

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Diciembre 31 de 2021
Localidad: Sumapaz



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
73	61	83,6%	\$10.180

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
No ejecutada	12	16,4%
Contratada	1	1,4%
En ejecución	60	82,2%
Total	73	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	13,0	13	100,0%	\$579
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	12,0	12	100,0%	\$1.776
AMBIENTE	9,0	9	100,0%	\$1.631
GOBIERNO	6,0	2	33,3%	\$144
MUJERES	6,0	4	66,7%	\$562
GESTIÓN PÚBLICA	6,0	5	83,3%	\$817
EDUCACIÓN	5,0	5	100,0%	\$514
AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO	5,0	4	80,0%	\$293
HÁBITAT	5,0	2	40,0%	\$1.308
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	4,0	3	75,0%	\$246
MOVILIDAD	2,0	2	100,0%	\$2.310
Total general	73,0	61	83,3%	\$10.180

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROYECTOS	PROPUESTA CIUDADANA
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	\$514	SUM59	Mejorar la dotación de los colegios.
			SUM60	Compra de materiales, herramientas, semovientes, materia prima, insumos y equipos para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos y la formación media técnica con especialidad en transformación de alimentos de las sedes educativas de los
			SUM61	Dotación de material de laboratorio en ciencias básicas (física, química, biología), para fomentar la experimentación en las ciencias naturales, el pensamiento científico y el reconocimiento del ecosistema de páramo, para los dos colegios de la localidad.
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	\$1.308	SUM29	Mejoramiento de vivienda para todos y todas.
			SUM30	Se requiere una solución jurídica predial – legalización de predios, acompañado de una reevaluación en los criterios ajustados para la ruralidad que permitan beneficiar a familias que realmente requieren este beneficio.
			SUM31	Dotación de elementos deportivos destacados.
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados. Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirven como insumo para la estructuración de proyectos	\$381	SUM39	Deportes destacados.
			SUM40	Deportes destacados.
			SUM38	Escuela de formación.
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales. Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	\$134	SUM41	Salidas, encuentros e intercambio de saberes.
			SUM42	Actividad recreo - deportiva.
			SUM43	Realizar actividades lúdico-recreativas, de actividad física y pre deportivos dirigidos a infancia y adolescencia, las acciones se realizarán en aras de contribuir en la formación integral y para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, durante el peri
1634	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MIPymes	\$575	SUM44	Sesiones de actividad física.
			SUM34	Formalización.
			SUM35	Lectura fílvana.
1635	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas, apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos	\$245	SUM36	Lectura fílvana.
			SUM37	Lectura fílvana.
			SUM33	Evento "Identidad campesina sumapazense".
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$473	SUM18	Boticas.
			SUM19	Plan genético.
			SUM20	Planificación concertada.
1648	Implementar 4 PROCEDES. Así mismo trabajados los iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	\$196	SUM21	Servicio colectivo agropecuario.
			SUM01	El presente proyecto es por primera vez, consiste en un proceso productivo el cual deriva su desarrollo en producción de huevos críolos, mediante la crianza de gallinas ponedoras, utilizando métodos sostenibles y respetuosos del medio ambiente, igualmente
			SUM02	Fortalecimiento de emprendimientos liderados por personas en condición de discapacidad.
1651	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	\$391	SUM03	Formación para el campo.
			SUM04	Generación de oportunidades laborales para los y las jóvenes.
			SUM05	Fortalecimiento organizativo a mipymes y organizaciones productivas.
1656	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$57	SUM06	Fortalecimiento al emprendimiento agropecuario sostenible.
			SUM07	Lazos comerciales con entidades distritales.
			SUM08	Apoyos agrícolas de uso colectivo.
1661	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	\$473	SUM09	Fortalecimiento de la economía solidaria.
			SUM10	Transformación de la producción agropecuaria.
			SUM11	Creación de un centro de abastecimiento y comercialización inter regional en la localidad.
1668	Intervenir 2,7 kilómetros carril de mailla vial rural con acciones de construcción y/o conservación.	\$17.488	SUM12	Implementación de acciones para reducir costos en el sector agropecuario.
			SUM13	Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres.
			SUM56	Mujeres cuidadoras.
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	\$66	SUM14	Desarrollar propuestas de formación comunitaria que permitan acciones de sostenibilidad ambiental.
			SUM15	Procesos educativos para la concientización y el cuidado del medio ambiente.
			SUM16	Restauración, protección y conservación ecológica de fuentes hídricas y zonas deterioradas.
1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	\$666	SUM31	Implementación de corredores de polinizadores a través del desarrollo de estrategias etnobotánicas asociadas a la apicultura.
			SUM32	Implementar obras de bioingeniería como medida adaptativa al cambio climático, para prevenir y reducir los procesos degradativos del suelo, mediante el manejo integrado de áreas en vías y orillos.
			SUM22	Brigadas médico veterinarias continuas en la localidad, para la protección y cuidado de animales.
1693	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$151	SUM23	Llevar a cabo jornadas de esterilización de caminos y felinos. Ejercer acciones de bienestar para animales de granja. Establecer botiquines de primeros auxilios y médicos para animales de compañía y de granja, para garantizar salud animal e realizar cape
			SUM24	Brindar alimentación adecuada a animales de compañía que pertenecen a población vulnerable, junto con la implementación de acciones pedagógicas, para la debida tenencia respecto a la alimentación de los animales. Desarrollar campañas de educación sobre bi
			SUM25	Caracterización animal.
1694	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	\$88	SUM70	Implementar tres espacios estratégicos, denominados casa de la memoria de escucha intergeneracional, sin miedo para el intercambio de saberes, que aporte a la reconstrucción del tejido social de las organizaciones y comunidades campesinas, especialmente el
			SUM71	Realizar acciones públicas de víctimas que incluyan.
			SUM73	Establecer mecanismos para garantizar asociatividad, la tecnificación, canales de comercialización, y la formación para el trabajo hacia el fortalecimiento de unidades productivas, con enfoque territorial, para la comunidad de Sumapaz, como víctima colect
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	\$159	SUM53	Fortalecimiento de la participación, representación e incidencia social y política de las mujeres en la localidad de Sumapaz.
			SUM54	Reconocimiento de los procesos y liderazgos de las mujeres de Sumapaz.
			SUM55	Desarrollo de una estrategia local para el fortalecimiento de la ciudadanía y la exigibilidad de los derechos de las mujeres de la localidad de Sumapaz.
1688	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	\$159	SUM59	Apoyo jurídico.
			SUM67	Justicia justa y garante de derechos.
			SUM68	Justicia justa y garante de derechos.
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	\$66	SUM51	Intervención de la mailla vial de la localidad.
			SUM52	Mantenimiento y mejoramiento de puentes.
			SUM45	Dotación tecnológica y de mobiliario para salones comunales.
1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	\$666	SUM46	Intervención, mantenimiento y mejoramiento de salones comunales existentes de acuerdo a la necesidad.
			SUM64	Portales interactivos.
			SUM65	Zonas wifi.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	SUM59	Mejorar la dotación de los colegios.	En ejecución	753	Niños y jóvenes de 6 a 18 años	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de entrega de dotaciones	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotación dentro del marco de la línea de dotación de la secretaría de educación	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	SUM60	Compra de materiales, herramientas, semovientes, materia prima, insumos y equipos para el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos y la formación media técnica con especialidad en transformación de alimentos de las sedes educativas de los	En ejecución	753	Niños y jóvenes de 6 a 18 años	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de entrega de dotaciones	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotación dentro del marco de la línea de dotación de la secretaría de educación	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	SUM61	Dotación de material de laboratorio en ciencias básicas (física, química, biología), para fomentar la experimentación en las ciencias naturales, el pensamiento científico y el reconocimiento del ecosistema de páramo, para los dos colegios de la localidad.	En ejecución	753	Niños y jóvenes de 6 a 18 años	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de entrega de dotaciones	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotación dentro del marco de la línea de dotación de la secretaría de educación	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	SUM62	Mejorar la dotación de las bibliotecas de los colegios.	En ejecución	753	Niños y jóvenes de 6 a 18 años	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de entrega de dotaciones	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotación dentro del marco de la línea de dotación de la secretaría de educación	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación
1586	Dotar 18 sedes educativas rurales	SUM63	Dotación cultural, musical y deportiva.	En ejecución	753	Niños y jóvenes de 6 a 18 años	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de entrega de dotaciones	Se consulto a cada uno de los rectores de los colegios los requerimientos y necesidades de dotación dentro del marco de la línea de dotación de la secretaría de educación	Definir los elementos que requiere cada colegio dentro del marco y lineamientos de la Secretaría de Educación
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	SUM29	Mejoramiento de vivienda para todos y todas.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución En proceso de intervencion de viviendas	Presentar a la Jal los criterios de selección teniendo en cuenta los antecedentes de proyectos anteriores con el mismo objeto	Establecer los criterios para seleccionar los beneficiarios que permitan ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta las particularidades del territorio, como el tipo de vivienda y la tradición y las restricción de tipo legal, de servicios publicos y de zonas de riesgo.
1589	Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento	SUM30	Se requiere una solución jurídica predial – legalización de predios, acompañado de una reevaluación en los criterios ajustados para la ruralidad que permitan beneficiar a familias que realmente requieren este beneficio.	En ejecución	20	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución	Presentar a la Jal los criterios de selección teniendo en cuenta los antecedentes de proyectos anteriores con el mismo objeto	Poder establecer la metodología de intervención. Identificar las entidades del nivel nacional y distrital que tiene que ver con el proceso de legalización de tierras.
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	SUM39	Dotación de elementos.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de entrega de dotaciones	Reuniones con el DRAFE. Se llegan a acuerdos sobre la cantidad y los elementos requeridos.	Definir metodología de entrega
1590	Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados.	SUM40	Deportistas destacados.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de entrega de dotaciones	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad y los elementos requeridos.	Definir metodología de entrega

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1590	Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos	SUM38	Escuela de formación.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución	Reunión con la comunidad a través del Consejo Drafe, para definir como se va a ejecutar las escuelas de formación.	Atomización del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de disciplinas que la comunidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SUM41	Salidas, encuentros e intercambio de saberes.	En ejecución	125	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de organización salidas ludico recreativas	Reuniones con el Drafe para deinir actividades y posibles sitios en don de se realizara el proyecto	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SUM42	Actividad recreo - deportiva.	Contratada	-	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El proceso de contratacion para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad de sesiones y sitios de intervencion	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto. El proceso de contratacion para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SUM43	Realizar actividades lúdico-recreativas, de actividad física y pre deportivos dirigidos a infancia y adolescencia, las acciones se realizarán en aras de contribuir en la formación integral y para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, durante el peri	En ejecución	125	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de organización salidas ludico recreativas	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad de sesiones y sitios de intervencion	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.
1590	Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	SUM44	Sesiones de actividad física.	En ejecución	125	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de organización salidas ludico recreativas	Reuniones con el DRAFE se llegan a acuerdo sobre la cantidad de sesiones y sitios de intervencion	Atomizacion del presupuesto impide lograr la cobertura y la totalidad de actividades que la cominidad plantea en la iniciativa, Dificultad para llegar a acuerdos con la comunidad por falta de presupuesto.
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SUM34	Formalización.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de formacion	Se presento a la comunidad en los talleres de la escuela de formación artística	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad. Los recursos no son suficientes para que la Escuela se realice de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Cultura
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SUM35	Lectura itinerante.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de formacion	Se realizo reunion con el CLA para informar como se haria la intervención.	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad.
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SUM36	Presentaciones del grupo de baile en la localidad.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de formacion	Se llevo a acuerdo que sean profesores de la localidad quienes debes estar a cargo del grupo de baile.	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad. Los recursos no son suficientes para que la Escuela se realice de acuerdo a los linemientos de la Secretaría de Cultura
1633	Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	SUM37	Escuela de formación artística y cultural de Sumapaz.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución, en proceso de formacion	Se llevo a acuerdo que sean profesores de la localidad quienes debes estar a cargo del grupo de baile.	Los recursos son pocos para lograr cumplir con las actividades propuestas por la comunidad. Los recursos no son suficientes para que la Escuela se realice de acuerdo a los linemientos de la Secretaría de Cultura

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1633	Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales.	SUM33	Evento "Identidad campesina sumapaceña".	En ejecución	200	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	Se realizo el evento navideño en la localidad de sumapaz	Se presento en el Cla en donde se aprobo la compra de los elementos y las actividades a realizar	Poco presupuesto para cumplir con las actividades propuestas por la comunidad.
1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	SUM17	Institucionalizar la ulata.	No ejecutada	-	(en blanco)	No se pudo contratar al equipo de profesionales por CPS directamente	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividada	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.
1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	SUM18	Boticas.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecucion,en proceso de entrega de elementos a los dueños de los predios y a las organizaciones	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividada	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.
1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	SUM19	Plan genético.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecucion,en proceso de entrega de elementos a los dueños de los predios y a las organizaciones	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividada	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.
1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	SUM20	Planeacion concertada.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecucion,en proceso de entrega de elementos a los dueños de los predios y a las organizaciones	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividada	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.
1634	Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas de la localidad.	SUM21	Servicio colectivo agropecuaria.	En ejecución	150	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecucion,en proceso de entrega de elementos a los dueños de los predios y a las organizaciones	Reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos.se cita a al comunidad para plantear actividades y revisar el presupuesto para cada actividada	Con recursos de la vigencia 2020 se estan ejecutando actividades de Asistencia Técnica Agropecuaria y los profesionales que requiere la comunidad ya estan contratados por este contrato.
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	SUM01	El presente proyecto es por primera vez, consiste en un proceso productivo el cual deriva su desarrollo en producción de huevos criollos, mediante la crianza de gallinas ponedoras, utilizando métodos sostenibles y respetuosos del medio ambiente, igualment	En ejecución	5	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	SUM02	Fortalecimiento de emprendimientos liderados por personas en condición de discapacidad.	En ejecución	5	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	SUM03	Formación para el campo.	En ejecución	5	Hombres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	SUM04	Generación de oportunidades laborales para los y las jóvenes.	En ejecución	5	Hombres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes	SUM05	Fortalecimiento organizativo a miPymes y organizaciones productivas.	En ejecución	5	Hombres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM06	Fortalecimiento al emprendimiento agropecuario sostenible.	En ejecución	10	Hombres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM07	Lazos comerciales con entidades distritales.	En ejecución	10	Hombres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecución	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM08	Apoyos agrícolas de uso colectivo.	En ejecución	10	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM09	Fortalecimiento de la economía solidaria.	En ejecución	10	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM10	Transformación de la producción agropecuaria.	En ejecución	10	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM11	Creación de un centro de abastecimiento y comercialización inter regional en la localidad.	En ejecución	10	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM12	Implementación de acciones para reducir costos en el sector agropecuario.	En ejecución	10	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1637	Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimiento	SUM13	Fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres.	En ejecución	10	Hobres y mujeres de todas las edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se organizan las iniciativas que estan siendo intervenidas, participan todos los integrantes de las iniciativas	No se contaban con los recursos suficientes en el proyecto para poder apoyar todas las iniciativas propuestas por la comunidad. Definir estrategias para impactar a la comunidad.
1641	Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado	SUM56	Mujeres cuidadoras.	En ejecución	125	Mujeres mayores de edad	El contrato se encuentra en ejecucion	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad.
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	SUM14	Desarrollar propuestas de formación comunitaria que permitan acciones de sostenibilidad ambiental.	En ejecución	50	Hombre y mujeres de la localidad	El contrato se encuentra en ejecucion	Se socializa en la CAL la forma como la alcaldía tiene planeado ejecutar las actividades para el cumplimiento de la iniciativa.	Establecer las actividades, definir la forma como se va a contratar las actividades a ejecutar.
1648	Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades	SUM15	Procesos educativos para la concientización y el cuidado del medio ambiente.	En ejecución	50	Hombre y mujeres de la localidad	El contrato se encuentra en ejecucion	Se socializa en la CAL la forma como la alcaldía tiene planeado ejecutar las actividades para el cumplimiento de la iniciativa.	Establecer las actividades, definir la forma como se va a contratar las actividades a ejecutar.
1651	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	SUM16	Restauración, protección y conservación ecológica de fuentes hídricas y zonas deterioradas.	En ejecución	7.838	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se definio con la comunidata las areas a intervenir, se socializo en la CAL. Como se planeao ejecutar las iniciativas.	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para dar cumplimiento a la propuesta, y establecer la forma de contratación
1652	Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	SUM31	Implementación de corredores de polinizadores a través del desarrollo de estrategias etnobotánicas asociadas a la apicultura.	En ejecución	7.838	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecucion	Se planea socializar el proyecto con las junatas de acción comunal de las veredas en donde se tiene previsto hacer la inervención.	La iniciativa quedo mal clasificada por el sector, Por lo cual se atraso la contratación y ejecución de actividades para el cumplimiento de las propuestas de la comunidad

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1652	Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	SUM32	Implementar obras de bioingeniería como medida adaptativa al cambio climático, para prevenir y reducir los procesos degradativos del suelo, mediante el manejo integrado de aguas en vías v rreños.	En ejecución	7.838	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución	Hacer verificación física con la comunidad en los sitios en donde se van a realizar obras para estabilizar el terreno o mitigar el riesgo de remosón en masa	Definir si la UMV esta de acuerdo con las condiciones y necesidades del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz.
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SUM22	Brigadas medico veterinarias continuas en la localidad, para la protección y cuidado de animales.	En ejecución	-	Animales	Con los profesionales se estan realizando actividades de esterilización, y actividades de promoción del cuidado y tenecia de animales	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidad sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Se declaro desierto el proceso de contratacion para el cumplimiento de estas iniciativas, se inicia proceso precontractual en febrero de 2022
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SUM23	Llevar a cabo jornadas de esterilización de caninos y felinos.Ejercer acciones de bienestar para animales de granja.Establecer botiquines de primeros auxilios y médicos para animales de compañía y de granja, para garantizar salud animal. • realizar capa	En ejecución	-	Animales	Con los profesionales se estan realizando actividades de esterilización, y actividades de promoción del cuidado y tenecia de animales	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidad sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Se declaro desierto el proceso de contratacion para el cumplimiento de estas iniciativas, se inicia proceso precontractual en febrero de 2022
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SUM24	Brindar alimentación adecuada a animales de compañía que pertenecen a población vulnerable, junto con la implementación de acciones pedagógicas, para la debida tenencia respecto a la alimentación de los animales.Desarrollar campañas de educación sobre bi	En ejecución	-	Animales	Con los profesionales se estan realizando actividades de esterilización, y actividades de promoción del cuidado y tenecia de animales	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidad sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Se declaro desierto el proceso de contratacion para el cumplimiento de estas iniciativas, se inicia proceso precontractual en febrero de 2022
1666	Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	SUM25	Caracterización animal.	En ejecución	-	Animales	Con los profesionales se estan realizando actividades de esterilización, y actividades de promoción del cuidado y tenecia de animales	Se hacen jornadas permanentes en donde se informa a la comunidad sobre el desarrollo de la iniciativa y los alcances de la misma.	Se declaro desierto el proceso de contratacion para el cumplimiento de estas iniciativas, se inicia proceso precontractual en febrero de 2022
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SUM26	Propuesta de gestión sostenible sobre el manejo del reciclaje.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratacion para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SUM27	Transformación de residuos en elementos necesarios para el sostenimiento de las actividades agropecuarias.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratacion para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.
1669	Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.	SUM28	La propuesta consiste en desarrollar en la localidad de Sumapaz, una formación y sensibilización en torno al buen manejo del reciclaje, procurando la protección del medio ambiente y la rehabilitación de un buen manejo del reciclaje, fortaleciendo a la com	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratacion para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SUM70	Implementar tres espacios estratégicos, denominados casa de la memoria de escucha intergeneracional, sin miedo para el intercambio de saberes, que aporte a la reconstrucción del tejido social de las organizaciones y comunidades campesinas, especialmente d	En ejecución	200	Hombre y mujeres de la localidad	El contrato se encuentra en ejecución	Se socializan en el Consejo Justicia Transicional y Mesa de Víctimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplió el espacio de participación con la Secretaría de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de atención a víctimas es complejo, lo que implica construir herramientas y metodologías ajustadas al territorio para llegar de manera adecuada a las víctimas y no revictimizarlas. Estas actividades han requerido de tiempo, varias reuniones, acuerdos y concertaciones, por lo cual se ha atrasado el cronograma de implementación de las estrategias.
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SUM71	Realizar acciones públicas de víctimas que incluyan.	En ejecución	200	Hombre y mujeres de la localidad	El contrato se encuentra en ejecución	Se socializan en el Consejo Justicia Transicional y Mesa de Víctimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplió el espacio de participación con la Secretaría de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de atención a víctimas es complejo, lo que implica construir herramientas y metodologías ajustadas al territorio para llegar de manera adecuada a las víctimas y no revictimizarlas. Estas actividades han requerido de tiempo, varias reuniones, acuerdos y concertaciones, por lo cual se ha atrasado el cronograma de implementación de las estrategias.
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SUM72	Realizar una estrategia de comunicación denominada por la vida y la memoria, donde las víctimas reconocidas y no reconocidas puedan expresar y contar sus relatos vividos en el marco del conflicto armado, que visibilicen el papel incidente de la reconcilia	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación se declaró desierto	Se socializan en el Consejo Justicia Transicional y Mesa de Víctimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplió el espacio de participación con la Secretaría de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de contratación se declaró desierto
1672	Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	SUM73	Establecer mecanismos para garantizar asociatividad, la tecnificación, canales de comercialización, y la formación para el trabajo hacia el fortalecimiento de unidades productivas, con enfoque territorial. para la comunidad de Sumapaz, como víctima colect	En ejecución	200	Hombre y mujeres de la localidad	El contrato se encuentra en ejecución	Se socializan en el Consejo Justicia Transicional y Mesa de Víctimas las actividades que se planean ejecutar para dar cumplimiento a las iniciativas propuestas por la comunidad en presupuestos participativos. Se amplió el espacio de participación con la Secretaría de Cultura y la Alta Consejería para las Víctimas.	El proceso de atención a víctimas es complejo, lo que implica construir herramientas y metodologías ajustadas al territorio para llegar de manera adecuada a las víctimas y no revictimizarlas. Estas actividades han requerido de tiempo, varias reuniones, acuerdos y concertaciones, por lo cual se ha atrasado el cronograma de implementación de las estrategias.
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	SUM53	Fortalecimiento de la participación, representación e incidencia social y política de las mujeres en la localidad de Sumapaz.	En ejecución	-	Ni;as y mujeres de la Localidad de Sumapaz	En ejecución Contrato de prestación de servicios de profesional de apoyo, el proceso principal para el cumplimiento de las iniciativas se declaró desierto.	Se concertó con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad. El proceso contractual para el cumplimiento de las iniciativas se declaró desierto

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	SUM54	Reconocimiento de los procesos y liderazgos de las mujeres de Sumapaz.	En ejecución	-	Ni;as y mujeres de la Localidad de Sumapaz	En ejecución Contrato de prestación de servicios de profesional de apoyo, el proceso principal para el cumplimiento de las iniciativas se declaro desierto.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad. El proceso contractual para el cumplimiento de las iniciativas se declaro desierto
1674	Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e	SUM55	Desarrollo de una estrategia local para el fortalecimiento de la ciudadanía y la exigibilidad de los derechos de las mujeres de la localidad de Sumapaz.	En ejecución	-	Ni;as y mujeres de la Localidad de Sumapaz	En ejecución Contrato de prestación de servicios de profesional de apoyo, el proceso principal para el cumplimiento de las iniciativas se declaro desierto.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad. El proceso contractual para el cumplimiento de las iniciativas se declaro desierto
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	SUM57	Diseñar e implementar protocolos y rutas de atención de violencias contra las mujeres, dirigido a las organizaciones sociales y comunitarias de Sumapaz.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad. El proceso contractual para el cumplimiento de las iniciativas se declaro desierto
1674	Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	SUM58	Realizar actividades para la conmemoración del 25 de noviembre y los 16 días de activismo.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.	Se concerto con la comunidad y con el consejo local de mujeres y las presidentas de los comités veredales, en donde se socializaron los alcances para el cumplimiento de las iniciativas.	Poner de acuerdo a la organización social de mujeres. Se demoraron en tomar decisiones. El desplazamiento en el territorio y la conectividad dificultan la comunicación. dada la dinámica de la localidad. El proceso contractual para el cumplimiento de las iniciativas se declaro desierto
1676	Formar 200 personas en la escuela de seguridad. Garantizando el enfoque de escuela de convivencia comunitaria	SUM66	Buenas convivencia local.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.
1683	Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	SUM69	Apoyo jurídico.	En ejecución	100	Hombres y mujeres de la Localidad.	El contrato se encuentra en ejecucion	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta, Se atendio a la comunidad de acuerdo a las necesidades planteadas	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta, Construir propuesta metodologica
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	SUM67	Justicia justa y garante de derechos.	En ejecución	75	Hombres y mujeres de la Localidad.	El contrato se encuentra en ejecucion	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta, Se atendio a la comunidad de acuerdo a las necesidades planteadas	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta, Construir propuesta metodologica
1683	Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.	SUM68	Justicia justa y garante de derechos	En ejecución	75	Hombres y mujeres de la Localidad.	El contrato se encuentra en ejecucion	Definir actividades para el cumplimiento de la propuesta, Se atendio a la comunidad de acuerdo a las necesidades planteadas	Definir perfiles del equipo ejecutor, definir actividades puntuales para ejecutar las actividades que den cumplimiento a la propuesta, Construir propuesta metodologica

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1688	Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación.	SUM51	Intervención de la malla vial de la localidad.	En ejecución	7.838	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución	Se realizan comites de movilidad mensualmente con la comunidad y las Juntas de acción comunal, en donde se informa que segmentos viales se van a intervenir, se priorizan los segmentos o puntos en donde hay remoción en masa.	Existen restricciones ambientales para la intervención de la malla vial local por encontrarse en zona de parque y de páramo, los recursos no son suficientes para atender las necesidades, existen mucho puntos críticos con remoción en masa que requieren obras de mitigación para estabilizar el terreno antes de intervenir la malla vial.
1688	Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación.	SUM52	Mantenimiento y mejoramiento de puentes.	En ejecución	7.838	Niños y niñas, jóvenes, hubres y mujeres de todas la edades	El contrato se encuentra en ejecución	Se realizan reuniones con la comunidad en donde se informa que puentes se van a intervenir para hacer mantenimiento o en que sitios se va a construir un puente vehicular o peatonal.	Las estructuras de los puentes son muy antiguas, algunos puentes existentes no cumplen con la norma, hay restricciones ambientales por encontrarse en zonas de parques.
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SUM47	Formación en derechos para población vulnerable.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SUM48	Fortalecimiento organizacional.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SUM49	Formación para la participación.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.
1691	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	SUM50	Espacios de seguimiento y veeduría de los procesos locales.	No ejecutada	-	(en blanco)	El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.	Se sociliso en la CLIP, en donde se informo el alcance de las capacitaciones.	A la fecha se esta terminado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones locales que se contrato con recursos de la vigencia 2020, lo que impidió contratar con antelación los recursos de esta vigencia. El proceso de contratación para el cumplimiento de la iniciativa se declaro desierto.
1691	Dotar 21 sedes de salones comunales	SUM45	Dotación tecnológica y de mobiliario para salones comunales.	En ejecución	7.838	Hombres y mujeres de la Localidad.	El contrato se encuentra en ejecución	Se define con las diferentes juntas de acción comunal los elementos que requieire cada junta.	Dificultad para realizar los estudios de mercado para el proceso de contratación, los almacenes o empresas que venden los elementos o artículos de dotacion no cotizan, por lo cual se generó retraso en la contratación

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1691	Intervenir 7 sedes de salones comunales	SUM46	Intervención, mantenimiento y mejoramiento de salones comunales existentes de acuerdo a la necesidad.	En ejecución	7.838	Hombres y mujeres de la Localidad.	El contrato se encuentra en ejecución	Se informa a la comunidad que salones se tiene previsto intervenir.	Dificultad para realizar los estudios de mercado para el proceso de contratación, los almacenes o empresas que venden los elementos o artículos de dotación no cotizan, por lo cual se generó retraso en la contratación
1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	SUM64	Portales interactivos.	En ejecución	7.838	Hombres y mujeres de la Localidad.	El contrato se encuentra en ejecución	Se priorizo con la comunidad en que sitios se va crear los nuevos centro de acceso comunitario o portales interactivos.	El servicio de internet en la localidad es muy costoso y las distancia y la geografía local, dada su particularidad, dificultan aumentar la cobertura rápidamente.
1692	Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad	SUM65	Zonas wifi.	En ejecución	7.838	Hombres y mujeres de la Localidad.	El contrato se encuentra en ejecución	Se priorizo con la comunidad en que sitios se va crear los nuevos centro de acceso comunitario o portales interactivos.	El servicio de internet en la localidad es muy costoso y las distancia y la geografía local, dada su particularidad, dificultan aumentar la cobertura rápidamente.