

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Diciembre 31 de 2021
Localidad: Tunjuelito



Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
36	35	97,2%	\$3.751

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	1	2,78%
Contratada	2	5,6%
En ejecución	32	88,9%
Terminada	1	2,78%
Total	36	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	8,0	8	100,0%	\$810
AMBIENTE	8,0	7	87,5%	\$735
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	8,0	8	100,0%	\$1.007
MUJERES	6,0	6	100,0%	\$605
HÁBITAT	2,0	2	100,0%	\$300
GOBIERNO	2,0	2	100,0%	\$193
GESTIÓN PÚBLICA	2,0	2	100,0%	\$101
Total general	36,0	35	687,5%	\$3.751

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$182	TU021	Fortalecer el sistema ambiental local.
			TU034	Vamos a sembrar con las personas mayores de Tunjuelito jacs.
1913	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$38	TU069	Semilleros musicales.
	Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$358	TU071	Promover emprendimientos con vendedores informales de procesos reconversión actividades sostenibles.
			TU075	Capital semilla.
	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$511	TU084	Capital semilla.
			TU085	Apoyo a mipymes y/o emprendimientos persona mayor - consejo sabios y sabias.
	Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	\$100	TU097	Fomento a la empleabilidad de personas con discapacidad en los diferentes proyectos locales.
			TU100	Revitalizar empresarial y productivamente emprendimientos de vendedores informales.
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$284	TU113	Estrategias psicosociales de salud para personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores y familiares.
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	\$26	TU114	Mujeres gestando autocuidado y paz.
			TU015	Recuperación paisajística.
			TU017	Encuentros ambientales.
1919	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	\$177	TU037	Reforestar Tunjuelito con personas con discapacidad, cuidadores y familiares.
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$350	TU003	Tunjuelito animalista.
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$300	TU007	Protección y bienestar integral a animales de compañía en situación de calle.
			TU010	Tunjuelito le apuesta a la agricultura urbana en los jardines infantiles. Pongamos a dieta a doña Juana.
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$101	TU107	Tunjuelito, Territorio de fortaleza y esperanza.
			TU111	Las víctimas aportan a la economía local.
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$230	TU101	Si las mujeres están seguras, las familias están seguras.
			TU104	Aprendiendo y aplicando los derechos de las mujeres.
	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$92	TU115	Arte, resiliencia y mujer ¡pinta... resurge y no calles!
			TU120	Las mujeres de Tunjuelito por la garantía al derecho de una vida libre de violencias.
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	\$132	TU041	Escuelas deportivas para personas con discapacidad.
			TU042	Formación deportiva para niños.
	Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	\$269	TU059	Vacaciones recreativas.
			TU060	Gimnasios públicos nocturnos.
2051	Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$154	TU044	Plan local de formación artística, cultural y patrimonial de Tunjuelito.
			TU046	Centro musical para el personal mayor en la localidad de Tunjuelito.
	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	\$254	TU052	Festival de rock de Tunjuelito.
			TU054	Semana de la Juventud.
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$193	TU121	Fortalecimiento de espacios de participación de CPL.
			TU122	Participación ciudadana: escuela de formación de líderes locales.

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	TU021	Fortalecer el sistema ambiental local.	En ejecución	540		Se realizaron 34 jornadas para el fomento de la agricultura urbana en huertas comunitarias, institucionales y colegios de la localidad. Se contrato el operador (Impulsar Fundación Social) que adelantará acciones de capacitación, asistencia técnica, intervenciones y dotaciones para garantizar la sostenibilidad del proceso.	Se logró desarrollar las actividades propuestas con la comunidad, estudiantes y entidades distritales con asiento en la localidad.	Dificultades en la adecuación de algunos espacios y la entrega los materiales o herramientas.
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	TU034	Vamos a sembrar con las personas mayores de Tunjuelito jaccs.	En ejecución	540		Se realizaron 34 jornadas para el fomento de la agricultura urbana en huertas comunitarias, institucionales y colegios de la localidad. Se contrato el operador (Impulsar Fundación Social) que adelantará acciones de capacitación, asistencia técnica, intervenciones y dotaciones para garantizar la sostenibilidad del proceso.	Se logró desarrollar las actividades propuestas con la comunidad, estudiantes y entidades distritales con asiento en la localidad.	Dificultades en la adecuación de algunos espacios y la entrega los materiales o herramientas.
1913	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	TU061	Centro comercial virtual Tunjuelito.	Terminada	-		Teniendo en cuenta que esta iniciativa buscaba adelantar una página de venta de productos en línea, que no es una acción sobre la cual la administración pueda cumplir con las condiciones de garantía de la compra y venta de productos, se le informo al Constructor local que no era posible realizarse bajo esta modalidad, pero se establecieron acciones alternas: El desarrollo de esta iniciativa cuenta con el apoyo del Contrato de prestación de servicios FDLT-CPS-124-2021, que tiene como apoyar al equipo de prensa y comunicaciones de la Alcaldía local en la realización de productos y piezas digitales, impresas y publicitarias de gran formato y de animación gráfica, así como apoyar la producción y montaje de eventos Se realiza a través de la publicidad, y socialización de los productos, bienes, servicios, comercios de la localidad para apoyar en el mejoramiento de los ingresos de los diferentes emprendimiento y Mipymes de la localidad; con ello se detalla el desarrollo de la vitrina virtual como actividad cumplida	A través de la oficina de prensa se realizaron algunas actividades del proyecto, por gestión. La iniciativa original no fue viable, por tanto se dio visibilidad a través de la página web y redes sociales de la Alcaldía Local a los emprendimientos locales.	El promotor manifestó su informidad por no poder desarrollar la iniciativa, pero la misma fue declarada inviable por consideraciones técnicas, legales y de competencia de la alcaldía local.
1913	Apoyar 600 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	TU069	Semilleros musicales.	En ejecución	17	(en blanco)	Se desarrolla a través del Convenio 359-2021 entre el FDLT y SDCRD.	Se está adelantando a través del constructor local con la participación de niños, niñas y jóvenes.	El constructor original de la iniciativa no continuó en el proceso y se adelantó la gestión para seleccionar un nuevo constructor local.
1913	Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	TU071	Promover emprendimientos con vendedores informales de procesos reconversión actividades sostenibles.	En ejecución	22		Se desarrollq a través del convenio de cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 para su materialización.	A diciembre 31 se han beneficiado con el fortalecimiento de capacidades empresariales y digitalización. Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 3 millones de pesos por cada emprendedor	Los constructores locales querian inicialmente que les contrataran o que les entregaran el recurso o que lo administraran directamente, por tanto se debió explicar y sensibilizar como deben realizarse estos proceso en el marco de las reglas de contratación estatal. Los constructores locales querian inicialmente que les contrataran o que les entregaran el recurso o que lo administraran directamente, por tanto se debió explicar y sensibilizar como deben realizarse estos proceso en el marco de las reglas de contratación estatal.
1913	Promover en 280 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	TU075	Capital semilla.	En ejecución	22		Se desarrollq a través del convenio de cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 para su materialización.	A diciembre 31 se han beneficiado con el fortalecimiento de capacidades empresariales y digitalización. Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 3 millones de pesos por cada emprendedor	Los constructores locales querian inicialmente que les contrataran o que les entregaran el recurso o que lo administraran directamente, por tanto se debió explicar y sensibilizar como deben realizarse estos proceso en el marco de las reglas de contratación estatal.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1913	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	TU084	Capital semilla.	En ejecución	1		Se desarrolló a través del convenio de cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 para su materialización.	A diciembre 31 se han beneficiado con el fortalecimiento de capacidades empresariales y digitalización. Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 3 millones de pesos por cada emprendedor	El constructor local no estaba interesado en participar
1913	Promover en 400 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	TU085	Apoyo a mipymes y/o emprendimientos persona mayor - consejo sabios y sabias.	En ejecución	1		Se desarrolló a través del convenio de cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 para su materialización.	A diciembre 31 se han beneficiado con el fortalecimiento de capacidades empresariales y digitalización. Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 3 millones de pesos por cada emprendedor	La iniciativa se modificó de la propuesta original y se enmarcó en el convenio en tanto la propuesta inicial consistía en pagar costos para traslado de maquinarias, contratación de empleados y suministros.
1913	Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	TU097	Fomento a la empleabilidad de personas con discapacidad en los diferentes proyectos locales.	En ejecución	9		Se desarrolló a través del convenio de cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 para su materialización.	A diciembre 31 se han beneficiado con el fortalecimiento de capacidades empresariales y digitalización. Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 3 millones de pesos por cada emprendedor	El constructor local contaba con una persona jurídica y pretendía inicialmente ser contratado a través de su persona jurídica para ejecutar las actividades, en consecuencia se vinculó de forma alternativa a través del convenio PNUD.
1913	Revitalizar 440 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	TU100	Revitalizar empresarial y productivamente emprendimientos de vendedores informales.	En ejecución	22		Se desarrolló a través del convenio de cooperación internacional PNUD CCI-158-2021 para su materialización.	A diciembre 31 se han beneficiado con el fortalecimiento de capacidades empresariales y digitalización. Así como fortalecimiento en bancarización y educación financiera y han sido beneficiarios con la entrega de incentivos económicos por 3 millones de pesos por cada emprendedor	Los constructores locales querían inicialmente que les contrataran o que les entregaran el recurso o que lo administraran directamente, por tanto se debió explicar y sensibilizar como deben realizarse estos procesos en el marco de las reglas de contratación estatal.
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	TU113	Estrategias psicosociales de salud para personas con discapacidad, cuidadoras, cuidadores y familiares.	Contratada	350	Mujeres	Se continuó con la formulación del proyecto con independencia de los promotores dirigido a cuidadoras desde los 15 años en adelante, se realizó un proceso de selección por licitación adjudicando el CPS-212-2021 FDLT-CIRECC	En la medida que los promotores renunciaron a la iniciativa se socializó con otras instancias de participación local y las juntas de acción comunal	En ambos casos los promotores renunciaron a las iniciativas, argumentando que no estaban de acuerdo y que consideraban que el recurso era a título personal.
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	TU114	Mujeres gestando autocuidado y paz.	Contratada	350	Mujeres	Se continuó con la formulación del proyecto con independencia de los promotores dirigido a cuidadoras desde los 15 años en adelante, se realizó un proceso de selección por licitación adjudicando el CPS-212-2021 FDLT-CIRECC	En la medida que los promotores renunciaron a la iniciativa se socializó con otras instancias de participación local y las juntas de acción comunal	En ambos casos los promotores renunciaron a las iniciativas, argumentando que no estaban de acuerdo y que consideraban que el recurso era a título personal.
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	TU015	Recuperación paisajística.	En ejecución	655		Se realizaron 43 jornadas participativas de sensibilización y recuperación del Espacio Público así como encuentros ambientales vinculando 655 personas de la localidad en el marco de las dos iniciativas (TU015 y TU017)	Se realizó articulación con colectivos, juntas de acción comunal, lideresas y líderes aunando esfuerzos para dar continuidad y sostenibilidad a las iniciativas planteadas.	Se realizaron las acciones participativas pero el proceso de formación dirigido a la comunidad quedó pendiente para 2022 con la contratación de los operadores a 31.12.2021 con intervenciones en los espacios definidos
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	TU017	Encuentros ambientales.	En ejecución	655		Se realizaron 43 jornadas participativas de sensibilización y recuperación del Espacio Público así como encuentros ambientales vinculando 655 personas de la localidad en el marco de las dos iniciativas (TU015 y TU017)	Se realizó articulación con colectivos, juntas de acción comunal, lideresas y líderes aunando esfuerzos para dar continuidad y sostenibilidad a las iniciativas planteadas.	Se realizaron las acciones participativas pero el proceso de formación dirigido a la comunidad quedó pendiente para 2022 con la contratación de los operadores a 31.12.2021 con intervenciones en los espacios definidos
1919	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	TU037	Reforestar Tunjuelito con personas con discapacidad, cuidadores y familiares.	En ejecución	119		Se desarrollaron 6 actividades participativas con la comunidad en articulación con el JBB y la EAAB.	Se logró que en las actividades de siembra la comunidad beneficiada adoptara un individuo arbóreo para su cuidado y apropiación, para las acciones de riego y cuidado. Se adelantaron mesas con la SDA para la intervención de espacios en el marco del proceso de contratación suscrito a 31.12.2021	La principal dificultad se presentó en la determinación de los espacios aptos para realizar la intervención, frente a ello se realizaron mesas de trabajo con las entidades del sector con la competencia para determinar soluciones.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1919	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	TU038	Arborización del parque metropolitano el tunal.	Imposible ejecución (inviable)	-		Iniciativa Inviabile La alcaldía Local de Tunjuelito no tiene injerencia en el parque Metropolitano el Tunal, razón por la cual no puede hacer inversión de recursos, es una responsabilidad de IDRD, se informó a SDG y JBB	Sin información	Esta iniciativa fue clasificada como inviable por la competencia de la Alcaldía Local para intervenir con acciones de arborización en los parques metropolitanos, esta acción se circunscribe solamente al IDRD.
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	TU003	Tunjuelito animalista.	En ejecución	-	(en blanco)	Se alcanza una ejecución promedio del 68,8% a corte 31 de diciembre. Finalizo el componente de brigadas médico veterinarias. Esta finalizando el componente de entrega de alimentos y ayudas medico veterinarias. El componente de esterilización está proyectado para terminar en mayo.	Se ha vinculado de forma activa los miembros del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, se ha atendido las demandas de las JAC para llevar al territorio las acciones derivadas de la iniciativa y se ha vinculado activamente a la población de las dos UPZ y se ha vinculado con el plan de acción del CLPYBA. El proceso de formulación del proyecto de inversión en el marco de la iniciativa fue realizado con la participación de las instancias, la comunidad y el promotor.	Los promotores de la iniciativa consideraron inicialmente que iban a adelantar la ejecución directa del proyecto, no obstante se señalo la imposibilidad en virtud de los dispuesto por la ley de contratación.
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	TU004	Protección y bienestar integral a animales de compañía en situación de calle.	En ejecución	-	(en blanco)	Se alcanza una ejecución promedio del 68,8% a corte 31 de diciembre. Finalizo el componente de brigadas médico veterinarias. Esta finalizando el componente de entrega de alimentos y ayudas medico veterinarias. El componente de esterilización está proyectado para terminar en mayo.	Se ha vinculado de forma activa los miembros del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal, se ha atendido las demandas de las JAC para llevar al territorio las acciones derivadas de la iniciativa y se ha vinculado activamente a la población de las dos UPZ y se ha vinculado con el plan de acción del CLPYBA. El proceso de formulación del proyecto de inversión en el marco de la iniciativa fue realizado con la participación de las instancias, la comunidad y el promotor.	Los promotores de la iniciativa consideraron inicialmente que iban a adelantar la ejecución directa del proyecto, no obstante se señalo la imposibilidad en virtud de los dispuesto por la ley de contratación.
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	TU007	Tunjuelito le apuesta a la agricultura urbana en los jardines infantiles.	En ejecución	315	Comunidad en general	Las acciones de esta iniciativa se desarrollaron con cargo a las metas del proyecto 1919		
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	TU010	Pongamos a dieta a doña Juana.	En ejecución	4.156	Comunidad en general	Se desarrollaron actividades pedagógicas en consumo responsable, separación en la fuente, reciclaje en parques, colegios, juntas de acción comunal, propiedad horizontal. Adicionalmente se vincularon gestores ambientales para promocionar los buenos hábitos de consumo y disposición de residuos.	Se crearon enlaces con colegios y en propiedad horizontal con los administradores de los conjuntos residenciales. Se crearon los enlaces con diferentes grupos poblacionales y grupos culturales de la localidad, así como grupos deportivos. Además de la articulación con la UAESP y la empresa de limpieza LIME	Lograr la convocatoria a la comunidad para que se genere participación activa en las actividades.
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	TU107	Tunjuelito, Territorio de fortaleza y esperanza.	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el CPS-224-2021	Se realizaron reuniones con la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas de Tunjuelito con el propósito de generar espacios de acompañamiento psicosocial	
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	TU111	Las víctimas aportan a la economía local.	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el CPS-224-2021	Se realizaron reuniones con la Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas de Tunjuelito con el propósito de generar espacios de formación y cualificación para proceso de emprendimiento y acceso al empleo	Los promotores querían originalmente la entrega de recursos (capital semilla) para sus propios emprendimientos, lo cual no es posible en el marco de la metaplan y los recursos disponibles.
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	TU101	Si las mujeres están seguras, las familias están seguras.	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el convenio interadministrativo 203-2021	Se incluyeron los módulos de formación propuestos por las delegadas del COLMYEG en la formulación del proceso de contratación	Es reiterativo que en todos los procesos de formación las mujeres quieren ser parte del proceso mediante la construcción de los pliegos y necesidades.
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	TU104	Aprendiendo y aplicando los derechos de las mujeres.	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el convenio interadministrativo 203-2021	Se incluyeron los módulos de formación propuestos por las delegadas del COLMYEG en la formulación del proceso de contratación	Es reiterativo que en todos los procesos de formación las mujeres quieren ser parte del proceso mediante la construcción de los pliegos y necesidades.
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	TU115	Arte, resiliencia y mujer ipinta... resurge y no calles!	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el CPS-197-2021	Se concertó con la promotora la realización de jornadas de arteterapia. La promotora fue vinculada como instructora por el operador del contrato.	

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	TU120	Las mujeres de Tunjuelito por la garantía al derecho de una vida libre de violencias.	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el convenio interadministrativo 203-2021	De acuerdo con la coenrtación con las promotoras se acordo la realización de un diplomado el cual fue contratado por la meta de capacitación del mismo proyecto 1925 El resto de las acciones propuestas en el marco de la iniciativa están enmarcadas en la ejecución del CPS-197-2021	
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	TU041	Escuelas deportivas para personas con discapacidad.	En ejecución	35	PCD	Se realizo la contratación de los instructores para el despliegue de los procesos de formación deportiva en el territorio (2 instructores)	En esta iniciativa la promotora fue contratada directamente por la Alcaldía Local para la ejecución de la misma, como apoyo administrativo de los instructores.	Concertación para el acceso a los escenarios del IDRD, en particular la piscina del CEFE.
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	TU042	Formación deportiva para niños.	En ejecución	491	Comunidad en general	Se realizo la contratación de los instructores para el despliegue de los procesos de formación deportiva para niños en el territorio (5 instructores)	El promotor de la iniciativa no participó de forma directa, su interés solo fue que se realizara el proceso.	Demoras en el préstamos de los escenarios del IDRD en particular las canchas deportivas del parque de Venecia.
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	TU059	Vacaciones recreativas.	En ejecución	200	(en blanco)	Se contrató un operador logístico para el desarrollo de las vacaciones recreativas.	El promotor de la iniciativa espera ser contratado para la ejecución de la iniciativa, no obstante, ello depende exclusivamente del operador seleccionado en el proceso de contratación.	Restrasos en los tiempos de ejecución de las actividades.
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	TU060	Gimnasios públicos nocturnos.	En ejecución	365	Comunidad en general	Se contrataron 5 instructores y 1 coordinadora para desarrollar la iniciativa de forma directa por la alcaldía local en los parques de la localidad (15 puntos de la localidad)	La promotora solo participó como veedora del proceso y estuvo acompañando la ejecución de las actividades.	Prestamo de algunos espacios en las Juntas de Acción Comunal.
2051	Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	TU044	Plan local de formación artística, cultural y patrimonial de Tunjuelito.	En ejecución	200	Comunidad en general	El promotor de la iniciativa CLACP presentó la organización COLTRABAJO para el desarrollo de la iniciativa, la cual efectivamente fue contratada a diciembre 31 y se encuentra en fase de inscripción de beneficiarios.	Se logra la concertación con el CLAP para la formulación del proceso y su posterior contratación.	Demoras en el proceso admnistrativo para el inicio de las actividades de la iniciativa de acuerdo con los tiempos previstos.
2051	Capacitar 800 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	TU046	Centro musical para el personal mayor en la localidad de Tunjuelito.	En ejecución	50	Personas mayores	El promotor de la iniciativa fue contratado para el desarrollo de la iniciativa. Las actividades se desarrollan en 3 salones comunales de la localidad.	Se logra la concertación con la contratación del promotor por parte de la SDCR para el desarrollo de la iniciativa.	Demoras en la expedición de la resolución por parte de la Secretaría para poder dar inicio a la ejecución.
2051	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	TU052	Festival de rock de Tunjuelito.	En ejecución	-		Se contrato un operador logístico para la realización de los eventos (Festival de Rock y Semana de la Juventud_Graffiti, Hip Hop, Circo, Mujer Afrocaribeña, Plataforma de la Juventud, Festival de Break Dance)	Se realizaron diferentes mesas de trabajo a lo largo del 2021 para la concertación de las actividades, allí mismo se propusieron algunos de los miembros de los espacios de participación para vincularse en las actividades los cuales efectivamente están participando en el desarrollo del objeto.	
2051	Realizar 20 eventos de promoción de actividades culturales.	TU054	Semana de la Juventud.	En ejecución	-		Se contrato un operador logístico para la realización de los eventos (Festival de Rock y Semana de la Juventud_Graffiti, Hip Hop, Circo, Mujer Afrocaribeña, Plataforma de la Juventud, Festival de Break Dance)	Se realizaron diferentes mesas de trabajo a lo largo del 2021 para la concertación de las actividades, allí mismo se propusieron algunos de los miembros de los espacios de participación para vincularse en las actividades los cuales efectivamente están participando en el desarrollo del objeto.	
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	TU121	Fortalecimiento de espacios de participación de CPL.	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el convenio interadministrativo 203-2021	Se articulo la implementación de un semillero de participación para niños y niñas (consejo local den niños, niñas y adolescentes) (comité operativo local de primera infancia)	
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	TU122	Participación ciudadana: escuela de formación de líderes locales.	En ejecución	-		Se realizó la contratación mediante el convenio interadministrativo 203-2021	Se realizaron reuniones con la delegada del CPL para concertar los parametros del proceso de formación para los ciudadanos y los delegados del CPL.	Los promotores, en particular, del CPL querian el proceso de formación solo para el CPL y entrega de recursos, bonos y demás, no obstante, se aclaró en el proceso que la iniciativa acompañaba el cumplimiento de la meta y beneficiaba a todas las instancias, espacios y ciudadanía en general.