

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Antonio Nariño**



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1287-00	Adecuar 1 jardín infantil	Suma	2018_4	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	\$40	-	\$200	-	-	-
1	2	3-3-1-15-01-02-1287-00	Dotar 4 jardines infantiles	Suma	2018_4	1,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	\$35	\$39	-	-	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1287-00	Vincular 1200 personas en acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	2018_4	300,0	300,0	125,0	120,0	-	-	-	-	-	35,0%	10,4%	\$60	\$49	\$38	-	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1429-00	Beneficiar 700 personas con subsidio tipo C	Constante	2018_4	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	-	-	-	-	50,0%	50,0%	\$1.037	\$72	\$880	-	-	\$784
1	3	3-3-1-15-01-03-1431-00	Beneficiar 100 personas con ayudas técnicas no POS	Suma	2018_4	15,0	50,0	-	33,0	-	-	-	-	-	83,0%	-	\$130	\$64	\$117	-	-	-
1	4	3-3-1-15-01-04-1432-00	Realizar 1 obra de mitigación de riesgo	Suma	2018_4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$37	-	-	-	-	-
1	7	3-3-1-15-01-07-1433-00	Dotar 5 IED con material pedagógico anualmente	Constante	2018_4	1,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	50,0%	25,0%	\$40	\$55	\$40	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1434-00	Realizar 12 eventos artísticos y culturales	Suma	2018_4	3,0	3,0	3,0	8,0	5,0	-	-	-	-	91,7%	66,7%	\$1.000	\$530	\$1.043	-	-	\$226
1	11	3-3-1-15-01-11-1434-00	Realizar 8 eventos de recreación y deporte	Suma	2018_4	2,0	1,0	1,0	4,0	2,0	-	-	-	-	62,5%	37,5%	\$500	\$115	\$302	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1434-00	Vincular 800 personas a procesos de formación artística y cultural	Suma	2018_4	200,0	200,0	210,0	200,0	-	-	-	-	-	50,0%	26,3%	\$156	\$114	\$134	-	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1434-00	Vincular 800 personas a procesos de formación deportiva	Suma	2018_4	200,0	200,0	300,0	340,0	-	-	-	-	-	67,5%	37,5%	\$156	\$233	\$266	-	-	-
2	17	3-3-1-15-02-17-1437-00	Construir 3 parques vecinales y/o de bolsilo	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	\$1.337	\$2.551	\$960	-	-	\$262
2	17	3-3-1-15-02-17-1437-00	Intervenir 6 parques vecinales y/o de bolsilo	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	6,0	-	-	-	-	-	116,7%	16,7%	\$587	\$573	\$1.880	-	-	-
2	17	3-3-1-15-02-17-1438-00	Intervenir 2 puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	5,0	-	-	-	-	-	300,0%	50,0%	\$196	\$175	\$1.037	-	-	-
2	17	3-3-1-15-02-17-1438-00	Mantener 14 kilometros carril de malla vial local	Suma	2018_4	4,0	5,1	4,1	5,6	-	-	-	-	-	76,1%	29,3%	\$3.442	\$1.429	\$3.742	-	-	\$334
2	17	3-3-1-15-02-17-1438-00	Mantener 16000 metros cuadrados de espacio público	Suma	2018_4	4.000,0	6.000,0	3.574,0	6.000,0	-	-	-	-	-	75,0%	22,3%	\$2.000	\$4.070	\$247	-	-	\$19
3	19	3-3-1-15-03-19-1439-00	Realizar 2 dotaciones para seguridad	Suma	2018_4	0,5	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	100,0%	-	\$687	\$710	\$442	-	-	-
3	19	3-3-1-15-03-19-1439-00	Vincular 300 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2018_4	75,0	75,0	150,0	160,0	-	-	-	-	-	78,3%	50,0%	\$100	\$323	\$339	-	-	\$110
6	38	3-3-1-15-06-38-1440-00	Intervenir 0,5 hectareas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	Suma	2018_4	0,1	-	-	0,3	0,3	-	-	-	-	68,0%	66,0%	\$100	\$82	\$203	-	-	\$179
6	38	3-3-1-15-06-38-1440-00	Intervenir 1500 metros cuadrados de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2018_4	375,0	375,0	-	25,8	-	-	-	-	-	26,7%	-	\$83	\$246	\$22	-	-	-
6	38	3-3-1-15-06-38-1440-00	Sembrar y/o intervenir 300 arboles	Suma	2018_4	75,0	75,0	1.507,0	-	-	-	-	-	-	25,0%	502,3%	\$52	\$55	-	-	-	
7	45	3-3-1-15-07-45-1441-00	Cubrir el pago de honorarios de 7 ediles	Constante	2018_4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	\$582	\$539	\$618	-	-	\$570
7	45	3-3-1-15-07-45-1441-00	Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional	Constante	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	50,0%	50,0%	\$1.800	\$1.945	\$2.139	-	-	\$1.814
7	45	3-3-1-15-07-45-1441-00	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	50,0%	50,0%	\$1.086	\$398	\$1.456	-	-	\$1.367
7	45	3-3-1-15-07-45-1442-00	Fortalecer 5 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación	Suma	2018_4	1,0	1,0	1,0	3,0	-	-	-	-	-	80,0%	20,0%	\$479	\$1.225	\$389	-	-	\$15
7	45	3-3-1-15-07-45-1442-00	Vincular 100 personas a procesos de participación ciudadana y control social	Suma	2018_4	25,0	20,0	20,0	150,0	-	-	-	-	-	170,0%	20,0%	\$252	\$224	\$331	-	-	\$116

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Antonio Nariño**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2018

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Antonio Nariño**



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------