

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Fontibón**

\*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte	
1	2	3-3-1-15-01-02-1452-00	Adecuar cuatro (4) jardines infantiles	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-	75,0%	50,0%	\$160	\$148	\$155	\$122	-	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1452-00	Contribuir al proceso nutricional de 4905 niños y niñas de la primera infancia en la Localidad	Constante	2019_4	4.905,0	4.905,0	4.905,0	4.576,0	4.212,0	4.212,0	4.028,0	-	-	69,8%	67,0%	\$225	\$204	\$214	\$241	-	\$117	
1	2	3-3-1-15-01-02-1452-00	Dotar dieciseis (16) jardines infantiles de la Localidad	Suma	2019_4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	-	-	75,0%	68,8%	\$130	\$120	\$118	\$130	-	\$130	
1	2	3-3-1-15-01-02-1452-00	Vincular 500 personas a acciones de promoción del buen trato infantil	Constante	2019_4	500,0	500,0	500,0	500,0	150,0	500,0	-	-	-	75,0%	32,5%	\$160	\$155	\$155	\$179	-	\$177	
1	3	3-3-1-15-01-03-1453-00	Beneficiar 980 adultos mayores en situación de vulnerabilidad con entrega de subsidio tipo C	Constante	2019_4	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	980,0	957,0	-	-	75,0%	74,4%	\$1.655	\$1.469	\$1.605	\$1.661	-	\$1.461	
1	3	3-3-1-15-01-03-1453-00	Beneficiar a 1000 personas con el suministro de ayudas técnicas para población con discapacidad no cubiertas por el POS	Suma	2019_4	250,0	250,0	226,0	250,0	-	-	-	-	-	50,0%	22,6%	\$506	\$482	\$470	\$450	-	\$34	
1	4	3-3-1-15-01-04-1455-00	Realizar una (1) obra de mitigación de riesgo.	Constante	2019_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	7	3-3-1-15-01-07-1456-00	Apoyar la construcción de un (1) de un plantel educativo con las especificaciones de calidad	Suma	2019_4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$450	-	-	-	-	-	
1	7	3-3-1-15-01-07-1456-00	Dotar ocho (8) Institutos de Educación Distrital con material y medios pedagógicos para mejorar la calidad de la educación en el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	Suma	2019_4	2,0	2,0	3,0	2,0	6,0	1,0	-	-	-	62,5%	112,5%	\$108	\$97	\$101	\$108	-	-	
1	11	3-3-1-15-01-11-1458-00	Realizar diez (10) eventos de recreación y deporte para promover la recreación y actividad física, en parques y espacios públicos de la localidad.	Suma	2019_4	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	-	-	-	120,0%	100,0%	\$500	\$517	\$470	\$124	-	\$43	
1	11	3-3-1-15-01-11-1458-00	Realizar veinte (20) eventos artísticos y culturales.	Suma	2019_4	5,0	7,0	7,0	-	-	13,0	2,0	-	-	100,0%	45,0%	\$520	\$522	\$51	\$1.127	-	\$284	
1	11	3-3-1-15-01-11-1458-00	Vincular 750 personas de grupos étnicos, etários y poblacionales a procesos de formación deportiva.	Constante	2019_4	750,0	630,0	630,0	750,0	604,0	690,0	-	-	-	69,0%	41,1%	\$368	\$423	\$419	\$453	-	\$49	
1	11	3-3-1-15-01-11-1458-00	Vincular a 750 personas de grupos étnicos, etários y poblacionales a procesos de formación artística y cultural.	Constante	2019_4	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	-	-	-	75,0%	50,0%	\$368	\$297	\$248	\$290	-	-	
2	15	3-3-1-15-02-15-1460-00	Brindar asesoría a 300 personas en demandas de titulación predial y/o estudios preliminares para la regularización urbanística	Constante	2019_4	300,0	-	-	300,0	300,0	-	-	-	-	25,0%	25,0%	\$58	-	\$54	\$54	-	-	
2	17	3-3-1-15-02-17-1462-00	Construir dos (2) parques vecinales y/o de bolsillo en el cuatrienio	Suma	2019_4	0,5	-	-	0,5	0,5	1,0	-	-	-	75,0%	25,0%	\$2.189	-	\$500	\$1.019	-	\$49	
2	17	3-3-1-15-02-17-1462-00	Intervenir treinta (30) parques vecinales y/o de bolsillo.	Suma	2019_4	8,0	25,0	20,0	10,0	-	11,0	-	-	-	153,3%	66,7%	\$500	\$3.008	\$3.445	\$1.669	-	\$62	
2	18	3-3-1-15-02-18-1464-00	Construir 30.000 M2 de espacio público.	Suma	2019_4	10.000,0	-	-	-	-	12.969,0	-	-	-	43,2%	-	\$1.208	-	\$26	\$8.868	-	\$25	
2	18	3-3-1-15-02-18-1464-00	Construir doce (12) Km/Carril de malla vial local durante el cuatrienio.	Suma	2019_4	4,0	-	2,2	0,8	3,2	2,0	-	-	-	23,9%	45,3%	\$7.001	-	\$4.614	\$15.280	-	\$301	
2	18	3-3-1-15-02-18-1464-00	Mantener 35.000 M2 de espacio público.	Suma	2019_4	8.750,0	17.956,0	350,0	13.365,0	13.365,0	22.500,0	8.532,0	-	-	153,8%	63,6%	\$795	\$258	\$2.400	\$479	-	\$196	
2	18	3-3-1-15-02-18-1464-00	Mantener quince (15) Km/Carril de malla vial local.	Suma	2019_4	3,8	7,6	10,5	5,0	1,6	-	-	-	-	83,9%	80,4%	\$4.000	\$10.946	\$5.895	\$1.757	-	\$197	
3	19	3-3-1-15-03-19-1467-00	Construir y dotar un (1) Centro de Atención Inmediata (CAI) en la Localidad con el fin de contribuir en la eliminación de los delitos que afectan la convivencia ciudadana.	Suma	2019_4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$350	-	\$23	\$40	-	\$32
3	19	3-3-1-15-03-19-1467-00	Realizar cuatro (4) dotaciones para seguridad	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	75,0%	62,5%	\$867	\$1.300	\$834	\$520	-	\$154	

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Fontibón**

\*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
3	19	3-3-1-15-03-19-1467-00	Vincular 4800 personas a ejercicios de convivencia ciudadana de la localidad.	Suma	2019_4	1.200,0	1.200,0	1.200,0	-	-	2.010,0	-	-	-	66,9%	25,0%	\$447	\$432	\$42	\$456	-	\$32
6	38	3-3-1-15-06-38-1471-00	Intervenir 8000 m2 De espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2019_4	2.666,0	-	-	2.666,0	2.666,0	2.666,0	-	-	-	66,7%	33,3%	\$60	-	\$53	\$60	-	\$29
6	38	3-3-1-15-06-38-1471-00	Intervenir cuatro (4) Héctareas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	Suma	2019_4	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	50,0%	50,0%	-	\$42	\$196	-	-	
6	38	3-3-1-15-06-38-1471-00	Sembrar o intervenir 400 árboles para contribuir a la recuperación de la capa de ozono.	Suma	2019_4	133,0	-	-	-	-	223,0	-	-	-	55,8%	-	\$163	-	-	\$163	-	\$104
7	45	3-3-1-15-07-45-1474-00	Cubrir 9 Ediles con el pago de honorarios.	Constante	2019_4	-	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	\$689	\$722	-	-	
7	45	3-3-1-15-07-45-1474-00	Realizar cuatro (4) acciones de inspección, vigilancia y control para la convivencia pacífica y el cumplimiento de las normas establecidas	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	\$1.022	\$1.059	\$1.282	\$1.644	-	\$1.438
7	45	3-3-1-15-07-45-1474-00	Realizar cuatro (4) estrategias de fortalecimiento institucional	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	\$2.704	\$2.913	\$2.971	\$3.127	-	\$2.549
7	45	3-3-1-15-07-45-1473-00	Fortalecer ocho (8) organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación	Suma	2019_4	2,0	5,0	5,0	1,0	-	5,0	1,0	-	-	137,5%	75,0%	\$45	\$33	\$21	\$44	-	\$23
7	45	3-3-1-15-07-45-1473-00	Intervenir 20 salones comunales que pertenezcan al distrito	Suma	2019_4	5,0	9,0	10,0	4,0	-	8,0	-	-	-	105,0%	50,0%	\$462	\$642	\$321	\$450	-	-
7	45	3-3-1-15-07-45-1473-00	Vincular 1600 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social.	Suma	2019_4	400,0	400,0	560,0	400,0	426,0	400,0	-	-	-	75,0%	61,6%	\$260	\$207	\$245	\$222	-	\$100

# INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Fontibón**

\*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------