

VACANCIAS CTPD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2022

VACANCIAS CTPD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MARZO

Semana 2 (7 al 13)

- Conformación Comité Evaluador.
- Planificación Estrategia Metodológica.
- Diseño Estrategia de Comunicación.

Semana 3 (14 al 20)

- Planificación Estrategia Metodológica.
- Diseño Estrategia de Comunicación.
- Reunión Comité Evaluador.

Semana 4 (21 al 27)

- Diseño Estrategia de Comunicación.
- Reunión Comité Evaluador.

Semana 5 (28 al 31)

- Diseño Estrategia de Comunicación.

VACANCIAS CTPD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ABRIL

Semana 1 (4 al 10)

- Diseño Estrategia de Comunicación.
- Reunión Comité Evaluador.

Semana 2 (11 al 17)

- Publicación de Criterios y Evaluación de Ternas.
- Despliegue Estrategia de Comunicación.

Semana 3 (18 al 24)

- Reunión Comité Evaluador.
- Despliegue Estrategia de Comunicación.
- Publicación de Criterios y Evaluación de Ternas.

Semana 4 (25 al 30)

- Refuerzo Convocatoria (Llamadas y otros).
- Despliegue Estrategia de Comunicación.
- Publicación de Criterios y Evaluación de Ternas.

VACANCIAS CTPD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MAYO

Semana 1 (2 al 8)

- Refuerzo Convocatoria (Llamadas y otros).
- Despliegue Estrategia de Comunicación.
- Publicación de Criterios y Evaluación de Ternas.
- Periodo de Recepción Hojas de Vida.
- Subsanación Documentos.

Semana 2 (9 al 15)

- Refuerzo Convocatoria (Llamadas y otros).
- Despliegue Estrategia de Comunicación.
- Publicación de Criterios y Evaluación de Ternas.
- Periodo de Recepción Hojas de Vida.
- Subsanación Documentos.

Semana 3 (16 al 22)

- Refuerzo Convocatoria (Llamadas y otros).
- Despliegue Estrategia de Comunicación.
- Publicación de Criterios y Evaluación de Ternas.
- Periodo de Recepción Hojas de Vida.
- Subsanación Documentos.

Semana 4 (23 al 29)

- Refuerzo Convocatoria (Llamadas y otros).
- Despliegue Estrategia de Comunicación.
- Publicación de Criterios y Evaluación de Ternas.
- Periodo de Recepción Hojas de Vida.
- Subsanación Documentos.

VACANCIAS CTPD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

JUNIO

Semana 1 (6 al 10)

- Despliegue Estrategia de Comunicación.
- Evaluación de Hojas de Vida.
- Subsanación Documentos.

Semana 2 (13 al 17)

- Evaluación de Hojas de Vida.
- Comunicación de Resultados.
- Reclamaciones.
- Respuesta reclamaciones.

Semana 3 (21 al 24)

- Informe Técnico de Evaluación de Ternas.

Semana 4 (28 al 30)

- Informe Técnico de Evaluación de Ternas.
- Elaboración proyecto Decreto - Justificación de Motivos.