

¿Cómo se puede participar? **Canales** ← Ruta de participación **Formulación UPL + AE** → **Alcances** ¿En qué se puede participar?

2022 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre →

1. Mesas Actores Estratégicos POT

Mayo - junio

Pedagogía e información

Socialización Decreto POT sobre intereses grupos - enfoques

2. Mesas Focales AE

Mayo - junio

Información y colaboración

Identificación de roles de los actores especializados
Oportunidades y compromisos

3. Derivas 1.0

Etapa 1: 9 mayo – 14 junio

Construcción colectiva

Cartografías colectivas en recorridos vivenciales
Insumos para la caracterización sobre problemáticas y oportunidades

Información para formulación

Reconocimiento territorial
Identificación de problemáticas y diálogo con actores
Insumos para las Directrices AE

4. Actividades AUI –AE entrevistas y recorridos.

Agosto – noviembre

Construcción colectiva

Cartografías colectivas en recorridos vivenciales
Identificación de oportunidades para la formulación de proyectos

5. Derivas 2.0 G1

Octubre – noviembre

Pedagogía e información

Presentación apuestas proximidad
Socialización avances de caracterización sectores, UPL y oportunidades de proyectos
Pedagogía e información sobre cartografía UPL, derivas y talleres UPL

Pedagogía y Construcción colectiva y concertación

Artículo 9, decreto 555: proximidad y vitalidad
Acuerdos sobre características y oportunidades para la proximidad de la UPL

Construcción colectiva y concertación

Cartografía colectiva distrital del pueblo Muisca
Plan de manejo de lugares sagrados

6. Foro Urbanismo Bogotá te Acerca

24 de noviembre

7. Talleres de cocreación UPL y AE G1

Noviembre y diciembre

8. Mapa de lugares Sagrados Muisca

Noviembre 2022 - abril 2023

Para las ruralidades los espacios y fechas se concertarán con las diferentes comunidades.

¿Cómo se puede participar? **Canales** ← Ruta de participación, Formulación UPL → **Alcances** ¿En qué se puede participar?

2023

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

8. Mapa de lugares Sagrados Muisca

Noviembre 2022 - abril 2023

Construcción colectiva y concertación

Cartografía colectiva distrital del pueblo Muisca
Plan de manejo de lugares sagrados

9. Derivas 2.0 G2

Febrero - marzo

Construcción colectiva

Cartografías colectivas en recorridos vivenciales

Identificación de oportunidades para la formulación de proyectos

10. Talleres de co-creación UPL y diálogos AE G2

Marzo

Pedagogía y construcción colectiva

Artículo 9, decreto 555: proximidad y vitalidad

Acuerdos sobre características y oportunidades para la proximidad de la UPL y diálogos sobre directrices AE

11. Actividades con Niñas y Niños

Marzo - abril

Pedagogía y construcción colectiva

Artículo 9, decreto 555: proximidad y vitalidad. UPL/sectores

Mapa de sueños Niñas y Niños.

12. Actividades con grupos poblacionales diferenciales

Marzo - abril

Pedagogía y construcción colectiva

Artículo 9, decreto 555: proximidad y vitalidad

Cartografías colectivas enfoque de derechos y oportunidades

13. Sondeos masivos UPL

Marzo - abril

Pedagogía e información

Consulta

Artículo 9, decreto 555: proximidad y vitalidad

Sondeos UPL para validación o complemento de las oportunidades identificadas

14. Talleres de devolución

Mayo - junio

Retroalimentación y socialización de resultados, promoción de la colaboración

Entrega de resultados incidencia de la participación en la formulación de UPL, y avances en formulación AE.

Apropiación proyectos UPL - generación de acuerdos de corresponsabilidad y seguimiento.

Socialización de resultados y Pedagogía e información

15. Galerías itinerantes

Junio-agosto

Apropiación de las UPL en espacio público
Entrega de resultados incidencia de la participación en la formulación de UPL, y avances en las directrices AE.

Para las ruralidades los espacios y fechas se concertarán con las diferentes comunidades.