

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Ciudad Bolívar	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB001	Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.	1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>                      B. <b>La ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>                      C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>                      D. <b>Población de impacto</b>                      E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Se socializan la propuesta con SDMUJER y se concretan tal cual estan formuladas	-	-	
CB002	Las mujeres de Ciudad Bolívar somos luz vida y paz.	1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>                      B. <b>La ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>                      C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>                      D. <b>Población de impacto</b>                      E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Se socializan la propuesta con SDMUJER y se concretan tal cual estan formuladas	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB003	Estrategia de prevención para concienciar el tema violencia.	1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	<p>Se socializan la propuesta con SDMUJER y se concretan tal cual estan formuladas</p>	-	-	
CB004	Mitigación de la violencia y el feminicidio en contra de la mujer habitante de calle.	1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	<p>Se socializan la propuesta con SDMUJER y se concretan tal cual estan formuladas</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB005	Mujeres a salvo: en la casa y en la calle nos sentimos seguras.	1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	<p>Se socializan la propuesta con SDMUJER y se concretan tal cual estan formuladas</p>	-	-	
CB006	Mujeres campesinas tejedoras de sueños.	1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	<p>No ha sido posible contactar a la persona quien formulò la propuesta, se determina, si en el momento de la formulación del proyecto no se logra el contacto, se ejecutara desde el Comité Operativo Local de Mujeres (COLMYG).</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB007	Atención gratuita para emergencias veterinarias.	1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones :	Se realizaron una mesa de trabajo virtual con el proponente de la iniciativa el día 02 de junio 2021 ampliando la propuesta mediante la verificación de los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) Donde la Administración dio a conocer los programas previstos que se desarrollarían en el Proyecto 1931.	La iniciativa plantea un programa de urgencias veterinarias para la localidad, la cual se acobijara en el programa de _Atención de urgencias veterinarias previstas en la formulación del proyecto		-	-
CB008	Huellas de vida.	1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones :	Se realizó una mesa de trabajo virtual con el proponente de la iniciativa el día 02 de junio 2021 ampliando la propuesta mediante la verificación de los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) Donde la Administración dio a conocer los programas previstos que se desarrollarían en el Proyecto 1931.	La propuesta "Huellas de vida", es una iniciativa que contiene elementos como (brigadas,talleres educativos, esterilización, ) los cuales se acobijaran en la formulación del proyecto en el programa de esterilización y brigadas medico veterinarias y acciones de sensibilización y educación en Protección y Bienestar Animal.		-	-
CB010	Centro atención veterinaria urgencias y jornadas de esterilización.	1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones :	Durante el mes de Junio 2021 el área de participación del FDLCB, realizó el rastreo del proponente, donde no se logró la ampliación de la iniciativa.  La Administración Local en aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la página de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes.	Esta iniciativa de atención de urgencias , se acobijara bajo el programa de atención de urgencias veterinarias previstas en el Proyecto 1931		-	-
CB013	Atender animales de la calle y domésticos.	1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones :	Se realizó una mesa de trabajo virtual con el proponente de la iniciativa el día 02 de junio 2021 ampliando la propuesta mediante la verificación de los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) Donde la Administración dio a conocer los programas previstos que se desarrollarían en el Proyecto 1931.	La iniciativa descrita en Quiba baja, se acobijara bajo el programa de esterilización, brigadas medico veterinarias y acciones de sensibilización previsto en el proyecto 1931.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB015	Urgencias medico veterinarias - quiba alta.	1931	Atender 40.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones :	<p>Durante el mes de Junio 2021 el area de participación del FDLCB, realizo el rastreo del proponente, donde no se logro la ampliación de la iniciativa.</p> <p>La Administración Local en aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes.</p>	Carece de informacòn.	-	-	
CB016	Aprovechamiento de residuos.	1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Análisis de la propuesta: Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. Reunión de Concertación: Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. Identificación y análisis de impacto a meta : Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual: Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Evaluación de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	No hay novedad para su implementación	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB017	Generando acciones para el cuidado del medio ambiente, conservando espacios limpios y agradables.	1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	<b>No hay novedad para su implementación</b>	-	-	
CB018	Planta tu llanta.	1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	<b>No es de fácil aprobación por resolución de la UAESP, no obstante mediante solicitud de Viabilidad Iniciativa Presupuestos Participativos a la misma entidad mediante radicado 20211300126431, la respuesta que se recibe es que hay Traslado por competencia a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE conforme lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo. Se está a la espera de la respuesta por parte de la autoridad competente.</b>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB019	Aprovechamiento de residuos.	1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p>	<p>Por ser el mismo objeto de la iniciativa 020, se unifica en una sola propuesta y mediante acta del 2-06-21, con participación de todas las partes se define que se va a trabajar con la iniciativa 020</p>	-	-	
CB020	Aprovechamiento de residuos.	1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p>	<p>Mediante acta del 2-06-21, con participación de todas las partes y de acuerdo a que es necesario evaluar la incidencia de la propuesta pues según el CPL en la quebrada Limas ya han hecho varias acciones y hay otras fuentes de agua que intervenir, se acuerda que el tramo que se considerará para la intervención depende del diagnóstico y evaluación que se realice previo a las intervenciones, por lo que el proponente está de acuerdo con la forma de seleccionar el tramo que se va a intervenir</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB021	Confeccionemos en moyre fashions en los alpes.	1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>La ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	No hay novedad para su implementación	-	-	
CB022	Formación en reciclaje para un ambiente sano.	1936	Fomentar, fortalecer y/o promover 80 acciones con organizaciones y colectivos que promuevan el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>La ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	Falta de información, pues no se ha podido rastrear la iniciativa	-	-	



CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB024	Formación y capacitación comunal a dignatarios comunales y afiliados.	1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>Ea</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	Definición del proceso contractual a realizar	-	-	
CB026	Capacitación profesional JAC.	1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>Ea</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	Elaboración de estudios previos	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB028	Fortalecimiento a las formas de participación en salud.	1985	Capacitar 2.000 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logística necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</b></p> <p><b>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciativas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</b></p> <p><b>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</b></p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldia para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>La ejecución de la propuesta se encuentran en estudios previos, tanto en personal, como en herramientas</p>	-	-	
CB033	Adoptar una zona verde en Ciudad Bolívar.	1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logística necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</b></p> <p><b>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciativas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</b></p> <p><b>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</b></p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldia para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB034	Sembrar árboles nativos de nuestro sector.	1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papelería, y logística necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciatovas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p>	-	-	
CB035	Plantación de árboles en zonas de invasión y alto riesgo.	1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papelería, y logística necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciatovas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB038	Árboles Frutales de la vereda Santa Bárbara.	1929	Plantar 1.200 árboles urbanos y/o rurales.	Imposibilidad en su ejecución	<p>Se adelanto el siguiente proceso:</p> <p>1. Reunion el pasado 18 de mayo, objetivo de la reunión entre el Equipo PAL de SPPA, el área técnica de Restauración Ecológica de la SDA, Jardín Botánico de Bogotá y la alcaldía de Ciudad Bolívar, para solicitar la orientación de iniciativas ciudadanas, en la cual quedo constancia que la iniciativa CB038, no fue viabilizada para su ejecución por el jardin botanico.</p> <p>2. Se comunico al IDEPAC, SDG Y SDP, la inconcistencia que presentaba la iniciativa, razón por la cual se articula con la ULATA de la administración local, para que atendieran la iniciativa a través del proceso de convocatoria de emprendimiento productivo rural.</p> <p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logistica necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciativas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas el pasado 2 de junio de 2021, donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban verificar y exponer los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Inconsistencia de viabilidad de ejecución de la propuesta por el concepto de gasto 1929.</p> <p>C. Se comenta la articulación con la Ulata para la atención de la propuesta. a lo que el promotor expone estar de acuerdo.</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p> <p>La Alcaldía Local ha generado espacios de participación con los promotores de las iniciativas, realizando el rastreo (llamadas) de los promotores entre el mes de febrero y marzo 2021. Sin embargo, el promotor de la iniciativa no se a podido contactar, para ampliar los aspectos relacionados con la ejecución de la iniciativa.</p>	-	-	
CB039	Luchar por nuestro campo, es vida para todos.	1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación					-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB040	Abejas para el bienestar.	1929	Mantener 1.000 árboles urbanos y/o rurales.	Imposibilidad en su ejecución	<p>Se adelanto el siguiente proceso:</p> <p>1. Reunion el pasado 18 de mayo, objetivo de la reunión entre el Equipo PAL de SPPA, el área técnica de Restauración Ecológica de la SDA, Jardín Botánico de Bogotá y la alcaldía de Ciudad Bolívar, para solicitar la orientación de iniciativas ciudadanas, en la cual quedo constancia que la iniciativa CB038, no es viable su ejecución debido a que enfocan la iniciativa a un proceso de emprendimiento para mypime, lo cual imposibilita su ejecución a través del proyecto de inversion 1929.</p> <p>2. Se comunico al IDEPAC, SDG Y SDP, la inconcistencia que presentaba la iniciativa, razón por la cual se articula con la ULATA de la administración local, para que atenderian la iniciativa a través del proceso de convocatoria de emprendimiento productivo rural.</p> <p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logistica necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas el pasado 2 de junio de 2021, donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban verificar y exponer los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Inconsistencia de viabilidad de ejecución de la propuesta por el concepto de gasto 1929. C. Se comenta la articulación con la Ulata para la atención de la propuesta. a lo que el promotor expone estar de acuerdo.</p>	Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.	-	-	
CB041	Huerta la Casona.	1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciativas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB042	Agroecología urbana para la construcción de paz en Ciudad Bolívar UPZ 65 Arbozadora Baja.	1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logistica necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciatovas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p> <p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logistica necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciatovas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p>	-	-	
CB044	Huertos urbanos verticales, para brindar seguridad alimentaria y nutricional en Ciudad Bolívar.	1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logistica necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciatovas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB045	Proyecto agrícola de soberanía alimentaria.	1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logistica necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciatovas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p>	-	-	
CB047	Agricultura urbana y producción de alimentos en casa.	1882	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. Se realizo ficha global para cada proyecto de inversion, en las cuales se identificaron todos los materiales, insumos, herramientas y demas insumos como papeleria, y logistica necesaria para la ejecución de las iniciativas y demas actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>2. Se apoyo la solicitud de los no hay del personal que ejecutara las actividades previstas de cada una de las iniciatovas, como las actividades complementarias para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.</p> <p>3. se articula unas bolsas de insumos (ferreteria, insumos agricolas, papeleria, transporte, epps) mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa con todos los proyectos de inversion; las cuales se encuentran en proceso de citación a comite de contratación.</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objeto de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB053	Ambientalización y conservación de zonas verdes para la investigación.	1898	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>La</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	<p>La iniciativa depende de los recorridos y espacios públicos viabilizados por el Jardín Botánico de Bogotá-JBB para adelantar el establecimiento de la jardinería y la selección de especies debiera ser orientado por el JBB.</p>	-	-	
CB054	Porqué el aire nos favorece.	1898	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>La</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	<p>La iniciativa depende de los recorridos y espacios públicos viabilizados por el Jardín Botánico de Bogotá para adelantar el establecimiento de la jardinería y embellecimiento de los exteriores de la Casa de la Cultura.</p>	-	-	



CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB055	Fortalecimiento de las organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 3. Estudio de Mercado. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa.		-	-
CB056	Prevención y atención de emergencias.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 2. Estudio de Mercado. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	Se debe garantizar para la ejecución de la iniciativa una articulación interinstitucional con entidades como Defensa Civil, la Cruz Roja, Bomberos entre otros.		-	-
						En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes				
						En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes				

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB057	Prevención y atención del riesgo.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.		-	-
CB058	Estrategias prevención y mitigación la cumbre.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	No se presenta dificultades teniendo en cuenta que la iniciativa se encuentra dentro de la viabilidad y elegibilidad establecida por el IDIGER.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB059	Mujeres brigadistas "El Hueco".	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 2. Estudio de Mercado. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	No se presenta dificultades teniendo en cuenta que la iniciativa se encuentra dentro de la viabilidad y elegibilidad establecida por el IDIGER.	-	-	
CB060	Fortalecimiento de las capacidades locales, para la respuesta a emergencias y desastres.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 2. Estudio de Mercado. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud	No se presenta dificultades teniendo en cuenta que la iniciativa se encuentra dentro de la viabilidad y elegibilidad establecida por el IDIGER.	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB061	Consolidación de comités sociales de atención a emergencias	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud	Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.		-	-
CB062	Prevemergencias.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud	No se presenta dificultades teniendo en cuenta que la iniciativa se encuentra dentro de la viabilidad y elegibilidad establecida por el IDIGER.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB063	Aprender es querer.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud  En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	Se debe evaluar las magnitudes de cada recurso para las actividades de ejecución , de acuerdo a los criterios de viabilidad y elegibilidad del IDIGER y al presupuesto asignado para el 2021.	-	-	
CB064	Seguridad para todos.	1928	Generar 100 acciones efectivas que garanticen el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Actualización de proyecto	Se han adelantado las siguientes acciones : 1. Ficha Global del Proyecto. 2. Formulación Estudios Previos. 3. Articulación con Defensa Civil	Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas: A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Evaluación de impacto E. Impacto- Magnitud  En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes	Se debe ampliar los aspectos de ejecución y recursos de la iniciativa, para avanzar en la formulación.	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB065	Grupo de Batucada Enki.	1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>Dentro de la descripción de la propuesta no se evidencia un fin claro, en la ejecución no se logra analizar los requerimientos mínimos para el desarrollo de la misma, tampoco se logra evidenciar la cantidad de población a beneficiar.</p>	-	-	
CB066	Ludoteca Itinerante volando por Ciudad Bolívar.	1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>En la verificación de esta propuesta se logra evidenciar que articula, actividades recreo deportivas y de actividad física, a quien dice ser una ludoteca, la población objetivo abarca desde los niños hasta el adulto mayor. La propuesta no es clara en cuanto a los materiales que necesitaran y no se evidencia el fin del proyecto.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB067	Proceso de formación artística y deportiva para el adulto mayor del barrio Brisas del Volador.	1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	De acuerdo a lo señalado en esta propuesta, se evidencia que contiene dentro de sus actividades el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, componentes que hacen parte de otro documento tecnico de soporte.		-	
CB068	Escuela de música, enseñanza básica instrumental para niños, jóvenes y adultos.	1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	En esta propuesta se deben definir los elementos necesarios para la debida ejecucion.		-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB070	Festival de teatro de Ciudad Bolívar.	1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear, se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	De acuerdo a la descripción esta propuesta debera definir si es un proceso de formacion artistica o de capacitacion, asi mismo se debera especificar mas detalladamente la segunda etapa y los requerimientos tecnicos y logísticos necesariso para la ejecucion.		-	-
CB072	La discapacidad no es un impedimento.	1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	Esta propuesta no tiene claridad de como se llevara a cabo el proceso de formacion, asi mismo no se tiene claridad de las actividades que se pretenden desarrollar y el tipo de poblacion a la que va dirigida, tampoco se tiene claridad de los requerimientos necesarios para la ejecucion.		-	-



CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB074	Recogiendo la Cultura.	1879	Capacitar 4.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	No se tiene claridad del recurso humano necesario para la ejecución de los requerimientos técnicos y logísticos para el desarrollo de esta propuesta.		-	
CB075	Corredor de Festivales Musicales de Ciudad Bolívar.	1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	propuesta con muchos eventos musicales, no es claro la dinámica de la ejecución y no se logra evidenciar el impacto real, se deben definir los elementos técnicos y logísticos necesarios para llevar cabo cada festival que se pretende realizar, no se tiene claridad del desarrollo de cada festival.		-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB076	Marchando por la paz y la inclusión.	1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	no se tiene claridad de los elementos técnicos y logísticos para el desarrollo de la propuesta	-	-	
CB077	Festival local: ¡Ciudad Bolívar DANZA! Poéticas para la proximidad y el encuentro.	1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	no se tiene claridad de los elementos técnicos y logísticos para el desarrollo de la propuesta	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB079	Festival campesino de la zona rural por la memoria de las tradiciones y la cultura.	1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	no se tiene claridad en la descripción ni ejecución de la propuesta así como de los elementos técnicos y logísticos necesarios para el desarrollo de la misma.	-	-	
CB089	Festival Orgullo Campesino.	1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	no se tiene claridad en la descripción ni ejecución de la propuesta así como de los elementos técnicos y logísticos necesarios para el desarrollo de la misma.	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB090	Festivales artísticas, culturales y patrimoniales.	1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:  A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	no se tiene claridad en la descripción ni ejecución de la propuesta así como de los elementos técnicos y logísticos necesarios para el desarrollo de la misma.	-	-	
CB091	Festival interveredal hagamos memoria a lo puro criollo.	1879	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:  A. Objetivo de la propuesta  B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)  C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta  D. Población de impacto  E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	no se tiene claridad en la descripción ni ejecución de la propuesta así como de los elementos técnicos y logísticos necesarios para el desarrollo de la misma.	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB093	Escuelas deportivas deportes de combate.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	NO DEFINE DIRECCION O SECTOR A EJECUTAR - AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES	-	-	
CB094	Creación de programas de escuelas deportivas en la UPZ 65 de Ciudad Bolívar.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB097	Formadores deportivos.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES</p>		-	-
CB098	Creación de un programa de escuelas deportivas.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>NO DEFINE DIRECCION O SECTOR A EJECUTAR - AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES</p>		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB100	Escuela de formación de deportes urbanos y nuevas tendencias.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p><b>5. Se formuló fichas de anexos</b></p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REVISAR SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION PARA BENEFICIARIOS/ AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES</p>			
CB101	En la ruralidad tenemos derechos.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p><b>5. Se formuló fichas de anexos</b></p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS SE REVISAR PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p>			

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB103	El deporte es para todas y todos.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS</p>	-	-	
CB104	Deporte rural en Pasquillita.	1926	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p>	<p>AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES</p>	-	-	



CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB107	Arte y mujer tejido de vida.	1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES	-	-	
CB108	Mujeres tejedoras de vida Santa Martha.	1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	PROBLEMAS PARA CONCERTAR PERMISOS DE CIERRE DE VIA Y DEFINIR EL PLAN DE CONTINGENCIA Y SUGA	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB109	Enseñanza de máquina plana, madres cabeza de hogar.	1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p>	<p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES	-	-
CB110	La paz el único camino.	1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta B. Ejecución de propuestas ( paso a paso) C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta D. Población de impacto E. Impacto- Magnitud</p>	<p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS SE REVISÓ PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p>	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB111	Ciudad Bolívar, territorio de reconciliación y paz para la mujer.	1937	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b></p> <p>B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b></p> <p>C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b></p> <p>D. <b>Población de impacto</b></p> <p>E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b></p> <p>B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b></p> <p>C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b></p> <p>D. <b>Población de impacto</b></p> <p>E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS</p> <p>SE REVISAS PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p> <p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS</p> <p>SE REVISAS PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p>	-	-	
CB114	"Los Juegos deportivos y tradicionales comunales".	1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b></p> <p>B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b></p> <p>C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b></p> <p>D. <b>Población de impacto</b></p> <p>E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p> <p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b></p> <p>B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b></p> <p>C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b></p> <p>D. <b>Población de impacto</b></p> <p>E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS</p> <p>SE REVISAS PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p> <p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS</p> <p>SE REVISAS PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB115	Tour ciclistico familiar de la ruralidad de Ciudad Bolívar.	1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p>	<p>la iniciativa no tiene clara la magnitud ni el alcance de la misma.</p>	-	-	
CB116	Integración futbolera.	1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p>	<p>AJUSTAR DIMENSIONES Y ALCANCES</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB118	Recreación y deporte para las personas mayores.	1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS</p> <p>SE REVISAR PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p>	-	-	
CB121	Salud y vida para la tercera edad.	1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS</p> <p>SE REVISAR PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB123	Recreación y deporte para las personas mayores.	1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>REDEFINIR ACTV. ARTISTICAS Y CONCERTAR NUEVAS ACTV. DEPORTIVAS O RECREATIVAS Y AJUSTAR No BENEFICIARIOS</p> <p>SE REVISAR PROPUESTA Y SE DEBE CONCERTAR CON GESTOR CAMBIO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE NO SON DEL LINEAMIENTO DEL SECTOR DE DEPORTES.</p>	-	-	
CB125	Actividades recreo-deportivas y culturales de madres comunitarias y agentes comunitarios.	1926	Vincular 4.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta:</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>5. Se formuló fichas de anexos</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p>la iniciativa no tiene clara la magnitud ni el alcance de la misma.</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB126	Educación un arte de formación y producción.	1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p><b>1. Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p><b>2. Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p><b>3. Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p><b>4. Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p>	<p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>		-	-
CB127	Entre pasos, letras y ritmos.	1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	<p>SE REALIZO EL CONVENIO CIA 382-2021 ENTRE EL FDLCB e IDARTES</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. Objetivo de la propuesta</p> <p>B. Ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. Población de impacto</p> <p>E. Impacto- Magnitud</p>	<p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB128	Red de Miradores Populares de Jerusalén, Ciudad Bolívar.	1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p> <p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p><b>NO ha sido posible contactar al promotor</b></p>		-	-
CB129	Proyectos productivos con enfoque diferencial.	1884	Apoyar 300 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p><b>No se han encontrado dificultades promotor presenta un posible conflicto de interes por lo que debe delegar en otra persona la iniciativa</b></p>	El	-	-



CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB132	Por una Ciudad Bolívar resiliente "economía y trabajo para todos"	1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	No se han encontrado dificultades	-	-	
CB133	Eco agroturismo Rural Comunitario Cultural Vereda Machuelo Alto.	1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p> <p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	NO ha sido posible contactar al promotor	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB136	Programa de Fortalecimiento empresarial PYMES.	1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>Ea</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	<p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p><b>NO ha sido posible contactar al promotor</b></p>	-	-
CB138	Proceso de Formación y Emprendimiento para las mujeres de Ciudad Bolívar.	1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>Ea</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	<p>En aquellas propuestas donde los proponentes no asistieron o no se lograron rastrear , se hizo una publicación oficial en la pagina de la alcaldía para que se acercarán buscando realizar el mismo proceso, teniendo respuesta de algunas proponentes</p>	<p><b>El FDLCB considera que esta propuesta se identifica mas con el componente 3 "La Capacitar 1.000 personas en procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano." no en la que fue aprobada por el sector El promotor presenta un posible conflicto de interes por lo que debe delegar en otra persona la iniciativa</b></p>	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB139	Derechos campesinos en lo económico.	1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>Ea</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	No se han encontrado dificultades	-	-	
CB140	La otra cara de Ciudad Bolívar.	1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo</b> de la propuesta</p> <p>B. <b>Ea</b> ejecución de propuestas ( paso a paso)</p> <p>C. <b>Identificar</b> los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</p> <p>D. <b>Población</b> de impacto</p> <p>E. <b>Impacto-</b> Magnitud</p>	No se han encontrado dificultades	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
CB141	Bogotá rural productiva, sostenible y turística.	1884	Promover en 250 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	Mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa	-	-	
CB142	Las mujeres de Ciudad Bolívar se mueven por una vida libre de violencias.	1938	Vincular 5.600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	<p>Se han adelantado las siguientes acciones :</p> <p>1. <b>Análisis de la propuesta:</b> Se evaluó por parte del equipo de la Alcaldía Local ( áreas de planeación, participación , ambiente y contratación) cada una de las propuestas verificando el contenido en clave de pertinencia , desarrollo de la propuesta , alcance e impacto.</p> <p>2. <b>Reunión de Concertación:</b> Posterior del análisis de la misma se citó a los proponentes para ampliar la propuesta buscado tener claridades en el desarrollo de la ejecución , los recursos humanos y materiales para su ejecución y la magnitud en relación a la meta .</p> <p>3. <b>Identificación y análisis de impacto a meta :</b> Se sistematizó la información y en mesa de trabajo se analizó el impacto de cada una de las propuestas en relación con la magnitud de la meta</p> <p>4. <b>Inicio de análisis de necesidad para fase precontractual:</b> Conforme a la información obtenida se empezó a construir la ruta de ejecución para las propuestas ganadoras</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo con los proponentes de las iniciativas entre 01 al 10 de marzo donde se diligenciaron unas fichas las cuales buscaban ampliar y verificar los siguientes temas:</p> <p>A. <b>Objetivo de la propuesta</b>  B. <b>Ea ejecución de propuestas ( paso a paso)</b>  C. <b>Identificar los recursos materiales y humanos que se requieren para la ejecución de la propuesta</b>  D. <b>Población de impacto</b>  E. <b>Impacto- Magnitud</b></p>	Se socializan las actividades con la SDMUJER y se encuentra duplicidad en las que ya viene ejecutando la Entidad	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------