

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Los Mártires	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
MA002	Las mascotas buscan un buen hogar.	2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	<p>Inicio del proceso de formulación el 21 de junio. Se contactó a la señora Mercedes Alvarez Triviño desde el mes de mayo, se realizó reunión con ella día 26 de mayo. Si bien ella no pertenece a un organización animalista si trabaja por el bienestar de los animales desde su rol como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Isabel. El día 21 de junio se realizó reunión conjunta con grupo de personas delegadas por la Mesa de Protección y Bienestar Animal para iniciar proceso de formulación participativa. El día 1 de julio se hizo la segunda reunión con la promotora, ese día se tuvo una capacitación de parte de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA.</p> <p>Al no lograr contactar a la persona que hizo esta propuesta través de llamadas o correos electrónicos. Se realizó sesión extraordinaria de la Mesa Local de Protección y Bienestar Animal el día 31 de mayo de 2021 en la cual salieron elegidas tres personas: Alexandra Hernández-lialexahermo@hotmail.com-3103311073, Yamile Gómez-lemiya_go@hotmail.com-3118538503</p> <p>Cristina Deaza-cristina.deaza@gmail.com-3164845578. Posteriormente, se postuló para este proceso un integrante del CPL delegado por el Comité Animalista: Kurman Augusto Gaitán-kurman471@hotmail.com-3142827877.</p> <p>El día 1 de julio se hizo la segunda reunión con este grupo de ciudadanos, ese día se tuvo una capacitación de parte de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA. El día 21 de julio se realizó tercera reunión que se había reprogramado el día 15 de julio por haber asistido a esta reunión</p>	<p>La formulación de la propuesta se ha realizado en articulación con la Mesa Local PYBA, se realizará reunión el 28 de julio con la promotora y delegados de esta mesa para presentar avances del proceso y tan pronto se tengan los documentos definitivos del proyecto se socializará ante la Mesa Local PYBA y el Consejo Local PYBA.</p>	<p>Poca disponibilidad de tiempo con el que cuenta la promotora, motivo por el cual ha faltado a algunas reuniones.</p>	(en blanco)	-	-
MA003	Salva una mascota y ten un amigo para siempre.	2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	<p>El día 1 de julio se hizo la segunda reunión con este grupo de ciudadanos, ese día se tuvo una capacitación de parte de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA. El día 21 de julio se realizó tercera reunión que se había reprogramado el día 15 de julio por haber asistido a esta reunión</p>	<p>La formulación de la propuesta se ha realizado en articulación con la Mesa Local PYBA, se realizará reunión el 28 de julio con la promotora y delegados de esta mesa para presentar avances del proceso y tan pronto se tengan los documentos definitivos del proyecto se socializará ante la Mesa Local PYBA y el Consejo Local PYBA.</p>	<p>No se logró ubicar a la promotora inicial, lo cual retrasó en parte el proceso mientras se generaban las delegaciones desde la Mesa Local PYBA.</p>	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
MA005	Atendamos las mascotas.	2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Al no lograr contactar a la persona que hizo esta propuesta través de llamadas o correos electrónicos. Se realizó sesión extraordinaria de la Mesa Local de Protección y Bienestar Animal el día 31 de mayo de 2021 en la cual salieron elegidas tres personas: Alexandra Hernández-lialexhermo@hotmail.com-3103311073, Yamile Gómez-lemya_go@hotmail.com-3118538503 Cristina Deaza-cristina.deaza@gmail.com-3164845578. Posteriormente, se postuló para este proceso un integrante del CPL delegado por el Comité Animalista: Kurman Augusto Gaitán-kurman471@hotmail.com-3142827877. El día 1 de julio se hizo la segunda reunión con este grupo de ciudadanos, ese día se tuvo una capacitación de parte de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del IDPYBA. El día 21 de julio se realizó tercera reunión que se había reprogramado el día 15 de julio por	La formulación de la propuesta se ha realizado en articulación con la Mesa Local PYBA, se realizará reunión el 28 de julio con la promotora y delegados de esta mesa para presentar avances del proceso y tan pronto se tengan los documentos definitivos del proyecto se socializará ante la Mesa Local PYBA y el Consejo Local PYBA.	No se logró ubicar a la promotora inicial, lo cual retrasó en parte el proceso mientras se generaban las delegaciones desde la Mesa Local PYBA.	(en blanco)	-	-
MA006	Mártires se adapta al cambio climático a partir de la economía circular.	2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	Actualización de proyecto	Reunión con promotores para la identificación de necesidades a realizar en la ejecución de las iniciativas	identificación y participación en la construcción de la iniciativa con los promotores		(en blanco)	-	-
MA009	Ambiente Limpio.	2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	Actualización de proyecto	Reunión con promotores para la identificación de necesidades a realizar en la ejecución de las iniciativas	identificación y participación en la construcción de la iniciativa con los promotores		(en blanco)	-	-
MA014	Educación ambiental para el manejo de los residuos.	2086	Implementar 12 PROCEDAS	Actualización de proyecto				(en blanco)	-	-
MA017	Escuela ambiental - transformando socialmente.	2086	Implementar 12 PROCEDAS	Actualización de proyecto				(en blanco)	-	-
MA018	Deporte continuo para personas con discapacidad.	2075	Beneficiar 60 Personas con artículos entregados.	Actualización de proyecto	Trabajo en concertación con la instancia de participación DRAFE, definición de persona delegada para representar la propuesta, articulación mesa de trabajo con el sector, caracterización de los deportistas de la localidad de los mártires	Socialización en la instancia de participación DRAFE y se garantiza la participación de la instancia en el desarrollo y formulación de la propuesta, además de garantizar espacio en respectivo comité de seguimiento para la ejecución de las iniciativas para la entrega de artículos deportivos	Definición de criterios para la selección de los beneficiarios y la identificación de personas con discapacidad en rendimiento deportivo	(en blanco)	-	-
MA021	Consolidación del deporte a lo grande.	2075	Beneficiar 60 Personas con artículos entregados.	Actualización de proyecto	Trabajo en concertación con la instancia de participación DRAFE, definición de persona delegada para representar la propuesta, articulación mesa de trabajo con el sector, caracterización de los deportistas de la localidad de los mártires	Socialización en la instancia de participación DRAFE y se garantiza la participación de la instancia en el desarrollo y formulación de la propuesta, además de garantizar espacio en respectivo comité de seguimiento para la ejecución de las iniciativas para la entrega de artículos deportivos	Definición de criterios para la selección de los beneficiarios	(en blanco)	-	-
MA022	Nodos y redes Mártires para las artes y la cultura.	2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	Sin iniciar		En ejecución	(en blanco)	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
MA023	Festival mayor.	2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	En proceso de contratación	Acercamiento con la promotora para definición de la propuesta, acompañamiento por parte del sector para definir cumplimiento a los criterios de elegibilidad y viabilidad, desarrollo documentos previos para selección abreviada por menor cuantía	Concertación con la proponente la la ejecución de la formulacion en acompañamiento del IDR para los aspectos técnicos.	el proceso de suscripción del convenio interadministrativo con el IDR se tuvo que detener toda vez que el sector se declaró incompetente y no idóneo para emitir u concepto de viabilidad a la iniciativa de concertación étnica, por lo anterior el fondo de desarrollo local de Los Mártires define desistir en continuar vinculado al desarrollo de suscripción en el convenio, por lo anterior se reinicia proceso precontractual para una selección abreviada por menor cuantía.	(en blanco)	-	-
MA025	Bici-recorriendo Mártires.	2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	En proceso de contratación	Acercamiento con la promotora para definición de la propuesta, acompañamiento por parte del sector para definir cumplimiento a los criterios de elegibilidad y viabilidad, desarrollo documentos previos para selección abreviada por menor cuantía	Concertación con la proponente la la ejecución de la formulacion en acompañamiento del IDR para los aspectos técnicos.	el proceso de suscripción del convenio interadministrativo con el IDR se tuvo que detener toda vez que el sector se declaró incompetente y no idóneo para emitir u concepto de viabilidad a la iniciativa de concertación étnica, por lo anterior el fondo de desarrollo local de Los Mártires define desistir en continuar vinculado al desarrollo de suscripción en el convenio, por lo anterior se reinicia proceso precontractual para una selección abreviada por menor cuantía.	(en blanco)	-	-
MA028	Panamericano emprende.	2060	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Actualización de proyecto	Esta en proceso de formulación, estudio de mercados teniendo en cuenta la información registrada por parte de la promotora de la propuesta	se realizo reunion con algunas de los integrantes de esta propuesta con el fin de poder aclarar dudas encaminadas al éxito de la iniciativa.	Inicialmente la demora en obtener la información por parte de la promotora, y al recibirla la no claridad del objetivo en cantidad de beneficiarios.	(en blanco)	-	-
MA029	Marketing y publicidad sanandresito.	2060	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Actualización de proyecto	Se esta avanzando en estudios previos y estudio de mercado.	se realizo reunión con el fin de poder aclarar dudas generadas con esta propuesta como numero de beneficiarios si habia o no un diagnostico de posibles comerciantes que entrarían en dicho beneficio.	se esta haciendo el estudio de mercados, teniendo en cuenta la información suministrada por el promotor	(en blanco)	-	-
MA030	Implementación pago electrónico y TC membresía.	2060	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Actualización de proyecto	Se esta avanzando en estudios previos y estudio de mercado.	se ha realizado comunicaci'pn con el promotor para aclarar el concepto de TC MEMBRESIA, ya que esto tiene otra connotación, la cual generaria demoran en el proceso de formulación, por lo que se envio un correo solicitando aclaración, quedando definida como una tarjeta especial para clientes del sector de los San Andresito donde cada administrador de cada centro comercial sería el encargado de otorgarlas.	se esta avanzando en el estudio de mercados, se solicito aclaración acerca del concepto de TC MEMBRESIA componente de la propuesta, donde el promotor ifnormar que sería una tarjeta exclusiva para cada comprador con descuentos y no una tarjeta de credio exclusiva de este sector.	(en blanco)	-	-
MA031	Horarios más amplios.	2060	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Actualización de proyecto	hubo demora en la entrega de información por parte del promotor. se esta avanzando en estudios previos y estudio de mercado.	se esta evaluando en que tiempo realizar el evento	teniendo en cuenta que esta propuesta fue generada en el momento critico de la Pandemia en el 2020, donde el comercio se vio afectado en mas de un 80%, se dialogo con el promotor donde se tomo la desición de la realización de uno o dos ventos que ayuden a la congregación de clientes en beneficio de los comerciantes y poder mejorar los ingresos afectados en el 2020 por la Pandemia	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
MA040	Mártires activo y cultural.	2060	Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos	Actualización de proyecto	Hubo demora en la entrega de la información del objetivo de dicha propuesta se esta adelantando estudios previos	con el promotor se evalua el espacio donde realizarian el embellecimiento y definir la cantidad de insumos que se requieren.	con la información recibida no se tiene claridad de la cantidad de insumos que requiere cada emprendimiento. se esta a la espera de dicha información por parte del promotor	(en blanco)	-	-
MA043	Plan de turismo comercial y gastronómico.	2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	Actualización de proyecto	Se esta avanzando en estudios previos y estudio de mercado.	Sectararía de Cultura e IDT	Esta propuesta haria parte del proyecto Distrito Rojo Corredor Turístico de la Localidad	(en blanco)	-	-
MA047	Martirenses con orgullo.	2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	Actualización de proyecto	hubo demora en la entrega de información por parte de la promotora y aún no esta completa la información igualmente por parte de la Alcaldía se esta adelantando información para poder llegar a los estudios previos	con la promotora se esta definiendo la cantidad de personas que se involucrarian en el proyecto	al no tener la información clara y completa sobre el objetivo del proyecto se esta realizando averiguaciones del contexto de la Serigrafía y así avanzar en el estudio de mercado	(en blanco)	-	-
MA049	Huerto en casa.	2060	Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	Actualización de proyecto	Hubo demora en la entrega por parte de la promotora y adicionalmente no hubo completa información sobre las cantidades en cuanto personas y/o familias beneficiadas ni las cantidades que se requieren para la ejecución del proyecto	Jardin botanico esta prestando asesoria para la creación de estas huertas, y no se apoyarían con la capacitación para las 10 filia beneficiadas de esta propuesta	Se esta adelantando estudio de mercado con la información recibida por parte del Jardin Botanico	(en blanco)	-	-
MA051	Red multiplicadora de mujeres.	2060	Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	Actualización de proyecto	Se recibio información completa de la propuesta	con Secretaria de Desarrollo Economico se haria la feria de empleo para las mujeres que se beneficiarian de esta propuesta.	se esta realizando estudio de mercados	(en blanco)	-	-
MA055	Zai- zona de activación e innovación	2060	Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sostenibles	Actualización de proyecto	Por parte de la promotora no se obtuvo información completa del proyecto, objetivos, componentes, presupuesto, descripción del proyecto, solo la obtenida en la reunión realizada el día 1 de junio de 2021. Al no tener información del promotor se esta adelantando por parte de la Alcaldía un comunicado y de esta manera dejar la trazabilidad de lo que se esta adelantando, se contacto a la la mesa de la plaza samper mendoza con el fin de tener apoyo en la construcción de la información de la propuesta Al no tener información del promotor se esta adelantando por parte de la Alcaldía un comunicado y de esta manera dejar la trazabilidad de lo que se esta adelantando, se contacto a la la mesa de la plaza samper mendoza con el fin de tener apoyo en la construcción de la información de la propuesta	esta propuesta estarian enlazada con Distrito Rojo.	Este proyecto haria parte del Proyecto Distrito Rojo, al no tener la información por parte de la promotora.	(en blanco)	-	-
MA059	Mercados o ferias campesinas y de san alejo (pasajes culturales Mártires).	2060	Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Actualización de proyecto	Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	se esta adelantando apoyo con la mesa local de plaza de las hierbas	Al no tener información del promotor de dicha iniciativa a generado retraso en la construcción de la información y avanzar en los estudio de mercado	(en blanco)	-	-
MA061	Más oportunidades para los jóvenes en los Mártires.	2060	Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	Actualización de proyecto	Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas	DILE y Mesa local de Jóvenes	el apoyo por parte del DILE donde nos manifestaron cual seria la trazabilidad se esta construyendo una encuesta para poder obtener información de los directos beneficiarios de esta propuesta. que serian los estudiantes de ultimo grado de colegio.	(en blanco)	-	-
MA063	Democratizándonos.	2089	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del area de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaria Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora para la formulación de cada una de las actividades a desarrollar en marco de la propuesta y en articulación con la secretaria distrital de la mujer	Levantamiento de información primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
MA064	Mujeres en la historia mujeres en la memoria.	2089	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora para la formulación de cada una de las actividades a desarrollar en marco de la propuesta y en articulación con la secretaría distrital de la mujer	Levantamiento de informacion primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-
MA066	Hermandad.	2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	En proceso de contratación	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora para la formulación de cada una de las actividades a desarrollar en marco de la propuesta y en articulación con la secretaría distrital de la mujer	Levantamiento de informacion primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-
MA068	Brujeando entre tránsitos.	2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	En proceso de contratación	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora para la formulación de cada una de las actividades a desarrollar en marco de la propuesta y en articulación con la secretaría distrital de la mujer	Levantamiento de informacion primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-
MA070	No al feminicidio.	2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	En proceso de contratación	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora para la formulación de cada una de las actividades a desarrollar en marco de la propuesta y en articulación con la secretaría distrital de la mujer	Levantamiento de informacion primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-
MA072	El cuidado en el centro: por una Mártires que cuida a las cuidadoras.	2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	En proceso de contratación	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora para la formulación de cada una de las actividades a desarrollar en marco de la propuesta y en articulación con la secretaría distrital de la mujer	Levantamiento de informacion primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-
MA075	Mujeres comprometidas con el cuidado y autocuidado.	2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	En proceso de contratación	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de la Mujer para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora para la formulación de cada una de las actividades a desarrollar en marco de la propuesta y en articulación con la secretaría distrital de la mujer	Levantamiento de informacion primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-
MA079	Paz, seguridad, respeto y convivencia.	2098	Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Actualización de proyecto	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de la Alcaldía del área de contratación, despacho y adicional con las referentes de la secretaría Distrital de Seguridad, onviviencia y Justicia para tener en cuenta las metas establecidas en el plan de desarrollo local y los criterios del sector respectivamente	Se han realizado mesas de trabajo con la promotora, la SSCJ y la Direccion Local de Educación	Levantamiento de informacion primaria sobre el promotor, recopilación de información sobre la vision y el desarrollo de actividades planteadas en la propuesta de manera detallada	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------