

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Puente Aranda		Corte:	Junio 30 de 2021						
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA003	J10 campañas, brigadas médicas veterinarias, esterilización, educación y adopción.	2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.	Se vienen realizando reuniones con las constructoras locales de la propuesta.	Demora en la entrega de cotizaciones.		-	-
PA004	Solidaridad para el bienestar animal.	2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.		-	-
PA005	Brigada o atención primaria médico veterinaria.	2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.		-	-
PA007	Jornada de esterilización.	2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.	Se viene realizando la formulación del proyecto, se realizaron correcciones de parte de contratación.		-	-
PA008	Capacitaciones a la comunidad.	2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	Proceso publicado en SECOP II (SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - ALPA-SAMC-007-2021)	Se llevaron a cabo reuniones con los Promotores de las iniciativas con el fin de establecer la ruta de ejecución los días 5 y 8 de Abril y 02 de Julio de 2021.	Los Promotores de las iniciativas no lograron establecer un acuerdo por diferencias en sus opiniones personales enfocadas a la ejecución proyecto, lo cual, imposibilitó que estos pudieran realizar un Convenio, por tanto, el proceso a seguir fue llevar a cabo una formulación para selección abreviada de menor cuantía.		-	-
PA009	Escuela de medio ambiente "makondo".	2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	Proceso publicado en SECOP II (SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - ALPA-SAMC-007-2021)	Se llevaron a cabo reuniones con los Promotores de las iniciativas con el fin de establecer la ruta de ejecución los días 5 y 8 de Abril y 02 de Julio de 2021.	Los Promotores de las iniciativas no lograron establecer un acuerdo por diferencias en sus opiniones personales enfocadas a la ejecución proyecto, lo cual, imposibilitó que estos pudieran realizar un Convenio, por tanto, el proceso a seguir fue llevar a cabo una formulación para selección abreviada de menor cuantía.		-	-
PA011	P28 separando ando la localidad mejorando y todos vamos ganando.	2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	Proceso publicado en SECOP II (SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - ALPA-SAMC-007-2021)	Se llevaron a cabo reuniones con los Promotores de las iniciativas con el fin de establecer la ruta de ejecución los días 5 y 8 de Abril y 02 de Julio de 2021.	Los Promotores de las iniciativas no lograron establecer un acuerdo por diferencias en sus opiniones personales enfocadas a la ejecución proyecto, lo cual, imposibilitó que estos pudieran realizar un Convenio, por tanto, el proceso a seguir fue llevar a cabo una formulación para selección abreviada de menor cuantía.		-	-
PA012	J7 implementación de la huerta comunitaria eucaliptos.	1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Contratado	Proceso que se incluye en el convenio con PNUD orientado a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Puente Aranda, a través de la formación y empoderamiento de grupos priorizados como mujeres, juventudes, población víctima, cuidadores y organizaciones sociales y comunales, para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.	Se contó con la participación de los promotores a quienes se les expuso las vías de participación en el desarrollo de los procesos.	Retrasos en la definición de los criterios de participación de los beneficiarios.	Indirecta	-	\$79.978.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA013	Recorridos ecoagroturísticos y gastronómicos.	1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Contratado	Proceso que se incluye en el convenio con PNUD orientado a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Puente Aranda, a través de la formación y empoderamiento de grupos priorizados como mujeres, juventudes, población víctima, cuidadores y organizaciones sociales y comunales, para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.	Se contó con la participación de los promotores a quienes se les expuso las vías de participación en el desarrollo de los procesos.	Retrasos en la definición de los criterios de participación de los beneficiarios.	Indirecta	-	\$79.978.000
PA015	Tema: fomento de huertas urbanas en casa y comunitarias.	1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Contratado	Proceso que se incluye en el convenio con PNUD orientado a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Puente Aranda, a través de la formación y empoderamiento de grupos priorizados como mujeres, juventudes, población víctima, cuidadores y organizaciones sociales y comunales, para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.	Se contó con la participación de los promotores a quienes se les expuso las vías de participación en el desarrollo de los procesos.	Retrasos en la definición de los criterios de participación de los beneficiarios.	Indirecta	-	\$79.978.000
PA016	Huertas comunales.	1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	Contratado	Proceso que se incluye en el convenio con PNUD orientado a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Puente Aranda, a través de la formación y empoderamiento de grupos priorizados como mujeres, juventudes, población víctima, cuidadores y organizaciones sociales y comunales, para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.	Se contó con la participación de los promotores a quienes se les expuso las vías de participación en el desarrollo de los procesos.	Retrasos en la definición de los criterios de participación de los beneficiarios.	Indirecta	-	\$79.978.000
PA020	Escuela ambiental Puente Aranda.	2001	Implementar 5 PROCEDAS.	En ejecución	Se adelanta la formulación de un convenio con la Asociación de Recicladores de Bogotá	Se contrató directamente a uno de los promotores de las iniciativas.	Retrazos en la elaboración de estudios de mercado para el convenio.	Indirecta	-	\$26.208.000
PA021	Pedagogía para el ambiente.	2001	Implementar 5 PROCEDAS.	Sin iniciar	Se adelanta la formulación de un convenio con la Asociación de Recicladores de Bogotá Documentos: DTS, anexo técnico, estudio previo, proyección respuesta JBB	Se contrató directamente a uno de los promotores de las iniciativas.	Retrazos en la elaboración de estudios de mercado para el convenio.	-	-	-
PA022	Puente Aranda verde.	2003	Plantar 500 árboles urbanos y/o rurales.	Sin iniciar	Recorrido de identificación y verificación de zonas propicias para arbolado, reuniones con el Jardín Botánico para verificación de viabilidades	Contacto y reunión virtual con proponentes, socialización avances	No se cuenta con las suficientes áreas blandas propicias para siembra, el planteamiento de la meta debería contener otras variables incluidas en los criterios de elegibilidad	-	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
					Documentos: DTS, anexo técnico, estudio previo, proyección respuesta JBB					
PA023	Plantar árboles.	2003	Plantar 500 árboles urbanos y/o rurales.	Sin iniciar	Recorrido de identificación y verificación de zonas propicias para arbolado, reuniones con el Jardín Botánico para verificación de viabilidades	Contacto con proponente, no fue posible reunión la persona ya no vive en la ciudad y manifiesta desinterés	No se cuenta con las suficientes áreas blandas propicias para siembra, el planteamiento de la meta debería contener otras variables incluidas en los criterios de elegibilidad		-	-
PA029	Escuela de gestión del riesgo.	2002	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar	Proceso en formulación				-	-
PA030	Brigada de emergencia san andresito.	2002	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar	Proceso en formulación				-	-
PA031	Dotación de elementos deportivos a través de escuelas avaladas.	1887	Beneficiar 2.000 Personas con artículos deportivos entregados.	Contratado	<p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrolló la respectiva mesa de trabajo con el promotor: Fabio Castro. 2. Se definió la hoja de ruta para la formulación y contratación de dicha iniciativa. 3. La iniciativa se contrató a través de un selección abreviada por subasta inversa. 4. El proceso se encuentra contratado con la comercializadora Bendito SAS, ellos ya han entregado las muestras, y se espera la entrega final de elementos. 5. Se cuenta con una base de datos con los puntos que se deben dotar con el fin de dar entrega de los elementos deportivos una vez sean entregados por el contratista. <p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrolló la respectiva mesa de trabajo con la promotora. 2. Se definió la hoja de ruta para la formulación y contratación de dicha iniciativa. 3. La iniciativa se contrató a través de un selección abreviada por subasta inversa. 4. El proceso se encuentra contratado con la comercializadora Bendito SAS, ellos ya han entregado las muestras, y se espera la entrega final de elementos. 5. Según el IDRD las escuelas debidamente avaladas por ellos de la localidad son 16, a las cuales se les hará entrega de cada uno de los elementos deportivos respectivos conforme al tipo de escuela. 	Las acciones realizadas son: 1. Mesa de trabajo con el promotor.	Las dificultades que se han presentando son: 1. En el marco de la entrega de muestras por parte del contratista, se identificaron algunos elementos de baja calidad, lo que generó varias reuniones de entrega de muestras hasta cumplir con lo especificado en el anexo técnico y en el pliego de condiciones. 2. Hay un elemento deportivo que no se encuentra en el país debido al cierre que hubo por el paro y la pandemia ocasionada por el COVID 19. Por tal motivo, el contratista solicitó prorroga al contrato; lo que puede afectar la entrega total de elementos urgentes para el desarrollo de algunas de las iniciativas como Circuito Ajedrecístico y Pedaleando por mi localidad.	100	\$12.116.300	
PA033	Dotación procesos deportivos y actividad física.	1887	Beneficiar 2.000 Personas con artículos deportivos entregados.	Contratado	<p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrolló la respectiva mesa de trabajo con la promotora. 2. Se definió la hoja de ruta para la formulación y contratación de dicha iniciativa. 3. La iniciativa se contrató a través de un selección abreviada por subasta inversa. 4. El proceso se encuentra contratado con la comercializadora Bendito SAS, ellos ya han entregado las muestras, y se espera la entrega final de elementos. 5. Según el IDRD las escuelas debidamente avaladas por ellos de la localidad son 16, a las cuales se les hará entrega de cada uno de los elementos deportivos respectivos conforme al tipo de escuela. 	Las acciones realizadas son: 1. Mesa de trabajo con la promotora. 2. Mesa de trabajo con el IDRD para revisar la base de datos de las escuelas avaladas que serán dotadas.	Las dificultades que se han presentando son: 1. En el marco de la entrega de muestras por parte del contratista, se identificaron algunos elementos de baja calidad, lo que generó varias reuniones de entrega de muestras hasta cumplir con lo especificado en el anexo técnico y en el pliego de condiciones.	1.900	\$158.526.251	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA034	PWA32 centro orquestal de Puente Aranda.	1890	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	Se recibió propuesta del actual operador del Centro Orquestal para invertir el recurso 2021 en adición al proyecto 2020	Se trazó la ruta contractual con el constructor local de la propuesta.	La disminución del recurso en el presente cuatrienio, a diferencia del anterior, dificulta garantizar un la misma duración que tuvo en años anteriores. La disminución del recurso en el presente cuatrienio, a diferencia del anterior, dificulta garantizar un la misma duración que tuvo en años anteriores.		-	-
PA035	Formación musical.	1890	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	Sin iniciar	Se recibió propuesta del actual operador del Centro Orquestal para invertir el recurso 2021 en adición al proyecto 2021	Se trazó la ruta contractual con el constructor local de la propuesta.	La dificultad más importante que se tiene es el cambio de clima que se esta viviendo y que afecta la realización de las actividades al aire libre y la cancelación de clases.		-	-
PA036	Escuelas integrales de formación deportiva.	1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	En ejecución	<p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mesas técnicas de trabajo con el promotor de la iniciativa: Rossemberth Gutierrez. Definición de la hoja de ruta para la formulación y ejecución. Se define el presupuesto para el desarrollo de la iniciativa. Vinculación directa del promotor de la iniciativa como instructor de la escuela de futbol. Ejecución de la iniciativa, de acuerdo a las sugerencias del promotor. <p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mesas técnicas de trabajo con los promotores de la iniciativa: Consejo Local DRAFE. Definición de la hoja de ruta para la formulación y ejecución. Se define el presupuesto para el desarrollo de la iniciativa. Vinculación de algunos de sus promotores, no contractualmente pero sí en el apoyo al desarrollo de la iniciativa como moderadores y relatores del Seminario. Formulación de la iniciativa conforme a lo sugeridos por los promotores. 	<p>Las acciones realizadas son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mesas técnicas desarrolladas con el promotor. Visitas a los puntos donde se desarrolla la actividad y conversaciones con la comunidad respecto al programa y las observaciones sobre los instructores; así como el desarrollo de reuniones con los instructores para revisar y ajustar situaciones presentadas en el desarrollo de las escuelas con el fin de contribuir a su mejora. Se atienden los requerimientos de la comunidad para mejorar el programa. Se genera la respectiva aritruclación con el IDR para el prestamo y uso de parques en el marco del desarrollo de las escuelas. <p>Las acciones realizadas son:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mesas técnicas con los promotores de la iniciativa. 	<p>La gran demanda de niños, niñas y jóvenes que no alcanza a ser cubierta por la cantidad de instructores y escuelas que se tienen actualmente, dejando por fuera a algunos niños.</p> <p>Los integrantes de las JAC se presnetan predispuestos al prestamo de insumo deportivos, a pesar de ser de propiedad de la alcaldía y de disponer de alguien que esté continuamente abriendo los salones para sacar y usar los respectivos elementos.</p> <p>Algunas escuelas privadas que incluso no son de la localidad, hacen uso de los parques y a veces impiden el correcto desarrollo de las clases de las escuelas de la Alcaldía.</p> <p>El alto cosumo de SPA en parque y la escasa casi nula presencia de la policía para impedir estas actividades que afectan a los niños que asisten a las</p> <p>Las dificultades que se han presentado en la formulación y etapa precontractual están relacionadas con las expectativas que tienen los promotores del desarrollo del Seminario, dado que esperan contar con 200 personas inscritas y participando de un evento netamente virtual, además de esperar un gran evento, que se espera realizar, pero los recursos con los que se cuenta con bastante limitados.</p>		-	\$216.625.500
PA037	Seminario Puente Aranda con la actividad física para el siglo XXI.	1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	En proceso de contratación	Se recibió propuesta del actual operador del Centro Orquestal para invertir el recurso 2021 en adición al proyecto 2020	Se trazó la ruta contractual con el constructor local de la propuesta.	La disminución del recurso en el presente cuatrienio, a diferencia del anterior, dificulta garantizar un la misma duración que tuvo en años anteriores. La disminución del recurso en el presente cuatrienio, a diferencia del anterior, dificulta garantizar un la misma duración que tuvo en años anteriores.		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
					Las acciones realizadas para esta iniciativa son:					
PA038	Escuelas de formación deportiva adaptadas.	1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	Contratado	<p>1. Mesas técnicas de trabajo con el promotor de la iniciativa: Jairo Beltrán.</p> <p>2. Definición de la hoja de ruta para la formulación y ejecución.</p> <p>3. Llamadas telefónicas y correos electrónicos a las diferentes entidades públicas y/o privadas que tienen un espacio adecuado para la realización de la iniciativa, con el fin de adelantar un convenio o relación contractual para la ejecución de la iniciativa.</p> <p>4. Reuniones con Compensar, quienes atendieron al llamado y con quienes se espera realizar un convenio o contrato para la realización de la iniciativa.</p> <p>5. Se solicita a través de oficio y correo electrónico a SDIS la base de datos de las personas con discapacidad de la localidad para poder identificar la población a impactar.</p> <p>5. Se define el presupuesto estimado para el desarrollo de la iniciativa.</p> <p>6. Se solicitan cotizaciones de</p>	<p>Las acciones realizadas son:</p> <p>1. Mesas técnicas desarrolladas con el promotor de la iniciativa.</p> <p>2. Mesa técnica con Compensar.</p>	<p>La dificultad que se ha tenido hasta el momento, es la obtención de una base de datos de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la localidad, posible población a la que se llegará.</p> <p>Adicionalmente, la propuesta inicial es una escuela adaptada a natación y la localidad no cuenta con una piscina para el desarrollo de la iniciativa, por esta razón se esta hablando con entidades que cuentan con estos espacios y que pueden alquilarlo, de 4 entidades solo una respondió que fue Compensar.</p>	-	\$24.069.500	
PA040	Centro orquestal Puente Aranda (copa).	1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	Se recibió propuesta del actual operador del Centro Orquestal para invertir el recurso 2021 en adición al proyecto 2020	Se trazó la ruta contractual con el constructor local de la propuesta.	Ejecutar el evento mediante un proceso de menor cuantía, y no con el actual operador, crearia dificultades innecesarias en el proceso.	-	-	
PA042	Puente Aranda góspel.	1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	Se está proyectando el anexo técnico	Se trazó la ruta contractual con el constructor local de la propuesta, donde se acordó realizar un proceso de selección abreviada de menor cuantía.	El constructor local inicial delegó al comité góspel sus facultades.	-	-	
PA043	Celebración de persona mayor "arte mayor de Puente Aranda).	1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	Sin iniciar	Se está proyectando el anexo técnico	Se trazó la ruta contractual con el constructor local de la propuesta, donde se acordó realizar un proceso de selección abreviada de menor cuantía.	El constructor local inicial delegó al comité góspel sus facultades.	-	-	
					Las acciones realizadas para esta iniciativa son:	Las acciones realizadas son:	Las dificultades que se han tenido son:			
PA047	Pedaleando por mi localidad.	1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	En ejecución	<p>1. Mesas técnicas de trabajo con los promotores de la iniciativa: Consejo Local de la Bici.</p> <p>2. Definición de la hoja de ruta para la formulación y ejecución.</p> <p>3. Se define el presupuesto para el desarrollo de la iniciativa.</p> <p>4. Vinculación directa de la promotora a la ejecución de la iniciativa: Yulieth Riaño, quien se encarga de planear las rodadas, gestionar espacios y liderar las rodadas.</p> <p>5. Ejecución de la iniciativa, de acuerdo a las sugerencias de la promotora y del Consejo de la Bici.</p>	<p>1. Mesas técnicas desarrolladas con el Consejo local de la Bici.</p> <p>2. Mesas técnicas con las diferentes entidades del distrito para el acompañamiento a las diferentes actividades programadas bajo la iniciativa, tales como Secretaria Distrital de ambiente, Secretaria Distrital de la Mujer, UAESP, Acueducto, Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de Salud y Policía Nacional</p>	<p>1. A pesar de la información y publicidad que se maneja para cada actividad, la participación es baja.</p> <p>2. La comunidad, teme a los contagios por COVID-19 y por eso no participan en las rodadas presenciales.</p> <p>3. Los insumos o elementos destinados para esta iniciativa, estan en proceso de entrega y por ende las premiaciones a los retos realizados en meses anteriores no se han podido entregar y existe molestia por parte de la comunidad.</p>	-	\$26.979.000	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA048	Circuito ajedrecístico de Puente Aranda.	1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	En ejecución	<p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollaron varias mesas de trabajo con los promotores de la iniciativa: Ajedrez por Colombia; las cuales permitieron definir la hoja de ruta contractual, la vinculación de los promotores y la forma en la que se desarrollaría la iniciativa. 2. Se vincula a uno de sus promotores como gestor social de la iniciativa: Diego Rodríguez, quien se ha encargado de toda la gestión de espacios, actividades y recursos de la misma. 3. El otro promotor se ha encargado de realizar la veeduría y seguimiento necesario al desarrollo de la iniciativa: Santiago Pamplona. 4. Actualmente se ejecuta la iniciativa a satisfacción de los promotores y conforme a los recursos destinados para ella. 5. La meta interna establecida para el cumplimiento de la iniciativa ya se cumplió y se sobrepasa. <p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p>	<p>Las acciones realizadas son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se desarrollaron las mesas técnicas necesarias con los promotores para la definición de la ejecución y ruta contractual. 2. Se han realizado mesas de trabajo con el DILE, otras escuelas de formación en ajedrez, comunidades de población vulnerable como la de Plaza de la Hoja con el fin de generar mayor impacto en el desarrollo de la iniciativa. 	<p>Las dificultades que se han tenido son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se cuenta con una carpa institucional que permita identificar la actividad y llame mayor la atención de la comunidad. 2. El gestor social no cuenta con uniforme o chaqueta institucional que permita su identificación en el desarrollo de las actividades. 3. Los elementos para el desarrollo de la iniciativa han sido entregados a satisfacción por el retraso contractual con el contratista, por tal motivo la ejecución del circuito se ha visto limitado. 			
PA049	Juegos escolares y intercolegiados Puente Aranda 2021.	1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	En proceso de contratación	<p>1. Comunicación con la promotora de la iniciativa: Yudy Rodríguez. Sin embargo, la promotora ha manifestado no querer participar de las mesas técnicas, dejando en manos de la Alcaldía la ejecución.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Definición de la hoja de ruta para la formulación y ejecución. 3. Se define el presupuesto para el desarrollo de la iniciativa. 4. Proceso de formulación, en donde se han definido las disciplinas a desarrollar, el tiempo y los recursos necesarios para la correcta ejecución. <p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p>	<p>Las acciones realizadas son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud apoyo de instructores deportivos de la Alcaldía para la elaboración de reglamentos y estructura general de cada disciplina a manejar en la iniciativa. 	<p>La dificultad que se ha tenido es:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La promotora de la iniciativa no quiso participar de la concertación de su ejecución, dejando claro que lo deja en manos de la Alcaldía. 2. La tardanza en obtener las cotizaciones necesarias para la elaboración del estudio de mercado para culminar con el proceso de formulación. 			
PA051	Puente Aranda activa.	1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	En ejecución	<p>Las acciones realizadas para esta iniciativa son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesas técnicas de trabajo con los promotores de la iniciativa: Diana y Adriana. 2. Definición de la hoja de ruta para la formulación y ejecución. 3. Se define el presupuesto para el desarrollo de la iniciativa. 4. Vinculación directa de las promotoras a la ejecución de la iniciativa como instructoras de actividad física. 5. Ejecución de la iniciativa, de acuerdo a las sugerencias de las promotoras. 	<p>Las acciones realizadas son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesas técnicas desarrolladas con las promotoras. 2. Visitas a los puntos donde se desarrolla la actividad y conversaciones con la comunidad respecto al programa y las observaciones sobre los instructores. 3. Se atienden los requerimientos de la comunidad para mejorar el programa. 	<p>La dificultad más importante que se tiene es el cambio de clima que se está viviendo y que afecta la realización de las actividades al aire libre.</p> <p>Anteriormente, la actividad se desarrollaba dentro de los salones comunales, pero con la llegada de la pandemia no se han vuelto a utilizar y en algunos casos la comunidad exige realizar la actividad así este lloviendo, situación que no se permite para cuidar de la salud tanto de los usuarios y del instructor.</p> <p>Otra dificultad que se tiene, es el alto contagio de COVID-19 de los diferentes usuarios por ende la participación a disminuido notoriamente.</p>		\$280.899.000	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA053	Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.	1893	Apoyar 1.000 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$191.948.000
PA055	Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.	1893	Apoyar 1.000 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$191.948.000
PA056	Distrito graffiti como desarrollo económico.	1893	Apoyar 1.000 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$191.948.000
PA059	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Se firmará convenio de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, para dar cumplimiento a la meta, en el que el PNUD aporta una contrapartida del 53% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución			-	-
PA060	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Se firmará convenio de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, para dar cumplimiento a la meta, en el que el PNUD aporta una contrapartida del 53% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución			-	-
PA064	PWA06 escuela de formación.	1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Se firmará convenio de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, para dar cumplimiento a la meta, en el que el PNUD aporta una contrapartida del 53% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución			-	-
PA065	Red empresarial mujer activa Puente Aranda.	1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Se firmará convenio de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, para dar cumplimiento a la meta, en el que el PNUD aporta una contrapartida del 53% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución			-	-
PA070	Creemos en familia manos creativas y productivas.	1893	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$124.330.000
PA071	Revitalización digital del corazón productivo.	1893	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$124.330.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA072	Las mipymes cuidan el ambiente.	1893	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$124.330.000
PA073	Los chicos buenos.	1893	Promover en 500 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$124.330.000
PA074	Método de revitalización productiva de Puente Aranda.	1893	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$139.636.000
PA075	Fortalecer las capacidades de los jóvenes para desarrollar empresas sostenibles en el tiempo.	1893	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$139.636.000
PA076	Empleo y productividad.	1893	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$139.636.000
PA077	Ampliación de oferta laboral.	1893	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$139.636.000
PA078	Optimización de emprendimientos en la localidad.	1893	Revitalizar 2.000 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Contratado	Se firma convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional del Trabajo - OTI, para dar cumplimiento a la meta, en el que la OIT aporta una contrapartida del 51% de la totalidad del convenio	Reunión con los promotores de la propuesta para socializar el convenio firmado, las actividades a desarrollar y las opciones para que participen activamente en la ejecución		Indirecta	-	\$139.636.000
PA080	Sendero peatonal barrio el tejear.	1905	Intervenir 11.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Sin iniciar	Se adelantan revisiones técnicas de los espacios para el proceso.	Reuniones con los promotores.	Definición técnicas en los espacios.		-	-
PA081	Pavimentación cl 32.	1905	Intervenir 11.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Sin iniciar	Se adelantan revisiones técnicas de los espacios para el proceso.	Reuniones con los promotores.	Definición técnicas en los espacios.		-	-
PA082	N3 mantenimiento y arreglo para salón comunal.	1906	Intervenir 4 sedes de salones comunales.	Sin iniciar	Se adelantan revisiones técnicas de los espacios para el proceso.	Reuniones con los promotores.	Definición técnicas en los espacios.		-	-
PA083	Intervención y dotación.	1906	Intervenir 4 sedes de salones comunales.	Sin iniciar	Se adelantan revisiones técnicas de los espacios para el proceso.	Reuniones con los promotores.	Definición técnicas en los espacios.		-	-
PA084	Escuela de mujer y equidad de género de Puente Aranda.	1901	Capacitar 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	3 reuniones con promotores de iniciativas (2 pre contractuales 1 para socializar convenio con PNUD) Comité Técnico con PNUD Socialización del proyecto con Consejo Local de Mujeres	inicialmente el concepto del sector mujer implicó retrasos Esto retrasó el desarrollo del proceso contractual con PNUD	Sexo/Mujeres	150	\$121.179.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA085	Mujeres en movimiento de derechos.	1901	Capacitar 1.000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	3 reuniones con promotores de iniciativas (2 pre contractuales 1 para socializar convenio con PNUD) Comité Técnico con PNUD Socialización del proyecto con Consejo Local de Mujeres	inicialmente el concepto del sector mujer implicó retrasos Esto retrasó el desarrollo del proceso contractual con PNUD	Sexo/Mujeres	150	\$121.179.000
PA088	Plaza de la hoja, memorias del conflicto.	1900	Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	Diálogo con los promotores.	La mesa de víctimas no facilita establecer acuerdos.	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	150	\$96.943.000
PA089	Las memorias de la participación de las mujeres en Puente Aranda.	1900	Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	Diálogo con los promotores.	La mesa de víctimas no facilita establecer acuerdos.	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	150	\$96.943.000
PA090	Puente Aranda libre de violencias para las mujeres.	1901	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	3 reuniones con promotores de iniciativas (2 pre contractuales 1 para socializar convenio con PNUD) Comité Técnico con PNUD Socialización del proyecto con Consejo Local de Mujeres	inicialmente el concepto del sector mujer implicó retrasos Esto retrasó el desarrollo del proceso contractual con PNUD	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	250	\$198.734.000
PA093	Acciones oportunas y reales para la protección de la mujer en Puente Aranda.	1901	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	3 reuniones con promotores de iniciativas (2 pre contractuales 1 para socializar convenio con PNUD) Comité Técnico con PNUD Socialización del proyecto con Consejo Local de Mujeres	inicialmente el concepto del sector mujer implicó retrasos Esto retrasó el desarrollo del proceso contractual con PNUD	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	250	\$198.734.000
PA097	Familias al máximo.	1895	Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	3 reuniones con promotores de iniciativas (2 pre contractuales 1 para socializar convenio con PNUD) Comité Técnico con PNUD Socialización del proyecto con Consejo Local de Mujeres	inicialmente el concepto del sector mujer implicó retrasos Esto retrasó el desarrollo del proceso contractual con PNUD	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	50	\$127.480.000
PA098	Tiempo de esparcimiento para cuidadores.	1895	Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Contratado	Formulación de DTS y Anexos Técnicos Estudios previos Convenio PNUD	3 reuniones con promotores de iniciativas (2 pre contractuales 1 para socializar convenio con PNUD) Comité Técnico con PNUD Socialización del proyecto con Consejo Local de Mujeres	inicialmente el concepto del sector mujer implicó retrasos Esto retrasó el desarrollo del proceso contractual con PNUD	Sexo/Hombres; Sexo/Mujeres	50	\$127.480.000
PA099	Escuela de formación de líderes locales.	1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Contratado	Proceso que se incluye en el convenio con PNUD orientado a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Puente Aranda, a través de la formación y empoderamiento de grupos priorizados como mujeres, juventudes, población víctima, cuidadores y organizaciones sociales y comunales, para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.	Se contó con la participación de los promotores a quienes se les expuso las vías de participación en el desarrollo de los procesos.	Retrasos en la definición de los criterios de participación de los beneficiarios.		80	\$71.092.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA100	Capacitar líderes.	1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Contratado	Proceso que se incluye en el convenio con PNUD orientado a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Puente Aranda, a través de la formación y empoderamiento de grupos priorizados como mujeres, juventudes, población víctima, cuidadores y organizaciones sociales y comunales, para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.	Se contó con la participación de los promotores a quienes se les expuso las vías de participación en el desarrollo de los procesos.	Retrasos en la definición de los criterios de participación de los beneficiarios.		80	\$71.092.000
PA101	Fortalecimiento de organizaciones juveniles.	1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Contratado	Proceso que se incluye en el convenio con PNUD orientado a contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la localidad de Puente Aranda, a través de la formación y empoderamiento de grupos priorizados como mujeres, juventudes, población víctima, cuidadores y organizaciones sociales y comunales, para promover su incidencia en el desarrollo sostenible territorial y afianzar el diálogo con la institucionalidad local.	Se contó con la participación de los promotores a quienes se les expuso las vías de participación en el desarrollo de los procesos.	Retrasos en la definición de los criterios de participación de los beneficiarios.	Transcurrir vital/Juventud	40	\$71.092.000
PA102	Seguridad en mi barrio.	1902	Formar 600 personas en la escuela de seguridad.	Contratado	El 30 de junio de firma la adición al contrato 317 e 2020 que busca fortalecer 50 grupos de vecinos organizados, con procesos de sensibilización, apacitaciones a través de la Escuela de de Seguridad y Convivencia y apoyo a la iniciativa Ciudadana con monto aotable.	Se realizo la socializacion del proyecto de adición, adicionalmente se convoco de manera abierta a toda la comunidad a paticipar del proyecto, teniendo como resultado 50 grupos de vecinos organzados e inscritos.	Ninguno		100	\$82.225.000
PA104	P65 formar 600 personas en escuela seguridad.	1902	Formar 600 personas en la escuela de seguridad.	Contratado	El 30 de junio de firma la adición al contrato 317 e 2020 que busca fortalecer 50 grupos de vecinos organizados, con procesos de sensibilización, apacitaciones a través de la Escuela de de Seguridad y Convivencia y apoyo a la iniciativa Ciudadana con monto aotable.	Se realizo la socializacion del proyecto de adición, adicionalmente se convoco de manera abierta a toda la comunidad a paticipar del proyecto, teniendo como resultado 50 grupos de vecinos organzados e inscritos.	Ninguno		100	\$82.225.000
PA105	Puente Aranda social y segura.	1902	Formar 600 personas en la escuela de seguridad.	Contratado	El 30 de junio de firma la adición al contrato 317 e 2020 que busca fortalecer 50 grupos de vecinos organizados, con procesos de sensibilización, apacitaciones a través de la Escuela de de Seguridad y Convivencia y apoyo a la iniciativa Ciudadana con monto aotable.	Se realizo la socializacion del proyecto de adición, adicionalmente se convoco de manera abierta a toda la comunidad a paticipar del proyecto, teniendo como resultado 50 grupos de vecinos organzados e inscritos.	Ninguno		100	\$82.225.000
PA106	Formación en código de c en Puente Aranda.	1904	Implementar 2 estrategias local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Sin iniciar	El propyento YO CUIDO A PUENTE ARANDA, esta en proceso de ajustes en el area de planeacion, ya se concertarton acciones tanto con la Policia, como con la SSCJ.	Se realizo la socializacion del proyecto a los promotores los cuales quedaron incluidos como veedores y haran parte de la realiacon del cronograma de activiades con el ejecutor en su momento.	Ninguno		-	-
PA107	Paz en las vías.	1904	Implementar 2 estrategias local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	Sin iniciar	El propyento YO CUIDO A PUENTE ARANDA, esta en proceso de ajustes en el area de planeacion, ya se concertarton acciones tanto con la Policia, como con la SSCJ.	Se realizo la socializacion del proyecto a los promotores los cuales quedaron incluidos como veedores y haran parte de la realiacon del cronograma de activiades con el ejecutor en su momento.	Ninguno		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
PA108	Adecuación y restauración de los andenes sobre la kr 41 a entre calle 3 y calle 6 barrio primavera.	1905	Intervenir 11.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	Sin iniciar	El proyecto YO CUIDO A PUENTE ARANDA, esta en proceso de ajustes en el área de planeación, ya se concertaron acciones tanto con la Policía, como con la SSCJ.	Se realizó la socialización del proyecto a los promotores los cuales quedaron incluidos como veedores y harán parte de la realización del cronograma de actividades con el ejecutor en su momento.	Ninguno		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------