

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Rafael Uribe Uribe	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU001	Urgencias veterinarias.	1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU004	No al maltrato de nuestros animales.	1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	<p>Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU009	Protección animal.	1673	Atender 18200 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU010	Drecicar, obligación o necesidad?.	1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Se genera aclaracion con respecto a la intervencion de las fuentes hidricas debido a que no esta contemplado en los criterios de viabilidad por lo tanto no es posible efectuar intervencion en los cauces.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU011	Capacitación a la fuente.	1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	<p>Se genera aclaracion con respecto a la intervencion de las fuentes hidricas debido a que no esta contemplado en los criterios de viabilidad por lo tanto no es posible efectuar intervencion en los cauces.</p>	(en blanco)	-	-
RU012	El carnaval de reciclaje Rafael Uribe Uribe, capacitando para proteger el medio ambiente.	1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	<p>Se genera aclaracion con respecto a la intervencion de las fuentes hidricas debido a que no esta contemplado en los criterios de viabilidad por lo tanto no es posible efectuar intervencion en los cauces.</p>	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU016	Bravo Páez por el medio ambiente.	1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	<p>Se genera aclaracion con respecto a la intervencion de las fuentes hidricas debido a que no esta contemplado en los criterios de viabilidad por lo tanto no es posible efectuar intervencion en los cauces.</p>	(en blanco)	-	-
RU019	Ruuge.	1675	Capacitar 80000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	<p>Se genera aclaracion con respecto a la intervencion de las fuentes hidricas debido a que no esta contemplado en los criterios de viabilidad por lo tanto no es posible efectuar intervencion en los cauces.</p>	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU021	Jardines para la paz y la resiliencia.	1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	En proceso de contratación	Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se reciba, en el caso que aplique, su retroalimentación.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-
RU022	Jardinería y coberturas verdes nuevo pensilvania JAC.	1660	Intervenir 4000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se realizaron ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA para el componente de jardinería y en espera de la contra propuesta del componente de PROCEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU023	No registra.	1667	Mantener 2800 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU026	Apadrina tu árbol.	1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación	<p>Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU027	Planta tu vida, planta un árbol.	1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU028	Arborización bosque san carlos.	1667	Plantar 1800 árboles urbanos y/o rurales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU030	Plan de emergencias en las JAC de la localidad RUU.	1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU031	Capacitación en atención inmediata de desastres.	1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	En proceso de contratación	<p>Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU032	Brigadas integrales para la preparación y respuesta a emergencias comunitarias.	1665	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU033	Escuela de formación artística, cultural y patrimonial.	1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU035	Arte y cultura para todos.	1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU038	Hacia un tiempo de calidad.	1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU039	Intercambio de saberes étnicos.	1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU041	Escuela de rock notas de esperanza.	1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU042	Enseñar niños y adultos mayores nuevo pensilvania JAC.	1647	Capacitar 3780 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. No se ha podido socializar el anexo técnico, ya que se espera que participe la Secretaría de cultura y que definan el objeto del convenio así como la líneas técnicas de trabajo. Se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU043	Becas a iniciativas culturales.	1650	Financiar 54 proyectos del sector cultural y creativo.	En proceso de contratación	<p>Se encuentra en ejecución. El 22 de Julio se realizó socialización del convenio a los promotores</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU045	Camina, juega y crece en la chiguaza, corredor cultural y artístico.	1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. Se encuentra en ejecución. El 22 de Julio se realizó socialización del convenio a los promotores	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU046	Minga encuentro de saberes y expresiones artísticas.	1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. Se encuentra en ejecución. El 22 de Julio se realizó socialización del convenio a los promotores	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU047	Festival local de circo "festival circo entrenubes".	1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. Se encuentra en ejecución. El 22 de Julio se realizó socialización del convenio a los promotores	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU049	Construcción memoria fílmica local.	1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. Se encuentra en ejecución. El 22 de Julio se realizó socialización del convenio a los promotores	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU050	Festival de talentos.	1647	Realizar 24 eventos de promoción de actividades culturales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. Se encuentra en ejecución. El 22 de Julio se realizó socialización del convenio a los promotores</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU052	Más bici más vida.	1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	En un inicio se había contemplado una contratación por menor cuantía, pero se decidió realizar un convenio con el IDRD, lo cual retrasó el proceso	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU055	Fortalecer la recreación y deporte en adultos mayores.	1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	<p>En un inicio se había contemplado una contratación por menor cuantía, pero se decidió realizar un convenio con el IDRD, lo cual retrasó el proceso</p> <p>(en blanco)</p>	-	-	
RU056	Vacaciones recreativas.	1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	<p>En un inicio se había contemplado una contratación por menor cuantía, pero se decidió realizar un convenio con el IDRD, lo cual retrasó el proceso</p> <p>(en blanco)</p>	-	-	

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU060	Beneficios lúdicos para los adultos mayores.	1646	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Sin iniciar	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores.</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias para ser plasmadas en los documentos finales. Asimismo, se está finalizando el diligenciamiento de los formatos correspondientes a la etapa precontractual.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	<p>En un inicio se había contemplado una contratación por menor cuantía, pero se decidió realizar un convenio con el IDRD, lo cual retrasó el proceso</p>	(en blanco)	-	-
RU065	Buscando un sol y un nuevo amanecer para nuestra comunidad recrear barrio la paz sector cebadal.	1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	Imposibilidad en su ejecución	<p>Se realizó mesa para informar a la comunidad que la iniciativa no es viable</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU067	Acciones ambientales para el mejoramiento del espacio público.	1660	Implementar 120 PROCEDAS.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se realizaron ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas. Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA para el componente de jardinería y en espera de la contra propuesta del componente de PROCEDA</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU068	Zonas seguras y apropiadas por la comunidad.	1660	Implementar 120 PROCEDAS.	En proceso de contratación	<p>Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU069	Los proceda promueven la inclusión social.	1660	Implementar 120 PROCEDAS.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se realizaron ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA para el componente de jardinería y en espera de la contra propuesta del componente de PROCEDA</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU070	Apoyar los proyectos proceda en la localidad de Rafael Uribe Uribe.	1660	Implementar 120 PROCEDAS.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se realizaron ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA para el componente de jardinería y en espera de la contra propuesta del componente de PROCEDA</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los.</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU071	Salvemos la loma: proyecto de agricultura urbana para la recuperación del tejido social.	1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias las cuales fueron plasmadas en los documentos finales. Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU072	Agricultura urbana sostenible para RUU.	1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias las cuales fueron plasmadas en los documentos finales. Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU074	Red de procesos agroecológicos empoderando una estrategia en soberanía alimentaria.	1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias las cuales fueron plasmadas en los documentos finales. Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU075	Fortaleciendo la agricultura urbana para el bienestar social, económico y ambiental de la loc 18.	1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias las cuales fueron plasmadas en los documentos finales. Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializó el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaría de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	La iniciativa fue priorizada por la comunidad afro, sin embargo, el proponente de la iniciativa no hace parte de la comunidad por lo tanto se genero inconformidad y malos entendidos. Asimismo, la impuntualidad de los participantes en el momento de ingresar a la mesa de co-creación presento dificultades ya que se encontraban descontextualizados generando malos entendidos y discordia en los asistentes a la reunión	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU077	Sendero ecológico piedra del amor localidad Rafael Uribe	1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias las cuales fueron plasmadas en los documentos finales. Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU078	Cultivo de hongos comestibles para fortalecer la nutrición de la comunidad no registra.	1649	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se recolectaron sus sugerencias las cuales fueron plasmadas en los documentos finales. Asimismo se tiene toda la documentación precontractual lista y se está evaluando la contrapropuesta de la UDCA</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU086	Rehabilitación de los bosques y parques.	1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	En proceso de contratación	Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-
RU087	Limpieza, mantenimiento y prevención de las fuentes hídricas de la localidad.	1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	se genera aclaracion con respecto a la intervencion de la fuentes hidricas debido que no esta contemplado en los criterios de viabilidad por lo tanto no es posible efectuar intervencion en los cauces.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU088	Mejorar infraestructura ecológica canal albina y río seco.	1661	Intervenir 4 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajustes de acuerdo a las sugerencias realizadas.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	<p>se genera aclaracion con respecto a la intervencion de la fuentes hidricas debido que no esta contemplado en los criterios de viabilidad por lo tanto no es posible efectuar intervencion en los cauces.</p>	(en blanco)	-	-
RU092	Construcción de un espacio deportivo biosaludable.	1670	Construir 2000 m2 de parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	Sin iniciar	<p>Se realizó mesa para informar a la comunidad que la iniciativa no es viable</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU093	Las juntas proponen.	1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizó el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU094	Insumos.	1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaró que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizó el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizó en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeación que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU095	Dotación salón comunal b/ las lomas.	1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructururación del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizo el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU096	Dotación y reparación.	1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructururación del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizo el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU097	Dotación salón comunal b/ príncipe de Bochica.	1689	Dotar 51 juntas de acción comunales.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Se realizo el 10 de mayo la socialización de los anexos técnicos	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU098	Dotación y mantenimiento comunal.	1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	Sin iniciar		<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. 	Ninguna, en revision	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU099	Título de la propuesta mejoramiento instalaciones salón comunal b/ las lomas.	1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	Sin iniciar		<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Misma iniciativa RU100, por lo que se cumple el mismo objetivo	(en blanco)	-	-
RU100	Mejoramiento instalaciones salón comunal.	1689	Intervenir 20 sedes de salones comunales.	Sin iniciar		<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Misma iniciativa 099, por lo que se cumple el mismo objetivo	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU101	Escuela de participación política para mujeres.	1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	No se han realizado mesas de co-creación	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No se han realizado mesas de co-creación	(en blanco)	-	-
RU102	Formación y capacitación en procesos públicos.	1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	son 5 mujeres quienes formularon la iniciativa y es muy difícil que se pongan de acuerdo, además la mesa se hizo complicada porque querían saber el presupuesto que se tiene asignado no para el proyecto si no para la iniciativa por esta razón no querían dar el detalle de las actividades a desarrollar.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU103	Mujeres decididas a participar con equidad en espacios de representación y decisión ciudadana.	1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	La conexión para la realización de la mesa fue intermitente.	(en blanco)	-	-
RU104	Atención Integral a cuidadores y cuidadoras.	1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Que se proyecta para personas en condición de discapacidad y va dirigida es a los cuidadores de las personas en condiciones de discapacidad.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU108	Garantizar derechos a cuidadores y cuidadores.	1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Sin iniciar		<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	(en blanco)	(en blanco)	-	-
RU109	Cuidadores nuevo pensilvania JAC.	1657	Vincular 1400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores</p> <p>2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Iniciativa muy generalizada sin actividades específicas ni total claridad de lo que se quieren desarrollar.	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU110	Defensa propia en violencia contra la mujer.	1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU111	La ciudadanía de Rafael Uribe Uribe Identificando y previniendo la violencia contra la mujer.	1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU112	Rafael Uribe Uribe Unida por la garantía del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.	1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.</p>	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	<p>No se tenía claridad respecto a la iniciativa base, la promotora quería que se incluyeran temas de primera infancia y desarrollar actividades en los colegios.</p>	(en blanco)	-	-
RU113	El baile como catarsis al dolor.	1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	<p>1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.</p>	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU114	Mi derecho es tu derecho.	1679	Capacitar 2600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	En proceso de contratación	No se han realizado la mesa de co-creación	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No se han realizado la mesa de co-creación	(en blanco)	-	-
RU115	Acciones de la no violencia.	1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definia la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Se pretendía cambiar la iniciativa base proponiendo actividades que no cumple con los criterios del sector	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU117	De taquito contra la violencia.	1679	Vincular 8000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas por las promotoras. Asimismo, se encuentra en etapa de elaboración de la matriz de riesgos y estudios del sector.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU118	Memoria histórica, paz, reconciliación, víctimas y resiliencia en el territorio de RUU.	1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	En proceso de contratación	Mesas de co-creacion realizadas{ en proceso documentos de contratación, cambio de operador de world vision a OEI, se espera la informacion de contrapartida por parte de OEI	<p>1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021.</p> <p>2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación.</p> <p>3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas.</p> <p>4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los</p>	sin dificultades	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU120	Semilleros artísticos de investigación.	1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	En proceso de contratación	Mesas de co-creacion realizadas{ en proceso documentos de contratación, cambio de operador de world vision a OEI, se espera la informacion de contrapartida por parte de OEI	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	<p>el promotor quisiera trabajar solo con poblacion LGBTI, lo que dificulta el proceso teniendo en cuenta que tendrían que convocar no solo población víctima sino tambien que se identifiquen como LGBTI</p>	(en blanco)	-	-
RU122	Mujeres tejedoras de paz en Rafael Uribe Uribe.	1678	Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	En proceso de contratación	Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.	<p>acompañamiento por parte de los</p> <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un 	<p>No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo</p>	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU127	Alfabetización en el manejo del computador e internet para las personas mayores.	1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Hace falta la socialización con la comunidad del anexo técnico	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	La edad de los promotores, al ser adulto mayor ha representado una dificultad para establecer las temáticas de capacitación tecnológica	(en blanco)	-	-
RU129	Escuela de formación integral para la participación ciudadana y el empoderamiento local.	1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Hace falta la socialización con la comunidad del anexo técnico	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	El promotor no esta de acuerdo con la metodología de contratación	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU131	Formación para la participación social y comunitaria.	1689	Capacitar 1600 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	En proceso de contratación	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores. 2. Hace falta la socialización con la comunidad del anexo técnico	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	El promotor busca ser el ejecutor de su iniciativa lo cual presentó dificultades desde un inicio.	(en blanco)	-	-
RU135	Frentes de seguridad comunitaria.	1680	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	En ejecución	Promotor Anónimo. La formulación se ha realizado con el texto presentado por el promotor, y se incluye en el anexo técnico. Una vez se tenga el texto final se va a socializar con la comunidad con la metodología utilizada con las otras iniciativas a través del tablero miro, de tal forma que se recib, en el caso que aplique, su retroalimentación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU140	Seguridad y convivencia es convivir mejor.	1680	Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.	En ejecución	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p>	Ninguna	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	250	\$60.270.994
RU141	Pedagogía en convivencia y seguridad para la propiedad horizontal en RUU.	1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	En ejecución	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	La mayor dificultad fue lograr concretar la mesa de socialización de los anexos técnicos debido a problemas de conectividad	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	3	\$52.281.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU142	Proceso de formación ciudadana en la apropiación del código de policía.	1682	Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	En ejecución	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los <p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	La mayor dificultad fue lograr concretar la mesa de socialización de los anexos técnicos debido a problemas de conectividad	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	-	\$52.000.000
RU143	Ayllu: formación en derechos humanos para la participación democrática de la ciudadanía.	1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	En ejecución	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y objetivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas.	<ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	Relación con el entorno/Migrantes, Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Gays, Sectores LGBTI/Intersexua	150	\$30.271.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU144	Escuela de barrismo social.	1680	Incluir 1000 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	Contratado	Aún no se ha logrado tener la primera mesa de co-creación respecto a esta iniciativa	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	se ha aplazado muchas veces la mesa por parte del promotor	Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Sexo/Hombres, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	100	\$30.000.000
RU145	Formación para convivencia ciudadana en el sector educativo.	1682	Vincular 60 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	En ejecución	1. Contacto con promotor : Se realizó la primera mesa de co-creación para poder identificar los alcances y obeitivos de cada iniciativa, utilizando la herramienta de trabajo colaborativo miro. Se aclaro que dicho ejercicio no definía la modalidad de contratación, estructuración del procesos y posible ejecutores 2. A partir de la información recolectada se socializó el anexo técnico con la comunidad y se están realizando ajuste de acuerdo a las sugerencias realizadas.	<ol style="list-style-type: none"> En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	Relación con el entorno/Personas en proceso de reincorporación, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Relaciones de parentesco/Familias, Sexo/Hombres, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	15	\$104.281.000

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU146	Apoyo y capacitación a mipymes culturales y creativos.	1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo.	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Acuerdos con el promotor para el desarrollo	(en blanco)	-	-
RU147	Arte, comunicación, gastronomía para reactivar la economía en los artistas.	1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. 	Todo el proceso va enfocado a un solo evento	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU148	Artesanas en corferias.	1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Confirmar condiciones de participación en corferias	(en blanco)	-	-
RU149	Laboratorio lúdico pedagógico itinerante de matemáticas concretas en la localidad Rafael Uribe Uribe.	1653	Apoyar 457 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Confirmar condiciones de participación en corferias	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU150	Fortalecimiento a unidades productivas.	1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-
RU151	Emprendimientos sostenibles en Rafael Uribe Uribe.	1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	No se puede profundizar en el ejercicio participativo al ser un promotor anonimo	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU152	Desechos hechos sonrisas.	1653	Promover en 237 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planación con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un <i>acompañamiento por parte de los</i> Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU153	Mercados comunales solidarios.	1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planación con este nuevo operador	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un <i>acompañamiento por parte de los</i> 	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU154	Emprendimientos Vendedores Informales.	1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeación con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Uso del espacio público	(en blanco)	-	-
RU155	Impulsar a las economías basadas en los conocimientos culturales de los pueblos indígenas de RUU.	1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeación con este nuevo operador	acompañamiento por parte de los <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU157	Encuentro de diálogos y saberes artesanales "palabra creadora" para fortalecer economías propias.	1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planación con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	las mujeres de esta iniciativa quieren que les proporcionen maquinas para enseñar otras mujeres la actividad,	(en blanco)	-	-
RU158	ONG en avance productiva para la localidad Rafael Uribe Uribe.	1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planación con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Ninguna	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU159	Reactivar economía.	1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Ninguna	(en blanco)	-	-
RU161	Plaza de mercado la viña del diana Turbay.	1653	Promover en 445 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<p>acompañamiento por parte de los</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un 	La promotora no tiene clara la población objetivo , ni las actividades a desarrollar además de un censo de tenderos y duelos de negocios	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU163	Propuesta estratégica de reactivación económica zonal RUU Pérez.	1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planación con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Uso del espacio público	(en blanco)	-	-
RU167	Cooperativa vendedores informales.	1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planación con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Uso del espacio público	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU169	Redes de empleo.	1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Uso del espacio público	(en blanco)	-	-
RU172	Economía popular en la bahía de bochica sur.	1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comité extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	acompañamiento por parte de los <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los 	Uso del espacio público	(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU173	Feria empresarial gustavo Restrepo.	1653	Revitalizar 316 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	En proceso de contratación	Documentos de contratación realizados, y aprobados con ajustes en el comite extraordinario de contratación del 11 de mayo. Nueva directriz de trabajo con PNUD en proceso de planeración con este nuevo operador	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 	Uso del espacio público	(en blanco)	-	-
RU174	Intervención de malla vial con andenes entrada principal del barrio la paz sector cebadal.	1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	En proceso de contratación	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. 		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU178	Diag.48 j sur no. 5 d 90.	1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	En proceso de contratación	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 		(en blanco)	-	-
RU180	Vías para la vida.	1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	En proceso de contratación	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. 		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU181	Conservación malla vial molinos.	1685	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	En proceso de contratación	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 		(en blanco)	-	-
RU185	Caminos seguros ciclistas seguros.	1685	Intervenir 2527 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	Sin iniciar	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un acompañamiento por parte de los acompañamiento por parte de los. 		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
RU186	Construcción de alameda peatonal en el barrio altos de los molinos.	1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	En proceso de contratación	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<p>Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un <i>acompañamiento por parte de los</i> Durante la implementación de la III Fase de los Presupuestos Participativos; la oficina de Participación ha venido realizando el apoyo técnico al equipo de Planeación cumpliendo las siguientes funciones: 		(en blanco)	-	-
RU188	Andenes seguros para la circulación de los habitantes.	1685	Intervenir 7164 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	En proceso de contratación	REUNIONES DE COCREACION E INCLUSION DE INICIATIVA MEDIANTE ADICION AL COP-321-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. En los 42 espacios de participación (Consejos, Mesas), se socializo el resultado de la II Fase que correspondía a la votación y que dio como resultado la priorización de (109) iniciativas, las cuales serán ejecutadas este 2021. 2. Se realizo en los mismo espacios la capacitación del objeto de la III Fase de los presupuestos participativos y en que consistía la metodología de las Mesas de Co creación. 3. Se ha venido apoyando en la convocatoria a los promotores (de acuerdo a la matriz recibida por parte de Secretaria de Gobierno y la identificación previa realizada por el equipo de participación), a los consejeros y consejeras del CPL y al gestor o gestora de Planeacion que se encuentra a cargo del ejercicio de formulación de las iniciativas. 4. Se ha venido realizando un <i>acompañamiento por parte de los</i> 		(en blanco)	-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------