

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Nombre Localidad	Teusaquillo	Corte:	Junio 30 de 2021							
CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
TE001	Ecobarrio la esmeralda. una propuesta de educación y cambio cultural.	2116	Implementar 2 PROCEDAS.	Sin iniciar	Una vez la propuesta fue aceptada y viabilizada por el sector Ambiente se procedió a realizar reuniones con la comunidad proponente para poder definir las actividades y la metodología a implementar en la formulación del proyecto. A junio 30 el proceso se encuentra formulado y en revision con la comunidad,	*Se han realizado reuniones con la Secretaría Distrital de Ambiente, con el IDR y con el Jardín Botánico para revisión de las descripciones técnicas del proyecto, el DTS y el sitio en el cual se va a realizar el proyecto. * Se realizó presentación del proyecto a los comisionados del CPL. * Se han realizado reuniones con la comunidad proponente del proyecto para la revisión y ajustes de los anexos técnicos.	Los ajustes solicitados por la Secretaría Distrital de Ambiente para la modificación del DTS. Las solicitudes de cotización enviadas a las empresas para realizar el estudio del sector no han sido contestadas. A junio 30: se han presentado dificultades por cuanto la comunidad no se ha puesto de acuerdo con la identificación del sitio donde se llevaran a cabo las actividades .		-	-
TE004	Evitar muerte de árboles por contaminación automotora exagerada entre las CLs 63 a 26 - CRs 30 y 68.	2126	Mantener 1200 árboles urbanos.	Sin iniciar	Una vez la propuesta fue acepta y viabilizada por el sector Ambiente se procedió a realizar reuniones con la comunidad proponente para poder definir las actividades y la metodología a implementar en la formulación de estudios previos. A junio 30 se encuentra definida la formulacion de estudios previos y suscrito el convenio interadministrativo con el Jardin Botanico, se encuentra pendiente el acta de inicio	*Se han realizado reuniones con la Secretaría Distrital de Ambiente, con el Jardín Botánico para revisión de las descripciones técnicas del proyecto, el DTS y el sitio en el cual se va a realizar el proyecto. * Se realizó presentación del proyecto a los comisionados del CPL. * Se han realizado reuniones con la comunidad proponente del proyecto para la revisión y ajustes de los anexos técnicos. posible convenio con el Jardín Botánico	Ninguna		-	-
TE007	Kits saludables para todos.	2072	Beneficiar 1000 Personas con artículos deportivos entregados.	Sin iniciar	La propuesta fue viabilizada por el sector se han realizado reuniones con el promotor de la iniciativa y el DRAFE	Se llevo a cabo reuniones con el DRAFE, los comisionados y la comunidad	Dificultad para definir con la comunidad la entrega de los kits a los diferentes sectores poblacionales		-	-
TE009	Rehabilitación parque la estrella.	2139	Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	Sin iniciar	La primera propuesta relacionada con el parque la Estrella fue inviable por el sector, razón por la cual se va a trabajar la propuesta 2 y 3 Parque Belarcazar y Alfonso López, por tanto se han llevado a cabo reuniones con el promotor de la propuesta, comisionados y comunidad para la formulación de los estudios previos	La primera propuesta relacionada con el parque la Estrella fue inviable por el sector, razón por la cual se va a trabajar la propuesta 2 y 3 Parque Belarcazar y Alfonso López, por tanto se han llevado a cobo reuniones con el promotor de la propuesta, comisionados y comunidad para la formulación de la DTS	La razón por la cual fue inviable la propuesta consistió en que en el lugar a intervenir para la intervención de un parque, el lote no cumplió con las especificaciones técnicas dadas por el IDR		-	-
TE012	Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.	2094	Apoyar 258 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Sin iniciar	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos, se proyecta realizar convenio con pnut por lo cual se remitió a Proyecto a Planeacion Distrital para recibir concepto favorable.	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto	El acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Económico ha sido difícil en tanto no se ha obtenido apoyo yo técnico ni respuestas a los ajustes en el documento técnico soporte		-	-
TE018	El emprendimiento local en madres cabeza de hogar.	2094	Promover en 207 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Sin iniciar	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos, se proyecta realizar convenio con pnut por lo cual se remitió a Proyecto a Planeacion Distrital para recibir concepto favorable.	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto	El acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Económico ha sido difícil en tanto no se ha obtenido apoyo yo técnico ni respuestas a los ajustes en el documento técnico soporte		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
TE023	Mercados campesinos.	2094	Revitalizar 230 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Sin iniciar	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto	El acercamiento con la Secretaria de Desarrollo Económico ha sido difícil en tanto no se ha obtenido apoyo yo técnico ni respuestas a los ajustes en el documento técnico soporte		-	-
TE024	Conmemoración del 8 de marzo 2021: por los derechos de las mujeres de Teusaquillo seguimos adelante.	2162	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Sin iniciar	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos. A junio 30 se encuentran los estudios previos en revision por la comunidad de mujeres.	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto	Ninguna		-	-
TE027	Un viaje desde el arte para las mujeres como sujetos políticos libres de violencias.	2162	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Sin iniciar	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos A junio 30 se encuentran los estudios previos en revision por la comunidad de mujeres.	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto	Ninguna		-	-
TE031	Escuela de formación de líderes locales.	2158	Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	Sin iniciar	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos. A junio 30 se encuentran los estudios previos definidos .	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la formulación del proyecto	Ninguna		-	-
TE035	Mejora en andenes.	2154	Intervenir 2900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	Sin iniciar	Se llevo a cabo el acercamiento con el promotor de la propuesta, la comunidad, los comisionados y la instituciones para definir la etapa de estudios previos	Se llevo a cabo el acercamiento con IDU para solicitar los filtros y reservas en los segmentos priorizados en las propuestas ganadoras	Dificultad en la intervención de la propuesta ganadora de la vía carrera 59 con calle 22 B debido a la presencia de fisura y agrietamientos como posibles responsables arboles del sector, se solicito a la Secretaria de Ambiente la valoración de raíces, se esta a la espera de la respuesta la cual define el presupuesto de la obra		-	-

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------

CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Código Proyecto	Meta proyecto	Estado de la propuesta	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso	Clasif Poblacional	Total población programada	Recursos comprometidos
----------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------