

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022  
Localidad: La Candelaria

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
----------------	------------------------	---	------------------

**22**      **11**      **50,0%**      **\$ 622**

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Imposible ejecución (inviabile)	1	4,55%
En proceso	10	45,45%
Contratada	8	36,4%
En ejecución	3	13,6%
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	6	100,0%	\$330
MUJERES	4	-	-	-
AMBIENTE	4	2	50,0%	\$129
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	3	-	-	-
HÁBITAT	2	2	100,0%	\$20
GESTIÓN PÚBLICA	2	1	50,0%	\$122
MOVILIDAD	1	-	-	\$20
<b>Total general</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$622</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad.	\$129	15814	Oportunidad a los mas olvidados
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	\$20	16027	Sensibilización, protección y bienestar animal. Hacia una localidad multiespecie
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$156	16959	La Movida Ambiental
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	\$174	17231	Limpieza barrial aire puro y reutilización
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	\$122	18455	Escuela de tejedores de arte cultura patrimonio y emprendimiento en la Candelaria.
			17231	Programa de formación en producción de la chicha como bebida patrimonial
			18677	Muevase con los adultos mayores en la candelaria
			30184	Vacaciones recreativas para afrocolombianos en la localidad de la Candelaria
			30185	Encuentro deportivo indígena volver al origen
			30186	Hey joven ¿y si nos encontramos en el parque?
			18677	Trabajo digno para las víctimas y sus emprendimientos
			18677	Una ayuda técnica mejora la calidad de vida de muchas personas con condición de discapacidad

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30184	Vacaciones recreativas para afrocolombianos en la localidad de la Candelaria	Contratada	-	-	Se adjudicó en SECOP II el proceso SAMC-003-2022 con la celebración del contrato 131-2022 con Fundación País Humano para la ejecución de las cuatro propuestas asociadas al proyecto, fecha de inicio de las actividades el 08 de julio de 2022. Se avanzó en u	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30185	Encuentro deportivo indígena volver al origen	Contratada	(en blanco)	-	Se adjudicó en SECOP II el proceso SAMC-003-2022 con la celebración del contrato 131-2022 con Fundación País Humano para la ejecución de las cuatro propuestas asociadas al proyecto, fecha de inicio de las actividades el 08 de julio de 2022.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Jóvenes	30186	Hey joven ¿y si nos encontramos en el parque?	Contratada	(en blanco)	-	Se adjudicó en SECOP II el proceso SAMC-003-2022 con la celebración del contrato 131-2022 con Fundación País Humano para la ejecución de las cuatro propuestas asociadas al proyecto, fecha de inicio de las actividades el 08 de julio de 2022.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1611	Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias incluyendo los elementos necesarios para su desarrollo.	PLATAFORMA	N/A	17892	Muevase con los adultos mayores en la candelaria	Contratada	130	Transcurrir vital/Vejez	Se adjudicó en SECOP II el proceso SAMC-003-2022 con la celebración del contrato 131-2022 con Fundación País Humano para la ejecución de las cuatro propuestas asociadas al proyecto, fecha de inicio de las actividades el 08 de julio de 2022. Se realizó el	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	16959	Escuela de tejedores de arte cultura patrimonio y emprendimiento en la Candelaria.	Contratada	-	-	Se celebró el convenio 446-2022 con la SDCRD programa "Es Cultura Local 2022", componente A con el fin de desarrollar acciones de conformidad con las iniciativas priorizadas y concertadas con los grupos de interés locales.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1625	Capacitar 400 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	17231	Programa de formación en producción de la chicha como bebida patrimonial	Contratada	-	-	Se celebró el convenio 446-2022 con la SDCRD programa "Es Cultura Local 2022", componente A con el fin de desarrollar acciones de conformidad con las iniciativas priorizadas y concertadas con los grupos de interés locales.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30187	Propuesta de capacitación y fomento de iniciativas afro en la localidad de la Candelaria	En proceso	-	-	Se adelantó acercamiento con PROPALS para incluir las actividades requeridas para la ejecución de las propuestas de presupuestos participativos asociados al proyecto en el marco del contrato interadministrativo 153-2022	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructore	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30188	Muestras, saberes y sabores "wuakuipa"	En proceso	-		Se adelantó acercamiento con PROP AIS para incluir las actividades requeridas para la ejecución de las propuestas de presupuestos participativos asociados al proyecto en el marco del contrato interadministrativo 153-2022	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	La mesa local indígena solicita que se contrate directamente con ellos
1628	Promover en 133 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva incluyendo la asesoría, acompañamiento técnico y/o apoyo económico.	PLATAFORMA	N/A	18502	Formación y financiación para la asociatividad e impulso de emprendimientos locales	En proceso	-		Se adelantó acercamiento con PROP AIS para incluir las actividades requeridas para la ejecución de las propuestas de presupuestos participativos asociados al proyecto en el marco del contrato interadministrativo 153-2022	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1700	Construir 50 m2 de muros y techos verdes, y su sostenimiento.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40112	Muro verde en el parque del barrio Egipto (Calle 8-2-56 este) pared colindante con la Casa Comunitaria de Egipto	En proceso	-		Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto, publicación en plataforma SECOP II mes de octubre.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1700	Intervenir 50 m2 de jardinería y coberturas verdes y su sostenimiento.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40113	Jardinería en la carrera 1 entre calle 12b bis a y 12b bis	En proceso	-		Se aprobó el proceso de contratación bajo la modalidad de SAMC mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto, publicación en plataforma SECOP II mes de octubre.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	PLATAFORMA	N/A	15814	Oportunidad a los mas olvidados	En ejecución	12 Animales		Se han desarrollados actividades enfocadas a la atención de 12 animales contemplados en la propuesta con la prestación de servicios de urgencias.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1704	Atender 1500 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción, y articulando con los espacios de acogida presentes en la localidad	PLATAFORMA	N/A	19713	Sensibilización, protección y bienestar animal. Hacia una localidad multiespecie	En ejecución	452 Animales		Se han desarrollados actividades enfocadas a la atención de 452 animales contemplados en la propuesta con la prestación de servicios de brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	PLATAFORMA	N/A	16027	La Movida Ambiental	Contratada	-		ESe adjudicó en SECOP II el proceso IMC-005-2022 con la celebración del contrato 143-2022 para promover el desarrollo ambiental sostenible mediante la capacitación a comerciantes y recuperadores de oficio en separación en la fuente, reciclaje y aprovecham	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1705	Capacitar 150 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores.	PLATAFORMA	N/A	18157	Limpieza barrial aire puro y reutilización	Contratada	-	-	Se adjudicó en SECOP II el proceso IMC-005-2022 con la celebración del contrato 143-2022 para promover el desarrollo ambiental sostenible mediante la capacitación a comerciantes y recuperadores de oficio en separación en la fuente, reciclaje y aprovechami	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	No se logró ubicar al promotor de la propuesta para su concertación, por lo cual se elaboró con la información registrada en el ejercicio de presupuestos participativos.
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas.	PLATAFORMA	N/A	18455	Trabajo digno para las víctimas y sus emprendimientos	En ejecución	-	-	Se realizaron talleres de emprendimiento, obra de teatro y asesoría personalizada para la presentación de las iniciativas a fin de acceder a los estímulos económicos de los emprendimientos. Se presenta un avance de ejecución del 50% de las actividades con	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna
1777	Vincular 200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación teniendo en cuenta la Mesa de Víctimas	PLATAFORMA	N/A	18677	Una ayuda técnica mejora la calidad de vida de muchas personas con condición de discapacidad	Imposible ejecución (inviable)	-	-	En mesa con la comunidad se informó que la iniciativa no se podía realizar.	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos.	Propuesta no viable, el gasto no está dentro de la línea de inversión del proyecto
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30189	Encuentros indígenas, "Anas taya" en el marco del 25 de noviembre "día de la no violencia hacia las mujeres"	En proceso	-	-	En proceso de adjudicación de la contratación bajo la modalidad de SAMC-006-2022, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30190	Las mujeres afro estamos presentes	En proceso	-	-	En proceso de adjudicación de la contratación bajo la modalidad de SAMC-006-2022, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	PLATAFORMA	N/A	16310	Acciones para prevenir violencias contra las mujeres candelarias	En proceso	-	-	En proceso de adjudicación de la contratación bajo la modalidad de SAMC-006-2022, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó la primera mesa de creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1781	Vincular 200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer, principalmente aquellas mujeres víctimas de violencias y/o riesgo de feminicidio y a las mujeres que ejercen trabajos sexuales en La Candelaria.	PLATAFORMA	N/A	16696	Defensa de la mujer	En proceso	-		En proceso de adjudicación de la contratación bajo la modalidad de SAMC-006-2022, mediante la cual se ejecutarán las propuestas asociadas al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Retraso en el proceso de contratación
2020	Intervenir 600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de conservación que fomenten el acceso de las personas con discapacidad.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40111	Mantenimiento andén Calle 12c entre carrera 1 y carrera 2 (saliendo del callejón del embudo, costado sur frente al colegio La Candelaria)	En proceso	-		Se publicó el proceso contractual LP-001-2022 en la plataforma SECOP II en el mes de septiembre, para la ejecución de la propuesta asociada al proyecto.	Se realizó la primera mesa de co-creación donde se socializaron las directrices para el proceso de concertación y formulación de los presupuestos participativos. Se llevó a cabo la segunda reunión para revisión de la propuesta a fondo con los constructores	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------