

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022  
Localidad: Los Mártires

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
----------------	------------------------	---	------------------

**28**      **2**      **7,1%**      **\$ 346**

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
En proceso	26	92,86%
Contratada	2	7,1%
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>100,0%</b>

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$346	19075	Prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y el inicio de habitabilidad en calle.
			19171	CUIDANDO EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	-	-	-
MUJERES	5	-	-	-
AMBIENTE	5	-	-	-
HÁBITAT	3	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	2	2	100,0%	\$346
GOBIERNO	2	-	-	-
GESTIÓN PÚBLICA	2	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$346</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2042	Vincular 250 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	PLATAFORMA	N/A	18274	Formación para la reconciliación, la memoria colectiva y la construcción de una cultura de paz.	En proceso	(en blanco)		Proceso Formulado en espera de comité de contratación.	se han realizado 7 reuniones con promotores de las iniciativas.	Propuesta con magnitud económica superior a la asignada para la meta en la vigencia 2022.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2042	Vincular 250 Personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	PLATAFORMA	N/A	19196	MEDIA VIDA + MEDIA VIDA = UNA VIDA	En proceso	(en blanco)		Proceso Formulado en espera de comité de contratacion.	se han realizado 7 reuniones con promotores de las iniciativas.	Propuesta con magnitud economica superior a la asignada para la meta en la vigencia 2022.
2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	PLATAFORMA	N/A	16738	Formación para la creación de proyectos productivos	En proceso	(en blanco)		Se encuentra en proceso de Formulacion.	se adelantaron reuniones con los promotores de las iniciativas y se consolidaron las propuestas presentadas.	Dificultades para concertar con el sector de reactivacion economica
2060	Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva	PLATAFORMA	N/A	17645	"Con Mártires nos activamos"	En proceso	(en blanco)		Se encuentra en proceso de Formulacion.	se adelantaron reuniones con los promotores de las iniciativas y se consolidaron las propuestas presentadas.	Dificultades para concertar con el sector de reactivacion economica
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	PLATAFORMA	N/A	18518	La ropa sucia se lava entre todos	En proceso	(en blanco)		En Formulacion del anexo tecnico.	Se realizaron dos mesas de trabajo durante el mes de abril de 2022.	No se presentaron
2065	Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado	PLATAFORMA	N/A	19125	"La fortaleza para las mueres no tiene limite"	En proceso	(en blanco)		En Formulacion del anexo tecnico.	Se realizaron dos mesas de trabajo durante el mes de abril de 2022.	No se presentaron
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	16081	Festival de Arte Cultura y Patrimonio de Los Mártires	En proceso	(en blanco)		Se entregaron documentos precontractuales al abogado para revision.	Se concerto con los promotores las tres iniciativas	Demoras de los promotores en la remision de documentacion.
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	17493	CARNAVAL POR LA VISA	En proceso	(en blanco)		Se entregaron documentos precontractuales al abogado para revision.	Se concerto con los promotores las tres iniciativas	Demoras de los promotores en la remision de documentacion.
2070	Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales	PLATAFORMA	N/A	18110	Festival de Plaza de Las Hierbas	En proceso	(en blanco)		Se entregaron documentos precontractuales al abogado para revision.	Se concerto con los promotores las tres iniciativas	Demoras de los promotores en la remision de documentacion.
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	PLATAFORMA	N/A	16775	El paseo del recuerdo	En proceso	(en blanco)		Se encuentra formulado.	Concertacion con Jovenes.	Demoras en el AVAL de las propuestas concertadas con jovenes.
2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias	PLATAFORMA	N/A	16781	Promover la gimnasia rítmica y aprovechamiento del tiempo libre.	En proceso	(en blanco)		Documentos formulados a falta de recomendación técnica del IDRD.	Se han realizado las mesas de concertacion con los diferentes grupos etnicos para la participacion de las actividades recreodeortivas.	Demoras en el AVAL de las propuestas concertadas con jovenes.
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	19075	Prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y el inicio de habitabilidad en calle.	Contratada	(en blanco)		Formulacion del anexo tecnico de material pedagogico y refrigerio, ya se realizo la apertura de convocatoria	Mesa de trabajo con las diferentes promotoras donde se concertaron las actividades de la propuesta 19075 y promotora de la propuesta 19171 manifesto no querer participar.	Observaciones reiterativas por parte del sector al anexo técnico.
2077	Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	19171	CUIDANDO EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS	Contratada	(en blanco)		Formulacion del anexo tecnico de material pedagogico y refrigerio, ya se realizo la apertura de convocatoria	Mesa de trabajo con las diferentes promotoras donde se concertaron las actividades de la propuesta 19075 y promotora de la propuesta 19171 manifesto no querer participar.	Observaciones reiterativas por parte del sector al anexo técnico.
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	PLATAFORMA	N/A	18062	Asociados entorno a la ecoeficiencia del sector "La Playa"	En proceso	(en blanco)		Se publico para cotizacion el anexo tecnico en SECOP	Contacto con el promotor Elian Gonzalez del cual no se tenain datos.	Articular a las personas encargadas del proyecto de las diferentes entidades
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	PLATAFORMA	N/A	18065	Los Mártires recicla y se transforma	En proceso	(en blanco)		Se publico para cotizacion el anexo tecnico en SECOP	Contacto con el promotor Elian Gonzalez del cual no se tenain datos.	Articular a las personas encargadas del proyecto de las diferentes entidades

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2084	Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje	PLATAFORMA	N/A	19178	"Mártires se empodera del medio ambiente"	En proceso	(en blanco)		Se publico para cotizacion el anexo tecnico en SECOP	Contacto con el promotor Elian Gonzalez del cual no se tenain datos.	Articular a las personas encargadas del proyecto de las diferentes entidades
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18798	Nuestra responsabilidad: 2000 animales felices.	En proceso	(en blanco)		Ya se encuentra formulado para su posterior proceso de contratacion.	Vinculacion de los tres promotores como veedores en el proceso.	Definir el listado de medicamentos y alimentos en el anexo técnico.
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19048	"Si amas la vida, amas a tu mascota"	En proceso	(en blanco)		Ya se encuentra formulado para su posterior proceso de contratacion.	Vinculacion de los tres promotores como veedores en el proceso.	Definir el listado de medicamentos y alimentos en el anexo técnico.
2085	Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19264	Los Mártires comprometido por un mejor bienestar animal	En proceso	(en blanco)		Ya se encuentra formulado para su posterior proceso de contratacion.	Vinculacion de los tres promotores como veedores en el proceso.	Definir el listado de medicamentos y alimentos en el anexo técnico.
2086	Implementar 12 PROCEDAS	PLATAFORMA	N/A	18405	El Juego Como Herramienta Didactica en la Educacion Ambiental	En proceso	(en blanco)		Se encuentra formulado el anexo técnico para solicitud de cotizacion.	Se pudo contactar a Elian Gonzalez promotor del cual no se tenia contacto.	Articular al personal del sector ambiente.
2089	Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	18087	Rodando ciudadanía por Los Mártires	En proceso	(en blanco)		Se Publico a finales del mes de Junio el anexo tecnico para cotizacion en Secop	Propuestas formuladas.	Inclusion tardia de propuestas concertadas con jovenes.
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	PLATAFORMA	N/A	16659	REDES DE PODER	En proceso	(en blanco)		Se Publico a finales del mes de Junio el anexo tecnico para cotizacion en Secop	Propuestas formuladas.	Inclusion tardia de propuestas concertadas con jovenes.
2089	Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer	PLATAFORMA	N/A	19081	¿Por qué las gallinas no vuelan?	En proceso	(en blanco)		Se Publico a finales del mes de Junio el anexo tecnico para cotizacion en Secop	Propuestas formuladas.	Inclusion tardia de propuestas concertadas con jovenes.
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	16430	LOS MÁRTIRES SE VISTE DE FLORES	En proceso	(en blanco)		Se encuentra en formulacion de la ficha tecnica con acompañamiento del sector.	reuniones de acercamiento para priorizacion de actividades con los promotores.	Ninguna
2093	Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	17218	Feria de servicios de Artes Plásticas y Artesanías	En proceso	(en blanco)		Se encuentra en formulacion de la ficha tecnica con acompañamiento del sector.	reuniones de acercamiento para priorizacion de actividades con los promotores.	Ninguna
2093	Realizar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana	PLATAFORMA	N/A	18416	Polinizadores de Hertas	En proceso	(en blanco)		En el mes de Mayo se realizo acercamiento con el Jardin Botánico y la referente de sector Ambiente para elaborar el anexo técnico	Se logro identificar promotores de las iniciativas , se estan difiniendo las necesidades.	Se espera concertacion con poblacion etnica y jovenes que atrasa el proceso.
2096	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	17226	MI LOCALIDAD COMERCIAL MAS SANA Y SEGURA	En proceso	(en blanco)		Articulacion con el IPES para identificar la poblacion de vendedores informales en la localidad.	Reuniones iniciales con los promotores de las iniciativas priorizadas.	Disminucion de presupuesto para la vigencia 2022 en este proyecto.

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2096	Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	19315	"Tics 3E incluyente (tercera edad incluyente)"	En proceso	(en blanco)		Articulacion con el IPES para identificar la poblacion de vendedores informales en la localidad.	Reuniones iniciales con los promotores de las iniciativas priorizadas.	Disminucion de presupuesto para la vigencia 2022 en este proyecto.