

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022  
Localidad: Puente Aranda

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
----------------	------------------------	---	------------------

**21**      **13**      **61,9%**      **\$ 1.908**

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	2	9,52%
En proceso	6	28,57%
Contratada	1	4,8%
En ejecución	8	38,1%
Terminada	4	19,05%
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	7	4	57,1%	\$811
AMBIENTE	4	3	75,0%	\$82
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	1	33,3%	\$265
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	2	100,0%	\$195
MUJERES	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$513
HÁBITAT	1	1	100,0%	\$9
GOBIERNO	1	1	100,0%	\$34
<b>Total general</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$1.908</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

## Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$31	19375	Escuela alternativa comunitaria de agricultura urbana
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	\$252	16025	Escuelas integrales
			18135	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$370	15517	PUENTE ARANDA ACTIVA 2022
			18711	OLIMPIADAS PUENTEARANDINAS
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$195	18646	Capital Semilla para su emprendimiento
			19058	Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial
1902	Incluir 800 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos	\$265	19568	Personas Adultas Mayores Empoderadas "PAME"
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	\$34	17430	PUENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$51	18388	Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención médico veterinaria
			19498	PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑÍA
2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$9	16516	Nada cambia si no cambiamos nada. Reducir, separar y reciclar una virtud en nuestra localidad.
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	\$189	19069	Impulso a proyectos culturales y artísticos juveniles
1894	Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$513	19230	Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando ando

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1630	Implementar 4 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	19375	Escuela alternativa comunitaria de agricultura urbana	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	se contrata promotora de la iniciativa con el fin de caracterizar y capacitar a las huertas locales	se han visitado y caracterizado 92 huertas	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16025	Escuelas integrales	Terminada	1.600	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Se vinculan 16 instructores para el desarrollo de las escuelas integrales deportivas, en las disciplinas de fútbol, baloncesto, Voleibol, taekwondo, tenis de campo, patinaje, fútbol sala y gimnasia aeróbica. Hasta el momento se han impactado 1600, niños	Hasta el momento se han impactado 1600, niños y jóvenes de la localidad de Puente Aranda con edades entre los 6 y los 17 años. Se hace presencia en 24 parques zonales, barriales y vecinales de la localidad.	Para impactar más puntos de la localidad se requiere de mayor número de instructores. Además la solicitud de espacios ante el IDRD, es un proceso bastante engorroso que demora los procesos, de igual forma los horarios asignados no son muy apropiados para
1887	Capacitar 4.000 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	18135	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	En ejecución	26	Relación con el entorno/Discapacidad; Transcurrir vital/Infancia y adolescencia	la misma en 4 disciplinas atletismo, goalball, fútbol sonoro y fútbol 5. Hasta el momento se han impactado 26 personas con discapacidad y 20 cuidadores. Se hace presencia en 2 parques Ciudad montes y los Ejidos. Al no poder captar a la población en es	Hasta el momento se han impactado 26, niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva leve y moderada y discapacidad visual de la localidad de Puente Aranda con sus respectivos cuidadores, entre edades de los 8 y los 45 años.	Una de las dificultades es la falta de compromiso de la comunidad con el programa, existen muchas excusas para no asistir como que no hay un transporte, no se les da refrigerio, entre otras. Otra dificultad que se ha tenido son las exigencias por parte de
1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	15517	PUENTE ARANDA ACTIVA 2022	Terminada	1.627	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	Se vinculan 15 instructores para la puesta en marcha de Puente Aranda Activa 2022 (Actividad física), por un periodo de 8 meses, se realiza adición por un mes más para poder dar cumplimiento a la meta y cumplirle a la comunidad.	A la fecha se ha impactado un total de 1.627 adultos y adultos mayores de la localidad, llegando a 40 barrios de Puente Aranda. Se dictan clases en horas de la mañana y en la tarde.	El número de instructores no es suficiente para impactar de manera correcta la totalidad de puntos. De igual manera una dificultad es el cambio climático que no permite realizar las clases al aire libre y los salones comunales en su mayoría no los están
1887	Vincular 6.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18711	OLIMPIADAS PUENTEARANDINAS	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Se realizan los documentos para la formulación respectiva del proyecto, Estudios Previos, Anexo técnico, estudio del sector, estudio de mercado y matriz de riesgo.	A la fecha no se tienen avances de participación	Una de las dificultades más grandes que se tuvo fue la falta de decisión del proponente para poder llegar a un acuerdo para la realización de la formulación. Así mismo, otra de las dificultades fue la falta de presupuesto.
1890	Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	PLATAFORMA	N/A	18801	Escuela de Formación Artística de Puente Aranda EFAPA	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	El proceso de formulación del proyecto se encuentra en la fase de revisión, paso a seguir comité de contratación.	Ya se realizaron las reuniones previas con el proponente donde se concertaron las actividades a realizar en el marco de este proyecto	Ninguna
1890	Realizar 8 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	17821	PUENTE ARANDA GOSPEL	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	El proceso ya finalizó su etapa de formulación y se proyecta presentar al comité de contratación el día 27/10/2022	Ya se realizaron las reuniones previas con el proponente donde se concertaron las actividades a realizar en el marco de este proyecto	Ninguna
1891	Financiar 12 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19069	Impulso a proyectos culturales y artísticos juveniles	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general; Transcurrir vital/Juventud	Inicio ejecución bajo el convenio interadministrativo 272 del 2022 en el marco del proyecto "es cultura local 3,0" componente A	Ya se realizaron las reuniones previas con el proponente y a su vez se está realizando la formulación conjunta con secretaria de cultura bajo los parámetros que se definieron en el convenio	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	18646	Capital Semilla para su emprendimiento	En ejecución	560	Comunidad en general; Pertenencia étnica/Afrodescendientes; Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras; Pertenencia étnica/Raizales; Relación con el entorno/Víctimas del conflicto; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexu	La licitación ya esta adjudicada y se encuentra en ejecucion	Se acoge la propuesta participativa ganadora para desarrollarla en dentro de un proceso de licitación pública. La propuesta se desarrolla sin la participación del proponente, debido a que no se contaba con ningún dato de contacto.	Al no contar con los datos de contacto del proponente, se desarrolló y se plasmó la propuesta de acuerdo solo a lo expuesto en la misma, sin contar con la participación del proponente.
1893	Promover en 4.000 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	PLATAFORMA	N/A	19058	Aplicativo Movil Directorio Digital empresarial	En ejecución	200	Comunidad en general	La propuesta se encuentra en un 80% de ejecución física. Se culminaron con éxito las etapas de convocatoria, selección de participantes, formación académica relacionada y el desarrollo de la misma APP y su lanzamiento.	Al ser el proponente, el mismo ejecutor facilitó de gran manera el desarrollo y ejecución de la propuesta. Se realizaron reuniones y concertaciones con el proponente ejecutor, por lo que la participación fue muy alta.	La propuesta inicial se encontraba muy cerrada en terminos de alcance territorial y de población beneficiaria, por lo que, se concertó con el proponente para reformular la propuesta y ampliarla en estos dos aspectos e impactar a la localidad en general
1894	Formar 1.200 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	19230	Para prevenir la violencia intrafamiliar transformando	Terminada	300	Comunidad en general	Proyecto se encuentra en ejecución con profesionales delFDL de Puente aranda. Se encuentra en desarrollo de 5 componentes identificados en el anexo tecnico, brindando asistencia en las 15 IED de la localidad, atendiendo casos de comisaria de familia y II	Se realizó concertación con promotor de presupuestos participativos, el cual está estructurado acorde a los lineamientos que se están desarrollando actualmente. Iniciativa ya se ejecutó de acuerdo a los parametros y propuesta de la iniciativa Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación	En el segundo componente se presentarán algunos inconvenientes con las familias asignadas por la comisaria de familia en espacios y ejecución.
1895	Vincular 400 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	19536	Cuidando mi ser: Vida, Arte y Yoga	Sin iniciar	(en blanco)	Relaciones de parentesco/Familias; Sexo/Mujeres	Se va a realizar firma del acta de inicio el 1 de noviembre de 2022 con el operador adjudicado Fundesco	Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación	Ninguna
1901	Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	17448	Propuesta Pedagógica contra el Feminicidio y Violencia contra la Mujer	Sin iniciar	(en blanco)	Sexo/Mujeres	Se va a realizar firma del acta de inicio el 1 de noviembre de 2022 con el operador adjudicado Fundesco	Se citaron a promotores y referentes de presupuestos participativos a la primer reunión de comité técnico para socializar proceso de convocatoria y publicación	Ninguna
1902	Incluir 800 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos	PLATAFORMA	N/A	19568	Personas Adultas Mayores Empoderadas "PAME"	Terminada	400	Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Vejez	Se esta realizando el informe final de supervisión para realizar el pago de la factura unica. Una vez termine se presente el informe se inicia la liquidación.	Se impactaron 400 adultos mayores de la localidad, cumpliendo con la meta para el 2022,	Ninguna
1904	Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	18209	Espacios para TOD@S	En proceso	1.500	Comunidad en general	El proceso e encuentra en formulación, se han adelantado reuniones con IDIPROM para llevar este acuerdo inter aministrativo de una manera rauda v pronta. El proceso e encuentra en formulación, se han adelantado reuniones con IDIPROM para llevar este acuerdo inter aministrativo de una manera rauda v pronta.	Formulacion 40%	Ninguna
1904	Atender 3000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	19324	Donde se encuentra la justicia	En proceso	1.500	Comunidad en general	El proceso e encuentra en formulación, se han adelantado reuniones con IDIPROM para llevar este acuerdo inter aministrativo de una manera rauda v pronta.	Formulacion 40%	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1906	Capacitar 800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	17430	PUENTE ARANDA POR LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	En ejecución	200	Comunidad en general; Sectores LGBTI/Bisexuales; Sectores LGBTI/Gays; Sectores LGBTI/Intersexuales; Sectores LGBTI/Lesbianas; Sectores LGBTI/Personas transgénero; Transcurrir vital/Adultez; Transcurrir vital/Juventud; Transcurrir vital/Vejez	Los avances cursados en el marco de la etapa dos y tres son: 1.Aplicación de encuesta a través de GOGLE FORMS Y tabulación de la misma 2.Inscripción de los grupos poblacionales pactados 3.Inicio de talleres 6 de 24 horas 4.Comités técnicos y reun	De las 200 personas proyectadas para la meta de 2022, se tienen focalizadas las poblaciones y delimitadas así: en mayor porcentaje jóvenes y sector religioso. Sin embargo, en este periodo se cuenta con las inscripción de estas poblaciones y se iniciaron l	Los contenidos han sufridos algunas modificaciones, es decir a través de las diferentes acciones de interacción con la comunidad se incluyeron temas y temáticas que atienden las necesidades y expectativas de la comunidad beneficiada.
2002	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	PLATAFORMA	N/A	16982	Escuela Ambiental Puente Aranda Universa	En proceso	(en blanco)	Comunidad en general	Proyecto en formulacion por convenio de asociacion. Pendiente propuesta	Se concerta con el promotor de la iniciativa la realización del convenio para el fortalecimiento y ejecución del mismo.	Espera de la propuesta formal para el convenio
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	18388	Brigadas de bienestar animal con enfoque en esterilizaciones y atención medico veterinaria	Contratada	-	Animales	Se contrato el proceso de la clinica veterinaria	La participación de la comunidad se viene realizando en la educación en tenencia responsable de animales de compañía.	El adjudicatario al hacer union temporal debia generar un RUT para poder iniciar la ejecución de este contrato, tuvo demoras en la Dian razon por la cual se ha tenido demora con el acta de inicio
2004	Atender 3.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	19498	PROTEGER ANIMALES DE COMPAÑÍA	En ejecución	468	Animales	Se han educado 468 tenedores de animales de compañía en las UP2 de la localidad, en jornadas de sensibilización en tenencia de animales de compañía. De igual manera, se han realizado visitas de verificación mensuales a denuncias sobre maltrato animal.	La promotora de la inicitiva ciudadana fue vinculada a la alcaldia local y es una de las educadoras del proyecto de bienestar y proteccion animal.	Con la disponibilidad de recursos por parte de IDPYBA para los acompañamientos locales
2005	Capacitar 4.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	16516	Nada cambia si no cambiamos nada. Reducir, separar y reciclar una virtud en nuestra localidad.	En ejecución	25	Comunidad en general	Se vincula promotora de la iniciativa con el fin de desarrollar las capacitaciones en habitos de consumo	se han capacitado 142 personas en habitos de consumo y reciclaje	La convocatoria a las JAC y los souvenirs

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------