

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$20,137	\$20,137	100.00	\$22,504	\$21,238	94.38	\$20,070	\$0	0.00	\$20,814	\$0	0.00	\$83,525	\$41,375	49.54
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$7,917	\$7,917	100.00	\$9,670	\$9,576	99.03	\$7,892	\$0	0.00	\$8,143	\$0	0.00	\$33,622	\$17,493	52.03
1960 Integración económica y social de Usaquén			\$7,917	\$7,917	100.00	\$9,670	\$9,576	99.03	\$7,892	\$0	0.00	\$8,143	\$0	0.00	\$33,622	\$17,493	52.03
1 Beneficiar 950 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): SEPTIEMBRE 30 DE 2022: Se entregaron apoyos económicos a los adultos mayores pra el tercer trimestre.</small>			950.00	950.00	100.00	950.00	950.00	100.00	950.00	950.00	100.00	950.00	950.00	100.00	950.00	950.00	100.00
			\$1,632	\$1,632	100.00	\$1,786	\$1,751	98.04	\$1,973	\$0	0.00	\$2,036	\$0	0.00	\$7,427	\$3,383	45.55
2 Atender 977 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Apoyar 17723 hogares con IMG transferencias monetarias.</small>			977.00	977.00	100.00	977.00	977.00	100.00	977.00	977.00	100.00	977.00	977.00	100.00	977.00	977.00	100.00
			\$5,588	\$5,588	100.00	\$7,825	\$7,825	100.00	\$5,919	\$0	0.00	\$6,107	\$0	0.00	\$25,439	\$13,413	52.72
3 Beneficiar 177 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se culminará la cuarta cohorte de parceros el 30 de octubre de 2022. No hay recursos ni magnitud.</small>			176.00	176.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	176.00	99.44
			\$697	\$697	100.00	\$59	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$757	\$697	92.18	
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$5,288	\$5,288	100.00	\$3,911	\$3,615	92.41	\$4,391	\$0	0.00	\$3,707	\$0	0.00	\$17,298	\$8,903	51.47
1941 Reactivación económica por Usaquén			\$4,180	\$4,180	100.00	\$2,602	\$2,330	89.57	\$1,705	\$0	0.00	\$1,404	\$0	0.00	\$9,891	\$6,511	65.82
1 Apoyar 267 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Convenio interadministrativo No.498-2022 con PROPAIS, entidad mixta del orden nacional.</small>			119.00	119.00	100.00	63.00	63.00	100.00	46.00			39.00			267.00	182.00	68.16
			\$1,389	\$1,389	100.00	\$813	\$813	100.00	\$550	\$0	0.00	\$455	\$0	0.00	\$3,207	\$2,202	68.66
2 Promover 210 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Contrato No.332-2022 suscrito con Valoración económica ambiental S.A.S., para adquisición de 31 kits de transformación de materia prima de huerteros y planta productora de humus sólido y líquido de la lombriz</small>			86.00	105.00	122.09	50.00	65.00	130.00	42.00			32.00			210.00	170.00	80.95
			\$733	\$733	100.00	\$542	\$511	94.27	\$421	\$0	0.00	\$321	\$0	0.00	\$2,017	\$1,244	61.69
3 Promover 208 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Transformación Empresarial Y/O Productiva <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Contrato CPS No.307-2022 con Pública S.A.S. eventos para beneficiar 44 mipymes y emprendimientos. Contrato CPS No.160-2022 con J&M Soluciones seguras S.A.S evento para comunidad NARP, beneficio a 20 Mipymes y emprendimientos, vendedores en exposición.</small>			90.00	127.00	141.11	51.00	51.00	100.00	38.00			29.00			208.00	178.00	85.58
			\$1,078	\$1,078	100.00	\$650	\$429	65.97	\$450	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$2,525	\$1,507	59.70
4 Revitalizar 211 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Contro CPS No.307-2022 con PUBLICA S.A.S. para realizar evento de fomento de nuevos emprendimientos, revitalización de 15 Mipymes y/o emprendimientos. Celebración del convenio interadministrativo No.498-2022 con Corporación para el desarrollo de las microempresas -PROPAIS-, entidad mixta del orden nacional, en ejecución.</small>			98.00	112.00	114.29	56.00	56.00	100.00	29.00			28.00			211.00	168.00	79.62
			\$980	\$980	100.00	\$596	\$577	96.80	\$284	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$2,143	\$1,557	72.66
1961 Usaquén te cuida			\$332	\$332	100.00	\$382	\$382	100.00	\$363	\$0	0.00	\$375	\$0	0.00	\$1,451	\$713	49.16
1 Beneficiar 711 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Convenio interadministrativo con SUB RED NORTE No.335-2022 para beneficiar personas con DAP.</small>			175.00	175.00	100.00	178.00	174.00	97.75	179.00			179.00			711.00	349.00	49.09
			\$332	\$332	100.00	\$382	\$382	100.00	\$363	\$0	0.00	\$375	\$0	0.00	\$1,451	\$713	49.16
1988 Formación de familia Usaquén			\$486	\$486	100.00	\$379	\$367	96.77	\$1,822	\$0	0.00	\$1,252	\$0	0.00	\$3,939	\$853	21.65
1 Formar 1020 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se contrató la formación en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual con Moriat company S.A.S.</small>			185.00	185.00	100.00	185.00	185.00	100.00	185.00			465.00			1,020.00	370.00	36.27
			\$486	\$486	100.00	\$379	\$367	96.77	\$500	\$0	0.00	\$1,252	\$0	0.00	\$2,617	\$853	32.59
2 Dotar 1 Centro Atención Especializada <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No hay magnitud ni recursos para la meta.</small>			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
3 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No hay recursos ni magnitud para esta meta.</small>			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$352	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$352	\$0	0.00
4 Dotar 11 Sedes Atención A La Primera Infancia Y Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No hay recursos ni magnitud para la meta.</small>			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11.00			0.00		0.00	11.00	0.00	0.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$770	\$0	0.00
1989 Usaquén cuidadora			\$291	\$291	100.00	\$548	\$535	97.62	\$500	\$0	0.00	\$676	\$0	0.00	\$2,015	\$826	40.98
1 Vincular 711 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Convenio interadministrativo con UNAL No.132.</small>			175.00	175.00	100.00	178.00	178.00	100.00	179.00			179.00			711.00	353.00	49.65
			\$291	\$291	100.00	\$548	\$535	97.62	\$500	\$0	0.00	\$676	\$0	0.00	\$2,015	\$826	40.98

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Table with 17 columns: Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****), 2021 (Programado, Ejecutado, %), 2022 (Programado, Ejecutado, %), 2023 (Programado, Ejecutado, %), 2024 (Programado, Ejecutado, %), and TOTAL (Programado, Ejecutado, %). Rows include categories like 'Educación inicial: Bases sólidas para la vida', 'Oportunidades para la primera infancia', 'Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios', etc.

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Intervenir 1 Sede Cultural Con Dotación Y/O Adecuación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No mueve meta con CPS de profesionales contratados para el proyecto de inversión</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.25	1.00	400.00	0.25	0.00	0.00	0.25			0.25			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos			\$496	\$496	100.00	\$542	\$93	17.19	\$800	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00	\$2,493	\$589	23.62
24 Bogotá región emprendedora e innovadora					\$670	\$670	100.00	\$641	\$609	95.06	\$700	\$0	0.00	\$1,307	\$0	0.00	\$3,318	\$1,279	38.56
1932 Cultivando en Usaquén					\$186	\$186	100.00	\$87	\$85	97.77	\$200	\$0	0.00	\$527	\$0	0.00	\$1,000	\$271	27.07
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se suscribió CPS No.332-2022 con Valoración Económica Ambiental S.A.S. para capacitar mipymes, en agroecología, fortalecimiento, entrega y montaje de material de huertas en zonas duras.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	1.00			1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos			\$186	\$186	100.00	\$87	\$85	97.77	\$200	\$0	0.00	\$527	\$0	0.00	\$1,000	\$271	27.07
1990 Usaquén emprendedora y creativa					\$485	\$485	100.00	\$554	\$524	94.64	\$500	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$2,318	\$1,009	43.52
1 Financiar 65 Proyectos Del Sector Cultura Y Creativo <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Convenio interadministrativo entre SDC-FDLUSA-SDG No.447-2022, creación del programa Es cultura local.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			15.00	15.00	100.00	15.00	20.00	133.33	15.00			20.00			65.00	35.00	53.85
	Suma	Recursos			\$485	\$485	100.00	\$554	\$524	94.64	\$500	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$2,318	\$1,009	43.52
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática					\$3,579	\$3,579	100.00	\$4,114	\$3,901	94.81	\$3,468	\$0	0.00	\$5,492	\$0	0.00	\$16,653	\$7,480	44.91
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática					\$192	\$192	100.00	\$217	\$217	99.95	\$799	\$0	0.00	\$599	\$0	0.00	\$1,807	\$409	22.63
1944 Usaquén más verde					\$192	\$192	100.00	\$217	\$217	99.95	\$799	\$0	0.00	\$599	\$0	0.00	\$1,807	\$409	22.63
1 Implementar 6 Procedas (Proyectos Ciudadanos De Educacion Ambiental) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se contrató la implementación de un PROCEDA con Valoración Económica Ambiental con el CPS 332-2022 y con Aguas de Bogotá se suscribió el convenio interadministrativo 449-2022 para desarrollar la formación en manejo de coberturas verdes urbanas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	2.00			2.00			6.00	3.00	50.00
	Suma	Recursos			\$192	\$192	100.00	\$122	\$122	99.91	\$360	\$0	0.00	\$366	\$0	0.00	\$1,040	\$314	30.16
2 Intervenir 9000 Metros Cuadrados De Jardineria Y Coberturas Verdes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se celebró convenio interadministrativo con Aguas de Bogotá E.S.P. para realizar siembra de jardineria y empradización.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	3,000.00	2,906.00	96.87	3,000.00			3,000.00			9,000.00	2,906.00	32.29
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$95	\$95	100.00	\$226	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00	\$555	\$95	17.18
3 Construir 167 Metros Cuadrados Muros Y Techos Verdes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No hay recursos ni magnitud programada para la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	167.00			0.00			167.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales					\$0	\$0	0.00	\$130	\$130	100.00	\$402	\$0	0.00	\$883	\$0	0.00	\$1,416	\$130	9.21
1935 Recuperación de la estructura , composición , función y conservación de ecosistemas de Usaquén					\$0	\$0	0.00	\$130	\$130	100.00	\$402	\$0	0.00	\$883	\$0	0.00	\$1,416	\$130	9.21
1 Intervenir 6 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Convenio suscrito con Aguas de Bogotá E.S.P No.449-2022 para restauración ecológica de una hectárea.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	2.00			3.00			6.00	1.00	16.67
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$130	\$130	100.00	\$402	\$0	0.00	\$883	\$0	0.00	\$1,416	\$130	9.21
30 Eficiencia en la atención de emergencias					\$0	\$0	0.00	\$1,032	\$886	85.85	\$0	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$1,860	\$886	47.64
1940 Adaptación del territorio a los efectos del cambio climático					\$0	\$0	0.00	\$1,032	\$886	85.85	\$0	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$1,860	\$886	47.64
1 Realiza 1 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se adquirió maquinaria y elementos mediante contrato de compraventa No.337-2022, para atención de emergencias en la localidad, se entregaron elementos a los bomberos para el manejo de emergencias.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.50	0.50	100.00	0.00			0.50			1.00	0.50	50.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$204	\$70	34.34	\$0	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$1,032	\$70	6.80
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adapatación Al Cambio Climatico <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Contrato de obra pública suscrito con Rafael Eduardo Montes Navas No.561-2022, acta de inicio pendiente hasta el momento que se adjudique la interventoria.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$828	\$816	98.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$828	\$816	98.57
33 Más árboles y más y mejor espacio público					\$2,543	\$2,543	100.00	\$2,321	\$2,262	97.43	\$967	\$0	0.00	\$1,512	\$0	0.00	\$7,344	\$4,805	65.43
1942 Usaquén reverdece					\$194	\$194	100.00	\$220	\$171	77.57	\$200	\$0	0.00	\$721	\$0	0.00	\$1,336	\$365	27.35
1 Mantener 8000 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se celebró Convenio Intradiministrativo con Aguas de Bogota CI No.449-2022 para mantenimiento de arbolado.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00			2,000.00			8,000.00	4,000.00	50.00
	Suma	Recursos			\$194	\$194	100.00	\$95	\$95	100.00	\$200	\$0	0.00	\$721	\$0	0.00	\$1,210	\$289	23.89
2 Plantar 340 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se suscribió convenio interadministrativo CI No.449-2022 con Aguas de Bogotá E.S.P. para realizar plantación de árboles.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	340.00	340.00	100.00	0.00			0.00			340.00	340.00	100.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$126	\$76	60.65	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$126	\$76	60.65
1945 Parques más verdes y activos					\$2,349	\$2,349	100.00	\$2,101	\$2,091	99.52	\$767	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$6,008	\$4,440	73.90

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Intervenir 30 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: En ejecución contrato suscrito con Consorcio PROPARQUES No.158-2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		7.00	11.00	157.14	11.00	10.00	90.91	8.00			4.00			30.00	21.00	70.00
	Suma	Recursos		\$2,349	\$2,349	100.00	\$2,101	\$2,091	99.52	\$767	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$6,008	\$4,440	73.90
34 Bogotá protectora de los animales				\$475	\$475	100.00	\$217	\$213	97.89	\$700	\$0	0.00	\$919	\$0	0.00	\$2,311	\$687	29.74
1933 Protegemos la vida y el bienestar de nuestros animales				\$475	\$475	100.00	\$217	\$213	97.89	\$700	\$0	0.00	\$919	\$0	0.00	\$2,311	\$687	29.74
1 Atender 4000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se suscribió contrato de CPS con el profesional para el proyecto de inversión y está ejecutándose el contrato con Impecos S.A.S. para atender animales con acciones medico veterinarias y acciones de educación, sensibilización y adopción.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		747.00	747.00	100.00	700.00	700.00	100.00	1,075.00			1,478.00			4,000.00	1,447.00	36.18
	Suma	Recursos		\$475	\$475	100.00	\$217	\$213	97.90	\$700	\$0	0.00	\$919	\$0	0.00	\$2,311	\$687	29.74
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$369	\$369	100.00	\$196	\$193	98.43	\$600	\$0	0.00	\$751	\$0	0.00	\$1,915	\$562	29.33
1955 Escuela de economía circular				\$369	\$369	100.00	\$196	\$193	98.43	\$600	\$0	0.00	\$751	\$0	0.00	\$1,915	\$562	29.33
1 Capacitar 2500 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: CPS No.332-2022 con Valoración económica ambiental S.A.S. para capacitar en gestión de residuos en el entorno urbano. Publica S.A.S. se contrato para brindar un concierto para difundir un mensaje de uso de residuos y cuidado del medio ambiente.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		454.00	608.00	133.92	511.00	611.00	119.57	682.00			853.00			2,500.00	1,219.00	48.76
	Suma	Recursos		\$369	\$369	100.00	\$196	\$193	98.43	\$600	\$0	0.00	\$751	\$0	0.00	\$1,915	\$562	29.33
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$2,706	\$2,706	100.00	\$3,431	\$2,904	84.63	\$3,361	\$0	0.00	\$2,882	\$0	0.00	\$12,381	\$5,610	45.31
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$189	\$189	100.00	\$222	\$219	98.36	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$832	\$408	49.05
1946 Usaquén territorio de paz y reconciliación				\$189	\$189	100.00	\$222	\$219	98.36	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$832	\$408	49.05
1 Vincular 150 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se celebraron dos contratos CPS No.331-2022 con Contrapunto group S.A.S para presupuestos participativos, realización de videos de reconocimiento de la comunidad NARP, vinculando 15 personas de la comunidad afro víctimas de conflicto armado Con Publica S.A.S. se realizó un evento en el mes de septiembre denominado "Usaquén territorio de paz y reconciliación."</small>	Tipo de anualización	Magnitud		35.00	35.00	100.00	38.00	15.00	39.47	38.00			39.00			150.00	50.00	33.33
	Suma	Recursos		\$189	\$189	100.00	\$222	\$219	98.36	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$832	\$408	49.05
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$726	\$726	100.00	\$954	\$950	99.58	\$1,030	\$0	0.00	\$1,229	\$0	0.00	\$3,939	\$1,676	42.55
1991 Usaquén territorio de mujeres sin miedo				\$726	\$726	100.00	\$954	\$950	99.58	\$1,030	\$0	0.00	\$1,229	\$0	0.00	\$3,939	\$1,676	42.55
1 Capacitar 1530 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Culminación del convenio 288-2021 adicionado en 2022. UNAL.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		305.00	305.00	100.00	343.00	343.00	100.00	404.00			478.00			1,530.00	648.00	42.35
	Suma	Recursos		\$245	\$245	100.00	\$314	\$310	98.72	\$330	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$1,279	\$555	43.37
2 Vincular 2500 Personas Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Convenio interadministrativo No.478-2022, vincular personas en prevención de femicidio y violencia intrafamiliar, UN.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		473.00	473.00	100.00	569.00	5,269.00	926.01	664.00			794.00			2,500.00	5,742.00	229.68
	Suma	Recursos		\$481	\$481	100.00	\$640	\$640	100.00	\$700	\$0	0.00	\$839	\$0	0.00	\$2,660	\$1,121	42.15
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$461	\$461	100.00	\$533	\$516	96.75	\$508	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$2,025	\$977	48.23
1948 Usaquén segura, responsabilidad de todos				\$461	\$461	100.00	\$533	\$516	96.75	\$508	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$2,025	\$977	48.23
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se desarrolló la implementación de la estrategia a través de la contratación de gestores de seguridad y convivencia, acompañamiento a la ciudadanía, soporte logístico y difusión de las actividades programadas en la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos		\$461	\$461	100.00	\$533	\$516	96.75	\$508	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$2,025	\$977	48.23
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$443	\$443	100.00	\$727	\$343	47.16	\$679	\$0	0.00	\$919	\$0	0.00	\$2,768	\$786	28.38
1959 Usaquén con espacio público inclusivo				\$443	\$443	100.00	\$727	\$343	47.16	\$679	\$0	0.00	\$919	\$0	0.00	\$2,768	\$786	28.38
1 Realizar 4 Acuerdos Pra El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No mueve meta con CPS de profesionales contratados. Estructuración de estudios previos con DADEP.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos		\$188	\$188	100.00	\$217	\$104	48.11	\$200	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$829	\$292	35.27

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 1 Acuerdo Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Economicos Productivos De La Ciudad Que Incluya Formaión Para El Trabajo <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No mueve meta con CPS de profesionales contratados. Estructuración de estudios previos con DADEP.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25			0.25			1.00	0.25	25.00
	Suma	Recursos		\$255	\$255	100.00	\$293	\$177	60.49	\$279	\$0	0.00	\$288	\$0	0.00	\$1,115	\$432	38.77
3 Realizar 4 Acuerdos Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd, Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No mueve meta con CPS profesionales contratados. Etapa estructuración de estudios previos con DADEP</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			2.00			4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$217	\$61	28.17	\$200	\$0	0.00	\$407	\$0	0.00	\$824	\$61	7.41
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$888	\$888	100.00	\$994	\$876	88.13	\$934	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,816	\$1,764	62.63
1951 Usaquén con acceso a la justicia				\$0	\$0	0.00	\$434	\$326	75.22	\$530	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$964	\$326	33.83
1 Implementar 2 Estrategias Locales De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Contratación de profesionales para el proyecto de inversión, no mueve meta. Pendiente suscribir contrato para suministro de elementos en las estrategia de seguridad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$217	\$133	61.34	\$265	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$482	\$133	27.59
2 Atender 150 Personas Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No mueve meta la contratación es de CPS para el proyecto.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	75.00	0.00	0.00	75.00			0.00		0.00	150.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$217	\$193	89.10	\$265	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$482	\$193	40.08
1956 Usaquén fortalecida y segura				\$888	\$888	100.00	\$561	\$550	98.13	\$404	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,852	\$1,438	77.62
1 Suministrar 2 Dotacion Tecnológica A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No hay recursos ni magnitud programada.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$888	\$888	100.00	\$0	\$0	0.00	\$404	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,292	\$888	68.72
2 Suministrar 1 Dotación Logística A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Contrato de compraventa No.459-2022 Muebles Escolares Lucena, pendiente entrega elementos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$561	\$550	98.13	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$561	\$550	98.13
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$6,694	\$6,694	100.00	\$14,415	\$13,559	94.06	\$3,985	\$0	0.00	\$2,328	\$0	0.00	\$27,422	\$20,253	73.85
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$6,694	\$6,694	100.00	\$14,415	\$13,559	94.06	\$3,985	\$0	0.00	\$2,328	\$0	0.00	\$27,422	\$20,253	73.85
1954 Movilidad sostenible local				\$6,694	\$6,694	100.00	\$14,415	\$13,559	94.06	\$3,985	\$0	0.00	\$2,328	\$0	0.00	\$27,422	\$20,253	73.85
1 Intervenir 800 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte Septiembre 30 de 2022: En ejecución COP No.305-2022 con PROCOM INGENIERIA S.A.S.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00			200.00			800.00	400.00	50.00
	Suma	Recursos		\$403	\$403	100.00	\$628	\$446	70.97	\$420	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$1,883	\$848	45.04
2 Intervenir 1700 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte septiembre 30 de 2022: No hay magnitud ni recursos programados.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	750.00			950.00			1,700.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$818	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$2,018	\$0	0.00
3 Intervenir 2 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: En ejecución los contratos 175-2022 de construcción celebrado con Estudios e Ingeniería S.A.S. No.296-2022 Consorcio conservación Usaquén, contrato de conservación malla vial local</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.70	0.70	100.00	1.00	2.59	259.00	0.30			0.00		0.00	2.00	3.29	164.50
	Suma	Recursos		\$6,291	\$6,291	100.00	\$13,787	\$13,113	95.11	\$2,147	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22,226	\$19,404	87.31
4 Intervenir 500 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte septiembre 30 de 2022: No hay magnitud ni recursos programados para vigencia 2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250.00			250.00			500.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$695	\$0	0.00	\$1,295	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$8,287	\$8,287	100.00	\$9,771	\$8,998	92.09	\$8,576	\$0	0.00	\$9,544	\$0	0.00	\$36,178	\$17,285	47.78
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$703	\$703	100.00	\$833	\$813	97.59	\$1,047	\$0	0.00	\$1,776	\$0	0.00	\$4,359	\$1,516	34.78
1950 Usaquén fortalece la participación ciudadana				\$703	\$703	100.00	\$833	\$813	97.59	\$1,047	\$0	0.00	\$1,776	\$0	0.00	\$4,359	\$1,516	34.78
1 Intervenir 3 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): SEPTIEMBRE 30 DE 2022: No hay magnitud ni recursos programados.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00			0.00		0.00	3.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
2 Dotar 38 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se adquirieron elementos logísticos y bienes muebles para las JAC con el contratista Tecnophone Colombia S.A.S. contrato de compraventa No.299-2022. Se adquirieron bienes muebles y elementos de oficina para la JAC Santa Mónica Norte con el contratista Leonardo González.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	19.00	19.00	100.00	0.00			19.00			38.00	19.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$260	\$260	100.00	\$0	\$0	0.00	\$458	\$0	0.00	\$718	\$260	36.17

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Capacitar 734 Personas A Tráves De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Suscripción de convenio inradministrativo con Universidad Nacional 477 -2022 para dirigir un diplomado en contratación estatal para personas mayores de la Localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				180.00	180.00	100.00	186.00	211.00	113.44	186.00			182.00			734.00	391.00	53.27
	Suma	Recursos				\$380	\$380	100.00	\$274	\$254	92.67	\$328	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$1,321	\$634	47.97
4 Fortalecer 43 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Con Publica S.A.S. CPS No.307 -2022 se fortalecieron instancias de participación ciudadana con chaquetas y elementos entregados en el Festival de la Participación mes de agosto de 2022. Se fortalecieron instrnacias de participación tales como: consejo local de sabios y sabias, discapacidad, juventud, niños, niñas y adolescentes, CPL, consejo naranja, consultivo NARP, CLPBA y DRAFE.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00			13.00			43.00	20.00	46.51
	Suma	Recursos				\$323	\$323	100.00	\$299	\$299	100.00	\$519	\$0	0.00	\$979	\$0	0.00	\$2,120	\$623	29.37
57 Gestión Pública Local						\$7,584	\$7,584	100.00	\$8,938	\$8,185	91.58	\$7,529	\$0	0.00	\$7,768	\$0	0.00	\$31,818	\$15,769	49.56
1949 Fortalecimiento local y participativo						\$4,918	\$4,918	100.00	\$7,179	\$6,544	91.16	\$5,951	\$0	0.00	\$6,140	\$0	0.00	\$24,187	\$11,462	47.39
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Se contrataron profesionales y técnicos para los procesos misionales y de apoyo que ejecuta la Alcaldia Local, como también la contratación de servicios para el normal desarrollo de actividades y operatividad diaria en todas sus sedes, igualmente para la JAL. Se contrató el servicio de internet para sedes de la alcaldia, mantenimiento de sedes.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$4,918	\$4,918	100.00	\$7,179	\$6,544	91.16	\$5,919	\$0	0.00	\$6,107	\$0	0.00	\$24,123	\$11,462	47.52
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: No hay recursos en la meta, se desarrolló por gestión de los profesionales contratados por CPS.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$31	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$64	\$0	0.00
1952 Inspección vigilancia y control local						\$2,665	\$2,665	100.00	\$1,759	\$1,641	93.31	\$1,578	\$0	0.00	\$1,629	\$0	0.00	\$7,631	\$4,307	56.43
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Septiembre 30 de 2022: Mediante contratos de profesionales por CPS se cumplen acciones de IVC.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$2,665	\$2,665	100.00	\$1,759	\$1,641	93.31	\$1,578	\$0	0.00	\$1,629	\$0	0.00	\$7,631	\$4,307	56.43
TOTAL LOCALIDAD 001-USAQUÉN						\$41,403	\$41,403	100.00	\$54,235	\$50,600	93.30	\$39,461	\$0	0.00	\$41,061	\$0	0.00	\$176,158	\$92,002	52.23

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Apoyar 24 Hogares Y/O Unidades Productivas A Procesos Productivos Y De Comercialización En El Sector Rural. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				0.00			12.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12.00			24.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$293	\$61	20.74	\$0	\$0	0.00	\$294	\$0	0.00	\$587	\$61	10.35
24 Bogotá región emprendedora e innovadora						\$481	\$481	99.97	\$260	\$65	24.92	\$523	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,514	\$546	36.06
1631 Chapinero siembra esperanza						\$227	\$227	99.95	\$260	\$65	24.92	\$247	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$984	\$292	29.67
1 Implementar 12 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rp obedecen a la contratación del personal formulador</small>	Tipo de anualización	Magnitud				3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00		3.00			12.00	3.00	25.00	
	Suma	Recursos				\$227	\$227	99.95	\$260	\$65	24.92	\$247	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$984	\$292	29.67
1853 Chapinero construye tejido cultural						\$254	\$254	99.98	\$0	\$0	0.00	\$276	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$530	\$254	47.92
1 Financiar 20 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo	Tipo de anualización	Magnitud				10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00			20.00	10.00	50.00	
	Suma	Recursos				\$254	\$254	99.98	\$0	\$0	0.00	\$276	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$530	\$254	47.92
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática						\$2,245	\$2,215	98.67	\$1,859	\$743	39.96	\$3,005	\$0	0.00	\$2,285	\$0	0.00	\$9,394	\$2,958	31.49
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática						\$0	\$0	0.00	\$257	\$87	33.85	\$235	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$1,109	\$87	7.84
1712 Chapinero consiente y resiliente con el cambio climático						\$0	\$0	0.00	\$257	\$87	33.85	\$235	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$1,109	\$87	7.84
1 Implementar 15 Unidades De Procedas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00		5.00			15.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$257	\$87	33.85	\$235	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$727	\$87	11.97
2 Construir 500 M2 De Muros Y Techos Verdes.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00			500.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales						\$232	\$232	100.00	\$252	\$65	25.71	\$252	\$0	0.00	\$254	\$0	0.00	\$990	\$297	29.98
1715 Chapinero restaurador y cuidador del territorio						\$232	\$232	100.00	\$252	\$65	25.71	\$252	\$0	0.00	\$254	\$0	0.00	\$990	\$297	29.98
1 Intervenir 8 Ha Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				2.00	2.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00		3.00			8.00	2.00	25.00	
	Suma	Recursos				\$232	\$232	100.00	\$252	\$65	25.71	\$252	\$0	0.00	\$254	\$0	0.00	\$990	\$297	29.98
30 Eficiencia en la atención de emergencias						\$0	\$0	0.00	\$291	\$70	24.12	\$1,050	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,341	\$70	5.23
1719 Chapinero ante la reducción y mitigación del riesgo frente al cambio climático						\$0	\$0	0.00	\$291	\$70	24.12	\$1,050	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,341	\$70	5.23
1 Realizar 5 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Materializadas En El Plan Local De Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00			5.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$291	\$70	24.12	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$291	\$70	24.12
2 Desarrollar 1 Intervención Física Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00			1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público						\$1,397	\$1,368	97.88	\$426	\$83	19.52	\$482	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$2,505	\$1,451	57.92
1721 Reverdece Chapinero						\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$482	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$682	\$0	0.00
1 Mantener 1000 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00		0.00	500.00		500.00			1,000.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00
2 Plantar 1000 Árboles Urbanos Y/O Rurales.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00		0.00			1,000.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$282	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$282	\$0	0.00
1723 Chapinero espacio para hábitos saludables						\$1,397	\$1,368	97.88	\$426	\$83	19.52	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,823	\$1,451	79.59
1 Construir 1200 M2 De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1,000.00	1,200.00	120.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,200.00	1,200.00	100.00	
	Suma	Recursos				\$1,397	\$1,368	97.88	\$426	\$83	19.52	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,823	\$1,451	79.59
34 Bogotá protectora de los animales						\$388	\$388	99.92	\$400	\$381	95.14	\$322	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$1,632	\$769	47.09
1731 Chapinero dejando huella por los animales						\$388	\$388	99.92	\$400	\$381	95.14	\$322	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$1,632	\$769	47.09
1 Anteder 8000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción, De Las Cuales Una Se Realizará En El Día De Los Animales Como Estrategia De Promoción Del Cuidado Animal <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se contrata la meta con la empresa impecos sas ya tiene acta de inicio sin entrega de meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00	1,526.00		2,474.00			8,000.00	4,000.00	50.00	
	Suma	Recursos				\$388	\$388	99.92	\$400	\$381	95.14	\$322	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$1,632	\$769	47.09
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos						\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$464	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$664	\$0	0.00
1829 Agua, líquido vital para la ruralidad de Chapinero						\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$464	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$664	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Fortalecer 1 Acueducto Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		0.00		0.00	0.00	0.00	1.00		1.00		1.00		0.00			
				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$464	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$664		
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$227	\$227	100.00	\$233	\$57	24.46	\$200	\$0	0.00	\$492	\$0	0.00	\$1,152		
1728 Chapinero sostenible y consciente				\$227	\$227	100.00	\$233	\$57	24.46	\$200	\$0	0.00	\$492	\$0	0.00	\$1,152		
1 Formar 900 Personas Como Multiplicadoras En Separacion En La Fuente Y Reciclaje	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		300.00	300.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		900.00	300.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	Suma	Recursos		\$227	\$227	100.00	\$233	\$57	24.46	\$0	\$0	0.00	\$247	\$0	0.00	\$707		
2 Ejecutar 4 Acciones Con Energías Alternativas Para El Área Rural.	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		0.00		0.00	0.00	0.00	2.00		2.00		4.00		0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$245	\$0	0.00	\$445		
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,653	\$1,647	99.64	\$1,946	\$503	25.84	\$1,256	\$0	0.00	\$948	\$0	0.00	\$5,803		
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$244	\$64	26.38	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$244		
2028 Chapinero territorio de paz				\$0	\$0	0.00	\$244	\$64	26.38	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$244		
1 Vincular 100 Personas A Procesos De Memoria, Verdad, Reparacion Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliacion	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$244	\$64	26.38	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$244		
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$516	\$516	100.00	\$561	\$109	19.39	\$500	\$0	0.00	\$645	\$0	0.00	\$2,222		
2035 En Chapinero todas contamos				\$516	\$516	100.00	\$561	\$109	19.39	\$500	\$0	0.00	\$645	\$0	0.00	\$2,222		
1 Capacitar 1200 Personas Para La Construccion De Ciudadania Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		292.00	292.00	100.00	292.00	0.00	0.00	292.00		324.00		1,200.00	292.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	Suma	Recursos		\$250	\$250	100.00	\$200	\$54	27.19	\$200	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$871		
2 Vincular 2000 Personas En Acciones Para La Prevencion Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		499.00	499.00	100.00	499.00	0.00	0.00	415.00		587.00		2,000.00	499.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	Suma	Recursos		\$266	\$266	100.00	\$361	\$54	15.06	\$300	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$1,351		
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$228	\$228	99.96	\$283	\$71	25.22	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$511		
1735 Chapinero promueve y genera confianza ciudadana				\$228	\$228	99.96	\$283	\$71	25.22	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$511		
1 Formar 1500 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$283	\$71	25.23	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$283		
2 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00			
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos		\$228	\$228	99.96	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$228		
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$190	\$189	99.93	\$275	\$137	49.96	\$206	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$671		
1736 Chapinero es espacio publico incluyente y democrático				\$190	\$189	99.93	\$275	\$137	49.96	\$206	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$671		
1 Realizar 1 Acuerdo Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00			
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos		\$190	\$189	99.94	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$190		
2 Realizar 1 Acuerdo Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$275	\$137	49.96	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$275		
3 Realizar 1 Acuerdo Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		0.00		0.00	0.00	0.00	1.00		0.00		1.00	0.00	0.00			
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$206		
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$719	\$713	99.19	\$583	\$121	20.74	\$550	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$2,155		
1738 Justicia accesible y oportuna para chapinero				\$243	\$241	99.19	\$283	\$64	22.58	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$776		
1 Atender 1000 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00		0.00		1,000.00		0.00			
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250		
2 Vincular 3 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar.	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00			
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos		\$243	\$241	99.19	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$243		
3 Implementar 1 Estrategia Local De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud Recursos		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$283	\$64	22.58	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$283		

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1740 Chapinero territorio para vivir sin miedo				\$476	\$472	99.20	\$300	\$57	19.00	\$300	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$1,379	\$529	38.38
1 Suministrar 1 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento				Suma	Recursos		\$325	\$325	99.90	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$325	\$325	99.90	
2 Suministrar 1 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$300	\$57	19.00	\$0	\$0	\$300	\$57	19.00	
3 Suministrar 1 Dotaciones De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	\$300	\$0	0.00	
4 Suministrar 2 Dotaciones Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	50.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$151	\$148	97.69	\$0	\$0	0.00	\$303	\$0	\$454	\$148	32.49	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$2,564	\$2,487	97.01	\$5,223	\$5,104	97.71	\$1,150	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$9,512	\$7,591	79.80
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$2,564	\$2,487	97.01	\$5,223	\$5,104	97.71	\$1,150	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$9,512	\$7,591	79.80
1734 Chapinero modelo de movilidad inteligente				\$2,564	\$2,487	97.01	\$5,223	\$5,104	97.71	\$1,150	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$9,512	\$7,591	79.80
1 Intervenir 900 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	900.00	50.00	5.56		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los CRP corresponden a un contrato de suministro con comercializadora electrocon.</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$30	\$28	93.33	\$1,150	\$0	\$1,180	\$28	2.37	
2 Intervenir 75 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los CRP corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	
3 Intervenir .4 Km-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$5,003	\$4,886	97.65	\$0	\$0	\$5,003	\$4,886	97.65	
4 Intervenir 2.1 Km-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	0.10	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	100.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los CRP corresponden a la adición y prorroga del contrato de obra e interventoría para las obras complementarias de la meta 2021</small>				Suma	Recursos		\$2,564	\$2,487	97.01	\$190	\$190	100.00	\$0	\$0	\$2,754	\$2,677	97.21	
5 Intervenir 500 MI De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación."	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los CRP corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$575	\$0	\$575	\$0	0.00	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$2,939	\$2,934	99.82	\$4,310	\$3,361	77.99	\$4,723	\$0	0.00	\$4,175	\$0	0.00	\$16,147	\$6,295	38.98
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00
1737 Chapinero conecta y transforma digitalmente				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00
1 Acondicionar 1 Centro De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				(*) Constante	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$283	\$0	\$420	\$0	0.00	
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$253	\$248	98.01	\$280	\$30	10.71	\$1,340	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$2,428	\$278	11.45
1739 Chapinero liderado por la ciudadanía				\$253	\$248	98.01	\$280	\$30	10.71	\$1,340	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$2,428	\$278	11.45
1 Dotar 17 Organizaciones Comunales.	Tipo de anualización	Magnitud		17.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00		
Estado: Finalizada por cumplimiento				Suma	Recursos		\$253	\$248	98.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$253	\$248	98.01	
2 Construir 1 Sede De Salon Comunal	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$881	\$0	\$881	\$0	0.00	
3 Capacitar 450 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	119.00	0.00	231.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$80	\$15	18.75	\$200	\$0	\$295	\$15	2.61	
4 Fortalecer 40 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciuda	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	18.00	0.00	14.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales formuladores de la meta y contrato de obra e interventoría 2022</small>				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$200	\$15	7.50	\$259	\$0	\$260	\$15	2.09	
57 Gestión Pública Local				\$2,686	\$2,686	99.99	\$4,030	\$3,331	82.66	\$3,100	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$13,015	\$6,017	46.23
1741 Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparencia local				\$1,494	\$1,494	100.00	\$2,397	\$1,972	82.24	\$1,723	\$0	0.00	\$1,778	\$0	0.00	\$7,392	\$3,465	46.88
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	2.00	50.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta</small>				Suma	Recursos		\$1,440	\$1,440	100.00	\$2,341	\$1,972	84.22	\$1,651	\$0	\$1,704	\$3,411	47.81	
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los profesionales que ejecutan el desarrollo de la meta</small>				(*) Constante	Recursos		\$54	\$54	99.98	\$56	\$0	0.00	\$72	\$0	\$256	\$54	21.06	
1841 Fortalecimiento del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control en Chapinero				\$1,192	\$1,192	99.99	\$1,632	\$1,359	83.28	\$1,377	\$0	0.00	\$1,422	\$0	0.00	\$5,623	\$2,551	45.37

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control.		Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los crp corresponden a la contratación de los GESTORES DE CONVIVENCIA que ejecutan el desarrollo de la meta		Suma	Recursos			\$1,192	\$1,192	99.99	\$1,632	\$1,359	83.28	\$1,377	\$0	0.00	\$1,422	\$0	0.00	\$5,623	\$2,551	45.37
TOTAL LOCALIDAD 002-CHAPINERO						\$16,812	\$16,675	99.18	\$24,422	\$17,789	72.84	\$18,837	\$0	0.00	\$18,823	\$0	0.00	\$78,894	\$34,464	43.68

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

003 - Santa Fe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$13,722	\$13,612	99.20	\$18,461	\$11,587	62.77	\$16,316	\$0	0.00	\$16,399	\$0	0.00	\$64,897	\$25,199	38.83
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$5,890	\$5,888	99.96	\$6,489	\$6,262	96.50	\$6,462	\$0	0.00	\$5,648	\$0	0.00	\$24,489	\$12,149	49.61
2081 Santa Fe activo con el envejecimiento, cuidador e incluyente			\$5,890	\$5,888	99.96	\$6,489	\$6,262	96.50	\$6,462	\$0	0.00	\$5,648	\$0	0.00	\$24,489	\$12,149	49.61
1 Beneficiar 2500 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE ATENDIERON UN TOTAL DE: 2.500 PERSONAS MAYORES EN CADA UNO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00	2,500.00	100.00	2,500.00			2,500.00					0.00
		Recursos	\$4,263	\$4,261	99.95	\$4,636	\$4,409	95.10	\$5,265	\$0	0.00	\$5,647	\$0	0.00	\$19,811	\$8,670	43.76
2 Atender 7086 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO LA SIGUIENTE INFORMACION POR PARTE DE LA DRA. LUDINI ADRIANA GALEANO GOMEZ DE SDG: *DATO PARA REPORTE SEGPLAN CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2022. COMO LO HEMOS HABLADO ANTES, LOS DATOS QUE REPORTAR TENDRÁN CERCA DE UN MES DE RETRASO POR LOS TRÁMITES QUE SURTEN HACIENDA Y PLANEACIÓN PARA SU PRODUCCIÓN. POR ELLO, CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE SE REPORTARÁN DATOS CON CORTE 30 DE AGOSTO*</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	7,086.00	7,086.00	100.00	7,086.00	7,086.00	100.00	7,086.00			7,086.00					0.00
		Recursos	\$1,627	\$1,627	100.00	\$1,853	\$1,853	100.00	\$1,197	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$4,678	\$3,480	74.39
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$2,113	\$2,087	98.76	\$3,601	\$1,637	45.46	\$2,906	\$0	0.00	\$3,584	\$0	0.00	\$12,204	\$3,724	30.51
2188 Santa Fe con un sistema de cuidado			\$2,113	\$2,087	98.76	\$3,601	\$1,637	45.46	\$2,906	\$0	0.00	\$3,584	\$0	0.00	\$12,204	\$3,724	30.51
1 Formar 1200 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización	Magnitud	300.00	575.00	191.67	300.00			300.00			300.00			1,200.00	575.00	47.92
	Suma	Recursos	\$118	\$114	96.42	\$126	\$0	0.00	\$333	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$921	\$114	12.37
2 Apoyar 50 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: EJECUCIÓN EL CONVENIO SUSCRITO EN EL MARCO DEL PROYECTO, SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	12.00			12.00			50.00	26.00	52.00
	Suma	Recursos	\$276	\$276	100.00	\$366	\$366	100.00	\$336	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00	\$1,325	\$642	48.44
3 Promover 50 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	17.00			17.00			16.00			50.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$391	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$211	\$0	0.00	\$807	\$0	0.00
4 Promover 50 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	12.00	30.00	250.00	12.00	30.00	250.00	13.00			13.00			50.00	60.00	120.00
	Suma	Recursos	\$610	\$610	100.00	\$808	\$400	49.44	\$692	\$0	0.00	\$714	\$0	0.00	\$2,824	\$1,009	35.74
5 Revitalizar 60 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	122.00	813.33	15.00	30.00	200.00	15.00			15.00			60.00	152.00	253.33
	Suma	Recursos	\$455	\$454	99.84	\$595	\$331	55.64	\$542	\$0	0.00	\$559	\$0	0.00	\$2,151	\$785	36.51
6 Dotar 10 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles).	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00			0.00			10.00			10.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$338	\$0	0.00	\$338	\$0	0.00
7 Dotar 1 Centro Centro De Desarrollo Comunitario.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00			0.00			1.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00
8 Vincular 500 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.	Tipo de anualización	Magnitud	125.00	240.00	192.00	125.00			125.00			125.00			500.00	240.00	48.00
	Suma	Recursos	\$271	\$258	95.25	\$322	\$0	0.00	\$313	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$1,229	\$258	20.99
9 Vincular 200 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	80.00	160.00	60.00	80.00	133.33	40.00			50.00			200.00	160.00	80.00
	Suma	Recursos	\$57	\$56	98.35	\$93	\$93	100.00	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$271	\$150	55.30
10 Vincular 800 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa.	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00			200.00			200.00			800.00	200.00	25.00
	Suma	Recursos	\$116	\$108	93.60	\$183	\$0	0.00	\$189	\$0	0.00	\$190	\$0	0.00	\$678	\$108	15.96
11 Beneficiar 650 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	162.00	70.00	43.21	163.00	145.00	88.96	163.00			162.00			650.00	215.00	33.08
	Suma	Recursos	\$211	\$211	100.00	\$456	\$447	97.96	\$236	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,153	\$658	57.05
12 Vincular 500 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	500.00			0.00			0.00			500.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00
07 Mejora de la gestión de instituciones de salud			\$137	\$84	61.49	\$180	\$78	43.49	\$189	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$706	\$163	23.03
2104 Santa Fe mejora la gestión en Salud			\$137	\$84	61.49	\$180	\$78	43.49	\$189	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$706	\$163	23.03
1 Vincular 800 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00	800.00	400.00	200.00			200.00			800.00	1,000.00	125.00
	Suma	Recursos	\$137	\$84	61.49	\$180	\$78	43.49	\$189	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$706	\$163	23.03
08 Prevención y atención de maternidad temprana			\$137	\$128	93.51	\$292	\$0	0.00	\$244	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$916	\$128	14.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

003 - Santa Fe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2064 Santa Fe atiende y previene la maternidad temprana															
1 Vincular 800 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida															
2102 Educación inicial para Santa Fe															
1 Implementar 4 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios															
2091 Formación integral en Santa Fe															
1 Dotar 9 Sedes Educativas Urbanas Y Rurales															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI															
2095 Jóvenes con capacidades en Santa Fe															
1 Beneficiar 80 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior															
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Beneficiar 60 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenerimiento Para La Permanencia.															
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural															
2112 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural en Santa Fe															
1 Mejorar 130 Viviendas De Interés Social Rurales															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud															
2100 Santa Fe, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud															
1 Vincular 18000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias															
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA CRP ASOCIADOS CON RECURSO HUMANO Y A UN PROCESO DE ECOCAMINATAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Capacitar 1400 Personas En Los Campos Deportivos															
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA CRP ASOCIADOS CON RECURSO HUMANO Y SE INFORMA QUE HAY DOS PROCESOS MÁS EN FORMULACIÓN.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural															
2110 Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio en Santa Fe															
1 Realizar 24 Eventos De Promoción De Actividades Culturales.															
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: EJECUCIÓN EL CONVENIO SUSCRITO EN EL MARCO DEL PROYECTO, SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA Y AVANCE EN ENTREGADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Otorgar 60 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural.															
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: EJECUCIÓN EL CONVENIO SUSCRITO EN EL MARCO DEL PROYECTO, SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
3 Capacitar 1400 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.															
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: EJECUCIÓN EL CONVENIO SUSCRITO EN EL MARCO DEL PROYECTO, SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
4 Intervenir 8 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
23 Bogotá rural															
2108 Santa Fe rural															
1 Apoyar 60 Predios Rurales Con Asistencia Técnica Agropecuaria Y/O Ambiental.															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Vincular 60 Hogares Y/O Unidades Productivas A Procesos Productivos Y De Comercialización En El Sector Rural.															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
24 Bogotá región emprendedora e innovadora															

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

003 - Santa Fe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2123 Santa Fe región emprendedora e innovadora				\$440	\$440	100.00	\$874	\$834	95.45	\$527	\$0	0.00	\$543	\$0	0.00	\$2,384	\$1,274	53.44
1 Implementar 5 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana				1.00	3.00	300.00	1.00	2.00	200.00	2.00			1.00			5.00	5.00	100.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>				\$173	\$173	100.00	\$285	\$245	86.06	\$222	\$0	0.00	\$229	\$0	0.00	\$909	\$418	46.00
2 Financiar 64 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.				16.00	16.00	100.00	21.00	21.00	100.00	13.00			14.00			64.00	37.00	57.81
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: EJECUCION EL CONVENIO SUSCRITO EN EL MARCO DEL PROYECTO, SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA</small>				\$267	\$267	100.00	\$589	\$589	100.00	\$305	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$1,475	\$856	58.03
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$2,352	\$2,327	98.94	\$1,544	\$214	13.86	\$3,062	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$8,858	\$2,541	28.69
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$460	\$457	99.37	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$729	\$0	0.00	\$1,189	\$457	38.44
2122 Cambio cultural en Santa fe para la gestión de la crisis climática				\$460	\$457	99.37	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$729	\$0	0.00	\$1,189	\$457	38.44
1 Implementar 10 Proceda .				5.00	19.00	380.00	0.00		0.00	0.00		5.00			10.00	19.00	190.00	
<small>Suma</small>				\$335	\$332	99.13	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$717	\$332	46.30
2 Intervenir 6500 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes.				3,250.00	3,250.00	100.00	0.00		0.00	0.00		3,250.00			6,500.00	3,250.00	50.00	
<small>Suma</small>				\$125	\$125	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00	\$472	\$125	26.50
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$0	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00
2117 Restauración ecológica en Santa Fe				\$0	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00
1 Intervenir 20 Hectareas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.				0.00		0.00	10.00			10.00			0.00		0.00	20.00	0.00	0.00
<small>Suma</small>				\$0	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$300	\$290	96.70	\$0	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$623	\$290	46.54
2159 Santa Fe eficiente en la atención de emergencias				\$300	\$290	96.70	\$0	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$623	\$290	46.54
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Y Mitigación Del Riesgo				4.00	4.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	4.00	4.00	100.00	
<small>Suma</small>				\$300	\$290	96.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$290	96.70
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático				0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			0.00		1.00	0.00	0.00	0.00
<small>Suma</small>				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$488	\$488	100.00	\$835	\$23	2.78	\$1,197	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$2,787	\$511	18.35
2138 Más árboles y más y mejor espacio público en Santa Fe				\$488	\$488	100.00	\$835	\$23	2.78	\$1,197	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$2,787	\$511	18.35
1 Intervenir 12 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.				3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	5.00			0.00		0.00	12.00	3.00	25.00
<small>Suma</small>				\$488	\$488	100.00	\$595	\$23	3.91	\$1,197	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,280	\$511	22.43
2 Mantener 5000 Árboles Urbanos Y/O Rurales.				0.00		0.00	2,500.00			0.00		0.00	2,500.00			5,000.00	0.00	0.00
<small>Suma</small>				\$0	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$507	\$0	0.00
34 Bogotá protectora de los animales				\$320	\$311	97.19	\$200	\$175	87.61	\$372	\$0	0.00	\$384	\$0	0.00	\$1,276	\$486	38.11
2074 Santa Fe protectora de los animales				\$320	\$311	97.19	\$200	\$175	87.61	\$372	\$0	0.00	\$384	\$0	0.00	\$1,276	\$486	38.11
1 Atender 15000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.				3,500.00	3,500.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00	4,750.00			4,750.00			15,000.00	5,500.00	36.67
<small>Suma</small>				\$320	\$311	97.19	\$200	\$175	87.61	\$372	\$0	0.00	\$384	\$0	0.00	\$1,276	\$486	38.11
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: AVANCE DE MAGNITUD ENTREGADA PARA LA VIGENCIA 2022, SE HIZO ADICIÓN AL CONTRATO 2021.</small>																		
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos				\$196	\$196	100.00	\$240	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$875	\$196	22.43
2129 Provisión y mejoramiento de servicios públicos en Santa Fe				\$196	\$196	100.00	\$240	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$875	\$196	22.43
1 Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa				1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
<small>Suma</small>				\$196	\$196	100.00	\$240	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$875	\$196	22.43
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$588	\$585	99.47	\$159	\$16	9.81	\$690	\$0	0.00	\$297	\$0	0.00	\$1,734	\$600	34.62
2131 Ecoeficiencia y manejo de residuos en Santa Fe				\$588	\$585	99.47	\$159	\$16	9.81	\$690	\$0	0.00	\$297	\$0	0.00	\$1,734	\$600	34.62
1 Capacitar 1200 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje				300.00	300.00	100.00	250.00	300.00	120.00	325.00			325.00			1,200.00	600.00	50.00
<small>Suma</small>				\$245	\$242	98.73	\$159	\$16	9.81	\$288	\$0	0.00	\$297	\$0	0.00	\$989	\$257	26.02
2 Realizar 3 Acciones Con Energías Alternativas Para El Área Rural				1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	2.00			0.00		0.00	3.00	1.00	33.33
<small>Suma</small>				\$343	\$343	100.00	\$0	\$0	0.00	\$402	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$745	\$343	46.04
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,746	\$1,716	98.28	\$2,102	\$446	21.22	\$612	\$0	0.00	\$2,019	\$0	0.00	\$6,479	\$2,162	33.37
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$345	\$0	0.00
2187 Santa Fe territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$345	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

003 - Santa Fe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Vincular 500 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	250.00			0.00		0.00	250.00			500.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$345	\$0	0.00	
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia					\$620	\$618	99.64	\$366	\$0	0.00	\$336	\$0	0.00	\$736	\$0	0.00	\$2,058	\$618	30.02
2161 Santa Fe con más mujeres seguras y defensoras de sus derechos					\$620	\$618	99.64	\$366	\$0	0.00	\$336	\$0	0.00	\$736	\$0	0.00	\$2,058	\$618	30.02
1 Capacitar 1020 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.	Tipo de anualización	Magnitud		510.00	510.00	100.00	0.00			0.00		0.00	510.00			1,020.00	510.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$328	\$326	99.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$389	\$0	0.00	\$717	\$326	45.45	
2 Vincular 1800 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer	Tipo de anualización	Magnitud		450.00	1,289.00	286.44	450.00			450.00			450.00			1,800.00	1,289.00	71.61	
	Suma	Recursos		\$292	\$292	100.00	\$366	\$0	0.00	\$336	\$0	0.00	\$347	\$0	0.00	\$1,341	\$292	21.76	
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana					\$265	\$257	96.80	\$455	\$397	87.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$720	\$654	90.82
2128 Santa Fe con convivencia, justicia y seguridad					\$265	\$257	96.80	\$455	\$397	87.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$720	\$654	90.82
1 Implementar 2 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$265	\$257	96.80	\$455	\$397	87.32	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$720	\$654	90.82	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO POR PARTE DEL GRUPO DE GESTORES DE CONVIVENCIA BAJO EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.																			
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente					\$609	\$595	97.71	\$711	\$49	6.90	\$276	\$0	0.00	\$709	\$0	0.00	\$2,305	\$644	27.94
2130 Espacio público mas seguro y construido colectivamente en Santa Fe					\$609	\$595	97.71	\$711	\$49	6.90	\$276	\$0	0.00	\$709	\$0	0.00	\$2,305	\$644	27.94
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	0.00			0.00		0.00	2.00			4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$369	\$361	97.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$425	\$0	0.00	\$794	\$361	45.49	
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$240	\$234	97.40	\$300	\$42	14.09	\$276	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$1,100	\$276	25.11	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO POR PARTE DEL GRUPO DE GESTORES DE CONVIVENCIA BAJO EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.																			
CRP 722 NO MUEVE META PERO TIENE COMO OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON PRODUCTIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN EL MARCO DEL PROYECTO.																			
3 Realizar 2 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$411	\$7	1.64	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$411	\$7	1.64	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO POR PARTE DEL GRUPO DE GESTORES DE CONVIVENCIA BAJO EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.																			
CRP 722 NO MUEVE META PERO TIENE COMO OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON PRODUCTIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN EL MARCO DEL PROYECTO.																			
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia					\$252	\$247	97.84	\$450	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$1,051	\$247	23.46
2163 Plataforma institucional para la seguridad y justicia en Santa Fe					\$252	\$247	97.84	\$450	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$1,051	\$247	23.46
1 Atender 750 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud		375.00	390.00	104.00	0.00			0.00		0.00	375.00			750.00	390.00	52.00	
	Suma	Recursos		\$252	\$247	97.85	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$601	\$247	41.03	
2 Suministrar 48 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	48.00			0.00		0.00	0.00			48.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible					\$1,923	\$1,106	57.50	\$4,280	\$517	12.07	\$219	\$0	0.00	\$999	\$0	0.00	\$7,421	\$1,623	21.86
49 Movilidad segura, sostenible y accesible					\$1,923	\$1,106	57.50	\$4,280	\$517	12.07	\$219	\$0	0.00	\$999	\$0	0.00	\$7,421	\$1,623	21.86
2145 Movilidad segura, sostenible y accesible en Santa Fe					\$1,923	\$1,106	57.50	\$4,280	\$517	12.07	\$219	\$0	0.00	\$999	\$0	0.00	\$7,421	\$1,623	21.86
1 Intervenir 2200 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2,200.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,182	\$106	8.94	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,182	\$106	8.94	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: CRP 705 (ORDEN DE COMPRA - SUMINISTRO) ESTRATEGIA JUNTOS CUIDAMOS BOGOTÁ PARA LA CUAL SE IRA REPORTANDO MAGNITUD CONTRATADA Y ENTREGADA CONFORME A LA EJECUCIÓN.																			
HAY OTROS DOS PROCESOS EN FASE PRECONTRACTUAL.																			
2 Intervenir 2000 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00			2,000.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$176	\$137	78.05	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$176	\$137	78.05	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: CRP DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																			
3 Intervenir .95 Km/ Carril Malla Vial Urbana (Local O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.25	0.43	172.00	0.70	0.00	0.00	0.00			0.00			0.95	0.43	45.26	
	Suma	Recursos		\$1,731	\$915	52.85	\$2,747	\$137	4.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,478	\$1,052	23.48	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: CRP DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

003 - Santa Fe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Intervenir 1 Km/ Carril Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: CRP DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90			1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$176	\$137	78.05	\$0	\$0	0.00	\$999	\$0	0.00	\$1,175	\$137	11.67
5 Intervenir 1600 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		400.00	400.00	100.00	0.00		0.00	1,200.00		0.00		0.00	1,600.00	400.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$192	\$191	99.38	\$0	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$411	\$191	46.49
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$5,603	\$5,429	96.89	\$10,176	\$8,114	79.74	\$5,900	\$0	0.00	\$6,273	\$0	0.00	\$27,952	\$13,543	48.45
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente				\$495	\$474	95.71	\$605	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$572	\$0	0.00	\$2,227	\$474	21.29
2114 Transformación digital y gestión de TIC en Santa Fe				\$495	\$474	95.71	\$605	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$572	\$0	0.00	\$2,227	\$474	21.29
1 Operativizar 60 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas.	Tipo de anualización	Magnitud		15.00	16.00	106.67	15.00		16.00		14.00		60.00		16.00		26.67	
	Suma	Recursos		\$495	\$474	95.72	\$605	\$0	0.00	\$555	\$0	0.00	\$572	\$0	0.00	\$2,227	\$474	21.29
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$991	\$978	98.70	\$4,128	\$2,753	66.69	\$1,358	\$0	0.00	\$1,401	\$0	0.00	\$7,878	\$3,731	47.36
2156 Participación y cultura ciudadana en Santa Fe				\$991	\$978	98.70	\$4,128	\$2,753	66.69	\$1,358	\$0	0.00	\$1,401	\$0	0.00	\$7,878	\$3,731	47.36
1 Intervenir 24 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE REPORTA MAGNITUD CONTRATADA.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		6.00	6.00	100.00	6.00	1.00	16.67	6.00		6.00		24.00		7.00	29.17	
	Suma	Recursos		\$421	\$421	100.00	\$3,882	\$2,753	70.92	\$469	\$0	0.00	\$484	\$0	0.00	\$5,256	\$3,174	60.39
2 Capacitar 1000 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	273.00	109.20	100.00		300.00		350.00		1,000.00		273.00		27.30	
	Suma	Recursos		\$163	\$157	96.26	\$80	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$716	\$157	21.88
3 Fortalecer 120 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecer Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud		30.00	60.00	200.00	12.00		40.00		38.00		120.00		60.00		50.00	
	Suma	Recursos		\$407	\$400	98.33	\$166	\$0	0.00	\$656	\$0	0.00	\$677	\$0	0.00	\$1,906	\$400	21.01
56 Gestión Pública Efectiva				\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00
2136 Gestión pública efectiva en Santa Fe				\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00
1 Construir 1 Sede Administrativa Local	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00		1.00		1.00		1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00
57 Gestión Pública Local				\$4,116	\$3,976	96.59	\$5,442	\$5,362	98.52	\$3,986	\$0	0.00	\$4,299	\$0	0.00	\$17,844	\$9,338	52.33
1822 Santa Fe abierta y transparente				\$19	\$19	99.70	\$20	\$20	100.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$79	\$39	49.33
1 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SIN NOVEDAD.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00					0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$19	\$19	99.69	\$20	\$20	100.00	\$20	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00	\$79	\$39	49.33
2105 Gestión publica local en Santa Fe				\$4,097	\$3,957	96.58	\$5,422	\$5,342	98.51	\$3,966	\$0	0.00	\$4,279	\$0	0.00	\$17,765	\$9,299	52.34
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: SE ADELATARON PROCESOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EL PAGO DE ARL Y CRP DE RECURSO HUMANO.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00		4.00		2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$3,252	\$3,112	95.69	\$4,114	\$4,098	99.60	\$3,183	\$0	0.00	\$3,297	\$0	0.00	\$13,846	\$7,209	52.07
2 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: PAGO DE ARL Y CRP DE RECURSO HUMANO.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00		4.00		2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$846	\$846	100.00	\$1,308	\$1,244	95.09	\$783	\$0	0.00	\$982	\$0	0.00	\$3,919	\$2,090	53.32
TOTAL LOCALIDAD 003-SANTA FE				\$25,346	\$24,190	95.44	\$36,562	\$20,878	57.10	\$26,109	\$0	0.00	\$27,590	\$0	0.00	\$115,608	\$45,068	38.98

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$40,888	\$36,526	89.33	\$44,793	\$28,536	63.71	\$35,874	\$0	0.00	\$39,038	\$0	0.00	\$160,593	\$65,063	40.51	
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$18,795	\$18,002	95.78	\$16,182	\$14,233	87.96	\$12,705	\$0	0.00	\$15,821	\$0	0.00	\$63,503	\$32,236	50.76	
1852 Ingreso vital para San Cristóbal				\$18,795	\$18,002	95.78	\$16,182	\$14,233	87.96	\$12,705	\$0	0.00	\$15,821	\$0	0.00	\$63,503	\$32,236	50.76	
1 Beneficiar 4950 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C.				4,950.00	4,950.00	100.00	4,950.00	4,950.00	100.00	4,950.00			4,950.00					0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se logra la entrega a 4.950 personas mayores del subsidio tipo C. Adicionalmente, los CPS, durante el trimestre de julio a septiembre han realizado la siguiente gestión: * 62 ingresos, para lo cual fue necesario realizar 84 visitas de la lista de priorización. * 62 egresos, para los cuales se generó el respectivo seguimiento, y debido proceso * En informe único se han resuelto 209 novedades, para lo cual ha sido necesario generar visitas domiciliarias y seguimientos a este número de personas mayores. * Se realiza seguimiento mensual a estados de tarjetas y saldos altos, de acuerdo a reporte enviado por la SDIS. * Se realizó visita de seguimiento a 677 personas. * Se convocaron 160 personas para entrega de tarjetas. * Se dió respuesta al total de los oficios reportados a través del sistema orfeo. * Se adelantó gestión de 25 cobros indebidos. * Se realizaron 20 encuentros de desarrollo humano mensuales, a los cuales asisten un aproximado de 1.000 beneficiarios del subsidio C. * Se generó atención a la ciudadanía todos los días de lunes a viernes en horario de 7:00 - 16:30 horas.				Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos														
				\$9,061	\$8,288	91.47	\$10,424	\$8,503	81.57	\$10,362	\$0	0.00	\$13,477	\$0	0.00	\$43,324	\$16,791	38.76	
2 Atender 40122 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado				40,122.00	40,122.00	100.00	40,122.00	40,122.00	100.00	40,122.00			40,122.00					0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: De acuerdo con el informe de la SDP de hogares beneficiados con al menos una transferencia monetaria con recursos de cada FDL en la vigencia 2022, con corte a 30 de agosto. Se cuenta en el FDLSC con la atención de 37.568 hogares.				Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos														
				\$7,729	\$7,729	100.00	\$5,589	\$5,589	100.00	\$2,343	\$0	0.00	\$2,344	\$0	0.00	\$18,005	\$13,318	73.97	
4 Beneficiar 614 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas				552.00	613.00	111.05	62.00	62.00	100.00	0.00			0.00			614.00	675.00	109.93	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se adicionaron recursos al contrato 353-2021 para darle cumplimiento a la entrega de refugio durante el desarrollo de las actividades de los patrulleros. Así mismo, se suscribió el contrato 497-2022 para el suministro de insumos, refugio y servicio de transporte requeridos para el desarrollo logístico y operativo del programa "reto local jóvenes y entornos seguros" en la localidad de san cristóbal.				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
				\$2,005	\$1,985	99.01	\$169	\$141	83.75	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,174	\$2,126	97.83	
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$9,125	\$8,557	93.77	\$11,719	\$3,975	33.92	\$9,821	\$0	0.00	\$10,033	\$0	0.00	\$40,698	\$12,533	30.79	
1811 San Cristóbal te cuida				\$1,886	\$1,461	77.46	\$3,600	\$766	21.26	\$2,216	\$0	0.00	\$2,359	\$0	0.00	\$10,062	\$2,227	22.13	
1 Dotar 2 Centros De Atención Especializados				0.00	0.00	0.00	2.00			0.00			0.00			2.00	0.00	0.00	
				\$0	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	
2 Dotar 2 Centros De Desarrollo Comunitarios				0.00	0.00	0.00	1.00			0.00			1.00			2.00	0.00	0.00	
				\$0	\$0	0.00	\$662	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$531	\$0	0.00	\$1,193	\$0	0.00	
3 Dotar 22 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)				7.00	10.00	70.00	12.00			0.00			0.00			22.00	7.00	31.82	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se encuentra en ejecución el contrato CCV-527-2021 con Above SAS, para la dotación de 6 jardines infantiles y 1 centro amar.				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
				\$392	\$0	0.00	\$441	\$392	88.78	\$389	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,222	\$392	32.05	
4 Formar 4000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual				1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	371.00	37.10	1,000.00			1,000.00			4,000.00	1,371.00	34.28	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se han realizado 371 orientaciones psicológicas y jurídicas en respuesta de las necesidades de cada familia y persona de la localidad en relación a temas de violencia intrafamiliar y abuso sexual, por parte del talento humano de la meta. Adicionalmente, los CPS han realizado sensibilización a 850 estudiantes del colegio República del Ecuador, Montebello, Alpes y Manuella Sáenz de los cursos 8, 9, 10 y 11. Formación de 85 personas, mayores de 14 años y madres y padres cuidadores en temas de prevención de violencia. Activación de las rutas de atención y resolución de conflictos. Se difundieron las rutas de atención y los servicios en temas de prevención de violencia intrafamiliar y sexual en 4 ferias de servicios. Formulación de iniciativas con grupos étnicos e indígenas. Adicional el equipo de talento humano acompañan los espacios de participación: Comité de Buen Trato, Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia, Comité operativo local de infancia y adolescencia, Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Ampliado - PETIA, la Prevención del Reclutamiento y Uso de Niñas, Niños y Adolescentes - PRUNA, NODO, Mesa de paternidad y maternidad, Comité de Víctimas, CLONNA.				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
				\$782	\$751	96.01	\$1,252	\$344	27.47	\$1,119	\$0	0.00	\$1,120	\$0	0.00	\$4,273	\$1,095	25.62	
5 Vincular 3600 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado				900.00	900.00	100.00	900.00	0.00	0.00	900.00			900.00			3,600.00	900.00	25.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS realizan apoyo a la formulación del proyecto, así como brindar información a las mujeres de la comunidad que se acercan a la oficina y se direccionan para su participación en las actividades desarrolladas a través del proyecto San Cristóbal te cuida, adicional se brinda información de la manzana del cuidado. Los profesionales han atendido las demandas de las mujeres cuidadoras de la localidad, en espacios de participación como los laboratorios ciudadanos y el COLMYG.				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
				\$713	\$710	99.66	\$797	\$30	3.76	\$708	\$0	0.00	\$708	\$0	0.00	\$2,926	\$740	25.31	
1843 San Cristóbal saludable				\$2,687	\$2,571	95.70	\$3,052	\$210	6.89	\$2,789	\$0	0.00	\$2,861	\$0	0.00	\$11,389	\$2,781	24.42	
1 Vincular 1000 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud				250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			250.00			1,000.00	250.00	25.00	
				\$503	\$495	98.29	\$576	\$0	0.00	\$529	\$0	0.00	\$546	\$0	0.00	\$2,155	\$495	22.96	
2 Beneficiar 1600 Personas Con Discapacida Con Entrega De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas No Pos				400.00	400.00	100.00	400.00			400.00			400.00			1,600.00	400.00	25.00	
				\$1,027	\$1,027	100.00	\$1,160	\$0	0.00	\$1,060	\$0	0.00	\$1,089	\$0	0.00	\$4,335	\$1,027	23.68	
3 Vincular 1000 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina				250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			250.00			1,000.00	250.00	25.00	
				\$201	\$201	100.00	\$127	\$0	0.00	\$215	\$0	0.00	\$222	\$0	0.00	\$766	\$201	26.30	
4 Vincular 1100 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa				275.00	275.00	100.00	275.00			275.00			275.00			1,100.00	275.00	25.00	
				\$295	\$218	74.02	\$327	\$0	0.00	\$293	\$0	0.00	\$294	\$0	0.00	\$1,209	\$218	18.06	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Vincular 2400 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: El personal contratado realiza apoyo técnico a los convenios 454 y 455 de 2021, apoyando las visitas de vulnerabilidad para la entrega de dispositivos de ayudas técnicas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				600.00	600.00	100.00	600.00	0.00	0.00	600.00				600.00	600.00	25.00		
	Suma	Recursos				\$660	\$630	95.40	\$862	\$210	24.40	\$692	\$0	0.00	\$710	\$0	0.00	\$2,924	\$840	28.74
1865 San Cristóbal le apuesta a la reactivación económica apoyando lo nuestro						\$4,552	\$4,525	99.40	\$5,066	\$3,000	59.21	\$4,816	\$0	0.00	\$4,813	\$0	0.00	\$19,247	\$7,524	39.09
1 Apoyar 600 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos	Tipo de anualización	Magnitud				150.00	150.00	100.00	150.00			150.00			150.00			600.00	150.00	25.00
	Suma	Recursos				\$1,361	\$1,361	100.00	\$1,615	\$0	0.00	\$1,537	\$0	0.00	\$1,537	\$0	0.00	\$6,050	\$1,361	22.49
2 Promover 400 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se suscribió convenio interadministrativo 450-2022 con Propais y la SDDE, para desarrollar los programas de Microempresa local y Bogotá Productiva. Esta meta se desarrolla en Microempresa Local. Se encuentran realizando la convocatoria, inscripciones y la línea de Microempresa Local está en priorización y verificación de documentos. Microempresa, 458 inscritos de un cupo total de 138. San Cristóbal es la cuarta localidad con más inscripciones en el programa. Los CPS Se encuentran caracterizando y haciendo inscripciones a Bogotá productiva en el territorio. Hacen acompañamiento en las capacitaciones y convocatoria vía telefónica a los inscritos en el programa bogotá productiva.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			400.00	200.00	50.00
	Suma	Recursos				\$703	\$703	100.00	\$783	\$354	45.20	\$791	\$0	0.00	\$788	\$0	0.00	\$3,065	\$1,057	34.49
3 Promover 800 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se suscribió convenio interadministrativo 450-2022 con Propais y la SDDE, para desarrollar los programas de Microempresa local y Bogotá Productiva. Esta meta se desarrolla en Bogotá productiva. La línea de Bogotá Productiva se encuentra en proceso de capacitación en la ruta E de la SDDE (3 módulos, rutas financiera, marketing digital y mejores prácticas empresariales. Bogotá productiva, 1535 inscritos, de 300 cupos. San Cristóbal es la cuarta localidad con más inscripciones en el programa.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00			200.00			800.00	400.00	50.00
	Suma	Recursos				\$1,500	\$1,473	98.20	\$1,058	\$1,036	97.92	\$1,490	\$0	0.00	\$1,491	\$0	0.00	\$5,539	\$2,509	45.30
4 Revitalizar 500 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se suscribió convenio interadministrativo 450-2022 con Propais y la SDDE, para desarrollar los programas de Microempresa local y Bogotá Productiva. Esta meta se desarrolla en Bogotá productiva. La línea de Bogotá Productiva se encuentra en proceso de capacitación en la ruta E de la SDDE (3 módulos, rutas financiera, marketing digital y mejores prácticas empresariales. Bogotá productiva, 1535 inscritos, de 300 cupos. San Cristóbal es la cuarta localidad con más inscripciones en el programa.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				125.00	125.00	100.00	125.00	132.00	105.60	125.00			125.00			500.00	257.00	51.40
	Suma	Recursos				\$988	\$988	99.97	\$1,609	\$1,609	100.00	\$998	\$0	0.00	\$997	\$0	0.00	\$4,593	\$2,597	56.55
08 Prevención y atención de maternidad temprana						\$403	\$403	100.00	\$462	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$1,727	\$403	23.32
1861 Adolescencia plena en San Cristóbal						\$403	\$403	100.00	\$462	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$1,727	\$403	23.32
1 Vincular 1600 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente.	Tipo de anualización	Magnitud				400.00	400.00	100.00	400.00			400.00			400.00			1,600.00	400.00	25.00
	Suma	Recursos				\$403	\$403	100.00	\$462	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$438	\$0	0.00	\$1,727	\$403	23.32
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida						\$1,510	\$0	0.00	\$1,651	\$1,510	91.49	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$6,161	\$1,510	24.51
1724 Por una infancia feliz en San Cristóbal						\$1,510	\$0	0.00	\$1,651	\$1,510	91.49	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$6,161	\$1,510	24.51
1 Implementar 34 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se realizó la entrega de elementos pedagógicos y didácticos a 10 proyectos correspondientes a 10 IED con atención a primera infancia de la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				9.00			13.00	13.00	100.00	13.00			8.00			34.00	13.00	38.24
	Suma	Recursos				\$1,510	\$0	0.00	\$1,651	\$1,510	91.49	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$6,161	\$1,510	24.51
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios						\$1,006	\$0	0.00	\$1,169	\$804	68.79	\$645	\$0	0.00	\$1,120	\$0	0.00	\$3,940	\$804	20.41
1790 San Cristóbal fortalece la educación						\$1,006	\$0	0.00	\$1,169	\$804	68.79	\$645	\$0	0.00	\$1,120	\$0	0.00	\$3,940	\$804	20.41
1 Dotar 35 Sedes Educativas Urbanas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se realizó la entrega de elementos pedagógicos y didácticos a 10 IED de la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				10.00			12.00	10.00	83.33	11.00			12.00			35.00	10.00	28.57
	Suma	Recursos				\$1,006	\$0	0.00	\$1,169	\$804	68.78	\$645	\$0	0.00	\$1,120	\$0	0.00	\$3,940	\$804	20.41
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI						\$4,969	\$4,952	99.66	\$6,084	\$5,526	90.84	\$4,936	\$0	0.00	\$4,936	\$0	0.00	\$20,924	\$10,478	50.08
1792 San Cristóbal le apuesta a una educación sin límites						\$4,969	\$4,952	99.66	\$6,084	\$5,526	90.84	\$4,936	\$0	0.00	\$4,936	\$0	0.00	\$20,924	\$10,478	50.08
1 Beneficiar 530 Personas Con Apoyo Para La Educacion Superior <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Convocatoria 2022-1, se inscribieron por la localidad 2.532 jóvenes de los cuales quedaron habilitados 1960 y 392 elegibles. La convocatoria terminó en junio 2022. Están en proceso de legalización los 392 elegibles. Los CPS suscritos en el proyecto, deben realizar visitas a los beneficiarios de la localidad, de los elegibles; realizan atención a inquietudes presentadas por los beneficiarios del programa y la debida gestión bien sea ante la SDE o ante la agencia Atenea, mantenimiento y actualización de las bases de datos de los beneficiarios, seguimiento a deserción del programa y socialización de las generalidades del programa con los colegios de la localidad. Se han visitado 6 colegios, en articulación con DILE y presentación del programa con los consejeros de juventud.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				93.00	133.00	143.01	146.00	133.00	91.10	145.00			146.00			530.00	266.00	50.19
	Suma	Recursos				\$3,650	\$3,633	99.54	\$4,063	\$4,053	99.77	\$3,625	\$0	0.00	\$3,625	\$0	0.00	\$14,963	\$7,686	51.37
2 Beneficiar 730 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Convocatoria 2022-1, se inscribieron por la localidad 2.532 jóvenes de los cuales quedaron habilitados 1960 y 392 elegibles. De los inscritos</small>	Tipo de anualización	Magnitud				126.00	183.00	145.24	201.00	183.00	91.04	201.00			202.00			730.00	366.00	50.14
	Suma	Recursos				\$1,319	\$1,319	100.00	\$1,473	\$1,473	100.00	\$1,311	\$0	0.00	\$1,311	\$0	0.00	\$5,414	\$2,792	51.57

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3Dotar 1 Sede De Casa De Juventud	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00		0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$548	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$548		
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$1,633	\$1,175	71.97	\$2,338	\$344	14.70	\$1,649	\$0	0.00	\$1,571	\$0	0.00	\$7,191		
1801 San Cristóbal es deporte				\$1,633	\$1,175	71.97	\$2,338	\$344	14.70	\$1,649	\$0	0.00	\$1,571	\$0	0.00	\$7,191		
1 Vincular 8000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud		2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	970.00	48.50	2,000.00			2,000.00			8,000.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS apoyan la formulación de los procesos para darle cumplimiento a las metas y a las iniciativas de presupuestos participativos.	Suma	Recursos		\$841	\$770	91.65	\$1,012	\$344	33.98	\$836	\$0	0.00	\$835	\$0	0.00	\$3,523		
2 Capacitar 3200 Personas En Los Campos Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud		800.00	800.00	100.00	800.00			800.00			800.00			3,200.00		
	Suma	Recursos		\$551	\$405	73.50	\$715	\$0	0.00	\$573	\$0	0.00	\$496	\$0	0.00	\$2,335		
3 Beneficiar 3200 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	Tipo de anualización	Magnitud		800.00	0.00	0.00	1,600.00			800.00			800.00			3,200.00		
	Suma	Recursos		\$242	\$0	0.00	\$611	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$1,333		
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$2,306	\$2,302	99.84	\$3,605	\$1,331	36.93	\$2,589	\$0	0.00	\$2,012	\$0	0.00	\$10,512		
1803 San Cristóbal promotora del arte, la cultura y el patrimonio				\$2,306	\$2,302	99.84	\$3,605	\$1,331	36.93	\$2,589	\$0	0.00	\$2,012	\$0	0.00	\$10,512		
1 Realizar 48 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	Tipo de anualización	Magnitud		12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00			12.00			48.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se suscribió el convenio de cultura local 3.02.447-2022 (fdlsc) con la secretaria de cultura e idartes, para dar cumplimiento a 13 presupuestos participativos y 2 acuerdos locales 076 semana de la cultura y 077 red eventos (acuerdos concertados). Los CPS realizan acompañamiento a la ejecución de actividades y eventos culturales y patrimoniales de la administración y materialización de presupuestos participativos.	Suma	Recursos		\$978	\$974	99.62	\$1,496	\$920	61.49	\$624	\$0	0.00	\$623	\$0	0.00	\$3,721		
2 Otorgar 80 Estímulos De Apoyo Al Sectos Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud		20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00			20.00			80.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: El CPS realiza acompañamiento a la ejecución de actividades y eventos culturales y patrimoniales de la administración y materialización de presupuestos participativos.	Suma	Recursos		\$875	\$875	100.00	\$689	\$33	4.72	\$870	\$0	0.00	\$870	\$0	0.00	\$3,304		
3 Capacitar 1200 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00			300.00			1,200.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se suscribió el convenio de cultura local 3.02.447-2022 (fdlsc) con la secretaria de cultura e idartes, para dar cumplimiento a 13 presupuestos participativos y 2 acuerdos locales 076 semana de la cultura y 077 red eventos (acuerdos concertados). Los CPS realizan acompañamiento a la ejecución de actividades y eventos culturales y patrimoniales de la administración y materialización de presupuestos participativos.	Suma	Recursos		\$453	\$453	100.00	\$744	\$379	50.91	\$495	\$0	0.00	\$519	\$0	0.00	\$2,211		
4 Intervenir 3 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	2.00			1.00			0.00			3.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$676	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,276		
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$1,141	\$1,135	99.46	\$1,583	\$812	51.29	\$1,605	\$0	0.00	\$1,607	\$0	0.00	\$5,936		
1813 Espacios mas verdes en San Cristóbal				\$309	\$303	98.01	\$455	\$112	24.60	\$779	\$0	0.00	\$780	\$0	0.00	\$2,323		
1 Implementar 20 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00			5.00			20.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: El personal vinculado al proyecto presta su apoyo en la materialización de presupuestos participativos con huertas urbanas, así como apoyo y búsqueda de nuevas huertas urbanas, de las cuales se han identificado 213 huertas urbanas locales. Adicionalmente, en el marco de la semana ambiental, de los primeros 5 días del mes de junio, se han desarrollado actividades de siembras de arbolado, fotografía, capacitación e intervención. Finalmente, realizan acompañamiento y articulación institucional para el desarrollo de actividades ambientales.	Suma	Recursos		\$309	\$303	98.01	\$455	\$112	24.60	\$779	\$0	0.00	\$780	\$0	0.00	\$2,323		
1858 San Cristóbal creativa				\$832	\$832	100.00	\$1,128	\$700	62.05	\$826	\$0	0.00	\$827	\$0	0.00	\$3,613		
1 Financiar 100 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00			25.00			100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se suscribió el convenio de cultura local 3.02.447-2022 (fdlsc) con la secretaria de cultura e idartes, para dar cumplimiento a 13 presupuestos participativos y 2 acuerdos locales 076 semana de la cultura y 077 red eventos (acuerdos concertados).	Suma	Recursos		\$832	\$832	100.00	\$1,128	\$700	62.05	\$826	\$0	0.00	\$827	\$0	0.00	\$3,613		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$5,888	\$5,553	94.30	\$20,582	\$18,023	87.57	\$7,107	\$0	0.00	\$7,111	\$0	0.00	\$40,688		
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$809	\$754	93.18	\$395	\$40	10.13	\$1,157	\$0	0.00	\$1,157	\$0	0.00	\$3,518		
1859 San Cristóbal ambientalmente sostenible				\$809	\$754	93.18	\$395	\$40	10.13	\$1,157	\$0	0.00	\$1,157	\$0	0.00	\$3,518		
1 Implementar 8 Procedas Procedas	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00			2.00			8.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: El personal contratado apoya el proceso de acercamiento comunitario, sensibilización y de identificación de necesidades, así como, acompañamiento a la materialización de iniciativas de presupuestos participativos y a los constructores locales vinculados.	Suma	Recursos		\$519	\$464	89.37	\$304	\$40	13.14	\$848	\$0	0.00	\$848	\$0	0.00	\$2,520		
2 Construir 50 M² De Muros Y Techos Verdes	Tipo de anualización	Magnitud		50.00	50.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00			50.00		
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos		\$45	\$45	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$45		
3 Intervenir 4000 M² De Jardinería Y Coberturas Verdes.	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	600.00	60.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00		
	Suma	Recursos		\$245	\$245	100.00	\$91	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$953		
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$841	\$840	99.97	\$715	\$294	41.12	\$836	\$0	0.00	\$836	\$0	0.00	\$3,228		
1819 San Cristóbal protectora de sus recursos naturales				\$841	\$840	99.97	\$715	\$294	41.12	\$836	\$0	0.00	\$836	\$0	0.00	\$3,228		

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL							
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%					
1 Intervenir 30 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS han realizado actividades de gestión ambiental, logrando la intervención de 1,3 hectáreas (12,978m2)para el control y manejo del retamo liso y espinoso, con la intervención de 15 zonas fuera de la infraestructura ecológica principal en la localidad, y acompañamiento a los operativos de Inspección, Vigilancia y Control.				Tipo de anualización	Magnitud				7.50	7.50	100.00	7.50	1.30	17.33	7.50			30.00	8.80	29.33			
				Suma	Recursos				\$841	\$840	99.96	\$715	\$294	41.12	\$836	\$0	0.00	\$836	\$0	0.00	\$3,228	\$1,134	35.15
30 Eficiencia en la atención de emergencias									\$659	\$599	90.89	\$1,342	\$561	41.78	\$840	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$3,683	\$1,159	31.48
1866 San Cristóbal preparada ante emergencias									\$659	\$599	90.89	\$1,342	\$561	41.78	\$840	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$3,683	\$1,159	31.48
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: intervención miraflores, predios comprados por idiger alrededor de la quebrada chiguaza. 4,000 mts2, en el marco del desarrollo de la escuela de riesgos de san cristóbal, el 11 de junio, se atendió las solicitudes recibidas en los diálogos ciudadanos, en el barrio ciudad londres de la upz los libertadores, se desarrolló la construcción de mapas comunitarios del riesgo y un recorrido para la identificación de los escenarios de riesgos en la zona.				Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	2.00	50.00			
				Suma	Recursos				\$66	\$56	84.25	\$716	\$357	49.88	\$450	\$0	0.00	\$451	\$0	0.00	\$1,684	\$413	24.53
2 Desarrollar 4 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los vigías de riesgo han realizado 160 jornadas: 29 acompañamiento a operativos, 19 de mantenimiento de predios, 9 de monitoreo de puntos críticos, 9 de capacitación, 11 de recorridos, 10 de cerramientos y restricciones, 20 de mesas de trabajo interinstitucionales, 8 de pmu, 14 de emergencias, y 31 en otras jornadas, emergencias atendidas 550				Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	2.00	50.00			
				Suma	Recursos				\$593	\$543	91.63	\$626	\$203	32.50	\$390	\$0	0.00	\$391	\$0	0.00	\$1,999	\$746	37.33
33 Más árboles y más y mejor espacio público									\$1,816	\$1,794	98.78	\$16,923	\$16,507	97.54	\$2,197	\$0	0.00	\$2,199	\$0	0.00	\$23,136	\$18,301	79.10
1863 San Cristóbal construye espacios para la recreación									\$1,509	\$1,509	100.00	\$16,498	\$16,429	99.58	\$1,499	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$21,006	\$17,938	85.39
1 Construir 6000 M2 De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación). Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se encuentra en ejecución el contrato de obra 368-2022 con Estudios e Ingeniería SAS, y el contrato de interventoría 367-2022 con Consorcio Parques SC.				Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	3,000.00	25,024.00	834.13	1,500.00			6,000.00	25,024.00	417.07			
				Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$16,466	\$16,396	99.58	\$375	\$0	0.00	\$375	\$0	0.00	\$17,216	\$16,396	95.24
2 Intervenir 20 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: El equipo de trabajo ha realizado la intervención de 13 parques en las cinco UPZ de la localidad				Tipo de anualización	Magnitud				5.00	55.00	*****	1.00	13.00	*****	7.00			20.00	68.00	340.00			
				Suma	Recursos				\$1,509	\$1,509	100.00	\$32	\$32	100.00	\$1,124	\$0	0.00	\$1,125	\$0	0.00	\$3,790	\$1,541	40.67
1867 Reverdecer a San Cristóbal, adaptamos y mitigar la crisis climática									\$307	\$285	92.79	\$425	\$78	18.33	\$698	\$0	0.00	\$699	\$0	0.00	\$2,130	\$363	17.05
1 Mantener 2000 Árboles Urbanos Y/O Rurales				Tipo de anualización	Magnitud				500.00	500.00	100.00	500.00			500.00			2,000.00	500.00	25.00			
				Suma	Recursos				\$74	\$74	100.00	\$128	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$901	\$74	8.25
2 Plantar 2000 Árboles Urbanos Y/O Rurales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS han realizado actividades de gestión ambiental, logrando plantación y mantenimiento de 84 individuos arbóreos				Tipo de anualización	Magnitud				500.00	500.00	100.00	500.00	84.00	16.80	500.00			2,000.00	584.00	29.20			
				Suma	Recursos				\$233	\$211	90.48	\$298	\$78	26.19	\$349	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$1,229	\$289	23.50
34 Bogotá protectora de los animales									\$986	\$943	95.57	\$587	\$232	39.55	\$1,026	\$0	0.00	\$1,026	\$0	0.00	\$3,625	\$1,175	32.41
1826 San Cristóbal protege todas las formas de vida									\$986	\$943	95.57	\$587	\$232	39.55	\$1,026	\$0	0.00	\$1,026	\$0	0.00	\$3,625	\$1,175	32.41
1 Atender 12000 Animales En Jornadas Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS suscritos, han apoyado en la realización de 312 Brigadas medico veterinarias, 858 visitas por solicitudes de la comunidad o entidades y 21 adopciones.				Tipo de anualización	Magnitud				3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	2,134.00	71.13	3,000.00			12,000.00	5,134.00	42.78			
				Suma	Recursos				\$986	\$943	95.57	\$587	\$232	39.55	\$1,026	\$0	0.00	\$1,026	\$0	0.00	\$3,625	\$1,175	32.41
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora									\$777	\$623	80.15	\$620	\$390	62.88	\$1,051	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,499	\$1,012	28.94
1868 San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos									\$777	\$623	80.15	\$620	\$390	62.88	\$1,051	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,499	\$1,012	28.94
1 Capacitar 4500 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS han realizado en la vigencia 6,248 sensibilizaciones, 256 visitas de diagnósticos a punto críticos y 39 visitas de seguimiento críticos, 22 embellecimientos, 106 diagnósticos de cambuches, de los cuales han desmontado 94 cambuches, y 24 visitas a bodegas de reciclaje, 226 diagnósticos a puntos de acumulación de basuras y 7 visitas de seguimientos, 24 intervenciones a recicladores, 5 comparendos por disposición inadecuada de residuos.				Tipo de anualización	Magnitud				1,125.00	1,125.00	100.00	1,125.00	1,125.00	100.00	1,125.00			4,500.00	2,250.00	50.00			
				Suma	Recursos				\$777	\$623	80.15	\$620	\$390	62.88	\$1,051	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,499	\$1,012	28.94
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación									\$3,295	\$2,693	81.74	\$5,180	\$1,129	21.79	\$4,851	\$0	0.00	\$4,078	\$0	0.00	\$17,404	\$3,822	21.96
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado									\$314	\$295	94.00	\$733	\$136	18.62	\$660	\$0	0.00	\$659	\$0	0.00	\$2,366	\$432	18.24
1869 San Cristóbal territorio de paz y reconciliación									\$314	\$295	94.00	\$733	\$136	18.62	\$660	\$0	0.00	\$659	\$0	0.00	\$2,366	\$432	18.24
1 Vincular 2000 Personas Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS han atendido las demandas de la población víctima de la localidad, acompañando la mesa local de víctimas, la población NARP e indígena de la localidad en los diferentes laboratorios cívicos y espacios de participación.				Tipo de anualización	Magnitud				500.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00			2,000.00	500.00	25.00			
				Suma	Recursos				\$314	\$295	94.00	\$733	\$136	18.61	\$660	\$0	0.00	\$659	\$0	0.00	\$2,366	\$432	18.24
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia									\$1,085	\$1,065	98.14	\$1,323	\$138	10.41	\$1,188	\$0	0.00	\$1,188	\$0	0.00	\$4,784	\$1,202	25.13
1870 Mujeres empoderadas en San Cristóbal									\$1,085	\$1,065	98.14	\$1,323	\$138	10.41	\$1,188	\$0	0.00	\$1,188	\$0	0.00	\$4,784	\$1,202	25.13

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Capacitar 3000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se ejecutaron los contratos CPS-361-2022 con Salamym Ltda. para la celebración del día conmemorativo 8 de marzo "día de la mujer", y el CPS-372-2022 para la conmemoración de la ciudadanía plena LBT el 25 de junio. Con un total de población beneficiada de 300 personas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		750.00	750.00	100.00	750.00	300.00	40.00	750.00			750.00			3,000.00	1,050.00	35.00	
	Suma	Recursos		\$398	\$398	100.00	\$498	\$39	7.89	\$449	\$0	0.00	\$449	\$0	0.00	\$1,794	\$438	24.39	
2 Vincular 4300 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS han atendido las demandas de las mujeres de la localidad entorno a la prevención de del femicidio y la violencia contra la mujer, espacios de participación COLMYG.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1,075.00	1,075.00	100.00	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00			1,075.00			4,300.00	1,075.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$686	\$666	97.07	\$825	\$98	11.92	\$739	\$0	0.00	\$739	\$0	0.00	\$2,990	\$765	25.58	
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana					\$616	\$548	88.91	\$946	\$472	49.85	\$843	\$0	0.00	\$843	\$0	0.00	\$3,249	\$1,020	31.39
1824 San Cristóbal construye confianza y convivencia					\$616	\$548	88.91	\$946	\$472	49.85	\$843	\$0	0.00	\$843	\$0	0.00	\$3,249	\$1,020	31.39
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Traves De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estrategico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los CPS obedecen a 17 gestores de convivencia y seguridad, que han desarrollado 1.167 acciones, resaltando las jornadas como: 353 operativos de IVC, 93 acciones de apoyo logístico incluyendo los procesos electorales, 100 recorridos, 225 acciones en territorio, con el acompañamiento de la policía, incluyendo ventas informales, entornos escolares, desarme de cambuches, parques, movilizaciones, ocupaciones legales, entre otros.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$419	\$351	83.69	\$719	\$472	65.64	\$643	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$2,424	\$823	33.94	
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad					500.00	500.00	100.00	500.00			0.00		0.00		0.00	1,000.00	500.00	50.00	
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos					0.00		0.00	0.00			0.00		500.00			1,000.00	0.00	0.00	
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente					\$303	\$290	95.57	\$726	\$197	27.15	\$657	\$0	0.00	\$658	\$0	0.00	\$2,344	\$487	20.77
1835 Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal..					\$303	\$290	95.57	\$726	\$197	27.15	\$657	\$0	0.00	\$658	\$0	0.00	\$2,344	\$487	20.77
1 Realizar 8 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: En la estrategia de Espacio pública promover la corresponsabilidad de los habitantes en la apropiación y cuidado de los parques. Promover acuerdo entre la constructora y la comunidad en la urbanización Arboleda- Los Alpes. Promover acuerdo ciudadano para la recuperación del EP de un previo ocupado de forma ilegal, para transformar el uso a un parque recreación pasiva.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			2.00			8.00	4.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$174	\$170	97.71	\$228	\$63	27.67	\$206	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$814	\$233	28.64	
2 Realizar 3 Acuerdos Para Promover La Formalizacion De Vendedores Informales A Circulos Economicos Productivos De La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se ha realizado una Jornada de limpieza y embellecimiento del entorno comprendido entre la 1 de mayo hasta la calle 24a sur en la carrera 6 en los dos costado oriental y occidental, apoyados con la empresa de aseo PROMOAMBIENTAL.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			3.00	1.00	33.33	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$270	\$53	19.51	\$245	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$761	\$53	6.93	
3 Realizar 8 Acuerdos Para La Vinculacion De La Ciudadania En Los Programas Adelantados Por El Ildr acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Atendiendo dinámicas locales se quiera adelantar un acuerdo ciudadano donde se institucionalice una ruta segura y un día de la semana para los ciclistas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			2.00			8.00	3.00	37.50	
	Suma	Recursos		\$129	\$120	92.69	\$228	\$81	35.68	\$206	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$769	\$201	26.14	
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia					\$976	\$495	50.74	\$1,452	\$186	12.79	\$1,503	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$4,661	\$681	14.61
1844 San Cristóbal cuida a San Cristóbal					\$976	\$495	50.74	\$1,452	\$186	12.79	\$1,503	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$4,661	\$681	14.61
1 Beneficiar 1500 Personas A Traves De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se adicionó el contrato 515-2021, para realizar un diplomado y ferias de servicios, se busca beneficiar a 250 personas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		375.00	375.00	100.00	375.00	250.00	66.67	375.00			375.00			1,500.00	625.00	41.67	
	Suma	Recursos		\$394	\$372	94.47	\$484	\$186	38.38	\$430	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00	\$1,738	\$558	32.11	
2 Vincular 35 Instituciones Educativas Al Programa Pedagogico De Resolucion De Conflictos En La Comunidad Escolar	Tipo de anualización	Magnitud		9.00	0.00	0.00	14.00			13.00			8.00			35.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$176	\$0	0.00	\$185	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$711	\$0	0.00	
3 Implementar 4 Estrategias Locales De Acciones Pedagogicas Del Codigo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$126	\$123	97.67	\$135	\$0	0.00	\$126	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$512	\$123	24.01	
4 Suministrar 45 Dotaciones Tecnologicas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		45.00	0.00	0.00	25.00			20.00			0.00		0.00	45.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$280	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$580	\$0	0.00	
5 Suministrar 750 Dotaciones Logisticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	750.00			0.00			0.00		0.00	750.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$497	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$497	\$0	0.00	
6 Suministrar 360 Dotaciones De Equipos Especiales De Proteccion A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00			360.00			0.00		0.00	360.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$622	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$622	\$0	0.00	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible					\$7,212	\$3,389	46.99	\$7,401	\$7,049	95.24	\$3,383	\$0	0.00	\$3,391	\$0	0.00	\$21,387	\$10,438	48.81
49 Movilidad segura, sostenible y accesible					\$7,212	\$3,389	46.99	\$7,401	\$7,049	95.24	\$3,383	\$0	0.00	\$3,391	\$0	0.00	\$21,387	\$10,438	48.81

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1871 Obras para la movilidad en San Cristóbal				\$7,212	\$3,389	46.99	\$7,401	\$7,049	95.24	\$3,383	\$0	0.00	\$3,391	\$0	0.00	\$21,387	\$10,438	48.81
1 Intervenir 8000 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se suscribió contrato CSU-373-2022 con Paviobras SAS, para el suministro de materiales asfálticos, de base y de sub-base granular, y elementos requeridos para malla vial, espacio público y ciclo-infraestructura. Se planea la intervención de 1.570 m2 de espacio público. Los CPS apoyan la intervención de vías, espacio público e intervención de cicloinfraestructura de los procesos ejecutados por la alcaldía local.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2,000.00	13,254.00	662.70	2,000.00	1,570.00	78.50	2,000.00		2,000.00			8,000.00	14,824.00	185.30	
	Suma	Recursos		\$715	\$710	99.27	\$1,372	\$1,286	93.71	\$710	\$0	0.00	\$714	\$0	0.00	\$3,511	\$1,995	56.83
2 Intervenir 800 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se adjudicó el contrato de obra 378-2022 para la conservación de puentes vehiculares y/o peatonales de la localidad y la Interventoría 379-2022. Se planea la intervención de 1.108 m2 de Puentes vehiculares y/o peatonales.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	300.00	1,108.00	369.33	300.00		200.00			800.00	1,108.00	138.50	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$904	\$904	100.00	\$418	\$0	0.00	\$418	\$0	0.00	\$1,740	\$904	51.94
3 Intervenir 2.5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se realizó una adición de \$500.588.844 para el COP-507-2021 y de \$145.089.733 para el CI-521-2021, en la vigencia 2022, para la intervención de 0,11 km carril. Los CPS apoyan la intervención de vías, para lo cual se ha realizado la intervención de 12 segmentos viales, que corresponden a 8 segmentos en la UPZ 20 de julio y 4 segmentos en la UPZ San Blas, que en total corresponden a 1,13 Km-carril.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.62	1.65	266.13	0.62	2.57	414.52	0.63		0.63			2.50	4.22	168.80	
	Suma	Recursos		\$6,497	\$2,679	41.24	\$4,917	\$4,651	94.59	\$1,866	\$0	0.00	\$1,867	\$0	0.00	\$15,147	\$7,330	48.39
4 Intervenir 3000 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se encuentra en ejecución el contrato 371-2022 con Comercializadora Electromero SAS para la adquisición de elementos de construcción, herramientas y ferretería necesarios para la rehabilitación, mantenimiento de la malla vial, espacio público y ciclo-infraestructura. Se han intervenido 1,627 metros lineales de cicloinfraestructura, ejecutado con los CPS suscritos del proyecto.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1,125.00	3,000.00	266.67	1,125.00		750.00			3,000.00	3,000.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$209	\$209	100.00	\$389	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$990	\$209	21.10
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$11,280	\$9,800	86.88	\$13,704	\$9,668	70.55	\$14,095	\$0	0.00	\$13,768	\$0	0.00	\$52,847	\$19,468	36.84
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$1,965	\$1,645	83.73	\$1,510	\$467	30.94	\$4,252	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$11,338	\$2,112	18.63
1872 Participación ciudadana para el desarrollo local				\$1,965	\$1,645	83.73	\$1,510	\$467	30.94	\$4,252	\$0	0.00	\$3,612	\$0	0.00	\$11,338	\$2,112	18.63
1 Intervenir 16 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00			16.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$1,280	\$0	0.00
2 Dotar 55 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: A través del contrato CV-529-2022, se han entregado elementos a 14 juntas de acción comunal reconocidas por el IDPAC.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		14.00			20.00	14.00	70.00	22.00		13.00			55.00	14.00	25.45	
	Suma	Recursos		\$289	\$0	0.00	\$598	\$287	47.97	\$287	\$0	0.00	\$288	\$0	0.00	\$1,462	\$287	19.63
3 Construir 3 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.10			1.90		1.00			3.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,280	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$2,120	\$0	0.00
4 Capacitar 2500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual	Tipo de anualización	Magnitud		625.00	625.00	100.00	625.00			625.00		625.00			2,500.00	625.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$387	\$356	92.09	\$280	\$0	0.00	\$755	\$0	0.00	\$754	\$0	0.00	\$2,176	\$356	16.38
5 Fortalecer 80 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Los contratos vigentes apoyan el fortalecimiento del funcionamiento de las instancias de participación según su plan de acción interno.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		80.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00		80.00					0.00	
	(* Constante)	Recursos		\$1,289	\$1,289	100.00	\$432	\$180	41.74	\$1,290	\$0	0.00	\$1,290	\$0	0.00	\$4,300	\$1,469	34.16
57 Gestión Pública Local				\$9,315	\$8,155	87.54	\$12,194	\$9,201	75.45	\$9,843	\$0	0.00	\$10,156	\$0	0.00	\$41,509	\$17,355	41.81
1873 San Cristóbal al servicio de la ciudadanía				\$9,315	\$8,155	87.54	\$12,194	\$9,201	75.45	\$9,843	\$0	0.00	\$10,156	\$0	0.00	\$41,509	\$17,355	41.81
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se realiza la contratación, adición y cesiones correspondientes, al personal para el funcionamiento del FDLSC y para la ejecución de los proyectos de inversión. Así como el pago de ARL de riesgo 4 y 5.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00			4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$7,112	\$6,083	85.53	\$9,654	\$7,252	75.11	\$7,511	\$0	0.00	\$7,749	\$0	0.00	\$32,027	\$13,334	41.64
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Se ejecutó el contrato 365-2022 para realizar la rendición de cuentas de San Cristóbal de la vigencia 2021, desarrollado mediante el evento de rendición de cuentas el día 30 de abril, y adicionalmente, 5 jornadas de diálogos ciudadanos y formulación participativa, realizadas los días 14 y 21 de mayo en las 5 UPZ de la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00					0.00	
	(* Constante)	Recursos		\$40	\$0	0.00	\$50	\$34	67.68	\$46	\$0	0.00	\$47	\$0	0.00	\$183	\$34	18.41
3 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Seguimiento III Trimestre 2022: Las acciones realizadas por Inspección, Vigilancia y Control corresponden al cumplimiento del Plan de Gestión de la Secretaría de Gobierno, para lo cual han realizado la terminación de 140 actuaciones administrativas activas, terminación de 96 actuaciones administrativas en primera instancia, 130 operativos del espacio público, 270 operativos de actividad económica, y 64 operativos de fallos de cerros orientales. El cumplimiento se debe a la gestión del equipo Secretaría de seguridad y SDG. Se han visitado 1.219 establecimientos en la localidad, se han realizado 255 cierres voluntarios cuando no cumplen con la documentación. Se han realizado 24 suspensines temporales con comparendos por parte de la policía. San Cristóbal es la cuarta localidad a nivel distrital en cuanto a la estrategia de IVC.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00			4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$2,163	\$2,072	95.80	\$2,490	\$1,916	76.92	\$2,286	\$0	0.00	\$2,360	\$0	0.00	\$9,299	\$3,987	42.88
TOTAL LOCALIDAD 004-SAN CRISTÓBAL				\$68,562	\$57,960	84.54	\$91,661	\$64,405	70.26	\$65,310	\$0	0.00	\$67,386	\$0	0.00	\$292,919	\$122,366	41.77

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$38,831	\$37,677	97.03	\$38,921	\$25,141	64.59	\$36,151	\$0	0.00	\$40,842	\$0	0.00	\$154,744	\$62,818	40.59
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$16,599	\$16,502	99.42	\$15,256	\$13,837	90.70	\$12,789	\$0	0.00	\$14,140	\$0	0.00	\$58,784	\$30,339	51.61
1707 Apoyos para la población vulnerable de Usme				\$16,599	\$16,502	99.42	\$15,256	\$13,837	90.70	\$12,789	\$0	0.00	\$14,140	\$0	0.00	\$58,784	\$30,339	51.61
1 Beneficiar 3107 Personas Mayores Con Apoyo Economico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022: se realiza giro a la caja de Compensación Familiar Compensar de para cubrir los bonos de personas mayores con apoyo económico tipo C.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		3,107.00 \$5,944	3,107.00 \$5,920	100.00 99.59	3,107.00 \$6,821	3,107.00 \$5,490	100.00 80.49	3,107.00 \$7,100			3,107.00 \$8,270				\$11,410	40.55
2 Atender 41290 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022: se realiza transferencia ingreso mínimo garantizado</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		41,290.00 \$8,485	42,635.00 \$8,485	103.26 100.00	41,290.00 \$8,311	41,290.00 \$8,311	100.00 100.00	41,290.00 \$5,689			41,290.00 \$5,870	\$0	0.00	\$28,355	\$16,796	59.23
3 Beneficiar 598 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022: se continúa la ejecución del programa Parceros por Bogotá con las actividades correspondientes</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		597.00 \$2,170	597.00 \$2,097	100.00 96.66	1.00 \$124	0.00 \$36	0.00 28.87	0.00 \$0	0.00	0.00	0.00 \$0	\$0	0.00	\$2,294	\$2,133	93.00
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$7,833	\$7,576	96.71	\$8,962	\$3,529	39.37	\$8,421	\$0	0.00	\$9,907	\$0	0.00	\$35,123	\$11,104	31.62
1732 Fortalecimiento a Mipymes y/o emprendimientos culturales, empresariales y actividad productiva en Usme				\$3,663	\$3,588	97.95	\$4,705	\$3,389	72.03	\$4,479	\$0	0.00	\$4,980	\$0	0.00	\$17,827	\$6,977	39.14
1 Apoyar 200 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos Apoyados <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte de 30 de septiembre 2022 se firmó Contrato interadministrativo con 438 de 2022 con Propais</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		41.00 \$675	41.00 \$675	100.00 100.00	50.00 \$319	90.00 \$319	180.00 99.90	51.00 \$847	\$0	0.00	58.00 \$959	\$0	0.00	200.00 \$2,800	131.00 \$994	65.50 35.50
2 Promover 500 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Procesos De Reversión Hacia Actividades Sostenibles <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte de 30 de septiembre 2022 se firmó Contrato interadministrativo con 438 de 2022 con Propais</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		100.00 \$550	100.00 \$550	100.00 100.00	124.00 \$741	154.00 \$545	124.19 73.56	128.00 \$706	\$0	0.00	148.00 \$815	\$0	0.00	500.00 \$2,812	254.00 \$1,095	50.80 38.94
3 Promover 1500 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte de 30 de septiembre 2022 se firmó Contrato interadministrativo con 438 de 2022 con Propais</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		325.00 \$1,654	325.00 \$1,647	100.00 99.56	373.00 \$2,628	713.00 \$2,525	191.15 96.08	385.00 \$1,958	\$0	0.00	417.00 \$2,121	\$0	0.00	1,500.00 \$8,361	1,038.00 \$4,172	69.20 49.89
4 Revitalizar 600 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		125.00 \$784	125.00 \$716	100.00 91.37	149.00 \$1,017		0.00	154.00 \$968	\$0	0.00	172.00 \$1,085	\$0	0.00	600.00 \$3,853	125.00 \$716	20.83 18.58
1793 Desarrollo social Local				\$1,169	\$1,161	99.32	\$723	\$0	0.00	\$688	\$0	0.00	\$969	\$0	0.00	\$3,549	\$1,161	32.72
1 Formar 1600 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		298.00 \$355	298.00 \$347	100.00 97.77	397.00 \$513		0.00	409.00 \$488			496.00 \$591			1,600.00 \$1,946	298.00 \$347	18.63 17.82
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializados.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.60 \$108	0.60 \$108	100.00 100.00	0.00 \$0		0.00	0.00 \$0			0.40 \$86			1.00 \$194	0.60 \$108	60.00 55.77
3 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitarios	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00 \$609	1.00 \$609	100.00 100.00	0.00 \$0		0.00	0.00 \$0			0.00 \$0			1.00 \$609	1.00 \$609	100.00 100.00
4 Dotar 8 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar).	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00 \$97	1.00 \$97	100.00 100.00	2.00 \$210		0.00	2.00 \$200	\$0	0.00	3.00 \$292			8.00 \$799	1.00 \$97	12.50 12.14
1795 Empoderamiento de la mujer Usmeña				\$399	\$391	98.00	\$564	\$0	0.00	\$537	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$2,139	\$391	18.26
1 Vincular 1800 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		342.00 \$399	342.00 \$391	100.00 98.00	447.00 \$564		0.00	461.00 \$537			550.00 \$640			1,800.00 \$2,139	342.00 \$391	19.00 18.26
1797 Apoyos en estrategias de salud para la Localidad				\$2,602	\$2,436	93.60	\$2,971	\$140	4.71	\$2,717	\$0	0.00	\$3,318	\$0	0.00	\$11,608	\$2,576	22.19
1 Vincular 1000 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		237.00 \$495	237.00 \$495	100.00 100.00	233.00 \$544		0.00	241.00 \$503			289.00 \$604			1,000.00 \$2,146	237.00 \$495	23.70 23.05
2 Vincular 2400 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		582.00 \$583	582.00 \$571	100.00 98.05	560.00 \$641		0.00	577.00 \$577			681.00 \$682			2,400.00 \$2,483	582.00 \$571	24.25 23.01
3 Beneficiar 1200 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		301.00 \$748	301.00 \$748	100.00 100.00	279.00 \$836		0.00	288.00 \$715			332.00 \$824			1,200.00 \$3,123	301.00 \$748	25.08 23.96
4 Vincular 800 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 Septiembre de 2022, el recurso humano contratado realiza acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		98.00 \$77	98.00 \$19	100.00 24.67	194.00 \$157	194.00 \$140	100.00 89.42	198.00 \$155		0.00	310.00 \$244		0.00	800.00 \$632	292.00 \$159	36.50 25.13
5 Vincular 1200 Mujeres Gestantes, Niños Y Niñas Migrantes Irregulares, Vinculados En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		279.00 \$450	279.00 \$442	100.00 98.21	280.00 \$495		0.00	290.00 \$467			351.00 \$567			1,200.00 \$1,979	279.00 \$442	23.25 22.33
6 Vincular 1200 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		243.00 \$250	243.00 \$160	100.00 64.19	281.00 \$299		0.00	291.00 \$300			385.00 \$397			1,200.00 \$1,246	243.00 \$160	20.25 12.88
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$370	\$370	100.00	\$407	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$1,675	\$370	22.07

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1799 Prevención y atención de maternidad temprana					\$370	\$370	100.00	\$407	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$1,675	\$370	22.07
1 Vincular 1600 Personas A Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente		Tipo de anualización	Magnitud		357.00	357.00	100.00	375.00			386.00			482.00			1,600.00	357.00	22.31
		Suma	Recursos		\$370	\$370	100.00	\$407	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$1,675	\$370	22.07
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida					\$1,401	\$1,387	98.98	\$1,541	\$0	0.00	\$1,553	\$0	0.00	\$1,688	\$0	0.00	\$6,183	\$1,387	22.43
1709 Educación inicial con bases sólidas para la vida, una primera infancia para el siglo XXI					\$1,401	\$1,387	98.98	\$1,541	\$0	0.00	\$1,553	\$0	0.00	\$1,688	\$0	0.00	\$6,183	\$1,387	22.43
1 Implementar 51 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.		Tipo de anualización	Magnitud		12.00	12.00	100.00	12.00			13.00			14.00			51.00	12.00	23.53
		Suma	Recursos		\$1,401	\$1,387	98.98	\$1,541	\$0	0.00	\$1,553	\$0	0.00	\$1,688	\$0	0.00	\$6,183	\$1,387	22.43
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios					\$389	\$389	100.00	\$553	\$0	0.00	\$526	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$2,096	\$389	18.56
1711 Dotaciones pedagógicas					\$389	\$389	100.00	\$553	\$0	0.00	\$526	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$2,096	\$389	18.56
1 Dotar 30 Colegios Sedes Educativas Urbanas Y Rurales		Tipo de anualización	Magnitud		6.00	6.00	100.00	7.00			8.00			9.00			30.00	6.00	20.00
		Suma	Recursos		\$389	\$389	100.00	\$553	\$0	0.00	\$526	\$0	0.00	\$628	\$0	0.00	\$2,096	\$389	18.56
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI					\$4,375	\$4,375	100.00	\$2,753	\$2,753	100.00	\$4,745	\$0	0.00	\$5,069	\$0	0.00	\$16,942	\$7,128	42.07
1714 Educación superior para la Usme del Siglo XXI					\$4,375	\$4,375	100.00	\$2,753	\$2,753	100.00	\$4,745	\$0	0.00	\$5,069	\$0	0.00	\$16,942	\$7,128	42.07
1 Beneficiar 120 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior.		Tipo de anualización	Magnitud		27.00	27.00	100.00	29.00	30.00	103.45	30.00			34.00			120.00	57.00	47.50
		Suma	Recursos		\$1,514	\$1,514	100.00	\$1,349	\$1,349	100.00	\$1,670	\$0	0.00	\$1,809	\$0	0.00	\$6,342	\$2,863	45.14
2 Beneficiar 500 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostentamiento Para La Permanencia		Tipo de anualización	Magnitud		117.00	117.00	100.00	122.00	123.00	100.82	126.00			135.00			500.00	240.00	48.00
		Suma	Recursos		\$2,861	\$2,861	100.00	\$1,404	\$1,404	100.00	\$3,075	\$0	0.00	\$3,260	\$0	0.00	\$10,600	\$4,265	40.24
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural					\$606	\$0	0.00	\$807	\$678	84.00	\$768	\$0	0.00	\$878	\$0	0.00	\$3,059	\$678	22.17
1717 Mejoramiento de vivienda zona rural Usme					\$606	\$0	0.00	\$807	\$678	84.00	\$768	\$0	0.00	\$878	\$0	0.00	\$3,059	\$678	22.17
1 Mejoramiento De Vivienda 180 Vivienda De Interés Social Rurales		Tipo de anualización	Magnitud		36.00			45.00	45.00	100.00	46.00			53.00			180.00	45.00	25.00
		Suma	Recursos		\$606	\$0	0.00	\$807	\$678	84.00	\$768	\$0	0.00	\$878	\$0	0.00	\$3,059	\$678	22.17
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud					\$1,893	\$1,833	96.84	\$3,146	\$1,211	38.49	\$2,390	\$0	0.00	\$2,723	\$0	0.00	\$10,152	\$3,044	29.98
1718 Usme, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud 2021 - 2024					\$1,893	\$1,833	96.84	\$3,146	\$1,211	38.49	\$2,390	\$0	0.00	\$2,723	\$0	0.00	\$10,152	\$3,044	29.98
1 Vincular 3200 Personas Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias, En El Cuatrienio.		Tipo de anualización	Magnitud		680.00	680.00	100.00	796.00	0.00	0.00	821.00			903.00			3,200.00	680.00	21.25
		Suma	Recursos		\$1,022	\$1,022	100.00	\$1,432	\$672	46.89	\$1,234	\$0	0.00	\$1,359	\$0	0.00	\$5,047	\$1,693	33.55
2 Beneficiar 3200 Personas Artículos Deportivos Entregados, En El Cuatrienio.		Tipo de anualización	Magnitud		618.00	618.00	100.00	794.00	0.00	0.00	820.00			968.00			3,200.00	618.00	19.31
		Suma	Recursos		\$436	\$436	100.00	\$857	\$0	0.00	\$578	\$0	0.00	\$682	\$0	0.00	\$2,553	\$436	17.07
3 Capacitar 3200 Personas En Los Campos Deportivos, En El Cuatrienio.		Tipo de anualización	Magnitud		618.00	618.00	100.00	794.00	0.00	0.00	820.00			968.00			3,200.00	618.00	19.31
		Suma	Recursos		\$436	\$376	86.26	\$857	\$539	62.93	\$578	\$0	0.00	\$682	\$0	0.00	\$2,553	\$915	35.85
21 Creación y vida cotidiana: Apropriación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural					\$3,959	\$3,905	98.64	\$3,821	\$1,720	45.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,962	\$0	0.00	\$13,361	\$5,625	42.10
1722 Fortalecimiento al Desarrollo cultural y deportivo de la Localidad de Usme					\$3,959	\$3,905	98.64	\$3,821	\$1,720	45.00	\$2,619	\$0	0.00	\$2,962	\$0	0.00	\$13,361	\$5,625	42.10
1 Realizar 80 Eventos De Promoción De Actividades Culturales Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud		14.00	14.00	100.00	20.00	9.00	45.00	20.00			26.00			80.00	23.00	28.75
		Suma	Recursos		\$221	\$221	100.00	\$955	\$873	91.32	\$338	\$0	0.00	\$435	\$0	0.00	\$1,949	\$1,093	56.09
2 Otorgar 60 Estímulos Para El Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud		13.00	15.00	115.38	15.00	15.00	100.00	15.00			17.00			60.00	30.00	50.00
		Suma	Recursos		\$1,442	\$1,435	99.53	\$1,789	\$442	24.69	\$1,703	\$0	0.00	\$1,844	\$0	0.00	\$6,778	\$1,877	27.69
3 Capacitar 3200 Personas En Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales		Tipo de anualización	Magnitud		618.00	618.00	100.00	794.00	0.00	0.00	820.00			968.00			3,200.00	618.00	19.31
		Suma	Recursos		\$436	\$389	89.18	\$776	\$405	52.21	\$578	\$0	0.00	\$683	\$0	0.00	\$2,473	\$794	32.10
4 Intervenir 1 Sede Cultural Con Dotación Y/O Adecuación		Tipo de anualización	Magnitud		0.75	1.00	133.33	0.25			0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
		Suma	Recursos		\$1,861	\$1,861	100.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,161	\$1,861	86.11

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
23 Bogotá rural			\$632	\$583	92.34	\$932	\$743	79.72	\$888	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$3,540	\$1,326	37.47
1726 Extensión agropecuaria, ambiental y productividad rural en Usme			\$632	\$583	92.34	\$932	\$743	79.72	\$888	\$0	0.00	\$1,088	\$0	0.00	\$3,540	\$1,326	37.47
1 Apoyar 400 Predios Rurales Con Asistencia Técnica Agropecuaria Y/O Ambiental			73.00	73.00	100.00	99.00	99.00	100.00	102.00			126.00			400.00	172.00	43.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, los contratistas vinculados al proyecto realizan actividades de asistencia técnica veterinaria y ambiental a los habitantes de la ruralidad de Usme.</small>			\$316	\$293	92.66	\$466	\$371	79.72	\$444	\$0	0.00	\$544	\$0	0.00	\$1,770	\$664	37.53
2 Vincular 80 Hogares Y/O Unidades Productivas A Procesos Productivos Y De Comercialización En El Sector Rural			15.00	20.00	133.33	20.00	20.00	100.00	20.00			25.00			80.00	40.00	50.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, los contratistas vinculados al proyecto realizan actividades de asistencia técnica en procesos productivos y de comercialización a los habitantes de la ruralidad de Usme.</small>			\$316	\$291	92.02	\$466	\$371	79.72	\$444	\$0	0.00	\$544	\$0	0.00	\$1,770	\$662	37.41
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			\$775	\$758	97.75	\$743	\$670	90.24	\$1,052	\$0	0.00	\$1,260	\$0	0.00	\$3,830	\$1,428	37.29
1727 Agricultura urbana en Usme			\$525	\$518	98.59	\$352	\$320	90.83	\$681	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$2,350	\$838	35.66
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana.			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$525	\$518	98.59	\$352	\$320	90.83	\$681	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$2,350	\$838	35.66
1730 Fortalecimiento cultural y creativo en Usme			\$250	\$240	96.00	\$390	\$350	89.71	\$371	\$0	0.00	\$469	\$0	0.00	\$1,480	\$590	39.87
1 Financiar 30 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo			5.00	5.00	100.00	7.00	7.00	100.00	8.00			10.00			30.00	12.00	40.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022 se firmó el Convenio "Es Cultura Local". En proceso de convocatoria.</small>			\$250	\$240	96.00	\$390	\$350	89.71	\$371	\$0	0.00	\$469	\$0	0.00	\$1,480	\$590	39.87
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$5,626	\$5,320	94.56	\$6,856	\$3,077	44.88	\$5,614	\$0	0.00	\$6,598	\$0	0.00	\$24,695	\$8,397	34.01
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática			\$233	\$211	90.58	\$437	\$0	0.00	\$502	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$1,929	\$211	10.94
1802 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática en Usme			\$233	\$211	90.58	\$437	\$0	0.00	\$502	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$1,929	\$211	10.94
1 Implementar 20 Procedas Esa Es Tosda La Meta			3.00	3.00	100.00	5.00			5.00			7.00			20.00	3.00	15.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$210	\$200	94.99	\$315	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$415	\$0	0.00	\$1,263	\$200	15.81
2 Construir 400 Metros Cuadrados De Muros Y Techos Verdes			94.00			99.00			96.00			111.00			400.00	0.00	0.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$11	\$0	0.00	\$61	\$0	0.00	\$87	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$333	\$0	0.00
3 Intervenir 1500 Metros Cuadrados De Jardinería Y Coberturas Verdes			248.00	248.00	100.00	370.00			383.00			499.00			1,500.00	248.00	16.53
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$11	\$11	100.00	\$61	\$0	0.00	\$92	\$0	0.00	\$168	\$0	0.00	\$332	\$11	3.43
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales			\$392	\$392	100.00	\$343	\$0	0.00	\$517	\$0	0.00	\$607	\$0	0.00	\$1,859	\$392	21.08
1805 Inversiones ambientales sostenibles			\$392	\$392	100.00	\$343	\$0	0.00	\$517	\$0	0.00	\$607	\$0	0.00	\$1,859	\$392	21.08
1 Intervenir 25 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica			5.00	5.00	100.00	6.00			6.00			8.00			25.00	5.00	20.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$392	\$392	100.00	\$343	\$0	0.00	\$517	\$0	0.00	\$607	\$0	0.00	\$1,859	\$392	21.08
30 Eficiencia en la atención de emergencias			\$985	\$816	82.77	\$240	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$1,762	\$816	46.29
1806 Acciones para el manejo de emergencias y desastres en la localidad			\$985	\$816	82.77	\$240	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$1,762	\$816	46.29
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres			1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$155	\$155	100.00	\$240	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$931	\$155	16.61
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.			1.00	1.00	100.00	0.00			0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$831	\$661	79.56	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$831	\$661	79.56
33 Más árboles y más y mejor espacio público			\$1,748	\$1,697	97.08	\$3,316	\$2,730	82.34	\$1,617	\$0	0.00	\$1,889	\$0	0.00	\$8,570	\$4,428	51.66
1808 Calidad ambiental en Usme			\$528	\$478	90.47	\$300	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$326	\$0	0.00	\$1,328	\$478	35.97
1 Mantener 4000 Árboles Urbanos Y/O Rurales.			1,534.00	1,534.00	100.00	1,004.00			0.00			1,462.00			4,000.00	1,534.00	38.35
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$264	\$264	100.00	\$150	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$252	\$0	0.00	\$666	\$264	39.68
2 Plantar 4000 Árboles Urbanos Y/O Rurales.			1,526.00	1,526.00	100.00	1,037.00			1,008.00			429.00			4,000.00	1,526.00	38.15
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, Los profesionales y asistenciales implementan las actividades de alistamiento y puesta en marcha de la inclusión de huertas conforme con el cumplimiento de meta</small>			\$263	\$213	80.91	\$150	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$661	\$213	32.23
1809 Infraestructura para la Cultura, recreación y deporte			\$1,220	\$1,220	99.94	\$3,016	\$2,730	90.53	\$1,443	\$0	0.00	\$1,563	\$0	0.00	\$7,243	\$3,950	54.54
1 Intervenir 9 Parques De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.			2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			3.00			9.00	4.00	44.44
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, el recurso humano contratado realizando seguimiento al proyecto.</small>			\$1,220	\$1,220	99.94	\$3,016	\$2,730	90.53	\$1,443	\$0	0.00	\$1,563	\$0	0.00	\$7,243	\$3,950	54.54
<small>Se realizó el contrato de obra 404-2022 con ESTUDIOS E INGENIERIA SAS. Pendiente firma de la interventoria.</small>																	
34 Bogotá protectora de los animales			\$677	\$630	92.97	\$642	\$172	26.72	\$836	\$0	0.00	\$936	\$0	0.00	\$3,091	\$801	25.92
1810 Usme Protectora de animales			\$677	\$630	92.97	\$642	\$172	26.72	\$836	\$0	0.00	\$936	\$0	0.00	\$3,091	\$801	25.92

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Implementar 2 Estrategias Implementar 2 Estrategias De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
1846 Usme comprometida con la seguridad															
1 Realizar 4 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Realizar 4 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
3 Realizar 4 Dotaciones De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
4 Realizar 4 Dotaciones Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible															
49 Movilidad segura, sostenible y accesible															
1847 Movilidad local sostenible															
1 Intervenir 3600 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de Junio de 2022, el recurso humano contratado realiza acciones de formulación y seguimiento al proyecto															
2 Intervenir 500 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
3 Intervenir 1.1 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, el recurso humano contratado realiza acciones seguimiento al proyecto y se realiza contratación con HYUNDAUTOS SAS para el desarrollo del proyecto.															
4 Intervenir .5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de septiembre de 2022, el recurso humano contratado realiza acciones seguimiento al proyecto y se realiza contratación con HYUNDAUTOS SAS para el desarrollo del proyecto.															
5 Intervenir 6000 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de Septiembre de 2022, el recurso humano contratado realiza acciones de formulación y seguimiento al proyecto. No mueve meta.															
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente															
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente															
1849 Conectividad para Usme rural en el siglo XXI															
1 Operativizar 2 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad															
1854 Intervención, dotación de salones comunales para el fortalecimiento de la participación ciudadana															
1 Intervenir 40 Sedes De Salones Comunales.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Dotar 40 Sedes De Salones Comunales.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
3 Construir 2 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
4 Capacitar 1200 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte a 30 septiembre 2022 en encuentra en proceso de formulación															
5 Fortalecer 300 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
57 Gestión Pública Local															
1856 Gobierno abierto y transparente															

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Estrategias Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte al 30 de Septiembre de 2022, se realiza la contratación del recurso humano para el desarrollo del proyecto</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$6,039	\$5,803	96.10	\$10,892	\$9,717	89.22	\$6,298	\$0	0.00	\$6,502	\$0	0.00	\$29,730	\$15,520	52.20
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales.	Tipo de anualización	Magnitud				1.00			1.00			1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$30	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$31	\$0	0.00	\$91	\$0	0.00
1857 Gobierno legítimo y eficiente																				
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte a 30 septiembre 2022 Se realiza la contratación del recurso humano encargado de apoyar las actividades del proyecto.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$3,017	\$2,862	94.87	\$3,318	\$3,192	96.19	\$3,147	\$0	0.00	\$3,258	\$0	0.00	\$12,740	\$6,054	47.52
TOTAL LOCALIDAD 005-USME																				
						\$64,152	\$61,383	95.68	\$87,471	\$43,658	49.91	\$62,981	\$0	0.00	\$66,483	\$0	0.00	\$281,087	\$105,041	37.37

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$15,235	\$15,074	98.94	\$18,633	\$12,784	68.61	\$16,301	\$0	0.00	\$17,111	\$0	0.00	\$67,280	\$27,858	41.41			
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$5,562	\$5,562	100.00	\$6,827	\$6,428	94.16	\$5,545	\$0	0.00	\$5,722	\$0	0.00	\$23,656	\$11,990	50.69			
1874 Tunjuelito un contrato social por la Inclusión	\$5,562	\$5,562	100.00	\$6,827	\$6,428	94.16	\$5,545	\$0	0.00	\$5,722	\$0	0.00	\$23,656	\$11,990	50.69			
1 Atender 18600 Hogares Con Subsidios En Especie Y/O Transferencias Monetarias Y/O Bonos Canjeables	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		7,300.00	6,021.00	82.48	6,650.00	6,650.00	100.00	2,325.00			2,325.00	18,600.00	12,671.00	68.12		
2 Beneficiar 1624 Personas Mayores Con Apoyo Economico Tipo C	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		2,898	\$2,898	100.00	\$3,465	\$3,465	100.00	\$2,070	\$0	0.00	\$1,330	\$0	0.00	\$9,763	\$6,363	65.17
2 Beneficiar 1624 Personas Mayores Con Apoyo Economico Tipo C				1,624.00	1,624.00	100.00	1,624.00	1,624.00	100.00	1,624.00			1,624.00					0.00
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$2,665	\$2,665	100.00	\$3,361	\$2,963	88.14	\$3,475	\$0	0.00	\$4,392	\$0	0.00	\$13,893	\$5,627	40.50
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$4,002	\$3,895	97.33	\$4,471	\$881	19.69	\$4,253	\$0	0.00	\$4,706	\$0	0.00	\$17,432	\$4,776	27.40
1913 Emprendimiento y transformación para el desarrollo de la economía local				\$1,868	\$1,868	100.00	\$2,192	\$387	17.68	\$2,089	\$0	0.00	\$2,164	\$0	0.00	\$8,313	\$2,255	27.13
1 Apoyar 600 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		150.00	150.00	100.00	100.00	120.00	120.00	125.00			225.00	600.00	270.00	45.00		
2 Promover En 280 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		70.00	70.00	100.00	70.00	0.00	0.00	70.00			70.00	280.00	70.00	25.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha esta meta se encuentra en proceso de revision, etapa precontractual. Asi mismo estos CRPs no mueven la magnitud fisica de la meta.				\$358	\$358	100.00	\$355	\$72	20.12	\$370	\$0	0.00	\$395	\$0	0.00	\$1,478	\$429	29.04
3 Promover En 400 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00	400.00	100.00	25.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la vigencia 2022, esta meta se encuentra publicada mediante proceso en secop II. Asi mismo estos CRPs no mueven la magnitud fisica de la meta.				\$659	\$659	100.00	\$503	\$56	11.19	\$500	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$2,193	\$716	32.64
4 Revitalizar 440 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		110.00	110.00	100.00	110.00	0.00	0.00	110.00			110.00	440.00	110.00	25.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El proceso fue contratado, sin embargo hasta la fecha inicia ejecución, por tanto no se ha entregado o revitalizado MIPymes. Asi mismo estos CRPs no mueven la magnitud fisica de la meta.				\$235	\$235	100.00	\$563	\$72	12.71	\$525	\$0	0.00	\$541	\$0	0.00	\$1,864	\$306	16.45
1914 Tunjuelito fortalece la atención a la primera infancia				\$859	\$758	88.20	\$799	\$199	24.96	\$727	\$0	0.00	\$1,072	\$0	0.00	\$3,457	\$957	27.69
1 Formar 2200 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		550.00	660.00	120.00	550.00	0.00	0.00	550.00			550.00	2,200.00	660.00	30.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Recurso comprometido no mueve magnitud fisica de la meta, sin embargo la licitación publica de este proceso se encuentra en Secop II.				\$473	\$473	100.00	\$562	\$131	23.34	\$523	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$2,108	\$604	28.66
2 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.50	50.00			
2 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario				\$193	\$123	63.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$715	\$123	17.26
3 Dotar 9 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles).	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00			0.00	9.00	3.00	33.33		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Es un proceso de subasta inversa y esta en revision juridica. Asi mismo estos CRPs no mueven la magnitud fisica de la meta.				\$193	\$161	83.54	\$237	\$68	28.81	\$204	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$634	\$229	36.20
1915 Tunjuelito cuidadora y protectora				\$289	\$284	98.10	\$326	\$47	14.43	\$349	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$1,310	\$331	25.23
1 Vincular 1800 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	100.00	550.00			550.00	1,800.00	700.00	38.89		
1 Vincular 1800 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado				\$289	\$284	98.10	\$326	\$47	14.43	\$349	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$1,310	\$331	25.23
1916 Tunjuelito territorio saludable				\$986	\$986	100.00	\$1,155	\$247	21.36	\$1,088	\$0	0.00	\$1,124	\$0	0.00	\$4,353	\$1,233	28.32
1 Vincular 400 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00	400.00	100.00	25.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Parar 2021 los talleres no han culminado, sin embargo las 100 personas se mantienen en los mismos. Recurso comprometido no mueve magnitud fisica de la meta.				\$193	\$193	99.99	\$237	\$54	22.75	\$212	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$861	\$247	28.68
2 Vincular 800 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		200.00	300.00	150.00	200.00	0.00	0.00	200.00			200.00	800.00	300.00	37.50		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Parar 2021 los talleres no han culminado, sin embargo las 300 personas se mantienen en los mismos. A 30/09/2022 el CRP reportado obedece a un CPS por tanto no mueve meta.				\$193	\$193	100.00	\$237	\$23	9.88	\$213	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$862	\$216	25.11
3 Beneficiar 400 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00	400.00	100.00	25.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A la fecha de 30/09/2022 no se registran entregas de dispositivos de asistencia personal para 2021, sin embargo se tiene el listado de futuros beneficiarios. Para 2022 esta meta no contempla avances, toda vez que el convenio no ha sido suscrito a la fecha.				\$289	\$289	100.00	\$326	\$36	10.97	\$319	\$0	0.00	\$329	\$0	0.00	\$1,263	\$325	25.72

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1912 Cultivando nuestro territorio				\$222	\$222	99.87	\$217	\$127	58.83	\$248	\$0	0.00	\$253	\$0	0.00	\$940	\$349	37.16
1 Implementar 8 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana				2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			2.00			8.00	4.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para la vigencia 2022, se realizo una SAMC que se encuentra publicada en Secop II. Cada una de las acciones responde a una iniciativa de presupuestos participativos.				\$222	\$222	99.86	\$217	\$127	58.83	\$248	\$0	0.00	\$253	\$0	0.00	\$940	\$349	37.16
2050 Industria cultural en la nueva Tunjuelito				\$309	\$309	100.00	\$355	\$355	100.00	\$360	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$1,398	\$664	47.51
1 Financiar 48 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.				12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00			12.00			48.00	24.00	50.00
Suma				\$309	\$309	100.00	\$355	\$355	100.00	\$360	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$1,398	\$664	47.51
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$2,622	\$2,621	99.95	\$7,232	\$4,467	61.77	\$2,707	\$0	0.00	\$2,361	\$0	0.00	\$14,922	\$7,088	47.50
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$309	\$309	100.00	\$442	\$166	37.53	\$348	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00	\$1,662	\$475	28.57
1918 Reverdecimiento del territorio				\$309	\$309	100.00	\$442	\$166	37.53	\$348	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00	\$1,662	\$475	28.57
1 Implementar 20 Procedas Procedas				5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00			5.00			20.00	10.00	50.00
Suma				\$309	\$309	100.00	\$284	\$166	58.54	\$348	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00	\$1,304	\$475	36.44
2 Intervenir 1500 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes.				0.00		0.00	750.00			0.00			750.00			1,500.00	0.00	0.00
Suma				\$0	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$359	\$0	0.00
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$222	\$222	100.00	\$0	\$0	0.00	\$252	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$740	\$222	30.00
1919 Red de corredores naturales para la biodiversidad de Tunjuelito				\$222	\$222	100.00	\$0	\$0	0.00	\$252	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$740	\$222	30.00
1 Intervenir 8 Hectareas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.				2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	3.00			3.00			8.00	2.00	25.00
Suma				\$222	\$222	100.00	\$0	\$0	0.00	\$252	\$0	0.00	\$266	\$0	0.00	\$740	\$222	30.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$0	\$0	0.00	\$259	\$129	49.78	\$528	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$787	\$129	16.39
2218 Tunjuelito se prepara frente al riesgo y el cambio climático				\$0	\$0	0.00	\$259	\$129	49.78	\$528	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$787	\$129	16.39
1 Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.				0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
Suma				\$0	\$0	0.00	\$259	\$129	49.78	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$509	\$129	25.34
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.				0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Suma				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$1,184	\$1,183	99.90	\$5,464	\$3,221	58.95	\$593	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$7,771	\$4,404	56.67
1920 Más árboles para Tunjuelito				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$593	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$1,123	\$0	0.00
1 Mantener 1700 Árboles Urbanos Y/O Rurales.				0.00		0.00	0.00		0.00	850.00			850.00			1,700.00	0.00	0.00
Suma				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$579	\$0	0.00
2 Plantar 1300 Árboles Urbanos Y/O Rurales				0.00		0.00	0.00		0.00	650.00			650.00			1,300.00	0.00	0.00
Suma				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$294	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$544	\$0	0.00
1921 Más parques como parte de un contrato social y ambiental				\$1,184	\$1,183	99.90	\$5,464	\$3,221	58.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,648	\$4,404	66.24
1 Construir 6874 M2 De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación).				2,000.00	2,354.00	117.70	4,874.00	4,874.00	100.00	0.00			0.00			6,874.00	7,228.00	105.15
Suma				\$1,184	\$1,183	99.90	\$5,464	\$3,221	58.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,648	\$4,404	66.24
34 Bogotá protectora de los animales				\$444	\$444	100.00	\$533	\$525	98.41	\$485	\$0	0.00	\$486	\$0	0.00	\$1,948	\$969	49.72
1922 Tunjuelito protectora con los animales de compañía				\$444	\$444	100.00	\$533	\$525	98.41	\$485	\$0	0.00	\$486	\$0	0.00	\$1,948	\$969	49.72
1 Atender 12000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción				3,010.00	3,010.00	100.00	3,010.00	3,010.00	100.00	3,000.00			2,980.00			12,000.00	6,020.00	50.17
Suma				\$444	\$444	100.00	\$533	\$525	98.41	\$485	\$0	0.00	\$486	\$0	0.00	\$1,948	\$969	49.72
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$463	\$463	99.97	\$533	\$426	79.93	\$501	\$0	0.00	\$516	\$0	0.00	\$2,013	\$889	44.16
1923 Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible				\$463	\$463	99.97	\$533	\$426	79.93	\$501	\$0	0.00	\$516	\$0	0.00	\$2,013	\$889	44.16
1 Capacitar 2000 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje.				500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00			500.00			2,000.00	1,000.00	50.00
Suma				\$463	\$463	99.97	\$533	\$426	79.93	\$501	\$0	0.00	\$516	\$0	0.00	\$2,013	\$889	44.16
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,200	\$1,199	99.92	\$2,873	\$748	26.03	\$2,041	\$0	0.00	\$2,851	\$0	0.00	\$8,965	\$1,947	21.72
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$328	\$328	100.00	\$385	\$79	20.50	\$350	\$0	0.00	\$352	\$0	0.00	\$1,415	\$407	28.76
1924 Atención, protección y garantías a las víctimas en el marco del contrato social				\$328	\$328	100.00	\$385	\$79	20.50	\$350	\$0	0.00	\$352	\$0	0.00	\$1,415	\$407	28.76
1 Vincular 1200 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad				300.00	360.00	120.00	300.00	300.00	100.00	300.00			300.00			1,200.00	660.00	55.00
Suma				\$328	\$328	100.00	\$385	\$79	20.50	\$350	\$0	0.00	\$352	\$0	0.00	\$1,415	\$407	28.76
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$670	\$670	99.97	\$770	\$229	29.75	\$718	\$0	0.00	\$742	\$0	0.00	\$2,900	\$899	31.00
1925 Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidios				\$670	\$670	99.97	\$770	\$229	29.75	\$718	\$0	0.00	\$742	\$0	0.00	\$2,900	\$899	31.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Capacitar 1600 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Recurso comprometido no mueve magnitud física de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		400.00	500.00	125.00	400.00	0.00	0.00	400.00		0.00	400.00		0.00	1,600.00	500.00	31.25
	Suma	Recursos		\$340	\$340	100.00	\$267	\$116	43.65	\$254	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$1,123	\$456	40.65
2 Vincular 2400 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Recurso comprometido no mueve magnitud física de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		600.00	616.00	102.67	600.00	0.00	0.00	600.00			600.00			2,400.00	616.00	25.67
	Suma	Recursos		\$330	\$330	99.95	\$503	\$113	22.38	\$464	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$1,777	\$443	24.90
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$202	\$201	99.60	\$237	\$216	91.17	\$491	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$1,158	\$417	36.03
2058 Convivencia y participación ciudadana en Tunjuelito				\$202	\$201	99.60	\$237	\$216	91.17	\$491	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$1,158	\$417	36.03
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos		\$202	\$201	99.60	\$237	\$216	91.17	\$223	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$890	\$417	46.88
2 Ncluir 250 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	250.00			0.00		0.00	250.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$268	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$268	\$0	0.00
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$0	\$0	0.00	\$563	\$139	24.65	\$260	\$0	0.00	\$780	\$0	0.00	\$1,603	\$139	8.66
2055 Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental				\$0	\$0	0.00	\$563	\$139	24.65	\$260	\$0	0.00	\$780	\$0	0.00	\$1,603	\$139	8.66
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Recurso comprometido no mueve magnitud física de la meta. El proceso de SASI se encuentra en revisión jurídica.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			2.00		0.00	4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$326	\$139	42.58	\$0	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$616	\$139	22.53
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	2.00			2.00			4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$270	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Ildr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2.00			0.00			2.00			4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$237	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$457	\$0	0.00
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$0	\$0	0.00	\$918	\$85	9.26	\$222	\$0	0.00	\$749	\$0	0.00	\$1,889	\$85	4.50
2063 Tunjuelito sin conflictos				\$0	\$0	0.00	\$355	\$85	23.93	\$222	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$804	\$85	10.57
1 Vincular 12 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	4.00	4.00	100.00	4.00			4.00			12.00	4.00	33.33
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$355	\$85	23.93	\$222	\$0	0.00	\$227	\$0	0.00	\$804	\$85	10.57
2066 Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia				\$0	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$1,085	\$0	0.00
1 Suministrar 1 Dotacion Tecnológica A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00			0.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00
2 Suministrar 1 Dotacion Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00			0.00			1.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$1,321	\$1,289	97.61	\$3,899	\$3,072	78.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,134	\$0	0.00	\$7,497	\$4,361	58.17
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$1,321	\$1,289	97.61	\$3,899	\$3,072	78.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,134	\$0	0.00	\$7,497	\$4,361	58.17
1993 Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género				\$1,321	\$1,289	97.61	\$3,899	\$3,072	78.78	\$1,143	\$0	0.00	\$1,134	\$0	0.00	\$7,497	\$4,361	58.17
1 Intervenir 2000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		1,200.00	1,200.00	100.00	100.00			700.00			0.00		0.00	2,000.00	1,200.00	60.00
	Suma	Recursos		\$1,092	\$1,061	97.14	\$101	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,542	\$1,061	68.78
2 Intervenir 1000 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		22.00	22.00	100.00	0.00		0.00	978.00			0.00		0.00	1,000.00	22.00	2.20
	Suma	Recursos		\$36	\$36	99.19	\$0	\$0	0.00	\$794	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$830	\$36	4.30
3 Intervenir 1.5 Kilómetros-Carril De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.75	0.75	100.00	0.00			0.75			1.50	0.75	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$3,797	\$3,072	80.89	\$0	\$0	0.00	\$1,134	\$0	0.00	\$4,931	\$3,072	62.29
4 Intervenir 1000 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	1,000.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	Suma	Recursos		\$193	\$193	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$193	\$193	100.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$5,338	\$5,297	99.24	\$5,423	\$5,174	95.41	\$5,537	\$0	0.00	\$5,404	\$0	0.00	\$21,702	\$10,471	48.25
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$1,513	\$1,474	97.40	\$326	\$186	57.07	\$1,345	\$0	0.00	\$1,079	\$0	0.00	\$4,263	\$1,660	38.93
2069 Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social				\$1,513	\$1,474	97.40	\$326	\$186	57.07	\$1,345	\$0	0.00	\$1,079	\$0	0.00	\$4,263	\$1,660	38.93
1 Dotar 20 Sedes De Salones Comunes.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	20.00			0.00		0.00	20.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00
2 Construir 1 Sede De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.10	0.10	100.00	0.00			0.00		0.00	1.00	1.10	110.00
	Suma	Recursos		\$639	\$639	99.99	\$52	\$52	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$691	\$690	99.99

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Capacitar 960 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Recurso comprometido no mueve magnitud física de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		240.00	340.00	141.67	240.00	0.00	0.00	240.00			240.00			960.00	340.00	35.42
	Suma	Recursos		\$285	\$281	98.67	\$253	\$113	44.62	\$310	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$1,162	\$394	33.91
4 Fortalecer 150 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud		30.00	17.00	56.67	22.00	22.00	100.00	49.00			49.00			150.00	39.00	26.00
	Suma	Recursos		\$589	\$554	93.98	\$22	\$22	100.00	\$721	\$0	0.00	\$765	\$0	0.00	\$2,097	\$575	27.44
56 Gestión Pública Efectiva				\$966	\$965	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$966	\$965	99.89
2036 Una nueva sede administrativa local para Tunjuelito incluyente y con un enfoque ambiental				\$966	\$965	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$966	\$965	99.89
1 Terminar 1 Sede Administrativa Local	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$966	\$965	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$966	\$965	99.89
57 Gestión Pública Local				\$2,859	\$2,859	100.00	\$5,097	\$4,988	97.86	\$4,192	\$0	0.00	\$4,325	\$0	0.00	\$16,473	\$7,847	47.63
2071 Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI				\$1,977	\$1,977	100.00	\$4,061	\$3,989	98.24	\$3,132	\$0	0.00	\$3,183	\$0	0.00	\$12,353	\$5,966	48.30
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos		\$1,977	\$1,977	100.00	\$4,031	\$3,967	98.42	\$3,100	\$0	0.00	\$3,150	\$0	0.00	\$12,258	\$5,944	48.49
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$30	\$22	74.11	\$32	\$0	0.00	\$33	\$0	0.00	\$95	\$22	23.18
2076 Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI				\$882	\$882	100.00	\$1,037	\$999	96.37	\$1,060	\$0	0.00	\$1,142	\$0	0.00	\$4,121	\$1,881	45.65
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se solicita ajuste en el monto de recursos ejecutados para la meta, debido a una anulación parcial de un CRP, la cual se dio en el presente periodo de seguimiento y cuyo valor de anulación hizo que el valor total, a reportar para este proyecto, disminuyera frente al último valor reportado del anterior seguimiento validado. El CRP con anulación parcial correspondió a No. 115, por una suma de \$51.700.000. Correo EkinMoreno20102022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos		\$882	\$882	100.00	\$1,037	\$999	96.37	\$1,060	\$0	0.00	\$1,142	\$0	0.00	\$4,121	\$1,881	45.65
TOTAL LOCALIDAD 006-TUNJUELITO				\$25,716	\$25,480	99.08	\$38,059	\$26,244	68.96	\$27,729	\$0	0.00	\$28,861	\$0	0.00	\$120,365	\$51,725	42.97

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$47,900	\$46,293	96.65	\$55,238	\$41,198	74.58	\$41,544	\$0	0.00	\$45,920	\$0	0.00	\$190,602	\$87,491	45.90
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$19,304	\$19,302	99.99	\$21,518	\$20,426	94.93	\$16,057	\$0	0.00	\$17,815	\$0	0.00	\$74,694	\$39,728	53.19
1745 Bosa solidaria: Hogares protegidos, ciudadanía tranquila				\$19,304	\$19,302	99.99	\$21,518	\$20,426	94.93	\$16,057	\$0	0.00	\$17,815	\$0	0.00	\$74,694	\$39,728	53.19
1 Atender 51912 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A través de la Secretaría Distrital de Hacienda se realizan las dispersiones de las personas beneficiarias del programa Bogotá Solidaria				51,912.00	51,912.00	100.00	51,912.00	65,041.00	125.29	51,912.00			51,912.00					0.00
				\$8,444	\$8,444	100.00	\$12,029	\$12,029	100.00	\$5,451	\$0	0.00	\$5,451	\$0	0.00	\$31,375	\$20,473	65.25
2 Beneficiar 4670 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco del contrato con la Caja de Compensación COMPEAR, se realiza la entrega de los bonos de apoyo tipo c a la población de adulto mayor en la localidad de Bosa				4,670.00	4,670.00	100.00	4,670.00	4,670.00	100.00	4,670.00			4,670.00					0.00
				\$7,894	\$7,894	100.00	\$9,350	\$8,318	88.96	\$10,606	\$0	0.00	\$12,364	\$0	0.00	\$40,215	\$16,213	40.32
3 Beneficiar 835 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en ejecución las actividades de ciudadana de los beneficiarios del programa PARCEROS CUIDANDO BOGOTÁ				835.00	835.00	100.00	835.00	835.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
				\$2,966	\$2,964	99.92	\$139	\$79	57.05	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,105	\$3,043	98.01
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$13,946	\$12,834	92.03	\$14,883	\$6,913	46.45	\$8,727	\$0	0.00	\$11,331	\$0	0.00	\$48,887	\$19,747	40.39
1690 Bosa cuida a una ciudadanía imparables				\$2,881	\$1,777	61.68	\$4,091	\$1,245	30.44	\$4,080	\$0	0.00	\$3,915	\$0	0.00	\$14,967	\$3,022	20.19
1 Vincular 1000 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras En Actividades Alternativas De Salud. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				239.00	239.00	100.00	246.00	0.00	0.00	254.00			261.00			1,000.00	239.00	23.90
				\$462	\$359	77.71	\$741	\$0	0.00	\$507	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$2,233	\$359	16.08
2 Vincular 2500 Personas En Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa De La Localidad De Bosa Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				400.00	400.00	100.00	600.00	0.00	0.00	750.00			750.00			2,500.00	400.00	16.00
				\$366	\$366	100.00	\$470	\$0	0.00	\$686	\$0	0.00	\$686	\$0	0.00	\$2,207	\$366	16.57
3 Beneficiar 1900 Personas Con Discapacidad A Tráves De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios), Con Enfoque Diferencial Y Poblacional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en ejecución contrato para la entrega de ayudas técnicas				400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00	550.00			550.00			1,900.00	400.00	21.05
				\$1,000	\$0	0.00	\$1,838	\$1,104	60.05	\$1,375	\$0	0.00	\$1,375	\$0	0.00	\$5,589	\$1,104	19.75
4 Vincular 6885 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina Para Las Comunidades Étnicas De La Localidad De Bosa Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				1,722.00	1,722.00	100.00	1,721.00	0.00	0.00	1,721.00			1,721.00			6,885.00	1,722.00	25.01
				\$344	\$344	99.93	\$344	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$1,377	\$344	24.99
5 Vincular 500 Mujeres Gestantes, Niños Y Niñas, Migrantes Irregulares En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				130.00	130.00	100.00	185.00	0.00	0.00	185.00			0.00			500.00	130.00	26.00
				\$200	\$200	100.00	\$373	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$856	\$200	23.36
6 Vincular 3198 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				500.00	500.00	100.00	798.00	0.00	0.00	898.00			1,002.00			3,198.00	500.00	15.63
				\$509	\$508	99.90	\$325	\$141	43.53	\$885	\$0	0.00	\$988	\$0	0.00	\$2,707	\$650	24.00
1746 Bosa cuida y protege				\$1,341	\$1,341	100.00	\$2,618	\$481	18.36	\$1,816	\$0	0.00	\$1,359	\$0	0.00	\$7,134	\$1,822	25.54
1 Formar 37548 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En el marco de la ejecución del proyecto, se realizan procesos de formación y sensibilización orientados a la prevención de violencia intrafamiliar				9,480.00	9,480.00	100.00	9,420.00	9,420.00	100.00	9,380.00			9,268.00			37,548.00	18,900.00	50.34
				\$1,341	\$1,341	100.00	\$1,360	\$481	35.34	\$1,360	\$0	0.00	\$1,359	\$0	0.00	\$5,420	\$1,822	33.62
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
3 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				\$0	\$0	0.00	\$602	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$602	\$0	0.00
4 Dotar 15 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de estructuración				0.00		0.00	7.00	0.00	0.00	8.00			0.00			15.00	0.00	0.00
				\$0	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$912	\$0	0.00
1750 Mujeres imparables que cuidan a Bosa				\$850	\$850	100.00	\$894	\$836	93.51	\$920	\$0	0.00	\$964	\$0	0.00	\$3,628	\$1,686	46.47
1 Vincular 5079 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adjudicó contrato a la Universidad Nacional de Colombia para el desarrollo de acciones orientadas a mujeres cuidadoras y estrategias de cuidado				1,190.00	1,530.00	128.57	1,252.00	1,192.00	95.21	1,287.00			1,350.00			5,079.00	2,722.00	53.59
				\$850	\$850	100.00	\$894	\$836	93.51	\$920	\$0	0.00	\$964	\$0	0.00	\$3,628	\$1,686	46.47
1820 Bosa emprendedora, productiva y resiliente				\$8,874	\$8,866	99.91	\$7,280	\$4,351	59.77	\$1,911	\$0	0.00	\$5,092	\$0	0.00	\$23,158	\$13,217	57.07
1 Apoyar 262 Mipymes Y/O Empredimientos Culturales Y Creativos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): No cuenta con programación de recursos 2022				95.00	95.00	100.00	0.00	0.00	0.00	99.00			68.00			262.00	95.00	36.26
				\$1,898	\$1,890	99.58	\$0	\$0	0.00	\$1,911	\$0	0.00	\$1,254	\$0	0.00	\$5,064	\$1,890	37.33

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	Tipo de anualización	Magnitud	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Capacitar 2000 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se firmó contrato con la Secretaria Distrital de Cultura para la implementación del Programa "Cultura Local 3.0" Asi mismo, se destinaron recursos para suscribir contrato con la Universidad Pedagógica Nacional para adelantar procesos de formación en campos artísticos			380.00	380.00	100.00	506.00	506.00	100.00	506.00			608.00			2,000.00	886.00	44.30
	Suma	Recursos	\$192	\$192	100.00	\$400	\$400	100.00	\$400	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$1,472	\$592	40.21
4 Intervenir 17 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de Estructuración			3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	4.00			7.00			17.00	3.00	17.65
	Suma	Recursos	\$665	\$665	100.00	\$500	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$1,303	\$0	0.00	\$3,168	\$665	20.99
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			\$1,993	\$1,993	100.00	\$1,790	\$1,364	76.21	\$2,115	\$0	0.00	\$2,189	\$0	0.00	\$8,088	\$3,358	41.51
1742 Bosa siembra vida y esperanza: una apuesta por la seguridad alimentaria			\$1,145	\$1,145	100.00	\$690	\$264	38.29	\$1,225	\$0	0.00	\$1,272	\$0	0.00	\$4,332	\$1,409	32.53
1 Implementar 60 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración			14.00	14.00	100.00	15.00	6.00	40.00	15.00			16.00			60.00	20.00	33.33
	Suma	Recursos	\$1,145	\$1,145	100.00	\$690	\$264	38.29	\$1,225	\$0	0.00	\$1,272	\$0	0.00	\$4,332	\$1,409	32.53
1751 Bosa tiene ADN creativo			\$848	\$848	100.00	\$1,100	\$1,100	100.00	\$890	\$0	0.00	\$917	\$0	0.00	\$3,755	\$1,948	51.88
1 Financiar 100 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se firmó contrato con la Secretaria Distrital de Cultura para la implementación del Programa "Cultura Local 3.0"			24.00	24.00	100.00	25.00	26.00	104.00	25.00			26.00			100.00	50.00	50.00
	Suma	Recursos	\$848	\$848	100.00	\$1,100	\$1,100	100.00	\$890	\$0	0.00	\$917	\$0	0.00	\$3,755	\$1,948	51.88
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$10,778	\$10,684	99.12	\$10,651	\$8,488	79.69	\$8,837	\$0	0.00	\$9,623	\$0	0.00	\$39,890	\$19,172	48.06
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática			\$1,264	\$1,264	100.00	\$733	\$407	55.49	\$1,327	\$0	0.00	\$1,366	\$0	0.00	\$4,690	\$1,671	35.63
1729 Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático			\$1,264	\$1,264	100.00	\$733	\$407	55.49	\$1,327	\$0	0.00	\$1,366	\$0	0.00	\$4,690	\$1,671	35.63
1 Implementar 40 Procedas . Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración			10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00			10.00			40.00	10.00	25.00
	Suma	Recursos	\$1,024	\$1,024	100.00	\$555	\$229	41.22	\$1,087	\$0	0.00	\$1,119	\$0	0.00	\$3,785	\$1,253	33.11
2 Construir 507 Metros Cuadrados De Techos Y Muros Verdes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): en proceso de Estructuración			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00			257.00			507.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$488	\$0	0.00
3 Intervenir 2030 Metros Cuadrados De Jardinería Y Coberturas Verdes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la adjudicación del contrato 524 para dar cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2022			1,000.00	1,000.00	100.00	1,030.00	1,240.00	120.39	0.00			0.00		0.00	2,030.00	2,240.00	110.34
	Suma	Recursos	\$240	\$240	100.00	\$178	\$178	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$418	\$418	100.00
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales			\$962	\$962	100.00	\$500	\$500	100.00	\$1,020	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,533	\$1,462	41.38
1733 Bosa piensa verde, actúa verde, evoluciona verde			\$962	\$962	100.00	\$500	\$500	100.00	\$1,020	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,533	\$1,462	41.38
	Suma	Recursos	\$962	\$962	100.00	\$500	\$500	100.00	\$1,020	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,533	\$1,462	41.38
1 Intervenir 8 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la adjudicación del contrato 524, a través del cual se dará cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2022			2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00			2.00			8.00	4.00	50.00
	Suma	Recursos	\$962	\$962	100.00	\$500	\$500	100.00	\$1,020	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,533	\$1,462	41.38
30 Eficiencia en la atención de emergencias			\$1,305	\$1,305	100.00	\$1,040	\$213	20.47	\$1,385	\$0	0.00	\$1,527	\$0	0.00	\$5,257	\$1,518	28.87
1725 Bosa aprende y reduce los riesgos			\$1,305	\$1,305	100.00	\$1,040	\$213	20.47	\$1,385	\$0	0.00	\$1,527	\$0	0.00	\$5,257	\$1,518	28.87
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Mergencias Y Desastres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración contrato para adelantar las acciones de fortalecimiento de capacidades locales			1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos	\$648	\$648	100.00	\$500	\$213	42.57	\$688	\$0	0.00	\$808	\$0	0.00	\$2,644	\$861	32.56
2 Desarrollar 8 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración			2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			2.00			8.00	2.00	25.00
	Suma	Recursos	\$657	\$657	100.00	\$540	\$0	0.00	\$697	\$0	0.00	\$718	\$0	0.00	\$2,613	\$657	25.15
33 Más árboles y más y mejor espacio público			\$4,682	\$4,598	98.20	\$5,906	\$5,500	93.13	\$2,388	\$0	0.00	\$2,879	\$0	0.00	\$15,855	\$10,098	63.69
1713 Árboles que reverdecen a Bosa			\$650	\$650	100.00	\$750	\$750	100.00	\$978	\$0	0.00	\$1,035	\$0	0.00	\$3,413	\$1,400	41.03
1 Mantener 8131 Árboles Urbanos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fue adjudicado el contrato 524 de 2022, a través del cual se dará cumplimiento a la meta de mantenimiento de árboles			1,000.00	1,000.00	100.00	2,250.00	3,290.00	146.22	2,350.00			2,531.00			8,131.00	4,290.00	52.76
	Suma	Recursos	\$271	\$271	100.00	\$409	\$409	100.00	\$576	\$0	0.00	\$620	\$0	0.00	\$1,876	\$680	36.25
2 Plantar 4200 Árboles Urbanos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Fue adjudicado el contrato 524 de 2022, a través del cual se dará cumplimiento a la meta de plantación de árboles			1,010.00	1,010.00	100.00	300.00	100.00	33.33	1,390.00			1,500.00			4,200.00	1,110.00	26.43
	Suma	Recursos	\$379	\$379	100.00	\$341	\$341	100.00	\$402	\$0	0.00	\$415	\$0	0.00	\$1,537	\$720	46.86
1837 Bosa vive los parques			\$4,032	\$3,947	97.91	\$5,156	\$4,750	92.13	\$1,410	\$0	0.00	\$1,844	\$0	0.00	\$12,442	\$8,698	69.91
1 Construir 8070 Metros Cuadrados De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de ejecución			1,705.00	14,565.00	854.25	1,527.00	8,857.00	580.03	2,038.00			2,800.00			8,070.00	23,422.00	290.24
	Suma	Recursos	\$4,032	\$3,947	97.91	\$5,156	\$4,750	92.13	\$1,160	\$0	0.00	\$1,594	\$0	0.00	\$11,942	\$8,698	72.83

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSAS
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$750	\$693	92.37	\$2,100	\$1,000	47.60	\$2,443	\$0	0.00	\$1,015	\$0	0.00	\$6,308	\$1,692	26.83
1831 Bosa más segura con mejores elementos para cuidar a la gente				\$250	\$193	77.10	\$1,100	\$0	0.00	\$1,416	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$3,266	\$193	5.90
1 Suministrar 4 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): No tiene recursos 2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00			2.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos		\$250	\$193	77.10	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,000	\$193	19.28
2 Suministrar 2 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En proceso de Formulación</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00
3 Suministrar 2 Dotaciones De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En proceso de Formulación</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00
4 Suministrar 2 Dotaciones Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En proceso de Formulación</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$616	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,166	\$0	0.00
1833 Bosa justa para ti				\$500	\$500	100.00	\$1,000	\$1,000	99.96	\$1,027	\$0	0.00	\$515	\$0	0.00	\$3,042	\$1,500	49.30
1 Beneficiar 20000 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se suscribio contrato con la Universidad Pedagógica Nacional para la implementación de las acciones asociadas a la ejecución del proyecto de inversión</small>	Tipo de anualización	Magnitud		4,918.00	4,918.00	100.00	4,918.00	4,918.00	100.00	5,000.00			5,164.00			20,000.00	9,836.00	49.18
	Suma	Recursos		\$300	\$300	100.00	\$300	\$300	100.00	\$305	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00	\$1,220	\$600	49.18
2 Atender 12000 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se suscribio contrato con la Universidad Pedagógica Nacional para la implementación de las acciones asociadas a la ejecución del proyecto de inversión</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2,920.00	2,920.00	100.00	2,920.00	2,920.00	100.00	3,240.00			2,920.00			12,000.00	5,840.00	48.67
	Suma	Recursos		\$200	\$200	100.00	\$200	\$200	100.00	\$222	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$822	\$400	48.66
3 Vincular 29 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se suscribio contrato con la Universidad Pedagógica Nacional para la implementación de las acciones asociadas a la ejecución del proyecto de inversión</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	14.00	14.00	100.00	15.00			0.00		0.00	29.00	14.00	48.28
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	99.87	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$300	49.93
4 Implementar 2 Estrategias Locales De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se suscribio contrato con la Universidad Pedagógica Nacional para la implementación de las acciones asociadas a la ejecución del proyecto de inversión</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$200	50.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$6,077	\$6,070	99.88	\$17,920	\$16,266	90.77	\$4,069	\$0	0.00	\$3,810	\$0	0.00	\$31,876	\$22,336	70.07
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$6,077	\$6,070	99.88	\$17,920	\$16,266	90.77	\$4,069	\$0	0.00	\$3,810	\$0	0.00	\$31,876	\$22,336	70.07
1828 Bosa: más tiempo para vivir, menos tiempo en el trancón				\$6,077	\$6,070	99.88	\$17,920	\$16,266	90.77	\$4,069	\$0	0.00	\$3,810	\$0	0.00	\$31,876	\$22,336	70.07
1 Intervenir 3000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentran en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		750.00	2,398.00	319.73	548.00	548.00	100.00	1,049.00			653.00			3,000.00	2,946.00	98.20
	Suma	Recursos		\$2,103	\$2,103	99.99	\$625	\$543	86.90	\$1,040	\$0	0.00	\$647	\$0	0.00	\$4,415	\$2,646	59.93
2 Intervenir 7000 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentran en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1,732.00	1,732.00	100.00	1,748.00	1,410.66	80.70	1,603.00			1,917.00			7,000.00	3,142.66	44.90
	Suma	Recursos		\$648	\$645	99.59	\$555	\$553	99.64	\$500	\$0	0.00	\$598	\$0	0.00	\$2,301	\$1,198	52.08
3 Intervenir 4.5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.10	1.20	109.09	1.20	3.78	315.00	1.10			1.10			4.50	4.98	110.67
	Suma	Recursos		\$2,726	\$2,725	99.95	\$16,140	\$14,571	90.28	\$1,929	\$0	0.00	\$1,958	\$0	0.00	\$22,753	\$17,296	76.02
4 Intervenir 4000 Metros Lineales De Cicloinfraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		997.00	1,455.00	145.94	997.00	997.00	100.00	997.00			1,009.00			4,000.00	2,452.00	61.30
	Suma	Recursos		\$600	\$597	99.48	\$600	\$599	99.86	\$600	\$0	0.00	\$607	\$0	0.00	\$2,407	\$1,196	49.69
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$14,280	\$14,239	99.71	\$17,166	\$11,527	67.15	\$16,493	\$0	0.00	\$15,821	\$0	0.00	\$63,760	\$25,766	40.41
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$3,507	\$3,502	99.85	\$2,995	\$339	11.31	\$4,558	\$0	0.00	\$3,507	\$0	0.00	\$14,568	\$3,840	26.36
1814 Espacios activos de participación: insumos para que la ciudadanía haga parte de un gobierno abierto				\$3,507	\$3,502	99.85	\$2,995	\$339	11.31	\$4,558	\$0	0.00	\$3,507	\$0	0.00	\$14,568	\$3,840	26.36
1 Intervenir 20 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00			0.00		0.00	20.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00
2 Dotar 42 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00			20.00			42.00	2.00	4.76
	Suma	Recursos		\$35	\$35	99.97	\$340	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$637	\$35	5.49
3 Construir 3 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	3.00	1.00	33.33
	Suma	Recursos		\$344	\$342	99.45	\$1,200	\$38	3.17	\$900	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,444	\$380	15.55

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Capacitar 2380 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentra en proceso de estructuración</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
5 Fortalecer 718 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizó la liberación de saldos de los CRP 912 y 1351 de 2022, motivo por el cual se debe ajustar la ejecución con corte al 30 de septiembre. Correo MariaE.181022.</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
57 Gestión Pública Local																				
1838 Bosa convive: justicia policiva para vivir tranquilos, seguros y con buen espacio público																				
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de ejecución</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
1839 Cuentas claras en Bosa: fortalecimiento de la capacidad institucional con una gestión pública eficiente y transparente																				
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de ejecución</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Realizar 1 Estrategia De Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de ejecución</small>						Tipo de anualización (*)	Magnitud													
						Constante	Recursos													
TOTAL LOCALIDAD 007-BOSA																				
						\$84,267	\$82,457	97.85	\$108,096	\$81,282	75.19	\$79,233	\$0	0.00	\$81,751	\$0	0.00	\$353,347	\$163,739	46.34

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA KENNEDY

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

008 - Kennedy

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$53,928	\$53,559	99.32	\$63,092	\$53,788	85.25	\$50,012	\$0	0.00	\$50,961	\$0	0.00	\$217,993	\$107,346	49.24
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$23,654	\$23,654	100.00	\$23,677	\$21,786	92.01	\$18,940	\$0	0.00	\$19,542	\$0	0.00	\$85,813	\$45,441	52.95
2107 Kennedy solidaria			\$23,654	\$23,654	100.00	\$23,677	\$21,786	92.01	\$18,940	\$0	0.00	\$19,542	\$0	0.00	\$85,813	\$45,441	52.95
1 Atender 41143 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 Se está atendiendo a la población asignada sin novedad</small>			41,143.00	41,143.00	100.00	41,143.00	41,143.00	100.00	41,143.00			41,143.00					0.00
2 Beneficiar 3884 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 En ejecución sin novedad</small>			3,884.00	3,884.00	100.00	3,884.00	3,884.00	100.00	3,884.00			3,884.00			3,884.00		0.00
3 Beneficiar 778 Jóvenes Con Tranferencias Monetarias Condicianas A Trvés Del Programa Jóvenes Reto			777.00	777.00	100.00	1.00			0.00		0.00	0.00		0.00	778.00	777.00	99.87
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$2,822	\$2,822	100.00	\$138	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,960	\$2,822	95.33
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$12,898	\$12,639	97.99	\$17,039	\$13,580	79.70	\$12,544	\$0	0.00	\$12,305	\$0	0.00	\$54,787	\$26,218	47.86
2061 Kennedy productiva			\$8,371	\$8,337	99.60	\$8,177	\$5,949	72.75	\$7,600	\$0	0.00	\$7,608	\$0	0.00	\$31,755	\$14,286	44.99
1 Promover 1700 Mipymes Y/O Emprendimiento Transformación Empresarial Y/O Productiva. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022. Proceso PROPAIS contratado, pendiente de contratación adición licencias y proceso de formación étnica</small>			400.00	400.00	100.00	500.00	352.00	70.40	500.00			300.00			1,700.00	752.00	44.24
2 Revitalizar 1100 Mipymes Y/O Emprendimiento Potencialización Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomenten El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 Pendiente contratación proceso corazones 2.0. Se encuentra en observaciones</small>			200.00	200.00	100.00	300.00	60.00	20.00	400.00			200.00			1,100.00	260.00	23.64
3 Promover En 1500 Mipymes Y/O Emprendimiento Procesos De Reversión Hacia Actividades Sostenibles. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 En proceso de ejecución</small>			300.00	300.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00			400.00			1,500.00	700.00	46.67
4 Apoyar A 1200 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 En proceso de ejecución</small>			300.00	300.00	100.00	400.00	400.00	100.00	300.00			200.00			1,200.00	700.00	58.33
2067 Kennedy, territorio de buen trato, libre de violencias y discriminación			\$2,157	\$2,056	95.30	\$2,667	\$1,919	71.95	\$2,473	\$0	0.00	\$2,147	\$0	0.00	\$9,444	\$3,974	42.08
1 Formar 14000 Personas Formadas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 en proceso de ejecución</small>			3,000.00	3,500.00	116.67	4,000.00	6,200.00	155.00	4,000.00			3,000.00			14,000.00	9,700.00	69.29
2 Dotar 1 Centros De Atención Especializada Con Elementos Pedagógicos Y Físicos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 en proceso de ejecución.</small>			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
3 Dotar 3 Centros De Desarrollo Comunitario Con Elementos Pedagógicos Y Físicos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022. En proceso de ejecución</small>			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	3.00	2.00	66.67
4 Dotar 20 Jardines Infantiles, Centros Amar Y Forjar Con Elementos Pedagógicos Y Físicos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 En proceso de ejecución</small>			5.00	5.00	100.00	5.00	9.00	180.00	5.00			5.00			20.00	14.00	70.00
2079 Kennedy cuidadora			\$910	\$910	100.00	\$1,044	\$1,044	100.00	\$949	\$0	0.00	\$979	\$0	0.00	\$3,882	\$1,954	50.34
1 Vincular 4500 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 Se realizó contratación de la meta</small>			1,000.00	1,000.00	100.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00			1,100.00			4,500.00	2,200.00	48.89
2180 Kennedy territorio de la salud inclusiva			\$1,460	\$1,336	91.47	\$5,152	\$4,668	90.61	\$1,522	\$0	0.00	\$1,571	\$0	0.00	\$9,705	\$6,004	61.86
1 Beneficiar 1500 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022. Se realizó proceso de contratación por 300 ayudas técnicas, en ejecución. Pendiente Adición</small>			300.00	300.00	100.00	400.00	300.00	75.00	450.00			350.00			1,500.00	600.00	40.00
2 Vincular 1700 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 Proceso en ejecución</small>			400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	500.00			400.00			1,700.00	800.00	47.06
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			\$536	\$536	100.00	\$1,042	\$0	0.00	\$947	\$0	0.00	\$977	\$0	0.00	\$3,502	\$536	15.32
2166 Kennedy para la primera infancia			\$536	\$536	100.00	\$1,042	\$0	0.00	\$947	\$0	0.00	\$977	\$0	0.00	\$3,502	\$536	15.32
1 Implementar 20 Proyectos Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad			5.00	5.00	100.00	5.00			5.00			5.00			20.00	5.00	25.00
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			\$954	\$954	100.00	\$1,094	\$1,094	100.00	\$995	\$0	0.00	\$1,026	\$0	0.00	\$4,069	\$2,048	50.34

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA KENNEDY

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

008 - Kennedy

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
3 Intervenir 2 Kilómetros Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 proceso en fase de alistamiento. Se incorporan vigencias futuras. Los contratos van asociados a estudios y diseños de malla vial y espacio publico integrado ya realizados, que permite la ampliación de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.50	0.50	100.00	0.50	7.07	*****	0.50			0.50			2.00	7.57	378.50			
	Suma	Recursos		\$3,893	\$3,873	99.47	\$23,833	\$23,544	98.79	\$2,900	\$0	0.00	\$2,992	\$0	0.00	\$33,618	\$27,417	81.55			
4 Intervenir 6600 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		1,500.00	1,500.00	100.00	0.00		0.00	2,900.00			2,200.00			6,600.00	1,500.00	22.73			
	Suma	Recursos		\$1,043	\$1,043	100.00	\$0	\$0		\$1,087	\$0	0.00	\$1,122	\$0	0.00	\$3,252	\$1,043	32.07			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente							\$28,408	\$28,272	99.52	\$19,898	\$15,964	80.23	\$21,064	\$0	0.00	\$21,732	\$91,102	\$44,236	48.56		
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad							\$3,324	\$3,294	99.09	\$2,085	\$154	7.40	\$3,646	\$0	0.00	\$3,761	\$0	\$3,448	26.91		
2173 Kennedy fortalece la participación ciudadana							\$3,324	\$3,294	99.09	\$2,085	\$154	7.40	\$3,646	\$0	0.00	\$3,761	\$0	\$3,448	26.91		
1 Intervenir 15 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022. En proceso de contratación con IDEPAC (convenio interadministrativo)</small>	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	3.00	100.00	4.00	0.00	0.00	5.00			3.00			15.00	3.00	20.00			
	Suma	Recursos		\$492	\$492	99.88	\$471	\$97	20.62	\$433	\$0	0.00	\$685	\$0	0.00	\$2,082	\$589	28.29			
2 Dotar 40 Sedes De Salones Comunales.	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	10.00	100.00	10.00			10.00			10.00			40.00	10.00	25.00			
	Suma	Recursos		\$225	\$225	100.00	\$258	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$329	\$0	0.00	\$1,113	\$225	20.26			
3 Construir 1 Sede De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): 30.06.2022 Se realizó la interventoria de estudios y diseños</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.25	0.30	120.00	0.50	0.00	0.00	0.25			0.00		1.00	0.30	30.00				
	Suma	Recursos		\$211	\$191	90.68	\$351	\$56	16.08	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$812	\$248	30.51			
4 Capacitar 1800 Personas Tráves De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud		400.00	400.00	100.00	500.00			500.00			400.00			1,800.00	400.00	22.22			
	Suma	Recursos		\$818	\$817	99.93	\$502	\$0	0.00	\$913	\$0	0.00	\$942	\$0	0.00	\$3,174	\$817	25.74			
5 Fortalecer 320 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): 30.06.2022 En finalización de construcción de los documentos para el convenio interadministrativo con la universidad nacional. Se espera tener la documentación lista para ingresar a comité el 28 de julio de 2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		80.00	80.00	100.00	90.00	0.00	0.00	90.00			60.00			320.00	80.00	25.00			
	Suma	Recursos		\$1,578	\$1,569	99.42	\$502	\$1	0.12	\$1,750	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$5,635	\$1,569	27.85			
56 Gestión Pública Efectiva							\$10,359	\$10,278	99.22	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,359	\$10,278	99.22			
2175 Sede administrativa de Kennedy							\$10,359	\$10,278	99.22	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,359	\$10,278	99.22			
1 Construir 1 Sede Administrativas Locales Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00			
	Suma	Recursos		\$10,359	\$10,278	99.22	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,359	\$10,278	99.22			
57 Gestión Pública Local							\$14,726	\$14,700	99.83	\$17,814	\$15,810	88.75	\$17,418	\$0	0.00	\$67,928	\$30,510	44.92			
2176 Kennedy transparente							\$9,879	\$9,863	99.84	\$12,071	\$11,176	92.58	\$11,075	\$0	0.00	\$44,453	\$21,039	47.33			
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 En proceso de ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00			
	Suma	Recursos		\$9,831	\$9,822	99.92	\$12,016	\$11,131	92.63	\$11,024	\$0	0.00	\$11,375	\$0	0.00	\$44,245	\$20,953	47.36			
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 En proceso de ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00			
	(*) Constante	Recursos		\$49	\$41	83.99	\$56	\$45	80.63	\$51	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$207	\$86	41.39			
2178 Inspección, vigilancia y control							\$4,846	\$4,837	99.80	\$5,742	\$4,635	80.71	\$6,343	\$0	0.00	\$23,476	\$9,471	40.35			
1 Realizar 4 Estrategias De Inspección, Vigilancia Y Control. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): 30.09.2022 en proceso de ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00			
	Suma	Recursos		\$4,846	\$4,837	99.80	\$5,742	\$4,635	80.71	\$6,343	\$0	0.00	\$6,544	\$0	0.00	\$23,476	\$9,471	40.35			
TOTAL LOCALIDAD 008-KENNEDY							\$105,893	\$104,961	99.12	\$127,805	\$103,986	81.36	\$94,702	\$0	0.00	\$97,471	\$0	0.00	\$425,872	\$208,947	49.06

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,147	\$15,813	97.93	\$19,213	\$13,587	70.72	\$17,981	\$0	0.00	\$18,254	\$0	0.00	\$71,595	\$29,400	41.06
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$5,700	\$5,700	100.00	\$7,051	\$6,820	96.72	\$6,205	\$0	0.00	\$6,402	\$0	0.00	\$25,359	\$12,520	49.37
1752 Un nuevo contrato para garantizar el ingreso mínimo en Fontibón	\$5,700	\$5,700	100.00	\$7,051	\$6,820	96.72	\$6,205	\$0	0.00	\$6,402	\$0	0.00	\$25,359	\$12,520	49.37
1 Atender 30000 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado En El Cuatrienio.	7,500.00	7,500.00	100.00	7,500.00	13,612.00	181.49	7,500.00			7,500.00			30,000.00	21,112.00	70.37
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte 30 de sep de 2022, para el proyecto se genero la transferencia del valor total de los recursos disponibles en la meta, para la dispersión por parte de la Secretaría de Hacienda y en acompañamiento de la Secretaría de Integración Social, la cantidad de dispersiones corresponde a 13612, según información por parte de SDH.		\$3,965	100.00	\$5,134	\$5,134	100.00	\$4,118	\$0	0.00	\$3,763	\$0	0.00	\$16,980	\$9,099	53.59
2 Beneficiar 980 Personas Mayores Anualmente Con Apoyo Económico Tipo C.	980.00	980.00	100.00	980.00	980.00	100.00	980.00			980.00			980.00		0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre se genero la resolución de costos operativos y y gasto para la entrega de subsidio C correspondiente al segundo semestre.		\$1,736	100.00	\$1,917	\$1,686	87.93	\$2,087	\$0	0.00	\$2,639	\$0	0.00	\$8,379	\$3,421	40.83
06 Sistema Distrital del Cuidado	\$3,632	\$3,386	93.22	\$4,256	\$1,831	43.02	\$4,480	\$0	0.00	\$4,422	\$0	0.00	\$16,790	\$5,217	31.07
1761 Un nuevo contrato para la reactivación económica de Fontibón	\$1,571	\$1,555	99.01	\$1,820	\$691	37.96	\$1,802	\$0	0.00	\$1,860	\$0	0.00	\$7,053	\$2,246	31.85
1 Apoyar 160 Mipymes Y Emprendimientos Culturales Y Creativos Durante El Cuatrienio	40.00	40.00	100.00	40.00	6.00	15.00	40.00			40.00			160.00	46.00	28.75
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep-22 con el personal contratado se ha generado el apoyo a las Mipymes, y se encuentra pendiente de publicación el proceso para convenio.		\$488	100.00	\$559	\$282	50.47	\$554	\$0	0.00	\$572	\$0	0.00	\$2,173	\$770	35.44
2 Promover 120 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles Durante El Cuatrienio.	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00			30.00			120.00	60.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep-22 se ha llevado a cabo promoción de emprendimiento y se tiene al pendiente la suscripción del convenio.		\$277	94.38	\$337	\$112	33.22	\$333	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$1,290	\$373	28.91
3 Promover 120 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva Durante El Cuatrienio	30.00	30.00	100.00	30.00	11.00	36.67	30.00			30.00			120.00	41.00	34.17
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep-22 se ha generado la promoción de las mipymes a través del personal contratado y se encuentra al pendiente la publicación del convenio planteado		\$319	100.00	\$403	\$147	36.40	\$399	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$1,533	\$465	30.36
4 Revitalizar 200 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas En El Cuatrienio	50.00	50.00	100.00	50.00	20.00	40.00	50.00			50.00			200.00	70.00	35.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep-22 con el personal contratado se ha generado acciones para revitalizar mipymes de la misma forma se encuentra al pendiente la suscripción del convenio		\$488	100.00	\$521	\$150	28.81	\$516	\$0	0.00	\$532	\$0	0.00	\$2,056	\$638	31.01
1762 Un nuevo contrato para dotación social, prevención y atención de la violencia intrafamiliar y sexual en Fontibón	\$727	\$713	98.04	\$864	\$646	74.78	\$1,129	\$0	0.00	\$873	\$0	0.00	\$3,593	\$1,359	37.82
1 Formar 4580 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual Durante El Cuatrienio	1,145.00	1,145.00	100.00	1,145.00	180.00	15.72	1,145.00			1,145.00			4,580.00	1,325.00	28.93
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep-22 con los profesionales contratados se han generado acciones para atender personas en terminos de prevención de violencia intrafamiliar y sexual		\$543	100.00	\$626	\$408	65.21	\$620	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$2,429	\$951	39.16
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializados Durante El Cuatrienio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00			1.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): para esta vigencia no fueron asignados recursos para esta meta		\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
3 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario En El Cuatrienio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Para esta vigencia no fueron asignados recursos para esta meta.		\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00
4 Dotar 6 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) Durante El Cuatrienio	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			0.00			6.00	2.00	33.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep-22 se adjudico el contrato 243-2022 para la dotación de las sedes de primera infancia, esta pendiente de la entrega de los elementos a las sedes.		\$184	92.25	\$238	\$238	100.00	\$309	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$731	\$408	55.77
1763 Un nuevo contrato para mujeres cuidadoras en Fontibón	\$210	\$210	100.00	\$244	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$944	\$210	22.29
1 Vincular 1260 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado Durante El Cuatrienio	315.00	315.00	100.00	315.00			315.00			315.00			1,260.00	315.00	25.00
		\$210	100.00	\$244	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$944	\$210	22.29
		\$1,124	80.73	\$1,328	\$494	37.21	\$1,308	\$0	0.00	\$1,440	\$0	0.00	\$5,200	\$1,401	26.95
1 Vincular 100 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud Anualmente	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00		0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en la construcción conjunta con la SUBRED para la suscripción del nuevo convenio. No obstante se ha generado con la contratación de personal la identificación de la población a beneficiar con el convenio		\$184	100.00	\$213	\$79	37.22	\$211	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$824	\$263	31.90
2 Vincular 442 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Res-Puesta Al Consumo De Spa En El Cuatrienio	111.00	111.00	100.00	111.00	40.00	36.04	111.00			109.00			442.00	151.00	34.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en la construcción conjunta con la SUBRED para la suscripción del nuevo convenio. Así como acercamiento a grupos poblacionales		\$102	98.54	\$108	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$419	\$101	24.06

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 3 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): on corte a 30 de sep de 2022 Con el personal contratado se han implementado acciones para el fortalecimiento de capacidades, y se tiene al pendiente un ultimo proceso contractual para la adquisición de material</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			0.00		0.00	3.00	1.75	58.33
	Suma	Recursos		\$210	\$206	98.28	\$200	\$158	79.00	\$244	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$654	\$364	55.70
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Durante El Cuatrienio. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022 esta meta se encuentra pendiente de la aprobación del comité de contratación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00		1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$1,027	\$995	96.81	\$1,072	\$924	86.18	\$1,362	\$0	0.00	\$886	\$0	0.00	\$4,348	\$1,919	44.13
1769 Un nuevo contrato para arborizar Fontibón				\$255	\$240	94.07	\$205	\$64	31.28	\$504	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$964	\$304	31.54
1 Mantener 5217 Árboles Urbanos Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra pendiente de la aprobación del comité de contratación. No obstante con el personal contratado se han realizado acciones para el mantenimiento de los árboles de la localidad</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2,608.00	0.00	0.00	2,609.00			0.00		0.00	5,217.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$140	\$64	45.76	\$212	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$352	\$64	18.23
2 Plantar 1919 Árboles Urbanos Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra pendiente de la aprobación del comité de contratación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		640.00	640.00	100.00	640.00	0.00	0.00	639.00			0.00		0.00	1,919.00	640.00	33.35
	Suma	Recursos		\$255	\$240	94.07	\$65	\$0	0.00	\$292	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$612	\$240	39.20
1770 Un nuevo contrato para los parques de Fontibón				\$772	\$755	97.71	\$867	\$860	99.19	\$858	\$0	0.00	\$886	\$0	0.00	\$3,383	\$1,614	47.72
1 Intervenir 44 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación Durante El Cuatrienio. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 se genero la contratación de proceso 229-2022 con CONSORCIO AC PARQUES del proceso y su respectiva interventoria con el contrato 233-2022 con el CONSORCIO OLIVA 2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		11.00	11.00	100.00	11.00	12.00	109.09	11.00			11.00		11.00	44.00	23.00	52.27
	Suma	Recursos		\$772	\$755	97.71	\$867	\$860	99.19	\$858	\$0	0.00	\$886	\$0	0.00	\$3,383	\$1,614	47.72
34 Bogotá protectora de los animales				\$222	\$216	97.60	\$256	\$61	23.61	\$254	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$994	\$277	27.85
1771 Un nuevo contrato para la protección y el bienestar animal en Fontibón				\$222	\$216	97.60	\$256	\$61	23.61	\$254	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$994	\$277	27.85
1 Atender 7500 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 se han venido realizando acciones para la atención de los animales. El proceso contractual se encuentra publicado pendiente de adjudicación</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1,875.00	1,875.00	100.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00			1,875.00		1,875.00	1,875.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$222	\$216	97.60	\$256	\$61	23.61	\$254	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$994	\$277	27.85
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$333	\$327	98.24	\$384	\$342	89.01	\$382	\$0	0.00	\$394	\$0	0.00	\$1,494	\$669	44.82
1772 Un nuevo contrato para cambiar hábitos de consumo en Fontibón				\$333	\$327	98.24	\$384	\$342	89.01	\$382	\$0	0.00	\$394	\$0	0.00	\$1,494	\$669	44.82
1 Capacitar 1900 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en aprobación de los documentos para publicación, adicionalmente con el equipo de gestores se ha venido dando cumplimiento a la meta de este proyecto</small>	Tipo de anualización	Magnitud		475.00	475.00	100.00	475.00	475.00	100.00	475.00			475.00		475.00	1,900.00	950.00	50.00
	Suma	Recursos		\$333	\$327	98.24	\$384	\$342	89.01	\$382	\$0	0.00	\$394	\$0	0.00	\$1,494	\$669	44.82
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,820	\$1,695	93.12	\$2,186	\$1,525	69.74	\$1,656	\$0	0.00	\$1,834	\$0	0.00	\$7,496	\$3,219	42.95
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$379	\$324	85.54	\$492	\$453	92.16	\$487	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$1,860	\$777	41.77
1773 Un nuevo contrato para construir paz y reconciliación en Fontibón				\$379	\$324	85.54	\$492	\$453	92.16	\$487	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$1,860	\$777	41.77
1 Vincular 800 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 se genero la contratación de un proceso para la vinculación de las personas a procesos de construcción, adicional con el personal contratado se ha dado avance en el cumplimiento de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00			200.00		200.00	800.00	400.00	50.00
	Suma	Recursos		\$379	\$324	85.54	\$492	\$453	92.16	\$487	\$0	0.00	\$503	\$0	0.00	\$1,860	\$777	41.77
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$384	\$382	99.52	\$446	\$426	95.52	\$441	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$1,501	\$808	53.83
1774 Un nuevo contrato por los derechos de las mujeres en Fontibón				\$384	\$382	99.52	\$446	\$426	95.52	\$441	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$1,501	\$808	53.83
1 Capacitar 1000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres En El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 se ha cumplido con la meta con el personal contratado, queda pendiente un proceso de contratación, así como los cierres de los procesos de las iniciativas de Presupuestos Participativos</small>	Tipo de anualización	Magnitud		333.00	333.00	100.00	333.00	1,298.00	389.79	334.00			0.00		0.00	1,000.00	1,631.00	163.10
	Suma	Recursos		\$191	\$191	100.00	\$221	\$201	91.12	\$218	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$630	\$392	62.26
2 Vincular 1250 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 con el personal contratado se ha dado avance en la meta y se tiene al pendiente un proceso con el cual se pretende adquirir mayores insumos para dar continuidad a la vinculación de las personas</small>	Tipo de anualización	Magnitud		312.00	312.00	100.00	312.00	312.00	100.00	312.00			314.00		314.00	1,250.00	624.00	49.92
	Suma	Recursos		\$193	\$191	99.05	\$225	\$225	99.84	\$223	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$871	\$416	47.74
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$429	\$409	95.45	\$564	\$363	64.42	\$486	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$1,698	\$773	45.51
1775 Un nuevo contrato para la seguridad y convivencia en Fontibón				\$429	\$409	95.45	\$564	\$363	64.42	\$486	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$1,698	\$773	45.51

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 3 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia En El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en ejecución mediante los gestores de convivencia y seguridad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		0.00	3.00	2.00	66.67
	Suma	Recursos		\$246	\$246	100.00	\$349	\$349	100.00	\$273	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$868	\$595	68.54
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 sept 2022. Para la presente vigencia 2022, No se cuenta con recursos disponibles para ejecutar</small>	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00			0.00		0.00	1,000.00	500.00	50.00
	Suma	Recursos		\$184	\$164	89.36	\$0	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$397	\$164	41.36
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 el proceso contractual se encuentra publicado en SECOP, adicional con las personas contratadas se han adelantado actividades de educación para la prevención de hechos delictivos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			500.00		1,000.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$215	\$14	6.51	\$0	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$434	\$14	3.23
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$451	\$438	97.18	\$210	\$164	78.21	\$242	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$1,151	\$602	52.29
1776 Un nuevo contrato para el uso y aprovechamiento del espacio público en Fontibón				\$451	\$438	97.18	\$210	\$164	78.21	\$242	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$1,151	\$602	52.29
1 Realizar 2 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 31 marzo 2022 Para la presente vigencia 2022 No se cuenta con recursos disponibles para ejecutar</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00		2.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$491	\$0	0.00
2 Realizar 1 Acuerdo Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad En El Cuatrienio. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 31 septiembre 2022; vigencia 2022. Para la presente vigencia no se cuenta con recursos disponibles para ejecutar</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$260	\$247	95.11	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$247	95.11
3 Realizar 2 Acuerdo Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios En Cuatrienio. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El ajuste se solicita debido a anulación presentada en el rp 856 por valor de \$32.208.700 Se genera por una terminación anticipada de contrato. Correo Carlosfreios19102022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$191	\$191	100.00	\$210	\$164	78.21	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$355	88.59
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$177	\$141	79.47	\$475	\$118	24.90	\$0	\$0	0.00	\$633	\$0	0.00	\$1,286	\$259	20.17
1779 Un nuevo contrato para dotación de seguridad en Fontibón				\$0	\$0	0.00	\$215	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$633	\$0	0.00	\$848	\$0	0.00
1 Suministrar 1 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad En El Cuatrienio	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00		1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$414	\$0	0.00	\$414	\$0	0.00
2 Suministrar 1 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad En El Cuatrienio	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00			0.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$215	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$215	\$0	0.00
3 Suministrar 1 Otación De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad En El Cuatrienio	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00		1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00
2007 Un nuevo contrato para la justicia y la resolución de conflictos en Fontibón				\$177	\$141	79.47	\$260	\$118	45.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$438	\$259	59.22
1 Atender 200 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad En El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de SEPTIEMBRE No se cuenta con recursos para esta vigencia 2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	200.00	200.00	100.00
	Suma	Recursos		\$177	\$141	79.47	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$177	\$141	79.47
2 Vincular 11 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar En El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep el proceso se encuentra publicado en SECOP. Adicionalmente con la contratación del personal se ha venido dando cumplimiento a la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	11.00	11.00	100.00	0.00			0.00		0.00	11.00	11.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$260	\$118	45.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$118	45.42
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$1,471	\$1,471	100.00	\$9,836	\$9,593	97.52	\$1,618	\$0	0.00	\$1,913	\$0	0.00	\$14,839	\$11,064	74.56
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$1,471	\$1,471	100.00	\$9,836	\$9,593	97.52	\$1,618	\$0	0.00	\$1,913	\$0	0.00	\$14,839	\$11,064	74.56
1780 Un nuevo contrato para movilidad en Fontibón				\$1,471	\$1,471	100.00	\$9,836	\$9,593	97.52	\$1,618	\$0	0.00	\$1,913	\$0	0.00	\$14,839	\$11,064	74.56
1 Intervenir 6652 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): on corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en ejecución mediante el personal contratado, adicional se genero la contratación de compra de equipos y materiales No.227-2022 con PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS para la intervención del sistema del espacio público.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1,663.00	1,683.00	101.20	1,663.00	0.00	0.00	1,663.00			1,663.00		6,652.00	1,683.00	25.30	
	Suma	Recursos		\$407	\$407	100.00	\$533	\$503	94.42	\$389	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,730	\$911	52.63
2 Intervenir 1737 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 se han adelantado acciones para la intervención de puentes vehiculares con el personal contratado.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	868.00	0.00	0.00	0.00			869.00		1,737.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$264	\$155	58.73	\$0	\$0	0.00	\$268	\$0	0.00	\$532	\$155	29.12

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Intervenir 6 Kilometros Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en ejecución mediante el personal contratado, adicional se genero la contratación No. 227-2022 de equipos, con PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS. La realización de las obras mediante contrato 228-2022 con SYS INGENIERIA CIVIL SAS, la compra de materiales de ferreteria y asfálticos contrato 222-222 con CONSORCIO ASFALTICOS, así como las respectivas interventorias contratp 230-2022 CONSORCIO INTERVENTORIA VALLA VIAL.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.50	1.50	100.00	1.50	0.00	0.00	1.50			1.50			6.00	1.50	25.00
	Suma	Recursos				\$802	\$802	100.00	\$8,738	\$8,649	98.99	\$930	\$0	0.00	\$935	\$0	0.00	\$11,405	\$9,452	82.87
4 Intervenir 2420 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación Durante El Cuatrienio. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en ejecución mediante el personal contratado y se genero contratación para la adquisición de equipos bajo el contrato 227-2022 con PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS para la intervención de cicloinfraestructura.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				605.00	605.00	100.00	605.00	0.00	0.00	605.00			605.00			2.420.00	605.00	25.00
	Suma	Recursos				\$261	\$261	100.00	\$302	\$285	94.37	\$299	\$0	0.00	\$309	\$0	0.00	\$1,171	\$546	46.64
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente						\$5,944	\$5,694	95.79	\$6,488	\$6,050	93.25	\$6,489	\$0	0.00	\$6,287	\$0	0.00	\$25,208	\$11,744	46.59
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad						\$1,239	\$1,095	88.33	\$1,058	\$778	73.55	\$1,804	\$0	0.00	\$1,453	\$0	0.00	\$5,554	\$1,873	33.72
1782 Un nuevo contrato para la participación ciudadana en Fontibón						\$1,239	\$1,095	88.33	\$1,058	\$778	73.55	\$1,804	\$0	0.00	\$1,453	\$0	0.00	\$5,554	\$1,873	33.72
1 Intervenir 12 Sedes De Salones Comunales Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022 esta meta se encuentra con documentos precontractuales y publicado en SECOP para su adjudicación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00			0.00			12.00	4.00	33.33
	Suma	Recursos				\$242	\$236	97.65	\$280	\$2	0.71	\$277	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$799	\$238	29.81
2 Dotar 44 Sedes De Salones Comunales Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 se genero la contratación 307-2022 con TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS y conrato 308-2022 con VENEPLAST LTDA para dotar las sedes de salones comunales</small>	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	15.00	15.00	100.00	15.00			14.00			44.00	15.00	34.09
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$550	\$549	99.73	\$269	\$0	0.00	\$277	\$0	0.00	\$1,096	\$549	50.06
3 Capacitar 705 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 esta meta se encuentra en proceso construcción de documentos precontractuales, de la misma forma con el personal contratado se han adelantado acciones para alcanzar la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				176.00	176.00	100.00	176.00	78.00	44.32	176.00			177.00			705.00	254.00	36.03
	Suma	Recursos				\$197	\$148	75.33	\$77	\$77	100.00	\$225	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$731	\$225	30.82
4 Fortalecer 223 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 con el personal contratado se ha venido generando el fortalecimiento de las organizaciones</small>	Tipo de anualización	Magnitud				47.00	47.00	100.00	55.00	18.00	32.73	65.00			56.00			223.00	65.00	29.15
	Suma	Recursos				\$801	\$710	88.71	\$150	\$150	100.00	\$1,033	\$0	0.00	\$944	\$0	0.00	\$2,928	\$860	29.39
57 Gestión Pública Local						\$4,705	\$4,599	97.75	\$5,431	\$5,272	97.09	\$4,685	\$0	0.00	\$4,834	\$0	0.00	\$19,655	\$9,872	50.23
1783 Un nuevo contrato para fortalecimiento institucional en Fontibón						\$3,257	\$3,244	99.58	\$3,952	\$3,823	96.73	\$3,222	\$0	0.00	\$3,324	\$0	0.00	\$13,755	\$7,067	51.37
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional En El Cuatrienio. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de sep de 2022, se han realizado contratación de CPS de apoyo a la gestión con los cuales se da cumplimiento a la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$3,257	\$3,244	99.58	\$3,920	\$3,791	96.71	\$3,190	\$0	0.00	\$3,291	\$0	0.00	\$13,658	\$7,034	51.50
2 Realizar 1 Rendición Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de sep de 2022 se genero la audiencia de rendición de cuentas para la vigencia.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$32	\$32	99.94	\$32	\$0	0.00	\$33	\$0	0.00	\$97	\$32	33.18
1784 Un nuevo contrato para acciones de inspección, vigilancia y control en Fontibón						\$1,448	\$1,356	93.63	\$1,478	\$1,449	98.04	\$1,463	\$0	0.00	\$1,510	\$0	0.00	\$5,899	\$2,805	47.55
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control En El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 sep 2022 Se ha ejecutado mediante la contratación CPS para el cumplimiento de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$1,448	\$1,356	93.63	\$1,478	\$1,449	98.04	\$1,463	\$0	0.00	\$1,510	\$0	0.00	\$5,899	\$2,805	47.55
TOTAL LOCALIDAD 009-FONTIBÓN						\$28,298	\$27,491	97.15	\$40,272	\$32,610	80.98	\$31,009	\$0	0.00	\$31,454	\$0	0.00	\$131,033	\$60,102	45.87

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ENGATIVÁ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

010 - Engativá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Suministrar 90 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		22.00	32.00	145.45	22.00			24.00			22.00			90.00	32.00	35.56	
	Suma	Recursos		\$118	\$117	99.28	\$241	\$0	0.00	\$402	\$0	0.00	\$477	\$0	0.00	\$1,238	\$117	9.47	
2 Suministrar 1290 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		323.00	39.00	12.07	323.00			323.00			321.00			1,290.00	39.00	3.02	
	Suma	Recursos		\$215	\$25	11.67	\$308	\$0	0.00	\$289	\$0	0.00	\$297	\$0	0.00	\$1,109	\$25	2.26	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible					\$6,330	\$6,330	100.00	\$20,152	\$14,343	71.17	\$2,480	\$0	0.00	\$2,779	\$0	0.00	\$31,741	\$20,673	65.13
49 Movilidad segura, sostenible y accesible					\$6,330	\$6,330	100.00	\$20,152	\$14,343	71.17	\$2,480	\$0	0.00	\$2,779	\$0	0.00	\$31,741	\$20,673	65.13
1621 Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá					\$6,330	\$6,330	100.00	\$20,152	\$14,343	71.17	\$2,480	\$0	0.00	\$2,779	\$0	0.00	\$31,741	\$20,673	65.13
1 Intervenir 2405 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		1,362.00	1,362.00	100.00	1,043.00	3,077.00	295.01	0.00		0.00	0.00		0.00	2,405.00	4,439.00	184.57	
	Suma	Recursos		\$1,456	\$1,456	100.00	\$1,285	\$1,285	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,741	\$2,741	100.00	
2 Intervenir 2395 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	798.00	1,418.00	177.69	798.00			799.00			2,395.00	1,418.00	59.21	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$440	\$440	100.00	\$450	\$0	0.00	\$460	\$0	0.00	\$1,350	\$440	32.61	
3 Intervenir 32 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		12.00	27.67	230.58	12.00	11.54	96.17	4.00			4.00			32.00	39.21	122.53	
	Suma	Recursos		\$4,874	\$4,874	100.00	\$18,427	\$12,618	68.47	\$2,030	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$25,538	\$17,492	68.49	
4 Intervenir 2417 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			2,417.00			2,417.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,112	\$0	0.00	\$2,112	\$0	0.00	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$12,382	\$12,294	99.29	\$17,455	\$12,110	69.38	\$13,443	\$0	0.00	\$14,173	\$0	0.00	\$57,453	\$24,404	42.48
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad					\$2,107	\$2,020	95.87	\$3,479	\$901	25.89	\$2,139	\$0	0.00	\$2,510	\$0	0.00	\$10,235	\$2,921	28.54
1622 Participación ciudadana para el desarrollo social					\$2,107	\$2,020	95.87	\$3,479	\$901	25.89	\$2,139	\$0	0.00	\$2,510	\$0	0.00	\$10,235	\$2,921	28.54
1 Intervenir 41 Sedes De Salones Comunes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 de septiembre 2022: Las contrataciones reportadas corresponden a prestaciones de servicio que no mueven meta	Tipo de anualización	Magnitud		11.00	11.00	100.00	7.00	0.00	0.00	16.00			7.00			41.00	11.00	26.83	
	Suma	Recursos		\$395	\$359	90.91	\$2,815	\$238	8.45	\$393	\$0	0.00	\$406	\$0	0.00	\$4,008	\$597	14.89	
2 Dotar 68 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		17.00	17.00	100.00	17.00	22.00	129.41	17.00			17.00			68.00	39.00	57.35	
	Suma	Recursos		\$201	\$201	100.00	\$232	\$232	100.00	\$217	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$875	\$434	49.58	
3 Vincular 1320 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud		330.00	330.00	100.00	330.00	500.00	151.52	393.00			267.00			1,320.00	830.00	62.88	
	Suma	Recursos		\$448	\$441	98.28	\$432	\$430	99.59	\$409	\$0	0.00	\$725	\$0	0.00	\$2,015	\$871	43.24	
4 Fortalecer 195 Organizaciones Jac, Propiedad Horizontal E Instancias De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud		49.00	49.00	100.00	0.00		0.00	73.00			73.00			195.00	49.00	25.13	
	Suma	Recursos		\$1,063	\$1,019	95.92	\$0	\$0	0.00	\$1,120	\$0	0.00	\$1,155	\$0	0.00	\$3,338	\$1,019	30.54	
57 Gestión Pública Local					\$10,274	\$10,273	99.99	\$13,976	\$11,210	80.20	\$11,304	\$0	0.00	\$11,663	\$0	0.00	\$47,218	\$21,483	45.50
1623 Gestión pública y control social					\$7,613	\$7,612	99.99	\$10,244	\$7,763	75.79	\$8,374	\$0	0.00	\$8,633	\$0	0.00	\$34,864	\$15,375	44.10
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$7,613	\$7,612	99.99	\$10,224	\$7,743	75.74	\$8,324	\$0	0.00	\$8,583	\$0	0.00	\$34,744	\$15,355	44.20	
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$20	\$20	100.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$120	\$20	16.67	
1624 Gestión policiva y jurídica					\$2,662	\$2,661	100.00	\$3,733	\$3,446	92.33	\$2,930	\$0	0.00	\$3,030	\$0	0.00	\$12,354	\$6,108	49.44
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$2,662	\$2,661	100.00	\$3,733	\$3,446	92.33	\$2,930	\$0	0.00	\$3,030	\$0	0.00	\$12,354	\$6,108	49.44	
TOTAL LOCALIDAD 010-ENGATIVÁ					\$54,443	\$53,984	99.16	\$78,052	\$50,631	64.87	\$57,990	\$0	0.00	\$58,992	\$0	0.00	\$249,477	\$104,615	41.93

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

011 - Suba

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Vincular 900 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	225.00		188.00		187.00		900.00	300.00	33.33			
	Suma	Recursos		\$373	\$337	90.45	\$329	\$0	0.00	\$281	\$0	0.00	\$297	\$0	0.00	\$1,270	\$337	26.55
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$1,894	\$1,889	99.76	\$1,933	\$112	5.80	\$1,933	\$0	0.00	\$2,057	\$0	0.00	\$7,817	\$2,001	25.60
1957 Construyendo nuestra infancia local				\$1,894	\$1,889	99.76	\$1,933	\$112	5.80	\$1,933	\$0	0.00	\$2,057	\$0	0.00	\$7,817	\$2,001	25.60
1 Implementar 58 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad	Tipo de anualización	Magnitud		14.00	14.00	100.00	14.00	0.00	0.00	15.00		15.00		58.00	14.00	24.14		
	Suma	Recursos		\$1,894	\$1,889	99.76	\$1,933	\$112	5.80	\$1,933	\$0	0.00	\$2,057	\$0	0.00	\$7,817	\$2,001	25.60
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$880	\$879	99.91	\$1,006	\$0	0.00	\$933	\$0	0.00	\$966	\$0	0.00	\$3,784	\$879	23.23
2000 Herramientas para educar				\$880	\$879	99.91	\$1,006	\$0	0.00	\$933	\$0	0.00	\$966	\$0	0.00	\$3,784	\$879	23.23
1 Dotar 29 Sedes Educativas Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud		7.00	7.00	100.00	7.00		7.00		8.00		29.00	7.00	24.14			
	Suma	Recursos		\$880	\$879	99.91	\$1,006	\$0	0.00	\$933	\$0	0.00	\$966	\$0	0.00	\$3,784	\$879	23.23
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$6,346	\$6,328	99.71	\$7,336	\$6,735	91.81	\$5,981	\$0	0.00	\$6,171	\$0	0.00	\$25,835	\$13,063	50.57
1958 Instrumentos que garantizan el desarrollo de la juventud				\$665	\$646	97.24	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$665	\$646	97.24
1 Dotar 1 Sede De La Casa De La Juventud	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00			
	Suma	Recursos		\$490	\$483	98.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$490	\$483	98.63
2 Dotar 1 Sede De Atención A Adolescentes Y Jovenes Vinculados Al Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente (Centros Forjar)	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00			
	Suma	Recursos		\$175	\$163	93.37	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$175	\$163	93.36
1994 Jóvenes formados para el futuro				\$5,682	\$5,682	100.00	\$7,336	\$6,735	91.81	\$5,981	\$0	0.00	\$6,171	\$0	0.00	\$25,170	\$12,417	49.33
1 Beneficiar 575 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior	Tipo de anualización	Magnitud		144.00	150.00	104.17	145.00	145.00	100.00	144.00		142.00		575.00	295.00	51.30		
	Suma	Recursos		\$4,646	\$4,646	100.00	\$5,936	\$5,411	91.17	\$4,904	\$0	0.00	\$5,060	\$0	0.00	\$20,545	\$10,057	48.95
2 Beneficiar 575 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostentamiento Para La Permanencia	Tipo de anualización	Magnitud		144.00	150.00	104.17	145.00	145.00	100.00	144.00		142.00		575.00	295.00	51.30		
	Suma	Recursos		\$1,036	\$1,036	100.00	\$1,401	\$1,324	94.53	\$1,077	\$0	0.00	\$1,111	\$0	0.00	\$4,625	\$2,360	51.03
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural				\$711	\$119	16.72	\$0	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$2,262	\$119	5.26
1962 Ruralidad con vivienda digna e integral				\$711	\$119	16.72	\$0	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$2,262	\$119	5.26
1 Mejorar 120 Viviendas De Interés Social Rurales En La Localidad De Suba	Tipo de anualización	Magnitud		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00		45.00		120.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$711	\$119	16.72	\$0	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$2,262	\$119	5.26
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$1,564	\$1,458	93.17	\$2,516	\$763	30.33	\$1,675	\$0	0.00	\$1,738	\$0	0.00	\$7,493	\$2,220	29.63
1963 Suba, una comunidad que se mueve				\$1,564	\$1,458	93.17	\$2,516	\$763	30.33	\$1,675	\$0	0.00	\$1,738	\$0	0.00	\$7,493	\$2,220	29.63
1 Vincular 20000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud		5,000.00	5,000.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	4,500.00		4,500.00		20,000.00	5,000.00	25.00		
	Suma	Recursos		\$1,050	\$972	92.56	\$1,611	\$72	4.47	\$1,122	\$0	0.00	\$1,165	\$0	0.00	\$4,948	\$1,044	21.11
2 Formar 7000 Personas En Los Campos Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud		1,750.00	1,750.00	100.00	1,750.00	1,750.00	100.00	1,750.00		1,750.00		7,000.00	3,500.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$298	\$280	93.87	\$446	\$425	95.25	\$322	\$0	0.00	\$332	\$0	0.00	\$1,398	\$704	50.39
3 Beneficiar 6000 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	Tipo de anualización	Magnitud		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00		1,500.00		6,000.00	3,000.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$216	\$206	95.19	\$459	\$266	57.97	\$231	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$1,147	\$472	41.13
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$2,463	\$2,463	100.00	\$4,062	\$3,756	92.47	\$2,604	\$0	0.00	\$2,687	\$0	0.00	\$11,816	\$6,219	52.63
2016 Suba cultural y creativa				\$2,463	\$2,463	100.00	\$4,062	\$3,756	92.47	\$2,604	\$0	0.00	\$2,687	\$0	0.00	\$11,816	\$6,219	52.63
1 Realizar 40 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	10.00	100.00	12.00	10.00	83.33	9.00		9.00		40.00	20.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$779	\$779	100.00	\$670	\$669	99.87	\$421	\$0	0.00	\$436	\$0	0.00	\$2,306	\$1,448	62.79
2 Otorgar 150 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico, Cultural Y Recreodeportivo	Tipo de anualización	Magnitud		35.00	35.00	100.00	70.00	70.00	100.00	22.00		23.00		150.00	105.00	70.00		
	Suma	Recursos		\$805	\$805	100.00	\$2,159	\$2,159	99.99	\$853	\$0	0.00	\$880	\$0	0.00	\$4,697	\$2,963	63.10
3 Capacitar 1600 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.	Tipo de anualización	Magnitud		400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00		400.00		1,600.00	800.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$348	\$348	100.00	\$474	\$470	99.34	\$367	\$0	0.00	\$377	\$0	0.00	\$1,565	\$818	52.27
4 Intervenir 6 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00		1.00		6.00	3.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$532	\$532	100.00	\$759	\$457	60.24	\$963	\$0	0.00	\$994	\$0	0.00	\$3,248	\$990	30.46
23 Bogotá rural				\$562	\$562	100.00	\$1,104	\$372	33.74	\$594	\$0	0.00	\$612	\$0	0.00	\$2,871	\$934	32.53
1964 Ruralidad capacitada y fortalecida				\$562	\$562	100.00	\$1,104	\$372	33.74	\$594	\$0	0.00	\$612	\$0	0.00	\$2,871	\$934	32.53
1 Apoyar 40 Predios Rurales Con Asistencia Técnica Agropecuaria Y/O Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	30.00	300.00	15.00	0.00	0.00	8.00		7.00		40.00	30.00	75.00		
	Suma	Recursos		\$202	\$202	100.00	\$465	\$72	15.49	\$204	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$1,078	\$274	25.42

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
011 - Suba

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
2 Vincular 100 Hogares Y/O Unidades Productivas A Procesos Productivos Y De Comercialización En El Sector Rural Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Tipo de anualización	Magnitud														
				Suma	Recursos														
24 Bogotá región emprendedora e innovadora																			
1965 Suba territorio cultural																			
1 Financiar 50 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo				Tipo de anualización	Magnitud														
				Suma	Recursos														
1995 Sembrando emprendimiento urbano																			
1 Implementar 750 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Suma	Recursos														
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática																			
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática																			
1997 Suba reverdece																			
1 Implementar 50 Procedas ..				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Suma	Recursos														
2 Inervenir Y/O Plantar 10000 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes				Tipo de anualización	Magnitud														
				Suma	Recursos														
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales																			
1968 Conectividad del territorio ambiental de Suba																			
1 Intervenir 3 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica				Tipo de anualización	Magnitud														
				Suma	Recursos														
30 Eficiencia en la atención de emergencias																			
2031 Suba previene y reduce riegos naturales																			
1 Realizar 4 Acciones Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Suma	Recursos														
2 Desarrollar 4 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Suma	Recursos														
33 Más árboles y más y mejor espacio público																			
1969 Más arboles, más vida																			
1 Mantener 3000 Árboles Jóvenes Urbanos Y/O Rurales				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Suma	Recursos														
2 Plantar 1000 Árboles Urbanos Y/O Rurales				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Suma	Recursos														
1970 Suba recupera y mantiene sus parques																			
1 Intervenir 37 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo				Tipo de anualización	Magnitud														
				Suma	Recursos														
34 Bogotá protectora de los animales																			
1971 Suba protege los animales																			
1 Atender 11000 Animales Con Servicios Medico Veterinarios: Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Esterilización, Vacunación, Promoción De La Adopción Y Educación A Sus Cuidadores				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				Suma	Recursos														
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos																			
1972 Más agua potable para nuestras veredas																			
1 Fortalecer 1 Acueducto Veredal Con Asistencia, Intervención Técnica U Organizativa				Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.				(*) Constante	Recursos														
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
011 - Suba

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2014 Suba promueve el reciclaje y las energías alternativas				\$1,146	\$1,106	96.58	\$1,459	\$337	23.11	\$946	\$0	0.00	\$982	\$0	0.00	\$4,532	\$1,443	31.85
1 Vincular 2000 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		500.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00			2,000.00	500.00	25.00
							\$693	\$663	95.67	\$761	\$144	18.99	\$703	\$0	0.00	\$2,885	\$808	27.99
2 Fortalecer 20 Organización De Recicladores En Materia Organizativa Y Operacional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		5.00	13.00	260.00	5.00	0.00	0.00	5.00			20.00	13.00	65.00
							\$242	\$240	99.17	\$100	\$88	87.56	\$243	\$0	0.00	\$839	\$328	39.04
3 Realizar 2 Acciones Con Energías Alternativas Para El Área Rural. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00			2.00	1.00	50.00
							\$210	\$203	96.61	\$598	\$105	17.56	\$0	\$0	0.00	\$808	\$308	38.13
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación							\$6,276	\$6,126	97.62	\$7,243	\$1,925	26.58	\$6,656	\$0	0.00	\$27,062	\$8,051	29.75
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado							\$737	\$733	99.40	\$841	\$762	90.61	\$778	\$0	0.00	\$3,159	\$1,495	47.33
1973 Suba territorio de paz y reconciliación							\$737	\$733	99.40	\$841	\$762	90.61	\$778	\$0	0.00	\$3,159	\$1,495	47.33
1 Vincular 2000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00			2,000.00	1,000.00	50.00
							\$737	\$733	99.40	\$841	\$762	90.61	\$778	\$0	0.00	\$3,159	\$1,495	47.33
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia							\$1,805	\$1,805	100.00	\$2,056	\$122	5.95	\$1,919	\$0	0.00	\$7,771	\$1,927	24.80
1974 Mujeres libres, seguras y sin miedo							\$1,805	\$1,805	100.00	\$2,056	\$122	5.95	\$1,919	\$0	0.00	\$7,771	\$1,927	24.80
1 Vincular 4000 Personas En La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00			4,000.00	1,000.00	25.00
							\$656	\$656	100.00	\$753	\$50	6.69	\$695	\$0	0.00	\$2,824	\$707	25.03
2 Vincular 6800 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1,700.00	1,700.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00			6,800.00	1,700.00	25.00
							\$1,148	\$1,148	100.00	\$1,303	\$72	5.53	\$1,224	\$0	0.00	\$4,948	\$1,220	24.67
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana							\$1,249	\$1,212	97.05	\$1,474	\$815	55.28	\$1,323	\$0	0.00	\$5,413	\$2,027	37.45
2032 Suba convive con seguridad y tranquilidad							\$1,249	\$1,212	97.05	\$1,474	\$815	55.28	\$1,323	\$0	0.00	\$5,413	\$2,027	37.45
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	2.00	50.00
							\$457	\$455	99.70	\$607	\$589	97.02	\$530	\$0	0.00	\$2,136	\$1,044	48.89
2 Formar 2000 Personas En La Escuela De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		500.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00			2,000.00	500.00	25.00
							\$242	\$236	97.86	\$260	\$98	37.72	\$254	\$0	0.00	\$1,024	\$334	32.67
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		250.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	250.00			1,000.00	250.00	25.00
							\$551	\$521	94.50	\$607	\$128	21.06	\$539	\$0	0.00	\$2,254	\$649	28.77
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente							\$857	\$818	95.38	\$987	\$152	15.43	\$911	\$0	0.00	\$3,697	\$970	26.24
1998 Espacio Público, un lugar de encuentro libre y democrático							\$857	\$818	95.38	\$987	\$152	15.43	\$911	\$0	0.00	\$3,697	\$970	26.24
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			4.00	1.00	25.00
							\$264	\$259	98.24	\$303	\$50	16.61	\$280	\$0	0.00	\$1,136	\$309	27.23
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
							\$271	\$236	87.10	\$303	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$1,144	\$236	20.66
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Circuitos Económicos Productivos De La Localidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			4.00	1.00	25.00
							\$322	\$322	100.00	\$380	\$102	26.79	\$351	\$0	0.00	\$1,417	\$424	29.95
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia							\$1,627	\$1,558	95.78	\$1,885	\$74	3.90	\$1,725	\$0	0.00	\$7,023	\$1,632	23.24
2015 Conviviendo con seguridad y justicia							\$432	\$429	99.21	\$516	\$74	14.25	\$460	\$0	0.00	\$1,885	\$502	26.65
1 Beneficiar 500 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corte 30 septiembre 2022: Las contrataciones reportadas no aportan al avance directo de la meta.</small>				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		125.00	125.00	100.00	125.00	0.00	0.00	125.00			500.00	125.00	25.00
							\$263	\$263	99.95	\$260	\$74	28.29	\$256	\$0	0.00	\$1,040	\$336	32.35
2 Vincular 15 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar				Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		4.00	4.00	100.00	4.00			4.00			15.00	4.00	26.67
							\$169	\$166	98.07	\$256	\$0	0.00	\$204	\$0	0.00	\$845	\$166	19.64
2033 Mejores herramientas para mayor seguridad							\$1,195	\$1,130	94.54	\$1,369	\$0	0.00	\$1,265	\$0	0.00	\$5,137	\$1,130	21.99

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
011 - Suba

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00		0.00		0.00	1.00		2.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,369	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,309	\$0	0.00	\$2,678	\$0	0.00
2 Suministrar 2 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00		0.00		1.00		0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$1,195	\$1,130	94.54	\$0	\$0	0.00	\$1,265	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,460	\$1,130	45.92
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$6,331	\$6,330	99.99	\$31,720	\$19,971	62.96	\$5,817	\$0	0.00	\$4,138	\$0	0.00	\$48,006	\$26,301	54.79
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$6,331	\$6,330	99.99	\$31,720	\$19,971	62.96	\$5,817	\$0	0.00	\$4,138	\$0	0.00	\$48,006	\$26,301	54.79
1999 Mejor infraestructura para la movilidad en suba				\$6,331	\$6,330	99.99	\$31,720	\$19,971	62.96	\$5,817	\$0	0.00	\$4,138	\$0	0.00	\$48,006	\$26,301	54.79
1 Intervenir 5.5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		1.40	1.06	75.71	2.50	2.50	100.00	1.20		0.40		5.50	3.56	64.73		
	Suma	Recursos		\$4,208	\$4,207	99.99	\$28,329	\$17,902	63.19	\$3,854	\$0	0.00	\$1,927	\$0	0.00	\$38,318	\$22,109	57.70
2 Intervenir 160 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	110.00			50.00		0.00		160.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$393	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$743	\$0	0.00
3 Intervenir 3000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		750.00	1,499.40	199.92	1,570.00	1,570.00	100.00	340.00		340.00		3,000.00	3,069.40	102.31		
	Suma	Recursos		\$2,123	\$2,123	100.00	\$2,998	\$2,069	69.00	\$883	\$0	0.00	\$914	\$0	0.00	\$6,918	\$4,192	60.59
4 Intervenir 11000 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	4,907.00		6,093.00		11,000.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$1,297	\$0	0.00	\$2,027	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$16,011	\$15,617	97.54	\$17,808	\$14,001	78.62	\$16,034	\$0	0.00	\$16,970	\$0	0.00	\$66,823	\$29,618	44.32
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente				\$610	\$433	71.08	\$847	\$49	5.80	\$755	\$0	0.00	\$1,063	\$0	0.00	\$3,274	\$482	14.73
1976 La ruralidad se conecta con el mundo				\$610	\$433	71.08	\$847	\$49	5.80	\$755	\$0	0.00	\$1,063	\$0	0.00	\$3,274	\$482	14.73
1 Operativizar 2 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas.	Tipo de anualización	Magnitud		0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50		0.50		2.00	1.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$610	\$433	71.08	\$847	\$49	5.80	\$755	\$0	0.00	\$1,063	\$0	0.00	\$3,274	\$482	14.73
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$4,003	\$3,786	94.56	\$2,114	\$841	39.77	\$3,278	\$0	0.00	\$3,523	\$0	0.00	\$12,918	\$4,626	35.81
1977 Suba participa, incide y reconstruye la confianza ciudadana				\$4,003	\$3,786	94.56	\$2,114	\$841	39.77	\$3,278	\$0	0.00	\$3,523	\$0	0.00	\$12,918	\$4,626	35.81
1 Intervenir 20 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	3.00	60.00	6.00	2.00	33.33	4.00		5.00		20.00	5.00	25.00		
	Suma	Recursos		\$361	\$351	97.23	\$1,026	\$76	7.38	\$358	\$0	0.00	\$373	\$0	0.00	\$2,119	\$427	20.16
2 Dotar 70 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		16.00	16.00	100.00	17.00	17.00	100.00	18.00		19.00		70.00	33.00	47.14		
	Suma	Recursos		\$470	\$420	89.37	\$306	\$48	15.78	\$370	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$1,528	\$468	30.66
3 Formar 2000 Personas A Través De Procesos Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	504.00	100.80	400.00	400.00	100.00	550.00		550.00		2,000.00	904.00	45.20		
	Suma	Recursos		\$532	\$456	85.85	\$433	\$432	99.80	\$722	\$0	0.00	\$745	\$0	0.00	\$2,431	\$888	36.53
4 Fortalecer 400 Organizaciones Sociales, Comunes, Comunitarias, De Propiedad Horizontal E Instancias De Participación, Con Énfasis En Jóvenes Y Asociatividad Productiva.	Tipo de anualización	Magnitud		135.00	135.00	100.00	20.00	20.00	100.00	117.00		128.00		400.00	155.00	38.75		
	Suma	Recursos		\$2,640	\$2,558	96.88	\$349	\$285	81.57	\$1,828	\$0	0.00	\$2,023	\$0	0.00	\$6,840	\$2,842	41.56
57 Gestión Pública Local				\$11,398	\$11,398	100.00	\$14,847	\$13,111	88.30	\$12,001	\$0	0.00	\$12,384	\$0	0.00	\$50,630	\$24,509	48.41
1978 Suba con una gestión pública transparente y eficiente				\$7,118	\$7,118	100.00	\$9,813	\$8,242	83.99	\$8,013	\$0	0.00	\$8,270	\$0	0.00	\$33,215	\$15,361	46.25
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00		4.00	2.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$7,109	\$7,109	100.00	\$9,768	\$8,197	83.92	\$7,975	\$0	0.00	\$8,230	\$0	0.00	\$33,083	\$15,307	46.27
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00				0.00		
	(* Constante)	Recursos		\$9	\$9	100.00	\$45	\$45	100.00	\$38	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$132	\$54	40.88
1979 Inspección Vigilancia y Control más eficiente				\$4,280	\$4,280	100.00	\$5,034	\$4,868	96.71	\$3,988	\$0	0.00	\$4,114	\$0	0.00	\$17,416	\$9,148	52.53
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		1.00		4.00	2.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$4,280	\$4,280	100.00	\$5,034	\$4,868	96.71	\$3,988	\$0	0.00	\$4,114	\$0	0.00	\$17,416	\$9,148	52.53
TOTAL LOCALIDAD 011-SUBA				\$81,571	\$80,102	98.20	\$116,059	\$77,796	67.03	\$79,361	\$0	0.00	\$80,454	\$0	0.00	\$357,445	\$157,899	44.17

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BARRIOS UNIDOS

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

012 - Barrios Unidos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$12,580	\$11,635	92.49	\$14,512	\$8,902	61.34	\$13,491	\$0	0.00	\$13,225	\$0	0.00	\$53,808	\$20,537	38.17
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$4,160	\$4,160	100.00	\$4,872	\$3,512	72.09	\$4,788	\$0	0.00	\$4,941	\$0	0.00	\$18,760	\$7,672	40.89
2144 Gobierno solidario			\$4,160	\$4,160	100.00	\$4,872	\$3,512	72.09	\$4,788	\$0	0.00	\$4,941	\$0	0.00	\$18,760	\$7,672	40.89
1 Beneficiar 650 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C			Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		650.00	650.00	100.00	650.00	650.00	100.00	650.00					0.00
			Recursos			\$987	\$987	100.00	\$1,166	\$1,103	94.57	\$1,336	\$0	0.00	\$1,702	\$0	0.00
2 Beneficiar 12000 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado			Tipo de anualización	Magnitud		3,000.00	3,170.00	105.67	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			3,000.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera informe de SDP para actualización de hogares beneficiados.			Suma	Recursos		\$3,172	\$3,172	100.00	\$3,705	\$2,409	65.01	\$3,452	\$0	0.00	\$3,239	\$0	0.00
06 Sistema Distrital del Cuidado						\$3,238	\$3,077	95.04	\$4,782	\$989	20.68	\$3,697	\$0	0.00	\$2,469	\$0	0.00
2053 Buen trato						\$315	\$220	69.78	\$375	\$359	95.61	\$351	\$0	0.00	\$362	\$0	0.00
1 Formar 2300 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Vioencia Sexual			Tipo de anualización	Magnitud		450.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00			450.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$315	\$220	69.78	\$375	\$359	95.61	\$351	\$0	0.00	\$362	\$0	0.00
2062 Sistema Local de Cuidado						\$1,090	\$1,056	96.88	\$1,279	\$159	12.43	\$1,213	\$0	0.00	\$1,250	\$0	0.00
1 Vincular 1000 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado			Tipo de anualización	Magnitud		250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00			250.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$240	\$216	89.91	\$288	\$15	5.05	\$267	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00
2 Vincular 400 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud			Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$226	\$216	95.66	\$297	\$15	4.89	\$287	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00
3 Vincular 600 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dospositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa			Tipo de anualización	Magnitud		150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00			150.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$243	\$243	100.00	\$248	\$15	5.87	\$235	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00
4 Beneficiar 400 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)			Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00			100.00			100.00		
			Suma	Recursos		\$300	\$300	100.00	\$273	\$0	0.00	\$254	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00
5 Vincular 400 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud			Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$82	\$82	100.00	\$173	\$115	66.51	\$170	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00
2135 Impulsemos Economía Local						\$1,833	\$1,802	98.28	\$3,127	\$471	15.06	\$2,133	\$0	0.00	\$857	\$0	0.00
1 Revitalizar 102 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas.			Tipo de anualización	Magnitud		74.00	74.00	100.00	10.00	0.00	0.00	16.00			2.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$389	\$373	95.73	\$739	\$118	15.93	\$564	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00
2 Apoyar 380 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos.			Tipo de anualización	Magnitud		95.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	100.00			65.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$494	\$479	96.98	\$765	\$118	15.40	\$646	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00
3 Promover 145 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reversión Hacia Actividades Sostenibles.			Tipo de anualización	Magnitud		45.00	45.00	100.00	50.00	0.00	0.00	36.00			14.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$428	\$428	100.00	\$796	\$118	14.80	\$635	\$0	0.00	\$212	\$0	0.00
4 Promover 340 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva.			Tipo de anualización	Magnitud		99.00	99.00	100.00	135.00	0.00	0.00	53.00			53.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico para octubre.			Suma	Recursos		\$522	\$522	100.00	\$827	\$118	14.24	\$288	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00
08 Prevención y atención de maternidad temprana						\$215	\$131	60.93	\$248	\$214	86.34	\$239	\$0	0.00	\$247	\$0	0.00
2151 Educación para decidir						\$215	\$131	60.93	\$248	\$214	86.34	\$239	\$0	0.00	\$247	\$0	0.00
1 Vincular 1200 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente			Tipo de anualización	Magnitud		300.00	350.00	116.67	300.00	192.00	64.00	300.00			300.00		
			Suma	Recursos		\$215	\$131	60.93	\$248	\$214	86.34	\$239	\$0	0.00	\$247	\$0	0.00
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida						\$430	\$282	65.49	\$396	\$143	36.04	\$479	\$0	0.00	\$494	\$0	0.00
2026 Primeros pasos						\$430	\$282	65.49	\$396	\$143	36.04	\$479	\$0	0.00	\$494	\$0	0.00
1 Implementar 4 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.			Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance fisico de la meta para noviembre.			Suma	Recursos		\$430	\$282	65.49	\$396	\$143	36.04	\$479	\$0	0.00	\$494	\$0	0.00
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios						\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BARRIOS UNIDOS

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

012 - Barrios Unidos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Intervenir 3 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud		0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75			1.50			3.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$272	\$272	100.00	\$0	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$339	\$0	0.00	\$914	\$272	29.78
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$101	\$96	94.96	\$130	\$116	89.66	\$113	\$0	0.00	\$1,117	\$0	0.00	\$1,461	\$213	14.55
2103 Acciones efectivas para prevenir				\$101	\$96	94.96	\$130	\$116	89.66	\$113	\$0	0.00	\$1,117	\$0	0.00	\$1,461	\$213	14.55
1 Realizar 4 Acción Efectiva Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para Las Respuestas A Emergencias Y Desastres	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos		\$101	\$96	94.96	\$130	\$116	89.66	\$113	\$0	0.00	\$1,117	\$0	0.00	\$1,461	\$213	14.55
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$343	\$295	86.10	\$670	\$670	100.00	\$1,324	\$0	0.00	\$1,398	\$0	0.00	\$3,735	\$965	25.84
2146 Verde para Barrios Unidos				\$343	\$295	86.10	\$670	\$670	100.00	\$1,324	\$0	0.00	\$1,398	\$0	0.00	\$3,735	\$965	25.84
1 Mantener 5400 Árboles Urbanos Y/O Rurales.	Tipo de anualización	Magnitud		1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00			2,700.00			5,400.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$228	\$208	91.18	\$0	\$0	0.00	\$254	\$0	0.00	\$263	\$0	0.00	\$745	\$208	27.93
2 Plantar 600 Árboles Urbanos Y/O Rurales.	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00			300.00			600.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$115	\$87	75.99	\$0	\$0	0.00	\$128	\$0	0.00	\$132	\$0	0.00	\$375	\$87	23.25
3 Intervenir 30 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	3.00	6.00	200.00	13.00			14.00			30.00	6.00	20.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$670	\$670	100.00	\$942	\$0	0.00	\$1,003	\$0	0.00	\$2,615	\$670	25.62
34 Bogotá protectora de los animales				\$324	\$289	89.27	\$414	\$363	87.64	\$359	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00	\$1,467	\$652	44.45
2008 Nirvana				\$324	\$289	89.27	\$414	\$363	87.64	\$359	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00	\$1,467	\$652	44.45
1 Atender 4000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.	Tipo de anualización	Magnitud		700.00	700.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00			1,100.00			4,000.00	700.00	17.50
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance físico de la meta para octubre.</small>	Suma	Recursos		\$324	\$289	89.27	\$414	\$363	87.64	\$359	\$0	0.00	\$370	\$0	0.00	\$1,467	\$652	44.45
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$333	\$190	56.99	\$0	\$0	0.00	\$181	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$1,455	\$190	13.06
2082 Barrios Unidos contra el cambio climático				\$333	\$190	56.99	\$0	\$0	0.00	\$181	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$1,455	\$190	13.06
1 Capacitar 1600 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje.	Tipo de anualización	Magnitud		400.00	1,400.00	350.00	0.00		0.00	200.00			1,000.00			1,600.00	1,400.00	87.50
	Suma	Recursos		\$333	\$190	56.99	\$0	\$0	0.00	\$181	\$0	0.00	\$941	\$0	0.00	\$1,455	\$190	13.06
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,844	\$1,636	88.76	\$2,018	\$808	40.06	\$1,047	\$0	0.00	\$2,617	\$0	0.00	\$7,525	\$2,445	32.49
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$467	\$274	58.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$467	\$274	58.59
2030 Barrios Unidos territorio de paz				\$467	\$274	58.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$467	\$274	58.59
1 Vincular 1000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00			1,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$467	\$274	58.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$467	\$274	58.59
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$555	\$555	100.00	\$664	\$165	24.88	\$617	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$2,473	\$720	29.12
2057 Yuliana Samboni				\$555	\$555	100.00	\$664	\$165	24.88	\$617	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$2,473	\$720	29.12
1 Capacitar 980 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.	Tipo de anualización	Magnitud		245.00	80.00	32.65	245.00	0.00	0.00	245.00			245.00			980.00	80.00	8.16
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance físico para octubre.</small>	Suma	Recursos		\$220	\$220	100.00	\$394	\$83	21.00	\$244	\$0	0.00	\$252	\$0	0.00	\$1,109	\$302	27.26
2 Vincular 2000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	567.00	113.40	500.00	0.00	0.00	500.00			500.00			2,000.00	567.00	28.35
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance físico para octubre.</small>	Suma	Recursos		\$335	\$335	100.00	\$271	\$83	30.51	\$373	\$0	0.00	\$385	\$0	0.00	\$1,364	\$418	30.64
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$160	\$160	99.58	\$215	\$180	83.47	\$298	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$978	\$339	34.72
2149 Por una localidad segura y resiliente				\$160	\$160	99.58	\$215	\$180	83.47	\$298	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$978	\$339	34.72
1 Implementar 1 Estrategia De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se solicita ajuste por menor valor en la ejecución presupuestal dado que se realizó anulación de un contrato. Correo MariaE.Ruiz12102022.</small>	(*) Constante	Recursos		\$160	\$160	99.58	\$215	\$180	83.47	\$179	\$0	0.00	\$185	\$0	0.00	\$740	\$339	45.89
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1,000.00			1,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$119	\$0	0.00	\$119	\$0	0.00
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	1,000.00			0.00			1,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$119	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$119	\$0	0.00
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$542	\$542	99.99	\$686	\$349	50.92	\$0	\$0	0.00	\$326	\$0	0.00	\$1,554	\$891	57.34
2038 Acuerdos en comunidad				\$542	\$542	99.99	\$686	\$349	50.92	\$0	\$0	0.00	\$326	\$0	0.00	\$1,554	\$891	57.34

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BARRIOS UNIDOS

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

012 - Barrios Unidos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 15 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreativos O De Mercadores Temporales Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización	Magnitud		15.00	19.00	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	19.00	126.67	
	Suma	Recursos		\$542	\$542	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$542	\$542	99.99	
2 Realizar 30 Acuerdos Para Promover La Formación De Vendedores Informales A Círculos Productivos De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	30.00	4.00	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4.00	13.33	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$686	\$349	50.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$686	\$349	50.92	
3 Realizar 90 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$326	\$0	\$326	\$0	0.00		
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$119	\$106	89.05	\$452	\$114	25.20	\$132	\$0	0.00	\$1,350	\$0	0.00	\$2,053	\$220	10.73
2153 Instituciones fuertes y efectivas				\$119	\$106	89.05	\$452	\$114	25.20	\$132	\$0	0.00	\$1,350	\$0	0.00	\$2,053	\$220	10.73
1 Implementar 1 Estrategia Local De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$119	\$106	89.05	\$149	\$114	76.44	\$132	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$536	\$220	41.06
2 Suministrar 1 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$303	\$0	\$303	\$0	0.00		
3 Suministrar 1 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$0	\$0	\$303	\$0	\$606	\$0	0.00		
4 Suministrar 1 Dotaciones De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$304	\$0	\$304	\$0	0.00		
5 Suministrar 1 Dotaciones Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$304	\$0	\$304	\$0	0.00		
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$1,197	\$1,146	95.71	\$8,823	\$5,555	62.95	\$1,551	\$0	0.00	\$462	\$0	0.00	\$12,033	\$6,700	55.68
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$1,197	\$1,146	95.71	\$8,823	\$5,555	62.95	\$1,551	\$0	0.00	\$462	\$0	0.00	\$12,033	\$6,700	55.68
2022 Mejores vías para una mejor calidad de vida				\$1,197	\$1,146	95.71	\$8,823	\$5,555	62.95	\$1,551	\$0	0.00	\$462	\$0	0.00	\$12,033	\$6,700	55.68
1 Intervenir 4500 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema Del Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$2,088	\$0	0.00	\$1,551	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,639	\$0	0.00	
2 Intervenir 500 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$462	\$0	\$462	\$0	0.00		
3 Intervenir 2.8 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Km/Carril por encima de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	2.80	33.41	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	33.41	*****	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$6,735	\$5,555	82.48	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$6,735	\$5,555	82.48	
4 Intervenir 1895 Metros Lineales De Cicloinfraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$1,197	\$1,146	95.71	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,197	\$1,146	95.71	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$4,946	\$4,851	98.08	\$5,140	\$4,578	89.07	\$5,069	\$0	0.00	\$4,196	\$0	0.00	\$19,351	\$9,429	48.73
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$682	\$657	96.36	\$182	\$177	97.28	\$1,465	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$2,808	\$835	29.72
2141 Diálogos para crecer y participar				\$682	\$657	96.36	\$182	\$177	97.28	\$1,465	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$2,808	\$835	29.72
1 Intervenir 14 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,000	\$0	0.00	
2 Dotar 14 Sedes De Salones Comunales Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización	Magnitud		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$265	\$244	92.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$265	\$244	92.15	
3 Capacitar 460 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se espera avance físico para noviembre.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	460.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$147	\$147	100.00	\$182	\$177	97.28	\$164	\$0	0.00	\$169	\$0	\$662	\$325	48.98	
4 Fortalecer 60 Organizaciones , Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud		15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$270	\$266	98.49	\$0	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$310	\$0	\$881	\$266	30.21	
57 Gestión Pública Local				\$4,264	\$4,194	98.35	\$4,957	\$4,401	88.77	\$3,604	\$0	0.00	\$3,717	\$0	0.00	\$16,543	\$8,595	51.95
2143 Gobierno abierto y transparente				\$4,264	\$4,194	98.35	\$4,957	\$4,401	88.77	\$3,604	\$0	0.00	\$3,717	\$0	0.00	\$16,543	\$8,595	51.95
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	2.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$2,951	\$2,891	97.94	\$3,518	\$2,956	84.03	\$2,444	\$0	0.00	\$2,520	\$0	\$11,434	\$5,847	51.14	
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): No se ha realizado la rendición de cuentas</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
	Suma	Recursos		\$10	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$11	\$0	\$32	\$0	0.00	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BARRIOS UNIDOS

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

012 - Barrios Unidos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control		Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
		Suma	Recursos			\$1,303	\$1,303	100.00	\$1,439	\$1,444	100.36	\$1,149	\$0	0.00	\$1,186	\$0	0.00	\$5,077	\$2,748	54.11
TOTAL LOCALIDAD 012-BARRIOS UNIDOS						\$22,394	\$20,847	93.09	\$31,999	\$21,044	65.77	\$23,942	\$0	0.00	\$25,184	\$0	0.00	\$103,519	\$41,892	40.47

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$4,659	\$4,567	98.03	\$7,020	\$6,268	89.29	\$7,392	\$0	0.00	\$9,195	\$0	0.00	\$28,266	\$10,835	38.33
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$1,407	\$1,407	100.00	\$1,301	\$1,233	94.79	\$3,115	\$0	0.00	\$3,207	\$0	0.00	\$9,030	\$2,640	29.24
2045 Teusaquillo con un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social				\$1,407	\$1,407	100.00	\$1,301	\$1,233	94.79	\$3,115	\$0	0.00	\$3,207	\$0	0.00	\$9,030	\$2,640	29.24
1 Beneficiar 250 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se adelanta la entrega de subsidio tipo C: Julio 250 personas, Agosto 250 personas y sept. 250 personas</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00			250.00					0.00
	Recursos			\$438	\$438	100.00	\$983	\$495	50.34	\$563	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$2,687	\$933	34.71
2 Beneficiar 2773 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): De acuerdo a Reporte enviado por SDG, información con corte a 30 sept de 2022, hogares atendidos con al menos una transferencia</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		693.00	1,088.00	157.00	693.00	1,088.00	157.00	693.00			694.00			2,773.00	2,176.00	78.47
	Recursos			\$969	\$969	100.00	\$318	\$739	232.00	\$2,552	\$0	0.00	\$2,504	\$0	0.00	\$6,344	\$1,708	26.92
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$1,717	\$1,627	94.80	\$2,748	\$2,437	88.68	\$1,255	\$0	0.00	\$2,430	\$0	0.00	\$8,149	\$4,064	49.87
2094 Teusaquillo: Construyendo acciones para el fortalecimiento de capacidades de la gente, la reactivación económica y el impulso empresarial e industrial de la localidad				\$1,284	\$1,275	99.26	\$1,465	\$1,419	96.82	\$750	\$0	0.00	\$1,538	\$0	0.00	\$5,037	\$2,693	53.47
1 Apoyar 258 Mypimes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos Desarrollo De Capacidades Y Fortalecimiento A Emprendimientos Culturales Y Creativos, Asi Como Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se lleva a cabo convenio Interadministrativo con Propais Convenio No. 215</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	65.00			65.00			258.00	128.00	49.61
	Recursos			\$799	\$799	100.00	\$781	\$781	100.00	\$302	\$0	0.00	\$311	\$0	0.00	\$2,193	\$1,580	72.02
2 Promover 279 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Procesos De Re conversión Hacia Actividades Sostenibles <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Acompañamiento a Mypimes por parte de los profesionales contratados por la administración local.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	159.00			279.00	120.00	43.01
	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$219	\$219	100.00	\$0	\$0	0.00	\$707	\$0	0.00	\$926	\$219	23.69
3 Promover 207 Mipymes Y/O Emprendimientos Con La Transformación Empresarial Y/O Productiva. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevo a cabo Convenio Interadministrativo con Pro Pais, convenio No. 215 y adicionalmente se mueve la meta con profesionales contratados por la adm local.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		51.00	51.00	100.00	51.00	51.00	100.00	53.00			52.00			207.00	102.00	49.28
	Recursos			\$316	\$316	100.00	\$300	\$254	84.49	\$201	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$1,067	\$570	53.42
4 Revitalizar 230 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con el personal contratado se apoya la ejecución de ferias donde las mipymes ofrecen sus productos para revitalizar</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		57.00	57.00	100.00	58.00	58.00	100.00	58.00			57.00			230.00	115.00	50.00
	Recursos			\$169	\$160	94.38	\$165	\$165	100.00	\$246	\$0	0.00	\$272	\$0	0.00	\$852	\$325	38.11
2101 Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotación de CAIDSG, dotación de jardines infantiles y centros amar y para la prevención de violencias				\$175	\$163	92.95	\$613	\$464	75.62	\$202	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$1,222	\$626	51.26
1 Dotar 1 Jardin Infantil Y/O Centro Amar De La Localidad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$191	\$55	28.56	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$191	\$55	28.56
2 Dotar 1 Caidsg Herramientas A Los Servicios Sociales Ya Existentes Y A Otros Nuevos Posibles <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo Contrato con Tecnophone Colombia SAS No. 225</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$273	\$273	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$273	\$273	100.00
3 Formar 2000 Personas En Prevención De La Violencia Intrafamiliar Y Sexual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo Convenio con PENUJ No. 192</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00			500.00			2,000.00	1,000.00	50.00
	Recursos			\$175	\$163	92.95	\$149	\$136	91.42	\$202	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$758	\$299	39.46
2109 Teusaquillo un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para vincular mujeres cuidadoras a estrategias del cuidado				\$0	\$0	0.00	\$377	\$277	73.68	\$0	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$723	\$277	38.40
1 Vincular 860 Mujeres A Estrategias De Cuidado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Convenio llevado a cabo Convenio de Cooperación con PNUD No. 198</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	100.00	0.00	0.00	0.00	430.00			860.00	430.00	50.00
	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$377	\$277	73.68	\$0	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00	\$723	\$277	38.40
2113 Teusaquillo incluyente para las personas con discapacidad y la disminución de factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas				\$257	\$190	73.79	\$293	\$277	94.59	\$303	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$1,167	\$467	40.01
1 Beneficiar 300 Personas Con Discapacidad A Treves Del Suministro De Ayudas Técnicas No Cubiertas Por El Pos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo convenio interadministrativo con la sub red norte No 200</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00			75.00			300.00	150.00	50.00
	Recursos			\$171	\$163	95.05	\$170	\$164	96.33	\$188	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$717	\$326	45.52
2 Vincular 480 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se está ejecutando a través de los profesionales contratados para ello por el FDLT, soportado con listas de participación de las personas atendidas.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud		120.00	0.00	0.00	120.00	240.00	200.00	120.00			120.00			480.00	240.00	50.00
	Recursos			\$86	\$27	31.72	\$123	\$113	92.18	\$115	\$0	0.00	\$126	\$0	0.00	\$450	\$141	31.24
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$135	\$132	98.22	\$200	\$55	27.46	\$155	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$655	\$187	28.59
2049 Teusaquillo entorno protector para los niños y las niñas				\$135	\$132	98.22	\$200	\$55	27.46	\$155	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$655	\$187	28.59

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 4 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	0.15	15.00	1.00			1.00			4.00	1.15	28.75
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La contratación para 1 jardín infantil corresponde al 15% del total del proyecto, los demás recursos corresponden al personal formulador.	Suma	Recursos			\$135	\$132	98.22	\$200	\$55	27.47	\$155	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$655	\$187	28.59
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00
2157 Teusaquillo respira educación					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00
1 Dotar 2 Sedes Educativas Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			2.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI					\$1,197	\$1,197	100.00	\$1,324	\$1,310	98.96	\$1,399	\$0	0.00	\$1,446	\$0	0.00	\$5,366	\$2,507	46.73
2160 Jóvenes con futuro					\$1,197	\$1,197	100.00	\$1,324	\$1,310	98.96	\$1,399	\$0	0.00	\$1,446	\$0	0.00	\$5,366	\$2,507	46.73
1 Beneficiar 311 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior	Tipo de anualización	Magnitud			77.00	77.00	100.00	75.00	75.00	100.00	78.00			81.00			311.00	152.00	48.87
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo Convenio No. 222 con la Agencia Distrital de Educación Superior	Suma	Recursos			\$998	\$998	100.00	\$973	\$959	98.59	\$1,244	\$0	0.00	\$1,286	\$0	0.00	\$4,501	\$1,958	43.49
2 Beneficiar 349 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia	Tipo de anualización	Magnitud			87.00	87.00	100.00	87.00	87.00	100.00	87.00			88.00			349.00	174.00	49.86
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo Convenio No. 222 con la Agencia Distrital de Educación Superior	Suma	Recursos			\$199	\$199	100.00	\$351	\$351	100.00	\$155	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$865	\$550	63.57
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud					\$204	\$204	100.00	\$289	\$258	89.51	\$379	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$871	\$462	53.04
2072 Teusaquillo referente en deporte, recreación y actividad física					\$204	\$204	100.00	\$289	\$258	89.51	\$379	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$871	\$462	53.04
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreodeportivas	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	800.00	800.00	100.00	1,200.00			0.00			2,000.00	800.00	40.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continúa vinculando a personas en estas actividades de todos los grupos poblacionales por medio de los instructores vinculados a la Alcaldía Local.	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$289	\$258	89.50	\$379	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$667	\$258	38.71
2 Beneficiar 1000 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	Tipo de anualización	Magnitud			1,000.00	1,000.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00			1,000.00	1,000.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos			\$204	\$204	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$204	\$204	100.00
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural					\$0	\$0	0.00	\$820	\$654	79.82	\$848	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$2,496	\$654	26.22
2078 Teusaquillo promotora del arte, la cultura y el patrimonio					\$0	\$0	0.00	\$820	\$654	79.82	\$848	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$2,496	\$654	26.22
1 Realizar 12 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	6.00	6.00	100.00	0.00			6.00			12.00	6.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Contratado Convenio de Cooperación Internacional No. 198 PNUD	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$340	\$309	90.98	\$0	\$0	0.00	\$330	\$0	0.00	\$670	\$309	46.17
2 Capacitar 450 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00	450.00			0.00			450.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00
3 Otorgar 15 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	15.00	15.00	100.00	0.00			0.00			15.00	15.00	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevo a cabo Convenio Marco con el IDCT para emprendimientos culturales y cumplir con esta meta	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$360	\$316	87.82	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$360	\$316	87.82
4 Intervenir 3 Sedes Culturales Mediante Su Adecuación Y/O Dotación	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			3.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los recursos obedecen a personal contratado para formular y hacer gestión por esta meta	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$120	\$29	24.27	\$499	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$1,117	\$29	2.61
24 Bogotá región emprendedora e innovadora					\$0	\$0	0.00	\$339	\$320	94.60	\$242	\$0	0.00	\$737	\$0	0.00	\$1,317	\$320	24.31
2087 Teusaquillo adelante con la agricultura urbana					\$0	\$0	0.00	\$213	\$195	91.43	\$0	\$0	0.00	\$465	\$0	0.00	\$678	\$195	28.76
1 Implementar 2 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00			1.00			2.00	1.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Contratación de profesionales por la admón local para sensibilización, adicional de forma complementaria se realizan talleres y la suscripción de contrato de compra de herramientas No. 224 de 2022	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$213	\$195	91.43	\$0	\$0	0.00	\$465	\$0	0.00	\$678	\$195	28.76
2090 Teusaquillo localidad emprendedora e innovadora					\$0	\$0	0.00	\$125	\$125	100.00	\$242	\$0	0.00	\$272	\$0	0.00	\$639	\$125	19.60
1 Financiar 20 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	6.00			9.00			20.00	5.00	25.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo convenio con PNUD No. 198	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$125	\$125	100.00	\$242	\$0	0.00	\$272	\$0	0.00	\$639	\$125	19.60
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática					\$1,710	\$1,443	84.40	\$1,205	\$661	54.84	\$2,552	\$0	0.00	\$474	\$0	0.00	\$5,940	\$2,104	35.41
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$474	\$0	0.00	\$644	\$0	0.00
2120 Teusaquillo recupera ecosistemas					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$474	\$0	0.00	\$644	\$0	0.00
1 Intervenir 2 Hectareas Con Procesos De Restauración Rehabilitación O Recuperación Ecológica	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			1.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$474	\$0	0.00	\$644	\$0	0.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias					\$0	\$0	0.00	\$170	\$156	92.02	\$211	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$381	\$156	41.06
2125 Teusaquillo se previene y se prepara para las emergencias					\$0	\$0	0.00	\$170	\$156	92.02	\$211	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$381	\$156	41.06
1 Realizar 1 Acción Efectiva Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevo a cabo Convenio de Cooperación con PNUD No. 198	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$170	\$156	92.02	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$170	\$156	92.02

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL					
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
2 Realizar 2 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se llevó a cabo convenio de cooperación No 198 con Penud</small>	Tipo de anualización	Magnitud					0.00															
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$266	\$265	99.89	\$0	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$715	\$265	37.09	
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Ildr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Personal contratado adelanta el proceso de formulación del proyecto</small>	Tipo de anualización	Magnitud					2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00										
	Suma	Recursos					\$31	\$31	100.00	\$86	\$85	99.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$116	\$116	99.57	
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia								\$366	\$323	88.39	\$220	\$36	16.44	\$450	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$1,410	\$359	25.49
2148 Teusaquillo una localidad para la paz, la concertación y el cuidado								\$366	\$323	88.39	\$220	\$36	16.44	\$201	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$786	\$359	45.68
1 Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas Tecnológicas A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en formulación con personal contratado por el FDLT</small>	Tipo de anualización	Magnitud					1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00										
	Suma	Recursos					\$314	\$314	99.98	\$220	\$36	16.44	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$534	\$350	65.57	
2 Suministrar 2 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud					1.00	1.00	100.00	0.00		0.00										
	Suma	Recursos					\$51	\$9	17.52	\$0	\$0	0.00	\$201	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$252	\$9	3.57	
2167 Teusaquillo Localidad accesible y justa								\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$623	\$0	0.00
1 Atender 500 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud					0.00		0.00	0.00		0.00										
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$623	\$0	0.00	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible								\$1,203	\$1,203	99.96	\$5,427	\$4,281	78.89	\$239	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$7,697	\$5,484	71.24
49 Movilidad segura, sostenible y accesible								\$1,203	\$1,203	99.96	\$5,427	\$4,281	78.89	\$239	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$7,697	\$5,484	71.24
2154 Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio público								\$1,203	\$1,203	99.96	\$5,427	\$4,281	78.89	\$239	\$0	0.00	\$828	\$0	0.00	\$7,697	\$5,484	71.24
1 Intervenir 1 Km Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Contratación llevada a cabo con INCITECO SAS</small>	Tipo de anualización	Magnitud					0.25	0.80	320.00	0.25	3.17	*****	0.25									
	Suma	Recursos					\$725	\$724	99.96	\$3,818	\$3,668	96.07	\$239	\$0	0.00	\$451	\$0	0.00	\$5,233	\$4,392	83.93	
2 Intervenir 2300 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se contrato con INCITECO SAS</small>	Tipo de anualización	Magnitud					1,000.00	1,200.00	120.00	1,300.00	1,363.00	104.85	0.00									
	Suma	Recursos					\$257	\$257	99.92	\$1,328	\$534	40.19	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,586	\$791	49.88	
3 Intervenir 1300 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00		0.00	0.00		0.00										
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$377	\$0	0.00	\$377	\$0	0.00	
4 Intervenir 2900 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se contrataron los profesionales gestores del proyecto</small>	Tipo de anualización	Magnitud					1,450.00	1,450.00	100.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00									
	Suma	Recursos					\$221	\$221	100.00	\$280	\$79	28.18	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$501	\$300	59.89	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente								\$4,086	\$4,035	98.74	\$4,985	\$4,208	84.41	\$3,859	\$0	0.00	\$3,521	\$0	0.00	\$16,451	\$8,243	50.10
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad								\$195	\$195	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,049	\$0	0.00	\$623	\$0	0.00	\$1,868	\$195	10.45
2158 Teusaquillo, un nuevo contrato social para la Participación								\$195	\$195	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,049	\$0	0.00	\$623	\$0	0.00	\$1,868	\$195	10.45
1 Dotar 4 Salones Comunes De Elementos Tecnológicos Y Logísticos Propios De La Dinámica Comunal	Tipo de anualización	Magnitud					0.00		0.00	0.00		0.00	4.00									
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$341	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$341	\$0	0.00	
2 Capacitar 500 Personas Capacitación A Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud					250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00									
	Suma	Recursos					\$195	\$195	99.87	\$0	\$0	0.00	\$252	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$447	\$195	43.63	
3 Fortalecer 50 Organizaciones E Instancias De Participación Por Medio De Actividades Que Mejoren De Manera Sustancial Su Estructura Organizativa	Tipo de anualización	Magnitud					0.00		0.00	0.00		0.00	33.00									
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$623	\$0	0.00	\$1,079	\$0	0.00	
57 Gestión Pública Local								\$3,891	\$3,839	98.68	\$4,985	\$4,208	84.41	\$2,810	\$0	0.00	\$2,898	\$0	0.00	\$14,583	\$8,047	55.18
2169 Fortalecimiento institucional y rendición de cuentas								\$3,050	\$3,032	99.42	\$3,368	\$2,770	82.24	\$1,840	\$0	0.00	\$1,905	\$0	0.00	\$10,163	\$5,802	57.09
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corresponde a la contratación del personal destinado al fortalecimiento.</small>	Tipo de anualización	Magnitud					1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00									
	Suma	Recursos					\$3,049	\$3,032	99.43	\$3,368	\$2,770	82.25	\$1,810	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$10,102	\$5,802	57.44	
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): Su cumplimiento se dió por Gestión Institucional.</small>	Tipo de anualización	Magnitud					1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00									
	(* Constante)	Recursos					\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$61	\$0	0.00	
2172 Teusaquillo con acciones de IVC transparentes								\$841	\$807	96.00	\$1,617	\$1,438	88.93	\$969	\$0	0.00	\$993	\$0	0.00	\$4,420	\$2,245	50.79
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Corresponde a la contratación del personal que apoya las labores de las inspecciones de policía de la localidad</small>	Tipo de anualización	Magnitud					1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00									
	Suma	Recursos					\$841	\$807	96.00	\$1,617	\$1,438	88.93	\$969	\$0	0.00	\$993	\$0	0.00	\$4,420	\$2,245	50.79	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL LOCALIDAD 013-TEUSAQUILLO	\$13,317	\$12,683	95.24	\$20,507	\$17,054	83.16	\$15,650	\$0	0.00	\$15,570	\$0	0.00	\$65,044	\$29,737	45.72

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES EMPRENDEDORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	Tercera Columna	Cuarta Columna	Quinta Columna	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$9,588	\$8,156	85.06	\$11,763	\$6,609	56.19	\$9,627	\$0	0.00	\$10,849	\$0	0.00	\$41,827	\$14,765	35.30
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$3,123	\$3,051	97.69	\$3,947	\$3,848	97.49	\$3,710	\$0	0.00	\$3,826	\$0	0.00	\$14,606	\$6,899	47.23
2068 Mártires equitativa con la población más vulnerable				\$3,123	\$3,051	97.69	\$3,947	\$3,848	97.49	\$3,710	\$0	0.00	\$3,826	\$0	0.00	\$14,606	\$6,899	47.23
1 Beneficiar 4800 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se ha cumplido con la meta y se encuentra en ejecución.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00			1,200.00			4,800.00	2,400.00	50.00
	Suma	Recursos		\$1,944	\$1,872	96.28	\$2,205	\$2,111	95.73	\$2,560	\$0	0.00	\$3,237	\$0	0.00	\$9,947	\$3,983	40.05
2 Atender 4000 Hogarea Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a la fecha se ha logrado 4885 ingresos y se encuentra en ejecución.</i>	Tipo de anualización (*)	Magnitud		4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00			4,000.00					0.00
	Constante	Recursos		\$1,179	\$1,179	100.00	\$1,742	\$1,737	99.71	\$1,150	\$0	0.00	\$589	\$0	0.00	\$4,660	\$2,916	62.57
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$2,980	\$1,985	66.61	\$3,281	\$837	25.50	\$2,411	\$0	0.00	\$2,674	\$0	0.00	\$11,347	\$2,822	24.87
2043 Ayudas técnicas y medicina ancestral				\$162	\$35	21.51	\$301	\$158	52.31	\$252	\$0	0.00	\$263	\$0	0.00	\$978	\$192	19.68
1 Beneficiar 240 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): convenio 206 de 2020 en proceso de ejecución.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		52.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	63.00			65.00			240.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$132	\$20	15.20	\$183	\$158	86.32	\$157	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$633	\$178	28.06
2 Vincular 240 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina. <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2022): En proceso de formulación</i>	Tipo de anualización	Magnitud		23.00	12.00	52.17	68.00	0.00	0.00	72.00			77.00			240.00	12.00	5.00
	Suma	Recursos		\$30	\$15	49.17	\$119	\$0	0.00	\$95	\$0	0.00	\$101	\$0	0.00	\$345	\$15	4.28
2060 Localidad emprendedora y sostenible				\$1,400	\$1,003	71.67	\$1,306	\$195	14.94	\$1,203	\$0	0.00	\$1,280	\$0	0.00	\$5,189	\$1,198	23.09
1 Apoyar 140 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Transformación Empresarial Y/O Productiva <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		32.00	40.00	125.00	36.00	0.00	0.00	35.00			37.00			140.00	40.00	28.57
	Suma	Recursos		\$473	\$255	53.81	\$365	\$95	25.97	\$350	\$0	0.00	\$363	\$0	0.00	\$1,552	\$350	22.53
2 Apoyar 170 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		32.00	50.00	156.25	48.00	0.00	0.00	42.00			48.00			170.00	50.00	29.41
	Suma	Recursos		\$488	\$310	63.52	\$484	\$72	14.95	\$408	\$0	0.00	\$470	\$0	0.00	\$1,850	\$382	20.67
3 Apoyar 80 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		19.00	20.00	105.26	20.00	0.00	0.00	20.00			21.00			80.00	20.00	25.00
	Suma	Recursos		\$216	\$216	100.00	\$210	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$837	\$216	25.80
4 Apoyar 95 Mipymes Y/O Emprendimientos Revitalizadas O Potenciadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		22.00	30.00	136.36	24.00	0.00	0.00	24.00			25.00			95.00	30.00	31.58
	Suma	Recursos		\$223	\$223	100.00	\$247	\$28	11.31	\$240	\$0	0.00	\$241	\$0	0.00	\$950	\$251	26.36
2065 Mártires cuidadora				\$936	\$469	50.09	\$1,080	\$74	6.83	\$537	\$0	0.00	\$655	\$0	0.00	\$3,208	\$543	16.92
1 Dotar 1 Centro De Atención Especializada Crecer <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): no cuenta con recursos para la vigencia</i>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$180	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00
2 Dotar 8 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar). <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de contratación</i>	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			0.00			8.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$216	\$0	0.00	\$393	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$609	\$0	0.00
3 Vincular 800 Mujeres Cuidadoras Vinculadas A Estrategias De Cuidado <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): proceso formulado para presentar a comite de contratación.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		185.00	200.00	108.11	205.00	0.00	0.00	205.00			205.00			800.00	200.00	25.00
	Suma	Recursos		\$239	\$206	86.33	\$267	\$74	27.63	\$165	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$935	\$280	29.95
4 Vincular 600 Personas Con Discapacidad, Cudadores Y Cuidadoras, En Alternativas De Salud <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de entrega, en ejecución</i>	Tipo de anualización	Magnitud		128.00	128.00	100.00	150.00	0.00	0.00	157.00			165.00			600.00	128.00	21.33
	Suma	Recursos		\$301	\$263	87.31	\$420	\$0	0.00	\$372	\$0	0.00	\$391	\$0	0.00	\$1,484	\$263	17.71
2077 Territorios diversos y libres de violencia				\$483	\$478	99.12	\$594	\$410	69.09	\$419	\$0	0.00	\$476	\$0	0.00	\$1,971	\$889	45.08
1 Dotar 1 Unidad Operativa Del Centro De Atención Integral A La Diversidad Sexual Y De Géneros. <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): para vigencia 2022 no cuenta con recursos.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$180	\$179	99.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$180	\$179	99.34
2 Orientar, Formar O Sensibilizar 1000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual. <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en ejecución</i>	Tipo de anualización	Magnitud		184.00	184.00	100.00	306.00	306.00	100.00	230.00			280.00			1,000.00	490.00	49.00
	Suma	Recursos		\$242	\$239	98.73	\$411	\$410	99.79	\$302	\$0	0.00	\$368	\$0	0.00	\$1,323	\$650	49.08
3 Vincular 400 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa. <i>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.</i>	Tipo de anualización	Magnitud		58.00	58.00	100.00	124.00	0.00	0.00	114.00			104.00			400.00	58.00	14.50
	Suma	Recursos		\$60	\$60	100.00	\$183	\$0	0.00	\$117	\$0	0.00	\$108	\$0	0.00	\$468	\$60	12.83

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES EMPRENDEDORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			\$471	\$471	100.00	\$548	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$574	\$0	0.00	\$2,149	\$471	21.93
2047 Educación inicial para el desarrollo integral			\$471	\$471	100.00	\$548	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$574	\$0	0.00	\$2,149	\$471	21.93
1 Implementar 8 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de formulación</small>			Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	25.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
			Recursos														\$471
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			\$410	\$374	91.27	\$502	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,215	\$374	30.79
2052 Educación integral y de calidad			\$410	\$374	91.27	\$502	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,215	\$374	30.79
1 Dotar 13 Sedes Educativas Urbanas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de contratación</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	4.00	30.77	
			Recursos														\$410
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$1,604	\$1,580	98.53	\$1,370	\$1,357	99.01	\$1,416	\$0	0.00	\$1,463	\$0	0.00	\$5,853	\$2,937	50.18
2056 Jóvenes con oportunidades para la vida			\$1,604	\$1,580	98.53	\$1,370	\$1,357	99.01	\$1,416	\$0	0.00	\$1,463	\$0	0.00	\$5,853	\$2,937	50.18
1 Dotar 1 Sedes De Casa De Juventud <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): no cuenta con recursos.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
			Recursos														\$1.00
2 Beneficiar 80 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CONTRATADO EN EJECUCION</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	117.65	20.00	17.00	85.00	21.00	0.00	22.00	0.00	0.00	80.00	37.00	46.25	
			Recursos														\$17.00
3 Beneficiar 340 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostentamiento Para La Permanencia. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CONTRATADO. CONVENIO</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	107.59	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	340.00	85.00	25.00	
			Recursos														\$79.00
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			\$500	\$255	50.93	\$317	\$40	12.63	\$289	\$0	0.00	\$935	\$0	0.00	\$2,041	\$295	14.45
2075 Recreación y deporte para una vida más sana			\$500	\$255	50.93	\$317	\$40	12.63	\$289	\$0	0.00	\$935	\$0	0.00	\$2,041	\$295	14.45
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de formulación.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	512.00	0.00	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	2,000.00	462.00	23.10	
			Recursos														\$462.00
2 Beneficiar 60 Personas Con Artículos Deportivos Entregados. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): sin recursos y programación.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
			Recursos														\$27.00
3 Capacitar 200 Personas En Los Campos Deportivos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): sin recursos y programación.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
			Recursos														\$0
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			\$280	\$220	78.57	\$1,230	\$204	16.58	\$499	\$0	0.00	\$856	\$0	0.00	\$2,865	\$424	14.80
2070 Promoción de la democracia local por medio del arte y la cultura			\$280	\$220	78.57	\$1,230	\$204	16.58	\$499	\$0	0.00	\$856	\$0	0.00	\$2,865	\$424	14.80
1 Otorgar 16 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de ejecución.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	16.00	4.00	25.00	
			Recursos														\$4.00
2 Intervenir 1 Sede Cultural Con Dotación Y/O Adecuación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en estudios y diseños. no mueve meta.</small>			Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Recursos														\$1.00
3 Realizar 15 Eventos De Promoción De Actividades Culturales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
			Recursos														\$0
4 Capacitar 250 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No cuenta con recurso ni programación para vigencia 2022.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
			Recursos														\$0
24 Bogotá región emprendedora e innovadora			\$219	\$219	100.00	\$567	\$324	57.14	\$443	\$0	0.00	\$521	\$0	0.00	\$1,750	\$543	31.03
2093 Mártires, territorio emprendedor			\$219	\$219	100.00	\$567	\$324	57.14	\$443	\$0	0.00	\$521	\$0	0.00	\$1,750	\$543	31.03
1 Realizar 8 Proyectos Financiados Y Acompañados Del Sector Cultural Y Creativo. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de ejecución, convenio sdcrd y gilberto alzate avendaño</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	200.00	2.00	4.00	200.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	
			Recursos														\$2.00
2 Realizar 8 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
			Recursos														\$0
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$1,185	\$1,131	95.49	\$1,048	\$254	24.20	\$2,104	\$0	0.00	\$1,650	\$0	0.00	\$5,987	\$1,385	23.13
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática			\$187	\$187	100.00	\$440	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$1,148	\$187	16.25
2086 Gestión ante la crisis climática			\$187	\$187	100.00	\$440	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$1,148	\$187	16.25

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES EMPRENDEDORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 12 Procedas . Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de contratación.	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00			3.00			12.00	3.00	25.00
	Suma	Recursos		\$187	\$187	100.00	\$208	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$809	\$187	23.06
2 Intervenir 100 Metros Cuadrados De Muros Y Techos Verdes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de formulación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00
3 Intervenir 800 Metros Cuadrados De Jardinería Y Coberturas Verdes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de formulación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	423.00	0.00	0.00	0.00			377.00			800.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$121	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$107	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$79	\$78	98.42	\$0	\$0	0.00	\$385	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$464	\$78	16.73
2088 Mártires eficiente en atención y manejo de emergencias				\$79	\$78	98.42	\$0	\$0	0.00	\$385	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$464	\$78	16.73
1 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No cuenta con programación de recursos para la vigencia	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$79	\$78	98.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$79	\$78	98.42
2 Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): vigencia 2022 sin programación de recursos.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$385	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$385	\$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$261	\$250	95.50	\$0	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$696	\$0	0.00	\$1,914	\$250	13.03
2092 Mártires reverdece				\$261	\$250	95.50	\$0	\$0	0.00	\$957	\$0	0.00	\$696	\$0	0.00	\$1,914	\$250	13.03
1 Intervenir 4 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): no cuenta con recurso para la vigencia	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00		4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$261	\$250	95.50	\$0	\$0	0.00	\$331	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$592	\$250	42.13
2 Mantener 4000 Árboles Urbanos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): no cuenta con recurso para la vigencia	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00			2,080.00			4,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00
3 Plantar 125 Árboles Urbanos Y/O Rurales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): no cuenta con recurso para la vigencia	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65.00			60.00			125.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$272	\$0	0.00
4 Intervenir 700 Metros Cuadrados De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): no cuenta con recurso para la vigencia	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	318.00			382.00			700.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00
34 Bogotá protectora de los animales				\$358	\$318	88.72	\$307	\$198	64.62	\$255	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,260	\$516	40.95
2085 Cuidado y protección de animales en el territorio				\$358	\$318	88.72	\$307	\$198	64.62	\$255	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,260	\$516	40.95
1 Atender 2000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en ejecución, para la vigencia 2022 se ha logrado 606, falta contratar suministros de medicamentos y alimentos.	Tipo de anualización	Magnitud		544.00	500.00	91.91	488.00	488.00	100.00	415.00			553.00			2,000.00	988.00	49.40
	Suma	Recursos		\$358	\$318	88.72	\$307	\$198	64.62	\$255	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,260	\$516	40.95
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$300	\$300	100.00	\$301	\$56	18.41	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,201	\$356	29.59
2084 Territorio eficiente en el manejo y disposición de residuos				\$300	\$300	100.00	\$301	\$56	18.41	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,201	\$356	29.59
1 Capacitar 800 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de contratación.	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00			200.00			800.00	200.00	25.00
	Suma	Recursos		\$300	\$300	100.00	\$301	\$56	18.41	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,201	\$356	29.59
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,084	\$994	91.75	\$1,726	\$584	33.83	\$2,104	\$0	0.00	\$1,919	\$0	0.00	\$6,833	\$1,578	23.10
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$203	\$55	27.12	\$200	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$758	\$55	7.26
2042 Mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$203	\$55	27.12	\$200	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$758	\$55	7.26
1 Vincular 250 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El proceso principal se encuentra en contratación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	67.00	0.00	0.00	75.00			108.00			250.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$203	\$55	27.12	\$200	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$758	\$55	7.26
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$368	\$353	95.87	\$594	\$0	0.00	\$585	\$0	0.00	\$584	\$0	0.00	\$2,130	\$353	16.55
2089 Mártires libre de violencias				\$368	\$353	95.87	\$594	\$0	0.00	\$585	\$0	0.00	\$584	\$0	0.00	\$2,130	\$353	16.55
1 Capacitar 800 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso formulación.	Tipo de anualización	Magnitud		188.00	200.00	106.38	204.00	0.00	0.00	204.00			204.00			800.00	200.00	25.00
	Suma	Recursos		\$39	\$24	61.24	\$238	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$737	\$24	3.26

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES EMPRENDEDORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Vincular 1500 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		347.00	375.00	108.07	385.00	0.00	0.00	385.00			383.00			1,500.00	375.00	25.00
	Suma	Recursos		\$329	\$329	100.00	\$356	\$0	0.00	\$355	\$0	0.00	\$354	\$0	0.00	\$1,394	\$329	23.57
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$201	\$201	100.00	\$205	\$172	83.95	\$196	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$801	\$373	46.59
2083 Atención a movilizaciones y aglomeraciones				\$201	\$201	100.00	\$205	\$172	83.95	\$196	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$801	\$373	46.59
1 Implementar 28 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de ejecución con avance de 6 estrategias.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	7.00			7.00			28.00	14.00	50.00
	Suma	Recursos		\$201	\$201	100.00	\$205	\$172	83.95	\$196	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$801	\$373	46.59
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$424	\$350	82.51	\$475	\$354	74.60	\$463	\$0	0.00	\$231	\$0	0.00	\$1,593	\$705	44.22
2080 Paisaje urbano amigable y seguro				\$424	\$350	82.51	\$475	\$354	74.60	\$463	\$0	0.00	\$231	\$0	0.00	\$1,593	\$705	44.22
1 Realizar 8 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreativos O De Mercados Temporales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): En proceso de ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00			0.00		0.00	8.00	5.00	62.50
	Suma	Recursos		\$228	\$169	74.12	\$256	\$148	57.86	\$251	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$735	\$317	43.14
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de entrega. en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00			0.00		0.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$196	\$181	92.24	\$219	\$206	94.12	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$416	\$388	93.23
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): no cuenta con recursos para la vigencia.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			2.00			4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$212	\$0	0.00	\$231	\$0	0.00	\$443	\$0	0.00
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$90	\$90	100.00	\$250	\$3	1.20	\$660	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$1,550	\$93	6.00
2098 Seguridad y justicia comunitaria				\$90	\$90	100.00	\$250	\$3	1.20	\$660	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$1,550	\$93	6.00
1 Vincular 8 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No cuenta con recursos para la vigencia. meta cumplida</small>	Tipo de anualización	Magnitud		8.00	1.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	8.00	1.00	12.50
	Suma	Recursos		\$90	\$90	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$90	\$90	100.00
2 Beneficiar 50 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): sin programación de recursos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23.00			27.00			50.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00
3 Implementar 1 Estrategia Local De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): sin programación de recursos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00
4 Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): sin programación de recursos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00
5 Suministrar 1 Dotación Logística A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00
6 Suministrar 1 Dotación De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$150	\$3	2.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$3	2.00
7 Suministrar 1 Dotación Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No cuenta con recursos para la vigencia</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$793	\$790	99.61	\$5,645	\$3,984	70.57	\$877	\$0	0.00	\$586	\$0	0.00	\$7,901	\$4,774	60.42
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$793	\$790	99.61	\$5,645	\$3,984	70.57	\$877	\$0	0.00	\$586	\$0	0.00	\$7,901	\$4,774	60.42
2097 Movilidad segura y sostenible				\$793	\$790	99.61	\$5,645	\$3,984	70.57	\$877	\$0	0.00	\$586	\$0	0.00	\$7,901	\$4,774	60.42
1 Intervenir 1200 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): contratado</small>	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00			300.00			1,200.00	600.00	50.00
	Suma	Recursos		\$251	\$251	100.00	\$584	\$493	84.43	\$244	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00	\$1,321	\$744	56.32
2 Intervenir 1 Kilometros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): contratado.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25			0.25			1.00	0.50	50.00
	Suma	Recursos		\$279	\$279	100.00	\$4,505	\$2,996	66.50	\$346	\$0	0.00	\$344	\$0	0.00	\$5,474	\$3,275	59.83

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTE PARA LOS MÁRTIRES EMPLEADORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Intervenir 900 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): contratado	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00			0.00		0.00	900.00	600.00	66.67
	Suma	Recursos		\$263	\$260	98.84	\$556	\$495	89.00	\$287	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,106	\$755	68.26
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$13,760	\$13,529	98.32	\$3,616	\$2,827	78.18	\$3,433	\$0	0.00	\$3,750	\$0	0.00	\$24,560	\$16,356	66.60
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$491	\$291	59.27	\$490	\$226	46.07	\$640	\$0	0.00	\$869	\$0	0.00	\$2,490	\$517	20.75
2096 Mártires participa y decide				\$491	\$291	59.27	\$490	\$226	46.07	\$640	\$0	0.00	\$869	\$0	0.00	\$2,490	\$517	20.75
1 Fortalecer 60 Organizaciones , Jac E Instancias De Participación Ciudadana Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): convenio 005/2021 se encuentran en ejecucion. se adiciono.	Tipo de anualización	Magnitud		14.00	14.00	100.00	6.00	6.00	100.00	12.00			28.00		60.00	20.00	33.33	
	Suma	Recursos		\$491	\$291	59.27	\$186	\$186	99.67	\$235	\$0	0.00	\$419	\$0	0.00	\$1,331	\$477	35.80
2 Intervenir 7 Sedes De Salones Comunales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): e encuentra en proceso de formulacion.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	3.00	0.00	0.00	4.00			0.00		7.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$261	\$0	0.00	\$181	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$442	\$0	0.00
3 Dotar 9 Sedes De Salones Comunales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): sin programacion de recursos	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00		9.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00
4 Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): continua en proceso de formulacion.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	83.00	0.00	0.00	204.00			213.00		500.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$42	\$40	94.81	\$224	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$496	\$40	8.06
56 Gestión Pública Efectiva				\$10,583	\$10,583	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,583	\$10,583	100.00
2041 Construcción y dotación sede administrativa local				\$10,583	\$10,583	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,583	\$10,583	100.00
1 Construcción 1 Sede Administrativa Construir 1 Sede Administrativa Local Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): sin programacion de recursos 2022.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$10,583	\$10,583	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,583	\$10,583	100.00
57 Gestión Pública Local				\$2,686	\$2,655	98.83	\$3,127	\$2,601	83.21	\$2,793	\$0	0.00	\$2,881	\$0	0.00	\$11,487	\$5,256	45.76
2099 Gestión pública eficiente y transparente				\$2,686	\$2,655	98.83	\$3,127	\$2,601	83.21	\$2,793	\$0	0.00	\$2,881	\$0	0.00	\$11,487	\$5,256	45.76
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): EN EJECUCION	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00		4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$1,825	\$1,823	99.86	\$2,214	\$2,191	98.97	\$1,797	\$0	0.00	\$1,797	\$0	0.00	\$7,633	\$4,014	52.58
2 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en ejecucion	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00		4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$850	\$826	97.08	\$900	\$401	44.55	\$984	\$0	0.00	\$1,073	\$0	0.00	\$3,807	\$1,226	32.21
3 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): en proceso de liquidacion.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$11	\$7	61.79	\$13	\$10	75.00	\$12	\$0	0.00	\$11	\$0	0.00	\$47	\$16	35.09
TOTAL LOCALIDAD 014-LOS MÁRTIRES				\$26,410	\$24,600	93.15	\$23,799	\$14,258	59.91	\$18,145	\$0	0.00	\$18,754	\$0	0.00	\$87,108	\$38,858	44.61

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$6,760	\$6,485	95.93	\$9,571	\$6,300	65.82	\$8,613	\$0	0.00	\$10,009	\$0	0.00	\$34,953	\$12,785	36.58
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$3,000	\$3,000	100.00	\$3,911	\$3,633	92.91	\$3,304	\$0	0.00	\$3,814	\$0	0.00	\$14,028	\$6,633	47.28
1851 Acciones de atención para población vulnerable				\$3,000	\$3,000	100.00	\$3,911	\$3,633	92.91	\$3,304	\$0	0.00	\$3,814	\$0	0.00	\$14,028	\$6,633	47.28
1 Atender 5000 Hogares Atendidos Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. Atender 5000 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado.	Tipo de anualización	Magnitud		1,250.00	3,790.00	303.20	1,250.00	2,912.00	232.96	1,250.00			1,250.00			5,000.00	6,702.00	134.04
	Suma	Recursos		\$1,729	\$1,729	100.00	\$2,523	\$2,523	100.00	\$1,727	\$0	0.00	\$1,814	\$0	0.00	\$7,793	\$4,252	54.56
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Resolución 3 de 2022. Soporte IMG, fuente SDP - SDBS. Información de hogares atendidos, entregada por SDP.</small>																		
2 Beneficiar 700 Número De Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. Beneficiar 700 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C.	Tipo de anualización	Magnitud		700.00	700.00	100.00	700.00	700.00	100.00	700.00			700.00					0.00
	(*) Constante	Recursos		\$1,271	\$1,271	100.00	\$1,388	\$1,111	80.01	\$1,577	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$6,236	\$2,381	38.19
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Resolución 173 del 2021 vigente y con cobertura hasta el 30 de abril del 2022. Resolución 70 del 2022 con cobertura de julio 2022 a marzo del 2023 memorando de Susana Ugalde.</small>																		
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$1,186	\$1,150	96.91	\$1,786	\$399	22.35	\$1,838	\$0	0.00	\$1,753	\$0	0.00	\$6,563	\$1,549	23.60
2191 Acciones integrales para la productividad y el emprendimiento				\$744	\$719	96.66	\$980	\$169	17.28	\$960	\$0	0.00	\$975	\$0	0.00	\$3,659	\$888	24.27
1 Fortalecer 100 Mipymes Y/O Emprendimiento Culturales Apoyar 100 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	26.00	104.00	25.00			25.00			25.00			100.00	26.00	26.00
	Suma	Recursos		\$162	\$162	100.00	\$150	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$632	\$162	25.63
2 Reactivación 50 Mipymes Y/O Procesos De Actividades Sostenibles Promover 50 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles	Tipo de anualización	Magnitud		12.00	12.00	100.00	13.00			12.00			13.00			50.00	12.00	24.00
	Suma	Recursos		\$34	\$22	64.67	\$230	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$664	\$22	3.33
3 Transformación Productiva 100 Promover Mipymes Y/O Emprendimientos Promover En 100 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial, Productiva Y/O Comercial	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00			25.00			100.00	25.00	25.00
	Suma	Recursos		\$105	\$105	100.00	\$100	\$32	32.40	\$120	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$435	\$137	31.59
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps corresponden a contratación de personal.</small>																		
4 Revitalización De Corazón Productivo 80 Revitalización De Mipymes Revitalizar 80 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas	Tipo de anualización	Magnitud		20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00			20.00			80.00	20.00	25.00
	Suma	Recursos		\$442	\$430	97.12	\$500	\$137	27.39	\$480	\$0	0.00	\$505	\$0	0.00	\$1,927	\$567	29.39
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps corresponden a contratación de personal.</small>																		
2192 Acciones de atención a primera infancia y prevención de violencias				\$143	\$140	97.73	\$150	\$26	17.06	\$150	\$0	0.00	\$102	\$0	0.00	\$545	\$165	30.34
1 Dotar 4 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) Dotar 4 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	3.00	300.00	1.00			1.00			1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos		\$48	\$48	99.88	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$198	\$48	24.21
2 Formar 420 Personas Formar 420 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización	Magnitud		105.00	105.00	100.00	105.00	0.00	0.00	105.00			105.00			420.00	105.00	25.00
	Suma	Recursos		\$95	\$92	96.65	\$100	\$26	25.58	\$100	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$347	\$117	33.83
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps corresponden a contratación de personal.</small>																		
2193 Acciones para las personas cuidadoras				\$179	\$175	97.61	\$130	\$55	42.65	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$609	\$230	37.79
1 Vincular 850 Mujeres Cuidadoras Vinculadas A Estrategias De Cuidado Vincular 850 Personas Cuidadoras A Estrategias De Cuidado	Tipo de anualización	Magnitud		213.00	213.00	100.00	213.00	0.00	0.00	212.00			212.00			850.00	213.00	25.06
	Suma	Recursos		\$179	\$175	97.61	\$130	\$55	42.65	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$609	\$230	37.79
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps corresponden a contratación de personal</small>																		
2194 Acciones de fomento y promoción de las condiciones de salud				\$121	\$116	96.40	\$526	\$149	28.28	\$578	\$0	0.00	\$526	\$0	0.00	\$1,751	\$265	15.15
1 Vincular 300 Número De Personas Con Discapacidad, Cuidadoras Y Cuidadores, Vinculados En Alternativas De Salud Vincular 300 Personas Con Discapacidad, Cuidadoras Y Cuidadores, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	0.00	0.00	75.00			75.00			75.00			300.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$39	\$38	99.90	\$170	\$0	0.00	\$157	\$0	0.00	\$98	\$0	0.00	\$464	\$38	8.30
2 Beneficiar 200 Número De Personas Con Discapacidad Beneficiadas Con Dspositivos De Asistencia Personal - Ayudas T Beneficiar 200 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)	Tipo de anualización	Magnitud		50.00	0.00	0.00	50.00	37.00	74.00	50.00			50.00			200.00	37.00	18.50
	Suma	Recursos		\$15	\$15	100.00	\$125	\$125	99.84	\$180	\$0	0.00	\$182	\$0	0.00	\$502	\$140	27.85
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE. RP 591. EL PROYECTO ESTÁ INICIANDO POR LO QUE NO SE HAN DISCRIMINADO CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES.</small>																		
3 Vincular 200 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestra Vincular 200 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina	Tipo de anualización	Magnitud		50.00	180.00	360.00	50.00			50.00			50.00			200.00	180.00	90.00
	Suma	Recursos		\$67	\$63	93.59	\$82	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$88	\$0	0.00	\$322	\$63	19.53

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	Tipo de anualización	Magnitud	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Vincular 50 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitari Vincular 50 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES, RP 540.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	12.00	13.00	108.33	13.00			25.00			50.00	13.00	26.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$25	\$24	95.80	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$75	\$24	31.94
5 Vincular 100 Número De Personas Vinculadas En Las Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud Vincular 100 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	25.00			25.00			50.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$76	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00
6 Vincular 150 Número De Mujeres Gestantes, Niños Y Niñas, Migrantes Irregulares, Vinculados En Acciones De Protecc Vincular 150 Mujeres Gestantes, Niños Y Niñas, Migrantes Irregulares, Vinculados En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	33.00			60.00			57.00			150.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00
08 Prevención y atención de maternidad temprana			\$0	\$0	0.00	\$25	\$23	90.54	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$75	\$23	30.18
2195 Acciones de prevención del embarazo adolescentes			\$0	\$0	0.00	\$25	\$23	90.54	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$75	\$23	30.18
1 Vincular 100 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescen Vincular 100 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES, RP 540.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	25.00	25.00	100.00	25.00			50.00			100.00	25.00	25.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$25	\$23	90.56	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$75	\$23	30.18
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			\$0	\$0	0.00	\$241	\$220	91.10	\$164	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$575	\$220	38.21
1864 Acciones para la primera infancia			\$0	\$0	0.00	\$241	\$220	91.10	\$164	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$575	\$220	38.21
1 Implementar 4 Proyectos Para Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y Relación Escuela, Familia Y Comunidad. Los Proyectos Para El Fortalecimiento De La Educación Inicial Se Constituyen En Una Alternativa Pertinente Para Dar Respuesta A Lo Que Las Niñas Y Niños De Primera Infancia Y Sus Familias Necesitan En Función De Las Dinámicas De Cada Localidad, Upz Y Territorio , Así Como A Las Apuetas Que Se Tienen En El Marco Del Plan De Desarrollo Distrital Y El Proyecto De Inversión 7784: Fortalecimiento De La Educación Inicial Con Pertinencia Y Calidad En Los Colegios Tanto Urbanos Como Rurales De Bogotá. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): CONTRATO 177 ALMACÉN EL DEPORTISTA S.A.S.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			2.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$241	\$220	91.10	\$164	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$575	\$220	38.21
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			\$114	\$110	96.22	\$160	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$554	\$110	19.80
2196 Dotaciones a instituciones educativas			\$114	\$110	96.22	\$160	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$554	\$110	19.80
1 Dotar 5 Sedes Educativas Urbanas Y Rurales Dotadas Dotar Cinco (5) Sedes Educativas Urbanas.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	5.00	500.00	1.00			1.00			2.00			5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$114	\$110	96.22	\$160	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$554	\$110	19.80
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$1,440	\$1,341	93.10	\$1,512	\$1,481	97.99	\$1,607	\$0	0.00	\$1,659	\$0	0.00	\$6,218	\$2,822	45.39
2048 Acciones de promoción para la educación superior			\$1,326	\$1,326	100.00	\$1,398	\$1,397	99.94	\$1,487	\$0	0.00	\$1,534	\$0	0.00	\$5,745	\$2,723	47.40
1 Beneficiar 92 Personas Beneficiadas Con Apoyo Para La Educación Superior Beneficiar 92 Personal Con Apoyo Para La Educación Superior <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Atenea, RP 576.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	23.00	23.00	100.00	23.00	23.00	100.00	23.00			23.00			92.00	46.00	50.00
	Suma	Recursos	\$1,326	\$1,326	100.00	\$1,398	\$1,397	99.94	\$1,487	\$0	0.00	\$1,534	\$0	0.00	\$5,745	\$2,723	47.40
2199 Acciones de fomento a la juventud			\$114	\$15	12.87	\$114	\$84	74.05	\$120	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$473	\$99	20.89
1 Dotar 1 Sedes De Casa De Juventud Dotadas Dotar Una (1) Desde De Casas De Juventud, Con Elementos Y Material Pedagógico, Elementos Para El Desarrollo Artístico, Elementos Para El Desarrollo De Oficios Y Elementos Para El Desarrollo Deportivo. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): GN GENERACION DE NEGOCIOS SAS Y C I WARRIORS COMPANY SAS.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00		0.00
	Suma	Recursos	\$114	\$15	12.87	\$114	\$84	74.04	\$120	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$473	\$99	20.89
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			\$370	\$311	84.01	\$708	\$112	15.78	\$522	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$2,123	\$423	19.92
2200 Acciones de fomento y promoción de actividades en el campo deportivo			\$370	\$311	84.01	\$708	\$112	15.78	\$522	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$2,123	\$423	19.92
1 Vincular 800 Personas Vinculadas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias Vincular 800 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generados no mueven meta, corresponden a contratación de personal.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	375.00	187.50	200.00	0.00	0.00	200.00			200.00			800.00	375.00	46.88
	Suma	Recursos	\$190	\$182	95.49	\$518	\$112	21.56	\$332	\$0	0.00	\$332	\$0	0.00	\$1,373	\$294	21.38
2 Capacitar 600 Personas Capacitadas En Los Campos Deportivas Capacitar 600 Personas En Los Campos Deportivos.	Tipo de anualización	Magnitud	150.00	204.00	136.00	150.00			150.00			150.00			600.00	204.00	34.00
	Suma	Recursos	\$133	\$129	97.27	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$553	\$129	23.39

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Beneficiar 600 Personas Beneficiadas Con Artículos Entregados Beneficiar 600 Personas Con Artículos Deportivos Entregados		Tipo de anualización	Magnitud	150.00			150.00			150.00			150.00			600.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$47	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$197	\$0	0.00
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$602	\$526	87.38	\$1,086	\$428	39.38	\$963	\$0	0.00	\$1,676	\$0	0.00	\$4,327	\$953	22.04
2201 Acciones de fomento y promoción de actividades artísticas, interculturales, culturales y/o patrimoniales.				\$602	\$526	87.38	\$1,086	\$428	39.38	\$963	\$0	0.00	\$1,676	\$0	0.00	\$4,327	\$953	22.04
1 Realizar 8 Eventos De Promoción De Actividades Culturales Realizadas Realizar 8 Eventos De Promoción De Actividades Culturales.		Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.00	50.00	2.00	0.00	0.00	2.00			2.00			8.00	1.00	12.50
		Suma	Recursos	\$233	\$160	68.73	\$416	\$60	14.45	\$363	\$0	0.00	\$401	\$0	0.00	\$1,413	\$220	15.58
2 Otorgar 55 Estímulos Otorgados De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural Otorgar 55 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural .		Tipo de anualización	Magnitud	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00			13.00			55.00	28.00	50.91
		Suma	Recursos	\$190	\$190	100.00	\$200	\$200	100.00	\$200	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$840	\$390	46.43
3 Capacitar 600 Personas Capacitadas En Los Campor Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales Capacitar 600 Personas Enlos Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales		Tipo de anualización	Magnitud	150.00	200.00	133.33	150.00	0.00	0.00	150.00			150.00			600.00	200.00	33.33
		Suma	Recursos	\$64	\$64	99.98	\$386	\$84	21.71	\$200	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$790	\$148	18.68
4 Intervenir 3 Sedes Dotadas/Sedes Adecuadas Intervenir 3 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.50			0.50			3.00	2.00	66.67
		Suma	Recursos	\$115	\$112	97.32	\$84	\$84	100.00	\$200	\$0	0.00	\$885	\$0	0.00	\$1,284	\$196	15.24
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$48	\$48	100.00	\$143	\$5	3.24	\$50	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$491	\$53	10.73
2202 Acciones de fortalecimiento a industrias culturales y creativas de la localidad				\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
1 Financiar 1 Número De Proyectos Financiados Y Acompañados Del Sector Cultural Y Creativo. Financiar 1 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.50			0.00		0.00	0.50			1.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
2203 Acciones que promueven la agricultura urbana				\$48	\$48	100.00	\$43	\$5	10.87	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$191	\$53	27.62
1 Implementar 4 Número De Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana. Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
		Suma	Recursos	\$48	\$48	100.00	\$43	\$5	10.87	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$191	\$53	27.62
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$595	\$540	90.74	\$988	\$467	47.26	\$1,892	\$0	0.00	\$876	\$0	0.00	\$4,350	\$1,006	23.13
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$96	\$56	58.36	\$43	\$5	10.87	\$150	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$389	\$61	15.61
2204 Acciones de educación ambiental y eco-urbanismo				\$96	\$56	58.36	\$43	\$5	10.87	\$150	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$389	\$61	15.61
1 Implementar 4 Número De Procedas Implementados Implementar 4 Procedas		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
		Suma	Recursos	\$44	\$43	98.40	\$43	\$5	10.87	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$186	\$48	25.55
2 Construir 150 M2 De Muros Y Techos Verde Construir 150 M2 De Muros Y Techos Verdes.		Tipo de anualización	Magnitud	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00			0.00			150.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$52	\$13	25.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$102	\$13	12.78
3 Intervenir 100 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes Intervenir 100 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			50.00			100.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$34	\$32	92.37	\$77	\$43	56.47	\$90	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$291	\$75	25.75
2205 Acciones de mitigación del riesgo y fortalecimiento de capacidades de reacción.				\$34	\$32	92.37	\$77	\$43	56.47	\$90	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$291	\$75	25.75
1 Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencia Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	2.00	200.00	0.20	0.00	0.00	0.30			0.50			2.00	2.00	100.00
		Suma	Recursos	\$30	\$27	91.25	\$43	\$22	50.82	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$172	\$49	28.37
2 Intervención 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Desarrollar 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00					0.00
		(*) Constante	Recursos	\$4	\$4	100.00	\$34	\$22	63.53	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$118	\$26	21.93
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$296	\$296	100.00	\$685	\$245	35.77	\$1,382	\$0	0.00	\$466	\$0	0.00	\$2,828	\$541	19.12
2206 Acciones ambientales para reverdecer la localidad				\$34	\$34	100.00	\$65	\$28	42.81	\$152	\$0	0.00	\$116	\$0	0.00	\$366	\$61	16.77
1 Mantener 800 Número De Árboles Mantenidos Mantener 800 Árboles Urbanos Y/O Rurales		Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00			200.00			800.00	200.00	25.00
		Suma	Recursos	\$25	\$25	100.00	\$56	\$18	33.29	\$40	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$151	\$43	28.89

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL								
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%						
2 Plantar 680 Número De Árboles Plantados Plantar 680 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El rp generado no mueve meta. Corresponde a contratación de personal.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00			170.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
							\$9	\$9	100.00	\$9	\$9	100.00	\$112	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$216	\$18	8.32
2207 Acciones de mejoramiento y embellecimiento de parques							\$262	\$262	100.00	\$620	\$217	35.04	\$1,230	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$2,462	\$479	19.47
1 Construir 1800 M2 De Parque Vecinales Y/O De Bolsillo Construidos Y Dotados Construir 1800 M2 De Parques Vecinales Y De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación)	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00			0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
							\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00
2 Intervenir 4 Número De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Intervenidos En Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación Intervenir 4 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generados corresponden a contratación de personal y adición Incvias S.A.S</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					1.00	2.00	200.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
							\$262	\$262	100.00	\$620	\$217	35.04	\$230	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,462	\$479	32.78
34 Bogotá protectora de los animales							\$143	\$143	100.00	\$136	\$126	92.75	\$170	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$569	\$269	47.30
2209 Acciones de atención y bienestar animal							\$143	\$143	100.00	\$136	\$126	92.75	\$170	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$569	\$269	47.30
1 Atender 1000 Número De Animales Atendidos. Atender 1000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): IMPECOS SAS</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			1,000.00	500.00	50.00
							\$143	\$143	100.00	\$136	\$126	92.75	\$170	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$569	\$269	47.30
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora							\$26	\$13	51.14	\$48	\$48	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$273	\$61	22.26
2210 Acciones que fomentan el cambio de hábitos y mejoramiento de las condiciones ambientales							\$26	\$13	51.14	\$48	\$48	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$273	\$61	22.26
1 Capacitar 800 Personas Capacitadas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. Capacitar 800 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generados no mueven la meta. Corresponden a contratación de personal. Se está ejecutando bajo la gestión del CPS 003-2022. FEC SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					200.00	390.00	195.00	200.00	200.00	100.00	200.00			200.00			800.00	590.00	73.75
							\$26	\$13	51.13	\$48	\$48	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$273	\$61	22.26
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación							\$400	\$375	93.68	\$1,202	\$166	13.78	\$900	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$3,325	\$540	16.25
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado							\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$595	\$149	25.09
2165 Acciones para la construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación							\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$595	\$149	25.09
1 Vincular 500 Personas Vinculadas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Vincular 500 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps corresponden a contratación de personal.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					125.00	100.00	80.00	125.00	0.00	0.00	125.00			125.00			500.00	100.00	20.00
							\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$595	\$149	25.09
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia							\$195	\$184	94.34	\$300	\$59	19.80	\$300	\$0	0.00	\$351	\$0	0.00	\$1,146	\$243	21.24
2197 Acciones para el desarrollo de capacidades y el fomento de los derechos de las mujeres							\$195	\$184	94.34	\$300	\$59	19.80	\$300	\$0	0.00	\$351	\$0	0.00	\$1,146	\$243	21.24
1 Capacitar 800 Personas Capacitadas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Capacitar 800 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generados corresponden a contratación de personal</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00			200.00			800.00	200.00	25.00
							\$95	\$95	100.00	\$100	\$27	27.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$395	\$122	30.89
2 Vincular 1000 Número De Personas Vinculadas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra Vincular 1000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generados corresponden a contratación de personal</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					250.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	250.00			250.00			1,000.00	250.00	25.00
							\$100	\$89	88.96	\$200	\$32	16.20	\$200	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$751	\$121	16.16
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana							\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00
2182 Acciones de promoción para la convivencia ciudadana							\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00
1 Formar 200 Número De Personas Formadas En La Escuela De Seguridad Formar 200 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					0.00	0.00	0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	100.00			200.00	0.00	0.00
							\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente							\$89	\$76	85.30	\$300	\$51	16.94	\$200	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$739	\$127	17.15
2183 Acciones para establecer acuerdos ciudadanos							\$89	\$76	85.30	\$300	\$51	16.94	\$200	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$739	\$127	17.15
1 Realizar 2 Acuerdos Realizados Para El Uso De Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Realizar 2 Acuerdos Para El Uso De Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
							\$52	\$39	75.01	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$152	\$39	25.77

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 2 Acuerdos Realizados Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Pr Realizar 2 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generados no mueven meta. Corresponden a contratación de personal.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia															
2184 Acciones de acceso a la justicia															
1 Beneficiar 400 Beneficiarios De Las Estrategias Para El fortalecimiento De Los mecanismos De Justicia Comunitaria Beneficiar 400 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2185 Dotaciones de seguridad															
1 Dotación Tecnológica 2 Dotaciones Tecnológicas Suministradas A Organismos De Seguridad Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Dotación Automotor 1 Dotación Del Parque Automotor Suministrada A Organismos De Seguridad Suministrar 1 Dotación Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible															
49 Movilidad segura, sostenible y accesible															
2186 Acciones de mejoramiento de la malla vial y el espacio público															
1 Intervenir 10000 M2. Construcción Y Conservación Intervenir 10.000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Consorcio Local 402, rp 555, CONSORCIO INGEVIAL LAM, RP 568.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Intervenir 600 M2. Intervención Puentes Intervenir 600 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
3 Intervenir 5 Km/Carril Intervención Malla Vial Local Intervenir 5 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Consorcio Local 402, rp 555, CONSORCIO INGEVIAL LAM, RP 568.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
4 Intervenir 450 Ml Ciclo Infraestructura Intervenir 450 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente															
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad															
2190 Acciones de fomento y fortalecimiento de procesos participativos															
1 Intervenir 7 Sedes Intervenidas De Salones Comunes Intervenir 7 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps corresponden a contratación de personal. Contrato 139-2022. MAPPER CONSULTORA S.A.S. Intervenir 2 salones comunales en ejecución.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Dotar 15 Sedes Dotadas De Salones Comunes Dotar 15 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generado no mueve la meta. Corresponde a prestación de servicios de apoyo.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
3 Capacitar 500 Número De Personas Capacitadas En Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Pr Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rsp generados no mueven la meta. Corresponden a prestación de servicios de apoyo.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
4 Fortalecer 70 Número De Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecidas Fortalecer 70 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El rp generado corresponde a contratación de personal.</small>	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
57 Gestión Pública Local															
2189 Acciones inspección, vigilancia y control															

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL			
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control Realizadas Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps son del personal contratado que apoya las acciones de inspección, vigilancia y control.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$360	\$311	86.39	\$599	\$562	93.85	\$320	\$0	0.00	\$333	\$0	0.00	\$1,612	\$873	54.15	
2198 Acciones para el fortalecimiento institucional						\$2,006	\$1,976	98.51	\$2,691	\$2,576	95.71	\$2,112	\$0	0.00	\$2,254	\$0	0.00	\$9,063	\$4,552	50.22	
1 Rendir 1 Número De Rendición De Cuentas Anuales Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realiza la rendición de cuentas sin ejecutar recursos de la meta.</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud				1.00			1.00	0.00	0.00	1.00				1.00					0.00
	Constante	Recursos				\$5	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$95	\$0	0.00	
2 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Insitucional Realizadas Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional						1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				1.00			4.00	2.00	50.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los rps generados corresponden a contratación de personal de apoyo.</small>						\$2,001	\$1,976	98.73	\$2,661	\$2,576	96.78	\$2,082	\$0	0.00	\$2,224	\$0	0.00	\$8,969	\$4,552	50.75	
TOTAL LOCALIDAD 015-ANTONIO NARIÑO						\$12,136	\$11,684	96.27	\$22,145	\$15,571	70.31	\$16,517	\$0	0.00	\$17,042	\$0	0.00	\$67,841	\$27,254	40.17	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUEBLO ARANDA
 Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022
016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$14,969	\$14,796	98.85	\$16,685	\$13,795	82.68	\$16,276	\$0	0.00	\$17,089	\$0	0.00	\$65,018	\$28,591	43.97
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$5,155	\$5,155	100.00	\$6,037	\$5,985	99.14	\$5,745	\$0	0.00	\$6,115	\$0	0.00	\$23,052	\$11,140	48.33
1881 Puente Aranda cuidadora y protectora de la población vulnerable			\$5,155	\$5,155	100.00	\$6,037	\$5,985	99.14	\$5,745	\$0	0.00	\$6,115	\$0	0.00	\$23,052	\$11,140	48.33
1 Beneficiar 885 Personas Mayores Con Subsidio Tipo C	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	885.00	885.00	100.00	885.00	885.00	100.00	885.00			885.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 septiembre: Pendiente de información de SDP y SDH para conocer las dispersiones.			\$1,346	\$1,346	100.00	\$1,662	\$1,610	96.89	\$1,865	\$0	0.00	\$2,365	\$0	0.00	\$7,238	\$2,956	40.84
2 Atender 6402 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	6,402.00	10,420.00	162.76	6,402.00	6,402.00	100.00	6,402.00			6,402.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A 30 septiembre: Pendiente de información de SDP y SDH para conocer las dispersiones.			\$3,809	\$3,809	100.00	\$4,376	\$4,376	100.00	\$3,880	\$0	0.00	\$3,750	\$0	0.00	\$15,814	\$8,184	51.75
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$4,575	\$4,560	99.67	\$3,873	\$3,424	88.41	\$5,427	\$0	0.00	\$4,060	\$0	0.00	\$17,935	\$7,984	44.51
1893 Empleo y productividad, una apuesta del contrato social para Puente Aranda			\$2,657	\$2,646	99.58	\$2,293	\$2,154	93.94	\$1,875	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$8,701	\$4,801	55.17
1 Apoyar 1000 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			1,000.00	500.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 septiembre: la meta se encuentra en ejecución por medio de convenio y licitación pública			\$576	\$576	100.00	\$534	\$504	94.28	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,810	\$1,080	59.64
2 Promover 500 Mipymes Y/O Emprendimientos En Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	125.00	125.00	100.00	125.00	125.00	100.00	125.00			125.00			500.00	250.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: se encuentra en ejecución con proceso de licitación pública			\$497	\$497	100.00	\$294	\$257	87.33	\$325	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$1,441	\$754	52.32
3 Promover 4000 Mipymes Y/O Emprendimientos En Transformación Empresarial Y/O Productiva	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,000.00	124.00	12.40	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00			1,000.00			4,000.00	1,124.00	28.10
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 septiembre: la meta se encuentra en ejecución por medio de convenio y licitación pública			\$862	\$862	99.96	\$766	\$695	90.81	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$3,228	\$1,557	48.24
4 Revitalizar. 2000 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00			500.00			2,000.00	1,000.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 septiembre: Licitación pública en ejecución			\$722	\$711	98.51	\$699	\$699	99.89	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$2,221	\$1,410	63.47
1894 Puente Aranda sin violencias			\$430	\$426	99.07	\$513	\$513	99.98	\$1,647	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$3,227	\$939	29.10
1 Formar 1200 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00			300.00			1,200.00	600.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 septiembre: continúa ejecución de meta. Se finaliza en el mes de diciembre.			\$430	\$426	99.07	\$513	\$513	99.98	\$506	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	\$2,086	\$939	45.02
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializados	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
3 Dotar 2 Centros De Desarrollo Comunitarios	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00
4 Dotar 8 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	8.00			0.00		0.00	8.00	0.00	0.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$529	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$529	\$0	0.00
1895 Mujeres cuidadoras en un nuevo contrato social para Puente Aranda			\$255	\$255	100.00	\$302	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00	\$1,122	\$255	22.73
1 Vincular 400 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			400.00	100.00	25.00
			\$255	\$255	100.00	\$302	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00	\$1,122	\$255	22.73
1897 Puente Aranda con salud			\$1,232	\$1,232	100.00	\$765	\$757	98.92	\$1,325	\$0	0.00	\$963	\$0	0.00	\$4,285	\$1,989	46.41
1 Beneficiar 500 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	125.00	125.00	100.00	125.00	113.00	90.40	125.00			125.00			500.00	238.00	47.60
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 septiembre: convenio interadministrativo se encuentra en ejecución			\$588	\$588	100.00	\$422	\$422	100.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,810	\$1,010	55.81
2 Vincular 400 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	200.00			0.00		0.00	400.00	200.00	50.00
			\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$394	\$194	49.22
3 Vincular 2000 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00		0.00	1,000.00			0.00		0.00	2,000.00	1,000.00	50.00
			\$224	\$224	100.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$524	\$224	42.73
4 Vincular 1600 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00			400.00			1,600.00	800.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 septiembre: La ejecución se mantiene y cantidad entregada aumentará.			\$227	\$227	100.00	\$342	\$334	97.59	\$425	\$0	0.00	\$563	\$0	0.00	\$1,557	\$561	36.02
2216 Puente Aranda cuida a las mujeres gestantes			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00
1 Vincular 600 Mujeres Gestantes, Niños, Niñas, Migrantes Irregulares En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	300.00			300.00			600.00	0.00	0.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00
08 Prevención y atención de maternidad temprana			\$0	\$0	0.00	\$267	\$253	94.60	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$567	\$253	44.58
1899 Puente Aranda educada en prevención de embarazo			\$0	\$0	0.00	\$267	\$253	94.60	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$567	\$253	44.58

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUESTO ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (***)	2021			2022			2023			2024			TOTAL								
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%						
1 Vincular 2000 Personas Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00		0.00	1,000.00		2,000.00	1,000.00	50.00	
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$267	\$253	94.60	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$567	\$253	44.58
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida							\$785	\$672	85.54	\$905	\$55	6.03	\$862	\$0	0.00	\$889	\$0	0.00	\$3,442	\$726	21.10
1632 Educación inicial: bases sólidas para la vida para los niños y niñas de puente Aranda							\$785	\$672	85.54	\$905	\$55	6.03	\$862	\$0	0.00	\$889	\$0	0.00	\$3,442	\$726	21.10
1 Implementar 15 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud					3.00	3.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00			4.00			15.00	4.00	26.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 septiembre: está en ejecuciónformulación	Suma	Recursos					\$785	\$672	85.54	\$905	\$55	6.03	\$862	\$0	0.00	\$889	\$0	0.00	\$3,442	\$726	21.10
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios							\$582	\$582	99.98	\$453	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,034	\$582	56.23
2006 Una localidad pedagógica							\$582	\$582	99.98	\$453	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,034	\$582	56.23
1 Dotar 15 Sedes Educativas Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud					8.00	15.00	187.50	7.00			0.00		0.00	0.00		0.00	15.00	15.00	100.00
	Suma	Recursos					\$582	\$582	99.98	\$453	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,034	\$582	56.23
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI							\$1,662	\$1,662	100.00	\$2,112	\$1,958	92.70	\$2,011	\$0	0.00	\$2,075	\$0	0.00	\$7,860	\$3,620	46.05
1885 Puente Aranda comprometida con la educación superior de los jóvenes							\$1,662	\$1,662	100.00	\$2,112	\$1,958	92.70	\$2,011	\$0	0.00	\$2,075	\$0	0.00	\$7,860	\$3,620	46.05
1 Beneficiar 180 Personas Con Apoyo A La Educación Superior	Tipo de anualización	Magnitud					45.00	45.00	100.00	45.00	45.00	100.00	45.00			45.00			180.00	90.00	50.00
	Suma	Recursos					\$1,321	\$1,321	99.99	\$1,599	\$1,583	98.99	\$1,508	\$0	0.00	\$1,556	\$0	0.00	\$5,984	\$2,904	48.53
2 Beneficiar 1500 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia.	Tipo de anualización	Magnitud					375.00	375.00	100.00	375.00	375.00	100.00	375.00			375.00			1,500.00	750.00	50.00
	Suma	Recursos					\$341	\$341	100.00	\$513	\$375	73.10	\$503	\$0	0.00	\$519	\$0	0.00	\$1,876	\$716	38.16
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud							\$814	\$777	95.40	\$919	\$863	93.82	\$700	\$0	0.00	\$746	\$0	0.00	\$3,180	\$1,639	51.56
1887 Puente Aranda referente en cultura, deporte y recreación							\$814	\$777	95.40	\$919	\$863	93.82	\$700	\$0	0.00	\$746	\$0	0.00	\$3,180	\$1,639	51.56
1 Vincular 6000 Personas En Actividades Recreo Deportivas Comunitarias.	Tipo de anualización	Magnitud					1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00			1,500.00			6,000.00	3,000.00	50.00
	Suma	Recursos					\$379	\$356	93.84	\$584	\$527	90.27	\$450	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$1,892	\$883	46.66
2 Capacitar 4000 Personas En Los Campos Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud					1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00			1,000.00			4,000.00	2,000.00	50.00
	Suma	Recursos					\$251	\$250	99.67	\$336	\$336	100.00	\$250	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$1,104	\$586	53.09
3 Beneficiar 2000 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	Tipo de anualización	Magnitud					2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos					\$184	\$171	92.79	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$184	\$171	92.80
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural							\$845	\$845	100.00	\$1,696	\$1,037	61.16	\$917	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$5,421	\$1,883	34.73
1890 Arte, cultura y patrimonio, un nuevo pacto social para Puente Aranda							\$845	\$845	100.00	\$1,696	\$1,037	61.16	\$917	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$5,421	\$1,883	34.73
1 Realizar 8 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	Tipo de anualización	Magnitud					2.00	4.00	200.00	2.00	1.00	50.00	2.00			2.00			8.00	5.00	62.50
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: se encuentra en formulación el restante de la meta	Suma	Recursos					\$211	\$211	100.00	\$427	\$28	6.54	\$232	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$1,113	\$239	21.48
2 Otorgar 80 Estímulos De Apoyo Al Sector Cultural, Artístico, Patrimonial Y Recreo Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud					20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	20.00			20.00			80.00	40.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: se encuentra en ejecución	Suma	Recursos					\$409	\$409	100.00	\$434	\$434	100.00	\$430	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$1,706	\$843	49.42
3 Capacitar 2000 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales	Tipo de anualización	Magnitud					500.00	800.00	160.00	700.00	600.00	85.71	400.00			400.00			2,000.00	1,400.00	70.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: Se encuentra en ejecución	Suma	Recursos					\$225	\$225	100.00	\$836	\$576	68.88	\$255	\$0	0.00	\$269	\$0	0.00	\$1,584	\$800	50.52
4 Intervenir 6 Sedes Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.00			6.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,017	\$0	0.00	\$1,017	\$0	0.00
24 Bogotá región emprendedora e innovadora							\$551	\$544	98.85	\$421	\$220	52.23	\$614	\$0	0.00	\$942	\$0	0.00	\$2,528	\$764	30.23
1630 Inversiones ambientales sostenibles							\$320	\$320	100.00	\$232	\$31	13.33	\$354	\$0	0.00	\$665	\$0	0.00	\$1,571	\$351	22.33
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana	Tipo de anualización	Magnitud					1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: Se encuentra en ejecución	Suma	Recursos					\$320	\$320	100.00	\$232	\$31	13.33	\$354	\$0	0.00	\$665	\$0	0.00	\$1,571	\$351	22.33
1891 Industria cultural para Puente Aranda							\$231	\$224	97.26	\$189	\$189	100.00	\$260	\$0	0.00	\$277	\$0	0.00	\$957	\$413	43.21
1 Financiar 12 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.	Tipo de anualización	Magnitud					3.00	4.00	133.33	3.00	6.00	200.00	3.00			3.00			12.00	10.00	83.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: se encuentra en ejecución	Suma	Recursos					\$231	\$224	97.25	\$189	\$189	100.00	\$260	\$0	0.00	\$277	\$0	0.00	\$957	\$413	43.21
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática							\$1,292	\$1,032	79.89	\$10,216	\$9,563	93.60	\$1,916	\$0	0.00	\$4,371	\$0	0.00	\$17,796	\$10,595	59.54
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática							\$223	\$48	21.46	\$241	\$202	83.84	\$240	\$0	0.00	\$733	\$0	0.00	\$1,437	\$250	17.41
2001 Educación ambiental y eco urbanismo en Puente Aranda							\$223	\$48	21.46	\$241	\$202	83.84	\$240	\$0	0.00	\$733	\$0	0.00	\$1,437	\$250	17.41

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 5 Procecdas Conservación Y El Desarrollo Sostenible De La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			2.00			5.00	2.00	40.00
	Suma	Recursos		\$223	\$48	21.46	\$241	\$202	83.84	\$240	\$0	0.00	\$245	\$0	0.00	\$949	\$250	26.36
2 Construir 300 M2 De Muros Y Techos Verdes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			300.00			300.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$288	\$0	0.00	\$288	\$0	0.00
3 Intervenir 300 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			300.00			300.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$738	\$0	0.00
2214 Restauración ecológica para Puente Aranda				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$738	\$0	0.00
1 Intervenir 4 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	2.00			2.00			4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$388	\$0	0.00	\$738	\$0	0.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$204	\$169	83.07	\$200	\$105	52.53	\$220	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$845	\$274	32.46
2002 Puente Aranda alerta ante las emergencias				\$204	\$169	83.07	\$200	\$105	52.53	\$220	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$845	\$274	32.46
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los contratos no mueven meta	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos		\$204	\$169	83.07	\$200	\$105	52.53	\$220	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$845	\$274	32.46
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$339	\$299	88.01	\$9,283	\$9,060	97.60	\$448	\$0	0.00	\$2,108	\$0	0.00	\$12,179	\$9,359	76.85
2003 Arbolado para Puente Aranda				\$339	\$299	88.01	\$283	\$60	21.34	\$448	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$1,381	\$359	26.01
1 Mantener 1000 Árboles Urbanos Bajo Condiciones Necessarias Para La Protección Ambiental. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los contratos no mueven meta	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			500.00			1,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$283	\$60	21.34	\$0	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$593	\$60	10.19
2 Plantar 500 Árboles Urbanos Bajo Condiciones Necessarias Para La Protección Ambiental.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	250.00	100.00	0.00		0.00	250.00			0.00		0.00	500.00	250.00	50.00
	Suma	Recursos		\$339	\$299	88.01	\$0	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$787	\$299	37.93
2215 Parques para Puente Aranda				\$0	\$0	0.00	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,798	\$0	0.00	\$10,798	\$9,000	83.35
1 Intervenir 8 Parques De Bolsillo Y Vecinales Con Acciones De Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			8.00			8.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,798	\$0	0.00	\$1,798	\$0	0.00
2 Construir 1 Parque Zonal Veraguas	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,000	\$9,000	100.00
34 Bogotá protectora de los animales				\$291	\$291	100.00	\$260	\$121	46.37	\$320	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$1,196	\$411	34.40
2004 Puente Aranda protege y cuida a los animales				\$291	\$291	100.00	\$260	\$121	46.37	\$320	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$1,196	\$411	34.40
1 Atender 3000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.	Tipo de anualización	Magnitud		700.00	700.00	100.00	800.00	800.00	100.00	800.00			700.00			3,000.00	1,500.00	50.00
	Suma	Recursos		\$291	\$291	100.00	\$260	\$121	46.37	\$320	\$0	0.00	\$325	\$0	0.00	\$1,196	\$411	34.40
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$236	\$226	95.95	\$232	\$74	32.08	\$338	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00	\$1,401	\$300	21.43
2005 Puente Aranda cambia sus hábitos de consumo				\$236	\$226	95.95	\$232	\$74	32.08	\$338	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00	\$1,401	\$300	21.43
1 Capacitar 4000 Personas En Separación La Fuente Y Reciclaje.	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	700.00	70.00	1,000.00	300.00	30.00	1,000.00			1,000.00			4,000.00	1,000.00	25.00
	Suma	Recursos		\$236	\$226	95.95	\$232	\$74	32.08	\$338	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00	\$1,401	\$300	21.43
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,838	\$1,801	97.96	\$2,656	\$729	27.44	\$3,616	\$0	0.00	\$2,621	\$0	0.00	\$10,731	\$2,529	23.57
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,009	\$194	19.22
1900 Puente Aranda de la mano con la paz y la reconciliación				\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,009	\$194	19.22
1 Vincular 1000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	400.00			400.00			1,000.00	200.00	20.00
	Suma	Recursos		\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,009	\$194	19.22
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$640	\$640	100.00	\$453	\$0	0.00	\$677	\$0	0.00	\$690	\$0	0.00	\$2,459	\$640	26.01
1901 Mujeres libres y seguras en Puente Aranda				\$640	\$640	100.00	\$453	\$0	0.00	\$677	\$0	0.00	\$690	\$0	0.00	\$2,459	\$640	26.01
1 Capacitar 1000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	0.00		0.00	300.00			400.00			1,000.00	300.00	30.00
	Suma	Recursos		\$242	\$242	100.00	\$0	\$0	0.00	\$257	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$759	\$242	31.92
2 Vincular 2000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	500.00	100.00	500.00			500.00			500.00			2,000.00	500.00	25.00
	Suma	Recursos		\$397	\$397	100.00	\$453	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00	\$1,700	\$397	23.38
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$499	\$499	99.99	\$543	\$535	98.51	\$530	\$0	0.00	\$520	\$0	0.00	\$2,092	\$1,034	49.43
1902 Seguridad y convivencia para Puente Aranda				\$499	\$499	99.99	\$543	\$535	98.51	\$530	\$0	0.00	\$520	\$0	0.00	\$2,092	\$1,034	49.43

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUEBLO ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL			
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Implementar 4 Estrategias Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: se encuentra en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$216	\$216	99.97	\$241	\$241	100.00	\$230	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00	\$923	\$458	49.60	
2 Formar 600 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud				300.00	300.00	100.00	0.00		0.00	300.00				0.00			600.00	300.00	50.00
	Suma	Recursos				\$283	\$283	100.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$583	\$283	48.53	
3 Incluir 800 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: se encuentra en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	400.00	400.00	100.00	0.00				400.00			800.00	400.00	50.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$302	\$294	97.32	\$0	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00	\$587	\$294	50.05	
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente						\$267	\$239	89.80	\$302	\$194	64.14	\$499	\$0	0.00	\$665	\$0	0.00	\$1,732	\$433	24.99	
1903 Acuerdos para el espacio público en el marco del contrato social para Puente Aranda						\$267	\$239	89.80	\$302	\$194	64.14	\$499	\$0	0.00	\$665	\$0	0.00	\$1,732	\$433	24.99	
1 Realizar 1 Acuerdo Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				1.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	
2 Realizar 4 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: continúa en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos				\$267	\$239	89.80	\$302	\$194	64.14	\$275	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$1,118	\$433	38.71	
3 Realizar 2 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00		0.00	2.00				0.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia						\$238	\$228	95.75	\$1,358	\$0	0.00	\$1,595	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$3,437	\$228	6.64	
1904 Puente Aranda con justicia y paz						\$238	\$228	95.75	\$272	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$1,002	\$228	22.79	
1 Atender 3000 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	1,500.00		0.00	0.00				1,500.00			3,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$272	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$518	\$0	0.00	
2 Implementar 2 Estrategias De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad.	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00				0.00			2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos				\$238	\$228	95.75	\$0	\$0	0.00	\$246	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$484	\$228	47.13	
2217 Dotación en seguridad para Puente Aranda						\$0	\$0	0.00	\$1,086	\$0	0.00	\$1,349	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,435	\$0	0.00	
1 Suministrar 1 Dotación Tecnológica, Logística Y Parque Automor	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00		0.00	1.00				0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,349	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,349	\$0	0.00	
2 Suministrar 1 Dotación Logística A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	1.00		0.00	0.00				0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$28	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28	\$0	0.00	
3 Suministrar 1 Dotación De Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	1.00		0.00	0.00				0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$1,058	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,058	\$0	0.00	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible						\$1,989	\$1,932	97.11	\$14,993	\$13,533	90.26	\$1,553	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,535	\$15,465	83.44	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible						\$1,989	\$1,932	97.11	\$14,993	\$13,533	90.26	\$1,553	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,535	\$15,465	83.44	
1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda						\$1,989	\$1,932	97.11	\$14,993	\$13,533	90.26	\$1,553	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,535	\$15,465	83.44	
1 Intervenir 11001 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones Construcción Y/O De Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se incorporo recurso por excedentes presupuestales; se activa la meta con una unidad</small>	Tipo de anualización	Magnitud				11,000.00	2,480.00	22.55	1.00	1.00	100.00	0.00				0.00			11,000.00	2,481.00	22.55
	Suma	Recursos				\$1,735	\$1,735	100.00	\$186	\$186	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,920	\$1,920	100.00	
2 Intervenir 2000 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud				2,000.00	204.00	10.20	0.00		0.00	0.00				0.00			2,000.00	204.00	10.20
	Suma	Recursos				\$255	\$197	77.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$255	\$197	77.43	
3 Intervenir 6.8 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): a 30 de septiembre: se encuentra en ejecución</small>	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	4.80	2.88	60.00	0.00				0.00			4.80	2.88	60.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$14,807	\$13,347	90.14	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$14,807	\$13,347	90.14	
4 Intervenir 1600 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00		0.00	1,600.00				0.00			1,600.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,553	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,553	\$0	0.00	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente						\$6,648	\$6,540	98.37	\$7,779	\$7,307	93.94	\$5,364	\$0	0.00	\$5,557	\$0	0.00	\$25,348	\$13,847	54.63	
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad						\$1,890	\$1,821	96.33	\$241	\$195	80.86	\$1,025	\$0	0.00	\$1,081	\$0	0.00	\$4,238	\$2,016	47.58	
1906 Fortalecimiento de la participación ciudadana en Puente Aranda						\$1,890	\$1,821	96.33	\$241	\$195	80.86	\$1,025	\$0	0.00	\$1,081	\$0	0.00	\$4,238	\$2,016	47.58	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Intervenir 4 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		4.00	21.00	525.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	4.00	21.00	525.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos		\$865	\$865	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$865	\$865	100.00
2 Construir 2.1 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Este valor se relaciona por el pago de expensas para la licencia de construcción de los dos salones comunales</small>	Suma	Recursos		\$14	\$14	100.00	\$11	\$6	52.66	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$25	\$20	79.70
3 Capacitar 800 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	0.00	200.00		0.00	800.00	400.00	50.00
	Suma	Recursos		\$213	\$213	100.00	\$34	\$34	99.14	\$245	\$0	0.00	\$257	\$0	0.00	\$749	\$247	32.95
4 Fortalecer 100 Organizaciones Estrategias De Fortalecimiento	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00			25.00			100.00	50.00	50.00
	Suma	Recursos		\$798	\$729	91.31	\$197	\$156	79.25	\$780	\$0	0.00	\$824	\$0	0.00	\$2,599	\$885	34.04
57 Gestión Pública Local				\$4,758	\$4,719	99.18	\$7,538	\$7,112	94.36	\$4,339	\$0	0.00	\$4,476	\$0	0.00	\$21,110	\$11,831	56.04
1907 Fortalecimiento al desarrollo local de Puente Aranda				\$4,417	\$4,379	99.15	\$7,115	\$6,690	94.03	\$3,930	\$0	0.00	\$4,030	\$0	0.00	\$19,492	\$11,069	56.79
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos		\$4,387	\$4,379	99.82	\$7,085	\$6,660	94.00	\$3,900	\$0	0.00	\$4,000	\$0	0.00	\$19,371	\$11,039	56.99
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud		1.00			1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos		\$30	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00	\$30	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$120	\$30	25.11
1908 Inspección, vigilancia y control				\$341	\$340	99.67	\$422	\$422	99.84	\$409	\$0	0.00	\$446	\$0	0.00	\$1,619	\$762	47.07
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos		\$341	\$340	99.67	\$422	\$422	99.84	\$409	\$0	0.00	\$446	\$0	0.00	\$1,619	\$762	47.07
TOTAL LOCALIDAD 016-PUENTE ARANDA				\$26,737	\$26,101	97.62	\$52,328	\$44,927	85.86	\$28,725	\$0	0.00	\$29,638	\$0	0.00	\$137,428	\$71,028	51.68

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$7,457	\$7,076	94.90	\$6,945	\$5,751	82.81	\$6,900	\$0	0.00	\$5,638	\$0	0.00	\$26,940	\$12,827	47.61
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$2,067	\$2,065	99.90	\$2,518	\$2,451	97.31	\$2,366	\$0	0.00	\$2,441	\$0	0.00	\$9,392	\$4,515	48.08
1605 La Candelaria solidaria				\$2,067	\$2,065	99.90	\$2,518	\$2,451	97.31	\$2,366	\$0	0.00	\$2,441	\$0	0.00	\$9,392	\$4,515	48.08
1 Atender 3500 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado				1,674.00	1,674.00	100.00	608.00	1,318.00	216.78	609.00			609.00			3,500.00	2,992.00	85.49
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Conforme al reporte de la DGDG-SDG sobre el seguimiento a las transferencias monetarias con corte a 30 de agosto de 2022, se han atendido 1318 hogares con ingreso mínimo en la localidad. Correo del 10 de octubre de 2022.				Suma	Recursos													
2 Beneficiar 450 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C				450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	100.00	450.00			450.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se dio continuidad a la contratación con el operador para el segundo semestre 2022 mediante resoluciones del 01 de julio (subsidio tipo C y costos operativos), según vigencia del convenio de la SDIS. Se tiene un 81 por ciento de ejecución de lo contratado.				Suma	Recursos													
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$1,887	\$1,855	98.35	\$1,189	\$968	81.41	\$1,967	\$0	0.00	\$280	\$0	0.00	\$5,323	\$2,824	53.05
1628 La Candelaria productiva y resiliente				\$1,217	\$1,216	99.96	\$1,059	\$912	86.13	\$1,339	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,614	\$2,128	58.87
1 Apoyar 146 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos, Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyos Económicos, Teniendo En Cuenta Las Salas De Teatro De La Localidad				68.00	98.00	144.12	39.00	39.00	100.00	39.00			0.00			146.00	137.00	93.84
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se celebró el contrato interadministrativo 153-2022 (CIA-003-2022) con fecha de inicio 02 de septiembre de 2022 con la Corporación para el desarrollo de las Microempresas PROPAIS para apoyar a través de procesos de asistencia técnica, la formulación de planes de inversión y capitalización de unidades productivas o emprendimientos según la focalización territorial con el fin de promover la sostenibilidad de la población con mayores brechas sociales y económicas en el marco del convenio interadministrativo con la SDDE 671-2022. Se tiene un avance del 5% de las actividades en los procesos de inscripción, capacitación y capitalización.				Suma	Recursos													
2 Promover En 75 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles, Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico.				35.00	40.00	114.29	0.00		0.00	40.00			0.00			75.00	40.00	53.33
				Suma	Recursos													
3 Revitalizar 100 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico.				30.00	30.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00			0.00			100.00	65.00	65.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se celebró el contrato interadministrativo 153-2022 (CIA-003-2022) con fecha de inicio 02 de septiembre de 2022 con la Corporación para el desarrollo de las Microempresas PROPAIS para apoyar a través de procesos de asistencia técnica, la formulación de planes de inversión y capitalización de unidades productivas o emprendimientos según la focalización territorial con el fin de promover la sostenibilidad de la población con mayores brechas sociales y económicas en el marco del convenio interadministrativo con la SDDE 671-2022. Se tiene un avance del 5% de las actividades en los procesos de inscripción, capacitación y capitalización.				Suma	Recursos													
4 Promover En 133 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico.				40.00	40.00	100.00	46.00	46.00	100.00	47.00			0.00			133.00	86.00	64.66
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se celebró el contrato interadministrativo 153-2022 (CIA-003-2022) con fecha de inicio 02 de septiembre de 2022 con la Corporación para el desarrollo de las Microempresas PROPAIS para apoyar a través de procesos de asistencia técnica, la formulación de planes de inversión y capitalización de unidades productivas o emprendimientos según la focalización territorial con el fin de promover la sostenibilidad de la población con mayores brechas sociales y económicas en el marco del convenio interadministrativo con la SDDE 671-2022. Se tiene un avance del 5% de las actividades en los procesos de inscripción, capacitación y capitalización.				Suma	Recursos													
1662 La Candelaria territorio libre de violencia intrafamiliar y sexual				\$292	\$292	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$692	\$292	42.20
1 Formar 400 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual				158.00	158.00	100.00	0.00		0.00	121.00			121.00			400.00	158.00	39.50
				Suma	Recursos													
2 Dotar 1 Sede De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Centros Amar)				1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00
				Suma	Recursos													
1663 La Candelaria redistributiva: democratizando el trabajo de cuidado				\$220	\$220	100.00	\$0	\$0	0.00	\$271	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$491	\$220	44.85
1 Vincular 400 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado Y Demás Personas Que Ejercen Las Labores Del Cuidado				200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	200.00			0.00			400.00	200.00	50.00
				Suma	Recursos													
1664 La Candelaria incluyente y ancestral				\$158	\$127	80.56	\$131	\$56	43.19	\$157	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$525	\$183	34.91
1 Beneficiar 100 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).				22.00	25.00	113.64	26.00	0.00	0.00	26.00			26.00			100.00	25.00	25.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se realizará en el mes de octubre la suscripción, legalización e inicio del convenio interadministrativo con la ESE Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente para el proceso de otorgamiento de dispositivos de asistencia personal ayudas técnicas a personas con discapacidad.				Suma	Recursos													
2 Vincular 200 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.				107.00	120.00	112.15	0.00		0.00	93.00			0.00			200.00	120.00	60.00
				Suma	Recursos													
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$130	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$244	\$109	44.89
1608 La Candelaria pedagógica: bases sólidas para la vida				\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$130	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$244	\$109	44.89

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CADELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Implementar 2 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios																
1606 La Candelaria pedagógica: más y mejor tiempo en los colegios																
1 Dotar 3 Sedes Educativas Urbanas Públicas	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI																
1607 La Candelaria pedagógica: proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI																
1 Beneficiar 55 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior, Priorizando El Ingreso A Las Universidades Públicas	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se celebró el convenio 161-2022 (CIA-004-2022) con la Agencia Distrital para la Educación Superior la Ciencia y la Tecnología "ATENEA" para beneficiar 14 personas con apoyo para el ingreso a las universidades públicas para educación superior.																
2 Beneficiar 55 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se celebró el convenio 161-2022 (CIA-004-2022) con la Agencia Distrital para la Educación Superior la Ciencia y la Tecnología "ATENEA" para beneficiar 14 estudiantes con apoyo para el sostenimiento para la permanencia en programas de educación superior																
1609 La Candelaria para los jóvenes: dotación de la casa de la juventud																
1 Dotar 1 Sede De Casa De Juventud.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adjudicaron en SECOP II (proceso SASI-002-2022) los contratos de compraventa 172, 175, 176 y 177 de 2022 para la adquisición de los bienes de dotación de la Casa Nacho Sánchez, con inicio el 27 de septiembre de 2022. Pendiente la legalización e inicio de los contratos para los lotes 2 y 3 lo cual se realizará en el mes de octubre.																
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud																
1611 La Candelaria activa: referente en cultura, deporte, recreación																
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias Incluyendo Los Elementos Necesarios Para Su Desarrollo.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adjudicó en SECOP II (proceso SAMC-003-2022) el contrato 131-2022 celebrado con Fundación País Humano para la vinculación de 1000 personas a eventos y actividades deportivas recreativas y de actividad física, con fecha de inicio el 08 de julio de 2022. Se ha ejecutado el 20 por ciento de las acciones contempladas en el proyecto con la realización de la actividad física y la salida recreativa beneficiando a 130 adultos mayores y el proceso de la convocatoria de vacaciones recreativas componente étnico afro.																
21 Creación y vida cotidiana: Apropriación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural																
1625 La Candelaria cultural, artística y patrimonial																
1 Realizar 3 Eventos De Promoción De Actividades Culturales, Priorizando Las Fiestas Tradicionales Definidas Mediante Acuerdo Local	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adjudicó en SECOP II (proceso IMC-006-2022) el contrato 163-2022 celebrado con DIAL GROUP S.A.S para para la realización de la fiesta de Bogotá con fecha de inicio el 30 de agosto de 2022, se realizaron las actividades de convocatoria y selección de compañías en el mes de septiembre. Asimismo, se publicó el proceso contractual LP-002-2022 en la plataforma SECOP II en el mes de septiembre para la realización de la fiesta de Reyes Magos y el Festival de Puertas abiertas que de acuerdo con el cronograma se adjudica y suscribe el CPS en la segunda semana de noviembre.																
2 Otorgar 30 Estímulos Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural																
3 Capacitar 400 Personas Procesos De Formación En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se celebró el convenio 446-2022 con la SDCRD y la FUGA programa "Es Cultura Local 2022" con el fin de desarrollar acciones articuladas orientadas a fomentar procesos de formación, cualificación, fortalecimiento de los agentes culturales territoriales, en el marco de la generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, de conformidad con las iniciativas priorizadas y concertadas con los grupos de interés locales.																
4 Intervenir 1 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adjudicaron en SECOP II (proceso SASI 001-2022) los contratos de compraventa 125, 126, 127, 128 y 129 de 2022 para la adquisición de los bienes de dotación de la Casa Cultural del ZIPA, con inicio el 14 y 15 de julio de 2022. Se realizó por parte de los proveedores la entrega del 100% de los bienes en el mes de septiembre.																
24 Bogotá región emprendedora e innovadora																
1626 La Candelaria sostenible: agricultura urbana																
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana (Capacitación, Implementación, Fortalecimiento Y Encadenamiento Productivo) Teniendo En Cuenta Su Sostenibilidad En El Tiempo	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
1627 La Candelaria emprendedora e innovadora																

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL										
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%								
1 Financiar 30 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo Entre Ellos Los Proyectos Relacionados Con Los Medios De Comunicación Alternativa	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	20.00			10.00			30.00	0.00	0.00					
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$511	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$760	\$0	0.00		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática							\$183	\$183	100.00	\$1,242	\$520	41.82	\$680	\$0	0.00	\$2,113	\$0	0.00	\$4,218	\$703	16.66		
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática							\$0	\$0	0.00	\$205	\$80	38.87	\$0	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00	\$801	\$80	9.95		
1700 La Candelaria sostenible: cambio cultural para la gestión de la crisis climática							\$0	\$0	0.00	\$205	\$80	38.87	\$0	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00	\$801	\$80	9.95		
1 Implementar 2 Procedas .	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00			2.00			2.00			2.00			0.00	0.00
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00		
2 Construir 50 M2 De Muros Y Techos Verdes, Y Su Sostenimiento. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El proceso fue aprobado en comité de contratación finalizando el mes de septiembre de 2022. Se publicará en la plataforma SECOP II en la primera semana de octubre bajo la modalidad de SAMC.</small>	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			0.00			50.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$130	\$80	61.28	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130	\$80	61.29		
3 Intervenir 50 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes, Y Su Sostenimiento.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	50.00			0.00			0.00			50.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00		
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales							\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00		
1701 La Candelaria Sostenible: protectora de sus recursos naturales							\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00		
1 Intervenir .01 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.01			0.01			0.00	0.00
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00		
30 Eficiencia en la atención de emergencias							\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$560	\$0	0.00	\$560	\$0	0.00		
1702 La Candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencias							\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$560	\$0	0.00	\$560	\$0	0.00		
1 Realizar 1 Acción Efectiva Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1.00			1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00		
2 Desarrollar 1 Intervención Física Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1.00			1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00		
33 Más árboles y más y mejor espacio público							\$0	\$0	0.00	\$700	\$110	15.69	\$250	\$0	0.00	\$372	\$0	0.00	\$1,322	\$110	8.31		
1703 La Candelaria sostenible: más árboles y más vida							\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$372	\$0	0.00	\$372	\$0	0.00		
1 Mantener 500 Árboles Urbanos	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			500.00			500.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00		
2 Plantar 100 Árboles Urbanos	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			100.00			100.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00		
1706 La Candelaria recreativa: parques para la vida							\$0	\$0	0.00	\$700	\$110	15.69	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$950	\$110	11.56		
1 Construir 30 M2 De Parques De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El proceso fue aprobado en comité de contratación finalizando el mes de septiembre de 2022. Se publicará en la plataforma SECOP II en la tercera semana de octubre bajo la modalidad de licitación pública.</small>	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			0.00			30.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$700	\$110	15.69	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$110	15.69		
2 Intervenir 3 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	0.00			3.00			0.00			3.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00		
34 Bogotá protectora de los animales							\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.94	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$670	\$403	60.13		
1704 La Candelaria animalista: mejores condiciones para los animales							\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.94	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$670	\$403	60.13		
1 Atender 1500 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción, Y Articulando Con Los Espacios De Acogida Presentes En La Localidad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se han atendido 464 animales que corresponde a un 70% de ejecución de las actividades contratadas mediante la prestación de servicios en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.</small>	Tipo de anualización	Magnitud					363.00	460.00	126.72	600.00	660.00	110.00	0.00			537.00			1,500.00	1,120.00	74.67		
	Suma	Recursos					\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.94	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$670	\$403	60.13		
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora							\$0	\$0	0.00	\$117	\$110	93.90	\$430	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$547	\$110	20.14		
1705 La Candelaria sostenible: ecoeficiencia, reciclaje y cambio de hábitos de consumo							\$0	\$0	0.00	\$117	\$110	93.90	\$430	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$547	\$110	20.14		
1 Capacitar 150 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje Fortaleciendo Los Procesos Gremiales De Los Recicladores. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adjudicó en SECOP II (proceso IMC-005-2022) el contrato 143-2022 celebrado con Ángela Barón para capacitar a comerciantes y recuperadores de oficio de la localidad en separación en la fuente, reciclaje y aprovechamiento de residuos, para promover el desarrollo ambiental sostenible, con fecha de inicio el 02 de agosto de 2022. Se tiene un avance del 30% de las actividades contempladas en el proyecto.</small>	Tipo de anualización	Magnitud					0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	100.00	95.00			0.00			150.00	55.00	36.67		
	Suma	Recursos					\$0	\$0	0.00	\$117	\$110	93.89	\$430	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$547	\$110	20.14		
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación							\$890	\$839	94.37	\$838	\$635	75.81	\$873	\$0	0.00	\$1,019	\$0	0.00	\$3,620	\$1,475	40.75		
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado							\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$206	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$405	\$198	48.93		
1777 La Candelaria territorio de paz y reconciliación							\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$206	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$405	\$198	48.93		

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	Tipo de anualización	Magnitud	2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Vincular 200 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación Teniendo En Cuenta La Mesa De Víctimas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se tiene un porcentaje de ejecución del 50 de las actividades estipuladas para el proyecto, se realizaron los talleres de emprendimiento y la obra de teatro beneficiando 50 personas víctimas del conflicto armado, en los procesos de paz, memoria y reconciliación</small>	Suma	Recursos	0.00	\$0	0.00	100.00	\$199	100.00	100.00	\$206	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	200.00	\$198	50.00
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia			\$204	\$199	97.71	\$238	\$106	44.48	\$467	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$1,129	\$305	26.99	
1781 La Candelaria segura: mujeres libres de violencias			\$204	\$199	97.71	\$238	\$106	44.48	\$467	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$1,129	\$305	26.99	
1 Capacitar 300 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres Teniendo En Cuenta Los Procesos Organizativos De Base Comunitaria, Con Enfoque De Género Y Diferencial, En El Marco De Los 8 Derechos Priorizados Por La Política Pública Distrital De Mujer Y Género.	Suma	Recursos	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	150.00	\$221	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	300.00	\$0	0.00
2 Vincular 200 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer, Principalmente Aquellas Mujeres Víctimas De Violencias Y/O Riesgo De Femicidio Y A Las Mujeres Que Ejercen Trabajos Sexuales En La Candelaria. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se publicó el proceso contractual SAMC-006-2022 en la plataforma SECOP II en el mes de agosto, pendiente adjudicación y suscripción del CPS de acuerdo con el ajuste al cronograma por las observaciones presentadas a la etapa precontractual.</small>	Suma	Recursos	60.00	\$204	100.00	70.00	\$238	0.00	0.00	\$246	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	200.00	\$305	60.00
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			\$206	\$195	94.66	\$402	\$332	82.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$527	86.67	
1785 La Candelaria segura: cultura y convivencia ciudadana			\$206	\$195	94.66	\$402	\$332	82.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$527	86.67	
1 Implementar 2 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direcciónamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia, Con Enfoque De Género Y Diferencial . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El equipo de gestores está prestando de manera permanente sus servicios de apoyo en las actividades de convivencia ciudadana y seguridad. Se tiene un 93 por ciento aproximado de ejecución de lo contratado. Se adicionaron recursos al proyecto con el fin de dar cumplimiento al pago de una sentencia judicial.</small>	Suma	Recursos	1.00	\$206	100.00	1.00	\$402	1.00	100.00	0.00	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	2.00	\$527	100.00
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$519	\$0	0.00	\$999	\$445	44.58	
1786 La Candelaria incluyente: espacio público para la ciudadanía			\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$519	\$0	0.00	\$999	\$445	44.58	
1 Realizar 1 Acuerdo Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales, Entre La Ciudadanía, Los Vendedores Informales Y La Administración, De Acuerdo A Lo Reglado Por La Junta Administradora Local En La Materia Y Teniendo En Cuenta Procesos De Dotación Para Los Mercados Temporales.	Suma	Recursos	1.00	\$480	100.00	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	1.00	\$445	100.00
2 Realizar 1 Acuerdo Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad, Entre La Ciudadanía, Los Vendedores Informales Y La Administración.	Suma	Recursos	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	1.00	\$0	0.00
3 Realizar 1 Acuerdo Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Ildr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios	Suma	Recursos	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	\$271	\$0	0.00	1.00	\$271	0.00
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	
1787 La Candelaria segura: acceso a la justicia integral			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	
1 Atender 50 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.	Suma	Recursos	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50.00	\$0	0.00	50.00	\$0	0.00
1788 La Candelaria segura: dotación en seguridad			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	
1 Suministrar 1 Dotación Tecnológica A Organismos De Seguridad Que Facilite La Operatividad Y Movilidad En El Marco Del Cumplimiento De Los Derechos Humanos	Suma	Recursos	0.00	\$0	0.00	0.00	\$0	0.00	1.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	1.00	\$200	0.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$426	10.82	\$713	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$5,563	\$899	16.16	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$426	10.82	\$713	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$5,563	\$899	16.16	
2020 La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad			\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$426	10.82	\$713	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$5,563	\$899	16.16	
1 Intervenir 600 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Conservación Que Fomente El Acceso De Las Personas Con Discapacidad . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se publicó el proceso contractual LP-001-2022 en la plataforma SECOP II en el mes de septiembre, de acuerdo con el cronograma se adjudica y suscribe el COP en la primera semana de diciembre.</small>	Suma	Recursos	150.00	\$307	100.00	450.00	\$3,441	0.00	0.00	0.00	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	600.00	\$700	25.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Intervenir 50 Metros Cuadrados De Puentes Peatonales De Escala Local Con Acciones De Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	50.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$199	\$199	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$199	\$199	100.00
3 Intervenir .5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.20				0.30			0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$493	\$0	0.00	\$713	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,206	\$0	0.00
4 Intervenir 150 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación, Incluyendo Mobiliarios Para Ciclo-Parqueadero	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00				0.00			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente																		
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad																		
2019 La Candelaria participativa																		
1 Capacitar 200 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial, Teniendo En Cuenta La Divulgación Y Comunicación De Dichos Procesos	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00				0.00			0.00	107.00	200.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$223	\$0	0.00	\$258	\$0	0.00	\$481	\$0	0.00
2 Fortalecer 20 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud		6.00	9.00	150.00	0.00				6.00			8.00		20.00	9.00	45.00
	Suma	Recursos		\$300	\$294	97.82	\$0	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00	\$349	\$0	0.00	\$882	\$294	33.30
57 Gestión Pública Local																		
2021 La Candelaria gobierno abierto y transparente: fortalecimiento institucional																		
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se continúa fortaleciendo los equipos internos de trabajo en el Área para la Gestión del Desarrollo Local encargados de la estrategia de fortalecimiento institucional a lo largo de la vigencia mediante el cumplimiento de procesos y procedimientos. Se tiene un 60 por ciento aproximado de ejecución de lo contratado. Se celebró el COP 157-2022 proceso en SECOP II SAMC-005-2022 con fecha de inicio el 25 de agosto para realizar las reparaciones locativas y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles del FDL de La Candelaria.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00		4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$1,055	\$1,055	99.99	\$2,176	\$2,140	98.35	\$1,463	\$0	0.00	\$1,812	\$0	0.00	\$6,506	\$3,195	49.11
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Mediante la contratación se da continuo apoyo a las actividades en los diferentes espacios de control social, dialogo y participación de la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$4	\$4	100.00	\$5	\$3	69.28	\$6	\$0	0.00	\$7	\$0	0.00	\$21	\$7	32.16
2023 La Candelaria segura: inspección, vigilancia y control																		
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se encuentran conformados los equipos internos de trabajo en el Área para la Gestión Polciva encargados de la acción de inspección, vigilancia y control a lo largo de la vigencia mediante el cumplimiento de procesos y procedimientos. Se tiene un 85 por ciento aproximado de ejecución de lo contratado.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00		4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$474	\$468	98.73	\$524	\$524	99.99	\$540	\$0	0.00	\$540	\$0	0.00	\$2,078	\$992	47.72
TOTAL LOCALIDAD 017-LA CANDELARIA																		
				\$10,868	\$10,392	95.62	\$15,664	\$9,999	63.84	\$11,631	\$0	0.00	\$12,147	\$0	0.00	\$50,311	\$20,392	40.53

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$37,927	\$34,381	90.65	\$36,612	\$19,962	54.52	\$29,929	\$0	0.00	\$35,830	\$0	0.00	\$140,299	\$54,343	38.73			
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$21,195	\$21,089	99.50	\$14,638	\$14,110	96.39	\$13,541	\$0	0.00	\$17,204	\$0	0.00	\$66,578	\$35,199	52.87			
1636 Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en Rafael Uribe Uribe	\$11,190	\$11,104	99.23	\$12,007	\$11,613	96.72	\$13,541	\$0	0.00	\$17,204	\$0	0.00	\$53,942	\$22,717	42.11			
1 Beneficiar 6500 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte al 30 de Septiembre de 2022: El Proyecto 1636 sigue manteniendo su cobertura de las 6500 personas mayores en condición de vulnerabilidad, con un aporte mensual de \$130,000 pesos permitiendo el mejoramiento de su calidad de vida.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		6,500.00	6,500.00	100.00	6,500.00	6,500.00	100.00	6,500.00			6,500.00		0.00			
				\$11,190	\$11,104	99.23	\$12,007	\$11,613	96.72	\$13,541	\$0	0.00	\$17,204	\$0	0.00	\$53,942	\$22,717	42.11
2213 Rafael Uribe Uribe Solidaria.	\$10,005	\$9,986	99.80	\$2,631	\$2,496	94.87	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,636	\$12,482	98.78			
1 Beneficiar 27927 Hogares En Situación De Pobreza Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El recurso del Proyecto 2213 Meta #2 Ingreso Mínimo Garantizado fue colocado por parte del FDL AL RUU en la cuenta maestra de la Secretaría de Integración Social para ser girado a los Hogares Beneficiarios del Programa - IMG. - A la fecha del Corte 30 Septiembre de 2022 la SDG ha reportado las transferencias monetarias a 19058 hogares, cumpliendo así con el compromiso de la Meta del PDL.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		27,927.00	27,927.00	100.00	27,927.00	19,058.00	68.24	0.00			0.00		0.00	\$12,636	\$12,482	98.78
				\$8,128	\$8,128	100.00	\$2,326	\$2,326	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$10,455	\$10,455	100.00
2 Beneficiar 516 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El proyecto se encuentra vigente y en ejecución la Cuarta Cohorte con 104 jóvenes beneficiarios del proyecto. - Programa Parceros - Reto Local" y actualmente se tiene presupuestado que la Cohorte termine el 31 - octubre -2022 y el CIA con la Secretaría de Integración Social se tiene como fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2022.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		515.00	515.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	516.00	515.00	99.81
				\$1,877	\$1,857	98.96	\$305	\$170	55.69	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,182	\$2,027	92.91
06 Sistema Distrital del Cuidado	\$7,120	\$6,862	96.37	\$8,486	\$570	6.72	\$5,572	\$0	0.00	\$5,351	\$0	0.00	\$26,529	\$7,432	28.02			
1653 Oportunidades para el desarrollo económico cultural y creativo en Rafael Uribe Uribe	\$3,736	\$3,736	100.00	\$4,402	\$570	12.95	\$3,466	\$0	0.00	\$3,977	\$0	0.00	\$15,581	\$4,306	27.64			
1 Apoyar 457 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con Corte a 30 de septiembre de 2022: El proyecto encuentra Contratado mediante un Convenio Inter Administrativo con la Entidad PROPAS, para beneficiar 102 emprendimientos o Mypimes: este proyecto fue aprobado en Comité de Contratación del mes de agosto -2022: fue expedido el CDP N° 1114 de fecha 01 de septiembre de 2022. Fue publicado en el Portal SECOP II con el N° FDLRUU-CIA-317-el 15 de septiembre de 2022, y tiene Acta de Inicio de Ejecución con fecha 03- Octubre de 2022.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		130.00	130.00	100.00	102.00	0.00	0.00	110.00			115.00		457.00	130.00	28.45	
				\$1,302	\$1,302	100.00	\$1,002	\$285	28.44	\$1,085	\$0	0.00	\$1,185	\$0	0.00	\$4,574	\$1,587	34.69
2 Promover 237 Mipymes Y/O Emprendimientos De Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con Corte a 30 de septiembre de 2022: El proyecto encuentra Contratado mediante un Convenio Inter Administrativo con la Entidad PROPAS, para beneficiar 59 emprendimientos o Mypimes: este proyecto fue aprobado en Comité de Contratación del mes de agosto -2022: fue expedido el CDP N° 1114 de fecha 01 de septiembre de 2022. Fue publicado en el Portal SECOP II con el N° FDLRUU-CIA-317-2022 el 15 de septiembre de 2022, y tiene Acta de Inicio de Ejecución con fecha 03- Octubre de 2022.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		59.00	59.00	100.00	59.00	0.00	0.00	59.00			60.00		237.00	59.00	24.89	
				\$592	\$592	100.00	\$800	\$285	35.64	\$590	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$2,582	\$877	33.96
3 Promover 445 Mipymes Y/O Emprendimientos Para La Transformación Empresarial Y/O Productiva <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El Proyecto se encuentra en revisión definitiva de la Formulación para pasar a Revisión de Contratación para la firma de un Convenio Inter Administrativo. El Proyecto se encuentra integrado por (Estudios Previos, Anexos Técnicos, Matriz de riesgos, Estudio de Mercado y del SECTOR. Se espera celebrar el Comité de Contratación para la tercera semana de octubre de 2022.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		100.00	100.00	100.00	105.00	0.00	0.00	100.00			140.00		445.00	100.00	22.47	
				\$1,051	\$1,051	100.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,402	\$0	0.00	\$4,553	\$1,051	23.08
4 Revitalizar 316 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializados Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El Proyecto se encuentra en revisión definitiva de la Formulación para pasar a Revisión de Contratación para la firma de un Convenio Inter Administrativo. El Proyecto se encuentra integrado por (Estudios Previos, Anexos Técnicos, Matriz de riesgos, Estudio de Mercado y del SECTOR. Se espera celebrar el Comité de Contratación para la tercera semana de octubre de 2022.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		79.00	79.00	100.00	79.00	0.00	0.00	79.00			79.00		316.00	79.00	25.00	
				\$792	\$792	100.00	\$1,500	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$3,873	\$792	20.45
1656 Prevención de la violencia intrafamiliar y sexual en Rafael Uribe Uribe	\$1,104	\$874	79.14	\$956	\$0	0.00	\$756	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,573	\$874	24.45			
1 Formar 4000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00		4,000.00	1,000.00	25.00	
				\$758	\$528	69.72	\$756	\$0	0.00	\$756	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,027	\$528	17.46
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializado	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.00	\$0	0.00	1.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00		
				\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
3 Dotar 7 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		7.00	7.00	100.00	0.00	\$0	0.00	0.00			0.00		7.00	7.00	100.00	
				\$346	\$345	99.79	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$346	\$345	99.79
1657 Autocuidado y bienestar de la comunidad en Rafael Uribe Uribe	\$618	\$618	100.00	\$617	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$2,469	\$618	25.02			
1 Vincular 1400 Personas Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		350.00	350.00	100.00	350.00			350.00			350.00		1,400.00	350.00	25.00	
				\$618	\$618	100.00	\$617	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$2,469	\$618	25.02
1658 Promoción y prevención de la salud en Rafael Uribe Uribe	\$1,662	\$1,634	98.32	\$2,511	\$0	0.00	\$733	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,906	\$1,634	33.32			
1 Vincular 250 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras En Actividades Alternativas De Salud	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		150.00	250.00	166.67	100.00			0.00			0.00		250.00	250.00	100.00	
				\$303	\$298	98.47	\$408	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$711	\$298	41.97

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL									
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%							
2 Vincular 600 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
3 Beneficiar 960 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
4 Vincular 600 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
08 Prevención y atención de maternidad temprana																						
1659 Prevención de la maternidad temprana en Rafael Uribe Uribe																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
1 Vincular 600 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida																						
1639 Educación integral para la primera infancia en Rafael Uribe Uribe																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
1 Implementar 100 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022. Se realizó un Acuerdo Marco CCE-166-AMP-2021 MATERIAL PEDAGOGICO, del cual los elementos se distribuyeron en ocho órdenes de compra las cuales se encuentran en ejecución. Ya se aprobaron las pólizas y las muestras conforme al Anexo técnico. Se tiene previsto que en los meses de Octubre y Noviembre se reciban los bienes adquiridos.</small>																						
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios																						
1640 Calidad y permanencia en los colegios en Rafael Uribe Uribe																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	(*) Constante	Recursos																				
1 Dotar 28 Sedes Educativas Urbanas																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	(*) Constante	Recursos																				
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI																						
1642 Acceso y permanencia en la educación superior en Rafael Uribe Uribe																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
1 Beneficiar 300 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022. El Proyecto se encuentra formulado para beneficiar a 75 jóvenes de la localidad, fue aprobado en Comité de Contratación el 25 de agosto; se expedió el CDP, fue publicado en el Portal SECOP II con el número de proceso FDLRUU-CIA-307-2022 con fecha 25-AGO-2022. Y a la fecha se encuentra adjudicado a la AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN - ATENEA, con una duración de siete años y cuatro meses.</small>																						
2 Beneficiar 300 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Par La Permanencia Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia.																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022. El Proyecto se encuentra formulado para beneficiar a 75 jóvenes de la localidad, fue aprobado en Comité de Contratación el 25 de agosto; se expedió el CDP, fue publicado en el Portal SECOP II con el número de proceso FDLRUU-CIA-307-2022 con fecha 25-AGO-2022. Y a la fecha se encuentra adjudicado a la AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN - ATENEA, con una duración de siete años y cuatro meses.</small>																						
1644 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento de habilidades en los y las adolescentes y jóvenes de Rafael Uribe Uribe																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
1 Dotar 1 Sede De Casa De Juventud																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
2 Dotar 1 Sede De Atención A Adolescentes Y Jóvenes Vinculados Al Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente (Centros Forjar).																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud																						
1646 Cultura, deporte y recreación para el bienestar de la ciudadanía de Rafael Uribe Uribe																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural																						
1647 Apropiación del arte, la cultura y el patrimonio en Rafael Uribe Uribe																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
1 Realizar 24 Eventos De Promoción De Actividades Culturales.																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022. Con corte a 30 de septiembre de 2022. El Proyecto se encuentra formulado, para realizar seis (6) Eventos de Promoción de Actividades Culturales, este proyecto fue aprobado en Comité de Contratación de la tercera semana de Agosto-2022; fue expedido el CDP N° 1125 DEL 09-SEP-2022, a la fecha se encuentra publicado en Portal SECOP II con el N° FDLRUU-LP-011-2022 y a la fecha de corte se encuentra en observaciones al prepliego de condiciones.</small>																						
2 Otorgar 90 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural.																						
	Tipo de anualización	Magnitud																				
	Suma	Recursos																				
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022. Se encuentra en ejecución el CIA N°447-2022 y el Componente "B"- ESTÍMULOS: El pasado 28 de septiembre cerró la Convocatoria teniendo un total de 64 propuestas inscritas, las cuales serán objeto de análisis por parte de</small>																						

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
3 Capacitar 3780 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre-2022: El Convenio Interadministrativo N°447-2022 se firmó Acta de Inicio el 19 de julio-2022. Se realizó el proceso de formación para el componente "A" Presupuestos Participativos, y a la fecha los seis constructores locales ya cargaron sus Anexos Técnicos y Presupuestales los cuales están siendo objeto de revisión por parte de Cultura. Conforme al Componente "B" ESTIMULOS: El pasado 28 de septiembre cerró la Convocatoria teniendo un total de 64 propuestas inscritas, las cuales serán objeto de análisis por parte de IDARTES. A la fecha se encuentra desembolsado el recurso del Componente "B" en su totalidad y del componente "A" se desembolsó el recurso asignado para la vigencia 2022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		945.00	945.00	100.00	945.00	0.00	0.00	945.00			945.00			3,780.00	945.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$376	\$360	95.63	\$820	\$807	98.43	\$709	\$0	0.00	\$709	\$0	0.00	\$2,614	\$1,167	44.63	
4 Construir 1 Sede Cultural Y Dotarla	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.50			0.00		0.50			1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,218	\$0	0.00	\$3,418	\$0	0.00	
24 Bogotá región emprendedora e innovadora					\$1,245	\$1,245	100.00	\$1,180	\$0	0.00	\$1,462	\$0	0.00	\$1,511	\$0	0.00	\$5,398	\$1,245	23.07
1649 Agricultura urbana productiva y sostenible en Rafael Uribe Uribe					\$771	\$771	100.00	\$707	\$0	0.00	\$952	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$3,430	\$771	22.48
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$771	\$771	100.00	\$707	\$0	0.00	\$952	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$3,430	\$771	22.48	
1650 Cultura y emprendimiento con igualdad de oportunidades en Rafael Uribe Uribe					\$474	\$474	100.00	\$473	\$0	0.00	\$510	\$0	0.00	\$511	\$0	0.00	\$1,968	\$474	24.10
1 Financiar 54 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo	Tipo de anualización	Magnitud		13.00	13.00	100.00	13.00			14.00			14.00			54.00	13.00	24.07	
	Suma	Recursos		\$474	\$474	100.00	\$473	\$0	0.00	\$510	\$0	0.00	\$511	\$0	0.00	\$1,968	\$474	24.10	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática					\$7,526	\$7,457	99.08	\$8,101	\$607	7.50	\$5,705	\$0	0.00	\$5,863	\$0	0.00	\$27,195	\$8,064	29.65
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática					\$1,093	\$1,093	100.00	\$850	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$1,090	\$0	0.00	\$4,124	\$1,093	26.50
1660 Reverdecimiento y mitigación del cambio climático en Rafael Uribe Uribe					\$1,093	\$1,093	100.00	\$850	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$1,090	\$0	0.00	\$4,124	\$1,093	26.50
1 Implementar 120 Procedas .	Tipo de anualización	Magnitud		30.00	30.00	100.00	30.00			30.00			30.00			120.00	30.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$819	\$819	100.00	\$600	\$0	0.00	\$818	\$0	0.00	\$816	\$0	0.00	\$3,053	\$819	26.83	
2 Intervenir 4000 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00	1,000.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$274	\$274	100.00	\$250	\$0	0.00	\$273	\$0	0.00	\$274	\$0	0.00	\$1,071	\$274	25.57	
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales					\$495	\$495	100.00	\$300	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$1,855	\$495	26.70
1661 Restauración ecológica en Rafael Uribe Uribe					\$495	\$495	100.00	\$300	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$1,855	\$495	26.70
1 Intervenir 4 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$495	\$495	100.00	\$300	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$1,855	\$495	26.70	
30 Eficiencia en la atención de emergencias					\$2,681	\$2,678	99.86	\$590	\$395	66.87	\$374	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$4,019	\$3,072	76.43
1665 Reducción de riesgos por emergencias y desastres en Rafael Uribe Uribe					\$2,681	\$2,678	99.86	\$590	\$395	66.87	\$374	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$4,019	\$3,072	76.43
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Meta 1 Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático. Meta 2 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El Proyecto se encuentra formulado FORMATO ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA Realizar 1 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. Este fue aprobado en Comité de Contratación de fecha 15-sep-2022: se encuentra en trámite de cargue a SIPSE y solicitud de CDP. Para el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA se encuentra formulado desde el 30-jul-2022 está en la espera de la programación de comité de contratación. El segundo componente de la acción de fortalecimiento de capacidades para atención de emergencias se continúa desarrollando con el grupo de Vigías de Gestión del Riesgo y Cambio Climático los cuales han venido adelantando actividades con base en las obligaciones específicas contractuales y con el fin de mitigar los riesgos presentes en el territorio de la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00	
	Suma	Recursos		\$375	\$372	99.28	\$590	\$395	66.87	\$374	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	\$1,713	\$767	44.76	
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con Corte al 30 de septiembre de 2022, se informa que esta meta solo tiene rubro para la vigencia 2021, la cual se está cumpliendo mediante el contrato COP-322-2021 -CONSORCIO MITIGACION 2021, el cual se encuentra en un avance del 70% de ejecución, en el Punto Barrio Luis López de Mesa, el cual fue definido y concertado con la Comunidad y el área de infraestructura del FDL para su recuperación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$2,306	\$2,305	99.95	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,306	\$2,305	99.95	
33 Más árboles y más y mejor espacio público					\$1,191	\$1,191	99.98	\$4,133	\$213	5.15	\$1,444	\$0	0.00	\$1,554	\$0	0.00	\$8,322	\$1,404	16.87
1667 Árboles y medio ambiente en Rafael Uribe Uribe					\$165	\$165	100.00	\$110	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$1,225	\$165	13.50
1 Mantener 2700 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	100.00	100.00	400.00			900.00			1,400.00			2,800.00	100.00	3.57	
	Suma	Recursos		\$15	\$15	100.00	\$60	\$0	0.00	\$143	\$0	0.00	\$238	\$0	0.00	\$456	\$15	3.30	
2 Plantar 1800 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	50.00			725.00			725.00			1,800.00	300.00	16.67	
	Suma	Recursos		\$150	\$150	100.00	\$50	\$0	0.00	\$277	\$0	0.00	\$292	\$0	0.00	\$769	\$150	19.55	
1670 Más parques en Rafael Uribe Uribe					\$1,026	\$1,026	99.98	\$4,023	\$213	5.29	\$1,024	\$0	0.00	\$1,024	\$0	0.00	\$7,097	\$1,238	17.45

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL			
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Construir 2000 M2 De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con Corte a 30 de septiembre de 2022: A corte del 30 de septiembre de 2022, se adjudica el proceso de obra de parques con el contrato de obra pública COP-321-2022 y su interventoría CI-322-2020, los cuales están en expedición de CRP y se está a la espera de acta de inicio para inicio de obra.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			500.00	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00			500.00			2,000.00	500.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$1,026	\$1,026	99.98	\$4,023	\$213	5.29	\$1,024	\$0	0.00	\$1,024	\$0	0.00	\$7,097	\$1,238	17.45	
34 Bogotá protectora de los animales						\$837	\$837	100.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,041	\$0	0.00	\$1,090	\$0	0.00	\$3,968	\$837	21.10
1673 Acciones responsables para la protección y cuidado animal en Rafael Uribe Uribe						\$837	\$837	100.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,041	\$0	0.00	\$1,090	\$0	0.00	\$3,968	\$837	21.10
1 Atender 18200 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción	Tipo de anualización	Magnitud			4,000.00	4,000.00	100.00	4,200.00			5,000.00			5,000.00			18,200.00	4,000.00	21.98	
	Suma	Recursos			\$837	\$837	100.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,041	\$0	0.00	\$1,090	\$0	0.00	\$3,968	\$837	21.10	
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora						\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$0	0.00	\$1,225	\$0	0.00	\$1,225	\$0	0.00	\$4,906	\$1,163	23.70
1675 Cambio de hábitos en el manejo de residuos para mitigar el cambio climático en Rafael Uribe Uribe						\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$0	0.00	\$1,225	\$0	0.00	\$1,225	\$0	0.00	\$4,906	\$1,163	23.70
1 Capacitar 80000 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje	Tipo de anualización	Magnitud			20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			80,000.00	20,000.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$0	0.00	\$1,225	\$0	0.00	\$1,225	\$0	0.00	\$4,906	\$1,163	23.70	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación						\$3,482	\$3,377	96.99	\$6,390	\$1,190	18.62	\$5,091	\$0	0.00	\$4,279	\$0	0.00	\$19,242	\$4,567	23.73
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado						\$359	\$359	100.00	\$358	\$0	0.00	\$358	\$0	0.00	\$359	\$0	0.00	\$1,434	\$359	25.03
1678 Territorio de paz, memoria y reconciliación de las víctimas en Rafael Uribe Uribe						\$359	\$359	100.00	\$358	\$0	0.00	\$358	\$0	0.00	\$359	\$0	0.00	\$1,434	\$359	25.03
1 Vincular 1000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación	Tipo de anualización	Magnitud			250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			250.00			1,000.00	250.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$359	\$359	100.00	\$358	\$0	0.00	\$358	\$0	0.00	\$359	\$0	0.00	\$1,434	\$359	25.03	
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia						\$1,010	\$1,010	100.00	\$1,577	\$0	0.00	\$1,403	\$0	0.00	\$2,218	\$0	0.00	\$6,208	\$1,010	16.27
1679 Mujeres con una vida libre de violencia y con confianza en la justicia en Rafael Uribe Uribe						\$1,010	\$1,010	100.00	\$1,577	\$0	0.00	\$1,403	\$0	0.00	\$2,218	\$0	0.00	\$6,208	\$1,010	16.27
1 Capacitar 2600 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres	Tipo de anualización	Magnitud			650.00	650.00	100.00	650.00			650.00			650.00			2,600.00	650.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$404	\$404	100.00	\$403	\$0	0.00	\$403	\$0	0.00	\$403	\$0	0.00	\$1,613	\$404	25.05	
2 Vincular 8000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer	Tipo de anualización	Magnitud			1,500.00	1,500.00	100.00	2,000.00			2,000.00			2,500.00			8,000.00	1,500.00	18.75	
	Suma	Recursos			\$606	\$606	100.00	\$1,174	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,815	\$0	0.00	\$4,595	\$606	13.19	
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana						\$727	\$703	96.74	\$1,250	\$647	51.76	\$691	\$0	0.00	\$689	\$0	0.00	\$3,357	\$1,350	40.22
1680 Ciudadanos más seguros y con confianza en la justicia en Rafael Uribe Uribe						\$727	\$703	96.74	\$1,250	\$647	51.76	\$691	\$0	0.00	\$689	\$0	0.00	\$3,357	\$1,350	40.22
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciónes Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte al 30 de septiembre de 2022: La meta # 2 del Proyecto, se encuentra en ejecución de la meta de la estrategia del componente de gestores de convivencia, y se cumple con normalidad a la fecha.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$606	\$583	96.09	\$700	\$647	92.43	\$491	\$0	0.00	\$483	\$0	0.00	\$2,280	\$1,229	53.92	
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad						250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			250.00			1,000.00	250.00	25.00
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos	Tipo de anualización	Magnitud			250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			250.00			1,000.00	250.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$60	\$60	100.00	\$450	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$713	\$60	8.45	
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente						\$644	\$563	87.50	\$837	\$543	64.87	\$687	\$0	0.00	\$687	\$0	0.00	\$2,855	\$1,106	38.75
1681 Cultura ciudadana y uso óptimo del espacio público en Rafael Uribe Uribe						\$644	\$563	87.50	\$837	\$543	64.87	\$687	\$0	0.00	\$687	\$0	0.00	\$2,855	\$1,106	38.75
1 Realizar 20 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El Proyecto se encuentra formulado como una Subasta Inversa para los incentivos, para beneficiar a 150 personas vendedores informales, este proyecto se encuentra en revisión de (Estudios Previos, Anexos Técnicos, estudio de mercado, Matriz de riesgos, Etc.) por el líder del área de Planeación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00			5.00			20.00	5.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$207	\$202	98.02	\$256	\$200	78.05	\$206	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$875	\$402	46.00	
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El Proyecto se encuentra formulado como una Subasta Inversa para los incentivos, para beneficiar a 150 personas vendedores informales, este proyecto se encuentra en revisión de (Estudios Previos, Anexos Técnicos, estudio de mercado, Matriz de riesgos, Etc.) por el líder del área de Planeación. En esta meta se incluyó la Contratación por mínima cuantía de un formador para capacitar treinta líderes en habitabilidad de calle.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00	
	Suma	Recursos			\$276	\$233	84.66	\$325	\$172	52.80	\$275	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$1,151	\$405	35.20	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El Proyecto se encuentra formulado como un Proceso de minima cuantia para la compra de veinte bicicletas para dotar la Escuela de la Bici-, este proyecto se encuentra en revisión de (Estudios Previos, Anexos Técnicos, estudio de mercado, Matriz de riesgos, Etc.) por el líder del área de Planeación</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos		\$161	\$127	78.90	\$256	\$172	67.03	\$206	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$829	\$299	36.04
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$742	\$741	99.92	\$2,368	\$0	0.00	\$1,952	\$0	0.00	\$326	\$0	0.00	\$5,388	\$741	13.76
1682 Confianza ciudadana en la red institucional de justicia en Rafael Uribe Uribe				\$729	\$729	100.00	\$608	\$0	0.00	\$312	\$0	0.00	\$311	\$0	0.00	\$1,960	\$729	37.19
1 Beneficiar 200 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00			200.00	200.00	100.00
	Suma	Recursos		\$416	\$416	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$416	\$416	100.00
2 Atender 400 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			400.00	100.00	25.00
	Suma	Recursos		\$104	\$104	100.00	\$154	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$466	\$104	22.36
3 Vincular 60 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar	Tipo de anualización	Magnitud		15.00	15.00	100.00	15.00			15.00			15.00			60.00	15.00	25.00
	Suma	Recursos		\$104	\$104	100.00	\$350	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$662	\$104	15.75
4 Implementar 1 Estrategia Local De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		0.25	0.25	100.00	0.25			0.25			0.25			1.00	0.25	25.00
	Suma	Recursos		\$104	\$104	100.00	\$104	\$0	0.00	\$104	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$415	\$104	25.11
1684 Confianza y seguridad ciudadana en Rafael Uribe Uribe				\$13	\$12	95.26	\$1,760	\$0	0.00	\$1,640	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$3,428	\$12	0.36
1 Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00			1.00			0.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$1,626	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,326	\$0	0.00
2 Suministrar 4 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos		\$13	\$12	95.25	\$60	\$0	0.00	\$14	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$102	\$12	12.17
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$3,135	\$3,109	99.15	\$13,555	\$2,217	16.35	\$3,249	\$0	0.00	\$3,419	\$0	0.00	\$23,359	\$5,325	22.80
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$3,135	\$3,109	99.15	\$13,555	\$2,217	16.35	\$3,249	\$0	0.00	\$3,419	\$0	0.00	\$23,359	\$5,325	22.80
1685 Movilidad multimodal, incluyente y sostenible en Rafael Uribe Uribe				\$3,135	\$3,109	99.15	\$13,555	\$2,217	16.35	\$3,249	\$0	0.00	\$3,419	\$0	0.00	\$23,359	\$5,325	22.80
1 Intervenir 7164 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte del 30 de septiembre de 2022, se encuentra en proceso de formulación, (Estudios Previos, Anexos Técnicos, Matriz de riesgos.) Se encuentra en elaboración la propuesta económica de acuerdo con los resultados del estudio de mercado. Una vez terminada la propuesta económica se enviará a revisión del coordinador de área de infraestructura para su aprobación y continuar con el proceso de contratación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	1,600.00			1,564.00			7,164.00	2,000.00	27.92
	Suma	Recursos		\$711	\$711	100.00	\$1,222	\$0	0.00	\$626	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$3,201	\$711	22.21
2 Intervenir 800 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte del 30 de septiembre de 2022, se encuentra en proceso de formulación, (Estudios Previos, Anexos Técnicos, Matriz de riesgos.) Se encuentra en elaboración la propuesta económica de acuerdo con los resultados del estudio de mercado. Una vez terminada la propuesta económica se enviará a revisión del coordinador de área de infraestructura para su aprobación y continuar con el proceso de contratación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00			200.00			800.00	200.00	25.00
	Suma	Recursos		\$250	\$250	100.00	\$249	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$997	\$250	25.05
3 Intervenir 2 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte del 30 de septiembre de 2022, se tiene dos procesos que apuntan a esta meta, 1- Conservación, el cual se fue a desierto con el LP-002-2022, se reformula el proceso mediante una selección abreviada de menor cuantía, la cual está en trámite de expedición CDP para posterior cargue a SECOP II. 2 -Construcción, este proceso está cargado en el SECOP II: FDLRUU-LP-005-2022, el cual tiene fecha de adjudicación 17 de noviembre de 2022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50			0.50			2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$1,816	\$1,789	98.53	\$11,635	\$2,217	19.05	\$1,822	\$0	0.00	\$1,925	\$0	0.00	\$17,198	\$4,006	23.29
4 Intervenir 2527 M Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): A corte del 30 de septiembre de 2022, se tienen dos procesos que apuntan a esta meta, 1- Conservación el cual fue declarado desierto con el LP-002-2022, se reformula el proceso mediante una selección abreviada de menor cuantía, la cual está en trámite de expedición CDP para posterior cargue a SECOP II. 2-Construcción este proceso está cargado en el SECOP II: FDLRUU-LP-005-2022, el cual tiene fecha de adjudicación 17 de noviembre de 2022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	500.00	100.00	600.00	0.00	0.00	700.00			727.00			2,527.00	500.00	19.79
	Suma	Recursos		\$359	\$359	100.00	\$450	\$0	0.00	\$552	\$0	0.00	\$602	\$0	0.00	\$1,963	\$359	18.29
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$11,967	\$9,403	78.58	\$12,070	\$9,470	78.46	\$13,322	\$0	0.00	\$10,926	\$0	0.00	\$48,285	\$18,874	39.09
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$3,508	\$1,140	32.49	\$1,347	\$23	1.70	\$4,678	\$0	0.00	\$4,483	\$0	0.00	\$14,016	\$1,163	8.30
1689 Participación ciudadana organizada y solidaria en Rafael Uribe Uribe				\$3,508	\$1,140	32.49	\$1,347	\$23	1.70	\$4,678	\$0	0.00	\$4,483	\$0	0.00	\$14,016	\$1,163	8.30
1 Intervenir 20 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	5.00	100.00	5.00			5.00			5.00			20.00	5.00	25.00
	Suma	Recursos		\$328	\$324	98.68	\$327	\$0	0.00	\$327	\$0	0.00	\$328	\$0	0.00	\$1,310	\$324	24.70
2 Dotar 51 Juntas De Acción Comunal .	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	10.00	100.00	10.00			15.00			16.00			51.00	10.00	19.61
	Suma	Recursos		\$172	\$165	95.58	\$300	\$0	0.00	\$257	\$0	0.00	\$274	\$0	0.00	\$1,003	\$165	16.43
3 Construir 1 Sede De Salón Comunal	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.10			0.90			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$784	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$874	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Capacitar 1600 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: Se realizó la Adición del CPS 300-2021 por valor de \$51.265.224, adicionalmente se realizó la formulación para el cumplimiento de la meta proceso FDLRUU-LP-009-2022 el cual se encuentra en recepción de propuestas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			400.00	375.00	93.75	120.00	0.00	0.00	540.00			540.00			1.600.00	375.00	23.44
	Suma	Recursos			\$602	\$103	17.04	\$240	\$23	9.57	\$663	\$0	0.00	\$710	\$0	0.00	\$2.215	\$125	5.67
5 Fortalecer 250 Organizaciones, Medios Alternativos De Comunicación Comunitaria, Jac E Instancias De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud			60.00	19.00	31.67	15.00			85.00			90.00			250.00	19.00	7.60
	Suma	Recursos			\$2.406	\$549	22.82	\$390	\$0	0.00	\$2.647	\$0	0.00	\$3.171	\$0	0.00	\$8.614	\$549	6.37
57 Gestión Pública Local					\$8.459	\$8.263	97.69	\$10.723	\$9.447	88.10	\$8.644	\$0	0.00	\$6.443	\$0	0.00	\$34.269	\$17.711	51.68
1697 Gestión pública transparente y que rinde cuentas a la ciudadanía en Rafael Uribe Uribe					\$5.897	\$5.763	97.73	\$7.612	\$6.350	83.41	\$6.066	\$0	0.00	\$4.510	\$0	0.00	\$24.086	\$12.113	50.29
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de Septiembre de 2022: La meta de realizar una (1) estrategia para el fortalecimiento institucional se viene cumpliendo a cabalidad, por cuanto se realizó la contratación del recurso humano para las diferentes áreas operativas y administrativas de la Alcaldía Local, y cumplir así la ejecución efectiva de la meta del proyecto.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos			\$5.842	\$5.763	98.65	\$7.512	\$6.350	84.53	\$6.016	\$0	0.00	\$4.460	\$0	0.00	\$23.830	\$12.113	50.83
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos			\$55	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$255	\$0	0.00
1698 Inspección, vigilancia y control en Rafael Uribe Uribe					\$2.562	\$2.500	97.61	\$3.111	\$3.098	99.58	\$2.578	\$0	0.00	\$1.933	\$0	0.00	\$10.183	\$5.598	54.97
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Con corte a 30 de septiembre de 2022: El personal del Talento Humano contratado para las Acciones de Control y Vigilancia Policial vienen desarrollando y ejecutando de manera eficaz y eficiente las actividades propias de cada Contrato de Prestación de Servicios- abogados, técnicos de apoyo, con el fin de dar cumplimiento a la meta del Proyecto.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos			\$2.562	\$2.500	97.61	\$3.111	\$3.098	99.58	\$2.578	\$0	0.00	\$1.933	\$0	0.00	\$10.183	\$5.598	54.97
TOTAL LOCALIDAD 018-RAFAEL URIBE URIBE					\$64,038	\$57,727	90.15	\$76,728	\$33,446	43.59	\$57,296	\$0	0.00	\$60,317	\$0	0.00	\$258,379	\$91,173	35.29

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$61,887	\$61,223	98.93	\$86,247	\$63,232	73.32	\$57,342	\$0	0.00	\$56,095	\$0	0.00	\$261,571	\$124,455	47.58
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$27,309	\$27,308	100.00	\$25,860	\$22,477	86.92	\$20,741	\$0	0.00	\$21,400	\$0	0.00	\$95,309	\$49,784	52.23
1862 Un nuevo contrato para el desarrollo social y económico de Ciudad Bolívar			\$27,309	\$27,308	100.00	\$25,860	\$22,477	86.92	\$20,741	\$0	0.00	\$21,400	\$0	0.00	\$95,309	\$49,784	52.23
1 Beneficiar 4500 Personas Con Apoyo Economico Tipo C	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	4,500.00	4,500.00	100.00	4,500.00	4,500.00	100.00	4,500.00			4,500.00					0.00
		Recursos	\$7,779	\$7,779	100.00	\$11,294	\$7,962	70.50	\$10,370	\$0	0.00	\$10,700	\$0	0.00	\$40,142	\$15,740	39.21
2 Atender 77329 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	77,329.00	77,329.00	100.00	77,329.00	77,329.00	100.00	77,329.00			77,329.00					0.00
		Recursos	\$15,515	\$15,514	99.99	\$14,274	\$14,274	100.00	\$10,371	\$0	0.00	\$10,700	\$0	0.00	\$50,860	\$29,788	58.57
3 Beneficiar 1110 Jovenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se modifica la magnitud para el tercer trimestre, dado que el avance en el cumplimiento de la meta se evidenciará en el cuarto trimestre. Es de anotar que se corrigio lo correspondiente a magnitud pero en el tercer trimestre se cuentan con unos recursos totales de \$241.430.993. Correo SoniaMontenegro19102022.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,109.00	1,109.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	1,110.00	1,109.00	99.91
		Recursos	\$4,015	\$4,015	100.00	\$292	\$241	82.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,307	\$4,256	98.82
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$17,009	\$16,658	97.94	\$14,525	\$5,462	37.61	\$11,863	\$0	0.00	\$10,044	\$0	0.00	\$53,440	\$22,120	41.39
1884 Revitalización y Transformación Productiva en la localidad de Ciudad Bolívar			\$12,755	\$12,663	99.28	\$7,174	\$5,462	76.14	\$4,749	\$0	0.00	\$2,705	\$0	0.00	\$27,383	\$18,125	66.19
1 Apoyar 300 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	177.00	588.00	332.20	48.00	43.00	89.58	42.00			33.00			300.00	631.00	210.33
		Recursos	\$3,105	\$3,105	100.00	\$934	\$931	99.75	\$734	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$5,347	\$4,036	75.48
2 Promover 250 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	102.00	210.00	205.88	73.00	73.00	100.00	45.00			30.00			250.00	283.00	113.20
		Recursos	\$1,378	\$1,378	100.00	\$1,085	\$1,085	100.00	\$595	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$3,458	\$2,463	71.22
3 Capacitar 1000 Peronas En Procesos De Formación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	543.00	543.00	100.00	263.00			101.00			93.00			1,000.00	543.00	54.30
		Recursos	\$3,157	\$3,068	97.18	\$1,693	\$0	0.00	\$579	\$0	0.00	\$530	\$0	0.00	\$5,959	\$3,068	51.48
4 Revitalizar El Corazon Productivo 4 Estrategias De Fortalecimiento A Mipymes Y/O Emprendimientos Y Generación De Empleo.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
		Recursos	\$5,116	\$5,113	99.94	\$3,462	\$3,446	99.52	\$2,841	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$12,619	\$8,559	67.82
1886 Ciudad Bolívar un nuevo contrato social desde la gestación hasta la adolescencia			\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,626	\$0	0.00	\$1,832	\$0	0.00	\$1,876	\$0	0.00	\$6,348	\$1,015	15.98
1 Formar 4000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00	1,000.00	25.00
		Recursos	\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,289	\$0	0.00	\$1,130	\$0	0.00	\$1,162	\$0	0.00	\$4,595	\$1,015	22.08
2 Dotar 2 Centros De Atención Especializado	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00			1.00			1.00			2.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00
3 Dotar 1 De Desarrollo Comunitario De Desarrollo Comunitario	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00			0.50			0.50			1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$202	\$0	0.00	\$202	\$0	0.00	\$404	\$0	0.00
4 Dotar 280 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles, Hogares Comunitarios Icbf Y Centros Amar).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	95.00			95.00			90.00			280.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$337	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$312	\$0	0.00	\$949	\$0	0.00
1889 Un nuevo contrato social por las cuidadoras de Ciudad Bolívar			\$0	\$0	0.00	\$1,766	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,573	\$0	0.00	\$4,911	\$0	0.00
1 Vincular 6000 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00			6,000.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,766	\$0	0.00	\$1,572	\$0	0.00	\$1,573	\$0	0.00	\$4,911	\$0	0.00
1892 Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social en salud con igualdad de oportunidades			\$3,239	\$2,980	92.01	\$3,959	\$0	0.00	\$3,710	\$0	0.00	\$3,890	\$0	0.00	\$14,798	\$2,980	20.14
1 Vincular 1200 Personas Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	300.00	300.00	100.00	300.00			300.00			300.00			1,200.00	300.00	25.00
		Recursos	\$600	\$517	86.11	\$697	\$0	0.00	\$630	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$2,567	\$517	20.13
2 Vincular 2400 Personas Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	600.00	600.00	100.00	600.00			600.00			600.00			2,400.00	600.00	25.00
		Recursos	\$400	\$387	96.70	\$730	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$730	\$0	0.00	\$2,560	\$387	15.11
3 Beneficiar 1700 Personas Entrega De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). Pos).	Tipo de anualización Suma	Magnitud	425.00	425.00	100.00	425.00			425.00			425.00			1,700.00	425.00	25.00
		Recursos	\$1,269	\$1,167	91.97	\$1,326	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$1,220	\$0	0.00	\$5,014	\$1,167	23.27
4 Vincular 800 Personas Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00			200.00			200.00			800.00	200.00	25.00
		Recursos	\$420	\$407	96.80	\$389	\$0	0.00	\$356	\$0	0.00	\$356	\$0	0.00	\$1,521	\$407	26.74
5 Vincular 600 Personas Vinculados En Acciones De Protección Especifica Y Detección Temprana.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	200.00			200.00			200.00			600.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00
6 Vincular 2500 Personas Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	625.00	625.00	100.00	625.00			625.00			625.00			2,500.00	625.00	25.00
		Recursos	\$550	\$503	91.50	\$593	\$0	0.00	\$619	\$0	0.00	\$734	\$0	0.00	\$2,496	\$503	20.16
08 Prevención y atención de maternidad temprana			\$304	\$193	63.40	\$348	\$0	0.00	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,313	\$193	14.70
1896 Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social y ambiental en la promoción y prevención de la maternidad temprana			\$304	\$193	63.40	\$348	\$0	0.00	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,313	\$193	14.70

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Vincular 1300 Personas Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente.	Tipo de anualización	Magnitud		325.00	500.00	153.85	325.00			325.00			325.00			1,300.00	500.00	38.46
	Suma	Recursos		\$304	\$193	63.40	\$348	\$0	0.00	\$320	\$0	0.00	\$340	\$0	0.00	\$1,313	\$193	14.70
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$401	\$310	77.36	\$449	\$0	0.00	\$405	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,655	\$310	18.73
1708 Educación inicial: un nuevo contrato social para los niños y niñas de Ciudad Bolívar				\$401	\$310	77.36	\$449	\$0	0.00	\$405	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,655	\$310	18.73
1 Implementar 80 Proyectos Fortalecimiento Y/O Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud		20.00	20.00	100.00	20.00			20.00			20.00			80.00	20.00	25.00
	Suma	Recursos		\$401	\$310	77.35	\$449	\$0	0.00	\$405	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,655	\$310	18.73
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,123	\$0	0.00	\$1,986	\$0	0.00	\$1,938	\$0	0.00	\$6,062	\$1,015	16.74
1875 Dotación pedagógica a IED				\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,123	\$0	0.00	\$1,986	\$0	0.00	\$1,938	\$0	0.00	\$6,062	\$1,015	16.74
1 Dotar 46 Colegios Educativas Urbanas Y Rurales.	Tipo de anualización	Magnitud		12.00	12.00	100.00	12.00			12.00			12.00			46.00	12.00	26.09
	Suma	Recursos		\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,123	\$0	0.00	\$1,986	\$0	0.00	\$1,938	\$0	0.00	\$6,062	\$1,015	16.74
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$9,823	\$9,823	100.00	\$31,432	\$29,761	94.68	\$10,288	\$0	0.00	\$10,300	\$0	0.00	\$61,843	\$39,584	64.01
1876 Educación superior: un contrato social para los habitantes de Ciudad Bolívar con garantías de acceso y permanencia				\$9,495	\$9,495	100.00	\$10,844	\$10,844	100.00	\$9,965	\$0	0.00	\$10,300	\$0	0.00	\$40,604	\$20,339	50.09
1 Beneficiar 730 Personas Apoyo Para La Educación Superior.	Tipo de anualización	Magnitud		182.00	182.00	100.00	182.00	182.00	100.00	183.00			183.00			730.00	364.00	49.86
	Suma	Recursos		\$9,115	\$9,115	100.00	\$8,825	\$8,825	100.00	\$9,535	\$0	0.00	\$9,850	\$0	0.00	\$37,324	\$17,939	48.06
2 Beneficiar 160 Personas Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia	Tipo de anualización	Magnitud		40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00			40.00			160.00	80.00	50.00
	Suma	Recursos		\$380	\$380	100.00	\$2,020	\$2,020	100.00	\$430	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$3,280	\$2,400	73.17
1877 Un nuevo contrato Social para los jóvenes con capacidades de Ciudad Bolívar				\$328	\$328	99.99	\$588	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,238	\$328	26.46
1 Dotar 1 Casa De Casa De Juventud	Tipo de anualización	Magnitud		0.35	0.35	100.00	0.35			0.30			0.00		1.00	0.35	35.00	
	Suma	Recursos		\$328	\$328	99.99	\$363	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,014	\$328	32.33	
2 Dotar 1 Sede De Atención A Adolescentes Y Jóvenes Vinculados Al Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente (Centros Forjar).	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	1.00			0.00		0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$225	\$0	0.00	
2220 Ciudad Bolívar, una localidad con infraestructura educativa para la educación superior				\$0	\$0	0.00	\$20,000	\$18,917	94.58	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20,000	\$18,917	94.58
1 Terminar 1 Sede De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas ¿ El Enseño, En Ciudad Bolivar, Incluyendo Su Construcción Y Adecuación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00			0.00		1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$20,000	\$18,917	94.58	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$20,000	\$18,917	94.58	
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural				\$0	\$0	0.00	\$1,026	\$0	0.00	\$913	\$0	0.00	\$914	\$0	0.00	\$2,853	\$0	0.00
1878 Mejoramiento en la calidad de vida en los habitantes rurales de la localidad de Ciudad Bolívar				\$0	\$0	0.00	\$1,026	\$0	0.00	\$913	\$0	0.00	\$914	\$0	0.00	\$2,853	\$0	0.00
1 Mejorar 90 Viviendas Rurales	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	30.00			30.00			30.00			90.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,026	\$0	0.00	\$913	\$0	0.00	\$914	\$0	0.00	\$2,853	\$0	0.00
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$1,787	\$1,680	94.02	\$3,765	\$850	22.58	\$2,162	\$0	0.00	\$1,762	\$0	0.00	\$9,476	\$2,530	26.70
1926 Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social y ambiental en deporte y nuevas tendencias para los habitantes de la localidad				\$1,787	\$1,680	94.02	\$3,765	\$850	22.58	\$2,162	\$0	0.00	\$1,762	\$0	0.00	\$9,476	\$2,530	26.70
1 Vincular 4000 Personas Actividades Recreación-Deportivas Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	2,900.00	290.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00	2,900.00	72.50
	Suma	Recursos		\$867	\$765	88.21	\$1,073	\$0	0.00	\$955	\$0	0.00	\$955	\$0	0.00	\$3,850	\$765	19.86
2 Capacitar 4000 Personas Actividades Campos Deportivos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): El recurso comprometido no afecta la magnitud de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		800.00	800.00	100.00	1,700.00	0.00	0.00	700.00			800.00			4,000.00	800.00	20.00
	Suma	Recursos		\$920	\$915	99.49	\$1,848	\$6	0.30	\$1,007	\$0	0.00	\$807	\$0	0.00	\$4,582	\$921	20.10
3 Beneficiar 300 Personas Dotación Artículos Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	290.00	300.00	103.45	10.00			0.00			300.00	300.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$845	\$845	100.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,045	\$845	80.86	
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$3,359	\$3,358	100.00	\$5,002	\$4,124	82.46	\$4,443	\$0	0.00	\$3,844	\$0	0.00	\$16,647	\$7,483	44.95
1879 Un nuevo contrato social por la cultura, el arte y patrimonio de Ciudad Bolívar				\$3,359	\$3,358	100.00	\$5,002	\$4,124	82.46	\$4,443	\$0	0.00	\$3,844	\$0	0.00	\$16,647	\$7,483	44.95
1 Realizar 40 Eventos De Promoción De Actividades Culturales.	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	13.00	130.00	14.00	14.00	100.00	10.00			6.00			40.00	27.00	67.50
	Suma	Recursos		\$529	\$529	100.00	\$1,000	\$774	77.43	\$504	\$0	0.00	\$504	\$0	0.00	\$2,537	\$1,303	51.36
2 Otorgar 320 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural				50.00	84.00	168.00	50.00	45.00	90.00	110.00			110.00			320.00	129.00	40.31
3 Capacitar 4000 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00	1,300.00	65.00	500.00			500.00			4,000.00	2,300.00	57.50
	Suma	Recursos		\$1,021	\$1,021	100.00	\$1,796	\$1,396	77.73	\$1,007	\$0	0.00	\$1,007	\$0	0.00	\$4,831	\$2,417	50.03
4 Intervenir 8 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	3.00	2.00	66.67	3.00			1.00			8.00	3.00	37.50
	Suma	Recursos		\$795	\$795	99.99	\$1,082	\$830	76.76	\$800	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$2,876	\$1,625	56.49
23 Bogotá rural				\$0	\$0	0.00	\$2,017	\$0	0.00	\$1,794	\$0	0.00	\$1,794	\$0	0.00	\$5,605	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1880 Ciudad Bolívar Rural, sostenible, con asistencia agropecuaria y emprendimiento ciudadano para un territorio productivo y creciente				\$0	\$0	0.00	\$2,017	\$0	0.00	\$1,794	\$0	0.00	\$1,794	\$0	0.00	\$5,605	\$0	0.00
1 Apoyar 800 Predios A Programas De Asistencia Técnica Agropecuaria Y Ambiental, Que Permitan A La Población Rural Tener Una Participación Comunitaria Para Mejorar La Productividad Con Un Desarrollo Sostenible Y Calidad De Vida		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	267.00			267.00			266.00			800.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$749	\$0	0.00	\$667	\$0	0.00	\$666	\$0	0.00	\$2,082	\$0	0.00
2 Vincular 160 Hogares En Eventos Y Actividades De Emprendimiento Y Comercialización De Sus Productos Agrícolas Y Pecuarios Que Permitan Reconocer, Fortalecer El Mercado Rural En La Localidad Y La Ciudad.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	54.00			53.00			53.00			160.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,267	\$0	0.00	\$1,127	\$0	0.00	\$1,128	\$0	0.00	\$3,522	\$0	0.00
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$882	\$879	99.67	\$701	\$557	79.57	\$2,427	\$0	0.00	\$3,359	\$0	0.00	\$7,368	\$1,436	19.49
1882 Ciudad Bolívar, una localidad ambiental y orientada para la agricultura urbana				\$882	\$879	99.67	\$701	\$557	79.57	\$1,268	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$5,050	\$1,436	28.44
1 Implementar 200 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana.		Tipo de anualización	Magnitud	31.00	31.00	100.00	45.00	45.00	100.00	56.00			68.00			200.00	76.00	38.00
		Suma	Recursos	\$882	\$879	99.67	\$701	\$557	79.57	\$1,268	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$5,050	\$1,436	28.44
1883 Cultura en Ciudad Bolívar: un camino de inclusión y emprendimiento				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,159	\$0	0.00	\$1,159	\$0	0.00	\$2,318	\$0	0.00
1 Financiar 50 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00			25.00			25.00			50.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,159	\$0	0.00	\$1,159	\$0	0.00	\$2,318	\$0	0.00
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$10,413	\$10,244	98.37	\$15,506	\$5,617	36.23	\$10,555	\$0	0.00	\$13,607	\$0	0.00	\$50,082	\$15,861	31.67
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$913	\$903	98.93	\$883	\$578	65.48	\$1,320	\$0	0.00	\$1,733	\$0	0.00	\$4,849	\$1,482	30.55
1898 Ciudad Bolívar, participativa, activa y reverdecida, con más educación y practica ambiental				\$913	\$903	98.93	\$883	\$578	65.48	\$1,320	\$0	0.00	\$1,733	\$0	0.00	\$4,849	\$1,482	30.55
1 Implementar 400 Procedas Implementar Acopañar Y/O Fortalecer 400 Procedas.		Tipo de anualización	Magnitud	64.00	64.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			136.00			400.00	164.00	41.00
		Suma	Recursos	\$710	\$705	99.31	\$636	\$468	73.57	\$1,100	\$0	0.00	\$1,499	\$0	0.00	\$3,945	\$1,173	29.74
2 Intervenir 3000 M2 Intervenir Con Implementación O Mantenimiento 3000 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes		Tipo de anualización	Magnitud	685.00	685.00	100.00	755.00	755.00	100.00	755.00			805.00			3,000.00	1,440.00	48.00
		Suma	Recursos	\$203	\$198	97.59	\$247	\$110	44.67	\$220	\$0	0.00	\$234	\$0	0.00	\$904	\$308	34.12
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$2,029	\$2,003	98.70	\$1,114	\$325	29.12	\$2,300	\$0	0.00	\$2,920	\$0	0.00	\$8,364	\$2,327	27.83
2208 Ciudad Bolívar, adaptada al cambio climático con acciones de restauración ecologica				\$2,029	\$2,003	98.70	\$1,114	\$325	29.12	\$2,300	\$0	0.00	\$2,920	\$0	0.00	\$8,364	\$2,327	27.83
1 Intervenir 12 Hectareas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación Y Mantenimiento		Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00			3.00			12.00	7.00	58.33
		Suma	Recursos	\$2,029	\$2,003	98.70	\$1,114	\$325	29.12	\$2,300	\$0	0.00	\$2,920	\$0	0.00	\$8,364	\$2,327	27.83
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$2,115	\$2,064	97.59	\$1,273	\$52	4.10	\$1,065	\$0	0.00	\$1,264	\$0	0.00	\$5,717	\$2,117	37.02
1928 Acciones de mejoramiento, gestión de riesgo, manejo de emergencias y desastres de los eventos y fenómenos relacionados con los escenarios de amenaza que se presentan				\$2,115	\$2,064	97.59	\$1,273	\$52	4.10	\$1,065	\$0	0.00	\$1,264	\$0	0.00	\$5,717	\$2,117	37.02
1 Generar 100 Acciones Efectivas Que Garanticen El Fortalecimiento De Las Capacidades De Organizaciones Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.		Tipo de anualización	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00			25.00			100.00	25.00	25.00
		Suma	Recursos	\$348	\$297	85.33	\$348	\$52	14.99	\$342	\$0	0.00	\$341	\$0	0.00	\$1,379	\$349	25.30
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Los recursos comprometidos no afectan magnitud de la vigencia 2022 ya que estos son para cumplimiento de magnitud de 2021																		
2 Desarrollar 1 Intervención Desarrollar 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.		Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.30			0.30			0.30			1.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$1,768	\$1,768	100.00	\$925	\$0	0.00	\$723	\$0	0.00	\$923	\$0	0.00	\$4,338	\$1,768	40.75
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$910	\$889	97.62	\$8,136	\$3,976	48.87	\$850	\$0	0.00	\$951	\$0	0.00	\$10,847	\$4,865	44.85
1929 Ciudad Bolívar, más verde más sostenible				\$558	\$536	96.12	\$225	\$100	44.58	\$850	\$0	0.00	\$951	\$0	0.00	\$2,584	\$637	24.64
1 Mantener 1000 Arboles Urbanos Y/O Rurales.		Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	300.00			300.00			1,000.00	400.00	40.00
		Suma	Recursos	\$203	\$194	95.54	\$225	\$100	44.58	\$300	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$1,029	\$294	28.59
2 Plantar 1200 Arboles Urbanos Y/O Rurales.		Tipo de anualización	Magnitud	500.00	210.00	42.00	0.00		0.00	310.00			390.00			1,200.00	210.00	17.50
		Suma	Recursos	\$355	\$343	96.46	\$0	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$1,555	\$343	22.03
1930 Construcción y mantenimiento de parques				\$352	\$352	100.00	\$7,911	\$3,876	48.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,264	\$4,228	51.16
1 Construir 1800 Metros Cuadrados Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación)		Tipo de anualización	Magnitud	100.00	0.00	0.00	1,700.00			0.00			0.00			1,800.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$103	\$103	100.00	\$3,648	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,751	\$103	2.75
2 Intervenir 20 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación		Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	19.90	20.00	100.00	0.00			0.00			20.00	20.00	100.00
		Suma	Recursos	\$249	\$249	100.00	\$4,263	\$3,876	90.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,512	\$4,125	91.41
34 Bogotá protectora de los animales				\$1,349	\$1,312	97.23	\$799	\$678	84.83	\$1,230	\$0	0.00	\$1,961	\$0	0.00	\$5,339	\$1,990	37.27
1931 Ciudad Bolívar, Protectora de los Animales				\$1,349	\$1,312	97.23	\$799	\$678	84.83	\$1,230	\$0	0.00	\$1,961	\$0	0.00	\$5,339	\$1,990	37.27
1 Atender 40000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.		Tipo de anualización	Magnitud	10,000.00	10,000.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	9,250.00			14,750.00			40,000.00	16,000.00	40.00
		Suma	Recursos	\$1,349	\$1,312	97.23	\$799	\$678	84.83	\$1,230	\$0	0.00	\$1,961	\$0	0.00	\$5,339	\$1,990	37.27
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos				\$799	\$798	99.98	\$1,284	\$0	0.00	\$1,244	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$4,727	\$798	16.89

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1934 Ciudad Bolívar mejorando la provisión y calidad de servicios de agua a la comunidad rural				\$799	\$798	99.98	\$1,284	\$0	0.00	\$1,244	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$4,727	\$798	16.89
1 Fortalecer 6 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00			2.00			1.00			6.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$799	\$798	99.98	\$1,284	\$0	0.00	\$1,244	\$0	0.00	\$1,400	\$0	0.00	\$4,727	\$798	16.89
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$2,297	\$2,274	99.00	\$2,017	\$9	0.45	\$2,546	\$0	0.00	\$3,378	\$0	0.00	\$10,238	\$2,283	22.30
1936 Ciudad Bolívar, una localidad eficiente, resiliente y alternativa				\$2,297	\$2,274	99.00	\$2,017	\$9	0.45	\$2,546	\$0	0.00	\$3,378	\$0	0.00	\$10,238	\$2,283	22.30
1 Fortalecer 80 Acciones Y/O Promover 80 Acciones Con Organizaciones Yo Colectivos Que Promuevan El Cambio De La Cultura Ciudadana En La Separación En La Fuente Y Reciclaje		Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00			20.00			80.00	20.00	25.00
		Suma	Recursos	\$1,218	\$1,195	98.15	\$822	\$9	1.10	\$1,482	\$0	0.00	\$2,314	\$0	0.00	\$5,835	\$1,204	20.63
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2022): Los contratos de la vigencia 2022 no mueven meta																		
2 Adelantar 20 Acciones De Implementación, Investigación O Promoción De Energías Alternativas Para El Área Rural.		Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00			5.00			5.00			20.00	5.00	25.00
		Suma	Recursos	\$1,080	\$1,079	99.95	\$1,195	\$0	0.00	\$1,064	\$0	0.00	\$1,064	\$0	0.00	\$4,403	\$1,079	24.51
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$6,021	\$5,660	94.01	\$7,691	\$770	10.01	\$7,492	\$0	0.00	\$7,707	\$0	0.00	\$28,911	\$6,430	22.24
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$1,266	\$1,263	99.76	\$1,403	\$200	14.25	\$1,249	\$0	0.00	\$1,249	\$0	0.00	\$5,167	\$1,463	28.32
1937 paz, memoria y reconciliación en el marco de un nuevo contrato social y ambiental para Ciudad Bolívar				\$1,266	\$1,263	99.76	\$1,403	\$200	14.25	\$1,249	\$0	0.00	\$1,249	\$0	0.00	\$5,167	\$1,463	28.32
1 Vincular 1200 Personas Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación		Tipo de anualización	Magnitud	300.00	300.00	100.00	300.00	80.00	26.67	300.00			300.00			1,200.00	380.00	31.67
		Suma	Recursos	\$1,266	\$1,263	99.76	\$1,403	\$200	14.25	\$1,249	\$0	0.00	\$1,249	\$0	0.00	\$5,167	\$1,463	28.32
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$1,424	\$1,393	97.82	\$3,679	\$0	0.00	\$2,618	\$0	0.00	\$2,971	\$0	0.00	\$10,692	\$1,393	13.02
1938 Un nuevo contrato social por las mujeres de Ciudad Bolívar				\$1,424	\$1,393	97.82	\$3,679	\$0	0.00	\$2,618	\$0	0.00	\$2,971	\$0	0.00	\$10,692	\$1,393	13.02
1 Capacitar 4000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,000.00			1,000.00			1,000.00			4,000.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,556	\$0	0.00	\$1,214	\$0	0.00	\$1,164	\$0	0.00	\$4,934	\$0	0.00
2 Vincular 5600 Personas Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.		Tipo de anualización	Magnitud	1,400.00	1,400.00	100.00	1,000.00			1,400.00			1,800.00			5,600.00	1,400.00	25.00
		Suma	Recursos	\$1,424	\$1,393	97.82	\$1,123	\$0	0.00	\$1,404	\$0	0.00	\$1,807	\$0	0.00	\$5,758	\$1,393	24.18
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$1,800	\$1,506	83.67	\$607	\$530	87.30	\$1,120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,527	\$2,036	57.72
1975 Ciudad Bolívar, una localidad segura y en paz a través de la convivencia y la prevención				\$1,800	\$1,506	83.67	\$607	\$530	87.30	\$1,120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,527	\$2,036	57.72
1 Implemetar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00			0.00			4.00	2.00	50.00
		Suma	Recursos	\$1,095	\$813	74.21	\$607	\$530	87.30	\$542	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,244	\$1,343	59.83
2 Incluir 450 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos.		Tipo de anualización	Magnitud	200.00	400.00	200.00	0.00		0.00	250.00			0.00			450.00	400.00	88.89
		Suma	Recursos	\$705	\$693	98.38	\$0	\$0	0.00	\$578	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,283	\$693	54.05
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$853	\$828	97.00	\$946	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$3,483	\$828	23.76
1980 Un nuevo contrato social y ambiental por un espacio público amigable con la comunidad de Ciudad Bolívar				\$853	\$828	97.00	\$946	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$3,483	\$828	23.76
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
		Suma	Recursos	\$272	\$267	98.01	\$301	\$0	0.00	\$268	\$0	0.00	\$268	\$0	0.00	\$1,109	\$267	24.03
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
		Suma	Recursos	\$316	\$307	97.37	\$351	\$0	0.00	\$312	\$0	0.00	\$312	\$0	0.00	\$1,290	\$307	23.82
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00			4.00	1.00	25.00
		Suma	Recursos	\$266	\$254	95.54	\$294	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$1,084	\$254	23.43
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$678	\$671	98.93	\$1,056	\$40	3.79	\$1,663	\$0	0.00	\$2,645	\$0	0.00	\$6,042	\$711	11.76
1981 Acceso a la justicia en Ciudad Bolívar				\$678	\$671	98.93	\$1,056	\$40	3.79	\$1,663	\$0	0.00	\$2,645	\$0	0.00	\$6,042	\$711	11.76
1 Beneficiar 4000 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria.		Tipo de anualización	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	200.00	20.00	1,000.00			1,000.00			4,000.00	1,200.00	30.00
		Suma	Recursos	\$414	\$410	99.09	\$458	\$40	8.73	\$408	\$0	0.00	\$408	\$0	0.00	\$1,688	\$450	26.67
2 Atender 600 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.				150.00	150.00	100.00	150.00			150.00			150.00			600.00	150.00	25.00
		Suma	Recursos	\$264	\$260	98.69	\$292	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$1,076	\$260	24.20
3 Vincular 40 Instituciones Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	6.00			16.00			18.00			40.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$695	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$1,801	\$0	0.00
1982 Tecnológica, segura y en paz en Ciudad Bolívar				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,177	\$0	0.00	\$1,477	\$0	0.00
1 Suministrar 1 Dotación Tecnológica A Organismos De Seguridad.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			1.00			1.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00
2 Suministrar 1 Dotación Logística A Organismos De Seguridad.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00			0.50			0.50			1.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$377	\$0	0.00	\$677	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			\$12,586	\$12,539	99.63	\$27,459	\$7,094	25.84	\$6,203	\$0	0.00	\$5,586	\$0	0.00	\$51,834	\$19,633	37.88
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			\$12,586	\$12,539	99.63	\$27,459	\$7,094	25.84	\$6,203	\$0	0.00	\$5,586	\$0	0.00	\$51,834	\$19,633	37.88
1983 Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar			\$12,586	\$12,539	99.63	\$27,459	\$7,094	25.84	\$6,203	\$0	0.00	\$5,586	\$0	0.00	\$51,834	\$19,633	37.88
1 Intervenir 8000 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se adjudicaron los recursos de excedentes financieros y se esta definiendo el impacto en la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5,000.00	5,429.00	108.58	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,429.00	67.86	
	Suma	Recursos	\$3,674	\$3,674	99.99	\$2,077	\$289	13.94	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,751	\$3,963	68.91
2 Intervenir 35000 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud	4,490.00	362.00	8.06	9,980.00			10,120.00			10,410.00			35,000.00	362.00	1.03
	Suma	Recursos	\$757	\$756	99.82	\$1,348	\$0	0.00	\$2,138	\$0	0.00	\$1,729	\$0	0.00	\$5,972	\$756	12.65
3 Intervenir 15 Km-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud	2.50	5.00	200.00	11.00	6.76	61.45	1.00			0.50		15.00	11.76	78.40	
	Suma	Recursos	\$4,175	\$4,175	99.99	\$19,853	\$3,031	15.27	\$1,986	\$0	0.00	\$1,777	\$0	0.00	\$27,791	\$7,206	25.93
4 Intervenir 19 Km-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud	0.75	2.00	266.67	15.00	11.00	73.33	1.50			1.75		19.00	13.00	68.42	
	Suma	Recursos	\$2,109	\$2,065	97.89	\$4,181	\$3,774	90.25	\$2,079	\$0	0.00	\$2,080	\$0	0.00	\$10,450	\$5,839	55.87
5 Intervenir 1500 M2 Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización	Magnitud	1,500.00	1,535.00	102.33	0.00		0.00	0.00			0.00		1,500.00	1,535.00	102.33	
	Suma	Recursos	\$1,870	\$1,870	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,870	\$1,870	100.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$20,162	\$19,728	97.84	\$21,766	\$18,027	82.82	\$22,113	\$0	0.00	\$24,005	\$0	0.00	\$88,046	\$37,755	42.88
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente			\$1,184	\$1,163	98.24	\$1,123	\$582	51.77	\$1,215	\$0	0.00	\$1,676	\$0	0.00	\$5,199	\$1,745	33.56
1984 Ciudad Bolívar con conectividad rural			\$1,184	\$1,163	98.24	\$1,123	\$582	51.77	\$1,215	\$0	0.00	\$1,676	\$0	0.00	\$5,199	\$1,745	33.56
1 Operativizar 15 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se modifica magnitud a 3 teniendo en cuenta que una vez revisado la programación de la meta se evidencia que esta en suma y se tienen activos operativizando los portales en 9 de la vigencia 2021 y de 2022 son solo tres completando los 12 existentes con un presupuesto total a 30 de septiembre de \$581.552.176.Corre SoniaMontenegro.19102022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	9.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00			1.00		15.00	12.00	80.00	
	Suma	Recursos	\$1,184	\$1,163	98.24	\$1,123	\$582	51.77	\$1,215	\$0	0.00	\$1,676	\$0	0.00	\$5,199	\$1,745	33.56
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad			\$3,393	\$3,207	94.50	\$1,284	\$282	21.95	\$5,262	\$0	0.00	\$6,189	\$0	0.00	\$16,128	\$3,488	21.63
1985 Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social			\$3,393	\$3,207	94.50	\$1,284	\$282	21.95	\$5,262	\$0	0.00	\$6,189	\$0	0.00	\$16,128	\$3,488	21.63
1 Intervenir 35 Salones Comunales Elementos Logísticos O Tecnológicos	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00			10.00			15.00		35.00	5.00	14.29	
	Suma	Recursos	\$550	\$489	88.88	\$562	\$0	0.00	\$1,028	\$0	0.00	\$1,800	\$0	0.00	\$3,940	\$489	12.41
2 Capacitar 2000 Personas Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud	500.00	500.00	100.00	500.00			500.00			500.00		2,000.00	500.00	25.00	
	Suma	Recursos	\$524	\$423	80.74	\$322	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$2,132	\$423	19.84
3 Fortalecer 400 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se comprometen los recursos en el marco de fortalecimiento a instancias de participación ciudadana sin ejecución de magnitud física</small>	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	172.00	172.00	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00		400.00	172.00	43.00	
	Suma	Recursos	\$2,319	\$2,295	98.95	\$400	\$282	70.46	\$3,591	\$0	0.00	\$3,746	\$0	0.00	\$10,056	\$2,576	25.62
57 Gestión Pública Local			\$15,585	\$15,358	98.54	\$19,358	\$17,163	88.66	\$15,636	\$0	0.00	\$16,140	\$0	0.00	\$66,720	\$32,521	48.74
1986 Ciudad Bolívar, una localidad con gobierno abierto y gestión pública transparente y eficiente, adaptada al siglo XXI			\$11,019	\$11,008	99.89	\$13,854	\$12,726	91.86	\$10,636	\$0	0.00	\$11,040	\$0	0.00	\$46,549	\$23,734	50.99
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00		4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$10,979	\$10,971	99.93	\$13,773	\$12,726	92.40	\$10,556	\$0	0.00	\$10,950	\$0	0.00	\$46,258	\$23,697	51.23
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$40	\$36	91.15	\$81	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$291	\$36	12.53
1987 IVC eficaz, eficiente y transparente en Ciudad Bolívar			\$4,566	\$4,350	95.28	\$5,505	\$4,437	80.61	\$5,000	\$0	0.00	\$5,100	\$0	0.00	\$20,171	\$8,788	43.57
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00		4.00	2.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$4,566	\$4,350	95.28	\$5,505	\$4,437	80.61	\$5,000	\$0	0.00	\$5,100	\$0	0.00	\$20,171	\$8,788	43.57
TOTAL LOCALIDAD 019-CIUDAD BOLÍVAR			\$111,070	\$109,394	98.49	\$158,669	\$94,740	59.71	\$103,705	\$0	0.00	\$107,000	\$0	0.00	\$480,444	\$204,134	42.49

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$16,534	\$15,788	95.49	\$16,820	\$9,254	55.02	\$17,763	\$0	0.00	\$19,532	\$0	0.00	\$70,648	\$25,043	35.45
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$1,451	\$1,380	95.14	\$1,148	\$772	67.27	\$6,791	\$0	0.00	\$7,001	\$0	0.00	\$16,390	\$2,152	13.13
1583 Más y mejores oportunidades para la población vulnerable	\$1,451	\$1,380	95.14	\$1,148	\$772	67.27	\$6,791	\$0	0.00	\$7,001	\$0	0.00	\$16,390	\$2,152	13.13
1 Beneficiar 239 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		239.00	239.00	100.00	239.00	275.00	115.06	239.00			239.00		0.00
	Recursos			\$519	\$504	97.09	\$832	\$598	71.87	\$605	\$0	0.00	\$740	\$0	0.00
2 Atender 800 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	208.00	104.00	200.00	208.00	104.00	200.00			200.00		0.00
	Suma	Recursos		\$931	\$876	94.05	\$316	\$174	55.16	\$6,186	\$0	0.00	\$6,261	\$0	0.00
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$7,161	\$6,854	95.71	\$3,959	\$2,903	73.32	\$2,559	\$0	0.00	\$1,803	\$0	0.00
1637 Revitalización y transformación productiva en la localidad de Sumapaz				\$5,722	\$5,718	99.94	\$2,424	\$1,968	81.20	\$889	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00
1 Promover 20 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles. Apoyando En Asesoría Administrativa, Técnica Y Jurídica Para La Constitución De Los Emprendimientos Organizativos Y Mipymes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	20.00			0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
2 Promover 50 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva. Apoyando En Asesoría Administrativa, Técnica Y Jurídica Para La Constitución De Los Emprendimientos Organizativos Y Mipymes	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	4.00	80.00	15.00	12.00	80.00	20.00			10.00		0.00
	Suma	Recursos		\$5,477	\$5,473	99.94	\$2,174	\$1,968	90.54	\$335	\$0	0.00	\$335	\$0	0.00
3 Revitalizar 50 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas. Apoyando En Asesoría Administrativa, Técnica Y Jurídica Para La Constitución De Los Emprendimientos Organizativos Y Mipymes	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	30.00	300.00	20.00			20.00			0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$245	\$245	100.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
1638 Prevención de violencias y dotación jardines				\$231	\$0	0.00	\$235	\$235	99.92	\$439	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00
1 Dotar 3 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	3.00			0.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$204	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
2 Formar 600 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización	Magnitud		150.00			200.00	150.00	75.00	200.00			200.00		0.00
	Suma	Recursos		\$231	\$0	0.00	\$235	\$235	99.92	\$235	\$0	0.00	\$235	\$0	0.00
1641 Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad				\$540	\$473	87.66	\$600	\$600	99.93	\$551	\$0	0.00	\$551	\$0	0.00
1 Vincular 500 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado	Tipo de anualización	Magnitud		125.00	140.00	112.00	125.00	120.00	96.00	125.00			125.00		0.00
	Suma	Recursos		\$540	\$473	87.66	\$600	\$600	99.93	\$551	\$0	0.00	\$551	\$0	0.00
1643 Mejores condiciones de salud en la Ruralidad				\$668	\$663	99.12	\$700	\$100	14.29	\$680	\$0	0.00	\$682	\$0	0.00
1 Vincular 100 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	0.00	0.00	25.00			25.00			25.00		0.00
	Suma	Recursos		\$135	\$135	100.00	\$140	\$0	0.00	\$137	\$0	0.00	\$137	\$0	0.00
2 Vincular 300 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa. Las Acciones Serán Concertadas Con Las Comunidades	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00			75.00		0.00
	Suma	Recursos		\$183	\$183	100.00	\$190	\$7	3.68	\$187	\$0	0.00	\$189	\$0	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No mueve meta, profesional encargado de coordinar actividades en salud.															
3 Beneficiar 100 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	0.00	0.00	25.00			25.00			25.00		0.00
	Suma	Recursos		\$123	\$123	100.00	\$130	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00
4 Vincular 100 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	0.00	0.00	25.00			25.00			25.00		0.00
	Suma	Recursos		\$20	\$15	71.36	\$40	\$0	0.00	\$31	\$0	0.00	\$31	\$0	0.00
5 Vincular 1000 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00			250.00		0.00
	Suma	Recursos		\$207	\$207	100.00	\$200	\$93	46.50	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No mueve meta, profesional encargado de coordinar actividades en salud.															
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$70	\$70	100.00	\$70	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00
1645 Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz				\$70	\$70	100.00	\$70	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00
1 Vincular 400 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente. Acciones Que Serán Concertadas En Mesas Técnicas Con El Sector	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00			100.00			100.00		0.00
	Suma	Recursos		\$70	\$70	100.00	\$70	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$127	\$127	100.00	\$135	\$0	0.00	\$138	\$0	0.00	\$147	\$0	0.00
1585 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad				\$127	\$127	100.00	\$135	\$0	0.00	\$138	\$0	0.00	\$147	\$0	0.00
1 Implementar 1 Proyecto Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad. Beneficiando A 300 Familias De La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			1.00		0.00
	(*) Constante	Recursos		\$127	\$127	100.00	\$135	\$0	0.00	\$138	\$0	0.00	\$147	\$0	0.00
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$514	\$514	100.00	\$600	\$18	3.07	\$524	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1586 Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios				\$514	\$514	100.00	\$600	\$18	3.07	\$524	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$2,162	\$532	24.61
1 Dotar 18 Sedes Educativas Rurales				5.00	16.00	320.00	5.00	0.00	0.00	4.00			4.00			18.00	16.00	88.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución financiera, no contribuye directamente al avance de la meta				\$514	\$514	100.00	\$600	\$18	3.07	\$524	\$0	0.00	\$524	\$0	0.00	\$2,162	\$532	24.61
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural				\$2,997	\$2,997	100.00	\$3,200	\$1,623	50.72	\$3,267	\$0	0.00	\$3,499	\$0	0.00	\$12,963	\$4,620	35.64
1587 Acceso y sostenimiento en la educación superior				\$2,997	\$2,997	100.00	\$3,200	\$1,623	50.72	\$3,267	\$0	0.00	\$3,499	\$0	0.00	\$12,963	\$4,620	35.64
1 Beneficiar 160 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior. Para Egresados De Los Colegios Públicos De La Localidad				40.00	33.00	82.50	40.00	24.00	60.00	40.00			40.00			160.00	57.00	35.63
2 Beneficiar 160 Personas De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia. Para Egresados De Los Colegios Públicos De La Localidad				40.00	35.00	87.50	40.00	24.00	60.00	40.00			40.00			160.00	59.00	36.88
Suma				\$907	\$896	98.81	\$1,000	\$281	28.11	\$1,008	\$0	0.00	\$1,101	\$0	0.00	\$4,016	\$1,177	29.31
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural				\$1,313	\$1,308	99.60	\$2,000	\$268	13.39	\$1,000	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$6,685	\$1,576	23.57
1589 Vivienda y entornos dignos en el territorio rural				\$1,313	\$1,308	99.60	\$2,000	\$268	13.39	\$1,000	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$6,685	\$1,576	23.57
1 Mejorar 150 Viviendas De Interés Social Rurales. Con Un Diagnóstico De Saneamiento Predial Y Condiciones Físicas Para Su Mejoramiento				38.00	56.00	147.37	38.00	0.00	0.00	36.00			38.00			150.00	56.00	37.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No mueve meta, los Profesionales coordinan la priorización de las viviendas a intervenir.				\$1,313	\$1,308	99.60	\$2,000	\$268	13.39	\$1,000	\$0	0.00	\$2,372	\$0	0.00	\$6,685	\$1,576	23.57
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$1,144	\$1,128	98.60	\$1,442	\$928	64.38	\$1,166	\$0	0.00	\$1,165	\$0	0.00	\$4,917	\$2,056	41.82
1590 Recreación y deportes				\$1,144	\$1,128	98.60	\$1,442	\$928	64.38	\$1,166	\$0	0.00	\$1,165	\$0	0.00	\$4,917	\$2,056	41.82
1 Vincular 500 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias.				125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00			125.00			500.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Recurso de apoyo a la gestión contratado para el cumplimiento y desarrollo de las actividades relacionadas con la meta, como formulación de estudios previos, trabajo de campo para establecer población a beneficiar, articulación del proyecto de inversión con los espacios de participación y con el sector.				\$638	\$627	98.28	\$737	\$624	84.63	\$651	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$2,676	\$1,251	46.74
2 Capacitar 600 Personas En Los Campos Deportivos. Teniendo Como Referencia Diagnósticos Participativos Que Atiendan A Realidades Culturales De La Localidad Que Sirvan Como Insumo Para La Estructuración De Proyectos				150.00	150.00	100.00	150.00	215.00	143.33	150.00			150.00			600.00	365.00	60.83
3 Beneficiar 600 Personas Con Artículos Deportivos Entregados.				\$123	\$118	95.92	\$305	\$305	99.87	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$678	\$422	62.30
Suma				150.00	150.00	100.00	150.00	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$390	\$0	0.00	\$1,563	\$383	24.51
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$970	\$970	99.97	\$2,836	\$1,846	65.07	\$1,014	\$0	0.00	\$1,717	\$0	0.00	\$6,537	\$2,815	43.07
1633 Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas				\$970	\$970	99.97	\$2,836	\$1,846	65.07	\$1,014	\$0	0.00	\$1,717	\$0	0.00	\$6,537	\$2,815	43.07
1 Realizar 4 Eventos De Promoción De Actividades Culturales				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
Suma				\$575	\$575	100.00	\$1,450	\$1,376	94.89	\$204	\$0	0.00	\$204	\$0	0.00	\$2,433	\$1,951	80.19
2 Otorgar 50 Estimulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural				12.00	0.00	0.00	12.00	13.00	108.33	13.00			13.00			50.00	13.00	26.00
Suma				\$258	\$257	99.90	\$250	\$200	80.00	\$282	\$0	0.00	\$281	\$0	0.00	\$1,071	\$457	42.72
3 Capacitar 600 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.				150.00	150.00	100.00	150.00	140.00	93.33	150.00			150.00			600.00	290.00	48.33
Suma				\$137	\$137	100.00	\$536	\$270	50.30	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$923	\$407	44.07
4 Intervenir 2 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación.				0.00	0.00	0.00	0.50			0.50			1.00			2.00	0.00	0.00
Suma				\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$403	\$0	0.00	\$1,107	\$0	0.00	\$2,110	\$0	0.00
23 Bogotá rural				\$788	\$442	56.07	\$1,200	\$667	55.54	\$978	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$3,944	\$1,108	28.10
1634 Asistencia técnica agropecuaria y ambiental				\$788	\$442	56.07	\$1,200	\$667	55.54	\$978	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$3,944	\$1,108	28.10
1 Apoyar 600 Predios Rurales Con Asistencia Técnica Agropecuaria Y/O Ambiental. En Ese Sentido Se Impulsarán 600 Unidades Productivas De La Localidad.				150.00	150.00	100.00	150.00	160.00	106.67	150.00			150.00			600.00	310.00	51.67
Suma				\$788	\$442	56.07	\$1,200	\$667	55.54	\$978	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00	\$3,944	\$1,108	28.10
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$742	\$230	31.00
1635 Acciones para fortalecer las Industrias culturales y creativas				\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$742	\$230	31.00
1 Financiar 37 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.				0.00	0.00	0.00	13.00	84.00	646.15	12.00			12.00			37.00	84.00	227.03
Suma				\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$742	\$230	31.00
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$3,533	\$2,840	80.39	\$4,775	\$617	12.91	\$3,146	\$0	0.00	\$2,440	\$0	0.00	\$13,894	\$3,457	24.88
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$587	\$587	100.00	\$400	\$230	57.53	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,187	\$817	68.84
1648 Educación ambiental				\$196	\$196	100.00	\$300	\$190	63.37	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$696	\$386	55.48
1 Implementar 4 Procedas . Así Mismo Trabajando Las Iniciativas Ambientalmente Sostenibles Formuladas Juntamente Con Las Comunidades				1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00			0.00		0.00	4.00	3.00	75.00
Suma				\$196	\$196	100.00	\$300	\$190	63.37	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$696	\$386	55.48
1651 Restauración ecológica urbana y/o rural				\$391	\$391	100.00	\$100	\$40	40.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$491	\$431	87.78

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Intervenir 9 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud		8.00	8.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$391	\$391	100.00	\$100	\$40	40.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$491	\$431	87.78	
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$990	\$987	99.67	\$1,050	\$138	13.10	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,040	\$1,125	55.12	
1652 Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático				\$990	\$987	99.67	\$1,050	\$138	13.10	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,040	\$1,125	55.12	
1 Desarrollar 5 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	2.00	66.67	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00		
	Suma	Recursos		\$990	\$987	99.67	\$650	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,640	\$987	60.18	
2 Realizar 5 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$400	\$138	34.38	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$400	\$138	34.38	
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$506	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,506	\$0	0.00	
1654 Sumapaz también es arbolado				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$0	\$0	\$232	\$0	0.00	
1 Plantar Y/O Mantener 950 Árboles Urbanos Y/O Rurales.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00			950.00				950.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$0	\$0	\$232	\$0	0.00	
1655 Mas y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$274	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,274	\$0	0.00	
1 Construir 1500 Metros Cuadrados De Parque Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación). (Construir Una Chancha Sintetica De 1500 M2)	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1,500.00			0.00		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$1,000	\$0	0.00		
2 Intervenir 1 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00			1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$274	\$0	0.00	\$0	\$274	\$0	0.00		
34 Bogotá protectora de los animales				\$418	\$57	13.65	\$425	\$103	24.33	\$426	\$0	0.00	\$426	\$0	\$1,695	\$160	9.47	
1666 Sumapaz comprometida con el bienestar animal				\$418	\$57	13.65	\$425	\$103	24.33	\$426	\$0	0.00	\$426	\$0	\$1,695	\$160	9.47	
1 Atender 1000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	0.00	0.00	250.00	419.00	167.60	250.00		250.00		1,000.00	419.00	41.90		
	Suma	Recursos		\$418	\$57	13.65	\$425	\$103	24.33	\$426	\$0	0.00	\$426	\$0	\$1,695	\$160	9.47	
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos				\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$28	2.79	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	\$3,424	\$450	13.16	
1668 Acueductos veredales y saneamiento básico				\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$28	2.79	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	\$3,424	\$450	13.16	
1 Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa. Incluyendo El Tratamiento De Aguas Residuales	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		1.00		4.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$28	2.79	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	\$3,424	\$450	13.16	
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$1,114	\$786	70.55	\$900	\$118	13.08	\$1,014	\$0	0.00	\$1,014	\$0	\$4,042	\$904	22.36	
1669 Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible				\$1,114	\$786	70.55	\$900	\$118	13.08	\$1,014	\$0	0.00	\$1,014	\$0	\$4,042	\$904	22.36	
1 Implementar 100 Acciones Enfocadas A Consolidar El Modelo De Energías Alternativas Sostenible Para Sumapaz.	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00		25.00		100.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$800	\$786	98.30	\$900	\$118	13.08	\$814	\$0	0.00	\$814	\$0	\$3,328	\$904	27.16	
2 Capacitar 700 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00			0.00		0.00	350.00		350.00		700.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$315	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	\$715	\$0	0.00	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,599	\$499	31.20	\$1,986	\$1,842	92.75	\$1,815	\$0	0.00	\$1,127	\$0	\$6,527	\$2,341	35.86	
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$367	\$164	44.87	\$580	\$444	76.58	\$422	\$0	0.00	\$422	\$0	\$1,791	\$609	33.99	
1672 Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación				\$367	\$164	44.87	\$580	\$444	76.58	\$422	\$0	0.00	\$422	\$0	\$1,791	\$609	33.99	
1 Vincular 800 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	198.00	99.00	200.00		200.00		800.00	398.00	49.75		
	Suma	Recursos		\$367	\$164	44.87	\$580	\$444	76.58	\$422	\$0	0.00	\$422	\$0	\$1,791	\$609	33.99	
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$694	\$88	12.75	\$804	\$796	99.00	\$705	\$0	0.00	\$705	\$0	\$2,908	\$884	30.42	
1674 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$694	\$88	12.75	\$804	\$796	99.00	\$705	\$0	0.00	\$705	\$0	\$2,908	\$884	30.42	
1 Capacitar 1000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. Así Mismo Se Tendrá En Cuenta La Vinculación A Las Mujeres En Acciones De Construcción De Ciudadanía Y Capacidad Para El Ejercicio Del Derecho	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	250.00		250.00		1,000.00	250.00	25.00		
	Suma	Recursos		\$425	\$88	20.80	\$530	\$530	100.00	\$431	\$0	0.00	\$431	\$0	\$1,817	\$618	34.03	
2 Vincular 1200 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.	Tipo de anualización	Magnitud		300.00			400.00	300.00	75.00	400.00		400.00		1,200.00	300.00	25.00		
	Suma	Recursos		\$269	\$0	0.00	\$274	\$266	97.08	\$274	\$0	0.00	\$274	\$0	\$1,091	\$266	24.39	
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$292	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$492	\$200	40.65	
1676 Promoción de la convivencia ciudadana - Escuela de seguridad				\$292	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$492	\$200	40.65	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Formar 200 Personas En La Escuela De Seguridad. Garantizando El Enfoque De Escuela De Convivencia Comunitaria <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Se ejecuta la meta con recursos de 2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$292	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$492	\$200	40.65
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$247	\$246	99.66	\$402	\$402	99.97	\$688	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,337	\$648	48.46
1683 Acceso a la justicia				\$247	\$246	99.66	\$402	\$402	99.97	\$288	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$937	\$648	69.16
1 Beneficiar 150 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria.	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	75.00	100.00	70.00	266.00	380.00	5.00		0.00	0.00	150.00	341.00	227.33		
	Suma	Recursos		\$149	\$159	107.13	\$170	\$170	99.93	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$519	\$329	63.47
2 Atender 200 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	100.00	100.00	95.00	281.00	295.79	5.00		0.00	0.00	200.00	381.00	190.50		
	Suma	Recursos		\$98	\$87	88.32	\$232	\$232	100.00	\$88	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$418	\$319	76.22
1686 Dotación para la seguridad y justicia				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00
1 Suministrar 3 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad. Específicamente Para Las Corregidurías De La Localidad De Sumapaz	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
2 Suministrar 3 Dotaciones Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad. Específicamente Para Las Corregidurías De La Localidad De Sumapaz	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,170	\$2,205	21.68	\$3,028	\$0	0.00	\$1,766	\$0	0.00	\$17,969	\$5,197	28.92
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,170	\$2,205	21.68	\$3,028	\$0	0.00	\$1,766	\$0	0.00	\$17,969	\$5,197	28.92
1688 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,170	\$2,205	21.68	\$3,028	\$0	0.00	\$1,766	\$0	0.00	\$17,969	\$5,197	28.92
1 Intervenir 12800 Metros De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. Impactando En Los Caminos Veredales.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	12,800.00		0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$387	\$0	0.00
2 Intervenir 450 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No mueve meta, Profesionales encargados de coordinar actividades relacionadas con mantenimiento de puentes.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00		0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$575	\$562	97.72	\$1,000	\$96	9.60	\$877	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,452	\$658	26.84
3 Intervenir 4 Kilometros-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No mueve meta, Profesionales, ayudantes, conductores, encargados de coordinar actividades relacionadas con mantenimiento de mala vial.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.20	120.00	1.80	0.00	0.00	0.50		0.70		4.00	1.20	30.00		
	Suma	Recursos		\$2,430	\$2,430	100.00	\$9,170	\$2,109	23.00	\$1,764	\$0	0.00	\$1,766	\$0	0.00	\$15,129	\$4,539	30.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$6,754	\$6,083	90.06	\$11,541	\$6,422	55.65	\$8,510	\$0	0.00	\$9,665	\$0	0.00	\$36,470	\$12,505	34.29
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente				\$666	\$666	99.99	\$1,300	\$485	37.28	\$1,544	\$0	0.00	\$2,639	\$0	0.00	\$6,149	\$1,150	18.71
1692 Conectividad y redes de comunicación				\$666	\$666	99.99	\$1,300	\$485	37.28	\$1,544	\$0	0.00	\$2,639	\$0	0.00	\$6,149	\$1,150	18.71
1 Operativizar 10 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas. Garantizando Acceso Digital En La Ruralidad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): La ejecución es menor para el presente seguimiento, toda vez que se realizó anulación de acuerdo a los CRPs 173, 174, 176, 177, 180 y 281, por un valor total de \$92,150,001. Correo Leonardo Montenegro181022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		6.00	5.00	83.33	1.00	0.00	0.00	1.00		2.00		10.00	5.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$666	\$666	99.99	\$1,300	\$485	37.28	\$1,544	\$0	0.00	\$2,639	\$0	0.00	\$6,149	\$1,150	18.71
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$869	\$684	78.67	\$1,437	\$537	37.36	\$1,879	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$6,085	\$1,221	20.06
1691 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad				\$869	\$684	78.67	\$1,437	\$537	37.36	\$1,879	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$6,085	\$1,221	20.06
1 Intervenir 7 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	2.00			2.00		1.00		7.00	2.00	28.57		
	Suma	Recursos		\$78	\$78	100.00	\$215	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$115	\$0	0.00	\$523	\$78	14.93
2 Dotar 21 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): se divide el gasto entre las metas dotar 21 sedes (94,088,000) y Fortalecer 50 Organizaciones (104,712,000) y el gasto de \$1,468,000(MADEX) se trasladó a la meta de Fortalecer 50 Organizaciones</small>	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00		6.00		21.00	5.00	23.81		
	Suma	Recursos		\$94	\$94	100.00	\$100	\$3	3.20	\$94	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$382	\$97	25.46
3 Construir 3 Sedes De Salones Comunes. Con Un Diagnóstico De Saneamiento Predial Y Condiciones Físicas Para Su Construcción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No mueve meta, Profesionales encargados de coordinar actividades relacionadas con la construcción de sedes salones comunes.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50		1.00		3.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$95	\$95	100.00	\$606	\$167	27.59	\$774	\$0	0.00	\$749	\$0	0.00	\$2,224	\$262	11.80
4 Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Ya se realizó la contratación para la capacitación de personas a través de procesos de formación</small>	Tipo de anualización	Magnitud		125.00			150.00	0.00	0.00	150.00		200.00		500.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$184	\$0	0.00	\$216	\$216	99.92	\$315	\$0	0.00	\$317	\$0	0.00	\$1,032	\$216	20.91
5 Fortalecer 50 Organizaciones , Jac E Instancias De Participación Ciudadana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): No mueve meta, Profesional encargado de coordinar actividades relacionadas con el fortalecimiento de las organizaciones JAC e instancias de participación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		11.00	11.00	100.00	12.00	0.00	0.00	13.00		14.00		50.00	11.00	22.00		
	Suma	Recursos		\$418	\$416	99.68	\$300	\$151	50.22	\$581	\$0	0.00	\$625	\$0	0.00	\$1,924	\$567	29.47
56 Gestión Pública Efectiva				\$796	\$791	99.35	\$3,354	\$155	4.62	\$897	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$5,864	\$946	16.13
1693 Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)				\$796	\$791	99.35	\$3,354	\$155	4.62	\$897	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$5,864	\$946	16.13

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2022

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Construir 1 Sedes Administrativas Locales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
					\$796	\$791	99.35	\$3,354	\$155	4.62	\$897	\$0	0.00	\$817	\$0	0.00	\$5,864	\$946	16.13
57 Gestión Pública Local					\$4,424	\$3,943	89.13	\$5,450	\$5,246	96.26	\$4,190	\$0	0.00	\$4,309	\$0	0.00	\$18,372	\$9,188	50.01
1696 Gestión pública local					\$4,424	\$3,943	89.13	\$5,450	\$5,246	96.26	\$4,190	\$0	0.00	\$4,309	\$0	0.00	\$18,372	\$9,188	50.01
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00			4.00	2.00	50.00
					\$4,390	\$3,923	89.35	\$5,410	\$5,229	96.67	\$4,142	\$0	0.00	\$4,256	\$0	0.00	\$18,198	\$9,152	50.29
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00					0.00
					\$33	\$20	59.51	\$40	\$16	40.78	\$48	\$0	0.00	\$53	\$0	0.00	\$174	\$36	20.73
TOTAL LOCALIDAD 020-SUMAPAZ					\$31,425	\$28,202	89.74	\$45,291	\$20,340	44.91	\$34,262	\$0	0.00	\$34,530	\$0	0.00	\$145,508	\$48,542	33.36
TOTAL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ					\$0	\$0	0.00	\$914,859	\$877,717	95.94	\$1,249,826	\$841,260	67.31	\$892,594	\$0	0.00	\$920,508	\$1,718,978	43.21

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.