

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$20,137	\$20,137	100.00	\$22,481	\$22,481	100.00	\$27,314	\$25,178	92.18	\$20,407	\$0	0.00	\$90,339	\$67,795	75.05
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$7,917	\$7,917	100.00	\$9,670	\$9,670	100.00	\$11,690	\$11,613	99.34	\$8,143	\$0	0.00	\$37,420	\$29,200	78.03
1960 Integración económica y social de Usaquén			\$7,917	\$7,917	100.00	\$9,670	\$9,670	100.00	\$11,690	\$11,613	99.34	\$8,143	\$0	0.00	\$37,420	\$29,200	78.03
1 Beneficiar 1542 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Convenio marco interadministrativo No.4002-2011 en ejecución para atender 1542 personas adultos mayores con subsidio tipo C</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos	950.00	950.00	100.00	950.00	950.00	100.00	1,542.00	1,542.00	100.00	1,542.00					0.00
			\$1,632	\$1,632	100.00	\$1,805	\$1,805	100.00	\$2,871	\$2,793	97.30	\$2,036	\$0	0.00	\$8,343	\$6,230	74.67
2 Atender 977 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se efectuó giro sin situación de fondos a SDIS a través de convenio interadministrativo 8568-2023</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos	977.00	977.00	100.00	977.00	977.00	100.00	977.00	977.00	100.00	977.00					0.00
			\$5,588	\$5,588	100.00	\$7,786	\$7,786	100.00	\$7,964	\$7,964	100.00	\$6,107	\$0	0.00	\$27,444	\$21,337	77.75
3 Beneficiar 364 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023: En desarrollo el Convenio interadministrativo 5714-2023 con SDIS y 13 FDL.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	176.00	176.00	100.00	1.00	1.00	100.00	187.00	187.00	100.00	0.00		0.00	364.00	364.00	100.00
			\$697	\$697	100.00	\$79	\$79	100.00	\$856	\$856	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,633	\$1,633	100.00
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$5,288	\$5,288	100.00	\$3,899	\$3,899	100.00	\$5,756	\$4,243	73.71	\$3,707	\$0	0.00	\$18,651	\$13,430	72.01
1941 Reactivación económica por Usaquén			\$4,180	\$4,180	100.00	\$2,602	\$2,602	100.00	\$2,401	\$2,202	91.68	\$1,404	\$0	0.00	\$10,588	\$8,984	84.85
1 Apoyar 267 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023: Se realizó evento para la promoción y comercialización de los productos de los emprendedores: Hackaton local Usaquén Gospel 2023 Avanza el convenio con PROPAS para el programa de capital semilla.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	119.00	119.00	100.00	63.00	89.00	141.27	46.00	102.00	221.74	39.00			267.00	310.00	116.10
			\$1,389	\$1,389	100.00	\$831	\$831	100.00	\$576	\$576	100.00	\$455	\$0	0.00	\$3,250	\$2,795	86.00
2 Promover 210 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023: Se realiza evento para promoción y comercialización de productos de los emprendedores en eventos tales como: Usaquén Gospel 2023 Recorrido agroturístico Avanza el convenio con PROPAS en el programa de Capital Semilla</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	86.00	105.00	122.09	50.00	65.00	130.00	42.00	74.00	176.19	32.00			210.00	244.00	116.19
			\$733	\$733	100.00	\$516	\$516	100.00	\$394	\$372	94.64	\$321	\$0	0.00	\$1,963	\$1,621	82.60
3 Promover 208 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Transformación Empresarial Y/O Productiva <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023: Se realizó evento para la promoción y comercialización de los productos de los emprendedores: Usaquén Gospel 2023 Avanza el convenio con PROPAS para el programa de capital semilla.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	90.00	127.00	141.11	51.00	51.00	100.00	38.00	124.00	326.32	29.00			208.00	302.00	145.19
			\$1,078	\$1,078	100.00	\$654	\$654	100.00	\$1,034	\$856	82.73	\$346	\$0	0.00	\$3,112	\$2,587	83.14
4 Revitalizar 211 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se realizaron eventos para promoción y comercialización de los emprendimientos, tales como: Hackaton local Celebración día del padre Usaquén Gospel 2023 Avanza el convenio con PROPAS capital semilla</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	98.00	112.00	114.29	56.00	56.00	100.00	29.00	84.00	289.66	28.00			211.00	252.00	119.43
			\$980	\$980	100.00	\$602	\$602	100.00	\$398	\$398	100.00	\$283	\$0	0.00	\$2,263	\$1,980	87.50
1961 Usaquén te cuida			\$332	\$332	100.00	\$382	\$382	100.00	\$476	\$472	99.16	\$375	\$0	0.00	\$1,564	\$1,185	75.79
1 Beneficiar 711 Personas Con Discapacidad A Tráves De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se realizaron visitas de verificación de vulnerabilidad y visitas de prescripción en desarrollo del convenio interadministrativo 395-2023 con SUBRED NORTE -FDLUSA.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	175.00	175.00	100.00	178.00	174.00	97.75	179.00	180.00	100.56	179.00			711.00	529.00	74.40
			\$332	\$332	100.00	\$382	\$382	100.00	\$476	\$472	99.16	\$375	\$0	0.00	\$1,564	\$1,185	75.79
1988 Formación de familia Usaquén			\$486	\$486	100.00	\$367	\$367	100.00	\$2,226	\$928	41.69	\$1,252	\$0	0.00	\$4,330	\$1,781	41.12
1 Formar 1020 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se han remitido familias a comisarías de Familia y se han atendido estudiantes en procesos de formación en violencia intrafamiliar y sexual.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	185.00	185.00	100.00	185.00	185.00	100.00	185.00	246.00	132.97	465.00			1,020.00	616.00	60.39
			\$486	\$486	100.00	\$367	\$367	100.00	\$651	\$609	93.65	\$1,252	\$0	0.00	\$2,756	\$1,462	53.06
2 Dotar 1 Centro Atención Especializada <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 No mueve meta Contratación de CPS personas de apoyo al proyecto de inversión.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$39	14.79	\$0	\$0	0.00	\$260	\$39	14.79

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL			
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
2 Plantar 340 Árboles Urbanos Y/O Rurales					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 No hay recursos programados para esta meta en vigencia 2023					Suma	Recursos														
1945 Parques más verdes y activos																				
1 Intervenir 30 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Contrato de obra en ejecución 285-2023					Suma	Recursos														
34 Bogotá protectora de los animales																				
1933 Protegemos la vida y el bienestar de nuestros animales																				
1 Atender 4000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se realizaron actividades tales como: Esterilizaciones, brigadas médico veterinarias, jornadas de sensibilización en tenencia responsable y atención de urgencias vitales					Suma	Recursos														
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																				
1955 Escuela de economía circular																				
1 Capacitar 2500 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se avanza en el proyecto de capacitación en separación en la fuente y reciclaje.					Suma	Recursos														
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación																				
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																				
1946 Usaquén territorio de paz y reconciliación																				
1 Vincular 150 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se contrató para beneficiar víctimas del conflicto armado en Usaquén.					Suma	Recursos														
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia																				
1991 Usaquén territorio de mujeres sin miedo																				
1 Capacitar 1530 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se celebró el convenio interadministrativo 403-2023 UNAL-FDLUSA. Celebración del día de la mujer afrolatina. Conmemoración del día de la mujer el 8 de marzo.					Suma	Recursos														
2 Vincular 2500 Personas Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Convenio UNAL en ejecución 403-2023.					Suma	Recursos														
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana																				
1948 Usaquén segura, responsabilidad de todos																				
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaria De Seguridad, Convivencia Y Justicia.					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se contrató la totalidad de gestores para la implementación de la estrategia de atención.					Suma	Recursos														
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente																				
1959 Usaquén con espacio público inclusivo																				
1 Realizar 4 Acuerdos Pra El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se adelantan acciones de fortalecimiento de instancias de participación y jornadas de pedagogía, sensibilización para recuperar el espacio público.					Suma	Recursos														

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

001 - Usaqué

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Capacitar 734 Personas A Tráves De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Junio 30 de 2023: Convenio interadministrativo con Universidad Nacional para capacitar en temas que la comunidad solicita. Contratación de personas para apoyo transversal al proyecto de inversión.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				180.00	180.00	100.00	186.00	211.00	113.44	186.00	180.00	96.77	182.00			734.00	571.00	77.79
	Suma	Recursos				\$380	\$380	100.00	\$254	\$254	100.00	\$408	\$404	99.02	\$339	\$0	0.00	\$1,380	\$1,037	75.16
4 Fortalecer 43 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se entregarán los elementos del contrato 647-2023 en el mes de octubre en Gobierno al barrio.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	47.00	470.00	13.00			43.00	67.00	155.81
	Suma	Recursos				\$323	\$323	100.00	\$318	\$318	100.00	\$711	\$667	93.85	\$979	\$0	0.00	\$2,331	\$1,309	56.14
57 Gestión Pública Local						\$7,584	\$7,584	100.00	\$8,938	\$8,938	100.00	\$10,755	\$9,938	92.40	\$7,768	\$0	0.00	\$35,044	\$26,459	75.50
1949 Fortalecimiento local y participativo						\$4,918	\$4,918	100.00	\$7,152	\$7,152	100.00	\$8,619	\$7,912	91.79	\$6,140	\$0	0.00	\$26,829	\$19,982	74.48
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023: Pago de servicios públicos de las sedes de la Alcaldía, Casa de la Memoria, Jal. Contratación de: outsourcing de impresoras, internet y wifi para las sedes de la Alcaldía, pinturas para el proyecto juntos cuidamos Bogotá, desarrollo de logística de Gobierno al Barrio, mantenimiento y/o adecuación de sedes de la alcaldía, adquisición de elementos de protección personal, recurso humano de apoyo transversal del proyecto 1949 y ARL a cargo del FDLUSA, área de gestión jurídico policiva, prensa, despacho del alcalde, participación ciudadana.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00			4.00	2.90	72.50
	Suma	Recursos				\$4,918	\$4,918	100.00	\$7,152	\$7,152	100.00	\$8,619	\$7,912	91.79	\$6,107	\$0	0.00	\$26,796	\$19,982	74.57
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023: Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2022 con los equipos que apoyan los proyectos de inversión local, sin recursos del proyecto y meta del 1949.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00	\$32	\$0	0.00
1952 Inspección vigilancia y control local						\$2,665	\$2,665	100.00	\$1,786	\$1,786	100.00	\$2,136	\$2,026	94.85	\$1,629	\$0	0.00	\$8,215	\$6,477	78.84
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Septiembre 30 de 2023 Se contrataron personas para apoyar la gestión policiva y de inspecciones de policía .</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos				\$2,665	\$2,665	100.00	\$1,786	\$1,786	100.00	\$2,136	\$2,026	94.85	\$1,629	\$0	0.00	\$8,215	\$6,477	78.84
TOTAL LOCALIDAD 001-USAQUÉN						\$41,403	\$41,403	100.00	\$54,285	\$54,285	100.00	\$65,507	\$61,587	94.02	\$40,653	\$0	0.00	\$201,849	\$157,275	77.92

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política															
01 Subsidios y transferencias para la equidad															
1815 Chapinero territorio de inclusión social y equidad															
1 Beneficiar 431 Adultos Mayores Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): atendiendo circular CONFIS se atienden 679 personas con este estímulo</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud													
	Recursos														
2 Atender 2960 Hogares Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 la meta fue contratada con la SDIS</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
06 Sistema Distrital del Cuidado															
1671 Chapinero productivo y emprendedor															
1 Apoyar 200 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta y se contrato con consultores tic sas la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
2 Promover 150 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
3 Promover 160 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
4 Revitalizar 130 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
1710 Chapinero construye infraestructura social															
1 Formar 3000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializado	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
3 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
Estado: Finalizada por cumplimiento															
1855 Chapinero te cuida															
1 Vincular 1000 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
2024 Chapinero promueve la inclusión y el cuidado de la salud															
1 Vincular 200 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Duidadoras En Actividades Alternativas De Salud Física Y Mental <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
2 Beneficiar 100 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal-Ayudas Técnicas (No Incluidas En El Pos) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
3 Vincular 400 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
4 Vincular 400 Personas En Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														
5 Vincular 400 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Terriorial De Salud Integral <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud													
	Recursos														

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL					
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
3 Implementar 1 Estrategia Local De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00		0.00	0.00	1.00	1.00	100.00			
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$283	\$283	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$283	\$283	99.99			
Estado: Finalizada por cumplimiento																						
1740 Chapinero territorio para vivir sin miedo								\$476	\$472	99.20	\$300	\$300	100.00	\$655	\$433	66.17	\$303	\$0	0.00	\$1,734	\$1,206	69.53
1 Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00			
	Suma	Recursos			\$325	\$325	99.90	\$0	\$0	0.00	\$385	\$385	100.00	\$0	\$0	0.00	\$710	\$710	99.95			
2 Suministrar 1 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad. Estado: Finalizada por cumplimiento								0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00			
3 Suministrar 1 Dotaciones De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
4 Suministrar 1 Dotaciones Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad.								1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2.00	1.00	50.00		
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible								\$2,564	\$2,487	97.01	\$5,223	\$5,216	99.85	\$10,431	\$603	5.78	\$1,592	\$0	0.00	\$19,810	\$8,306	41.93
49 Movilidad segura, sostenible y accesible								\$2,564	\$2,487	97.01	\$5,223	\$5,216	99.85	\$10,431	\$603	5.78	\$1,592	\$0	0.00	\$19,810	\$8,306	41.93
1734 Chapinero modelo de movilidad inteligente								\$2,564	\$2,487	97.01	\$5,223	\$5,216	99.85	\$10,431	\$603	5.78	\$1,592	\$0	0.00	\$19,810	\$8,306	41.93
1 Intervenir 900 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 1734, se liberó parte del RP 880 por valor de \$72.000.000, el cual quedo en 28.000.000 el valor que solicitamos se pueda ingresar a SEGPLAN es de \$201.060.000 CorreoJaimeSanabria19102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	50.00	50.00	100.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	50.00	5.56			
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$30	\$28	93.33	\$4,543	\$201	4.43	\$0	\$0	0.00	\$4,573	\$229	5.01			
2 Intervenir 75 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00		75.00	0.00	0.00		
3 Intervenir .8 Km-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 1734, se liberó parte del RP 880 por valor de \$72.000.000, el cual quedo en 28.000.000 el valor que solicitamos se pueda ingresar a SEGPLAN es de \$201.060.001 CorreoJaimeSanabria19102023.</small>								0.00		0.00	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.40	50.00		
4 Intervenir 2.5 Km-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 1734, se liberó parte del RP 880 por valor de \$72.000.000, el cual quedo en 28.000.000 el valor que solicitamos se pueda ingresar a SEGPLAN es de \$201.060.002 CorreoJaimeSanabria19102023.</small>								2.00	2.00	100.00	0.10	0.10	100.00	0.40	0.00	0.00	0.00	2.50	2.10	84.00		
5 Intervenir 500 Ml De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación."								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente								\$2,939	\$2,934	99.82	\$4,511	\$4,511	99.99	\$5,836	\$4,225	72.39	\$4,758	\$0	0.00	\$18,045	\$11,670	64.67
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente								\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00
1737 Chapinero conecta y transforma digitalmente								\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00
1 Acondicionar 1 Centro De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00			
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00			
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad								\$253	\$248	98.01	\$313	\$313	99.97	\$650	\$245	37.75	\$855	\$0	0.00	\$2,071	\$807	38.94
1739 Chapinero liderado por la ciudadanía								\$253	\$248	98.01	\$313	\$313	99.97	\$650	\$245	37.75	\$855	\$0	0.00	\$2,071	\$807	38.94
1 Dotar 17 Organizaciones Comunales. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización	Magnitud			17.00	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00			
	Suma	Recursos			\$253	\$248	98.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$253	\$248	98.01			
2 Construir 1 Sede De Salon Comunal <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta, se encuentra contratado los diseños de la obra</small>								0.00		0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	250.00	0.80		1.00	0.50	50.00		
3 Capacitar 450 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.								0.00		0.00	219.00	219.00	100.00	0.00	0.00	231.00		450.00	219.00	48.67		
4 Fortalecer 40 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciuda <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Corresponde al personal que esta formulando el proceso de la meta</small>								0.00		0.00	13.00	13.00	100.00	13.00	0.00	0.00	14.00		40.00	13.00	32.50	
57 Gestión Pública Local								\$2,686	\$2,686	99.99	\$4,198	\$4,198	100.00	\$5,186	\$3,979	76.73	\$3,200	\$0	0.00	\$15,271	\$10,863	71.14

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1741 Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparencia local					\$1,494	\$1,494	100.00	\$2,566	\$2,566	100.00	\$3,036	\$2,371	78.09	\$1,778	\$0	0.00	\$8,874	\$6,431	72.47
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.		Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal de apoyo a la gestión		Suma	Recursos		\$1,440	\$1,440	100.00	\$2,491	\$2,491	100.00	\$2,926	\$2,371	81.03	\$1,704	\$0	0.00	\$8,561	\$6,302	73.61
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales		Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): sin iniciar		(*) Constante	Recursos		\$54	\$54	99.98	\$75	\$75	99.92	\$110	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$313	\$129	41.20
1841 Fortalecimiento del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control en Chapinero					\$1,192	\$1,192	99.99	\$1,632	\$1,632	100.00	\$2,150	\$1,608	74.80	\$1,422	\$0	0.00	\$6,396	\$4,432	69.29
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control.		Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 corresponde al personal de apoyo a la gestión IVC		Suma	Recursos		\$1,192	\$1,192	99.99	\$1,632	\$1,632	100.00	\$2,150	\$1,608	74.80	\$1,422	\$0	0.00	\$6,396	\$4,432	69.29
TOTAL LOCALIDAD 002-CHAPINERO					\$16,812	\$16,675	99.18	\$24,422	\$24,297	99.49	\$31,528	\$16,406	52.04	\$20,708	\$0	0.00	\$93,470	\$57,378	61.39

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

003 - Santa Fe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Financiar 64 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE.</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática																				
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática																				
2122 Cambio cultural en Santa fe para la gestión de la crisis climática																				
1 Implementar 19 Proceda .						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Intervenir 6500 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes.						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales																				
2117 Restauración ecológica en Santa Fe																				
1 Intervenir 20 Hectareas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
30 Eficiencia en la atención de emergencias																				
2159 Santa Fe eficiente en la atención de emergencias																				
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Y Mitigación Del Riesgo						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META CONTINUA EN EJECUCIÓN.</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
33 Más árboles y más y mejor espacio público																				
2138 Más árboles y más y mejor espacio público en Santa Fe																				
1 Intervenir 12 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: EN PROCESO PRECONTRACTUAL Y CPS NO MUEVE META.</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Mantener 5000 Árboles Urbanos Y/O Rurales.						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
34 Bogotá protectora de los animales																				
2074 Santa Fe protectora de los animales																				
1 Atender 15000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE.</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos																				
2129 Provisión y mejoramiento de servicios públicos en Santa Fe																				
1 Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: FASE PRECONTRACTUAL</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																				
2131 Ecoeficiencia y manejo de residuos en Santa Fe																				
1 Capacitar 1200 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META CONTINUA EN EJECUCIÓN.</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Realizar 3 Acciones Con Energías Alternativas Para El Área Rural <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META SE ENCUENTRA EN FORMULACIÓN Y CPS NO MUEVE META.</small>						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación																				
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																				
2187 Santa Fe territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																				
1 Vincular 500 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SANTA FE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

003 - Santa Fe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2114 Transformación digital y gestión de TIC en Santa Fe				\$495	\$474	95.71	\$605	\$605	100.00	\$298	\$27	9.06	\$572	\$0	0.00	\$1,970	\$1,106	56.14
1 Operativizar 60 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas.		Tipo de anualización	Magnitud	15.00	16.00	106.67	15.00	15.00	100.00	16.00	0.00	0.00	14.00			60.00	31.00	51.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE. CPS 2023 NO MUEVEN META.		Suma	Recursos	\$495	\$474	95.72	\$605	\$605	100.00	\$298	\$27	9.06	\$572	\$0	0.00	\$1,970	\$1,106	56.14
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$991	\$978	98.70	\$4,128	\$3,934	95.30	\$1,827	\$235	12.88	\$1,401	\$0	0.00	\$8,347	\$5,147	61.66
2156 Participación y cultura ciudadana en Santa Fe				\$991	\$978	98.70	\$4,128	\$3,934	95.30	\$1,827	\$235	12.88	\$1,401	\$0	0.00	\$8,347	\$5,147	61.66
1 Intervenir 24 Sedes De Salones Comunales		Tipo de anualización	Magnitud	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	6.00			24.00	12.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE. CPS 2023 NO MUEVEN META.		Suma	Recursos	\$421	\$421	100.00	\$3,870	\$3,676	94.98	\$680	\$82	12.01	\$484	\$0	0.00	\$5,455	\$4,179	76.60
2 Capacitar 1000 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial		Tipo de anualización	Magnitud	250.00	273.00	109.20	160.00	160.00	100.00	300.00	0.00	0.00	290.00			1,000.00	433.00	43.30
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE. VIGENCIA 2022.		Suma	Recursos	\$163	\$157	96.26	\$77	\$77	100.00	\$141	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$620	\$233	37.60
3 Fortalecer 120 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecer Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana.		Tipo de anualización	Magnitud	30.00	60.00	200.00	12.00	12.00	100.00	40.00	0.00	0.00	38.00			120.00	72.00	60.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE. VIGENCIA 2022.		Suma	Recursos	\$407	\$400	98.33	\$181	\$181	100.00	\$1,006	\$154	15.27	\$677	\$0	0.00	\$2,271	\$735	32.36
56 Gestión Pública Efectiva				\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00
2136 Gestión pública efectiva en Santa Fe				\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00
1 Construir 1 Sede Administrativa Local		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN: NO SE HAN LOGRADO OBTENER LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MATERIALIZACION DE LA META.		(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$3	\$0	0.00
57 Gestión Pública Local				\$4,116	\$3,976	96.59	\$6,743	\$6,704	99.42	\$8,023	\$7,734	96.40	\$4,299	\$0	0.00	\$23,181	\$18,414	79.44
1822 Santa Fe abierta y transparente				\$19	\$19	99.70	\$20	\$20	100.00	\$28	\$28	100.00	\$20	\$0	0.00	\$87	\$67	76.96
1 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE. SE CAMBIA SU CONDICION A COMPLETO PARA LA VIGENCIA 2023.		(*) Constante	Recursos	\$19	\$19	99.69	\$20	\$20	100.00	\$28	\$28	100.00	\$20	\$0	0.00	\$87	\$67	76.96
2105 Gestión publica local en Santa Fe				\$4,097	\$3,957	96.58	\$6,723	\$6,684	99.42	\$7,995	\$7,706	96.39	\$4,279	\$0	0.00	\$23,094	\$18,347	79.45
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			4.00	2.75	68.75
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE.		Suma	Recursos	\$3,252	\$3,112	95.69	\$5,347	\$5,347	100.00	\$6,054	\$5,780	95.49	\$3,297	\$0	0.00	\$17,950	\$14,239	79.33
2 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			4.00	2.75	68.75
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE.		Suma	Recursos	\$846	\$846	100.00	\$1,375	\$1,336	97.15	\$1,941	\$1,926	99.21	\$982	\$0	0.00	\$5,144	\$4,108	79.85
TOTAL LOCALIDAD 003-SANTA FE				\$25,346	\$24,190	95.44	\$36,562	\$36,034	98.56	\$50,758	\$24,959	49.17	\$27,203	\$0	0.00	\$139,870	\$85,184	60.90

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (***)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1808 Calidad ambiental en Usme				\$528	\$478	90.47	\$300	\$300	100.00	\$323	\$0	0.00	\$323	\$0	0.00	\$1,475	\$778	52.74
1 Mantener 4040 Árboles Urbanos Y/O Rurales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: se encuentra LP en proceso de adjudicación, publicado en Secop.</small>				1,534.00	1,534.00	100.00	1,504.00	1,504.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00			4,040.00	3,038.00	75.20
				Suma	Recursos		\$264	\$264	100.00	\$150	\$150	100.00	\$100	\$0	0.00	\$614	\$414	67.45
2 Plantar 4065 Árboles Urbanos Y/O Rurales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: se encuentra LP en proceso de adjudicación, publicado en Secop.</small>				1,526.00	1,526.00	100.00	1,537.00	1,537.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00			4,065.00	3,063.00	75.35
				Suma	Recursos		\$263	\$213	80.91	\$150	\$150	100.00	\$223	\$0	0.00	\$860	\$363	42.23
1809 Infraestructura para la Cultura, recreación y deporte				\$1,220	\$1,220	99.94	\$3,018	\$3,017	99.98	\$3,756	\$1,425	37.95	\$1,563	\$0	0.00	\$9,557	\$5,662	59.24
1 Intervenir 9 Parques De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se están adelantando las gestiones pertinentes para la intervención de los parques priorizados.</small>				2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		9.00	8.00	88.89	
				Suma	Recursos		\$1,220	\$3,017	99.98	\$2,331	\$1,425	61.15	\$1,563	\$0	0.00	\$8,132	\$5,662	69.63
2 Construir 2 Parques De Bolsillo Contrucción De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): De acuerdo a información suministrada por la Alcaldía Local se levó a cabo mal la clasificación del CRP 1505 por \$1,284,618,600 y el CRP 1506 por 140,778,493 el cual ahora se adjudicó a la meta 1. Intervenir 9 parques de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. Correo EderRentería19102023.</small>				0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,425	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,425	\$0	0.00
34 Bogotá protectora de los animales				\$677	\$630	92.97	\$642	\$641	99.93	\$1,800	\$1,035	57.52	\$936	\$0	0.00	\$4,055	\$2,306	56.88
1810 Usme Protectora de animales				\$677	\$630	92.97	\$642	\$641	99.93	\$1,800	\$1,035	57.52	\$936	\$0	0.00	\$4,055	\$2,306	56.88
1 Atender 10000 Animales Urgencias, Brigadas Medico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Estos animales se asisten en los componentes de Brigadas medico veterinarias. Acciones de esterilización, Valoraciones medico veterinarias, Atencion urgencias veterinarias con proyecto y atenciones en casa PYBA.</small>				2,080.00	2,080.00	100.00	2,500.00	2,500.00	100.00	2,560.00	2,560.00	100.00	2,860.00			10,000.00	7,140.00	71.40
				Suma	Recursos		\$677	\$630	92.97	\$1,800	\$1,035	57.52	\$936	\$0	0.00	\$4,055	\$2,306	56.88
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos				\$691	\$691	100.00	\$893	\$893	100.00	\$1,015	\$0	0.00	\$951	\$0	0.00	\$3,550	\$1,584	44.61
1812 Provisión y mejoramiento de servicios públicos en la ruralidad				\$691	\$691	100.00	\$893	\$893	100.00	\$1,015	\$0	0.00	\$951	\$0	0.00	\$3,550	\$1,584	44.61
1 Fortalecer 7 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en proceso de diseño y formulación para la intervención de los acueductos.</small>				1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			7.00	3.00	42.86
				Suma	Recursos		\$691	\$691	100.00	\$893	\$893	100.00	\$1,015	\$0	0.00	\$3,550	\$1,584	44.61
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$900	\$884	98.27	\$986	\$980	99.42	\$1,379	\$80	5.80	\$1,149	\$0	0.00	\$4,414	\$1,944	44.05
1816 Usme comprometida con energías alternativas y separación en la fuente				\$900	\$884	98.27	\$986	\$980	99.42	\$1,379	\$80	5.80	\$1,149	\$0	0.00	\$4,414	\$1,944	44.05
1 Capacitar 1000 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en etapa de adjudicación, publicado en Secop.</small>				180.00	180.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	320.00			1,000.00	430.00	43.00
				Suma	Recursos		\$260	\$260	100.00	\$298	\$298	100.00	\$364	\$80	21.98	\$454	\$0	0.00
2 Realizar 4 Acciones Con Energías Alternativas Para El Área Rural. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: En proceso de formulación, los profesionales vinculados se encuentran realizando las diferentes visitas técnica.</small>				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
				Suma	Recursos		\$640	\$625	97.57	\$688	\$682	99.17	\$1,015	\$0	0.00	\$695	\$0	0.00
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$2,291	\$1,989	86.84	\$3,048	\$3,047	99.97	\$4,330	\$683	15.78	\$2,765	\$0	0.00	\$12,433	\$5,719	46.00
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$214	\$203	95.06	\$272	\$272	100.00	\$500	\$53	10.66	\$1	\$0	0.00	\$987	\$529	53.57
1817 Usme en paz con memoria y reconciliación				\$214	\$203	95.06	\$272	\$272	100.00	\$500	\$53	10.66	\$1	\$0	0.00	\$987	\$529	53.57
1 Vincular 400 Personas Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en etapa de diseño y formulación</small>				85.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	115.00			400.00	185.00	46.25
				Suma	Recursos		\$214	\$203	95.06	\$272	\$272	100.00	\$500	\$53	10.66	\$1	\$0	0.00
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$837	\$799	95.40	\$1,030	\$1,030	100.00	\$1,000	\$360	35.96	\$1,053	\$0	0.00	\$3,920	\$2,188	55.81
1818 Usme libre de violencia contra la Mujer				\$837	\$799	95.40	\$1,030	\$1,030	100.00	\$1,000	\$360	35.96	\$1,053	\$0	0.00	\$3,920	\$2,188	55.81
1 Vincular 1800 Personas Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en etapa de adjudicación, publicado en Secop.</small>				397.00	397.00	100.00	448.00	448.00	100.00	462.00	462.00	100.00	493.00			1,800.00	1,307.00	72.61
				Suma	Recursos		\$542	\$542	100.00	\$515	\$515	100.00	\$453	\$0	0.00	\$674	\$2,184	48.40
2 Capacitar 1000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en etapa de adjudicación, publicado en Secop.</small>				218.00	218.00	100.00	248.00	248.00	100.00	256.00	256.00	100.00	278.00			1,000.00	722.00	72.20
				Suma	Recursos		\$295	\$256	86.93	\$515	\$515	99.99	\$547	\$360	65.75	\$379	\$0	0.00
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$85	\$15	18.11	\$139	\$139	100.00	\$207	\$0	0.00	\$431	\$0	0.00	\$861	\$154	17.89
1821 Usme pilar de la cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación				\$85	\$15	18.11	\$139	\$139	100.00	\$207	\$0	0.00	\$431	\$0	0.00	\$861	\$154	17.89
1 Formar 600 Personas En La Escuela De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en fase de diseño y formulación para la creación de escuelas de seguridad</small>				66.00	65.00	98.48	150.00	150.00	100.00	200.00	0.00	0.00	184.00			600.00	215.00	35.83
				Suma	Recursos		\$42	\$12	29.87	\$69	\$69	100.00	\$103	\$0	0.00	\$215	\$82	19.06

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Intervenir 3.05 Kilómetros-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se están adelantando las acciones con la maquinaria pesada para intervenir con acciones de fresado y/o mantenimiento las vías prioritarias.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.25	0.03	12.00	1.40	1.40	100.00	1.40	1.40	100.00	0.00	0.00	3.05	2.83	92.79	
	Suma	Recursos			\$1,327	\$1,327	100.00	\$1,665	\$1,665	100.00	\$4,538	\$2,725	60.05	\$0	\$0	\$7,529	\$5,717	75.93	
5 Intervenir 6000 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud			364.00	364.00	100.00	2,627.00	2,627.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00		6,000.00	2,991.00	49.85	
	Suma	Recursos			\$285	\$285	100.00	\$131	\$131	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	\$1,916	\$416	21.73	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$12,670	\$12,232	96.55	\$17,385	\$17,384	99.99	\$20,174	\$13,781	68.31	\$13,703	\$0	\$63,932	\$43,397	67.88	
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente					\$807	\$807	99.98	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$26	2.00	\$929	\$0	\$3,036	\$833	27.42	
1849 Conectividad para Usme rural en el siglo XXI					\$807	\$807	99.98	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$26	2.00	\$929	\$0	\$3,036	\$833	27.42	
1 Operativizar 2 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: El proyecto se encuentra en fase de visitas técnicas, cotización, diseño y construcción de documentos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.45	0.50	111.11	0.00	0.00	0.00	0.44	100.00	1.11		2.00	0.94	47.00		
	Suma	Recursos			\$807	\$807	99.98	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$26	2.00	\$929	\$0	\$3,036	\$833	27.42	
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad					\$2,778	\$2,761	99.37	\$2,391	\$2,391	100.00	\$3,790	\$0	0.00	\$2,983	\$0	\$11,942	\$5,152	43.14	
1854 Intervención, dotación de salones comunales para el fortalecimiento de la participación ciudadana					\$2,778	\$2,761	99.37	\$2,391	\$2,391	100.00	\$3,790	\$0	0.00	\$2,983	\$0	\$11,942	\$5,152	43.14	
1 Intervenir 40 Sedes De Salones Comunales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en estudio y análisis la posibilidad de adicionar el contrato actual para intervenir los salones comunales para la vigencia.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			9.00	9.00	100.00	13.00	13.00	100.00	5.00	0.00	0.00	13.00		40.00	22.00	55.00	
	Suma	Recursos			\$645	\$644	99.92	\$1,775	\$1,775	100.00	\$888	\$0	0.00	\$743	\$0	\$4,051	\$2,420	59.73	
2 Dotar 40 Sedes De Salones Comunales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en proceso de construcción y diseño de documentos técnicos para la formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			9.00	9.00	100.00	13.00	13.00	100.00	10.00	0.00	0.00	8.00		40.00	22.00	55.00	
	Suma	Recursos			\$156	\$156	100.00	\$181	\$181	100.00	\$300	\$0	0.00	\$179	\$0	\$816	\$337	41.27	
3 Construir 2 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Ejecución de estudios y diseños, y proceso de licencia de construcción para posterior paso a licitación para la construcción de los salones comunales</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.32	0.03	9.38	0.00	0.00	0.00	1.68	100.00	0.00	0.00	2.00	1.71	85.50		
	Suma	Recursos			\$190	\$190	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,663	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,853	\$190	10.27	
4 Capacitar 1200 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en fase de diseño y construcción de documentos técnicos para la formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			276.00	276.00	100.00	299.00	300.00	100.33	310.00	0.00	0.00	315.00		1,200.00	576.00	48.00	
	Suma	Recursos			\$376	\$376	100.00	\$268	\$268	100.00	\$324	\$0	0.00	\$432	\$0	\$1,399	\$644	46.00	
5 Fortalecer 300 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se encuentra en proceso de construcción y diseño de documentos técnicos para la formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			69.00	69.00	100.00	75.00	75.00	100.00	77.00	0.00	0.00	79.00		300.00	144.00	48.00	
	Suma	Recursos			\$1,412	\$1,395	98.79	\$167	\$167	99.94	\$615	\$0	0.00	\$1,629	\$0	\$3,823	\$1,561	40.84	
57 Gestión Pública Local					\$9,085	\$8,665	95.38	\$14,995	\$14,993	99.99	\$15,085	\$13,755	91.18	\$9,791	\$0	\$48,955	\$37,413	76.42	
1856 Gobierno abierto y transparente					\$6,068	\$5,803	95.63	\$11,629	\$11,628	99.99	\$10,145	\$9,417	92.83	\$6,533	\$0	\$34,375	\$26,848	78.10	
1 Realizar 4 Estrategias Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se desarrollan todas las actividades a través de las cuales se garantiza el cumplimiento de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos			\$6,039	\$5,803	96.10	\$11,627	\$11,627	99.99	\$10,097	\$9,385	92.95	\$6,502	\$0	\$34,265	\$26,814	78.26	
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023: Se realizó rendición de cuentas el día 3 de junio 2023, en Colseo Valles de Cafam</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos			\$30	\$0	0.00	\$1	\$1	100.00	\$48	\$32	67.11	\$31	\$0	\$110	\$34	30.70	
1857 Gobierno legítimo y eficiente					\$3,017	\$2,862	94.87	\$3,366	\$3,365	100.00	\$4,940	\$4,338	87.81	\$3,258	\$0	\$14,580	\$10,565	72.46	
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se desarrollan todas las actividades a través de las cuales se garantiza el cumplimiento de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos			\$3,017	\$2,862	94.87	\$3,366	\$3,365	99.99	\$4,940	\$4,338	87.81	\$3,258	\$0	\$14,580	\$10,565	72.46	
TOTAL LOCALIDAD 005-USME					\$64,152	\$61,383	95.68	\$87,471	\$87,457	99.98	\$102,249	\$63,097	61.71	\$66,190	\$0	\$320,062	\$211,936	66.22	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL			
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
2 Vincular 800 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre de 2023, se encuentra en ejecución CPS 319 de 2022. Para la vigencia 2023 se encuentra en proceso de contratación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	300.00	150.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00				800.00	500.00	62.50
	Suma	Recursos		\$193	\$193	100.00	\$237	\$231	97.63	\$215	\$76	35.29	\$219	\$0	0.00	\$864	\$500	57.89	
3 Beneficiar 400 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, para la vigencia 2022 se beneficiaron a 110 usuarios. Para la vigencia 2023, se encuentra en elaboración de acta de inicio.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	100.00				400.00	320.00	80.00
	Suma	Recursos		\$289	\$289	100.00	\$326	\$326	100.00	\$417	\$417	100.00	\$329	\$0	0.00	\$1,360	\$1,031	75.82	
4 Vincular 200 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, para la vigencia 2022 se impactaron 50 personas, 25 de comunidades indígenas, 25 de comunidades afro. Para el 2023, se encuentra en proceso de contratación, en plataforma transaccional Secop II.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		50.00	60.00	120.00	50.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00				200.00	110.00	55.00
	Suma	Recursos		\$67	\$67	100.00	\$89	\$89	100.00	\$74	\$0	0.00	\$77	\$0	0.00	\$307	\$156	50.79	
5 Vincular 400 Mujeres Gestantes, Niños Y Niñas, Migrantes Irregulares, Vinculados En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, para la vigencia 2022 se beneficiaron a 100 usuarios. Para la vigencia 2023, se encuentra en elaboración de acta de inicio.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				400.00	450.00	112.50
	Suma	Recursos		\$212	\$212	100.00	\$237	\$237	100.00	\$110	\$110	100.00	\$241	\$0	0.00	\$800	\$559	69.86	
6 Vincular 120 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, para la vigencia 2022 se beneficiaron a 30 usuarios. Para la vigencia 2023, se encuentra en elaboración de acta de inicio.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00				120.00	90.00	75.00
	Suma	Recursos		\$32	\$32	100.00	\$30	\$30	100.00	\$34	\$34	100.00	\$39	\$0	0.00	\$134	\$95	71.00	
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$241	\$241	99.99	\$296	\$296	100.00	\$184	\$102	55.65	\$274	\$0	0.00	\$995	\$640	64.26	
1917 Tunjuelito previene la maternidad y paternidad temprana				\$241	\$241	99.99	\$296	\$296	100.00	\$184	\$102	55.65	\$274	\$0	0.00	\$995	\$640	64.26	
1 Vincular 800 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, se han realizado capacitaciones con el personal vinculado a la meta, en prevención del embarazo. De la misma manera, se encuentra en proceso de contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	650.00	325.00	200.00	200.00	100.00	200.00	80.00	40.00	200.00				800.00	930.00	116.25
	Suma	Recursos		\$241	\$241	99.99	\$296	\$296	100.00	\$184	\$102	55.65	\$274	\$0	0.00	\$995	\$640	64.26	
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$555	\$507	91.41	\$652	\$436	66.90	\$750	\$76	10.14	\$633	\$0	0.00	\$2,590	\$1,019	39.36	
1909 Tunjuelito comprometida con el desarrollo Integral de la primera Infancia				\$555	\$507	91.41	\$652	\$436	66.90	\$750	\$76	10.14	\$633	\$0	0.00	\$2,590	\$1,019	39.36	
1 Implementar 12 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 1909, se realizó anulación de CRP que aportaba a la meta y por tanto, es menor el compromiso en recursos. CorreoNataliaGarzon20102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	1.00	33.33	3.00				12.00	7.00	58.33
	Suma	Recursos		\$555	\$507	91.41	\$652	\$436	66.90	\$750	\$76	10.14	\$633	\$0	0.00	\$2,590	\$1,019	39.36	
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$502	\$501	99.75	\$589	\$589	100.00	\$600	\$92	15.37	\$610	\$0	0.00	\$2,301	\$1,182	51.38	
1910 Tunjuelito fortalece la educación				\$502	\$501	99.75	\$589	\$589	100.00	\$600	\$92	15.37	\$610	\$0	0.00	\$2,301	\$1,182	51.38	
1 Dotar 12 Sedes Educativas Dotación De Colegios Oficiales De La Localidad De Acuerdo A Los Lineamientos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre el personal no mueve meta, sin embargo se adjudica proceso de selección objetiva por 507 millones, en la fecha 6 de octubre. CRP 1097.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00				12.00	6.00	50.00
	Suma	Recursos		\$502	\$501	99.75	\$589	\$589	100.00	\$600	\$92	15.37	\$610	\$0	0.00	\$2,301	\$1,182	51.38	
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$1,962	\$1,957	99.74	\$2,310	\$2,310	100.00	\$3,210	\$3,210	100.00	\$2,228	\$0	0.00	\$9,710	\$7,476	77.00	
1911 Tunjuelito con Oportunidades para la Educación Superior				\$1,962	\$1,957	99.74	\$2,310	\$2,310	100.00	\$3,210	\$3,210	100.00	\$2,228	\$0	0.00	\$9,710	\$7,476	77.00	
1 Beneficiar 180 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre de 2023. No se han realizado reportes de beneficiados para la vigencia 2023, toda vez que, las universidades no han reportado a la agencia ATENEA el estado de las matriculas de los beneficiados.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		45.00	45.00	100.00	45.00	45.00	100.00	45.00	0.00	0.00	45.00				180.00	90.00	50.00
	Suma	Recursos		\$1,636	\$1,631	99.68	\$1,870	\$1,870	100.00	\$2,700	\$2,700	100.00	\$1,894	\$0	0.00	\$8,100	\$6,201	76.55	
2 Beneficiar 180 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre de 2023. No se han realizado reportes de beneficiados para la vigencia 2023, toda vez que, las universidades no han reportado a la agencia ATENEA el estado de las matriculas de los beneficiados.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		45.00	45.00	100.00	45.00	45.00	100.00	45.00	0.00	0.00	45.00				180.00	90.00	50.00
	Suma	Recursos		\$326	\$326	100.00	\$440	\$440	100.00	\$510	\$510	100.00	\$334	\$0	0.00	\$1,610	\$1,276	79.25	
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$491	\$491	100.00	\$797	\$797	100.00	\$1,088	\$905	83.17	\$640	\$0	0.00	\$3,016	\$2,193	72.71	
2037 Por el bienestar recreo-deportivo de Tunjuelito				\$491	\$491	100.00	\$797	\$797	100.00	\$1,088	\$905	83.17	\$640	\$0	0.00	\$3,016	\$2,193	72.71	
1 Vincular 1400 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias.	Tipo de anualización	Magnitud		350.00	550.00	157.14	350.00	550.00	157.14	350.00	470.00	134.29	350.00				1,400.00	1,570.00	112.14
	Suma	Recursos		\$359	\$359	100.00	\$429	\$429	100.00	\$529	\$393	74.26	\$339	\$0	0.00	\$1,656	\$1,181	71.31	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL					
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
2 Plantar 1300 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 1920, se realizo anulación de CRP que aportaba a la meta y por tanto, es menor el compromiso en recursos. CorreoNataliaGarzon20102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00			0.00			650.00	0.00	0.00	650.00			1,300.00	0.00	0.00			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$294	\$35	11.90	\$250	\$0	0.00	\$544	\$35	6.43			
1921 Más parques como parte de un contrato social y ambiental						\$1,184	\$1,183	99.90	\$5,464	\$5,206	95.27	\$1,079	\$107	9.89	\$0	\$0	0.00	\$7,727	\$6,496	84.06
1 Construir 7674 M2 De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, de la vigencia 2022 se encuentran en proceso de liquidación. Para la vigencia 2023, se encuentra en proceso de adjudicación mediante plataforma secop II.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	2,000.00	2,354.00	117.70	4,874.00	4,874.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00			7,674.00	7,228.00	94.19			
	Suma	Recursos	\$1,184	\$1,183	99.90	\$5,464	\$5,206	95.27	\$1,079	\$107	9.89	\$0	\$0	0.00	\$7,727	\$6,496	84.06			
34 Bogotá protectora de los animales						\$444	\$444	100.00	\$533	\$533	99.91	\$600	\$582	97.04	\$486	\$0	0.00	\$2,063	\$1,559	75.56
1922 Tunjuelito protectora con los animales de compañía						\$444	\$444	100.00	\$533	\$533	99.91	\$600	\$582	97.04	\$486	\$0	0.00	\$2,063	\$1,559	75.56
1 Atender 12000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proceso adjudicado y en ejecución.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	3,010.00	3,010.00	100.00	3,010.00	3,010.00	100.00	3,000.00	3,010.00	100.33	2,980.00			12,000.00	9,030.00	75.25			
	Suma	Recursos	\$444	\$444	100.00	\$533	\$533	99.91	\$600	\$582	97.04	\$486	\$0	0.00	\$2,063	\$1,559	75.56			
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora						\$463	\$463	99.97	\$533	\$533	99.99	\$850	\$760	89.44	\$516	\$0	0.00	\$2,362	\$1,756	74.35
1923 Cambio de hábitos para una Tunjuelito sostenible						\$463	\$463	99.97	\$533	\$533	99.99	\$850	\$760	89.44	\$516	\$0	0.00	\$2,362	\$1,756	74.35
1 Capacitar 2000 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Para la vigencia 2022 mediante CPS 275 de 2022, se capacitaron 100, mas las capacitaciones realizadas por gestores ambientales, sumaron 705. Para la vigencia 2023, se han realizado 148 por parte de gestores ambientales, y se esta ejecutando CPS 313 de 2023 se proyecta capacitar 300 mas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00			2,000.00	1,500.00	75.00			
	Suma	Recursos	\$463	\$463	99.97	\$533	\$533	99.99	\$850	\$760	89.44	\$516	\$0	0.00	\$2,362	\$1,756	74.35			
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación						\$1,200	\$1,199	99.92	\$2,873	\$2,867	99.79	\$2,878	\$1,698	59.00	\$2,851	\$0	0.00	\$9,802	\$5,764	58.80
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado						\$328	\$328	100.00	\$385	\$385	100.00	\$350	\$350	100.00	\$352	\$0	0.00	\$1,415	\$1,063	75.12
1924 Atención, protección y garantías a las víctimas en el marco del contrato social						\$328	\$328	100.00	\$385	\$385	100.00	\$350	\$350	100.00	\$352	\$0	0.00	\$1,415	\$1,063	75.12
1 Vincular 1200 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se encuentra adjudicado proceso para cumplimiento de meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud	300.00	360.00	120.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00			1,200.00	960.00	80.00			
	Suma	Recursos	\$328	\$328	100.00	\$385	\$385	100.00	\$350	\$350	100.00	\$352	\$0	0.00	\$1,415	\$1,063	75.12			
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia						\$670	\$670	99.97	\$770	\$770	99.99	\$840	\$267	31.84	\$742	\$0	0.00	\$3,022	\$1,707	56.49
1925 Tunjuelito sin violenta y libre de feminicidios						\$670	\$670	99.97	\$770	\$770	99.99	\$840	\$267	31.84	\$742	\$0	0.00	\$3,022	\$1,707	56.49
1 Capacitar 1600 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre de 2023, se encuentra en ejecución Contrato Interadministrativo 289. Para el 2023 se encuentra en proceso de contratación, y adjudicación. Los Crps relacionados no mueven meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	400.00	500.00	125.00	400.00	400.00	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00			1,600.00	900.00	56.25			
	Suma	Recursos	\$340	\$340	100.00	\$507	\$507	100.00	\$350	\$65	18.63	\$262	\$0	0.00	\$1,459	\$913	62.53			
2 Vincular 2400 Personas En Acciones Para La Prevención Del Feminicidio Y La Violencia Contra La Mujer. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, de vigencia 2022 el CPS 320 de 2022 se encuentra en ejecución. Para la vigencia 2023 se encuentra en proceso de contratación, y adjudicación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	600.00	616.00	102.67	600.00	600.00	100.00	600.00	0.00	0.00	600.00			2,400.00	1,216.00	50.67			
	Suma	Recursos	\$330	\$330	99.95	\$263	\$263	99.95	\$490	\$202	41.28	\$480	\$0	0.00	\$1,563	\$795	50.85			
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana						\$202	\$201	99.60	\$237	\$236	99.76	\$683	\$492	72.03	\$228	\$0	0.00	\$1,350	\$929	68.86
2058 Convivencia y participación ciudadana en Tunjuelito						\$202	\$201	99.60	\$237	\$236	99.76	\$683	\$492	72.03	\$228	\$0	0.00	\$1,350	\$929	68.86
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaria De Seguridad, Convivencia Y Justicia.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00			
	Suma	Recursos	\$202	\$201	99.60	\$237	\$236	99.76	\$533	\$434	81.51	\$228	\$0	0.00	\$1,200	\$872	72.67			
2 Ncluir 250 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre de 2023. Se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00			0.00			0.00	250.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$58	38.33	\$0	\$0	0.00	\$150	\$58	38.33			
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente						\$0	\$0	0.00	\$563	\$563	100.00	\$400	\$221	55.16	\$780	\$0	0.00	\$1,743	\$783	44.95
2055 Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental						\$0	\$0	0.00	\$563	\$563	100.00	\$400	\$221	55.16	\$780	\$0	0.00	\$1,743	\$783	44.95
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00			0.00	2.00	100.00	2.00			0.00			4.00	2.00	50.00			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$326	\$326	100.00	\$0	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$616	\$326	52.91			
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre. Se encuentra en elaboración de estudio de mercado</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00			0.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00			4.00	0.00	0.00			
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$221	55.16	\$270	\$0	0.00	\$670	\$221	32.93			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.				Tipo de anualización	Magnitud																
				Suma	Recursos																
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia																					
2063 Tunjuelito sin conflictos																					
1 Vincular 12 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, para la vigencia 2022 se encuentra en cierre de ejecución CPS 283 de 2022. Para la vigencia 2023, se encuentra en proceso de contratación. Teniendo en cuenta las solicitudes de la comunidad educativa se ajustó proceso de contratación a los tiempos de la comunidad estudiantil. El personal vinculado, contribuye al cumplimiento de la meta en los colegios Centro Integral Jose Maria Córdoba, Colegio Venecia, Colegio Rufino Jose Cuervo, Colegio Píto. Con un acompañamiento a cerca de 360 casos.				Suma	Recursos																
2066 Tunjuelito fortalece la seguridad y la justicia																					
1 Suministrar 2 Dotacion Tecnológica A Organismos De Seguridad.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre. Se suscribio convenio, y se encuentra en fase de alistamiento				Suma	Recursos																
2 Suministrar 1 Dotacion Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad				Tipo de anualización	Magnitud																
				Suma	Recursos																
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible																					
49 Movilidad segura, sostenible y accesible																					
1993 Una nueva infraestructura con igualdad de condiciones para la inclusión social, productiva y de género																					
1 Intervenir 2300 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, CPS 304 y 308 de 2022 acuerdo marco para conservación y/o recuperación de espacio publico peatonal. Para el vigencia 2023, se encuentra en proceso de contratación, estudios y diseños para el cumplimiento de esta meta.				Suma	Recursos																
2 Intervenir 1022 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre, se encuentra en proceso de contratación para adjudicación de contrato de obra y de interventoría, para el cumplimiento de la meta.				Suma	Recursos																
3 Intervenir 3 Kilómetros-Carril De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de setiembre de 2023, para la vigencia 2023 se encuentra en ejecución, 0.65 km carril en construcción, mediante COP 316 de 2023, e interventoría 320 de 2023. Para completar meta se encuentra en proceso de contratación, COP para conservación y su respectiva interventoría.				Suma	Recursos																
4 Intervenir 1000 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.				Tipo de anualización	Magnitud																
				Suma	Recursos																
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente																					
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad																					
2069 Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social																					
1 Dotar 20 Sedes De Salones Comunales.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre de 2023. Se encuentra en proceso de formulacion.				Suma	Recursos																
2 Construir 1.1 Sede De Salones Comunales				Tipo de anualización	Magnitud																
				Suma	Recursos																
3 Capacitar 960 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte 30 de septiembre. Se encuentra en elaboracion de estudio de mercado.				Suma	Recursos																
4 Fortalecer 150 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana.				Tipo de anualización	Magnitud																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte de 30 de septiembre. Se encuentra en elaboracion de Estudio de Mercado. CRPs no mueven meta				Suma	Recursos																
56 Gestión Pública Efectiva																					
2036 Una nueva sede administrativa local para Tunjuelito incluyente y con un enfoque ambiental																					

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Terminar 1 Sede Administrativa Local	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos			\$966	\$965	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$966	\$965	99.89
57 Gestión Pública Local					\$2,859	\$2,859	100.00	\$5,270	\$5,265	99.91	\$7,863	\$7,207	91.67	\$4,325	\$0	0.00	\$20,316	\$15,331	75.46
2071 Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI					\$1,977	\$1,977	100.00	\$4,233	\$4,230	99.92	\$6,463	\$5,809	89.88	\$3,183	\$0	0.00	\$15,856	\$12,015	75.78
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	75.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 2071, se realizo anulacion de CRP que aportaba a la meta y por tanto, es menor el compromiso en recursos. CorreoNataliaGarzon20102023.	Suma	Recursos			\$1,977	\$1,977	100.00	\$4,211	\$4,208	99.92	\$6,430	\$5,776	89.83	\$3,150	\$0	0.00	\$15,768	\$11,961	75.85
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual.	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A corte de 30 septiembre. Se realizo rendición de cuentas el 27 de mayo, actualmente se encuentra en proceso de liquidacion.	(* Constante)	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$22	\$22	100.00	\$32	\$32	100.00	\$33	\$0	0.00	\$87	\$54	62.13
2076 Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI					\$882	\$882	100.00	\$1,037	\$1,035	99.87	\$1,400	\$1,399	99.90	\$1,142	\$0	0.00	\$4,461	\$3,316	74.34
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos			\$882	\$882	100.00	\$1,037	\$1,035	99.87	\$1,400	\$1,399	99.90	\$1,142	\$0	0.00	\$4,461	\$3,316	74.34
TOTAL LOCALIDAD 006-TUNJUELITO					\$25,716	\$25,480	99.08	\$38,130	\$37,626	98.68	\$48,535	\$33,043	68.08	\$28,861	\$0	0.00	\$141,243	\$96,150	68.07

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Promover En 334 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles	Tipo de anualización	Magnitud		212.00	228.00	107.55	90.00	180.00	200.00	0.00	0.00	0.00	32.00			334.00	408.00	122.16
	Suma	Recursos		\$2,750	\$2,750	100.00	\$1,533	\$1,533	100.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$4,583	\$4,283	93.45
3 Promover En 490 Mipymes Y/O Emprendimientos La Trasnformación Empresarial Y/O Productiva	Tipo de anualización	Magnitud		190.00	373.00	196.32	200.00	394.00	197.00	70.00	191.00	272.86	30.00			490.00	958.00	195.51
	Suma	Recursos		\$2,159	\$2,159	100.00	\$3,340	\$3,336	99.89	\$1,700	\$1,693	99.56	\$1,520	\$0	0.00	\$8,719	\$7,188	82.43
4 Revitalizar 324 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas	Tipo de anualización	Magnitud		120.00	362.00	301.67	98.00	337.00	343.88	0.00	0.00	0.00	106.00			324.00	699.00	215.74
	Suma	Recursos		\$2,067	\$2,067	100.00	\$2,407	\$2,407	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,018	\$0	0.00	\$6,492	\$4,474	68.91
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$207	\$207	100.00	\$308	\$308	100.00	\$400	\$400	100.00	\$335	\$0	0.00	\$1,250	\$915	73.17
1747 Jóvenes conscientes, jóvenes imparables				\$207	\$207	100.00	\$308	\$308	100.00	\$400	\$400	100.00	\$335	\$0	0.00	\$1,250	\$915	73.17
1 Vincular 1100 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente	Tipo de anualización	Magnitud		210.00	210.00	100.00	210.00	210.00	100.00	340.00	400.00	117.65	340.00			1,100.00	820.00	74.55
	Suma	Recursos		\$207	\$207	100.00	\$308	\$308	100.00	\$400	\$400	100.00	\$335	\$0	0.00	\$1,250	\$915	73.17
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$1,386	\$1,384	99.84	\$1,386	\$1,379	99.47	\$1,848	\$848	45.87	\$1,617	\$0	0.00	\$6,237	\$3,610	57.88
1798 La niñez de Bosa lista para educarse				\$1,386	\$1,384	99.84	\$1,386	\$1,379	99.47	\$1,848	\$848	45.87	\$1,617	\$0	0.00	\$6,237	\$3,610	57.88
1 Implementar 27 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad	Tipo de anualización	Magnitud		6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	4.00	50.00	7.00			27.00	16.00	59.26
	Suma	Recursos		\$1,386	\$1,384	99.84	\$1,386	\$1,379	99.47	\$1,848	\$848	45.87	\$1,617	\$0	0.00	\$6,237	\$3,610	57.88
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$490	\$0	0.00	\$400	\$400	100.00	\$770	\$770	100.00	\$491	\$0	0.00	\$2,151	\$1,170	54.39
1800 Bosa con colegios sólidos e incluyentes				\$490	\$0	0.00	\$400	\$400	100.00	\$770	\$770	100.00	\$491	\$0	0.00	\$2,151	\$1,170	54.39
1 Dotar 29 Sedes Educativas Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud		7.00			8.00	8.00	100.00	11.00	11.00	100.00	10.00			29.00	19.00	65.52
	Suma	Recursos		\$490	\$0	0.00	\$400	\$400	100.00	\$770	\$770	100.00	\$491	\$0	0.00	\$2,151	\$1,170	54.39
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$6,219	\$6,219	100.00	\$7,416	\$7,416	100.00	\$11,980	\$11,563	96.52	\$6,505	\$0	0.00	\$32,120	\$25,198	78.45
1791 Bosa joven y a la bien				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$485	\$69	14.14	\$0	\$0	0.00	\$485	\$69	14.14
1 Dotar 1 Sede De Casa De La Juventud	Tipo de anualización	Magnitud		0.00			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$485	\$69	14.14	\$0	\$0	0.00	\$485	\$69	14.14
1794 Bosa fortalece el acceso a la educación superior en el siglo XXI				\$6,219	\$6,219	100.00	\$7,416	\$7,416	100.00	\$11,495	\$11,495	100.00	\$6,505	\$0	0.00	\$31,635	\$25,130	79.44
1 Beneficiar 486 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior	Tipo de anualización	Magnitud		122.00	139.00	113.93	122.00	122.00	100.00	121.00	250.00	206.61	121.00			486.00	511.00	105.14
	Suma	Recursos		\$4,829	\$4,829	100.00	\$5,593	\$5,593	100.00	\$8,669	\$8,669	100.00	\$4,969	\$0	0.00	\$24,061	\$19,091	79.35
2 Beneficiar 647 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia	Tipo de anualización	Magnitud		647.00	647.00	100.00	647.00	122.00	18.86	647.00	250.00	38.64	647.00					0.00
	(*) Constante	Recursos		\$1,390	\$1,390	100.00	\$1,823	\$1,823	100.00	\$2,826	\$2,826	100.00	\$1,536	\$0	0.00	\$7,574	\$6,038	79.72
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$1,889	\$1,889	99.99	\$3,055	\$3,050	99.84	\$2,300	\$2,085	90.65	\$2,275	\$0	0.00	\$9,519	\$7,024	73.79
1804 Bosa se la juega por el deporte				\$1,889	\$1,889	99.99	\$3,055	\$3,050	99.84	\$2,300	\$2,085	90.65	\$2,275	\$0	0.00	\$9,519	\$7,024	73.79
1 Vincular 50985 Personas En Actividades Recreodeportivos Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud		12,019.00	12,019.00	100.00	12,603.00	12,603.00	100.00	12,923.00	12,923.00	100.00	13,440.00			50,985.00	37,545.00	73.64
	Suma	Recursos		\$1,433	\$1,433	99.99	\$2,097	\$2,093	99.79	\$1,500	\$1,313	87.56	\$1,600	\$0	0.00	\$6,630	\$4,839	72.99
2 Capacitar 5250 Personas En Los Campos Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	1,000.00	100.00	1,333.00	1,562.00	117.18	1,333.00	1,333.00	100.00	1,584.00			5,250.00	3,895.00	74.19
	Suma	Recursos		\$256	\$256	100.00	\$913	\$913	99.95	\$700	\$672	95.95	\$475	\$0	0.00	\$2,344	\$1,840	78.50
3 Beneficiar 450 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	Tipo de anualización	Magnitud		114.00	114.00	100.00	112.00	460.00	410.71	112.00	660.00	589.29	112.00			450.00	1,234.00	274.22
	Suma	Recursos		\$200	\$200	100.00	\$45	\$45	100.00	\$100	\$100	100.00	\$200	\$0	0.00	\$545	\$345	63.30
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$2,465	\$2,465	100.00	\$3,946	\$3,946	100.00	\$3,320	\$3,240	97.58	\$3,362	\$0	0.00	\$13,093	\$9,651	73.71
1807 BosArte para vivir la cultura local				\$2,465	\$2,465	100.00	\$3,946	\$3,946	100.00	\$3,320	\$3,240	97.58	\$3,362	\$0	0.00	\$13,093	\$9,651	73.71
1 Realizar 58 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	Tipo de anualización	Magnitud		14.00	14.00	100.00	15.00	24.00	160.00	18.00	21.00	116.67	11.00			58.00	59.00	101.72
	Suma	Recursos		\$800	\$800	100.00	\$2,650	\$2,650	100.00	\$1,900	\$1,827	96.16	\$600	\$0	0.00	\$5,949	\$5,277	88.69
2 Otorgar 110 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud		24.00	24.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	35.00	125.00	30.00			110.00	87.00	79.09
	Suma	Recursos		\$809	\$809	100.00	\$849	\$849	100.00	\$900	\$900	100.00	\$980	\$0	0.00	\$3,537	\$2,558	72.31
3 Capacitar 2000 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales	Tipo de anualización	Magnitud		380.00	380.00	100.00	506.00	506.00	100.00	506.00	775.00	153.16	608.00			2,000.00	1,661.00	83.05
	Suma	Recursos		\$192	\$192	100.00	\$401	\$401	100.00	\$400	\$400	100.00	\$480	\$0	0.00	\$1,473	\$993	67.41
4 Intervenir 17 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	4.00	4.00	100.00	7.00			17.00	10.00	58.82
	Suma	Recursos		\$665	\$665	100.00	\$46	\$46	99.91	\$120	\$113	93.84	\$1,303	\$0	0.00	\$2,133	\$823	38.59

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSAS

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
24 Bogotá región emprendedora e innovadora	\$1,993	\$1,993	100.00	\$1,790	\$1,790	100.00	\$1,600	\$1,600	100.00	\$2,189	\$0	0.00	\$7,572	\$5,383	71.09
1742 Bosa siembra vida y esperanza: una apuesta por la seguridad alimentaria	\$1,145	\$1,145	100.00	\$690	\$690	100.00	\$700	\$700	100.00	\$1,272	\$0	0.00	\$3,807	\$2,535	66.59
1 Implementar 60 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana															
Tipo de anualización	14.00	14.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	27.00	180.00	16.00			60.00	56.00	93.33
Suma	\$1,145	\$1,145	100.00	\$690	\$690	100.00	\$700	\$700	100.00	\$1,272	\$0	0.00	\$3,807	\$2,535	66.59
1751 Bosa tiene ADN creativo	\$848	\$848	100.00	\$1,100	\$1,100	100.00	\$900	\$900	100.00	\$917	\$0	0.00	\$3,765	\$2,848	75.65
1 Financiar 100 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo															
Tipo de anualización	24.00	24.00	100.00	25.00	26.00	104.00	25.00	25.00	100.00	26.00			100.00	75.00	75.00
Suma	\$848	\$848	100.00	\$1,100	\$1,100	100.00	\$900	\$900	100.00	\$917	\$0	0.00	\$3,765	\$2,848	75.65
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$10,778	\$10,684	99.12	\$10,229	\$10,225	99.97	\$13,505	\$10,292	76.21	\$8,029	\$0	0.00	\$42,542	\$31,202	73.34
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	\$1,264	\$1,264	100.00	\$733	\$733	99.99	\$1,240	\$198	15.95	\$1,366	\$0	0.00	\$4,604	\$2,195	47.68
1729 Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático	\$1,264	\$1,264	100.00	\$733	\$733	99.99	\$1,240	\$198	15.95	\$1,366	\$0	0.00	\$4,604	\$2,195	47.68
1 Implementar 40 Procedas .															
Tipo de anualización	10.00	10.00	100.00	10.00	17.00	170.00	10.00	0.00	0.00	10.00			40.00	27.00	67.50
Suma	\$1,024	\$1,024	100.00	\$555	\$555	99.98	\$1,000	\$198	19.78	\$1,119	\$0	0.00	\$3,698	\$1,777	48.05
2 Construir 507 Metros Cuadrados De Techos Y Muros Verdes															
Tipo de anualización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	257.00			507.00	0.00	0.00
Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$240	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$488	\$0	0.00
3 Intervenir 2030 Metros Cuadrados De Jardinería Y Coberturas Verdes	1,000.00	1,000.00	100.00	1,030.00	1,240.00	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,030.00	2,240.00	110.34
Tipo de anualización															
Suma	\$240	\$240	100.00	\$178	\$178	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$418	\$418	100.00
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$962	\$962	100.00	\$500	\$500	100.00	\$650	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,162	\$1,462	46.22
1733 Bosa piensa verde, actúa verde, evoluciona verde	\$962	\$962	100.00	\$500	\$500	100.00	\$650	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,162	\$1,462	46.22
1 Intervenir 8 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.															
Tipo de anualización	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00			8.00	4.00	50.00
Suma	\$962	\$962	100.00	\$500	\$500	100.00	\$650	\$0	0.00	\$1,051	\$0	0.00	\$3,162	\$1,462	46.22
30 Eficiencia en la atención de emergencias	\$1,305	\$1,305	100.00	\$1,040	\$1,040	100.00	\$1,050	\$496	47.23	\$1,527	\$0	0.00	\$4,922	\$2,841	57.72
1725 Bosa aprende y reduce los riesgos	\$1,305	\$1,305	100.00	\$1,040	\$1,040	100.00	\$1,050	\$496	47.23	\$1,527	\$0	0.00	\$4,922	\$2,841	57.72
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Mergencias Y Desastres															
Tipo de anualización	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
Suma	\$648	\$648	100.00	\$500	\$500	100.00	\$500	\$423	84.55	\$808	\$0	0.00	\$2,456	\$1,571	63.95
2 Desarrollar 8 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático															
Tipo de anualización	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	2.00			8.00	5.00	62.50
Suma	\$657	\$657	100.00	\$540	\$540	100.00	\$550	\$73	13.30	\$718	\$0	0.00	\$2,465	\$1,270	51.52
33 Más árboles y más y mejor espacio público	\$4,682	\$4,598	98.20	\$5,500	\$5,500	100.00	\$7,965	\$7,135	89.58	\$1,285	\$0	0.00	\$19,432	\$17,233	88.68
1713 Árboles que reverdecen a Bosa	\$650	\$650	100.00	\$750	\$750	100.00	\$850	\$20	2.35	\$1,035	\$0	0.00	\$3,285	\$1,420	43.23
1 Mantener 8131 Árboles Urbanos															
Tipo de anualización	1,000.00	1,000.00	100.00	2,250.00	3,290.00	146.22	2,350.00	0.00	0.00	2,531.00			8,131.00	4,290.00	52.76
Suma	\$271	\$271	100.00	\$409	\$409	100.00	\$550	\$0	0.00	\$620	\$0	0.00	\$1,850	\$680	36.75
2 Plantar 4200 Árboles Urbanos															
Tipo de anualización	1,010.00	1,010.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	0.00	0.00	3,010.00			4,200.00	1,110.00	26.43
Suma	\$379	\$379	100.00	\$341	\$341	100.00	\$300	\$20	6.67	\$415	\$0	0.00	\$1,435	\$740	51.60
1837 Bosa vive los parques	\$4,032	\$3,947	97.91	\$4,750	\$4,750	100.00	\$7,115	\$7,115	100.00	\$250	\$0	0.00	\$16,147	\$15,813	97.93
1 Construir 8070 Metros Cuadrados De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación)															
Tipo de anualización	1,705.00	14,565.00	854.25	1,527.00	8,857.00	580.03	0.00	0.00	0.00	0.00			8,070.00	23,422.00	290.24
Suma	\$4,032	\$3,947	97.91	\$4,750	\$4,750	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,782	\$8,698	99.04
Estado: Finalizada por cumplimiento															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Seguimiento 1° Trim 2023: Vigencia 2021: Se dio cumplimiento conforme a la programación de la meta. Vigencia 2022: Se viene ejecutando el contrato de obra conforme a lo programado Vigencia 2023: Se viene adelantando la estructuración del proceso contractual															

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Suministrar 2 Dotaciones Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Seguimiento 1° Trím 2023: Vigencia 2022: Se viene adelantando la ejecución del contrato de suministro. A la fecha se realizó la entrega de elementos priorizados por los organismos de seguridad. Vigencia 2023: Desde el equipo de Seguridad, se vienen adelantando espacios de articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad para validar el alcance de necesidades y especificaciones técnicas para la vigencias 2023</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$550	\$544	98.97	\$915	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,465	\$544	37.16
1833 Bosa justa para ti				\$500	\$500	100.00	\$1,000	\$1,000	100.00	\$1,020	\$1,020	100.00	\$515	\$0	0.00	\$3,035	\$2,520	83.03
1 Beneficiar 20000 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria	Tipo de anualización	Magnitud		4,918.00	4,918.00	100.00	4,918.00	4,918.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,164.00			20,000.00	14,836.00	74.18
	Suma	Recursos		\$300	\$300	100.00	\$300	\$300	100.00	\$300	\$300	100.00	\$315	\$0	0.00	\$1,215	\$900	74.07
2 Atender 12000 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud		2,920.00	2,920.00	100.00	2,920.00	2,929.00	100.31	3,240.00	3,240.00	100.00	2,920.00			12,000.00	9,089.00	75.74
	Suma	Recursos		\$200	\$200	100.00	\$200	\$200	100.00	\$220	\$220	100.00	\$200	\$0	0.00	\$820	\$620	75.61
3 Vincular 29 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	14.00	14.00	100.00	15.00	15.00	100.00	0.00			29.00	29.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00	\$300	\$300	100.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$600	100.00
4 Implementar 2 Estrategias Locales De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00			2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$400	100.00
2222 Infraestructura para una Bosa más segura				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$670	\$670	99.98	\$0	\$0	0.00	\$670	\$670	99.98
1 Garantizar 1 Equipamiento De Seguridad Que Contribuya A La Atención Oportuna De Las Necesidades De Seguridad Y Convivencia.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$670	\$670	99.98	\$0	\$0	0.00	\$670	\$670	99.98
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$6,077	\$6,070	99.88	\$18,924	\$18,921	99.99	\$31,986	\$31,986	100.00	\$3,203	\$0	0.00	\$60,190	\$56,978	94.66
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$6,077	\$6,070	99.88	\$18,924	\$18,921	99.99	\$31,986	\$31,986	100.00	\$3,203	\$0	0.00	\$60,190	\$56,978	94.66
1828 Bosa: más tiempo para vivir, menos tiempo en el trancón				\$6,077	\$6,070	99.88	\$18,924	\$18,921	99.99	\$31,986	\$31,986	100.00	\$3,203	\$0	0.00	\$60,190	\$56,978	94.66
1 Intervenir 3000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		750.00	2,398.00	319.73	548.00	1,125.00	205.29	1,049.00	19,461.00	*****	653.00			3,000.00	22,984.00	766.13
	Suma	Recursos		\$2,103	\$2,103	99.99	\$625	\$625	100.00	\$4,902	\$4,902	100.00	\$647	\$0	0.00	\$8,277	\$7,629	92.18
2 Intervenir 7000 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Seguimiento 1° Trím 2023: Vigencia 2021: Se viene ejecutando el contrato conforme a lo programado. Vigencia 2022: El contrato se encuentra adelantando un proceso de posible incumplimiento por lo tanto no se tiene un porcentaje de entrega a la comunidad. Vigencia 2023: No tiene programación</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1,732.00	1,732.00	100.00	1,427.00	1,427.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,841.00			7,000.00	3,159.00	45.13
	Suma	Recursos		\$648	\$645	99.59	\$553	\$553	100.00	\$0	\$0	0.00	\$598	\$0	0.00	\$1,799	\$1,198	66.61
3 Intervenir 4.5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		1.10	1.20	109.09	1.20	4.20	350.00	1.10	10.10	918.18	1.10			4.50	15.50	344.44
	Suma	Recursos		\$2,726	\$2,725	99.95	\$17,146	\$17,144	99.99	\$27,085	\$27,085	100.00	\$1,958	\$0	0.00	\$48,914	\$46,954	95.99
4 Intervenir 4000 Metros Lineales De Cicloinfraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación Estado: Suspendida <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Seguimiento 1° Trím 2023: Vigencia 2021: Se dio cumplimiento conforme a la programación de la meta. Vigencia 2022: El contrato se encuentra adelantando un proceso de posible incumplimiento por lo tanto no se tiene un porcentaje de entrega a la comunidad. Vigencia 2023: Se viene adelantando la estructuración del proceso contractual</small>	Tipo de anualización	Magnitud		997.00	1,455.00	145.94	997.00	2,018.00	202.41	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	3,473.00	86.83
	Suma	Recursos		\$600	\$597	99.48	\$600	\$599	99.86	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,200	\$1,196	99.67
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$14,280	\$14,239	99.71	\$16,829	\$14,952	88.85	\$23,731	\$17,129	72.18	\$15,821	\$0	0.00	\$70,661	\$46,320	65.55
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$3,507	\$3,502	99.85	\$3,789	\$1,927	50.85	\$8,138	\$3,995	49.09	\$3,507	\$0	0.00	\$18,942	\$9,424	49.75
1814 Espacios activos de participación: insumos para que la ciudadanía haga parte de un gobierno abierto				\$3,507	\$3,502	99.85	\$3,789	\$1,927	50.85	\$8,138	\$3,995	49.09	\$3,507	\$0	0.00	\$18,942	\$9,424	49.75
1 Intervenir 20 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El CRP asociado no mueve meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	10.00	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00			20.00	10.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00	\$400	\$21	5.20	\$0	\$0	0.00	\$700	\$321	45.83
2 Dotar 42 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Seguimiento 1° Trím 2023: Vigencia 2022: Se viene adelantando la ejecución de los contratos de suministro para la dotación de las sedes priorizadas en la vigencia 2022. Actualmente se cuenta con un cronograma preliminar asociado a las fecha de entrega de elementos a los diferentes salones comunales seleccionados. Vigencia 2023: Con el personal contratado, se viene adelantando proceso de identificación de necesidades para la adquisición de insumos y elementos a dotar en la vigencia 2023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	2.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00			42.00	22.00	52.38
	Suma	Recursos		\$35	\$35	99.97	\$360	\$360	99.99	\$0	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$657	\$395	60.13
3 Construir 3 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.10	0.10	100.00	1.90	0.90	47.37	0.00			3.00	2.00	66.67
	Suma	Recursos		\$344	\$342	99.45	\$1,852	\$38	2.05	\$4,014	\$1,867	46.52	\$0	\$0	0.00	\$6,210	\$2,248	36.19

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Capacitar 2380 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud				501.00	501.00	100.00	83.00	320.00	385.54	945.00	945.00	100.00	851.00			2,380.00	1,766.00	74.20
	Suma	Recursos				\$588	\$588	100.00	\$164	\$128	78.23	\$824	\$740	89.78	\$712	\$0	0.00	\$2,289	\$1,456	63.63
5 Fortalecer 718 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud				179.00	179.00	100.00	75.00	75.00	100.00	230.00	71.00	30.87	234.00			718.00	325.00	45.26
	Suma	Recursos				\$2,540	\$2,536	99.86	\$1,113	\$1,100	98.87	\$2,900	\$1,367	47.14	\$2,533	\$0	0.00	\$9,086	\$5,004	55.07
57 Gestión Pública Local						\$10,773	\$10,737	99.67	\$13,039	\$13,025	99.89	\$15,593	\$13,134	84.23	\$12,314	\$0	0.00	\$51,719	\$36,897	71.34
1838 Bosa convive: justicia policiva para vivir tranquilos, seguros y con buen espacio público						\$2,857	\$2,840	99.40	\$3,777	\$3,768	99.75	\$3,767	\$3,250	86.29	\$2,963	\$0	0.00	\$13,364	\$9,858	73.77
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El ajuste se solicita debido a dos anulaciones de CRP con números 247 y 248 pertenecientes al proyecto de inversión 1838, las cuales suman un valor de \$50.823.552. CorreoElkinMoreno19102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos				\$2,857	\$2,840	99.40	\$3,777	\$3,768	99.75	\$3,767	\$3,250	86.29	\$2,963	\$0	0.00	\$13,364	\$9,858	73.77
1839 Cuentas claras en Bosa: fortalecimiento de la capacidad institucional con una gestión pública eficiente y transparente						\$7,916	\$7,898	99.77	\$9,262	\$9,257	99.95	\$11,826	\$9,884	83.57	\$9,351	\$0	0.00	\$38,355	\$27,039	70.50
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El ajuste se solicita debido a tres anulaciones de CRP con números 969, 1310 y 1380 que hacen parte de este proyecto de inversión en 2023 y que totalizan un valor de \$24.840.835. CorreoElkinMoreno19102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos				\$7,909	\$7,891	99.77	\$9,212	\$9,207	99.95	\$11,776	\$9,879	83.89	\$9,300	\$0	0.00	\$38,197	\$26,977	70.62
2 Realizar 1 Estrategia De Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$7	\$7	100.00	\$50	\$50	100.00	\$50	\$5	10.00	\$51	\$0	0.00	\$158	\$62	39.24
TOTAL LOCALIDAD 007-BOSA						\$84,267	\$82,457	97.85	\$108,096	\$104,784	96.94	\$138,314	\$120,164	86.88	\$79,550	\$0	0.00	\$410,227	\$307,406	74.94

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA KENNEDY

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

008 - Kennedy

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política																
01 Subsidios y transferencias para la equidad																
2107 Kennedy solidaria																
1 Atender 41143 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Se inició dispersión en septiembre, se espera reporte para el mes de diciembre</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos														
2 Beneficiar 5826 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Se viene realizando la dispersión de giros con normalidad.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos														
3 Beneficiar 1278 Jóvenes Con Tranferencias Monetarias Condicionas A Trvés Del Programa Jóvenes Reto <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Meta proceso jóvenes reto en ejecución. Se contrató recurso para elementos de apoyo</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
06 Sistema Distrital del Cuidado																
2061 Kennedy productiva																
1 Promover 1700 Mipymes Y/O Emprendimiento Transformación Empresarial Y/O Productiva. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.23 Convenio propais en ejecución, sin novedad. Se realizó adición convenio interadministrativo Universidad Distrital, para impacto de iniciativas de componente étnico. Proceso licitatorio Visión y proyectos, licencias de conducción para emprendimientos, en ejecución, fase de alistamiento</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
2 Revitalizar 1100 Mipymes Y/O Emprendimiento Potencialización Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomenten El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Proceso licitatorio proceso corazones productivos en ejecución, fase de alistamiento</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
3 Promover En 1500 Mipymes Y/O Emprendimiento Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Proceso conjunto proyecto Kennedy Recicla. Licitación Pública. En ejecución, fase de alistamiento</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
4 Apoyar A 1200 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Convenio EMRE 4.0 en ejecución con propais.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
2067 Kennedy, territorio de buen trato, libre de violencias y discriminación																
1 Formar 14000 Personas Formadas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Se realizó adjudicación de proceso de licitación para componente de prevención de violencias, acta de inicio 28.09.2023</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
2 Dotar 1 Centros De Atención Especializada Con Elementos Pedagogicos Y Físicos Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
3 Dotar 3 Centros De Desarrollo Comunitario Con Elementos Pedagógicos Y Físicos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Se realizó proceso de selección abreviada por subasta inversa, se adjudicaron 6 lotes para cumplimiento de la meta.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
4 Dotar 20 Jardines Infantiles, Centros Amar Y Forjar Con Elementos Pedagógicos Y Físicos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Se realizó proceso de selección abreviada por subasta inversa, se adjudicaron 4 lotes para cumplimiento de la meta.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
2079 Kennedy cuidadora																
1 Vincular 4500 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Se realizó proceso licitatorio para adjudicación de formación y certificación de mujeres para habilidades de conducción, proceso conjunto proyecto 2061</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
2180 Kennedy territorio de la salud inclusiva																
1 Beneficiar 1500 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Convenio Universidad Distrital, en ejecución sin novedad</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
2 Vincular 1700 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30.09.2023 Convenio Universidad Distrital, en ejecución sin novedad</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos														
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida																
2166 Kennedy para la primera infancia																

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$16,147	\$15,813	97.93	\$21,506	\$21,223	98.68	\$23,448	\$16,526	70.48	\$18,254	\$0	0.00	\$79,355	\$53,562	67.50			
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$5,700	\$5,700	100.00	\$6,827	\$6,820	99.90	\$9,118	\$8,891	97.51	\$6,402	\$0	0.00	\$28,047	\$21,412	76.34			
1752 Un nuevo contrato para garantizar el ingreso mínimo en Fontibón				\$5,700	\$5,700	100.00	\$6,827	\$6,820	99.90	\$9,118	\$8,891	97.51	\$6,402	\$0	0.00	\$28,047	\$21,412	76.34			
1 Atender 30000 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado En El Cuatrienio.				Tipo de anualización	Magnitud		7,500.00	7,500.00	100.00	13,644.00	13,644.00	100.00	4,428.00	7,500.00	169.38	4,428.00	30,000.00	28,644.00	95.48		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023_cor corte al 3°trimestres se presentaron dificultades respecto al cronograma del convenio. Para el ciclo de septiembre por disposición del Comité Coordinador y la Alcaldesa, se realizaron cambios a los criterios de selección de beneficiarios de la estrategia IMG, por lo que desde este ciclo no se realizaron pagos de transferencias monetarias de IMG a hogares que se encuentren inscritos en algún programa de subsidios de la Nación. La definición de este nuevo requisito se realizó al mismo tiempo que la construcción de listados de dispersión, postergando la generación de los mismos.				Suma	Recursos		\$3,965	\$3,965	100.00	\$5,134	\$5,134	100.00	\$4,082	\$4,082	100.00	\$3,763	\$0	0.00	\$16,944	\$13,181	77.79
2 Beneficiar 1480 Personas Mayores Anualmente Con Apoyo Económico Tipo C.				Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		980.00	980.00	100.00	980.00	980.00	100.00	1,480.00	1,480.00	100.00	1,480.00				0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023_Se mantiene la cobertura según lo proyectado para la vigencia							\$1,736	\$1,736	100.00	\$1,693	\$1,686	99.61	\$2,706	\$2,488	91.96	\$2,639	\$0	0.00	\$8,773	\$5,910	67.36
3 Beneficiar 594 Jóvenes Con Trasferencias Monetarias Condicionadas				Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	100.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023_Convenio interadministrativo 5714 con la secretaria de Integración social y 13 fondo de desarrollo Local que inicio el 23 de marzo de 2023, y hasta el momento se ha adelantado la etapa de formalización de 155/104(activos) jóvenes, el 14 de julio se vinculan 236 personas en la segundo Corte. Ya se hizo el giro con situación de fondos por el total del presupuesto, ya se realizaron dos pagos a los 155 jóvenes de la primera CORTE y un tercer pago a los 104 que permanecen activos finalmente se ha hecho un pago a la segunda Corte de 230.				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,330	\$2,321	99.59	\$0	\$0	0.00	\$2,330	\$2,321	99.59
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$3,632	\$3,386	93.22	\$6,778	\$6,732	99.32	\$4,638	\$1,885	40.64	\$4,422	\$0	0.00	\$19,471	\$12,002	61.64			
1761 Un nuevo contrato para la reactivación económica de Fontibón				\$1,571	\$1,555	99.01	\$4,033	\$4,013	99.50	\$1,853	\$1,618	87.33	\$1,860	\$0	0.00	\$9,317	\$7,187	77.14			
1 Apoyar 160 Mipymes Y Emprendimientos Culturales Y Creativos Durante El Cuatrienio				Tipo de anualización	Magnitud		40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	160.00	80.00	50.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): el recurso asociado al avance de meta corresponde en parte al personal de prestación de servicios del FDL, en el 2°trimestre se liberaron recursos de los RP 976,979 y 996 por procesos de terminación anticipada por lo tanto para la meta 549 los recursos financieros quedan en total en \$421,392.000 CorreoNataliaGarzon26102023.				Suma	Recursos		\$488	\$488	100.00	\$763	\$743	97.38	\$520	\$421	81.00	\$572	\$0	0.00	\$2,343	\$1,652	70.52
2 Promover 120 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reversión Hacia Actividades Sostenibles Durante El Cuatrienio.				Tipo de anualización	Magnitud		30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	120.00	60.00	50.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): el recurso asociado al avance de meta corresponde en parte al personal de prestación de servicios del FDL, en el 2°trimestre se liberaron recursos de los RP 976,979 y 996 por procesos de terminación anticipada por lo tanto para la meta 549 los recursos financieros quedan en total en \$305,952.000 CorreoNataliaGarzon241020323.				Suma	Recursos		\$277	\$261	94.38	\$1,006	\$1,006	100.00	\$351	\$306	87.10	\$344	\$0	0.00	\$1,978	\$1,573	79.53
3 Promover 120 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva Durante El Cuatrienio				Tipo de anualización	Magnitud		30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	120.00	60.00	50.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): el recurso asociado al avance de meta corresponde en parte al personal de prestación de servicios del FDL, en el 2°trimestre se liberaron recursos de los RP 976,979 y 996 por procesos de terminación anticipada por lo tanto para la meta 549 los recursos financieros quedan en total en \$373,292.000 CorreoNataliaGarzon24102023.				Suma	Recursos		\$319	\$319	100.00	\$1,073	\$1,073	100.00	\$419	\$373	89.17	\$412	\$0	0.00	\$2,222	\$1,765	79.42
4 Revitalizar 200 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas En El Cuatrienio				Tipo de anualización	Magnitud		50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	50.00	200.00	100.00	50.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): el recurso asociado al avance de meta corresponde en parte al personal de prestación de servicios del FDL, en el 2°trimestre se liberaron recursos de los RP 976,979 y 996 por procesos de terminación anticipada por lo tanto para la meta 549 los recursos financieros quedan en total \$517,292.000 CorreoNataliaGarzon24102023.				Suma	Recursos		\$488	\$488	100.00	\$1,191	\$1,191	100.00	\$563	\$518	91.95	\$532	\$0	0.00	\$2,773	\$2,196	79.18
1762 Un nuevo contrato para dotación social, prevención y atención de la violencia intrafamiliar y sexual en Fontibón				\$727	\$713	98.04	\$1,184	\$1,159	97.92	\$1,093	\$267	24.40	\$873	\$0	0.00	\$3,877	\$2,139	55.17			
1 Formar 4580 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual Durante El Cuatrienio				Tipo de anualización	Magnitud		1,145.00	1,145.00	100.00	1,145.00	1,145.00	100.00	1,145.00	1,145.00	100.00	1,145.00	4,580.00	3,435.00	75.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023_formulación del proceso para la formación de 1145 personas que se encuentra pendiente de publicación A través del equipo de contratistas de prestación de servicios profesionales se viene adelantado la formación de 500 personas y 600 sensibilizadas con el fin de solventar el rezago de la meta 2021, el proceso de formación contempla una duración de 8 sesiones y tiene un nivel de avance del 20%.				Suma	Recursos		\$543	\$543	100.00	\$946	\$922	97.40	\$546	\$267	48.80	\$640	\$0	0.00	\$2,675	\$1,731	64.70
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializados Durante El Cuatrienio				Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023_Se encuentra pendiente la publicación el proceso ya se aprobó por comité de contratación				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$285	\$0	0.00
3 Dotar 1 Centro De Desarrollo Comunitario En El Cuatrienio				Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023_Se encuentra pendiente la publicación el proceso ya se aprobó por comité de contratación				Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00	\$233	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$1,897	\$1,897	100.00	\$2,591	\$2,591	99.98	\$3,326	\$3,314	99.65	\$2,240	\$0	0.00	\$10,054	\$7,802	77.60
1755 Un nuevo contrato para educación superior en Fontibón				\$1,897	\$1,897	100.00	\$2,193	\$2,193	99.98	\$3,326	\$3,314	99.65	\$2,240	\$0	0.00	\$9,656	\$7,404	76.68
1 Beneficiar 200 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior En El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	80.00	160.00	50.00		200.00	180.00	90.00	
		Suma	Recursos	\$1,372	\$1,372	100.00	\$1,567	\$1,566	99.97	\$2,376	\$2,364	99.51	\$1,600	\$0	0.00	\$6,914	\$5,302	76.69
2 Beneficiar 400 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia En El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		400.00	300.00	75.00	
		Suma	Recursos	\$525	\$525	100.00	\$626	\$626	100.00	\$950	\$950	100.00	\$640	\$0	0.00	\$2,742	\$2,102	76.66
1756 Un nuevo contrato para los jóvenes en Fontibón				\$0	\$0	0.00	\$398	\$398	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$398	\$398	100.00
1 Dotar 1 Sede De Casas De Juventud Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		1.00	1.00	100.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$398	\$398	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$398	\$398	100.00
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$1,123	\$1,110	98.88	\$1,181	\$1,167	98.80	\$1,140	\$493	43.27	\$1,066	\$0	0.00	\$4,510	\$2,770	61.43
1757 Un nuevo contrato para el deporte en Fontibón				\$1,123	\$1,110	98.88	\$1,181	\$1,167	98.80	\$1,140	\$493	43.27	\$1,066	\$0	0.00	\$4,510	\$2,770	61.43
1 Vincular 21000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias En El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	5,250.00	5,250.00	100.00	5,250.00	5,250.00	100.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00		21,000.00	10,500.00	50.00	
		Suma	Recursos	\$559	\$559	100.00	\$632	\$632	100.00	\$665	\$115	17.23	\$647	\$0	0.00	\$2,503	\$1,306	52.16
2 Capacitar 3467 Personas En Los Campos Deportivos Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	573.00	573.00	100.00	1,750.00	1,750.00	100.00	572.00	572.00	100.00	572.00		3,467.00	2,895.00	83.50	
		Suma	Recursos	\$347	\$335	96.58	\$409	\$395	96.52	\$475	\$379	79.73	\$419	\$0	0.00	\$1,651	\$1,109	67.20
3 Beneficiar 1753 Personas Con Artículos Deportivos Entregados Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	1,143.00	1,143.00	100.00	610.00	610.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,753.00	1,753.00	100.00	
		Suma	Recursos	\$216	\$216	99.71	\$139	\$139	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$356	\$355	99.82
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$1,860	\$1,838	98.82	\$2,134	\$2,129	99.77	\$2,956	\$1,707	57.76	\$2,078	\$0	0.00	\$9,028	\$5,674	62.85
1758 Un nuevo contrato para la cultura en Fontibón				\$1,860	\$1,838	98.82	\$2,134	\$2,129	99.77	\$2,956	\$1,707	57.76	\$2,078	\$0	0.00	\$9,028	\$5,674	62.85
1 Realizar 14 Eventos De Promoción De Actividades Culturales Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00		14.00	8.00	57.14	
		Suma	Recursos	\$487	\$476	97.74	\$411	\$411	100.00	\$1,032	\$401	38.87	\$318	\$0	0.00	\$2,248	\$1,288	57.31
2 Otorgar 140 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00		140.00	105.00	75.00	
		Suma	Recursos	\$711	\$711	100.00	\$798	\$798	100.00	\$831	\$831	100.00	\$815	\$0	0.00	\$3,155	\$2,340	74.17
3 Capacitar 1527 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales Durante El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	382.00	382.00	100.00	382.00	382.00	100.00	382.00	382.00	100.00	381.00		1,527.00	1,146.00	75.05	
		Suma	Recursos	\$151	\$151	100.00	\$307	\$307	100.00	\$475	\$475	100.00	\$314	\$0	0.00	\$1,247	\$933	74.82
4 Intervenir 8 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación En El Cuatrienio		Tipo de anualización	Magnitud	2.00	14.00	700.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00		8.00	16.00	200.00	
		Suma	Recursos	\$512	\$501	97.87	\$617	\$612	99.19	\$618	\$0	0.00	\$631	\$0	0.00	\$2,377	\$1,113	46.80
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$602	\$549	91.20	\$487	\$487	99.96	\$523	\$34	6.49	\$611	\$0	0.00	\$2,223	\$1,070	48.14
1759 Un nuevo contrato para el fomento de la agricultura urbana en Fontibón				\$398	\$345	86.70	\$252	\$251	99.93	\$285	\$34	11.89	\$390	\$0	0.00	\$1,325	\$631	47.60
1 Implementar 3 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana Anualmente		Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00				0.00	
		(*) Constante	Recursos	\$398	\$345	86.70	\$252	\$251	99.93	\$285	\$34	11.89	\$390	\$0	0.00	\$1,325	\$631	47.60
1760 Un nuevo contrato para las industrias culturales y creativas en Fontibón				\$204	\$204	100.00	\$235	\$235	100.00	\$238	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$898	\$440	48.94

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1772 Un nuevo contrato para cambiar hábitos de consumo en Fontibón			\$333	\$327	98.24	\$432	\$432	100.00	\$428	\$167	38.94	\$394	\$0	0.00	\$1,587	\$926	58.34
1 Capacitar 1900 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adelanta un proceso de formación a través del equipo de contratistas de apoyo a la gestión propio del FDLF del cual se han vinculado a 36 personas, se encuentra en proceso de formulación la contratación de apoyo logístico para talleres prácticos y formación de las personas restantes a intervenir conforme a la magnitud establecida para el 2023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	475.00	475.00	100.00	475.00	475.00	100.00	475.00	100.00	21.05	475.00		1,900.00	1,050.00	55.26	
	Suma	Recursos	\$333	\$327	98.24	\$432	\$432	100.00	\$428	\$167	38.94	\$394	\$0	0.00	\$1,587	\$926	58.34
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			\$1,820	\$1,695	93.12	\$2,173	\$2,047	94.17	\$2,361	\$1,395	59.08	\$1,420	\$0	0.00	\$7,775	\$5,136	66.07
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado			\$379	\$324	85.54	\$489	\$489	99.94	\$570	\$227	39.80	\$503	\$0	0.00	\$1,941	\$1,040	53.57
1773 Un nuevo contrato para construir paz y reconciliación en Fontibón			\$379	\$324	85.54	\$489	\$489	99.94	\$570	\$227	39.80	\$503	\$0	0.00	\$1,941	\$1,040	53.57
1 Vincular 800 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023, se corrige avance de meta física en vigencia 2023 por cuanto se había reportado el avance de los contratos correspondientes al 2022. la vigencia 2023 Se encuentra en proceso de formulación pendiente de publicación en el 3 trimestre de la vigencia considerando además que no se han finalizado la ejecución de los contratos 2021-2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00		800.00	600.00	75.00	
	Suma	Recursos	\$379	\$324	85.54	\$489	\$489	99.94	\$570	\$227	39.80	\$503	\$0	0.00	\$1,941	\$1,040	53.57
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia			\$384	\$382	99.52	\$486	\$480	98.73	\$475	\$267	56.27	\$230	\$0	0.00	\$1,575	\$1,129	71.69
1774 Un nuevo contrato por los derechos de las mujeres en Fontibón			\$384	\$382	99.52	\$486	\$480	98.73	\$475	\$267	56.27	\$230	\$0	0.00	\$1,575	\$1,129	71.69
1 Capacitar 4374 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres En El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023. A través del equipo de contratistas de prestación de servicios profesionales propio del FDLF se realizaron las capacitación y sensibilización sobre política pública de mujer y equidad de género, para un total de 598 personas vinculadas a 31/08/2023. Se encuentra en proceso de formulación la licitación para el cumplimiento de los presupuestos participativos, así como conmemoración de fechas emblemáticas para las mujeres.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	333.00	333.00	100.00	3,707.00	3,707.00	100.00	334.00	334.00	100.00	0.00		4,374.00	4,374.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$191	\$191	100.00	\$221	\$221	100.00	\$96	\$90	93.61	\$0	\$0	0.00	\$508	\$502	98.79
2 Vincular 1250 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023. A través del equipo de contratistas de prestación de servicios profesionales propio del FDLF se realizaron cine foros y sensibilización y publicación de la ruta de atención de violencia de género, para un total de 827 personas vinculadas a 31/8/2023. Se encuentra en proceso de formulación la licitación para el cumplimiento de los presupuestos participativos, así como conmemoración de fechas emblemáticas para las mujeres.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	312.00	312.00	100.00	312.00	312.00	100.00	312.00	312.00	100.00	314.00		1,250.00	936.00	74.88	
	Suma	Recursos	\$193	\$191	99.05	\$265	\$259	97.67	\$379	\$177	46.77	\$230	\$0	0.00	\$1,067	\$627	58.79
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			\$429	\$409	95.45	\$616	\$580	94.09	\$780	\$458	58.70	\$219	\$0	0.00	\$2,044	\$1,447	70.79
1775 Un nuevo contrato para la seguridad y convivencia en Fontibón			\$429	\$409	95.45	\$616	\$580	94.09	\$780	\$458	58.70	\$219	\$0	0.00	\$2,044	\$1,447	70.79
1 Implementar 3 Estrategias De Atención De Movilизaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccіonamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia En El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023. Se encuentra en formulación pendiente de revisión para su publicación en página, con el objeto de adquirir alarmas para la dotación de frente comunitarios, se dotaron 150 frente fijos con una proyección de 200. se corrige el reporte del 1 trimestres que se realizó sobre lo ejecutado con recursos 2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		3.00	3.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$246	\$246	100.00	\$368	\$349	94.84	\$428	\$391	91.40	\$0	\$0	0.00	\$1,041	\$986	94.65
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2021. Para ambas vigencia se adelanta la formación de la comunidad a través del grupo de contratistas de prestación de servicios propios del FDLF, de acuerdo a la verificación de las actas de gestión, vigencia 2021 solo se identifican 200 personas capacitadas con una diferencia de 300 frente al reporte y para el 2022 se realizó con el contrato 450-2022 que incluía propuestas de presupuestos participativos y se vincularon 200 personas al cumplimiento de la meta, en el marco del festival de juegos tradicionales. vigencia 2023 se adelanta la formación de la comunidad a través del grupo de contratistas de prestación de servicios propios del FDLF, sean vinculado 354 personas a la fecha, se continuará con las jornadas como se tienen programadas a fin de dar cumplimiento al restante de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00		1,000.00	1,000.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$184	\$164	89.36	\$0	\$0	0.00	\$352	\$67	18.99	\$0	\$0	0.00	\$536	\$231	43.10
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos Durante El Cuatrienio	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	500.00	500.00	100.00	0.00		0.00	500.00		1,000.00	500.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$248	\$230	92.98	\$0	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$467	\$230	49.36
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			\$451	\$438	97.18	\$209	\$172	82.17	\$261	\$168	64.29	\$249	\$0	0.00	\$1,171	\$778	66.48
1776 Un nuevo contrato para el uso y aprovechamiento del espacio público en Fontibón			\$451	\$438	97.18	\$209	\$172	82.17	\$261	\$168	64.29	\$249	\$0	0.00	\$1,171	\$778	66.48
1 Realizar 2 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales Durante El Cuatrienio <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 30-09-2023. Pendiente por publicación proceso 2023 con el que se adquirirán los suministros para apoyo a vendedores informales. Con el equipo de contratistas de prestación de servicios profesionales y técnicos se adelanta la gestión de las mesas de diálogo con las diferentes entidades que permitirán materializar los acuerdos proyectados para la vigencia, a saber, acuerdo plaza fundacional y carrera 100 entre 18 y 19. Ya se establecieron. Suministros, población, corresponsabilidad, competencias de las entidades una vez se cuente con el contrato de suministros se formalizarán los acuerdos con las partes</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00		2.00	1.00	50.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$261	\$168	64.29	\$249	\$0	0.00	\$510	\$168	32.92
2 Realizar 1 Acuerdo Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad En El Cuatrienio.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$260	\$247	95.11	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$247	95.11

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA FONTIBÓN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

009 - Fontibón

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional En El Cuatrienio.	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos				\$3,257	\$3,244	99.58	\$4,316	\$4,304	99.72	\$5,865	\$4,928	84.03	\$3,291	\$0	0.00	\$16,729	\$12,476	74.58
2 Realizar 1 Rendición Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$36	\$36	98.57	\$49	\$39	79.54	\$33	\$0	0.00	\$118	\$75	63.16
1784 Un nuevo contrato para acciones de inspección, vigilancia y control en Fontibón						\$1,448	\$1,356	93.63	\$1,518	\$1,502	98.99	\$1,980	\$1,769	89.31	\$1,510	\$0	0.00	\$6,456	\$4,627	71.66
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control En El Cuatrienio	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos				\$1,448	\$1,356	93.63	\$1,518	\$1,502	98.99	\$1,980	\$1,769	89.31	\$1,510	\$0	0.00	\$6,456	\$4,627	71.66
TOTAL LOCALIDAD 009-FONTIBÓN						\$28,298	\$27,491	97.15	\$62,771	\$62,270	99.20	\$48,526	\$27,577	56.83	\$31,040	\$0	0.00	\$170,635	\$117,338	68.77

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ENGATIVÁ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

010 - Engativá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Suministrar 1290 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		323.00	39.00	12.07	507.00	507.00	100.00	0.00		0.00	460.00		1,290.00	546.00	42.33	
	Suma	Recursos		\$215	\$25	11.67	\$493	\$493	99.99	\$0	\$0	0.00	\$297	\$0	\$1,005	\$518	51.56	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$6,330	\$6,330	100.00	\$21,294	\$21,278	99.93	\$28,716	\$28,666	99.83	\$2,779	\$0	\$59,118	\$56,274	95.19	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$6,330	\$6,330	100.00	\$21,294	\$21,278	99.93	\$28,716	\$28,666	99.83	\$2,779	\$0	\$59,118	\$56,274	95.19	
1621 Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá				\$6,330	\$6,330	100.00	\$21,294	\$21,278	99.93	\$28,716	\$28,666	99.83	\$2,779	\$0	\$59,118	\$56,274	95.19	
1 Intervenir 4439 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		1,362.00	1,362.00	100.00	3,077.00	3,077.00	100.00	0.00		0.00	0.00		4,439.00	4,439.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$1,456	\$1,456	100.00	\$1,285	\$1,285	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,741	\$2,741	100.00	
2 Intervenir 2395 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1,418.00	1,418.00	100.00	798.00	1,237.11	155.03	179.00		2,395.00	2,655.11	110.86	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$440	\$440	100.00	\$547	\$547	100.00	\$460	\$0	\$1,448	\$988	68.22	
3 Intervenir 55 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		12.00	27.67	230.58	26.95	26.95	100.00	12.00	6.00	50.00	4.05		55.00	60.62	110.22	
	Suma	Recursos		\$4,874	\$4,874	100.00	\$19,568	\$19,553	99.92	\$28,168	\$28,118	99.82	\$207	\$0	\$52,818	\$52,546	99.48	
4 Intervenir 2417 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,417.00		2,417.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,112	\$0	\$2,112	\$0	0.00	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$12,382	\$12,294	99.29	\$17,935	\$17,915	99.89	\$23,084	\$19,512	84.53	\$13,767	\$0	\$67,167	\$49,720	74.03	
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$2,107	\$2,020	95.87	\$3,477	\$3,477	100.00	\$6,637	\$3,395	51.15	\$2,104	\$0	\$14,325	\$8,892	62.07	
1622 Participación ciudadana para el desarrollo social				\$2,107	\$2,020	95.87	\$3,477	\$3,477	100.00	\$6,637	\$3,395	51.15	\$2,104	\$0	\$14,325	\$8,892	62.07	
1 Intervenir 41 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		11.00	11.00	100.00	25.00	25.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00		41.00	36.00	87.80	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Las contrataciones reportadas no contribuyen directamente al avance de la magnitud de la meta	Suma	Recursos		\$395	\$359	90.91	\$2,815	\$2,815	100.00	\$3,588	\$402	11.19	\$0	\$0	\$6,797	\$3,575	52.60	
2 Dotar 68 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		17.00	17.00	100.00	22.00	22.00	100.00	17.00	29.00	170.59	12.00		68.00	68.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$201	\$201	100.00	\$232	\$232	100.00	\$347	\$347	100.00	\$224	\$0	\$1,005	\$781	77.71	
3 Vincular 1320 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud		330.00	330.00	100.00	500.00	500.00	100.00	393.00	500.00	127.23	97.00		1,320.00	1,330.00	100.76	
	Suma	Recursos		\$448	\$441	98.28	\$430	\$430	100.00	\$557	\$546	98.03	\$725	\$0	\$2,161	\$1,417	65.59	
4 Fortalecer 195 Organizaciones Jac, Propiedad Horizontal E Instancias De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud		49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	73.00	150.00	205.48	73.00		195.00	199.00	102.05	
	Suma	Recursos		\$1,063	\$1,019	95.92	\$0	\$0	0.00	\$2,145	\$2,100	97.91	\$1,155	\$0	\$4,362	\$3,119	71.50	
57 Gestión Pública Local				\$10,274	\$10,273	99.99	\$14,457	\$14,438	99.86	\$16,447	\$16,117	97.99	\$11,663	\$0	\$52,842	\$40,828	77.26	
1623 Gestión pública y control social				\$7,613	\$7,612	99.99	\$10,244	\$10,233	99.89	\$10,797	\$10,532	97.54	\$8,633	\$0	\$37,287	\$28,377	76.10	
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$7,613	\$7,612	99.99	\$10,224	\$10,213	99.89	\$10,724	\$10,482	97.74	\$8,583	\$0	\$37,144	\$28,307	76.21	
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$20	\$20	100.00	\$73	\$50	68.68	\$50	\$0	\$143	\$70	49.02	
1624 Gestión policiva y jurídica				\$2,662	\$2,661	100.00	\$4,214	\$4,205	99.79	\$5,650	\$5,585	98.85	\$3,030	\$0	\$15,555	\$12,451	80.05	
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$2,662	\$2,661	100.00	\$4,214	\$4,205	99.79	\$5,650	\$5,585	98.85	\$3,030	\$0	\$15,555	\$12,451	80.05	
TOTAL LOCALIDAD 010-ENGATIVÁ				\$54,443	\$53,984	99.16	\$78,052	\$77,875	99.77	\$99,350	\$92,834	93.44	\$50,591	\$0	\$282,436	\$224,693	79.56	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023
011 - Suba

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1957 Construyendo nuestra infancia local																
1 Implementar 58 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios																
2000 Herramientas para educar																
1 Dotar 29 Sedes Educativas Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI																
1958 Instrumentos que garantizan el desarrollo de la juventud																
1 Dotar 1 Sede De La Casa De La Juventud	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Dotar 1 Sede De Atención A Adolescentes Y Jovenes Vinculados Al Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente (Centros Forjar)	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
1994 Jóvenes formados para el futuro																
1 Beneficiar 575 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Beneficiar 575 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostentamiento Para La Permanencia	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural																
1962 Ruralidad con vivienda digna e integral																
1 Mejorar 120 Viviendas De Interés Social Rurales En La Localidad De Suba	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud																
1963 Suba, una comunidad que se mueve																
1 Vincular 20000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Formar 7000 Personas En Los Campos Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
3 Beneficiar 6000 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural																
2016 Suba cultural y creativa																
1 Realizar 40 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Otorgar 150 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico, Cultural Y Recreodeportivo	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
3 Capacitar 1600 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
4 Intervenir 6 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
23 Bogotá rural																
1964 Ruralidad capacitada y fortalecida																
1 Apoyar 40 Predios Rurales Con Asistencia Técnica Agropecuaria Y/O Ambiental	Tipo de anualización	Magnitud														
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Las contrataciones reportadas no contribuyen directamente al avance de la magnitud de la meta</small>	Suma	Recursos														
2 Vincular 100 Hogares Y/O Unidades Productivas A Procesos Productivos Y De Comercialización En El Sector Rural	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
24 Bogotá región emprendedora e innovadora																
1965 Suba territorio cultural																

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023
011 - Suba

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$610	\$433	71.08	\$49	\$49	100.00	\$70	\$53	76.30	\$1,063	\$0	0.00	\$1,792	\$536	29.90
1976 La ruralidad se conecta con el mundo	\$610	\$433	71.08	\$49	\$49	100.00	\$70	\$53	76.30	\$1,063	\$0	0.00	\$1,792	\$536	29.90
1 Operativizar 2 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Las contrataciones reportadas no contribuyen al cumplimiento o avance directo de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.10	0.00	0.00	0.90	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$610	\$433	71.08	\$49	\$49	100.00	\$70	\$53	76.30	\$1,063	\$0	0.00
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad	\$4,003	\$3,786	94.56	\$2,114	\$2,113	99.97	\$2,340	\$1,966	84.01	\$3,523	\$0	0.00	\$11,980	\$7,865	65.65
1977 Suba participa, incide y reconstruye la confianza ciudadana	\$4,003	\$3,786	94.56	\$2,114	\$2,113	99.97	\$2,340	\$1,966	84.01	\$3,523	\$0	0.00	\$11,980	\$7,865	65.65
1 Intervenir 20 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	3.00	60.00	6.00	8.00	133.33	4.00	4.00	100.00	5.00	20.00	15.00
	Suma	Recursos		\$361	\$351	97.23	\$1,026	\$1,026	100.00	\$750	\$749	99.88	\$373	\$0	0.00
2 Dotar 70 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		16.00	16.00	100.00	17.00	17.00	100.00	22.00	22.00	100.00	15.00	70.00	55.00
	Suma	Recursos		\$470	\$420	89.37	\$292	\$291	99.90	\$490	\$339	69.16	\$382	\$0	0.00
3 Formar 2000 Personas A Través De Procesos Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	504.00	100.80	400.00	400.00	100.00	500.00	901.00	180.20	600.00	2,000.00	1,805.00
	Suma	Recursos		\$532	\$456	85.85	\$432	\$432	99.98	\$370	\$367	99.28	\$745	\$0	0.00
4 Fortalecer 400 Organizaciones Sociales, Comunes, Comunitarias, De Propiedad Horizontal E Instancias De Participación, Con Énfasis En Jóvenes Y Asociatividad Productiva.	Tipo de anualización	Magnitud		135.00	135.00	100.00	20.00	20.00	100.00	50.00	100.00	200.00	195.00	400.00	255.00
	Suma	Recursos		\$2,640	\$2,558	96.88	\$364	\$364	99.92	\$730	\$511	69.94	\$2,023	\$0	0.00
57 Gestión Pública Local	\$11,398	\$11,398	100.00	\$15,146	\$14,905	98.41	\$19,652	\$16,568	84.31	\$12,384	\$0	0.00	\$58,580	\$42,872	73.19
1978 Suba con una gestión pública transparente y eficiente	\$7,118	\$7,118	100.00	\$9,813	\$9,639	98.22	\$13,652	\$11,679	85.55	\$8,270	\$0	0.00	\$38,853	\$28,436	73.19
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	
	Suma	Recursos		\$7,109	\$7,109	100.00	\$9,768	\$9,594	98.21	\$13,612	\$11,639	85.51	\$8,230	\$0	0.00
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$9	\$9	100.00	\$45	\$45	100.00	\$40	\$40	100.00	\$40	\$0	0.00
1979 Inspección Vigilancia y Control más eficiente	\$4,280	\$4,280	100.00	\$5,333	\$5,267	98.76	\$6,000	\$4,890	81.49	\$4,114	\$0	0.00	\$19,727	\$14,436	73.18
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	
	Suma	Recursos		\$4,280	\$4,280	100.00	\$5,333	\$5,267	98.76	\$6,000	\$4,890	81.49	\$4,114	\$0	0.00
TOTAL LOCALIDAD 011-SUBA	\$81,571	\$80,102	98.20	\$116,666	\$114,044	97.75	\$131,221	\$117,748	89.73	\$77,794	\$0	0.00	\$407,252	\$311,895	76.59

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BARRIOS UNIDOS

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

012 - Barrios Unidos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$12,580	\$11,635	92.49	\$14,032	\$13,883	98.94	\$16,008	\$10,806	67.50	\$13,225	\$0	0.00	\$55,845	\$36,324	65.05
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$4,160	\$4,160	100.00	\$3,527	\$3,527	100.00	\$5,348	\$3,182	59.49	\$4,941	\$0	0.00	\$17,976	\$10,868	60.46
2144 Gobierno solidario	\$4,160	\$4,160	100.00	\$3,527	\$3,527	100.00	\$5,348	\$3,182	59.49	\$4,941	\$0	0.00	\$17,976	\$10,868	60.46
1 Beneficiar 650 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		650.00	650.00	100.00	650.00	650.00	100.00	1,050.00	161.54		650.00		0.00
		Recursos		\$987	\$987	100.00	\$1,118	\$1,118	99.99	\$1,955	\$1,856	94.92	\$1,702	\$0	0.00
2 Beneficiar 12000 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado	Tipo de anualización	Magnitud		3,000.00	3,170.00	105.67	3,000.00	5,273.00	175.77	3,000.00	1,842.00	61.40	3,000.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): A la espera de informe para reportar avance.	Suma	Recursos		\$3,172	\$3,172	100.00	\$2,409	\$2,409	100.00	\$3,393	\$1,326	39.08	\$3,239	\$0	0.00
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$3,238	\$3,077	95.04	\$4,782	\$4,761	99.56	\$3,615	\$1,249	34.55	\$2,469	\$0	0.00
2053 Buen trato				\$315	\$220	69.78	\$375	\$372	99.02	\$400	\$360	90.09	\$362	\$0	0.00
1 Formar 2300 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Vioencia Sexual	Tipo de anualización	Magnitud		450.00	0.00	0.00	700.00	1,144.00	163.43	700.00	700.00	100.00	450.00		
	Suma	Recursos		\$315	\$220	69.78	\$375	\$372	99.02	\$400	\$360	90.09	\$362	\$0	0.00
2062 Sistema Local de Cuidado				\$1,090	\$1,056	96.88	\$1,279	\$1,265	98.87	\$1,315	\$285	21.65	\$1,250	\$0	0.00
1 Vincular 1000 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se encuentra por adjudicar el proceso.	Suma	Recursos		\$240	\$216	89.91	\$267	\$267	100.00	\$417	\$78	18.80	\$275	\$0	0.00
2 Vincular 400 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El proceso se encuentra por adjudicar en la plataforma SECOP II	Suma	Recursos		\$226	\$216	95.66	\$330	\$330	100.00	\$269	\$78	29.12	\$296	\$0	0.00
3 Vincular 600 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dospositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El proceso se encuentra por adjudicar en la plataforma SECOP II	Suma	Recursos		\$243	\$243	100.00	\$207	\$193	93.03	\$220	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00
4 Beneficiar 400 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00		
	Suma	Recursos		\$300	\$300	100.00	\$301	\$301	100.00	\$249	\$128	51.44	\$262	\$0	0.00
5 Vincular 400 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El proceso se encuentra por adjudicar en la plataforma SECOP II	Suma	Recursos		\$82	\$82	100.00	\$173	\$173	100.00	\$159	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00
2135 Impulsemos Economía Local				\$1,833	\$1,802	98.28	\$3,127	\$3,124	99.91	\$1,900	\$604	31.79	\$857	\$0	0.00
1 Revitalizar 102 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas.	Tipo de anualización	Magnitud		74.00	74.00	100.00	10.00	10.00	100.00	16.00	0.00	0.00	2.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proceso en contratación.	Suma	Recursos		\$389	\$373	95.73	\$213	\$210	98.62	\$850	\$201	23.68	\$188	\$0	0.00
2 Apoyar 380 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos.	Tipo de anualización	Magnitud		95.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00	100.00	0.00	0.00	65.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proceso en contratación.	Suma	Recursos		\$494	\$479	96.98	\$1,123	\$1,123	100.00	\$600	\$201	33.55	\$216	\$0	0.00
3 Promover 145 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles.	Tipo de anualización	Magnitud		45.00	45.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00		0.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$428	\$428	100.00	\$542	\$542	100.00	\$0	\$0	0.00	\$212	\$0	0.00
4 Promover 340 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva.	Tipo de anualización	Magnitud		99.00	99.00	100.00	135.00	135.00	100.00	53.00	0.00	0.00	53.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proceso en contratación.	Suma	Recursos		\$522	\$522	100.00	\$1,248	\$1,248	100.00	\$450	\$201	44.74	\$241	\$0	0.00
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$215	\$131	60.93	\$248	\$242	97.74	\$224	\$129	57.31	\$247	\$0	0.00
2151 Educación para decidir				\$215	\$131	60.93	\$248	\$242	97.74	\$224	\$129	57.31	\$247	\$0	0.00
1 Vincular 1200 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	350.00	116.67	300.00	475.00	158.33	300.00	185.00	61.67	300.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Debido a la terminación anticipada de un CRP asociado a la meta, se disminuyó el valor neto del mismo CRP, razón por la cual el seguimiento en recursos actual es inferior con respecto a lo reportado en el anterior. CorreoElkinMoreno17102023.	Suma	Recursos		\$215	\$131	60.93	\$248	\$242	97.74	\$224	\$129	57.30	\$247	\$0	0.00
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$430	\$282	65.49	\$416	\$313	75.24	\$940	\$553	58.80	\$494	\$0	0.00
2026 Primeros pasos				\$430	\$282	65.49	\$416	\$313	75.24	\$940	\$553	58.80	\$494	\$0	0.00
1 Implementar 4 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00		
	Suma	Recursos		\$430	\$282	65.49	\$416	\$313	75.24	\$940	\$553	58.80	\$494	\$0	0.00
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$978	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$4,659	\$4,567	98.03	\$7,020	\$6,889	98.14	\$7,401	\$6,106	82.50	\$9,304	\$0	0.00	\$28,383	\$17,562	61.87
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$1,407	\$1,407	100.00	\$1,301	\$1,291	99.24	\$1,436	\$947	65.97	\$3,207	\$0	0.00	\$7,351	\$3,645	49.59
2045 Teusaquillo con un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social	\$1,407	\$1,407	100.00	\$1,301	\$1,291	99.24	\$1,436	\$947	65.97	\$3,207	\$0	0.00	\$7,351	\$3,645	49.59
1 Beneficiar 250 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	357.00	142.80	250.00		0.00
	Recursos			\$438	\$438	100.00	\$541	\$541	100.00	\$757	\$705	93.15	\$703	\$0	0.00
2 Beneficiar 2773 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado	Tipo de anualización	Magnitud		693.00	1,088.00	157.00	693.00	1,088.00	157.00	693.00	389.00	56.13	694.00		0.00
	Suma	Recursos		\$969	\$969	100.00	\$760	\$750	98.70	\$679	\$242	35.66	\$2,504	\$0	0.00
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$1,717	\$1,627	94.80	\$2,748	\$2,712	98.68	\$1,998	\$1,927	96.45	\$2,439	\$0	0.00
2094 Teusaquillo: Construyendo acciones para el fortalecimiento de capacidades de la gente, la reactivación económica y el impulso empresarial e industrial de la localidad				\$1,284	\$1,275	99.26	\$1,465	\$1,458	99.51	\$1,435	\$1,426	99.36	\$1,547	\$0	0.00
1 Apoyar 258 Mypimes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos Desarrollo De Capacidades Y Fortalecimiento A Emprendimientos Culturales Y Creativos, Asi Como Dotación.	Tipo de anualización	Magnitud		64.00	64.00	100.00	64.00	64.00	100.00	65.00	64.00	98.46	65.00		0.00
	Suma	Recursos		\$799	\$799	100.00	\$783	\$783	99.97	\$774	\$765	98.81	\$320	\$0	0.00
2 Promover 279 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	120.00	120.00	100.00	0.00		0.00	159.00		0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$225	\$219	97.45	\$0	\$0	0.00	\$707	\$0	0.00
3 Promover 207 Mipymes Y/O Emprendimientos Con La Transformación Empresarial Y/O Productiva.	Tipo de anualización	Magnitud		51.00	51.00	100.00	51.00	51.00	100.00	53.00	53.00	100.00	52.00		0.00
	Suma	Recursos		\$316	\$316	100.00	\$264	\$264	99.84	\$396	\$396	100.00	\$249	\$0	0.00
4 Revitalizar 230 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas.	Tipo de anualización	Magnitud		57.00	57.00	100.00	58.00	58.00	100.00	58.00	58.00	100.00	57.00		0.00
	Suma	Recursos		\$169	\$160	94.38	\$193	\$192	99.58	\$265	\$265	100.00	\$272	\$0	0.00
2101 Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotación de CAIDSG, dotación de jardines infantiles y centros amar y para la prevención de violencias				\$175	\$163	92.95	\$613	\$590	96.23	\$150	\$140	93.33	\$232	\$0	0.00
1 Dotar 1 Jardin Infantil Y/O Centro Amar De La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$191	\$169	88.06	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
2 Dotar 1 Caidsg Herramientas A Los Servicios Sociales Ya Existentes Y A Otros Nuevos Posibles	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$273	\$273	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
3 Formar 2000 Personas En Prevención De La Violencia Intrafamiliar Y Sexual	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00		0.00
	Suma	Recursos		\$175	\$163	92.95	\$149	\$149	99.80	\$150	\$140	93.33	\$232	\$0	0.00
2109 Teusaquillo un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para vincular mujeres cuidadoras a estrategias del cuidado				\$0	\$0	0.00	\$377	\$372	98.68	\$0	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00
1 Vincular 860 Mujeres A Estrategias De Cuidado	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	430.00	430.00	100.00	0.00		0.00	430.00		0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$377	\$372	98.67	\$0	\$0	0.00	\$346	\$0	0.00
2113 Teusaquillo incluyente para las personas con discapacidad y la disminución de factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas				\$257	\$190	73.79	\$293	\$292	99.71	\$413	\$361	87.47	\$314	\$0	0.00
1 Beneficiar 300 Personas Con Discapacidad A Treves Del Suministro De Ayudas Técnicas No Cubiertas Por El Pos.	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00		0.00
	Suma	Recursos		\$171	\$163	95.05	\$180	\$179	99.64	\$220	\$220	100.00	\$188	\$0	0.00
2 Vincular 480 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa	Tipo de anualización	Magnitud		120.00	0.00	0.00	120.00	240.00	200.00	120.00	120.00	100.00	120.00		0.00
	Suma	Recursos		\$86	\$27	31.72	\$114	\$113	99.81	\$193	\$141	73.19	\$126	\$0	0.00
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$135	\$132	98.22	\$200	\$132	65.88	\$100	\$38	38.40	\$165	\$0	0.00
2049 Teusaquillo entorno protector para los niños y las niñas				\$135	\$132	98.22	\$200	\$132	65.88	\$100	\$38	38.40	\$165	\$0	0.00
1 Implementar 4 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00
	Suma	Recursos		\$135	\$132	98.22	\$200	\$132	65.88	\$100	\$38	38.40	\$165	\$0	0.00
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00
2157 Teusaquillo respira educación				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00
1 Dotar 2 Sedes Educativas Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00		0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$1,197	\$1,197	100.00	\$1,324	\$1,310	98.91	\$1,742	\$1,742	100.00	\$1,446	\$0	0.00
2160 Jóvenes con futuro				\$1,197	\$1,197	100.00	\$1,324	\$1,310	98.91	\$1,742	\$1,742	100.00	\$1,446	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Beneficiar 311 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Beneficiar 349 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostén Para La Permanencia															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud															
2072 Teusaquillo referente en deporte, recreación y actividad física															
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreodeportivas															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Ejecución normal	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Beneficiar 1000 Personas Con Artículos Deportivos Entregados															
	Tipo de anualización	Magnitud													
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos													
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural															
2078 Teusaquillo promotora del arte, la cultura y el patrimonio															
1 Realizar 12 Eventos De Promoción De Actividades Culturales															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se entregaron eventos Teusaquillo y Festival de Culturas Alternativas	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Capacitar 450 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
3 Otorgar 15 Estimulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
4 Intervenir 3 Sedes Culturales Mediante Su Adecuación Y/O Dotación															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Recursos que corresponden a profesionales contratados para la formulación y aliamiento de proyecto.	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
24 Bogotá región emprendedora e innovadora															
2087 Teusaquillo adelante con la agricultura urbana															
1 Implementar 2 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2090 Teusaquillo localidad emprendedora e innovadora															
1 Financiar 20 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática															
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales															
2120 Teusaquillo recupera ecosistemas															
1 Intervenir 2 Hectareas Con Procesos De Restauración Rehabilitación O Recuperación Ecológica															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
30 Eficiencia en la atención de emergencias															
2125 Teusaquillo se previene y se prepara para las emergencias															
1 Realizar 1 Acción Efectiva Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
Estado: Finalizada por cumplimiento															
2 Realizar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
33 Más árboles y más y mejor espacio público															
2126 Teusaquillo siembra árboles y respira oxígeno															
1 Mantener 1200 Árboles Urbanos															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2 Plantar 450 Árboles Urbanos															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
2139 Teusaquillo con parques para disfrutar															
1 Intervenir Y/O Mantener 4 Parques De Bolsillo Y/O Vecinales															
	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
34 Bogotá protectora de los animales															

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2142 Teusaquillo respira bienestar por los animales				\$385	\$381	98.94	\$446	\$445	99.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$831	\$827	99.44
1 Atender 4000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización Educación Y Adopción		Tipo de anualización	Magnitud	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento		Suma	Recursos	\$385	\$381	98.94	\$446	\$445	99.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$831	\$827	99.44	
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$667	\$405	60.66	\$0	\$0	0.00	\$1,146	\$958	83.58	\$0	\$0	0.00	\$1,813	\$1,363	75.14
2116 Teusaquillo se embellece para los ciudadanos				\$181	\$179	99.14	\$0	\$0	0.00	\$910	\$769	84.47	\$0	\$0	0.00	\$1,091	\$948	86.90
1 Implementar 2 Procedas Procesos De Educación Ambiental		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00	0.00	0.00	2.00	3.00	150.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Un proceda esta en ejecución con cinco puntos de intervención		Suma	Recursos	\$181	\$179	99.14	\$0	\$0	0.00	\$360	\$352	97.64	\$0	\$0	\$541	\$531	98.14	
2 Intervenir 4200 Metros De Jardinería Y Coberturas Verdes		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 2116, el valor que aparece en el SEGPLAN con corte a Junio 30 no es 5.679 sin 4.200, para que por favor hagan el ajuste e igualmente no deja ingresar los recursos ejecutados a septiembre por 417.160.000 CorreoJaimeSanabria19102023.		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$550	\$417	75.85	\$0	\$0	\$550	\$417	75.85	
2147 Teusaquillo responsable con el consumo				\$487	\$226	46.37	\$0	\$0	0.00	\$236	\$189	80.14	\$0	\$0	0.00	\$723	\$415	57.40
1 Capacitar 700 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje		Tipo de anualización	Magnitud	500.00	700.00	140.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	700.00	900.00	128.57		
Estado: Finalizada por cumplimiento		Suma	Recursos	\$487	\$226	46.37	\$0	\$0	0.00	\$236	\$189	80.14	\$0	\$0	\$723	\$415	57.40	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,659	\$1,435	86.50	\$1,871	\$1,850	98.88	\$2,834	\$2,128	75.10	\$2,102	\$0	0.00	\$8,467	\$5,414	63.95
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$336	\$319	95.00	\$224	\$0	0.00	\$560	\$319	57.02
2140 En Teusaquillo construimos un territorio de paz, memoria y reconciliación				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$336	\$319	95.00	\$224	\$0	0.00	\$560	\$319	57.02
1 Vincular 1000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	50.00		
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se ha llevado a cabo la caracterización al 100% de los vinculados en proceso de iniciar formación		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$336	\$319	95.00	\$224	\$0	\$560	\$319	57.02	
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$695	\$525	75.56	\$280	\$280	100.00	\$290	\$269	92.68	\$291	\$0	0.00	\$1,556	\$1,074	69.02
2162 Teusaquillo Localidad segura para las mujeres				\$695	\$525	75.56	\$280	\$280	100.00	\$290	\$269	92.68	\$291	\$0	0.00	\$1,556	\$1,074	69.02
1 Capacitar 800 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.		Tipo de anualización	Magnitud	800.00	800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	100.00		
Estado: Finalizada por cumplimiento		Suma	Recursos	\$433	\$263	60.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$433	\$263	60.73	
2 Vincular 1600 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.		Tipo de anualización	Magnitud	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00		1,600.00	1,200.00	75.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 2162, se anulo el RP 610 por valor de \$15.680.000, el valor que solicitamos se pueda ingresar a SEGPLAN es de \$268.784.000 CorreoJaimeSanabria19102023.		Suma	Recursos	\$263	\$263	99.99	\$280	\$280	100.00	\$290	\$269	92.68	\$291	\$0	\$1,124	\$811	72.21	
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$451	\$440	97.42	\$833	\$812	97.49	\$1,074	\$828	77.14	\$800	\$0	0.00	\$3,158	\$2,080	65.86
2164 Teusaquillo respira confianza y seguridad ciudadana				\$451	\$440	97.42	\$833	\$812	97.49	\$1,074	\$828	77.14	\$800	\$0	0.00	\$3,158	\$2,080	65.86
1 Implementar 2 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.50	0.50	100.00	0.25	0.50	200.00	0.25	0.25	2.00	2.00	100.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento		Suma	Recursos	\$451	\$440	97.42	\$833	\$812	97.49	\$1,074	\$828	77.14	\$800	\$0	\$3,158	\$2,080	65.86	
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$147	\$147	100.00	\$539	\$539	100.00	\$660	\$244	36.94	\$212	\$0	0.00	\$1,558	\$929	59.65
2152 Un nuevo contrato social para el Espacio Público Local				\$147	\$147	100.00	\$539	\$539	100.00	\$660	\$244	36.94	\$212	\$0	0.00	\$1,558	\$929	59.65
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Espacio Publico Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento		Suma	Recursos	\$116	\$116	100.00	\$188	\$188	100.00	\$210	\$185	87.90	\$212	\$0	\$727	\$489	67.29	
2 Realizar 2 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Acuerdo firmado		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$265	\$265	100.00	\$450	\$59	13.16	\$0	\$0	\$715	\$325	45.37	
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios		Tipo de anualización	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00		
Estado: Suspendida		Suma	Recursos	\$31	\$31	100.00	\$85	\$85	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$116	\$116	100.00	
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$366	\$323	88.39	\$220	\$220	100.00	\$474	\$468	98.78	\$575	\$0	0.00	\$1,635	\$1,011	61.87
2148 Teusaquillo una localidad para la paz, la concertación y el cuidado				\$366	\$323	88.39	\$220	\$220	100.00	\$474	\$468	98.78	\$575	\$0	0.00	\$1,635	\$1,011	61.87
1 Suministrar 3 Dotaciones Tecnológicas Tecnológicas A Organismos De Seguridad		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	
Estado: Finalizada por cumplimiento		Suma	Recursos	\$314	\$314	99.98	\$220	\$220	100.00	\$225	\$225	100.00	\$0	\$0	\$759	\$759	99.99	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Suministrar 2 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			2.00	1.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$51	\$9	17.52	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$201	\$0	0.00	\$252	\$9	3.57	
2167 Teusaquillo Localidad accesible y justa				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$243	\$374	\$0	0.00	\$623	\$243	39.03	
1 Atender 500 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	250.00			500.00	250.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$249	\$243	\$374	\$0	0.00	\$623	\$243	39.03	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$1,203	\$1,203	99.96	\$5,427	\$5,427	100.00	\$4,661	\$4,634	\$828	\$0	0.00	\$12,119	\$11,263	92.94	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$1,203	\$1,203	99.96	\$5,427	\$5,427	100.00	\$4,661	\$4,634	\$828	\$0	0.00	\$12,119	\$11,263	92.94	
2154 Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio público				\$1,203	\$1,203	99.96	\$5,427	\$5,427	100.00	\$4,661	\$4,634	\$828	\$0	0.00	\$12,119	\$11,263	92.94	
1 Intervenir 6.87 Km Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.25	0.80	320.00	3.17	3.17	100.00	3.20	3.00	93.75	0.25		6.87	6.97	101.46	
	Suma	Recursos		\$725	\$724	99.96	\$4,654	\$4,654	100.00	\$4,661	\$4,634	\$451	\$0	0.00	\$10,491	\$10,013	95.44	
2 Intervenir 2300 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	1,200.00	120.00	1,300.00	1,363.00	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,563.00	111.43	
	Suma	Recursos		\$257	\$257	99.92	\$693	\$693	100.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$951	\$950	99.98	
	Estado: Finalizada por cumplimiento																	
3 Intervenir 1300 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00			1,300.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$377	\$0	0.00	\$377	\$0	0.00	
	Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): no																	
4 Intervenir 2900 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		1,450.00	1,450.00	100.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,450.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$221	\$221	100.00	\$79	\$79	100.00	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$300	\$300	100.00	
	Estado: Suspendida																	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$4,086	\$4,035	98.74	\$4,985	\$4,584	91.96	\$6,587	\$5,525	\$3,521	\$0	0.00	\$19,179	\$14,144	73.75	
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$195	\$195	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,103	\$827	\$623	\$0	0.00	\$1,922	\$1,022	53.18	
2158 Teusaquillo, un nuevo contrato social para la Participación				\$195	\$195	99.87	\$0	\$0	0.00	\$1,103	\$827	\$623	\$0	0.00	\$1,922	\$1,022	53.18	
1 Dotar 4 Salones Comunes De Elementos Tecnológicos Y Logísticos Propios De La Dinámica Comunal	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$224	\$223	\$0	\$0	0.00	\$224	\$223	99.73	
2 Capacitar 500 Personas Capacitación A Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$195	\$195	99.87	\$0	\$0	0.00	\$469	\$426	\$0	\$0	0.00	\$664	\$621	93.43	
3 Fortalecer 50 Organizaciones E Instancias De Participación Por Medio De Actividades Que Mejoren De Manera Sustancial Su Estructura Organizativa	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	100.00	27.00			50.00	23.00	46.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$410	\$178	\$623	\$0	0.00	\$1,033	\$178	17.20	
57 Gestión Pública Local				\$3,891	\$3,839	98.68	\$4,985	\$4,584	91.96	\$5,484	\$4,698	\$2,898	\$0	0.00	\$17,257	\$13,122	76.04	
2169 Fortalecimiento institucional y rendición de cuentas				\$3,050	\$3,032	99.42	\$3,368	\$2,995	88.90	\$3,812	\$3,294	\$1,905	\$0	0.00	\$12,134	\$9,321	76.81	
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00			4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$3,049	\$3,032	99.43	\$3,368	\$2,995	88.92	\$3,804	\$3,286	\$1,875	\$0	0.00	\$12,095	\$9,313	77.00	
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00					0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$8	\$8	\$30	\$0	0.00	\$39	\$8	20.51	
2172 Teusaquillo con acciones de IVC transparentes				\$841	\$807	96.00	\$1,617	\$1,589	98.32	\$1,672	\$1,404	\$993	\$0	0.00	\$5,123	\$3,801	74.19	
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00			4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$841	\$807	96.00	\$1,617	\$1,589	98.32	\$1,672	\$1,404	\$993	\$0	0.00	\$5,123	\$3,801	74.19	
	Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Proyecto 2172 , se anulo los RP 491 por valor de \$35.040.000, el valor que solicitamos se pueda ingresar a SEGPLAN es de \$1.403.994.000 CorreoJaimeSanabria19102023.																	
TOTAL LOCALIDAD 013-TEUSAQUILLO				\$13,317	\$12,683	95.24	\$20,507	\$19,954	97.30	\$24,041	\$20,574	85.58	\$16,441	\$0	0.00	\$74,307	\$53,211	71.61

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL					
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$9,588	\$8,156	85.06	\$11,775	\$11,765	99.92	\$11,641	\$8,937	76.77	\$10,627	\$0	0.00	\$43,631	\$28,859	66.14			
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$3,123	\$3,051	97.69	\$3,897	\$3,897	100.00	\$3,970	\$3,933	99.06	\$3,826	\$0	0.00	\$14,816	\$10,880	73.44			
2068 Mártires equitativa con la población más vulnerable			\$3,123	\$3,051	97.69	\$3,897	\$3,897	100.00	\$3,970	\$3,933	99.06	\$3,826	\$0	0.00	\$14,816	\$10,880	73.44			
1 Beneficiar 5418 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: EN EL MARCO DE LA META SE CONTINUARON ATENDIENDO 1509 PERSONAS MAYORES MEDIANTE EL APOYO ECONOMICO TIPO C.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,509.00	1,509.00	100.00	1,509.00	1,509.00	72.15			
						\$1,944	\$1,872	96.28	\$2,160	\$2,160	100.00	\$2,607	\$2,569	98.57	\$3,237	\$0	0.00			
2 Atender 4000 Hogarea Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: Se tiene que el convenio con la SDIS se suscribió el 27 de junio de 2023, dando inicio de acuerdo al acta de inicio el 29 de junio de 2023, con base a esto en el mes de julio y agosto la SDIS realizó todo el trámite interno para la adición a su presupuesto por convenio de los recursos que debía girar el Fondo, por lo que hasta finales del mes de agosto de 2023 SDIS terminó su trámite y nos envió la documentación necesaria para poder proceder con el giro, razón por la cual el Fondo de Desarrollo Local giró los 630.060.000 el 25 de agosto de 2023, por lo que la SDIS procedió a iniciar con la dispersión a hogares de la Localidad con recursos del Fondo en el mes de septiembre, teniendo de acuerdo al convenio que enviar informe de la ejecución de recursos y número de hogares únicos atendidos los 10 primeros días hábiles de octubre, razón a que hoy 11 de octubre no hayan enviado la información referente al número de hogares ya que el término se les vence el 13 de octubre de 2023, sin embargo se les solicitó nos ayudaran enviando antes la información referente al número de hogares beneficiados para poder reportarlos en este corte pero la respuesta fue negativa, toda vez que ellos también tuvieron inconvenientes con las dispersiones del mes de septiembre por cambios en los criterios de focalización por parte del Comité Coordinador de programa y de la academia mayor de Bogotá, por esta razón es que en el presente corte no se cuenta aún con la información del mes de septiembre para reportar, resaltando que dependemos de otra entidad, la cual tiene el manejo de la misma, y se recuerda que hasta ahora solo llevamos las dispersiones realizadas en el mes de septiembre. RECURSO HUMANO NO MUEVE META</small>			Tipo de anualización (* Constante	Magnitud Recursos		4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	4,885.00	122.13	4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	\$0	0.00	\$4,180	\$3,591	85.91
						\$1,179	\$1,179	100.00	\$1,737	\$1,737	100.00	\$675	\$675	100.00	\$589	\$0	0.00			
3 Beneficiar 187 Jóvenes En Condición De Vulnerabilidad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE ENTREGADO. CONTRATO 2023 EN EJECUCIÓN.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	100.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	100.00		
						\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$688	\$688	100.00	\$0	\$0	0.00			
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$2,980	\$1,985	66.61	\$3,517	\$3,515	99.94	\$2,811	\$2,306	82.03	\$2,674	\$0	0.00	\$11,983	\$7,807	65.15			
2043 Ayudas técnicas y medicina ancestral			\$162	\$35	21.51	\$276	\$276	99.73	\$252	\$157	62.30	\$263	\$0	0.00	\$953	\$467	49.05			
1 Beneficiar 240 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE. CONTRATO 2023 EN EJECUCIÓN ETAPA INICIAL.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		52.00	0.00	0.00	60.00	47.00	78.33	60.00	38.00	63.33	68.00	240.00	85.00	35.42		
						\$132	\$20	15.20	\$158	\$158	100.00	\$157	\$157	100.00	\$162	\$0	0.00			
2 Vincular 240 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		23.00	12.00	52.17	68.00	60.00	88.24	60.00	89.00	240.00	72.00	30.00				
						\$30	\$15	49.17	\$119	\$118	99.37	\$95	\$0	0.00	\$101	\$0	0.00			
2060 Localidad emprendedora y sostenible			\$1,400	\$1,003	71.67	\$1,623	\$1,623	99.97	\$1,203	\$1,133	94.16	\$1,280	\$0	0.00	\$5,506	\$3,758	68.26			
1 Apoyar 140 Mipymes Y/O Emprendimientos Con Transformación Empresarial Y/O Productiva <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE VIGENCIA 2021.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		32.00	40.00	125.00	36.00	36.00	100.00	35.00	35.00	100.00	37.00	140.00	111.00	79.29		
						\$473	\$255	53.81	\$381	\$381	100.00	\$350	\$350	100.00	\$363	\$0	0.00			
2 Apoyar 170 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE A VIGENCIA 2021. CPS NO MUEVEN META</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		32.00	50.00	156.25	48.00	48.00	100.00	43.00	42.00	97.67	47.00	170.00	140.00	82.35		
						\$488	\$310	63.52	\$484	\$484	100.00	\$408	\$387	94.88	\$470	\$0	0.00			
3 Apoyar 80 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		19.00	20.00	105.26	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	21.00	80.00	60.00	75.00		
						\$216	\$216	100.00	\$195	\$194	99.73	\$205	\$190	92.54	\$206	\$0	0.00			
4 Apoyar 95 Mipymes Y/O Emprendimientos Revitalizadas O Potenciadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE VIGENCIA 2021.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		22.00	30.00	136.36	24.00	24.00	100.00	24.00	24.00	100.00	25.00	95.00	78.00	82.11		
						\$223	\$223	100.00	\$563	\$563	100.00	\$240	\$206	85.79	\$241	\$0	0.00			
2065 Mártires cuidadora			\$936	\$469	50.09	\$1,024	\$1,024	99.99	\$937	\$637	67.98	\$655	\$0	0.00	\$3,552	\$2,130	59.96			
1 Dotar 1 Centro De Atención Especializada Crecer			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
						\$180	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00			
2 Dotar 8 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar).			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		3.00	0.00	0.00	5.00	7.00	140.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50			
						\$216	\$0	0.00	\$393	\$393	99.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00			
3 Vincular 800 Mujeres Cuidadoras Vinculadas A Estrategias De Cuidado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE ENTREGADO VIGENCIA 2022. VIGENCIA 2023 EN EJECUCIÓN SIN NOVEDAD.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		185.00	200.00	108.11	205.00	205.00	100.00	200.00	200.00	100.00	210.00	800.00	605.00	75.63		
						\$239	\$206	86.33	\$211	\$211	100.00	\$265	\$265	100.00	\$264	\$0	0.00			
4 Vincular 600 Personas Con Discapacidad, Cudadores Y Cuidadoras, En Alternativas De Salud <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACION A SU AVANCE.</small>			Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		128.00	128.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	172.00	600.00	428.00	71.33		
						\$301	\$263	87.31	\$420	\$420	100.00	\$372	\$372	100.00	\$391	\$0	0.00			
2077 Territorios diversos y libres de violencia			\$483	\$478	99.12	\$594	\$593	99.87	\$419	\$379	90.50	\$476	\$0	0.00	\$1,971	\$1,451	73.58			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 (****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES EMPRENDEDORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTES

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 8 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): compromiso no mueve meta. en etapa de formulacion y contratación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00			8.00	3.00	37.50
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$243	\$243	100.00	\$300	\$27	9.10	\$278	\$0	0.00	\$821	\$270	32.92
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática																			
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática																			
2086 Gestión ante la crisis climática																			
1 Implementar 12 Procedas .	Tipo de anualización	Magnitud			3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00			3.00			12.00	6.00	50.00
	Suma	Recursos			\$187	\$187	100.00	\$208	\$205	98.43	\$207	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$809	\$392	48.41
2 Intervenir 100 Metros Cuadrados De Muros Y Techos Verdes	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00			100.00	100.00	100.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$111	\$111	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$111	\$111	100.00
3 Intervenir 800 Metros Cuadrados De Jardinería Y Coberturas Verdes	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	423.00	423.00	100.00	0.00		0.00	377.00			800.00	423.00	52.88
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$121	\$121	100.00	\$0	\$0	0.00	\$107	\$0	0.00	\$228	\$121	52.98
30 Eficiencia en la atención de emergencias																			
2088 Mártires eficiente en atención y manejo de emergencias																			
1 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos			\$79	\$78	98.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$79	\$78	98.42
2 Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$385	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$385	\$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público																			
2092 Mártires reverdece																			
1 Intervenir 4 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACIÓN A SU AVANCE. RECURSO HUMANO NO MUEVE META.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00			4.00	2.00	50.00
	Suma	Recursos			\$261	\$250	95.50	\$0	\$0	0.00	\$562	\$61	10.85	\$0	\$0	0.00	\$823	\$311	37.72
2 Mantener 4000 Árboles Urbanos	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00			2.000.00			4.000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$260	\$0	0.00	\$520	\$0	0.00
3 Plantar 125 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63.00			62.00			125.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$272	\$0	0.00
4 Intervenir 700 Metros Cuadrados De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350.00			350.00			700.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00
5 Intervenir 5 Hectáreas En Restauracion, Rehabilitacion Ecologica Y Mantenimiento	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			0.00			5.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
34 Bogotá protectora de los animales																			
2085 Cuidado y protección de animales en el territorio																			
1 Atender 2000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: NO SE PRESENTA NOVEDAD EN LO REPORTADO.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			544.00	500.00	91.91	488.00	488.00	100.00	500.00	385.00	77.00	468.00			2,000.00	1,373.00	68.65
	Suma	Recursos			\$358	\$318	88.72	\$244	\$244	100.00	\$155	\$90	58.06	\$340	\$0	0.00	\$1,097	\$652	59.41
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																			
2084 Territorio eficiente en el manejo y disposición de residuos																			
1 Capacitar 800 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Se encuentra en proceso de Formulación. compromiso no mueve meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00			800.00	400.00	50.00
	Suma	Recursos			\$300	\$300	100.00	\$301	\$286	94.95	\$300	\$40	13.33	\$300	\$0	0.00	\$1,201	\$626	52.12
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación																			
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																			
2042 Mártires territorio de paz y atención a las víctimas del conflicto armado																			
1 Vincular 250 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META PRESENTA NOVEDAD CON RELACIÓN A SU AVANCE VIGENCIA 2022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	67.00	67.00	100.00	85.00	85.00	100.00	98.00			250.00	152.00	60.80
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$203	\$186	91.60	\$200	\$200	100.00	\$355	\$0	0.00	\$758	\$386	50.91
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia																			
2089 Mártires libre de violencias																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES EMPLEADORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTES

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Intervenir 900 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	0.00		0.00	300.00		900.00	600.00	66.67	
	Suma	Recursos		\$263	\$260	98.84	\$495	\$495	100.00	\$0	\$0	0.00	\$287	\$0	\$1,045	\$755	72.25	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$13,760	\$13,529	98.32	\$3,667	\$3,561	97.12	\$5,272	\$4,043	76.69	\$3,750	\$0	0.00	\$26,449	\$21,133	79.90
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$491	\$291	59.27	\$540	\$487	90.14	\$931	\$200	21.48	\$869	\$0	0.00	\$2,831	\$978	34.54
2096 Mártires participa y decide				\$491	\$291	59.27	\$540	\$487	90.14	\$931	\$200	21.48	\$869	\$0	0.00	\$2,831	\$978	34.54
1 Fortalecer 60 Organizaciones , Jac E Instancias De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud		14.00	14.00	100.00	6.00	6.00	100.00	21.00			19.00		60.00	20.00	33.33	
	Suma	Recursos		\$491	\$291	59.27	\$186	\$186	100.00	\$465	\$0	0.00	\$419	\$0	\$1,561	\$477	30.54	
2 Intervenir 7 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	3.00	4.00	133.33	4.00			0.00		7.00	4.00	57.14	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$261	\$261	100.00	\$266	\$0	0.00	\$0	\$0	\$527	\$261	49.55	
3 Dotar 9 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9.00		9.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$220	\$0	\$220	\$0	0.00	
4 Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD CON RELACIÓN A SU AVANCE, EN ETAPA DE ALISTAMIENTO.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	83.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	217.00		500.00	200.00	40.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$93	\$40	42.90	\$200	\$200	100.00	\$230	\$0	\$523	\$240	45.87	
56 Gestión Pública Efectiva				\$10,583	\$10,583	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$10,583	\$10,583	100.00	
2041 Construcción y dotación sede administrativa local				\$10,583	\$10,583	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$10,583	\$10,583	100.00	
1 Construcción 1 Sede Administrativa Construir 1 Sede Administrativa Local	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
	Suma	Recursos		\$10,583	\$10,583	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$10,583	\$10,583	100.00	
57 Gestión Pública Local				\$2,686	\$2,655	98.83	\$3,127	\$3,074	98.33	\$4,341	\$3,843	88.52	\$2,881	\$0	\$13,035	\$9,572	73.43	
2099 Gestión pública eficiente y transparente				\$2,686	\$2,655	98.83	\$3,127	\$3,074	98.33	\$4,341	\$3,843	88.52	\$2,881	\$0	\$13,035	\$9,572	73.43	
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META CONTINUA EN EJECUCIÓN 2023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$1,825	\$1,823	99.86	\$2,690	\$2,641	98.18	\$3,331	\$2,995	89.91	\$1,797	\$0	\$9,643	\$7,458	77.34	
2 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META CONTINUA EN EJECUCIÓN 2023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$850	\$826	97.08	\$424	\$424	100.00	\$980	\$818	83.48	\$1,073	\$0	\$3,327	\$2,067	62.14	
3 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: LA META NO PRESENTA NOVEDAD</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$11	\$7	61.79	\$13	\$10	75.00	\$30	\$30	100.00	\$11	\$0	\$65	\$46	71.63	
TOTAL LOCALIDAD 014-LOS MÁRTIRES				\$26,410	\$24,600	93.15	\$23,799	\$23,635	99.31	\$28,151	\$20,004	71.06	\$18,819	\$0	0.00	\$97,179	\$68,239	70.22

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$6,760	\$6,485	95.93	\$8,969	\$8,230	91.76	\$10,265	\$6,483	63.16	\$9,124	\$0	0.00	\$35,119	\$21,198	60.36			
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$3,000	\$3,000	100.00	\$3,633	\$3,633	100.00	\$3,730	\$3,677	98.58	\$3,814	\$0	0.00	\$14,177	\$10,310	72.72			
1851 Acciones de atención para población vulnerable	\$3,000	\$3,000	100.00	\$3,633	\$3,633	100.00	\$3,730	\$3,677	98.58	\$3,814	\$0	0.00	\$14,177	\$10,310	72.72			
1 Atender 13560 Hogares Atendidos Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. Atender 5000 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se suscribe convenio con SDIS para ejecución de meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1,250.00	3,790.00	303.20	1,250.00	2,912.00	232.96	4,358.00	1,250.00	28.68	2,500.00	9,358.00	7,952.00	84.98		
				\$1,729	\$1,729	100.00	\$2,523	\$2,523	100.00	\$1,662	\$1,662	100.00	\$1,814	\$0	0.00	\$7,728	\$5,914	76.53
2 Beneficiar 949 Número De Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. Beneficiar 700 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó contratación de persona natural que no mueve meta, en el segundo trimestre se comprometió presupuesto de la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		700.00	700.00	100.00	700.00	700.00	100.00	949.00	949.00	100.00	949.00	\$0	0.00	\$6,449	\$4,396	68.17
				\$1,271	\$1,271	100.00	\$1,111	\$1,111	100.00	\$2,068	\$2,015	97.44	\$2,000	\$0	0.00	\$6,449	\$4,396	68.17
06 Sistema Distrital del Cuidado	\$1,186	\$1,150	96.91	\$1,744	\$1,152	66.02	\$2,608	\$876	33.59	\$1,753	\$0	0.00	\$7,292	\$3,177	43.57			
2191 Acciones integrales para la productividad y el emprendimiento	\$744	\$719	96.66	\$980	\$625	63.78	\$1,519	\$823	54.17	\$975	\$0	0.00	\$4,218	\$2,167	51.37			
1 Fortalecer 100 Mipymes Y/O Emprendimiento Culturales Apoyar 100 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se suscribe convenio con ALDESARROLLO para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		25.00	26.00	104.00	25.00	25.00	100.00	24.00	25.00	104.17	26.00	100.00	76.00	76.00		
				\$162	\$162	100.00	\$150	\$150	100.00	\$160	\$160	100.00	\$160	\$0	0.00	\$632	\$472	74.68
2 Reactivación 50 Mipymes Y/O Procesos De Actividades Sostenibles Promover 50 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reversión Hacia Actividades Sostenibles	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		12.00	12.00	100.00	13.00			12.00			13.00			50.00	12.00	24.00
				\$34	\$22	64.67	\$230	\$0	0.00	\$669	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,133	\$22	1.95
3 Transformación Productiva 100 Promover Mipymes Y/O Emprendimientos Promover En 100 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial, Productiva Y/O Comercial <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se suscribe convenio con ALDESARROLLO para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00			100.00	75.00	75.00
				\$105	\$105	100.00	\$100	\$100	100.00	\$170	\$170	100.00	\$110	\$0	0.00	\$485	\$375	77.32
4 Revitalización De Corazón Productivo 80 Revitalización De Mipymes Revitalizar 80 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó contratación de persona natural que no mueve meta, el presupuesto para la ejecución de la meta se comprometió en el segundo trimestre.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	25.00	20.00	80.00	15.00			80.00	60.00	75.00
				\$442	\$430	97.12	\$500	\$375	75.01	\$520	\$493	94.70	\$505	\$0	0.00	\$1,968	\$1,298	65.94
2192 Acciones de atención a primera infancia y prevención de violencias	\$143	\$140	97.73	\$150	\$76	50.39	\$180	\$53	29.67	\$102	\$0	0.00	\$575	\$269	46.74			
1 Dotar 4 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) Dotar 4 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato de prestación de servicios 274 de 2023 para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	3.00	300.00	1.00	4.00	400.00	1.00	4.00	400.00	1.00			4.00	11.00	275.00
				\$48	\$48	99.88	\$50	\$50	100.00	\$80	\$53	66.76	\$50	\$0	0.00	\$228	\$151	66.38
2 Formar 420 Personas Formar 420 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		105.00	105.00	100.00	105.00	0.00	0.00	140.00			70.00			420.00	105.00	25.00
				\$95	\$92	96.65	\$100	\$26	25.58	\$100	\$0	0.00	\$52	\$0	0.00	\$347	\$117	33.83
2193 Acciones para las personas cuidadoras	\$179	\$175	97.61	\$130	\$55	42.65	\$200	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$659	\$230	34.92			
1 Vincular 850 Mujeres Cuidadoras Vinculadas A Estrategias De Cuidado Vincular 850 Personas Cuidadoras A Estrategias De Cuidado	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		213.00	213.00	100.00	213.00	0.00	0.00	250.00			174.00			850.00	213.00	25.06
				\$179	\$175	97.61	\$130	\$55	42.65	\$200	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$659	\$230	34.92
2194 Acciones de fomento y promoción de las condiciones de salud	\$121	\$116	96.40	\$484	\$395	81.67	\$709	\$0	0.00	\$526	\$0	0.00	\$1,840	\$512	27.81			
1 Vincular 300 Número De Personas Con Discapacidad, Cuidadoras Y Cuidadores, Vinculados En Alternativas De Salud Vincular 300 Personas Con Discapacidad, Cuidadoras Y Cuidadores, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		75.00	0.00	0.00	75.00	80.00	106.67	120.00			30.00			300.00	80.00	26.67
				\$39	\$38	99.90	\$129	\$126	97.25	\$90	\$0	0.00	\$98	\$0	0.00	\$356	\$164	46.15
2 Beneficiar 200 Número De Personas Con Discapacidad Beneficiadas Con Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Beneficiar 200 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		50.00	0.00	0.00	50.00	37.00	74.00	80.00			20.00			200.00	37.00	18.50
				\$15	\$15	100.00	\$125	\$125	99.84	\$319	\$0	0.00	\$182	\$0	0.00	\$641	\$140	21.80
3 Vincular 200 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales Vincular 200 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		50.00	180.00	360.00	50.00	50.00	100.00	50.00			50.00			200.00	230.00	115.00
				\$67	\$63	93.59	\$82	\$79	95.89	\$90	\$0	0.00	\$88	\$0	0.00	\$327	\$142	43.26
4 Vincular 50 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitari Vincular 50 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.00		0.00	12.00	13.00	108.33	25.00			13.00			50.00	13.00	26.00
				\$0	\$0	0.00	\$24	\$24	100.00	\$50	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$99	\$24	24.21

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Vincular 100 Número De Personas Vinculadas En Las Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud Vincular 100 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud	Tipo de anualización	Magnitud		0.00			25.00			50.00			25.00			100.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$78	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00
6 Vincular 150 Número De Mujeres Gestantes, Niños Y Niñas, Migrantes Irregulares, Vinculados En Acciones De Protecc Vincular 150 Mujeres Gestantes, Niños Y Niñas, Mignrates Irregulares, Vinculados En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00			33.00	37.00	112.12	70.00			47.00			150.00	37.00	24.67
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$50	\$42	84.70	\$70	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$175	\$42	24.20
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$0	\$0	0.00	\$23	\$23	100.00	\$60	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$108	\$23	21.03
2195 Acciones de prevención del embarazo adolescentes				\$0	\$0	0.00	\$23	\$23	100.00	\$60	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$108	\$23	21.03
1 Vincular 100 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescen Vincular 100 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00			25.00	25.00	100.00	50.00			25.00			100.00	25.00	25.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$23	\$23	100.00	\$60	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$108	\$23	21.03
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$0	\$0	0.00	\$220	\$220	100.00	\$150	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$540	\$220	40.72
1864 Acciones para la primera infancia				\$0	\$0	0.00	\$220	\$220	100.00	\$150	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$540	\$220	40.72
1 Implementar 4 Proyectos Para Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y Relación Escuela, Familia Y Comunidad. Los Proyectos Para El Fortalecimiento De La Educación Inicial Se Constituyen En Una Alternativa Pertinente Para Dar Respuesta A Lo Que Las Niñas Y Niños De Primera Infancia Y Sus Familias Necesitan En Función De Las Dinámicas De Cada Localidad, Upz Y Territorio , Así Como A Las Apuetas Que Se Tienen En El Marco Del Plan De Desarrollo Distrital Y El Proyecto De Inversión 7784: Fortalecimiento De La Educación Inicial Con Pertinencia Y Calidad En Los Colegios Tanto Urbanos Como Rurales De Bogotá.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00			1.00	1.00	100.00	2.00			1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$220	\$220	100.00	\$150	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$540	\$220	40.72
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$114	\$110	96.22	\$160	\$113	70.83	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$554	\$223	40.25
2196 Dotaciones a instituciones educativas				\$114	\$110	96.22	\$160	\$113	70.83	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$554	\$223	40.25
1 Dotar 5 Sedes Educativas Urbanas Y Rurales Dotadas Dotar Cinco (5) Sedes Educativas Urbanas.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	5.00	500.00	1.00	5.00	500.00	2.00			1.00			5.00	10.00	200.00
	Suma	Recursos		\$114	\$110	96.22	\$160	\$113	70.83	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$554	\$223	40.25
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$1,440	\$1,341	93.10	\$1,512	\$1,481	97.99	\$1,622	\$1,364	84.04	\$1,659	\$0	0.00	\$6,233	\$4,186	67.15
2048 Acciones de promoción para la educación superior				\$1,326	\$1,326	100.00	\$1,398	\$1,397	99.94	\$1,344	\$1,335	99.34	\$1,534	\$0	0.00	\$5,602	\$4,059	72.44
1 Beneficiar 92 Personas Beneficiadas Con Apoyo Para La Educación Superior Beneficiar 92 Personal Con Apoyo Para La Educación Superior <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó contratación de persona natural que no mueve meta. En el segundo trimestre se comprometió el presupuesto para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		23.00	23.00	100.00	23.00	23.00	100.00	23.00	23.00	100.00	23.00			92.00	69.00	75.00
	Suma	Recursos		\$1,326	\$1,326	100.00	\$1,398	\$1,397	99.94	\$1,344	\$1,335	99.34	\$1,534	\$0	0.00	\$5,602	\$4,059	72.44
2199 Acciones de fomento a la juventud				\$114	\$15	12.87	\$114	\$84	74.05	\$278	\$28	10.20	\$125	\$0	0.00	\$631	\$127	20.15
1 Dotar 1 Sedes De Casa De Juventud Dotadas Dotar Una (1) Desde De Casas De Juventud, Con Elementos Y Material Pedagógico, Elementos Para El Desarrollo Artístico, Elementos Para El Desarrollo De Oficios Y Elementos Para El Desarrollo Deportivo. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): LOS RPS GENERADOS SON ADICIÓN A LOS CONTRATOS VIGENCIA 2022. NO MUEVEN LA META EN 2023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos		\$114	\$15	12.87	\$114	\$84	74.04	\$278	\$28	10.20	\$125	\$0	0.00	\$631	\$127	20.15
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$370	\$311	84.01	\$377	\$367	97.36	\$612	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$1,881	\$678	36.05
2200 Acciones de fomento y promoción de actividades en el campo deportivo				\$370	\$311	84.01	\$377	\$367	97.36	\$612	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$1,881	\$678	36.05
1 Vincular 800 Personas Vinculadas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias Vincular 800 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	375.00	187.50	200.00	316.00	158.00	180.00			220.00			800.00	691.00	86.38
	Suma	Recursos		\$190	\$182	95.49	\$187	\$187	99.93	\$332	\$0	0.00	\$332	\$0	0.00	\$1,041	\$369	35.41
2 Capacitar 600 Personas Capacitadas En Los Campos Deportivas Capacitar 600 Personas En Los Campos Deportivos.	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	204.00	136.00	150.00	150.00	100.00	150.00			150.00			600.00	354.00	59.00
	Suma	Recursos		\$133	\$129	97.27	\$140	\$136	97.41	\$200	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$613	\$266	43.35
3 Beneficiar 600 Personas Beneficiadas Con Artículos Entregados Beneficiar 600 Personas Con Artículos Deportivos Entregados	Tipo de anualización	Magnitud		150.00			150.00	250.00	166.67	160.00			140.00			600.00	250.00	41.67
	Suma	Recursos		\$47	\$0	0.00	\$50	\$44	87.64	\$80	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$227	\$44	19.30
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$602	\$526	87.38	\$1,158	\$1,107	95.59	\$1,292	\$518	40.11	\$791	\$0	0.00	\$3,843	\$2,151	55.98
2201 Acciones de fomento y promoción de actividades artísticas, interculturales, culturales y/o patrimoniales.				\$602	\$526	87.38	\$1,158	\$1,107	95.59	\$1,292	\$518	40.11	\$791	\$0	0.00	\$3,843	\$2,151	55.98
1 Realizar 8 Eventos De Promoción De Actividades Culturales Realizadas Realizar 8 Eventos De Promoción De Actividades Culturales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Los rps no mueven la meta, corresponden a contratos de personal para la formulación de procesos contractuales y el acompañamiento a eventos culturales en el Teatro Villa Mayor.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2.00	1.00	50.00	2.00	3.00	150.00	3.00	0.00	0.00	1.00			8.00	4.00	50.00
	Suma	Recursos		\$233	\$160	68.73	\$489	\$468	95.86	\$675	\$101	14.95	\$401	\$0	0.00	\$1,797	\$729	40.58

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Otorgar 55 Estímulos Otorgados De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural Otorgar 55 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se suscribió convenio con SDCRD para Es Cultura Local</small>	Tipo de anualización	Magnitud		14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	13.00			55.00	42.00	76.36
	Suma	Recursos		\$190	\$190	100.00	\$200	\$200	100.00	\$200	\$200	100.00	\$250	\$0	0.00	\$840	\$590	70.24
3 Capacitar 600 Personas Capacitadas En Los Campor Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales Capacitar 600 Personas Enlos Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se suscribió convenio con SCR para Es Cultura Local</small>	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	200.00	133.33	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00			600.00	500.00	83.33
	Suma	Recursos		\$64	\$64	99.98	\$386	\$355	92.00	\$200	\$200	100.00	\$140	\$0	0.00	\$790	\$619	78.37
4 Intervenir 3 Sedes Dotadas/Sedes Adecuadas Intervenir 3 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se realizó un pago a Secretaria de Cultural por un concepto del Teatro.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00			3.00	2.00	66.67
	Suma	Recursos		\$115	\$112	97.32	\$84	\$84	100.00	\$217	\$17	7.89	\$0	\$0	0.00	\$416	\$213	51.19
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$48	\$48	100.00	\$143	\$134	94.02	\$50	\$48	95.60	\$250	\$0	0.00	\$491	\$230	46.85
2202 Acciones de fortalecimiento a industrias culturales y creativas de la localidad				\$0	\$0	0.00	\$100	\$93	92.92	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$300	\$93	30.97
1 Financiar 1 Número De Proyectos Financiados Y Acompañados Del Sector Cultural Y Creativo. Financiar 1 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.50	1.00	200.00	0.00		0.00	0.50			1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$100	\$93	92.92	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$300	\$93	30.97
2203 Acciones que promueven la agricultura urbana				\$48	\$48	100.00	\$43	\$41	96.59	\$50	\$48	95.60	\$50	\$0	0.00	\$191	\$137	71.84
1 Implementar 4 Número De Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana. Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se adjudicó contrato de persona jurídica para ejecución de meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos		\$48	\$48	100.00	\$43	\$41	96.59	\$50	\$48	95.60	\$50	\$0	0.00	\$191	\$137	71.84
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$595	\$540	90.74	\$988	\$937	94.85	\$970	\$498	51.39	\$791	\$0	0.00	\$3,343	\$1,975	59.07
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$96	\$56	58.36	\$43	\$39	92.31	\$150	\$81	54.07	\$100	\$0	0.00	\$389	\$176	45.39
2204 Acciones de educación ambiental y eco-urbanismo				\$96	\$56	58.36	\$43	\$39	92.31	\$150	\$81	54.07	\$100	\$0	0.00	\$389	\$176	45.39
1 Implementar 4 Número De Procedas Implementados Implementar 4 Procedas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se adjudicó contrato de persona jurídica para ejecución de meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos		\$44	\$43	98.40	\$43	\$39	92.31	\$50	\$49	97.50	\$50	\$0	0.00	\$186	\$131	70.34
2 Construir 150 M2 De Muros Y Techos Verde Construir 150 M2 De Muros Y Techos Verdes.	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75.00			0.00			150.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$52	\$13	25.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$102	\$13	12.78
3 Intervenir 100 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes Intervenir 100 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato de prestación de servicios 263 de 2023 para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	50.00	50.00	100.00	50.00			100.00	50.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$50	\$32	64.70	\$50	\$0	0.00	\$100	\$32	32.35
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$34	\$32	92.37	\$77	\$43	56.47	\$90	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$291	\$75	25.75
2205 Acciones de mitigación del riesgo y fortalecimiento de capacidades de reacción.				\$34	\$32	92.37	\$77	\$43	56.47	\$90	\$0	0.00	\$90	\$0	0.00	\$291	\$75	25.75
1 Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencia Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	2.00	200.00	0.20	0.00	0.00	0.50			0.30			2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos		\$30	\$27	91.25	\$43	\$22	50.82	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$172	\$49	28.37
2 Intervención 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Desarrollar 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos		\$4	\$4	100.00	\$34	\$22	63.53	\$40	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$118	\$26	21.93
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$296	\$296	100.00	\$685	\$676	98.68	\$470	\$323	68.76	\$381	\$0	0.00	\$1,831	\$1,295	70.69
2206 Acciones ambientales para reverdecer la localidad				\$34	\$34	100.00	\$65	\$56	86.15	\$40	\$24	60.69	\$30	\$0	0.00	\$168	\$114	67.54
1 Mantener 800 Número De Árboles Mantenidos Mantener 800 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato por prestación de servicios 204 de 2023 para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00			800.00	600.00	75.00
	Suma	Recursos		\$25	\$25	100.00	\$56	\$47	83.84	\$40	\$24	60.70	\$30	\$0	0.00	\$151	\$96	63.66
2 Plantar 680 Número De Árboles Plantados Plantar 680 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó traslado presupuestal por concepto técnico del sector, respecto a la inviable ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			680.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$9	\$9	100.00	\$9	\$9	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18	\$18	100.00
2207 Acciones de mejoramiento y embellecimiento de parques				\$262	\$262	100.00	\$620	\$620	99.99	\$430	\$299	69.52	\$351	\$0	0.00	\$1,663	\$1,181	71.01
1 Construir 1800 M2 De Parque Vecinales Y/O De Bolsillo Construidos Y Dotados Construir 1800 M2 De Parques Vecinales Y De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato de obra pública 198 de 2023 para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	690.00	180.00	26.09	1,110.00			1,800.00	180.00	10.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$166	83.13	\$1	\$0	0.00	\$201	\$166	82.71

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Intervenir 4 Número De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Intervenidos En Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación Intervenir 4 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Los rps no mueven la meta, corresponden a contratos de personal.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	2.00	200.00	1.00	3.00	300.00	1.00	0.00	0.00	1.00			4.00	5.00	125.00
	Suma	Recursos		\$262	\$262	100.00	\$620	\$620	99.99	\$230	\$133	57.68	\$350	\$0	0.00	\$1,462	\$1,015	69.40
34 Bogotá protectora de los animales				\$143	\$143	100.00	\$136	\$131	96.15	\$160	\$24	15.28	\$120	\$0	0.00	\$559	\$298	53.35
2209 Acciones de atención y bienestar animal				\$143	\$143	100.00	\$136	\$131	96.15	\$160	\$24	15.28	\$120	\$0	0.00	\$559	\$298	53.35
1 Atender 1000 Número De Animales Atendidos. Atender 1000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El RP relacionados no mueven meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	250.00			1,000.00	500.00	50.00
	Suma	Recursos		\$143	\$143	100.00	\$136	\$131	96.15	\$160	\$24	15.28	\$120	\$0	0.00	\$559	\$298	53.35
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$26	\$13	51.14	\$48	\$48	100.00	\$100	\$70	69.71	\$100	\$0	0.00	\$273	\$131	47.76
2210 Acciones que fomentan el cambio de hábitos y mejoramiento de las condiciones ambientales				\$26	\$13	51.14	\$48	\$48	100.00	\$100	\$70	69.71	\$100	\$0	0.00	\$273	\$131	47.76
1 Capacitar 800 Personas Capacitadas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. Capacitar 800 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato 201 de 2023 para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	390.00	195.00	200.00	200.00	100.00	110.00	110.00	100.00	290.00			800.00	700.00	87.50
	Suma	Recursos		\$26	\$13	51.13	\$48	\$48	100.00	\$100	\$70	69.71	\$100	\$0	0.00	\$273	\$131	47.76
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$400	\$375	93.68	\$1,202	\$986	82.01	\$1,271	\$372	29.25	\$673	\$0	0.00	\$3,546	\$1,732	48.85
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$595	\$149	25.09
2165 Acciones para la construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación				\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$595	\$149	25.09
1 Vincular 500 Personas Vinculadas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Vincular 500 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación	Tipo de anualización	Magnitud		125.00	100.00	80.00	125.00	0.00	0.00	150.00			100.00			500.00	100.00	20.00
	Suma	Recursos		\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$595	\$149	25.09
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$195	\$184	94.34	\$300	\$298	99.49	\$350	\$150	42.86	\$351	\$0	0.00	\$1,196	\$632	52.88
2197 Acciones para el desarrollo de capacidades y el fomento de los derechos de las mujeres				\$195	\$184	94.34	\$300	\$298	99.49	\$350	\$150	42.86	\$351	\$0	0.00	\$1,196	\$632	52.88
1 Capacitar 800 Personas Capacitadas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Capacitar 800 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se suscribió el convenio interadministrativo con UNAD para ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00			800.00	600.00	75.00
	Suma	Recursos		\$95	\$95	100.00	\$127	\$127	100.00	\$150	\$150	100.00	\$100	\$0	0.00	\$472	\$372	78.81
2 Vincular 1000 Número De Personas Vinculadas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra Vincular 1000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00			250.00			1,000.00	500.00	50.00
	Suma	Recursos		\$100	\$89	88.96	\$173	\$171	99.11	\$200	\$0	0.00	\$251	\$0	0.00	\$724	\$260	35.97
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00
2182 Acciones de promoción para la convivencia ciudadana				\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00
1 Formar 200 Número De Personas Formadas En La Escuela De Seguridad Formar 200 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	100.00			0.00		0.00	100.00			200.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$89	\$76	85.30	\$300	\$189	63.11	\$300	\$14	4.52	\$0	\$0	0.00	\$689	\$279	40.46
2183 Acciones para establecer acuerdos ciudadanos				\$89	\$76	85.30	\$300	\$189	63.11	\$300	\$14	4.52	\$0	\$0	0.00	\$689	\$279	40.46
1 Realizar 2 Acuerdos Realizados Para El Uso De Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Realizar 2 Acuerdos Para El Uso De Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El RP no mueve meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$52	\$39	75.01	\$100	\$0	0.00	\$100	\$14	13.55	\$0	\$0	0.00	\$252	\$53	20.93
2 Realizar 2 Acuerdos Realizados Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Circuitos Económicos Pr Realizar 2 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Circuitos Económicos Productivos De La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	0.20	1.00	500.00	0.80			0.00			2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos		\$37	\$37	100.00	\$200	\$189	94.67	\$200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$437	\$226	51.76
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$21	\$21	100.00	\$480	\$443	92.20	\$471	\$208	44.20	\$50	\$0	0.00	\$1,022	\$672	65.72
2184 Acciones de acceso a la justicia				\$21	\$21	100.00	\$50	\$27	53.07	\$50	\$43	86.37	\$50	\$0	0.00	\$171	\$91	53.02
1 Beneficiar 400 Beneficiarios De Las Estrategias Para El fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria Beneficiar 400 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato por prestación de servicios 262 de 2023 para ejecución de meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00	100.00	50.00			400.00	250.00	62.50
	Suma	Recursos		\$21	\$21	100.00	\$50	\$27	53.08	\$50	\$43	86.36	\$50	\$0	0.00	\$171	\$91	53.02
2185 Dotaciones de seguridad				\$0	\$0	0.00	\$430	\$416	96.75	\$421	\$165	39.19	\$0	\$0	0.00	\$851	\$581	68.27

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Dotación Tecnológica 2 Dotaciones Tecnológicas Suministradas A Organismos De Seguridad Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se suscribe convenio con Secretaria de Seguridad SDSCJ para adquirir camaras multisensor.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$230	\$225	98.00	\$421	\$165	39.19	\$0	\$0	\$651	\$390	59.97	
2 Dotación Automotor 1 Dotación Del Parque Automotor Suministrada A Organismos De Seguridad Suministrar 1 Dotación Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$200	\$191	95.31	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$200	\$191	95.30	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$1,759	\$1,759	99.99	\$6,595	\$6,590	99.92	\$6,651	\$5,917	88.95	\$1,867	\$0	\$16,873	\$14,266	84.55	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$1,759	\$1,759	99.99	\$6,595	\$6,590	99.92	\$6,651	\$5,917	88.95	\$1,867	\$0	\$16,873	\$14,266	84.55	
2186 Acciones de mejoramiento de la malla vial y el espacio público				\$1,759	\$1,759	99.99	\$6,595	\$6,590	99.92	\$6,651	\$5,917	88.95	\$1,867	\$0	\$16,873	\$14,266	84.55	
1 Intervenir 10000 M2. Construcción Y Conservación Intervenir 10.000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato de obra pública 260 de 2023 para ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		2,500.00	3,293.00	131.72	2,500.00	6,967.13	278.69	2,100.00	6,427.00	306.05	2,900.00	10,000.00	16,687.13	166.87		
	Suma	Recursos		\$667	\$667	99.98	\$3,090	\$3,088	99.94	\$1,767	\$1,597	90.41	\$950	\$0	\$6,474	\$5,352	82.68	
2 Intervenir 600 M2. Intervención Puentes Intervenir 600 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó contratación de persona natural que no mueve meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	386.00	386.00	100.00	214.00	0.00	0.00	0.00	600.00	386.00	64.33		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$53	\$53	100.00	\$126	\$65	52.10	\$0	\$0	\$178	\$118	66.26	
3 Intervenir 5 Km/Carril Intervención Malla Vial Local Intervenir 5 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato de obra pública para ejecución de la meta y contratación de persona natural.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.05	105.00	1.00	2.36	236.00	2.00	4.00	200.00	1.00	5.00	7.41	148.20		
	Suma	Recursos		\$1,092	\$1,092	100.00	\$3,453	\$3,449	99.90	\$4,611	\$4,227	91.67	\$917	\$0	\$10,073	\$8,768	87.05	
4 Intervenir 450 Ml Ciclo Infraestructura Intervenir 450 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Los rps no mueven la meta, corresponden a contratos de personal.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$148	\$27	18.32	\$0	\$0	\$148	\$27	18.32	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$2,622	\$2,525	96.31	\$4,391	\$4,303	97.99	\$7,493	\$5,678	75.77	\$3,467	\$0	\$17,973	\$12,506	69.58	
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$256	\$238	93.04	\$521	\$467	89.70	\$761	\$300	39.44	\$880	\$0	\$2,418	\$1,006	41.59	
2190 Acciones de fomento y fortalecimiento de procesos participativos				\$256	\$238	93.04	\$521	\$467	89.70	\$761	\$300	39.44	\$880	\$0	\$2,418	\$1,006	41.59	
1 Intervenir 7 Sedes Intervenidas De Salones Comunales Intervenir 7 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	3.00		2.00		7.00	2.00	28.57		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$250	\$250	100.00	\$161	\$0	0.00	\$240	\$0	\$651	\$250	38.42	
2 Dotar 15 Sedes Dotadas De Salones Comunales Dotar 15 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	4.00		1.00		15.00	5.00	33.33		
	Suma	Recursos		\$18	\$15	83.33	\$100	\$95	94.99	\$100	\$0	0.00	\$110	\$0	\$328	\$110	33.53	
3 Capacitar 500 Número De Personas Capacitadas En Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Pr Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se adjudicó contrato de persona jurídica para ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	250.00	200.00	125.00	500.00	250.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$28	\$19	66.67	\$48	\$28	57.75	\$200	\$100	50.00	\$195	\$0	\$471	\$147	31.10	
4 Fortalecer 70 Número De Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecidas Fortalecer 70 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se adjudicó contrato para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		17.00	27.00	158.82	18.00	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00	21.00	70.00	41.00	58.57		
	Suma	Recursos		\$210	\$204	97.43	\$123	\$95	76.94	\$300	\$200	66.67	\$335	\$0	\$968	\$499	51.56	
57 Gestión Pública Local				\$2,366	\$2,287	96.67	\$3,870	\$3,836	99.10	\$6,732	\$5,377	79.88	\$2,587	\$0	\$15,555	\$11,500	73.93	
2189 Acciones inspección, vigilancia y control				\$360	\$311	86.39	\$763	\$736	96.47	\$1,788	\$1,550	86.70	\$333	\$0	\$3,244	\$2,597	80.06	
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control Realizadas Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó contratación de persona natural para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	75.00		
	Suma	Recursos		\$360	\$311	86.39	\$763	\$736	96.47	\$1,788	\$1,550	86.70	\$333	\$0	\$3,244	\$2,597	80.06	
2198 Acciones para el fortalecimiento institucional				\$2,006	\$1,976	98.51	\$3,107	\$3,099	99.75	\$4,944	\$3,828	77.42	\$2,254	\$0	\$12,312	\$8,903	72.32	
1 Rendir 1 Número De Rendición De Cuentas Anuales Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Se adjudicó contrato de persona jurídica para ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		1.00			1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			0.00		
	Suma	Recursos		\$5	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$9	31.20	\$30	\$0	\$65	\$9	14.50	
2 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Insitucional Realizadas Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó contratación de persona natural para la ejecución de la meta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	75.00		
	Suma	Recursos		\$2,001	\$1,976	98.73	\$3,107	\$3,099	99.75	\$4,914	\$3,818	77.70	\$2,224	\$0	\$12,247	\$8,894	72.62	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL LOCALIDAD 015-ANTONIO NARIÑO	\$12,136	\$11,684	96.27	\$22,145	\$21,045	95.03	\$26,650	\$18,947	71.10	\$15,922	\$0	0.00	\$76,853	\$51,676	67.24

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 1 Acuerdo Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
2 Realizar 4 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
3 Realizar 2 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Ildr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia																		
1904 Puente Aranda con justicia y paz																		
1 Atender 3000 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
2 Implementar 2 Estrategias De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
2217 Dotación en seguridad para Puente Aranda																		
1 Suministrar 1 Dotación Tecnológica, Logística Y Parque Automor	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
2 Suministrar 1 Dotación Logística A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
3 Suministrar 1 Dotación De Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
2223 Puente Aranda con equipamientos para la garantía de la seguridad y la justicia																		
1 Garantizar 1 Equipamiento Que Contribuya A La Garantía De La Seguridad Y La Justicia	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible																		
49 Movilidad segura, sostenible y accesible																		
1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda																		
1 Intervenir 11001 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones Construcción Y/O De Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
2 Intervenir 2000 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
3 Intervenir 6.81 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Los recursos reportados no contribuyen al cumplimiento o avance directo de la magnitud de la meta programada																		
4 Intervenir 1600 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente																		
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad																		
1906 Fortalecimiento de la participación ciudadana en Puente Aranda																		
1 Intervenir 4 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
Estado: Finalizada por cumplimiento																		
2 Construir 2.1 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Los recursos reportados no contribuyen al cumplimiento o avance directo de la magnitud de la meta programada																		
3 Capacitar 800 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
4 Fortalecer 100 Organizaciones Estrategias De Fortalecimiento	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																
57 Gestión Pública Local																		
1907 Fortalecimiento al desarrollo local de Puente Aranda																		
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud																
	Suma	Recursos																

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos			1.00			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
					\$30	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00	\$32	\$32	100.00	\$30	\$0	0.00	\$122	\$62	50.95
1908 Inspección, vigilancia y control					\$341	\$340	99.67	\$422	\$422	100.00	\$950	\$744	78.31	\$446	\$0	0.00	\$2,159	\$1,506	69.75
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control.	Tipo de anualización	Magnitud Recursos			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma				\$341	\$340	99.67	\$422	\$422	100.00	\$950	\$744	78.31	\$446	\$0	0.00	\$2,159	\$1,506	69.75
TOTAL LOCALIDAD 016-PUENTE ARANDA					\$26,737	\$26,101	97.62	\$52,328	\$52,328	100.00	\$51,067	\$32,304	63.26	\$29,638	\$0	0.00	\$159,770	\$110,733	69.31

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$7,457	\$7,076	94.90	\$6,945	\$6,943	99.97	\$17,496	\$16,278	93.04	\$5,638	\$0	0.00	\$37,537	\$30,298	80.72
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$2,067	\$2,065	99.90	\$2,518	\$2,518	99.98	\$1,810	\$1,630	90.06	\$2,441	\$0	0.00	\$8,836	\$6,213	70.31
1605 La Candelaria solidaria			\$2,067	\$2,065	99.90	\$2,518	\$2,518	99.98	\$1,810	\$1,630	90.06	\$2,441	\$0	0.00	\$8,836	\$6,213	70.31
1 Atender 4254 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El 11 de septiembre se llevó a cabo reunión con la SDIS para la socialización de la apertura del convenio. Mediante correo del 18 de septiembre la supervisora de la SDIS del convenio remitió el informe con corte a 31 de agosto, el cual indica que se hizo la incorporación de recursos por adición al presupuesto de la SDIS una vez estos fueron dispuestos por parte del DLIC a través giro sin situación de fondos. Aún no se ha realizado la dispersión de recursos a los hogares priorizados de la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	1,674.00	1,674.00	100.00	1,362.00	1,362.00	100.00	609.00	739.00	121.35			4,254.00	3,775.00	88.74	
	Suma	Recursos	\$1,315	\$1,315	100.00	\$1,706	\$1,706	100.00	\$786	\$608	77.44	\$1,237	\$0	0.00	\$5,044	\$3,629	71.96
2 Beneficiar 514 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se expidió la resolución mediante la cual se da cobertura a los costos operativos del convenio de julio 2023 a enero 2024. Se desarrollan acciones complementarias de: a) Gestión de acuerdos de pago para la recuperación de cobros indebidamente por pensionados o fallecidos y b) Solicitud de reintegros a la Dirección Distrital de Tesorería - SHD por fallecidos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	100.00	514.00	514.00	100.00	514.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$752	\$750	99.74	\$812	\$812	99.93	\$1,024	\$1,022	99.75	\$1,204	\$0	0.00	\$3,792	\$2,583	68.12
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$1,887	\$1,855	98.35	\$1,189	\$1,189	100.00	\$1,903	\$1,335	70.14	\$280	\$0	0.00	\$5,259	\$4,380	83.28
1628 La Candelaria productiva y resiliente			\$1,217	\$1,216	99.96	\$1,059	\$1,059	100.00	\$1,110	\$705	63.53	\$0	\$0	0.00	\$3,385	\$2,980	88.03
1 Apoyar 146 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos, Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyos Económicos, Teniendo En Cuenta Las Salas De Teatro De La Localidad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Convenio 187-2023. Cumplidas las etapas de inscripción y verificación de requisitos, se preseleccionaron 61 beneficiarios de los cuales ingresaron a la ruta E 58. Se realizó la primera visita para el diagnóstico y focalización de la formación e iniciaron proceso en aula virtual (a través de capsulas) con un avance del 16%. Se realizó la presentación del convenio ante la JAL los días 10 de agosto y 13 de septiembre. Convenio 237-2023. Se realizó la caracterización de empresarios, la formación en emprendimientos para niños y la formación a emprendimientos de la comunidad indígena. Se presentó el convenio ante la JAL el 02 de agosto. En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordarán las 3 propuestas asociadas al proyecto y la concertación afro, por cambio en la modalidad de contratación (directa) como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para la ejecución de las iniciativas. Aplica ley de garantías.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	68.00	98.00	144.12	39.00	39.00	100.00	39.00	40.00	102.56	0.00	0.00	146.00	177.00	121.23	
	Suma	Recursos	\$508	\$507	99.89	\$469	\$469	100.00	\$300	\$280	93.27	\$0	\$0	0.00	\$1,277	\$1,256	98.38
2 Promover En 75 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles, Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Convenio 187-2023. Cumplidas las etapas de inscripción y verificación de requisitos, se preseleccionaron 61 beneficiarios de los cuales ingresaron a la ruta E 58. Se realizó la primera visita para el diagnóstico y focalización de la formación e iniciaron proceso en aula virtual (a través de capsulas) con un avance del 16%. Se realizó la presentación del convenio ante la JAL los días 10 de agosto y 13 de septiembre. Convenio 231-2023. Se adelantaron dos comités técnicos del convenio los días 03 de agosto y 19 de septiembre, con el fin de organizar la logística de las actividades a desarrollar para el fortalecimiento integral de los artesanos de la localidad. Presentación del convenio ante la JAL el 09 de agosto. En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordarán las 3 propuestas asociadas al proyecto y la concertación afro, por cambio en la modalidad de contratación (directa) como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para la ejecución de las iniciativas. Aplica ley de garantías.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	35.00	40.00	114.29	0.00	0.00	0.00	40.00	30.00	75.00	0.00	0.00	75.00	70.00	93.33	
	Suma	Recursos	\$216	\$216	100.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$189	75.62	\$0	\$0	0.00	\$466	\$405	86.93
3 Revitalizar 100 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Convenio 187-2023. Cumplidas las etapas de inscripción y verificación de requisitos, se preseleccionaron 61 beneficiarios de los cuales ingresaron a la ruta E 58. Se realizó la primera visita para el diagnóstico y focalización de la formación e iniciaron proceso en aula virtual (a través de capsulas) con un avance del 16%. Se realizó la presentación del convenio ante la JAL los días 10 de agosto y 13 de septiembre. Convenio 231-2023. Se adelantaron dos comités técnicos del convenio los días 03 de agosto y 19 de septiembre, con el fin de organizar la logística de las actividades a desarrollar para el fortalecimiento integral de los artesanos de la localidad. Presentación del convenio ante la JAL el 09 de agosto. En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordarán las 3 propuestas asociadas al proyecto y la concertación afro, por cambio en la modalidad de contratación (directa) como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para la ejecución de las iniciativas. Aplica ley de garantías.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	30.00	30.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	36.00	102.86	0.00	0.00	100.00	101.00	101.00	
	Suma	Recursos	\$205	\$205	100.00	\$347	\$347	100.00	\$300	\$123	41.13	\$0	\$0	0.00	\$852	\$676	79.28
4 Promover En 133 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Convenio 187-2023. Cumplidas las etapas de inscripción y verificación de requisitos, se preseleccionaron 61 beneficiarios de los cuales ingresaron a la ruta E 58. Se realizó la primera visita para el diagnóstico y focalización de la formación e iniciaron proceso en aula virtual (a través de capsulas) con un avance del 16%. Se realizó la presentación del convenio ante la JAL los días 10 de agosto y 13 de septiembre. Convenio 231-2023. Se adelantaron dos comités técnicos del convenio los días 03 de agosto y 19 de septiembre, con el fin de organizar la logística de las actividades a desarrollar para el fortalecimiento integral de los artesanos de la localidad. Presentación del convenio ante la JAL el 09 de agosto. En ajuste la documentación precontractual mediante la cual se abordarán las 3 propuestas asociadas al proyecto y la concertación afro, por cambio en la modalidad de contratación (directa) como resultado de la revisión de los aspectos técnicos para la ejecución de las iniciativas. Aplica ley de garantías.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	40.00	40.00	100.00	46.00	46.00	100.00	47.00	40.00	85.11	0.00	0.00	133.00	126.00	94.74	
	Suma	Recursos	\$287	\$287	100.00	\$243	\$243	100.00	\$260	\$113	43.43	\$0	\$0	0.00	\$790	\$643	81.38
1662 La Candelaria territorio libre de violencia intrafamiliar y sexual			\$292	\$292	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$192	96.00	\$200	\$0	0.00	\$692	\$484	69.95
1 Formar 400 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato 266/2023 a la Corporación Colectivo Digerati proceso FDLC-SAMC-005-2023, para beneficiar 158 niños, niñas adolescentes, jóvenes y</small>	Tipo de anualización	Magnitud	158.00	158.00	100.00	0.00	0.00	0.00	121.00	158.00	130.58	121.00		400.00	316.00	79.00	
	Suma	Recursos	\$199	\$199	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$192	96.00	\$200	\$0	0.00	\$599	\$391	65.25

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2	Dotar 1 Sede De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Centros Amar)	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
		Suma	Recursos	\$93	\$93	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$93	100.00
1663	La Candelaria redistributiva: democratizando el trabajo de cuidado			\$220	\$220	100.00	\$0	\$0	0.00	\$261	\$235	90.07	\$0	\$0	0.00	\$481	\$455	94.62
1	Vincular 400 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado Y Demás Personas Que Ejerzan Las Labores Del Cuidado	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00
		Suma	Recursos	\$220	\$220	100.00	\$0	\$0	0.00	\$261	\$235	90.07	\$0	\$0	0.00	\$481	\$455	94.62
1664	La Candelaria incluyente y ancestral			\$158	\$127	80.56	\$131	\$131	100.00	\$332	\$203	61.02	\$80	\$0	0.00	\$700	\$460	65.72
1	Beneficiar 100 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).	Tipo de anualización	Magnitud	22.00	25.00	113.64	26.00	26.00	100.00	26.00	0.00	0.00	26.00			100.00	51.00	51.00
		Suma	Recursos	\$71	\$71	100.00	\$131	\$131	100.00	\$205	\$83	40.49	\$80	\$0	0.00	\$487	\$285	58.53
2	Vincular 200 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.	Tipo de anualización	Magnitud	107.00	120.00	112.15	0.00	0.00	0.00	93.00	110.00	118.28	0.00	0.00	0.00	200.00	230.00	115.00
		Suma	Recursos	\$86	\$55	64.41	\$0	\$0	0.00	\$127	\$120	94.10	\$0	\$0	0.00	\$213	\$175	82.12
12	Educación inicial: Bases sólidas para la vida			\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$130	\$112	86.50	\$0	\$0	0.00	\$244	\$222	91.01
1608	La Candelaria pedagógica: bases sólidas para la vida			\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$130	\$112	86.50	\$0	\$0	0.00	\$244	\$222	91.01
1	Implementar 2 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
		Suma	Recursos	\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$130	\$112	86.50	\$0	\$0	0.00	\$244	\$222	91.01
14	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			\$320	\$31	9.60	\$0	\$0	0.00	\$350	\$81	23.04	\$0	\$0	0.00	\$670	\$111	16.63
1606	La Candelaria pedagógica: más y mejor tiempo en los colegios			\$320	\$31	9.60	\$0	\$0	0.00	\$350	\$81	23.04	\$0	\$0	0.00	\$670	\$111	16.63
1	Dotar 3 Sedes Educativas Urbanas Públicas	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Suma	Recursos	\$320	\$31	9.60	\$0	\$0	0.00	\$350	\$81	23.04	\$0	\$0	0.00	\$670	\$111	16.63
17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$861	\$861	100.00	\$1,555	\$1,554	99.90	\$1,053	\$1,039	98.70	\$1,161	\$0	0.00	\$4,630	\$3,454	74.59
1607	La Candelaria pedagógica: proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$861	\$861	100.00	\$1,113	\$1,113	100.00	\$1,053	\$1,039	98.70	\$1,161	\$0	0.00	\$4,188	\$3,013	71.95
1	Beneficiar 55 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior, Priorizando El Ingreso A Las Universidades Públicas	Tipo de anualización	Magnitud	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	21.00	150.00	13.00			55.00	49.00	89.09
		Suma	Recursos	\$771	\$771	100.00	\$909	\$909	100.00	\$827	\$813	98.35	\$1,071	\$0	0.00	\$3,577	\$2,492	69.68
2	Beneficiar 55 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia	Tipo de anualización	Magnitud	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	21.00	150.00	13.00			55.00	49.00	89.09
		Suma	Recursos	\$90	\$90	100.00	\$204	\$204	100.00	\$226	\$226	100.00	\$90	\$0	0.00	\$610	\$520	85.26
1609	La Candelaria para los jóvenes: dotación de la casa de la juventud			\$0	\$0	0.00	\$442	\$441	99.64	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$442	\$441	99.64
1	Dotar 1 Sede De Casa De Juventud.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$442	\$441	99.64	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$442	\$441	99.64
20	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			\$0	\$0	0.00	\$271	\$271	99.94	\$0	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$550	\$271	49.22
1611	La Candelaria activa: referente en cultura, deporte, recreación			\$0	\$0	0.00	\$271	\$271	99.94	\$0	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$550	\$271	49.22
1	Vincular 2000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias Incluyendo Los Elementos Necesarios Para Su Desarrollo.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			2,000.00	1,000.00	50.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$271	\$271	99.94	\$0	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$550	\$271	49.22
21	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			\$1,959	\$1,913	97.63	\$1,412	\$1,412	100.00	\$11,600	\$11,442	98.64	\$1,028	\$0	0.00	\$15,999	\$14,766	92.30
1625	La Candelaria cultural, artística y patrimonial			\$1,959	\$1,913	97.63	\$1,412	\$1,412	100.00	\$11,600	\$11,442	98.64	\$1,028	\$0	0.00	\$15,999	\$14,766	92.30

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 3 Eventos De Promoción De Actividades Culturales, Priorizando Las Fiestas Tradicionales Definidas Mediante Acuerdo Local <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudicó el contrato 268-2023 proceso FDLC-LP-002-2023 a Excursiones Amistad SAS y/o Adescribir Travel y Adventure SAS para prestar los servicios logísticos y técnicos necesarios para la realización de eventos, fiestas y festivales de la localidad, con un plazo de 6 meses y fecha inicio 26 de septiembre. El 10 de agosto se envió a revisión la documentación del proceso de eventos recreodeportivos a las áreas encargadas. El 06 de septiembre se ajustó estudio mercado por tardanza en la consecución de las cotizaciones debido a que los elementos por sus condiciones técnicas deben ser de tiendas especializadas. Convenio 191-2023. Semanalmente se realiza el comité de novenas para tratar lo correspondiente a preparación de actividades, convocatoria evento Santa Maria y visitas técnicas a los puntos donde se desarrollarán las novenas. Convenio 234-2023 con fecha inicio 10 de julio y plazo de 8 meses. Se aprobó cronograma de actividades. Los diseños de alumbrado fueron aprobados en el mes de agosto por la Alcaldía Mayor de Bogotá de los puntos a intervenir (Chorro de Quevedo y Calle 10 entre carreras segunda y séptima). En el mes de septiembre se hicieron recorrido de los puntos de conexión.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	3.00	3.00	100.00
	Suma	Recursos			\$433	\$433	100.00	\$717	\$717	100.00	\$11,200	\$11,152	99.58	\$0	\$0	0.00	\$12,350	\$12,303	99.61
2 Otorgar 30 Estímulos Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		30.00		30.00		0.00	0.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$729	\$0	\$729	\$0	\$0	0.00
3 Capacitar 400 Personas Procesos De Formación En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizó presentación del convenio 235-2023 ante la JAL el 23 de agosto, donde se sugirió por parte de esa corporación que el proveedor de los refrigerios que se entregaran dentro de la ejecución del convenio pertenezca a la localidad. En el mes de septiembre se aprobó el diseño de la chaqueta distintiva del CFL de la Candelaria. En revisión la documentación de la contratación de la escuela artes escénicas y circenses de las áreas encargadas bajo la modalidad de mínima cuantía. Pendiente modificación del PAA en comité contratación para posterior publicación en plataforma SECOP II.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	134.00	134.00	100.00	133.00	200.00	150.38	133.00		400.00	334.00	83.50	
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$291	\$291	100.00	\$400	\$289	72.37	\$299	\$0	\$990	\$581	58.64	
4 Intervenir 1 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud			0.80	0.80	100.00	0.20	0.20	100.00	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
	Suma	Recursos			\$1,526	\$1,479	96.96	\$404	\$404	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,929	\$1,883	97.60	
24 Bogotá región emprendedora e innovadora					\$250	\$243	96.87	\$0	\$0	0.00	\$650	\$639	98.30	\$449	\$0	\$1,349	\$882	65.33	
1626 La Candelaria sostenible: agricultura urbana					\$250	\$243	96.87	\$0	\$0	0.00	\$150	\$145	96.42	\$200	\$0	\$600	\$387	64.49	
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana (Capacitación, Implementación, Fortalecimiento Y Encadenamiento Productivo) Teniendo En Cuenta Su Sostenibilidad En El Tiempo <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Dentro de la ejecución del contrato 181-2023 se realizaron las siguientes acciones: 1. aprobó plan de trabajo, cronograma, metodología y piezas publicitarias, 2. actividades del Circulo de la palabra con los huerteros de la localidad el 27 de septiembre y 3. entrega del kit de compostaje para incentivar la implementación de huertas urbanas el 27 de septiembre.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	75.00		
	Suma	Recursos			\$250	\$243	96.87	\$0	\$0	0.00	\$150	\$145	96.42	\$200	\$0	\$600	\$387	64.49	
1627 La Candelaria emprendedora e innovadora					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$494	98.87	\$249	\$0	\$749	\$494	66.00	
1 Financiar 30 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo Entre Ellos Los Proyectos Relacionados Con Los Medios De Comunicación Alternativa <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): El 04 de agosto se realizó el lanzamiento del programa Es Cultura Local a nivel distrital y local. Se adelantaron reuniones de comité técnico ordinario en los meses de julio, agosto y septiembre. Se desarrollaron las siguientes acciones dentro de la ejecución del convenio: i) Componente A (pasos 6 de 10), fortalecimiento de propuestas, curso formulación proyectos, asignación fechas de mentoría, proceso de evaluación y subsanación de propuestas, acto administrativo de la SDCRD de viabilidad de propuestas, creación de terceros en DDT-SHD para giro ii) Componente B, reunión focalización población NARP, enfoque selección medios audiovisuales alternativos, cronograma actividades, proceso de convocatoria, recepción de propuestas que cumplieron con el enfoque.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	10.00		30.00	20.00	66.67		
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$494	98.87	\$249	\$0	\$749	\$494	66.00	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática					\$183	\$183	100.00	\$1,242	\$1,229	98.92	\$500	\$245	48.92	\$2,113	\$0	\$4,038	\$1,657	41.02	
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática					\$0	\$0	0.00	\$205	\$195	95.19	\$0	\$0	0.00	\$596	\$0	\$801	\$195	24.36	
1700 La Candelaria sostenible: cambio cultural para la gestión de la crisis climática					\$0	\$0	0.00	\$205	\$195	95.19	\$0	\$0	0.00	\$596	\$0	\$801	\$195	24.36	
1 Implementar 2 Procedas .	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		2.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$596	\$0	\$596	\$0	0.00	
2 Construir 50 M2 De Muros Y Techos Verdes, Y Su Sostenimiento.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	50.00	82.00	164.00	0.00	0.00	0.00	50.00	82.00	164.00			
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$130	\$126	97.08	\$0	\$0	0.00	\$130	\$126	97.08			
3 Intervenir 50 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes, Y Su Sostenimiento.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	50.00	243.00	486.00	0.00	0.00	0.00	50.00	243.00	486.00			
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$75	\$69	91.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$75	\$69	91.91		
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	\$318	\$0	0.00	
1701 La Candelaria Sostenible: protectora de sus recursos naturales					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	\$318	\$0	0.00	
1 Intervenir .01 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01	0.00	0.00		
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	\$318	\$0	0.00	
30 Eficiencia en la atención de emergencias					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$560	\$0	\$560	\$0	0.00	
1702 La Candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencias					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$560	\$0	\$560	\$0	0.00	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA Candelaria

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 1 Acción Efectiva Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00	\$318	\$0	0.00
2 Desarrollar 1 Intervención Física Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00	\$242	\$0	0.00
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88	\$300	\$50	16.67	\$372	\$0	0.00	\$1,372	\$749	54.60
1703 La Candelaria sostenible: más árboles y más vida				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$372	\$0	0.00	\$372	\$0	0.00
1 Mantener 500 Árboles Urbanos	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00	\$243	\$0	0.00
2 Plantar 100 Árboles Urbanos	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00	\$129	\$0	0.00
1706 La Candelaria recreativa: parques para la vida				\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88	\$300	\$50	16.67	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$749	74.92
1 Construir 30 M2 De Parques De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación).	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	30.00	282.00	940.00	0.00	0.00	0.00		30.00	282.00	940.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88
2 Intervenir 3 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se presentó a comité de contratación para viabilidad el 17 de julio el proceso, según procedimiento se envió a asistencia técnica de la DGDL-SDG, una vez recibida la respuesta se presentó nuevamente a comité el 05 de septiembre. El proceso se cargará en la plataforma SECOP II en el mes de octubre, una vez sea entregado el acto administrativo por parte del DRD mediante el cual dan viabilidad para la intervención del parque zonal de la localidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$50	16.67	\$0	\$0	0.00	\$300	\$50	16.67
34 Bogotá protectora de los animales				\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.98	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$670	\$403	60.14
1704 La Candelaria animalista: mejores condiciones para los animales				\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.98	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$670	\$403	60.14
1 Atender 1657 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción, Y Articulando Con Los Espacios De Acogida Presentes En La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		363.00	460.00	126.72	660.00	660.00	100.00	0.00	0.00	634.00		1,657.00	1,120.00	67.59		
	Suma	Recursos		\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.98	\$0	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$670	\$403	60.14
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$0	\$0	0.00	\$117	\$115	97.76	\$200	\$195	97.31	\$0	\$0	0.00	\$317	\$309	97.48
1705 La Candelaria sostenible: ecoeficiencia, reciclaje y cambio de hábitos de consumo				\$0	\$0	0.00	\$117	\$115	97.76	\$200	\$195	97.31	\$0	\$0	0.00	\$317	\$309	97.48
1 Capacitar 150 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje Fortaleciendo Los Procesos Gremiales De Los Recicladores. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Dentro de la ejecución del contrato 181-2023 se realizaron las siguientes actividades: 1. aprobó plan de trabajo, cronograma, metodología y piezas publicitarias, 2. jornadas de manejo de excretas y residuos sólidos en espacio público, 3. capacitación, formación y educación en gestión integral residuos sólidos en los colegios de la localidad y 4. adicionalmente se realizó en los meses de agosto y septiembre una acción para la prevención y mitigación de coberturas vegetales a través de la recolección, tratamiento y disposición final acorde a la normalidad vigente del retamo espinoso en los cuerpos de agua de la localidad. El 28 de septiembre se prorrogó el contrato por 2 meses con fecha terminación 30 de noviembre, plazo requerido para finalizar ejecución de actividades programadas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	55.00	55.00	100.00	95.00	600.00	631.58	0.00	0.00	150.00	655.00	436.67	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$117	\$115	97.76	\$200	\$195	97.31	\$0	\$0	0.00	\$317	\$309	97.48
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$890	\$839	94.37	\$838	\$832	99.27	\$1,044	\$400	38.34	\$1,019	\$0	0.00	\$3,791	\$2,072	54.66
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$220	\$54	24.55	\$0	\$0	0.00	\$419	\$252	60.18
1777 La Candelaria territorio de paz y reconciliación				\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$220	\$54	24.55	\$0	\$0	0.00	\$419	\$252	60.18
1 Vincular 200 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación Teniendo En Cuenta La Mesa De Víctimas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se dio viabilidad al proceso contractual en comité del 05 de septiembre y se publicó el proceso SAMC-007-2023 en la plataforma SECOP II el 18 de septiembre. De acuerdo con el cronograma se adjudica el contrato el 30 de octubre</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		200.00	100.00	50.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$220	\$54	24.55	\$0	\$0	0.00	\$419	\$252	60.18
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$204	\$199	97.71	\$238	\$232	97.78	\$429	\$151	35.26	\$221	\$0	0.00	\$1,092	\$583	53.39
1781 La Candelaria segura: mujeres libres de violencias				\$204	\$199	97.71	\$238	\$232	97.78	\$429	\$151	35.26	\$221	\$0	0.00	\$1,092	\$583	53.39
1 Capacitar 300 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres Teniendo En Cuenta Los Procesos Organizativos De Base Comunitaria, Con Enfoque De Género Y Diferencial, En El Marco De Los 8 Derechos Priorizados Por La Política Pública Distrital De Mujer Y Género. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Los documentos anexo técnico, estudio de mercado y estudio previo presentaron ajustes de acuerdo con la revisión efectuada en las áreas encargadas. Se dio viabilidad al proceso contractual mediante el cual se dará implementación a las dos metas del proyecto en comité de contratación del 22 de septiembre, se publicará en la plataforma SECOP II en la segunda semana de octubre bajo la modalidad SAMC.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00		300.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$221	\$92	41.66	\$221	\$0	0.00	\$442	\$92	20.83

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CADELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Vincular 200 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer, Principalmente Aquellas Mujeres Víctimas De Violencias Y/O Riesgo De Femicidio Y A Las Mujeres Que Ejercen Trabajos Sexuales En La Candelaria. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Los documentos anexo técnico, estudio de mercado y estudio previo presentaron ajustes de acuerdo con la revisión efectuada en las áreas encargadas. Se dio viabilidad al proceso contractual mediante el cual se dará implementación a las dos metas del proyecto en comité de contratación del 22 de septiembre, se publicará en la plataforma SECOP II en la segunda semana de octubre bajo la modalidad SAMC.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		60.00	60.00	100.00	70.00	70.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	130.00	65.00	
	Suma	Recursos		\$204	\$199	97.71	\$238	\$232	97.78	\$208	\$59	28.46	\$0	\$0	0.00	\$650	\$491	75.56
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$206	\$195	94.66	\$402	\$402	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$597	98.19
1785 La Candelaria segura: cultura y convivencia ciudadana				\$206	\$195	94.66	\$402	\$402	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$597	98.19
1 Implementar 2 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia, Con Enfoque De Género Y Diferencial .	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$206	\$195	94.66	\$402	\$402	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$597	98.19
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$519	\$0	0.00	\$999	\$445	44.58
1786 La Candelaria incluyente: espacio público para la ciudadanía				\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$519	\$0	0.00	\$999	\$445	44.58
1 Realizar 1 Acuerdo Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales, Entre La Ciudadanía, Los Vendedores Informales Y La Administración, De Acuerdo A Lo Reglado Por La Junta Administradora Local En La Materia Y Teniendo En Cuenta Procesos De Dotación Para Los Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$480	\$445	92.83
2 Realizar 1 Acuerdo Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad, Entre La Ciudadanía, Los Vendedores Informales Y La Administración.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00
3 Realizar 1 Acuerdo Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$271	\$0	0.00	\$271	\$0	0.00
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$395	\$195	49.37	\$279	\$0	0.00	\$674	\$195	28.93
1787 La Candelaria segura: acceso a la justicia integral				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00
1 Atender 50 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00	\$279	\$0	0.00
1788 La Candelaria segura: dotación en seguridad				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$395	\$195	49.37	\$0	\$0	0.00	\$395	\$195	49.37
1 Suministrar 1 Dotación Tecnológica A Organismos De Seguridad Que Facilite La Operatividad Y Movilidad En El Marco Del Cumplimiento De Los Derechos Humanos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): En consecución de las cotizaciones para estudio de mercado del proceso, solo se ha obtenido 1 de las 3 requeridas por las condiciones técnicas de los bienes. Pendiente el traslado de recursos al proyecto dado que la disponibilidad presupuestal no es suficiente para adelantar la contratación de la dotación de la sala SIEPS de la Estación de policía 17. Respecto al contrato 243-2023 se está a la espera de las indicaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre el procedimiento para el desembolso de los recursos por parte del FDLC.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$395	\$195	49.37	\$0	\$0	0.00	\$395	\$195	49.37
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$3,400	86.43	\$7,223	\$4,027	55.76	\$411	\$0	0.00	\$12,073	\$7,900	65.44
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$3,400	86.43	\$7,223	\$4,027	55.76	\$411	\$0	0.00	\$12,073	\$7,900	65.44
2020 La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad				\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$3,400	86.43	\$7,223	\$4,027	55.76	\$411	\$0	0.00	\$12,073	\$7,900	65.44
1 Intervenir 4678 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Conservación Que Fomente El Acceso De Las Personas Con Discapacidad . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se presentó a comité de contratación para viabilidad el 07 de julio los procesos de obra e inventoria de espacio público peatonal, según procedimiento se enviaron a asistencia técnica de la DGD-SDG, una vez recibida la respuesta se presentaron nuevamente a comité el 14 de agosto. Se publicaron los procesos en la plataforma SECOP II: LP-003-2023 el 23 de agosto, de acuerdo con el cronograma se adjudica el contrato el 25 de octubre y CMA-002-2023 el 29 de septiembre, de acuerdo con el cronograma se adjudica el contrato el 08 de noviembre.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	150.00	100.00	450.00	3,028.00	672.89	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00	3,178.00	67.94	
	Suma	Recursos		\$307	\$274	89.32	\$3,441	\$3,400	98.80	\$3,531	\$350	9.93	\$0	\$0	0.00	\$7,279	\$4,024	55.29
2 Intervenir 50 Metros Cuadrados De Puentes Peatonales De Escala Local Con Acciones De Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$199	\$199	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$199	\$199	100.00
3 Intervenir .5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se suscribió el contrato de obra pública 264-2023 con Retin Ingeniería S A S proceso LP-001-2023, para realizar el diagnóstico y las obras de conservación y acciones de movilidad de la malla vial urbana priorizada por el FDLC a precios unitarios con fórmula de reajuste y a monto agotable, con un plazo de 6 meses. Asimismo, se adjudicó el contrato de interventoría 265-2023 con Tecnología de Nuevas Mediciones Colombia S A S proceso CMA-001-2023, para realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y salud y seguridad en el trabajo al contrato de obra pública 244-2023, con un plazo de 7 meses. La fecha de inicio de los contratos es 12 de septiembre. Iniciada la</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.50	166.67	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$493	\$0	0.00	\$3,692	\$3,677	99.59	\$0	\$0	0.00	\$4,184	\$3,677	87.87

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL			
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
4 Intervenir 150 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación, Incluyendo Mobiliarios Para Ciclo-Parqueadero	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		150.00		0.00	150.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$1,833	\$1,820	99.31	\$2,866	\$2,866	100.00	\$5,743	\$5,449	94.87	\$2,966	\$0	0.00	\$13,408	\$10,135	75.59	
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad					\$300	\$294	97.82	\$0	\$0	0.00	\$456	\$409	89.76	\$607	\$0	0.00	\$1,363	\$703	51.57	
2019 La Candelaria participativa					\$300	\$294	97.82	\$0	\$0	0.00	\$456	\$409	89.76	\$607	\$0	0.00	\$1,363	\$703	51.57	
1 Capacitar 200 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial, Teniendo En Cuenta La Divulgación Y Comunicación De Dichos Procesos	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00		93.00	93.00	100.00		107.00		200.00	93.00	46.50
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$223	\$185	83.16	\$258	\$0	0.00	\$481	\$185	38.55	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta: 1. Conformación del comité técnico, 2. aprobación de cronograma y plan de trabajo y 3. sesiones de promoción de lectura en participación																				
2 Fortalecer 20 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud			6.00	9.00	150.00	0.00		0.00		6.00	8.00	133.33		8.00		20.00	17.00	85.00
	Suma	Recursos			\$300	\$294	97.82	\$0	\$0	0.00	\$233	\$224	96.09	\$349	\$0	0.00	\$882	\$518	58.67	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Dentro de la ejecución del contrato 184-2023 se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta: 1. Conformación del comité técnico, 2. aprobación de cronograma y plan de trabajo, 3. talleres de formación consejo de protección y bienestar animal, 4. dotación de elementos JAC bamo Egipto, 5. fortalecimiento mesa de rock con toma rockera-cine foro y 6. caminatas ecoturísticas Vereda de Fátima. El 28 de septiembre se adiciono y prorrogó por dos meses el contrato 182-2023 con fecha terminación 30 de noviembre, para garantizar la logística de los diferentes espacios e instancias de participación.																				
57 Gestión Pública Local					\$1,532	\$1,526	99.60	\$2,866	\$2,866	100.00	\$5,287	\$5,040	95.31	\$2,359	\$0	0.00	\$12,045	\$9,432	78.31	
2021 La Candelaria gobierno abierto y transparente: fortalecimiento institucional					\$1,059	\$1,059	99.99	\$2,342	\$2,342	100.00	\$4,388	\$4,158	94.75	\$1,819	\$0	0.00	\$9,608	\$7,559	78.67	
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.98	98.00		1.00		4.00		2.98	74.50
	Suma	Recursos			\$1,055	\$1,055	99.99	\$2,337	\$2,337	100.00	\$4,381	\$4,151	94.74	\$1,812	\$0	0.00	\$9,586	\$7,543	78.69	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizaron adiciones a algunos de los contratos de prestación de servicios encargados de la estrategia de fortalecimiento institucional mediante el cumplimiento de procesos y procedimientos en el Área para la Gestión del Desarrollo de acuerdo con las necesidades de la administración local. Se realizaron los pagos de los servicios públicos de los bienes inmuebles y de ARL de los contratistas con riesgo IV y V a cargo del FDL. Se tiene un 75 por ciento aproximado de ejecución de lo contratado. Se presentó a comité de contratación para viabilidad el 27 de abril el proceso de mantenimiento de la sede y bienes inmuebles a cargo de la ALC, según procedimiento se envió a asistencia técnica de la DGD-SDG, una vez recibida la respuesta se presentó nuevamente a comité el 05 de septiembre. El proceso se cargará en la plataforma SECOP II en el mes de octubre.																				
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00						0.00
	(*) Constante	Recursos			\$4	\$4	100.00	\$5	\$5	100.00	\$7	\$7	100.00	\$7	\$0	0.00	\$22	\$15	68.38	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adiciono en recursos y se prorrogó por dos meses el contrato de prestación de servicios logísticos para los espacios de rendición de cuentas, por cuanto se tiene prevista la segunda fase de presupuestos participativos en diferentes jornadas y la realización de la votación en el mes de octubre.																				
2023 La Candelaria segura: inspección, vigilancia y control					\$474	\$468	98.73	\$524	\$524	99.99	\$899	\$882	98.09	\$540	\$0	0.00	\$2,437	\$1,874	76.88	
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.98	98.00		1.00		4.00		2.98	74.50
	Suma	Recursos			\$474	\$468	98.73	\$524	\$524	99.99	\$899	\$882	98.09	\$540	\$0	0.00	\$2,437	\$1,874	76.88	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se realizaron adiciones a algunos de los contratos de prestación de servicios encargados de la acción de inspección, vigilancia y control mediante el cumplimiento de procesos y procedimientos en el Área para la Gestión Polciva de acuerdo con las necesidades de la administración local. Se realizó el pago de la ARL de los contratistas con riesgo IV y V a cargo del FDL. Se tiene un 75 por ciento aproximado de ejecución de lo contratado.																				
TOTAL LOCALIDAD 017-LA CANDELARIA					\$10,868	\$10,392	95.62	\$15,826	\$15,270	96.49	\$32,006	\$26,399	82.48	\$12,147	\$0	0.00	\$70,847	\$52,062	73.48	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$37,927	\$34,381	90.65	\$36,692	\$35,189	95.90	\$42,051	\$25,582	60.83	\$34,540	\$0	0.00	\$151,211	\$95,152	62.93
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$21,195	\$21,089	99.50	\$14,718	\$14,353	97.52	\$18,924	\$16,849	89.03	\$17,204	\$0	0.00	\$72,041	\$52,291	72.58
1636 Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en Rafael Uribe Uribe			\$11,190	\$11,104	99.23	\$12,087	\$11,722	96.98	\$13,546	\$11,654	86.04	\$17,204	\$0	0.00	\$54,027	\$34,480	63.82
1 Beneficiar 6500 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C		Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Proyecto 1636 sigue manteniendo su cobertura de las 6.500 personas mayores en condición de vulnerabilidad, con un aporte mensual de \$130.000 pesos permitiendo el mejoramiento de su calidad de vida.		Recursos															
			\$11,190	\$11,104	99.23	\$12,087	\$11,722	96.98	\$13,546	\$11,654	86.04	\$17,204	\$0	0.00	\$54,027	\$34,480	63.82
2213 Rafael Uribe Uribe Solidaria.			\$10,005	\$9,986	99.80	\$2,631	\$2,631	100.00	\$5,378	\$5,195	96.58	\$0	\$0	0.00	\$18,015	\$17,811	98.87
1 Beneficiar 27927 Hogares En Situación De Pobreza Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado		Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Con corte a 30 de junio de 2023: Se llevó a cabo el proceso de formulación del proyecto y se comprometió el recurso mediante el contrato suscrito aun sin entrega.		Recursos															
			\$8,128	\$8,128	100.00	\$2,326	\$2,326	100.00	\$3,920	\$3,920	100.00	\$0	\$0	0.00	\$14,375	\$14,375	100.00
2 Beneficiar 816 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.		Recursos															
			\$1,877	\$1,857	98.96	\$305	\$305	100.00	\$1,458	\$1,274	87.39	\$0	\$0	0.00	\$3,640	\$3,436	94.41
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$7,120	\$6,862	96.37	\$8,486	\$8,458	99.67	\$6,727	\$3,113	46.27	\$5,351	\$0	0.00	\$27,684	\$18,432	66.58
1653 Oportunidades para el desarrollo económico cultural y creativo en Rafael Uribe Uribe			\$3,736	\$3,736	100.00	\$4,402	\$4,402	100.00	\$3,066	\$863	28.14	\$3,977	\$0	0.00	\$15,181	\$9,001	59.29
1 Apoyar 457 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.		Recursos															
			\$1,302	\$1,302	100.00	\$1,002	\$1,002	100.00	\$785	\$574	73.07	\$1,185	\$0	0.00	\$4,274	\$2,877	67.32
2 Promover 237 Mipymes Y/O Emprendimientos De Procesos De Reversión Hacia Actividades Sostenibles		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.		Recursos															
			\$592	\$592	100.00	\$800	\$800	100.00	\$590	\$289	49.00	\$600	\$0	0.00	\$2,582	\$1,681	65.10
3 Promover 445 Mipymes Y/O Emprendimientos Para La Transformación Empresarial Y/O Productiva		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.		Recursos															
			\$1,051	\$1,051	100.00	\$1,100	\$1,100	100.00	\$900	\$0	0.00	\$1,402	\$0	0.00	\$4,453	\$2,151	48.30
4 Revitalizar 316 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializados Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.		Recursos															
			\$792	\$792	100.00	\$1,500	\$1,500	100.00	\$791	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$3,873	\$2,292	59.18
1656 Prevención de la violencia intrafamiliar y sexual en Rafael Uribe Uribe			\$1,104	\$874	79.14	\$956	\$944	98.75	\$777	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,594	\$1,818	50.58
1 Formar 4000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.		Recursos															
			\$758	\$528	69.72	\$756	\$744	98.42	\$777	\$0	0.00	\$757	\$0	0.00	\$3,048	\$1,273	41.75
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializado		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Estado: Finalizada por cumplimiento		Recursos															
			\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00
3 Dotar 7 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.		Recursos															
			\$346	\$345	99.79	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$346	\$345	99.79
1657 Autocuidado y bienestar de la comunidad en Rafael Uribe Uribe			\$618	\$618	100.00	\$617	\$616	99.85	\$634	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$2,486	\$1,234	49.64
1 Vincular 1400 Personas Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.		Recursos															
			\$618	\$618	100.00	\$617	\$616	99.85	\$634	\$0	0.00	\$617	\$0	0.00	\$2,486	\$1,234	49.64
1658 Promoción y prevención de la salud en Rafael Uribe Uribe			\$1,662	\$1,634	98.32	\$2,511	\$2,496	99.41	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	\$0	0.00	\$6,423	\$6,380	99.33
1 Vincular 250 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras En Actividades Alternativas De Salud		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Estado: Finalizada por cumplimiento		Recursos															
			\$303	\$298	98.47	\$408	\$395	96.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$711	\$693	97.47
2 Vincular 600 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Estado: Finalizada por cumplimiento		Recursos															
			\$280	\$260	92.70	\$400	\$400	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$680	\$659	96.98
3 Beneficiar 960 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)		Tipo de anualización Suma	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.		Recursos															
			\$806	\$806	100.00	\$1,103	\$1,103	100.00	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	\$0	0.00	\$4,159	\$4,159	100.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Construir 1 Sede Cultural Y Dotarla <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
24 Bogotá región emprendedora e innovadora																		
1649 Agricultura urbana productiva y sostenible en Rafael Uribe Uribe																		
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
1650 Cultura y emprendimiento con igualdad de oportunidades en Rafael Uribe Uribe																		
1 Financiar 54 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática																		
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática																		
1660 Reverdecimiento y mitigación del cambio climático en Rafael Uribe Uribe																		
1 Implementar 120 Procedas . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
2 Intervenir 4000 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales																		
1661 Restauración ecológica en Rafael Uribe Uribe																		
1 Intervenir 4 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
30 Eficiencia en la atención de emergencias																		
1665 Reducción de riesgos por emergencias y desastres en Rafael Uribe Uribe																		
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Meta 1 Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático. Meta 2 <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
2 Desarrollar 1.01 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Estado: Finalizada por cumplimiento				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
33 Más árboles y más y mejor espacio público																		
1667 Árboles y medio ambiente en Rafael Uribe Uribe																		
1 Mantener 2800 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
2 Plantar 1800 Árboles Urbanos Y/O Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
1670 Más parques en Rafael Uribe Uribe																		
1 Construir 2000 M2 De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación) <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
34 Bogotá protectora de los animales																		
1673 Acciones responsables para la protección y cuidado animal en Rafael Uribe Uribe																		
1 Atender 18200 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																		

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL								
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%						
1675 Cambio de hábitos en el manejo de residuos para mitigar el cambio climático en Rafael Uribe Uribe		\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$1,228	100.00	\$1,025	\$1,025	100.00	\$1,225	\$0	0.00	\$4,706	\$3,416	72.58					
1 Capacitar 80000 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	80,000.00	60,000.00	75.00		
							\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$1,228	100.00	\$1,025	\$1,025	100.00	\$1,225	\$0	0.00	\$4,706	\$3,416	72.58
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$3,482	\$3,377	96.99	\$6,506	\$6,194	95.20	\$5,923	\$1,236	20.87	\$4,279	\$0	0.00	\$20,190	\$10,806	53.53					
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado		\$359	\$359	100.00	\$358	\$351	98.16	\$368	\$0	0.00	\$359	\$0	0.00	\$1,444	\$710	49.20					
1678 Territorio de paz, memoria y reconciliación de las víctimas en Rafael Uribe Uribe		\$359	\$359	100.00	\$358	\$351	98.16	\$368	\$0	0.00	\$359	\$0	0.00	\$1,444	\$710	49.20					
1 Vincular 1000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	500.00	50.00		
							\$359	\$359	100.00	\$358	\$351	98.16	\$368	\$0	0.00	\$359	\$0	0.00	\$1,444	\$710	49.20
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia		\$1,010	\$1,010	100.00	\$1,577	\$1,518	96.28	\$1,200	\$0	0.00	\$2,218	\$0	0.00	\$6,005	\$2,528	42.11					
1679 Mujeres con una vida libre de violencia y con confianza en la justicia en Rafael Uribe Uribe		\$1,010	\$1,010	100.00	\$1,577	\$1,518	96.28	\$1,200	\$0	0.00	\$2,218	\$0	0.00	\$6,005	\$2,528	42.11					
1 Capacitar 2600 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					650.00	650.00	100.00	650.00	650.00	100.00	650.00	0.00	0.00	650.00	2,600.00	1,300.00	50.00		
							\$404	\$404	100.00	\$403	\$403	100.00	\$500	\$0	0.00	\$403	\$0	0.00	\$1,710	\$807	47.20
2 Vincular 8000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					1,500.00	1,500.00	100.00	2,000.00	1,500.00	75.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	8,000.00	3,000.00	37.50		
							\$606	\$606	100.00	\$1,174	\$1,115	95.01	\$700	\$0	0.00	\$1,815	\$0	0.00	\$4,295	\$1,721	40.08
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana		\$727	\$703	96.74	\$1,316	\$1,138	86.48	\$1,200	\$607	50.58	\$689	\$0	0.00	\$3,932	\$2,448	62.26					
1680 Ciudadanos más seguros y con confianza en la justicia en Rafael Uribe Uribe		\$727	\$703	96.74	\$1,316	\$1,138	86.48	\$1,200	\$607	50.58	\$689	\$0	0.00	\$3,932	\$2,448	62.26					
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2023): Con corte a 30 de junio de 2023: Se llevó a cabo el proceso de formulación del proyecto y se comprometió el recurso mediante el contrato suscrito aun sin entrega.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	75.00		
							\$606	\$583	96.09	\$866	\$714	82.41	\$600	\$587	97.75	\$483	\$0	0.00	\$2,555	\$1,883	73.68
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	250.00	25.00		
							\$60	\$60	100.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$313	\$60	19.24
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se realizó adición del contrato 423 de 2022.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	1,000.00	750.00	75.00		
							\$60	\$60	100.00	\$450	\$424	94.30	\$450	\$20	4.55	\$103	\$0	0.00	\$1,063	\$505	47.50
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente		\$644	\$563	87.50	\$887	\$818	92.21	\$837	\$444	53.05	\$687	\$0	0.00	\$3,055	\$1,825	59.75					
1681 Cultura ciudadana y uso optimo del espacio público en Rafael Uribe Uribe		\$644	\$563	87.50	\$887	\$818	92.21	\$837	\$444	53.05	\$687	\$0	0.00	\$3,055	\$1,825	59.75					
1 Realizar 20 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	20.00	15.00	75.00		
							\$207	\$202	98.02	\$256	\$256	100.00	\$256	\$179	70.00	\$206	\$0	0.00	\$925	\$638	68.97
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	75.00		
							\$276	\$233	84.66	\$325	\$325	100.00	\$325	\$190	58.34	\$275	\$0	0.00	\$1,201	\$748	62.30
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	3.00	75.00		
							\$161	\$127	78.90	\$306	\$237	77.42	\$256	\$75	29.38	\$206	\$0	0.00	\$929	\$439	47.29
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia		\$742	\$741	99.92	\$2,368	\$2,368	100.00	\$2,318	\$185	7.98	\$326	\$0	0.00	\$5,754	\$3,294	57.25					
1682 Confianza ciudadana en la red institucional de justicia en Rafael Uribe Uribe		\$729	\$729	100.00	\$608	\$608	100.00	\$750	\$0	0.00	\$311	\$0	0.00	\$2,398	\$1,337	55.75					
1 Beneficiar 200 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: Se encuentra en proceso de formulación.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos					200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00		
							\$416	\$416	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$416	\$416	100.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos				\$5,842	\$5,763	98.65	\$7,784	\$7,591	97.52	\$9,075	\$7,764	85.55	\$4,460	\$0	0.00	\$27,161	\$21,118	77.75
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$55	\$0	0.00	\$100	\$8	8.05	\$100	\$22	21.99	\$50	\$0	0.00	\$305	\$30	9.84
1698 Inspección, vigilancia y control en Rafael Uribe Uribe						\$2,562	\$2,500	97.61	\$3,511	\$3,437	97.89	\$4,727	\$4,036	85.38	\$1,933	\$0	0.00	\$12,732	\$9,972	78.33
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con corte a 30 de septiembre de 2023: El proyecto se encuentra en ejecución.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos				\$2,562	\$2,500	97.61	\$3,511	\$3,437	97.89	\$4,727	\$4,036	85.38	\$1,933	\$0	0.00	\$12,732	\$9,972	78.33
TOTAL LOCALIDAD 018-RAFAEL URIBE URIBE						\$64,038	\$57,727	90.15	\$78,697	\$75,847	96.38	\$100,947	\$49,018	48.56	\$59,127	\$0	0.00	\$302,808	\$182,592	60.30

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			4.00	2.75	68.75
	Suma	Recursos				\$10,979	\$10,971	99.93	\$13,854	\$13,853	99.99	\$17,274	\$12,365	71.58	\$10,950	\$0	0.00	\$53,057	\$37,188	70.09
2 Realizar 1 Rendicion De Cuentas Anuales	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos				\$40	\$36	91.15	\$0	\$0	0.00	\$130	\$53	41.25	\$90	\$0	0.00	\$260	\$90	34.64
1987 IVC eficaz, eficiente y transparente en Ciudad Bolívar						\$4,566	\$4,350	95.28	\$5,505	\$5,494	99.81	\$8,100	\$6,034	74.50	\$5,100	\$0	0.00	\$23,270	\$15,878	68.23
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00			4.00	2.75	68.75
	Suma	Recursos				\$4,566	\$4,350	95.28	\$5,505	\$5,494	99.81	\$8,100	\$6,034	74.50	\$5,100	\$0	0.00	\$23,270	\$15,878	68.23
TOTAL LOCALIDAD 019-CIUDAD BOLÍVAR						\$111,070	\$109,394	98.49	\$158,669	\$158,096	99.64	\$182,884	\$120,064	65.65	\$107,302	\$0	0.00	\$559,925	\$387,554	69.22

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Apoyar 600 Predios Rurales Con Asistencia Técnica Agropecuaria Y/O Ambiental. En Ese Sentido Se Impulsarán 600 Unidades Productivas De La Localidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Terminación anticipada de CPS y liberación de saldos CRP 811, Por un valor de \$ 6,800,000, con unos compromisos acumulados con corte a 30 de septiembre por un valor de \$1.232.681.826 CorreoLeonardoMontenegro18102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	150.00	100.00	150.00	465.00	310.00	150.00	484.00	322.67	150.00			600.00	1,099.00	183.17
	Suma	Recursos		\$788	\$442	56.07	\$1,200	\$1,091	90.92	\$1,600	\$1,233	77.04	\$978	\$0	0.00	\$4,566	\$2,765	60.57
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$716	\$460	64.25
1635 Acciones para fortalecer las Industrias culturales y creativas				\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$716	\$460	64.25
1 Financiar 37 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	13.00	84.00	646.15	12.00	12.00	100.00	12.00			37.00	96.00	259.46
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$716	\$460	64.25
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$3,533	\$2,840	80.39	\$6,575	\$4,751	72.25	\$11,849	\$4,909	41.43	\$2,672	\$0	0.00	\$24,629	\$12,500	50.75
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$587	\$587	100.00	\$500	\$297	59.44	\$725	\$473	65.23	\$0	\$0	0.00	\$1,812	\$1,357	74.90
1648 Educación ambiental				\$196	\$196	100.00	\$400	\$205	51.30	\$295	\$268	90.83	\$0	\$0	0.00	\$891	\$669	75.10
1 Implementar 4 Procedas . Así Mismo Trabajando Las Iniciativas Ambientalmente Sostenibles Formuladas Juntamente Con Las Comunidades	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00			4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$196	\$196	100.00	\$400	\$205	51.30	\$295	\$268	90.83	\$0	\$0	0.00	\$891	\$669	75.10
1651 Restauración ecológica urbana y/o rural				\$391	\$391	100.00	\$100	\$92	92.00	\$430	\$205	47.68	\$0	\$0	0.00	\$921	\$688	74.70
1 Intervenir 11 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Terminación anticipada de CPS y liberación de saldos CRP 726, Por un valor de \$ 3.333.334, con unos compromisos acumulados con corte a 30 de septiembre por un valor de \$205.005.040 CorreoLeonardoMontenegro18102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		8.00	8.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	0.00			11.00	10.00	90.91
	Suma	Recursos		\$391	\$391	100.00	\$100	\$92	92.00	\$430	\$205	47.68	\$0	\$0	0.00	\$921	\$688	74.70
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$990	\$987	99.67	\$2,250	\$2,215	98.43	\$4,055	\$3,946	97.30	\$0	\$0	0.00	\$7,295	\$7,148	97.97
1652 Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático				\$990	\$987	99.67	\$2,250	\$2,215	98.43	\$4,055	\$3,946	97.30	\$0	\$0	0.00	\$7,295	\$7,148	97.97
1 Desarrollar 19 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Con recursos de la vigencia 2023, se adjudicó el proceso de obra e interventoría que dio origen a los contratos COP-442-2023 y CIN-443-2023 dando inicio de actividades el 02 de octubre del 2023 en 8 puntos priorizados, adicionalmente, para el contrato COP-329-2022 se realizó una adición para intervenir puntos adicionales.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	2.00	66.67	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	0.00			19.00	18.00	94.74
	Suma	Recursos		\$990	\$987	99.67	\$1,850	\$1,821	98.41	\$4,055	\$3,946	97.30	\$0	\$0	0.00	\$6,895	\$6,753	97.94
2 Realizar 5 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$400	\$394	98.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$394	98.54
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$2,700	\$8	0.30	\$232	\$0	0.00	\$4,432	\$8	0.18
1654 Sumapaz también es arbolado				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00
1 Plantar Y/O Mantener 950 Árboles Urbanos Y/O Rurales.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00			950.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00
1655 Mas y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$2,700	\$8	0.30	\$0	\$0	0.00	\$4,200	\$8	0.19
1 Construir 1501 Metros Cuadrados De Parque Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación). (Construir Una Chancha Sintetica De 1500 M2)	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1,500.00		0.00	1.00		0.00			1,501.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00
2 Intervenir 1 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Para la vigencia 2023 el proceso FDRS-SAMC-341-2023, Se declara desierto bajo resolución No. 074 DE 2023 (28 de septiembre), se vuelve a publicar bajo proceso FDRS-SAMC-349-2023, con fecha de adjudicación programada en el mes de noviembre de 2023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,200	\$8	0.67	\$0	\$0	0.00	\$1,200	\$8	0.67
34 Bogotá protectora de los animales				\$418	\$57	13.65	\$425	\$425	100.00	\$230	\$89	38.48	\$426	\$0	0.00	\$1,499	\$571	38.07
1666 Sumapaz comprometida con el bienestar animal				\$418	\$57	13.65	\$425	\$425	100.00	\$230	\$89	38.48	\$426	\$0	0.00	\$1,499	\$571	38.07
1 Atender 1000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	0.00	0.00	250.00	471.00	188.40	250.00	0.00	0.00	250.00			1,000.00	471.00	47.10
	Suma	Recursos		\$418	\$57	13.65	\$425	\$425	100.00	\$230	\$89	38.48	\$426	\$0	0.00	\$1,499	\$571	38.07
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos				\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$926	92.62	\$2,839	\$240	8.45	\$1,000	\$0	0.00	\$5,262	\$1,589	30.19
1668 Acueductos veredales y saneamiento básico				\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$926	92.62	\$2,839	\$240	8.45	\$1,000	\$0	0.00	\$5,262	\$1,589	30.19
1 Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa. Incluyendo El Tratamiento De Aguas Residuales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): vigencia 2023 Se programa adjudicación finalizando el mes de octubre</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00			4.00	1.00	25.00
	Suma	Recursos		\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$926	92.62	\$2,839	\$240	8.45	\$1,000	\$0	0.00	\$5,262	\$1,589	30.19

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	\$1,114	\$786	70.55	\$900	\$887	98.61	\$1,300	\$154	11.85	\$1,014	\$0	0.00	\$4,328	\$1,828	42.23	
1669 Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible	\$1,114	\$786	70.55	\$900	\$887	98.61	\$1,300	\$154	11.85	\$1,014	\$0	0.00	\$4,328	\$1,828	42.23	
1 Implementar 100 Acciones Enfocadas A Consolidar El Modelo De Energías Alternativas Sostenible Para Sumapaz.	25.00	0.00	0.00	25.00	30.00	120.00	25.00	0.00	0.00	25.00			100.00	30.00	30.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.	\$800	\$786	98.30	\$900	\$887	98.61	\$1,000	\$127	12.65	\$814	\$0	0.00	\$3,514	\$1,800	51.23	
2 Capacitar 700 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje.	250.00			0.00		0.00	350.00	0.00	0.00	350.00			700.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.	\$315	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$28	9.20	\$200	\$0	0.00	\$815	\$28	3.39	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$1,599	\$499	31.20	\$2,138	\$2,137	99.99	\$1,980	\$865	43.68	\$1,727	\$0	0.00	\$7,444	\$3,501	47.03	
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	\$367	\$164	44.87	\$686	\$686	100.00	\$430	\$356	82.78	\$422	\$0	0.00	\$1,905	\$1,206	63.34	
1672 Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación	\$367	\$164	44.87	\$686	\$686	100.00	\$430	\$356	82.78	\$422	\$0	0.00	\$1,905	\$1,206	63.34	
1 Vincular 800 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	120.00	60.00	200.00			800.00	520.00	65.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adicionaron recursos convenio 2022, para el cumplimiento de las metas programadas del 2022	\$367	\$164	44.87	\$686	\$686	100.00	\$430	\$356	82.78	\$422	\$0	0.00	\$1,905	\$1,206	63.34	
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	\$694	\$88	12.75	\$804	\$804	100.00	\$900	\$166	18.45	\$705	\$0	0.00	\$3,103	\$1,059	34.11	
1674 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	\$694	\$88	12.75	\$804	\$804	100.00	\$900	\$166	18.45	\$705	\$0	0.00	\$3,103	\$1,059	34.11	
1 Capacitar 1000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. Así Mismo Se Tendrá En Cuenta La Vinculación A Las Mujeres En Acciones De Construcción De Ciudadanía Y Capacidad Para El Ejercicio Del Derecho	250.00	0.00	0.00	250.00	700.00	280.00	250.00	0.00	0.00	250.00			1,000.00	700.00	70.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adicionaron recursos convenio 2022, para el cumplimiento de las metas programadas del 2022	\$425	\$88	20.80	\$532	\$532	100.00	\$550	\$85	15.47	\$431	\$0	0.00	\$1,938	\$706	36.40	
2 Vincular 1200 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.	300.00			400.00	400.00	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00			1,200.00	400.00	33.33	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación. Se comprometieron recursos en avituallamiento y transporte para los espacios de participación de las mujeres.	\$269	\$0	0.00	\$272	\$272	100.00	\$350	\$81	23.14	\$274	\$0	0.00	\$1,165	\$353	30.31	
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	\$292	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$538	\$246	45.67	
1676 Promoción de la convivencia ciudadana - Escuela de seguridad	\$292	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$538	\$246	45.67	
1 Formar 200 Personas En La Escuela De Seguridad. Garantizando El Enfoque De Escuela De Convivencia Comunitaria	200.00			200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	0.00			200.00	200.00	100.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se comprometieron recursos en avituallamiento y transporte para los espacios de participación de las mujeres.	\$292	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$538	\$246	45.67	
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia	\$247	\$246	99.66	\$402	\$402	99.97	\$650	\$343	52.74	\$600	\$0	0.00	\$1,899	\$991	52.17	
1683 Acceso a la justicia	\$247	\$246	99.66	\$402	\$402	99.97	\$650	\$343	52.74	\$0	\$0	0.00	\$1,299	\$991	76.27	
1 Beneficiar 150 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria.	75.00	75.00	100.00	70.00	419.00	598.57	5.00	50.00	*****	0.00			150.00	544.00	362.67	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): La ejecución esta sobreestimada con respecto la lo programado inicialmente en el año. No se actualizo en el momento de la reprogramación.	\$149	\$159	107.13	\$170	\$170	99.93	\$350	\$224	64.03	\$0	\$0	0.00	\$669	\$553	82.74	
2 Atender 200 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.	100.00	100.00	100.00	95.00	420.00	442.11	5.00	121.00	*****	0.00			200.00	641.00	320.50	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): La ejecución esta sobreestimada con respecto la lo programado inicialmente en el año. No se actualizo en el momento de la reprogramación.	\$98	\$87	88.32	\$232	\$232	100.00	\$300	\$119	39.56	\$0	\$0	0.00	\$630	\$437	69.41	
1686 Dotación para la seguridad y justicia	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	
1 Suministrar 3 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad. Específicamente Para Las Corregidurías De La Localidad De Sumapaz	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00	3.00			3.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023):	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	
2 Suministrar 3 Dotaciones Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad. Específicamente Para Las Corregidurías De La Localidad De Sumapaz	0.00			0.00		0.00	0.00		0.00	3.00			3.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023):	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,290	\$10,022	97.40	\$12,700	\$4,306	33.90	\$1,766	\$0	0.00	\$27,761	\$17,320	62.39	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,290	\$10,022	97.40	\$12,700	\$4,306	33.90	\$1,766	\$0	0.00	\$27,761	\$17,320	62.39	
1688 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,290	\$10,022	97.40	\$12,700	\$4,306	33.90	\$1,766	\$0	0.00	\$27,761	\$17,320	62.39	
1 Intervenir 12800 Metros De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. Impactando En Los Caminos Veredales.	0.00			1.00				12,799.00	12,800.00	100.01	0.00			12,800.00	12,800.00	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023):	\$0	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$700	\$700	100.00	\$0	\$0	0.00	\$730	\$700	95.89	
2 Intervenir 450 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	150.00	0.00	0.00	150.00	200.00	133.33	150.00	200.00	133.33	0.00			450.00	400.00	88.89	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Se adjudico proceso con 3 JAC para mantenimiento de puentes	\$575	\$562	97.72	\$931	\$694	74.52	\$859	\$306	35.65	\$0	\$0	0.00	\$2,365	\$1,562	66.04	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/09/2023

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL					
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
3 Intervenir 5.3 Kilometros-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Para la vigencia 2023 se encuentra en formulación el proceso de obra e intervendrá para conservación de la malla vial, adicionalmente se adjudico el proces de acuerdo marco y suministro por un total de \$500.000.000 donde se realizan acciones de conservación</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.20	120.00	1.80	1.70	94.44	1.80	0.00	0.00	0.70			5.30	2.90	54.72			
	Suma	Recursos			\$2,430	\$2,430	100.00	\$9,329	\$9,329	100.00	\$11,141	\$3,299	29.62	\$1,766	\$0	0.00	\$24,665	\$15,058	61.05			
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$6,754	\$6,083	90.06	\$9,931	\$9,672	97.39	\$13,806	\$6,395	46.32	\$9,665	\$0	0.00	\$40,156	\$22,150	55.16			
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente					\$666	\$666	99.99	\$750	\$690	91.95	\$500	\$126	25.14	\$2,639	\$0	0.00	\$4,555	\$1,481	32.52			
1692 Conectividad y redes de comunicación					\$666	\$666	99.99	\$750	\$690	91.95	\$500	\$126	25.14	\$2,639	\$0	0.00	\$4,555	\$1,481	32.52			
1 Operativizar 10 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas. Garantizando Acceso Digital En La Ruralidad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Para la vigencia 2023, se realizaron las adecuaciones al salón comunal de la vereda de Sopas, para la implementación de un nuevo Centro de Conectividad Campesina, desde el 17 de marzo de 2023, se remitieron los archivos a ETB con los diferentes ítem a cotizar para dicha implementación, hasta la fecha solo se ha recibido el costo del canal de Internet y no los demás ítem, ya se remitió oficio a ETB para se nos informe del porque la demora en dichas cotizaciones. Seguimos a la espera de la respuesta.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			6.00	5.00	83.33	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00			10.00	6.00	60.00			
	Suma	Recursos			\$666	\$666	99.99	\$750	\$690	91.95	\$500	\$126	25.14	\$2,639	\$0	0.00	\$4,555	\$1,481	32.52			
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad					\$869	\$684	78.67	\$2,303	\$2,303	99.98	\$3,045	\$694	22.80	\$1,900	\$0	0.00	\$8,117	\$3,681	45.34			
1691 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad					\$869	\$684	78.67	\$2,303	\$2,303	99.98	\$3,045	\$694	22.80	\$1,900	\$0	0.00	\$8,117	\$3,681	45.34			
1 Intervenir 7 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud			2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	4.00	200.00	1.00			7.00	8.00	114.29			
	Suma	Recursos			\$78	\$78	100.00	\$315	\$315	100.00	\$1,000	\$181	18.14	\$115	\$0	0.00	\$1,508	\$575	38.09			
2 Dotar 21 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 - En formulación de contratación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			5.00	5.00	100.00	5.00	4.00	80.00	5.00	0.00	0.00	6.00			21.00	9.00	42.86			
	Suma	Recursos			\$94	\$94	100.00	\$3	\$3	100.00	\$200	\$41	20.70	\$94	\$0	0.00	\$391	\$139	35.44			
3 Construir 3 Sedes De Salones Comunales. Con Un Diagnóstico De Saneamiento Predial Y Condiciones Físicas Para Su Construcción.	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	200.00	0.50			1.00			3.00	1.00	33.33			
	Suma	Recursos			\$95	\$95	100.00	\$1,198	\$1,198	99.99	\$800	\$0	0.00	\$749	\$0	0.00	\$2,842	\$1,293	45.50			
4 Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023- Propuesta aprobada en comité de Contratación</small>	Tipo de anualización	Magnitud			125.00			150.00	100.00	66.67	150.00	0.00	0.00	200.00			500.00	100.00	20.00			
	Suma	Recursos			\$184	\$0	0.00	\$270	\$270	100.00	\$465	\$184	39.59	\$317	\$0	0.00	\$1,236	\$454	36.74			
5 Fortalecer 50 Organizaciones , Jac E Instancias De Participación Ciudadana. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): 2023 - En formulación de contratación -</small>	Tipo de anualización	Magnitud			11.00	11.00	100.00	12.00	5.00	41.67	13.00	0.00	0.00	14.00			50.00	16.00	32.00			
	Suma	Recursos			\$418	\$416	99.68	\$517	\$517	99.94	\$580	\$287	49.53	\$625	\$0	0.00	\$2,140	\$1,220	57.03			
56 Gestión Pública Efectiva					\$796	\$791	99.35	\$904	\$852	94.17	\$4,000	\$225	5.62	\$817	\$0	0.00	\$6,517	\$1,867	28.65			
1693 Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)					\$796	\$791	99.35	\$904	\$852	94.17	\$4,000	\$225	5.62	\$817	\$0	0.00	\$6,517	\$1,867	28.65			
1 Construir 1 Sedes Administrativas Locales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2023): Terminación anticipada de CPS y liberación de saldos CRP 874, Por un valor de \$ 2,100,000 CorreoLeonardoMontenegro18102023.</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00			
	(*) Constante	Recursos			\$796	\$791	99.35	\$904	\$852	94.17	\$4,000	\$225	5.62	\$817	\$0	0.00	\$6,517	\$1,867	28.65			
57 Gestión Pública Local					\$4,424	\$3,943	89.13	\$5,974	\$5,828	97.56	\$6,261	\$5,350	85.46	\$4,309	\$0	0.00	\$20,967	\$15,121	72.12			
1696 Gestión pública local					\$4,424	\$3,943	89.13	\$5,974	\$5,828	97.56	\$6,261	\$5,350	85.46	\$4,309	\$0	0.00	\$20,967	\$15,121	72.12			
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00			
	Suma	Recursos			\$4,390	\$3,923	89.35	\$5,934	\$5,812	97.95	\$6,221	\$5,325	85.60	\$4,256	\$0	0.00	\$20,800	\$15,059	72.40			
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales.	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00			
	(*) Constante	Recursos			\$33	\$20	59.51	\$40	\$16	40.78	\$40	\$25	63.43	\$53	\$0	0.00	\$166	\$61	36.98			
TOTAL LOCALIDAD 020-SUMAPAZ					\$31,425	\$28,202	89.74	\$45,543	\$42,653	93.65	\$58,611	\$23,802	40.61	\$35,362	\$0	0.00	\$170,942	\$94,657	55.37			
TOTAL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ					\$0	\$0	0.00	\$914,859	\$877,717	95.94	\$1,277,540	\$1,257,689	98.45	\$1,528,327	\$1,081,948	70.79	\$907,269	\$0	0.00	\$4,627,994	\$3,217,354	69.52

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.