

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL			
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
2 Intervenir 9000 Metros Cuadrados De Jardinería Y Coberturas Verdes					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 NO mueve meta					Suma	Recursos														
3 Construir 167 Metros Cuadrados Muros Y Techos Verdes					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 No mueve meta					Suma	Recursos														
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales																				
1935 Recuperación de la estructura , composición , función y conservación de ecosistemas de Usaquén																				
1 Intervenir 6 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 No mueve meta, se comprometieron recursos para contratar personas por cps.					Suma	Recursos														
30 Eficiencia en la atención de emergencias																				
1940 Adaptación del territorio a los efectos del cambio climático																				
1 Realiza 1 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.					Suma	Recursos														
2 Desarrollar 1 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.					Suma	Recursos														
33 Más árboles y más y mejor espacio público																				
1942 Usaquén reverdece																				
1 Mantener 8000 Árboles Urbanos Y/O Rurales					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.					Suma	Recursos														
2 Plantar 340 Árboles Urbanos Y/O Rurales					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.					Suma	Recursos														
1945 Parques más verdes y activos																				
1 Intervenir 39 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas con cps.					Suma	Recursos														
34 Bogotá protectora de los animales																				
1933 Protegemos la vida y el bienestar de nuestros animales																				
1 Atender 4067 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 No mueve meta se comprometieron recursos para contratar personas por cps.					Suma	Recursos														
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																				
1955 Escuela de economía circular																				
1 Capacitar 2500 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 No hay avance de meta Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.					Suma	Recursos														
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación																				
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																				
1946 Usaquén territorio de paz y reconciliación																				
1 Vincular 183 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 No hubo avance de meta ni ejecución de recursos.					Suma	Recursos														
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia																				
1991 Usaquén territorio de mujeres sin miedo																				
1 Capacitar 1530 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.					Tipo de anualización	Magnitud														
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se contrataron personas por cps y conmemoración del día de la mujer.					Suma	Recursos														

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

001 - Usaquén

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Intervenir 500 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00		0.00		500.00	500.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$776	\$776	100.00	\$0	\$0	0.00	\$776	\$776	100.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente																		
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad																		
1950 Usaquén fortalece la participación ciudadana																		
1 Intervenir 3 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00		0.00		3.00	3.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$262	\$262	100.00	\$0	\$0	0.00	\$262	\$262	100.00
2 Dotar 38 Sedes De Salones Comunales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	38.00	19.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$260	\$260	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$120	60.10	\$460	\$380	82.63
3 Capacitar 753 Personas A Tráves De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas con cps.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		180.00	180.00	100.00	186.00	211.00	113.44	186.00	180.00	96.77	182.00	0.00	0.00	734.00	571.00	77.79
	Suma	Recursos		\$380	\$380	100.00	\$254	\$254	100.00	\$429	\$429	100.00	\$339	\$6	1.76	\$1,402	\$1,069	76.25
4 Fortalecer 80 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecer <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	47.00	470.00	13.00	0.00	0.00	43.00	67.00	155.81
	Suma	Recursos		\$323	\$323	100.00	\$318	\$318	100.00	\$760	\$760	100.00	\$786	\$288	36.61	\$2,187	\$1,689	77.22
57 Gestión Pública Local																		
1949 Fortalecimiento local y participativo																		
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps; pagar servicios públicos de sede JAL y casa memoria; arrendamientos de inmuebles donde funciona la JAL y Casa memoria.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
	Suma	Recursos		\$4,918	\$4,918	100.00	\$7,152	\$7,152	100.00	\$8,858	\$8,858	100.00	\$9,400	\$4,262	45.34	\$30,328	\$25,190	83.06
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Junio 30 de 2024: Se cumplió la meta mediante gestión de recursos.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
	(* Constante)	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33	\$0	0.00	\$33	\$0	0.00
1952 Inspección vigilancia y control local																		
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Corte junio 30 de 2024 Se comprometieron recursos para contratar personas por cps.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
	Suma	Recursos		\$2,665	\$2,665	100.00	\$1,786	\$1,786	100.00	\$2,136	\$2,136	100.00	\$2,685	\$939	34.99	\$9,271	\$7,526	81.18
TOTAL LOCALIDAD 001-USAQUÉN																		
				\$41,403	\$41,403	100.00	\$54,285	\$54,285	100.00	\$65,746	\$65,746	100.00	\$72,442	\$17,977	24.82	\$233,876	\$179,411	76.71

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Table with columns for Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****), years 2021-2024 (Programado, Ejecutado, %), and TOTAL (Programado, Ejecutado, %). Rows include items like '37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos', '1829 Agua, líquido vital para la ruralidad de Chapinero', '38 Eceeficiencia, reciclaje, manejo de residuos...', '40 Más mujeres viven una vida libre de violencias...', etc.

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CHAPINERO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

002 - Chapinero

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Fortalecer 40 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciuda						Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Cotejando los valores de ejecución de las metas se realizó el ajuste dentro del reporte MUSI que no obedece a iteraciones de saldo. Cabe aclarar que el ajuste no disminuye la ejecución presupuestal del proyecto. CorreoJaimeSanabria25072024.						Suma	Recursos													
						0.00		0.00	13.00	13.00	100.00	13.00	14.00	107.69	14.00	0.00	0.00	40.00	27.00	67.50
						\$0	\$0	0.00	\$157	\$157	99.96	\$358	\$358	100.00	\$328	\$18	5.56	\$843	\$533	63.23
57 Gestión Pública Local						\$2,686	\$2,686	99.99	\$4,198	\$4,198	100.00	\$5,597	\$5,588	99.84	\$4,724	\$2,308	48.85	\$17,205	\$14,779	85.90
1741 Chapinero ejemplo de gobierno abierto y transparencia local						\$1,494	\$1,494	100.00	\$2,566	\$2,566	100.00	\$3,255	\$3,254	99.98	\$2,674	\$1,621	60.62	\$9,989	\$8,935	89.45
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.						Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 CONTRATADO EL PERSONAL DE FORMULACION						Suma	Recursos													
						1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
						\$1,440	\$1,440	100.00	\$2,491	\$2,491	100.00	\$3,075	\$3,074	99.98	\$2,600	\$1,621	62.34	\$9,606	\$8,626	89.80
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales						Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2024): no ha iniciado						(* Constante	Recursos													
						1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00			0.00
						\$54	\$54	99.98	\$75	\$75	99.92	\$180	\$180	100.00	\$74	\$0	0.00	\$383	\$309	80.66
1841 Fortalecimiento del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control en Chapinero						\$1,192	\$1,192	99.99	\$1,632	\$1,632	100.00	\$2,342	\$2,334	99.64	\$2,050	\$687	33.49	\$7,216	\$5,844	80.99
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control.						Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 CONTRATADO EL PERSONAL DE FORMULACION						Suma	Recursos													
						1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
						\$1,192	\$1,192	99.99	\$1,632	\$1,632	100.00	\$2,342	\$2,334	99.64	\$2,050	\$687	33.50	\$7,216	\$5,844	80.99
TOTAL LOCALIDAD 002-CHAPINERO						\$16,812	\$16,675	99.18	\$24,422	\$24,297	99.49	\$31,528	\$31,518	99.97	\$32,695	\$4,019	12.29	\$105,456	\$76,509	72.55

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL				
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
2 Plantar 2000 Árboles Urbanos Y/O Rurales					Tipo de anualización	Magnitud															
					Suma	Recursos															
34 Bogotá protectora de los animales																					
1826 San Cristóbal protege todas las formas de vida																					
1 Atender 12000 Animales En Jornadas Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción					Tipo de anualización	Magnitud															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Los CPS han realizado Articulación JAC, atención animales ferales, atención casos con idpyba y reuniones mensuales con comunidad - avances / 5 animales adoptados - 535 en visitas domiciliarias reportes, llamadas maltratos por la comunidad corte abril, 112 en brigadas medico veterinarias, acompañamiento sub red, estrategia de parques. Atención 79 animales en hogares paso, protecciónistas. = 726 animales + 205 sensibilizaciones tenencia responsable.					Suma	Recursos															
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																					
1868 San Cristóbal fomenta la separación, transformación y aprovechamiento de sus residuos																					
1 Capacitar 4500 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje.					Tipo de anualización	Magnitud															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Los CPS han realizado en la vigencia las siguientes acciones: seguimiento de puntos de acumulación 82; seguimiento de puntos críticos 11; 1335 sensibilizaciones en temas de separación en la fuente de la ley 1801 del 2016 art 111 comparendos ambientales, frecuencias de recolección de residuos, línea 110, recolección de escombros: puntos recuperados de cambuches 104; jornadas de comparendos ambientales 64; comparendos impuestos 5.					Suma	Recursos															
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación																					
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																					
1869 San Cristóbal territorio de paz y reconciliación																					
1 Vincular 2000 Personas Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.					Tipo de anualización	Magnitud															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Se adjudicó el contrato 509-2024 con el objeto de Prestar los servicios de apoyo logístico de servicios técnico y operativo para la ejecución de la conmemoración de la semana de la afrocolombianidad y del día de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora en la localidad de San Cristóbal 2024.					Suma	Recursos															
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia																					
1870 Mujeres empoderadas en San Cristóbal																					
1 Capacitar 3000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.					Tipo de anualización	Magnitud															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Se realizó una adición al CVNI-769-2023 por valor \$92.807.834 Proceso 8 M: Actividades de sensibilización sobre la conmemoración del día de la mujer, Carrera 5k, aeróbicos, actividad buscando el tesoro frase alusivas al día de la mujer vinculando un total de 250 mujeres.					Suma	Recursos															
2 Vincular 4300 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.					Tipo de anualización	Magnitud															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Se realizó una adición al CVNI-769-2023 por valor \$280.063.539 para continuar las acciones del Escuadrón de mujeres 200 personas					Suma	Recursos															
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana																					
1824 San Cristóbal construye confianza y convivencia																					
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Traves De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estrategico De La Secretaria De Seguridad, Convivencia Y Justicia					Tipo de anualización	Magnitud															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Los CPS gestores de seguridad han realizado 471 actividades, entre las cuales se destacan 146 operativos de IVC, 84 recorridos, 82 sensibilizaciones, 50 apoyos en territorio.					Suma	Recursos															
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad					Tipo de anualización	Magnitud															
					Suma	Recursos															
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos					Tipo de anualización	Magnitud															
					Suma	Recursos															
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente																					
1835 Por un buen uso en el espacio publico en San Cristóbal..																					
1 Realizar 8 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales					Tipo de anualización	Magnitud															
					Suma	Recursos															
2 Realizar 3 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Circulos Economicos Productivos De La Ciudad					Tipo de anualización	Magnitud															
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: El personal contratado apoya las siguientes acciones 12 Operativos de recuperación de espacio público en la localidad. 8 Estrategia integral de parques. Sensibilización de espacio público Cra 6 y la Victoria desde el 02 de enero a 31 de marzo en dos jornadas diarias. Se han llevado a cabo 2 reuniones con el comercio informal y 1 reunión con comercio formal del sector del tramo entre calle 25sur a calle 27 sur sobre la carrera 6.					Suma	Recursos															

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTÓBAL

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

004 - San Cristóbal

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Se realiza la contratación correspondiente al personal para el funcionamiento del FDLSC y para la ejecución de los proyectos de inversión. Así como el pago de ARL de riesgo 4 y 5. Se ha realizado la adquisición de unidades de conservación para el archivo documental (cajas y carpetas), así como de papelería y útiles de escritorio para garantizar el correcto servicio a la comunidad en el marco de las actividades realizadas por el FDLSC para el desarrollo de los proyectos de inversión.*</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos				\$7,112	\$6,083	85.53	\$9,788	\$9,564	97.71	\$15,494	\$15,373	99.22	\$14,610	\$6,013	41.16	\$47,004	\$37,033	78.79
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Se ha realizado la adición al contrato CVNI-769-2023 para realizar la rendición de cuentas de la vigencia 2023 el día 5 de abril y 5 diálogos ciudadanos en el mes de abril.</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
	Constante	Recursos				\$40	\$0	0.00	\$34	\$34	100.00	\$24	\$0	0.00	\$35	\$35	100.00	\$133	\$68	51.46
3 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Seguimiento II Trimestre 2024: Las acciones realizadas por Inspección, Vigilancia y Control corresponden al cumplimiento del Plan de Gestión de la Secretaría de Gobierno, para lo cual han realizado operativos de IVC de la siguiente forma: 47 de espacio público, 16 en cerros orientales, 21 en bodegas de reciclaje, 38 de actividad económica, 24 en bares de alto impacto, 25 de metrología legal y 34 en parqueaderos, para un total de 205 operativos de IVC en el trimestre de reporte.</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos				\$2,163	\$2,072	95.80	\$2,490	\$2,166	86.98	\$2,437	\$2,416	99.13	\$2,450	\$1,023	41.77	\$9,540	\$7,677	80.47
TOTAL LOCALIDAD 004-SAN CRISTÓBAL						\$68,562	\$57,960	84.54	\$91,661	\$90,385	98.61	\$109,977	\$107,995	98.20	\$124,052	\$34,747	28.01	\$394,252	\$291,088	73.83

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local USME UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

005 - Usme

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Incluir 600 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024: Se encuentra en fase de alistamiento</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente																		
1823 Usme con un espacio público más seguro y construido colectivamente																		
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Espacio Públicos Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024: Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
2 Realizar 2 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad. Estado: Finalizada por cumplimiento				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Ildr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024: Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia																		
1825 Acceso a la justicia para el desarrollo social y cultural del siglo XXI																		
1 Beneficiar 800 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024: Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
2 Atender 800 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024: Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
3 Vincular 30 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
4 Implementar 2 Estrategias Implementar 2 Estrategias De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
1846 Usme comprometida con la seguridad																		
1 Realizar 4 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
2 Realizar 4 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
3 Realizar 4 Dotaciones De Equipos Especiales De Protección A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
4 Realizar 3 Dotaciones Parque Automotor A Organismos De Seguridad <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en fase de análisis y construcción de documentos técnicos para formulación</small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible																		
49 Movilidad segura, sostenible y accesible																		
1847 Movilidad local sostenible																		
1 Intervenir 3600 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se presentó un error en la digitación de de la información y de manera errónea se asoció el CRP 1001 por \$157,941 a la meta 1. Intervenir 3600 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación. <small>Considerando lo anterior, en el actual seguimiento se subsana y asocia adecuadamente el CRP a la meta que corresponde y por consiguiente, requerimos ajustar en SEGPLAN el valor de los CRP para la meta 1. Correo: fredyvasquez23072024</small></small>				Tipo de anualización	Magnitud													
				Suma	Recursos													

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TUNJUELITO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

006 - Tunjuelito

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$1,513	\$1,474	97.40	\$326	\$326	99.98	\$1,424	\$1,424	100.00	\$1,314	\$625	47.57	\$4,577	\$3,848	84.08
2069 Fortaleciendo a Tunjuelito desde lo social				\$1,513	\$1,474	97.40	\$326	\$326	99.98	\$1,424	\$1,424	100.00	\$1,314	\$625	47.57	\$4,577	\$3,848	84.08
1 Dotar 20 Sedes De Salones Comunes.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00	20.00	100.00	0.00		0.00	20.00	100.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$118	\$118	100.00	\$0	\$0	0.00	\$118	100.00	
2 Construir 2.1 Sede De Salones Comunes		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.10	0.10	100.00	0.90	0.90	100.00	0.10	0.10	100.00	2.00	2.10	105.00
		Suma	Recursos	\$639	\$639	99.99	\$52	\$52	100.00	\$150	\$150	100.00	\$65	\$65	100.00	\$905	\$905	99.99
3 Capacitar 960 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.		Tipo de anualización	Magnitud	240.00	340.00	141.67	240.00	240.00	100.00	240.00	240.00	100.00	240.00	85.00	35.42	960.00	905.00	94.27
		Suma	Recursos	\$285	\$281	98.67	\$253	\$252	99.98	\$251	\$251	99.98	\$314	\$72	22.90	\$1,103	\$857	77.69
4 Fortalecer 150 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana.		Tipo de anualización	Magnitud	30.00	17.00	56.67	22.00	22.00	100.00	60.00	60.00	100.00	38.00	10.00	26.32	150.00	109.00	72.67
		Suma	Recursos	\$589	\$554	93.98	\$22	\$22	100.00	\$905	\$905	100.00	\$935	\$488	52.22	\$2,451	\$1,968	80.32
56 Gestión Pública Efectiva				\$966	\$965	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$966	\$965	99.89
2036 Una nueva sede administrativa local para Tunjuelito incluyente y con un enfoque ambiental				\$966	\$965	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$966	\$965	99.89
1 Terminar 1 Sede Administrativa Local		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
		Suma	Recursos	\$966	\$965	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$966	\$965	99.89
57 Gestión Pública Local				\$2,859	\$2,859	100.00	\$5,270	\$5,265	99.91	\$8,640	\$8,640	100.00	\$9,106	\$4,298	47.19	\$25,875	\$21,062	81.40
2071 Transparencia y fortalecimiento institucional para la Tunjuelito del siglo XXI				\$1,977	\$1,977	100.00	\$4,233	\$4,230	99.92	\$7,240	\$7,240	100.00	\$7,106	\$3,742	52.66	\$20,557	\$17,189	83.62
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
		Suma	Recursos	\$1,977	\$1,977	100.00	\$4,211	\$4,208	99.92	\$7,208	\$7,208	100.00	\$7,073	\$3,709	52.44	\$20,470	\$17,102	83.55
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2024): Se realizo en el mes de marzo, rendición de cuentas anual.		(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$22	\$22	100.00	\$32	\$32	100.00	\$33	\$33	100.00	\$87	\$87	99.93
2076 Control Institucional para la Tunjuelito del siglo XXI				\$882	\$882	100.00	\$1,037	\$1,035	99.87	\$1,400	\$1,400	99.99	\$2,000	\$555	27.77	\$5,319	\$3,873	72.81
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
		Suma	Recursos	\$882	\$882	100.00	\$1,037	\$1,035	99.87	\$1,400	\$1,400	99.99	\$2,000	\$555	27.77	\$5,319	\$3,873	72.81
TOTAL LOCALIDAD 006-TUNJUELITO				\$25,716	\$25,480	99.08	\$38,130	\$37,626	98.68	\$49,439	\$49,438	100.00	\$53,008	\$12,372	23.34	\$166,292	\$124,916	75.12

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024
007 - Bosa

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
4 Implementar 3 Estrategias Locales De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2222 Infraestructura para una Bosa más segura																				
1 Garantizar 1 Equipamiento De Seguridad Que Contribuya A La Atención Oportuna De Las Necesidades De Seguridad Y Convivencia.						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible																				
49 Movilidad segura, sostenible y accesible																				
1828 Bosa: más tiempo para vivir, menos tiempo en el trancón																				
1 Intervenir 3000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Intervenir 7659 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
3 Intervenir 4.5 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana Con Acciones De Construcción Y/O Conservación						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
4 Intervenir 7444 Metros Lineales De Cicloinfraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente																				
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad																				
1814 Espacios activos de participación: insumos para que la ciudadanía haga parte de un gobierno abierto																				
1 Intervenir 25 Sedes De Salones Comunales						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Dotar 42 Sedes De Salones Comunales						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
3 Construir 3 Sedes De Salones Comunales						Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La ejecución presupuestal corresponde a la contratación de procesos que no mueven la magnitud de la meta.						Suma	Recursos													
4 Capacitar 2380 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
5 Fortalecer 718 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana						Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La ejecución presupuestal corresponde a la contratación de procesos que no mueven la magnitud de la meta.						Suma	Recursos													
57 Gestión Pública Local																				
1838 Bosa convive: justicia policiva para vivir tranquilos, seguros y con buen espacio público																				
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
1839 Cuentas claras en Bosa: fortalecimiento de la capacidad institucional con una gestión pública eficiente y transparente																				
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional						Tipo de anualización	Magnitud													
						Suma	Recursos													
2 Realizar 1 Estrategia De Rendición De Cuentas Anual						Tipo de anualización	Magnitud													
						(*) Constante	Recursos													
TOTAL LOCALIDAD 007-BOSA																				

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA KENNEDY

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

008 - Kennedy

Millones de pesos corrientes

Table with columns for Purpose/Program/Project/Goals, 2021-2024 (Programado, Ejecutado, %), and TOTAL (Programado, Ejecutado, %). Rows include categories like 'Bogotá protectora de sus recursos naturales', 'Kennedy ecológica', and 'Eficiencia en la atención de emergencias'.

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ENGATIVÁ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

010 - Engativá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Plantar 1562 Árboles Urbanos					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
1612 Parques para la vida, la transformación social y la cultura																			
1 Intervenir 40 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento, Y/O Dotación					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
34 Bogotá protectora de los animales																			
1613 Engativá protectora de los animales																			
1 Atender 15688 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Beterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora																			
1614 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora en Engativá																			
1 Vincular 6205 Personas En Habitos De Consumo, Separación En La Fuente Y Reciclaje					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación																			
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																			
1615 Engativá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado																			
1 Vincular 800 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia																			
1616 Más mujeres viven una vida libre de violencias en Engativá																			
1 Vincular 2653 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres					Tipo de anualización	Magnitud													
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos reportados no contribuyen directamente con el cumplimiento de la meta</small>					Suma	Recursos													
2 Vincular 3959 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana																			
1617 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana en Engativá																			
1 Implementar 100 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia					Tipo de anualización	Magnitud													
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos reportados no contribuyen directamente con el cumplimiento de la meta</small>					Suma	Recursos													
2 Vincular 11634 Personas En Actividades Para La Resiliencia, La Prevención De Hechos Delictivos Y El Desarrollo De Los Frentes De Seguridad					Tipo de anualización	Magnitud													
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos reportados no contribuyen directamente con el cumplimiento de la meta</small>					Suma	Recursos													
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente																			
1618 Espacio público para una vida en sociedad en Engativá																			
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales, De Mercados Temporales O Del Uso Democrático Del Espacio Público					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
2 Realizar 4 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Circuitos Económicos Productivos De La Ciudad					Tipo de anualización	Magnitud													
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos reportados no contribuyen directamente con el cumplimiento de la meta</small>					Suma	Recursos													
3 Realizar 5 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia																			
1619 Fomento de la seguridad ciudadana integral y transformación de conflictos sociales																			
1 Implementar 8 Estrategias Locales De Acciones Afirmativas Y Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad					Tipo de anualización	Magnitud													
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos reportados no contribuyen directamente con el cumplimiento de la meta</small>					Suma	Recursos													
1620 Fortalecimiento a los organismos de seguridad																			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ENGATIVÁ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

010 - Engativá

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (***)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Suministrar 90 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		22.00	32.00	145.45	25.00	25.00	100.00	7.00	4.00	57.14	36.00			90.00	61.00	67.78
	Suma	Recursos		\$118	\$117	99.28	\$28	\$15	52.68	\$325	\$325	100.00	\$300	\$0	0.00	\$771	\$457	59.27
2 Suministrar 1290 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		323.00	39.00	12.07	507.00	507.00	100.00	0.00			460.00			1,290.00	546.00	42.33
	Suma	Recursos		\$215	\$25	11.67	\$493	\$493	99.99	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$1,108	\$518	46.77
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$6,330	\$6,330	100.00	\$21,294	\$21,278	99.93	\$28,698	\$28,698	100.00	\$31,579	\$27,050	85.66	\$87,901	\$83,357	94.83
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$6,330	\$6,330	100.00	\$21,294	\$21,278	99.93	\$28,698	\$28,698	100.00	\$31,579	\$27,050	85.66	\$87,901	\$83,357	94.83
1621 Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá				\$6,330	\$6,330	100.00	\$21,294	\$21,278	99.93	\$28,698	\$28,698	100.00	\$31,579	\$27,050	85.66	\$87,901	\$83,357	94.83
1 Intervenir 5439 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		1,362.00	1,362.00	100.00	3,077.00	3,077.00	100.00	0.00			1,000.00	1,200.00	120.00	5,439.00	5,639.00	103.68
	Suma	Recursos		\$1,456	\$1,456	100.00	\$1,285	\$1,285	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,400	\$2,400	100.00	\$5,141	\$5,141	100.00
2 Intervenir 2895 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1,418.00	1,418.00	100.00	1,237.11	1,237.11	100.00	239.89			2,895.00	2,655.11	91.71
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$440	\$440	100.00	\$547	\$547	100.00	\$400	\$0	0.00	\$1,388	\$988	71.17
3 Intervenir 55 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		12.00	27.67	230.58	26.95	26.95	100.00	12.00	6.00	50.00	4.05	4.00	98.77	55.00	64.62	117.49
	Suma	Recursos		\$4,874	\$4,874	100.00	\$19,568	\$19,553	99.92	\$28,151	\$28,151	100.00	\$28,779	\$24,650	85.65	\$81,373	\$77,228	94.91
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$12,382	\$12,294	99.29	\$17,935	\$17,915	99.89	\$20,063	\$20,061	99.99	\$26,217	\$6,751	25.75	\$76,596	\$57,020	74.44
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$2,107	\$2,020	95.87	\$3,477	\$3,477	100.00	\$3,443	\$3,443	100.00	\$6,760	\$536	7.93	\$15,788	\$9,477	60.03
1622 Participación ciudadana para el desarrollo social				\$2,107	\$2,020	95.87	\$3,477	\$3,477	100.00	\$3,443	\$3,443	100.00	\$6,760	\$536	7.93	\$15,788	\$9,477	60.03
1 Intervenir 46 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		11.00	11.00	100.00	25.00	25.00	100.00	5.00	3.00	60.00	5.00			46.00	39.00	84.78
	Suma	Recursos		\$395	\$359	90.91	\$2,815	\$2,815	100.00	\$413	\$413	100.00	\$5,500	\$0	0.00	\$9,122	\$3,586	39.31
2 Dotar 68 Sedes De Salones Comunales				17.00	17.00	100.00	22.00	22.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00			68.00	68.00	100.00
	Tipo de anualización	Magnitud		\$201	\$201	100.00	\$232	\$232	100.00	\$347	\$347	100.00	\$0	\$0	0.00	\$781	\$781	100.00
	Suma	Recursos		\$448	\$441	98.28	\$430	\$430	100.00	\$546	\$546	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,425	\$1,417	99.46
4 Fortalecer 195 Organizaciones Jac, Propiedad Horizontal E Instancias De Participación Ciudadana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos reportados no contribuyen directamente con el cumplimiento de la meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		49.00	49.00	100.00	0.00	0.00	0.00	73.00	150.00	205.48	73.00	0.00	0.00	195.00	199.00	102.05
	Suma	Recursos		\$1,063	\$1,019	95.92	\$0	\$0	0.00	\$2,137	\$2,137	100.00	\$1,260	\$536	42.57	\$4,460	\$3,693	82.80
57 Gestión Pública Local				\$10,274	\$10,273	99.99	\$14,457	\$14,438	99.86	\$16,620	\$16,618	99.98	\$19,457	\$6,214	31.94	\$60,809	\$47,544	78.19
1623 Gestión pública y control social				\$7,613	\$7,612	99.99	\$10,244	\$10,233	99.89	\$10,970	\$10,968	99.98	\$11,857	\$3,988	33.63	\$40,684	\$32,801	80.62
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$7,613	\$7,612	99.99	\$10,224	\$10,213	99.89	\$10,920	\$10,918	99.98	\$11,797	\$3,988	33.80	\$40,554	\$32,731	80.71
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2024): Se realizó por gestión</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
	(* Constante)	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$20	\$20	100.00	\$50	\$50	100.00	\$60	\$0	0.00	\$130	\$70	53.85
1624 Gestión policiva y jurídica				\$2,662	\$2,661	100.00	\$4,214	\$4,205	99.79	\$5,650	\$5,650	100.00	\$7,600	\$2,227	29.30	\$20,125	\$14,743	73.26
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$2,662	\$2,661	100.00	\$4,214	\$4,205	99.79	\$5,650	\$5,650	100.00	\$7,600	\$2,227	29.30	\$20,125	\$14,743	73.26
TOTAL LOCALIDAD 010-ENGATIVÁ				\$54,443	\$53,984	99.16	\$78,052	\$77,875	99.77	\$99,673	\$99,661	99.99	\$106,390	\$41,069	38.60	\$338,558	\$272,589	80.51

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA
Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024
011 - Suba

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$6,331	\$6,330	99.99	\$31,720	\$31,711	99.97	\$31,286	\$31,262	99.92	\$50,846	\$197	0.39	\$120,183	\$69,500	57.83			
1999 Mejor infraestructura para la movilidad en suba	\$6,331	\$6,330	99.99	\$31,720	\$31,711	99.97	\$31,286	\$31,262	99.92	\$50,846	\$197	0.39	\$120,183	\$69,500	57.83			
1 Intervenir 9 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.40	1.06	75.71	2.50	2.50	100.00	2.70	2.70	100.00	2.40	0.00	0.00	9.00	6.26	69.56
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos comprometidos no aportan al avance directo de la magnitud de la meta				\$4,208	\$4,207	99.99	\$26,813	\$26,808	99.98	\$25,341	\$25,340	100.00	\$39,846	\$197	0.49	\$96,208	\$56,552	58.78
2 Intervenir 160 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.00		0.00	160.00	160.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	160.00	160.00	100.00
				\$0	\$0	0.00	\$422	\$421	99.76	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$422	\$421	99.76
3 Intervenir 20000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		750.00	1,499.40	199.92	1,570.00	1,570.00	100.00	7,991.00	7,991.00	100.00	9,689.00			20,000.00	11,060.40	55.30
				\$2,123	\$2,123	100.00	\$4,485	\$4,482	99.93	\$5,945	\$5,922	99.62	\$11,000	\$0	0.00	\$23,553	\$12,527	53.19
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$16,011	\$15,617	97.54	\$17,309	\$17,067	98.61	\$22,062	\$21,764	98.65	\$24,344	\$8,015	32.92	\$79,725	\$62,463	78.35
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente				\$610	\$433	71.08	\$49	\$49	100.00	\$70	\$70	99.39	\$0	\$0	0.00	\$729	\$552	75.75
1976 La ruralidad se conecta con el mundo				\$610	\$433	71.08	\$49	\$49	100.00	\$70	\$70	99.39	\$0	\$0	0.00	\$729	\$552	75.75
1 Operativizar 2 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
				\$610	\$433	71.08	\$49	\$49	100.00	\$70	\$70	99.39	\$0	\$0	0.00	\$729	\$552	75.75
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$4,003	\$3,786	94.56	\$2,114	\$2,113	99.97	\$2,340	\$2,219	94.82	\$2,731	\$178	6.52	\$11,188	\$8,296	74.15
1977 Suba participa, incide y reconstruye la confianza ciudadana				\$4,003	\$3,786	94.56	\$2,114	\$2,113	99.97	\$2,340	\$2,219	94.82	\$2,731	\$178	6.52	\$11,188	\$8,296	74.15
1 Intervenir 20 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		5.00	3.00	60.00	6.00	8.00	133.33	4.00	4.00	100.00	5.00			20.00	15.00	75.00
				\$361	\$351	97.23	\$1,026	\$1,026	100.00	\$750	\$749	99.88	\$940	\$0	0.00	\$3,078	\$2,127	69.10
2 Dotar 70 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		16.00	16.00	100.00	17.00	17.00	100.00	22.00	22.00	100.00	15.00			70.00	55.00	78.57
				\$470	\$420	89.37	\$292	\$291	99.90	\$380	\$339	89.13	\$400	\$0	0.00	\$1,542	\$1,050	68.11
3 Formar 2000 Personas A Través De Procesos Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		500.00	504.00	100.80	400.00	400.00	100.00	1,100.00	1,096.00	99.64	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
				\$532	\$456	85.85	\$432	\$432	99.98	\$480	\$438	91.24	\$0	\$0	0.00	\$1,444	\$1,326	91.87
4 Fortalecer 400 Organizaciones Sociales, Comunales, Comunitarias, De Propiedad Horizontal E Instancias De Participación, Con Énfasis En Jóvenes Y Asociatividad Productiva.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		135.00	135.00	100.00	20.00	20.00	100.00	196.00	196.00	100.00	49.00	0.00	0.00	400.00	351.00	87.75
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos comprometidos no aportan al avance directo de la magnitud de la meta				\$2,640	\$2,558	96.88	\$364	\$364	99.92	\$730	\$693	94.94	\$1,391	\$178	12.80	\$5,125	\$3,792	74.00
57 Gestión Pública Local				\$11,398	\$11,398	100.00	\$15,146	\$14,905	98.41	\$19,652	\$19,476	99.11	\$21,613	\$7,837	36.26	\$67,808	\$53,616	79.07
1978 Suba con una gestión pública transparente y eficiente				\$7,118	\$7,118	100.00	\$9,813	\$9,639	98.22	\$13,652	\$13,570	99.41	\$15,013	\$5,727	38.15	\$45,596	\$36,054	79.07
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
				\$7,109	\$7,109	100.00	\$9,768	\$9,594	98.21	\$13,612	\$13,530	99.40	\$14,973	\$5,717	38.18	\$45,462	\$35,950	79.08
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización (* Constante)	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
				\$9	\$9	100.00	\$45	\$45	100.00	\$40	\$40	100.00	\$40	\$10	25.00	\$134	\$104	77.60
1979 Inspección Vigilancia y Control más eficiente				\$4,280	\$4,280	100.00	\$5,333	\$5,267	98.76	\$6,000	\$5,905	98.42	\$6,600	\$2,110	31.96	\$22,213	\$17,561	79.06
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
				\$4,280	\$4,280	100.00	\$5,333	\$5,267	98.76	\$6,000	\$5,905	98.42	\$6,600	\$2,110	31.96	\$22,213	\$17,561	79.06
TOTAL LOCALIDAD 011-SUBA				\$81,571	\$80,102	98.20	\$116,666	\$114,044	97.75	\$132,889	\$131,709	99.11	\$150,425	\$12,895	8.57	\$481,551	\$338,752	70.35

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BARRIOS UNIDOS

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

012 - Barrios Unidos

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL LOCALIDAD 012-BARRIOS UNIDOS	\$22,394	\$20,847	93.09	\$31,999	\$31,232	97.60	\$39,219	\$35,420	90.31	\$43,612	\$11,537	26.45	\$137,225	\$99,036	72.17

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA TEUSAQUILLO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

013 - Teusaquillo

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): El FDLT a contratado personal para fortalecimiento Institucional</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
	Suma	Recursos				\$3,049	\$3,032	99.43	\$3,368	\$2,995	88.92	\$4,367	\$4,362	99.89	\$3,900	\$2,116	54.25	\$14,684	\$12,505	85.16
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se llevo a cabo la Rendición de Cuentas de la vig 2023 con personal del FDLT</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
	(*) Constante	Recursos				\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$8	\$8	100.00	\$1	\$0	0.00	\$10	\$8	80.00
2172 Teusaquillo con acciones de IVC transparentes						\$841	\$807	96.00	\$1,617	\$1,589	98.32	\$1,797	\$1,795	99.91	\$2,200	\$986	44.84	\$6,455	\$5,178	80.23
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): El FDLT ha contratado personal para IVC</small>	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
	Suma	Recursos				\$841	\$807	96.00	\$1,617	\$1,589	98.32	\$1,797	\$1,795	99.91	\$2,200	\$986	44.84	\$6,455	\$5,178	80.23
TOTAL LOCALIDAD 013-TEUSAQUILLO						\$13,317	\$12,683	95.24	\$20,507	\$19,954	97.30	\$24,234	\$24,211	99.91	\$27,206	\$6,164	22.66	\$85,264	\$63,012	73.90

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES EMPLEADORA, DIVERSA, INCLUYENTE, CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTES

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

014 - Los Mártires

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
57 Gestión Pública Local				\$2,686	\$2,655	98.83	\$3,127	\$3,074	98.33	\$4,541	\$4,499	99.07	\$4,825	\$2,040	42.28	\$15,179	\$12,268	80.82
2099 Gestión pública eficiente y transparente				\$2,686	\$2,655	98.83	\$3,127	\$3,074	98.33	\$4,541	\$4,499	99.07	\$4,825	\$2,040	42.28	\$15,179	\$12,268	80.82
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La meta se adelanta directamente con el personal contratado a través de esta meta				Suma	Recursos		\$1,825	\$1,823	99.86	\$2,690	\$2,641	98.18	\$3,597	\$3,597	100.00	\$3,300	\$1,818	55.08
2 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La meta se adelanta directamente con el personal contratado a través de esta meta				Suma	Recursos		\$850	\$826	97.08	\$424	\$424	100.00	\$911	\$869	95.37	\$1,500	\$197	13.16
3 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Para corte 2024-II : El desarrollo del contrato 129 de 2023 se ejecutó en el marco de la prestación de servicios logísticos para apoyar la rendición de cuentas en las fase de suministro de refrigerios para las actividades realizadas por la alcaldía local de Los Mártires. Evidencia física con N° Radicado. 2024-641-003391-2 Carpeta en físico.				(*) Constante	Recursos		\$11	\$7	61.79	\$13	\$10	75.00	\$33	\$33	100.00	\$25	\$25	100.00
TOTAL LOCALIDAD 014-LOS MÁRTIRES				\$26,410	\$24,600	93.15	\$23,799	\$23,635	99.31	\$28,151	\$27,944	99.26	\$32,678	\$9,255	28.32	\$111,038	\$85,434	76.94

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$6,760	\$6,485	95.93	\$8,969	\$8,230	91.76	\$10,325	\$8,888	86.08	\$12,095	\$3,035	25.09	\$38,150	\$26,638	69.83			
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$3,000	\$3,000	100.00	\$3,633	\$3,633	100.00	\$3,730	\$3,705	99.33	\$4,732	\$2,537	53.61	\$15,095	\$12,875	85.29			
1851 Acciones de atención para población vulnerable	\$3,000	\$3,000	100.00	\$3,633	\$3,633	100.00	\$3,730	\$3,705	99.33	\$4,732	\$2,537	53.61	\$15,095	\$12,875	85.29			
1 Atender 13560 Hogares Atendidos Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. Atender 5000 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): SE CONTRATO EL PROCESO DE IMG</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1,250.00	3,790.00	303.20	1,250.00	2,912.00	232.96	4,358.00	1,250.00	28.68	2,500.00	2,500.00	100.00	9,358.00	10,452.00	111.69
				\$1,729	\$1,729	100.00	\$2,523	\$2,523	100.00	\$1,662	\$1,662	100.00	\$2,617	\$2,401	91.74	\$8,531	\$8,315	97.47
2 Beneficiar 949 Número De Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. Beneficiar 700 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los contratos no mueven meta</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos		700.00	700.00	100.00	700.00	700.00	100.00	949.00	949.00	100.00	949.00	0.00	0.00			0.00
				\$1,271	\$1,271	100.00	\$1,111	\$1,111	100.00	\$2,068	\$2,043	98.80	\$2,115	\$136	6.42	\$6,564	\$4,560	69.47
06 Sistema Distrital del Cuidado	\$1,186	\$1,150	96.91	\$1,744	\$1,152	66.02	\$2,668	\$2,135	80.02	\$2,650	\$209	7.89	\$8,249	\$4,645	56.32			
2191 Acciones integrales para la productividad y el emprendimiento	\$744	\$719	96.66	\$980	\$625	63.78	\$1,579	\$1,341	84.91	\$1,245	\$189	15.16	\$4,548	\$2,873	63.18			
1 Fortalecer 100 Mipymes Y/O Emprendimiento Culturales Apoyar 100 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		25.00	26.00	104.00	25.00	25.00	100.00	24.00	25.00	104.17	26.00			100.00	76.00	76.00
				\$162	\$162	100.00	\$150	\$150	100.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$632	\$472	74.68
2 Reactivación 56 Mipymes Y/O Procesos De Actividades Sostenibles Promover 50 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		12.00	12.00	100.00	13.00	12.00	92.31	12.00	4.00	33.33	19.00			56.00	16.00	28.57
				\$34	\$22	64.67	\$230	\$0	0.00	\$617	\$408	66.15	\$400	\$0	0.00	\$1,281	\$430	33.57
3 Transformación Productiva 100 Promover Mipymes Y/O Emprendimientos Promover En 100 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial, Productiva Y/O Comercial	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00			100.00	75.00	75.00
				\$105	\$105	100.00	\$100	\$100	100.00	\$170	\$170	100.00	\$180	\$0	0.00	\$555	\$375	67.57
4 Revitalización De Corazón Productivo 80 Revitalización De Mipymes Revitalizar 80 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los contratos no mueven meta</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	25.00	20.00	80.00	15.00	0.00	0.00	80.00	60.00	75.00
				\$442	\$430	97.12	\$500	\$375	75.01	\$632	\$603	95.32	\$505	\$189	37.37	\$2,080	\$1,596	76.75
2192 Acciones de atención a primera infancia y prevención de violencias	\$143	\$140	97.73	\$150	\$76	50.39	\$180	\$156	86.68	\$252	\$20	8.05	\$725	\$392	54.02			
1 Dotar 11 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar) Dotar 4 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	3.00	300.00	1.00	4.00	400.00	9.00	4.00	44.44	0.00			11.00	11.00	100.00
				\$48	\$48	99.88	\$50	\$50	100.00	\$80	\$77	96.43	\$0	\$0	0.00	\$178	\$175	98.36
2 Formar 525 Personas Formar 420 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los contratos no mueven meta.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		105.00	105.00	100.00	105.00	0.00	0.00	140.00	140.00	100.00	175.00	0.00	0.00	525.00	245.00	46.67
				\$95	\$92	96.65	\$100	\$26	25.58	\$100	\$79	78.88	\$252	\$20	8.05	\$547	\$217	39.59
2193 Acciones para las personas cuidadoras	\$179	\$175	97.61	\$130	\$55	42.65	\$200	\$200	99.98	\$300	\$0	0.00	\$809	\$430	53.17			
1 Vincular 850 Mujeres Cuidadoras Vinculadas A Estrategias De Cuidado Vincular 850 Personas Cuidadoras A Estrategias De Cuidado	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		213.00	213.00	100.00	213.00	0.00	0.00	187.00	250.00	133.69	237.00			850.00	463.00	54.47
				\$179	\$175	97.61	\$130	\$55	42.65	\$200	\$200	99.99	\$300	\$0	0.00	\$809	\$430	53.17
2194 Acciones de fomento y promoción de las condiciones de salud	\$121	\$116	96.40	\$484	\$395	81.67	\$709	\$439	61.83	\$853	\$0	0.00	\$2,167	\$950	43.86			
1 Vincular 300 Número De Personas Con Discapacidad. Cuidadoras Y Cuidadores, Vinculados En Alternativas De Salud Vincular 300 Personas Con Discapacidad, Cuidadoras Y Cuidadores, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		75.00	0.00	0.00	75.00	80.00	106.67	0.00		0.00	150.00			300.00	80.00	26.67
				\$39	\$38	99.90	\$129	\$126	97.25	\$0	\$0	0.00	\$130	\$0	0.00	\$298	\$164	55.14
2 Beneficiar 200 Número De Personas Con Discapacidad Beneficiadas Con Dspositivos De Asistencia Personal - Ayudas T Beneficiar 200 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		50.00	0.00	0.00	50.00	37.00	74.00	50.00	50.00	100.00	50.00			200.00	87.00	43.50
				\$15	\$15	100.00	\$125	\$125	99.84	\$619	\$395	63.74	\$411	\$0	0.00	\$1,170	\$535	45.69
3 Vincular 200 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestra Vincular 200 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		50.00	180.00	360.00	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00			200.00	280.00	140.00
				\$67	\$63	93.59	\$82	\$79	95.89	\$90	\$44	48.64	\$0	\$0	0.00	\$239	\$185	77.47
4 Vincular 50 Número De Personas Vinculadas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitari Vincular 50 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitari En Respuesta Al Consumo De Spa.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.00		0.00	12.00	13.00	108.33	0.00		0.00	38.00			50.00	13.00	26.00
				\$0	\$0	0.00	\$24	\$24	100.00	\$0	\$0	0.00	\$67	\$0	0.00	\$91	\$24	26.34
5 Vincular 100 Número De Personas Vinculadas En Las Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud Vincular 100 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.00		0.00	25.00			0.00		0.00	75.00			100.00	0.00	0.00
				\$0	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$232	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$48	\$48	100.00	\$143	\$134	94.02	\$50	\$48	95.60	\$50	\$0	0.00	\$291	\$230	79.10
2202 Acciones de fortalecimiento a industrias culturales y creativas de la localidad				\$0	\$0	0.00	\$100	\$93	92.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$93	92.92
1 Financiar 1 Número De Proyectos Financiados Y Acompañados Del Sector Cultural Y Creativo. Financiar 1 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.50	1.00	200.00	0.00		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$100	\$93	92.92	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$93	92.92
	Estado: Finalizada por cumplimiento																	
2203 Acciones que promueven la agricultura urbana				\$48	\$48	100.00	\$43	\$41	96.59	\$50	\$48	95.60	\$50	\$0	0.00	\$191	\$137	71.84
1 Implementar 4 Número De Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana. Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$48	\$48	100.00	\$43	\$41	96.59	\$50	\$48	95.60	\$50	\$0	0.00	\$191	\$137	71.84
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$595	\$540	90.74	\$988	\$937	94.85	\$970	\$867	89.40	\$2,789	\$1	0.04	\$5,341	\$2,344	43.90
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$96	\$56	58.36	\$43	\$39	92.31	\$150	\$144	95.99	\$100	\$0	0.00	\$389	\$239	61.58
2204 Acciones de educación ambiental y eco-urbanismo				\$96	\$56	58.36	\$43	\$39	92.31	\$150	\$144	95.99	\$100	\$0	0.00	\$389	\$239	61.58
1 Implementar 4 Número De Procedas Implementados Implementar 4 Procedas	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$44	\$43	98.40	\$43	\$39	92.31	\$50	\$49	97.50	\$50	\$0	0.00	\$186	\$131	70.34
2 Construir 150 M2 De Muros Y Techos Verde Construir 150 M2 De Muros Y Techos Verdes.	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	150.00	200.00	0.00		150.00	150.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$52	\$13	25.00	\$0	\$0	0.00	\$63	\$63	100.00	\$0	\$0	0.00	\$115	\$76	65.92
3 Intervenir 100 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes Intervenir 100 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	50.00	50.00	100.00	50.00		100.00	50.00	50.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$37	\$32	87.17	\$50	\$0	0.00	\$87	\$32	37.14
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$34	\$32	92.37	\$77	\$43	56.47	\$90	\$47	52.62	\$80	\$0	0.00	\$281	\$122	43.53
2205 Acciones de mitigación del riesgo y fortalecimiento de capacidades de reacción.				\$34	\$32	92.37	\$77	\$43	56.47	\$90	\$47	52.62	\$80	\$0	0.00	\$281	\$122	43.53
1 Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencia Realizar 2 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	2.00	200.00	0.20	0.00	0.00	0.80	1.00	125.00	0.00		3.00	3.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$30	\$27	91.25	\$43	\$22	50.82	\$50	\$47	94.72	\$0	\$0	0.00	\$122	\$96	78.63
2 Intervenir 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Desarrollar 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00				0.00	
	(*) Constante	Recursos		\$4	\$4	100.00	\$34	\$22	63.53	\$40	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$158	\$26	16.39
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$296	\$296	100.00	\$685	\$676	98.68	\$470	\$446	94.91	\$2,389	\$1	0.05	\$3,839	\$1,419	36.95
2206 Acciones ambientales para reverdecer la localidad				\$34	\$34	100.00	\$65	\$56	86.15	\$40	\$24	60.69	\$30	\$0	0.00	\$168	\$114	67.54
1 Mantener 800 Número De Árboles Mantenidos Mantener 800 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00		800.00	600.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$25	\$25	100.00	\$56	\$47	83.84	\$40	\$24	60.70	\$30	\$0	0.00	\$151	\$96	63.66
2 Plantar 680 Número De Árboles Plantados Plantar 680 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud		170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$9	\$9	100.00	\$9	\$9	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18	\$18	100.00
2207 Acciones de mejoramiento y embellecimiento de parques				\$262	\$262	100.00	\$620	\$620	99.99	\$430	\$422	98.09	\$2,359	\$1	0.05	\$3,671	\$1,305	35.55
1 Construir 1800 M2 De Parque Vecinales Y/O De Bolsillo Construidos Y Dotados Construir 1800 M2 De Parques Vecinales Y De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación)	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	690.00	180.00	26.09	1,110.00	0.00	0.00	1,800.00	180.00	10.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$196	97.80	\$2,009	\$1	0.06	\$2,209	\$197	8.91
	Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación no mueve meta																	
2 Intervenir 4 Número De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Intervenidos En Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación Intervenir 4 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	2.00	200.00	1.00	3.00	300.00	1.00	4.00	400.00	1.00		4.00	9.00	225.00	
	Suma	Recursos		\$262	\$262	100.00	\$620	\$620	99.99	\$230	\$226	98.35	\$350	\$0	0.00	\$1,462	\$1,108	75.80
34 Bogotá protectora de los animales				\$143	\$143	100.00	\$136	\$131	96.15	\$160	\$160	100.00	\$120	\$0	0.00	\$559	\$434	77.60
2209 Acciones de atención y bienestar animal				\$143	\$143	100.00	\$136	\$131	96.15	\$160	\$160	100.00	\$120	\$0	0.00	\$559	\$434	77.60
1 Atender 1000 Número De Animales Atendidos. Atender 1000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00		1,000.00	750.00	75.00	
	Suma	Recursos		\$143	\$143	100.00	\$136	\$131	96.15	\$160	\$160	100.00	\$120	\$0	0.00	\$559	\$434	77.60
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$26	\$13	51.14	\$48	\$48	100.00	\$100	\$70	69.71	\$100	\$0	0.00	\$273	\$131	47.76
2210 Acciones que fomentan el cambio de hábitos y mejoramiento de las condiciones ambientales				\$26	\$13	51.14	\$48	\$48	100.00	\$100	\$70	69.71	\$100	\$0	0.00	\$273	\$131	47.76
1 Capacitar 800 Personas Capacitadas En Separación En La Fuente Y Reciclaje. Capacitar 800 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje.	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	390.00	195.00	200.00	200.00	100.00	110.00	110.00	100.00	290.00		800.00	700.00	87.50	
	Suma	Recursos		\$26	\$13	51.13	\$48	\$48	100.00	\$100	\$70	69.71	\$100	\$0	0.00	\$273	\$131	47.76
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$400	\$375	93.68	\$1,202	\$986	82.01	\$1,271	\$1,002	78.81	\$1,373	\$40	2.91	\$4,246	\$2,402	56.58
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$150	100.00	\$351	\$0	0.00	\$696	\$299	43.02
2165 Acciones para la construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación				\$95	\$94	98.79	\$100	\$55	55.44	\$150	\$150	100.00	\$351	\$0	0.00	\$696	\$299	43.02

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
1 Vincular 500 Personas Vinculadas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Vincular 500 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia																
2197 Acciones para el desarrollo de capacidades y el fomento de los derechos de las mujeres																
1 Capacitar 800 Personas Capacitadas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Capacitar 800 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Vincular 1088 Número De Personas Vinculadas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra Vincular 1000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana																
2182 Acciones de promoción para la convivencia ciudadana																
1 Formar 200 Número De Personas Formadas En La Escuela De Seguridad Formar 200 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente																
2183 Acciones para establecer acuerdos ciudadanos																
1 Realizar 2.01 Acuerdos Realizados Para El Uso De Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Realizar 2 Acuerdos Para El Uso De Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Realizar 3 Acuerdos Realizados Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Circuitos Económicos Pr Realizar 2 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Circuitos Económicos Productivos De La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia																
2184 Acciones de acceso a la justicia																
1 Beneficiar 400 Beneficiarios De Las Estrategias Para El fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria Beneficiar 400 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2185 Dotaciones de seguridad																
1 Dotación Tecnológica 2 Dotaciones Tecnológicas Suministradas A Organismos De Seguridad Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Dotación Automotor 1 Dotación Del Parque Automotor Suministrada A Organismos De Seguridad Suministrar 1 Dotación Del Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible																
49 Movilidad segura, sostenible y accesible																
2186 Acciones de mejoramiento de la malla vial y el espacio público																
1 Intervenir 10000 M2. Construcción Y Conservación Intervenir 10.000 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
2 Intervenir 600 M2. Intervención Puentes Intervenir 600 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
3 Intervenir 5 Km/Carril Intervención Malla Vial Local Intervenir 5 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
4 Intervenir 450 Mi Ciclo Infraestructura Intervenir 450 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud														
	Suma	Recursos														
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente																
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad																

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

015 - Antonio Nariño

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2190 Acciones de fomento y fortalecimiento de procesos participativos				\$256	\$238	93.04	\$521	\$467	89.70	\$761	\$545	71.63	\$1,118	\$232	20.79	\$2,656	\$1,483	55.84
1 Intervenir 7 Sedes Intervenidas De Salones Comunes Intervenir 7 Sedes De Salones Comunes <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los contratos no mueven meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	2.00	7.00	350.00	3.00	0.00	0.00	7.00	9.00	128.57
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$250	\$250	100.00	\$161	\$152	94.48	\$300	\$82	27.48	\$711	\$484	68.14
2 Dotar 15 Sedes Dotadas De Salones Comunes Dotar 15 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	4.00	5.00	125.00	1.00			15.00	10.00	66.67
	Suma	Recursos		\$18	\$15	83.33	\$100	\$95	94.99	\$100	\$93	93.06	\$110	\$0	0.00	\$328	\$203	61.91
3 Capacitar 500 Número De Personas Capacitadas En Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Pr Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud		125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	250.00	200.00	125.00			500.00	250.00	50.00
	Suma	Recursos		\$28	\$19	66.67	\$48	\$28	57.75	\$200	\$100	50.00	\$280	\$0	0.00	\$556	\$147	26.35
4 Fortalecer 78 Número De Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana Fortalecer 70 Organizaciones, Jac E Instancias De Participación Ciudadana <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los contratos no mueven meta</small>	Tipo de anualización	Magnitud		17.00	27.00	158.82	18.00	0.00	0.00	15.00	14.00	93.33	28.00	0.00	0.00	78.00	41.00	52.56
	Suma	Recursos		\$210	\$204	97.43	\$123	\$95	76.94	\$300	\$200	66.67	\$428	\$150	35.05	\$1,061	\$649	61.18
57 Gestión Pública Local				\$2,366	\$2,287	96.67	\$3,870	\$3,836	99.10	\$6,822	\$6,700	98.22	\$6,949	\$5,631	81.04	\$20,007	\$18,454	92.24
2189 Acciones inspección, vigilancia y control				\$360	\$311	86.39	\$763	\$736	96.47	\$1,788	\$1,746	97.69	\$1,933	\$1,381	71.45	\$4,844	\$4,175	86.19
1 Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control Realizadas Realizar 4 Acciones De Inspección Vigilancia Y Control <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los contratos fortalecen los procesos de inspección vigilancia y control de la Alcaldía Local</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$360	\$311	86.39	\$763	\$736	96.47	\$1,788	\$1,746	97.69	\$1,933	\$1,381	71.45	\$4,844	\$4,175	86.19
2198 Acciones para el fortalecimiento institucional				\$2,006	\$1,976	98.51	\$3,107	\$3,099	99.75	\$5,034	\$4,954	98.40	\$5,016	\$4,250	84.74	\$15,163	\$14,280	94.17
1 Rendir 1 Número De Rendición De Cuentas Anuales Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		1.00			1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	Suma	Recursos		\$5	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$29	98.03	\$20	\$0	0.00	\$55	\$29	53.94
2 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Insitucional Realizadas Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación fortalece los procesos de gestión administrativa y funcionamiento de la Alcaldía Local de Antonio Nariño</small>	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$2,001	\$1,976	98.73	\$3,107	\$3,099	99.75	\$5,004	\$4,925	98.40	\$4,996	\$4,250	85.08	\$15,109	\$14,250	94.32
TOTAL LOCALIDAD 015-ANTONIO NARIÑO				\$12,136	\$11,684	96.27	\$22,145	\$21,045	95.03	\$26,800	\$24,653	91.99	\$31,779	\$12,236	38.50	\$92,860	\$69,618	74.97

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$14,969	\$14,796	98.85	\$16,269	\$16,269	100.00	\$18,390	\$18,390	100.00	\$22,400	\$10,878	48.56	\$72,028	\$60,333	83.76
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$5,155	\$5,155	100.00	\$5,985	\$5,985	100.00	\$6,888	\$6,888	100.00	\$8,650	\$5,287	61.12	\$26,678	\$23,315	87.39
1881 Puente Aranda cuidadora y protectora de la población vulnerable			\$5,155	\$5,155	100.00	\$5,985	\$5,985	100.00	\$6,888	\$6,888	100.00	\$8,650	\$5,287	61.12	\$26,678	\$23,315	87.39
1 Beneficiar 1705 Personas Mayores Con Subsidio Tipo C	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos	885.00	885.00	100.00	885.00	885.00	100.00	1,705.00	1,705.00	100.00	1,705.00	1,705.00	100.00			0.00
			\$1,346	\$1,346	100.00	\$1,610	\$1,610	100.00	\$2,993	\$2,993	100.00	\$3,300	\$1,277	38.70	\$9,249	\$7,226	78.13
2 Atender 6402 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos	6,402.00	10,420.00	162.76	6,402.00	6,402.00	100.00	6,402.00	3,226.00	50.39	6,402.00	3,488.00	54.48			0.00
			\$3,809	\$3,809	100.00	\$4,376	\$4,376	100.00	\$2,684	\$2,684	100.00	\$4,127	\$3,970	96.20	\$14,995	\$14,838	98.95
3 Beneficiar 582 Jóvenes Con Traslferencias Monetarias Condicionadas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	291.00	291.00	100.00	291.00	0.00	0.00	582.00	291.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2024): El recursos contratados corresponden a contratación de prestación de servicios que no contribuyen al cumplimiento directo de la meta	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,211	\$1,211	100.00	\$1,223	\$40	3.27	\$2,434	\$1,251	51.39
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$4,575	\$4,560	99.67	\$3,846	\$3,846	100.00	\$5,548	\$5,548	100.00	\$4,325	\$2,564	59.29	\$18,295	\$16,519	90.29
1893 Empleo y productividad, una apuesta del contrato social para Puente Aranda			\$2,657	\$2,646	99.58	\$2,269	\$2,269	100.00	\$2,420	\$2,420	100.00	\$2,228	\$1,913	85.85	\$9,574	\$9,247	96.59
1 Apoyar 1000 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos.	Tipo de anualización	Magnitud	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	240.00	96.00	250.00	157.00	62.80	1,000.00	897.00	89.70
	Suma	Recursos	\$576	\$576	100.00	\$532	\$532	100.00	\$410	\$410	100.00	\$500	\$466	93.17	\$2,018	\$1,984	98.31
2 Promover 500 Mipymes Y/O Emprendimientos En Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles.	Tipo de anualización	Magnitud	125.00	125.00	100.00	125.00	125.00	100.00	125.00	130.00	104.00	125.00	70.00	56.00	500.00	450.00	90.00
	Suma	Recursos	\$497	\$497	100.00	\$257	\$257	100.00	\$368	\$368	100.00	\$380	\$373	98.04	\$1,502	\$1,494	99.50
3 Promover 4000 Mipymes Y/O Emprendimientos En Transformación Empresarial Y/O Productiva	Tipo de anualización	Magnitud	1,000.00	124.00	12.40	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,200.00	120.00	1,000.00	740.00	74.00	4,000.00	3,064.00	76.60
	Suma	Recursos	\$862	\$862	99.96	\$782	\$782	100.00	\$1,116	\$1,116	100.00	\$750	\$675	89.97	\$3,510	\$3,434	97.85
4 Revitalizar. 2000 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas	Tipo de anualización	Magnitud	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00	853.00	170.60	500.00	310.00	62.00	2,000.00	2,163.00	108.15
	Suma	Recursos	\$722	\$711	98.51	\$699	\$699	100.00	\$526	\$526	100.00	\$598	\$400	66.84	\$2,544	\$2,335	91.78
1894 Puente Aranda sin violencias			\$430	\$426	99.07	\$513	\$513	100.00	\$1,621	\$1,621	100.00	\$630	\$263	41.80	\$3,194	\$2,824	88.40
1 Formar 1200 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.	Tipo de anualización	Magnitud	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	457.00	1,300.00	284.46	143.00	150.00	104.90	1,200.00	2,050.00	170.83
	Suma	Recursos	\$430	\$426	99.07	\$513	\$513	100.00	\$534	\$534	100.00	\$630	\$263	41.80	\$2,108	\$1,737	82.41
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializados	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$185	\$185	100.00	\$0	\$0	0.00	\$185	\$185	100.00
3 Dotar 2 Centros De Desarrollo Comunitarios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$405	\$405	100.00	\$0	\$0	0.00	\$405	\$405	100.00
4 Dotar 8 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	8.00	8.00	100.00	0.00		0.00	8.00	8.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$497	\$497	100.00	\$0	\$0	0.00	\$497	\$497	100.00
1895 Mujeres cuidadoras en un nuevo contrato social para Puente Aranda			\$255	\$255	100.00	\$300	\$300	100.00	\$280	\$280	100.00	\$300	\$243	80.99	\$1,135	\$1,078	94.97
1 Vincular 400 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	100.00
	Suma	Recursos	\$255	\$255	100.00	\$300	\$300	100.00	\$280	\$280	100.00	\$300	\$243	80.99	\$1,135	\$1,078	94.97
1897 Puente Aranda con salud			\$1,232	\$1,232	100.00	\$765	\$765	100.00	\$1,077	\$1,077	100.00	\$890	\$145	16.32	\$3,965	\$3,220	81.21
1 Beneficiar 500 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).	Tipo de anualización	Magnitud	125.00	125.00	100.00	125.00	113.00	90.40	106.00	106.00	100.00	144.00			500.00	344.00	68.80
	Suma	Recursos	\$588	\$588	100.00	\$422	\$422	100.00	\$370	\$370	100.00	\$500	\$0	0.00	\$1,880	\$1,380	73.41
2 Vincular 400 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud.	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	400.00	400.00	100.00
	Suma	Recursos	\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$394	\$394	100.00
3 Vincular 2000 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa	Tipo de anualización	Magnitud	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	100.00
	Suma	Recursos	\$224	\$224	100.00	\$0	\$0	0.00	\$284	\$284	100.00	\$0	\$0	0.00	\$508	\$508	100.00
4 Vincular 1600 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud.	Tipo de anualización	Magnitud	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00	200.00	50.00	1,600.00	1,400.00	87.50
	Suma	Recursos	\$227	\$227	100.00	\$342	\$342	100.00	\$224	\$224	100.00	\$390	\$145	37.24	\$1,183	\$938	79.31
2216 Puente Aranda cuida a las mujeres gestantes			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$150	100.00	\$277	\$0	0.00	\$427	\$150	35.10
1 Vincular 600 Mujeres Gestantes, Niños, Niñas, Migrantes Irregulares En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	300.00	300.00	100.00	300.00			600.00	300.00	50.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$150	100.00	\$277	\$0	0.00	\$427	\$150	35.10
08 Prevención y atención de maternidad temprana			\$0	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00	\$0	\$0	0.00	\$390	\$162	41.66	\$657	\$429	65.35
1899 Puente Aranda educada en prevención de embarazo			\$0	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00	\$0	\$0	0.00	\$390	\$162	41.66	\$657	\$429	65.35
1 Vincular 2000 Personas Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00		0.00	1,000.00	500.00	50.00	2,000.00	1,500.00	75.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$267	\$267	100.00	\$0	\$0	0.00	\$390	\$162	41.66	\$657	\$429	65.35
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			\$785	\$672	85.54	\$699	\$699	99.99	\$674	\$674	100.00	\$1,535	\$774	50.45	\$3,693	\$2,819	76.33
1632 Educación inicial: bases solidadas para la vida para los niños y niñas de puente Aranda			\$785	\$672	85.54	\$699	\$699	99.99	\$674	\$674	100.00	\$1,535	\$774	50.45	\$3,693	\$2,819	76.33

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL					
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$204	\$169	83.07	\$200	\$200	99.98	\$198	\$198	100.00	\$210	\$145	69.23	\$811	\$712	87.78
2002 Puente Aranda alerta ante las emergencias				\$204	\$169	83.07	\$200	\$200	99.98	\$198	\$198	100.00	\$210	\$145	69.23	\$811	\$712	87.78
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$204	\$169	83.07	\$200	\$200	99.98	\$198	\$198	100.00	\$210	\$145	69.23	\$811	\$712	87.78
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$339	\$299	88.01	\$9,283	\$9,283	100.00	\$1,190	\$1,190	100.00	\$4,124	\$253	6.12	\$14,937	\$11,025	73.81
2003 Arbolado para Puente Aranda				\$339	\$299	88.01	\$283	\$283	100.00	\$280	\$280	100.00	\$310	\$33	10.78	\$1,213	\$895	73.84
1 Mantener 1000 Árboles Urbanos Bajo Condiciones Necesarias Para La Protección Ambiental.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	500.00	500.00	100.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$283	\$283	100.00	\$0	\$0	0.00	\$310	\$33	10.78	\$593	\$317	53.39
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): El recurso comprometido fue destinado a los profesionales encargados en la formulación liquidación y supervisión de los contratos activos de las vigencias anteriores																		
2 Plantar 500 Árboles Urbanos Bajo Condiciones Necesarias Para La Protección Ambiental.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	250.00	100.00	0.00		0.00	250.00	250.00	100.00	0.00		0.00	500.00	500.00	100.00
	Suma	Recursos		\$339	\$299	88.01	\$0	\$0	0.00	\$280	\$280	100.00	\$0	\$0	0.00	\$619	\$579	93.43
2215 Parques para Puente Aranda				\$0	\$0	0.00	\$9,000	\$9,000	100.00	\$910	\$910	100.00	\$3,814	\$219	5.74	\$13,724	\$10,129	73.81
1 Intervenir 8 Parques De Bolsillo Y Vecinales Con Acciones De Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	2.00	50.00	8.00	6.00	75.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$910	\$910	100.00	\$3,814	\$219	5.74	\$4,724	\$1,129	23.90
2 Construir 1 Parque Zonal Veraguas	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,000	\$9,000	100.00
34 Bogotá protectora de los animales				\$291	\$291	100.00	\$254	\$254	100.00	\$320	\$320	100.00	\$400	\$112	28.02	\$1,264	\$976	77.23
2004 Puente Aranda protege y cuida a los animales				\$291	\$291	100.00	\$254	\$254	100.00	\$320	\$320	100.00	\$400	\$112	28.02	\$1,264	\$976	77.23
1 Atender 3000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico-Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.	Tipo de anualización	Magnitud		700.00	700.00	100.00	800.00	800.00	100.00	800.00	800.00	100.00	700.00	200.00	28.57	3,000.00	2,500.00	83.33
	Suma	Recursos		\$291	\$291	100.00	\$254	\$254	100.00	\$320	\$320	100.00	\$400	\$112	28.02	\$1,264	\$976	77.23
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$236	\$226	95.95	\$232	\$232	100.00	\$438	\$438	100.00	\$520	\$254	48.80	\$1,425	\$1,149	80.65
2005 Puente Aranda cambia sus hábitos de consumo				\$236	\$226	95.95	\$232	\$232	100.00	\$438	\$438	100.00	\$520	\$254	48.80	\$1,425	\$1,149	80.65
1 Capacitar 4000 Personas En Separación La Fuente Y Reciclaje.	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	700.00	70.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,965.00	2,206.00	112.26	35.00	500.00	*****	4,000.00	4,406.00	110.15
	Suma	Recursos		\$236	\$226	95.95	\$232	\$232	100.00	\$438	\$438	100.00	\$520	\$254	48.80	\$1,425	\$1,149	80.65
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$1,838	\$1,801	97.96	\$2,004	\$2,004	99.99	\$7,170	\$7,170	100.00	\$2,395	\$1,343	56.06	\$13,407	\$12,317	91.87
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$307	100.00	\$315	\$229	72.82	\$816	\$731	89.51
1900 Puente Aranda de la mano con la paz y la reconciliación				\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$307	100.00	\$315	\$229	72.82	\$816	\$731	89.51
1 Vincular 1000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación.	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	590.00	612.00	103.73	210.00	254.00	120.95	1,000.00	1,066.00	106.60
	Suma	Recursos		\$194	\$194	100.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$307	100.00	\$315	\$229	72.82	\$816	\$731	89.51
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$640	\$640	100.00	\$446	\$446	100.00	\$648	\$648	100.00	\$700	\$560	80.03	\$2,433	\$2,293	94.26
1901 Mujeres libres y seguras en Puente Aranda				\$640	\$640	100.00	\$446	\$446	100.00	\$648	\$648	100.00	\$700	\$560	80.03	\$2,433	\$2,293	94.26
1 Capacitar 1000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres.	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	0.00		0.00	300.00	300.00	100.00	400.00	100.00	25.00	1,000.00	700.00	70.00
	Suma	Recursos		\$242	\$242	100.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$250	100.00	\$300	\$272	90.67	\$792	\$764	96.47
2 Vincular 2000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00
	Suma	Recursos		\$397	\$397	100.00	\$446	\$446	100.00	\$398	\$398	100.00	\$400	\$288	72.06	\$1,641	\$1,530	93.19
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$499	\$499	99.99	\$543	\$543	100.00	\$722	\$722	99.99	\$750	\$314	41.82	\$2,514	\$2,078	82.64
1902 Seguridad y convivencia para Puente Aranda				\$499	\$499	99.99	\$543	\$543	100.00	\$722	\$722	99.99	\$750	\$314	41.82	\$2,514	\$2,078	82.64
1 Implementar 4 Estrategias Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos		\$216	\$216	99.97	\$249	\$249	100.00	\$454	\$454	100.00	\$600	\$281	46.86	\$1,520	\$1,201	79.02
2 Formar 600 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	0.00		0.00	300.00	300.00	100.00	0.00		0.00	600.00	600.00	100.00
	Suma	Recursos		\$283	\$283	100.00	\$0	\$0	0.00	\$268	\$267	99.98	\$0	\$0	0.00	\$550	\$550	99.99
3 Incluir 800 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	400.00	400.00	100.00	0.00		0.00	400.00	200.00	50.00	800.00	600.00	75.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$294	\$294	100.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$32	21.65	\$444	\$326	73.51
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$267	\$239	89.80	\$302	\$302	99.99	\$499	\$499	99.99	\$530	\$209	39.51	\$1,597	\$1,249	78.22
1903 Acuerdos para el espacio público en el marco del contrato social para Puente Aranda				\$267	\$239	89.80	\$302	\$302	99.99	\$499	\$499	99.99	\$530	\$209	39.51	\$1,597	\$1,249	78.22
1 Realizar 1 Acuerdo Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130	\$19	14.68	\$130	\$19	14.69
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): EL RECURSO COMPROMETIDO FUE DESTINADO A LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA FORMULACION LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ACTIVOS DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES																		

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 4 Acuerdos Para Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Este recurso esta destinado para 13 gestores de espacio publico los cuales a final de año generar dicho acuerdo</small>	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos	\$267	\$239	89.80	\$302	\$302	99.99	\$242	\$242	100.00	\$400	\$190	47.58	\$1,210	\$973	80.42
3 Realizar 2 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idrd Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$257	\$257	99.98	\$0	\$0	0.00	\$257	\$257	99.98
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia			\$238	\$228	95.75	\$713	\$713	99.98	\$4,994	\$4,994	100.00	\$100	\$30	29.97	\$6,046	\$5,966	98.67
1904 Puente Aranda con justicia y paz			\$238	\$228	95.75	\$272	\$272	99.99	\$361	\$361	100.00	\$100	\$30	29.97	\$971	\$891	91.74
1 Atender 3000 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2024): El recurso comprometido fue destinado a los profesionales encargados de la formulación, liquidación y supervisión de los contratos activos de las vigencias anteriores.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	66.67
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$272	\$272	99.99	\$115	\$115	100.00	\$100	\$30	29.97	\$486	\$416	85.59
2 Implementar 2 Estrategias De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$238	\$228	95.75	\$0	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$484	\$474	97.91
2217 Dotación en seguridad para Puente Aranda			\$0	\$0	0.00	\$442	\$442	99.98	\$1,644	\$1,643	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,085	\$2,085	99.99
1 Suministrar 1 Dotación Tecnológica, Logística Y Parque Automor	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,644	\$1,643	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,644	\$1,643	100.00
2 Suministrar 1 Dotación Logística A Organismos De Seguridad.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$27	\$27	99.82	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$27	\$27	99.82
3 Suministrar 1 Dotación De Parque Automotor A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$414	\$414	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$414	\$414	99.99
2223 Puente Aranda con equipamientos para la garantía de la seguridad y la justicia			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,990	\$2,990	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,990	\$2,990	100.00
1 Garantizar 1 Equipamiento Que Contribuya A La Garantía De La Seguridad Y La Justicia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,990	\$2,990	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,990	\$2,990	100.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			\$1,989	\$1,932	97.11	\$16,083	\$16,083	100.00	\$11,862	\$11,862	100.00	\$10,682	\$4,204	39.35	\$40,616	\$34,080	83.91
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			\$1,989	\$1,932	97.11	\$16,083	\$16,083	100.00	\$11,862	\$11,862	100.00	\$10,682	\$4,204	39.35	\$40,616	\$34,080	83.91
1905 Movilidad segura, sostenible y accesible para Puente Aranda			\$1,989	\$1,932	97.11	\$16,083	\$16,083	100.00	\$11,862	\$11,862	100.00	\$10,682	\$4,204	39.35	\$40,616	\$34,080	83.91
1 Intervenir 11001 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones Construcción Y/O De Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud	11,000.00	2,480.00	22.55	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	11,001.00	2,481.00	22.55
	Suma	Recursos	\$1,735	\$1,735	100.00	\$186	\$186	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,920	\$1,920	100.00
2 Intervenir 2000 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud	2,000.00	204.00	10.20	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2,000.00	204.00	10.20
	Suma	Recursos	\$255	\$197	77.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$255	\$197	77.43
3 Intervenir 12.2 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	6.80	3.28	48.24	2.90	2.90	100.00	2.50	1.50	60.00	12.20	7.68	62.95
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$15,897	\$15,897	100.00	\$10,115	\$10,115	100.00	\$10,682	\$4,204	39.35	\$36,695	\$30,217	82.34
4 Intervenir 1600 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1,600.00	1,600.00	100.00	0.00		0.00	1,600.00	1,600.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,746	\$1,746	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,746	\$1,746	100.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$6,648	\$6,540	98.37	\$7,762	\$7,762	100.00	\$11,306	\$11,305	99.99	\$11,930	\$5,639	47.27	\$37,646	\$31,246	83.00
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad			\$1,890	\$1,821	96.33	\$225	\$225	99.97	\$1,882	\$1,881	99.96	\$2,520	\$480	19.06	\$6,517	\$4,408	67.63
1906 Fortalecimiento de la participación ciudadana en Puente Aranda			\$1,890	\$1,821	96.33	\$225	\$225	99.97	\$1,882	\$1,881	99.96	\$2,520	\$480	19.06	\$6,517	\$4,408	67.63
1 Intervenir 4 Sedes De Salones Comunes Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización	Magnitud	4.00	21.00	525.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	21.00	525.00
	Suma	Recursos	\$865	\$865	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$865	\$865	100.00
2 Construir 2.1 Sedes De Salones Comunes	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.02	1.00	*****	0.03		2.10	1.00	47.62	
	Suma	Recursos	\$14	\$14	100.00	\$6	\$6	100.00	\$1,337	\$1,337	100.00	\$1,900	\$0	0.00	\$3,256	\$1,356	41.65
3 Capacitar 800 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	350.00	350.00	100.00	50.00	300.00	600.00	800.00	1,050.00	131.25
	Suma	Recursos	\$213	\$213	100.00	\$34	\$34	99.76	\$100	\$100	100.00	\$170	\$165	97.25	\$517	\$512	99.08
4 Fortalecer 100 Organizaciones Estrategias De Fortalecimiento	Tipo de anualización	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	54.00	216.00	25.00	23.00	92.00	100.00	127.00	127.00
	Suma	Recursos	\$798	\$729	91.31	\$186	\$186	100.00	\$445	\$444	99.82	\$450	\$315	70.00	\$1,879	\$1,674	89.08
57 Gestión Pública Local			\$4,758	\$4,719	99.18	\$7,537	\$7,537	100.00	\$9,424	\$9,424	100.00	\$9,410	\$5,159	54.83	\$31,129	\$26,839	86.22
1907 Fortalecimiento al desarrollo local de Puente Aranda			\$4,417	\$4,379	99.15	\$7,115	\$7,115	100.00	\$8,474	\$8,474	100.00	\$8,210	\$4,594	55.96	\$28,216	\$24,562	87.05
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos	\$4,387	\$4,379	99.82	\$7,085	\$7,085	100.00	\$8,442	\$8,442	100.00	\$8,165	\$4,557	55.82	\$28,078	\$24,463	87.12

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA PUENTE ARANDA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

016 - Puente Aranda

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud Recursos			1.00			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
					\$30	\$0	0.00	\$30	\$30	100.00	\$32	\$32	100.00	\$45	\$36	80.89	\$137	\$99	71.89
1908 Inspección, vigilancia y control					\$341	\$340	99.67	\$422	\$422	100.00	\$950	\$950	100.00	\$1,200	\$565	47.11	\$2,913	\$2,277	78.17
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control.	Tipo de anualización	Magnitud Recursos			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma				\$341	\$340	99.67	\$422	\$422	100.00	\$950	\$950	100.00	\$1,200	\$565	47.11	\$2,913	\$2,277	78.17
TOTAL LOCALIDAD 016-PUENTE ARANDA					\$26,737	\$26,101	97.62	\$52,328	\$52,328	100.00	\$51,114	\$51,112	100.00	\$53,411	\$23,048	43.15	\$183,590	\$152,589	83.11

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$7,457	\$7,076	94.90	\$6,945	\$6,943	99.97	\$17,271	\$17,268	99.98	\$7,072	\$1,527	21.59	\$38,745	\$32,814	84.69
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$2,067	\$2,065	99.90	\$2,518	\$2,518	99.98	\$1,635	\$1,635	100.00	\$1,910	\$1,216	63.67	\$8,131	\$7,434	91.44
1605 La Candelaria solidaria			\$2,067	\$2,065	99.90	\$2,518	\$2,518	99.98	\$1,635	\$1,635	100.00	\$1,910	\$1,216	63.67	\$8,131	\$7,434	91.44
1 Atender 4254 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado	Tipo de anualización	Magnitud	1,674.00	1,674.00	100.00	1,362.00	1,362.00	100.00	609.00	739.00	121.35	609.00	609.00	100.00	4,254.00	4,384.00	103.06
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): El Fondo celebró convenio con la SDIS proceso contractual CIA-7815 para la operación del pago de transferencias monetarias no condicionadas de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, que permitirá la disposición de recursos a los hogares pobres priorizados e identificados de la Localidad, con fecha de inicio 15 mayo y con vigencia a 31 de diciembre de 2024.</small>	Suma	Recursos	\$1,315	\$1,315	100.00	\$1,706	\$1,706	100.00	\$608	\$608	100.00	\$810	\$784	96.78	\$4,439	\$4,413	99.41
2 Beneficiar 514 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C	Tipo de anualización	Magnitud	450.00	450.00	100.00	450.00	450.00	100.00	514.00	514.00	100.00	514.00	514.00	100.00			0.00
<small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se firmo el 28 de junio la prórroga 14 del convenio interadministrativo 4002-20211 por 7 meses con ejecución a 31 de enero de 2025, así como el acuerdo de confidencialidad entre el FOLC-SDIS. En el mes de julio el Fondo tramitará las resoluciones de Subsidio C y costos del segundo semestre de 2024 conforme a la vigencia del convenio de la SDIS. Dentro de las actividades complementarias están: a) Realización en el museo de la independencia de 3 sesiones dentro del marco del proyecto educativo "Evocando recuerdos" en articulación con MinCultura, con asistencia de 150 beneficiarios, b) Proyección cine foro - documental MIDBOG con la participación de 80 beneficiarios y c) Encuentro desarrollo humano "Construye tu florero y la maleta de viaje" en Casa ZIPA dirigido a 60 beneficiarios.</small>	(*) Constante	Recursos	\$752	\$750	99.74	\$812	\$812	99.93	\$1,027	\$1,027	100.00	\$1,100	\$432	39.29	\$3,691	\$3,021	81.84
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$1,887	\$1,855	98.35	\$1,189	\$1,189	100.00	\$1,869	\$1,869	100.00	\$530	\$84	15.79	\$5,475	\$4,998	91.28
1628 La Candelaria productiva y resiliente			\$1,217	\$1,216	99.96	\$1,059	\$1,059	100.00	\$1,110	\$1,110	100.00	\$0	\$0	0.00	\$3,385	\$3,385	99.98
1 Apoyar 146 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos, Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyos Económicos, Teniendo En Cuenta Las Salas De Teatro De La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud	68.00	98.00	144.12	39.00	39.00	100.00	39.00	60.00	153.85	0.00	0.00	0.00	146.00	197.00	134.93
	Suma	Recursos	\$508	\$507	99.89	\$469	\$469	100.00	\$347	\$347	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,324	\$1,323	99.96
2 Promover En 75 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles, Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico.	Tipo de anualización	Magnitud	35.00	40.00	114.29	0.00	0.00	0.00	40.00	65.00	162.50	0.00	0.00	0.00	75.00	105.00	140.00
	Suma	Recursos	\$216	\$216	100.00	\$0	\$0	0.00	\$316	\$316	100.00	\$0	\$0	0.00	\$533	\$533	100.00
3 Revitalizar 100 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico.	Tipo de anualización	Magnitud	30.00	30.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	63.00	180.00	0.00	0.00	0.00	100.00	128.00	128.00
	Suma	Recursos	\$205	\$205	100.00	\$347	\$347	100.00	\$214	\$214	100.00	\$0	\$0	0.00	\$766	\$766	100.00
4 Promover En 133 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva Incluyendo La Asesoría, Acompañamiento Técnico Y/O Apoyo Económico.	Tipo de anualización	Magnitud	40.00	40.00	100.00	46.00	46.00	100.00	47.00	70.00	148.94	0.00	0.00	0.00	133.00	156.00	117.29
	Suma	Recursos	\$287	\$287	100.00	\$243	\$243	100.00	\$232	\$232	100.00	\$0	\$0	0.00	\$762	\$762	100.00
1662 La Candelaria territorio libre de violencia intrafamiliar y sexual			\$292	\$292	100.00	\$0	\$0	0.00	\$199	\$199	100.00	\$250	\$0	0.00	\$741	\$491	66.28
1 Formar 400 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual	Tipo de anualización	Magnitud	158.00	158.00	100.00	0.00	0.00	0.00	121.00	158.00	130.58	121.00		400.00	316.00	79.00	
	Suma	Recursos	\$199	\$199	100.00	\$0	\$0	0.00	\$199	\$199	100.00	\$250	\$0	0.00	\$648	\$398	61.42
2 Dotar 1 Sede De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Centros Amar)	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$93	\$93	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$93	100.00
1663 La Candelaria redistributiva: democratizando el trabajo de cuidado			\$220	\$220	100.00	\$0	\$0	0.00	\$244	\$244	100.00	\$0	\$0	0.00	\$465	\$465	100.00
1 Vincular 400 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado Y Demás Personas Que Ejercen Las Labores Del Cuidado	Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00
	Suma	Recursos	\$220	\$220	100.00	\$0	\$0	0.00	\$244	\$244	100.00	\$0	\$0	0.00	\$465	\$465	100.00
1664 La Candelaria incluyente y ancestral			\$158	\$127	80.56	\$131	\$131	100.00	\$316	\$316	100.00	\$280	\$84	29.88	\$884	\$657	74.32
1 Beneficiar 100 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios).	Tipo de anualización	Magnitud	22.00	25.00	113.64	26.00	26.00	100.00	26.00	21.00	80.77	26.00	0.00	0.00	100.00	72.00	72.00
	Suma	Recursos	\$71	\$71	100.00	\$131	\$131	100.00	\$191	\$191	100.00	\$280	\$84	29.88	\$673	\$477	70.82
2 Vincular 200 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.	Tipo de anualización	Magnitud	107.00	120.00	112.15	0.00	0.00	0.00	93.00	110.00	118.28	0.00	0.00	0.00	200.00	230.00	115.00
	Suma	Recursos	\$86	\$55	64.41	\$0	\$0	0.00	\$125	\$125	100.00	\$0	\$0	0.00	\$211	\$180	85.47
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida			\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$129	\$129	100.00	\$0	\$0	0.00	\$243	\$238	98.20
1608 La Candelaria pedagógica: bases sólidas para la vida			\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$129	\$129	100.00	\$0	\$0	0.00	\$243	\$238	98.20
1 Implementar 2 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos	\$114	\$109	96.16	\$0	\$0	0.00	\$129	\$129	100.00	\$0	\$0	0.00	\$243	\$238	98.20
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios			\$320	\$31	9.60	\$0	\$0	0.00	\$350	\$350	99.92	\$0	\$0	0.00	\$670	\$380	56.81
1606 La Candelaria pedagógica: más y mejor tiempo en los colegios			\$320	\$31	9.60	\$0	\$0	0.00	\$350	\$350	99.92	\$0	\$0	0.00	\$670	\$380	56.81
1 Dotar 3 Sedes Educativas Urbanas Públicas	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
	Suma	Recursos	\$320	\$31	9.60	\$0	\$0	0.00	\$350	\$350	99.92	\$0	\$0	0.00	\$670	\$380	56.81
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$861	\$861	100.00	\$1,555	\$1,554	99.90	\$1,039	\$1,039	100.00	\$1,300	\$40	3.08	\$4,755	\$3,494	73.47
1607 La Candelaria pedagógica: proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$861	\$861	100.00	\$1,113	\$1,113	100.00	\$1,039	\$1,039	100.00	\$1,300	\$40	3.08	\$4,313	\$3,053	70.78

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA Candelaria

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Beneficiar 55 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior, Priorizando El Ingreso A Las Universidades Públicas				Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La Agencia ATENEA remitió ficha técnica como insumo para la estructuración del convenio vigencia 2024, el Fondo presentó las observaciones el 06 de junio.				Suma	Recursos													
				14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	21.00	150.00	13.00	0.00	0.00	55.00	49.00	89.09
				\$771	\$771	100.00	\$909	\$909	100.00	\$813	\$813	100.00	\$1,000	\$20	2.00	\$3,492	\$2,512	71.94
2 Beneficiar 55 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenerimiento Para La Permanencia				Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La Agencia ATENEA remitió ficha técnica como insumo para la estructuración del convenio vigencia 2024, el Fondo presentó las observaciones el 06 de junio.				Suma	Recursos													
				14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	21.00	150.00	13.00	0.00	0.00	55.00	49.00	89.09
				\$90	\$90	100.00	\$204	\$204	100.00	\$226	\$226	100.00	\$300	\$20	6.67	\$820	\$540	65.87
1609 La Candelaria para los jóvenes: dotación de la casa de la juventud				Tipo de anualización	Magnitud													
1 Dotar 1 Sede De Casa De Juventud.				Suma	Recursos													
				0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
				\$0	\$0	0.00	\$442	\$441	99.64	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$442	\$441	99.64
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud																		
				\$0	\$0	0.00	\$271	\$271	99.94	\$0	\$0	0.00	\$553	\$55	9.89	\$824	\$325	39.48
1611 La Candelaria activa: referente en cultura, deporte, recreación																		
				\$0	\$0	0.00	\$271	\$271	99.94	\$0	\$0	0.00	\$553	\$55	9.89	\$824	\$325	39.48
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias Incluyendo Los Elementos Necesarios Para Su Desarrollo.				Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se tiene un avance del 60 por ciento de estructuración de la documentación precontractual, se estima presentar el proceso a comité de contratación en el mes de julio				Suma	Recursos													
				0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	50.00
				\$0	\$0	0.00	\$271	\$271	99.94	\$0	\$0	0.00	\$553	\$55	9.89	\$824	\$325	39.48
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural																		
				\$1,959	\$1,913	97.63	\$1,412	\$1,412	100.00	\$11,600	\$11,597	99.98	\$2,129	\$80	3.76	\$17,100	\$15,002	87.73
1625 La Candelaria cultural, artística y patrimonial																		
				\$1,959	\$1,913	97.63	\$1,412	\$1,412	100.00	\$11,600	\$11,597	99.98	\$2,129	\$80	3.76	\$17,100	\$15,002	87.73
1 Realizar 4 Eventos De Promoción De Actividades Culturales, Priorizando Las Fiestas Tradicionales Definidas Mediante Acuerdo Local				Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se convocó comité de Reyes en el mes de junio conforme al Acuerdo Local 005-2013, para la formulación del proceso contractual de la vigencia actual.				Suma	Recursos													
				1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
				\$433	\$433	100.00	\$717	\$717	100.00	\$11,276	\$11,276	100.00	\$900	\$80	8.90	\$13,327	\$12,507	93.85
2 Otorgar 30 Estímulos Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural				Tipo de anualización	Magnitud													
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			30.00	0.00	0.00
				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$729	\$0	0.00	\$729	\$0	0.00
3 Capacitar 400 Personas Procesos De Formación En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales				Tipo de anualización	Magnitud													
				0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	100.00	133.00	235.00	176.69	133.00			400.00	369.00	92.25
				\$0	\$0	0.00	\$291	\$291	100.00	\$324	\$321	99.14	\$500	\$0	0.00	\$1,115	\$612	54.90
4 Intervenir 1 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación				Tipo de anualización	Magnitud													
				0.80	0.80	100.00	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
				\$1,526	\$1,479	96.96	\$404	\$404	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,929	\$1,883	97.60
24 Bogotá región emprendedora e innovadora																		
				\$250	\$243	96.87	\$0	\$0	0.00	\$648	\$648	100.00	\$650	\$52	8.07	\$1,548	\$943	60.90
1626 La Candelaria sostenible: agricultura urbana																		
				\$250	\$243	96.87	\$0	\$0	0.00	\$149	\$149	100.00	\$200	\$33	16.69	\$600	\$425	70.90
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana (Capacitación, Implementación, Fortalecimiento Y Encadenamiento Productivo) Teniendo En Cuenta Su Sostenibilidad En El Tiempo				Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Finalizando proceso de formulación y estructuración de la documentación precontractual por cambio en la modalidad a contratación directa (convenio) por mejor oferta logística y administrativa para la ejecución de las metas de los proyectos 1626 (incluyendo la iniciativa asociada a la meta), 1700, 1701 y 1703. Se tiene programado presentar en comité de contratación en el mes de julio de 2024.				Suma	Recursos													
				2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
				\$250	\$243	96.87	\$0	\$0	0.00	\$149	\$149	100.00	\$200	\$33	16.69	\$600	\$425	70.90
1627 La Candelaria emprendedora e innovadora																		
				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$499	\$499	100.00	\$450	\$19	4.24	\$949	\$518	54.59
1 Financiar 30 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo Entre Ellos Los Proyectos Relacionados Con Los Medios De Comunicación Alternativa				Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se estructuró la documentación precontractual del convenio interadministrativo ¿Es cultura Local 5.0¿ - componente B para la financiación de proyectos del sector cultural y creativo la cual fue presentada y viabilizada en comité técnico de contratación del Fondo el 15 de mayo.				Suma	Recursos													
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	10.00	0.00	0.00	30.00	20.00	66.67
				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$499	\$499	100.00	\$450	\$19	4.24	\$949	\$518	54.59
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática																		
				\$183	\$183	100.00	\$1,242	\$1,229	98.92	\$499	\$499	99.95	\$2,208	\$196	8.90	\$4,133	\$2,107	50.99
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática																		
				\$0	\$0	0.00	\$205	\$195	95.19	\$0	\$0	0.00	\$250	\$22	8.73	\$455	\$217	47.69
1700 La Candelaria sostenible: cambio cultural para la gestión de la crisis climática																		
				\$0	\$0	0.00	\$205	\$195	95.19	\$0	\$0	0.00	\$250	\$22	8.73	\$455	\$217	47.69
1 Implementar 2 Procedas .				Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Finalizando proceso de formulación y estructuración de la documentación precontractual por cambio en la modalidad a contratación directa (convenio) por mejor oferta logística y administrativa para la ejecución de las metas de los proyectos 1626 (incluyendo la iniciativa asociada a la meta), 1700, 1701 y 1703. Se tiene programado presentar en comité de contratación en el mes de julio de 2024.				Suma	Recursos													
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$250	\$22	8.74	\$250	\$22	8.73
2 Construir 50 M2 De Muros Y Techos Verdes, Y Su Sostenimiento.				Tipo de anualización	Magnitud													
				0.00	0.00	0.00	50.00	82.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	82.00	164.00	
				\$0	\$0	0.00	\$130	\$126	97.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130	\$126	97.08
3 Intervenir 50 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes, Y Su Sostenimiento.				Tipo de anualización	Magnitud													
				0.00	0.00	0.00	50.00	243.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	243.00	486.00	
				\$0	\$0	0.00	\$75	\$69	91.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$75	\$69	91.91
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales																		
				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1701 La Candelaria Sostenible: protectora de sus recursos naturales				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00
1 Intervenir .01 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00	\$151	\$0	0.00
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$693	\$59	8.48	\$693	\$59	8.48
1702 La Candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencias				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$693	\$59	8.48	\$693	\$59	8.48
1 Realizar 1 Acción Efectiva Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00	0.00	0.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
2 Desarrollar 1 Intervención Física Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$393	\$59	14.95	\$393	\$59	14.95
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88	\$299	\$299	100.00	\$510	\$61	11.98	\$1,509	\$1,059	70.21
1703 La Candelaria sostenible: más árboles y más vida				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$510	\$61	11.98	\$510	\$61	11.98
1 Mantener 500 Árboles Urbanos		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$61	20.36	\$300	\$61	20.36
2 Plantar 100 Árboles Urbanos		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			100.00	0.00	0.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00
1706 La Candelaria recreativa: parques para la vida				\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88	\$299	\$299	100.00	\$0	\$0	0.00	\$999	\$998	99.91
1 Construir 30 M2 De Parques De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación).		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	30.00	282.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	282.00	940.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$699	99.88
2 Intervenir 3 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	133.33	0.00	0.00	3.00	4.00	133.33	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$299	\$299	100.00	\$0	\$0	0.00	\$299	\$299	100.00
34 Bogotá protectora de los animales				\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.98	\$0	\$0	0.00	\$604	\$55	9.05	\$1,007	\$458	45.44
1704 La Candelaria animalista: mejores condiciones para los animales				\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.98	\$0	\$0	0.00	\$604	\$55	9.05	\$1,007	\$458	45.44
1 Atender 1657 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción, Y Articulando Con Los Espacios De Acogida Presentes En La Localidad		Tipo de anualización	Magnitud	363.00	460.00	126.72	660.00	660.00	100.00	0.00	0.00	634.00	0.00	0.00	1,657.00	1,120.00	67.59	
		Suma	Recursos	\$183	\$183	100.00	\$220	\$220	99.98	\$0	\$0	0.00	\$604	\$55	9.05	\$1,007	\$458	45.44
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora				\$0	\$0	0.00	\$117	\$115	97.76	\$200	\$200	99.88	\$0	\$0	0.00	\$317	\$315	99.10
1705 La Candelaria sostenible: ecoeficiencia, reciclaje y cambio de hábitos de consumo				\$0	\$0	0.00	\$117	\$115	97.76	\$200	\$200	99.88	\$0	\$0	0.00	\$317	\$315	99.10
1 Capacitar 150 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje Fortaleciendo Los Procesos Gremiales De Los Recicladores.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	55.00	55.00	100.00	95.00	600.00	631.58	0.00	0.00	150.00	655.00	436.67	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$117	\$115	97.76	\$200	\$200	99.88	\$0	\$0	0.00	\$317	\$315	99.10
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación				\$890	\$839	94.37	\$838	\$832	99.27	\$973	\$972	99.94	\$1,150	\$90	7.79	\$3,851	\$2,734	70.99
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado				\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$161	\$161	100.00	\$0	\$0	0.00	\$359	\$359	99.78
1777 La Candelaria territorio de paz y reconciliación				\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$161	\$161	100.00	\$0	\$0	0.00	\$359	\$359	99.78
1 Vincular 200 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación Teniendo En Cuenta La Mesa De Víctimas.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$199	\$198	99.60	\$161	\$161	100.00	\$0	\$0	0.00	\$359	\$359	99.78
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia				\$204	\$199	97.71	\$238	\$232	97.78	\$347	\$347	100.00	\$250	\$32	12.91	\$1,039	\$811	78.08
1781 La Candelaria segura: mujeres libres de violencias				\$204	\$199	97.71	\$238	\$232	97.78	\$347	\$347	100.00	\$250	\$32	12.91	\$1,039	\$811	78.08
1 Capacitar 300 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres Teniendo En Cuenta Los Procesos Organizativos De Base Comunitaria, Con Enfoque De Género Y Diferencial, En El Marco De Los 8 Derechos Priorizados Por La Política Pública Distrital De Mujer Y Género.		Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	50.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$156	\$156	100.00	\$250	\$32	12.91	\$406	\$189	46.40

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CADELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Vincular 200 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer, Principalmente Aquellas Mujeres Víctimas De Violencias Y/O Riesgo De Femicidio Y A Las Mujeres Que Ejercen Trabajos Sexuales En La Candelaria.	Tipo de anualización	Magnitud		60.00	60.00	100.00	70.00	70.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00		0.00	200.00	200.00	100.00
	Suma	Recursos		\$204	\$199	97.71	\$238	\$232	97.78	\$191	\$191	99.99	\$0	\$0	0.00	\$633	\$623	98.43
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana				\$206	\$195	94.66	\$402	\$402	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$597	98.19
1785 La Candelaria segura: cultura y convivencia ciudadana				\$206	\$195	94.66	\$402	\$402	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$597	98.19
1 Implementar 2 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia, Con Enfoque De Género Y Diferencial .	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos		\$206	\$195	94.66	\$402	\$402	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$608	\$597	98.19
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$19	3.18	\$1,080	\$464	43.01
1786 La Candelaria incluyente: espacio público para la ciudadanía				\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$600	\$19	3.18	\$1,080	\$464	43.01
1 Realizar 1 Acuerdo Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales, Entre La Ciudadanía, Los Vendedores Informales Y La Administración, De Acuerdo A Lo Reglado Por La Junta Administradora Local En La Materia Y Teniendo En Cuenta Procesos De Dotación Para Los Mercados Temporales.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
	Suma	Recursos		\$480	\$445	92.83	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$480	\$445	92.83	
2 Realizar 1 Acuerdo Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad, Entre La Ciudadanía, Los Vendedores Informales Y La Administración. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): En proceso de formulación y estructuración de la documentación precontractual mediante el cual se dará implementación a las metas y la propuesta asociada al proyecto, por estar supeditada a las mesas de cocreación de los presupuestos participativos que se realizaron en el mes de junio.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$19	6.36	\$300	\$19	6.36
3 Realizar 1 Acuerdo Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$465	\$464	99.89	\$300	\$38	12.73	\$765	\$503	65.71
1787 La Candelaria segura: acceso a la justicia integral				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$38	12.73	\$300	\$38	12.73
1 Atender 50 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se finalizó el proceso de formulación del proyecto con el cual se ejecutará la meta y la iniciativa asociada a la meta. Se envió a la oficina de contratación del fondo el 16 junio la documentación ajustada conforme a las observaciones presentadas en la primera revisión en el mes de mayo. Se tiene programado presentar en comité de contratación en el mes de julio de 2024.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$38	12.73	\$300	\$38	12.73
1788 La Candelaria segura: dotación en seguridad				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$465	\$464	99.89	\$0	\$0	0.00	\$465	\$464	99.89
1 Suministrar 1 Dotación Tecnológica A Organismos De Seguridad Que Facilite La Operatividad Y Movilidad En El Marco Del Cumplimiento De Los Derechos Humanos	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00		
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$465	\$464	99.89	\$0	\$0	0.00	\$465	\$464	99.89
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$3,400	86.43	\$7,271	\$7,269	99.97	\$4,141	\$461	11.12	\$15,852	\$11,603	73.19
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$3,400	86.43	\$7,271	\$7,269	99.97	\$4,141	\$461	11.12	\$15,852	\$11,603	73.19
2020 La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad				\$506	\$473	93.52	\$3,933	\$3,400	86.43	\$7,271	\$7,269	99.97	\$4,141	\$461	11.12	\$15,852	\$11,603	73.19
1 Intervenir 5678 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Conservación Que Fomente El Acceso De Las Personas Con Discapacidad . <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): En comité técnico de contratación del Fondo del 27 de junio fue presentada y viabilizada la adición y prórroga por tres meses y medio de los contratos de obra e interventoría de la vigencia 2023 para realizar el diagnóstico y las obras de conservación y acciones de movilidad del espacio público</small>	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	150.00	100.00	450.00	3,028.00	672.89	1,500.00	1,500.00	100.00	3,578.00	0.00	0.00	5,678.00	4,678.00	82.39
	Suma	Recursos		\$307	\$274	89.32	\$3,441	\$3,400	98.80	\$3,487	\$3,484	99.93	\$2,535	\$461	18.17	\$9,770	\$7,619	77.98
2 Intervenir 50 Metros Cuadrados De Puentes Peatonales De Escala Local Con Acciones De Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$199	\$199	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$199	\$199	100.00
3 Intervenir .71 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Conservación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.01		0.71	0.50	70.42	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$493	\$0	0.00	\$3,785	\$3,785	100.00	\$1,306	\$0	0.00	\$5,583	\$3,785	67.79
4 Intervenir 150 Metros Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación, Incluyendo Mobiliarios Para Ciclo-Parqueadero	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00			150.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$1,833	\$1,820	99.31	\$2,866	\$2,866	100.00	\$6,035	\$6,030	99.93	\$5,958	\$3,691	61.94	\$16,692	\$14,408	86.31
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$300	\$294	97.82	\$0	\$0	0.00	\$444	\$444	100.00	\$676	\$196	28.97	\$1,421	\$934	65.74
2019 La Candelaria participativa				\$300	\$294	97.82	\$0	\$0	0.00	\$444	\$444	100.00	\$676	\$196	28.97	\$1,421	\$934	65.74

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CANDELARIA

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

017 - La Candelaria

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Capacitar 200 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial, Teniendo En Cuenta La Divulgación Y Comunicación De Dichos Procesos	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	100.00	107.00	0.00	0.00	200.00	93.00	46.50	
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$190	\$190	99.99	\$300	\$136	45.25	\$490	\$326	66.47
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Finalizando proceso de formulación y estructuración de la documentación precontractual por cambio dos veces en la modalidad, definiéndose SAMC. Se tiene programado presentar en comité de contratación en el mes de julio de 2024. Se adjudicó en SECOP II (proceso FDLC-IMC-002-2024) el contrato 150-2024 celebrado con J Y F INVERSIONES S A S prestar los servicios logísticos para la realización de los encuentros ciudadanos en la localidad de la candelaria en el marco del proceso de formulación del plan de desarrollo local 2025-2028, con fecha de inicio el 19 de abril de 2024. Se desarrollándose: instalación, 6 encuentros (13,17,20,24 de abr - 4,9 de may) y cierre (8 jun). Actividades de acuerdo con las necesidades y metodología del CPL: material POP, papelería, alimentación, alquiler de espacios, presentaciones artísticas, sistematización encuentros, tarjetones presupuestos participativos I fase.																			
2 Fortalecer 20 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización	Magnitud			6.00	9.00	150.00	0.00	0.00	6.00	8.00	133.33	8.00	0.00	0.00	20.00	17.00	85.00	
	Suma	Recursos			\$300	\$294	97.82	\$0	\$0	0.00	\$255	\$255	100.00	\$376	\$60	15.98	\$931	\$608	65.36
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Finalizando proceso de formulación y estructuración de la documentación precontractual por cambio dos veces en la modalidad, definiéndose SAMC. Se tiene programado presentar en comité de contratación en el mes de julio de 2024. Se adjudicó en SECOP II (proceso FDLC-IMC-001-2024) el contrato 146-2024 celebrado con INFRA LOGISTIC GROUP S.A.S para adelantar los diferentes espacios de participación permanentes de la localidad, con fecha de inicio el 01 de abril de 2024. Cubrimiento de algunas actividades programadas y eventos de las organizaciones sociales e instancias de participación con refrigerios																			
57 Gestión Pública Local					\$1,532	\$1,526	99.60	\$2,866	\$2,866	100.00	\$5,590	\$5,586	99.92	\$5,282	\$3,495	66.16	\$15,272	\$13,474	88.23
2021 La Candelaria gobierno abierto y transparente: fortalecimiento institucional					\$1,059	\$1,059	99.99	\$2,342	\$2,342	100.00	\$4,691	\$4,687	99.91	\$4,305	\$3,083	71.61	\$12,397	\$11,171	90.11
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.72	72.00	4.00	3.72	93.00	
	Suma	Recursos			\$1,055	\$1,055	99.99	\$2,337	\$2,337	100.00	\$4,685	\$4,680	99.91	\$4,296	\$3,077	71.64	\$12,373	\$11,150	90.12
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se realizó la contratación mediante CPS del personal para la conformación de los equipos internos de trabajo del Área para la Gestión del Desarrollo Local que llevarán a cabo la estrategia de fortalecimiento institucional durante la vigencia. Se realizaron adiciones a algunos CPS de acuerdo con las necesidades de la administración local. Se tiene un 50 por ciento aproximado de ejecución de lo contratado. Como parte del fortalecimiento institucional se realizaron: a) pagos de los servicios públicos de los bienes inmuebles y de ARL contratistas con riesgo IV y V a cargo del FDL, b) contratación del servicio de vigilancia vigencia 2024 y c) contratación mediante orden de compra de los servicios de aseo-cafeteria vigencia 2024																			
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00	
	(* Constante	Recursos			\$4	\$4	100.00	\$5	\$5	100.00	\$7	\$7	100.00	\$9	\$5	59.22	\$24	\$20	84.81
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se adjudicó en SECOP II (proceso FDLC-IMC-001-2024) el contrato 146-2024 celebrado con INFRA LOGISTIC GROUP S.A.S para adelantar los diferentes espacios de rendición de cuentas, control social y diálogo de la localidad, con fecha de inicio el 01 de abril de 2024. Se llevo a cabo la rendición de cuentas el 04 abril, 115 personas participaron (presencial -100 y virtual-15). Alquiler salón, imágenes, afiches, volantes y refrigerios.																			
2023 La Candelaria segura: inspección, vigilancia y control					\$474	\$468	98.73	\$524	\$524	99.99	\$899	\$899	100.00	\$978	\$412	42.18	\$2,874	\$2,303	80.12
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.42	42.00	4.00	3.42	85.50	
	Suma	Recursos			\$474	\$468	98.73	\$524	\$524	99.99	\$899	\$899	100.00	\$978	\$412	42.18	\$2,874	\$2,303	80.12
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se realizó la contratación mediante CPS del personal para la conformación de los equipos internos de trabajo del Área para la Gestión Policiva que llevarán a cabo la acción de inspección, vigilancia y control durante la vigencia. Se realizaron adiciones a algunos CPS de acuerdo con las necesidades de la administración local. Se realizó el pago de la ARL de los contratistas con riesgo IV y V a cargo del FDL. Se tiene un 50 por ciento aproximado de ejecución de lo contratado.																			
TOTAL LOCALIDAD 017-LA CANDELARIA					\$10,868	\$10,392	95.62	\$15,826	\$15,270	96.49	\$32,049	\$32,038	99.97	\$20,530	\$5,965	29.05	\$79,273	\$63,665	80.31

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$37,927	\$34,381	90.65	\$36,692	\$35,189	95.90	\$41,601	\$34,052	81.85	\$45,749	\$5,780	12.63	\$161,970	\$109,402	67.54			
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$21,195	\$21,089	99.50	\$14,718	\$14,353	97.52	\$18,664	\$17,499	93.76	\$19,767	\$5,663	28.65	\$74,344	\$58,605	78.83			
1636 Mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en Rafael Uribe Uribe				\$11,190	\$11,104	99.23	\$12,087	\$11,722	96.98	\$13,286	\$12,121	91.23	\$14,120	\$5,663	40.11	\$50,682	\$40,609	80.13			
1 Beneficiar 6500 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se han atendido 6.500 beneficiarios en cada mes.</small>				Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	Recurso	6,500.00	6,500.00	100.00	6,500.00	6,500.00	100.00	6,500.00	6,500.00	100.00	6,500.00	6,500.00	100.00			
							\$11,190	\$11,104	99.23	\$12,087	\$11,722	96.98	\$13,286	\$12,121	91.23	\$14,120	\$5,663	40.11			
2213 Rafael Uribe Uribe Solidaria.				\$10,005	\$9,986	99.80	\$2,631	\$2,631	100.00	\$5,378	\$5,378	100.00	\$5,647	\$0	0.00	\$23,662	\$17,995	76.05			
1 Beneficiar 27927 Hogares En Situación De Pobreza Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado				Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	Recurso	27,927.00	27,927.00	100.00	27,927.00	27,927.00	100.00	27,927.00	19,275.00	69.02	27,927.00			0.00		
							\$8,128	\$8,128	100.00	\$2,326	\$2,326	100.00	\$3,920	\$3,920	100.00	\$4,116	\$0	0.00	\$18,491	\$14,375	77.74
2 Beneficiar 1183 Jóvenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	515.00	515.00	100.00	1.00	1.00	100.00	300.00	300.00	100.00	367.00			1,183.00	816.00	68.98
				Suma			\$1,877	\$1,857	98.96	\$305	\$305	100.00	\$1,458	\$1,458	100.00	\$1,531	\$0	0.00	\$5,171	\$3,620	70.01
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$7,120	\$6,862	96.37	\$8,486	\$8,458	99.67	\$6,537	\$6,507	99.54	\$7,348	\$0	0.00	\$29,491	\$21,827	74.01			
1653 Oportunidades para el desarrollo económico cultural y creativo en Rafael Uribe Uribe				\$3,736	\$3,736	100.00	\$4,402	\$4,402	100.00	\$2,876	\$2,876	100.00	\$4,331	\$0	0.00	\$15,346	\$11,014	71.77			
1 Apoyar 457 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	130.00	130.00	100.00	102.00	102.00	100.00	110.00	110.00	100.00	115.00			457.00	342.00	74.84
				Suma			\$1,302	\$1,302	100.00	\$1,002	\$1,002	100.00	\$607	\$607	100.00	\$1,200	\$0	0.00	\$4,110	\$2,910	70.81
2 Promover 237 Mipymes Y/O Emprendimientos De Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	59.00	59.00	100.00	59.00	59.00	100.00	59.00	59.00	100.00	60.00			237.00	177.00	74.68
				Suma			\$592	\$592	100.00	\$800	\$800	100.00	\$578	\$578	100.00	\$750	\$0	0.00	\$2,720	\$1,970	72.42
3 Promover 445 Mipymes Y/O Emprendimientos Para La Transformación Empresarial Y/O Productiva				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	100.00	100.00	100.00	105.00	105.00	100.00	100.00	100.00	100.00	140.00			445.00	305.00	68.54
				Suma			\$1,051	\$1,051	100.00	\$1,100	\$1,100	100.00	\$900	\$900	100.00	\$1,400	\$0	0.00	\$4,451	\$3,051	68.55
4 Revitalizar 316 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializados Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	79.00	79.00	100.00	79.00	79.00	100.00	79.00	79.00	100.00	79.00			316.00	237.00	75.00
				Suma			\$792	\$792	100.00	\$1,500	\$1,500	100.00	\$791	\$791	100.00	\$981	\$0	0.00	\$4,065	\$3,083	75.85
1656 Prevención de la violencia intrafamiliar y sexual en Rafael Uribe Uribe				\$1,104	\$874	79.14	\$956	\$944	98.75	\$777	\$764	98.32	\$800	\$0	0.00	\$3,637	\$2,582	70.99			
1 Formar 4000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00			4,000.00	3,000.00	75.00
				Suma			\$758	\$528	69.72	\$756	\$744	98.42	\$777	\$764	98.32	\$800	\$0	0.00	\$3,091	\$2,036	65.88
2 Dotar 1 Centro De Atención Especializado				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento				Suma			\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$200	100.00
3 Dotar 7 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7.00	7.00	100.00
				Suma			\$346	\$345	99.79	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$346	\$345	99.79
1657 Autocuidado y bienestar de la comunidad en Rafael Uribe Uribe				\$618	\$618	100.00	\$617	\$616	99.85	\$634	\$617	97.36	\$717	\$0	0.00	\$2,586	\$1,851	71.59			
1 Vincular 1400 Personas Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	100.00	350.00			1,400.00	1,050.00	75.00
				Suma			\$618	\$618	100.00	\$617	\$616	99.85	\$634	\$617	97.36	\$717	\$0	0.00	\$2,586	\$1,851	71.59
1658 Promoción y prevención de la salud en Rafael Uribe Uribe				\$1,662	\$1,634	98.32	\$2,511	\$2,496	99.41	\$2,250	\$2,250	100.00	\$1,500	\$0	0.00	\$7,923	\$6,380	80.53			
1 Vincular 440 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras En Actividades Alternativas De Salud				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	150.00	250.00	166.67	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	190.00			440.00	350.00	79.55	
				Suma			\$303	\$298	98.47	\$408	\$395	96.73	\$0	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,061	\$693	65.32
2 Vincular 600 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	600.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento				Suma			\$280	\$260	92.70	\$400	\$400	99.98	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$680	\$659	96.98
3 Beneficiar 1160 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios)				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	340.00	301.00	88.53	340.00	340.00	100.00	280.00	280.00	100.00	200.00			1,160.00	921.00	79.40
				Suma			\$806	\$806	100.00	\$1,103	\$1,103	100.00	\$2,250	\$2,250	100.00	\$1,150	\$0	0.00	\$5,309	\$4,159	78.34
4 Vincular 600 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	300.00	625.00	208.33	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	925.00	154.17
Estado: Finalizada por cumplimiento				Suma			\$273	\$270	98.98	\$600	\$599	99.75	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$873	\$869	99.51
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$302	\$222	73.36	\$500	\$500	99.93	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$802	\$721	89.92			
1659 Prevención de la maternidad temprana en Rafael Uribe Uribe				\$302	\$222	73.36	\$500	\$500	99.93	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$802	\$721	89.92			
1 Vincular 600 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente				Tipo de anualización	Magnitud	Recurso	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	600.00	100.00
				Suma			\$302	\$222	73.36	\$500	\$500	99.93	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$802	\$721	89.92
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida				\$2,872	\$0	0.00	\$3,111	\$2,918	93.80	\$5,020	\$0	0.00	\$5,736	\$0	0.00	\$16,739	\$2,918	17.43			
1639 Educación integral para la primera infancia en Rafael Uribe Uribe				\$2,872	\$0	0.00	\$3,111	\$2,918	93.80	\$5,020	\$0	0.00	\$5,736	\$0	0.00	\$16,739	\$2,918	17.43			

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implementar 100 Proyectos Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad	Tipo de anualización	Magnitud		25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00			100.00	25.00	25.00
	Suma	Recursos		\$2,872	\$0	0.00	\$3,111	\$2,918	93.80	\$5,020	\$0	0.00	\$5,736	\$0	0.00	\$16,739	\$2,918	17.43
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios				\$667	\$667	100.00	\$698	\$698	100.00	\$1,200	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$3,465	\$1,365	39.39
1640 Calidad y permanencia en los colegios en Rafael Uribe Uribe				\$667	\$667	100.00	\$698	\$698	100.00	\$1,200	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$3,465	\$1,365	39.39
1 Dotar 28 Sedes Educativas Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud		28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	0.00	0.00	28.00					0.00
	(*) Constante	Recursos		\$667	\$667	100.00	\$698	\$698	100.00	\$1,200	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$3,465	\$1,365	39.39
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI				\$2,734	\$2,531	92.59	\$3,111	\$3,111	100.00	\$4,774	\$4,774	100.00	\$5,680	\$0	0.00	\$16,298	\$10,416	63.91
1642 Acceso y permanencia en la educación superior en Rafael Uribe Uribe				\$2,531	\$2,531	100.00	\$3,111	\$3,111	100.00	\$4,274	\$4,274	100.00	\$5,600	\$0	0.00	\$15,516	\$9,916	63.91
1 Beneficiar 300 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00			300.00	225.00	75.00
	Suma	Recursos		\$1,692	\$1,692	100.00	\$2,438	\$2,438	100.00	\$2,609	\$2,609	100.00	\$3,400	\$0	0.00	\$10,139	\$6,739	66.46
2 Beneficiar 300 Estudiantes De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Par La Permanencia Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia.	Tipo de anualización	Magnitud		75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00			300.00	225.00	75.00
	Suma	Recursos		\$840	\$840	100.00	\$673	\$673	100.00	\$1,665	\$1,665	100.00	\$2,200	\$0	0.00	\$5,377	\$3,177	59.09
1644 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento de habilidades en los y las adolescentes y jóvenes de Rafael Uribe Uribe				\$203	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$500	100.00	\$80	\$0	0.00	\$783	\$500	63.89
1 Dotar 1 Sede De Casa De Juventud	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$500	100.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$500	100.00
2 Dotar 1 Sede De Atención A Adolescentes Y Jóvenes Vinculados Al Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente (Centros Forjar).	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos		\$203	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud				\$319	\$314	98.62	\$1,338	\$1,338	100.00	\$1,000	\$987	98.69	\$1,200	\$0	0.00	\$3,857	\$2,639	68.43
1646 Cultura, deporte y recreación para el bienestar de la ciudadanía de Rafael Uribe Uribe				\$319	\$314	98.62	\$1,338	\$1,338	100.00	\$1,000	\$987	98.69	\$1,200	\$0	0.00	\$3,857	\$2,639	68.43
1 Vincular 2000 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias	Tipo de anualización	Magnitud		300.00	300.00	100.00	600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	100.00	500.00			2,000.00	1,500.00	75.00
	Suma	Recursos		\$319	\$314	98.62	\$1,338	\$1,338	100.00	\$1,000	\$987	98.69	\$1,200	\$0	0.00	\$3,857	\$2,639	68.43
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural				\$1,473	\$1,451	98.47	\$3,552	\$2,677	75.38	\$3,096	\$3,096	100.00	\$3,418	\$0	0.00	\$11,539	\$7,224	62.61
1647 Apropiación del arte, la cultura y el patrimonio en Rafael Uribe Uribe				\$1,473	\$1,451	98.47	\$3,552	\$2,677	75.38	\$3,096	\$3,096	100.00	\$3,418	\$0	0.00	\$11,539	\$7,224	62.61
1 Realizar 24 Eventos De Promoción De Actividades Culturales.	Tipo de anualización	Magnitud		6.00	6.00	100.00	8.00	8.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00			24.00	19.00	79.17
	Suma	Recursos		\$553	\$547	98.91	\$2,150	\$1,276	59.33	\$500	\$500	100.00	\$700	\$0	0.00	\$3,903	\$2,323	59.51
2 Otorgar 90 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural.	Tipo de anualización	Magnitud		20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	19.00	19.00	100.00	31.00			90.00	59.00	65.56
	Suma	Recursos		\$543	\$543	100.00	\$542	\$542	100.00	\$587	\$587	100.00	\$900	\$0	0.00	\$2,572	\$1,672	65.01
3 Capacitar 3780 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.	Tipo de anualización	Magnitud		945.00	945.00	100.00	945.00	945.00	100.00	945.00	945.00	100.00	945.00			3,780.00	2,835.00	75.00
	Suma	Recursos		\$376	\$360	95.63	\$860	\$860	100.00	\$709	\$709	100.00	\$900	\$0	0.00	\$2,845	\$1,929	67.79
4 Construir 1 Sede Cultural Y Dotarla	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	0.50	0.50	100.00	0.50			1.00	0.50	50.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,300	\$1,300	100.00	\$918	\$0	0.00	\$2,218	\$1,300	58.61
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$1,245	\$1,245	100.00	\$1,180	\$1,137	96.35	\$1,310	\$1,189	90.73	\$1,700	\$117	6.87	\$5,435	\$3,688	67.84
1649 Agricultura urbana productiva y sostenible en Rafael Uribe Uribe				\$771	\$771	100.00	\$707	\$691	97.73	\$800	\$693	86.68	\$1,000	\$0	0.00	\$3,278	\$2,155	65.75
1 Implementar 4 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos		\$771	\$771	100.00	\$707	\$691	97.73	\$800	\$693	86.68	\$1,000	\$0	0.00	\$3,278	\$2,155	65.75
1650 Cultura y emprendimiento con igualdad de oportunidades en Rafael Uribe Uribe				\$474	\$474	100.00	\$473	\$446	94.28	\$510	\$495	97.09	\$700	\$117	16.67	\$2,157	\$1,532	71.02
1 Financiar 54 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Festival de la Lechona</small>	Tipo de anualización	Magnitud		13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	1.00	7.14	54.00	41.00	75.93
	Suma	Recursos		\$474	\$474	100.00	\$473	\$446	94.28	\$510	\$495	97.09	\$700	\$117	16.67	\$2,157	\$1,532	71.02
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$7,526	\$7,457	99.08	\$9,201	\$9,170	99.66	\$9,520	\$9,223	96.88	\$8,785	\$75	0.85	\$35,032	\$25,925	74.00
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática				\$1,093	\$1,093	100.00	\$850	\$820	96.47	\$991	\$979	98.80	\$1,090	\$0	0.00	\$4,024	\$2,892	71.87
1660 Reverdecimiento y mitigación del cambio climático en Rafael Uribe Uribe				\$1,093	\$1,093	100.00	\$850	\$820	96.47	\$991	\$979	98.80	\$1,090	\$0	0.00	\$4,024	\$2,892	71.87
1 Implementar 120 Procedas .	Tipo de anualización	Magnitud		30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00			120.00	90.00	75.00
	Suma	Recursos		\$819	\$819	100.00	\$600	\$582	96.99	\$718	\$706	98.34	\$816	\$0	0.00	\$2,953	\$2,107	71.35
2 Intervenir 4000 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes	Tipo de anualización	Magnitud		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00			4,000.00	3,000.00	75.00
	Suma	Recursos		\$274	\$274	100.00	\$250	\$238	95.22	\$273	\$273	100.00	\$274	\$0	0.00	\$1,071	\$785	73.29
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$495	\$495	100.00	\$300	\$300	100.00	\$530	\$523	98.68	\$570	\$0	0.00	\$1,895	\$1,318	69.56
1661 Restauración ecológica en Rafael Uribe Uribe				\$495	\$495	100.00	\$300	\$300	100.00	\$530	\$523	98.68	\$570	\$0	0.00	\$1,895	\$1,318	69.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Intervenir 4 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					
	Suma	Recursos	\$495	\$495	100.00	\$300	\$300	100.00	\$530	\$523	98.68	\$570	\$0	0.00	\$1,895	\$1,318	69.56
30 Eficiencia en la atención de emergencias			\$2,681	\$2,678	99.86	\$1,690	\$1,689	99.92	\$774	\$501	64.79	\$650	\$75	11.53	\$5,796	\$4,943	85.29
1665 Reducción de riesgos por emergencias y desastres en Rafael Uribe Uribe			\$2,681	\$2,678	99.86	\$1,690	\$1,689	99.92	\$774	\$501	64.79	\$650	\$75	11.53	\$5,796	\$4,943	85.29
1 Realizar 4 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres Meta 1	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos	\$375	\$372	99.28	\$626	\$625	99.78	\$774	\$501	64.79	\$650	\$75	11.53	\$2,425	\$1,573	64.88
Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático. Meta 2 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Prestación de servicios asistenciales para la gestión del riesgo.																	
2 Desarrollar 1.01 Intervención Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.01	0.01	100.00	0.00		0.00	0.00			1.01	1.01	100.00
	Suma	Recursos	\$2,306	\$2,305	99.95	\$1,064	\$1,064	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,371	\$3,370	99.97
	Estado: Finalizada por cumplimiento																
33 Más árboles y más y mejor espacio público			\$1,191	\$1,191	99.98	\$4,133	\$4,133	100.00	\$4,960	\$4,954	99.89	\$4,400	\$0	0.00	\$14,684	\$10,278	70.00
1667 Árboles y medio ambiente en Rafael Uribe Uribe			\$165	\$165	100.00	\$110	\$110	100.00	\$293	\$288	98.19	\$600	\$0	0.00	\$1,169	\$564	48.21
1 Mantener 2800 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	100.00	800.00	800.00	100.00	1,500.00			2,800.00	1,300.00	46.43
	Suma	Recursos	\$15	\$15	100.00	\$60	\$60	100.00	\$143	\$143	99.99	\$300	\$0	0.00	\$518	\$218	42.09
2 Plantar 1800 Árboles Urbanos Y/O Rurales	Tipo de anualización	Magnitud	300.00	300.00	100.00	50.00	50.00	100.00	300.00	300.00	100.00	1,150.00			1,800.00	650.00	36.11
	Suma	Recursos	\$150	\$150	100.00	\$50	\$50	100.00	\$150	\$145	96.48	\$300	\$0	0.00	\$651	\$346	53.09
1670 Más parques en Rafael Uribe Uribe			\$1,026	\$1,026	99.98	\$4,023	\$4,023	100.00	\$4,666	\$4,666	100.00	\$3,800	\$0	0.00	\$13,515	\$9,715	71.88
1 Construir 2000 M2 De Parques Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación)	Tipo de anualización	Magnitud	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00			2,000.00	1,500.00	75.00
	Suma	Recursos	\$1,026	\$1,026	99.98	\$4,023	\$4,023	100.00	\$4,666	\$4,666	100.00	\$3,800	\$0	0.00	\$13,515	\$9,715	71.88
34 Bogotá protectora de los animales			\$837	\$837	100.00	\$1,000	\$1,000	100.00	\$1,240	\$1,240	100.00	\$1,050	\$0	0.00	\$4,127	\$3,077	74.56
1673 Acciones responsables para la protección y cuidado animal en Rafael Uribe Uribe			\$837	\$837	100.00	\$1,000	\$1,000	100.00	\$1,240	\$1,240	100.00	\$1,050	\$0	0.00	\$4,127	\$3,077	74.56
1 Atender 18200 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción	Tipo de anualización	Magnitud	4,000.00	4,000.00	100.00	4,200.00	4,200.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00			18,200.00	13,200.00	72.53
	Suma	Recursos	\$837	\$837	100.00	\$1,000	\$1,000	100.00	\$1,240	\$1,240	100.00	\$1,050	\$0	0.00	\$4,127	\$3,077	74.56
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora			\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$1,228	100.00	\$1,025	\$1,025	100.00	\$1,025	\$0	0.00	\$4,506	\$3,416	75.80
1675 Cambio de hábitos en el manejo de residuos para mitigar el cambio climático en Rafael Uribe Uribe			\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$1,228	100.00	\$1,025	\$1,025	100.00	\$1,025	\$0	0.00	\$4,506	\$3,416	75.80
1 Capacitar 80000 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje	Tipo de anualización	Magnitud	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00	20,000.00	100.00	20,000.00			80,000.00	60,000.00	75.00
	Suma	Recursos	\$1,228	\$1,163	94.67	\$1,228	\$1,228	100.00	\$1,025	\$1,025	100.00	\$1,025	\$0	0.00	\$4,506	\$3,416	75.80
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			\$3,482	\$3,377	96.99	\$6,506	\$6,194	95.20	\$6,113	\$5,813	95.09	\$5,369	\$291	5.42	\$21,470	\$15,674	73.01
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado			\$359	\$359	100.00	\$358	\$351	98.16	\$368	\$322	87.60	\$359	\$0	0.00	\$1,444	\$1,033	71.52
1678 Territorio de paz, memoria y reconciliación de las víctimas en Rafael Uribe Uribe			\$359	\$359	100.00	\$358	\$351	98.16	\$368	\$322	87.60	\$359	\$0	0.00	\$1,444	\$1,033	71.52
1 Vincular 1000 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación	Tipo de anualización	Magnitud	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00			1,000.00	750.00	75.00
	Suma	Recursos	\$359	\$359	100.00	\$358	\$351	98.16	\$368	\$322	87.60	\$359	\$0	0.00	\$1,444	\$1,033	71.52
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia			\$1,010	\$1,010	100.00	\$1,577	\$1,518	96.28	\$1,200	\$1,110	92.50	\$2,003	\$0	0.00	\$5,790	\$3,638	62.84
1679 Mujeres con una vida libre de violencia y con confianza en la justicia en Rafael Uribe Uribe			\$1,010	\$1,010	100.00	\$1,577	\$1,518	96.28	\$1,200	\$1,110	92.50	\$2,003	\$0	0.00	\$5,790	\$3,638	62.84
1 Capacitar 2600 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres	Tipo de anualización	Magnitud	650.00	650.00	100.00	650.00	650.00	100.00	650.00	650.00	100.00	650.00			2,600.00	1,950.00	75.00
	Suma	Recursos	\$404	\$404	100.00	\$403	\$403	100.00	\$500	\$500	100.00	\$403	\$0	0.00	\$1,710	\$1,307	76.43
2 Vincular 8000 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer	Tipo de anualización	Magnitud	1,500.00	1,500.00	100.00	2,000.00	1,500.00	75.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,500.00			8,000.00	5,000.00	62.50
	Suma	Recursos	\$606	\$606	100.00	\$1,174	\$1,115	95.01	\$700	\$610	87.14	\$1,600	\$0	0.00	\$4,080	\$2,331	57.14
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			\$727	\$703	96.74	\$1,316	\$1,138	86.48	\$1,390	\$1,373	98.76	\$1,250	\$267	21.38	\$4,683	\$3,481	74.34
1680 Ciudadanos más seguros y con confianza en la justicia en Rafael Uribe Uribe			\$727	\$703	96.74	\$1,316	\$1,138	86.48	\$1,390	\$1,373	98.76	\$1,250	\$267	21.38	\$4,683	\$3,481	74.34
1 Implementar 4 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direcciónamiento Estratégico De La Secretaría De Seguridad, Convivencia Y Justicia	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00
	Suma	Recursos	\$606	\$583	96.09	\$866	\$714	82.41	\$790	\$790	99.94	\$800	\$267	33.41	\$3,062	\$2,353	76.84
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Prestar servicios de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio.																	
2 Formar 1000 Personas En La Escuela De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud	250.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	500.00			1,000.00	500.00	50.00
	Suma	Recursos	\$60	\$60	100.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$150	100.00	\$200	\$0	0.00	\$410	\$210	51.25

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Incluir 1000 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00			1,000.00	750.00	75.00
	Suma	Recursos		\$60	\$60	100.00	\$450	\$424	94.30	\$450	\$433	96.26	\$250	\$0	0.00	\$1,210	\$918	75.83
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente				\$644	\$563	87.50	\$887	\$818	92.21	\$837	\$718	85.80	\$1,007	\$24	2.36	\$3,375	\$2,123	62.91
1681 Cultura ciudadana y uso óptimo del espacio público en Rafael Uribe Uribe				\$644	\$563	87.50	\$887	\$818	92.21	\$837	\$718	85.80	\$1,007	\$24	2.36	\$3,375	\$2,123	62.91
1 Realizar 20 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Ildr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): CPS apoyo a la gestión.</small>	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	1.00	20.00	20.00	16.00	80.00
	Suma	Recursos		\$207	\$202	98.02	\$256	\$256	100.00	\$256	\$256	100.00	\$300	\$24	7.92	\$1,019	\$738	72.48
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos		\$276	\$233	84.66	\$325	\$325	100.00	\$325	\$206	63.42	\$407	\$0	0.00	\$1,333	\$765	57.36
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Ildr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios.	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos		\$161	\$127	78.90	\$306	\$237	77.42	\$256	\$256	100.00	\$300	\$0	0.00	\$1,023	\$620	60.61
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia				\$742	\$741	99.92	\$2,368	\$2,368	100.00	\$2,318	\$2,289	98.77	\$750	\$0	0.00	\$6,178	\$5,399	87.39
1682 Confianza ciudadana en la red institucional de justicia en Rafael Uribe Uribe				\$729	\$729	100.00	\$608	\$608	100.00	\$750	\$734	97.82	\$600	\$0	0.00	\$2,687	\$2,071	77.06
1 Beneficiar 200 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
	Suma	Recursos		\$416	\$416	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$416	\$416	100.00
2 Atender 400 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad	Tipo de anualización	Magnitud		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			400.00	300.00	75.00
	Suma	Recursos		\$104	\$104	100.00	\$154	\$154	100.00	\$180	\$180	100.00	\$200	\$0	0.00	\$638	\$438	68.67
3 Vincular 60 Instituciones Educativas Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar	Tipo de anualización	Magnitud		15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00			60.00	45.00	75.00
	Suma	Recursos		\$104	\$104	100.00	\$350	\$350	100.00	\$450	\$434	96.37	\$250	\$0	0.00	\$1,154	\$888	76.93
4 Implementar 1 Estrategia Local De Acciones Pedagógicas Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana En La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25			1.00	0.75	75.00
	Suma	Recursos		\$104	\$104	100.00	\$104	\$104	100.00	\$120	\$120	100.00	\$150	\$0	0.00	\$478	\$328	68.64
1684 Confianza y seguridad ciudadana en Rafael Uribe Uribe				\$13	\$12	95.26	\$1,760	\$1,760	100.00	\$1,568	\$1,556	99.22	\$150	\$0	0.00	\$3,491	\$3,328	95.33
1 Suministrar 2 Dotaciones Tecnológicas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,700	\$1,700	100.00	\$1,488	\$1,476	99.18	\$0	\$0	0.00	\$3,188	\$3,176	99.62
2 Suministrar 4 Dotaciones Logísticas A Organismos De Seguridad	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos		\$13	\$12	95.25	\$60	\$60	99.97	\$80	\$80	100.00	\$150	\$0	0.00	\$303	\$152	50.29
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				\$3,135	\$3,109	99.15	\$13,555	\$13,026	96.10	\$24,946	\$24,435	97.95	\$26,893	\$19	0.07	\$68,530	\$40,589	59.23
49 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$3,135	\$3,109	99.15	\$13,555	\$13,026	96.10	\$24,946	\$24,435	97.95	\$26,893	\$19	0.07	\$68,530	\$40,589	59.23
1685 Movilidad multimodal, incluyente y sostenible en Rafael Uribe Uribe				\$3,135	\$3,109	99.15	\$13,555	\$13,026	96.10	\$24,946	\$24,435	97.95	\$26,893	\$19	0.07	\$68,530	\$40,589	59.23
1 Intervenir 7164 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00	1,600.00	1,600.00	100.00	1,564.00			7,164.00	5,600.00	78.17
	Suma	Recursos		\$711	\$711	100.00	\$1,222	\$1,221	99.96	\$5,545	\$5,545	100.00	\$4,321	\$0	0.00	\$11,799	\$7,477	63.37
2 Intervenir 800 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00			800.00	600.00	75.00
	Suma	Recursos		\$250	\$250	100.00	\$249	\$242	97.28	\$249	\$249	100.00	\$400	\$0	0.00	\$1,148	\$741	64.56
3 Intervenir 2 Km/Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): ADICION Y PRORROGA 1 CONTRATO CAR 313-2023 CPS AYUDANTE DE OBRA ADICION 2 Y PRORROGA 2 CPS 426-2022</small>	Tipo de anualización	Magnitud		0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	2.00	1.50	75.00
	Suma	Recursos		\$1,816	\$1,789	98.53	\$11,635	\$11,182	96.11	\$18,600	\$18,089	97.25	\$21,570	\$19	0.09	\$53,620	\$31,079	57.96
4 Intervenir 2527 M Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud		500.00	500.00	100.00	600.00	600.00	100.00	700.00	700.00	100.00	727.00			2,527.00	1,800.00	71.23
	Suma	Recursos		\$359	\$359	100.00	\$450	\$381	84.73	\$552	\$552	100.00	\$602	\$0	0.00	\$1,963	\$1,292	65.83
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$11,967	\$9,403	78.58	\$12,742	\$12,268	96.28	\$18,766	\$18,659	99.43	\$20,563	\$4,017	19.54	\$64,039	\$44,347	69.25
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$3,508	\$1,140	32.49	\$1,347	\$1,232	91.48	\$4,605	\$4,605	100.00	\$5,105	\$0	0.00	\$14,565	\$6,977	47.90
1689 Participación ciudadana organizada y solidaria en Rafael Uribe Uribe				\$3,508	\$1,140	32.49	\$1,347	\$1,232	91.48	\$4,605	\$4,605	100.00	\$5,105	\$0	0.00	\$14,565	\$6,977	47.90
1 Intervenir 20 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00			20.00	15.00	75.00
	Suma	Recursos		\$328	\$324	98.68	\$417	\$327	78.42	\$600	\$600	100.00	\$580	\$0	0.00	\$1,925	\$1,251	64.97
2 Dotar 51 Juntas De Acción Comunal .	Tipo de anualización	Magnitud		10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	15.00	15.00	100.00	16.00			51.00	35.00	68.63
	Suma	Recursos		\$172	\$165	95.58	\$300	\$300	100.00	\$195	\$195	100.00	\$274	\$0	0.00	\$941	\$660	70.09

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y ALIANZA PARA LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

018 - Rafael Uribe Uribe

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Construir 1 Sede De Salón Comunal	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00	0.90	0.90	100.00	0.10			1.00	0.90	90.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$1,000	100.00	\$370	\$0	0.00	\$1,370	\$1,000	72.99
4 Capacitar 1600 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial	Tipo de anualización	Magnitud			400.00	375.00	93.75	120.00	120.00	100.00	500.00	500.00	100.00	580.00			1,600.00	995.00	62.19
	Suma	Recursos			\$602	\$103	17.04	\$240	\$240	100.00	\$663	\$663	100.00	\$710	\$0	0.00	\$2,215	\$1,006	45.40
5 Fortalecer 250 Organizaciones, Medios Alternativos De Comunicación Comunitaria, Jac E Instancias De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud			60.00	19.00	31.67	15.00	15.00	100.00	130.00	130.00	100.00	45.00			250.00	164.00	65.60
	Suma	Recursos			\$2,406	\$549	22.82	\$390	\$365	93.65	\$2,147	\$2,147	100.00	\$3,171	\$0	0.00	\$8,114	\$3,061	37.73
57 Gestión Pública Local																			
					\$8,459	\$8,263	97.69	\$11,395	\$11,036	96.85	\$14,161	\$14,054	99.24	\$15,458	\$4,017	25.99	\$49,473	\$37,370	75.54
1697 Gestión pública transparente y que rinde cuentas a la ciudadanía en Rafael Uribe Uribe																			
					\$5,897	\$5,763	97.73	\$7,884	\$7,599	96.39	\$9,435	\$9,432	99.97	\$8,582	\$2,864	33.37	\$31,798	\$25,658	80.69
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): CPS APOYO A LA GESTIÓN	Suma	Recursos			\$5,842	\$5,763	98.65	\$7,784	\$7,591	97.52	\$9,411	\$9,410	99.99	\$8,482	\$2,864	33.76	\$31,519	\$25,628	81.31
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anual	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00
	(*) Constante	Recursos			\$55	\$0	0.00	\$100	\$8	8.05	\$24	\$22	91.63	\$100	\$0	0.00	\$279	\$30	10.76
1698 Inspección, vigilancia y control en Rafael Uribe Uribe																			
					\$2,562	\$2,500	97.61	\$3,511	\$3,437	97.89	\$4,727	\$4,622	97.78	\$6,876	\$1,153	16.77	\$17,675	\$11,712	66.27
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): CPS APOYO A LA GESTIÓN	Suma	Recursos			\$2,562	\$2,500	97.61	\$3,511	\$3,437	97.89	\$4,727	\$4,622	97.78	\$6,876	\$1,153	16.77	\$17,675	\$11,712	66.27
TOTAL LOCALIDAD 018-RAFAEL URIBE URIBE																			
					\$64,038	\$57,727	90.15	\$78,697	\$75,847	96.38	\$100,947	\$92,181	91.32	\$107,359	\$10,182	9.48	\$351,041	\$235,937	67.21

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$61,887	\$61,223	98.93	\$84,597	\$84,332	99.69	\$75,855	\$75,822	99.96	\$80,133	\$7,654	9.55	\$302,472	\$229,031	75.72
01 Subsidios y transferencias para la equidad			\$27,309	\$27,308	100.00	\$24,210	\$24,158	99.79	\$30,733	\$30,733	100.00	\$34,891	\$5,297	15.18	\$117,143	\$87,496	74.69
1862 Un nuevo contrato para el desarrollo social y económico de Ciudad Bolívar			\$27,309	\$27,308	100.00	\$24,210	\$24,158	99.79	\$30,733	\$30,733	100.00	\$34,891	\$5,297	15.18	\$117,143	\$87,496	74.69
1 Beneficiar 6750 Personas Con Apoyo Economico Tipo C			4,500.00	4,500.00	100.00	4,500.00	4,500.00	100.00	6,750.00	6,750.00	100.00	6,750.00	6,750.00	100.00			0.00
			\$7,779	\$7,779	100.00	\$8,028	\$8,027	99.99	\$11,603	\$11,603	100.00	\$12,843	\$5,297	41.25	\$40,252	\$32,706	81.25
2 Atender 77329 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo Garantizado			77,329.00	77,329.00	100.00	77,329.00	77,329.00	100.00	77,329.00	43,731.00	56.55	77,329.00	0.00	0.00			0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de perfeccionamiento el nuevo convenio de transferencias monetarias			\$15,515	\$15,514	99.99	\$15,890	\$15,890	100.00	\$16,800	\$16,800	100.00	\$19,598	\$0	0.00	\$67,803	\$48,204	71.09
3 Beneficiar 2297 Jovenes Con Transferencias Monetarias Condicionadas			1,109.00	1,109.00	100.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00	100.00	594.00	0.00	0.00	2,297.00	1,703.00	74.14
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Pendiente de lineamientos de SDIS			\$4,015	\$4,015	100.00	\$292	\$241	82.59	\$2,330	\$2,330	100.00	\$2,450	\$0	0.00	\$9,088	\$6,587	72.48
06 Sistema Distrital del Cuidado			\$17,009	\$16,658	97.94	\$14,525	\$14,389	99.07	\$13,368	\$13,368	100.00	\$12,203	\$663	5.43	\$57,104	\$45,078	78.94
1884 Revitalización y Transformación Productiva en la localidad de Ciudad Bolívar			\$12,755	\$12,663	99.28	\$7,174	\$7,173	99.99	\$5,402	\$5,402	100.00	\$4,238	\$48	1.14	\$29,569	\$25,287	85.52
1 Apoyar 923 Mipymes Y/O Emprendimientos Culturales Y Creativos.			177.00	588.00	332.20	671.00	260.00	38.75	42.00	42.00	100.00	33.00	0.00	0.00	923.00	890.00	96.42
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion			\$3,105	\$3,105	100.00	\$931	\$931	100.00	\$700	\$700	100.00	\$350	\$0	0.00	\$5,086	\$4,736	93.12
2 Promover 688 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles.			102.00	210.00	205.88	511.00	403.00	78.86	45.00	45.00	100.00	30.00	0.00	0.00	688.00	658.00	95.64
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion			\$1,378	\$1,378	100.00	\$1,085	\$1,085	100.00	\$829	\$829	100.00	\$350	\$0	0.00	\$3,642	\$3,292	90.39
3 Capacitar 2877 Peronas En Procesos De Formación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano.			543.00	543.00	100.00	1,932.00	1,104.00	57.14	102.00	200.00	196.08	300.00	0.00	0.00	2,877.00	1,847.00	64.20
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratacion realizada son apoyo territorial no reporta magnitud			\$3,157	\$3,068	97.18	\$1,693	\$1,693	100.00	\$1,062	\$1,062	100.00	\$1,538	\$15	0.97	\$7,450	\$5,837	78.36
4 Revitalizar El Corazon Productivo 4 Estrategias De Fortalecimiento A Mipymes Y/O Emprendimientos Y Generación De Empleo.			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratacion realizada son apoyo territorial no reporta magnitud			\$5,116	\$5,113	99.94	\$3,465	\$3,464	99.98	\$2,811	\$2,811	100.00	\$2,000	\$33	1.67	\$13,392	\$11,422	85.29
1886 Ciudad Bolívar un nuevo contrato Social desde la gestación hasta la adolescencia			\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,626	\$1,626	100.00	\$2,291	\$2,291	100.00	\$2,240	\$62	2.75	\$7,171	\$4,993	69.62
1 Formar 4000 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual.			1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	75.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratacion realizada son apoyo territorial no reporta magnitud			\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,289	\$1,289	100.00	\$1,290	\$1,290	100.00	\$1,290	\$62	4.78	\$4,883	\$3,655	74.84
2 Dotar 2 Centros De Atención Especializado			0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$140	\$140	100.00	\$300	\$0	0.00	\$440	\$140	31.78
3 Dotar 1 De Desarrollo Comunitario De Desarrollo Comunitario			0.00		0.00	0.00		0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$218	\$218	100.00	\$300	\$0	0.00	\$518	\$218	42.03
4 Dotar 280 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles, Hogares Comunitarios Icbf Y Centros Amar).			0.00		0.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	250.00	0.00	0.00	280.00	30.00	10.71
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion			\$0	\$0	0.00	\$337	\$337	100.00	\$644	\$644	100.00	\$350	\$0	0.00	\$1,331	\$981	73.70
1889 Un nuevo contrato social por las cuidadoras de Ciudad Bolívar			\$0	\$0	0.00	\$1,766	\$1,721	97.43	\$1,760	\$1,760	100.00	\$1,700	\$118	6.96	\$5,226	\$3,599	68.87
1 Vincular 6000 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado.			0.00		0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00	100.00	2,000.00	131.00	6.55	6,000.00	4,131.00	68.85
			\$0	\$0	0.00	\$1,766	\$1,721	97.43	\$1,760	\$1,760	100.00	\$1,700	\$118	6.96	\$5,226	\$3,599	68.87
1892 Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social en salud con igualdad de oportunidades			\$3,239	\$2,980	92.01	\$3,959	\$3,869	97.74	\$3,915	\$3,915	100.00	\$4,025	\$435	10.80	\$15,138	\$11,199	73.98
1 Vincular 1200 Personas Actividades Alternativas De Salud.			300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	900.00	75.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratacion realizada son apoyo territorial no reporta magnitud			\$600	\$517	86.11	\$546	\$546	100.00	\$654	\$653	99.99	\$720	\$37	5.16	\$2,520	\$1,754	69.59
2 Vincular 2400 Personas Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa.			600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	100.00	600.00	67.00	11.17	2,400.00	1,867.00	77.79
			\$400	\$387	96.70	\$698	\$684	97.87	\$625	\$625	100.00	\$840	\$306	36.48	\$2,564	\$2,002	78.09
3 Beneficiar 1775 Personas Entrega De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). Pos).			425.00	425.00	100.00	425.00	425.00	100.00	500.00	500.00	100.00	425.00	0.00	0.00	1,775.00	1,350.00	76.06
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion			\$1,269	\$1,167	91.97	\$1,681	\$1,681	100.00	\$1,429	\$1,429	100.00	\$1,415	\$17	1.23	\$5,794	\$4,295	74.12
4 Vincular 850 Personas Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.			200.00	200.00	100.00	300.00	200.00	66.67	200.00	200.00	100.00	150.00	0.00	0.00	850.00	600.00	70.59
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratacion realizada son apoyo territorial no reporta magnitud			\$420	\$407	96.80	\$389	\$319	82.15	\$415	\$415	100.00	\$300	\$17	5.53	\$1,524	\$1,157	75.96

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
5 Vincular 600 Personas Vinculados En Acciones De Protección Específica Y Detección Temprana.					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
6 Vincular 2500 Personas Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
08 Prevención y atención de maternidad temprana																			
1896 Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social y ambiental en la promoción y prevención de la maternidad temprana																			
1 Vincular 1350 Personas Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): El presupuesto reportado no mueve magnitud</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida																			
1708 Educación inicial: un nuevo contrato social para los niños y niñas de Ciudad Bolívar																			
1 Implementar 80 Proyectos Fortalecimiento Y/O Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de adjudicación</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios																			
1875 Dotación pedagógica a IED																			
1 Dotar 46 Colegios Educativas Urbanas Y Rurales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI																			
1876 Educación superior: un contrato social para los habitantes de Ciudad Bolívar con garantías de acceso y permanencia																			
1 Beneficiar 886 Personas Apoyo Para La Educación Superior. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
2 Beneficiar 747 Personas Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostentamiento Para La Permanencia <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se estan perfeccionando los documentos del nuevo convenio con ATENEA</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
1877 Un nuevo contrato Social para los jóvenes con capacidades de Ciudad Bolívar																			
1 Dotar 1 Casa De Casa De Juventud Estado: Finalizada por cumplimiento					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
2 Dotar 1 Sede De Atención A Adolescentes Y Jóvenes Vinculados Al Sistema De Responsabilidad Penal Adolescente (Centros Forjar). Estado: Finalizada por cumplimiento					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
2220 Ciudad Bolívar, una localidad con infraestructura educativa para la educación superior																			
1 Terminar 1 Sede De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas ¿ El Ensueño, En Ciudad Bolívar, Incluyendo Su Construcción Y Adecuación. Estado: Finalizada por cumplimiento					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural																			
1878 Mejoramiento en la calidad de vida en los habitantes rurales de la localidad de Ciudad Bolívar																			
1 Mejorar 90 Viviendas Rurales <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud																			
1926 Ciudad Bolívar, un nuevo contrato social y ambiental en deporte y nuevas tendencias para los habitantes de la localidad																			
1 Vincular 5500 Personas Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													
2 Capacitar 4000 Personas Actividades Campos Deportivos <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud</small>					Tipo de anualización	Magnitud													
					Suma	Recursos													

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)						2021			2022			2023			2024			TOTAL		
						Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Beneficiar 300 Personas Dotación Artículos Deportivos	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	300.00	300.00	100.00	0.00		0.00		0.00		300.00	300.00	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$845	\$845	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$845	\$845	100.00
21 Creación y vida cotidiana: Aproximación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural						\$3,359	\$3,358	100.00	\$5,002	\$4,965	99.26	\$4,016	\$4,016	100.00	\$3,152	\$770	24.42	\$15,529	\$13,109	84.42
1879 Un nuevo contrato social por la cultura, el arte y patrimonio de Ciudad Bolívar						\$3,359	\$3,358	100.00	\$5,002	\$4,965	99.26	\$4,016	\$4,016	100.00	\$3,152	\$770	24.42	\$15,529	\$13,109	84.42
1 Realizar 48 Eventos De Promoción De Actividades Culturales.	Tipo de anualización	Magnitud				10.00	13.00	130.00	17.00	15.00	88.24	11.00	14.00	127.27	10.00	3.00	30.00	48.00	45.00	93.75
	Suma	Recursos				\$529	\$529	100.00	\$1,504	\$1,469	97.67	\$1,418	\$1,418	100.00	\$970	\$470	48.45	\$4,421	\$3,886	87.90
2 Otorgar 320 Estimulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud				50.00	84.00	168.00	79.00	45.00	56.96	110.00	115.00	104.55	81.00	0.00	0.00	320.00	244.00	76.25
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion	Suma	Recursos				\$1,015	\$1,015	100.00	\$1,123	\$1,123	100.00	\$1,200	\$1,200	100.00	\$800	\$0	0.00	\$4,139	\$3,339	80.67
3 Capacitar 4800 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.	Tipo de anualización	Magnitud				1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00	1,300.00	65.00	1,200.00	1,200.00	100.00	600.00	0.00	0.00	4,800.00	3,500.00	72.92
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud	Suma	Recursos				\$1,021	\$1,021	100.00	\$1,396	\$1,396	100.00	\$795	\$795	100.00	\$740	\$26	3.47	\$3,952	\$3,238	81.93
4 Intervenir 8 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación	Tipo de anualización	Magnitud				1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	8.00	7.50	93.75
	Suma	Recursos				\$795	\$795	99.99	\$978	\$976	99.80	\$603	\$603	100.00	\$642	\$274	42.68	\$3,017	\$2,647	87.73
23 Bogotá rural						\$0	\$0	0.00	\$2,017	\$2,017	100.00	\$2,906	\$2,906	100.00	\$2,950	\$84	2.85	\$7,873	\$5,007	63.60
1880 Ciudad Bolívar Rural, sostenible, con asistencia agropecuaria y emprendimiento ciudadano para un territorio productivo y creciente						\$0	\$0	0.00	\$2,017	\$2,017	100.00	\$2,906	\$2,906	100.00	\$2,950	\$84	2.85	\$7,873	\$5,007	63.60
1 Apoyar 800 Predios A Programas De Asistencia Técnica Agropecuaria Y Ambiental, Que Permitan A La Población Rural Tener Una Participación Comunitaria Para Mejorar La Productividad Con Un Desarrollo Sostenible Y Calidad De Vida	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	267.00	267.00	100.00	267.00	267.00	100.00	266.00	71.00	26.69	800.00	605.00	75.63
	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$749	\$749	100.00	\$1,145	\$1,145	100.00	\$1,150	\$84	7.31	\$3,044	\$1,978	64.98
2 Vincular 160 Hogares En Eventos Y Actividades De Emprendimiento Y Comercialización De Sus Productos Agrícolas Y Pecuarias Que Permitan Reconocer, Fortalecer El Mercado Rural En La Localidad Y La Ciudad.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	54.00	54.00	100.00	53.00	53.00	100.00	53.00	0.00	0.00	160.00	107.00	66.88
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): se encuentra en proceso de formulacion	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$1,267	\$1,267	100.00	\$1,761	\$1,761	100.00	\$1,800	\$0	0.00	\$4,828	\$3,028	62.72
24 Bogotá región emprendedora e innovadora						\$882	\$879	99.67	\$701	\$700	99.94	\$2,500	\$2,499	99.97	\$2,500	\$525	20.99	\$6,582	\$4,603	69.93
1882 Ciudad Bolívar, una localidad ambiental y orientada para la agricultura urbana						\$882	\$879	99.67	\$701	\$700	99.94	\$1,500	\$1,499	99.96	\$1,500	\$515	34.30	\$4,582	\$3,593	78.41
1 Implementar 200 Acciones De Fomento Para La Agricultura Urbana.	Tipo de anualización	Magnitud				31.00	31.00	100.00	45.00	45.00	100.00	56.00	56.00	100.00	68.00	30.00	44.12	200.00	162.00	81.00
	Suma	Recursos				\$882	\$879	99.67	\$701	\$700	99.94	\$1,500	\$1,499	99.96	\$1,500	\$515	34.30	\$4,582	\$3,593	78.41
1883 Cultura en Ciudad Bolívar: un camino de inclusión y emprendimiento						\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$1,000	99.99	\$1,000	\$10	1.02	\$2,000	\$1,010	50.50
1 Financiar 50 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.	Tipo de anualización	Magnitud				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	50.00	25.00	50.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial que no reporta magnitud	Suma	Recursos				\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$1,000	99.99	\$1,000	\$10	1.02	\$2,000	\$1,010	50.50
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática						\$10,413	\$10,244	98.37	\$15,506	\$15,411	99.39	\$16,659	\$16,655	99.98	\$16,076	\$1,794	11.16	\$58,654	\$44,105	75.19
27 Cambio cultural para la gestión de la crisis climática						\$913	\$903	98.93	\$883	\$877	99.38	\$2,056	\$2,056	99.97	\$2,100	\$463	22.07	\$5,952	\$4,300	72.24
1898 Ciudad Bolívar, participativa, activa y reverdecida, con más educación y practica ambiental						\$913	\$903	98.93	\$883	\$877	99.38	\$2,056	\$2,056	99.97	\$2,100	\$463	22.07	\$5,952	\$4,300	72.24
1 Implementar 400 Procedas Implementar Acopañar Y/O Fortalecer 400 Procedas.	Tipo de anualización	Magnitud				64.00	64.00	100.00	111.00	100.00	90.09	100.00	100.00	100.00	125.00	55.00	44.00	400.00	319.00	79.75
	Suma	Recursos				\$710	\$705	99.31	\$636	\$631	99.23	\$1,700	\$1,699	99.96	\$1,700	\$357	21.01	\$4,746	\$3,393	71.49
2 Intervenir 3000 M2 Intervenir Con Implementación O Mantenimiento 3000 M2 De Jardinería Y Coberturas Verdes	Tipo de anualización	Magnitud				685.00	685.00	100.00	788.00	755.00	95.81	755.00	755.00	100.00	772.00	250.00	32.38	3,000.00	2,445.00	81.50
	Suma	Recursos				\$203	\$198	97.59	\$247	\$247	99.77	\$357	\$357	100.00	\$400	\$106	26.57	\$1,207	\$907	75.20
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales						\$2,029	\$2,003	98.70	\$1,114	\$1,061	95.19	\$2,600	\$2,598	99.94	\$1,800	\$0	0.00	\$7,544	\$5,662	75.06
2208 Ciudad Bolívar, adaptada al cambio climático con acciones de restauración ecologica						\$2,029	\$2,003	98.70	\$1,114	\$1,061	95.19	\$2,600	\$2,598	99.94	\$1,800	\$0	0.00	\$7,544	\$5,662	75.06
1 Intervenir 12 Hectareas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación Y Mantenimiento	Tipo de anualización	Magnitud				4.00	4.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	0.00	0.00	12.00	10.00	83.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion	Suma	Recursos				\$2,029	\$2,003	98.70	\$1,114	\$1,061	95.19	\$2,600	\$2,598	99.94	\$1,800	\$0	0.00	\$7,544	\$5,662	75.06
30 Eficiencia en la atención de emergencias						\$2,115	\$2,064	97.59	\$1,273	\$1,264	99.30	\$1,621	\$1,621	100.00	\$2,141	\$0	0.00	\$7,150	\$4,950	69.22
1928 Acciones de mejoramiento, gestión de riesgo, manejo de emergencias y desastres de los eventos y fenómenos relacionados con los escenarios de amenaza que se presentan						\$2,115	\$2,064	97.59	\$1,273	\$1,264	99.30	\$1,621	\$1,621	100.00	\$2,141	\$0	0.00	\$7,150	\$4,950	69.22
1 Generar 100 Acciones Efectivas Que Garanticen El Fortalecimiento De Las Capacidades De Organizaciones Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud				25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion	Suma	Recursos				\$348	\$297	85.33	\$348	\$340	97.49	\$450	\$450	99.99	\$450	\$0	0.00	\$1,596	\$1,086	68.06

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL				
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
2 Desarrollar 1 Intervención Desarrollar 1 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulación					Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.30	0.40	133.33	0.30	0.00	0.00	1.00	0.70	70.00
					Suma	Recursos	\$1,768	\$1,768	100.00	\$925	\$924	99.98	\$1,171	\$1,171	100.00	\$1,691	\$0	0.00	\$5,554	\$3,863	69.56
33 Más árboles y más y mejor espacio público							\$910	\$889	97.62	\$8,136	\$8,128	99.90	\$4,481	\$4,481	100.00	\$4,035	\$129	3.19	\$17,563	\$13,626	77.59
1929 Ciudad Bolívar, más verde más sostenible							\$558	\$536	96.12	\$225	\$224	99.87	\$985	\$985	100.00	\$1,035	\$129	12.45	\$2,803	\$1,875	66.89
1 Mantener 1000 Árboles Urbanos Y/O Rurales.					Tipo de anualización	Magnitud	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	33.33	1,000.00	800.00	80.00
					Suma	Recursos	\$203	\$194	95.54	\$225	\$224	99.87	\$586	\$586	100.00	\$650	\$129	19.83	\$1,664	\$1,133	68.12
2 Plantar 1200 Árboles Urbanos Y/O Rurales. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulación					Tipo de anualización	Magnitud	500.00	210.00	42.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	125.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	710.00	59.17
					Suma	Recursos	\$355	\$343	96.46	\$0	\$0	0.00	\$399	\$399	100.00	\$385	\$0	0.00	\$1,139	\$741	65.09
1930 Construcción y mantenimiento de parques							\$352	\$352	100.00	\$7,911	\$7,903	99.90	\$3,496	\$3,496	100.00	\$3,000	\$0	0.00	\$14,760	\$11,752	79.62
1 Construir 4086 Metros Cuadrados Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra formulado a espera de comité de contratación					Tipo de anualización	Magnitud	100.00	0.00	0.00	1,700.00	1,800.00	105.88	1,000.00	1,000.00	100.00	1,286.00	0.00	0.00	4,086.00	2,800.00	68.53
					Suma	Recursos	\$103	\$103	100.00	\$3,648	\$3,640	99.78	\$1,681	\$1,681	100.00	\$3,000	\$0	0.00	\$8,432	\$5,424	64.33
2 Intervenir 22 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación					Tipo de anualización	Magnitud	0.10	0.00	0.00	19.90	20.00	100.50	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00
					Suma	Recursos	\$249	\$249	100.00	\$4,263	\$4,263	100.00	\$1,816	\$1,816	100.00	\$0	\$0	0.00	\$6,328	\$6,328	100.00
34 Bogotá protectora de los animales							\$1,349	\$1,312	97.23	\$799	\$799	100.00	\$1,400	\$1,400	100.00	\$2,300	\$710	30.88	\$5,848	\$4,221	72.17
1931 Ciudad Bolívar, Protectora de los Animales							\$1,349	\$1,312	97.23	\$799	\$799	100.00	\$1,400	\$1,400	100.00	\$2,300	\$710	30.88	\$5,848	\$4,221	72.17
1 Atender 40000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.					Tipo de anualización	Magnitud	10,000.00	10,000.00	100.00	6,878.00	6,878.00	100.00	9,250.00	9,250.00	100.00	13,872.00	3,594.00	25.91	40,000.00	29,722.00	74.31
					Suma	Recursos	\$1,349	\$1,312	97.23	\$799	\$799	100.00	\$1,400	\$1,400	100.00	\$2,300	\$710	30.88	\$5,848	\$4,221	72.17
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos							\$799	\$798	99.98	\$1,284	\$1,284	100.00	\$1,500	\$1,500	100.00	\$1,000	\$13	1.32	\$4,583	\$3,596	78.46
1934 Ciudad Bolívar mejorando la provisión y calidad de servicios de agua a la comunidad rural							\$799	\$798	99.98	\$1,284	\$1,284	100.00	\$1,500	\$1,500	100.00	\$1,000	\$13	1.32	\$4,583	\$3,596	78.46
1 Fortalecer 7 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos comprometidos no mueven magnitud					Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	1.00	0.00	0.00	7.00	5.00	71.43
					Suma	Recursos	\$799	\$798	99.98	\$1,284	\$1,284	100.00	\$1,500	\$1,500	100.00	\$1,000	\$13	1.32	\$4,583	\$3,596	78.46
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora							\$2,297	\$2,274	99.00	\$2,017	\$1,999	99.09	\$3,000	\$2,999	99.96	\$2,700	\$478	17.72	\$10,014	\$7,750	77.39
1936 Ciudad Bolívar, una localidad eficiente, resiliente y alternativa							\$2,297	\$2,274	99.00	\$2,017	\$1,999	99.09	\$3,000	\$2,999	99.96	\$2,700	\$478	17.72	\$10,014	\$7,750	77.39
1 Fortalecer 80 Acciones Y/O Promover 80 Acciones Con Organizaciones Yo Colectivos Que Promuevan El Cambio De La Cultura Ciudadana En La Separación En La Fuente Y Reciclaje					Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	20.00	100.00	25.00	25.00	100.00	15.00	7.00	46.67	80.00	72.00	90.00
					Suma	Recursos	\$1,218	\$1,195	98.15	\$822	\$805	97.96	\$1,700	\$1,699	99.92	\$1,600	\$478	29.90	\$5,339	\$4,177	78.23
2 Adelantar 20 Acciones De Implementación, Investigación O Promoción De Energías Alternativas Para El Área Rural. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulación					Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	20.00	15.00	75.00
					Suma	Recursos	\$1,080	\$1,079	99.95	\$1,195	\$1,194	99.87	\$1,300	\$1,300	100.00	\$1,100	\$0	0.00	\$4,675	\$3,573	76.43
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación							\$6,021	\$5,660	94.01	\$7,691	\$7,515	97.72	\$12,806	\$12,666	98.90	\$8,410	\$1,032	12.27	\$34,928	\$26,874	76.94
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado							\$1,266	\$1,263	99.76	\$1,403	\$1,382	98.50	\$1,300	\$1,300	100.00	\$1,200	\$62	5.20	\$5,169	\$4,008	77.53
1937 paz, memoria y reconciliación en el marco de un nuevo contrato social y ambiental para Ciudad Bolívar							\$1,266	\$1,263	99.76	\$1,403	\$1,382	98.50	\$1,300	\$1,300	100.00	\$1,200	\$62	5.20	\$5,169	\$4,008	77.53
1 Vincular 1200 Personas Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulación					Tipo de anualización	Magnitud	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00	300.00	100.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	900.00	75.00
					Suma	Recursos	\$1,266	\$1,263	99.76	\$1,403	\$1,382	98.50	\$1,300	\$1,300	100.00	\$1,200	\$62	5.20	\$5,169	\$4,008	77.53
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia							\$1,424	\$1,393	97.82	\$3,679	\$3,549	96.47	\$3,065	\$3,065	100.00	\$2,000	\$87	4.33	\$10,168	\$8,094	79.60
1938 Un nuevo contrato social por las mujeres de Ciudad Bolívar							\$1,424	\$1,393	97.82	\$3,679	\$3,549	96.47	\$3,065	\$3,065	100.00	\$2,000	\$87	4.33	\$10,168	\$8,094	79.60
1 Capacitar 4000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud					Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	75.00
					Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,556	\$2,447	95.74	\$1,765	\$1,765	100.00	\$1,600	\$73	4.59	\$5,921	\$4,285	72.38
2 Vincular 5600 Personas Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud					Tipo de anualización	Magnitud	1,400.00	1,400.00	100.00	2,483.00	1,000.00	40.27	1,400.00	1,883.00	134.50	317.00	0.00	0.00	5,600.00	4,283.00	76.48
					Suma	Recursos	\$1,424	\$1,393	97.82	\$1,123	\$1,103	98.14	\$1,300	\$1,300	100.00	\$400	\$13	3.30	\$4,247	\$3,808	89.67
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana							\$1,800	\$1,506	83.67	\$607	\$601	99.03	\$1,300	\$1,300	99.98	\$1,850	\$792	42.80	\$5,557	\$4,198	75.56
1975 Ciudad Bolívar, una localidad segura y en paz a través de la convivencia y la prevención							\$1,800	\$1,506	83.67	\$607	\$601	99.03	\$1,300	\$1,300	99.98	\$1,850	\$792	42.80	\$5,557	\$4,198	75.56

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Implemetar 5 Estrategias De Atención De Movilizaciones Y Aglomeraciones En El Territorio A Través De Equipos De Gestores De Convivencia Bajo El Direccionamiento Estratégico De La Secretaria De Seguridad, Convivencia Y Justicia.	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	0.50	50.00	5.00	4.50	90.00
	Suma	Recursos			\$1,095	\$813	74.21	\$607	\$601	99.03	\$1,300	\$1,300	99.98	\$1,500	\$792	52.79	\$4,502	\$3,505	77.86
2 Incluir 600 Personas En Actividades De Educación Para La Resiliencia Y La Prevención De Hechos Delictivos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			200.00	400.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	400.00	66.67
	Suma	Recursos			\$705	\$693	98.38	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$1,055	\$693	65.73
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente					\$853	\$828	97.00	\$946	\$946	100.00	\$947	\$947	100.00	\$950	\$24	2.53	\$3,696	\$2,745	74.26
1980 Un nuevo contrato social y ambiental por un espacio público amigable con la comunidad de Ciudad Bolívar					\$853	\$828	97.00	\$946	\$946	100.00	\$947	\$947	100.00	\$950	\$24	2.53	\$3,696	\$2,745	74.26
1 Realizar 4 Acuerdos Para El Uso Del Ep Con Fines Culturales, Deportivos, Recreacionales O De Mercados Temporales. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos			\$272	\$267	98.01	\$301	\$301	100.00	\$279	\$279	100.00	\$300	\$24	8.00	\$1,152	\$871	75.58
2 Realizar 4 Acuerdos Para La Promover La Formalización De Vendedores Informales A Círculos Económicos Productivos De La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos			\$316	\$307	97.37	\$351	\$351	100.00	\$287	\$287	100.00	\$270	\$0	0.00	\$1,223	\$945	77.25
3 Realizar 4 Acuerdos Para La Vinculación De La Ciudadanía En Los Programas Adelantados Por El Idr Y Acuerdos Con Vendedores Informales O Estacionarios. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos			\$266	\$254	95.54	\$294	\$294	100.00	\$380	\$380	100.00	\$380	\$0	0.00	\$1,320	\$929	70.32
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia					\$678	\$671	98.93	\$1,056	\$1,037	98.23	\$6,194	\$6,054	97.73	\$2,410	\$67	2.79	\$10,338	\$7,829	75.73
1981 Acceso a la justicia en Ciudad Bolívar					\$678	\$671	98.93	\$1,056	\$1,037	98.23	\$1,460	\$1,460	100.00	\$1,410	\$54	3.86	\$4,604	\$3,222	69.99
1 Beneficiar 5830 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			1,000.00	1,000.00	100.00	3,330.00	1,000.00	30.03	1,000.00	1,940.00	194.00	500.00	0.00	0.00	5,830.00	3,940.00	67.58
	Suma	Recursos			\$414	\$410	99.09	\$458	\$441	96.24	\$501	\$501	100.00	\$350	\$0	0.00	\$1,723	\$1,352	78.47
2 Atender 600 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00	150.00	0.00	0.00	600.00	450.00	75.00
	Suma	Recursos			\$264	\$260	98.69	\$292	\$291	99.67	\$279	\$279	100.00	\$260	\$0	0.00	\$1,095	\$831	75.86
3 Vincular 40 Instituciones Al Programa Pedagógico De Resolución De Conflictos En La Comunidad Escolar. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	6.00	6.00	100.00	16.00	16.00	100.00	18.00	0.00	0.00	40.00	22.00	55.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$306	\$305	99.85	\$679	\$679	100.00	\$800	\$54	6.81	\$1,785	\$1,039	58.21
1982 Tecnológica, segura y en paz en Ciudad Bolívar					\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,734	\$4,594	97.04	\$1,000	\$13	1.29	\$5,734	\$4,607	80.34
1 Suministrar 1 Dotacion Tecnológicas A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial no reporta magnitud</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,196	\$4,196	99.99	\$600	\$13	2.15	\$4,796	\$4,208	87.75
2 Suministrar 1 Dotac Ion Llogisticos A Organismos De Seguridad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			0.00		0.00	0.00		0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
	Suma	Recursos			\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$538	\$398	74.00	\$400	\$0	0.00	\$938	\$398	42.46
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible					\$12,586	\$12,539	99.63	\$29,109	\$29,105	99.99	\$47,232	\$47,231	100.00	\$57,698	\$9,530	16.52	\$146,625	\$98,406	67.11
49 Movilidad segura, sostenible y accesible					\$12,586	\$12,539	99.63	\$29,109	\$29,105	99.99	\$47,232	\$47,231	100.00	\$57,698	\$9,530	16.52	\$146,625	\$98,406	67.11
1983 Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar					\$12,586	\$12,539	99.63	\$29,109	\$29,105	99.99	\$47,232	\$47,231	100.00	\$57,698	\$9,530	16.52	\$146,625	\$98,406	67.11
1 Intervenir 14000 M2 De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			5,000.00	5,429.00	108.58	3,000.00	3,000.00	100.00	1,000.00	1,000.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9,429.00	67.35
	Suma	Recursos			\$3,674	\$3,674	99.99	\$2,227	\$2,227	100.00	\$2,697	\$2,697	100.00	\$9,000	\$0	0.00	\$17,598	\$8,598	48.86
2 Intervenir 35000 M2 De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion</small>	Tipo de anualización	Magnitud			4,490.00	362.00	8.06	499.00	194.00	38.88	400.00	423.00	105.75	29,611.00	0.00	0.00	35,000.00	979.00	2.80
	Suma	Recursos			\$757	\$756	99.82	\$1,348	\$1,348	100.00	\$1,098	\$1,098	100.00	\$1,198	\$0	0.00	\$4,402	\$3,202	72.74
3 Intervenir 31 Km-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud			2.50	5.00	200.00	11.50	8.70	75.65	9.00	9.60	106.67	8.00	2.40	30.00	31.00	25.70	82.90
	Suma	Recursos			\$4,175	\$4,175	99.99	\$21,353	\$21,352	100.00	\$38,442	\$38,442	100.00	\$38,500	\$2,000	5.19	\$102,470	\$65,969	64.38
4 Intervenir 25 Km-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación	Tipo de anualización	Magnitud			0.75	2.00	266.67	12.25	11.00	89.80	4.60	4.60	100.00	7.40	7.40	100.00	25.00	25.00	100.00
	Suma	Recursos			\$2,109	\$2,065	97.89	\$4,181	\$4,178	99.93	\$4,995	\$4,994	99.99	\$9,000	\$7,530	83.67	\$20,285	\$18,768	92.52
5 Intervenir 1500 M2 Lineales De Ciclo-Infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización	Magnitud			1,500.00	1,535.00	102.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,535.00	102.33
	Suma	Recursos			\$1,870	\$1,870	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,870	\$1,870	100.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente					\$20,162	\$19,728	97.84	\$21,766	\$21,732	99.84	\$30,332	\$30,327	99.98	\$33,874	\$12,160	35.90	\$106,134	\$83,947	79.10

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CIUDAD BOLÍVAR

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

019 - Ciudad Bolívar

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	\$1,184	\$1,163	98.24	\$1,123	\$1,123	99.98	\$1,463	\$1,462	99.93	\$1,465	\$350	23.87	\$5,235	\$4,098	78.28
1984 Ciudad Bolívar con conectividad rural	\$1,184	\$1,163	98.24	\$1,123	\$1,123	99.98	\$1,463	\$1,462	99.93	\$1,465	\$350	23.87	\$5,235	\$4,098	78.28
1 Operativizar 15 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas	Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): La contratación realizada son apoyo territorial en la operatividad de los 13 portales existentes y no reporta magnitud	Suma	Recursos													
	9.00	9.00	100.00	3.00	3.00	100.00	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00		15.00	13.00	86.67
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad	\$3,393	\$3,207	94.50	\$1,284	\$1,262	98.27	\$3,365	\$3,365	100.00	\$3,995	\$224	5.61	\$12,038	\$8,058	66.94
1985 Participación ciudadana, pilar del nuevo contrato social	\$3,393	\$3,207	94.50	\$1,284	\$1,262	98.27	\$3,365	\$3,365	100.00	\$3,995	\$224	5.61	\$12,038	\$8,058	66.94
1 Intervenir 35 Salones Comunales Elementos Logísticos O Tecnológicos	Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion	Suma	Recursos													
	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	15.00	0.00	0.00	35.00	20.00	57.14
	\$550	\$489	88.88	\$562	\$560	99.66	\$1,665	\$1,665	100.00	\$2,500	\$0	0.00	\$5,277	\$2,714	51.43
2 Capacitar 2000 Personas Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se encuentra en proceso de formulacion	Suma	Recursos													
	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00	100.00	600.00	500.00	83.33	400.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	75.00
	\$524	\$423	80.74	\$335	\$335	99.91	\$500	\$500	100.00	\$400	\$0	0.00	\$1,759	\$1,258	71.51
3 Fortalecer 400 Organizaciones Jac E Instancias De Participación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud													
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Los recursos comprometidos no mueven meta	Suma	Recursos													
	100.00	172.00	172.00	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	100.00	40.00	0.00	0.00	400.00	302.00	75.50
	\$2,319	\$2,295	98.95	\$387	\$367	94.82	\$1,200	\$1,200	100.00	\$1,095	\$224	20.45	\$5,002	\$4,086	81.69
57 Gestión Pública Local	\$15,585	\$15,358	98.54	\$19,358	\$19,347	99.94	\$25,504	\$25,500	99.98	\$28,413	\$11,587	40.78	\$88,860	\$71,791	80.79
1986 Ciudad Bolívar, una localidad con gobierno abierto y gestión pública transparente y eficiente, adaptada al siglo XXI	\$11,019	\$11,008	99.89	\$13,854	\$13,853	99.99	\$17,404	\$17,400	99.98	\$19,072	\$8,376	43.92	\$61,349	\$50,636	82.54
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
	\$10,979	\$10,971	99.93	\$13,854	\$13,853	99.99	\$17,351	\$17,347	99.98	\$19,002	\$8,305	43.71	\$61,185	\$50,476	82.50
2 Realizar 1 Rendicion De Cuentas Anuales	Tipo de anualización	Magnitud													
	(*) Constante	Recursos													
	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00			0.00
	\$40	\$36	91.15	\$0	\$0	0.00	\$53	\$53	100.00	\$70	\$70	100.00	\$164	\$160	97.84
1987 IVC eficaz, eficiente y transparente en Ciudad Bolívar	\$4,566	\$4,350	95.28	\$5,505	\$5,494	99.81	\$8,100	\$8,099	99.99	\$9,341	\$3,211	34.37	\$27,512	\$21,155	76.89
1 Realizar 4 Acciones De Inspección, Vigilancia Y Control	Tipo de anualización	Magnitud													
	Suma	Recursos													
	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.50	50.00	4.00	3.50	87.50
	\$4,566	\$4,350	95.28	\$5,505	\$5,494	99.81	\$8,100	\$8,099	99.99	\$9,341	\$3,211	34.37	\$27,512	\$21,155	76.89
TOTAL LOCALIDAD 019-CIUDAD BOLÍVAR	\$111,070	\$109,394	98.49	\$158,669	\$158,096	99.64	\$182,884	\$182,701	99.90	\$196,190	\$32,171	16.40	\$648,813	\$482,363	74.35

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política				\$16,534	\$15,788	95.49	\$16,610	\$16,070	96.75	\$16,338	\$16,163	98.92	\$17,964	\$3,256	18.12	\$67,446	\$51,277	76.03
01 Subsidios y transferencias para la equidad				\$1,451	\$1,380	95.14	\$1,148	\$1,147	99.98	\$1,466	\$1,466	100.00	\$1,392	\$722	51.84	\$5,456	\$4,715	86.42
1583 Más y mejores oportunidades para la población vulnerable				\$1,451	\$1,380	95.14	\$1,148	\$1,147	99.98	\$1,466	\$1,466	100.00	\$1,392	\$722	51.84	\$5,456	\$4,715	86.42
1 Beneficiar 239 Personas Mayores Con Apoyo Económico Tipo C		Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	239.00	239.00	100.00	239.00	275.00	115.06	239.00	305.00	127.62	239.00	305.00	127.62		0.00	
		Recursos		\$519	\$504	97.09	\$600	\$600	99.96	\$900	\$892	99.16	\$892	\$244	27.41	\$2,911	\$2,241	76.97
2 Atender 800 Hogares Con Apoyos Que Contribuyan Al Ingreso Mínimo		Tipo de anualización	Magnitud	200.00	208.00	104.00	200.00	208.00	104.00	200.00	282.00	141.00	200.00	200.00	100.00	800.00	898.00	112.25
		Suma	Recursos	\$931	\$876	94.05	\$548	\$548	100.00	\$566	\$574	101.34	\$500	\$477	95.43	\$2,545	\$2,474	97.22
06 Sistema Distrital del Cuidado				\$7,161	\$6,854	95.71	\$5,099	\$5,085	99.74	\$2,542	\$2,434	95.75	\$2,756	\$504	18.27	\$17,559	\$14,878	84.73
1637 Revitalización y transformación productiva en la localidad de Sumapaz				\$5,722	\$5,718	99.94	\$3,524	\$3,513	99.70	\$851	\$755	88.72	\$800	\$274	34.26	\$10,896	\$10,261	94.17
1 Promover 30 Mipymes Y/O Emprendimientos Procesos De Reconversión Hacia Actividades Sostenibles. Apoyando En Asesoría Administrativa, Técnica Y Jurídica Para La Constitución De Los Emprendimientos Organizativos Y Mipymes		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$99	\$21	21.41	\$200	\$47	23.54	\$299	\$68	22.83
2 Promover 50 Mipymes Y/O Emprendimientos La Transformación Empresarial Y/O Productiva. Apoyando En Asesoría Administrativa, Técnica Y Jurídica Para La Constitución De Los Emprendimientos Organizativos Y Mipymes		Tipo de anualización	Magnitud	5.00	4.00	80.00	15.00	14.00	93.33	20.00	20.00	100.00	10.00	10.00	100.00	50.00	48.00	96.00
		Suma	Recursos	\$5,477	\$5,473	99.94	\$2,724	\$2,724	100.00	\$468	\$467	99.65	\$400	\$177	44.33	\$9,069	\$8,841	97.49
3 Revitalizar 115 Mipymes Y/O Emprendimientos Potencializadas Dentro De Las Aglomeraciones Económicas Que Fomentan El Empleo Y/O Nuevas Actividades Económicas. Apoyando En Asesoría Administrativa, Técnica Y Jurídica Para La Constitución De Los Emprendimientos Organizativos Y Mipymes		Tipo de anualización	Magnitud	10.00	30.00	300.00	20.00	60.00	300.00	80.00	20.00	25.00	5.00	5.00	100.00	115.00	115.00	100.00
		Suma	Recursos	\$245	\$245	100.00	\$800	\$790	98.70	\$284	\$267	94.15	\$200	\$50	24.84	\$1,529	\$1,351	88.40
1638 Prevención de violencias y dotación jardines				\$231	\$0	0.00	\$235	\$235	99.92	\$369	\$366	99.29	\$400	\$9	2.14	\$1,235	\$610	49.36
1 Dotar 4 Sedes De Atención A La Primera Infancia Y/O Adolescencia (Jardines Infantiles Y Centros Amar)		Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	1.00		4.00	3.00	75.00	
		Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$182	\$182	100.00	\$140	\$0	0.00	\$322	\$182	56.52
2 Formar 600 Personas En Prevención De Violencia Intrafamiliar Y/O Violencia Sexual. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Actualmente se encuentra en ejecución los componentes de los procesos de formación de la vigencia 2023. En formulación lo relacionado a presupuesto 2024 Se contrato todo lo proyectado en la columna del 2023.*		Tipo de anualización	Magnitud	150.00	200.00	133.33	200.00	150.00	75.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	600.00	350.00	58.33
		Suma	Recursos	\$231	\$0	0.00	\$235	\$235	99.92	\$187	\$184	98.61	\$260	\$9	3.29	\$913	\$428	46.84
1641 Estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad				\$540	\$473	87.66	\$640	\$637	99.57	\$633	\$625	98.84	\$800	\$34	4.20	\$2,613	\$1,769	67.73
1 Vincular 500 Mujeres Cuidadoras A Estrategias De Cuidado Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Actualmente se encuentra en ejecución los componentes de los procesos de formación de la vigencia 2023. En formulación lo relacionado a presupuesto 2024		Tipo de anualización	Magnitud	125.00	140.00	112.00	125.00	120.00	96.00	125.00	125.00	100.00	125.00	0.00	0.00	500.00	385.00	77.00
		Suma	Recursos	\$540	\$473	87.66	\$640	\$637	99.57	\$633	\$625	98.84	\$800	\$34	4.20	\$2,613	\$1,769	67.73
1643 Mejores condiciones de salud en la Ruralidad				\$668	\$663	99.12	\$700	\$700	100.00	\$690	\$688	99.69	\$756	\$187	24.78	\$2,814	\$2,238	79.51
1 Vincular 100 Personas Con Discapacidad, Cuidadores Y Cuidadoras, En Actividades Alternativas De Salud. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.		Tipo de anualización	Magnitud	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
		Suma	Recursos	\$135	\$135	100.00	\$140	\$140	100.00	\$130	\$128	98.33	\$150	\$58	38.67	\$555	\$461	83.03
2 Vincular 300 Personas A Las Acciones Desarrolladas Desde Los Dispositivos De Base Comunitaria En Respuesta Al Consumo De Spa. Las Acciones Serán Concertadas Con Las Comunidades		Tipo de anualización	Magnitud	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00		300.00	150.00	50.00	
		Suma	Recursos	\$183	\$183	100.00	\$190	\$190	100.00	\$50	\$50	100.00	\$44	\$0	0.00	\$467	\$423	90.58
3 Beneficiar 100 Personas Con Discapacidad A Través De Dispositivos De Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (No Incluidas En Los Planes De Beneficios). Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.		Tipo de anualización	Magnitud	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	55.00	220.00	25.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00
		Suma	Recursos	\$123	\$123	100.00	\$130	\$130	100.00	\$330	\$330	100.00	\$266	\$77	29.10	\$849	\$660	77.78
4 Vincular 100 Personas A Las Acciones Y Estrategias De Reconocimiento De Los Saberes Ancestrales En Medicina.		Tipo de anualización	Magnitud	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	25.00	50.00	200.00	25.00		100.00	75.00	75.00	
		Suma	Recursos	\$20	\$15	71.36	\$40	\$40	100.00	\$40	\$40	100.00	\$78	\$0	0.00	\$178	\$95	53.01
5 Vincular 1000 Personas En Acciones Complementarias De La Estrategia Territorial De Salud. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.		Tipo de anualización	Magnitud	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	50.00
		Suma	Recursos	\$207	\$207	100.00	\$200	\$200	100.00	\$140	\$140	100.00	\$218	\$52	23.83	\$765	\$599	78.29
08 Prevención y atención de maternidad temprana				\$70	\$70	100.00	\$70	\$70	100.00	\$50	\$42	83.75	\$70	\$8	11.57	\$260	\$190	73.02
1645 Estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia de Sumapaz				\$70	\$70	100.00	\$70	\$70	100.00	\$50	\$42	83.75	\$70	\$8	11.57	\$260	\$190	73.02
1 Vincular 400 Personas A Las Acciones Y Estrategias Para La Prevención Del Embarazo Adolescente. Acciones Que Serán Concertadas En Mesas Técnicas Con El Sector Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.		Tipo de anualización	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	400.00	200.00	50.00
		Suma	Recursos	\$70	\$70	100.00	\$70	\$70	100.00	\$50	\$42	83.74	\$70	\$8	11.57	\$260	\$190	73.02

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
12 Educación inicial: Bases sólidas para la vida	\$127	\$127	100.00	\$135	\$135	100.00	\$140	\$140	100.00	\$140	\$0	0.00	\$542	\$402	74.19
1585 Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad	\$127	\$127	100.00	\$135	\$135	100.00	\$140	\$140	100.00	\$140	\$0	0.00	\$542	\$402	74.19
1 Implementar 1 Proyecto Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia Y La Relación Escuela, Familia Y Comunidad. Beneficiando A 300 Familias De La Localidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud		1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	2.00	200.00	1.00		0.00
	Recursos			\$127	\$127	100.00	\$135	\$135	100.00	\$140	\$140	100.00	\$140	\$0	0.00
14 Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	\$514	\$514	100.00	\$600	\$510	84.97	\$800	\$793	99.16	\$800	\$0	0.00	\$2,714	\$1,817	66.95
1586 Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios	\$514	\$514	100.00	\$600	\$510	84.97	\$800	\$793	99.16	\$800	\$0	0.00	\$2,714	\$1,817	66.95
1 Dotar 18 Sedes Educativas Rurales	Tipo de anualización	Magnitud		5.00	16.00	320.00	5.00	5.00	100.00	4.00	6.00	150.00	4.00	18.00	27.00
	Suma	Recursos		\$514	\$514	100.00	\$600	\$510	84.97	\$800	\$793	99.16	\$800	\$0	0.00
18 Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural	\$2,997	\$2,997	100.00	\$1,700	\$1,640	96.44	\$456	\$455	99.82	\$3,200	\$171	5.34	\$8,353	\$5,263	63.00
1587 Acceso y sostenimiento en la educación superior	\$2,997	\$2,997	100.00	\$1,700	\$1,640	96.44	\$456	\$455	99.82	\$3,200	\$171	5.34	\$8,353	\$5,263	63.00
1 Beneficiar 160 Personas Con Apoyo Para La Educación Superior. Para Egresados De Los Colegios Públicos De La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		40.00	33.00	82.50	40.00	24.00	60.00	40.00	40.00	100.00	40.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación. Se está realizando ficha EBI, levantamiento de necesidades y estructuración de costos para el nuevo convenio	Suma	Recursos		\$2,090	\$2,101	100.52	\$1,400	\$1,358	97.03	\$210	\$210	99.80	\$2,200	\$171	7.77
2 Beneficiar 160 Personas De Programas De Educación Superior Con Apoyo De Sostenimiento Para La Permanencia. Para Egresados De Los Colegios Públicos De La Localidad	Tipo de anualización	Magnitud		40.00	35.00	87.50	40.00	24.00	60.00	40.00	40.00	100.00	40.00	160.00	99.00
	Suma	Recursos		\$907	\$896	98.81	\$300	\$281	93.69	\$246	\$246	99.84	\$1,000	\$0	0.00
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural	\$1,313	\$1,308	99.60	\$2,000	\$1,734	86.70	\$3,075	\$3,065	99.69	\$1,000	\$111	11.08	\$7,388	\$6,218	84.16
1589 Vivienda y entornos dignos en el territorio rural	\$1,313	\$1,308	99.60	\$2,000	\$1,734	86.70	\$3,075	\$3,065	99.69	\$1,000	\$111	11.08	\$7,388	\$6,218	84.16
1 Mejorar 150 Viviendas De Interés Social Rurales. Con Un Diagnóstico De Saneamiento Predial Y Condiciones Físicas Para Su Mejoramiento	Tipo de anualización	Magnitud		38.00	56.00	147.37	38.00	57.00	150.00	36.00	63.00	175.00	38.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Vigencia 2024: El valor comprometido corresponde a CPS y Transporte Vigencia 2023: En ejecución COP-463-2023 y CIN-464-2023 para 63 viviendas, se ha realizado la entrega de 24 viviendas. Vigencia 2022: Se realizó la entrega de las 68 viviendas en su totalidad.	Suma	Recursos		\$1,313	\$1,308	99.60	\$2,000	\$1,734	86.70	\$3,075	\$3,065	99.69	\$1,000	\$111	11.08
20 Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	\$1,144	\$1,128	98.60	\$1,442	\$1,442	100.00	\$1,989	\$1,989	100.00	\$2,070	\$731	35.30	\$6,644	\$5,289	79.60
1590 Recreación y deportes	\$1,144	\$1,128	98.60	\$1,442	\$1,442	100.00	\$1,989	\$1,989	100.00	\$2,070	\$731	35.30	\$6,644	\$5,289	79.60
1 Vincular 500 Personas En Actividades Recreo-Deportivas Comunitarias.	Tipo de anualización	Magnitud		125.00	0.00	0.00	125.00	450.00	360.00	125.00	125.00	100.00	125.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Ya se realizó la salida de recreodeportiva con las personas mayores a Santander y se culmino las jornadas recreodeportivas del periodo 2023. En el caso del presente año esta en licitación el proceso contractual de estas dos actividades.	Suma	Recursos		\$638	\$627	98.28	\$736	\$736	100.00	\$1,101	\$1,101	100.00	\$1,010	\$113	11.20
2 Capacitar 600 Personas En Los Campos Deportivos. Teniendo Como Referencia Diagnósticos Participativos Que Atiendan A Realidades Culturales De La Localidad Que Sirvan Como Insumo Para La Estructuración De Proyectos	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	150.00	100.00	150.00	215.00	143.33	150.00	215.00	143.33	150.00	150.00	100.00
	Suma	Recursos		\$123	\$118	95.92	\$321	\$321	99.98	\$536	\$536	100.00	\$669	\$226	33.83
3 Beneficiar 600 Personas Con Artículos Deportivos Entregados.	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	150.00	100.00	150.00	215.00	143.33	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	100.00
	Suma	Recursos		\$383	\$383	100.00	\$385	\$385	100.00	\$351	\$351	100.00	\$391	\$391	100.00
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	\$970	\$970	99.97	\$2,986	\$2,986	99.99	\$3,990	\$3,948	98.94	\$4,680	\$361	7.72	\$12,627	\$8,265	65.46
1633 Acciones para la promoción de la cultura, tradición y costumbres sumapaceñas	\$970	\$970	99.97	\$2,986	\$2,986	99.99	\$3,990	\$3,948	98.94	\$4,680	\$361	7.72	\$12,627	\$8,265	65.46
1 Realizar 4 Eventos De Promoción De Actividades Culturales	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	1.00	4.00	400.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): EVENTO DE NAVIDAD, está en revisión para contratación. // Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.	Suma	Recursos		\$575	\$575	100.00	\$1,700	\$1,700	99.99	\$2,673	\$2,672	99.97	\$2,500	\$89	3.55
2 Otorgar 50 Estímulos De Apoyo Al Sector Artístico Y Cultural	Tipo de anualización	Magnitud		12.00	0.00	0.00	12.00	6.00	50.00	13.00	13.00	100.00	13.00	12.00	92.31
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 471 - 2024. Está vigente se determinaron los aportes por parte del FDRS.	Suma	Recursos		\$258	\$257	99.90	\$200	\$200	100.00	\$250	\$250	100.00	\$280	\$0	0.00
3 Capacitar 600 Personas En Los Campos Artísticos, Interculturales, Culturales Y/O Patrimoniales.	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	150.00	100.00	150.00	400.00	266.67	150.00	650.00	433.33	150.00	150.00	100.00
	Suma	Recursos		\$137	\$137	100.00	\$458	\$458	100.00	\$975	\$933	95.72	\$1,400	\$273	19.47
4 Intervenir 2 Sedes Culturales Con Dotación Y/O Adecuación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	400.00	0.50	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$628	\$628	100.00	\$93	\$93	100.00	\$500	\$0	0.00
23 Bogotá rural	\$788	\$442	56.07	\$1,200	\$1,091	90.92	\$1,600	\$1,600	100.00	\$1,600	\$649	40.55	\$5,188	\$3,781	72.89
1634 Asistencia técnica agropecuaria y ambiental	\$788	\$442	56.07	\$1,200	\$1,091	90.92	\$1,600	\$1,600	100.00	\$1,600	\$649	40.55	\$5,188	\$3,781	72.89

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Apoyar 600 Predios Rurales Con Asistencia Técnica Agropecuaria Y/O Ambiental. En Ese Sentido Se Impulsarán 600 Unidades Productivas De La Localidad.	Tipo de anualización	Magnitud		150.00	150.00	100.00	150.00	465.00	310.00	150.00	484.00	322.67	150.00	320.00	213.33	600.00	1,419.00	236.50
	Suma	Recursos		\$788	\$442	56.07	\$1,200	\$1,091	90.92	\$1,600	\$1,600	100.00	\$1,600	\$649	40.55	\$5,188	\$3,781	72.89
24 Bogotá región emprendedora e innovadora				\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$716	\$460	64.25
1635 Acciones para fortalecer las Industrias culturales y creativas				\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$716	\$460	64.25
1 Financiar 37 Proyectos Del Sector Cultural Y Creativo.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	13.00	84.00	646.15	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	37.00	108.00	291.89
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 471 -2024. Está vigente se determinaron losaportes por parte del FDRS	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$230	\$230	100.00	\$230	\$230	100.00	\$256	\$0	0.00	\$716	\$460	64.25
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				\$3,533	\$2,840	80.39	\$6,575	\$4,751	72.25	\$13,078	\$12,995	99.36	\$10,965	\$1,228	11.20	\$34,151	\$21,813	63.87
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales				\$587	\$587	100.00	\$500	\$297	59.44	\$760	\$760	99.99	\$360	\$205	56.89	\$2,207	\$1,849	83.77
1648 Educación ambiental				\$196	\$196	100.00	\$400	\$205	51.30	\$330	\$330	99.99	\$150	\$95	63.64	\$1,076	\$827	76.82
1 Implementar 5 Procedas . Así Mismo Trabajando Las Iniciativas Ambientalmente Sostenibles Formuladas Juntamente Con Las Comunidades	Tipo de anualización	Magnitud		1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos		\$196	\$196	100.00	\$400	\$205	51.30	\$330	\$330	99.99	\$150	\$95	63.63	\$1,076	\$827	76.82
1651 Restauración ecológica urbana y/o rural				\$391	\$391	100.00	\$100	\$92	92.00	\$430	\$430	99.99	\$210	\$109	52.07	\$1,131	\$1,022	90.39
1 Intervenir 12 Hectáreas Con Procesos De Restauración, Rehabilitación O Recuperación Ecológica.	Tipo de anualización	Magnitud		8.00	8.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	100.00	12.00	11.00	91.67
	Suma	Recursos		\$391	\$391	100.00	\$100	\$92	92.00	\$430	\$430	99.99	\$210	\$109	52.07	\$1,131	\$1,022	90.39
30 Eficiencia en la atención de emergencias				\$990	\$987	99.67	\$2,250	\$2,215	98.43	\$5,167	\$5,163	99.91	\$2,815	\$213	7.55	\$11,222	\$8,577	76.43
1652 Por una Sumapaz sin riesgos que le aporta y se adopta al cambio climático				\$990	\$987	99.67	\$2,250	\$2,215	98.43	\$5,167	\$5,163	99.91	\$2,815	\$213	7.55	\$11,222	\$8,577	76.43
1 Desarrollar 24 Intervenciones Para La Reducción Del Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático.	Tipo de anualización	Magnitud		3.00	2.00	66.67	8.00	8.00	100.00	8.00	12.00	150.00	5.00	8.00	160.00	24.00	30.00	125.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): "Vigencia 2024: El valor comprometido corresponde a CPS y adición al contrato CIN-443-2023 EDGAR HENRY SOLER RUBIO , sin embargo, se adjudicó en el mes de junio la licitación pública FDRS-LP-208-2024 para intervención de 8 puntos Vigencia 2023: - Se adelanta el proceso de obra e interventoria que dio origen a los contratos COP-442-2023 y CIN-443-2023 dando inicio de actividades el 02 de octubre del 2023 en 8 puntos priorizados y se realizó una adición para 4 puntos nuevos en este contrato. (para un total de 12 puntos) - Se realizó una adición para intervenir puntos 4 nuevos los cuales ya se terminaron y entregaron, contrato COP-329-2022. Vigencia 2022: En el marco del contrato COP-329-2022 - CIN-333-2022 se entregó un total de 10 puntos de Bioingeniería. (Sies (6) inicial con recursos 2022 y (4) producto de una adición con recursos 2023)"	Suma	Recursos		\$990	\$987	99.67	\$1,850	\$1,821	98.41	\$5,167	\$5,163	99.91	\$2,815	\$213	7.55	\$10,822	\$8,183	75.61
2 Realizar 5 Acciones Efectivas Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Locales Para La Respuesta A Emergencias Y Desastres.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	5.00	5.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$400	\$394	98.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$394	98.54
Estado: Finalizada por cumplimiento																		
33 Más árboles y más y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$2,694	\$2,694	99.99	\$4,300	\$75	1.73	\$8,494	\$2,769	32.59
1655 Mas y mejor espacio público				\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$2,694	\$2,694	99.99	\$4,300	\$75	1.73	\$8,494	\$2,769	32.59
1 Construir 7330 Metros Cuadrados De Parque Vecinales Y/O De Bolsillo (La Construcción Incluye Su Dotación). (Construir Una Chancha Sintetica De 1500 M2)	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	1,500.00			4,430.00	4,330.00	97.74	1,400.00	0.00	0.00	7,330.00	4,330.00	59.07
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): "Vigencia 2023: En ejecución de actividades COP-459-2023 y CIN-465-2023 "parque Paz y Vida" Vigencia 2024: Adición COP-455-2023"	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,500	\$1,500	100.00	\$4,256	\$30	0.71	\$7,256	\$1,530	21.09
2 Intervenir 2.1 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación.	Tipo de anualización	Magnitud		0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.10	0.10	100.00	2.10	2.10	100.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Teniendo en cuenta que la meta ¿Intervenir 1 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.¿ Asociada al proyecto 1655, se encontraba cerrada para la vigencia 2023 y este año para finalizar unas acciones, se realizó adición por un valor de \$44,273,423 al contrato de obra COP-455-2023 con objeto "REALIZAR LA INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES BIOSALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.", contrato asociado al proyecto 1655 y meta "Intervenir 1 parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación".	Suma	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,194	\$1,194	99.97	\$44	\$44	100.00	\$1,239	\$1,238	99.97
34 Bogotá protectora de los animales				\$418	\$57	13.65	\$425	\$425	100.00	\$230	\$213	92.46	\$420	\$227	54.14	\$1,493	\$922	61.78
1666 Sumapaz comprometida con el bienestar animal				\$418	\$57	13.65	\$425	\$425	100.00	\$230	\$213	92.46	\$420	\$227	54.14	\$1,493	\$922	61.78
1 Atender 1000 Animales En Urgencias, Brigadas Médico Veterinarias, Acciones De Esterilización, Educación Y Adopción.	Tipo de anualización	Magnitud		250.00	0.00	0.00	250.00	471.00	188.40	250.00	250.00	100.00	250.00	250.00	100.00	1,000.00	971.00	97.10
	Suma	Recursos		\$418	\$57	13.65	\$425	\$425	100.00	\$230	\$213	92.46	\$420	\$227	54.14	\$1,493	\$922	61.78
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos				\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$926	92.62	\$2,480	\$2,423	97.70	\$1,300	\$419	32.20	\$5,204	\$4,190	80.53
1668 Acueductos veredales y saneamiento básico				\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$926	92.62	\$2,480	\$2,423	97.70	\$1,300	\$419	32.20	\$5,204	\$4,190	80.53

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)					2021			2022			2023			2024			TOTAL		
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Fortalecer 12 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa. Incluyendo El Tratamiento De Aguas Residuales Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Vigencia 2024: El valor comprometido corresponde a CPS y adiciones a los contratos COP-452-2023 CONSORCIO GHW SUMAPAZ, CIN-456-2023 CONSORCIO INTER 1 y COP-467-2023 CONSORCIO AGUAS SUMAPAZ 2023. Vigencia 2023: Se adjudico tres contratos de obra para la intervención de 2 acueductos veredales COP-461-2023 y CIN-462-2023 , 5 PIAR COP-452-2023 y CIN-456-2023 y unidades sanitarias individuales en 2 sistemas COP-467-2023, en ejecución Vigencia 2022: Se realizó la intervención del acueducto Asoagua y cañizo en el marco del contrato COP-337-2022 y CIN-335-2022*	Tipo de anualización	Magnitud			1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	9.00	9.00	100.00	1.00	0.00	0.00	12.00	10.00	83.33
	Suma	Recursos			\$424	\$423	99.78	\$1,000	\$926	92.62	\$2,480	\$2,423	97.70	\$1,300	\$419	32.20	\$5,204	\$4,190	80.53
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora					\$1,114	\$786	70.55	\$900	\$887	98.61	\$1,747	\$1,743	99.77	\$1,770	\$90	5.07	\$5,531	\$3,506	63.39
1669 Por una Sumapaz ecoeficiente, alternativa y sostenible					\$1,114	\$786	70.55	\$900	\$887	98.61	\$1,747	\$1,743	99.77	\$1,770	\$90	5.07	\$5,531	\$3,506	63.39
1 Implementar 100 Acciones Enfocadas A Consolidar El Modelo De Energías Alternativas Sostenible Para Sumapaz. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.	Tipo de anualización	Magnitud			25.00	0.00	0.00	25.00	30.00	120.00	25.00	20.00	80.00	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
	Suma	Recursos			\$800	\$786	98.30	\$900	\$887	98.61	\$1,400	\$1,400	99.98	\$1,500	\$68	4.55	\$4,600	\$3,142	68.30
2 Capacitar 700 Personas En Separación En La Fuente Y Reciclaje.					250.00			0.00		0.00	350.00	350.00	100.00	350.00	350.00	100.00	700.00	700.00	100.00
					\$315	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$347	\$343	98.95	\$270	\$21	7.92	\$931	\$364	39.12
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación					\$1,599	\$499	31.20	\$2,138	\$2,137	99.99	\$2,150	\$2,116	98.40	\$2,372	\$271	11.41	\$8,259	\$5,023	60.82
39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado					\$367	\$164	44.87	\$686	\$686	100.00	\$430	\$430	100.00	\$422	\$81	19.20	\$1,905	\$1,361	71.49
1672 Procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación					\$367	\$164	44.87	\$686	\$686	100.00	\$430	\$430	100.00	\$422	\$81	19.20	\$1,905	\$1,361	71.49
1 Vincular 800 Personas A Procesos De Construcción De Memoria, Verdad, Reparación Integral A Víctimas, Paz Y Reconciliación. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): A 30 de junio por medio de atención individual, talleres en instituciones educativas, talleres de cocreación de construcción de memoria se impactaron 75 personas en toda la localidad	Tipo de anualización	Magnitud			200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00	800.00	800.00	100.00
	Suma	Recursos			\$367	\$164	44.87	\$686	\$686	100.00	\$430	\$430	100.00	\$422	\$81	19.20	\$1,905	\$1,361	71.49
40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia					\$694	\$88	12.75	\$804	\$804	100.00	\$1,186	\$1,169	98.57	\$1,350	\$80	5.93	\$4,034	\$2,142	53.09
1674 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia					\$694	\$88	12.75	\$804	\$804	100.00	\$1,186	\$1,169	98.57	\$1,350	\$80	5.93	\$4,034	\$2,142	53.09
1 Capacitar 1000 Personas Para La Construcción De Ciudadanía Y Desarrollo De Capacidades Para El Ejercicio De Derechos De Las Mujeres. Así Mismo Se Tendrá En Cuenta La Vinculación A Las Mujeres En Acciones De Construcción De Ciudadanía Y Capacidad Para El Ejercicio Del Derecho Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Actualmente se encuentra en ejecución los componentes de los procesos de formación de la vigencia 2023. Ya se realizó la formulación de las iniciativas de mujer y género, las cuales se encuentran cotizando.	Tipo de anualización	Magnitud			250.00	0.00	0.00	250.00	700.00	280.00	250.00	250.00	100.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	950.00	95.00
	Suma	Recursos			\$425	\$88	20.80	\$532	\$532	100.00	\$770	\$754	97.94	\$800	\$51	6.33	\$2,527	\$1,425	56.39
2 Vincular 1200 Personas En Acciones Para La Prevención Del Femicidio Y La Violencia Contra La Mujer. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): Actualmente se encuentra en ejecución los componentes de los procesos de violencia de la vigencia 2023. En formulación lo relacionado a presupuesto 2024.					300.00			400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00	400.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	66.67
					\$269	\$0	0.00	\$272	\$272	100.00	\$416	\$415	99.73	\$550	\$29	5.35	\$1,507	\$716	47.54
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana					\$292	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$538	\$246	45.67
1676 Promoción de la convivencia ciudadana - Escuela de seguridad					\$292	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$538	\$246	45.67
1 Formar 200 Personas En La Escuela De Seguridad. Garantizando El Enfoque De Escuela De Convivencia Comunitaria	Tipo de anualización	Magnitud			200.00			200.00	200.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	
	Suma	Recursos			\$292	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$538	\$246	45.67
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia					\$247	\$246	99.66	\$402	\$402	99.97	\$534	\$517	96.74	\$600	\$110	18.27	\$1,783	\$1,274	71.47
1683 Acceso a la justicia					\$247	\$246	99.66	\$402	\$402	99.97	\$534	\$517	96.74	\$600	\$110	18.27	\$1,783	\$1,274	71.47
1 Beneficiar 594 Personas A Través De Estrategias Para El Fortalecimiento De Los Mecanismos De Justicia Comunitaria. Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación.	Tipo de anualización	Magnitud			75.00	75.00	100.00	70.00	419.00	598.57	84.00	84.00	100.00	365.00	0.00	0.00	594.00	578.00	97.31
	Suma	Recursos			\$149	\$159	107.13	\$170	\$170	99.93	\$313	\$342	109.44	\$300	\$56	18.71	\$931	\$727	78.11
2 Atender 691 Personas En Estrategias De Acceso A La Justicia Integral En La Ciudad.					100.00	100.00	100.00	95.00	420.00	442.11	243.00	243.00	100.00	253.00	174.00	68.77	691.00	937.00	135.60
					\$98	\$87	88.32	\$232	\$232	100.00	\$222	\$175	78.83	\$300	\$54	17.84	\$852	\$547	64.21
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible					\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,290	\$10,022	97.40	\$12,700	\$12,639	99.52	\$17,000	\$4,125	24.27	\$42,995	\$29,779	69.26
49 Movilidad segura, sostenible y accesible					\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,290	\$10,022	97.40	\$12,700	\$12,639	99.52	\$17,000	\$4,125	24.27	\$42,995	\$29,779	69.26

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1688 Movilidad segura, sostenible y accesible				\$3,005	\$2,992	99.56	\$10,290	\$10,022	97.40	\$12,700	\$12,639	99.52	\$17,000	\$4,125	24.27	\$42,995	\$29,779	69.26
1 Intervenir 22800 Metros De Elementos Del Sistema De Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación. Impactando En Los Caminos Veredales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		0.00		0.00	1.00		12,800.00	12,800.00	100.00	9,999.00			22,800.00	12,800.00	56.14	
				\$0	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$725	\$725	100.00	\$1,000	\$0	\$1,755	\$725	41.31	
2 Intervenir 600 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		150.00	0.00	0.00	150.00	200.00	133.33	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	600.00	400.00	66.67
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Vigencia 2024: El valor comprometido corresponde a CPS. Vigencia 2023: Se adjudicaron 3 convenios solidarios para mantenimiento de puentes vehiculares y/o peatonales, a la fecha se entregaron en su totalidad. Vigencia 2022: Se contrataron los estudios y diseños para 6 puentes vehiculares y peatonales sobre corrientes de agua, los 443 M2 corresponde a las áreas de estudio para los 6 puentes *				\$575	\$562	97.72	\$931	\$694	74.52	\$859	\$858	99.83	\$1,000	\$47	4.74	\$3,365	\$2,161	64.21
3 Intervenir 120 Kilometros-Carril De Malla Vial Rural Con Acciones De Construcción Y/O Conservación.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	1.20	120.00	1.80	1.70	94.44	82.00	38.35	46.77	35.20	33.11	94.06	120.00	74.36	61.97
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Vigencia 2024: Se tiene prevista la adjudicación del proceso para el mes de julio, con el cual se realizara la intervención de 2.09km, se adjudicó y se adelanta la conservación de malla vial en afirmado con el contrato de suministros CSU-295-2024, el equipo y mano de obra del parque automotor del FDRS. Vigencia 2023: Se encuentra en ejecución el contrato COP-511-2023 y CIN-521-2023 para la construcción de obras de contención sobre la malla vial. se realizo la conservación de malla vial en afirmado con el contrato de suministros CSU-349-2023, el equipo y mano de obra del parque automotor del FDRS. Vigencia 2022: Se realizó la pavimentación en total de 2,3 km en el marco del contrato COP-304-2022 - CIN-311-2022 y se realizó la conservación de malla vial en afirmado con el contrato de suministros CSU-322-2022, el equipo y mano de obra del parque automotor del FDRS *				\$2,430	\$2,430	100.00	\$9,329	\$9,329	100.00	\$11,116	\$11,056	99.47	\$15,000	\$4,078	27.19	\$37,874	\$26,893	71.01
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$6,754	\$6,083	90.06	\$9,931	\$9,672	97.39	\$14,424	\$13,926	96.55	\$18,160	\$3,092	17.03	\$49,270	\$32,774	66.52
54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente				\$666	\$666	99.99	\$750	\$690	91.95	\$344	\$344	99.97	\$725	\$57	7.91	\$2,485	\$1,756	70.69
1692 Conectividad y redes de comunicación				\$666	\$666	99.99	\$750	\$690	91.95	\$344	\$344	99.97	\$725	\$57	7.91	\$2,485	\$1,756	70.69
1 Operativizar 10 Centros De Acceso Comunitario En Zonas Rurales Y/O Apartadas. Garantizando Acceso Digital En La Ruralidad	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		6.00	5.00	83.33	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.00	50.00	10.00	8.00	80.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Los 10 centros de conectividad ya estan en funcionamiento (San Jose, Nueva Granada, Alto Uñal, Santo Domingo, San Antonio, La Union, San Juan, Nazareh, Raizal y Betania) los cuales hacen parte del proyecto de regalías y estan en el Contrato 748 ETB, y son manejados en este momento por ACDTIC. En Sopas se hizo el montaje de una antena satelital Starlink, la antena ya esta funcionando en el salon comunal de la vereda.*				\$666	\$666	99.99	\$750	\$690	91.95	\$344	\$344	99.97	\$725	\$57	7.91	\$2,485	\$1,756	70.69
55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad				\$869	\$684	78.67	\$2,303	\$2,303	99.98	\$2,335	\$2,332	99.85	\$2,850	\$239	8.40	\$8,358	\$5,558	66.50
1691 Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad				\$869	\$684	78.67	\$2,303	\$2,303	99.98	\$2,335	\$2,332	99.85	\$2,850	\$239	8.40	\$8,358	\$5,558	66.50
1 Intervenir 14 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	9.00	9.00	100.00	1.00		14.00	13.00	92.86	
				\$78	\$78	100.00	\$315	\$315	100.00	\$947	\$947	99.99	\$400	\$0	0.00	\$1,740	\$1,340	77.01
2 Dotar 21 Sedes De Salones Comunales	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		5.00	5.00	100.00	5.00	4.00	80.00	5.00	5.00	100.00	6.00		21.00	14.00	66.67	
				\$94	\$94	100.00	\$3	\$3	100.00	\$430	\$430	100.00	\$150	\$0	0.00	\$677	\$527	77.84
3 Construir 3 Sedes De Salones Comunales. Con Un Diagnóstico De Saneamiento Predial Y Condiciones Físicas Para Su Construcción.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		1.00	0.00	0.00	0.50	1.00	200.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	33.33
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Vigencia 2023 y 2024: Se adelantan los tramites de administración uso y disfrute del predio a nombre del FDRS ante el DADEP, SDE con el proposito de invertir recursos en la construcción de nuevos salones, que cumplan con el saneamiento predial. Vigencia 2022: Se adelanta el tramite de subdivisión y desglobo para realizar la construcción del salón comunal Animas. *				\$95	\$95	100.00	\$1,198	\$1,198	99.99	\$66	\$63	94.92	\$1,000	\$34	3.38	\$2,360	\$1,390	58.90
4 Capacitar 500 Personas A Través De Procesos De Formación Para La Participación De Manera Virtual Y Presencial.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		125.00			150.00	100.00	66.67	150.00	80.00	53.33	200.00	0.00	0.00	500.00	180.00	36.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación. / La meta del 2024 esta en proceso de formulación				\$184	\$0	0.00	\$270	\$270	100.00	\$466	\$466	99.98	\$500	\$46	9.19	\$1,420	\$782	55.07
5 Fortalecer 50 Organizaciones , Jac E Instancias De Participación Ciudadana.	Tipo de anualización Suma	Magnitud Recursos		11.00	11.00	100.00	12.00	5.00	41.67	13.00	15.00	115.38	14.00	0.00	0.00	50.00	31.00	62.00
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): 2024 - Se ha comprometido los recursos, para seguimiento y formulación. / La meta del 2024 esta en proceso de formulación / Con los recursos de la vigencia 2022, se reforzo la dotación con la entrega de carpas a las 26 JAC de la localidad.				\$418	\$416	99.68	\$517	\$517	99.94	\$426	\$426	99.99	\$800	\$160	19.94	\$2,161	\$1,519	70.28
56 Gestión Pública Efectiva				\$796	\$791	99.35	\$904	\$852	94.17	\$5,257	\$5,032	95.73	\$8,525	\$97	1.13	\$15,482	\$6,771	43.74
1693 Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)				\$796	\$791	99.35	\$904	\$852	94.17	\$5,257	\$5,032	95.73	\$8,525	\$97	1.13	\$15,482	\$6,771	43.74
1 Construir 1 Sedes Administrativas Locales.	Tipo de anualización (* Constante)	Magnitud Recursos		1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00			0.00	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/06/2024): *Vigencia 2024: El valor comprometido corresponde a CPS, para formulación y seguimiento.				\$796	\$791	99.35	\$904	\$852	94.17	\$5,257	\$5,032	95.73	\$8,525	\$97	1.13	\$15,482	\$6,771	43.74

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo local UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ

Plan de Acción 2021 - 2024. Componente de inversión por localidad con corte a 30/06/2024

020 - Sumapaz

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2021			2022			2023			2024			TOTAL					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
57 Gestión Pública Local				\$4,424	\$3,943	89.13	\$5,974	\$5,828	97.56	\$6,488	\$6,218	95.85	\$6,060	\$2,699	44.54	\$22,945	\$18,688	81.45			
1696 Gestión pública local				\$4,424	\$3,943	89.13	\$5,974	\$5,828	97.56	\$6,488	\$6,218	95.85	\$6,060	\$2,699	44.54	\$22,945	\$18,688	81.45			
1 Realizar 4 Estrategias De Fortalecimiento Institucional.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
		Suma	Recursos	\$4,390	\$3,923	89.35	\$5,934	\$5,812	97.95	\$6,448	\$6,193	96.05	\$6,000	\$2,699	44.99	\$22,772	\$18,627	81.80			
2 Realizar 1 Rendición De Cuentas Anuales.		Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00					0.00			
		(*) Constante	Recursos	\$33	\$20	59.51	\$40	\$16	40.78	\$40	\$25	63.43	\$60	\$0	0.00	\$173	\$61	35.48			
TOTAL LOCALIDAD 020-SUMAPAZ				\$31,425	\$28,202	89.74	\$45,543	\$42,653	93.65	\$58,691	\$57,839	98.55	\$66,461	\$11,972	18.01	\$202,120	\$140,665	69.60			
TOTAL PLAN DE DESARROLLO LOCAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ				\$0	\$0	0.00	\$914,859	\$877,717	95.94	\$1,277,540	\$1,257,689	98.45	\$1,535,682	\$1,508,213	98.21	\$1,677,046	\$348,506	20.78	\$5,405,127	\$3,992,125	73.86

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.