

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022  
Localidad: San Cristóbal

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

| No. Propuestas | Propuestas con avance* | %     | Vr. comprometido |
|----------------|------------------------|-------|------------------|
| 71             | 34                     | 47,9% | \$ 2.508         |

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

| ESTADO       | No. Propuestas | %             |
|--------------|----------------|---------------|
| En proceso   | 37             | 52,11%        |
| En ejecución | 26             | 36,6%         |
| Terminada    | 8              | 11,27%        |
| <b>Total</b> | <b>71</b>      | <b>100,0%</b> |

| Sector                                    | Propuestas | Propuestas con avance * | %        | Vr. comprometido |
|---|------------|-------------------------|----------|------------------|
| CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE             | 30         | 20                      | 66,7%    | \$1.513          |
| GOBIERNO                                  | 13         | 6                       | 46,2%    | \$287            |
| AMBIENTE                                  | 9          | 5                       | 55,6%    | -                |
| MUJERES                                   | 8          | -                       | -        | -                |
| SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA         | 3          | -                       | -        | -                |
| DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3          | 3                       | 100,0%   | \$708            |
| HÁBITAT                                   | 3          | -                       | -        | -                |
| INTEGRACIÓN SOCIAL                        | 2          | -                       | -        | -                |
| <b>Total general</b>                      | <b>71</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b> | <b>\$2.508</b>   |

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

### Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Recursos | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   |
|-----------------|--|----------|-------------------|---|
| 1801            | Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                            | \$216    | 16778             | Carrera Atletica y Ciclistica San cristóbal.  |
|                 |  |          | 17123             | PARADAS RECREODEPORTIVAS POBACIONALES   |
|                 |  |          | 17614             | TORNEO NUEVAS TENDENCIAS BMX, SKATE Y PARKOUR SAN CRISTOBAL   |
|                 |  |          | 19481             | CLASICA CICLISTICA BARRIO 20 DE JULIO "DEPORTE PARA LA PAZ"   |
|                 |  |          | 30031             | Pateando por un mejor futuro  |
|                 |  |          | 30032             | Vincular 50 jóvenes con enfoque diferencial étnico en atletismo fútbol y básquetbol   |
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | \$308    | 16083             | CUALIFICACION DE PRACTICAS Y PROCESOS DE GESTION CULTURAL   |
|                 |  |          | 16731             | Formación musico-artística en Batucada y Vientos  |
|                 |  |          | 17788             | El costurero de la abuela... Taller para niños y niñas.   |
|                 |  |          | 18418             | BANDAS DE MARCHA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINAR  |
|                 |  |          | 18953             | Sonidos Para la Vida ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN CRISTOBAL   |
|                 |  |          | 30033             | Formación de juventudes, dignificando culturas  |
|                 |  |          | 30034             | Capacitar a 50 personas negras o afro de la localidad en baile universal, son montuno, paso doble, son en ritmo de moruno, bomba y plena, chachachá, el origen de los ritmos africanos por la costa Pacífica y la Atlántica, entre otros. |
|                 | Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                                      | \$764    | 16087             | II CIRCUITO CULTURAL Y ARTISTICO SAN CRISTOBAL  |
|                 |  |          | 16187             | FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE SAN CRISTÓBAL   |
|                 |  |          | 17759             | ZUQUE FEST... Sonidos de la montaña   |
|                 |  |          | 19533             | Carnaval de Ecobarrios, para recuperar la memoria y el espíritu del lugar   |
|                 |  |          | 30024             | Mes de las juventudes, dignificando las culturas.   |
|                 |  |          | 30025             | Realizar un concurso cultural de muestra en procesos de peinados, bailes, danza y gastronomía étnico de las comunidades negras y afrocolombianas de la localidad.   |
| 1858            | Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.  | \$225    | 16163             | RUEDA DE NEGOCIOS - BIENES Y SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES DE SAN CRISTOBAL  |
|                 |  |          | 17768             | Identificación, producción y promoción del talento local  |
|                 |  |          | 19009             | ART 4 Primera Feria de Arte y Diseño localidad de San Cristóbal   |
|                 |  |          | 19090             | 1ra Convención de saberes y experiencias de circo "sistole diástole" moviendo el corazón del circo  |
|                 |  |          | 19177             | Ruta turística gastronómica   |
| 1865            | Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.        | \$708    | 16936             | Creando un Sueño  |
|                 |  |          | 19217             | Confeccionando ilusiones  |
|                 |  |          | 30040             | Realizar una feria empresarial durante 3 días donde se promuevan los emprendimientos de transformación productiva de los pueblos indígenas de la localidad mediante la entrega de insumos propios   |
| 1872            | Dotar 55 sedes de salones comunales.   | \$287    | 18485             | DOTACION ORGANIZACION COMUNAL SAN JOSE SUR ORIENTAL   |
|                 |  |          | 18666             | Dotando al RODEO en el 2022   |
|                 |  |          | 19411             | DOTACIÓN PARA FOMENTAR PARTICIPACION, SEGUIR APOYANDO CULTURA DEPORTE   |
|                 |  |          | 19449             | SEGUIR MEJORANDO TEJIDO SOCIAL  |
|                 |  |          | 19656             | dotacion actividades de integracion   |
|                 |  |          | 19774             | jac colorado  |
|                 |  |          |                   | Tecnología para la JAC  |

### Estado de avance de las propuestas priorizadas

| Código Proyecto | Meta proyecto   | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión                       | Avances en participación                             | Dificultades del proceso                                       |
|-----------------|---|-------------|-----------------|-------------------|---|------------------------|---|--------------------|--|--|--|
| 1801            | Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados. | PLATAFORMA  | N/A             | 18082             | IMPLEMENTOS PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de contratación. | Se realizo la reunion con los constructores locales. | Se deben incluir las propuestas no desarrolladas del año 2021. |
| 1801            | Beneficiar 3200 Personas con artículos deportivos entregados. | PLATAFORMA  | N/A             | 19508             | ARTICULOS PARA ARTES MARCIALES MIXTAS Y LA CONVIVENCIA                    | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de contratación. | Se realizo la reunion con los constructores locales. | Se deben incluir las propuestas no desarrolladas del año 2021. |

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Metodología            | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional   | Avances en gestión  | Avances en participación  | Dificultades del proceso   |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------|---|----------------------|---|---|--|
| 1801            | Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.  | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30030             | Capacitar 50 jóvenes con enfoque diferencial étnico en atletismo, fútbol y básquetbol   | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación                                     | Se han realizado las reuniones con constructores locales.   | No se han observado.   |
| 1801            | Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.  | ACUERDOS DIFERENCIALES | Jóvenes         | 30029             | Recuperación de nuestra costumbre ancestral en el agua  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación                                     | Se han realizado las reuniones con constructores locales.   | No se han observado.   |
| 1801            | Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.  | PLATAFORMA             | N/A             | 18313             | San Cristóbal Activa Y Feliz  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación                                     | Se han realizado las reuniones con constructores locales.   | No se han observado.   |
| 1801            | Capacitar 3200 personas en los campos deportivos.  | PLATAFORMA             | N/A             | 18870             | vincular 300 personas en deportes acuáticos y actividad física acuática en la localidad gratis  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación                                     | Se han realizado las reuniones con constructores locales.   | No se han observado.   |
| 1801            | Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                            | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30032             | Vincular 50 jóvenes con enfoque diferencial étnico en atletismo fútbol y básquetbol   | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación                                     | Ya se realizo reunion con el constructor local.   | sin dificultades   |
| 1801            | Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                            | ACUERDOS DIFERENCIALES | Jóvenes         | 30031             | Pateando por un mejor futuro  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación.                                    | Ya se realizo reunion con el constructor local.   | sin dificultades   |
| 1801            | Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                            | PLATAFORMA             | N/A             | 16778             | Carrera Atletica y Ciclistica San cristóbal.  | Terminada              | 350   | Comunidad en general | Se incluyó en el contrato vigente 546-2021 y se materializo el 28 de agosto | Se encuentra en contacto con el constructor local para la firma de la acta de cierre por parte del alcalde y el constructor local | Surtir a tiempos los permisos necesarios para realizar la actividad. |
| 1801            | Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                            | PLATAFORMA             | N/A             | 17123             | PARADAS RECREODEPORTIVAS POBLACIONALES  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación.                                    | Ya se realizo reunion con el constructor local.   | sin dificultades   |
| 1801            | Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                            | PLATAFORMA             | N/A             | 17614             | TORNEO NUEVAS TENDENCIAS BMX, SKATE Y PARKOUR SAN CRISTOBAL   | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Esta en el proceso de contratación  | Ya se realizo reunion con el constructor local.   | sin dificultades   |
| 1801            | Vincular 8000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                            | PLATAFORMA             | N/A             | 19481             | CLASICA CICLISTICA BARRIO 20 DE JULIO "DEPORTE PARA LA PAZ"   | Terminada              | 450   | Comunidad en general | La iniciativa se ejecutó el 16 de octubre                                   | Esta en proceso de firma de acta de cierre por parte del alcalde y el constructor local   |  |
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30034             | Capacitar a 50 personas negras o afro de la localidad en baile universal, son montuno, paso doble, son en ritmo de moruno, bomba y plena, chachachá, el origen de los ritmos africanos por la costa Pacífica y la Atlántica, entre otros. | En ejecución           | 50  | Afro                 | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.     | Se realizaron las reuniones con constructores locales.  | sin dificultades   |
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Jóvenes         | 30033             | Formación de juventudes, dignificando culturas  | En ejecución           | 50  | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.     | Se realizaron las reuniones con constructores locales.  | sin dificultades   |
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | PLATAFORMA             | N/A             | 16083             | CUALIFICACION DE PRACTICAS Y PROCESOS DE GESTION CULTURAL   | En ejecución           | 348   | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.     | Se realizaron las reuniones con constructores locales.  | Sin dificultades.  |
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | PLATAFORMA             | N/A             | 16731             | Formación musico-artística en Batucada y Vientos  | En ejecución           | 120   | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.     | Se realizaron las reuniones con constructores locales.  | sin dificultades   |

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Metodología            | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional   | Avances en gestión   | Avances en participación   | Dificultades del proceso   |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | PLATAFORMA             | N/A             | 17788             | El costurero de la abuela...Taller para niños y niñas.  | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | PLATAFORMA             | N/A             | 18418             | BANDAS DE MARCHA COMO ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL MULTIDISCIPLINAR  | En ejecución           | 400   | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1803            | Capacitar 1200 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | PLATAFORMA             | N/A             | 18953             | Sonidos Para la Vida ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SAN CRISTOBAL   | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1803            | Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                                      | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30025             | Realizar un concurso cultural de muestra en procesos de peinados, bailes, danza y gastronomía étnico de las comunidades negras y afrocolombianas de la localidad.   | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1803            | Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                                      | ACUERDOS DIFERENCIALES | Jóvenes         | 30024             | Mes de las juventudes, dignificando las culturas.   | En ejecución           | 50  | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1803            | Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                                      | PLATAFORMA             | N/A             | 16087             | II CIRCUITO CULTURAL Y ARTISTICO SAN CRISTOBAL  | En ejecución           | 250   | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1803            | Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                                      | PLATAFORMA             | N/A             | 16187             | FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL DE SAN CRISTÓBAL   | En ejecución           | 4.070                                       | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | Si dificultades  |
| 1803            | Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                                      | PLATAFORMA             | N/A             | 17759             | ZUQUE FEST... Sonidos de la montaña   | En ejecución           | 1.070                                       | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1803            | Realizar 48 eventos de promoción de actividades culturales.                                      | PLATAFORMA             | N/A             | 19333             | Carnaval de Ecobarrios, para recuperar la memoria y el espíritu del lugar   | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.          | Se realizaron las reuniones con constructores locales.                 | sin dificultades   |
| 1811            | Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                       | PLATAFORMA             | N/A             | 18696             | Esparcimiento de Mujeres  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación  | Se realizo reunion con el constructor local.                           | Se presentaron dificultades para realizar el estudio de mercado debido a las cotizaciones. |
| 1811            | Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                       | PLATAFORMA             | N/A             | 19060             | Autocuidado desde las mujeres   | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación.   | La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer. | Se presentaron dificultades para realizar el estudio de mercado debido a las cotizaciones. |
| 1811            | Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                       | PLATAFORMA             | N/A             | 19777             | Comprendiendo el autocuidado  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación.   | La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer. | Se presentaron dificultades para realizar el estudio de mercado debido a las cotizaciones. |
| 1811            | Vincular 3600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.                                       | PLATAFORMA             | N/A             | 19844             | EL TIEMPO DE LAS CUIDADORAS   | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación.   | La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer. | Se presentaron dificultades para realizar el estudio de mercado debido a las cotizaciones. |
| 1811            | Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.              | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30038             | Realizar un diplomado de 180 horas, en prevención de violencia intrafamiliar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos con enfoque diferencial étnico para 50 personas negras o afro de la localidad | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de Formulación, en estructuración de documentos previos. | Se formulo en la Mesa de afrodescendientes.                            | No se han contactado a los constructores locales   |

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Metodología            | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA  | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión  | Avances en participación  | Dificultades del proceso   |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|---|--------------------|---|---|--|
| 1811            | Formar 4000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.  | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30039             | Formar 50 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual intergeneracional con enfoque diferencial | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de Formulación, en estructuración de documentos previos.  | Se formulo en la Mesa de indigenas.   | No se han contactado a los constructores locales   |
| 1813            | Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.   | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30027             | Fortalecimiento de la agricultura urbana con semillas ancestrales de los pueblos indígenas                                 | En ejecución           | (en blanco)                                 |                    | Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.  | Se ha contactado a los constructores locales.   | La ejecucion en el segundo semestre del 2022.  |
| 1813            | Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.   | ACUERDOS DIFERENCIALES | Jóvenes         | 30026             | Cultivando juventud  | En ejecución           | (en blanco)                                 |                    | Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.  | Se ha contactado a los constructores locales.   | La ejecucion en el segundo semestre del 2022.  |
| 1813            | Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.   | PLATAFORMA             | N/A             | 17681             | Implementación de agricultura urbana agroecológica en el barrio Montebello de la localidad 4-Bozotá                        | En ejecución           | (en blanco)                                 |                    | Se incluye en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.   | Se ha contactado a los constructores locales.   | sin dificultades   |
| 1813            | Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.   | PLATAFORMA             | N/A             | 18803             | Proyecto agro-ecologico urbano   | En ejecución           | (en blanco)                                 |                    | Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.  | Se ha contactado a los constructores locales.   | La ejecucion en el segundo semestre del 2022.  |
| 1813            | Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.   | PLATAFORMA             | N/A             | 19306             | PanDemos Tejiendo inmunología Comunitaria en las Huertas de San Cristóbal  | En ejecución           | (en blanco)                                 |                    | Se incluyen en la ejecución del contrato 533-2021 con Asodesam, RP 1537 de 2021.  | Se ha contactado a los constructores locales.   | La ejecucion en el segundo semestre del 2022.  |
| 1824            | Formar 1000 personas en la escuela de seguridad.   | PLATAFORMA             | N/A             | 19280             | Todos Juntos y Juntas seguras  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | En proceso de formulacion, estudio de mercado.  | Se ha establecido contacto con el constructor local.  | Ninguna  |
| 1826            | Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.           | PLATAFORMA             | N/A             | 18497             | El cuidado a nuestras mascotas.  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se enuentra en Formulación, en estudio de mercado   | Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldía Local.                                  | No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.                                      |
| 1826            | Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.           | PLATAFORMA             | N/A             | 18564             | Ayudando a un amigo y un peludo en condición de vulnerabilidad. PARTE 1  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se enuentra en Formulación, en estudio de mercado   | Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldía Local.                                  | No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.                                      |
| 1826            | Atender 12000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.           | PLATAFORMA             | N/A             | 18565             | Ayudando a un amigo y un peludo en condición de vulnerabilidad. Parte 2 2  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se enuentra en Formulación, en estudio de mercado   | Se ha formulado proyectos tipo con el IDPYBA para la alcaldía Local.                                  | No se ha realizado con los promotores de las iniciativas.                                      |
| 1835            | Realizar 8 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.              | PLATAFORMA             | N/A             | 19652             | UN ESPACIO PUBLICO, SANO Y FELIZ PARA TODOS Y TODAS  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se esta realizando mesa de trabajo para el acuerdo local de vendedores informales donde se desarrollara esta propuesta. Se encuentra en formulación, en estudio de mercado. | Reunion con el constructor local y con vendedores informales.   | No se han observado.   |
| 1835            | Realizar 3 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad. | PLATAFORMA             | N/A             | 19828             | Cultura, gastronomía, vida y convivencia en el corazón del Río Fucha   | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se esta realizando mesa de trabajo para el acuerdo local de vendedores informales donde se desarrollara esta propuesta. Se encuentra en formulación, en estudio de mercado. | Reunion con el constructor local y con vendedores informales.   | No se han observado.   |
| 1844            | Vincular 35 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.               | PLATAFORMA             | N/A             | 16760             | Charlemos sobre barrismo con los estudiantes   | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de contratación.  | Se han realizado mesas de trabajo con coordinadores y orientadores escolares organizadas por el DILE. | Se debe incluir una iniciativa que se encuentra pendiente por desarrollar de la vigencia 2021. |

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Metodología            | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA  | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional   | Avances en gestión  | Avances en participación   | Dificultades del proceso  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|---|----------------------|---|--|---|
| 1844            | Vincular 35 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. | PLATAFORMA             | N/A             | 18379             | mediación escolar  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación.  | Se han realizado mesas de trabajo con coordinadores y orientadores escolares organizadas por el DILE.  | Se debe incluir una iniciativa que se encuentra pendiente por desarrollar de la vigencia 2021.  |
| 1858            | Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.  | PLATAFORMA             | N/A             | 16163             | RUEDA DE NEGOCIOS - BIENES Y SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES DE SAN CRISTOBAL   | En ejecución           | 440   | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa.           | Se realizaron las reuniones con constructores locales.   | El desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.  |
| 1858            | Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.  | PLATAFORMA             | N/A             | 17768             | Identificación, producción y promoción del talento local   | En ejecución           | 60  | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa            | Se realizaron las reuniones con constructores locales.   | El desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.  |
| 1858            | Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.  | PLATAFORMA             | N/A             | 19009             | ART 4 Primera Feria de Arte y Diseño localidad de San Cristóbal  | En ejecución           | 100   | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa            | Se realizaron las reuniones con constructores locales.   | El desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.  |
| 1858            | Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.  | PLATAFORMA             | N/A             | 19090             | 1ra Convención de saberes y experiencias de circo "sístole diástole" moviendo el corazón del circo   | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa            | Se realizaron las reuniones con constructores locales.   | El desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.  |
| 1858            | Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo.  | PLATAFORMA             | N/A             | 19177             | Ruta turística gastronómica  | En ejecución           | 50  | Comunidad en general | Se firmo convenio IDARTES 447-2022 para el desarrollo de la iniciativa            | Se realizaron las reuniones con constructores locales.   | El desarrollo de las iniciativas se ejecutara en el segundo semestre del 2022.  |
| 1859            | Implementar 8 PROCEDAS.  | PLATAFORMA             | N/A             | 19589             | Reviviendo el rio Fucha  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | Se encuentra en proceso de contratación.  | Se han realizado las reuniones con constructores locales.  | Comité de contratación queda sujeto a la terminación del contrato en ejecución toda vez que no se puede suscribir un contrato con el mismo objeto.  |
| 1865            | Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.                        | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30040             | Realizar una feria empresarial durante 3 días donde se promueva los emprendimientos de transformación productiva de los pueblos indígenas de la localidad mediante la entrega de insumos propios | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio con Pro País contrato 450-2022                                  | Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.   | No se han observado   |
| 1865            | Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.                        | PLATAFORMA             | N/A             | 16936             | Creando un Sueño   | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio con Pro País contrato 450-2022                                  | Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.   | No se han observado   |
| 1865            | Promover en 800 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.                        | PLATAFORMA             | N/A             | 19217             | Confeccionando ilusiones ilusiones   | En ejecución           | (en blanco)                                 |                      | Se firmo convenio con Pro País contrato 450-2022                                  | Ya se han realizado las reuniones con constructores locales.   | No se han observado   |
| 1868            | Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.  | ACUERDOS DIFERENCIALES | Jóvenes         | 30028             | El arte de reciclar  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | El proceso se encuentra en Formulación, en estructuración del estudio de mercado. | Se ha realizado reuniones con constructores locales.   | Se ha presentado dificultades con las cotizaciones para la realización del estudio de mercado. Se ha presentado dificultades con las cotizaciones para la realización del estudio de mercado. |
| 1868            | Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.  | PLATAFORMA             | N/A             | 19493             | Recicla  | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | El proceso se encuentra en Formulación, en estudio de mercado.                    | Se ha realizado reuniones con constructores locales.   | Se ha presentado dificultades con las cotizaciones para la realización del estudio de mercado.  |
| 1868            | Capacitar 4500 personas en separación en la fuente y reciclaje.  | PLATAFORMA             | N/A             | 19727             | Guardianes Ambientales   | En proceso             | (en blanco)                                 |                      | El proceso se encuentra en Formulación, en estudio de mercado.                    | Se ha realizado reuniones con constructores locales. Con la constructora local se han realizado 5 reuniones para pedir los ajustes a la propuesta e informar las dificultades en la formulación de la misma. | Se ha presentado dificultades con las cotizaciones para la realización del estudio de mercado.  |

| Código Proyecto | Meta proyecto  | Metodología            | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA   | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión   | Avances en participación   | Dificultades del proceso  |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------|---|--------------------|--|--|---|
| 1870            | Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | PLATAFORMA             | N/A             | 18292             | Ícaro Teatro  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de contratación.   | La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer. | No se han observado.  |
| 1870            | Capacitar 3000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. | PLATAFORMA             | N/A             | 19640             | Despierta Mujer, Independizate.   | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de contratación.   | La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer. | No se han observado.  |
| 1870            | Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                                | PLATAFORMA             | N/A             | 18276             | ESCUELA DEL CUERPO NOS CRECIERON ALAS   | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de contratación.   | La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer. | No se han observado.  |
| 1870            | Vincular 4300 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.                                | PLATAFORMA             | N/A             | 18294             | TEJIENDO ESPACIOS SEGUROS PARA LAS MUJERES  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | Se encuentra en proceso de contratación.   | La formulacion se ha realizado con el COLMYG y Secretaria de la Mujer. | No se han observado.  |
| 1872            | Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.                      | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30036             | Realizar un diplomado de 180 horas, en políticas públicas con enfoque diferencial étnico para 50 personas negras o afro de la localidad | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos. | Se ha realizado reuniones con constructores locales.                   | No se han observado.  |
| 1872            | Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.                      | ACUERDOS DIFERENCIALES | Étnico          | 30037             | Realizar un diplomado sobre elaboración de proyectos con enfoque diferencial  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos. | Se ha realizado reuniones con constructores locales.                   | No se han observado.  |
| 1872            | Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.                      | ACUERDOS DIFERENCIALES | Jóvenes         | 30035             | Sin título de propuesta   | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos. | Se ha realizado reuniones con constructores locales.                   | No se han observado.  |
| 1872            | Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.                      | PLATAFORMA             | N/A             | 18764             | REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL PARA LA ADULTOS MAYORES  | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos. | Se ha realizado reuniones con constructores locales.                   | No se han observado.  |
| 1872            | Capacitar 2500 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.                      | PLATAFORMA             | N/A             | 19829             | Participando con incidencia en la ejecución de los recursos locales   | En proceso             | (en blanco)                                 |                    | El proceso se encuentra en proceso de formulacion, estructuración de documentos previos. | Se ha realizado reuniones con constructores locales.                   | No se han observado.  |
| 1872            | Dotar 55 sedes de salones comunales.   | PLATAFORMA             | N/A             | 18485             | DOTACION ORGANIZACION COMUNAL SAN JOSE SUR ORIENTAL   | Terminada              | (en blanco)                                 |                    | Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.            | Se realizaron reuniones con constructores locales.                     | Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado. |
| 1872            | Dotar 55 sedes de salones comunales.   | PLATAFORMA             | N/A             | 18666             | Dotando al RODEO en el 2022   | Terminada              | (en blanco)                                 |                    | Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales.            | Se realizaron reuniones con constructores locales.                     | Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado. |

| Código Proyecto | Meta proyecto                        | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA  | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión  | Avances en participación                           | Dificultades del proceso  |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|---|--------------------|---|--|---|
| 1872            | Dotar 55 sedes de salones comunales. | PLATAFORMA  | N/A             | 19411             | DOTACIÓN PARA FOMENTAR PARTICIPACION, SEGUIR APOYANDO CULTURA DEPORTE SEGUIR MEJORANDO TEJIDO SOCIAL | Terminada              | (en blanco)                                 |                    | Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales. | Se realizaron reuniones con constructores locales. | Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado. |
| 1872            | Dotar 55 sedes de salones comunales. | PLATAFORMA  | N/A             | 19449             | dotacion actividades de integracion  | Terminada              | (en blanco)                                 |                    | Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales. | Se realizaron reuniones con constructores locales. | Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado. |
| 1872            | Dotar 55 sedes de salones comunales. | PLATAFORMA  | N/A             | 19656             | jac colorado   | Terminada              | (en blanco)                                 | (en blanco)        | Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales. | Se realizaron reuniones con constructores locales. | Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado. |
| 1872            | Dotar 55 sedes de salones comunales. | PLATAFORMA  | N/A             | 19774             | Tecnologia para la JAC   | Terminada              | (en blanco)                                 | (en blanco)        | Se adjudico el contrato No 526 de 2021 para la dotacion de salones comunales. | Se realizaron reuniones con constructores locales. | Quedaron pendientes iniciativas de la vigencia 2021 y se ejecutaran con el contrato adjudicado. |