

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Suba**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte		
1	2	3-3-1-15-01-02-1426-00	Adecuar nueve (9) Jardines Infantiles teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad.	Suma	2019_4	-	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	➔	33,3%	➔	33,3%	-	\$297	-	-	-	
1	2	3-3-1-15-01-02-1426-00	Dotar cuarenta (40) Jardines Infantiles de la Localidad de Suba, para la atención integral a la primera infancia.	Suma	2019_4	10,0	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	⬆	75,0%	➔	62,5%	\$315	\$315	\$172	\$198	-	\$34
1	2	3-3-1-15-01-02-1426-00	Vincular cinco mil (5.000) personas en programas de promoción del buen trato y prevención de violencias en niños y niñas.	Suma	2019_4	1.250,0	1.250,0	1.225,0	1.250,0	9.473,0	4.350,0	-	-	-	⬆	137,0%	⬆	214,0%	\$450	\$344	\$447	\$341	-	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1427-00	Beneficiar cinco mil cien (5.100) personas mayores en condiciones de vulnerabilidad con la entrega de apoyo económico (Tipo C) doce (12) meses al año.	Constante	2019_4	5.100,0	5.100,0	5.100,0	5.100,0	5.100,0	5.100,0	5.100,0	-	-	⬆	75,0%	⬆	75,0%	\$7.690	\$6.160	\$7.019	\$9.437	-	\$6.712
1	3	3-3-1-15-01-03-1427-00	Beneficiar tres mil (3.000) personas en condición de discapacidad y/o en estado de vulnerabilidad con ayudas técnicas y de rehabilitación integral no cubiertas por el POS.	Suma	2019_4	750,0	750,0	877,0	750,0	750,0	375,0	-	-	-	➔	62,5%	➔	54,2%	\$750	\$1.756	\$1.627	\$750	-	-
1	7	3-3-1-15-01-07-1457-00	Dotar veintiocho (28) Instituciones Educativas Distritales de la Localidad de Suba con elementos pedagógicos en el marco del proyecto escolar.	Constante	2019_4	28,0	24,0	20,0	28,0	26,0	28,0	30,0	-	-	⬆	71,4%	➔	67,9%	\$600	\$485	\$600	\$600	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1459-00	Realizar cien (100) eventos locales de expresión cultural y artística.	Suma	2019_4	25,0	33,0	33,0	33,0	27,0	29,0	-	-	-	⬆	95,0%	➔	60,0%	\$500	\$476	\$462	\$497	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1459-00	Realizar dieciséis (16) eventos recreativos, deportivos y de actividad física en parques y espacios públicos de la Localidad de Suba.	Suma	2019_4	4,0	4,0	6,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-	⬆	87,5%	➔	68,8%	\$650	\$466	\$227	\$564	-	-
1	11	3-3-1-15-01-11-1459-00	Vincular a tres mil seiscientos (3.600) personas en procesos de formación artística y cultural informal y aficionada por ciclo vital y con enfoque diferencial.	Suma	2019_4	900,0	900,0	901,0	900,0	1.013,0	1.200,0	-	-	-	⬆	83,3%	➔	53,2%	\$750	\$692	\$788	\$722	-	\$59
1	11	3-3-1-15-01-11-1459-00	Vincular cuatro mil (4.000) personas en procesos de formación deportiva para promover la recreación y actividad física, en parques y espacios públicos de la Localidad.	Suma	2019_4	1.000,0	1.000,0	3.070,0	3.570,0	3.510,0	3.200,0	-	-	-	⬆	194,3%	⬆	164,5%	\$800	\$1.022	\$1.323	\$897	-	\$61
2	13	3-3-1-15-02-15-1461-00	Realizar nueve (9) Estudios preliminares para la regularización urbanística a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	Suma	2019_4	1,0	9,0	-	-	-	6,0	-	-	-	⬆	166,7%	⬇	-	\$280	\$276	\$278	-	\$27	
2	13	3-3-1-15-02-13-1466-00	Implementar dos (2) procesos para la recolección y clasificación de residuos sólidos aprovechables	Suma	2019_4	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	⬆	100,0%	⬆	100,0%	\$300	-	\$117	-	\$63	
2	17	3-3-1-15-02-17-1465-00	Construir ocho (8) parques vecinales y/o de bolsillo de en Localidad de Suba.	Suma	2019_4	3,0	-	-	2,0	-	3,0	-	-	-	➔	62,5%	⬇	-	\$1.243	-	\$741	\$1.243	-	\$25
2	17	3-3-1-15-02-17-1465-00	Intervenir doscientos cuarenta (240) parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad de Suba.	Suma	2019_4	80,0	36,0	36,0	80,0	35,0	75,0	-	-	-	⬆	79,6%	⬇	29,6%	\$6.311	\$6.127	\$7.092	\$6.311	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1506-00	Construir cincuenta y cinco mil (55.000) m2 de espacio público en la Localidad de Suba.	Suma	2019_4	4.162,0	3.000,0	537,0	-	-	-	-	-	-	⬇	5,5%	⬇	1,0%	\$1.498	\$2.289	-	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1506-00	Construir cuarenta y seis (46) km/carril de malla vial en la Localidad de Suba.	Suma	2019_4	30,0	1,5	10,8	1,0	12,8	13,8	0,5	-	-	➔	35,3%	➔	52,2%	\$33.300	\$5.780	\$528	\$9.664	-	\$208
2	18	3-3-1-15-02-18-1506-00	Construir dos (2) puentes de escala local que permitan mejorar las condiciones de movilidad en la Localidad de Suba.	Suma	2019_4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⬇	-	⬇	-	-	-	-	-	-	-
2	18	3-3-1-15-02-18-1506-00	Mantener sesenta y dos (62) km/carril con acciones de movilidad en la malla vial de la Localidad de Suba.	Suma	2019_4	-	43,0	38,1	26,0	12,2	20,4	2,7	-	-	⬆	144,2%	⬆	85,5%	-	\$34.765	\$37.379	\$20.352	-	\$1.224

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Suba**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
2	18	3-3-1-15-02-18-1506-00	Mantener sesenta y dos (62) km/carril con acciones de Mantener veinticinco mil (25.000) m2 de espacio público en la Localidad de Suba.	Suma	2019_4	6.112,0	12.000,0	65.594,3	2.500,0	2.451,0	17.482,0	-	-	-	↑ 127,9%	↑ 272,2%	\$1.100	\$4.366	\$278	\$3.390	-	\$239
3	19	3-3-1-15-03-19-1469-00	Construir y/o adquirir tres (3) Centros de Atención Inmediata (CAI) en la Localidad con el fin de contribuir en la eliminación de los delitos que afectan la convivencia ciudadana.	Suma	2019_4	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	-	→ 33,3%	→ 33,3%	\$700	-	\$1.171	-	-	-	
3	19	3-3-1-15-03-19-1469-00	Realizar cuatro (4) dotaciones con soluciones tecnológicas para la seguridad de la localidad.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$2.754	\$4.433	\$1.778	\$2.177	-	\$818	
3	19	3-3-1-15-03-19-1469-00	Vincular a seis mil (6.000) personas a ejercicios de convivencia ciudadana.	Suma	2019_4	1.500,0	1.500,0	2.500,0	-	-	9.106,0	9.106,0	-	↑ 176,8%	↑ 193,4%	\$300	\$573	\$12	\$510	-	\$369	
5	36	3-3-1-15-05-36-1504-00	Implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	Constante	2019_4	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	→ 50,0%	→ 50,0%	\$223	-	\$102	\$193	-	\$159	
6	38	3-3-1-15-06-38-1472-00	Intervenir diez mil (10.000) metros cuadrados de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2019_4	1.500,0	-	-	5.000,0	4.181,0	5.000,0	-	-	↑ 100,0%	→ 41,8%	\$700	\$118	\$647	\$836	-	\$186	
6	38	3-3-1-15-06-38-1472-00	Intervenir dos (2) hectáreas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecorurbanismo	Suma	2019_4	0,5	-	-	1,0	0,7	-	-	-	→ 50,0%	→ 35,0%	\$700	\$98	\$683	\$297	-	\$160	
6	38	3-3-1-15-06-38-1472-00	Intervenir y/o sembrar cinco mil (5000) árboles urbanos en acciones de manejo integral.	Suma	2019_4	1.000,0	1.250,0	3.950,0	1.800,0	1.011,0	1.800,0	-	-	↑ 97,0%	↑ 99,2%	\$370	\$325	\$723	\$575	-	\$17	
6	41	3-3-1-15-06-41-1476-00	Beneficiar cien (100) personas en proyectos de emprendimiento rural	Suma	2019_4	25,0	-	-	-	-	100,0	-	-	↑ 100,0%	↓ -	\$115	-	\$163	-	-		
6	41	3-3-1-15-06-41-1476-00	Beneficiar doscientas (200) personas con proyectos de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles	Suma	2019_4	50,0	-	-	-	-	200,0	-	-	↑ 100,0%	↓ -	\$120	-	\$48	-	-		
7	45	3-3-1-15-07-45-1478-00	Cubrir el pago de honorarios de once (11) Ediles de la Localidad de Suba.	Constante	2019_4	-	11,0	11,0	11,0	11,0	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	\$848	\$969	-	-		
7	45	3-3-1-15-07-45-1478-00	Realizar cuatro (4) estrategias de fortalecimiento institucional.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$7.403	\$4.547	\$4.482	\$8.358	-	\$5.691	
7	45	3-3-1-15-07-45-1481-00	Realizar cuatro (4) acciones inspección vigilancia y control.	Suma	2019_4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	↑ 75,0%	↑ 75,0%	\$3.826	\$1.904	\$3.345	\$4.017	-	\$3.093	
7	45	3-3-1-15-07-45-1483-00	Fortalecer ciento sesenta (160) organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas de participación.	Suma	2019_4	40,0	56,0	53,0	32,0	21,0	60,0	-	-	↑ 92,5%	→ 46,3%	\$1.250	\$1.319	\$1.147	\$672	-	-	
7	45	3-3-1-15-07-45-1483-00	Vincular treinta mil (30.000) personas en procesos de participación ciudadana y/o control social.	Suma	2019_4	7.500,0	7.500,0	9.780,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0	405,0	-	↑ 75,0%	→ 59,0%	\$550	\$567	\$284	\$707	-	\$320	

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Diciembre 31 de 2019

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Suba**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------