

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022
Localidad: Sumapaz

Dirección de Programación, Seguimiento e Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

| No. Propuestas | Propuestas con avance* | % | Vr. comprometido |
|----------------|------------------------|---|------------------|
|----------------|------------------------|---|------------------|

29 **14** **48,3%** **\$ 3.397**

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

| ESTADO | No. Propuestas | % |
|--------------|----------------|---------------|
| En proceso | 15 | 51,72% |
| Contratada | 9 | 31,0% |
| En ejecución | 5 | 17,2% |
| Total | 29 | 100,0% |

| Sector | Propuestas | Propuestas con avance * | % | Vr. comprometido |
|---|------------|-------------------------|----------|------------------|
| CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | 9 | 4 | 44,4% | \$1.894 |
| MUJERES | 4 | 4 | 100,0% | \$707 |
| HÁBITAT | 3 | - | - | - |
| MOVILIDAD | 3 | - | - | - |
| AMBIENTE | 3 | 1 | 33,3% | \$73 |
| GOBIERNO | 3 | 2 | 66,7% | \$119 |
| GESTIÓN PÚBLICA | 2 | 2 | 100,0% | \$417 |
| INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | 1 | 100,0% | \$186 |
| DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 1 | - | - | - |
| Total general | 29 | - | - | \$3.397 |

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

| Código Proyecto | Meta proyecto | Recursos | CODIGO PROPUUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA |
|-----------------|---|----------|--------------------|---|
| 1590 | Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | \$624 | 40004 | Salidas Recreo deportivas |
| | | | 40005 | La comunidad supamaeña en búsqueda del fortalecimiento del deporte |
| 1633 | Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales | \$1.271 | 40016 | Feria de identidad campesina |
| 1641 | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado | \$507 | 40026 | Acciones afirmativas para las mujeres cuidadoras |
| | | | 40027 | Mujeres y hombres cuidadores y cuidadoras con más tiempo para sí mismos |
| 1648 | Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades | \$73 | 40002 | Transferencia de conocimientos intergeneracionales en Sumapaz |
| 1672 | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | \$417 | 40014 | Huellas que Suman PAZ |
| | | | 40015 | Fortalecimiento y asistencia técnica en temas jurídicos y productivos para la construcción de paz en Sumapaz |
| 1674 | Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e | \$80 | 40029 | Intercambio de saberes y sabidurías de las mujeres |
| | Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | \$200 | 40028 | Fortalecimiento de las organizaciones y redes de mujeres en la localidad de Sumapaz para la prevención de violencias contra las mujeres |
| 1691 | Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | \$119 | 40024 | Procesos de capacitación para la inclusión social |
| | | | 40025 | Procesos de capacitación en medios de comunicación para la promoción de la participación |
| 1638 | Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | \$186 | 40012 | Masculinidades, espacios seguros, LGBTI |

Estado de avance de las propuestas priorizadas

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|--------------------|--|------------------------|---|--------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| 1589 | Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40021 | Realizar mejoramiento de vivienda rural a las comunidades de Sumapaz | En proceso | (en blanco) | No disponible | en tramite de formulacion | concertada con la comunidad y la jal para selección de beneficiarios | ninguna. |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------|---|----------------------|---|---|---|
| 1590 | Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40006 | Dotación de elementos | En proceso | (en blanco) | No disponible | en proceso de formulacion de estudios previos, se espera contratar mediante subasta inversa | Concertada con la comunidad | Ninguna |
| 1590 | Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades culturales de la localidad que sirvan como insumo para la estructuración de proyectos | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40007 | Escuela de Formación | En ejecución | (en blanco) | No disponible | Se esta ejecutando con instructores contratados mediante CPS | Concertada con la comunidad | Ninguna |
| 1590 | Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40004 | Salidas Recreo deportivas | En ejecución | (en blanco) | No disponible | Mediante convenio interadministrativo con aldesarrollo se esta ejecutando | Concertada con la comunidad | Ninguna |
| 1590 | Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40005 | La comunidad supamaceña en búsqueda del fortalecimiento del deporte | En ejecución | (en blanco) | Comunidad en general | Mediante convenio interadministrativo con aldesarrollo se esta ejecutando | Concertada con la comunidad | Ninguna |
| 1633 | Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40017 | Fortalecer escuela de formación permanente | En proceso | (en blanco) | No disponible | en ejecucion a traves de CPS | Concertada con el consejo local de cultura | ninguna. |
| 1633 | Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40016 | Feria de identidad campesina | Contratada | (en blanco) | Comunidad en general | | Con la comunidad se definieron las actividades a realizar. | Ninguna |
| 1633 | Intervenir 2 sedes culturales con dotación y/o adecuación. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40019 | Adecuación, restauración y dotación de la casa de la cultura llano grande y la casona de la vereda concepción. | En proceso | (en blanco) | No disponible | en tramite de formulacion consultoria | Concertada con la comunidad | el sector cultura manifesto que uno de los lugares a intervenir (casona vereda concepcion) no se puede intervenir |
| 1635 | Financiar 37 proyectos del sector cultural y creativo. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40018 | Promoción de los grupos artísticos de la localidad | En proceso | (en blanco) | No disponible | Se suscribió convenio con la Secretaria de Cultura con fecha de 16 de julio de 2022 | Se realizaron reuniones con el consejo local de cultura para socializar actividades a realizar. | ninguna. |
| 1637 | Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40008 | Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes (La propuesta es la misma meta) | En proceso | (en blanco) | No disponible | en proceso de formulacion de estudios previos | Concertada con la comunidad | ninguna. |
| 1638 | Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40012 | Masculinidades, espacios seguros, LGBTI | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definicion del cronograma de capacitacion | Ninguna |
| 1641 | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40026 | Acciones afirmativas para las mujeres cuidadoras | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definicion del cronograma de capacitacion | Ninguna |
| 1641 | Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40027 | Mujeres y hombres cuidadores y cuidadoras con más tiempo para sí mismos | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definicion del cronograma de capacitacion | ninguna. |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------|---|----------------------|---|--|--|
| 1648 | Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las comunidades | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40002 | Transferencia de conocimientos intergeneracionales en Sumapaz | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definición del cronograma de capacitación | Ninguna |
| 1652 | Realizar 5 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40003 | Gestión integral del riesgo en Sumapaz | En proceso | (en blanco) | Indirecta | en proceso de formulacion de estudios previos | Concertada con la comunidad | ninguna. |
| 1655 | Construir 1500 m2 de Parque vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación). (Construir una cancha sintetica de 1500 M2) | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40013 | Implementar un parque vecinal en la localidad | En proceso | (en blanco) | No disponible | En proceso de Formulación | Concertada con la comunidad sobre el parque a intervenir | EL IDRD esta en tramite de analizar si se puede construir cancha sintetica |
| 1666 | Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40009 | Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes (La propuesta es una meta del PDL según Ac | En proceso | (en blanco) | Animales | publicado en SECOPII se espera adjudicar en octubre | A la espera de perfeccionamiento del contrato para concertar con la comunidad | ninguna. |
| 1668 | Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40022 | Intervención para el fortalecimiento de los acueductos veredales de la localidad | En proceso | (en blanco) | Indirecta | en tramite de formulacion | Se concerto con comunidad | ninguna. |
| 1669 | Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de energías alternativas sostenible para Sumapaz. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40020 | Desarrollar acciones de paneles solares para la comunidad de Sumapaz priorizando las familias vulnerables de la localidad | En proceso | (en blanco) | No disponible | en proceso de formulacion de estudios previos | concertada con la comunidad para la selección de beneficiarios | ninguna. |
| 1672 | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40014 | Huellas que Suman PAZ | En ejecución | (en blanco) | Indirecta | En proceso de formulacion convenio con la U distrital | concertada con la mesa local de víctimas | ninguna. |
| 1672 | Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40015 | Fortalecimiento y asistencia técnica en temas jurídicos y productivos para la construcción de paz en Sumapaz | En ejecución | (en blanco) | Comunidad en general | en ejecucion asesoria a victimas de localidad | concertada con la mesa local de víctimas | ninguna. |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------------|---|--------------------|---|--|---|
| 1674 | Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el e | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40029 | Intercambio de saberes y sabidurías de las mujeres | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definición del cronograma de capacitacion | ninguna. |
| 1674 | Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40028 | Fortalecimiento de las organizaciones y redes de mujeres en la localidad de Sumapaz para la prevención de violencias contra las mujeres | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definición del cronograma de capacitacion | Ninguna |
| 1688 | Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación. | LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA | Laboratorio de Infraestructura | 40121 | Adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial local, troncal bolivariana; así construcción de obras de conservación sobre los segmentos viales y los caminos reales identificados en los tres corregimientos de la localidad de Sumapaz. | En proceso | (en blanco) | No disponible | En proceso de formulación de estudios previos licitación pública de obra. | Reunión con la comunidad para revisar obras a realizar. | Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios. |
| 1688 | Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40010 | Mantenimiento y mejoramiento de puentes | En proceso | (en blanco) | No disponible | publicado en SECOPII se espera adjudicar en octubre | ya concertada con la comunidad los puentes a intervenir | Se requiere permisos de autoridad ambiental para intervenir sobre cuerpos de agua |
| 1688 | Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de construcción y/o conservación. | LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA | Laboratorio de Infraestructura | 40120 | En realizar la intervención de los puentes que ya cuentan con fase de estudios y diseños, según presupuesto de la vigencia | En proceso | (en blanco) | No disponible | En proceso de formulación de estudios previos. | Reunión con la comunidad para revisar obras a realizar. | Dificultad para realizar el Estudio del mercado, debido al sostenimiento de los precios en las cotizaciones de los productos, bienes o servicios. |
| 1691 | Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40024 | Procesos de capacitación para la inclusión social | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definición del cronograma de capacitacion | ninguna. |
| 1691 | Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial. | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40025 | Procesos de capacitación en medios de comunicación para la promoción de la participación | Contratada | (en blanco) | No disponible | En tramite de perfeccionamiento del convenio | concertada con la comunidad a la espera de definición del cronograma de capacitacion | ninguna. |
| 1691 | Dotar 21 sedes de salones comunales | ACUERDOS DIFERENCIALES | Rural | 40023 | Dotar a las Juntas de Acción Comunal de la localidad en equipos tecnológicos, mobiliario, carpas y materiales. | En proceso | (en blanco) | No disponible | en tramite de formulacion proceso de suministro | concertada con las JAC | ninguna. |

| Código Proyecto | Meta proyecto | Metodología | Tipo de acuerdo | CODIGO PROPUESTAS | PROPUESTA CIUDADANA | Estado de la propuesta | Total población beneficiada en la ejecución | Clasif Poblacional | Avances en gestión | Avances en participación | Dificultades del proceso |
|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|