INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Rafael Uribe Uribe Direccion de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Codigo CODIGO

No. Propuestas Vr. comprometido oy MeprOrecto Recursos PROPUESTA CIUDADANA

Propuestas  con avance*
61 0 0,0% -

PROPUESTAS

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO No._Propuestas %

Sin iniciar 61 100,00%

61 100,0%
Sector Propuestas Prupuestas* % vr. .

con avance comprumetldo

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 17 - P- -
GOBIERNO 14 - i - .
AMBIENTE 1 - - -
MUJERES 6 - |- -
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 4 - . -
HABITAT 3 - P - .
DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 2 - P -
MOVILIDAD 2 - P -
INTEGRACION SOCIAL 1 - - -
GESTION PUBLICA 1 - [ .
Total general 61 = - -

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

T v
Cédigo CODIGO otal poblacion

Meta proyecto Metodologia Tipo de acuerdo PROPUESTA CIUDADANA Estado de la propuesta beneficiadaenla  Clasif Poblacional Avances en gestion Avances en participacion Dificultades del proceso

Proyecto PROPUESTAS . o
ejecucion

Se realizarén dos llamados para el

) ejercicio de las Mesas de Co-creacién, Desde la Oficina de Participacién:  Se ha tenido dificultades en
Juegos autéctonos de las

Vincular 2000 personas en . sin embargo, los gestores de la Se acompafia en la convocatoria las convocatorias y
o ACUERDOS Lo comunidades negras, o o e ) L, )
1646 actividades recreo- Etnico 30193 X N Sin iniciar - iniciativa no se hicieron presentes en  para la activa participacion de la especialmente en la
. - DIFERENCIALES afrocolombianas, raizales y ) . N 5
deportivas comunitarias. lanqueras su totalidad por lo cual no hubo comunidad en las mesas de co- asistencia de los promotores
P q Quorum para decidir. En concertacién  creacion. de la iniciativa.

con el drea de participacion local se el



Cadigo

Meta proyecto
Proyecto L

Vincular 2000 personas en
1646 actividades recreo-
deportivas comunitarias.

Vincular 2000 personas en
1646 actividades recreo-
deportivas comunitarias.

Vincular 2000 personas en
1646 actividades recreo-
deportivas comunitarias.

Vincular 2000 personas en
1646 actividades recreo-
deportivas comunitarias.

Capacitar 3780 personas

en los campos artisticos,

interculturales, culturales
y/o patrimoniales.

1647

Capacitar 3780 personas

en los campos artisticos,

interculturales, culturales
y/o patrimoniales.

1647

Capacitar 3780 personas

en los campos artisticos,
1647 it

interculturales, culturales

y/o patrimoniales.

Capacitar 3780 personas

en los campos artisticos,

interculturales, culturales
y/o patrimoniales.

1647

Capacitar 3780 personas

en los campos artisticos,

interculturales, culturales
y/o patrimoniales.

1647

Metodologia

ACUERDOS
DIFERENCIALES

ACUERDOS
DIFERENCIALES

PLATAFORMA

PLATAFORMA

ACUERDOS
DIFERENCIALES

ACUERDOS
DIFERENCIALES

ACUERDOS
DIFERENCIALES

PLATAFORMA

PLATAFORMA

Tipo de acuerdo

Etnico

Jévenes

N/A

N/A

Etnico

Etnico

Jévenes

N/A

N/A

cobico
PROPUESTAS

30194

30203

15697

16763

30195

30196

30200

16121

17664

PROPUESTA CIUDADANA

Pugllasunchi “Primer
encuentro de juegos
tradicionales de los siete
pueblos indigenas de la
localidad de Rafael Uribe
Uribe

Sin iniciar

Festival de deportes
urbanos y nuevas
tendencias: realizar torneos
deportivos en donde se
presenten las disciplinas:
skatebording, roller, bikers,
crossfit, futbol americano,
freestyler, breakdance,
tcoukball, entre otras. En las
que

Sin iniciar

OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA

PERSONAS CON -
Sin iniciar

DISCAPACIDAD CUIDADORES

Y CUIDADORAS

ACTIVIDADES
RECREODEPORTIVAS QUE
INVOLUCREN EL MEDIO
AMBIENTE

Sin iniciar

Rescatando los saberes
ancestrales y culturales de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras

Sin iniciar

Formacion integral de las
culturas propias de pueblos Sin iniciar
indigenas de la localidad RUU

Semilleros culturales: A

través de las organizaciones

culturales, existentes, crear

semilleros nuevos talentos

en las areas de danza, teatro, Sin iniciar
musica, circo, artes plasticas

y visuales, con el fin de

fortalecer los procesos

culturales de la localidad.

Arcilla y barro para la

. Sin iniciar
transformacion

IMAGINANDO CREANDO

PINTANDO YO ANDO Sin iniciar

Total poblacién

Estado de la propuesta beneficiada en la

ejecucion

Clasif Poblacional

Avances en gestion

Se realiz6 una (1) mesa de co-creacién
con los promotores y manifestaron
que desean que se realice un
encuentro recreo-deportivo entre los
pueblos, manifestando que se incluya
actividades de juegos ancestrales y un
campeonato de futbol cinco (5) mixto.

Se realiz6 una (1) mesa de co-creacién
con los promotores y manifestaron
que desean que se realice un festival
deportivo NUEVAS TENDENCIAS

Se realiz6 una (1) mesa de co-creacién
con los promotores y manifestaron su
deseo de que se programe un paseo de
dos (2) dias para personas con
discapacidad, cuidadores y cuidadoras

Se realizio una (1) mesa de Co-creacion
en donde manifiesta el gestor de la
iniciativa, quienes manifestaron su
deseo que se lleve a cabo un festival
para adulto mayor por cada UPZ en
donde se involucren juegos autéctonos
tradicionales y danza folclorica.

1.-Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacion. 2.-Se les convocd por parte
del Area de Participacién Local a fin de
adelantar nuevas mesas de co-creacién
pero ellos nunca asistieron, por ende
se va a formular sin la concertacién
Afro.

1.- Se realizaron dos (2) mesas de Co-
creacion. 2.-En la Ultima mesa de co-
creacion se pudo finiquitar las
condiciones técnicas de la ejecucion de
la iniciativa.

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion. 2.-Se encuentra a la espera
del segundo encuentro para la entrega
del documento técnico.

1. Se realizaron tres (3) mesas de Co-
creacion.

2. En la dltima mesa de co-creacion se
finiquita el documento técnico
condensando actividades y elementos

para la eiecucién.
Se realizaron dos (2) mesas de Co-

creacion.

1. En la dltima mesa de co-creacion se
finiquita el documento técnico
condensando actividades y elementos
para la eiecucion.

Avances en participacion

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Dificultades del proceso

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguna

Ninguno



Cadigo
Proyecto

Metodologia

Meta proyecto

Capacitar 3780 personas

en los campos artisticos,

interculturales, culturales
y/o patrimoniales.

PLATAFORMA

Realizar 24 eventos de
1647 promocion de actividades PLATAFORMA
culturales.

Realizar 24 eventos de
1647 promocion de actividades PLATAFORMA
culturales.

Realizar 24 eventos de
1647 promocion de actividades PLATAFORMA
culturales.

Implementar 4 acciones de
1649 fomento para la
agricultura urbana.

ACUERDOS
DIFERENCIALES

Implementar 4 acciones de
1649 fomento para la
agricultura urbana.

ACUERDOS
DIFERENCIALES

Implementar 4 acciones de

1649 fomento para la PLATAFORMA
agricultura urbana.
Implementar 4 acciones de

1649 fomento para la PLATAFORMA

agricultura urbana.

Financiar 54 proyectos del ACUERDOS

1
650 sector cultural y creativo.  DIFERENCIALES

1650 Financiar 54 proyectols del PLATAFORMA
sector cultural y creativo.

Tipo de acuerdo

N/A

N/A

N/A

N/A

Etnico

Etnico

N/A

N/A

LGTBI

N/A

cobico
PROPUESTAS

19502

17067

18034

19458

30191

30192

18769

19471

30204

18275

Total poblacién
Estado de la propuesta beneficiada en la
ejecucion

PROPUESTA CIUDADANA

FORMANDO ARTISTAS

TENDREMOS TALENTOSPRO  ~ " micia i
Revivamos el Festival Mas Sin iniciar
Grande de la Ciudad
Fortalecimiento ruta turistica _. . . .
Sin iniciar -

"Bulla Ambiental"

Festival Local de Hip Hop Z18 Sin iniciar -

Los productos y las plantas
de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palanqueras

Sin iniciar -

Primer “KAT JAKFT” o Chagra

" . Sin iniciar -
comestible y tradicional

Huertas de mi localidad:
Mapeo comunitario y
agroturismo

Sin iniciar -

FORTLACIMIENTO AL
PROCESO DE AGRICULTURA
URBANA CALLEJON DE STA
BARBARA

Sin iniciar -

Festival Freak Fashion
Rock's11 version: por una
semana diversa en Rafael
Uribe UribeReconocer y
vivenciar las practicas
socioculturales, artisticas y
comunitarias de las personas
LGTBI, idénticas de genero
y orientaciones sexuales no
heteronormat

Sin iniciar -

El arte de reciclar transforma  _ .
. Sin iniciar -
capacidades

Avances en gestion

1.- Se realizaron tres (3) mesas de Co-
creacion. 2.- Se realizaron tres (3)
mesas de Co-creacion. 3.- En la Ultima
mesa de co-creacion se logra finiquitar
el documento técnico condensando
actividades y elementos para la
eiecucidn.

1.- Se realizaron tres (3) mesas de Co-
creacion. 2.- En la Ultima mesa de co-
creacion realizada el 24-MAR-2022 se
pudo finiquitar el documento técnico
de manera conjunta.

1.- Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacion. 2.-La promotora informé que
no se encuentra interesada en la
ejecucion de la iniciativa ya que
inicialmente le hablaron de un
presupuesto y luego se le dijo que se

reducia dicho nresunuesto.
1.-Se realizaron dos (2) mesas de Co-

creacion. 2.- En la Ultima mesa de co-
creacion realizada el 31-MAR-2022 la
promotora entregé documento técnico
solicitado en la 1ra. Mesa de Co-
creacion.

Se realizé la primera mesa de Co-
creacion, sin embargo la comunidad
Afro no quiso presentar el
complemento de la Iniciativa
Priorizada por lo cual se citaron a otras
mesas de co-creacion presenciales,
aln asi no asistieron. Se va a formular
con lo que se

1.-Se realizaron dos (2) mesas de Co-
creacion. 2.- Y se estan formulando los
Anexos Técnicos para posterior
socializacién con los promotores.

1.- Se realizé la primera mesa de Co-
creacion. 2.- Y se estan formulando los
Anexos Técnicos para posterior
socializacién con los promotores.

1.- Se realizé la primera mesa de Co-
creacion. 2.- Y se estan formulando los
Anexos Técnicos para posterior
socializacién con los promotores.

Se realiz6 una (1) mesa de co-creacién
con los promotores y manifestaron su
deseo para que se realice un festival,
inclusion de género para las cinco (5)
UPZ para poblacién a partir de los
dieciséis (16) afios

Se realiz6 una (1) mesa de co-creacién
con los promotores y manifestaron su
deseo para que se realice una feria en
la cual se puedan vender las artesanias
que se realizaran con material
reciclado por personas con
discapacidad.

Avances en participacion

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Dificultades del proceso

Ninguno

Ninguna

Inconformidad por parte de
la promotora por haberse
modificado la cuantia del
presupuesto.

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno



Cadigo

Meta proyecto
Proyecto A

Promover en 445 Mipymes

y/o emprendimientos la

1653 transformacion
empresarial y/o
productiva.

Promover en 445 Mipymes

y/o emprendimientos la

1653 transformacion
empresarial y/o
productiva.

Formar 4000 personas
en prevencion de
violencia intrafamiliar
y/o violencia sexual.

1656

Vincular 1400 personas
1657 cuidadoras a estrategias
de cuidado.

Implementar 120

1
660 PROCEDAS.

Intervenir 4000 m2 de
1660 jardineria y coberturas
verdes.

Realizar 4 acciones

efectivas para el

fortalecimiento de las
1665 )

capacidades locales para

la respuesta a

emergencias y desastres.

1667 Mantener 2800 arboles
urbanos y/o rurales.

Metodologia

Tipo de acuerdo

ACUERDOS

DIFERENCIALES  0VeneS

PLATAFORMA N/A

PLATAFORMA N/A

PLATAFORMA N/A

PLATAFORMA N/A

LABORATORIO

DE Laboratorio de
INFRAESTRUCTU jardineria

RA

PLATAFORMA N/A

LABORATORIO

DE Laboratorio de
INFRAESTRUCTU jardineria

RA

cobico
PROPUESTAS

30199

16468

18442

16132

18048

40117

18735

40118

PROPUESTA CIUDADANA

Rutas de emprendimiento
Juvenil: Identificar, fortalecer
y visibilizar 20
emprendimientos, locales
disefiando 5 rutas de
promocion de comerciales, a
través del uso de
instrumentos culturales,
finalizando con 5 ferias de
comercializacion.

GENERAR PROCESO DE
EMPRENDIMIENTO DE
PROCESO PRODUCTIVO CON
LOS ADULTOS MAYORES DE
LA LOCALIDAD

PROCESOS DE PREVENCION
DE VIOLENCIAS AL INTERIOR
DE LAS FAMILAS DE RUU

Mi cuerpo, deporte y arte
para liberarte

Sendero Ecolégico en Cerros
de Oriente Il

Embellecimiento del
corredor ecoldgico de la
quebrada la chiguaza,
teniendo en cuenta que hay
mucho espacio verde.
Revisar el disefio de
plantacién entre otros
jardinerias se encuentran
especies de archicaria,
margarita silvestre, carrete

v diente

ESTAR PREVENIDOS

La comunidad no radico
iniciativas para esta meta.
Sin embargo, desde la
Comisién Local Ambiental,
anexa el documento de la
solicitud para realizar el
disefio de plantacién y
jardineria en la localidad de
Rafael Uribe Uribe, en los
siguientes puntos:

1.p

Estado de la propuesta beneficiada en la

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Total poblacién

ejecucion

Clasif Poblacional

Avances en gestion

1.- Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacién con los promotores
(Concertacion de Jovenes) 2.-
Manifestaron los promotores que
desean apoyar a veinte (20)
emprendimientos para jovenes de la
Localidad, también piden fortalecer las
capacidades empresariales y

1.- Se realizé una (1) mesa de co-
creacion con la promotora. 2.-En la
mesa la promotora manifesté que
desea capacitar a la Poblacion Mayor
de la Localidad por medio de
actividades ludicas que les permitan
generar ingresos adicionales.

1.- Se han realizado dos (2) mesas de
Co-creacion con la promotora y con el
sector. 2.- En dichas mesas se
establecieron las actividades que la
promotora considerd fueran incluidas
dentro de los componentes a tener en
cuenta en la meta propuesta.

1.-Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacion con la promotora. 2.- El
proyecto se encuentra en formulacion
de los E.P. y sus Anexos.-

Se realiza la primera mesa de Co-
creacion y se esta realizando los E.P.
para socializarlo con los Promotores

Se realiza la primera mesa de Co-
creacion y se esta realizando los
Estudios Previos (E.P.) para socializarlo
con los Promotores de la iniciativa.

Se realiza la primera mesa de Co-
creacion y se estd realizando los
Estudios Previos (E.P.) para socializarlo
con los Promotores

Se estan realizando la formulacién del
proyecto para dar cumplimiento a la
meta.

Avances en participacion

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.
Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para que la comunidad participe
activamente en la formulacién de
la propuesta.

Dificultades del proceso

Ninguno

Ninguna.-

Ninguno

Ninguna

Ninguno

La baja participacion de la
comunidad.



Cadigo

Meta proyecto
Proyecto A

1667 Plantar 1800 arboles
urbanos y/o rurales.

Construir 2000 m2 de
parques vecinales y/o de
bolsillo (la construccién
incluye su dotacidn).

1670

Atender 18200 animales
en urgencias, brigadas
1673 médico veterinarias,
acciones de esterilizacion,
educacion y adopcion.

Atender 18200 animales
en urgencias, brigadas
1673 médico veterinarias,
acciones de esterilizacion,
educacion y adopcion.

Capacitar 80000 personas
1675 en separacion en la fuente
y reciclaje.

Capacitar 80000 personas
1675 en separacion en la fuente
y reciclaje.

Capacitar 80000 personas
1675 en separacion en la fuente
y reciclaje.

cobico
PROPUESTAS

Metodologia Tipo de acuerdo

LABORATORIO
DE Laboratorio de

INFRAESTRUCTU jardineria 40119
RA

LABORATORIO

DE Laboratorio de 40114
INFRAESTRUCTU  Infraestructura

RA

PLATAFORMA N/A 17898
PLATAFORMA N/A 17922
ACUERDOS .

DIFERENCIALEs  '0VeN®s 30202
PLATAFORMA N/A 19705
PLATAFORMA N/A 19741

PROPUESTA CIUDADANA Estado de la propuesta beneficiada en la

La comunidad no radico
iniciativas para esta meta.
Sin embargo, desde la
Comisién Local Ambiental,
anexa el documento de la
solicitud para realizar el Sin iniciar
disefio de plantacion y
jardineria en la localidad de
Rafael Uribe Uribe, en los
siguientes puntos:

1.p

Espacio sano y saludable
para todos y todas -
Zarazota. En atencion a la
reunién sostenida con los
promotores el dia de hoyy
el presupuesto con el que se
cuenta, se realizard el 75 %
del parque

Sin iniciar

Festival y Cambio por el

y . Sin iniciar
Bienestar Animal

Poniendo el corazén por los

peluditos Sin iniciar

Accion pedagodgica para
separacion de residuos:
Capacitar de manera
integral con una educacion
significativa en consumo,
separacion en la fuente y
reciclaje, en la realizacion de
los residuos para disminuir el
impacto ambiental en la
localidad de

Sin iniciar

generadores de conciencia y
apropiacion de nuestro Sin iniciar
entorno

TRASFORMAR EL ESCOMBRO Sin iniciar
EN LADRILLO

Avances en gestion

Se estan realizando la formulacién del
proyecto para dar cumplimiento a la
meta.

Esta iniciativa se encuentra pendiente
de aclararla con base de datos y el Acta
de Acuerdos firmada, toda vez que no
aparece referenciada en los Acuerdos
o Iniciativas Priorizadas

1.- Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacién con la promotora. 2.- En esta
mesa se preciso por parte de la
promotora que desean la realizacién
de un Festival que se enfoque hacia el
bienestar animal. Piden ademds que se
realicen campafias publicitarias con r

1.- Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacién con la promotora. 2.- Se pidio
hacer énfasis en que los procesos de
esterilizacion se realicen Unicamente
para animales de la Localidad. 3.-Que
las brigadas médicas contemplen una
valoracién médica basica. 4.- Q

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion con los promotores. 2.- Se
pide por parte de los promotores que
se generen espacios para la realizacion
de Foros Comunitarios, en el cual se
involucren a las Asociaciones de
Recuperadores Ambientales. 3.-Que se

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion con la promotora. 2.- Se pidié
por parte de la promotora la
socializacién con Colegios de la
Localidad con énfasis en el cambio
social y de conducta en cuanto al
proceso de reciclaje y separacion en la
fuente

1.- Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacion con la promotora. 2.- Se pidié
como énfasis la capacitacion para el
buen manejo de materiales de dificil
aprovechamiento. 3.- También
pidieron la realizacion de talleres que
hagan énfasis en reciclaje y separacio

Avances en participacion

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para que la comunidad participe
activamente en la formulacién de
la propuesta.

Pendiente de definir la iniciativa
para adelantar los procesos de
convocatoria a las mesas de co-
creacion. Toda vez que ZARAZOTA
no se encuentra priorizada

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Dificultades del proceso

La baja participacion de los
ciudadanos en la
estructuracion de la
propuesta

El proyecto 1670 tiene en
Presupuestos participativos
las siguientes Propuestas:
RUO065: Buscando un soly un
nuevo amanecer para
nuestra comunidad recrear
barrio la paz sector cebadal.
RU092: Construccién de un
espacio deportivo
biosaludable.

RU090: M4

Ninguno.

Ninguno.

Ninguna

Ninguno.

Ninguna



Meta proyecto

Metodologia Tipo de acuerdo

cobico
PROPUESTAS

PROPUESTA CIUDADANA Estado de la propuesta beneficiada en la

Avances en gestion

Avances en participacion

Dificultades del proceso

Vincular 1000 personas a
procesos de construccion
de memoria, verdad,
reparacion integral a
victimas, pazy
reconciliacion.

1678

Capacitar 2600 personas
para la construccion de
ciudadania y desarrollo de
capacidades para el
ejercicio de derechos de
las mujeres.

1679

Vincular 8000 personas en
acciones para la

1679 prevencion del feminicidio
y la violencia contra la
mujer.

Vincular 8000 personas en
acciones para la

1679 prevencion del feminicidio
y la violencia contra la
mujer.

Vincular 8000 personas en
acciones para la

1679 prevencion del feminicidio
y la violencia contra la
mujer.

Vincular 8000 personas en
acciones para la

1679 prevencion del feminicidio
y la violencia contra la
mujer.

Incluir 1000 personas en
actividades de educacion

1680 para la resilienciay la
prevencion de hechos
delictivos.

Realizar 4 acuerdos para
la vinculacién de la
ciudadania en los
programas adelantados
por el IDRD y acuerdos
con vendedores
informales o
estacionarios

1681

Realizar 4 acuerdos para
la promover la
formalizacién de

1681 vendedores informales
a circulos econémicos
productivos de la
ciudad.

PLATAFORMA N/A

PLATAFORMA N/A

ACUERDOS Etnico
DIFERENCIALES
ACUERDOS £
Etnico
DIFERENCIALES
ACUERDOS .
Jévenes

DIFERENCIALES

PLATAFORMA N/A

PLATAFORMA N/A

PLATAFORMA N/A

PLATAFORMA N/A

15716 Nifiez sensible Sin iniciar

Apropiandonos de nuestro
18483 territorio ejecutando Sin iniciar
proyectos locales RUU

Urambade mujeres:

Rompiendo paradigmas de

violencias y racismo en P
30197 v . Sin iniciar

contra de las mujeres

negras, afrocolombianas,

raizales y palanqueras

Sabedoras de pueblos
indigenas para prevencién de
violencia de las mujeres
indigenas

30198 Sin iniciar

Jévenes contra las violencias
basadas en géneroy el
feminicidio: Disefiar e
implementar una estrategia
integral de prevencion de
feminicidio y violencias
basadas en genero a través
de acciones afirmativas,
artisticas y culturales para
promover la re signi

30201 Sin iniciar

JUNTANZA POR UNA VIDA
16403 LIBRE DE VIOLENCIAS Sin iniciar
CONTRA LAS MUJERES

18755 UN CANAL MAS SEGURO Sin iniciar

19029 Gran Acuerdo de la biciruu  Sin iniciar

Acuerdo para el uso del
16930 espacio publico de Sin iniciar
vendedores informales

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacién con la promotora. 2.-Se

precisaron las actividades a tener en
cuenta para que sean inlcuidas en la

formulacién del proyecto para el
cumplimiento de la meta.

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion con la promotora. 2.-El

proyecto se encuentra en formulacién
de los Estudios Previos y sus Anexos

1.- Se citaron en tres (3) ocasiones a la
Mesa de Co-creacion, en dos citaciones

no asistieron a la fecha y hora
sefialada; y para la dltima citacién
asisti6 una participante de la Mesa

Afro y manifesté que alin no se habian

puesto de acuerdo para esta inic

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion con las promotoras. 2.-El

proyecto se encuentra en formulacién

de los Estudios Previos (E.P.) y sus
Anexos

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion con las promotoras. 2.-El

proyecto se encuentra en formulacién

de los E.P. y sus Anexos

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion con las promotoras. 2.-El

proyecto se encuentra en formulacion
de los Estudiso Previos, y sus Anexos

El proyecto se encuentra en proceso
de formulacién de estudios previos, y
del anexo técnico. Pendiente adelantar
la mesa de co-creacion para escuchar

al promotor e intentar acordar la
forma de materializar la iniciativa.

Se estd realizando el proceso de todo
el alistamiento para la Realizacion de

los Acuerdos.

Se estd realizando el proceso de todo
el alistamiento para la Realizacion de

los Acuerdos

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Ninguna

Ninguna

Especialmente en la
convocatoria y problemas
de comunicacidn entre las
promotoras de la iniciativa.

Ninguno

Ninguno

Ha existido baja
comunicacién con el
promotor de la iniciativa,
quien no ha manifestado el
rol que quiere tener y aun
no se define como
materializar su iniciativa.



Cadigo
Proyecto

1681

1682

1682

1682

1685

1685

Meta proyecto

Realizar 20 acuerdos
para el uso del EP con
fines culturales,
deportivos,
recreacionales o de
mercados temporales.

Implementar 1 estrategia
local de acciones
pedagdgicas del Cédigo
Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana en
la localidad.

Vincular 60 Instituciones
educativas al programa
pedagdgico de resolucion
de conflictos en la
comunidad escolar.

Atender 400 personas
en estrategias de
acceso a la justicia
integral en la ciudad.

Intervenir 2527 metros
lineales de Ciclo-
infraestructura con
acciones de construccion
y/o conservacién.

Intervenir 800 metros
cuadrados de puentes
vehiculares y/o
peatonales de escala
local sobre cuerpos de
agua con acciones de
construccion y/o
conservacion.

Capacitar 1600 personas a

través de procesos de

1689 formacion para la

1689

participacién de manera
virtual y presencial.

Dotar 51 juntas de accion
comunales.

Metodologia

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

LABORATORIO
DE
INFRAESTRUCTU
RA

LABORATORIO
DE
INFRAESTRUCTU
RA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

cobico

Tipo de acuerdo PROPUESTAS

N/A 15773
N/A 16424
N/A 16899
N/A 16120

Laboratorio de

40116
Infraestructura
Laboratorio de 40115
Infraestructura
N/A 19176
N/A 16174

PROPUESTA CIUDADANA

Poblacion habitante de calle
en convivencia sana en RUU

CAPACITACION E
IMPLEMENTACION DEL
CODIGO DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

Confianza y convivencia
ciudadana en las
instituciones educativas

Conociendo la justicia
integral RUU

Mantenimiento cicloruta
bosque de san carlos y la
caracas Canal Albina. La
propuesta corresponde a
realizar el mantenimiento de
la cicloruta que se encuentra
entre el bosque de san carlos
y la caracas, por el canal
Albina por toda la calle 31 sur

Mantenimiento puente Cll 48
P surKr5 a bis. Se realizard
el mantenimiento de la
estructura del puente
ubicado en la direccion cll48
P sur con kr 52 bis,
identificado con el
PK24124641, lo cual
compete mantenimiento de
barandas, espacio publico,
sefializa

FORMADOR DE
FORMADORES

Dotacién JAC Diana Turbay -
Valle

Total poblacién

Estado de la propuesta beneficiada en la

ejecucion

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Sin iniciar

Avances en gestion

Se esta realizando todo el alistamiento
para la Realizacion de los Acuerdos

1.- Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacion con los promotores. 2.- El
proyecto se encuentra en formulacion
de los Estudios Previos (E.P.) y sus
Anexos

1.- Se realizé una (1) mesa de Co-
creacion con los promotores.

2.- El proyecto se encuentra en
formulacion de los E.P. y sus Anexos

1.- Se realiz6 una (1) mesa de Co-
creacién con las promotoras. 2.- El
proyecto se encuentra en formulacion
de los Estudios Previos (E.P.) y sus
Anexos

Se realiza la primera mesa de Co-
creacion y se esta realizando los
Estudios Previos (E.P.) para socializarlo
con los Promotores

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores de
ASOJUNTAS.

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

Avances en participacion

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Dificultades del proceso

Se han presentado algunas
dificultades de coordinacion
con ASOJUNTAS para la
formulacion del proyecto.



Cadigo

Meta proyecto
Proyecto A

Dotar 51 juntas de accién

1689
comunales.

Dotar 51 juntas de accién
1689
comunales.

Dotar 51 juntas de accién

1689
comunales.

Dotar 51 juntas de accién
1689
comunales.

Dotar 51 juntas de accién

1689
comunales.

Dotar 51 juntas de accién
1689 !
comunales.

Dotar 51 juntas de accion

1689
comunales.

Dotar 51 juntas de accién

1689
comunales.

Metodologia

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

PLATAFORMA

Tipo de acuerdo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

cobico
PROPUESTAS

16229

16238

16244

16370

16442

18192

18746

18829

PROPUESTA CIUDADANA

Dotacién Juntas de Accién

Sin iniciar
Comunal Sector Las Paces

DOTACION DE LA JUNTA DE
ACCION COMUNAL BOCHICA  Sin iniciar
SUR

Dotar a la Junta de Accién

Comunal Diana Turbay Plan  Sin iniciar
95
Internet para Comun Sin iniciar

DOTACION JAC BRAVO PAEZ  Sin iniciar

DOTACION JAC EL MIRADOR

DELSUR Sin iniciar

TECNOLOGIA AL ALCORRE DE Sin iniciar

TODOS

DOTACION JUNTA DE

ACCION COMUNAL R
Sin iniciar

CALLEJON DE SANTA
BARBARA

Total poblacién

Estado de la propuesta beneficiada en la

ejecucion

Clasif Poblacional

Avances en gestion

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacidn, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
co-creacion con los promotores.
Adicionalmente se adelantan visitas a
los Salones Comunales de las
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

Avances en participacion

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacién

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompafia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-

creacion.

Desde la Oficina de Participacion:

Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.

Dificultades del proceso




Total poblacién
Dificultades del proceso

Cédigo CODIGO
8 PROPUESTA CIUDADANA Estado de la propuesta beneficiadaenla Clasif Poblacional Avances en gestion Avances en participacion

Meta proyecto Metodologia Tipo de a do
Proyecto [ ety LR EEEsE PROPUESTAS enetict
ejecucion

El Proyecto se encuentra en proceso
de formulacion, se realizaron mesas de
" . co-creacion con los promotores.
Dotar 51 juntas d io Dotacién parala junta de Adicionalmente se adelantan visitas a
otar untas de accion .z . . < PRIy
1689 ! PLATAFORMA N/A 18860 accién comunal barrio rincén  Sin iniciar
comunales. los Salones Comunales de las
del valle ) .
propuestas ganadoras a fin de verificar
las necesidades y la seguridad de los
est

Desde la Oficina de Participacion:
Se acompaiia en la convocatoria
para la activa participacion de la
comunidad en las mesas de co-
creacion.






























