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Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2022

Señora
MARÍA PAOLA PODESTÁ CORREA
Representante Legal Suplente - Universidad EAFIT
Carrera 43 B # 16 - 95 Edificio CCI. Oficina 212 Medellín
notificacionesadministrativas@duplalegal.com
Teléfono 3223507
Medellín

Radicados: 1-2021-112247
1-2022-43539

Asunto:  Solicitud de la Modificación del Cronograma del Plan de 
Regularización y Manejo para la sede de Posgrados de la 
Universidad EAFIT, ubicada en Bogotá D. C., en la Localidad de 
Chapinero

Cordial saludo,

En atención a los radicados n.°s 1-2021-112247 del 26 de noviembre de 2021 y 1-2022-
43539 del 28 de marzo de 2022, mediante los cuales se solicitó el estudio y aprobación de 
la modificación del cronograma de ejecución del Plan de Regularización y Manejo para la 
sede de Posgrados de la Universidad EAFIT adoptado mediante Resolución n.° 1766 del 6 
de diciembre de 2018, esta Subsecretaría procede a realizar el análisis de la solicitud:

I. ANTECEDENTES.

Mediante Resolución n.° 1766 del 6 de diciembre de 2018, proferida por la Secretaría Distrital 
de Planeación, se adoptó el Plan de Regularización y Manejo para la Sede de Posgrados de 
la Universidad EAFIT, ubicada en Bogotá, en la localidad de Chapinero, el cual establece en 
su artículo 7 el cronograma de ejecución para las acciones de mitigación de impactos 
urbanísticos, en los siguientes términos:

“Artículo 7. Cronograma de ejecución para las acciones de mitigación de impactos urbanísticos. 
Los costos y obras de mitigación asociadas al presente Plan de Regularización y Manejo serán 
responsabilidad exclusiva del interesado. Comprende las acciones a que éste deberá adelantar 
durante el término que se establece a continuación contado a partir de la ejecutoria de la presente 
Resolución.
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Etapa única: El plazo para el cumplimiento de las acciones u obras de mitigación del Plan de 
Regularización y Manejo para la sede de posgrados de la Universidad EAFIT es de tres (3) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, dentro de las cuales, el desarrollo 
de las acciones de mitigación relacionadas con el espacio público deberá ejecutarse de manera 
prioritaria.” (Subrayado fuera de texto)

Verificada la información registrada en los documentos que conforman el expediente del Plan 
de Regularización y Manejo para la Sede de Posgrados de la Universidad EAFIT que reposa 
en la Secretaría Distrital de Planeación, la Resolución n.° 1766 de 2018, adquirió firmeza el 
31 de diciembre de 2018 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 
de 2011, por lo tanto, es a partir de esa fecha que empezó a contar el término tres (3) años 
establecido para la ejecución de las acciones de mitigación de impactos dispuestas en el 
plan. 

II. MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO.

El Decreto Distrital 430 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004,
mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización
y manejo y se dictan otras disposiciones”, adicionado por el artículo 9º del Decreto Distrital 079
de 2015, establece en relación con la modificación de los planes de regularización y manejo,
lo siguiente:

“ARTÍCULO 14 MODIFICACIONES A LOS PLANES DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO. 
El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por solicitud de los interesados, podrá
modificar el Plan de Regularización y Manejo, de acuerdo con los objetivos contemplados en
el plan inicial, cuando a juicio de dicha entidad exista una justa causa para ello, debidamente
acreditada.

Cuando la modificación se refiera a los cronogramas de ejecución del plan, sin que se varíe
el sentido de la decisión, el interesado deberá presentar la justificación del caso, y la 
Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital o la dependencia que haga sus veces, adoptará la decisión del caso, a través de oficio 
debidamente motivado. (…)” (Subraya fuera de texto)

III. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Con la solicitud de modificación del cronograma de ejecución del Plan de Regularización y 
Manejo para la sede de posgrados de la Universidad EAFIT, se presentaron los siguientes 
documentos:

- Certificado de Tradición y Libertad para el predio con Matricula Inmobiliaria 50C-
1205847.
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- Certificado de Existencia y Representación Legal de la Universidad EAFIT expedido por 
el Ministerio de Educación. 

- Copia de la Resolución n.° 1766 del 6 de diciembre de 2018.
- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Paola Podestá Correa.
- Reporte del estado de avance de cada una de las obligaciones contempladas en el 

artículo 6 de la Resolución 1766 del 6 de diciembre de 2018.
- Copia del estudio de suelos y cimentaciones realizado por ALFONSO URIBE S. Y CÍA. 

S.A.
- Copia del informe de revisión de diseño elaborado por INNOVAR INGENIERÍA LTDA.
- Copia del informe de aprobación elaborado por INNOVAR INGENIERÍA LTDA.
- Copia del informe sobre los tanques de almacenamiento de agua elaborada por 

ALFONSO URIBE S. Y CÍA. S.A.
- Copia del contrato del diseño arquitectónico.
- Copia del contrato del diseño estructural.
- Copia de la Resolución n.° 11001-2-20-0298 del 03 de febrero de 2020.
- Copia de los planos aprobados en la licencia de construcción.
- Copia del Estudio de Tránsito del Plan de Regularización y Manejo para la sede de 

posgrados de la Universidad EAFIT.

Igualmente, el Certificado de Tradición y Libertad para el predio con Matricula Inmobiliaria 
50C-1205847, fue consultado en la Ventanilla Única de Construcción.

 IV. ANÁLISIS.

De acuerdo con la información aportada por la Universidad EAFIT, se observa:

Verificados los antecedentes del Plan de Regularización y Manejo para la sede de posgrados 
de la Universidad EAFIT, se constató que la solicitud de ampliación del término del 
cronograma de ejecución fue radicada el 26 de noviembre de 2021, es así que, la solicitud 
se encuentra dentro del término establecido en el cronograma de ejecución definido en la 
Resolución n.° 1766 del 6 de diciembre de 2018, el cual culminaba el 31 de diciembre de 
2021.

La modificación del cronograma de ejecución del plan de regularización y manejo tiene por 
objeto la ampliación del término de los tres (3) años definidos para la ejecución de las 
acciones y obras de mitigación de impactos urbanísticos contemplados en la etapa única. 

Si bien a la fecha se han ejecutado algunas acciones y obras de mitigación de impactos, 
quedan aún pendiente algunas por ejecutar, según el balance que presenta la Universidad 
EAFIT, y que se cita a continuación:
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Acciones 
desarrolladas en la 

vigencia de la 
Resolución 1766 de 

2018

Estado

Información soporte 
de la ejecución 

Contrato/ convenio/ 
estudios/ diseños/ 

planos

Acciones pendientes 
por desarrollar para

Diseño Arquitectónico 

A nivel de proyecto 
arquitectónico, 
Ejecutado en un 
79.75%

ARQUITECTOS E 
INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. – 
A.I.A. S. A. Contrato 
32156, planos 
arquitectónicos (23 
planchas) 

Terminar los diseños a 
nivel de desarrollo 
constructivo

Diseño Estructural Ejecutado en un 100%

INNOVAR 
INGENIERÍA LTDA 
Contrato 30875, 
planos estructurales 
(26 planchas)

Ninguna

Revisión Estructural Ejecutado en un 100%
KREAR INGENIERÍA 
SAS Contrato 30875, 
Informe Revisión

Ninguna

Estudio de Suelos Ejecutado en un 100%

ALFONSO URIBE S. Y 
CIA S.A. Orden de 
Servicio N20195921, 
Informe Estudio de 
Suelos

Ninguna

Solicitud de licencia de 
construcción 100%

Boleta de radicación – 
Curaduría Urbana 2 de 
Bogotá

Ninguna

Aprobación licencia de 
construcción 100%

Resolución 11001-2-
20-0298 del 03 de 
febrero de 2020, 
ejecutoriada el 24 de 
febrero de 2020

El 100% del proyecto 
aprobado

En cuanto a la justificación de la modificación del cronograma de ejecución, la misma se 
fundamenta en las condiciones de emergencia sanitaria que han dificultado la ejecución en 
su totalidad del plan de mitigación, toda vez que del termino concedido de tres años un poco 
más de año y medio trascurrieron en el marco de la emergencia, razón por la cual se hace 
necesario solicitar ampliación del plazo inicialmente establecido. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la solicitud de modificación no 
varía el sentido de las decisiones establecidas para el plan de Regularización y Manejo 
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adoptadas mediante la Resolución n.° 1766 del 6 de diciembre de 2018, y teniendo en cuenta 
que la modificación del cronograma se justifica en la necesidad de contar con un mayor plazo 
para ejecutar las acciones y obras de mitigación contempladas en el plan, la Subsecretaría 
de Planeación Territorial de la SDP adopta la decisión a través de oficio motivado, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto Distrital 430 de 2005 adicionado por el Decreto 
Distrital 079 de 2015.

En mérito de lo anterior,

DECIDE

1. Modificar el Artículo 7° de la Resolución n.° 1766 del 6 de diciembre de 2018 
“Cronograma de ejecución para las acciones de mitigación de impactos urbanísticos” en 
cuanto a prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Plan de Regularización y Manejo para la sede de Posgrados de la Universidad EAFIT en 
tres (3) años, los cuales empezaran a contar a partir de la ejecutoria del presente oficio.

2. Las demás disposiciones contenidas en las Resolución n.° 1766 del 6 de diciembre de 
2018, se mantienen sin modificar.

3. El presente oficio será notificado a la señora María Paola Podestá Correa en calidad de 
Representante Legal Suplente de la Universidad EAFIT o quién haga sus veces. 

Así mismo, se comunicará a la Inspección de Policía de la Localidad de Chapinero para 
lo de su competencia, y se publicará en la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación.

4. La presente modificación rige a partir de su ejecutoría y contra ella procede el recurso de 
reposición ante la Subsecretaría de Planeación Territorial y el de apelación ante la 
Secretaría Distrital de Planeación, los cuales deben ser interpuestos en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, según el caso de conformidad con lo consagrado en el artículo 76 
y los requisitos del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Cordial saludo,
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Margarita Rosa Caicedo Velasquez
Subsecretaría de Planeación Territorial

Revisó: Edgar Andrés Figueroa Victoria – Director Planes Maestros y Complementarios 
Zahimis Moreno Vergara – Arquitecta Contratista Dirección Planes Maestros y Complementarios      
Fanny Adriana León Acero – Abogada Contratista Dirección Planes Maestros y Complementarios   
Diego Fernando Mateus Rueda – Arquitecto Subsecretaría de Planeación Territorial
Giovanni Perdomo Sanabria – Abogado Subsecretaría de Planeación Territorial

Proyectó: Humberto Rodríguez Sarmiento – Arquitecto Dirección Planes Maestros y Complementarios      
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