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Bogotá, D. C., 03 de noviembre de 2023

Coronel 
MIGUEL ANDRES CAMELO SÁNCHEZ
Director Escuela de Posgrados de Policía
Avenida Boyacá No. 142 A – 55
espol.grulo@policia.gov.co
carlos.fajardo1165@correo.policia.gov.co
Teléfono 3133302655
Ciudad

Radicado SDP:   1-2023-74275
Su radicado:      Nro. GS-2023-008281/ARAFI-GULOG-29 del 26/09/2023            
Asunto:      Solicitud prórroga Plan de Regularización y Manejo del Centro de Estudios

     Superiores de la Policía Nacional - ESPOL               

Respetado, Coronel Camelo:

En respuesta a su oficio con radicado de entrada SDP n.° 1-2023-74275 del 27 de septiembre 
de 2023, mediante el cual solicita, “(…) de manera atenta y respetuosa, me dirijo a su despacho 
con el fin de solicitar se conceda un plazo de 20 meses para el cumplimiento de las acciones 
pendientes por ejecutar y posteriormente realizar la entrega al Dadep.”, esta Dirección procede a 
dar respuesta en los siguientes términos:

Mediante el Decreto Distrital 432 de 2022 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”, se adoptó el rediseño del modelo de 
operación y la estructura interna de la Secretaría Distrital de Planeación.

La Secretaría Distrital de Planeación mediante la Resolución n.° 1906 del 1 de noviembre 
de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones”, actualizó la delegación 
de funciones al interior de la Entidad, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional.

El numeral 1 del artículo 7 de la Resolución n.° 1906 de 01 de noviembre de 2022, delegó 
en la Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales de la Subsecretaría de Planeación 
Territorial, la siguiente función: “(...) Suscribir los actos administrativos de aprobación, negación, 
modificación, desistimiento, aclaración, corrección, prórroga, y/o el trámite que se requiera, dentro de 
los trámites y procedimientos relacionados con planes de implantación, planes de regularización y 
manejo, planes directores y planes directores para equipamientos recreativos y deportivos, previo al 
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análisis, sustanciación y proyección del acto administrativo realizada por parte del Subdirector/a de 
Planes Maestros, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 555 de 2021. 
(...)”. (Subraya fuera de texto)

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, mediante el Decreto Distrital 555 de 29 de diciembre de 2021 
adoptó la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, dicha norma 
fue suspendida provisionalmente por orden del Juzgado Quinto Administrativo Oral del 
Circuito Judicial de Bogotá D. C., Sección Primera, mediante Auto Interlocutorio del 14 de 
junio de 2022, con efectos a partir del 16 de junio de 2022. Posteriormente el 22 de agosto 
de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera - Subsección “A”, 
revocó el citado auto y denegó la medida cautelar de suspensión provisional, providencia 
que fue notificada el 26 de agosto del año 2022, quedando debidamente ejecutoriada el 31 
de agosto de 2022, en consecuencia, son aplicables nuevamente las disposiciones del 
Decreto Distrital 555 de 2021, a partir del 1 de septiembre de 2022.

El decreto Ibídem, en el numeral 3 del artículo 601 sobre el régimen de transición de los 
Planes de Regularización y Manejo -PRM-, dispone:

“Artículo 601. Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo aprobados. Los 
planes de implantación y planes de regularización y manejo aprobados antes de la fecha de 
entrada en vigencia del presente Plan, seguirán rigiendo durante su vigencia, y deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones urbanísticas establecidas en el correspondiente acto 
administrativo.

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

(…)

3. Se podrá modificar el cronograma de ejecución antes de su vencimiento y por una sola vez a 
efectos de prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Planes 
de Regularización y Manejo e Implantación. La prórroga concedida no podrá ser superior a dos (2) 
años. Una vez vencido el término de ejecución del plan y su prórroga sin que se haya dado 
cumplimiento a las obligaciones urbanísticas el predio deberá acogerse a lo dispuesto en el 
presente Plan para su desarrollo. (…)” (Subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, y considerando que mediante el radicado n.° 1-2023-74275 del 
27 de septiembre de 2023, se presentó la solicitud de modificación del cronograma de 
ejecución del Plan de Regularización y Manejo del Centro de Estudios Superiores de la 
Policía Nacional – CESPO, hoy denominada Escuela de Postgrados de Policía “Miguel 
Antonio Lleras Pizarro” – ESPOL, ubicado en la Avenida Boyacá No. 142 A – 55 en la 
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Localidad de Suba, la Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales de la Subsecretaría 
de Planeación Territorial, procede a adelantar el correspondiente análisis.

Antecedentes del plan de regularización y manejo

Mediante Resolución no.° 0603 de 1 de agosto de 2007, proferida por la Secretaría Distrital 
de Planeación, se adoptó el Plan de Regularización y Manejo del Centro de Estudios 
Superiores de la Policía Nacional - CESPO, estableciendo en el artículo 5º el cronograma de 
ejecución del Plan de Regularización y Manejo para el cumplimiento de las acciones de 
mitigación, lo siguiente:

 “ARTÍCULO 5°. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y 
MANEJO. El Plan de Regularización y Manejo del Centro de Estudios Superiores de la Policía 
Nacional - CESPO, se desarrollará de la siguiente manera: 

ETAPA 1: Comprende las acciones a desarrollar por parte de los propietarios durante los primeros 
treinta y seis (36) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
modificatorio: 

∙ Obtención de las licencias de intervención del espacio público. 
∙ Obras de eliminación del cerramiento existente. 
∙ Adecuación, empradización y arborización de las áreas de control ambiental definidas 
∙ Escrituración de las zonas de cesión a nombre del Distrito Capital a través del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, de acuerdo al proyecto urbanístico. 
∙ Construcción del nuevo cerramiento del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional -
CESPO, bajo la norma precisada en la presente Resolución.
∙ Construcción y recuperación de los andenes y accesos peatonales y vehiculares de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2° de la presente Resolución. 
∙ Implementación del paso peatonal — vehicular semaforizado sobre la Avenida Boyacá a la altura 
de la calle 146. 

ETAPA 2: Comprende las acciones a desarrollar en el curso de los siguientes veinticuatro (24) 
meses, una vez ejecutadas las obras de la primera etapa: (…)” 

Posteriormente, a través de las Resoluciones n.os 0648 del 3 de abril de 2009 y 1906 del 22 
de octubre de 2010, se modificó la Resolución n.° 0603 del 1 de agosto de 2007 que adoptó 
el Plan de Regularización y Manejo del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional 
– CESPO, sin modificar el cronograma de ejecución del Plan de Regularización y Manejo. 

Respecto a las modificaciones de cronograma de ejecución, la Subsecretaría de Planeación 
Territorial ha emitido los oficios relacionados a continuación: 
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 Oficio n.° 2-2008-027866 del 26 de agosto de 2008, mediante el cual se modificó la 
vigencia del cronograma de ejecución del plan de regularización y manejo del Centro 
de Estudios Superiores de la Policía Nacional – CESPO, contenido en el artículo 5 
de la Resolución n.° 0603 del 1 de agosto de 2007, quedando la primera etapa a 
treinta y seis (36) meses contados a partir de la modificación y la segunda etapa a 
veinticuatro (24) meses una vez ejecutadas las obras de la primera etapa. 

 Oficio n.° 2-2011-47971 del 22 de diciembre de 2011, por el cual se otorga la segunda 
modificación del cronograma de ejecución del plan de regularización y manejo del 
Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional – CESPO, quedando la primera 
etapa a treinta y seis (36) meses contados a partir del acto administrativo 
modificatorio, y la segunda etapa a veinticuatro (24) meses una vez ejecutadas las 
obras de la primera etapa. 

 Oficio n.° 2-2015-49953 del 7 de octubre de 2015, por el cual se otorga la tercera 
modificación del cronograma de ejecución del plan de regularización y manejo del 
Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional – CESPO, quedando la primera 
etapa a treinta y seis (36) meses contados a partir del acto administrativo 
modificatorio, y la segunda etapa a veinticuatro (24) meses una vez ejecutadas las 
obras de la primera etapa. 

 Oficio n.° 2-2019-37618 del 12 de junio de 2019, por el cual se otorga la cuarta 
modificación al cronograma, en esta última, quedando definido para la primera etapa 
un término de dieciocho (18) meses para el cumplimiento del compromiso referido a 
la escrituración de las zonas de cesión a nombre del Distrito Capital a través de 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, contadas a partir 
de la fecha de expiración del término concedido en la modificación aprobada 
mediante oficio no.° 2-2015-49953 del 13 de octubre de 2015. Y para la segunda 
etapa, a un término de veinticuatro (24) meses una vez ejecutadas las obras de la 
primera fase. 

 Oficio n.° 2-2021-52744 del 01 de julio de 2021, por el cual se otorga la quinta 
modificación al cronograma, en esta última, quedando definido para la primera etapa 
un término de veinticuatro (24) meses para el cumplimiento del compromiso referido 
a la escrituración de las zonas de cesión a nombre del Distrito Capital a través de 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, contadas a partir 
de la fecha de expiración del término concedido en la modificación aprobada 
mediante oficio n.° 2-2019-37618 del 12 de junio de 2019. Y para la segunda etapa, 
a un término de veinticuatro (24) meses una vez ejecutadas las obras de la primera 
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fase, en lo referente a la obtención de la correspondiente licencia de construcción 
para las edificaciones a desarrollar posteriormente. En consecuencia, el plazo de la 
primera etapa de ejecución del plan de regularización y manejo se vence el 13 de 
diciembre de 2024. 

 Oficio n.° 2-2022-65354 de 3 de junio de 2022, por la cual se otorga la sexta 
modificación del cronograma, en esta última, quedando definida conceder veinte (20) 
meses adicionales al plazo de ejecución de las etapas definidas para el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el plan de regularización y manejo, término que se 
contará a partir del vencimiento del plazo contenido mediante el oficio no.° 2-2021-
52744 del 7 de julio de 2021. En el numeral 1 del mencionado Oficio n.° 2-2022-65354 
de 3 de junio de 2022 se establece: 

“Se advierte que no procederán nuevas modificaciones de cronograma y que vencido el 
término de ejecución del plan y su prórroga sin que se haya dado cumplimiento a las 
obligaciones urbanísticas el predio, deberá acogerse a lo dispuesto en el Decreto Distrital 
555 de 2021 para su desarrollo.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 de la 
parte resolutiva del oficio 2-2022-65354 de 3 de junio de 2022, el cronograma de 
ejecución del Plan de Regularización y Manejo del Centro de Estudios Superiores de 
la Policía Nacional – CESPO, hoy ESPOL, se encuentra vigente dado que mediante 
el citado oficio se concedieron veinte (20)  meses adicionales al plazo de ejecución 
de las etapas definidas para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
plan de regularización y manejo.

II. Modificaciones del cronograma de ejecución del plan de regularización y 
manejo.

De acuerdo con el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 6 del Decreto 
079 de 2015 “Por el cual se complementan y modifican los procedimientos para el estudio y 
aprobación de los Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo, contenidos en los 
Decretos Distritales 1119 de 2000 y 430 de 2005, y se dictan otras disposiciones”, se estableció 
que: "(…) La modificación de los cronogramas de ejecución del plan vigente sin variar el sentido de 
la decisión y previa justificación del interesado, se definirá por la Subsecretaría de Planeación 
Territorial de Secretaría Distrital de Planeación, o la dependencia que haga sus veces, quien adoptará 
la decisión del caso mediante oficio debidamente motivado (…)”. 
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Como se señaló anteriormente el Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021, con 
respecto a la modificación del cronograma de ejecución de los planes de regularización y 
manejo adoptados con anterioridad a su entrada en vigencia, dispuso en el numeral 3 del 
artículo 601, lo siguiente: 

“(…) Se podrá modificar el cronograma de ejecución antes de su vencimiento y por 
una sola vez a efectos de prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los Planes de Regularización y Manejo e Implantación. La prórroga concedida 
no podrá ser superior a dos (2) años. Una vez vencido el término de ejecución del plan y su 
prórroga sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones urbanísticas el predio deberá 
acogerse a lo dispuesto en el presente Plan para su desarrollo. (…)” (Negrilla y dubrayado 
fuera de texto) 

De acuerdo con lo dispuesto en el citado numeral y los antecedentes del Plan de 
Regularización y Manejo del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional – CESPO, 
con relación a la solicitud de modificación del cronograma de ejecución se advierte que bajo 
las normas dispuestas en el Decreto Distrital 555 de 2021 el cronograma de ejecución ya ha 
sido objeto de modificación.

III. Trámite de la modificación del cronograma de ejecución del plan de regularización 
y manejo y documentación presentada

Mediante el radicado n.° 1-2023-74275 del 27 de septiembre de 2023, se solicita la 
modificación del cronograma de ejecución del Plan de Regularización y Manejo del Centro 
de Estudios Superiores de la Policía Nacional – CESPO, hoy denominada Escuela de 
Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” – ESPOL.

El mencionado Plan de Regularización y Manejo fue adoptado mediante la Resolución n.° 
0603 de 1 de agosto de 2007, modificada por las Resoluciones n.°s 0648 del 3 de abril de 
2009 y 1906 del 22 de octubre de 2010, y modificada por los oficios no.°s 2-2008-027866 del 
26 de agosto de 2008, 2-2011-47971 del 22 de diciembre de 2011, 2-2015-49953 del 7 de 
octubre de 2015, 2-2019-37618 del 12 de junio de 2019, 2-2021-52744 del 01 de julio de 
2021, y 2-2022-65354 de 3 de junio de 2022. 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales de la 
Subsecretaría de Planeación Territorial, procede a adelantar el correspondiente análisis.

1. Análisis de la modificación del cronograma.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 601 del Decreto Distrital 555 de 2021 sobre las 
normas para los Planes de Implantación y los Planes de Regularización y Manejo menciona 
lo siguiente:

“Artículo 601.Planes de Implantación y Planes de Regularización y Manejo aprobados. 
Los planes de implantación y planes de regularización y manejo aprobados antes de la fecha 
de entrada en vigencia del presente Plan, seguirán rigiendo durante su vigencia, y deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones urbanísticas establecidas en el correspondiente acto 
administrativo.
 
Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
 
1.Las disposiciones de suelo y edificabilidad establecidas en cada acto administrativo se 
sujetarán al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones allí establecidas. En caso de que, 
finalizada la vigencia de estos instrumentos, se presente incumplimiento de las obligaciones 
urbanísticas allí contenidas, los interesados se deberán acoger a la totalidad de las 
disposiciones establecidas en el presente Plan.
 
En todo caso, aun en la vigencia de estos instrumentos, los interesados podrán adelantar 
trámites de licencias urbanísticas acogiéndose en su totalidad a las disposiciones establecidas 
en el presente Plan, siempre que con la solicitud de la licencia se presente una manifestación 
expresa y escrita, dirigida al Curador Urbano con copia a la Secretaría Distrital de Planeación, 
en la que se indique de manera expresa su deseo de renunciar a las disposiciones del 
respectivo instrumento y de acogerse a las disposiciones del presente Plan.
 
2.Las modificaciones de planes de implantación y planes de regularización y manejo adoptados 
antes de la fecha de entrada en vigencia del presente Plan, que pretendan aumentar 
aprovechamientos urbanísticos deberán tramitarse en su integridad con las normas 
establecidas en el presente Plan.

 3.Se podrá modificar el cronograma de ejecución antes de su vencimiento y por una sola 
vez a efectos de prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en los Planes de Regularización y Manejo e Implantación. La prórroga concedida no podrá 
ser superior a dos (2) años. Una vez vencido el término de ejecución del plan y su prórroga 
sin que se haya dado cumplimiento a las obligaciones urbanísticas el predio deberá 
acogerse a lo dispuesto en el presente Plan para su desarrollo. (Negrilla y subrayado fuera 
de texto)

En este sentido, con lo señalado por el numeral 3 del artículo 601 del Decreto Distrital 555 
de 2021, se puede modificar por una sola vez el cronograma de la ejecución de un plan de 
regularización y manejo, siempre y cuando esté vigente el plan.
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Por ello y teniendo en cuenta que el Plan de Regularización y Manejo del Centro de Estudios 
Superiores de la Policía Nacional – CESPO, hoy denominada Escuela de Postgrados de 
Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” – ESPOL, mediante el oficio n.° 2-2022-65354 de 3 
de junio de 2022, ya fue expedida la única modificación posible del cronograma de ejecución 
bajo las normas del Decreto Distrital 555 de 2021, no es viable conceder la modificación 
adicional del cronograma solicitada para el plan en mención.

En mérito de lo anterior,

D E C I D E

1. Negar la solicitud de modificación de la Resolución n.° 0603 de 1 de agosto de 2007, 
modificada por las Resoluciones n.°s 0648 del 3 de abril de 2009 y 1906 del 22 de 
octubre de 2010, y modificada por los oficios n.°s  2-2008-027866 del 26 de agosto de 
2008, 2-2011-47971 del 22 de diciembre de 2011, 2-2015-49953 del 7 de octubre de 
2015, 2-2019-37618 del 12 de junio de 2019, 2-2021-52744 del 01 de julio de 2021, y 
2-2022-65354 de 3 de junio de 2022, en cuanto a la prórroga de ejecución del 
cronograma para el cumplimiento de las acciones y obras de mitigación previstas en el 
plan de Regularización del centro de estudios Superiores de la Policía Nacional – 
CESPO, hoy denominada Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras 
Pizarro” – ESPOL.

2. Las disposiciones contenidas en la Resolución n.° 0603 de 1 de agosto de 2007, 
modificada por las Resoluciones n.°s 0648 del 3 de abril de 2009 y 1906 del 22 de 
octubre de 2010, modificadas por los oficios no.°s  2-2008-027866 del 26 de agosto de 
2008, 2-2011-47971 del 22 de diciembre de 2011, 2-2015-49953 del 7 de octubre de 
2015, 2-2019-37618 del 12 de junio de 2019, 2-2021-52744 del 01 de julio de 2021, y 
2-2022-65354 de 3 de junio de 2022, se mantienen sin modificar. 

3. El presente oficio será notificado al Coronel MIGUEL ANDRES CAMELO SÁNCHEZ, 
en calidad de Director Escuela de Posgrados de Policía. Así mismo, se comunicará a 
la Inspección de Policía de la Localidad de Suba para lo de su competencia, y se 
publicará en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación.

4. La presente decisión rige a partir de su ejecutoria y contra ella procede el recurso de 
reposición ante la Directora de Estructuras y Sistemas Territoriales de la Secretaría 
Distrital de Planeación, el cual debe ser interpuesto en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, según el caso de conformidad con lo consagrado en el artículo 76 y los requisitos 
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del artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Cordialmente,

Lizette Medina Villalba
Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales

Aprobó: Nelson Humberto Gamboa Baracaldo – Subdirector de Planes Maestros 

Revisó: Zahimis Moreno Vergara – Arquitecta Contratista Subdirección de Planes Maestros.
                                   Sandra Carolina Florez Gutiérrez Abogada Contratista Subdirección de Planes Maestros

Oscar Suarez Cabrera – Abogado Subdirección de Planes Maestros.
Diego Fernando Mateus Rueda – Asesor Subsecretaría de Planeación Territorial
Alba Cristina Melo Gómez – Abogada Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales
David Segura Moreno – Profesional especializado Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales

Proyectó:  Humberto Rodríguez Sarmiento – Profesional especializado de la Subdirección de Planes Maestros.
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