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RESOLUCIÓN No. 1187 DE 2024

( 23 de Julio de 2024 )

“Por la cual se corrige un error formal en la Resolución No.1880 del 31 de diciembre de 
2020 – “Por la cual se adopta el Plan de Implantación del comercio pesado Continautos, 

ubicado en la localidad de Fontibón del Distrito Capital”

LA DIRECCIÓN DE ESTRUCTURAS Y SISTEMAS TERRITORIALES DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En ejercicio de sus facultades delegadas mediante el artículo 20 del Decreto Distrital 
432 de 2022, el numeral 1 del artículo 7 de Resolución 085 del 15 de enero 2024, 
expedida por la Secretaría Distrital de Planeación, el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), reformado por 
la Ley 2080 del 25 de enero del 2021 y, 

CONSIDERANDO

Que la Secretaría Distrital de Planeación, mediante la Resolución No.1880 del 31 de 
diciembre de 2020, adoptó el Plan de Implantación para el uso de comercio pesado 
Continautos, quedando ejecutoriado el 19 de enero de 2021 y actualmente vigente.

Qué el artículo 7 de la Resolución ibidem estableció el desarrollo del Cronograma para la 
mitigación de impactos urbanísticos en un término de veinte (20) años, a cargo de la sociedad 
CONTINAUTOS S.A.S., compuesto por tres (3) etapas:

“Artículo 7. Cronograma para la mitigación de impactos urbanísticos. Los costos y obras de 
mitigación asociadas al presente Plan de Implantación serán responsabilidad exclusiva del 
interesado, comprende las acciones u obras que éste deberá adelantar de acuerdo con el 
siguiente cronograma. Cronograma compuesto por tres etapas las cuales serán desarrolladas 
en un periodo de 20 años contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución.

Primera etapa. Comprende las acciones a ejecutar durante un plazo máximo de sesenta (60) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, sin perjuicio de los 
términos establecidos por las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente se propone la 
construcción del área privada afecta al uso público No.1 (A.P.A.U.P) y la construcción de las 
dos primeras torres de comercio pesado y oficinas localizadas sobre el lindero sur del predio. 
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Así mismo se plantea la adecuación del perfil vial de la calle 20 y la demarcación de la 
intersección de la Avenida Carrera 68 con la calle 22.

Segunda etapa. Comprende las acciones a ejecutar durante un plazo máximo de ciento 
veinte (120) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, sin perjuicio 
de los términos establecidos por las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente en los 
respectivos conceptos, en la cual se construirán las torres 3, 4 y la central, localizadas sobre 
el lindero occidental del lote, además se construirán el circuito vehicular, el acceso y la salida. 
Así mismo se plantea la adecuación del perfil vial de la carrera 68 A y la demarcación de las 
intersecciones de la Carrera 68 A con la calle 20 y calle 22. 

Tercera etapa. Comprende las acciones a ejecutar durante un plazo máximo de sesenta (60) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, sin perjuicio de los 
términos establecidos por las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente en los 
respectivos conceptos, se proyecta la construcción de las torres 5 y 6, y la adecuación del 
perfil vial de la calle 22 y la demarcación de las intersecciones de la Calle 22 con la avenida 
carrera 68. de esta manera se dará por culminado el proceso de ejecución del Plan de 
Implantación de Continautos. Este término podrá ser prorrogado previa solicitud escrita y 
sustentada por parte del promotor o titular del derecho de dominio”.

Que mediante radicado 1-2024-10257 del 27 de febrero de 2024, el señor Rubén Darío 
Baena Peña, en calidad de represéntate legal de la sociedad Continautos S.A.S, solicitó 
concepto sobre la modificación al cronograma de ejecución - Plan de Implantación 
Continautos.

Que mediante radicado 2-2024-18856 del 04 de abril de 2024 la Subdirección de Planes 
Maestros, amplio los términos de respuesta, con el fin de estudiar el requerimiento y emitir 
respuesta completa y de fondo.

Que del análisis y estudio del Documento Técnico de Soporte anexo al expediente del Plan 
de Implantación para el uso de comercio pesado Continautos, se evidenció que en el 
proyecto de cronograma para la mitigación de impactos urbanísticos, se especificó que el 
periodo de ejecución de las etapas, se llevaría a cabo de manera progresiva, en un término 
total de veinte (20) años, sin que cada etapa estuviera sujeto a un tiempo determinado para 
su inicio.

Que en consecuencia la Subdirección de Planes Maestros, identificó un error de digitación 
en el artículo 7 de la Resolución No.1880 del 31 de diciembre de 2020, toda vez que se indicó 
erróneamente con la expresión “contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución” 
el inicio de cada etapa del cronograma para la mitigación de impactos urbanísticos, siendo 
qué, el inicio y ejecución de las etapas se definió de manera progresiva, es decir, será 
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sucesivo el plazo previsto en el acto administrativo, de conformidad con la dispuesto en 
Documento Técnico de Soporte.

Que por lo anterior y considerando qué el referido error no afecta el sentido material de la 
Resolución No.1880 del 31 de diciembre de 2020, se hace necesario corregir qué, la 
ejecución de la Etapa ll y III para el cumplimento de las acciones u obras de mitigación del 
Plan de Implantación para el uso de comercio pesado Continautos, será sucesiva, omitiendo 
la expresión “contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución”, del texto del 
cronograma para la mitigación de impactos urbanísticos de la Etapa ll y Etapa lll dentro del 
periodo establecido en el acto administrativo de 20 años, contados a partir de la ejecutoria 
del mismo.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, dispone que: “ARTÍCULO 45. Corrección 
de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda”.

Dado lo anterior, se hace necesario corregir el error de digitación de la Resolución No.1880 
del 31 de diciembre de 2020.

En mérito de lo expuesto ,
 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Corrección de un error formal de digitación. Corregir el error 
formal de digitación contenido en el artículo 7 del - Cronograma para la mitigación de 
impactos urbanísticos de la Resolución No.1880 del 31 de diciembre de 2020, mediante la 
cual se adoptó el Plan de Implantación para el uso de comercio pesado Continautos, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, el cual, quedara 
así:

“(…)
“Artículo 7. Cronograma para la mitigación de impactos urbanísticos. Los costos y obras de 
mitigación asociadas al presente Plan de Implantación serán responsabilidad exclusiva del 
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interesado, comprende las acciones u obras que éste deberá adelantar de acuerdo con el 
siguiente cronograma. 

Cronograma compuesto por tres etapas de ejecución progresiva las cuales serán 
desarrolladas en un periodo de 20 años contados a partir de la ejecutoria de la presente 
Resolución.

Primera etapa. Comprende las acciones a ejecutar durante un plazo máximo de sesenta (60) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, sin perjuicio de los 
términos establecidos por las Secretarías Distritales de Movilidad y Ambiente se propone la 
construcción del área privada afecta al uso público No.1 (A.P.A.U.P) y la construcción de las 
dos primeras torres de comercio pesado y oficinas localizadas sobre el lindero sur del predio. 
Así mismo se plantea la adecuación del perfil vial de la calle 20 y la demarcación de la 
intersección de la Avenida Carrera 68 con la calle 22.

Segunda etapa. Comprende las acciones a ejecutar durante un plazo máximo de ciento 
veinte (120) meses contados a partir del vencimiento del término estipulado para la 
primera etapa, sin perjuicio de los términos establecidos por las Secretarías Distritales de 
Movilidad y Ambiente en los respectivos conceptos, en la cual se construirán las torres 3, 4 y 
la central, localizadas sobre el lindero occidental del lote, además se construirán el circuito 
vehicular, el acceso y la salida. Así mismo se plantea la adecuación del perfil vial de la carrera 
68 A y la demarcación de las intersecciones de la Carrera 68 A con la calle 20 y calle 22. 

Tercera etapa. Comprende las acciones a ejecutar durante un plazo máximo de sesenta (60) 
meses contados a partir del vencimiento del término estipulado para la segunda etapa, 
sin perjuicio de los términos establecidos por las Secretarías Distritales de Movilidad y 
Ambiente en los respectivos conceptos, se proyecta la construcción de las torres 5 y 6, y la 
adecuación del perfil vial de la calle 22 y la demarcación de las intersecciones de la Calle 22 
con la avenida carrera 68. de esta manera se dará por culminado el proceso de ejecución del 
Plan de Implantación de Continautos. Este término podrá ser prorrogado previa solicitud 
escrita y sustentada por parte del promotor o titular del derecho de dominio”. 

ARTÍCULO SEGUNDO Notificaciones, comunicaciones y publicación. La presente 
Resolución deberá ser notificada al representante legal de la sociedad CONTINAUTOS 
S.A.S., o a su apoderado.

Así mismo, se comunicará a la Inspección de Policía Principal de Localidad de Fontibón para 
lo de su competencia.

La presente Resolución deberá ser publicada en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de 
Obra.
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ARTÍCULO TERCERO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No.1880 del 
31 de diciembre de 2020, se mantienen incólumes. 

ARTÍCULO CUARTO. Recursos. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. . Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de 
su expedición y no modifica los términos de ejecución total dispuestos en la Resolución 
No.1880 del 31 de diciembre de 2020.

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C, a los 23 dias del mes de julio de 2024.

Nelson Humberto Gamboa Baracaldo
Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales

Aprobó:     Nelson Humberto Gamboa Baracaldo - Subdirector de Planes Maestros
Revisó:     Yohanna Montaño Ríos – Abogada Contratista DEST
                 Sandra Carolina Florez – Abogada Contratista SDPM
Elaboró:   C. Katherine Calixto G. – Profesional Jurídico SDPM
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