
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras 

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Septiembre 30 de 2021

Fontibón

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

1757 Capacitar 2.290 personas en los campos deportivos durante el cuatrienio                      $119 FO038 Artes marciales mixtas por la paz, cambiando mentes para ganar Fontibón.

FO040 Escuelas de formación deportiva.

1758
Capacitar 1.527 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales durante el cuatrienio
                        $48 FO033 Escuela de formación de líderes y emprendedores comunitarios desde las artes.

1760 Financiar 34 proyectos del sector cultural y creativo durante el cuatrienio                         $41 FO042 Incubadora artístico cultural huntia.

1761
Apoyar 160 Mipymes y emprendimientos culturales y creativos durante el 

cuatrienio
                        $45 FO071 Fontibón de lo creativo a lo digital ¡porque la comunicación también es un arte!

FO073 Programa edificarte.
Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva durante el cuatrienio
                     $291 FO077 Portal web para pymes y emprendedores de la localidad.

FO081 Enfrenta la pandemia y vende en momentos de crisis. fortalece tu emprendimiento.

Promover en 120 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles durante el cuatrienio.
                     $261 FO084 Bicitaller móvil.

Revitalizar 200 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas en el cuatrienio

                     $359 FO089 Concepto fénix.

1774
Vincular 1250 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer durante el cuatrienio
                        $40 FO107 Mujer reflejo de progreso y transformación.

1775 Formar 1000 personas en la escuela de seguridad durante el cuatrienio                         $23 FO118 Mi barrio seguro.

No. 

Propuestas

Propuestas 

contratadas
% Vr. comprometido

47 12 25,5% $1.228                     

Sector Propuestas
 Propuestas 

contratadas
 %

 Vr. 

comprometido

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 20,0               4,0                 20,0%        $208                    

AMBIENTE 9,0                 -                 -             -                       

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 7,0                 6,0                 85,7%        $957                    

MOVILIDAD 3,0                 -                 -             -                       

MUJERES 2,0                 1,0                 50,0%        $40                      

HÁBITAT 2,0                 -                 -             -                       

GESTIÓN PÚBLICA 2,0                 -                 -             -                       

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 1,0                 1,0                 100,0%      $23                      

GOBIERNO 1,0                 -                 -             -                       

EDUCACIÓN -                 -                 -             -                       

AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO -                 -                 -             -                       



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1757

Beneficiar 1.143 Personas 

con artículos deportivos 

entregados durante el 

cuatrienio

FO030 Apoyo al adulto mayor. Sin iniciar                            -   (en blanco)
Esta en proceso de publicación, ya fue aprobado por 

comité de contratación
aun no se tienen avances de participación Ninguna

1757

Capacitar 2.290 personas 

en los campos deportivos 

durante el cuatrienio

FO038

Artes marciales mixtas por la 

paz, cambiando mentes para 

ganar Fontibón.

En ejecución                            328 
Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres
En ejecución las propuestas se desarrollan con éxito con los ganadores de la propuesta. Ninguna

1757

Capacitar 2.290 personas 

en los campos deportivos 

durante el cuatrienio

FO040
Escuelas de formación 

deportiva.
En ejecución                            289 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres
En ejecución

las propuestas se desarrollan con éxito con los ganadores de la 

propuesta.
Ninguna

1757

Vincular 21.000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias 

en el cuatrienio

FO064

escuela de la bici recreativa y 

responsable con la vida 

(ebrrv)

Sin iniciar                               -   (en blanco)
Se firmo convenio con el IDRD y esta en proceso de 

ajustes al anexo técnico para iniciar
aun no se tienen avances de participación Ninguna

1757

Vincular 21.000 personas 

en actividades recreo-

deportivas comunitarias 

en el cuatrienio

FO065
Fontibón se mueve por el 

adulto mayor.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Se firmo convenio con el IDRD y esta en proceso 

de ajustes al anexo técnico para iniciar
aun no se tienen avances de participación Ninguna

1758

Capacitar 1.527 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales durante 

el cuatrienio

FO033

Escuela de formación de 

líderes y emprendedores 

comunitarios desde las artes.

Contratada                            -   (en blanco)

Reformulación: Durante el proceso de empalme 

surgueron nuevas directrices sobre este proceso que 

en principio se formuló con la intención de contratar 

el talento humano mediante procesos de contratación 

directa y así mismo, por otra parte contratar una 

plataforma en conjunto con la escuela Hintyba. Se 

realizó proceso de convocatoria para la Escuela de 

Formación de líderes y emprendedores desde las 

artes y se esperan indicaciones sobre los CPS 

pendientes.

Se desarrolló en los primeros meses las mesas de trabajo con el 

constructor local y el representate de cultura del CPL y el delegado de las 

Asambleas temáticas.

Vencimiento de los No hay contemplados y 

cambio en las directrices de la 

administración sobre esta formulación.

1758

Intervenir 8 sedes 

culturales con dotación 

y/o adecuación en el 

cuatrienio

FO070

Adecuación y dotación casa 

de la cultura y biblioteca 

Fontibón.

Sin iniciar                            -   (en blanco)

Dadas las dificultades presentadas durante el primer 

semestre en materia de los avances para el 

saneamiento catastral de los equipamientos 

culturales de la Casa de la Cultura y la Biblioteca 

Pública de Fontibón,se 

realixó la consulta a la SDP y la SCRD sobre el 

cumplimiento de la meta. Se decide declarar un 

cumplimiento parcial de la meta y se procede a 

formular el proceso de dotación para los dos 

equipamientos seleccionados en esta vigencia, porque 

para adelantar la adecuación se debe tener el 

certificado de tradición y libertad, documento que 

solo se obtendrá como resultado del saneamiento y 

gestión jurídica por parte del DADEP.

En ese sentido, se ajustó el anexo técnico, la matriz de 

elementos y Estudios Previos.

Se informó en la sesión ordinaria del Consejo Local de Arte, Cultura y 

Patrimonio de Fontibón que solo se puede realizar el proceso de dotación 

a los dos equipamientos. 

Al corte del 30 de septiembre el DADEP 

estableció el compromiso de adelantar la 

gestión jurídica que corresponde para el 

proceso de saneamiento. Sin embargo, no 

ha entregado el cronograma con las 

actividades específicas a adelantar, 

solicitud que se ha hecho en varias 

ocasiones, por lo cual se oficiará 

nuevamente a dicha entidad. 

1758

Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales durante el 

cuatrienio

FO055
Carnaval de Fontibón de fin 

de año.
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Proceso en reformulación- cambio de modalidad de 

contratación. Se contemplaban como una licitación 

pública y ahora como una SAMC

Se continuó trabajando en algunas mesas de formulación  con el 

constructor local y el representate de cultura del CPL para culminar el 

proceso de formulación.

Proceso precontractual: fase de 

cotizaciones para generar estudio de 

mercado.

1758

Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales durante el 

cuatrienio

FO056
Festival intercultural de las 

artes (reflexión).
Sin iniciar                            -   (en blanco)

Proceso en reformulación- cambio de modalidad 

de contratación. Se contemplaban como una 

licitación pública y ahora como una SAMC

Se continuó trabajando en algunas mesas de formulación  con el 

constructor local y el representate de cultura del CPL para culminar 

el proceso de formulación.

Llegar a acuerdos con el constructor local 

en las distintas mesas de trabajo.

Avances cualitativos propuestas ganadoras



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1758

Realizar 14 eventos de 

promoción de actividades 

culturales durante el 

cuatrienio

NUEVA

Encuentro inter-étnico de 

afros, indígenas y mestizos 

para el reconocimiento, del 

otro.

Sin iniciar                            -   (en blanco)

Proceso en reformulación- cambio de modalidad 

de contratación. Se contemplaban como una 

licitación pública y ahora como una SAMC

Se continuó trabajando en algunas mesas de formulación  esta vez con el 

apoyo de la mesa indígena local al haber surgido de allí la propuesta en 

cabeza de la constructora local quien renunció a continuar en el proceso 

de formulación.

Durante algunos meses fue imposible 

contactar a la constructora local que 

presentó la propuesta, no contestaba las 

llamadas, lo cual generó un retraso en la 

formulación del proyecto y en la 

concertación con las comunidades 

indígena y NARP.

1760

Financiar 34 proyectos del 

sector cultural y creativo 

durante el cuatrienio

FO042
Incubadora artístico cultural 

huntia.
Contratada                            -   (en blanco)

La propuesta está en revisión por parte de la SCRD. De 

acuerdo con la Guía Operativa del Programa "Es 

Cultura Local" - Convenio 170 de 2021, la propuesta 

debe pasar por una etapa de diagnóstico, en la cual se 

revisa el perfil del constructor local y la viabilidad 

técnica del proyecto formulado.

De forma mensual, se está desarrollando  la mesa sectorial, espacio que 

busca articular con las entidades del sector y con las autoridades 

territoriales los temas de su competencia para

garantizar la adecuada participación ciudadana.

Ninguna 

1761

Apoyar 160 Mipymes y 

emprendimientos 

culturales y creativos 

durante el cuatrienio

FO071

Fontibón de lo creativo a lo 

digital ¡porque la 

comunicación también es un 

arte!

Contratada                            -   (en blanco)

La propuesta está en revisión por parte de la 

SCRD. De acuerdo con la Guía Operativa del 

Programa "Es Cultura Local" - Convenio 170 de 

2021, la propuesta debe pasar por una etapa de 

diagnóstico, en la cual se revisa el perfil del 

constructor local y la viabilidad técnica del 

proyecto formulado.

De forma mensual, se está desarrollando  la mesa sectorial, espacio 

que busca articular con las entidades del sector y con las 

autoridades territoriales los temas de su competencia para

garantizar la adecuada participación ciudadana.

Ninguna 

1761

Apoyar 160 Mipymes y 

emprendimientos 

culturales y creativos 

durante el cuatrienio

FO073 Programa edificarte. Contratada                            -   (en blanco)

La propuesta está en revisión por parte de la 

SCRD. De acuerdo con la Guía Operativa del 

Programa "Es Cultura Local" - Convenio 170 de 

2021, la propuesta debe pasar por una etapa de 

diagnóstico, en la cual se revisa el perfil del 

constructor local y la viabilidad técnica del 

proyecto formulado.

De forma mensual, se está desarrollando  la mesa sectorial, espacio 

que busca articular con las entidades del sector y con las 

autoridades territoriales los temas de su competencia para

garantizar la adecuada participación ciudadana.

Ninguna 

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva durante el 

cuatrienio

FO077

Portal web para pymes y 

emprendedores de la 

localidad.

Contratada                            -   (en blanco)
Convenio de Cooperación internacional con el PNUD 

para su ejecución en etapa de selección participantes

Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas a los 

beneficiarios 

desarticulación entre el FDLF y el PNUD en 

temas de normatividad y de mala 

comunicación

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos la 

transformación 

empresarial y/o 

productiva durante el 

cuatrienio

FO081

Enfrenta la pandemia y vende 

en momentos de crisis. 

fortalece tu emprendimiento.

Contratada                            -   (en blanco)

Convenio de Cooperación internacional con el 

PNUD para su ejecución en etapa de selección 

participantes

Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios 

desarticulación entre el FDLF y el PNUD en 

temas de normatividad y de mala 

comunicación

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles durante el 

cuatrienio.

FO084 Bicitaller móvil. Contratada                            -   (en blanco)

Convenio de Cooperación internacional con el 

PNUD para su ejecución en etapa de selección 

participantes

Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios 

desarticulación entre el FDLF y el PNUD en 

temas de normatividad y de mala 

comunicación

1761

Promover en 120 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles durante el 

cuatrienio.

FO085 Arte nato hyntiva. Sin iniciar                            -   (en blanco)

Convenio de Cooperación internacional con el 

PNUD para su ejecución en etapa de selección 

participantes

Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios 

desarticulación entre el FDLF y el PNUD en 

temas de normatividad y de mala 

comunicación

1761

Revitalizar 200 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas en 

el cuatrienio

FO089 Concepto fénix. Contratada                            -   (en blanco)

Convenio de Cooperación internacional con el 

PNUD para su ejecución en etapa de selección 

participantes

Termino etapa de convocatoría y selección, se encuentra en visitas 

a los beneficiarios 

desarticulación entre el FDLF y el PNUD en 

temas de normatividad y de mala 

comunicación



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1774

Vincular 1250 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer durante el cuatrienio

FO107
Mujer reflejo de progreso y 

transformación.
En ejecución                            100 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres

Se suscribieron los CPS 205-208-194-214-215-216-220 

que le apuntan al cumplimiento de la meta. 

Construcción de modulos para  el despliegue de la escuelas, asi como el 

inicio de las escuelas de construcción de narrativas 
Ninguno

1775

Formar 1000 personas en 

la escuela de seguridad 

durante el cuatrienio

FO118 Mi barrio seguro. Contratada                               -   (en blanco)

Se encuentra en ejecucion el contrato del Cordinador 

de la Escuela y en etapa contractual los perfiles  de un 

tecnico en sistemas y mantenimiento de equipos 

electronicos; esta en etapa precontractual  para la 

adquisición de insumos y materiales para el material 

POP.

Se han realizado 8 mesas de trabajo con la comunidad, para 

sensibilziación y pre inscripción.

El dia 4 de noviembre por parte de 

planeación se dios la inidcación de la 

modalidad de contratación y se encuentra 

en proceso de revisión para comité de 

contratación. 

1771

Atender 7500 animales en 

urgencias, brigadas 

médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, 

educación y adopción 

durante el cuatrienio

FO001 Protección y bienestar animal. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1772

Capacitar 1900 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje durante el 

cuatrienio

FO004

Voces haciendo Eco: 

formación ambiental en 

separación en la fuente y 

reciclaje.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1772

Capacitar 1900 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje durante el 

cuatrienio

FO007 Economía circular aplicada. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1766
Implementar 143 

PROCEDAS en el cuatrienio
FO010 Procedas. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1766
Implementar 143 

PROCEDAS en el cuatrienio
FO014

Proceda en protección y 

bienestar animal y tenencia 

responsable.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1766
Implementar 143 

PROCEDAS en el cuatrienio
FO016

Construcción comunitaria de 

la memoria hídrica y 

ambiental de la localidad de 

Fontibón.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1759

Implementar anualmente 

3 acciones de fomento 

para la agricultura urbana

FO019 Fontibón cultiva en casa. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1759

Implementar anualmente 

3 acciones de fomento 

para la agricultura urbana

FO022
Agricultura urbana para 

personas mayores.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1767

Intervenir 15 hectáreas 

con procesos de 

restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica 

durante el cuatrienio.

FO024 Restauración de ecosistemas. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1769

Plantar 1919 árboles 

urbanos durante el 

cuatrienio

FO025

Apoyo técnico financiero 4 

mingas indígenas para 

plantación árboles en 

humedales y bordes rio 

Bogotá.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1768

Realizar 3 Acciones 

efectivas para el 

fortalecimiento de las 

capacidades locales para 

la respuesta a 

emergencias y desastres 

durante el cuatrienio

FO029
Programa de emergencias 

para familias multiespecie.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO044

Intervención - adecuación 

parque cancha polifuncional 

Urbanización Barrio 

capellanía UPZ 114.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO045
Recuperación de espacios 

verdes.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO046
Queremos disfrutar nuestro 

parque La zelfita.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO048
Queremos disfrutar 

nuestro parque La zelfita.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO049

Adecuación, mejora y 

dotación parque vecinal 

urbanización villa del pinar - 

etapa II.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO050
Mantenimiento y dotación 

parque prado grande.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO051
Parque del recodo centro de 

actividad deportiva.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO053 Parque la laguna recupera. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1770

Intervenir 44 Parques 

vecinales y/o de bolsillo 

con acciones de 

mejoramiento, 

mantenimiento y/o 

dotación durante el 

cuatrienio.

FO054
Evitar riesgo al jugar o 

competir.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1780

Intervenir 2420 metros 

lineales de Ciclo-

infraestructura con 

acciones de construcción 

y/o conservación durante 

el cuatrienio.

FO092
Reconstrucción cicloruta calle 

25 carrera 68 a.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1780

Intervenir 6 Kilómetros-

carril de malla vial urbana 

(local y/o intermedia) con 

acciones de construcción 

y/o conservación durante 

el cuatrienio

FO096

Conservación de 2 segmentos 

de vías urbanización barrio 

capellanía UPZ 114.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)



Código 
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Meta proyecto
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propuesta

Total población 
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1780

Intervenir 6652 metros 

cuadrados de elementos 

del sistema de espacio 

público peatonal con 

acciones de construcción 

y/o conservación durante 

el cuatrienio

FO106
Construcción y conservación 

de la malla vial.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1763

Vincular 1260 mujeres 

cuidadoras a estrategias 

de cuidado durante el 

cuatrienio

FO110 Cuidando al cuidador. Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1773

Vincular 800 Personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación durante el 

cuatrienio

FO113

memoria documental: 

mujeres, genero, 

discapacidad, familia, de 

víctimas, población afro o 

raizal.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1773

Vincular 800 Personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación durante el 

cuatrienio

FO114

Encuentro víctimas indígenas 

del conflicto armado 

construcción de memoria y 

proyectos de vida.

Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)

1782

Capacitar 705 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial 

durante el cuatrienio

FO116
Formar poblaciones para la 

participación.
Sin iniciar                            -   (en blanco) (en blanco) (en blanco) (en blanco)



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso
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