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COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DEL DISTRITO CAPITAL 

 
ACTA No. 11 de 2025 

    
SESIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: 27 de marzo de 2025 

 
HORA: 07:30 am a 8:30 am 

 
LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet 
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Jaime Augusto Bermúdez 
Díaz 

Jefe OCIT 
Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU 
X  Presidente Comité 

Onisalba Segura de Arbeláez Profesional OCIT 
Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU 
X   

Bertha Liliana Torres M. Profesional OCIT 
Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU 
X   

Karen Bejarano Profesional SDA 
Secretaría Distrital de 

Ambiente – SDA 
X   

Sandra Palacios Sanabria Profesional SDA 
Secretaría Distrital de 

Ambiente – SDA 
 X  

Martha Helena Silva Morales Profesional SDM 
Secretaría Distrital de 

Movilidad – SDM 
X  

Delegación con radicado SDP N°. 
1-2025-13564 

- - 

Policía Metropolitana 
de Bogotá – Seccional 

de Tránsito y 
Transporte. 

 X 
Se requirió delegación con 

radicado SDP N°. 2-2025-12128 

Yair Pontoni Morales 
Gacharna 

Profesional UAECD 
Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 

Distrital – UAECD 
X  

Delegación con radicado SDP N°. 
1-2025-15164 

Giacomo Marcenaro  
Subdirector de 

Producción y Apoyo 
Logístico - SPAL 

Unidad Administrativa 
Especial de 

Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial – 

UAERMV 

 X 
Delegación con radicado SDP N°. 

1-2025-15269 

Humberto Ramírez Gómez Profesional SPAL 

Unidad Administrativa 
Especial de 

Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial – 

UAERMV 

X   

Jaime Andrés Silva Gómez 
Asesor de la 

Dirección General – 
UAESP 

Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 

Públicos – UAESP 
X  

Delegación con radicado SDP N°. 
1-2025-14394 
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

Paola Andrea Gámez Tabimba 
Profesional Subdirección 

Planes Maestros 
Secretaría Distrital de Planeación – SDP 

 
INVITADOS PERMANENTES: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Jacqueline Friede V. Profesional SDG 
Secretaría Distrital de 

Gobierno 
X   

Nubia Riaño Abril Red Matriz 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado – EAAB 
X   

José Mauricio Mahecha G. Zona 1 EAAB 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado – EAAB 
X   

Wilson Javier Porras Ramírez Zona 2 EAAB 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado – EAAB 
 X  

Luis Francisco Rodríguez Barreto Zona 3 EAAB 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado – EAAB 
 X  

Juan Carlos López Zona 4 EAAB 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado – EAAB 
X   

Javier Patiño Pérez Zona 5 EAAB 
Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado – EAAB 
X   

Nicolás Andrade Duque 
Profesional Claro 

Colombia 
Claro Colombia  X  

Jorge Mauricio Arenas 
Profesional 

ENEL Colombia 
S.A.  

ENEL Colombia S. A. X   

Carmen Rocío López Profesional ETB ETB X  
Delegación con radicado 
SDP N°. 1-2025-17019 

Alexandra Rojas 
Profesional 

VANTI 
VANTI S. A. ESP X   

Jolgilio Augusto Peña Bermúdez 
Profesional 

Movistar 
Movistar Colombia X   

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Felipe Oviedo Profesional UAESP  UAESP  X 
No cuenta con 

Profesional FDL de 
Puente Aranda 

Alcaldía Local de 
Puente Aranda 

X   

Antonio Nariño 
X   

Antonio Nariño 
X   

 
CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles. 
 

delegación. 

Juan Alfredo Torres 

Profesional FDL de 
Oscar Javier Ovalle Rivera 

Alcaldía Local de 
Antonio Nariño 

Manuel Álvarez                 
    X   

Profesional FDL de 
Juan David Pinilla Castañeda 

Alcaldía Local de 
Antonio Nariño 

Andre
Texto tecleado
Profesional FDL de Antonio Nariño

Andre
Texto tecleado
Alcaldía Local de Antonio Nariño
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ORDEN DEL DÍA: 
 
A continuación, se presenta la agenda para la sesión: 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES. 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (10 DE 2025). 
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.  
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS. 
7. TOMA DE DECISIONES. 
8. COMPROMISOS. 
9. CONCLUSIONES. 

 
DESARROLLO: 
 
1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los 
invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión número 11 de 2025. 
 
2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 
 
La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de 
Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión once (11) del 
año 2025, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del 
día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes. 
 
3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES 
 

Se programó con la Dra. Jaqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la 
participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa 
de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Antonio Nariño y Puente 
Aranda, a continuación, se inicia su participación: 
 
3.1 Alcaldía de Puente Aranda – Juan Alfredo Torres Prieto:  
 
Se presenta como arquitecto adscrito al área de infraestructura de la Alcaldía Local de Puente 
Aranda.  
 
Se informa que se va a terminar la construcción del salón comunal del Barrio Santa Matilde, al 
respecto se tiene pendiente la conexión de acometidas definitivas, para acueducto, gas natural 
y energía eléctrica. 
 
Para la conexión de gas natural y de acueducto ya se tiene radicado ante la ESP, hoy se 
enviará comunicación a ENEL, se solicita apoyar la pronta gestión de las acometidas. 
 
3.2 Alcaldía de Antonio Nariño – Manuel Álvarez: 
 
Se informa que se inició contratos de malla vial y parques, en los cuales se ha realizado 
coordinación con el Ingeniero Luis Francisco de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
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Bogotá, y se han enviado comunicaciones a otras Empresas de Servicios Públicos para tener 
contacto con los delegados, pero no se han tenido temas a coordinar o posibles interferencias, 
por lo tanto, no hay temas pendientes o que se deban gestionar. 
 
Se agradece invitación al comité. 
 
4  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (10 DE 2025). 
 
La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; 
da lectura al acta del día 20 de marzo de 2025, correspondiente a la sesión número 10 del 
Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma se 
presentan observaciones por parte del Ingeniero Mauricio Arenas, y se atienden respecto a 
casos resueltos por ENEL. 
  
También se menciona, que las actas 06, 07 y 08 se encuentran publicadas en la página Web 
de la SDP, mientras que el acta 09 se encuentra en trámite de revisión definitiva y firma en el 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de 
cualquier entidad y/o ente de control.  
 
A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas 
e informes: 
 

N°.  
Fecha 
acta 

Elaborada Revisada Firma Publicada 
Radicado SDP 

Solicitud de 
Publicación 

Observaciones 

PLAN DE 
TRABAJO 

16/01/2025 X X X X 3-2025-03547  
Publicado en 
página web. 

01 16/01/2025 X X X X 3-2025-03547  
Publicado en 
página web. 

02 23/01/2025 X X X X 3-2025-03753 
Publicado en 
página web. 

03 30/01/2025 X X X X 3-2025-06457 
Publicado en 
página web. 

04 06/02/2025 X X X X 3-2025-07027 
Publicado en 
página web. 

05 13/02/2025 X X X X 3-2025-07027 
Publicado en 
página web. 

06 20/02/2025 X X X X 3-2025-09415 
Publicado en 
página web. 

07 27/02/2025 X X X X 3-2025-09415 
Publicado en 
página web. 

08 06/03/2025 X X X X 3-2025-09415 
Publicado en 
página web. 
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N°.  
Fecha 
acta 

Elaborada Revisada Firma Publicada 
Radicado SDP 

Solicitud de 
Publicación 

Observaciones 

09 13/03/2025 X X 
En 

trámite 
Pendiente Pendiente 

En proceso de 
firma en el IDU. 

10 20/03/2025 X X 
En 

trámite 
Pendiente Pendiente 

En proceso de 
firma en el IDU. 

11 27/03/2025 X 
En 

trámite 
Pendiente Pendiente Pendiente 

En proceso de 
revisión, se 
aprueba en 

sesión 12 del 03 
de abril de 2025. 

 

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES: 
 
A continuación, la profesional Liliana Torres hace la distribución de las intervenciones por parte 
de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes: 
 
5.1 IDU – Jaime Bermúdez:  
 
Se informa que no hay temas adicionales a los que ya se encuentran reportados, se agradece 
a los delegados por su gestión. 
 
5.2 UAERMV – Humberto Ramírez:  
 
Se informa que el Ingeniero Giacomo Marcenaro no pudo asistir a la sesión de hoy por un tema 
médico. 
 
En adición, se solicita información sobre la empresa que se encuentra desarrollando unas 
obras en el separador de la calle 85 entre carreras 18 y 19, de acuerdo con lo observado se 
presume que corresponde a limpieza de cámaras de ENEL. 
 
5.3 Movistar – Jolgilio Augusto Peña Bermúdez: 
 
Se indica que para el caso 37, donde se reporta pendiente la entrega de un certificado de “paz 
y salvo” requerido por la Ing. Nubia Riaño, el área encargada en Movistar precisa que este ya 
fue enviado desde diciembre de 2024. Por lo anterior, se solicita dar cierre al caso. 
 
Respuesta EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se solicita remitir documento a correo 
electrónico. 
 
5.4 ETB – Carmen Rocío López: 
 
Se solicita información a la Ingeniera Nubia Riaño sobre recorrido realizado con el Ingeniero 
Juan Fernando, el cual fue citado para el 20 de marzo, en el que se solicitaba definir la 
recuperación de la cámara en contrato IDU. 
 
Respuesta EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se hizo un recorrido el día indicado, y también 
ayer, se indica que, al tener un daño en la red matriz, justo al lado de la cámara de ETB, no es 
posible recuperar la cámara hasta tanto se arregle el daño sobre la red en ese punto. 
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• Caso 117 (nuevo): Para Alcaldía de Engativá, la Arq. Carmen Rocío indica que tiene 
una situación pendiente con el contrato 349 de 2024, correspondiente a la Alcaldía de 
Engativá, allí el contratista ocasionó daños en la red y la infraestructura de ETB, pero 
no ha sido posible tener colaboración de ellos para firmar las actas de daños. 

 
Es importante indicar, que el hecho que no firmen las actas no los exonera de la 
responsabilidad, sin embargo, se ha intentado establecer comunicación con el contratista y la 
interventoría, pero no ha sido posible. Por lo anterior, el siguiente paso corresponde a 
comunicación con la Alcaldía Local directamente, solicitando su apoyo y atención. 
 
Respuesta SDG – Dra. Jacqueline Friede: Se solicita remitir correo electrónico con la 
situación comentada, en aras de realizar contacto directamente con el coordinador de 
infraestructura de Engativá. 
 
Finalmente, la Arquitecta Carmen Rocío, hace alusión al caso 114, toda vez que ETB se 
encuentra haciendo traslados de la red sobre la Avenida Caracas, pero se tienen dificultades 
con algunas cámaras, desde la entrada del barrio Danubio hacia el sur, teniendo en cuenta que 
se debe pasar la red hacia el norte y sobre este sector hay cámaras con aguas residuales.  
 
De acuerdo con lo indicado, se pregunta al Ingeniero Jaime Bermúdez si hay una programación 
para las mesas de trabajo señaladas durante la sesión pasada, o si existe alguna acción 
prevista, en aras de avanzar con este tema. 
 
Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez: La mesa esta próxima a programarse, esta semana 
se tuvieron algunos eventos desafortunados como la ausencia y proceso de reincorporación 
de algunas personas que hacen parte del equipo de apoyo a la supervisión, por lo cual no se 
pudo programar. 
 
Pero, queda el compromiso que hoy queda programada la mesa de trabajo, tal y como ya 
sucedió en el contrato de la AK 68, en la cual se efectuó mesa de trabajo con el Ingeniero Juan 
Carlos López. 
 
5.5 IDU – Liliana Torres:  
 
Se realiza invitación para efectuar revisión del cuadro anexo que se remite con el acta, en el 
cual se registran los casos presentados en el comité. 
 
5.6 Nota Secretaría Técnica: 
 
La Arquitecta Carmen Rocío reporta el cierre de los siguientes casos: 105, 79 y 81. 
 
El Ingeniero Luis Francisco Rodríguez informa el cierre del caso 107. 
 
6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
 
Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de 
las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente: 
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N°.  SOLICITUD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

1 

CASO 4 (2024) Para la EAAB – Red Matriz, se expone 
un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y 
CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al 
parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – 
Casablanca” de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU 
ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los 
daños de filtración en la cámara se han venido 
presentando deterioros sobre estructuras. Solicita 
revisar el caso ya que no han tenido una respuesta 
positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en 
el sector 

EAAB – Red Matriz 

IDU – Angélica Tatiana López Higuera 
en sesión 6: Se reitera pronta atención 
por parte de la EAAB-Red matriz, 
teniendo en cuenta que se han recibido 
solicitudes en derecho de petición y 
mediante requerimiento del Concejo de 
Bogotá, por lo cual, se solicita reparación 
oportuna en la Avenida Villavicencio entre 
CL 62B y CL 62C. 
 
Caso viene de 2024 

4 

CASO 21 (2024) Se recomienda a la EAAB-Red 
Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 
con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente 
remitió contacto de la persona con quién se deben 
contactar para efectuar recuperación del daño 
generado sobre red de media tensión. 

EAAB – Red Matriz 

Intervención IDU – Álvaro Reinoso en 
sesión 6: Las obras que generaron el 
daño corresponden a la ejecución de un 
contrato de la EAAB para la manija de la 
red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU 
el contacto del director de obra del 
contrato, también los datos del área de 
gestión ambiental y social de la obra, y se 
pone en conocimiento a Nubia Riaño de 
la situación, quién indica que se va a 
comunicar con el Ingeniero Gino como 
supervisor del contrato. 
Caso viene de 2024 

5 

CASO 22 (2024) Para ENEL, en la calle 25B con 
carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara 
de Telmex (actualmente Claro) de características 276, 
al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara 
para alojar su propia infraestructura, así mismo, se 
evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con 
ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a 
un edificio que está en el sector.  
Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el 
procedimiento para recuperar la cámara, ya que está 
construida para alojar los activos de 
telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? 
Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL. 

ENEL COLOMBIA 

ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se 
coordinará visita conjunta, para que se 
verifique que fue lo que sucedió y de esta 
manera se pueda dar solución al caso 
expuesto. 
 
Caso viene de 2024 

7 

CASO 53 (2024) Para la EAAB-Zona 4, se requiere 
visita técnica para verificar la infraestructura, dado que 
las aguas se devuelven afectando la Central San 
Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, 
cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la 
central, se solicita colaboración de la EAAB para 
efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se 
adjunta informe con registro fotográfico. 

EAAB - Zona 4 

En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson 
Porras: Se va a intentar coordinar una 
visita ya que el personal operativo de la 
empresa se encuentra enfocado en 
temas de racionamiento por temas de 
racionamiento de agua, entonces durante 
el día se efectuará comunicación para 
agendar el requerimiento. 
Wilson Porras informa en sesión 16: 
Se han programado dos visitas con la 
persona que se refirió de ETB, pero se ha 
indicado que no hay disponibilidad por 
parte de ETB para atender la inspección. 
En sesión 23, se remitió informe 
presentado por Arq. Carmen Rocío 
López a Juan Carlos López. 

9 

CASO 69 (2024) Para Alcaldía de Kennedy, se está 
presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 
40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde 
agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita 
encontrando vía recién intervenida por un contratista 
del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue 
problemático, la comunidad presentó diversas quejas 
por inundaciones, entre ellas se encuentra la 
infraestructura de Movistar, en la cual se presenta 
filtración de aguas residuales. 
Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de 
Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y 
pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de 

Alcaldía Kennedy Pendiente 
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N°.  SOLICITUD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

intervención sobre este sector, que presenta problema 
en redes. 

10 

CASO 77 (2024) Para EAAB – Zona 1, se remitió 
derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se 
da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 
50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la 
Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. 
De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 
2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López 
Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba. 

Alcaldía Suba 

En sesión 19 IDU indica, se reasignó al 
FDL-Suba, al respecto se remitió correo a 
la Dra. Jacqueline para que se gestione 
con el delegado de la Alcaldía Local. 

13 

CASO 92 (2024) Para VANTI, en el CIV 19013589 del 
barrio las Huertas, se solicita traslado de unos 
medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento 
al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar 
Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir 
los reguladores que se encuentran en el espacio 
público, pero no se ha avanzado al respecto y se han 
detenido las actividades sobre este costado del 
espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, 
no se cuenta con radicado). 

VANTI GAS 
NATURAL 

Sesión 18 Intervención VANTI - 
Mauricio García: Se solicita soporte de 
radicado VANTI para poder gestionar la 
solicitud, ya que usualmente el trámite de 
traslado es realizado por el propietario, y 
se tiene la experiencia que el cliente no 
asume esos costos, por lo cual se 
convierte en un tema complejo. De todas 
maneras, se realizará comunicación con 
Jonathan Fierro para ver en qué estado 
se encuentra la modificación, puesto que, 
si se hubiera proyectado en la etapa de 
consultoría, ya se habría realizado el 
traslado.   

14 

CASO 95 (2024) Para EAAB – Zona 1, se reporta en 
la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre 
estructura de pavimento posiblemente generado por 
redes de alcantarillado. 

EAAB - Zona 1 

En acta 19, IDU señala que el Ingeniero 
Mauricio informó que había sido enviado 
a la dependencia de mantenimiento de 
zona 1. 
 
En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio 
Mahecha: Informa que continua 
pendiente verificación con CCTV. 

16 

CASO 98 (2024) Para EAAB-Red matriz, se solicita la 
colaboración de la EAAB en la recuperación de la 
infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las 
intervenciones que están realizando en la Avenida 
Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan 
trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los 
daños generados. 

EAAB – Red Matriz Pendiente 

17 

CASO 115 (2024) Para EAAB-Zona 2, se informa del 
contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la 
EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio 
público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 
13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras 
afectaron espacios intervenidos a través del citado 
contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con 
apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto. 

EAAB - Zona 2 

Acta 22, la EAAB a través del Ing. 
Wilson Porras informó que 
efectivamente verificó de manera interna, 
y obedece a unos arreglos que se 
hicieron sobre redes, por lo cual se 
generó aviso operativo 1002147100 con 
el cual se llevaría a cabo la recuperación 
del espacio público. 
 
Acta 38, se suministró la información vía 
correo para adelantar la visita de 
coordinación al CIV objeto del contrato 
1794 intervenido por la empresa de 
Acueducto para el cual hay 
observaciones de la interventoría del 
citado contrato sobre las reparaciones 
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N°.  SOLICITUD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

que llevó a cabo la empresa de servicio 
público. Recomienda al Ing. Wilson 
Porras la posibilidad de agilizar la gestión. 
 
Acta 44 - IDU-Onisalba, ya se realizó el 
recorrido con el ingeniero Orlando 
Jaimes, se evidenció que todavía se 
presentan algunas afectaciones que no 
han sido reparadas, El compromiso es 
realizar la tarea antes que finalice el mes 
de noviembre. 

18 

CASO 116 (2024) Por otro lado, respecto de la 
solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto 
del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se 
encuentran desarrollando desde la calle 80 con 
Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el 
Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene 
línea celular activa, indicando de manera automática 
en sus correos que se encuentra en período de 
vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero 
Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo 
de la EAAB para establecer comunicación con el 
mencionado funcionario. 

EAAB – Red Matriz 

En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se 
informa que efectivamente el Ingeniero 
Gino se encuentra en vacaciones, por lo 
cual quedó encargado el Ingeniero 
Gilberto López, se envía contacto para 
que se genere comunicación 
correspondiente. 

20 

CASO 135 (2024) Para Movistar, respecto del contrato 
de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta 
infraestructura de dicha empresa en algunos tramos 
donde se está ejecutando, por lo cual se requiere 
acompañamiento técnico de la ESP. 

MOVISTAR Pendiente 

22 
CASO 142 (2024) Para VANTI, se solicita apoyo para 
traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San 
Francisco.  

VANTI GAS 
NATURAL 

Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar 
si se ha emitido comunicado formal a 
VANTI, en dado caso que no, por favor 
remitir al correo que se remite vía chat de 
Google Meet. 

23 

CASO 147 (2024) Para EAAB-Zona 3, se solicita 
atender reporte realizado por redes sociales respecto 
a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del 
parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso 
hueco por posible socavación. 

EAAB - Zona 3 Pendiente 

24 

CASO 148 (2024) Para EAAB-Zona 2, se reporta falla 
en estructura de pavimento posiblemente generado 
por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 
78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y 
generar las medidas pertinentes para atender daño. 

EAAB - Zona 2 

Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – 
Wilson Porras: Se realiza verificación 
frente al predio KR 16A #78-79, se 
encuentra hundimiento en vía costado 
lateral occidente, en línea con red. 
Se verifica pozo aguas abajo en la KR 
16A con calle 79 y se encuentra drenando 
con normalidad, se verifica pozo aguas 
arriba en la KR 16A con calle 78, y se 
encuentra pozo funcionando con 
normalidad. 

25 

CASO 157 (2024) Se trae a la mesa de trabajo un 
proyecto del barrio “Nueva Gloria” que se encuentra 
relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue 
reservado por el IDU para intervención del tipo 
reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para 
atención prioritaria por emergencia, petición que fue 
aprobada. 
El segmento efectivamente fue intervenido con 
maquinaría amarilla en la zona más crítica, sin 
embargo, teniendo en cuenta que el IDU va a excluir 
el segmento, y este se encuentra bastante afectado en 
su totalidad y es bastante largo. 
La Alcaldía Local propone intervenir el segmento 

IDU 

Intervención sesión 30 IDU – Liliana 
Torres:  Se revisará el tema al interior del 
Instituto, se dará respuesta de manera 
pertinente a la Alcaldía Local. 
En adición, se envía al chat de Google 
Meet la información de contacto para 
hacer seguimiento al tema de las 
reservas cuando sea radicado por el 
Fondo. 
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completamente, pero se solicita que el IDU entregue 
los estudios y diseños que se hicieron para el tramo 
vial, o se informe si los diseños iban a ser ejecutados 
por el contratista. De esta manera se incluirá dentro 
del contrato de conservación que se está formulando, 
y que próximamente se publicará para contratación. 
Se estarán enviando las reservas viales al IDU de este 
próximo proyecto, por lo cual se solicita también 
información de contacto, para agilizar y hacer 
seguimiento a este proceso. 

26 

CASO 160 (2024) Para SDA, se tiene pendiente cierre 
de cuatro pines ambientales correspondientes a 
cuatro contratos de obra que ya se encuentran 
terminados y se están liquidando: 
- Pin ambiental 24590 correspondiente al contrato 
336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 
28/05/2024. 
- Pin ambiental 18452 correspondiente al contrato 
173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 
13/06/2024. 
- Pin ambiental 22632 correspondiente al contrato 
255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 
17/06/2024. 
- Pin ambiental 22779 correspondiente al contrato 
262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 
10/07/2024. 

SDA 
Acta 40: Se presenta avance mediante 
correo electrónico, evidencias guardadas 
en la carpeta del caso. 

28 

CASO 163 (2024) Para EAAB-Zona 5, se está 
ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la 
construcción de un salón comunal en el barrio Villa. 
Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional 
de obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando 
que se haría visita al predio, y que después de la visita 
se debería enviar la documentación correspondiente. 
Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la 
EAAB es E-2024-068896. 
Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 
8062450430. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

29 

CASO 164(2024) Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el 
año 2016 la construcción del salón comunal del barrio 
Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la 
actual vigencia al presidente de la junta de acción 
comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita 
indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía 
Local para atender dicho requerimiento. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

30 

CASO 166 (2024) Para EAAB-Zona 4, se solicita 
atender peticiones realizadas desde el contrato de 
obra 608 de 2023 relacionado con la ejecución de 
malla vial, ya que se han presentado algunas 
situaciones que requieren gestión con la ESP. 
Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-
2024-10048788. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

33 

CASO 171 (2024) Para VANTI, se solicita factura de 
daños generados en la ejecución de contrato de obra 
pública del año 2022, el cual fue requerido con 
radicado número 101536302832324.  

VANTI GAS 
NATURAL 

Acta 05 2025: se solicita emisión de 
factura por daños generados parte del 
FDL de Fontibón la cual fue emitida el 12 
de septiembre del 2024. A la fecha no se 
ha realizado el pago por lo cual no se ha 
emitido paz y salvo. Se solicita al FDL 
realizar el pago para poder generar el 
certificado. 

34 

CASO 174 (2024) Para EAAB-Zona 5, se reporta 
filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la 
carrera 80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su 
atención y reparación. 

EAAB - Zona 5 Pendiente 
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36 

CASO 181 (2024) Para UAESP, consulta relacionada 
con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. 
Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a 
UAESP para que continúen con el mantenimiento 

UAESP Pendiente 

38 

CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, 
solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de 
ductos de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 
7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita 
suspensión de las actividades de manera temporal 
para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial 
local intermedia 

Alcaldía Tunjuelito Pendiente 

39 

CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a 
solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla 
sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 
No. Rad Acueducto 2024672010969. 

EAAB Pendiente 

40 

CASO 218 (2024) Para UAESP, correspondiente a 
solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas 
postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 
No. Rad 20246720114151. 

UAESP Pendiente 

43 

CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en 
hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada 
en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el 
puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo 

EAAB – Red Matriz Pendiente 

44 

CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de 
petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento 
del estado de condición de restitución en la vía 
localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, 
en el barrio Ciudad jardín, debido a un mantenimiento 
realizado de red de presión y acueducto; en el proceso 
de restitución faltan áreas por intervenir. La petición 
incluye listado de firmas de personas que se 
consideran perjudicadas por la intervención. Se realiza 
traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo 

EAAB Pendiente 

45 

CASO 227 (2024) Para Enel, EAAB, Movistar y ETB 
se radicaron varias solicitudes con referencia a los 
contratos 316 y 358 de 2023 que ya se terminaron, 
solicita agilizar trámite de paz y salvos. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

46 

CASO 228 (2024) Para IDU, se menciona radicado 
para lineamientos de áreas de sesión según licencia 
de construcción y radicado para una solicitud de filtros 
y reservas correspondiente a segmentos viales que se 
van a intervenir. Indica que se va a hacer envío por el 
chat de la reunión de los números de radicados. 

IDU Pendiente 

48 

CASO 230(2024) Para EAAB, se envió solicitud para 
realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido 
respuesta. Se solicita información de contacto para 
remitir la información. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

49 

CASO 231 (2024) Para EAAB, se está ejecutando el 
contrato 591 de 2022 de construcción de malla vial y 
espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 
7 radicados que ha realizado el contratista 
correspondiente a valores que se deben cancelar por 
daños ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará 
el requerimiento por correo. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 
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51 

CASO 233 (2024) Para Vanti, se solicita seguimiento 
a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre 
de los cuales no han tenido respuesta. 

VANTI GAS 
NATURAL 

Pendiente 

53 

CASO 235 (2024) Para el IDU, de carácter urgente, se 
requiere contactar al supervisor del IDU, Interventoría, 
para un contrato que se ejecutó en el año 2020-2021, 
ubicado en el barrio La Victoria, sobre la carrera 4 este 
entre las calles 40 sur hasta la calle 36 sur. 

IDU 

Acta 43. Se envía por parte de EAAB, 
mediante correo electrónico los CIV 
intervenidos del sector de la Victoria para 
realizar el seguimiento y saber si fue el 
IDU quien realizó la intervención. 

54 

CASO 236 (2024) Para Vanti, se está ejecutando un 
contrato en Usme, se tienen inconvenientes al 
construir las cajas de inspección por la presencia de 
red local de gas. Se solicita intervención para 
desplazar la red 

VANTI GAS 
NATURAL 

Pendiente 

55 

CASO 237 (2024) Para IDU, se adelantando una 
estrategia de micro territorios en la localidad y 
presentan inconvenientes con unas vías en el sector 
del Corzo las cuales aparecen categorizadas como 
V3, ya se envió la solicitud al IDU para que hiciera una 
evaluación de esa categorización para pues 
reclasificarlas y de esta manera nosotros se puedan 
incluir en la priorización de las intervenciones que se 
van a realizar en el presupuesto 2025. 

IDU Pendiente 

56 
CASO 238 (2024) Para Vanti, se requiere respuesta a 
solicitud de viabilidad de acometida de gas para el 
salón comunal en la Alcaldía de Kennedy. 

VANTI GAS 
NATURAL 

Pendiente 

63 

CASO 245 (2024) Para Enel, se presenta pérdida de 
material en el andén de la carrera 18 con calle 92, este 
punto hizo parte de un contrato que fue siniestrado por 
el IDU y correspondía a un contrato de valorización 
entre las calles 92 y 94, debido al siniestro el 
contratista fue declarado en incumplimiento. Se 
reporta cámara con material encima, se solicita 
coordinar una visita al punto. 

IDU 

 
Acta 04 2025: Se reitera el caso ya que 
no ha sido gestionado y se necesita 
intervención urgente. 
 
18 de marzo de 2025: ENEL indica que 
el daño no es responsabilidad de Enel, 
esto debe ser recuperado por el IDU. 

64 

CASO 247 (2024) Para EAAB - Zona 1, se solicita 
apoyo para el envío de concepto técnico presentado 
por Acueducto referente a sentencia judicial en febrero 
de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar 
de la localidad de Suba ya que el juez lo está 
solicitando. 

EAAB - Zona 1 Pendiente 

65 

CASO 248 (2024) Para EAAB - Zona 2, solicita apoyo 
del acueducto para la atención de una cámara de claro 
que presenta filtración de aguas negras ubicada 
debajo de la U. Javeriana. 

EAAB - Zona 2 

Acta 05 2025: Este caso se trasladó al 
área operativa, pero en la revisión de los 
casos pendientes se evidenció que no se 
ha gestionado por parte de EAAB. Se 
solicita saber por parte de Claro si la 
solicitud sigue en pie para iniciar un 
nuevo proceso de coordinación para 
realizar visita al sitio. 

68 

CASO 251 (2024) Para EAAB-Zona 5, en la Avenida 
Carrera 72 con Calle 39 b sur costado nor-oriental, se 
presenta cargue de pozo de red de la EAAB en mal 
estado, se solicita atender este punto con la mayor 
brevedad posible.  
Se adjunta localización de Google Maps: 
https://www.google.com/maps/@4.6064973,-
74.1418326,3a,75y,103.28h,60.14t/data=!3m7!1e1!3
m5!1scjTnGbXpNo74skh81JiBhQ!2e0!6shttps:%2F%
2Fstreetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthu
mbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D9
00%26h%3D600%26pitch%3D29.855579620844836
%26panoid%3DcjTnGbXpNo74skh81JiBhQ%26yaw
%3D103.28009710362737!7i16384!8i8192?entry=ttu

EAAB - Zona 5 Pendiente 
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&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3
D%3D 

69 

CASO 252 (2024) Para Red Matriz EAAB, en la 
Avenida Calle 26 Sur con Carrera 72 costado nor - 
occidental se solicita realizar la restitución del área 
objeto de intervención, por actividades de Red Matriz. 
Se adjunta localización de Google Maps: 
https://www.google.com/maps/@4.6189609,-
74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3
m5!1sOQlEsYEeIfe9ABizR4z7tA!2e0!6shttps:%2F%2
Fstreetviewpixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client
%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%2
6pitch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQl
EsYEeIfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430
243!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTE
yNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D  

EAAB – Red Matriz Pendiente 

71 
CASO 254 (2024) Para EAAB, en la Carrera 7H con 
Calle 55 D sur se solicita a la EAAB realizar la 
restitución del área objeto de intervención sobre la vía.  

EAAB - Zona 4 Pendiente 

72 

CASO 255 (2024) Para Zona 4 EAAB, se reporta 
filtración de agua potable en cámara de ETB ubicada 
en CL 36H SUR 11A 08. Se agradece la pronta 
atención. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

73 

CASO 257 (2024) Para Enel, se realizó reparación de 
tubería frente a la alcaldía de Kennedy la cual se 
efectuó hace un mes y se cuenta con un contrato de 
recuperación de espacio público. En la intervención 
hay un predio cerrado ya que es considerado por la 
Alcaldía como riesgo por colapso. Se solicita a Enel 
mejorar la condición de las acometidas de 4 predios ya 
que se encuentran por fuera de la caja de inspección, 
no es claro si se deben mantener así o si Enel hace 
las conexiones adecuadas y definitivas dentro de la 
caja para poder cerrar la excavación. Se indica que el 
contrato de espacio público ya se venció y no se ha 
podido concluir. Se solicita apoyo. 

ENEL COLOMBIA Pendiente 

74 

CASO 258 (2024) Para Enel, se solicita apoyo urgente 
en la carrera 68A con carrera 38C Bis Sur, se requiere 
hacer reparación de red de alcantarillado la cual pasa 
entre dos postes de Enel. Se solicita acompañamiento 
al momento de hacer la reparación por temas de 
seguridad. 

ENEL COLOMBIA Pendiente 

75 

CASO 260 (2024) Para Enel, desde el Área de 
conservación del IDU se está haciendo mantenimiento 
de puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, 
Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito costado 
sur y Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 
1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la 
instalación de tapas y mantenimiento por cables 
expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de 
infraestructura de Enel. Se recibió respuesta de Enel 
mediante correo electrónico en donde se indica que en 
el convenio suscrito con IDU, en lo correspondiente a 

ENEL COLOMBIA 

Acta 45. IDU - Onisalba Segura: El 
pasado 26 de noviembre se envía correo 
a la ing. Estefanía con copia a Fernando 
Cruz con la trazabilidad sobre el tema 
como el ingeniero lo había solicitado. 



Anexo 1: Acta 

 

 

N°.  SOLICITUD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

la base de conservaciones, establece que dentro de 
las obligaciones de Enel no se incluye la atención por 
mantenimiento de la infraestructura existente.   
 
Se hace la claridad que no es una afectación a las 
redes de Enel por el contrato de conservación. Se 
solicita el apoyo para la reposición en la infraestructura 
para la entrega de los puentes.  
 
1. Av. Medellín CRA 69B PKID 22151358: radicado 
Enel 895347.  
2. Av. Batallón Caldas Por Av. Ciudad Quito (Costado 
Sur) PKID 22154623: radicado Enel 895695 y 899614.  
3. Av. Calle 26 por Transversal 95 Bis (Portal El 
Dorado) Costado Oriental PKID 24124674 radicado 
Enel 899435  

77 
CASO 262 (2024) Para ENEL, en la en la Cra 72 con 
calle 39B sur se encuentra caja con placa de ENEL la 
cual se encuentra sin tapa y con basura. 

ENEL COLOMBIA Pendiente 

78 
CASO 263 (2024) En la Av. Boyacá en calle 39 Sur 07, 
se encuentra caja con válvula sin tapa sobre la 
ciclorruta, no se identifica la empresa. 

EAAB – Red Matriz 

Acta 04 2025: correspondiente a la 
afectación de una cámara en la calle 26 
con 68 y que se ha venido trabajando con 
el ing. Juan Fernando, pese a que se 
logró la coordinación y visitas en terreno 
y en su momento el caso fue cerrado, no 
ha sido posible reprogramar unos 
recorridos para la instalación de un aro 
que corresponde a una tapa con un 
sistema especial. Se solicita a la ing. 
Nubia Riaño la colaboración para 
coordinar una fecha y realizar la 
instalación. 
 
Acta 08: se reitera a la ingeniera Nubia 
Riaño, el avance de la gestión de la 
recuperación de la cámara de ETB 
ubicada en el separador de la calle 26 con 
Avenida Carrera 68.  Dado que requiere 
la instalación de una fibra. Se solicita 
pronta respuesta o la posibilidad de que 
ETB intervenga la cámara y que EAAB 
cubra los gastos. ETB se encuentra a la 
espera de la confirmación de la fecha de 
reunión y establecer compromisos. 

80 

CASO 265 (2024) Para EAAB – Zona 4, Av. Boyacá 
en la Tv 72 Bis se encuentra infraestructura de 
Acueducto sin tapa ubicada en carril rápido de la Av. 
Boyacá de Norte a Sur. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

82 

CASO 267 (2024) Para EAAB – Zona 4, en la TV 72 
antes de subir el puente de la Autopsita Sur, se 
encuentra posible socavación junto a Pozo de 
empresa de Acueducto y alcantarillado. El hueco tiene 
3-4 metros de profundidad 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

86 
CASO 271 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá 
61 Bis A Sur se encuentran cárcamos de desagües de 
agua lluvia sin rejillas. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

87 
CASO 272 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá 
con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 
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90 

Para IDU, se hace referencia a contrato que se 
ejecutado en el 2023 específicamente en el punto de 
la calle 138 entre carrera 54 y 57 en donde se intervino 
la calzada Norte de la Avenida La Sirena frente al 
círculo de suboficiales del ejército y por tema de 
reservas, a la calzada Norte no se le no se le hizo 
mantenimiento al carril Norte de la calzada. Se 
realizaron algunas reparaciones de espacio público 
las cuales presentaron algunos problemas. Se solicita 
al IDU la posibilidad del cierre de la licencia o un 
acercamiento con la oficina encargada para coordinar 
y hacer un recorrido y mirar el caso en terreno. 

IDU Pendiente 

92 

Para ETB o Enel, se reporta caso recibido de 
infraestructura en mal estado, al parecer de redes 
secas. Se solicita reparar esta caja, está en la vía y en 
mal estado y cada vez que pasa un vehículo se 
levanta, salta y golpea generando riesgo. Está ubicada 
en la carrera 9 con calle 152 costado occidental. 

ETB 
18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio 
Arenas reporta que la cámara no 
pertenece a ENEL. 

95 

Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 
A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se 
realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una 
empresa telemático, no se logró identificar a quién 
pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se 
encuentra en muy mal estado causando riesgo, 
digamos que para la comunidad. 

ETB 

Acta No 6: el viernes 14 en el chat del 
comité ETB dio respuesta que esta red y 
el poste que está inclinado y en riesgo no 
pertenece a ETB. 

96 

Para EAAB, se está ejecutando un contrato de 
conservación de malla vial, se encuentran a la espera 
del seguimiento del Acueducto respecto a inspección 
de redes de agua potable. Se solicita colaboración 
para realizar acompañamiento y recorrido en la 
localidad. 

EAAB Pendiente 

97 

Para ETB y Enel, respecto del contrato 726-2024 el 
cual se inició en octubre del 2024 se solicita a las 
empresas realizar una visita ya que se presentan unos 
postes que presentan inclinación considerable. Al 
respecto ya se envió un oficio y correo del cual no han 
recibido respuesta. Ya se están interviniendo los 
segmentos viales donde en donde se encuentran los 
postes se encuentran en espacio público y se necesita 
la intervención de las empresas. 

ENEL COLOMBIA 

Corte 20 de marzo de 2025: Se solicita 
precisar localización de postes, o remitir 
información de radicado ENEL para 
gestionar la situación expuesta. 
 
La Secretaría Técnica y la Dra. 
Jacqueline Friede efectúan gestión en 
torno al caso 97 vía correo electrónico, y 
se espera respuesta por parte del Fondo 
de Desarrollo Local. 

98 

Para EAAB, Se menciona el contrato 591-2022 que se 
encuentra en proceso de liquidación, el año pasado se 
envió un correo con todos los radicados, son siete 
radicados en total, donde el contratista solicita el 
recorrido final de obra por todos los segmentos virales 
y el paz y salvo. El último radicado tiene fecha del 16 
de octubre, del 30 de septiembre y 5 radicados del mes 
de junio Todos estos radicados se remitieron al correo 
jlopez@acueducto.com, pero a la fecha no han 
obtenido ninguna respuesta.  

EAAB Pendiente 

99 

Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, En el barrio 
La Alquería La Fragua. El FDL está ejecutando el 
contrato 586 del 2024, se han realizado dos reuniones 
en las que participaba el fondo de desarrollo local, el 
contratista, la interventoría y con otras zonas de la 
empresa acueducto. Hace 1 mes aproximadamente se 
contactaron con Zona 4 de EAAB. Se realizó un 
recorrido para revisar el estado de las obras. En ese 
recorrido se dieron indicaciones y se realizaron 
modificaciones en las redes sin autorización de EAAB 
por lo que se solicita la presencia de los especialistas 
para la explicación de los trabajos realizados. Hace 
aproximadamente 15 días se realizó una segunda 
reunión y los especialistas aclararon por qué 

SDG Pendiente 



Anexo 1: Acta 

 

 

N°.  SOLICITUD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

realizaron algunos trabajos. No obstante, hay trabajos 
de alcantarillado y acueducto que no se pueden recibir 
de esta manera. Se solicitó al contratista solucionar, 
pero no se ha obtenido alguna respuesta. Se solicita 
colaboración de la SDG para contactar al contratista y 
a la interventoría para tratar los temas pendientes. 

100 

Para EAAB, respecto a radicado E-2025-019059 del 
contrato 827 - 2022 el cual se encuentra en proceso 
de liquidación. En el radicado se solicita viabilidad y 
paz y salvo de las redes cercanas a los parques que 
se intervinieron, se encuentran a la espera de la 
respuesta. 

EAAB Pendiente 

101 

Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 
referente a salones comunales. Actualmente el 
contrato se encuentra en ejecución. Se están 
construyendo dos salones, se encuentra pendiente el 
trámite de Vanti, el contratista de obra ya realizó la 
solicitud de disponibilidad de la conexión para salón 
comunal Valladolid el cual ya se encuentra terminado 
en diferentes oportunidades obteniendo como 
respuesta que el predio no cuenta con red ni 
medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-
019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se 
solicita apoyo. 

VANTI GAS 
NATURAL 

Pendiente 

102 

Para EAAB – Zona 1, en la Cra 46 por Calle 163B. Se 
presenta un daño por fallas en la red de alcantarillado, 
Se solicita saber si se ha podido realizar la inspección 
de redes en ese segmento. 

EAAB - Zona 1 Pendiente 

103 

Para EAAB – Zona 2, en la Cra 69 entre Calle 64F y 
calle 64F Bis. Se solicita saber si ese segmento tiene 
reserva del Acueducto. Por parde de EAAB se 
confirma la reserva y se indica que no se ha podido 
intervenir toda vez que la Cra 69 es una vía de desvío 
de las obras de la Cra 68 y al contratista no le han 
autorizado PMT. Se solicita apoyo 

EAAB - Zona 2 Pendiente 

104 
Para ENEL COLOMBIA S.A E.S. P - virtual: 
20254210203092 / físico: 000-934972 

ENEL COLOMBIA 
FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los 
radicados para su pronta respuesta 

108 
Para SDA - virtual: 20254210205122 / físico: 
2025ER17276 

SDA 
FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los 
radicados para su pronta respuesta 

109 
Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físico: 2025-
700-002922-2 

UAESP 
FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los 
radicados para su pronta respuesta 

110 
Para SDG - virtual: 20254210203932 / físico: 2025-
421-012239-2 

SDG 
FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los 
radicados para su pronta respuesta 

111 

Para IDU, se recibió mediante oficio SDP 1-2025-
06123 de la firma WERO con asunto derecho de 
petición concepto de ocupación infraestructura de 
servicios públicos en áreas de cesión. Se realiza la 
consulta en el comité mediante el radicado 2-2025-
07677 remitida al IDU y a las empresas de servicios 
públicos para que se dé alcance y se emita la 
respuesta correspondiente en el ámbito de las 
competencias. Se adjunta oficios mencionados. 

IDU Pendiente 
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N°.  SOLICITUD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

112 

Para EAAB-Zona 2, en la calle 63C entre carrera 69H 
y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438 y en la 
calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 
10009464 – PK 157439, se presentan daños en 
infraestructura de redes, se solicita visitar y evaluar, 
para que la UMV pueda tomar decisión al respecto de 
su posible intervención. 

EAAB - Zona 2 

Acta 10 - EAAB - Zona 2 - Wilson Javier 
Porras: Con relación a los temas 
solicitados por la UAERMV a través del 
Ingeniero Humberto, para la calle 63C 
entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 
10009464 – PK 157439, reparó 
hundimiento a través de la división 
alcantarillado por conexión domiciliaria de 
predio que se encontraba fallada en su 
totalidad y fue rehabilitada, se intervino 
andén, y aproximadamente un metro de 
la calzada. 
Respecto de la calle 63C entre carrera 
69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 
157438, se hizo una visita preliminar, 
pero se deben efectuar unas tareas 
adicionales porque el predio no tiene la 
caja de conexión domiciliaria a la vista. 
Entonces, no se pudo determinar 
inicialmente si el hundimiento 
correspondía a la red de conexión 
domiciliaria de Alcantarillado o si 
corresponde a un tema de estructura de 
vía. 
Por tanto, la División Alcantarillado está 
efectuando unas actividades técnicas 
adicionales para determinar si 
efectivamente corresponde a la 
domiciliaria del predio o si el hundimiento 
tiene otro origen. 

113 

Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua 
residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita 
su colaboración para atender la filtración que se 
presenta. 

EAAB - Zona 4 Pendiente 

114 

Para IDU, se solicita apoyo para solventar los 
problemas que se continúan presentando en la 
ampliación de la Av. Caracas como en la construcción 
de la Avenida Carrera 68.  
Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha 
realizado acciones al respecto de la infraestructura 
que se observa en mal estado, toda vez que el 
Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte 
daños sobre redes, por parte del contratista se 
mantiene concepto de sus informes a pesar de 
requerimientos elevados por EAAB e interventoría. 
Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, 
y tiene como obligación revisar estos reportes, así 
como hacer cumplir las especificaciones y normas de 
la EAAB. 

IDU 

Acta 10-2025: 
Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez:  
Al respecto es importante indicar que el 
IDU es consciente de la posición que 
tiene la EAAB frente al estado de los 
colectores que ha venido instalando 
Mario Huertas y algunos otros grupos de 
la Avenida Carrera 68. No obstante, se 
está haciendo referencia a los ya 
instalados mediante contrato 345 de 
2020. 
A su vez, tanto el IDU como la 
Interventoría de contrato respalda la 
posición descrita por la EAAB, ayer se 
asistió a reunión relacionada con este 
tema, señalando que se adelanta una 
nueva revisión entre contratista e 
interventoría frente a esos soportes 
necesarios para el recibo de las redes, y 
que presentan algún tipo de afectación, y 
sobre las cuales no se permitirá su recibo. 
Este tema que se comenta se ha 
redireccionado al área técnica, para que 
desde allí se prioricen las condiciones de 
calidad, y se realicen las actividades 
necesarias para corregir dichas 
situaciones. Así las cosas, se genera 
compromiso para que a las próximas 
mesas de trabajo que se citen, se vincule 
a la EAAB, y allí manifiesten todas las 
consideraciones. 
Ahora bien, con relación al contrato de la 
Avenida Caracas, se solicita remitir de 
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N°.  SOLICITUD 
ENTIDAD 

RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

manera interna las observaciones o 
temas pendientes por solucionar, para 
que se efectúen los requerimientos 
pertinentes en una mesa de trabajo que 
se puede citar. 
 
Intervención EAAB – Zona 4 – Juan 
Carlos López: Del contrato de la Avenida 
Caracas, se relaciona con una solicitud 
realizada por el Ing. Jorge Barriga 
(Acueducto) hace más de un año, y el 
contrato ya se encuentra terminado por lo 
que cualquier modificación contractual no 
es posible, así mismo, se presentan 
algunos inconvenientes en el sector de la 
Picota, en conclusión, hay detalles 
pendientes. 

115 

Para IDU, desde el año pasado se viene solicitando el 
cierre de las cuentas contrato de la EAAB para los 
predios demolidos, de 4 predios, solo se ha resuelto 1, 
por lo cual, se eleva nuevamente petición desde el 
área comercial de la EAAB. Se solicita contacto en el 
IDU (respecto al tema predial) para avanzar con el 
cierre de estas cuentas, que continúan presentando 
cobros por servicio. 

IDU 

Acta 10-2025: 
Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez 
y Liliana Torres: Se realizará la gestión 
correspondiente con la Dirección 
Técnica de Predios – DTP del IDU, para 
citar mesa de trabajo y atender los 
requerimientos elevados, toda vez que 
por modificaciones internas en el IDU se 
han ido perdiendo mesas de trabajo para 
coordinar con las ESP. 

116 

Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar 
coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha 
presentado restricción para aprobación de PMT 
solicitados por VANTI. 

IDU 

Acta 10-2025 - Respuesta IDU – 
Liliana Torres: Se remite dirección de 
correo electrónico para que se alleguen 
contratos requeridos o información de 
localización de proyectos, en aras de 
coordinar contacto al interior del IDU. 

117 

Para Alcaldía de Engativá, la Arq. Carmen Rocío 
indica que tiene una situación pendiente con el 
contrato 349 de 2024, correspondiente a la Alcaldía de 
Engativá, allí el contratista ocasionó daños en la red y 
la infraestructura de ETB, pero no ha sido posible tener 
colaboración de ellos para firmar las actas de daños. 
 
Es importante indicar, que el hecho que no firmen las 
actas no los exonera de la responsabilidad, sin 
embargo, se ha intentado establecer comunicación 
con el contratista y la interventoría, pero no ha sido 
posible. Por lo anterior, el siguiente paso corresponde 
a comunicación con la Alcaldía Local directamente, 
solicitando su apoyo y atención. 

Alcaldía Engativá 

Acta 11 - Dra. Jacqueline Friede: Se 
solicita remitir correo electrónico con la 
situación comentada, en aras de realizar 
contacto directamente con el 
coordinador de infraestructura de 
Engativá. 

 
6.1 Balance de Compromisos: 
 

Vigencia 2025 Balance 

-Casos presentados 117 100,00% 

-Casos resueltos al corte 42 35,90% 

-Casos pendientes al corte 75 64,10% 
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7 TOMA DE DECISIONES  
 
Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación: 
 
7.1  Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o 

empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de 
Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. 

 

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios 
públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios 
Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver cinco (5) casos en este espacio de 
coordinación interinstitucional, se cierran los casos 37, 79, 81, 105 y 107, a su vez, se presentó 
gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo. 
 
7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el 

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito 
Capital. 

 
Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, 
las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o 
temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para 
plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos. 
 

Icono Decisión 

 

Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de 
Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras 
de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital. 

Síntesis: Se lograron resolver cinco (5) casos en este espacio de coordinación interinstitucional, se 
cierran los casos 37, 79, 81, 105 y 107, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la 
actual mesa de trabajo. 

 
 

Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas 
pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de 
Servicios Públicos del Distrito Capital 

Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o 
temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos. 

 
8 COMPROMISOS 
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Compromisos 
Nombre 

responsable 
Entidad 

Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 
Revisar compromisos anteriores para 
hacer seguimiento en siguiente 
reunión. 

Delegados 
Entidades 
Asistentes 

Jueves, 03 de abril de 
2025 

2 
Adelantar y gestionar tablero de 
control publicado en Power BI, 
correspondiente a gestión del Comité. 

Presidente y 
secretaria 

técnica 
IDU - SDP 

Jueves, 03 de abril de 
2025 

3 

Asistir a la siguiente sesión del Comité 
Operativo de Obras de Infraestructura 
de Servicios Públicos de acuerdo con 
el medio citado para la sesión. 

Delegados 
Entidades 
Asistentes 

Jueves, 03 de abril de 
2025 

 
 
9 CONCLUSIONES 
 
La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número once (11) del Comité para la 
vigencia 2025, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los 
temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y 
sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.  
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: jueves, 03 de abril de 2025 a las 7:30 am, de 
manera virtual. 
 
 
En constancia se firman, 
 
 
 
 

JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ 
PRESIDENTE 

PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA 
SECRETARIA 

 
Proyectó:  Paola Andrea Gámez Tabimba – SDP. 
Revisó:     Liliana Torres – IDU. 
Aprobó:    Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU. 
 
Anexo:  1. Tablero de control – Corte Acta 11 de 2025. 
 2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 11 de 2025. 
 3. Soportes_caso_117 

 
Subserie 2131-2.14. 
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TABLERO DE CONTROL
Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998
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jueves, 27 de marzo de 2025
Última fecha: Fecha acta
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Cantidad de solicitudes
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Cantidad de casos atendidos
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TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025
Decreto Distrital 550 de 1998
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N°. DE CASO MES REPORTE DEL CASO SOLICITUD REALIZADA

 

95 02. Febrero-2025 Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se
realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién
pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos
que para la comunidad.

101 02. Febrero-2025 Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato
se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti,
el contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid
el cual ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio
no cuenta con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-
020808-2024. Se solicita apoyo.

109 02. Febrero-2025 Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físico: 2025-700-002922-2
106 02. Febrero-2025 Para SDP - virtual: 20254210203602 / físico: 1-2025-02398
110 02. Febrero-2025 Para SDG - virtual: 20254210203932 / fisico: 2025-421-012239-2
108 02. Febrero-2025 Para SDA - virtual: 20254210205122 / fisico: 2025ER17276
99 02. Febrero-2025 Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, En el barrio La Alqueria La Fragua. El FDL está ejecutando el

contrato 586 del 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el
t ti t l i t t í t d l d t H 1 i d t



Power BI Desktop

TABLERO DE CONTROL

Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025
Decreto Distrital 550 de 1998

IV.	Casos	resueltos	por	Entidad	/	ESP
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ESTADO DEL CASO ATENDIDO

Filtro: Responsable del caso

Todas 

Filtro: Entidad/ESP que reportó

Todas 

ENTIDAD RESPONSABLE CANTIDAD DE

SOLICITUDES

ATENDIDAS
 

ENEL COLOMBIA 14
ETB 8
IDU 4
EAAB - Zona 2 3
EAAB - Zona 3 3
MOVISTAR 3
EAAB - Zona 1 2
SDM 2
SDP 1
VANTI GAS NATURAL 1
Total 41

Casos atendidos y pendientes por Casos registrados

PENDIENTE 64,96%

ATENDIDO 35,04%
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TABLERO DE CONTROL
Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos - Vigencia 2025

Decreto Distrital 550 de 1998

V.  Publicación de información

N° .

 

Año Trimestre Mes Día Elaborada Revisada Publicada Fecha de
publicación

Radicado SDP
Solicitud
Publicación

01 2025 Qtr 1 enero 16 X X X 11/02/2025 3-2025-03547
02 2025 Qtr 1 enero 23 X X X 11/02/2025 3-2025-03753
03 2025 Qtr 1 enero 30 X X X 25/02/2025 3-2025-06457
04 2025 Qtr 1 febrero 6 X X X 5/03/2025 3-2025-07027
05 2025 Qtr 1 febrero 13 X X X 5/03/2025 3-2025-07027
06 2025 Qtr 1 febrero 20 X X X 27/03/2025 3-2025-09415
07 2025 Qtr 1 febrero 27 X X X 27/03/2025 3-2025-09415
08 2025 Qtr 1 marzo 6 X X X 27/03/2025 3-2025-09415
09 2025 Qtr 1 marzo 13 X X Pendiente Pendiente Pendiente
10 2025 Qtr 1 marzo 20 X X Pendiente Pendiente Pendiente
11 2025 Qtr 1 marzo 27 X En trámite Pendiente Pendiente Pendiente
PLAN DE
TRABAJO

2025 Qtr 1 enero 16 X X X 11/02/2025 3-2025-03547

9
Documentos publicados

12
Documentos elaborados

1
Documentos en revisión

Revisada

X



N°. DE CASO SOLICITUD ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?
N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL 

CASO
ENTIDAD RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTADO DEL CASO N°. SESIÓN DONDE RESUELVE OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO PRIORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA OBSERVACIONES MES DONDE SE RESOLVIÓ

1

CASO 4 (2024) Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y 

CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – 

Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el 

contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros 

sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV 

o el IDU reparen en el sector

UMV 03 - Febrero 1 de 2024 EAAB – Red Matriz Nubia Riaño PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EjkgwTnHyf9CvP6OghAoX6UBd5rkU66v1YhZzPlg

81VbZQ?e=0YTesM

IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta

atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han

recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del

Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida

Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.

Caso viene de 2024

2

CASO 11 (2024) Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación 

obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de 

febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.

IDU 04 - Febrero 8 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 06 - Febrero 22 de 2024
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EtYedx9pYmhPiLQx557j87MBFvn0M4j9X618tCgW

V3KhtA?e=98GYf8

Acta No 6 2025: Se recibe registro fotográfico de atencion al caso. 02. Febrero-2025

3

CASO 14 (2024) Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban 

pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de 

requerimiento.

EAAB 04 - Febrero 8 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de 

tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que 

cuenten con la licencia para construcción e instalación de 

infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.

Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EuKUTrxYOUVOj3mWt4y3us4Bhv0lIq_H7haMYDL

hMwQYBw?e=YScRKz

Acta 04 2025: Se reporta atendido 02. Febrero-2025

4

CASO 21 (2024) Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con 

Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quién se deben contactar 

para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.

ENEL COLOMBIA 06 - Febrero 22 de 2024 EAAB – Red Matriz Nubia Riaño PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EtilVlTFVMNNvWXC8FxO9XEBLxRVjxBTDuLS65H

prCt84Q?e=pKAZ9v

Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el

daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de

la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del

contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y

se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va

a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.

Caso viene de 2024

5

CASO 22 (2024) Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de 

Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara 

para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con 

ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. 

Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está 

construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas?

Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.

CLARO 06 - Febrero 22 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE

2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de 

tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que 

cuenten con la licencia para construcción e instalación de 

infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EtkA2Ef7z9hHnSh_IMm_vw8B_DQYQHX_JdvAOj4

iVw1WuQ?e=eLTA2h

ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que

se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al

caso expuesto.

Caso viene de 2024

6
CASO 39 (2024) Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, 

por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.
IDU 09 - Marzo 14 de 2024 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EkOnikReeiRPlSzzZplFegIB8cXIpeSsYogq6VoCY2

jF5Q?e=cU2t2a

Acta 19, Wilson Porras informa que se revisó el tema con el equipo de

coordinación interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace

bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se

reportan al área correspondiente en acueducto o alcantarillado según sea el

caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan

las actividades

Así las cosas, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance,

encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en 

02. Febrero-2025

7

CASO 53 (2024) Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las 

aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que 

llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y 

solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.

ETB 11 - Abril 4 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Erw44SAFrPJFq_FAPlCsqw4BAwCXqjg5JfhJHWI

MnlTn8g?e=85cZpM

En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar

una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en 

temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces

durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento.

Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la

persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad

por parte de ETB para atender la inspección.

En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López 

8

CASO 54 (2024) Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del 

jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB 

mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de 

obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de 

campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.

ETB 11 - Abril 4 de 2024 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EtX1lk3iYuREtp2edUEII-

sBmLjZPtbS6Gl0F2ZNaPRtoA?e=SEub4J

Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se

presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo

cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el

contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta

de fondo a la ciudadana.

Acta 04 2025: La supervisión del contrato por parte de la EAAB efectuó los

acercamientos con la peticionaria realizando visita al sitio y aclarando de fondo 

02. Febrero-2025

9

CASO 69 (2024) Para Alcaldía de Kennedy, se esta presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 

sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando 

vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la 

comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, 

en la cual se presenta filtración de aguas residuales.

Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y 

pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en 

redes.

EAAB - Zona 4 13 - Abril 18 de 2024 Alcaldía Kennedy Delegado PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Eo97DW9KUCxDp_BlLwG9734BV0xwBC2L_kiTpf

AZW58Jrg?e=o0pT72

Pendiente

10

CASO 77 (2024) Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da 

traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la 

Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López 

Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.

IDU 14 - Abril 25 de 2024 Alcaldía Suba Delegado PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EpTZu8zvQ4xCo7kKCvR-

XogB6WiyXqP3qd4gO22T4dryHw?e=pgiieE

En sesion 16, el IDU indica que no se reporta avance al respecto.

En sesión 17, el IDU informa que: “(…) la EAAB mediante oficio 3133002- S-

2024-140606 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma

manera a la Alcaldía Local de Suba informando:

"...El día 19 de abril de 2024 se realizó visita de verificación por parte de

personal de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, de la Empresa de

Acueducto de Bogotá EAAB-ESP, contrato de verificación, a la dirección 

11
CASO 79 (2024) Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de 

canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.
MOVISTAR 14 - Abril 25 de 2024 EAAB - Zona 3 Luis Francisco Rodríguez ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EozWdHSPmNlFramFI8R1TswBvuHvqvSkPhIPA_

NbQPPcsA?e=bhEihs

En Acta 40: se solicita al Ing. Jolgilio de Movistar información si ya se dio

solución. Envía la información para realizar seguimiento.

En Acta 42. Se requiere hacer traslado a MOVISTAR

En Acta 04 2025: Mediante correo electronico se reporta como atendido

02. Febrero-2025

12

CASO 91 (2024) Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, 

está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya 

aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo 

para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.

Alcaldía Ciudad Bolivar 18 - Mayo 23 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Ej7vzq9tNN9CiYKyBZ7uRqoB84jYN7rMKRZcvbO

MRGIBRQ?e=q5NvNS

En acta 04 2025: El número de radicado indicado está errado faltan 1 o 2

dígitos. Se solicita cierre.
02. Febrero-2025

13

CASO 92 (2024) Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos 

medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar 

Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, 

pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público 

(solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).

Alcaldía Ciudad Bolivar 18 - Mayo 23 de 2024 VANTI GAS NATURAL Mauricio García PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EqeOzJw7QPNBgQVBQ-

Cj45QBw9yOhfDNqAIijXu26DeoGw?e=hNqHO8

Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de

radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite

de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el

cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De 

todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué

estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la

etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.  

14
CASO 95 (2024) Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre 

estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.
IDU 18 - Mayo 23 de 2024 EAAB - Zona 1 Mauricio Mahecha PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Er2Rs5JoKa9Biu45D62uPu0B39RkcNaXZbe3f66Q

mGjf8g?e=k2RtRS

En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido

enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.

En acta 32, EAAB - Zona 1 – Mauricio Mahecha: Informa que continua

pendiente verificación con CCTV.

15

CASO 97 (2024) Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita 

una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas 

con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.

VANTI GAS NATURAL 18 - Mayo 23 de 2024 MOVISTAR Jolgilio Augusto Peña ATENDIDO 07 - Febrero 27 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EpnJxTp6t8FGv5MCR1iHGnABjjsU2TQWB8tXWR

FwYXyAbg?e=GW3L8r

En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña: Se solicita correo electrónico

notificando situación para adelantar con el área encargada de los

trabajos realizados por contratistas.

Acta 07: Se menciona la gestión del caso.

02. Febrero-2025
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16

CASO 98 (2024) Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la 

infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá 

entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.

MOVISTAR 18 - Mayo 23 de 2024 EAAB – Red Matriz Nubia Riaño PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/EjklvzIRFeZMuv8Lfag3BSoByKtBO2wObHg1NDGr

PBt5tQ?e=gXIZt6

Pendiente

17

CASO 115 (2024) Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la 

EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 

PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo 

cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.

IDU 21 - Junio 13 de 2024 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0115?csf=1&web=1&e=

YVwPg3

Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente

verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre

redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría

a cabo la recuperación del espacio público.

Acta 38, se suministró la información vía correo para adelantar la visita de

coordinación al CIV objeto del contrato 1794 intervenido por la empresa de

Acueducto para el cual hay observaciones de la interventoría del citado contrato 

18

CASO 116 (2024) Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del 

funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida 

Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular 

activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y 

redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para 

establecer comunicación con el mencionado funcionario.

CLARO 21 - Junio 13 de 2024 EAAB – Red Matriz Nubia Riaño PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0116?csf=1&web=1&e=n

qZvIk

En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero

Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero

Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación

correspondiente.

19
CASO 123 (2024) Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 

del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de “paz y salvo”.
Alcaldía Engativá 23 - Junio 27 de 2024 VANTI GAS NATURAL Alexandra Rojas ATENDIDO 05 - Febrero 15 de 2024

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0123?csf=1&web=1&e=

qNi4B5

Acta 05 2025: Se brindó respuesta sobre solicitud de paz y salvo la cual

fue tramitada el año pasado. El contratista había generado unas

aplicaciones se hizo la conciliación con la Alcaldía de Engativá, se emitió

factura y posteriormente el Paz y Salvo. Se da cierre.

02. Febrero-2025

20

CASO 135 (2024) Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se 

presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se 

requiere acompañamiento técnico de la ESP.

Alcaldía Suba 24 - Julio 04 de 2024 MOVISTAR Jolgilio Augusto Peña PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0135?csf=1&web=1&e=

NEdv1z

Pendiente

21

CASO 136 (2024) Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 

costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la 

comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la 

solución.

Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que 

posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para 

avanzar con este tema.

IDU 24 - Julio 04 de 2024 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0136?csf=1&web=1&e=i

254uQ

Acta 04 2025: La EAAB a través de la División Servicio Alcantarillado

Zona entre el 4 y 7 de julio de 2024 efectuó trabajos de sondeo y limpieza

de las conexiones domiciliarias de alcantarillado que se encontraban

afectadas, así como de la red principal permitiendo su normal

funcionamiento. Cabe anotar que en este sector ya se habían ejecutado

trabajos de mantenimiento preventivo

02. Febrero-2025

22
CASO 142 (2024) Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San 

Francisco. 
Alcaldía Puente Aranda 26 - Julio 18 de 2024 VANTI GAS NATURAL Alexandra Rojas PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0142?csf=1&web=1&e=

TgyX5G

Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a 

VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat

de Google Meet.

23

CASO 147 (2024) Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a 

cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso 

hueco por posible socavación.

UMV 26 - Julio 18 de 2024 EAAB - Zona 3 Luis Francisco Rodríguez PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0147?csf=1&web=1&e=u

diU5W

Pendiente

24

CASO 148 (2024) Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por 

red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las 

medidas pertinentes para atender daño.

UMV 27 - Julio 25 de 2024 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0148?csf=1&web=1&e=

dkrZPt

Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Se realiza verificación

frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado

lateral occidente, en línea con red.

Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra

drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle

78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.

25

CASO 157 (2024) Se trae a la mesa de trabajo un proyecto del barrio “Nueva Gloria” que se encuentra 

relacionado con el CIV 4005511, este tramo fue reservado por el IDU para intervención del tipo 

reconstrucción, no obstante, se realizó solicitud para atención prioritaria por emergencia, petición que fue 

aprobada.

El segmento efectivamente fue intervenido con maquinaría amarilla en la zona más crítica, sin embargo, 

teniendo en cuenta que el IDU va a excluir el segmento, y este se encuentra bastante afectado en su totalidad 

y es bastante largo.

La Alcaldía Local propone intervenir el segmento completamente, pero se solicita que el IDU entregue los 

Alcaldía San Cristóbal 30 - Agosto 15 de 2024 IDU Jaime Bermudez PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0157?csf=1&web=1&e=

Q72XW1

Intervención sesión 30 IDU – Liliana Torres: Se revisará el tema al interior

del Instituto, se dará respuesta de manera pertinente a la Alcaldía Local.

En adición, se envía al chat de Google Meet la información de contacto para

hacer seguimiento al tema de las reservas cuando sea radicado por el Fondo.

26

CASO 160 (2024) Para SDA, se tiene pendiente cierre de cuatro pines ambientales correspondientes a cuatro 

contratos de obra que ya se encuentran terminados y se están liquidando:

-	Pin ambiental 24590 correspondiente al contrato 336/2023 - número Forest 2024ER113704 del 28/05/2024.

-	Pin ambiental 18452 correspondiente al contrato 173/2019 - número Forest 2024ER125091 del 13/06/2024.

-	Pin ambiental 22632 correspondiente al contrato 255/2022 - número Forest 2024ER127558 del 17/06/2024.

-	Pin ambiental 22779 correspondiente al contrato 262/2022 - número Forest 2024ER144691 del 10/07/2024.

Alcaldía Tunjuelito 31 - Agosto 22 de 2024 SDA Sandra Palacios PENDIENTE PENDIENTE

2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de 

tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que 

cuenten con la licencia para construcción e instalación de 

infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0160?csf=1&web=1&e=

CaRmbV

Acta 40: Se presenta avance mediante correo electrónico, evidencias

guardadas en la carpeta del caso.

27

CASO 162 (2024) Para ENEL, se solicita el traslado de postes del contrato 316 de 2023, el contratista 

identificó el traslado de cinco monopolos, ya se efectuó la cotización en 2023 pero no se ha podido adelantar 

gestión, entonces se solicita actualizar dicho documento, adicionalmente se ha requerido traslado de otra 

infraestructura, por lo cual se radicó documento con consecutivo 20245620113591 (Radicado ENEL 

000545731). Se requiere respuesta y gestión al respecto.

Alcaldía Tunjuelito 31 - Agosto 22 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0162?csf=1&web=1&e=

6cmyBK

En acta 04 2025: El número de radicado está errado, corresponde a un

proceso de cobros de consumo no registrado. Adicionalmente

posteriormente a la fecha se tuvieron seguimientos con la localidad y el

caso ya no fue enunciado nuevamente.

02. Febrero-2025

28

CASO 163 (2024) Para EAAB-Zona 5, se está ejecutando el contrato 693 de 2023 relacionado con la 

construcción de un salón comunal en el barrio Villa. Alemania, por lo cual se solicitó el servicio provisional de 

obra, la EAAB respondió el 16 de julio indicando que se haría visita al predio, y que después de la visita se 

debería enviar la documentación correspondiente. Por lo cual, se solicita agilizar visita. El radicado de la EAAB 

es E-2024-068896.

Peticiones 3431003- S-2024-222290, visita con aviso 8062450430.

Alcaldía Usme 31 - Agosto 22 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0163?csf=1&web=1&e=

Sx17CL

Pendiente

29

CASO 164(2024) Para EAAB-Zona 5, se ejecutó en el año 2016 la construcción del salón comunal del barrio 

Boulevard del sur, por lo que fue requerido durante la actual vigencia al presidente de la junta de acción 

comunal tramitar la acometida definitiva, se solicita indicar el procedimiento a seguir desde la Alcaldía Local 

para atender dicho requerimiento.

Alcaldía Usme 31 - Agosto 22 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0164?csf=1&web=1&e=

1Snt5M

Pendiente

30

CASO 166 (2024) Para EAAB-Zona 4, se solicita atender peticiones realizadas desde el contrato de obra 608 

de 2023 relacionado con la ejecución de malla vial, ya que se han presentado algunas situaciones que 

requieren gestión con la ESP.

Radicados: E-2024-10029396, E-2024-10047781, E-2024-10048788.

Alcaldía Usme 31 - Agosto 22 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0166?csf=1&web=1&e=

q99OVb

Pendiente
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N°. DE CASO SOLICITUD ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?
N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL 

CASO
ENTIDAD RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTADO DEL CASO N°. SESIÓN DONDE RESUELVE OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO PRIORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA OBSERVACIONES MES DONDE SE RESOLVIÓ

31

CASO 167 (2024) Para ENEL, se solicita respuesta a requerimiento para traslado de postes en obra del 

barrio El Virrey.

Enel Radicado Número 20245520362661 del 21-08-2024.
Alcaldía Usme 31 - Agosto 22 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0167?csf=1&web=1&e=

SjzErE

Acta 04 2025: El número de radicado no es de Enel, este fue solicitado en

su momento, pero no lo han enviado.
02. Febrero-2025

32
CASO 168 (2024) Para EAAB – Zona 1, se solicita recuperación de espacio público en la carrera 7 con calle 

100, calzada oriental.
IDU 31 - Agosto 22 de 2024 IDU Onisalba Segura ATENDIDO 06 - Febrero 22 de 2024

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0168?csf=1&web=1&e=

qCOz0b

Acta No. 36: Mensaje via chat 25/09/2024: asignado a EAAB Zona 1, sin

embargo, se encontró que la afectación fue producida por Cto 1739-2023 del

IDU, agradezco reasignar en el tablero de control

Acta No 6: Se envía el registro fotográfico de la recuperación de espacio

público en la carrera 7 con calle 100.

02. Febrero-2025

33
CASO 171 (2024) Para VANTI, se solicita factura de daños generados en la ejecución de contrato de obra 

pública del año 2022, el cual fue requerido con radicado número 101536302832324. 
Alcaldía Fontibón 33 - Septiembre 05 de 2024 VANTI GAS NATURAL Alexandra Rojas PENDIENTE PENDIENTE

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0171?csf=1&web=1&e=

gKTdDL

Acta 05 2025: se solicita emisión de factura por daños generados parte del

FDL de Fontibón la cual fue emitida el 12 de septiembre del 2024. A la fecha no

se ha realizado el pago por lo cual no se ha emitido paz y salvo. Se solicita al

FDL realizar el pago para poder generar el certificado.

34
CASO 174 (2024) Para EAAB-Zona 5, se reporta filtración de agua en cámara de ETB ubicada en la carrera 

80 #45A-54 sur, por lo cual se solicita su atención y reparación.
ETB 33 - Septiembre 05 de 2024 EAAB - Zona 5 Javier Patiño PENDIENTE PENDIENTE

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0174?csf=1&web=1&e=t

FWvIn

Pendiente

35

CASO 176(2024) Para ENEL, se realizó contrato de renovación de espacio público en el barrio Canadá - San 

Cristóbal, el contratista con una volqueta que se encontraba dando reversa tumbó un poste. Por lo cual, se 

solicita su colaboración para atender daño, teniendo en cuenta que hace dos meses se generó reporta y a la 

fecha no se ha atendido. La dirección aproximada de la situación es KR 1 Bis #43-08 Sur, y radicado ENEL  

00856006. Se solicita generar factura a nombre del contratista Camilo Ernesto Jacome Navarro con NIT 

88.284.015-5.

EAAB - Zona 4 34 - Septiembre 12 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0176?csf=1&web=1&e=

UL55d4

Acta 04 2025: La comunicación fue respondida indicando que “Cordial saludo,

en atención a su solicitud se informa que el alumbrado público se encuentra en

condiciones normales de funcionamiento, visita realizada el 17/10/2024.

02. Febrero-2025

36
CASO 181 (2024) Para UAESP, consulta relacionada con postes fotovoltaicos los cuales están fallando. 

Quisieran saber cómo se realiza la entrega oficial a UAESP para que continúen con el mantenimiento
Alcaldía Antonio Nariño 36 - Septiembre 26 de 2024 UAESP Jonathan Gutiérrez Cantor PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_180?csf=1&web=1&e=M

G5zv3

Pendiente

37

CASO 184 (2024) Para Movistar, el día 29 de julio se radicó un derecho de petición con radicado 

20240729151105663 con solicitud de paz y salvo para la obra del Metro con calle 68 con 1 de mayo, se 

solicita atención

EAAB 37 - Octubre 03 de 2024 MOVISTAR Jolgilio Augusto Peña ATENDIDO 11 - Marzo 27 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0184?csf=1&web=1&e=

REH2eq

Acta 11 - Movistar – Jolgilio Augusto Peña Bermúdez: Se indica que para el 

caso 37, donde se reporta pendiente la entrega de un certificado de “paz y 

salvo” requerido por la Ing. Nubia Riaño, el área encargada en Movistar precisa 

que este ya fue enviado desde diciembre de 2024.

03. Marzo-2025

38

CASO 186 (2024) Para alcaldía Local de Tunjuelito, solicitud de apoyo para arreglo daño al banco de ductos 

de Enel sobre el circuito Mariscal en la Carrera 7 por Calle 55 costado Este – Sur, se solicita suspensión de 

las actividades de manera temporal para hacer arreglos al banco de ductos en malla vial local intermedia

ENEL COLOMBIA 37 - Octubre 03 de 2024 Alcaldía Tunjuelito Alcaldía Tunjuelito PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0186?csf=1&web=1&e=

Nrl75R

Pendiente

39
CASO 196 (2024) Para EAAB, correspondiente a solicitud de limpieza sumidero y reposición de rejilla 

sumidero de la empresa EAAB carrera 4 con calle 6 No. Rad Acueducto 2024672010969.
Alcaldía La Candelaria 39 - Octubre 17 de 2024 EAAB Mauricio Mahecha PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0190-

0219?csf=1&web=1&e=AcFVpf

Pendiente

40
CASO 218 (2024) Para UAESP, correspondiente a solicitud de falta de cambio de bombillos en lámparas 

postes de alumbrado público de la carrera 7 # 6 A-12 No. Rad 20246720114151.
Alcaldía La Candelaria 39 - Octubre 17 de 2024 UAESP Jonathan Gutiérrez Cantor PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0190-

0219?csf=1&web=1&e=AcFVpf

Pendiente

41

CASO 219 (2024) Para ENEL, correspondiente a solicitud de tapa caja de inspección 

del servicio de energía en avanzado estado de deterioro No. Rad ENEL 20246720112791. Alcaldía La Candelaria 39 - Octubre 17 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0190-

0219?csf=1&web=1&e=AcFVpf

Acta 04 2025: Este radicado no es de Enel
02. Febrero-2025

42

CASO 221 (2024) Para EAAB se solicita intervención en daño de una tapa en concreto del pozo de inspección 

ubicado en la AV Boyacá con AC 24 en calzada oriental, carril lento, bajo el puente vehicular de Av. 

Esperanza. Actividad Gran Fondo

IDU 39 - Octubre 17 de 2024 EAAB - Zona 3 Luis Francisco Rodríguez ATENDIDO 05 - Febrero 15 de 2024

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0221?csf=1&web=1&e=

Eftzl2

Acta 04 2025: Tapa de concreto de pozo de inspección en la Av. Boyacá por

AC 24 debajo del puente. En su momento se informó que por localización

corresponde a la Zona 3.

Acta 05 2025: ya se revisó y se hizo la instalación de tapa faltante debajo del

puente.

02. Febrero-2025

43
CASO 222 (2024) Para EAAB, se solicita atención en hundimiento de la tapa el cámara de la EAAB ubicada 

en la Av. Boyacá con calle 72, calzada oriental, bajo el puente de la calle 72. Actividad Gran Fondo
IDU 39 - Octubre 17 de 2024 EAAB – Red Matriz Nubia Riaño PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0222?csf=1&web=1&e=f

FL2wc

Pendiente

44

CASO 225 (2024) Para EAAB, mediante derecho de petición de un ciudadano, se solicita el mejoramiento del 

estado de condición de restitución en la vía localizada en la Carrera 12G entre calles 17 y 16 sur, en el barrio 

Ciudad Jardin, debido a un mantenimiento realizado de red de presión y acueducto; en el proceso de 

restitución faltan áreas por intervenir. La petición incluye listado de firmas de personas que se consideran 

perjudicadas por la intervención. Se realiza traslado a la EAAB. Actividad Gran Fondo

IDU 40 - Octubre 24 de 2024 EAAB Luis Francisco Rodríguez PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0225?csf=1&web=1&e=

MNgXEm

Pendiente

45
CASO 227 (2024) Para Enel, EAAB, Movistar y ETB se radicaron varias solicitudes con referencia a los 

contratos 316 y 358 de 2023 que ya se terminaron, solicita agilizar trámite de paz y salvos.
Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0227?csf=1&web=1&e=

wmgcNf

Pendiente
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N°. DE CASO SOLICITUD ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?
N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL 

CASO
ENTIDAD RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTADO DEL CASO N°. SESIÓN DONDE RESUELVE OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO PRIORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA OBSERVACIONES MES DONDE SE RESOLVIÓ

46

CASO 228 (2024) Para IDU, se menciona radicado para lineamientos de áreas de sesión según licencia de 

construcción y radicado para una solicitud de filtros y reservas correspondiente a segmentos viales que se van 

a intervenir. Indica que se va a hacer envío por el chat de la reunión de los números de radicados.

Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 IDU Jaime Bermudez PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0228?csf=1&web=1&e=

2GXxd9

Pendiente

47

CASO 229 (2024) Se tiene en ejecución el contrato 726 2024 correspondiente a ejecución de vías nuevas con 

espacio público asociado, hace referencia a dos radicados para ETB y Codensa para el traslado de postes, 

de los cuales no han recibido respuesta. Solicita contactos de correo para hacer el envío de la información con 

los números de radicados.

Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 10 - Marzo 20 de 2025
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0229?csf=1&web=1&e=l

p2w7k

Resuelto. 03. Marzo-2025

48
CASO 230(2024) Para EAAB, se envió solicitud para realizar visitas a los frentes de obra y no han obtenido 

respuesta. Se solicita información de contacto para remitir la información.
Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0230?csf=1&web=1&e=

NuLCAH

Pendiente

49

CASO 231 (2024) Para EAAB, se está ejecutando el contrato 591 de 2022 de construcción de malla vial y 

espacio público se solicita hacer seguimiento frente a 7 radicados que ha realizado el contratista 

correspondiente a valores que se deben cancelar por daños ocasionados y solicitud de paz y salvo. Se hará el 

requerimiento por correo.

Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0231?csf=1&web=1&e=j

JwWNa

Pendiente

50
CASO 232 (2024) Para Enel, se solicita seguimiento a radicado realizado el 3 de julio en donde se requiere 

paz y salvo de los segmentos viales del contrato. Se hará la respectiva solicitud por correo.
Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0232?csf=1&web=1&e=

bnDjF4

Acta 04, Radicado no suministrado 02. Febrero-2025

51

CASO 233 (2024) Para Vanti, se solicita seguimiento a radicados realizados el 3 de julio y el 16 de octubre de 

los cuales no han tenido respuesta.
Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 VANTI GAS NATURAL Alexandra Rojas PENDIENTE PENDIENTE

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0233?csf=1&web=1&e=

EcVvz5

Pendiente

52
CASO 234 (2024) Para Movilidad, se solicita seguimiento a la radicación para realizar la demarcación de 

señalización del segmento vial del hospital. Se solicita correo para enviar la información.
Alcaldía Tunjuelito 41 - Octubre 31 de 2024 SDM Martha Helena Silva ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0234?csf=1&web=1&e=

9WvIKM

Acta 04 2025: Se realizó solicitud formal vía correo a SDG para

seguimiento con la Alcaldía de Tunjuelito sin obtener respuesta alguna.

Por lo anterior se da cierre al caso

02. Febrero-2025

53

CASO 235 (2024) Para el IDU, de carácter urgente, se requiere contactar al supervisor del IDU, Interventoría, 

para un contrato que se ejecutó en el año 2020-2021, ubicado en el barrio La Victoria, sobre la carrera 4 este 

entre las calles 40 sur hasta la calle 36 sur.

EAAB - Zona 4 41 - Octubre 31 de 2024 IDU Jaime Bermudez PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0235?csf=1&web=1&e=

mOtSdJ

Acta 43. Se envía por parte de EAAB, mediante correo electrónico los CIV

intervenidos del sector de la Victoria para realizar el seguimiento y saber si fue

el IDU quien realizó la intervención.

54
CASO 236 (2024) Para Vanti, se esta ejecutando un contrato en Usme, se tienen inconvenientes al construir 

las cajas de inspección por la presencia de red local de gas. Se solicita intervención para desplazar la red
EAAB - Zona 4 41 - Octubre 31 de 2024 VANTI GAS NATURAL Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0236?csf=1&web=1&e=

BrGRPN

Pendiente

55

CASO 237 (2024) Para IDU, se adelantando una estrategia de micro territorios en la localidad y presentan 

inconvenientes con unas vías en el sector del Corzo las cuales aparecen categorizadas como V3, ya se envió 

la solicitud al IDU para que hiciera una evaluación de esa categorización para pues reclasificarlas y de esta 

manera nosotros se puedan incluir en la priorización de las intervenciones que se van a realizar en el 

presupuesto 2025.

Alcaldía Bosa 42 - Noviembre 07 de 2024 IDU Jaime Bermudez PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0237?csf=1&web=1&e=J

nEXVw

Pendiente

56
CASO 238 (2024) Para Vanti, se requiere respuesta a solicitud de viabilidad de acometida de gas para el 

salón comunal en la Alcaldía de Kennedy.
Alcaldía Kennedy 42 - Noviembre 07 de 2024 VANTI GAS NATURAL Alexandra Rojas PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0238?csf=1&web=1&e=

mCIXvX

Pendiente

57

CASO 239 (2024) Para ETB, solicita apoyo para generar paz y salvo para el contrato de obra pública No. 492 

de 2022 para poder tramitar la liquidación del contrato. Hace referencia a dos solicitudes realizadas en el 2023 

y en el 2024 pero el contratista no ha recibido respuesta. Aporta números de radicado de las solicitudes: -

Radicado: 012826 - Fecha de Radicado: 31 de octubre de 2023 - Asunto: Solicitud de Paz y Salvo de Daños 

Contrato COP-492-2022, -Radicado: 015527 - Fecha de Radicado: 31 de enero de 2024 - Asunto: 

Reiteración Solicitud de Paz y Salvo de Daños Contrato COP-492-2022.

Alcaldía Engativá 43 - Noviembre 14 de 2024 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0239?csf=1&web=1&e=

qng30v

Acta 43. Intervención ETB – Carmen Rocío: Se indica que se revisó la

información y se observa que, si se le dio respuesta al contratista, no obstante,

solicita datos de contacto para programar una reunión virtual y dar contexto de

los requerimientos que realizó ETB en su momento, esto para avanzar con la

generación de la suscripción del acta de verificación final.

Al finalizar la sesión, se indica que fue enviado al ing. Willinton mediante correo,

copia del oficio con el que se dio respuesta a la solicitud de paz y salvo 

02. Febrero-2025

58
CASO 240 (2024) Para Enel, luminaria que se encuentra en mal estado en la Diagonal 79B carrera 64 

esquina, al parecer debido a accidente automovilístico se encuentra inclinada.
IDU 43 - Noviembre 14 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0240?csf=1&web=1&e=

8VhPid

Acta 04 2025: Caso atendido en diciembre 2024.
02. Febrero-2025

59

CASO 241 (2024) Para IDU y UMV, solicitud de apoyo de la División de Alcantarillado, en la calle 85 con 

carrera 12, se presenta daño verificado en la infraestructura y llegada de tubería de un pozo, es necesario 

realizar la intervención del pozo y de la tubería ya que se está afectando el pavimento en ese punto. Se 

presentan inconvenientes con la recuperación del espacio público ya que para que se autorice el PMT, 

Movilidad está solicitando que el punto debe quedar recuperado en el mismo momento en que se haga la 

intervención por parte de Acueducto. De igual manera, el pavimento está construido en concreto estampado y 

en el momento no se cuenta con la disponibilidad de contrato de espacio público. Solicita el apoyo para poder 

hacer la recuperación de la calzada.

EAAB - Zona 3 43 - Noviembre 14 de 2024 IDU Liliana Torres ATENDIDO 09 - Marzo 13 de 2025

4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus 

contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin 

de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o 

andenes.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_

co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2

0DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_repor

tados/2024/Caso_0241?csf=1&web=1&e=CdhIJ8

Acta 09 - IDU – Jaime Bermúdez: Menciona que ayer fue solucionado un

tema sensible para el Distrito, especialmente para el IDU, correspondiente a

una queja reiterativa que se presentaba en la calle 85 con carrera 12 (Caso

59). Se agradece especialmente a la Unidad de Mantenimiento Vial – UMV,

que apoyó la gestión de este reporte.

03. Marzo-2025

60

CASO 242 (2024) Para IDU, se están presentando problemas de operación y funcionamiento de redes de 

alcantarillado los cuales están generando problemas de represamiento y afectación a predios en la carrera 50 

carrera 50 entre calle 72 y 80 y en la carrera 112 A entre calles 72 y calle 77. Vías en donde se realizaron 

intervenciones por parte de los contratos de rehabilitación siniestrados No. 1563 de 2018 y No. 1564 de 2018. 

Estos contratos fueron tomados por el IDU.

Se han ejecutado trabajos de mantenimiento de los cuales no han tenido el resultado esperado ya que EAAB 

no tiene certeza de que instalación se realizó por lo cual no se ha podido dar solución. Se solicita información 

al IDU acerca de que instalación fue realizada con el fin de saber qué acciones de operativas se deben 

EAAB - Zona 2 43 - Noviembre 14 de 2024 IDU Onisalba Segura ATENDIDO 09 - Marzo 13 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_

co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2

0DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_repor

tados/2024/Caso_0242?csf=1&web=1&e=mBsAfi

Acta No 44: Respecto del contrato 1563 se agradece la gestión realizada por 

la Ing. Onisalba, la Dirección Técnica de Construcciones del IDU ya envió 

respuesta del oficio con la cual el Acueducto inició la gestión del cierre de la 

licencia de excavación.

Respecto de los contratos 1563 y 1564, se han continuado las labores de 

mantenimiento, en la carrera 50 se ha encontrado un inconveniente ya que el 

contratista en algunos pozos de inspección no dejó instalados cargues con tapa 

03. Marzo-2025
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N°. DE CASO SOLICITUD ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?
N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL 

CASO
ENTIDAD RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTADO DEL CASO N°. SESIÓN DONDE RESUELVE OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO PRIORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA OBSERVACIONES MES DONDE SE RESOLVIÓ

61

CASO 243 (2024) Para EAAB, se está construyendo la casa de la cultura. Mediante radicado del 26 de 

septiembre de 2024 se solicitó la provisional de agua, recibieron una visita el 8 de noviembre de 2024 en 

donde se indica que tienen una desviación significativa en el consumo. Se solicita apoyo para contar con la 

provisional activa.

Alcaldía Barrios Unidos 44 - Noviembre 21 de 2024 EAAB - Zona 1 Mauricio Mahecha ATENDIDO 07 - Febrero 27 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0243?csf=1&web=1&e=l

pXvB9

Acta 07: La solicitud de la provisional para la casa de la cultura de Suba ya fue

atendida, se puede cerrar este caso.
02. Febrero-2025

62

CASO 244 (2024) Para EAAB – Zona 1, se reporta daño en la calle 90 entre carrera 16 y17 con afectación a 

la estructura de pavimento contra el cargue del pozo posiblemente ocasionado por alguna falencia en la 

tubería. Se solicita con carácter prioritario la atención de este punto.

IDU 44 - Noviembre 21 de 2024 EAAB - Zona 1 Mauricio Mahecha ATENDIDO 07 - Febrero 27 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0244?csf=1&web=1&e=s

TchC3

Acta 07: Se envia via chat, el registro fotográfico de atenciona l caso 02. Febrero-2025

63

CASO 245 (2024) Para Enel, se presenta pérdida de material en el andén de la carrera 18 con calle 92, este 

punto hizo parte de un contrato que fue siniestrado por el IDU y correspondía a un contrato de valorización 

entre las calles 92 y 94, debido al siniestro el contratista fue declarado en incumplimiento. Se reporta cámara 

con material encima, se solicita coordinar una visita al punto.

IDU 44 - Noviembre 21 de 2024 IDU Jaime Bermudez PENDIENTE PENDIENTE

4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y/o sus 

contratistas se realicen en lo posible de forma simultánea, con el fin 

de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o 

andenes.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0245?csf=1&web=1&e=

LH7w2y

Acta 04 2025: Se reitera el caso ya que no ha sido gestionado y se necesita 

intervención urgente.

18 de marzo de 2025: ENEL indica que el daño no es responsabilidad de enel, 

esto debe ser recuperado por el IDU.

64

CASO 247 (2024) Para EAAB - Zona 1, se solicita apoyo para el envío de concepto técnico presentado por 

Acueducto referente a sentencia judicial en febrero de 2022 para intervenir una vía en el Barrio Miramar de la 

localidad de Suba ya que el juez lo está solicitando.

Alcaldía Barrios Unidos 44 - Noviembre 21 de 2024 EAAB - Zona 1 Mauricio Mahecha PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0247?csf=1&web=1&e=h

mVwQ5

Pendiente

65
CASO 248 (2024) Para EAAB - Zona 2, solicita apoyo del acueducto para la atención de una cámara de claro 

que presenta filtración de aguas negras ubicada debajo de la U. Javeriana.
CLARO 45 - Noviembre 28 de 2024 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0248?csf=1&web=1&e=

SL1qrd

Acta 05 2025: Este caso se trasladó al área operativa, pero en la revisión de

los casos pendientes se evidenció que no se ha gestionado por parte de EAAB.

Se solicita saber por parte de Claro si la solicitud sigue en pie para iniciar un

nuevo proceso de coordinación para realizar visita al sitio.

66
CASO 249 (2024) Para Enel, se reporta cámara sin tapa redonda con riesgo para los transeúntes ubicada en 

la Cra 7 Bis # 94-31
CLARO 45 - Noviembre 28 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 10 - Marzo 20 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_go

v_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPE

RATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAEST

RUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A

1fico_casos_reportados/2024/Caso_0249?csf=1&

web=1&e=hl3uLV

Resuelto 03. Marzo-2025

67
CASO 250 (2024) Para Enel, se reportan cámaras sin marco para poder colocar las tapas ubicadas frente a 

la entrada del parqueadero de la clínica Reina Sofía Calle 127 con Auto Norte en la oreja, costado oriental.
CLARO 45 - Noviembre 28 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 10 - Marzo 20 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_go

v_co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPE

RATIVO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAEST

RUCTURA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A

1fico_casos_reportados/2024/Caso_0250?csf=1&

web=1&e=YZUcmB

Resuelto 03. Marzo-2025

68

CASO 251 (2024) Para EAAB-Zona 5, en la Avenida Carrera 72 con Calle 39 b sur costado nor-oriental, se 

presenta cargue de pozo de red de la EAAB en mal estado, se solicita atender este punto con la mayor 

brevedad posible. 

Se adjunta localización de Google Maps: https://www.google.com/maps/@4.6064973,-

74.1418326,3a,75y,103.28h,60.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1scjTnGbXpNo74skh81JiBhQ!2e0!6shttps:%2F%2F

streetviewpixelspa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26

h%3D600%26pitch%3D29.855579620844836%26panoid%3DcjTnGbXpNo74skh81JiBhQ%26yaw%3D103.2

8009710362737!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

IDU 45 - Noviembre 28 de 2024 EAAB - Zona 5 Javier Patiño PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0251?csf=1&web=1&e=i

1q7gh

Pendiente

69

CASO 252 (2024) Para Red Matriz EAAB, en la Avenida Calle 26 Sur con Carrera 72 costado nor - occidental 

se solicita realizar la restitución del área objeto de intervención, por actividades de Red Matriz. Se adjunta 

localización de Google Maps: https://www.google.com/maps/@4.6189609,-

74.1398183,3a,75y,250.16h,77.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOQlEsYEeIfe9ABizR4z7tA!2e0!6shttps:%2F%2Fst

reetviewpixels-

pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pi

tch%3D12.079729076476042%26panoid%3DOQlEsYEeIfe9ABizR4z7tA%26yaw%3D250.1564933430243!7i

16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 

IDU 45 - Noviembre 28 de 2024 EAAB – Red Matriz Nubia Riaño PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0252?csf=1&web=1&e=

BQP7UC

Pendiente

70

CASO 253(2024) Para ETB, en la Avenida Carrera 72 con Calle 2A sur se encuentra caja de ETB sin tapas 

generando una condición alta de inseguridad. Se adjunta localización de Google Maps: 

https://www.google.com/maps/@4.620776,-

74.1391191,3a,41.2y,290.79h,74.76t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_1YpPpZVX0uPllGZZKp4GA!2e0!6shttps:%2F%

2Fstreetviewpixels-

pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pi

tch%3D15.243594941467492%26panoid%3D_1YpPpZVX0uPllGZZKp4GA%26yaw%3D290.7875402544535!

7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTEyNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D 

IDU 45 - Noviembre 28 de 2024 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0253?csf=1&web=1&e=l

NXQhE

Acta 04 2025: Se reporta fue atendido. 02. Febrero-2025

71
CASO 254 (2024) Para EAAB, en la Carrera 7H con Calle 55 D sur se solicita a la EAAB realizar la restitución 

del área objeto de intervención sobre la vía. 
IDU 45 - Noviembre 28 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0254?csf=1&web=1&e=h

jLzS9

Pendiente

72
CASO 255 (2024) Para Zona 4 EAAB, se reporta filtración de agua potable en cámara de ETB ubicada en CL 

36H SUR 11A 08. Se agradece la pronta atención.
ETB 45 - Noviembre 28 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0255?csf=1&web=1&e=

F9Y4Rw

Pendiente

73

CASO 257 (2024) Para Enel, se realizó reparación de tubería frente a la alcaldía de Kennedy la cual se 

efectuó hace un mes y se cuenta con un contrato de recuperación de espacio público. En la intervención hay 

un predio cerrado ya que es considerado por la Alcaldía como riesgo por colapso. Se solicita a Enel mejorar la 

condición de las acometidas de 4 predios ya que se encuentran por fuera de la caja de inspección, no es claro 

si se deben mantener así o si Enel hace las conexiones adecuadas y definitivas dentro de la caja para poder 

cerrar la excavación. Se indica que el contrato de espacio público ya se venció y no se ha podido concluir. Se 

solicita apoyo.

EAAB - Zona 5 45 - Noviembre 28 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0257?csf=1&web=1&e=

W8PwaS

Pendiente

74

CASO 258 (2024) Para Enel, se solicita apoyo urgente en la carrera 68A con carrera 38C Bis Sur, se requiere 

hacer reparación de red de alcantarillado la cual pasa entre dos postes de Enel. Se solicita acompañamiento 

al momento de hacer la reparación por temas de seguridad.

EAAB - Zona 4 45 - Noviembre 28 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta
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CASO 260 (2024) Para Enel, desde el Área de conservación del IDU se está haciendo mantenimiento de 

puentes peatonales en la Av. Medellín – CRA 69B, Av. Batallón Caldas por Av. Ciudad de Quito costado sur y 

Av. Calle 26 por Tv 95 Bis mediante contrato 1775 de 2021, se solicita apoyo para que se realice la instalación 

de tapas y mantenimiento por cables expuestos, ya que se reportan ausencia de tapas de infraestructura de 

Enel. Se recibió respuesta de Enel mediante correo electrónico en donde se indica que en el convenio suscrito 

con IDU, en lo correspondiente a la base de conservaciones, establece que dentro de las obligaciones de Enel 

no se incluye la atención por mantenimiento de la infraestructura existente.  

IDU 44 - Noviembre 21 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal
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Acta 45. IDU - Onisalba Segura: El pasado 26 de noviembre se envía correo

a la ing. Estefanía con copia a Fernando Cruz con la trazabilidad sobre el tema

como el ingeniero lo había solicitado.
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N°. DE CASO SOLICITUD ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?
N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL 

CASO
ENTIDAD RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTADO DEL CASO N°. SESIÓN DONDE RESUELVE OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO PRIORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA OBSERVACIONES MES DONDE SE RESOLVIÓ

76

CASO 261 (2024) Para SDM, Se va a realizar una novena el 22 de diciembre y se tiene un convenio con la 

emisora en la Kalle. Para esa actividad se está solicitando un PMT y requiere información para agilizar el 

trámite. Indica que ya se hizo la radicación con No. SDM-202461204382442 con los debidos soportes.

Alcaldía Antonio Nariño 46 - Diciembre 05 de 2024 SDM Martha Helena Silva ATENDIDO 02 - Enero 23 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0261?csf=1&web=1&e=z

EvSUc

Acta 03 - 2025. La SDM emitió la respuesta a este requerimiento mediante

radicado 202431216925941 del 09 de diciembre de 2024.
01. Enero-2025

77
CASO 262 (2024) Para ENEL, en la en la Cra 72 con calle 39B sur se encuentra caja con placa de ENEL la 

cual se encuentra sin tapa y con basura.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Pendiente

78
CASO 263 (2024) En la Av. Boyacá en calle 39 Sur 07, se encuentra caja con válvula sin tapa sobre la 

ciclorruta, no se identifica la empresa.
ETB 46 - Diciembre 05 de 2024 EAAB – Red Matriz Nubia Riaño PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Acta 04 2025: correspondiente a la afectación de una cámara en la calle 26

con 68 y que se ha venido trabajando con el ing. Juan Fernando, pese a que se

logró la coordinación y visitas en terreno y en su momento el caso fue cerrado,

no ha sido posible reprogramar unos recorridos para la instalación de un aro

que corresponde a una tapa con un sistema especial. Se solicita a la ing. Nubia

Riaño la colaboración para coordinar una fecha y realizar la instalación.

Acta 08: se reitera a la ingeniera Nubia Riaño, el avance de la gestión de la 

79
CASO 264 (2024) Para ETB, en la Av. Boyacá Tv 72 F Sur y Tv 72 Bis Sur se encuentra caja con tapa en mal 

estado, hundida y con estructura a la vista.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 11 - Marzo 27 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Atendido 03. Marzo-2025

80

CASO 265 (2024) Para EAAB – Zona 4, Av. Boyacá en la Tv 72 Bis se encuentra infraestructura de 

Acueducto sin tapa ubicada en carril rápido de la Av Boyacá de Norte a Sur.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Pendiente

81

CASO 266 (2024) En la Av. Boyacá con calle 72 Bis se encuentra tapa sobre la cicloruta en mal estado, no se 

identifica la empresa.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 11 - Marzo 27 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Atendido 03. Marzo-2025

82

CASO 267 (2024) Para EAAB – Zona 4, en la TV 72 antes de subir el puente de la Autopsita Sur, se 

encuentra posible socavación junto a Pozo de empresa de Acueducto y alcantarillado. El hueco tiene 3-4 

metros de profundidad

IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Pendiente

83

CASO 268 (2024) Para ETB, se encuentra cámara sin tapa en el Portal Tunal pasando el puente peatonal en 

carril lento de norte a sur.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 MOVISTAR Jolgilio Augusto Peña ATENDIDO 07 - Febrero 27 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Acta 04 2025: no pertenece a ETB, se solicita reasignar a Movistar

Acta 06 2025: se reporta reposición de tapa. Se envia registro fotográfico

mediante Chat.

02. Febrero-2025

84
CASO 269 (2024) Para ETB, faltante de un pedazo de tapa de cámara sobre la cicloruta frente al Portal 

Tunal.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 06 - Febrero 22 de 2024

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Acta No 06: se menciona que el viernes se envió al correo electrónico el

registro fotográfico con el cambio de la tapa de la cámara.
02. Febrero-2025

85

CASO 270 (2024) Para ETB, En la Av. Boyacá, pasando el rio Tunjuelito cámara de ETB está destapada con 

redes expuestas.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

PendienteActa 04 2025: realizada la visita, no se encontraron cámaras de ETB

ni la red expuesta
02. Febrero-2025

86
CASO 271 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá 61 Bis A Sur se encuentran cárcamos de desagües de 

agua lluvia sin rejillas.
IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Pendiente

87 CASO 272 (2024) Para Acueducto, en la Av. Boyacá con carrera 17 A Sur se encuentra un pozo sin tapa. IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Casos_0262-

0272?csf=1&web=1&e=TdJycg

Pendiente

88

CASO 273 (2024) Para IDU, por parte de Vanti, el próximo año contarán con el ingreso de un contratista 

nuevo que va a operar con Vanti haciendo el tema de la construcción de redes en Bogotá y de la intervención 

en el espacio público. Se solicita al IDU la colaboración para orientar en la información del proceso para 

solicitar la licencia de excavación global para la intervención en espacio público en Bogotá.
VANTI GAS NATURAL 46 - Diciembre 05 de 2024 IDU Liliana Torres ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2024/Caso_0273?csf=1&web=1&e=

Bd6dU0

Acta 04 2025: La ingeniera Alexandra Rojas de Vanti se reunió en el mes de

Diciembre con el Ing. Ricardo Mosquera de la DTAI / IDU, se le dieron las

explicaciones necesarias y se le entregó la información correspondiente para

que su contratista contara con la información y supiera como proceder.

02. Febrero-2025

89

CASO 274 (2024) Para EAAB, se solicita la colaboración de información realizada por parte del contratista de 

conservación del contrato IDU 1788 de 2021. Se requiere hacer intervención en la estación de Transmilenio 

La Pradera, hay amenaza de posible colapso y se requiere desviar el tráfico. Se solicita a la EAAB información 

necesaria para que el contratista pueda desarrollar las actividades y atender la emergencia.

IDU 46 - Diciembre 05 de 2024 EAAB - Zona 3 Luis Francisco Rodríguez ATENDIDO 04 - Febrero 6 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal
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sos_reportados/2024/Caso_0274?csf=1&web=1&e=c

C0gf1

Acta 04 2025: ya se envió la información solicitada. 02. Febrero-2025

90

Para IDU, se hace referencia a contrato que se ejecutado en el 2023 específicamente en el punto de la calle 

138 entre carrera 54 y 57 en donde se intervino la calzada Norte de la Avenida La Sirena frente al círculo de 

suboficiales del ejército y por tema de reservas, a la calzada Norte no se le no se le hizo mantenimiento al 

carril Norte de la calzada. Se realizaron algunas reparaciones de espacio público las cuales presentaron 

algunos problemas. Se solicita al IDU la posibilidad del cierre de la licencia o un acercamiento con la oficina 

encargada para coordinar y hacer un recorrido y mirar el caso en terreno.

EAAB - Zona 1 01 - Enero 16 de 2025 IDU Liliana Torres PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal
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gjehk

Pendiente
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N°. DE CASO SOLICITUD ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?
N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL 

CASO
ENTIDAD RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTADO DEL CASO N°. SESIÓN DONDE RESUELVE OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO PRIORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA OBSERVACIONES MES DONDE SE RESOLVIÓ

91
Para ETB, por medio de Bogotá te Escucha se recibe petición respecto de cámara sin tapa en la Av. Ciudad 

de Cali con calle 21. Se solicita reposición.
IDU 02 - Enero 23 de 2025 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 03 - Enero 30 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Alta

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_091?csf=1&web=1&e=a

oxlFF

Mediante chat se notifica reposición de tapa 01. Enero-2025

92

Para ETB o Enel, se reporta caso recibido de infraestructura en mal estado, al parecer de redes secas. Se 

solicita reparar esta caja, está en la vía y en mal estado y cada vez que pasa un vehículo se levanta, salta y 

golpea generando riesgo. Está ubicada en la carrera 9 con calle 152 costado occidental.

IDU 03 - Enero 30 de 2025 ETB Carmen Rocío López PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_092?csf=1&web=1&e=d

qXS6S

18 de marzo de 2025: ENEL - Mauricio Arenas reporta que la cámara no

pertenece a ENEL.

93
Para Enel, corresponde a retiro de red que se encuentra colgada en poste de ETB y presenta alto riesgo de 

caída. El poste se encuentra fracturado y se requiere el retiro del poste.
ETB 05 - Febrero 13 de 2025 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 09 - Marzo 13 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_093?csf=1&web=1&e=qh

3kSp

Acta No 6: Por parte de Enel se indica que se logró contacto con la persona 

encargada dentro de la empresa, ya se tramitó el radicado y con este se 

espera avanzar en la gestión.

Acta 9 - ENEL – Mauricio Arenas: Se informa el cierre de los casos 93 y 94, 

los cuales se encuentran relacionados con el retiro de una rienda a poste, de 

igual manera, se efectuó visita conjunta al cliente que tenía apoyada una 

acometida en el poste de ETB.

03. Marzo-2025

94
Para Enel, se reporta rienda en poste ubicado en la TV 16 por Dg 49 A Sur, se requiere cambiar o retirar este 

poste ya que se está ocasionando afectación.
ETB 05 - Febrero 13 de 2025 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas ATENDIDO 09 - Marzo 13 de 2025

6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_094?csf=1&web=1&e=fD

tFcm

Acta No 6: Por parte de Enel se menciona que el equipo de Enel realizó una 

visita en sitio, en donde se pudo observar que Enel no estaba afectando el 

poste. No obstante, con el registro fotográfico compartido por la ing. Carmen 

Rocio, se hace la recomendación nuevamente a la zona para realizar una 

nueva revisión. En caso de que el resultado sea el mismo, se solicitará a la 

ingeniera Carmen Rocío programar una visita conjunta con la zona para 

ponerse de acuerdo. 

03. Marzo-2025

95

Se reporta poste fracturado ubicado en la KR 90 B 71 A 36 en el barrio Álamos, localidad de Engativá, se 

realizó la visita y se evidenció que al parecer es de una empresa telemático, no se logró identificar a quién 

pertenece, Se solicita la revisión del poste ya que se encuentra en muy mal estado causando riesgo, digamos 

que para la comunidad.

EAAB - Zona 2 05 - Febrero 13 de 2025 ETB Carmen Rocío López PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_095?csf=1&web=1&e=x9

Sgno

Acta No 6: el viernes 14 en el chat del comité ETB dio respuesta que esta red

y el poste que está inclinado y en riesgo no pertenece a ETB.

96

Para EAAB, se está ejecutando un contrato de conservación de malla vial, se encuentran a la espera del 

seguimiento del Acueducto respecto a inspección de redes de agua potable. Se solicita colaboración para 

realizar acompañamiento y recorrido en la localidad.

Alcaldía Tunjuelito 06 - Febrero 20 de 2025 EAAB Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_096?csf=1&web=1&e=hu

4LHE

Pendiente

97

Para ETB y Enel, respecto del contrato 726-2024 el cual se inició en octubre del 2024 se solicita a las 

empresas realizar una visita ya que se presentan unos postes que presentan inclinación considerable. Al 

respecto ya se envió un oficio y correo del cual no han recibido respuesta. Ya se están interviniendo los 

segmentos viales donde en donde se encuentran los postes se encuentran en espacio público y se necesita la 

intervención de las empresas.

Alcaldía Usme 06 - Febrero 20 de 2025 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_097?csf=1&web=1&e=V

HBp1J

Corte 20 de marzo de 2025: Se solicita precisar localización de postes, o 

remitir información de radicado ENEL para gestionar la situación expuesta.

La Secretaría Técnica y la Dra. Jacqueline Friede efectúan gestión en torno al 

caso 97 vía correo electrónico, y se espera respuesta por parte del Fondo de 

Desarrollo Local.

98

Para EAAB, Se menciona el contrato 591-2022 que se encuentra en proceso de liquidación, el año pasado se 

envió un correo con todos los radicados, son siete radicados en total, donde el contratista solicita el recorrido 

final de obra por todos los segmentos virales y el paz y salvo. El último radicado tiene fecha del 16 de octubre, 

del 30 de septiembre y 5 radicados del mes de junio Todos estos radicados se remitieron al correo 

jlopez@acueducto.com, pero a la fecha no han obtenido ninguna respuesta. 

Alcaldía Usme 06 - Febrero 20 de 2025 EAAB Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_098?csf=1&web=1&e=g

XOegO

Pendiente

99

Para la alcaldía local de Kennedy y SDG, En el barrio La Alqueria La Fragua. El FDL está ejecutando el 

contrato 586 del 2024, se han realizado dos reuniones en las que participaba el fondo de desarrollo local, el 

contratista, la interventoría y con otras zonas de la empresa acueducto. Hace 1 mes aproximadamente se 

contactaron con Zona 4 de EAAB. Se realizó un recorrido para revisar el estado de las obras. En ese recorrido 

se dieron indicaciones y se realizaron modificaciones en las redes sin autorización de EAAB por lo que se 

solicita la presencia de los especialistas para la explicación de los trabajos realizados. Hace aproximadamente 

15 días se realizó una segunda reunión y los especialistas aclararon por qué realizaron algunos trabajos. No 

obstante, hay trabajos de alcantarillado y acueducto que no se pueden recibir de esta manera. Se solicitó al 

EAAB - Zona 4 06 - Febrero 20 de 2025 SDG Jacqueline Friede PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_099?csf=1&web=1&e=L

CgFH6

Pendiente

100

Para EAAB, respecto a radicado E-2025-019059 del contrato 827 - 2022 el cual se encuentra en proceso de 

liquidación. En el radicado se solicita viabilidad y paz y salvo de las redes cercanas a los parques que se 

intervinieron, se encuentran a la espera de la respuesta.

Alcaldía Kennedy 07 - Febrero 27 de 2025 EAAB Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_100?csf=1&web=1&e=n

RBDIU

Pendiente

101

Para Vanti, Se menciona el contrato COP-682-2023 referente a salones comunales. Actualmente el contrato 

se encuentra en ejecución. Se están construyendo dos salones, se encuentra pendiente el trámite de Vanti, el 

contratista de obra ya realizó la solicitud de disponibilidad de la conexión para salón comunal Valladolid el cual 

ya se encuentra terminado en diferentes oportunidades obteniendo como respuesta que el predio no cuenta 

con red ni medidores. Radicado 15164025 - Red con ID DS-019024-2024 - Red con ID DS-020808-2024. Se 

solicita apoyo.

Alcaldía Kennedy 07 - Febrero 27 de 2025 VANTI GAS NATURAL Alexandra Rojas PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_101?csf=1&web=1&e=o

7F2lT

Pendiente

102
Para EAAB – Zona 1, en la Cra 46 por Calle 163B. Se presenta un daño por fallas en la red de alcantarillado, 

Se solicita saber si se ha podido realizar la inspección de redes en ese segmento.
UMV 07 - Febrero 27 de 2025 EAAB - Zona 1 Mauricio Mahecha PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_102?csf=1&web=1&e=H

OrNPF

Pendiente

103

Para EAAB – Zona 2, en la Cra 69 entre Calle 64F y calle 64F Bis. Se solicita saber si ese segmento tiene 

reserva del Acueducto. Por parde de EAAB se confirma la reserva y se indica que no se ha podido intervenir 

toda vez que la Cra 69 es una vía de desvío de las obras de la Cra 68 y al contratista no le han autorizado 

PMT. Se solicita apoyo

UMV 07 - Febrero 27 de 2025 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal
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VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_102?csf=1&web=1&e=H

OrNPF,

Pendiente

104 Para ENEL COLOMBIA S.A E.S. P - virtual: 20254210203092 / físico: 000-934972 Alcaldía Tunjuelito 07 - Febrero 27 de 2025 ENEL COLOMBIA Mauricio Arenas PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-
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VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_104?csf=1&web=1&e=Q

kwsZk

FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta

105 Para ETB virtual: 20254210203172 / físico: 140299-0000428 Alcaldía Tunjuelito 07 - Febrero 27 de 2025 ETB Carmen Rocío López ATENDIDO 11 - Marzo 27 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_105?csf=1&web=1&e=W

K0qNC

FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta 03. Marzo-2025
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N°. DE CASO SOLICITUD ¿QUIÉN PRESENTÓ EL CASO?
N°. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL 

CASO
ENTIDAD RESPONSABLE FUNCIONARIO RESPONSABLE ESTADO DEL CASO N°. SESIÓN DONDE RESUELVE OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO PRIORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA OBSERVACIONES MES DONDE SE RESOLVIÓ

106 Para SDP - virtual: 20254210203602 / físico: 1-2025-02398 Alcaldía Tunjuelito 07 - Febrero 27 de 2025 SDP Paola Gámez ATENDIDO 10 - Marzo 20 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_106?csf=1&web=1&e=V

Ye5mP

FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta.

Acta 10-2025: Se realiza cierre del caso 106, a cargo de la Secretaría Distrital

de Planeación, toda vez que la petición solicitada ya cuenta con respuesta

mediante radicado SDP 2-2025-16011, el cual se adjunta a la presente acta.

03. Marzo-2025

107 Para EAAB - virtual: 20254210203822 / fisico: E-2025-006480 Alcaldía Tunjuelito 07 - Febrero 27 de 2025 EAAB Luis Francisco Rodríguez ATENDIDO 11 - Marzo 27 de 2025
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_107?csf=1&web=1&e=D

hOWG3

FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta 03. Marzo-2025

108 Para SDA - virtual: 20254210205122 / fisico: 2025ER17276 Alcaldía Tunjuelito 07 - Febrero 27 de 2025 SDA Karen Bejarano PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_108?csf=1&web=1&e=Rr

MTSc

FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta

109 Para UAESP - virtual: 20254210203132 / físico: 2025-700-002922-2 Alcaldía Tunjuelito 07 - Febrero 27 de 2025 UAESP Jonathan Gutiérrez Cantor PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_109?csf=1&web=1&e=el

wuQ7

FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta

110 Para SDG - virtual: 20254210203932 / fisico: 2025-421-012239-2 Alcaldía Tunjuelito 07 - Febrero 27 de 2025 SDG Jacqueline Friede PENDIENTE PENDIENTE
6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades 

y/o sus contratistas presenten catalogados tomo de "emergencia".
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_110?csf=1&web=1&e=Y

VlLSd

FDL Tunjuelito Solicita apoyo en los radicados para su pronta respuesta

111

Para IDU, se recibió mediante oficio SDP 1-2025-06123 de la firma WERO con asunto derecho de petición 

concepto de ocupación infraestructura de servicios públicos en áreas de cesión. Se realiza la consulta en el 

comité mediante el radicado 2-2025-07677 remitida al IDU y a las empresas de servicios públicos para que se 

dé alcance y se emita la respuesta correspondiente en el ámbito de las competencias. Se adjunta oficios 

mencionados.

SDP 08 - Marzo 6 de 2025 IDU Liliana Torres PENDIENTE PENDIENTE No Aplica Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_c

o/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATI

VO%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCT

URA%20DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_ca

sos_reportados/2025/Caso_111?csf=1&web=1&e=m

bfN4i

Pendiente

112

Para EAAB-Zona 2, en la calle 63C entre carrera 69H y carrera 68J – CIV 10009487 – PK 157438 y en la 

calle 63C entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, se presentan daños en 

infraestructura de redes, se solicita visitar y evaluar, para que la UMV pueda tomar decisión al respecto de su 

posible intervención.

UMV 09 - Marzo 13 de 2025 EAAB - Zona 2 Wilson Javier Porras PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_

co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2

0DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_repor

tados/2025/Caso_112?csf=1&web=1&e=CAxGbg

Acta 09 - EAAB – Zona 2 – Wilson Javier Porras: Respecto del caso 112 

(nuevo), presentado por la UAERMV, se informa que ya se adelantó gestión 

para efectuar visita el barrio Bosque Popular y se informará el estado de la 

infraestructura prontamente.

Acta 10 - EAAB - Zona 2 - Wilson Javier Porras: Con relación a los temas 

solicitados por la UAERMV a través del Ingeniero Humberto, para la calle 63C 

entre carrera 69J y carrera 69L – CIV 10009464 – PK 157439, reparó 

113
Para EAAB – Zona 4, se tiene una cámara con agua residuales en la calle 50A sur con carrera 7, se solicita su 

colaboración para atender la filtración que se presenta.
ETB 10 - Marzo 20 de 2025 EAAB - Zona 4 Juan Carlos López PENDIENTE PENDIENTE

5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_

co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2

0DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_repor

tados/2025/Caso_113?csf=1&web=1&e=eSq1Ls

Pendiente

114

Para IDU, se solicita apoyo para solventar los problemas que se continúan presentando en la ampliación de la 

Av. Caracas como en la construcción de la Avenida Carrera 68. 

Por ejemplo, el Grupo 1 de la Av. Carrera 68, no ha realizado acciones al respecto de la infraestructura que se 

observa en mal estado, toda vez que el Ingeniero Javier Vega revisó los CCTV y advierte daños sobre redes, 

por parte del contratista se mantiene concepto de sus informes a pesar de requerimientos elevados por EAAB 

e interventoría.

Vale la pena indicar que la interventoría es autónoma, y tiene como obligación revisar estos reportes, así 

como hacer cumplir las especificaciones y normas de la EAAB.

EAAB - Zona 4 10 - Marzo 20 de 2025 IDU Jaime Bermudez PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_

co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2

0DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_repor

tados/2025/Caso_114?csf=1&web=1&e=mBrXPx

Acta 10-2025:

Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez:  Al respecto es importante indicar 

que el IDU es consciente de la posición que tiene la EAAB frente al estado de 

los colectores que ha venido instalando Mario Huertas y algunos otros grupos 

de la Avenida Carrera 68. No obstante, se está haciendo referencia a los ya 

instalados mediante contrato 345 de 2020.

A su vez, tanto el IDU como la Interventoría de contrato respalda la posición 

115

Para IDU, desde el año pasado se viene solicitando el cierre de las cuentas contrato de la EAAB para los 

predios demolidos, de 4 predios, solo se ha resuelto 1, por lo cual, se eleva nuevamente petición desde el 

área comercial de la EAAB. Se solicita contacto en el IDU (respecto al tema predial) para avanzar con el 

cierre de estas cuentas, que continúan presentando cobros por servicio.

EAAB - Zona 4 10 - Marzo 20 de 2025 IDU Jaime Bermudez PENDIENTE PENDIENTE

1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen 

la ruptura de calzadas y andenes sobre las vías principales y 

colectoras de la malla vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias 

para construcción o instalación de infraestructura.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_

co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2

0DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_repor

tados/2025/Caso_115?csf=1&web=1&e=juBRQm

Acta 10-2025:

Respuesta IDU – Ing. Jaime Bermúdez y Liliana Torres: Se realizará la 

gestión correspondiente con la Dirección Técnica de Predios – DTP del IDU, 

para citar mesa de trabajo y atender los requerimientos elevados, toda vez que 

por modificaciones internas en el IDU se han ido perdiendo mesas de trabajo 

para coordinar con las ESP.

116
Para IDU, se solicita correo de contacto para realizar coordinación con contratos IDU, toda vez que se ha 

presentado restricción para aprobación de PMT solicitados por VANTI.
VANTI GAS NATURAL 10 - Marzo 20 de 2025 IDU Liliana Torres PENDIENTE PENDIENTE

3. Establecer las condiciones bajo las cuales las empresas 

prestatarias podrán efectuar los cruces de vías principales y 

colectoras, haciendo énfasis en la señalización preventiva, incluyendo 

iluminación de las obras en caso de que éstas se efectúen en horas 

nocturnas.

Normal

https://sdpgovco-

my.sharepoint.com/:f:/r/personal/pgamez_sdp_gov_

co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2

0DE%20SP/Registro_fotogr%C3%A1fico_casos_repor

tados/2025/Caso_116?csf=1&web=1&e=AY8kJ9

Acta 10-2025 - Respuesta IDU – Liliana Torres: Se remite dirección de 

correo electrónico para que se alleguen contratos requeridos o información de 

localización de proyectos, en aras de coordinar contacto al interior del IDU.

117

Para Alcaldía de Engativá, la Arq. Carmen Rocío indica que tiene una situación pendiente con el contrato 349 

de 2024, correspondiente a la Alcaldía de Engativá, allí el contratista ocasionó daños en la red y la 

infraestructura de ETB, pero no ha sido posible tener colaboración de ellos para firmar las actas de daños.

Es importante indicar, que el hecho que no firmen las actas no los exonera de la responsabilidad, sin 

embargo, se ha intentado establecer comunicación con el contratista y la interventoría, pero no ha sido 

posible. Por lo anterior, el siguiente paso corresponde a comunicación con la Alcaldía Local directamente, 

solicitando su apoyo y atención.

ETB 11 - Marzo 27 de 2025 Alcaldía Engativá Delegado PENDIENTE PENDIENTE
5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes 

entidades y/o sus contratistas.
Normal
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co/Documents/05.%20COMIT%C3%89%20OPERATIV

O%20DE%20OBRAS%20DE%20INFRAESTRUCTURA%2
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tados/2025/Caso_117?csf=1&web=1&e=gSVsf9

Acta 11 - Dra. Jacqueline Friede: Se solicita remitir correo electrónico con la 

situación comentada, en aras de realizar contacto directamente con el 

coordinador de infraestructura de Engativá.
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Outlook

RV: REPORTE MESA TÉCNICA AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA Y RED FO CTO 349-2024 FDLE
Barrio Sta Cecilia

Desde CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ <carmlopl@etb.com.co>
Fecha Jue 27/03/2025 9:33
Para Jacqueline.Villa <Jacqueline.Villa@gobiernobogota.gov.co>
CC jaime.bermudez <jaime.bermudez@idu.gov.co>; Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>;

JENNY BIBIANA CARRANZA CASALLAS <jenncarc@etb.com.co>

3 archivos adjuntos (13 MB)
RE: CTO 349-2024 DAÑO RED DE FO ETB ; CamScanner 13-03-2025 09.06.pdf; RE: Daño obra;

Jacqueline, buenos días:
Conforme a lo expuesto en la sesión del comité operativo celebrada hoy, y en seguimiento al correo
precedente y adjuntos, de manera atenta remitimos el antecedente relacionado con la afectación de la
infraestructura de canalización y red de fibra óptica ocurrida en el CIV: 10009053, barrio Santa Cecilia,
específicamente en la Carrera 77B entre las Calles 52A y 52A Bis.
Esta afectación fue ocasionada por el CONSORCIO KAPATIVA, en desarrollo del contrato FDLE-349-
2024 de la Alcaldía de Engativá. A pesar del compromiso asumido por el Ing. Jonathan Camacho Daza
de gestionar la firma del acta de reconocimiento de los daños, hasta la fecha no hemos recibido
respuesta alguna.
Por lo anterior, solicitamos su valiosa intervención para que se proceda a la recuperación de la
canalización, lo cual es indispensable para llevar a cabo la reparación de la red de fibra óptica.
Asimismo, es primordial obtener la firma del acta de reconocimiento de daños para formalizar la
responsabilidad del consorcio en este incidente.
 
Es importante recordar que, durante la ejecución de la obra, es responsabilidad del contratista
conservar las redes de servicios públicos en óptimas condiciones, adoptando todas las precauciones
necesarias para evitar daños o hurtos. En caso de siniestros, el constructor será el único responsable y
deberá asumir los costos asociados a la reparación de la infraestructura y red de ETB. Además, deberá
garantizar el acceso permanente (7x24) al personal de mantenimiento de ETB para realizar las
reparaciones pertinentes, considerando que el internet es un servicio público esencial y universal, según
lo establecido en la Ley 2108 del 29 de julio de 2021.
 
A continuación, remitimos el proceso general que se debe seguir con ETB.
 
1.           PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS:
 
Dirigir comunicación escrita a ETB solicitando asignación del delegado y complementando la siguiente
información:
 
-          Número del contrato de obra y de interventoría con sus respectivos objetos y datos de los

contactos.
-          Fecha de inicio y terminación de los contratos de obra e interventoría.
-          Información de CIV a intervenir con fecha de inicio y terminación, especificando en cada uno:
                

Ø Barrio: identifica la ubicación del sector donde se hace la intervención.
Ø Prioridad: identifica el orden de las intervenciones de acuerdo con las necesidades del contrato.
Ø Tipo de intervención: identifica las actividades de obra a realizar ya sean de mantenimiento,

espacio público, rehabilitación, construcción, adecuación o la que aplique.
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Ø Profundidad: indica el valor específico de las cotas de las excavaciones dependiendo del tipo de
cada una de las actividades a realizar mencionadas en el punto anterior.
 

2.           DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
 
-          Con la finalidad de coordinar las actividades requeridas durante la ejecución de las obras, de

manera conjunta se programa la primera reunión con el contratista, interventoría y delegado ETB.
-          Realizar recorrido inicial con el fin de realizar el inventario de la infraestructura existente, éste se

lleva a cabo con el acompañamiento de contratista e interventoría, para el cual es necesario contar
con planos de los CIV a intervenir.

-          Realizar visitas de acuerdo con las solicitudes del contratista e interventoría.
-          Antes de iniciar las excavaciones se deben realizar apiques para ubicar accesos, alineación de

ductos y determinar la profundidad de la canalización existente. Es de aclarar que estas se deben
hacer manualmente.

-          Tanto el contratista constructor como la interventoría deben asegurar el cumplimiento de las
especificaciones de la infraestructura de ETB.

-          En caso de afectar ductos en bancoducto de cemento y/o asbesto cemento, estos se deben
reponer en su totalidad de cámara a cámara con tubería TDP 4” y si estos alojan cables, deberán
utilizarse tubos reparaducto.

-          En caso de que en desarrollo de las obras se requiera manipulación de cables de
telecomunicaciones, previa coordinación con el delegado de ETB, se deben evitar tensiones y
curvaturas excesivas que puedan ocasionar roturas internas por sobreesfuerzos mecánicos.

-          En caso de presentar afectación a la red, se debe informar al delegado de ETB para el contrato o al
correo gao@etb.com.co que atiende las 24 horas los 7 días de la semana.

-          El contratista debe velar por la seguridad de los cables que se encuentran instalados en el área de
influencia del contrato, especialmente cuando estos se encuentren a la vista como producto de las
excavaciones.

-          Por ningún motivo se permite la manipulación y/o intervención de las redes de ETB sin previo
consentimiento y autorización de la empresa.
 

2.1.  TRASLADOS DE REDES
 
Se debe tener en cuenta el cumplimiento de la Ley 1682 de 2013 “Ley de Infraestructura” (modificada
por las leyes 1742 de 2014 y 1882 de 2018), especialmente del artículo 50 de la ley en cita, el cual a la
letra reza:
 
“ARTÍCULO 50. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE PROTECCIÓN, TRASLADO O REUBICACIÓN
DE ACTIVOS Y REDES. Los costos asociados a la protección, traslado o reubicación de redes y
activos con ocasión
del desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte serán asumidos por el proyecto de
infraestructura de transporte...” (NFT).
 
De requerirse el traslado o reubicación de las redes y/ o elementos de red, es necesario seguir el
siguiente procedimiento:

 
-          Radicar en ETB la comunicación solicitando el traslado de redes.
-          ETB realiza visita, genera el presupuesto y lo envía al contratista y/o solicitante para la aceptación y

compromiso del pago.
-          El contratista solicitante debe radicar la comunicación aceptando el pago.
-          Una vez se reciba dicha aceptación, ETB procede con la ejecución del proyecto.
-          Una vez ejecutado el traslado, ETB genera cuenta de cobro para el pago correspondiente por parte del

Contratista solicitante.
 
3.           FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS:
 
Verificación final de infraestructura
 
De manera conjunta se deberá programar y realizar un recorrido a cada CIV, con la asistencia del
contratista e interventoría.
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Suscripción Acta de Verificación Final
 
-          El Contratista debe anexar los planos objeto del proyecto registro fotográfico antes y después.
-          La interventoría debe certificar el recibo de obras al contratista.
-          El Contratista debe anexar la certificación por concepto del pago de los daños, (en caso de existir

afectaciones a la infraestructura).
-          Suscripción del Acta de Verificación Final de Obra.
 
Cordialmente,
 
 
CARMEN ROCÍO LÓPEZ LÓPEZ
PROFESIONAL I
GERENCIA INFRAESTRUCUTURA COMÚN
VP REDES Y SERVICIOS  

6012422762 | 3057001932

Salitre, Cra 52 44C-55 | Piso 3 | Bogotá - Colombia

Los correos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados fuera de la jornada laboral, en

cumplimiento con la Ley 2191 de desconexión laboral

 
 
De: JENNY BIBIANA CARRANZA CASALLAS <jenncarc@etb.com.co>
Enviado el: miércoles, 26 de marzo de 2025 6:09 p. m.
Para: CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ <carmlopl@etb.com.co>
CC: WILLIAM PUERTO CORREDOR <willpuec@etb.com.co>; GERMAN RODRIGO GONZALEZ GUZMAN
<german.gonzalezg@etb.com.co>
Asunto: REPORTE MESA TÉCNICA AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA Y RED FO CTO 349-2024 FDLE Barrio Sta Cecilia
 
Arq. Carmen Rocío, buen día:
 
Solicito amablemente tu colaboración para reportar en mesa técnica la afectación que se ha presentado
tanto en red de FO, el 26 de febrero de 2025, como en la infraestructura de canalización, en desarrollo
de las obras que adelanta el CONSORCIO KAPATIVA mediante el contrato FDLE-349-2024 en el
CIV:10009053 barrio santa Cecilia la Carrera, Carrera 77B entre las Calles 52 Ay 52 A Bis.
 
En varias oportunidades ha asistido el Sr. Erlen rueda para verificar las afectaciones de infraestructura
sin que a la fecha hayan sido reparada, así mismo ha llevados el acta de reconocimiento de daño
elaborada por Aseguramiento para apoyar la gestión de firma sin que de parte de la obra se disponga
de alguien quien esté autorizado para firmarlas. (adjunto actas)
 
De otro lado, he conversado con el Ing. Jonathan Camacho Daza, director de la obra quien me indicó
que gestionaría lo pertinente, infortunadamente, tampoco se ha logrado respuesta de su parte, por lo
que considero oportuno elevar el caso ante la mesa correspondiente con el propósito de lograr
respuesta para que se tenga reparación de los ductos afectados y sea posible arreglar el daño de cable,
el cual ha sido escalado por el equipo de Aseguramiento de la zona (correo adjunto).
 
 
Cordial saludo,
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BIBIANA CARRANZA CASALLAS
EQUIPO INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN CONVENIOS
VP DE TECNOLOGÍA

2422008 | 3057062164

Carrera 52 44C-55 | Piso 3 | Bogotá - Colombia

Los correos recibidos no implican respuesta inmediata si son enviados fuera de la jornada laboral, en cumplimiento con la Ley 2191 de desconexión
laboral.
 

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de ETB. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar,

retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5

de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridad_informatica@etb.com.co y bórrelo.

Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information ETB. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print,

copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that

apply .If you have received this e-mail transmission in error, please inform us at seguridad_informatica@etb.com.co and erase it. If you are the intended

recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or

attached file, unless a written authorization exists.
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