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• Poder Especial, Amplio y Suficiente al Arquitecto JULIO FIGUEROA 

MELUK, por parte del Representante Legal de TEXTILIA S.A.S., propietaria 

de los predios identificados con los Folios de Matricula Inmobiliaria Nos 

050C-00328157, 050C-00223572, 050C-01253039, 050C-01253040, 050C-

00540451, 050C-00540450, 050C-00540447, 050C-00540448 y 050C-

00540449, Lotes 1,2,4,5,,9,10,11 y 12 , de la Manzana 8 de la Urbanización 

Dorco I. II y III Sector, equivalentes al 70,18%, del área de la Manzana, para 

actuar como Apoderado de TEXTILIA S.A.S. 
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Gerente de Textilia S.A.S 
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• Certificado de Existencia y Representación Legal de JAIME OSORIO 

PUCCINI & CIA S en C. 

• Se actualizo el Estudio de Títulos del Predio identificado con Matricula 
Inmobiliaria No 50C-150495. 
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604937  
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incorporan unas áreas al Tratamiento de Renovación Urbana, localizadas en 

la UPZ No 111 Puente Aranda. 
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Los  suscritos JONATHAN ZACK HAIME BIGIO, mayor de edad, domiciliado en 
Bogotá D.C., identificado con la Cedula de Ciudadanía No 79.786.690  de Bogotá 
D.C.. , actuando en mi calidad de Representante Legal de TEXTILIA S.A.S., NIT 
860.027.136-0  entidad, Promotora del Plan Parcial de Renovación Urbana  Textilia 
, localizado en las Calles 11 y 12 entre las Carreras 60 y 62 , en la Unidad de 
Planeamiento Zonal No 111 Puente Aranda, cuya incorporación al tratamiento de 
Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo se realizó mediante el Decreto 
Distrital No 539 del 17 de Diciembre de 2015 y propietaria de los predios 
identificados con los  Folios de Matricula Inmobiliaria 050C-00328157, 050C-
00223572, 050C-01253039, 050C-01253040, 050C-, 050C-00540450, 050C-
00540447, 050C-00540448 y 050C-00540449, Lotes 1,2,4,5,9,10,11 y 12 , de la 
Manzana 8 de la Urbanización Dorco I, II y III, EDUARDO R CARDENAS 
CABALLERO  , mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la 
Cedula de Ciudadanía No 19.210.431 de Bogotá D.C.,actuando en calidad de 
Apoderado de la Sociedad Extranjera sin domicilio en Colombia denominada 
SUTHERLAND55S.A.            propietaria del predio identificado con el Folio de 
Matricula Inmobiliaria 050C-00150495, Lote 6 de la Manzana 8 de la Urbanización 
Dorco I, II y III Sector, equivalente al 9,45% del Área de la Manzana ,  MARIA 
CRISTINA ECHEVERRI DE SANINT, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con la Cedula de Ciudadanía No 41.339.683 de Bogotá D.C., DIANA 
SANINT ECHEVERRI, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con 
la Cedula de Ciudadanía No 52.255.769 de Bogotá D.C.,FELIPE SANINT 
ECHEVERRI , mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cedula de 
Ciudadanía No 80.505.828 de Bogotá D.C. Y JUAN CARLOS SANINT 
ECHEVERRI, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cedula 
de Ciudadanía No 79.435.288 de Bogotá D.C., actuando en calidad de propietarios 
del predio identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria 050-604835, Lote 7 
Local1 de la Manzana 8 de la Urbanización Dorco I, II y III Sector, equivalente al 
4,27 % del Área de la Manzana, de acuerdo a la Tabla No 2 Propiedad sobre el área 
del Lote 7 de 781,01M2 de la escritura No 4576 de fecha 16 de Octubre de 1992 de 
la Notaria 35 de Bogotá , Reglamento de Propiedad Horizontal; CARMEN ELISA 
SANDOVAL DE OSORIO , mayor de edad, domiciliada en Barranquilla .,identificada 
con la Cedula de Ciudadanía No 22.361.215 de Barranquilla ., actuando en calidad 
de Gestor Principal -Representante Legal de JAIME OSORIO PUCCINI & CIA  S en 
C NIT 890.111.745-4, entidad Propietaria del predio identificado con el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No 050C-01174807 , Lote  7, Local 2 de la Manzana 8 de la 
Urbanización Dorco I, II y III Sector; equivalente al 2,48% del Área de la Manzana, 
de acuerdo a la Tabla No 2 Propiedad sobre el Área del Lote 7 de 453,06 M2de la 
Escritura No 4576 de fecha 16 de Octubre de 1992 de la Notaria 35 de Bogotá, 
Reglamento de Propiedad Horizontal,  LUIS FERNANDO MONTES , mayor de 
edad, domiciliado en Bogotá D. C., identificado con la  Cedula de Ciudadanía No 
79.650.418 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Propietario de los Predios 
identificados con los  Folios de Matricula Inmobiliaria No 050C-1233918 y 50C-
1233919, Lote No 7 Local 3 y Local 4, de la Manzana 8 de la Urbanización Dorco I,II 
y III Sector, equivalentes al  0,68 % y 1,26% del Área de la Manzana, de acuerdo a 
la tabla No 2 Propiedad sobre el Área Total del Lote 7 de 123,72 M2 y 230,34 M2 de 
la Escritura No 4576 de fecha 16 de Octubre de 1992 de la Notaria 35 de Bogotá, 
Reglamento de Propiedad Horizontal, LUZ  HELENA LOAIZA , mayor de edad , 
domiciliada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No 32.471.300 
de Medellín, actuando en mi calidad de Representante Legal de LARPO S.A.S, NIT 
890.903.652-7, entidad  propietaria de los predios identificados con los Folios de 
Matricula Inmobiliarias No 50C-1233920 y 50C-1233921, Lote No 7 Local 5 y Local 
6 de la Manzana 8 de la Urbanización Dorco I,II y III Sector, equivalentes al 1,33 % 
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y 0,90% del Área de la Manzana ,de acuerdo a la Tabla No 2 Propiedad sobre el 
Área Total del Lote 7 de 242,78 M2 y 166,37 M2, de la Escritura No 4576 de fecha 
16 de Octubre de 1992 de la Notaria 35 de Bogotá, Reglamento de Propiedad 
Horizontal y JULIO FIGUEROA MELUK identificado con cédula de ciudadanía No 
17.128.673 de Bogotá actuando en calidad de apoderado  de los Propietarios del 
Plan Parcial anteriormente descritos, mediante Poder Especial, Amplio y Suficiente 
adjunto; atentamente nos permitimos manifestarle que presentamos el Documento 
Técnico de Soporte en el cual se encuentra la propuesta de Formulación del Plan 
Parcial de Renovación Urbana “TEXTILIA”, ante la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN. 

 

1.2. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: 

1.2.1. EL SOLICITANTE: 

   Carrera 60 No 12-18, Teléfono 4473950 

1.2.2. EL APODERADO: 

    Calle 96 No 45A-40 IN 2 Apto 604 Bogotá D.C. 

1.3. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

      Representación Legal, Textilia S.A.S, expedida por la cámara de Comercio de           
Bogotá. Cédula del Ciudadanía del Representante Legal de TEXTILIA S.A.S, 
expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá. (Ver Documentos Anexos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DOCUMENTO TÉCNICO 

2.1. DESCRIPCIÓN ZONA OBJETO DEL PLAN PARCIAL 

 

2.1.1. LOCALIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

• Nivel Ciudad  

El Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, se encuentra ubicado en suelo Urbano 
en la zona occidental de la Ciudad; en la denominada Zona Industrial de Puente Aranda 
(Ver Imagen Plano 1 del DTS Localización General del Área de Delimitación del Plan 
Parcial en Bogotá) 
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Imagen Plano 1 Localización General del Área de Delimitación del PPRU en Bogotá  

Fuente: Consultoría JFM    

• Nivel Localidad  

El Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, se ubica en la Localidad No 16 de 
Puente Aranda, UPL 31 Puente Aranda según Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021. 
(Ver Imagen Plano 2 del DTS Área de Delimitación del Plan Parcial en la Localidad No 
16 de Puente Aranda) 
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Imagen Plano 2 Localización General del Área de Delimitación del PPRU en la Localidad de Puente 

Aranda  
Fuente: Consultoría JFM   

 
 
 
 

• Nivel UPZ 

El Área de planificación se encuentra ubicado en la Unidad de Planeamiento Zonal No 
111 Puente Aranda, reglamentada por el Decreto Distrital No 062 de 2007, el cual 
reglamento igualmente la UPZ No 108. Mediante Decreto Distrital No 317 del 
26/07/2011se actualizo la reglamentación para las UPZ 108 Zona Industrial y UPZ 111 
Puente Aranda y las Fichas Reglamentarias correspondientes a los Sectores 
Normativos que la conforman. Ver Imagen Plano 3 del DTS Localización Área 
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Delimitación del Plan Parcial en la UPZ No 111 Puente Aranda (Fuente Consultoría 
JFM). 
 
 

 
Imagen Plano 3 Localización Área de planificación PPRU en la UPZ No 111 Puente Aranda  

Fuente: Consultoría JFM   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nivel Barrio  
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El Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, se encuentra ubicado en el Barrio 
Salazar Gómez, el cual forma parte de la UPZ 111Puente Aranda. Ver Imagen Plano 4 
del DTS Área de Delimitación DEL Plan Parcial en el Barrio Salazar Gómez Fuente: 
Manzana Catastral UAECD.     
 

• Intersección de las Vías  

El Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA , se encuentra ubicado en las Calles 
11 y 12 con Carreras 60 y 62  Ver Imagen Plano 4 del DTS Área de Delimitación del 
Plan Parcial (Fuente Consultoría JFM)    
 

• Área de Delimitación del Plan Parcial TEXTILIA  

Dentro del Área de Delimitación del Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, se 
incluyeron todos los predios que fueron objeto de incorporación por medio del Decreto 
Distrital 539 de 2015; pero el predio ubicado en la Calle 12 No 60-97 (Actual) con Folio 

de Matricula Inmobiliaria No 50C-226043 , con Chip AAA0074LTHK , se excluyó de 
la  Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana , habida cuenta que 
mediante Radicado Expediente 11001-1-19-3674 de fecha 30 de octubre de 2019 el 
señor W+CIA S.A.S presento ante la Curaduría Urbana No 1, solicitud de Licencia de 
Construcción para este predio en las modalidades de Obra Nueva y Demolición Total 
con las siguientes características básicas : Usos : Comercio Escala Zonal- Servicios 
Profesionales , Técnicos Especializados Escala Zonal  Altura : 6 Pisos +1 Sótano.  
 
Mediante Oficio  No 22-1-02792 de fecha 15 de diciembre de 2022,de la cual anexo 
copia en este Oficio de Respuesta a las Observaciones a la Formulación del Plan Parcial  
y en Documentos Anexos del DTS” la Curadora Urbana No 1 de Bogotá D.C. Arquitecta 
Ruth Cubillos Salamanca Certifica “Que este Despacho , concedió mediante Acto 
Administrativo No 11001-1-20-2043 del 21 de agosto de 2020 Licencia de Construcción 
en las modalidades de obra nueva y demolición total , para el predio identificado con 
Matricula Inmobiliaria No 50C-226043 , ubicado en la Calle 12 No 60-97 (Actual ) , con 
Chip AAA0074LTHK, dicho acto cobro fuerza de ejecutoria el 30 de septiembre de 2020. 
 
Que posteriormente, este Despacho otorgó prorroga al termino de vigencia de la 
Licencia de Construcción citada anteriormente, mediante Acto Administrativo 11001-1-
22-2757 del 26 de agosto de 2022. La presente prorroga rige a partir del 30 de 
septiembre de 2022 y su vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2023. 
 
En consecuencia, este Despacho, expide fiel copia del original de los Actos 
Administrativos No 11001-1-20-2043 del 21 de agosto de 2020 y 11001-1-22-2757 del 
16 de agosto de 2022”, de los cuales anexo copias en el Oficio de Respuesta a las 
Observaciones a la Formulación del Plan Parcial y en Documentos Anexos del DTS. 
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Imagen Plano 4. Área de delimitación del plan parcial,    
Fuente: SDP, Consultoría JFM. 

 
La zona objeto del Plan Parcial de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo 
TEXTILIA, está conformada por once (11) Lotes; Ver Cuadro No 1 Identificación del 
Número de Lote en la Manzana, Folio de Matricula Inmobiliaria, Chip, Dirección y Área 
de cada lote que conforman el ámbito del PPRU TEXTILIA. (Fuente Consultoría JFM), 
Imagen Plano 4 Identificación de los Predios que conforman el Plan Parcial, Decreto 
Distrital 539 de 2015 (Fuente SDP-Consultoría JFM) 
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Cuadro No 1 Identificación del Número de Lote en la Manzana, Folio de Matricula Inmobiliaria, Chip, 
Dirección y Área de cada lote; que conforman el ámbito del PPRU TEXTILIA (Fuente Consultoría JFM) 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS ZONA OBJETO DEL PLAN 
PARCIAL 

 
Los predios localizados en el Sector Normativo No 1, Subsector III de la Unidad de 
Planeamiento Zonal UPZ 111 Puente Aranda, se encuentran en un Área de Actividad 
Industrial, Zona Industrial, con Tratamiento de Consolidación de Sectores Urbanos 
Especiales, según lo establece el Decreto Distrital 317 de 2011, reglamentario de las 
Unidades de Planeamiento Zonal UPZ No 108 Zona Industrial y UPZ No 111 Puente 
Aranda, ubicadas en la Localidad de Puente Aranda en el cual no se permite el uso 
residencial. 
 
Dentro del Sector Normativo No 1 Subsector III de la UPZ 111-Puente Aranda, se 
localizan los predios que corresponden a la Manzana 8 de la Urbanización Dorco I, II y 
III Sector entre las Calles 11 y 12, entre Carreras 60 y 62,Reglamentada mediane el 
Decreto 296 del 27 de Marzo de 1968, según Plano de Loteo 525/4-1 y Plano de Reloteo 
525/4-3, Aprobados por el Departamento Administrativo de Planificación Distrital, hoy 
Secretaria Distrital de Planeación, dentro de los cuales se encuentran las instalaciones 
de la fábrica Textilia y otros propietarios. Ver Imagen Plano 3 Localización del Área del 
Plan Parcial en la UPZ No 111 Puente Aranda. Fuente: Consultoría JFM.    
 
Que el Artículo 375 del Decreto Distrital 190 de 2004, referente a “Zonas objeto de 
inclusión posterior en el Tratamiento de Renovación Urbana” prevé la incorporación 
posterior al tratamiento de Renovación Urbana de los predios localizados en zonas 
industriales con tendencia al cambio de uso , en concordancia con lo establecido en el 
numeral 2.7 del Artículo 15 de la ley 388 de 1997, que prevé:”(  ) se permitirá la 
incorporación posterior al tratamiento de Renovación Urbana de los sectores en los que 
se genere un impacto propicio por efecto de las decisiones de planeamiento , la 
construcción, transformación , eliminación o supresión de un elemento de los sistemas 
generales de la ciudad definidos por este Plan( malla vial arterial o infraestructura de los 
sistemas de   transporte masivo, equipamientos, espacio público y otros), o en las zonas 
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industriales con tendencia al cambio de uso . La inclusión de las zonas en el tratamiento 
de Renovación Urbana se hará mediante Decreto del Alcalde Mayor (…).” 
 
El Parágrafo del Artículo 375 del Decreto Distrital 190 de 2004 agrega “(…) Las Zonas 
industriales que se incluyan en el Tratamiento de Renovación Urbana, lo harán siempre 
en la modalidad de Redesarrollo (…)”  
 
Mediante radicado 1-2015-46340 del 26 de agosto de 2015, se solicitó a la Secretaria 
Distrital de Planeación, la incorporación al Tratamiento de Renovación Urbana de los 
siguientes predios: 
 

 
 
Que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaria Distrital de 
Planeación evaluó en el Sector Normativo No 1 de la UPZ No 111-Puente Aranda , el 
estado actual del ámbito geográfico que conforma la Manzana donde se localiza el 
predio de TEXTILIA y encontró que existe un potencial estratégico para el desarrollo 
residencial que dé continuidad a Ciudad Salitre, así como de otros usos, en razón a sus 
condiciones urbanísticas , de movilidad, acceso al transporte público, de los índices de 
construcción y cercanía a los centros de empleo. 
 
Que de conformidad con el Artículo 376 del Decreto Distrital 190 de 2004, las zonas 
sujetas al Tratamiento de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo deberán 
adelantar el procedimiento de adopción de Plan Parcial, que determinara el régimen de 
usos y las condiciones de edificabilidad aplicables al ámbito geográfico correspondiente.  
 
Que de acuerdo con lo señalado en la nota 1 del Cuadro Anexo No 1 del Decreto Distrital 
190 de 2004, referente a Cuadro general Indicativo de Usos Permitidos y Localización 
según Área de Actividad, el uso de Vivienda en las áreas de actividad Industrial, Zona 
Industrial, se permite como uso restringido “según condiciones que establezca la 
Secretaria Distrital de Planeación, de conformidad con requisitos ambientales de la 
Secretaria Distrital de Ambiente”. 
 
La Secretaria Distrital de Planeación realizo la correspondiente consulta a la Secretaria 
Distrital de Ambiente, mediante Radicado 2-2015-45451 del 14/09/2015, la cual se 
pronunció de manera favorable, mediante Oficio 2014EE176849 (SDP 1-2015-52655 
del 30 de septiembre de 2015). Ver Oficios SDA 2015EE184063 de fecha 2015-09-24, 
y SDA 2014EE176849 de fecha 2014-10-24, en Documentos Anexos, del DTS. 
 
La Secretaria Distrital de Planeación, previo el análisis urbanístico considero viable la 
incorporación al Tratamiento de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo, 
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para los predios localizados entre las Calles 11 Y 12, entre las Carreras 60 y 62, dentro 
de los cuales se encuentran las instalaciones de Textilia.   
 
Mediante Decreto Distrital 539 de 17 de diciembre de 2015, “Por el cual se incorporan 
unas áreas al Tratamiento de Renovación Urbana, localizadas en la UPZ No 111-Puente 
Aranda”, se incorporó el área localizada entre las Calles 11 y 12 entre las Carreras 60 y 
62, en la UPZ No 111-Puente Aranda. Ver Decreto Distrital No 539, en Documentos 
Anexos del DTS. 
 
El Decreto Distrital 539 de fecha 17 de diciembre de 2015, fue ratificado por el Parágrafo 
3 del Artículo 2 del Decreto Distrital 079 del 22 de febrero de 2016 “Por el cual se 
derogan los decretos Distritales 562 de 2014 y 575 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, el cual dice Articulo 2 (Parágrafo 3 transición “EL Decreto Distrital 
539 de 2015, no sufre modificación alguna en virtud de lo dispuesto en el presente 
artículo). Para la ejecución del Decreto Distrital 539 de 2015, se continuarán 
aplicando las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 562 de 2014 y sus 
modificaciones, salvo que los titulares del Plan Parcial decidan acogerse a otra 
normatividad urbanística”.     
      

 
 

Imagen Plano 4A. Identificación de Predios del Área incorporada al Tratamiento de Renovación Urbana 
Decreto Distrital 539 de 2015    

Fuente: SDP, Consultoría JFM. 
 
 

Identificación de los Predios del Área incorporada al Tratamiento de Renovación 
Urbana, mediante el decreto 539 del 17 de diciembre de 2015.   
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Fotografía 1. Aerofotografía del Predio objeto del Plan Parcial y su Área de Influencia 

Fuente: Google Earth - 2018 

 

Dirección 

Manzana y Lote según 

plano 525/4-1, /4-3 

Urbanizacion DORCO  

Area Lotes             

Plano 525/4-1  

Area Lotes           

Plano 525/4-3
CHIP 

Folio 

Matricula 

Inmobiliaria 

Codigo Catastral 

Calle 12 No. 60-53 Manzana 8 Lotes 1 1.584,00 M2 1.584,00 M2 AAA0074 LTKC 050C-00328157 006212 40 05

Calle 12 No. 60-57 Manzana 8 Lote 2 1.584,00 M2 1.584,00 M2 AAA0074 LTJZ 050C-00223572 006212 40 04

Calle 12 No. 60-87 Manzana 8 Lote 3 1.584,00 M2 1.584,00 M2 AAA0074 LTHK 050C-00226043

Carrera 62 No. 11-50 Manzana 8 Lote 4 1.728,00 M2 1.728,00 M2 AAA0074 LTTD 050C-01253039 006212 40 13

Carrera 62 No. 11-22 Manzana 8 Lote 5 1.728,00 M2 1.728,00 M2 AAA0074 LTSY 050C-01253040 006212 40 12

Carrera 62 No. 11-16 Manzana 8 Lote 6 1.728,00 M2 1.728,00 M2 AAA0074 LTRJ 050C-00150495 006212 40 11

Manzana 8 Lote 7 1.728,00 M2 1.997,28 M2

Calle 11 No. 60-48 Manzana 8 Lote 7 LC 1 781,01 M2 AAA0074 LTUH 050C-604835 006212 40 21 PH LC1

Calle 11 No. 60-30 Manzana 8 Lote 7 LC 2 453,06 M2 AAA0074 LTWW 050C-1174807 006212 40 21 PH LC2

Calle 11 No. 60-04 Manzana 8 Lote 7 LC 3 123,72 M2 AAA0174ERPA 050C-1233918 006212 40 21 PH LC3

Calle 11 No. 60-16 Manzana 8 Lote 7 LC 4 230,34 M2 AAA0174ERRJ 050C-1233919 006212 40 21 PH LC4

Carrera 60 No. 11-21 Manzana 8 Lote 7 LC 5 242,78 M2 AAA0174ERSY 050C-1233920 006212 40 21 PH LC5

Carrera 60 No. 11-15 Manzana 8 Lote 7 LC 6 166,37 M2 AAA0174ERTD 050C-1233921 006212 40 21 PH LC6

Carrera 60 No. 11-35 Manzana 8 Lote 8 1.728,00 M2 1.930,32 M2 AAA0074LTPA 050C-00540451 006212 40 10

Carrera 60 No. 11-41 Manzana 8 Lote 9 1.728,00 M2 1.440,00 M2 AAA0074LTOM 050C-00540450 006212 40 09

Calle 12 No.60-43 Manzana 8 Lote 10 1.584,00 M2 1.567,215 M2 AAA0074LTLF 050C-00540447 006212 40 06

Calle 12 No.60-25 Manzana 8 Lote 11 1.584,00 M2 1.421,28 M2 AAA0074LTMR 050C-00540448 006212 40 07

Calle 12 No.60-17 Manzana 8 Lote 12 1.584,00 M2 1.579,905 M2 AAA0074LTNX 050C-00540449 006212 40 08

TOTALES 19.872,00 M2 19.872,00 M2
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Fotografía 2. Vista aérea de los Predios objeto del PPRU costado NE 
Fuente: Consultoría JFM. 

 

 
Fotografía 3. Vista de los Predios objeto del PPRU sobre la Carrera 62 

Fuente: Consultoría JFM.   
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Fotografía 4. Vista de los Predios objeto del PPRU sobre la Calle 11 desde la Carrera 62 
Fuente: Consultoría JFM.  

 

 
Fotografía 5. Vista de los Predios objeto del PPRU sobre la Calle 12 desde la Carrera 62 

Fuente: Consultoría JFM.  
 
 

Los límites del Área sujeta al Plan Parcial, que sería objeto del Tratamiento de 
Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo, se describen a continuación 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 21 
 

 
 
Según Decreto 2181 de 2006, art 5, subrogado del Decreto 4300 de 2007, art 2, 
modificado por Decreto 1478 de 2013, art1; el Articulo 2.2.4.1.1.3 del Decreto Nacional 
1077 de 2015, Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, quedara así:  
 
Artículo 2.2.4.1.1.3. Determinantes para la Formulación:  Los interesados podrán 
optar por solicitar a la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o la entidad que haga 
sus veces, que informe sobre las determinantes para la Formulación del Plan Parcial, 
en lo concerniente a la delimitación, las condiciones técnicas y las normas urbanísticas 
aplicables para la formulación del mismo, de acuerdo a los parámetros que al respecto 
determine el Plan de Ordenamiento Territorial o el Macroproyecto de Interés Social 
Nacional, cuando este último así lo prevea.   
 
Amparados en el Artículo 1 del Decreto Nacional 1478 del 12 de Julio de 2013, y Articulo 
2.2.4.1.1.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015; para efectos de la Formulación del Plan 

LÍMIT
E 

DESARROLLO 
/ 
URBANIZACIÓ
N 

PLAN
O NO. 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

OBSERVACION
ES 

NW Carrera 62 

525/4-
1, 
525/4-
3 

Urbanización Dorco I, 
II y III Sector 
Manzana Catastral 
Código Sector 
006212040/Barrio 
Catastral Salazar 
Gómez 

Construido 

SE 
 

Carrera 60  
525/4-
525/4-
3 

Urbanización Dorco I, 
II y III Sector  
Manzana Catastral 
Código Sector 
006212040/Barrio 
Catastral Salazar 
Gómez 

Construido 

 
NE 

Calle 12 

525/4-
1 
525/4-
3 

Urbanización Dorco I, 
II y III Sector 
Manzana Catastral 
Código 
Sector006212040/Bar
rio Catastral Salazar 
Gómez  

Construido 

SW 
 

Calle 11 

525/4-
1 
525/4-
3 

Urbanización Dorco I, 
II y III Sector 
Manzana Catastral 
Código Sector 
006212040/Barrio 
Catastral Salazar 
Gómez  

Construido 
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Parcial de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo, TEXTILIA, localizado 
en la Unidad de Planeamiento Zonal No 111 Puente Aranda, no se solicitaron 
Determinantes, para la Formulación.      
 
 

2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PLAN PARCIAL 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
El Plan Parcial de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo   TEXTILIA, 
tiene como objetivo general:    
 

• Proporcionar las bases de ordenamiento físico necesarias para orientar las 
acciones requeridas para desarrollar urbanísticamente el predio objeto del Plan 
Parcial. 

 

• Buscar mediante la ubicación de espacios libres y construidos, un desarrollo 
ambiental y espacialmente equilibrado. 
 

• Lograr un desarrollo con altos índices de calidad de vida; con la implementación 
del uso de vivienda y comercio para los futuros usuarios. 
 

• Integrar el Área objeto del Plan Parcial debido a su excelente ubicación, con los 
sistemas generales urbanos que definen el ordenamiento del territorio de 
conformidad con el POT. 
 

   

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
Los objetivos específicos del Plan Parcial de Renovación Urbana son: 
   

• Generar suelo para vivienda VIS y No VIS y continuar el uso comercial a escala 
zonal, dado el potencial estratégico que posee el predio para el desarrollo de 
estos usos; por sus condiciones urbanísticas, de movilidad, transporte y cercanía 
a los centros de empleo, de conformidad con la Política y Metas de la 
Administración Distrital de generar la mezcla de usos en Áreas de Renovación 
Urbana. 

 

• Generación de espacio público y áreas de equipamiento comunal que responda 
a la normatividad vigente para el Plan y a los objetivos y metas de los Planes 
Maestros y necesidades de la población. 
 

• Generación de un impacto en el sector, a través de la Renovación Urbana, con 
la implementación de un proyecto inmobiliario que propenda por la generación 
de espacio público de calidad y oferta privada de excelentes condiciones. 

 

• Potencializar la zona y el sector para el desarrollo de grandes proyectos urbanos 
que diversifiquen usos y generen permanencia en la zona. 
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2.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL AMBITO GEOGRAFICO 
DEL PLAN PARCIAL. 

 
Este Capítulo contiene el Diagnóstico del Área de Influencia del Plan Parcial con relación 
a los Sistemas Generales establecidos en la Propuesta de Formulación del Plan Parcial.  
 

2.3.1. SISTEMAS GENERALES - ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 

La Estructura Ecológica Principal y los Elementos que la constituyen cumplen un papel 
importante en el Área de Influencia del Plan Parcial, ya que propenden y son el soporte 
ordenador del equilibrio ordenador ambiental del área dado su valor ecológico y 
paisajístico. Dentro del Área de Planificación del PPRU TEXTILIA, no se encuentran 
elementos de la Estructura Ecológica Principal. 
 
Los componentes de la Estructura Ecológica Principal, señalizados en el Plano No 12 
Estructura Ecológica Principal” y Plano No 14 “Sistema de Espacio Público” del Plan de 
Ordenamiento Territorial y las Zonas incluidas en la UPZ No 111 Puente Aranda, 
constituyen suelo de Protección, según el artículo 146 del Decreto Distrital 190 de 2004. 
 
Corredores Ecológicos Viales 
 
Lo conforman los Controles Ambientales de la Avenida de las Américas Vía Tipo V-0, 
Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1y la Avenida Centenario Vía Tipo V-1. 
Estos corredores están conformados por las Alamedas de los bordes de las vías de la 
Malla Arterial y su separador, como parte del manejo ambiental del mismo, los cuales, 
a su vez, son los elementos conectantes con otros Elementos de la Estructura Ecológica 
Principal. Fuente POT Decreto Distrital 190 de 2004, UPZ No 111 Puente Aranda. Ver 
Imagen Plano 5 del Plano PD-02 Diagnostico Sistemas Generales Estructura Ecológica 
Principal., Fotografía 6 Corredor Ecológico Vial Av. de las Américas, Fotografía 7 
Corredor Ecológico Vial Av. del Congreso Eucarístico (Fuente: Consultoría JFM)    
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Imagen Plano 5 del Plano PD.02. Estructura Ecológica Principal 

Fuente: Base de datos D.A.P.D. - Consultoría JFM. 

 

 
 

Fotografía .6: Corredor Ecológico Vial Avenida. de las Américas 
Fuente: Consultoría JFM.  

 
 
 

 
Fotografía .7: Corredor Ecológico Vial Avenida. del Congreso Eucarístico 

Fuente: Consultoría JFM.  
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2.3.2. SISTEMAS GENERALES - SISTEMA DE MOVILIDAD  
 

Sistema Vial 
 
Las vías de la Malla Vial Arterial que se encuentran en el Área de Influencia del Plan 
Parcial de Renovación Urbana “Textilia”, son:  
 
Avenida de las Américas Vía Tipo V-0 
Avenida Centenario Vía Tipo V-1 
Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1  
 
Estas vías actúan como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional de 
la ciudad y de conexión con el resto del país. Actúan como elementos articuladores del 
predio del Plan Parcial con la Ciudad. Ver Imagen Plano 6 del Plano PD-03 Diagnostico 
– Sistemas Generales Movilidad Vial y Transporte, Fuente: Plano 17 Sistema de 
Movilidad del POT Decreto 190 de 2004, UPZ 111 Puente Aranda. Y Fotografías 8 
Avenida de las Américas V-0, Fotografía 9 Avenida del Congreso Eucarístico V-1 
Fotografía 10 Avenida Centenario V-1 Fuente: Consultoría JFM Trabajo de Campo. 
 
De acuerdo al inventario de la Malla Vial Intermedia y Local, dentro del Área de Influencia 
del Plan Parcial, las vías que generan continuidad y conectividad entre la Avenida 
Centenario Vía Tipo V-1 y la Avenida de Las Américas Vía Tipo V-0, son en sentido SW-
NE las Kr 67A, Kr 67,Kr 66A,Kr 65B,Kr 65ª, Kr 62, Kr 60 y Kr 58 ,en sentido SE-NW 
entre la Carrera 65A y Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1, las Cl 9, Cl 10, 
Cl 11, Cl 11 y Cl 12 y entre las Carreras 60 y 62 las Cl 10, Cl 11 y Cl12.    
 
Esta Malla Intermedia y Local está constituida por una serie de tramos viales que 
permean la retícula que conforma las mallas arterial principal y complementaria, 
sirviendo como alternativa de circulación a estas. Permiten el acceso y la fluidez de la 
ciudad a escala zonal.    

  
Con relación al Sistema de Transporte que se encuentran en el Área de influencia del 
Plan Parcial de Renovación Urbana “TEXTILIA”, la Avenida de Las Américas  Vía Tipo 
V-0 , como Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, con las Estaciones Pradera y 
Américas y la Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1 como Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio en ejecución  .Sobre Las Avenidas de Las Américas 
Vía Tipo V-0, Avenida  Centenario Vía Tipo V-1 y la Avenida del Congreso Eucarístico 
Vía Tipo V-1, se desplazan las rutas del SITP dentro del Área de Influencia del Plan 
Parcial. Así mismo dentro de la Malla Intermedia y Local se desplazan rutas del SITP.  
 
Existe dentro del Área de Influencia del Plan Parcial una Ciclorruta, que va por el costado 
Sur de la Avenida de las Américas Vía Tipo V-0. Ver Imagen Plano 7 Plano PD-03A 
Diagnostico -Movilidad Vial y Transporte Fuente: Plano 17 Sistema de Movilidad del 
PÓT Decreto 190 de 2004, UPZ 111 Puente Aranda, Fotografías 11 Carrera 62 y 12 
Carrera 60 Consultoría JFM Trabajo de Campo. 
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Imagen Plano 6.del Plano PD-03 Movilidad Vial y Transporte  

Fuente: Consultoría JFM. 
 

 
Fotografía 8: Avenida de las Américas V-0 (troncal Transmilenio) 

Fuente: Consultoría JFM.   
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Fotografía 9: Avenida del Congreso Eucarístico V-1 
Fuente: Consultoría JFM.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen Plano 7.del Plano PD-03A Movilidad Vial y Transporte  
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Fuente: Consultoría JFM. 
 
 

 
Fotografía 10: Avenida Centenario (Calle 13) 

Fuente: Consultoría JFM.  
 

 
 

Fotografía 11: Carrera 62 
Fuente: Consultoría JFM.  
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Fotografía 12: Carrera 60 
Fuente: Consultoría JFM.  

 
 

2.3.3. SISTEMAS GENERALES - SERVICIOS PÚBLICOS 
 
De acuerdo a la Factibilidad de Servicios ,de la Empresa de Acueducto, Agua, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá, , el Certificado de Disponibilidad de Servicio de Energía 
Eléctrica emitido por Enel Codensa, la Disponibilidad de Servicios emitida por la ETB, la 
Viabilidad de Red para Prestación del Servicio de Gas Natural emitida por Vanti, la 
Certificación de Disponibilidad de prestación del Servicio de Gas Natural emitida por 
Vanti y el  Certificado de Factibilidad de Servicios de Recolección de Residuos Sólidos, 

Barrido y Limpieza , de LIME Limpieza Metropolitana S.A E.S.P, el Área de 
Planificación del Plan Parcial de Renovación Urbana en la Modalidad de 
Redesarrollo TEXTILIA, cuenta con Factibilidad y Disponibilidad de Servicios 
Públicos. 
 

• Sistema de Acueducto y Saneamiento Básico – Empresa de Acueducto, 
Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. De conformidad con la Factibilidad de 
Servicios, emitida por la Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá, con el Oficio No 30500-2016-1223 S-2016-226994 del 13 de Octubre de 
2016, el cual establece la Factibilidad de Prestación de Servicios, para el Plan 
Parcial de Renovación.  Urbana TEXTILIA, Localidad de Puente Aranda / Zona 
3. Por tanto, el Área objeto del Plan Parcial tiene factibilidad de Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, en las condiciones establecidas en 
dicha comunicación. Ver Oficio No 30500-2016-1223 S-2016-226994 del 13 de 
octubre de 2016, en Factibilidad de Servicios Públicos del DTS y Planos PD-04, 
PD-05 y PD-06 Diagnostico -Sistema de Servicios Públicos, Redes de 
Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Redes de Acueducto Fuente: Factibilidad de 
Servicios Públicos EAB, Consultoría JFM. 

    

• Alcantarillado 
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El urbanizador y/o constructor deberá solicitar Certificación de Viabilidad y 
Disponibilidad Inmediata de Servicios Públicos conforme a lo indicado en la 
resolución 755 del 10 de septiembre de 2014 “Reglamento de Urbanizadores y 
Constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”. Los 
sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial deberán proyectarse separados, 
bajo los criterios de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), al interior 
del Plan Parcial de Renovación Urbana Textilia.  

 
De acuerdo con las densidades de población y usos del suelo definidos por la 
Secretaria Distrital de Planeación, deberán realizar la respectiva evaluación de 
la capacidad hidráulica y estructural de los colectores a los que se realizarán 
entregas, determinando si presentan déficit, planteando las soluciones de 
refuerzo y /o renovación que sean necesarias, las cuales deberán contar con 
aceptación de la Zona 3 del Acueducto de Bogotá. Es importante señalar que los 
refuerzos podrán requerirse hasta sitios localizados por fuera de los límites del 
plan parcial. En el proyecto deberán figurar las notas correspondientes a los 
resultados de la inspección y condiciones de funcionamiento de los sistemas 
existentes. 

 
Alcantarillado Sanitario 
 
De acuerdo con la base de datos del sistema de Información Geográfica de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá y al conocimiento del sistema de alcantarillado del 
sector, el proyecto está situado en el área de drenaje de la UGA 330 Fucha Derecho 
la cual drena sus aguas servidas al Interceptor Derecho del Río Fucha, esta red 
cuenta con capacidad suficiente para recibir las aguas sanitarias y no requieren 
ampliación o refuerzo alguno, sin embargo se debe realizar la evaluación hidráulica 
de las redes menores del sector para verificar su capacidad, siguiendo las 
indicaciones entregadas por la Dirección de Acueducto y Alcantarillado Zona 3. 
(Concepto de recomendaciones: Dirección Red Troncal de Alcantarillado, Oficio 
25510-2016-01316 del 02 de agosto de 2016). 
 
Adicionalmente se requiere que el Urbanizador y/o Constructor tenga en cuenta los 
siguientes lineamientos técnicos: 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 31 
 

 
• Imagen Plano 8: del Plano PD-04 Sistemas Generales de Servicios Públicos – Redes de 

Alcantarillado Sanitario 
Fuente: Consultoría JFM. 

 
- Se debe renovar y evaluar la capacidad hidráulica de las redes hidráulicas 

teniendo en cuenta las densidades proyectadas del sector, sobre la Calle 11 y 
la Calle 12, entre Carrera 60 y Carrera 62, debe garantizar su conexión a la 
red de la Carrera 62. 

- Se debe proyectar la renovación de las redes existentes de la Carrera 60 
desde el pozo inicial ubicado a la altura de la intersección de la Calle 10 con 
Carrera 60 hasta la Calle 13 (Avenida Centenario) de diámetro de 10” y Ø12” 
que actualmente se encuentran construidas en Gres.  

- Deberá para todos los casos realizar la inspección de las redes existentes en 
los segmentos viales, antes del inicio de la obra y al terminar la misma, con la 
finalidad de comprobar que estas no fueron afectadas con la ejecución de las 
obras. 

- De acuerdo con los criterios de población y usos del suelo, se debe realizar la 
respectiva evaluación de capacidad hidráulica y estructural de los colectores 
a los que se realizaran entregas con el fin de determinar soluciones de refuerzo 
o renovación que sean necesarias en la zona de aferencia del Plan Parcial. 
Las alternativas propuestas deberán contar con aceptación de la Dirección de 
Acueducto y Alcantarillado Zona 3.  

- Es importante señalar que los refuerzos podrán requerirse hasta en sitios 
localizados por fuera de los límites del Plan Parcial de Renovación Urbana. 

- Teniendo en cuenta las condiciones de redensificación y/o renovación urbana 
del Plan Parcial en donde es posible la demolición de las construcciones 
existentes planeando un nuevo urbanismo, se debe contemplar la proyección 
de nuevas redes locales de alcantarillado en el sector del proyecto. 

- Se debe realizar la renovación y/o rehabilitación de las redes locales internas 
debido a su edad, material (La gran mayoría están construidas en Gres), 
estado estructural y diámetro insuficiente de acuerdo con la evaluación 
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hidráulica realizada. 
- Se deberán diseñar y construir redes por donde se tenga proyectadas vías y 

reservas viales. 
- Se deberá revisar y proyectar la capacidad de las redes de alcantarillado para 

las densidades máximas futuras. 
 
(Concepto de recomendaciones: Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 
3, Oficio 3331003-2016-1210 de 8 de septiembre de 2016). 
 
Alcantarillado Pluvial 
 
De acuerdo con la base de datos del sistema de Información Geográfica de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá y al conocimiento del sistema de alcantarillado del 
sector, el proyecto está situado en el área de drenaje de la UGA 330 Canal Fucha la 
cual drena sus aguas pluviales al Colector Zona Industrial Calle 13, esta red cuenta 
con capacidad suficiente para recibir las aguas lluvias y no requieren ampliación o 
refuerzo alguno, sin embargo se debe realizar la evaluación hidráulica de las redes 
menores del sector para verificar su capacidad, siguiendo las indicaciones entregadas 
por la Dirección de Acueducto y Alcantarillado Zona 3.  

 
• Imagen Plano 9: del Plano PD-05 Sistemas Generales de Servicios Públicos – Redes de 

Alcantarillado Pluvial 
Fuente: Consultoría JFM. 

 
Se deberá diseñar sistemas de drenaje que contemplen estructuras de amortiguación 
y retención para reducir los picos máximos de los caudales de salidas con el objetivo 
de mitigar el impacto generado por la impermeabilización de las áreas del proyecto, 
de manera que se asegure que el pico de escorrentía no se incremente, es decir, que 
los diseños se desarrollen bajo los criterios de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS) al interior del proyecto, de acuerdo a lo definido en el decreto 566 
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de 2014 sobre la política pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de 
Bogotá.  
 
(Concepto de recomendaciones: Dirección Red Troncal de Alcantarillado, Oficio 
25510-2016-01316 del 02 de agosto de 2016). 
 
Adicionalmente se requiere que el Urbanizador y/o constructor tenga en cuenta los 
siguientes lineamientos técnicos: 
 

- Se deberá revisar las condiciones hidráulicas y estructurales de las redes 
existentes por la Carrera 60 desde el pozo inicial ubicado a la altura de la 
intersección de la Calle 10 con Carrera 60 hasta la Calle 13 (Avenida 
Centenario) de diámetros Ø20”, Ø28”, Ø30” y Ø 32” y en caso de no tener la 
capacidad hidráulica deberán proyectar su renovación, de igual forma si las 
condiciones estructurales lo ameritan.  

- Se debe realizar la respectiva evaluación de la capacidad hidráulica y 
estructural de los colectores a los que se realizaran entregas con el fin de 
determinar las soluciones de refuerzo y/o renovación que sean necesarias en 
la zona de aferencia del Plan Parcial de Renovación Urbana. Cabe aclarar que 
las alternativas propuestas deberán contar con aceptación de la Zona 3 del 
Acueducto de Bogotá.  

- Al interior del Plan Parcial se recomienda que los diseños se desarrollen bajo 
los criterios de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante la 
retención de aguas lluvias, de tal manera que dichos volúmenes y/o caudales 
cumplan con la normatividad vigente, considerando la diferencia entre un 
coeficiente de escorrentía de 0.25 y el que finalmente tenga el predio después 
del desarrollo. Dichos volúmenes y/o caudales serán objeto de revisión y 
aprobación por parte de la EAB-ESP. 

- Garantizar el coeficiente de escorrentía. Cuando por efectos de urbanismo se 
modifique el coeficiente de escorrentía, como consecuencia de un cambio en 
el tipo de superficie y/o incremento del área impermeable, el urbanizador y/o 
constructor deberá adoptar las medidas necesarias para limitar los caudales 
máximos a los valores definidos por la Empresa antes del desarrollo 
(Coeficiente de escorrentía 0.25 para terrenos con pendiente menor al 2%, 
0.35 para terrenos con pendiente entre el 2% y el 7% y 0.4 para terrenos con 
pendiente superior al 7%) y/o antes de realizar las obras de renovación 
urbana. 

- Entre las medidas para mitigar el efecto del aumento de la escorrentía 
superficial, que pueden ser adoptadas por el urbanizador, se encuentran los 
relacionados con: la adecuación de zonas verdes, la disposición de superficies 
permeables, la construcción de tanques de recolección o almacenamiento 
temporal para la posterior utilización del agua lluvia en riego, lavado de patios 
y fachada, o simplemente para realizar la entrega controlada a la red de 
drenaje en hora valle, es decir, posterior a la ocurrencia de la creciente, entre 
otros. 

- El diseño, construcción y operación de los SUDS será responsabilidad del 
urbanizador y de los futuros propietarios del proyecto, por lo tanto, se deberá 
incorporar esta infraestructura a la propiedad horizontal del proyecto para que 
los costos de mantenimiento y operación sean responsabilidad de los 
propietarios a través de la administración.  

 
(Concepto de recomendaciones: Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 
3, Oficio 3331003-2016-1210 de 8 de septiembre de 2016). 
 
El alcance de los análisis y estudios que deben realizar será definido por el Acueducto 
en la etapa de solicitud de Certificación de Viabilidad y Disponibilidad Inmediata de 
Servicios Públicos. La localización, distribución, longitud, diámetros de las nuevas 
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redes de alcantarillado, se definirá en función de las características de la microcuenca 
de drenaje, tales como el coeficiente de escorrentía, porcentaje de zonas duras y 
verdes y los caudales máximos de diseño, que se obtengan con las metodologías de 
diseño vigentes al momento de elaborar los estudios y diseños de redes 
correspondientes al proyecto urbanístico. 
 
Para el cálculo de los colectores y elementos del sistema pluvial y/o combinado, se 
tendrá en cuenta la intensidad calculada mediante la siguiente ecuación, para la cual 
se utilizan las coordenadas del nodo más próximo que son: 
N = 103.828 y E = 95922 
Ecuación para emplear: 

I  = C1 (d+X0) C2 

I  =   4336.51436  (d+28.8)-1.10612 ; para  3 años 

I  =   5575.53361  (d+30.3)-1.12813 ; para  5 años 

I  =   5877.81601  (d+28.6)-1.11431 ; para  10 años 

I  =   6308.57157  (d+27.2)-1.1003 ; para  25 años 

I  =   7098.05669  (d+27.5)-1.10227 ; para  50 años 

I  =   7547.15575  (d+26.9)-1.09799 ; para 100 años 

Dónde: 

I  =   Intensidad en mm/hora 

d =   Duración en minutos 

Es importante tener en cuenta que los resultados de la ecuación están dados en 
mm/hora; para obtener la intensidad en l/ha/s, se debe multiplicar por un factor de 
conversión de 2.77. 
 
(Fuente: Resultados del contrato 2-02-26100-607-2003, Estudio y Revisión de las 
curvas IDF para la Sabana de Bogotá – INGETEC S. A.). 
 
Los coeficientes de escorrentía que definan deberán estar de acuerdo con los usos 
del suelo y con las especificaciones de la Norma NS-085. 

 
Acueducto 
 
En el Plan Parcial de Renovación Urbana Textilia, en el área total de 10 predios se 
construirán 1200 viviendas, con lo que se tiene población proyectada de 5236 
habitantes. Suponiendo una dotación bruta de 110 LHD, se estima que el predio 
demandará un caudal medio diario de 6.66 L/s y para el área comercial se supone 
una población de 8 habitantes por cada 50 m² para una población de 2668 habitantes 
por dotación bruta de 70 L/s, para una demanda media comercial aproximada de 2.2 
L/s, para lo cual se estima un caudal medio total de 8.83 L/s.   
 
El PPRU se encuentra ubicado entre la Carrera 62 y la Carrera 60, y entre la Calle 11 
y 12, sobre la cota 2554 msnm, en la localidad de Puente Aranda de la Zona 3 y hace 
parte del sector hidráulico S3-11 y en particular del área de servicio de la Línea Matriz 
“CL13 – KR53 A KR68” de Ø16” que pasa por la Avenida Calle 13.  
 

• Al revisar la infraestructura matriz mencionada anteriormente y el consumo 
actual estimado para el área de servicio, se concluye que la red existente 
puede suministrar el caudal requerido para el proyecto, Se recomienda que 
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previo al otorgamiento de la Disponibilidad de Servicio del predio, la Dirección 
de Acueducto y Alcantarillado Zona 3 revise la capacidad de las redes 
menores existentes en el sector de interés, con el fin de determinar si son 
suficientes para asegurar el suministro de agua a este plan parcial sin afectar 
la sectorización Hidráulica y el sistema de macro medición..       

  
• Imagen Plano 10 del Plano PD-06 Sistemas Generales de Servicios Públicos – Redes de 

Acueducto 

• Fuente: Consultoría JFM. 

 

(Concepto de recomendaciones: Dirección Red Matriz Acueducto, Oficio: 25400-
2016-1524 del 24 de julio de 2016). 
 
Adicionalmente se requiere que el Urbanizador y/o Constructor tenga en cuenta los 
siguientes lineamientos técnicos: 
 

- El plan parcial está ubicado dentro del sector hidráulico 311 y el distrito 
hidráulico 3110420. 

- Se deberá diseñar y construir la prolongación de la red de diámetro de Ø8” 
PVC por el costado Oriental de la Carrera 62 desde la Calle 10 hasta la Calle 
13 (Avenida Centenario), garantizando la ejecución de los empates 
correspondientes a la altura de la Calle 11 con Carrera 62 con la línea de Ø4” 
en PVC, Calle 12 con Carrera 62 con línea de Ø4” PVC costado Suroriental 
de la Avenida Calle 13 con Carrera 62 con la línea de Ø6” en PVC. 

- Se deberá redimensionar y realizar la actualización tecnológica de la ERP 
(Estación Reguladora de Presión) y el macromedidor de la Avenida Calle 9 
(Avenida de Las Américas) con Carrera 58, con un diámetro de Ø2” a diámetro 
de Ø6”, teniendo en cuenta que dicha estructura será afectada con el 
desarrollo del proyecto.  

- Se debe diseñar y construir redes por donde se tengan proyectadas vías y 
reservas viales.  
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- El diámetro de la acometida no podrá exceder la mitad del diámetro de las 
redes existentes por el frente del predio, en caso de que esta condición no se 
cumpla y el diámetro sea mayor, se deberá proyectar la renovación y el 
redimensionamiento de la red aumentando el diámetro de tal forma que se 
cumpla con la exigencia antes mencionada, para lo cual deberá coordinar con 
la EAB-ESP los lineamientos o condicionamientos correspondientes.  

 
(Concepto de recomendaciones: Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 
3, Oficio 3331003-2016-1210 de 8 de septiembre de 2016). 
 
Se deberán renovar las redes menores que no cuenten con capacidad, previa 
modelación hidráulica y las que se encuentre en material distinto a PVC. Se debe 
tener en cuenta que, para realizar reparaciones locales, el Acueducto puede haber 
utilizado tramos de tubería en PVC, lo que no implica que la totalidad de la red este 
construida en este material. Se requiere redimensionar las estructuras de control del 

sector del Plan Parcial, que se vean afectadas por el desarrollo del proyecto. 
 

• Sistema de Redes de Energía Eléctrica – Enel Codensa De acuerdo al 

Certificado de Disponibilidad de Servicio de Energía Eléctrica Caso No 

166504635 del 1 de junio de 2021, emitido por Codensa mediante Oficio de fecha 

02 de junio de 2021, para el Plan Parcial de Renovación Urbana MZ TEXTILIA, 

la Empresa Codensa informa que está en condiciones de suministrar el servicio 

de energía eléctrica una vez se haya dado cumplimiento a las condiciones 

técnicas y comerciales que apliquen en el momento de la solicitud formal de 

energización del predio de la dirección Calles 11 y 12 entre Carreras 60 y 62.  

Ver Certificado de Disponibilidad de Servicio de Energía Eléctrica en Factibilidad 

de Servicios Públicos del DTS y Plano PD-07 Diagnostico -Sistema de Servicios 

Públicos Redes de Energía. Fuente: Disponibilidad de Servicio de Energía 

Eléctrica Codensa, Consultoría NLC Ingeniería Ltda., Consultoría JFM,  
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Imagen Plano 11 del Plano PD-07 Sistemas Generales de Servicios Públicos – Redes de Energía 

• Fuente: Consultoría JFM. 

 

• Sistema de Redes de Telecomunicaciones – ETB. De conformidad con la 

Disponibilidad de Servicios (Factibilidad para extender o ampliar redes de ETB y 

sus condiciones específicas para la prestación efectiva) emitida por la ETB, 

mediante Oficio 2021-774-GRD-EOI CECO RI 621 de fecha 01 de junio de 2021.  

ETB como líder en la prestación de servicios de Telecomunicaciones cuenta con 

la capacidad tecnológica para ofrecer los servicios de Voz, Internet, TV 

orientados al segmento masivo y soluciones de datos y conectividad entre otros 

para el segmento corporativo. Ver Disponibilidad de Servicios en Factibilidad de 

Servicios Públicos del DTS. Fuente: Disponibilidad de Servicios ETB, 

Consultoría JFM  

 
•  Sistema de Redes de Gas Natural – Viabilidad de Red para prestación del 

servicio de Gas Natural:   De conformidad con Viabilidad de Red para 

prestación del Servicio de Gas Natural de VANTI S.A. ESP Oficio 10153620-

6484-2021 de fecha 04 de junio de 2021; Vanti S.A. ESP, cuenta con una 

infraestructura cercana de red construida de 2”, 4” en polietileno además de red 

construida de 4” en acero, como se observa en plano adjunto.   

           Por lo tanto, la Viabilidad de Redes para la prestación del servicio para este        

polígono está vigente, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, así mismo es 

necesario evaluar con el urbanismo del proyecto, la infraestructura faltante o 

necesaria para el cubrimiento del servicio. 
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           Certificado de Disponibilidad de Prestación del Servicio de Gas Natural CD-

001794-2021. Vanti S.A. ESP Mediante Certificado de fecha expedición 

30.06.2021, atendiendo lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 de 

Minvivienda en lo relacionado con el estudio, tramite y expedición de las 

Licencias Urbanísticas, certifica que es posible el acceso a las redes de 

distribución del servicio de gas natural, para el Proyecto del Plan Parcial de 

Renovación Urbana TEXTILIA.  Ver Disponibilidad de Servicio en Factibilidad de 

Servicios Públicos del DTS y Plano PD-08 Diagnostico Sistema de Servicio de 

Redes de Gas Natural Fuente: Viabilidad de Red para prestación del Servicio de 

Gas Natural Vanti S.A. ESP; - Certificado de Disponibilidad de Prestación del 

Servicio de Gas Natural, Vanti S.A ESP, Consultoría JFM,    

 
Imagen Plano 12 del Plano PD-08   Sistemas Generales de Servicios Públicos – Redes de Gas 

Natural 
Fuente: Consultoría JFM. 

 

• Sistema de Recolección, Barrido y Limpieza – Limpieza Metropolitana S.A. 

ESP. De conformidad con el Oficio de fecha 28 de junio de 2021 de LIME 

Limpieza Metropolitana S.A. ESP Certificado de Factibilidad de Servicio, se 

Certifica que el sector donde se ubica el Predio objeto del Plan Parcial Cl 11 y 

12 entre Kr 60 y 62   en la Localidad de Puente Aranda, se presta el servicio de 

recolección de residuos sólidos no aprovechables con una frecuencia de siete 

(7) veces en la semana en horario diurno y nocturno y cuya disposición final de 

los residuos se realiza en el sitio autorizado por el Distrito.  Ver Oficio en 

Factibilidad de Servicios del DTS. Fuente: Oficio LIME Limpieza Metropolitana 

S.A. ESP, Consultoría JFM.  
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2.3.4. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO  

 
La Estructura de Espacios Públicos en el área de Influencia del Plan Parcial de 
Renovación Urbana, está conformada básicamente por los Espacios Peatonales, 
Parques Viales, Separadores, Controles Ambientales, Ciclorrutas, Plazas, 
Plazoletas y las Vías circundantes al área   Ver Imagen Plano 13 del Plano PD-09 
Diagnostico -Sistema de Espacio Público Fuente: UPZ 108 y UPZ 111 Decreto 
Distrital 317 de 2011, Trabajo de Campo Consultoría JFM.   

 
Imagen Plano 13 del Plano PD-09. Sistema de Espacio Público 

Fuente: Consultoría JFM. 
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Fotografía 12: Espacio público sobre Avenida de las Américas 
Fuente: Consultoría JFM.  

 

 
 

Fotografía 13: Espacio público generado por el Centro Comercial Plaza Central 
Fuente: Consultoría JFM.  
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Fotografía 14: Espacio Público sobre la carrera 60 
Fuente: Consultoría JFM.  

 
 

       De acuerdo con el análisis efectuado en el Área de Influencia del Plan Parcial, la    
clasificación del Sistema de Espacio Público es la siguiente:  

 

• Espacios Peatonales: Corresponden a la red de andenes de las vías vehiculares 
tanto de la Malla Arterial, como de la Malla Intermedia y Local. Ver Fotografía 14 
Espacio Público sobre la Carrera 60 Fuente (Consultoría JFM)  

 

• Separadores y Controles Ambientales: Comprenden los Separadores y 

Controles Ambientales de las Avenidas de Las Américas Vía Tipo V-0, Avenida 
Centenario Vía tipo V-1 y Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1. 

 
• Ciclorrutas: Existe dentro del Área de Influencia del Plan Parcial una Red de 

Ciclorruta, que va por el costado Norte de la Avenida de Las Américas Vía Tipo V-
0. Ver Fotografía 12 Espacio Público y Ciclorruta sobre Avenida de las Américas 
Fuente: (Consultoría JFM)  

 

• Plazas y Plazoletas: Localizadas sobre el costado Norte del Eje de la Avenida de 
Las Américas entre la Avenida Centenario y Avenida del Congreso Eucarístico como 
se aprecia en la Imagen Plano 13 del Plano PD-09 su ubicación les permite actuar 
como espacios receptores de los flujos de los puentes peatonales del Sistema de 
Transporte Masivo, en las Estaciones Pradera y Américas. Así mismo existe todo el 
espacio público generado por el Centro Comercial Plaza Central. Ver Fotografía 13 
Fuente (Consultoría JFM)  

 

• Parques y Zonas Verdes: La Estructura de Parques y Zonas Verdes en el Área de 
Influencia del Plan Parcial está constituida por Parques de Escala Vecinal y de 
Bolsillo, como el del Barrio Salazar Gómez en la Calle 12, entre Carreras 65B y 66A 
y una Zona Verde en la Carrera 65B entre Calles 9 y 10.  
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• Vías Circundantes al Área de Planificación: Calles 11, Calle 12, Carrera 60 y 
Carrera 62, las cuales tienen los siguientes RUPI 2747-4, 2747-5, 2747-6 y 2747-7               

 
En la UPZ No 111 Puente Aranda, se presenta un indicador de 11,9 M2/Hab, porque 
la Estructura de Espacios Públicos, tales como Parques, Zonas Verdes, Plazas y 
Plazoletas, en relación con la población generan un indicador alto.  

 

2.3.5. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS  
La Estructura de Equipamientos Urbanos en el Área de Influencia del Plan Parcial, está 
conformado por: Ver Imagen Plano 14 del Plano PD-10 Sistema de Equipamientos 
Fuente: (Consultoría JFM) 
Dotacionales Educativos como el Colegio Distrital Antonio José de Sucre, el IED Silveria 
Espinosa de Rendon; Dotacional de Culto sobre la Calle 11 con Kr 67A,  

 
Dotacional de Salud EPS Convida.  

 
Servicios Urbanos Básicos  
Seguridad Ciudadana Defensa y Justicia: Departamento de Policía Cundinamarca, 
UNP, Bomberos Cundinamarca, Distrito Militar No 51. Ver Fotografía 16 Fuente 
(Consultoría JFM) 

 
Servicios de Comunicación Masivos y Entretenimiento : Sede Canal RCN. Ver 
Fotografía 15 Fuente: (Consultoría JFM) 
 

 
Imagen Plano 14.del Plano PD-10 Sistema de Equipamientos 

Fuente: Consultoría JFM. 
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Fotografía 15. Servicios de Comunicación Masivos y Entretenimiento: Sede Canal RCN. 
Fuente: Consultoría JFM.  

 
 

 
 

Fotografía 16. Seguridad Ciudadana Defensa y Justicia  
Fuente: Consultoría JFM.  

 

 
La UPZ 111 Puente Aranda y la Localidad No 16 de Puente Aranda, presenta un déficit 
total de suelo en m2 o unidades, para Equipamiento   Comunal Publico a nivel Vecinal, 
Zonal y Urbano para 2017, reflejado en la Tabla adjunta la cual se anexa, para los 
sectores de Salud y Recreativos Deportivos hay déficit de Equipamientos en todas las 
escalas. En el sector de Integración Social hay déficit de equipamientos de escala 
vecinal y zonal; en el sector de Cultura hay un déficit de equipamientos de escala zonal; 
mientras que en el sector de Educación hay un déficit de equipamientos de escala 
vecinal. de acuerdo con el estudio realizado por la Dirección de Planes Maestros y 
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Complementarios de la Secretaria Distrital de Planeación, para la UPZ 111. Ver Imagen 
Plano 14 del Plano PD-10 Diagnostico -Sistema de Equipamientos Fuente: Decreto 

Distrital 317 de 2011 UPZ 111, Trabajo de Campo Consultoría JFM. 
 

 
Tabla de déficit en equipamientos en la localidad Puente Aranda 

Fuente: Concepto técnico sobre la formulación del PPRU “Textilia” Fecha: 2019-03-15 
Dirección de Planes Maestros y Complementarios - SDP 

 

 

2.3.6. TOPOGRAFÍA (PLANO DE ISOPENDIENTES) 
 
La topografía en términos generales es plana, tal como se aprecia en el Plano PD-11 
Diagnostico-Topografía (Plano de Isopendientes) Fuente: Ideca, Cartografía Consultoría 
JFM.  
No existe Actualización de Plano Topográfico, los predios que conforman la delimitación 
del Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, corresponden a la Manzana 8 de la 
Urbanización Dorco I, II y III Sector entre las Calles 11 y 12, entre Carreras 60 y 62, 
según Plano 525/4-1 y Plano de Reloteo 525/4-3, Aprobados por el Departamento 
Administrativo de Planificación Distrital, hoy Secretaria Distrital de Planeación. 
 
 

. 
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Imagen Plano 15 del Plano PD-11. Topografía (Isopendientes) 

Fuente: Consultoría JFM – Planos base IDECA. 
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Imagen Plano 16. Plano Topográfico y listado de coordenadas 

Fuente: Consultoría JFM. 

 
 

2.3.7. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
En el Área de Influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA , se presenta 
un 20% de desarrollo de estrato 3 , correspondiente al Barrio Salazar Gómez y un 80% 
del área sin definición de estrato , correspondiente a los desarrollos industriales y 
comerciales. Ver Imagen Plano 17 del Plano PD-12 Diagnostico Estratificación 
Socioeconómica Fuente: Ideca, Cartografía Consultoría JFM 
 

 
 

Imagen Plano 17 del Plano PD-12. Estratificación Socioeconómica 
Fuente: Consultoría JFM – Planos base IDECA. 
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2.3.8. USOS DEL SUELO Y ALTURAS  
 
Usos del Suelo: En el Área de influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana 
TEXTILIA, se presenta la siguiente clasificación de Usos del Suelo, en donde los usos 
predominantes son el de Comercio y Servicios y el uso Industrial. Ver Imagen Plano 18 
del Plano PD-13 Diagnostico Usos del Suelo Fuente: UPZ 111, Trabajo de Campo, 
Cartografía; Consultoría JFM    
          

 
 

Imagen Plano 18 del Plano PD-13. Usos del suelo 
Fuente: Consultoría JFM – Planos base IDECA. 
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Fotografía 17. Centro Comercial Plaza Central 
 Fuente: Consultoría JFM.   

 

 
Fotografía 18. Sector Comercial Outlets – Carrera 60 

 Fuente: Consultoría JFM.   
 

 
USOS DEL SUELO 

USOS % 

Comercio y Servicios  42% 
Industrial  40% 
Dotacional  10% 
Residencial con Actividad Económica  3% 

Residencial  5% 
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Total  100% 
 
Altura de las Edificaciones: La altura predominante en el Área de Influencia del Plan 
Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, son de dos (2) y Tres (3) pisos con un 
porcentaje del 80%. Ver Imagen Plano 19 del Plano PD-14 Diagnostico - Alturas 
Predominantes Fuente: UPZ 111, Trabajo de Campo, Cartografía Consultoría JFM.  
 
        
 

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES 
ALTURAS % 

Un (1) Piso 5% 

Dos (2) Pisos  40% 
Tres (3) Pisos 40% 
Cuatro (4) Pisos o Mas 15% 
Total 100% 
  

 

 
Imagen Plano 19 del Plano PD-14. Altura de Edificaciones 

Fuente: Consultoría JFM – Planos base IDECA. 

 

2.3.9. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
El Área de Influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana Textilia , la cual está 
ubicada en la UPZ 111 Puente Aranda, se caracterizan por estar localizada en una 
posición estratégica dentro de la estructura urbana de la ciudad y de la región Bogotá-
Cundinamarca, en el cual se ha venido experimentando una tendencia de 
transformación del uso Industrial al de Comercio y Servicios al encontrarse ubicada en 
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un triángulo  intermedio de la ciudad, en donde confluyen tres sistemas viales de gran 
jerarquía, permitiendo la conectividad funcional con otras áreas de la ciudad por medio 
de corredores troncales de la malla vial arterial, como son la Avenida de las Américas, 
la Avenida Centenario, y la  Avenida del Congreso Eucarístico, las cuales hacen parte 
del soporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo-SITM propuesto para la ciudad. 
La Avenida de las Américas es un corredor de Transmilenio con la ubicación sobre dicho 
triangulo de dos (2) estaciones , La Pradera y Estación Américas con 53A , dinamizando 
este hecho los flujos peatonales desde y hacia el sector objeto  del Área  del Plan Parcial;  
así como los flujos peatonales generados desde y hacia la Avenida Centenario y 
Avenida del Congreso Eucarístico corredores de movilidad de la ciudad ; dinamizando 
el sector , en el cual el uso industrial tiende a desaparecer por la tendencia expuesta 
anteriormente por una parte y los costos de la tierra para el sector industrial ,con una 
oferta de localización de la industria en municipios aledaños con incentivos tributarios , 
ha sido parte del fenómeno del cambio de uso en la zona,  fomentando una articulación 
directa con las centralidades de Salitre -Zona Industrial y Américas y una conexión 
expedita con el resto de la ciudad. 
 
Respecto a las características Socioeconómicas del área a intervenir como del Área de 
Influencia del Plan Parcial, se desarrollarán de la siguiente manera, para complementar 
el numeral 2.3.9. Ver Estudio Socioeconómico en Documentos Anexos   
 

1.2 Identificación de las características Poblacionales Sociales y 
económicas de   los Habitantes del área de Intervención y su Zona de 
Influencia.  

 

• Identificación de la Estructura Administrativa de la Localidad, de la UPZ y 
Barrial. 

• Análisis Urbanístico de los Predios: Se revisarán las características 
prediales de las Manzanas del área de Influencia directa y de actuación, 
se elaborará una ficha social analizando los Propietarios por predios 
Unidades y Usos. 

• Caracterización de la organización de la comunidad y el liderazgo. (JAL, 
JAC, y Asociación de Vecinos). 

 
1.3 Identificación de las Categorías Sociales, Hogares, Actividades 

Económicas Formales e Informales y Población Vulnerable  
 

• Descripción de la Categoría Social por Unidad. 

• Identificación del Grado de Formalidad de las Actividades Económicas del 
Sector. 

• Caracterización de las Actividades Informales 

• Identificación de Problemáticas Sociales. 
 

1.4 Identificación del Perfil Social y Posibles Impactos con la Población 
Residente Vecina y Flotante del Área de Intervención. 

 
a. Elaboración de la encuesta que permita identificar: Aproximadamente 300 

encuestas. 
 

• Clasificación social de la Población por Actividad Económica 

• Identificación de Impactos. 

• Medición Estadística y Análisis del Resultado. 
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b. Reuniones de Presentación de la Propuesta y Recolección de Información 

 
 

1.5 Clasificación de Impactos 
 

a. Elaboración de Matriz de Impactos 
b. Definición de Impactos Directos y Acumulativos. 

  
 

2.3.10. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO  
 
 Que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaria Distrital de 
Planeación evaluó en el Sector Normativo No 1 de la UPZ No 111-Puente Aranda , el 
estado actual del ámbito geográfico que conforma la Manzana donde se localiza el 
predio de TEXTILIA y encontró que existe un potencial estratégico para el desarrollo 
residencial que dé continuidad a Ciudad Salitre, así como de otros usos, en razón a sus 
condiciones urbanísticas , de movilidad, acceso al transporte público, de los índices de 
construcción y cercanía a los centros de empleo. 
 
Mediante Decreto Distrital 539 de 17 de diciembre de 2015, “Por el cual se incorporan 
unas áreas al Tratamiento de Renovación Urbana, localizadas en la UPZ No 111-Puente 
Aranda”, se incorporó el área localizada entre las Calles 11 y 12 entre las Carreras 60 y 
62, en la UPZ No 111-Puente Aranda. 
 
La tendencia de transformación que ha venido experimentando el uso Industrial, al de 
Comercio y Servicios , en el Área de Influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana 
TEXTILIA, localizada en una posición estratégica dentro de la estructura urbana de la 
ciudad y de la región Bogotá – Cundinamarca , al encontrarse ubicada  en un triángulo 
donde confluyen tres sistemas viales de gran jerarquía, permitiendo la conectividad 
funcional con otras áreas de la ciudad, los costos de la tierra para el sector industrial , 
con oferta de localización de la industria en municipios aledaños con incentivos 
tributarios, la cercanía a los centros de empleo y servicios, la infraestructura de servicios 
públicos del Área de Influencia del Plan Parcial y del área objeto del Plan Parcial, la 
política de la Administración Distrital de impulsar la  Renovación Urbana , generando la 
mezcla de usos , con el objeto de dinamizar ciertos sectores de la ciudad ,que  generen 
permanencia en la zona.           
 
Estas condiciones permiten potenciar un desarrollo de vivienda de VIS , No VIS y 
comercio  en pleno centro geométrico de antigua Zona Industrial de Puente Aranda, 
generando nuevo espacio público el cual coadyuvara a incrementar el indicador en el 
Área de Influencia del Plan Parcial generando un parque de calidad que responda a las 
necesidades de la población y un área de equipamiento comunal público que ayude a 
mitigar en parte el déficit existente en sectores de Salud, Recreativos Deportivos, 
Integración Social, Cultura y Educación ; de acuerdo a la normatividad con la cual se 
aprobó el cambio de tratamiento a Renovación Urbana .  

 
Con relación a los Equipamientos lo que pretenden las Políticas y Estrategias de 
Ordenamiento Territorial de la UPZ 111 Puente Aranda , es la de articular 
funcionalmente la oferta de Equipamientos Públicos y Privados con los diferentes 
componentes de la estrategia espacial y adecuarla a la localización de la demanda con 
base en criterios de cobertura , accesibilidad y distribución equitativa en el territorio , 
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armonizando dichas Políticas y Estrategias , con los planteamientos de la incorporación 
al Tratamiento de Renovación Urbana de predios como la Manzana de Textilia. 
 
En el Área de Influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, se presenta 
un 20% de desarrollo de estrato 3, correspondiente al Barrio Salazar Gómez y un 80% 
del área sin definición de estrato, correspondiente a los desarrollos industriales. 
     
 En el Área de influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA, se presenta 
la siguiente clasificación de Usos del Suelo, en donde los usos predominantes son el de 
Comercio y Servicios y el uso Industrial, con un 82% del total del área.   
 
La altura predominante en el Área de Influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana 
TEXTILIA, son de dos (2) y Tres (3) pisos con un porcentaje del 80%.   
 

2.4. PLANTEAMIENTO URBANISTICO FORMULACIÓN  

 

2.4.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 
 

El Área del Ámbito del Plan Parcial de Renovación Urbana, en la Modalidad de 
Redesarrollo TEXTILIA, lo configura un área de planificación definida por el polígono de 
la Manzana 8 de la Urbanización Dorco I, II y III Sector, localizada en las Calles 11 y 12 
entre las Carreras 60 y 62 conformada por 12 lotes. Para efectos de la Formulación del 
Plan Parcial, el polígono está  conformado por 11 Lotes, que se constituyen en 17 
Inmuebles, con un área objeto de reparto de 18.288,00 M2 debido a que el Propietario 
del Lote No 3, solicito a la Curaduría Urbana No 1 Mediante Radicación 11001-1-19-
3674 de fecha 30 de octubre de 2019 Licencia de Construcción en la Modalidad de Obra 
Nueva  y Demolición Total, la cual fue concedida mediante Acto Administrativo No 
11001-1-20-2043 del 21 de agosto de 2020 y posteriormente la Curaduría Urbana No 1 
otorgó Prorroga al termino de vigencia de la Licencia de Construcción mediante Acto 
administrativo 11001-1-22-2757 de fecha 16 de agosto de 2022, con termino de vigencia 
hasta el 30 de septiembre de 2023, el cual      manifestó su decisión de no participar en 
la Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana.  
 
Con respecto al Lote No 7 está conformado por seis (6) Locales, cuya área y % de 
participación fueron tomados de la Tabla No 2 Propiedad sobre el área total del Lote No 
7 de 1997,28 M2 de la Escritura de Propiedad Horizontal PH 4576 del 16 de Octubre de 
1992 de la Notaria 35 de Bogotá D.C. Ver Imagen Plano 20 Localización General Área 
de Planificación del PPRU. Fuente: Consultoría JFM 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO GENERAL DE AREAS PLAN PARCIAL RENOVACIÓN URBANA "TEXTILIA" 

 

ITEM DESCRIPCION 
ÁREA TOTAL 

PLAN 
PARCIAL 

UAU/UG 01 ÁREA EN M2 
% 

PARTICIPACIÓ
N POR ÁREA 
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1.   ÁREA ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL  18.288,00   18.288,00   100,0% 

1.1  Predio No. 1  1.584,00   1.584,00     

1.2  Predio No. 2  1.584,00   1.584,00     

1.3  Predio No. 4  1.728,00   1.728,00     

1.4  Predio No. 5  1.728,00   1.728,00     

1.5  Predio No. 6  1.728,00   1.728,00     

1.6  Predio No. 7  1.997,28   1.997,28     

1.7  Predio No. 8  1.930,32   1.930,32     

1.8  Predio No. 9  1.440,00   1.440,00     

1.9  Predio No. 10  1.567,22   1.567,22     

1.10  Predio No. 11  1.421,28   1.421,28     

1.11  Predio No. 12  1.579,90   1.579,90     

2. 
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS POR 
EDIFICABILIDAD (DEC 562 - Art. 16. 
Obligaciones urbanísticas) 

5.888,74  5.888,74   

3. Índice de Construcción 4,16  4,16  

3.1 Factor de aplicación Ki 0,322 0,322   

3.2 Área a ceder (Según Decreto 562) 
                   

5.888,74 
             5.888,74  

3.3 Área total edificable (Según I.C. 4,16)  76.078,08  

4. 
TOTAL CESIONES PÚBLICAS PLAN 
PARCIAL 

10.111,81  10.111,81   

4.1 TOTAL CESIÓN PARA PARQUES  3.735,11  3.735,11  20,42% 

4.1.1 CP-1 PARQUE 3.735,11  3.735,11   

4.2 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN  

2.495,67  2.495,67  13.65% 

4.2.1 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL B SA-1 

647,18 647,18  

4.2.2 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CR 60 SA-2 

475,84 475,84  

4.2.3 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL 11 SA-3 

633,65 633,65  

4.2.4 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL 11 SA-4 

308,93 308,93  

4.2.5 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CR 62 SA-5 

430,07 430,07  

4.3 
CESIÓN OBLIGATORIA PARA 
EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO 

                    
2.075,99  

                              
2.075,99  

11,35% 

4.4 CESIONES MALLA VIAL LOCAL 
                

1.805,04  
                              

1.805,04  

 
 

9.87% 

4.4.1 VIA CR. A 621,03 621,03  

4.4.2 VIAL CLL B 802,30 802,30  

4.4.3 VIA CLL C 375,92 375,92  

4.4.4 CASQUETE VIA CL 12 x KR 60 1,93 1,93  

4.4.5 CASQUETE VIA CL 11 x KR 60 1,93 1,93  

4.4.6 CASQUETE VIA CL 11 x KR 62 1,93 1,93  

5. AREA ÚTIL PPRU TEXTILIA 
                           

8.176,19  
                            8.176,19  44,71% 
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Imagen Plano 20. Localización General Área de Planificación del PPRU 

Fuente: Consultoría JFM. 

 

2.4.2. MANEJO Y ARTICULACIÓN URBANA Y PAISAJÍSTICA DEL PLAN 
PARCIAL CON LOS ELEMENTOS FUNCIONALES Y NATURALES DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA  

 
El manejo y articulación urbana y paisajística del Área de Planificación del Plan Parcial 
de Renovación Urbana TEXTILIA, con los elementos funcionales y naturales del Área 
de Influencia, se estructura en las siguientes determinantes: Ver Imagen Plano 21 
Articulación Urbana y Paisajística del Área de Planificación con los Elementos 
Funcionales y Naturales del área de Influencia Fuente: Consultoría JFM 
 

• Con la Estructura Ecológica Principal, a través de los Corredores Ecológicos Viales 
de la Avenida de las Américas Vía Tipo V-0, Avenida Centenario Vía Tipo V-1 y la 
Avenida del Congreso Eucarístico Vía V-1. 

 

• Con el Sistema de Movilidad; la Malla Vial Arterial que se encuentra en el Área de 
Influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana “TEXTILIA “, a través de la 
Avenida de Las Américas Vía Tipo V-0, la Avenida Centenario Vía Tipo V-1 y la 
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Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1. Estas vías de la Malla Vial Arterial 
actúan como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de 
conexión con el resto del país. Actúan como elementos articuladores del Predio del 
Plan Parcial con la Ciudad. 

 

• Con el sistema de Transporte que se encuentra en el Área de Influencia del Plan 
Parcial de  Renovación Urbana “TEXTILIA”, a través de la Avenida de Las Américas  
Vía Tipo V-0 , como Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, con las Estaciones 
Pradera y Américas y la Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1 en ejecución  
.Sobre Las Avenidas de Las Américas Vía Tipo V-0, la  Avenida  Centenario Vía Tipo 
V-1 y la Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1, se desplazan las rutas del 
SITP .Así mismo dentro de la Malla Intermedia y Local se desplazan igualmente 
estas rutas del SITP.  

 

• Con el Sistema de Ciclorrutas, existe dentro del Área de Influencia del Plan Parcial 
de Renovación Urbana una Ciclorruta, que va por el costado Norte de la Avenida de 
las Américas Vía Tipo V-0, la cual permitiría el acceso de los bici usuarios a través 
de las Carreras 60 y 62 al Área objeto del Plan Parcial. 

 
Imagen Plano 21. Articulación Urbana y Paisajística del Área de Planificación con los Elementos 

Funcionales y Naturales del Área de Influencia 
Fuente: Consultoría JFM. 
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2.4.3. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

2.4.3.1. Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá 

 
De acuerdo a la Factibilidad de Servicios de la Empresa de Acueducto, Agua y 
Alcantarillado de Bogotá, Oficio 30500-2016-1223, S-2016-226994 del 13 de Octubre 
de 2016 y Solicitud de Actualización de dicha Factibilidad Radicado E-2022-101550 del 
22/11/2022; Oficio3010001-S-2023-037603 del 22 de febrero 2023 Factibilidad de 
Servicios Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA y el Concepto Técnico 
Formulación Ajustada  del PPRU  No 3050001-S-2024-127294 del 29 de abril de 2024 
, se informa que los diseños conceptuales de las redes de acueducto y alcantarillado del 
PPRU Textilia cumplen con los lineamientos dados en la Factibilidad de Servicios 
3010001-S-2023-037603 del 22 de febrero de 2023. La Propuesta del trazado y 
características de la Infraestructura de Acueducto, Agua y Alcantarillado se encuentra 
en el Plano 2/2 Estructura del Plan Parcial Ver Imágenes 22, 23, y 24 Planos de la 
Formulación PF-06, PF-07 y PF-08. Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA. 

2.4.3.2. Redes de Energía Eléctrica  

  
El Certificado de Disponibilidad Definida de Servicio de Energía Eléctrica Caso No 
166504635 de fecha 02 de junio de 2021 emitido por Enel-Codensa, Propuesta del 
trazado y características de la Infraestructura de Redes Eléctricas, se encuentra en el 
Plano 2/2 Estructura del Plan Parcial Ver Imagen 25 Plano de Formulación PF-09 
Consultoría NLC Ingeniería Ltda.  
 
.4.3.3 Redes de Telefonía  
 
La Disponibilidad de Servicios para extender o ampliar las redes de ETB y sus 
condiciones específicas para la prestación efectiva emitida por la ETB 2021-774-GRD-
EOI CECO RI 621 de fecha 01de junio de 2021.  
 
2.4.3.4 Redes de Gas Natural 
 
La Viabilidad de Red para prestación del Servicio de Gas Natural emitida por Vanti 
10153620-6484-2021 de fecha 04 de junio de 2021, la Certificación de Disponibilidad de 
prestación del servicio de Gas Natural CD-001794-2021 emitida por Vanti con fecha de 
expedición 30/06/2021. La Propuesta del trazado de la Infraestructura de Redes de Gas 
Natural, se encuentra en el Plano 2/2 Estructura del Plan Parcial Ver Imagen 26 Plano 
de Formulación PF-10. 
 
2.4.3.5 Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza  
 
El Certificado de  Factibilidad de Servicios de Recolección , Barrido y Limpieza ,emitido 
por LIME Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P con fecha 28 de junio de 2021, certifica que 
en virtud del Contrato de Concesión No 284 de 2018 suscrito entre la UAESP y LIME 
S.A  E.S.P. que el predio donde se ubica el Plan Parcial CL 11 y 12 entre KR 60 y 62 en 
la localidad de Puente Aranda , se presta el servicio de recolección de residuos sólidos 
no aprovechables con una frecuencia de siete (7) días a la semana en horario diurno y 
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nocturno y cuya disposición final de los residuos se realiza en el sitio autorizado por el 
Distrito.     
 
 

 
Imagen Plano 22. Plano PF-06 Trazado de Redes de Alcantarillado Sanitario 

Fuente: Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA. 

 
 
 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 58 
 

 
Imagen Plano 23. Plano PF-07 Trazado de Redes de Alcantarillado Pluvial 

Fuente: Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA. 

 
Imagen Plano 24 Plano PF-08. Trazado de Redes de Acueducto 

Fuente: Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA. 
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Imagen Plano 25. Plano PF-09 Trazado de Redes de Energía Eléctrica 

Fuente: Consultoría NLC Ingeniería Ltda. 
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Imagen Plano 26. Plano PF-10 Trazado de Redes de Gas Natural 

Fuente: Consultoría Gas Natural VANTI -JFM. 
 
Memoria Descriptiva del Diseño Conceptual de Redes de Acueducto, Alcantarillado 
Sanitario y Alcantarillado Pluvial, Memoria de Cálculo de Diseño de Red de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Memoria de Cálculo de Acueducto; Planos 1/2, Planta 
Generales Redes Existentes según Récord Alcantarillado Sanitario, Plano 2/2 Planta 
General Redes Propuestas Alcantarillado Sanitario – Plano 1/2 , Planta General Redes 
Existentes según Récord Alcantarillado Pluvial, Plano 2/2  Planta General Redes 
Propuestas Alcantarillado Pluvial   – Plano 1/2 Planta General de Redes Existentes 
según Récord Acueducto, Plano 2/2 Planta General Redes Propuestas Acueducto. Ver 
Documentos Anexos Fuente: Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA. 
 
Memoria de Calculo Diseño Conceptual de Redes Eléctricas – Plano 1/1 Planta de 
Diseño Conceptual de Redes Eléctricas. Ver Documentos Anexos Fuente: Consultoría 
NLC Ingeniería Ltda. 
 

2.4.4 TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MALLA VEHICULAR Y PEATONAL 
Y SU CONEXIÓN CON EL ENTORNO    

 
La localización del Área de Planificación del Plan Parcial entre las Carreras 60 y 62 con 
Calles 11 y 12 vías de la Malla Local, las cuales actúan como articuladoras con el 
entorno y la ciudad sobre todo las Carreras 60 y 62 a través de la Avenida de las 
Américas Vía Tipo V-0 y  la Avenida Centenario Vía Tipo V-1, creando una 
permeabilidad directa tanto vehicular como peatonal al Área de Planificación del Plan 
Parcial; dada la circunstancia de que la Avenida de las Américas es parte del Sistema 
de Transporte Masivo Transmilenio con dos (2) estaciones sobre el Área de Influencia 
del Plan como son las estaciones Pradera y Américas Calle 53 y sobre la Avenida 
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Centenario se desplazan las rutas del SITP, creando una movilidad peatonal hacia y 
desde  el Área de Influencia del Plan por el atractivo de la Zona Comercial de Outlet de 
las Américas y por ende al Área de Planificación  
 
Con el objeto de reforzar la circulación peatonal y darle al peatón un espacio de mejor 
calidad, la propuesta prevé unos sobreanchos de andenes paralelos a las Carreras 60 
y 62, Calle 11, y sobre el paramento existente entre el área útil del proyecto y la vía que 
rodea el Parque de Cesión Publica y el Equipamiento Comunal Publico, como un aporte 
del Plan Parcial al espacio público del entorno. 
 
La propuesta del Proyecto es el planteamiento en el Área de Planificación de un área 
predial de 8.176,19 M2, de forma rectangular en la cual se desarrollarán los usos 
residencial y comercio a escala zonal Ver Plano 1/2 Estructura del Plan Parcial-
Propuesta Urbana, Cuadro de Áreas, Deslinde. Fuente: Consultoría JFM.  
 
Como requerimiento de la Secretaria de Movilidad en el Oficio SDM SI 235938 de fecha 
25-10-2019, en el trámite del Estudio de Transito del radicado No 1-2018-62677 del 24 
de Octubre de 2018, donde solicito la rehabilitación de los andenes de las carreras 60 y 
62 desde la Avenida Centenario hasta la Avenida de las Américas , el Plan Parcial  
plantea dicha intervención de 11.656,79 M2 como una carga local por fuera del ámbito 
de Planificación del Plan , la cual coadyuva al mejoramiento del espacio público y la 
conexión peatonal con el entorno. En la Radicación del Estudio de Transito 
202216121457992 de fecha 2021-08-31 del ajuste de la Propuesta de Formulación, se 
incluyó dicha rehabilitación de los andenes, la cual quedo en la Aprobación del Estudio 
de Transito mediante Oficio SDM202222408829471 de fecha septiembre 16 de 2022 y 
Acta de Compromiso que hace parte integral del Oficio de Aprobación. Ver Plano PF -
14 Intervenciones en Andenes, Consultoría JFM    
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ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN MOVILIDAD: 
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• Segregar física y operativamente los puntos de acceso de los usos 

residencial y el comercial por vías diferentes 
• Reconfiguración sección vial Calle 11 y 12 
• Ampliación de andenes Carrera 60 y 62 
• Adecuación calzada de servicio pacificada  
•  Previsión de cupos de estacionamiento conforme   a los requerimientos 

normativos y de atención de demanda. 
• Recuperación y/o recuperación de andenes sobre la Carrera 60 y Carrera 

62 entre Av. Américas y Av. Calle 13. 
• Elaborar los diseños de señalización y suministro de esta. 

 

 
Imagen 26A. Plano de acciones de mitigación de impactos en movilidad 

Fuente: Consultoría JFM 
 

2.4.5. DEFINICION DE ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS  
   
Según el Numeral 2b del Artículo 20 del Decreto 562 del 12 de Diciembre de 2014 
“Cuando el área remanente a ceder sea mayor a 2000 M2 deberá designarse el 30% 
del total para la construcción de parques y el 20% para la provisión de equipamiento 
comunal público. El 50% restante podrá destinarse a la conformación de parques, vías 
de la malla vial intermedia y local, espacios peatonales y/o suelo para equipamiento 
comunal publico según las proporciones que requiera el proyecto. 
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La Propuesta del Planteamiento de las Cesiones Publicas se enmarcan dentro del 
siguiente contexto : Como respuesta del planteamiento del Proyecto se implanto sobre 
la esquina de la Carrera 60 con Calle 12 una zona de espacio público, constituida por 
un -Parque de 3.735,11 M2, el cual está rodeado por una vía local con tratamiento de 
una vía pacificada  requerida por la normatividad del Decreto 562 , vía que articula la 
Zona de Equipamiento  Comunal Publico de 2.075,99 M2 , la cual a su vez actuara como 
acceso y salida de la zona de estacionamientos del Comercio Zonal  desde la Calle 12 
hacia la Carrera 60 o hacia la Calle 11, para tomar la Carrera 62. Ver Plano 1/2 
Estructura del Plan Parcial - Propuesta Urbana, Cuadro de Áreas, Deslinde., PF-01 
Plano General de la Propuesta Urbana, Fuente: Consultoría JFM.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL AREA A CEDER EN TERRENO DECRETO 562/2014 

DESCRIPCIÓN  AREA M2 % 

Parques 1.766,62 30% 

Equipamiento Comunal  1.177,74 20% 

Vías Espacios Peatonales  2.944,38 50% 

AREA A CEDER  5.888,74 100% 

 
PROPUESTA DISTRIBUCION AREA A CEDER EN TERRENO PLAN 

PARCIAL 

DESCRIPCIÓN  AREA M2 % 

Parques 3.735,11 36,93% 

Equipamiento Comunal  2.075,99 20,51% 

Vías y Espacios Peatonales       

Sobreancho Andenes 2.495,67 24,68% 

Vías Vehiculares   1.805,04 17,88% 

AREA A CEDER  10.111,81 100% 
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Imagen Plano 28 Plano PF-01. Plano General de la Propuesta Urbana  

Fuente: Consultoría JFM. 
 

 
 

2.4.6. UBICACIÓN, FORMA ACCESIBILIDAD Y ÁREA DE LA CESIÓN PARA 
PARQUES Y EQUIPAMIENTOS  

 
Para efectos de la ubicación, forma y accesibilidad y área de la cesión para Parques y 
Equipamientos, se tuvo en cuenta el Articulo 21 Características Generales de las Áreas 
de Cesión del Decreto 562 del 12 de Diciembre de 2014. 
 
La definición de las Áreas Públicas y Privadas del Plan Parcial de Renovación Urbana 
TEXTILIA, se encuentran en el Plano 1/2 Estructura del Plan Parcial - Propuesta Urbana, 
Cuadro de Áreas, Deslinde., Plano Formulación Plano Formulación PF 02 Plano de 
Espacio Público y Equipamientos, Fuente: Consultoría JFM. 
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Imagen Plano 29 Plano PF-02. Cesiones para Parques y Equipamientos 

Fuente: Consultoría JFM. 

 

2.4.7. ZONIFICACIÓN DE USOS Y APROVECHAMIENTOS 
 
El Área de Planificación del Plan Parcial de Renovación Urbana , en la Modalidad de 
Redesarrollo , se encuentra configurado por un Área Predial , la cual tiene Uso de 
Vivienda VIS ,  No Vis y Comercio escala Zonal   , debido a que en los Considerandos 
del Decreto 539 del 17 de Diciembre de 2015, “Por el cual se incorporan unas áreas al 
Tratamiento de Renovación Urbana , localizadas en la UPZ 111 Puente Aranda dice 
“Que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la secretara Distrital de 
Planeación evaluó en el sector normativo No 1 de la UPZ 111 Puente Aranda , el 
estado actual del ámbito geográfico que conforman las manzanas donde se 
localizan los predios de CORPACERO y TEXTILIA , y encontró que existe un 
potencial estratégico para el desarrollo residencial que dé continuidad a Ciudad 
Salitre, así como de otros usos, en razón a sus condiciones urbanísticas, de 
movilidad , de acceso al transporte público, de los índices de construcción y 
cercanía a los centros de empleo.”  
 
“Que de acuerdo a lo señalado en la nota 1 del Cuadro Anexo No 4 del Decreto 
Distrital 190 de 2004, referente a Cuadro General Indicativo de Usos Permitidos  y 
Localización según área de actividad , el uso de Vivienda en Áreas de Actividad 
Industrial , Zona Industrial , se permite como uso restringido  “ según condiciones 
que establezca el Departamento Administrativo de Planeación Distrital ( hoy 
Secretaria Distrital de Planeación) de conformidad con requisitos ambientales del 
Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente (hoy Secretaria Distrital 
de Ambiente)”. 
 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 74 
 

El Decreto Distrital 539 de fecha 17 de diciembre de 2015, fue ratificado por el Parágrafo 
3 del Artículo 2 del Decreto Distrital 079 del 22 de febrero de 2016 “Por el cual se 
derogan los Decretos Distritales 562 de 2014 y 575 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, el cual dice Parágrafo 3 “Los Decretos Distritales 539 y 544 de 2015, 
no sufren modificación alguna en virtud de lo dispuesto en el presente artículo. 
Para la ejecución del decreto Distrital 539 de 2015, se continuarán aplicando las 
disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 562 de 2014 y sus modificaciones, 
salvo que los titulares del Plan Parcial decidan acogerse a otra normatividad 
urbanística”.     
 
Área Total Edificable de acuerdo el IC de 4,16 (18.288 m2 x 4,16)     76.078.08 M2    
Área Total Propuesta construida en Vivienda Plan Parcial                       73.994,43 M2 
Área Total Propuesta construida Comercio Zonal Plan Parcial                   2.083,65 M2 
 
Área Total Edificable Vivienda y Comercio                                            76.078,08 M2 
 
Nota: Según el Parágrafo del Artículo 16 del Decreto 562 de 2014” el índice de 
construcción y el área construida corresponden a lo definido en dicho glosario del 
Decreto Distrital 190 de 2004”. 
 

2.4.8. CONCEPTO DE COMPATIBILIDAD USO DE VIVIENDA EN SUELO 
RESTRINGIDO 

  
La Secretaria Distrital de Planeación realizo las correspondientes consultas mediante 
los Oficios 2-2015-35016 del 16 de Julio de 2015 y 2-2015- 45451 del 14 de Septiembre 
de 2015 a la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual se pronunció de manera favorable 
mediante los Oficios 2015 EE160318 (SDP 1-2015-47400 del 01 de Septiembre de 
2015) y 2014EE176849 (SDP 1-2015-52655 del 30 de Septiembre de 2015), y a su vez 
hizo recomendaciones a tener en cuenta en la formulación de los Planes Parciales que 
se presenten a futuro.  
 
Mediante Oficio SDA Radicado 2024EE92879 de fecha 2024-04-29, se actualizo el 
concepto de compatibilidad del uso de vivienda en suelo restringido: 
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2.4.8.1. Usos planteados: 

 
La Propuesta del Plan Parcial, consta de un Bloque de Comercio a escala Zonal de tres 
pisos y cuatro sótanos de estacionamientos, cuatro (4) torres de 28 pisos de Vivienda 
VIS con 896 unidades de vivienda y dos (2) torres de Vivienda No VIS, una de 28 pisos 
y la otra de 10 pisos con 304 unidades de vivienda y cuatro sótanos de estacionamientos 
de acuerdo con el requerimiento del Anexo 4 del Decreto 190 /2004. Ver Cuadro Anexo 
de Estacionamientos. 
 

 
Residencial: 

1200 unidades de vivienda, 
896 unidades tipo VIS en 4 torres de 28 pisos con apartamentos de 2 y 3 
alcobas de 38,87m2 a 46,87 m2.  
304 unidades no VIS en 2 torres, de 28 pisos y 10 pisos con apartamentos 
de 58,87 m2 a 64,87 m2 
4 sótanos de estacionamientos, de acuerdo con el requerimiento del anexo 
4 del decreto 190 de 2004 
 

Comercial: 
4 pisos de plataforma comercial de escala zonal, con un área construida 
de 2.083,65 m2 
4 sótanos de estacionamientos. 

 
Imagen Plano 30. Plano PF-04 Usos y Aprovechamientos 

Fuente: Consultoría JFM. 
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2.4.8.2. Estacionamientos 

 
Requerimiento de estacionamientos: 

 
 
Estacionamientos planteados: 

PLANTA Bicicletas Motos Residencial Observaciones

Nivel cero 174 19 Discapacitados, del 1 al 12, visitantes 13 al 19

Sótano 1 55 32 Del 20 al 51

Sótano 2 98 Del 52 al 149

Sótano 3 98 Del 150 al 247

Sótano 4 98 Del 248 al 345

TOTAL 174 55 345

Estacionamientos para uso residencial
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PLANTA Descargue Bicicletas Motos Comercial Observaciones

Sótano 1 1 32 4 2 Discapacitados 1 y 2

Sótano 2 6 18 Duplicadores de estacionamientos, del 3 al 20

Sótano 3 6 18 Duplicadores de estacionamientos, del 21 al 38

Sótano 4 27 Duplicadores de estacionamientos, del 39 al 62

TOTAL 1 32 16 65 Estacionamientos sencillos, del 63 al 65

Estacionamientos para uso comercial

 
 
 

2.4.9. LOCALIZACIÓN DE ÁREAS DESTINADAS A VIS, NO VIS Y 
COMERCIO ZONAL   

 
Dentro del ámbito del Área de Planificación del Plan Parcial de Renovación Urbana 
TEXTILIA, se van a desarrollar el uso de Vivienda VIS, No Vis y Comercio a escala 
Zonal, de acuerdo con las siguientes áreas: Ver Imagen Plano 31 Plano PF-04´ 

 
Imagen Plano 31. Plano PF-04’ Áreas destinadas a VIS, no VIS y comercio zonal 

Fuente: Consultoría JFM. 
 

Vivienda VIS  4.736,15 M2 59,74% del Área Útil 

Vivienda No VIS  2.744,00 M2 33,57% del Área Útil 

Comercio a Escala Zonal  694,55 M2 6,69% del Área Útil 

 
 

Según el Artículo 6 del Decreto 221 de 01 de octubre de 2020 “Porcentaje mínimo de 
suelo útil y urbanizado para el desarrollo de Vivienda de Interés Social VIS en 
Tratamiento Urbanístico de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo” 
El porcentaje mínimo de suelo útil y urbanizado para el desarrollo de Programas de 
Vivienda de Interés Social VIS en tratamiento urbanístico de Renovación Urbana en la    
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Modalidad de Redesarrollo, se exigirá en el trámite del Plan Parcial y de las respectivas 
Licencias urbanísticas en zonas o áreas de actividad cuyos usos correspondan a 
residencial, comercio y/o servicios, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto. Ver Imagen Plano 32 del Plano PF-4´   
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 y 92 de la Ley 388 de 1997 y 
2.2.2.1.5.1 y 2.2.21.5.2 del decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, la presente 
reglamentación establece como porcentaje mínimo de suelo útil y urbanizado para el 
desarrollo de Vivienda de Interés Social VIS en tratamiento Urbanístico de Renovación 
Urbana en la Modalidad de Redesarrollo el 20% del suelo útil del Plan Parcial en predios 
con Tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de Redesarrollo. El Plan Parcial 
TEXTILIA cumple dicho porcentaje. 
 

2.4.10. ASPECTOS VOLUMÉTRICOS GENERALES  
 
El área total construida corresponde al total permitido dentro del área de Planificación 
del Plan Parcial “TEXTILIA”. El número de metros cuadrados posibles en el área útil 
será el resultado de aplicar las normas sobre aislamientos, empates, obligaciones 
urbanísticas, antejardines, retrocesos, provisión de equipamiento comunal privado y las 
restricciones determinadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
así como las disposiciones de los Artículos 6 y 16 del Decreto Distrital 562 de 2014, el 
575 de 2015 y aquellas establecidas en el presente Decreto. 
 
En la aplicación de las normas correspondientes, se deberá tener en cuenta las 
precisiones contenidas en el Decreto Distrital 562 de 2014 y 575 de 2015 para el cálculo 
del índice de construcción, así como la definición de Punto Fijo correspondiente al 
módulo, conformado por la caja de ascensores, escaleras, cuarto de basuras y 
adicionalmente, el vestíbulo de circulación común que no exceda en más de una vez el 
área correspondiente a ascensores y escaleras de cada piso. Ver Imagen 32 Volumetría 
 

 
Imagen 32. Volumetría 

Fuente: Consultoría JFM. 
• Densidad 
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En función de la estructura de espacio público propuesta, en el Área de 
Planificación del Plan Parcial de Renovación Urbana “Textilia” se podrá localizar 
un número de 1.200 Unidades de Vivienda VIS, No VIS y Comercio Zonal.  

 

• Antejardines y Retrocesos 
 

• Según el Artículo 4 del Decreto 562 de 2014 “Cuando no se pueda determinar 
predominancia y haya ausencia de plano urbanístico, o cuando un costado de 
manzana se desarrolle mediante un solo proyecto, no se exige antejardín o 
retroceso. 

 
• Alturas 

 
De conformidad con el Concepto No 4109-085-2019033782 del 22 de agosto de 
2019 expedido por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la 
altura aprobada en mts. es de 75,00 mts. equivalentes a 28pisos.El predio no 
debe sobrepasar la cota 2.629,00 M.S.N.M. en su totalidad.   
 

• Aislamientos y Empates entre Edificaciones 
 

El planteamiento volumétrico de las edificaciones que se ubiquen al interior del 
área útil del Área de Planificación del Plan Parcial de Renovación Urbana 
“Textilia” deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Artículo 7 del 
Decreto Distrital 562 de 2014, modificado por el Artículo 2 del Decreto Distrital 
575 de 2015. 
 

• Voladizos 
 

Para efectos de determinar el voladizo, se tiene en cuenta la condición especial 
del Plan Parcial de Renovación Urbana “Textilia”, el cual no exige antejardín, 
pero cuenta con unas sobreanchos de anden que rodean el área útil. 
 
Según el artículo 11 del decreto distrital 080 de 2016, las dimensiones máximas 
permitidas para voladizos se describen así: 
 

Artículo 11. Voladizos. Se podrán construir voladizos en los casos 
específicamente permitidos en las fichas reglamentarias, sujetos a las 
siguientes condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Dimensiones máximas: 
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DIMENSIONES MÁXIMAS PARA VOLADIZOS – PPRU TEXTILIA 

(ART. 11 - DECRETO 080 DE 2016) 

SOBRE VÍAS PÚBLICAS O SUS ANTEJARDINES Y DEMÁS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD PRIVADA 

DIMENSIÓN 
VOLADIZO 

Carrera 62 (Ancho: 21.50 mt) 1,00 Mts 

Carrera 60 (Ancho: 15.50 mt) 1,00 Mts 

Calle 11 (Ancho: 13.50 mt) 0,80 Mts 

Calle 12 (Ancho: 13.50 mt) 0,80 Mts 

Carrera A y calle B (Ancho: 10,00 mt) 0,60 Mts 

Sobreanchos de andenes área útil  1,00 Mts 

 

• Equipamiento Comunal Privado 
 

Las disposiciones generales definidas respecto al equipamiento comunal privado 
del Plan Parcial de Renovación Urbana “Textilia” corresponderán a lo establecido 
en el Artículo 10 del Decreto Distrital 562 de 2014.  

 

• Cerramientos 
 

Las disposiciones generales definidas respecto a los cerramientos del Plan 
Parcial de Renovación Urbana “Textilia” corresponderán a lo establecido en el 
artículo 3 del Decreto Distrital 575 de 2015. No se permiten cerramientos en el 
espacio público del Plan Parcial de Renovación Urbana “Textilia”. 

 

• Sótanos y Semisótanos 
Según el Artículo 12 del Decreto 562 de 2014, los sótanos se permiten en todos 
los sectores objeto de la reglamentación a que hace referencia el presente 
Decreto. Los 
Semisótanos, solo se permiten en los mismos sectores, en las áreas de actividad 
residencial con las restricciones que establece el Decreto Distrital 190 de 2004. 
El sótano puede desarrollarse en la totalidad del suelo útil privado.    
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• Accesos Vehiculares y Peatonales 
En el plano 1/2 Estructura del Plan Parcial Propuesta Urbana, Espacio Público, 
Equipamientos Cuadros de Áreas y Perfiles Viales, se señalaron los accesos 
vehiculares y peatonales, para el uso residencial y para el comercio a escala 
zonal. Se aclara el tema que son sobreanchos de andenes los que rodean el 
área útil y no alamedas. En ningún momento se ha considerado las áreas de 
accesibilidad como parte de la cesión de espacio público para parques. 

 

• Rampas y Escaleras  
 

Para efectos de determinar las normas de rampas vehiculares y peatonales y las 
escaleras, se tiene en cuenta la condición especial del proyecto Plan Parcial de 
Renovación Urbana “Textilia” en el cual no se exigen antejardín, sin embargo, 
cuenta con Sobreanchos de andenes que rodean el área útil, en las cuales no 
se podrán construir rampas y escaleras de acceso a las edificaciones, solo a 
partir del paramento de construcción del predio. 
 
a) Se deben construir rampas que garanticen el acceso a personas con 

movilidad reducida, así como los demás elementos de acceso peatonal al 
espacio público, a las edificaciones, vías y parqueaderos, conforme a la 
normativa vigente. 

 
b) Las rampas vehiculares deben tener máximo 15% de pendiente. 
 
c) Las rampas peatonales y escaleras deben cumplir con la norma técnica que 

reglamenta, especialmente lo dispuesto en la NTC4143 de 2012 y demás 
normas que reglamenten la materia, atendiendo los lineamientos y 
especificaciones técnicas de la Cartilla de Andenes adoptada mediante 
Decreto Distrital 308 de 2018 y la Cartilla de Mobiliario Urbano adoptada 
mediante el Decreto Distrital 603 de 2007.      

 
 

2.4.11. PLANO GENERAL DE LA PROPUESTA URBANA O 
PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO  

 
Memoria Urbanística Arquitectónica 
 
El concepto urbano de desarrollo del Área de Planificación del Plan Parcial de 
Renovación Urbana Textilia, se estructura para su Formulación, en un predio de un área 
neta urbanizable objeto de reparto de 18.288,00 M2; cuyo planteamiento se consolida 
en la inserción dentro de un área de vocación industrial de la ciudad en sus inicios, la 
cual ha migrado hacia los usos de comercio y servicios de un Proyecto de Comercio y 
Vivienda VIS y No VIS con sus respectivos Equipamientos Urbanos, aprovechando la 
ubicación estratégica del predio objeto del Plan Parcial entre las Carreras 60 y 62 con 
Calles 11 y 12, actuando como centro geográfico dentro del triángulo conformado por la 
Avenida de Las Américas, la Avenida Centenario y la Avenida del Congreso Eucarístico 
; dentro del marco normativo del Decreto Distrital 539 del 17 de Diciembre de 2015, 
ratificado por el Parágrafo 3 del Artículo 1 del decreto Distrital 079 del 22 de Febrero de 
2016, el cual dice que el Decreto Distrital 539 de 2015 no sufre modificación alguna  y 
se continuaran aplicando las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 562 de 
2014 y sus modificaciones , salvo que los propietarios del Plan Parcial decidan acogerse 
a otra normatividad urbanística.  
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El objetivo del planteamiento, se consolida en dar respuesta a la Política de la 
Administración Distrital de Potencializar la zona y el sector para el desarrollo de grandes 
Proyectos Urbanos que diversifiquen usos y generen permanencia en la zona, 
aprovechando la densificación en altura, con la incorporación del uso de vivienda más 
sostenible y permanente que aprovechen la infraestructura de la ciudad y la cercanía a 
las fuentes de trabajo. 
 

Conceptualización Urbanística Arquitectónica 
 
La ubicación estratégica del Área de Planificación  del Plan Parcial entre las Carreras 
60 y 62 , dos ejes de Movilidad vehicular y peatonal, entre la Avenida Centenario y la 
Avenida de las Américas ejes de Transporte Masivo cuyos orígenes y destinos es el 
comercio lineal generado sobre los ejes de las Carreras 60 y 62, y su remate en la zona 
de outlets de la Avenida de las Américas ;conllevo dentro del planteamiento a darle 
continuidad al uso comercial a escala zonal a nivel del peatón sobre el eje de la Carrera 
60 , teniendo en cuenta la ubicación sobre la Carrera 62 del Centro Comercial Plaza 
Central; planteando una vía de servicio sobre la Calle 11 de  accesibilidad al uso de 
vivienda. Como respuesta a esa permeabilidad peatonal del entorno, se plantearon unos 
sobreanchos de andenes a los andenes de dichas carreras, articulándolos con las 
sobreanchos perimetrales al área útil, para que el disfrute y goce del peatón sea más 
amable, dentro del espacio público que se genera.  
 
Como respuesta del planteamiento del Proyecto se implanto sobre la esquina de la 
Carrera 60 con Calle 12 una zona de espacio público, constituida por un -Parque de 
3.735,11 M2   , el cual está rodeado por una vía local pacificada , requerida por la 
normatividad del Decreto Distrital 562 de 2014 ,vía que articula la Zona de Equipamiento  
Comunal Publico de 2.075,99 M2 con el parque  ; la cual a su vez actuara como acceso 
por la Calle 12 al sótano de estacionamiento del Comercio Zonal  y salida  de la zona 
de estacionamientos del sótano del Comercio Zonal  hacia la Carrera 60  hacia la Calle 
12, para tomar la Carrera 62. 
 
El área útil propuesta, la conforma un rectángulo de 8.176,19 M2 en el cual se desarrolla 
un Volumen de tres (3) pisos que alberga un Comercio a escala Zonal con el acceso 
peatonal a través del andén y su sobreancho de la Carrera 60, con un área construida 
aproximada de 2.083,65 M2 y un área de ventas de 1.463,70 M2. 
 
La accesibilidad a el Conjunto de los edificios de Vivienda VIS y No VIS se efectúa a 
través de una vía de servicio sobre la Calle 11 y los andenes y sobreancho de estos que 
rodean área útil, conformando un marco de espacio público de 6,00 Mts. de perfil, el 
cual actúa como parte del estándar de M2 /Hab. 
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Imagen plano 33 – PF 04. Usos y aprovechamientos 

Fuente: Consultoría JFM. 
 
La propuesta del desarrollo del Uso de Vivienda está conformada por un conjunto de 
Edificios VIS y No VIS   localizados en el perímetro del área útil, conformando un espacio 
central de Iluminación, ventilación y Equipamiento Comunal, rodeado por una vía 
perimetral que maneja la accesibilidad peatonal y acceso a la zona de estacionamientos. 
La configuración espacial se compone de Cuatro (4) Bloques de Vivienda VIS de 28 
pisos cada uno para un total de 896 unidades de vivienda de dos y tres alcobas entre 
38,87 M2 y 46,87 M2 y Dos (2) Bloques de Vivienda No VIS de 28 y 10 pisos cada uno 
para un total de 304 Unidades de Vivienda de dos alcobas y estudio, tres alcobas y tres 
alcobas esquinero entre 58,87 M2, 62,87 M2 y 64,87 M2, para un total de 1200 unidades 
de vivienda. 
 
La propuesta contempla 4 sótanos para el Uso de Residencial, la accesibilidad a estos 
se efectúa a través de la Calle 11 sentido oriente - occidente y la salida se desarrolla a 
través de esta misma vía. El sótano del Uso Residencial contempla 345 
estacionamientos para vehículos ,55 cupos para motos y 174 cupos para bicicletas en 
el nivel 0; igual que los discapacitados y algunos visitantes. La Propuesta contempla 
además 4 sótanos para el Uso Comercial; la accesibilidad y la salida se realiza a través 
de la vía pacificada planteada entre el parque y el equipamiento comunal. La propuesta 
contempla 65 cupos de estacionamientos para vehículos, un cupo para descargue, 16 
cupos para motos y 32 cupos para bicicletas. Ver Cuadro de estacionamientos par Uso 
residencial y Uso Comercial.  
  
El Plano General de la Propuesta Urbana o Planteamiento Urbanístico, se encuentra en 
los Planos Normativos de la Formulación Cartografía escala 1:500 Y 1:750 PP F-
M1Plano General de la Propuesta Urbana, PP F-M2 Formulación Red Vial y Perfiles 
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Viales, PP F-M3 Formulación Espacio Público y Equipamientos, PP F-M4 Formulación 
Asignación de Cargas Urbanísticas, PP F-M5 Formulación Usos y Aprovechamientos, 
PP F-M6 Formulación Unidad de Gestión, PP F-M7 Formulación Etapas de Desarrollo 
Previstas , PP F-M8 Formulación Esquema de Red de Alcantarillado Sanitario, PP F-M9 
Esquema de Red de Alcantarillado Pluvial, PP F-M10 Formulación Esquema de Red 
Hidráulica, PP F-M11 Esquema de Red de Gas Natural, PP F-M12 Esquema de Red 
Eléctrica, PP F-M13 Formulación Área Generadora del Efecto Plusvalía y en los Planos 
de la Formulación del Decreto de Adopción del Plan Parcial , Plano 1/2 Estructura del 
Plan Parcial- Propuesta Urbana , Cuadro de Áreas , Localización del Proyecto 
Urbanístico; Plano 2/2 Estructura del Plan Parcial- Trazado de Redes de Servicios 
Públicos, Unidad de Gestión, Etapas de Desarrollo , Asignación de Cargas Urbanísticas. 
Fuente: Consultoría JFM. 
 

 
Imagen 34. Conceptualización arquitectónica 

Fuente: Consultoría JFM. 
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Imagen 35. Conceptualización arquitectónica 
Fuente: Consultoría JFM. 

. 
 
 

 
Imagen 36. Conceptualización Arquitectónica 

Fuente: Consultoría JFM. 
 
 

 
Imagen plano 37 PF13. Planta Estacionamientos – Primer piso 

Fuente: Consultoría JFM. 
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Imagen plano 38 PF13. Planta Estacionamientos – Sótano 1 

Fuente: Consultoría JFM. 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen plano 39 PF13. Planta Estacionamientos – Sótano 2 

Fuente: Consultoría JFM. 
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Imagen plano 40 PF13. Planta Estacionamientos – Sótano 3  

Fuente: Consultoría JFM. 
 

 
Imagen plano 41 PF 13. Planta Estacionamientos – Sótano 4  

Fuente: Consultoría JFM. 

 
 

 
Imagen 42. Cuadro de estacionamientos 

Fuente: Consultoría JFM. 
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2.4.12. ESTUDIO DE TRÁNSITO 
 
Se anexa Oficio de Radiación del Estudio de Tránsito ante la Secretaria Distrital de 
Movilidad – Radicación SDM 20216121457992 de fecha 2021-08-31 y DTS Estudio de 
Tránsito Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA.  Ver en Documentos Anexos. 
 
El estudio de tránsito es el documento que incluye el análisis de las condiciones de 
seguridad vial y movilidad en el área de influencia del proyecto. Aprobado por la 
Secretaría Distrital de Movilidad mediante oficio SDM_202222408829471 de septiembre 
16 de 2022 
 
 

 

2.4.13. CONCEPTO AMBIENTAL 
 
Se anexa un (1) Documento del Componente Ambiental – Documento Técnico de 
Soporte Plan Parcial de Renovación Urbana TEXTILIA. 
 
Hacen parte de los procesos y acciones de mitigación de impactos ambientales: 
 

• Oficio SDA 2024EE92879 fecha 2024-04-29. Concepto actualizado para 
compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido. 

• Generación de más de 6.200 m2 de nuevas zonas verdes públicas para el sector, 
dentro de los predios de planificación del PPRU. 

• Construcción de espacios públicos, siguiendo los lineamientos de la SDP con 
respecto a franjas de arborización, superficies permeables y manejo de aguas 
lluvias. 

• Para el diseño y la ejecución de las edificaciones se seguirán los lineamientos 
de construcción y arquitectura sostenible. 

• Uso eficiente del agua. 

• Uso eficiente de la energía. 

• Manejo adecuado de los recursos sólidos. 

• Control de fuentes de contaminación atmosférica. 

• Materiales y técnicas constructivas sostenibles. 
 
 

2.4.14. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
SOCIAL, EN EL CUAL SE IDENTIFIQUEN ESCENARIOS QUE 
CONTEMPLEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE 
SUELO DENTRO DEL PROYECTO. 

 
Debido a que los Programas descritos en el Artículo 25 del Decreto Distrital 080 de 2016 
no aplican, porque en la actualidad los predios son de carácter Industrial y Comercial, 
se plantea una Formulación del Plan de Gestión Social de la siguiente manera: 

 
Formulación del Plan de Gestión Social 
 

• Definición de Principios y Formas de Vinculación. 

• Formulación de Objetivos Generales y Objetivos Específicos 
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• Descripción de Programas de Mitigación de Impactos 

• Descripción de Programas de Inversión Social 

• Elaboración de Cronogramas y Presupuesto. 
 

2.4.14.1. Diagnóstico social 

 
• Caracterización del área de influencia del proyecto  

Se realizó una caracterización geográfica, económica y social, una identificación 
de los principales equipamientos institucionales, colectivos y deportivos, junto 
con los actores sociales o institucionales de influencia de la Localidad de Puente 
Aranda, la Unidad de Planteamiento Zonal UPZ No. 111 y el barrio Salazar 
Gómez. 
 

• Caracterización del área delimitación del Plan Textilia 
Se realizaron recorridos de observación y el desarrollo de unas fichas de 
caracterización de los 31 predios del área delimitación, se aplicaron algunas 
entrevistas a lideres comerciantes y sociales del barrio para conocer aspectos 
sociales de importancia del sector. 
 

• Evaluación de Impactos  
 
Con los resultados de las entrevistas desarrolladas más los recorridos de campo 
se identificaron y calificaron los impactos positivos o adversos que el proyecto 
puede generar en el sector para plantear el Plan de Gestión Social. 
 

• Elaboración del Plan de Gestión social  
 
El Plan de Gestión Social expone los objetivos, metas, indicadores y actividades 
a desarrollar necesarias para el cumplimiento de las estrategias según el Decreto 
080 del 2016 

 

2.4.14.2. Plan de gestión social 

Para el desarrollo del Plan de gestión social, se tomó como base el 
Decreto 080 de 2016 que especifica las estrategias para mitigación de 
impactos 
 
Las Estrategias implementadas son: 
 

• Participación Ciudadana 
• Comunicación y divulgación 
• Vinculación de las entidades públicas 
• Articulación con las iniciativas comunitarias 
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Imagen 44. Esquema del plan de gestión social 

Fuente: Consultoría JFM. – Consultor en Gestión Social 
 

2.4.15. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PREDIOS, 
PROPUESTA DE SANEAMIENTO DE TITULACIÓN Y DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA. 

 
Se anexa el Estudio de Títulos de la Firma MFC ESTUDIO LEGAL S.A.S., de los 
Inmuebles identificados con las Matrículas inmobiliarias 50C-328157, 50C-540450, 
50C-1253040, 50C-1253039, 50C-540447, 50C-540448, 50C-540449, 50C-
540451, 50C-223572 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona 
Centro. Ver Anexos del DTS. 
 
Con el fin de responder a las inquietudes planteadas por ustedes en el Capítulo del  
Componente Jurídico , en cuanto a incluir las estrategias para el saneamiento de 
los predios de propiedad de TEXTILIA S.A.S., les informamos que dentro del 
proceso de reorganización de la sociedad que se adelanta en la Superintendencia 
de Sociedades, el cual fue avisado por auto No. 400-018622 del 06 de Noviembre 
de 2013, existen los acreedores de tercera clase - hipotecarios dentro de los cuales 
se encuentran los bancos sobre los cuales se constituyó hipoteca de primer grado 
sobre los inmuebles objeto del Plan Parcial en estudio y esta clase de acreencias 
tienen un plazo de amortización que va desde el 30 de junio de 2020 hasta el 30 de 
marzo de 2026. 
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Está estipulado en el acuerdo con los acreedores, ya aprobado, la forma de 
amortizarlo, siendo el vencimiento final el año 2026. (Se anexa en Documentos 
anexos del DTS copia del Concepto de la Abogada María Lucrecia Fernanda 
Camargo Reyes Del Departamento Jurídico Textilia S.A.S.) 
 
Concluida la Adopción del Plan Parcial de renovación Urbana, el Promotor del Plan 
Parcial, procederá a efectuar el englobe de los Predios con las Certificaciones de 
Cabida y Linderos expedidas por la UAECD y posteriormente la incorporación del 
plano Topográfico que soporte dicho englobe.  
 

2.5. CUANTIFICACIÓN 

 

2.5.5. ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA 

 
En el Área de Planificación del Plan Parcial de renovación Urbana en la Modalidad de 
Redesarrollo, no existen Unidades de Actuación Urbanística; por cuanto los Propietarios 
que hacen parte de la Formulación del Plan, englobaran los predios y existirá un solo 
Folio de Matricula Inmobiliaria, por tanto, para su desarrollo hay una gestión asociada, 
en el englobe.  El Predio objeto de la Operación Urbanística se constituye en una (1) 
Unidad de Gestión Urbanística y será objeto de una única Licencia de Urbanización. Ver 
Plano 2/2 Estructura del Plan Parcial – Trazado de Redes de Servicios Públicos, Unidad 
de Gestión Urbanística, Etapas de Desarrollo, Asignación de Cargas Urbanísticas. 
Plano PF-05 Plano del Proyecto de Delimitación de las Unidades de Gestión Urbanística 
Fuente: Consultoría JFM. 
 

 
Imagen Plano 27 Plano PF-05. Delimitación de la Unidades de Gestión Urbanística 
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Fuente: Consultoría JFM. 
 
 

2.5.1. CUANTIFICACIÓN GENERAL DE LA EDIFICABILIDAD TOTAL, 
SEGÚN USO Y DESTINO  

 
El Plan Parcial se propone como un proyecto de Vivienda VIS y No VIS, con un comercio 
de escala Zonal. El área total construida en vivienda es de 73.916,47 M2, los cuales 
incluyen, además del área construida en vivienda, servicios comunales, puntos fijos, 
circulaciones etc. El número total de unidades de vivienda proyectadas es de 1200, con 
unas áreas de 38,87 M2, 46,87 M2, 58,87 M2, 62,87 y 64,87 M2 por unidad. Por su 
parte, el área de comercio de escala zonal tiene un total de área construida de 
2.083,65,00 M2 e incluye, el área efectiva en comercio, puntos fijos y áreas de 
circulación en primer piso. 
 
Área vendible por producto inmobiliario 
 
 

USO  
AREA 

UNIDAD DE 
VIVIENDA 

No. TOT 
APTOS 

ÁREA VENDIBLE 

U.G 1  
TOTAL, PLAN 

PARCIAL 

VIVIENDA TIPO   1.200  
M2 

 
M2 VIS   896 

2A 38,87 364 14.148,68 14.148,68 

3A 46,87 532 24.934,84 24.934,84 

NO VIS   304     

2A + ES 62,87 112 7.041,44 7.041,44 

3A 58,87 152 8.948,24 8.948,24 

3A ESQ 64,87 40 2.594,80 2.594,80 

COMERCIO     
              

2.083,65  
  

Zonal     
              

1,463.90 
              

1,463.90 

TOTAL              59.131,90           59.131,90 

 
Según el Parágrafo del Artículo 16 del decreto 562 de 2014, el índice de construcción y 
el área construida corresponden a lo definido en el glosario del Decreto distrital 190 de 
2004 - POT. No obstante, cuando los estacionamientos exigidos y sus correspondientes 
áreas de maniobra y circulación se prevean en pisos superiores al primero, no contaran 
como área construida para efectos del índice de construcción. De acuerdo con esto el 
área efectiva en vivienda y comercio, válida para el cálculo del Índice de Construcción 
total del proyecto es de 76.000,12 M2. 
 

2.5.2. CUANTIFICACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENCIÓN 
 

La Cuantificación Financiera de la intervención se estima en $ 10.077.848.637,94. Los 
costos detallados de los valores estimados para las Cargas Locales se describen en las 
pestañas: Costos Urbanismo y Costos Indirectos del Reparto PPRU Textilia-Cuadro en 
Excel, que detalla el ejercicio de Reparto de Cargas y Beneficios, para el Plan Parcial.     



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 103 
 

 

ITEMS 

ÁREAS 

COSTO M2 / ML 
DE 

CONTRUCCIÓN 
(incluye costos 

de 
interventoría) 

TOTAL CARGA  

U.G. 1   
TOTAL PLAN PARCIAL / 

UG1 

M2 ML $ $ 

PARQUES Y ESPACIO 
PÚBLICO 

      
 $                              

4.484.368.237,31  

CP-1 Parque 
                                    

3.735,11  
  

 $                                
320.000,00  

 $                              
1.195.235.200,00  

EQ-1 Equipamiento 
(Lote urbanizado) 

                                    
2.074,48  

  
 $                                

280.000,00  
 $                                 

580.854.400,00  

Ampliación de andenes 
en el ámbito del proyecto 

                                    
2.495,66  

  
 $                            

1.212.299,09  
 $                                 

596.270.881,52  

Cesión para sobreancho 
de andén CL B SA-1 

                                       
647,17  

  
 $                                     

166.671  
 $                                       

107.864.348  

Cesión para sobreancho 
de andén CR 60 SA-2 (incluye 
arborización) 

                                       
475,84  

  
 $                                     

545.616  
 $                                       

259.625.846  

Cesión para sobreancho 
de andén CL 11 SA-3 

                                       
633,65  

  
 $                                     

166.671  
 $                                       

105.610.959  

Cesión para sobreancho 
de andén CL 11 SA-4 

                                       
308,93  

  
 $                                     

166.671  
 $                                         

51.489.613  

Cesión para sobreancho 
de andén CR 62 SA-5 

                                       
430,07  

  
 $                                     

166.671  
 $                                         

71.680.115  

Rehabilitación de 
andenes fuera del proyecto 
(oficio Sec. Movilidad SDM-
SI-235938-19 del 
25/10/2021). En losa de 
concreto hecha en obra. No 
incluye bordillo ni redes. 

                                    
9.444,85  

    
 $                              

1.193.764.153,88  

Andén 1. Cr 62 costado 
oriental (entre Av. Américas y 
calle 10) 

                                   
1.003,64  

  
 $                                     

126.393  
 $                                       

126.853.201  

Andén 2. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 10 y calle 
11) 

                                       
576,83  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

72.907.349  

Andén 3. Cr 62 costado 
occidental (entre Av. Américas 
y C. Comercial Plaza central) 

                                   
1.872,20  

  
 $                                     

126.393  
 $                                       

236.633.218  

Andén 4. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 11 y calle 
12) 

                                       
574,90  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

72.663.410  

Andén 5. CL. 11 costado 
norte (entre Cr. 60 y Cr. 62) 

                                       
414,24  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

52.357.090  

Andén 6. Cl. 12 costado 
sur (entre Cr. 60 y Cr. 62) 

                                       
414,24  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

52.357.090  
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Andén 7. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 12 y Av. 
Centenario) 

                                       
645,59  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

81.598.141  

Andén 8. Cr 60 costado 
oriental (entre Av. Centenario 
y calle 11) 

                                   
2.102,01  

  
 $                                     

126.393  
 $                                       

265.679.623  

Andén 9. Cr 60 costado 
occidental (entre Av. 
Centenario y calle 12) 

                                       
619,40  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

78.287.905  

Andén 10. Cr 60 costado 
occidental (entre calle 12 y 
calle 11) 

                                       
576,44  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

72.858.056  

Andén 11. Cr 60 costado 
oriental (desde Av. Américas + 
60mts) 

                                       
436,64  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

55.188.296  

Andén 12. Cr 60 costado 
occidental (entre calle 10 y Av. 
Américas) 

                                       
208,72  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

26.380.774  

Vías Locales 
(Pavimento flexible) 

                                    
1.808,05  

  
                                

2.471.795,54  
                                    

918.243.601,91  

Vía Vehicular Local - KR. 
A 

                                       
624,05  

  
 $                                     

552.306  
 $                                       

344.666.840  

Vía Vehicular Local - KR. 
B 

                                       
802,29  

  
 $                                     

552.306  
 $                                       

443.109.941  

Vía Vehicular Local - KR. 
C 

                                       
375,92  

  
 $                                     

341.796  
 $                                       

128.487.825  

Casquete Vía CL 12 x KR 
60 

                                           
1,93  

  
 $                                     

341.796  
 $                                               

659.666  

Casquete Vía CL 11 x KR 
60 

                                           
1,93  

  
 $                                     

341.796  
 $                                               

659.666  

Casquete Vía CL 11 x KR 
62 

                                           
1,93  

  
 $                                     

341.796  
 $                                               

659.666  

OBLIGACION VIS  
                                    

1.634,95  
    

 $                              
3.521.564.342,80  

Cumplimiento de la obligación 
VIS VIP (Dec. 327/2004, Dec. 
Nal. 1077/2015) 

                                   
1.634,95  

    
 $                                   

3.521.564.343  

SERVICIOS PÚBLICOS        
 $                              

1.496.013.459,36  

Redes secundarias de 
servicios públicos en el 
ámbito del proyecto 

  
                          

1.493,75  
 $                                

427.899,77  
 $                                 

721.709.905,15  

Red de Alcantarillado 
pluvial en el proyecto 

  
                             

301,12  
 $                                     

125.102  
 $                                         

37.670.616  

Red de Alcantarillado 
sanitario en el proyecto 

  
                             

579,06  
 $                                     

125.102  
 $                                         

72.441.375  

Red de Acueducto en el 
proyecto 

  
                             

613,57  
 $                                     

177.696  
 $                                       

109.029.195  

Energía (Alumbrado 
público, Redes media tensión 
y canalización y sistema 
puesta a tierra) 

      
 $                                       

502.568.719  

Obligación para servicios 
públicos DEC. 575/2015 (*) 

       $                    774.303.554,21  
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Calculo Obligación 
urbanística relacionada con 
SSPP (Art. 8 Dec. 575/2015)  

      
 $                                   

1.100.323.123  

Reforzamiento exigido de 
redes fuera del ámbito del 
proyecto 

      
 $                                       

387.336.425  

Redes alcantarillado       
 $                                       

215.987.784  

Redes de acueducto       
 $                                       

171.348.641  

COSTOS ASOCIADOS A LA 
GESTIÓN Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN PARCIAL 

      
 $                                 

575.902.598,47  

Valor honorarios 
profesionales, elaboración, 
gestión y trámite Cambio de 
tratamiento  

      
 $                                       

100.000.000  

Valor honorarios 
profesionales formulación y 
adopción Plan parcial, estudio 
de tránsito, estudio concepto 
ambiental Y consultoría 
diseño conceptual de redes de 
acueducto y alcantarillado  

      
 $                                       

430.297.052  

TOTAL CARGAS                          10.077.848.637,94  

 

2.5.3. PROPUESTA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 
En el siguiente apartado, se explica la metodología y procedimiento adoptado para la 
realización del reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial de renovación Urbana en 
la Modalidad de Redesarrollo “Textilia”, de acuerdo con los parámetros definidos por los 
decretos 562 de 2014, 539 de 2015 y 575 de 2015.  

 
 
 

2.5.3.1. Área ámbito del plan parcial 

1. ÁREA ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL 
                            

18.288,00  
                            

18.288,00  
100,0% 

 
Dentro del área bruta del plan parcial no se identifican suelos públicos. El área efectiva 
objeto de reparto del plan parcial es de 18.288,00 m2. 
 

2.5.3.2. Obligaciones Urbanísticas por Edificabilidad 

 
De acuerdo con la metodología de cálculo para determinar el factor de la obligación en 
función de la edificabilidad proyectada (artículo 16 “Obligaciones urbanísticas” del 
Decreto Distrital 562 de 2014): “(…) Es un mecanismo que tienen como propósito generar 
el equilibrio entre los beneficios que se otorgan por la condiciones físicas de edificabilidad 
contenidas en la ficha normativa y las necesidades de soportes urbanos relacionados con 
espacio público, infraestructura vial, equipamientos y servicios públicos”. De acuerdo con 
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este mismo artículo, las obligaciones urbanísticas correspondientes a suelo en m2, se 
determinan como resultado de la aplicación de la fórmula: 

A= P* k¡ 
Donde: 
A =Área en m2 a ceder 
P =Área en m2 del predio y 
k¡ = Factor de obligación 
 
Teniendo en cuenta que el Índice de Construcción (IC) del proyecto es de 4.16, el factor 
para el cálculo de la obligación (Kj) es 0,322 
 

Cuadro Obligaciones Urbanísticas en función del Factor Ki 
 

Índice de Construcción (IC) 4.16 

Factor de obligación (Ki) 0,322 

 

De acuerdo con esto, aplicando la fórmula anterior: Área en m2 a ceder (A) = Área en 
m2 del predio (P) * Factor de obligación (Ki), tenemos que: 
 

A =  18.288,00 (P) *  0,322 (Ki) 

Área a ceder (A) = 5.888,74 m2  

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 20 del Dec. 562 / 2014 “Destinación de las 
obligaciones urbanísticas” y el artículo 21 del Dec. 562 / 2014 “Características 
Generales de las áreas de cesión”: “(…) La ubicación, pendiente, trazado, 
configuración geométrica y demás características de los globos de terreno a ceder 
deben definirse en función de mejorar, complementar o dar continuidad a las redes 
viales, los espacios públicos y los elementos de la Estructura Ecológica Principal 
existentes en el entorno (subrayado fuera de texto)”. De acuerdo con esto, la distribución 
de la cesión obligatoria en el PPRU “Textilia” se hará teniendo en cuenta los siguientes 
lineamientos: 
 

Cuadro Cargas por edificabilidad 
 

CARGAS POR EDIFICABILIDAD (Art. 20 Dec. 562/2014) 

CATEGORIA M2 SUELO 
PORCENTAJE 

SOBRE ÁREA A 
CEDER 

Área predial PPRU TEXTILIA 18.288,00   

Índice de Construcción (IC)  4.16   

Factor de Obligación 0,322   

Área a ceder  5.888.74   

   
En este plan parcial No hay carga general, de manera que las obligaciones urbanísticas 
se entregan en su totalidad como carga local. De acuerdo con esto, y en cumplimiento 
del artículo 20 del Dec. 562 / 2014 “Destinación de las obligaciones urbanísticas”, las 
obligaciones urbanísticas del plan parcial se cumplen de la siguiente manera: 
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Parque Público (CP-1 PARQUE) 3.735.11 37% 

Sobre ancho de andenes 2.495.66 25% 

Áreas de cesión para equipamiento 
comunal público 

                                     
2,075.99  

21% 

Áreas de cesión para vías de las malla vial 
local 

                                        
1,805.04  

17% 
 

Total espacio público propuesto 10.111,81 100% 

 
 
De este modo, el plan parcial “Textilia” está entregando 4.223,07 M2 de espacio público, 
adicional a la obligación inicial de 5,888.74. M2. 
 
 

2.5.3.3. Áreas del Proyecto Urbanístico Propuesto 

 
Se relaciona a continuación las áreas resultantes de la intervención propuesta de diseño 
del proyecto urbanístico para el PPRU Textilia. 
 
 

CUADRO GENERAL DE AREAS PLAN PARCIAL RENOVACIÓN URBANA "TEXTILIA" 

 

ITEM DESCRIPCION 
ÁREA TOTAL 

PLAN 
PARCIAL 

UAU/UG 01 ÁREA EN M2 
% 

PARTICIPACIÓ
N POR ÁREA 

1.   ÁREA ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL  18.288,00   18.288,00   100,0% 

1.1  Predio No. 1  1.584,00   1.584,00     

1.2  Predio No. 2  1.584,00   1.584,00     

1.3  Predio No. 4  1.728,00   1.728,00     

1.4  Predio No. 5  1.728,00   1.728,00     

1.5  Predio No. 6  1.728,00   1.728,00     

1.6  Predio No. 7  1.997,28   1.997,28     

1.7  Predio No. 8  1.930,32   1.930,32     

1.8  Predio No. 9  1.440,00   1.440,00     

1.9  Predio No. 10  1.567,22   1.567,22     

1.10  Predio No. 11  1.421,28   1.421,28     

1.11  Predio No. 12  1.579,90   1.579,90     

2. 
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS POR 
EDIFICABILIDAD (DEC 562 - Art. 16. 
Obligaciones urbanísticas) 

5.888,74  5.888,74   

3. Índice de Construcción 4,16  4,16  

3.1 Factor de aplicación Ki 0,322 0,322   

3.2 Área a ceder (Según Decreto 562) 
                   

5.888,74 
             5.888,74  

3.3 Área total edificable (Según I.C. 4,16)  76.078,08  

4. 
TOTAL CESIONES PÚBLICAS PLAN 
PARCIAL 

10.111,81  10.111,81   

4.1 TOTAL CESIÓN PARA PARQUES  3.735,11  3.735,11  20,42% 

4.1.1 CP-1 PARQUE 3.735,11  3.735,11   
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4.2 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN  

2.495,67  2.495,67  13.65% 

4.2.1 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL B SA-1 

647,18 647,18  

4.2.2 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CR 60 SA-2 

475,84 475,84  

4.2.3 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL 11 SA-3 

633,65 633,65  

4.2.4 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL 11 SA-4 

308,93 308,93  

4.2.5 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CR 62 SA-5 

430,07 430,07  

4.3 
CESIÓN OBLIGATORIA PARA 
EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO 

                    
2.075,99  

                              
2.075,99  

11,35% 

4.4 CESIONES MALLA VIAL LOCAL 
                

1.805,04  
                              

1.805,04  

 
 

9.87% 

4.4.1 VIA CR. A 621,03 621,03  

4.4.2 VIAL CLL B 802,30 802,30  

4.4.3 VIA CLL C 375,92 375,92  

4.4.4 CASQUETE VIA CL 12 x KR 60 1,93 1,93  

4.4.5 CASQUETE VIA CL 11 x KR 60 1,93 1,93  

4.4.6 CASQUETE VIA CL 11 x KR 62 1,93 1,93  

5. AREA ÚTIL PPRU TEXTILIA 
                           

8.176,19  
                            8.176,19  44,71% 

 
 
 

2.5.3.4. Predios que conforman las Unidades de Actuación 
Urbanística 

 
Se presenta a continuación la información de los predios que conforman la Unidad de 
Gestión UG-1, definida en el Plan Parcial de Renovación Urbana Textilia, identificando 
el área del terreno y su valor económico, así como el área construida y el valor 
económico de las construcciones existentes. 
 
Predios que conformar la Unidad de Gestión 1 UG-1 
 

NUM. 
PREDIO 

CHIP 
AREA 

TERRENO 

Participación 
en el total 

del área del 
PPRU 

VALOR 
UNITARIO 

Participación en el 
total (suelo y 

construcción) de la -
U.G 

% 
Participación 

el plan 
parcial   

      % COP Miles COP  % 

Predio 
No. 1 

AAA0074LTKC 1.584,00 8,66% $   2.000.000 $  4.418.590.268 6,81% 

Predio 
No. 2 

AAA0074LTJZ 1.584,00 8,66% $   2.000.000 $  4.430.844.000 6,83% 

Predio 
No. 4 

AAA0074LTTD 1.728,00 9,45% $   2.000.000 $   8.354.880.000 12,87% 

Predio 
No. 5 

AAA0074LTSY 1.728,00 9,45% $   2.000.000 $   7.386.768.000 11,38% 
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Predio 
No. 6 

AAA0074LTRJ 1.728,00 9,45% $   2.000.000 $   4.762.852.200 7,34% 

Predio 
No. 7LC1 

AAA0074LTUH 781,01 4,27% $    2.000.000 $   2.670.999.330 4,12% 

Predio 
No. 7LC2 

AAA0074LTWW 453,06 2,48% $    2.000.000 $   1.137.415.800 1,75% 

Predio 
No. 7LC3 

AAA0174ERPA 123,72 0,68% $    2.000.000 $       885.364.775 1,36% 

Predio 
No. 7LC4 

AAA0174ERRJ 230,34 1,26% $    2.000.000 $    1.532.880.496 2,36% 

Predio 
No. 7LC5 

AAA0174ERSY 242,78 1,33% $    2.000.000 $    1.602.832.320 2,47% 

Predio 
No. 7LC6 

AAA0174ERTD 166,37 0,91% $    2.000.000 $    1.155.300.804 1,78% 

Predio 
No. 8 

AAA0074LTPA 1.930,32 10,56% $    2.000.000 $    6.710.143.500 10,34% 

Predio 
No. 9 

AAA0074LTOM 1.440,00 7,87% $   2.000.000 $    6.949.372.650 10,71% 

Predio 
No. 10 

AAA0074LTLF 1.567,22 8,57% $   2.000.000 $    4.322.769.400 6,66% 

Predio 
No. 11 

AAA0074LTMR 1.421,28 7,77% $   2.000.000 $    4.060.991.925 6,26% 

Predio 
No. 12 

AAA0074LTNX 1.579,90 8,64% $   2.000.000 $    4.516.764.844 6,96% 

  18.288,00 100,00%  $   64.898.770.311 100,00% 

 

2.5.3.5. Cargas Urbanísticas 

 
a. Cargas Generales: Al respecto, el Dec. 562 / 2014 establece el índice de 

obligación que es un mecanismo que tienen como propósito generar el equilibrio 

entre los beneficios que se otorgan por las condiciones físicas de edificabilidad 

contenidas en la ficha normativa y las necesidades de soportes urbanos 

relacionados con espacio público, infraestructura vial, equipamientos y servicios 

públicos. En este sentido, las cesiones de suelo derivadas de las obligaciones 

urbanísticas serán destinadas para el cumplimiento de cargas generales y/o 

cargas locales, de acuerdo con las siguientes consideraciones 

 

En estricto sentido no existe carga general, teniendo en cuenta que en el ámbito 

del proyecto no se cuenta con suelo reservado o proyectado para la construcción 

de elementos de sistemas generales urbanos y/o de la Estructura Ecológica 

Principal, por lo que las obligaciones derivadas de la aplicación del índice de 

obligación se desarrollarán como cargas locales necesarias para el desarrollo 

funcional de la Unidad de Gestión del plan parcial.  

 
b. Cargas Locales: De acuerdo con el Articulo 2.2.4.1.5.1, las Cargas locales de 

la urbanización que serán objeto de reparto entre los propietarios de inmuebles 

de las unidades de actuación urbanística del plan parcial, incluirán entre otros 

componentes las cesiones y la realización de obras públicas correspondientes a 

redes secundarias y de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas 
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verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de los equipamientos 

comunitarios. 

 

Si bien, las cargas locales se distribuyen a nivel de una Unidad de Gestión 

Urbanística, se debe tener en cuenta que para el caso del PPRU Textilia, por 

exigencias de la Secretaría de movilidad y de la Empresa de Acueducto se deben 

realizar intervenciones (reforzamientos) fuera del ámbito de este, obras que, sin 

embargo, se consideran como parte de las cargas locales del plan parcial. 

 
 
 
 
Cargas locales del Plan Parcial 
 

ITEMS 

ÁREAS 

COSTO M2 / ML 
DE 

CONTRUCCIÓN 
(incluye costos 
de interventoría) 

TOTAL CARGA  

U.G. 1   
TOTAL PLAN PARCIAL / 

UG1 

M2 ML $ $ 

PARQUES Y ESPACIO 
PÚBLICO 

       $  4.484.368.237,31  

CP-1 Parque 
                                    

3.735,11  
  $ 320,000.00 $ 1,195,235,200.00 

EQ-1 Equipamiento (Lote 
urbanizado) 

                                    
2.074,48  

  $ 280,000.00 $ 580,854,400.00 

Ampliación de andenes en 
el ámbito del proyecto 

                                    
2.495,66  

  $ 1,212,299.09 $ 596,270,881.52 

Cesión para sobreancho de 
andén CL B SA-1 

                           
647.18  

  $ 166,670.81 $ 107,866,014.82 

Cesión para sobreancho de 
andén CR 60 SA-2 (incluye 
arborización) 

                           
475.84  

  $ 545,615.85 $ 259,625,846.06 

Cesión para sobreancho de 
andén CL 11 SA-3 

                           
633.65  

  $ 166,670.81 $ 105,610,958.76 

Cesión para sobreancho de 
andén CL 11 SA-4 

                           
308.93  

  $ 166,670.81 $ 51,489,613.33 

Cesión para sobreancho de 
andén CR 62 SA-5 

                           
430.07  

  $ 166,670.81 $ 71,680,115.26 

Rehabilitación de andenes 
fuera del proyecto (oficio Sec. 
Movilidad SDM-SI-235938-19 
del 25/10/2021). En losa de 
concreto hecha en obra. No 
incluye bordillo ni redes. 

                                    
9.444,85  

     $ 1.193.764.153,88  

Andén 1. Cr 62 costado 
oriental (entre Av. Américas y 
calle 10) 

                                   
1.003,64  

  $ 126,393.13 $ 126,853,200.99 

Andén 2. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 10 y calle 11) 

                                       
576,83  

  $ 126,393.13 $ 72,907,349.18 
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Andén 3. Cr 62 costado 
occidental (entre Av. Américas y 
C. Comercial Plaza central) 

                                   
1.872,20  

  $ 126,393.13 $ 236,633,217.99 

Andén 4. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 11 y calle 12) 

                                       
574,90  

  $ 126,393.13 $ 72,663,410.44 

Andén 5. CL. 11 costado 
norte (entre Cr. 60 y Cr. 62) 

                                       
414,24  

  $ 126,393.13 $ 52,357,090.17 

Andén 6. Cl. 12 costado sur 
(entre Cr. 60 y Cr. 62) 

                                       
414,24  

  $ 126,393.13 $ 52,357,090.17 

Andén 7. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 12 y Av. 
Centenario) 

                                       
645,59  

  $ 126,393.13 $ 81,598,140.80 

Andén 8. Cr 60 costado 
oriental (entre Av. Centenario y 
calle 11) 

                                   
2.102,01  

  $ 126,393.13 $ 265,679,623.19 

Andén 9. Cr 60 costado 
occidental (entre Av. Centenario y 
calle 12) 

                                       
619,40  

  $ 126,393.13 $ 78,287,904.72 

Andén 10. Cr 60 costado 
occidental (entre calle 12 y calle 
11) 

                                       
576,44  

  $ 126,393.13 $ 72,858,055.86 

Andén 11. Cr 60 costado 
oriental (desde Av. Américas + 
60mts) 

                                       
436,64  

  $ 126,393.13 $ 55,188,296.28 

Andén 12. Cr 60 costado 
occidental (entre calle 10 y Av. 
Américas) 

                                       
208,72  

  $ 126,393.13 $ 26,380,774.09 

Vías Locales (Pavimento 
flexible) 

                        
1,805.04  

  $ 2,471,795.54 $ 916,581,159.50 

Vía Vehicular Local - KR. A 
                           

621.03  
  $ 552,306.45 $ 342,998,874.05 

Vía Vehicular Local - KR. B 
                           

802.30  
  $ 552,306.45 $ 443,115,464.07 

Vía Vehicular Local - KR. C 
                           

375.92  
  $ 341,795.66 $ 128,487,824.51 

Casquete Vía CL 12 x KR 60 
                               

1.93  
  $ 341,795.66 $ 659,665.62 

Casquete Vía CL 11 x KR 60 
                               

1.93  
  $ 341,795.66 $ 659,665.62 

Casquete Vía CL 11 x KR 62 
                               

1.93  
  $ 341,795.66 $ 659,665.62 

OBLIGACION VIS * 4.737,64      0 

Cumplimiento de la obligación 
VIS D.D. 271/2020* 

4.737,64      0  

SERVICIOS PÚBLICOS        $ 1,496,013,459  

Redes secundarias de 
servicios públicos en el ámbito 
del proyecto 

  
                          

1.493,75  
$ 427,899.77 $ 721,709,905.15 

Red de Alcantarillado pluvial 
en el proyecto 

  
                             

301,12  
$ 125,101.67 $ 37,670,615.96 

Red de Alcantarillado 
sanitario en el proyecto 

  
                             

579,06  
$ 125,101.67 $ 72,441,375.13 

Red de Acueducto en el 
proyecto 

  
                             

613,57  
$ 177,696.42 $ 109,029,195.06 
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Energía (Alumbrado público, 
Redes media tensión y 
canalización y sistema puesta a 
tierra) 

      $ 502,568,719.00 

Obligación para servicios 
públicos DEC. 575/2015 (*) 

      $ 404,187,110.12  

Calculo Obligación 
urbanística relacionada con 
SSPP (Art. 8 Dec. 575/2015)  

      $ 873,493,401.60 

Reforzamiento exigido de 
redes fuera del ámbito del 
proyecto 

      $ 501,313,742.19  

Redes alcantarillado       $ 356,591,137.19 

Redes de acueducto       $ 144,722,605.00 

COSTOS ASOCIADOS A LA 
GESTIÓN Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN PARCIAL 

      $ 575,902,598  

Valor honorarios 
profesionales, elaboración, 
gestión y trámite Cambio de 
tratamiento  

      $ 100,000,000.00 

Valor honorarios 
profesionales formulación y 
adopción Plan parcial, estudio de 
tránsito, estudio concepto 
ambiental Y consultoría diseño 
conceptual de redes de 
acueducto y alcantarillado  

      $ 430,297,052.00 

TOTAL CARGAS        $ 6,184,507,075  

 
* Cumplimiento obligación VIS. Se revisó el contenido del D.D. 221/2020, en este sentido, el Articulo 18.- Régimen de 

transición, numeral segundo establece: “(…) 2. Los planes parciales radicados en legal y debida forma con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente decreto, cuyo trámite se encuentre en las etapas de formulación a revisión se regirán 
por Ia normatividad vigente al momento su radicación, salvo manifestación expresa y escrita del solicitante para acogerse 
a lo dispuesto en el presente Decreto.” Al respecto, y teniendo en cuenta que el PPRU TEXTILIA se radico en legal y 
debida forma en enero 2022, por tanto, se entiende que al mismo le aplica la normatividad establecida en el mencionado 
decreto. 
 
De acuerdo con esto, el DD 221 de 2020 en su capítulo II. Porcentajes mínimos de suelo destinados a vivienda de interés 
social prioritario (VIP) en el tratamiento urbanístico de desarrollo y de vivienda de interés social (VIP) en el tratamiento 
urbanístico de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo; de acuerdo con el art. 4 “Porcentajes mínimos exigidos 
para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social Prioritario y de Vivienda de Interés Social”. Se establece 
que: “ De conformidad con lo previsto en las leyes 388 de 1997 y 1537 de 2012, se exigirá el cumplimiento de porcentajes 
de suelo destinados at desarrollo de programas Vivienda de Interés Social Prioritario (VIP) en tratamiento urbanístico de 
Desarrollo, y Vivienda de Interés Social (VIS) en tratamiento urbanístico de Renovación Urbana en Ia modalidad de 
redesarrollo, a los predios a los que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente o sus instrumentos reglamentarios los 
asigne estos tratamientos urbanísticos” (subrayado fuera de texto) 
 
Bajo el entendido de que, en virtud de lo establecido en el D.D. 221 / 2020, se debe cumplir los porcentajes mínimos de 
VIS, establecidos en el artículo 6º “Porcentaje mínimo de suelo útil y urbanizado para el desarrollo de Vivienda de Interés 
Social ('(IS) en tratamiento urbanístico de Renovación Urbana en In modalidad de redesarrollo (…) Parágrafo 1. Se 
entenderá cumplida la obligación de que trate el presente articulo cuando se destine el 20% del área útil a mínimo el 10% 
del área construida total del proyecto general.”  el PPRU TEXTILIA desarrolla el 57.94% (4.737.64 m2) del área útil en 
productos VIS, es decir, 37.94% adicional al porcentaje mínimo establecido para el cumplimiento de esta obligación 
(20%). 
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El costo total de las cargas del plan parcial es de $ 6,184,507,075. 

 

2.5.3.6. Productos Inmobiliarios Propuestos 

 
Para determinar los beneficios del PPRU Textilia, se definen los siguientes productos 
inmobiliarios de tipo residencial que incluyen productos VIS y NO VIS, así como usos 
comerciales de escala zonal. En la siguiente tabla se detalla el área vendible para cada 
uno de ellos. 
 
Productos inmobiliarios previstos para el desarrollo del plan parcial 
 

USO  
AREA 

UNIDAD DE 
VIVIENDA 

No. TOT 
APTOS 

ÁREA VENDIBLE 

U.G 1  
TOTAL PLAN 

PARCIAL 

VIVIENDA TIPO   1.200  
M2 

 
M2 VIS   896 

2A 38,87 364 14.148,68 14.148,68 

3A 46,87 532 24.934,84 24.934,84 

NO VIS   304     

2A +  ES 62,87 112 7.041,44 7.041,44 

3A 58,87 152 8.948,24 8.948,24 

3A ESQ 64,87 40 2.594,80 2.594,80 

COMERCIO       

Zonal            1,463.90         1,463.90  

TOTAL      59.668,00 

 
 

2.5.3.7.  Estructura de Costos del PPRU Textilia 

 
De acuerdo con la propuesta de productos inmobiliarios del plan parcial, a continuación, 
se detallan los costos de construcción, costos directos e indirectos, necesarios para 
asegurar la construcción de los productos inmobiliarios propuestos. 
 
Costos Directos:  
 
Los costos de construcción se estiman de acuerdo con una media para este tipo de 
productos en la ciudad. Teniendo en cuenta que el proyecto incluye la construcción de 
cuatro (4) sótanos, el costo de construcción se promedió y se sumó a la estimación del 
m2 construido para cada producto inmobiliario. 
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SO 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN COP MILES 

TOTAL 
PLAN 

PARCIAL 

COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN 
PROMEDIO M2  

U.G 1 
TOTAL PLAN 

PARCIAL 

VIVIENDA 57.296,00   $ 96,771,609,193.15 $ 96,771,609,193.15 

VIS (APTOS 2A y 
3A) (3) 

38.304,00 $ 1,384,104.09*  $ 53,016,722,933.99 $ 53,016,722,933.99 

NO VIS (APTOS 2A 
+ ES. 3A, 3A ESQ) 

18.992,00 $ 2,303,858.80 $ 43,754,886,259.17 $ 43,754,886,259.17 

COMERCIO 2.085,00   $ 6,648,030,806.85 $ 6,648,030,806.85 

Zonal (4 pisos) 2.085,00 $ 3,188,503.98  $ 6,648,030,806.85 $ 6,648,030,806.85 

TOTAL     $ 103,419,640,000.00 $ 103,419,640,000.00 

 
* Los costos directos se tuvo en cuenta la devolución del IVA sobre el componente de vivienda social (ver RC&B Pestaña: 
SOPORTES COSTOS). 

 
Costos indirectos:  
 

A continuación, se presentan los rubros correspondientes a los costos indirectos del plan 
parcial.  
 
 

  
% 

 VALORES EN COP MILES 

ITEM  U.G 1   TOTAL PLAN PARCIAL  

HONORARIOS DE 
CONSTRUCCIÓN (% / CD) 

6,06% $ 6,267,856,969.70 $ 6,267,856,969.70 

INTERVENTORÍA (% / CD) 1,16% $ 1,199,667,824.00 $ 1,199,667,824.00 

DISEÑOS GENERAL (% / 
VENTAS) 

1,50% $ 3,926,714,917.56 $ 3,926,714,917.56 

GERENCIA (% / VENTAS) 6,66% $ 17,434,614,233.99 $ 17,434,614,233.99 

PUBLICIDAD Y VENTAS (% / 
VENTAS) 

3,37% $ 8,822,019,514.80 $ 8,822,019,514.80 

LEGALES (% / VENTAS) 1,60% $ 4,188,495,912.07 $ 4,188,495,912.07 

IMPUESTO IDU (% / CD) 1,65% $ 1,706,424,060.00 $ 1,706,424,060.00 

ICA (% / VENTAS) 0,70% $ 1,832,466,961.53 $ 1,832,466,961.53 

ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS (% / VENTAS) 

4,00% $ 10,471,239,780.17 $ 10,471,239,780.17 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 26,70% $ 55,849,500,173.82 $ 55,849,500,173.82 

 
 

2.5.3.8.  Análisis de Mercado 

 
Con el fin de determinar un valor de venta que se ajuste a los valores de mercado de la 
zona, se realizó mediante información disponible en la plataforma de Galería Inmobiliaria 
(julio 2021), el siguiente análisis, a partir de los proyectos de vivienda que se ofrecen 
actualmente en la zona, obteniendo un valor promedio de venta por m2 de $ 
5.836,558.32.  

Proyecto Zona Sub-Zona Estrato Tipo Área  
(m2) 

Tipo 
VIV 

Pjul21 $m2 
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La Almería 
Alsacia 
Reservado Modelia Américas 4 

Apto. 60.10 No 
Vis 

$ 337,724,000.00 $ 5,619,367.72 

La Almería 
Alsacia 
Reservado Modelia Américas 4 

Apto. 61.71 No 
Vis 

$ 358,681,000.00 $ 5,812,364.28 

La Ribera 
Alsacia 
Reservado Modelia Américas 4 

Apto. 61.76 No 
Vis 

$ 346,934,000.00 $ 5,617,454.66 

La Ribera 
Alsacia 
Reservado Modelia Américas 4 

Apto. 62.40 No 
Vis 

$ 323,601,000.00 $ 5,185,913.46 

La Ribera 
Alsacia 
Reservado Modelia Américas 4 

Apto. 63.33 No 
Vis 

$ 362,000,000.00 $ 5,716,090.32 

La Ribera 
Alsacia 
Reservado Modelia Américas 4 

Apto. 60.08 No 
Vis 

$ 330,385,000.00 $ 5,499,084.55 

Río Salitre Modelia Modelia 4 
Apto. 60.29 

No 
Vis 

$ 414,261,000.00 $ 6,871,139.49 

Zentral - Izola Modelia Américas 4 
Apto. 64.38 

No 
Vis 

$ 379,472,600.00 $ 5,894,262.19 

Zentral - Izola Modelia Américas 4 
Apto. 62.75 

No 
Vis 

$ 396,162,600.00 $ 6,313,348.21 

       VL PROMEDIO  $      5,836,558.32  

 

2.5.3.9.  Estimación de Beneficios (Ventas Totales)   

 
Con base en el valor de venta estimado para cada producto inmobiliario se calcula el 
potencial de ventas total del proyecto 
 

USO  

AREA 
UNIDAD 

DE 
VIVIENDA 

No. TOT 
APTOS 

ÁREA 
VENDIBLE 

PRECIO DE VENTA 
PROMEDIO M2 

VENTAS COP MILES 

TOTAL PLAN 
PARCIAL 

U.G 1 / PLAN PARCIAL 

VIVIENDA TIPO   1.200     $ 239,822,494,504.31 

VIS   896     $ 131,862,494,504.31 

2A 38,87 364 14.148,68 $ 3,378,866.05 $ 47,806,494,504.31 

3A 46,87 532 24.934,84 $ 3,371,026.24 $ 84,056,000,000.00 

NO VIS   304     $ 107,960,000,000.00  
2A + ES 62,87 112 7.041,44 $ 5,805,630.67 $ 40,880,000,000.00 

3A 58,87 152 8.948,24 $ 5,775,437.40 $ 51,680,000,000.00 

3A ESQ 64,87 40 2.594,80 $ 5,934,946.82 $ 15,400,000,000.00 

COMERCIO         $ 21,958,500,000.00  
Zonal            1,463.90   $ 15,000,000.00 $ 21,958,500,000.00 

TOTAL         $ 261,780,994,504.31  
 

El valor estimado de ventas para todo el proyecto es $ 261,780,994,504.31 
 

2.5.3.10. Balance – Viabilidad del Plan Parcial 

 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 116 
 

En este punto se calcula el valor residual del suelo, es decir, el máximo valor en que se 
podría comercializar la manzana útil resultantes de la propuesta urbanística del PPRU 
Textilia. De acuerdo con esto se determina que el potencial de ventas estimado puede 
soportar las cargas y otros egresos del plan parcial, asegurando también el margen de 
rentabilidad operacional característico en este tipo de proyectos.  
 
 

CONCEPTO 
U.G 1 PLAN PARCIAL 

Participación en 
las ventas 

COP Miles COP Miles % 

Ventas producto Inmobiliario $ 261,780,994,504.31 $ 261,780,994,504.31 100.00% 

Costos Directos de 
Construcción 

$ 103,419,640,000.00 $ 103,419,640,000.00 39.51% 

Costos Indirectos $ 55,849,500,173.82 $ 55,849,500,173.82 21.33% 

Cargas  $ 6,308,286,441.78 $ 6,308,286,441.78 2.41% 

Utilidad Esperada para todo el 
proyecto (12%) 

$ 28,490,125,123.18 $ 28,490,125,123.18 10.88% 

Valor Residual  $ 64,191,878,422.74 $ 64,191,878,422.74 25.87% 

Área de terreno (m2) $ 18,288.00 $ 18,288.00   

Valor residual por m2 $ 3,510,054.59 $ 3,510,054.59   

Valor inicial del suelo (suelo y 
construcción) 

$ 59,412,370,311.23 $ 59,412,370,311.23 22.70% 

Mayor valor del suelo por 
efecto del plan parcial 

$ 4,779,508,111.51 $ 4,779,508,111.51 1.83% 

 
 
Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, el valor residual del suelo es un dato 
significativamente alto, al respecto hay que tener en cuenta que en los planes parciales 
de renovación el peso del suelo sobre las ventas es muy superior a los planes parciales 
de desarrollo.  
 
El peso de valor residual del suelo, estimado en 25,87% sobre el valor de las ventas, si 
bien, resulta inusitadamente alto para el promedio general, es el resultado de dos 
consideraciones principales; en 2021 las tasas de captación predominantes en el país 
eran bajas (por ejemplo, la DTF para julio 2021 era de 1,90% efectivo anual), con lo cual 
una utilidad estimada de 10,88% para todo el proyecto, es consistente con la utilidad 
esperada en un proyecto inmobiliario de este tipo en 2021.  
 
De igual manera, se debe tener en cuenta que el peso de las cargas del plan parcial 
apenas alcanza el 2,41% del valor de las ventas, mientras que el valor inicial del suelo 
en este proyecto tiene un valor por m2 alto ($3.248.707,91), teniendo en cuenta 
precisamente que la zona en cuestión es un área industrial y comercial muy activa y que 
se encuentra en pleno uso al momento de esta valoración. Esto inclusive si para 2021, 
el efecto generado por la pandemia tuvo una incidencia importante en el Índice general 
de valoración predial de la ciudad, en particular para las áreas industriales y 
comerciales, situación que se puede constatar en una reducción aproximada del 15% 
en el Valor de Referencia (metro cuadrado de terreno) por Manzana estimado por 
UAECD, en efecto, de acuerdo con la información de mapas Bogotá 
(https://mapas.bogota.gov.co/#), mientras que en 2020 el valor catastral por m2 era de 
$2.000.000, para 2021 este valor mismo avalúo si situó en $1.700.000. 
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VALOR RESIDUAL DEL SUELO BRUTO DESCONTANDO CARGAS GENERALES 

Valor residual suelo útil urbanizado $ 74,021,729,207.32 

Costo cargas locales $ 6,184,507,075.35 

Valor residual suelo bruto sin cargas locales $ 67,837,222,131.97 

Valor residual bruto sin cargas locales/m2 $ 3,709,384.41 

Costo cargas generales $ 0.00 

Valor residual suelo bruto final $ 67,837,222,131.97 

Valor residual suelo bruto final/m2 $ 3,709,384.41 
 

 
ESTIMACIÓN DE MAYOR VALOR SUELO BRUTO POR M2 

Valor Inicial suelo bruto por m2 $ 3,248,707.91 

Valor total inicial del suelo bruto sin plan parcial $ 59,412,370,311 

Valor residual suelo bruto con plan parcial $ 67,837,222,132 

Valor residual suelo bruto/m2 $ 3,709,384 

Mayor valor suelo bruto total $ 8,424,851,820.74 

Mayor valor suelo bruto por m2 $ 460,676.50 

 
 
Como resultado del ejercicio, se obtiene un Valor total inicial del suelo bruto sin plan 
parcial de $ 59,412,370,311, equivalente a $ 3,248,707.91 por M2, el cual, al 
compararse con el Valor residual suelo bruto con plan parcial $ 74,021,729,207.32, 
indica un incremento en el valor suelo de $ 3,709,384.41, es decir, un mayor valor por 
M2 de $ 460,676.50 respecto del valor inicial de los predios sin proyecto. 
 

2.5.3.11.  Reparto en la Unidad de Gestión Urbanística 

 

Con el fin de asegurar un mecanismos equitativo de compensación entre los 
diferentes aportantes del PPRU Textilia, se establece una metodología de 
reparto acorde a las necesidades de este. En este ejercicio, se asume un aporte 
inicial en dinero equivalente al porte en suelo y construcción de cada uno de los 
propietarios. De acuerdo con esto, se establece su equivalencia aproximada 
respecto de las ventas totales del proyecto y se define para cada tipo de uso el 
número de m2 equivalente al aporte en el plan parcial de la siguiente manera: 
 
 

METODOS DE COMPENSACIÓN DEL APORTE 

 

METODOS DE PAGO DEL APORTE 

PROPIETARIO LOTES No 
VALOR APORTE INICIAL 

(SUELO Y 
CONSTRUCCIÓN) 

REMUNERACIÓN 
EN M2C EN EL 

USO  
TIPO DE USO 

VALIDACIÓN EQUIVALENCIA 
COMPENSACIÓN:                 

APORTE INICIAL / VL VENTAS 

1. TEXTILIA S.A.S  1 $51.151.124.586,00 21,466.00 VIS $ 74,019,034,759.67 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 118 
 

2 12,467.12 NO VIS $ 74,019,034,759.67 

4 4,828.22 COMERCIO $ 74,019,034,759.67 

5       

8      

9      

10      

11      

12       

2. SUTHERLAND 55 
S. A 

6 $4.762.852.200,00 

1,131.11 NO VIS $ 6,715,578,269.29 

438.05 COMERCIO $ 6,715,578,269.29 

1,118.07 VIS $ 6,715,578,269.29 

3. María Cristina 
Echeverri de Sanint, 

Diana Sanint 
Echeverri, Felipe 
Sanint Echeverri, 
Juan Carlos Sanint 
Echeverri 

7LC1 $2.670.999.330,10 

649.36 NO VIS $ 3,855,344,377.14 

251.48 COMERCIO $ 3,855,344,377.14 

459.54 VIS $ 3,855,344,377.14 

4. Jaime Osorio 
Puccini & CIA S en C 

7LC2 $ 1.137.415.800,48 

266.89 NO VIS $ 1,584,571,235.28 

103.36 
USO 

COMERCIO $ 1,584,571,235.28 

389.22 VIS $ 1,584,571,235.28 

5. Luis Fernando 
Montes 

7LC3 $ 885.364.774,87 226.05 NO VIS $ 1,342,100,410.38 

7LC4 $1.532.880.496,30 87.54 COMERCIO $ 1,342,100,410.38 

Subtotal $2.418.245.271,17 702.04 VIS $ 1,342,100,410.38 

6. LARPO S.A.S. 

7LC5 $1.602.832.319,68 407.73 NO VIS $ 2,420,765,503.66 

7LC6 $1.155.300.803,80 157.91 COMERCIO $ 2,420,765,503.66 

Subtotal $2.758.133.123,48 2,813.22 VIS $ 2,420,765,503.66 

Teniendo en cuenta que en los usos residenciales existe más de una tipología de 
apartamento, para este ejercicio, se promedió el valor del m2 sobre el total de ventas 
para estos productos inmobiliarios (VIS y NO VIS).  
 

2.6. ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

2.6.1. ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
 

En cumplimiento de lo ordenado en el numeral 1.3 del Artículo 7 del Decreto Nacional 
2181 de 2006, a continuación, se presenta la estrategia de gestión y financiación del 
Plan Parcial de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo Textilia. 
  
Tomando en consideración lo dispuesto en el Articulo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional 
1077 de 2015 Unidades de Gestión (Artículo 19 del Decreto Nacional 2181 de 2006) 
para la gestión del Suelo del Plan Parcial de renovación Urbana Textilia, se define una 
(1) Unidades de Gestión UG-1 conformada por los siguientes predios: 
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a. Predios que conforman la Unidad de Gestión 1 (UG -1).  

 

NÚM. PREDIO PROPIETARIO CHIP Área suelo catastral (m2) 

1   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTKC                           1.584,00  

2   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTJZ                           1.584,00  

4   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTTD                           1.728,00  

5   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTSY                           1.728,00  

8   LEASING DE OCCIDENTE AAA0074LTPA                           1.930,32  

9   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTOM                           1.440,00  

10   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTLF                           1.567,22  

11   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTMR                           1.421,28  

12   TEXTILIA S.A.S AAA0074LTNX                           1.579,90  

6   SUTHERLAND 55 S.A. AAA0074LTRJ                           1.728,00  

7 

7-L-1 
María Cristina Echeverri de Sanint, Diana Sanint 
Echeverri, Felipe Sanint Echeverri, Juan Carlos 

Sanint Echeverri 
AAA0074LTUH                               781,01  

7-L-2 Jaime Osorio Puccini & Cia S EN C. AAA0074LTWW                               453,06  

7-L-3 
Luis Fernando Montes 

AAA0174ERPA                               123,72  

7-L-4 AAA0174ERRJ                               230,34  

7-L-5 
Luis Antonio Restrepo y Cía. Ltda. 

AAA0174ERSY                               242,78  

7-L-6 AAA0174ERTD                               166,37  
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Imagen Plano 45 Unidad de Gestión 01 

Fuente: Consultoría JFM 

 
La Unidad de Gestión que constituye el Plan Parcial de Renovación Urbana 
“Textilia”, será urbanizada y construida como una unidad de planeamiento. 
 
En consecuencia, para efectos del desarrollo de esta unidad de gestión, los 
respectivos Propietarios o el  Propietario - Promotor podrá solicitar una única 
licencia de urbanización o contar con la aprobación de un único proyecto general, 
en los términos del artículo 2.2.6.1.2.4.2 “Vigencia de las Licencias en 
Urbanizaciones por Etapas y Proyecto Urbanístico General“ del Decreto 
Nacional 1077 / 2015 (Artículo 48 del Decreto Nacional 1469 de 2010), o la 
norma que la modifique, complemente o derogue, sin que se requiera 
previamente adelantar el procedimiento administrativo al que se refiere el 
capítulo VI del Decreto Nacional 2181 de 2006. 
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2.6.2. ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 
 

Tomando en consideración que el presente Plan Parcial de Renovación Urbana 
será desarrollado a través de Una (1) Unidad de Gestión (UG-1), se deberá 
definir la estrategia que se plantearán para efectos de lograr la financiación 
requerida para su ejecución. 
 
No obstante, para efectos de financiar su ejecución, además de los aportes en 
dinero que podrán realizar los propietarios, se podrá acudir a la vinculación de 
inversionistas y/o a la obtención de créditos, con el propósito de obtener los 
recursos económicos necesarios para atender las cargas generales y locales 
que deban asumir de conformidad con el reparto equitativo de cargas y 
beneficios realizado en el presente caso, según lo dispuesto en el Decretos 
Distritales 190 de 2004, 562 de 2014 Y 575 de 2015, así como los demás costos 
requeridos para la ejecución del proyecto respectivo.  
 
De igual manera, y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 38 del 
Decreto Distrital 190 de 2004, las entidades públicas deben asumir la 
financiación de las cargas generales que, de acuerdo con el reparto de cargas y 
beneficios, no deban ser asumidas por los propietarios de la unidad de gestión. 
 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACION 
URBANA TEXTILIA   

FASES 

UG 

No. DE 
VIVIENDAS TOTAL, DE 

VIVIENDAS 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

VIS NO VIS 

1 1 896 304 1200 2021-2028 
 
Este cronograma es de carácter indicativo y dependerá de las condiciones del 
mercado en el desarrollo del proyecto. 
 

2.7. IDENTIFICACION DE AREAS GENERADORAS DE PLUSVALÍA 

 
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 40 del Decreto Distrital 562 del 12 de 
Diciembre de 2014 Hechos Generadores de Participación en Plusvalía. La presente 
decisión administrativa contiene hechos generadores de participación plusvalía por 
edificabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997, 
Capitulo IX y sus normas reglamentarias establecidas por el Distrito Capital, excepto los 
sectores normativos No. 5,6,7 y 8 de la UPZ 93 “Las Nieves”. El cálculo del efecto 
Plusvalía que realice la UAECD deberá tener en cuenta las disposiciones del presente 
Decreto, en particular las relacionadas con volumetría y obligaciones urbanísticas.  
  
Los predios que, a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, contaban con 
una liquidación de participación en plusvalía por incremento de edificabilidad, solo 
deberán tener en cuenta la plusvalía calculada por la UAECD, resultado del estudio y 
calculo objeto del presente Decreto, excepto si a la entrada en vigor de la presente 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 122 
 

disposición se encuentran en trámite cualquiera de los momentos de exigibilidad 
establecido en el Artículo 83 de la Ley 388 de 1997. De existir una liquidación anterior 
por cambio de uso, esta se mantendrá vigente y deberá actualizarse de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 79, parágrafo 2. 

  
Mediante el Decreto Distrital 317 de 2011, por el cual se actualiza la Reglamentación de 
las UPZ No 108 “Zona Industrial” y No 111 “Puente Aranda”, ubicadas en la Localidad 
de Puente Aranda, el Índice Básico de Edificabilidad para el Sector Normativo 1 
Subsector de Edificabilidad C, en donde se encuentra localizado el Área Objeto del Plan 
Parcial de Renovación Urbana es 4,20, con las condiciones expuestas en la UPZ. 
 
El Índice de edificabilidad propuesto para el Plan Parcial es  5,57. Según el Artículo 2º 
del Decreto Distrital 539 del 17 de Diciembre de 2015 “Hechos Generadores de 
participación en Plusvalía”, los hechos generadores de la participación en Plusvalía 
de los predios incorporados al Tratamiento de renovación Urbana en el Sector 
Normativo 1 de la UPZ “Puente Aranda” ubicados entre las Calles 11 y 12, entre 
Carreras 60 y 62, se definirán en el acto administrativo que adopte el correspondiente 
Plan Parcial.    

 

2.8. DETERMINACIÓN PRODUCTO INMOBILIARIO TIPO  

 
El Plan Parcial se propone el desarrollo de un proyecto de Vivienda VIS y No VIS, con 
las siguientes áreas estimadas: 
 
 
 
 
 

USO  
AREA 

UNIDAD DE 
VIVIENDA 

No. TOT 
UND. 

VIVIENDA 

VIVIENDA TIPO   1.200 

VIS   896 

2A 38,87 364 

3A 46,87 532 

NO VIS   304 

2A + ES 62,87 112 

3A 58,87 152 

3A ESQ 64,87 40 

 
 

2.9. ESTIMATIVOS DE POBLACIÓN Y CÁLCULO DE CESIONES DE ÁREAS 
VERDES REQUERIDAS. 

 
La población total estimada para las 1200 unidades de vivienda se calcula de acuerdo 
con el número de habitantes por unidad de vivienda estimado por la Encuesta 
Multipropósito de 2017 de 2,9 habitantes por unidad de vivienda. De acuerdo con esto, 
la población total estimada es de 3.480 personas. 
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CUADRO DE ESTÁNDAR DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL- PLAN 
MAESTRO ESPACIO PÚBLICO 

ITEM DESCRIPCION AREA 

1 Número total de Unidades de vivienda en el proyecto 1.200 

2 Número de habitantes por vivienda (EMP 2017) 2,9 

3 TOTAL HABITANTES 3.480 

 
 

2.10. ZONAS VERDES PROPUESTAS PLAN PARCIAL, SEGÚN 
ESTÁNDAR POR HABITANTE. 

 
La exigencia del Plan Maestro de Espacio Público aplicable al proyecto, según el Artículo 
16 del Decreto 562 de 12 de Diciembre de 2014 “Obligaciones Urbanísticas”, es un 
mecanismo que tiene como propósito generar el equilibrio entre los beneficios que se 
otorgan por las condiciones físicas de edificabilidad contenidas en la ficha normativa y las 
necesidades de soportes urbanos relacionadas con espacio público, infraestructura vial, 
equipamientos y servicios públicos. 
 
Las obligaciones salvo las relacionadas con los servicios públicos domiciliarios 
corresponden a cesiones de suelo en m2, y se calculan como resultado de la 
multiplicación entre el área del predio y el factor de obligación, que de acuerdo con el 
Dec. 562 de 2014 es de 0,439, según la siguiente formula:  A: P*ki, donde: 

A: Área en M2 a ceder 
P: Área en M2 del predio 
Ki: Factor de obligación según el IC Índice de Construcción (Tabla Art 16 Dcto 562)    
 

• Cumplimiento del Plan Maestro de Espacio Publico 
 
Los Indicadores de Espacio Público de acuerdo con el PMEP Decreto 215 
de 2005, establecidos en el Volumen 3 Población y Espacio Público del 
Decreto citado según el Cuadro 2.1.4 por Unidades Morfológicas para la 
Localidad de Puente Aranda Ver Cuadro No      del DTS y en Oficio de 
Respuesta Observaciones a la Formulación del Plan Parcial. Fuente: 
Decreto PMEP Volumen 3 cuadro 2.1.4 Unidades Morfológicas. 
 

 
Cuadro No   Indicadores de Espacio Público de acuerdo con el PMEP Dcto 215 de 2005, según 
Volumen 3 Cuadro 2.1.4 Unidades Morfológicas Localidad de Puente Aranda Fuente: Dcto 
215/2005. 
 

Teniendo en cuenta las Obligaciones Urbanísticas requeridas por el 
Artículo 16 del Decreto 562de 2014, los Indicadores de Espacio Público 
Propuestos por el PPRU TEXTILIA, serían los que aparecen en el Cuadro 

LOCALIDAD 
INDICE DE ESPACIO PÚBLICO LOCAL 

POR HABITANTE (Incluye malla vial 
local e intermedia) 

INDICE DE ESPACIO PÚBLICO 
CONSTRUIDO LOCAL POR HABITANTE 

(Incluye los parques locales y las plazas) 

Puente Aranda  15,07 2,55 
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No del DTS Espacio Público Propuesto Indicadores del Decreto 215 de 
2005 y en este Oficio de Respuesta Fuente Consultoría JFM        

 

 
Espacio Público Propuesto PPRU Indicadores del Decreto 215 de 2005  

Fuente: Consultoría JFM  

 
 

 
Resumen Indicadores Espacio Público Propuesto PPRU Decreto 215 de 2005 

Fuente: Consultoría JFM 

 
 
 
 
 
 

2.11. PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA 

 
El desarrollo del Plan Parcial de renovación Urbana Textilia, se lleva a cabo a través de 
una única Unidad de Gestión Urbanística (UG-1), la cual representa la totalidad del 
ámbito del Plan Parcial y que corresponde a los inmuebles ubicados en; la Calle 11 No 
60-04/60-16/60-30 y 60-48; Carrera 62 No 11-16/11-22 y 11-50; Calle 12 No 60-17/60-
25/60-43 y 60-57; Carrera 60No 11-15/11-21/11-35 y 11-41. Lo anterior tomando en 
consideración lo dispuesto en el Articulo 2.2.4.1.6.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 
2015 Unidades de Gestión (Artículo 19 del Decreto Nacional 2181 de 2006). 
 
Unidad de Gestión y Etapas para el Desarrollo del Plan Parcial. Como ya se indicó, 
el presente plan parcial se desarrollará en una (1) unidad de gestión, tal como se 
encuentran identificadas en el plano Estructura del Plan Parcial No. 2/2 “Asignación de 
Cargas Urbanísticas, Unidades de Gestión Urbanística, Etapas de Desarrollo Previstas”, 
que hace parte del presente decreto, así: 

ITEM DESCRIPCIÓN AREA/M2 M2/ HAB.

1
INDICE DE ESPCIO PÚBLICO LOCAL POR HABITANTE

(Incluye malla vial local e intermedia)

1.1 MALLA VÍAL LOCAL 1.805,04

1.2 SOBRE ANCHO DE ANDENES 2.495,67

TOTAL ESPACIO PUBLICO LOCAL X HABITANTE 4.300,71 1,24

2
INDICE DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO LOCAL X

HABITANTE (Incluye Parques Locales y Plazas)

2.1 PARQUE PÚBLICO CP-1 3.735,11 1,07

TOTAL ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO LOCAL X

HABITANTE 
3.735,11

TOTAL ESPACIO PÚBLICO LOCAL X HABITANTE Y

ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO LOCAL X HABITANTE 
8.035,82 2,31

CUADRO ESPACIO PÚBLICO PROPUESTO DCTO 215/2005 PMEP

PLAN PARCIAL 

INDICE DE ESPACIO PÚBLICO LOCAL 

POR HABITANTE (Incluye malla vial 

local e intermedia) 

INDICE DE ESPACIO PÚBLICO 

CONSTRUIDO LOCAL POR HABITANTE 

(Incluye los parques locales y las 

plazas)

PPRU TEXTILIA 1,24 1,07
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Imagen Plano 46 PF-05 Plano de la Unidad de Gestión Urbanística 

Fuente: Consultoría JFM 

 
 

Para la expedición de las licencias de urbanización, el urbanizador garantizará las 
cesiones de suelo y la financiación de las obras correspondientes a los elementos 
constitutivos del espacio público, de acuerdo con las obligaciones definidas en el 
presente decreto y la normativa vigente sobre la materia.  
 
Las licencias que se expidan en desarrollo de las autorizaciones contenidas en el 
presente Plan Parcial incluirán los compromisos resultantes del reparto equitativo de 
cargas y beneficios, de conformidad con las normas legales y reglamentarias que rigen 
la materia. 

 
Condiciones para el desarrollo de la Unidad de Gestión Urbanística. El Desarrollo 
de la Unidad de Gestión Urbanística (UG-1), del Plan Parcial de Renovación Urbana 
“Textilia”, deberá adelantarse de acuerdo con las siguientes condiciones:  
 

• Para el desarrollo de la unidad se deberá obtener una única Licencia de 
Urbanización o contar con la aprobación de un único proyecto urbanístico 
general en los términos del artículo 2.2.6.1.2.4.2 “Vigencia de las 
Licencias en Urbanizaciones por Etapas y Proyecto Urbanístico General“ 
del Decreto Nacional 1077 / 2015 (Artículo 48 del Decreto Nacional 1469 
de 2010), o la norma que la modifique, complemente o derogue, sin que 
se requiera previamente adelantar el procedimiento administrativo al que 
se refiere el capítulo VI del Decreto Nacional 2181 de 2006. 
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• Para la entrega anticipada de cesiones deberá darse cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 2.2.6.1.4.8 “Entrega anticipada de cesiones” del 
Decreto 1077/2015.el artículo 53 del Decreto Nacional 564 de 2006 o la norma 
que lo modifique o sustituya, así como a las instrucciones que imparta sobre el 
particular la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y/o el Departamento 
Administrativo de Defensoría del Espacio Público (DADEP), en los asuntos de 
competencia de cada una de esas entidades.  

 
 

2.12. PROPUESTA DE TRAZADO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Ver planos 2/2 estructura del plan parcial, trazado de redes de servicios públicos, 
unidad de gestión, etapas de desarrollo, asignación de cargas urbanísticas; planos 
de la formulación pf 06, pf 07, pf 08, pf 09 y pf 10. 

 

 
Imagen Plano 47 PF 06. Trazado de Redes de Alcantarillado Sanitario 

Fuente: Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA 



 
PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA   TEXTILIA 

MODALIDAD DE REDESARROLLO 
ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA 

 

 127 
 

 
Imagen Plano 48 PF 07 Trazado de Redes de Alcantarillado Pluvial 
             Fuente: Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA 

 

 
Imagen Plano 49 PF 08. Trazado de Redes de Acueducto 
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Fuente: Consultoría Hidráulica y Urbanismo LTDA. 

Imagen Plano 50 PF 09. Trazado de Redes de Energía Eléctrica 
Fuente: Consultoría NLC Ingeniería Ltda. 

 
Imagen Plano 51 PF10. Trazado de Redes de Gas Natural 
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Fuente: Consultoría JFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CARTOGRAFÍA  

 

3.1. PLANOS DE DIAGNÓSTICO -CARTOGRAFÍA 1:5000 

            PD-01     Delimitación Área de Influencia 
            PD-02    Sistemas Generales Estructura Ecológica Principal. 

PD-03    Sistemas Generales Movilidad y Transporte. 
PD-03A  Sistemas Generales Movilidad y Transporte 
PD-04 Sistemas Generales Servicios Públicos Redes de Alcantarillado    

Sanitario. 
PD-05 Sistemas Generales Servicios Públicos Redes de Alcantarillado Pluvial. 
PD-06   Sistemas Generales Servicios Públicos Redes de Acueducto. 
PD-07    Sistemas Generales Servicios Públicos Redes de Energía. 
PD-08   Sistemas Generales Servicios Públicos Redes de Gas Natural. 
PD-09   Sistema de Espacio Público. 
PD-10  Sistema de Equipamientos. 
PD-11  Topografía – Plano de Isopendientes. 
PD-12  Estratificación Socioeconómica. 
PD-13  Usos del Suelo 
PD-14    Alturas Predominantes 

. 
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3.2. PLANOS DE LA FORMULACIÓN: CARTOGRAFÍA ESCALA 1:2000 

 

PF- 01   Plano general de la Propuesta Urbana 
PF-  02   Plano de Espacio Público y Equipamientos l 
PF-  03   Plano de Asignación de Cargas Urbanísticas 
PF-  04   Plano de Usos y Aprovechamientos. 
PF-  05   Plano de Delimitación de las Unidades de Gestión Urbanística. 
PF-  06   Plano del  trazado de la red de Alcantarillado Sanitario   
PF-  07   Plano del trazado de la red de Alcantarillado Pluvial 
PF-  08   Plano del trazado de la red de. Acueducto. 
PF-  09   Plano del trazado de la red de Energía 
PF-  10   Plano del trazado de la red de Gas Natural 
PF-  11   Plano de Etapas de Desarrollo Previstas 
PF-  12   Plano Área Generadora Efecto Plusvalía 
PF-  13   Plantas Primer Nivel Sótanos 1,al 4  
PF-  14   Intervenciones en Andenes  
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3.3. PLANOS DE LA FORMULACIÓN: DECRETO DE ADOPCIÓN PLAN 
PARCIAL, ESCALA 1:1000 Y 1:2000 

 
1 de 2  Estructura Plan Parcial 1: Propuesta Urbana, Espacio Público, 

Equipamientos, Cuadros de Áreas, Perfiles Viales. 
2 de 2     Estructura del Plan Parcial   2: Propuesta de Trazado de Servicios 

Públicos, Asignación de Cargas Urbanísticos, Unidades de Gestión 
Urbanística, Etapas de Desarrollo Previstas 
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4. PROYECTO DE DECRETO QUE ADOPTA EL PLAN PARCIAL 
 

 
 

DECRETO No. ______________DE______________ 
 

(                         ) 
 

Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana en la 
Modalidad de Redesarrollo denominado “Textilia, ubicado en la Localidad de 

Puente Aranda y se dictan otras disposiciones 
 
 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.  
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confieren el numeral 5º del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, el numeral 1 y 4 del artículo 
38 del Decreto Ley 1421 de 1993 el Decreto Nacional 1077 de 2015 y el Decreto Distrital 
562 de 2014, y  

C O N S I D E R A N D O: 
 

 Que el Articulo 19 de la Ley 9  de 1989, establece que “Son Planes de renovación 
Urbana aquellos dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y 
de las construcciones , para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de 
los centros urbanos, a fin de lograr , entre otros , el mejoramiento del nivel de vida de 
los moradores de las áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la 
infraestructura establecida de servicios , la densificación racional de áreas para 
vivienda  y servicios , la descongestión del tráfico urbano o la conveniente 
rehabilitación de los bienes históricos y culturales , todo con miras a una utilización 
más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad. 
(…).. 
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Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 19 de la Ley 388 de 1997 “Los 
Planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y 
complementan las disposiciones de los planes de ‘ordenamiento, para áreas 
determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión 
urbana además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación 
urbanística , macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales , de acuerdo 
con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales , en los 
términos previstos en la presente Ley (…).     
 
Que el artículo 38 de la Ley 388 de 1997 prescribe que “En desarrollo del principio 
de igualdad de los ciudadanos ante las normas. los planes de ordenamiento territorial y 
las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que 
garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del 
ordenamiento urbano entre los respectivos afectado. Las unidades de actuación, la 
compensación y fa de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son 
mecanismos que garantizan este propósito (…)” y el articulo 39 ibidem, establece las 
cargas urbanísticas y sus correspondientes escalas de reparto, que deben ser 
consideradas para efectos de determinar el sistema de reparto aplicable a las 
actuaciones urbanísticas.  
 
Que el Decreto Nacional 1077 de 2015, reglamenta parcialmente las disposiciones 
relativas a Planes Parciales contenidas en la Ley 388 de 1997, en lo concerniente al 
procedimiento a seguir para su adopción. 
  
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Distrital 190 de 
2004, los planes parciales son “(…) instrumentos que articulan de manera específica 
los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando 
condiciones técnicas, jurídicas. económico -financieras v de diseño urbanístico que 
permiten generación los soportes necesarios para usos o transformación de espacios 
urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad y de 
protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y 
políticas del Plan de Ordenamiento Territorial “ 
 
Que el numeral 3 del artículo 32 ibidem establece la obligatoriedad de formular 
planes parciales, entre otras “3. Para zonas clasificadas como suelo urbano con 
tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo” 
 
Que el artículo 307 del Decreto distrital 190 de 2004, determina que los sectores 
con tratamiento de renovación urbana serán los señalados en el Plano de 
Tratamientos Urbanísticos y los que se incorporen posteriormente. En virtud de 
ello , el artículo 375 del Decreto ibidem, determina que “De conformidad con lo 
señalado en el numeral 2.7 del artículo 15 de la Ley 388 de 1997, se permitirá la 
incorporación posterior al tratamiento de renovación urbana de los sectores en los que 
se genere un impacto propicio, por efecto de las decisiones de planeamiento, la 
construcción, transformación, eliminación o supresión de un elemento de los sistemas 
generales de la ciudad definidos por este Plan (malla vial arterial o infraestructura de los 
sistemas de transporte masivo, equipamientos, espacio público y otros), o en las zonas 
industriales con tendencia al cambio de uso. La inclusión de las zonas en el tratamiento 
de renovación urbana se hará mediante Decreto del Alcalde Mayor” y su Parágrafo 
dispone que.” Las zonas industriales que se incluyan en el tratamiento de renovación 
urbana lo harán siempre en la modalidad de Redesarrollo.” 
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Que el numeral 4 del artículo 376 del Decreto ibidem, establece que para la modalidad 
de redesarrollo se debe elaborar un Plan Parcial, el cual reglamentara los sectores 
comprendidos por ella, mediante una norma específica. 
 
Que la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 111-Puente Aranda fue reglamentada 
inicialmente mediante el decreto Distrital 062 del 14 de febrero de 2007 derogado por el 
decreto Distrital 317 de 2011, este último modificado por el Decreto Distrital 497 de 2012.    
 
 Que el artículo 1 del Decreto distrital 539 del 17 de diciembre de 2015 “Por el cual se 
incorporan unas áreas al Tratamiento de renovación Urbana , localizadas en la UPZ No 
111 Puente Aranda “ incorporo al tratamiento de renovación urbana en la modalidad de 
redesarrollo , entre otras a la zona comprendida “Entre las Calles 11 Y 12, entre las  
carreras 60 y 62 , que se localizan en la Unidad de Planeamiento Zonal No – 111Puente 
Aranda.” dentro de la cual se encuentran los predios correspondientes a las 
instalaciones de TEXTILIA, que corresponde al área delimitada para el Plan Parcial de 
renovación Urbana “TEXTILIA”. 
 
Que el Decreto Distrital 562 de 2014 “ Por el cual se reglamentan las condiciones 
urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana , se incorporan áreas a dicho 
tratamiento , se adoptan las fichas normativas de los sectores con este tratamiento y se 
dictan otras disposiciones “, estableció entre otras , las condiciones para la formulación 
de planes parciales en suelos a los que se hubiera asignado el tratamiento de 
renovación urbana , y determino las consideraciones atinentes al reparto de cargas y 
beneficios , la caracterizaciones cargas urbanísticas , la destinación de los suelos de 
cesión publica obligatoria y los contenidos referidos al señalamiento y manejo de las 
denominadas áreas de manejo diferenciado que se ubiquen al interior dela rea de 
planificación de los planes parciales. 
 
Que el Decreto Distrital 079 de 2016, derogo los Decretos Distritales 562 de 2014 y 575 
de 2015, y en el parágrafo 3 del artículo 2 señalo que “Los Decretos Distritales 539 y 
544 de 2015, no sufren modificación alguna en virtud de lo dispuesto en el presente 
artículo. Para la ejecución del Decreto Distrital 539 de 2015, se continuará aplicando las 
disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 562 de 2014 y sus modificaciones, salvo 
que los titulares del Plan Parcial decidan acogerse a otra normatividad urbanística”. 
 
 Que en lo atinente al régimen de transición aplicable a los planes parciales de 
renovación urbana radicados en vigencia del Decreto Distrital 562 de 2014, el numeral 
1.4 del artículo 3 del Decreto Distrital 079 de 2016 estableció: “ Los Planes Parciales de 
renovación Urbana cuya formulación haya sido radicada ante la Secretaria Distrital de 
Planeación, con base en las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 562 de 
2014, modificado por el Decreto Distrital 575 de 2015, se adelantaran de conformidad 
con lo establecido en las normas vigentes al momento de su radicación.     
  
Que dentro del trámite del plan parcial de que trata el presente decreto, se surtieron las 
siguientes actuaciones: 
 
A. Solicitud de Determinantes 
 
Amparados en el Artículo 2.2.4.1.1.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015, que definió el 
carácter optativo de la solicitud por parte de los particulares interesados de adelantar la 
Formulación sin surtir la fase de Determinantes, para el Plan Parcial de Renovación 
Urbana en la Modalidad de Redesarrollo Textilia, no se solicitaron Determinantes. 
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       . 
B. Resolución de Determinantes 

N/A 
 

C. Radicación del Proyecto o Formulación del Plan Parcial 
 
Mediante radicado SDP 1-2021-XXXXX y 1-2021-XXXXX 
, Julio Figueroa Meluk en calidad de Apoderado especial de los propietarios de los predios 
que conforman la delimitación del plan parcial. Tras haber comprobado la radicación en 
debida forma del proyecto de plan parcial, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana 
de la Secretaría Distrital de Planeación el día (XXX), presentó ante el Comité Técnico la 
propuesta del proyecto urbanístico con el fin de obtener la viabilidad de la formulación del 
Plan Parcial Textilia Así, en el marco de revisión de la propuesta… (observaciones del caso) 
. 
D. Información pública: citación a propietarios, vecinos y demás interesados 
 
De conformidad con el artículo 2.2.4.1.1.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, la Secretaria 
Distrital de Planeación llevo a cabo las siguiente acciones específicas: 
   

1. Publicación del Proyecto: 
Se realizo publicación de la Formulación del Plan Parcial de renovación Urbana 
TEXTILIA y los documentos técnicos de soporte en la página web de la SDP el día 
XXXXXXXXXXXXX de acuerdo con la certificación expedida por la Oficina Asesora 
de Prensa y Telecomunicaciones.  
 

2. Fase de Convocatoria:  
Se invito a propietarios y vecinos colindantes de la delimitación de la Formulación del 
Plan Parcial a conocer el proyecto y adelantar recomendaciones del caso, mediante 
comunicaciones a través de correo especializado de la empresa 
YYYYYYYYYYYYYYYY informando de la radicación de la formulación del Plan 
Parcial e indicando el link, en el cual se podía consultar el proyecto invitando a la 
jornada de socialización programada para el día                              , sobre el cual se 
podrán presentar observaciones y/o recomendaciones.   

 
3. Fase Informativa: 

Consistió en adelantar la jornada de socialización el      de 2021 en el Auditorio de la 
SDP, en la cual se presentó a propietarios y vecinos colindantes del Plan Parcial de 
renovación Urbana “TEXTILIA” la formulación del Proyecto radicado en la Secretaria 
Distrital de Planeación. 
 

• Exponer como se llevó a cabo y si existieron observaciones y/o 
recomendaciones 

 
E. Concepto Favorable de Viabilidad  
 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y pronunciarse sobre su 
viabilidad, la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de 
Planeación realizó el estudio del proyecto de Plan Parcial, encontrando que después de 
realizadas las correcciones solicitadas, éste, se ajusta a las normas vigentes de los Decretos 
Distritales ; por lo que mediante Resolución (XXX), la Subsecretaría de Planeación Territorial 
de la Secretaría Distrital de Planeación, emitió el concepto favorable de viabilidad del 
proyecto de Plan Parcial Textilia, acto administrativo que surtió el proceso de notificación 
correspondiente. 
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F. Concertación Ambiental     
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.2.1 del Decreto Nacional 1077 de 
2015, la formulación del Plan Parcial de renovación Urbana “TEXTILIA”, no es objeto de 
concertación ambiental. 
G. Estudio Técnico sobre la Configuración de Hechos Generadores de Plusvalía 
Con el fin de determinar si para el Plan Parcial de renovación Urbana TEXTILIA, se 
configura un hecho generador de Plusvalía, la Dirección de Patrimonio y renovación 
Urbana de la Secretaria Distrital de Planeación, elaboro un estudio técnico y análisis 
comparativo de norma sobre la configuración o no de hechos generadores de plusvalía. 
Por el cambio de régimen o la zonificación de usos del suelo. 
 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
 
 

DECRETA: 
 
 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1. Adopción. Adoptar el plan parcial de renovación Urbana “TEXTILIA”, 
ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el sector normativo 1 de la Unidad de 
Planeamiento Zonal UPZ 111- Puente Aranda, según los términos establecidas en 
presente Decreto. 

 
Artículo 2. Delimitación y Ámbito de Aplicación. El Plan Parcial de renovación 
Urbana “TEXTILIA” se ubica en la localidad de Puente Aranda y se encuentra 
comprendido entre los siguientes limites:      
 

LIMITE LOCALIZACION 

Noroccidente  Carrera 62, Predio # 3 

Suroriente Carrera 60 

Nororiente  Predio # 3, Calle 12  

Suroccidente  Calle 11 

 
Parágrafo 1. Los predios incluidos en el ámbito de aplicación del Plan Parcial se 
identifican en el Plano 1/2 Estructura del Plan Parcial. 
 
Parágrafo 2. Las normas urbanísticas, obligaciones y cargas que se generen como 
consecuencia de la adopción del presente Plan Parcia recaen sobre cada uno de los 
inmuebles incluidos dentro del ámbito de aplicación, en los términos y condiciones 
establecidos en este acto administrativo, sin consideración a posibles cambios o 
mutaciones en el titular de derecho real de dominio. 
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Artículo 3. Marco Normativo Aplicable. El Plan Parcial de renovación Urbana 
“TEXTILIA”, se sujetará en todo a lo establecido en el Decreto Distrital 562 de 2014, 
por ende, la interpretación de cualquiera de sus disposiciones deberá sujetarse al 
mismo, en concordancia a con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 079 
de 2016.   
 
Artículo 4. Objetivos del Plan Parcial. Son objetivos del Plan Parcial de Renovación 
Urbana “TEXTILIA”, los siguientes: 
 
Objetivos Generales 
 

• Proporcionar las bases de ordenamiento físico necesarias para orientar las 
acciones requeridas para desarrollar urbanísticamente el predio objeto del Plan 
Parcial. 

 

• Buscar mediante la ubicación de espacios libres y construidos, un desarrollo 
ambiental y espacialmente equilibrado. 
 

• Lograr un desarrollo con altos índices de calidad de vida; con la implementación 
del uso de vivienda y comercio para los futuros usuarios. 
 

• Integrar el área objeto del Plan Parcial debido a su excelente ubicación, con los 
sistemas generales urbanos que definen el ordenamiento del territorio de 
conformidad con el POT. 
 

Objetivos Específicos: 
   

• Generar suelo para vivienda de estratos 3 y 4 y continuar el uso comercial en los 
primeros pisos, dado el potencial estratégico que posee el predio para el 
desarrollo de estos usos, por sus condiciones urbanísticas, de movilidad, 
transporte y cercanía a los centros de empleo, de conformidad con la Política de 
la Administración Distrital de generar la mezcla de usos en Áreas de Renovación 
Urbana. 

 

• Generación de espacio público y áreas de equipamiento comunal que responda 
a la normatividad vigente para el Plan y a los objetivos y metas de los Planes 
Maestros y necesidades de la población. 
 

   

• Generación de un impacto en el sector, a través de la Renovación Urbana, con 
la implementación de un proyecto inmobiliario que propenda por la generación 
de espacio público de calidad y oferta privada de excelentes condiciones. 

 

• Potencializar la zona y el sector para el desarrollo de grandes proyectos urbanos 
que diversifiquen usos y generen permanencia en la zona. 
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                                                             CAPITULO II 
 

SISTEMAS Y ESTRUCTURAS DEL PLAN PARCIAL 
 

Artículo 5. Estructura Ecológica Principal. La Estructura Ecológica Principal y los 
Elementos que la constituyen cumplen un papel importante en el Área de Influencia del 
Plan Parcial, ya que propenden y son el soporte ordenador del equilibrio ordenador 
ambiental del área dado su valor ecológico y paisajístico. Dentro del Área de 
Planificación del PPRU TEXTILIA, no se encuentran elementos de la Estructura 
Ecológica Principal. 
 
Los componentes de la Estructura Ecológica Principal, señalizados en el Plano No 12 
Estructura Ecológica Principal” y Plano No 14 “Sistema de Espacio Público” del Plan de 
Ordenamiento Territorial y las Zonas incluidas en la UPZ No 111 Puente Aranda, 
constituyen suelo de Protección, según el artículo 146 del Decreto Distrital 190 de 2004. 
 
Corredores Ecológicos Viales 
 
Lo conforman los Controles Ambientales de la Avenida de las Américas Vía Tipo V-0, 
Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1y la Avenida Centenario Vía Tipo V-1. 
Estos corredores están conformados por las Alamedas de los bordes de las vías de la 
Malla Arterial y su separador, como parte del manejo ambiental del mismo, los cuales, 
a su vez, son los elementos conectan tés con otros Elementos de la Estructura Ecológica 
Principal. Fuente POT Decreto Distrital 190 de 2004, UPZ No 111 Puente Aranda. Ver 
Plano PD-02 Diagnostico Sistemas Generales Estructura Ecológica Principal. 
 
Artículo 6. Sistema de Movilidad - Malla Vial Arterial, Intermedia y Local.  

 
Las vías de la Malla Vial Arterial que se encuentran en el Área de Influencia del Plan 
Parcial de Renovación Urbana “Textilia”, son:  
 
Avenida de las Américas Vía Tipo V-0 
Avenida Centenario Vía Tipo V-1 
Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1  
 
Estas vías actúan como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional de 
la ciudad y de conexión con el resto del país. Actúan como elementos articuladores del 
predio del Plan Parcial con la Ciudad. Ver Plano PD-03 Diagnostico – Sistemas 
Generales Movilidad Vial y Transporte, Fuente: Plano 17 Sistema de Movilidad del POT 
Decreto 190 de 2004, UPZ 111 Puente Aranda. Consultoría JFM Trabajo de Campo. 
 
De acuerdo al inventario de la Malla Vial Intermedia y Local, dentro del Área de Influencia 
del Plan Parcial, las vías que generan continuidad y conectividad entre la Avenida 
Centenario Vía Tipo V-1 y la Avenida de Las Américas Vía Tipo V-0, son en sentido SW-
NE las Kr 67A, Kr 67,Kr 66A,Kr 65B,Kr 65ª, Kr 62, Kr 60 y Kr 58 ,en sentido SE-NW 
entre la Carrera 65A y Avenida del Congreso Eucarístico Vía Tipo V-1, las Cl 9, Cl 10, 
Cl 11, Cl 11 y Cl 12 y entre las Carreras 60 y 62 las Cl 10, Cl 11 y Cl12.    
 
Esta Malla Intermedia y Local está constituida por una serie de tramos viales que 
permean la retícula que conforma las mallas arterial principal y complementaria, 
sirviendo como alternativa de circulación a estas. Permiten el acceso y la fluidez de la 
ciudad a escala zonal.    
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Los accesos deben adecuarse a las normas sobre acceso y circulación de personas con 
limitaciones físicas en especial a las normas de accesibilidad establecidas por las Leyes 
12 de 1987 y 361 de 1997 reglamentada por el Decreto Nacional 1538 de 2005 y 
adicionada por la Ley 1287 de 2009, y por el Decreto Distrital 470 de 2007. 
 
Parágrafo. Las vías deberán sujetarse a los requerimientos técnicos establecidos por 
la Secretaría Distrital de Movilidad, el Decreto Distrital 190 de 2004 y las disposiciones 
viales específicas contenidas en el Decreto Distrital 323 de 1992. 

 
Artículo 7. Sistema de Servicios Públicos. Los parámetros bajo los cuales se regulan 
las redes de servicios públicos de los sistemas de acueducto, alcantarillado, energía, 
gas natural y telecomunicaciones ,del Plan Parcial de Renovación Urbana “TEXTILIA”  
se encuentran sujetos a las disposiciones establecidas en los artículos 217 al 229 del 
decreto Distrital 190 de 2004, los Planes Maestros de Servicios Públicos , las Normas 
Técnicas y los documentos de factibilidad y disponibilidad emitidos por parte de las 
empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Parágrafo 1. En el evento en que se modifiquen las condiciones para la prestación de 
los servicios públicos, se deberán observar las nuevas condiciones que sean 
establecidas por las respectivas empresas prestadoras de los correspondientes 
servicios públicos, y evaluarse los efectos de dichas modificaciones tengan sobre la 
ejecución del Plan Parcial y/o sobre el equilibrio de este expresado en el sistema de 
reparto de cargas y beneficios contenido en el presente acto administrativo. 
 
Parágrafo 2. Se deberá dar cumplimiento a las condiciones establecidas en la 
resolución No 011 de 2010 de la Secretaria Distrital de Planeación, “Por la cual se 
adoptan normas técnicas y urbanísticas para las redes aéreas, la postería y la 
subterranización de redes de los servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ubicados en el espacio público de Bogotá Distrito 
Capital”   
 
Artículo 8. Sistema de Espacio Público - Equipamiento Comunal Público. Se 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 562 de 2014, para el plan Parcial 
de renovación Urbana.    
 
Artículo 9. Sistema de Espacio Público - Cesiones para Parques.: Se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 562 de 2014, para el Plan Parcial de 
renovación Urbana.    
.    
Artículo 10. Sistema de Espacio Público – Andenes y Normas Peatonales. Los 
andenes deberán construirse garantizando las especificaciones de continuidad y 
tratamiento señaladas por los artículos 264 y 265 del Decreto Distrital 190 de 2004.   
 
Adicionalmente, los andenes deberán adecuarse a las normas sobre acceso y 
circulación de personas con limitaciones físicas, en especial a las normas de 
accesibilidad establecidas por las Leyes 12 de 1987 y 361 de 1997 reglamentada por el 
Decreto Nacional 1538 de 2005 y adicionada por la Ley 1287 de 2009, y por el Decreto 
Distrital 470 de 2007. 
 
Artículo 11. Consolidación de las Metas del Plan Maestro de Espacio Público. El 
Decreto 562 del 12 de diciembre de 2014, no lo exige para el Plan Parcial de Renovación 
Urbana.    
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CAPÍTULO III 
 

NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS 
 

Artículo 12. Normas sobre Usos del Suelo. El área objeto del Plan Parcial TEXTILIA, 
se encuentra en tratamiento de Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 539 del 17 de Diciembre de 2015, “Por el cual 
se incorporan unas áreas al Tratamiento de Renovación Urbana, localizadas en la UPZ 
No 111-Puente Aranda.”  
 
Las Zonas Industriales incorporadas al Tratamiento de Renovación Urbana mediante el 
presente Decreto, deben formular y obtener aprobación del respectivo Plan Parcial, 
acorde con lo establecido en el parágrafo del Artículo 375 del Decreto Distrital 190 de 
2004.Las normas urbanísticas contenidas en el Decreto 562 del 12 de diciembre de 
2014 se deben tener en cuenta dentro de la Formulación de los Planes Parciales que 
se realicen en el ámbito de este Decreto. 
 
El plano No. 25 “Usos del suelo urbano y de expansión urbana” del Decreto Distrital 190 
de 2004 y los planos de los sectores normativos del Decreto Distrital 317 de 2011, 
incluyen al ámbito del Plan Parcial de Renovación Urbana   Textilia en Área de Actividad 
Industrial-Zona Industrial, permitiendo el uso de Vivienda como Complementario, sin 
cumplir con ninguna condición.  
 .  
De conformidad con la propuesta presentada en la formulación del Plan Parcial de 
Renovación Urbana en la Modalidad de Redesarrollo Textilia, los predios incluidos en el 
ámbito geográfico del plan parcial se encuentran englobados en un Superlote Único, 
con un suelo No VIS y podrán desarrollar los usos dentro del área de Actividad Industrial 
– Zona Industrial de acuerdo al concepto emitido por la SDA 2014EE176849 el uso de 
vivienda es compatible sin cumplir con ninguna condición, De la siguiente manera: 
 

Suelo 
Área de 

Actividad 
Uso principal Uso complementario 

VIS y No VIS Industrial – 
Zona 
Industrial 

Industrial Vivienda – Compatible de 
acuerdo con el concepto de 
la SDA 2014EE176849 

Comercio  Industrial – 
Zona 
Industrial 

Industrial  

 
Los usos que no se encuentren asignados en el presente Decreto, están prohibidos. 
 
 
Artículo 13. Subdivisión espacial. De conformidad con el numeral 3 del artículo 362 
del Decreto Distrital 190 de 2004, y como consta en el plano 1 de 2.  "Propuesta Urbana 
del Plan Parcial de Renovación Urbana Textilia, el área del plan parcial se encuentra 
conformada por un Superlote Único, con un Suelo VIS, No VIS y Comercio Zonal  
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Subdivisión Espacial  Área útil en m2 Área 
equipamiento 

público m2 

Suelo VIS y no VIS  8.176,19   

Suelo Comercio    

TOTAL 8.176,19  

 
La división predial incluye en su conjunto las áreas útiles privadas. 
 
El área definitiva de las Manzanas será la que resulte de aplicar los requisitos señalados 
en el Decreto Distrital 562 de 2014, así como los trazados definitivos de la malla vial 
arterial, intermedia y local; elementos que se establecerán en las licencias de urbanismo 
que se adopten con base en el presente decreto.   
 

Artículo 14. Organización espacial de unidades prediales de vivienda. La 
organización espacial de las unidades prediales se desarrollará de acuerdo con las 
normas definidas en el presente decreto.  

 

Suelo Sistema 
Suelo VIS y No VIS Agrupación de Vivienda 

Suelo VIP N/A 
 
Artículo 15. Aspectos Volumétricos Generales. El área total construida corresponde 
al total permitido dentro del área de Planificación del Plan parcial TEXTILIA. El número 
de metros cuadrados posibles en el área útil es el resultado de aplicar las normas sobre 
aislamientos, empates, obligaciones urbanísticas, antejardines, retrocesos, provisión de 
equipamiento comunal privado y las restricciones determinadas por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; así como las disposiciones de los Artículos 
6 y 16 del Decreto Distrital 562 de 2014, el Decreto 575 de 2015 y aquellas establecidas 
en el presente Decreto.   
 
En la aplicación de las normas correspondientes, se deberá tener en cuenta las 
precisiones contenidas en el Decreto 562 de 2014 y Decreto 575 de 2015 para el cálculo 
del índice de construcción, así como la definición de punto fijo correspondiente al 
módulo, conformado por la caja de ascensores, escaleras, cuarto de basuras y 
adicionalmente, el vestíbulo de circulación común que no exceda en más de una vez el 
área correspondiente a ascensores y escaleras de cada piso.  
 

• Densidad: En función de la estructura de espacio público propuesta, en el área 
delimitada del Plan Parcial de renovación Urbana TEXTILIA, se podrán localizar 
un número máximo de 1200 Unidades de Vivienda VIS y No VIS. 

  

• Antejardines y Retrocesos:De acuerdo a lo estipulado en el articulo 4 del 
Decreto 562 de 2014, “cuando un costado de manzana se desarrolle mediante 
un solo proyecto, no se exige antejardín o retroceso.”, razón por la cual sobre el 
área útil del Plan Parcial Textilia no se exigirán , ni sobre las Alamedas 
propuestas que rodean el área útil. 
 

• Alturas : De acuerdo al concepto No                     de la solicitud radicada en la 
Aerocivil No R 2019055553 de fecha 24/07/2019, la altura máxima permitida para 
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las edificaciones que se localicen al interior del área útil del Plan Parcial de 
Renovacion Urbana Textilia es de        Mts. 
 

• Aislamientos y Empates entre Edificaciones : El planteamiento volumétrico 
de las edificaciones que se ubiquen al interior del área útil del Plan Parcial de 
Renovacion Urbana “Textilia”, deberán cumplir con las condiciones establecidas 
en el Articulo 7 del Decreto Distrital 562 de 2014 , modificado por el Articulo 2 
del Decreto Distrital 575 de 2015. 
 

• Voladizos : Para efectos de determinar el voladizo , se tiene en cuenta la 
condición especial del Plan Parcial de Renovacion Urbana “Textilia”, el cual no 
exige antejardín ; pero cuenta con unas Alamedas propuestas que rodean el 
área útil. 
 

 
 

• Equipamiento Comunal Privado: Las disposiciones generales definidas 
respecto al Equipamiento Comunal Privado del Plan Parcial de Renovacion 
Urbana “ Textilia”, corresponderán a lo establecido en el Articulo 10 del Decreto 
Distrital 562 de 2014. 

 

• Cerramientos : Las disposiciones generales definidas respecto a los 
cerramientos del Plan Parcial de Renovacion Urbana “ Textilia” corresponderán 
a lo establecido en el Articulo 3 del Decreto 575 de 2015. No se permitiran 
cerramientos en el espacio publico del Plan Parcial . 
 

• Sótanos y Semisotanos: Teniendo en cuenta que el Plan Parcial de 
Renovación Urbana “Textilia”, no exige antejardín , pero cuenta con Alamedas 
de uso publico que rodean el área útil , se podrán ubicar sotanos y semisótanos 
en los siguientes casos: 
 
a) No se permitirán sótanos y semisótanos bajo las areas publicas. 
b) Se permiten sótanos a partir del lindero del lote 
c) Se permiten semisótanos a partir del paramento de construcción. 

 

• Accesos Vehiculares y Peatonales: Se cumplirá con lo establecido en los 
Articulos 182 y 197 del Decreto 190 de 2004. 
En el Plan Parcialde Renovacion Urbana” Textilia”, no se exigen antejardines , 
pero cuenta con unas Alamedas que rodean el área útil. 
Se permiten accesos y salidas vehiculares y peatonales , sobre las Alamedas 
que rodean el área útil. 
 

• Rampas y Escaleras: Para efectos de determinar las normas de rampas 
vehiculares y peatonales  y escaleras, se tiene en cuenta la condición especial del 
proyecto del Plan Parcial de Renovacion Urbana “Textilia”, en el cual no se exigen 
antejardines ; sin embargo cuenta con unas Alamedas que rodean el área útil, en 
las cuales no se podrán construir rampas y escaleras de acceso a las 
edificaciones, solo a partir del paramento de construcción del predio. 
   

a) Se deben construir rampas que garanticen el acceso a personas con movilidad 
reducida , así como los demás elementos de acceso peatonal al espacio 
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publico, a las edificaciones , vías y parqueaderos , conforme a la normativa 
vigente. 

b) Las rampas vehiculares deben tener máximo un 15% 
c) Las rampas peatonales y escaleras deben cumplir la norma técnica que 

reglamenta , especialmente lo dispuesto en la NTC 4143 de 2012 y demás 
normas que reglamentan la materia. 

 
  
 

CAPÍTULO IV 
GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 
 

SUBCAPÍTULO I 
EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 
 
Artículo 17. Unidades de Gestión y Etapas para el desarrollo del Plan Parcial. El 
presente plan parcial se desarrollará en una (1) unidad de gestión, tal como se 
encuentran identificadas en el plano No. 2 de 2 “Estructura del Plan Parcial”, que hace 
parte del presente decreto, así: 
 

Unidad de Gestión Urbanística UG-01 
Etapas de desarrollo ETAPA 1 

 
 
 
 
 

CUADRO GENERAL DE AREAS PLAN PARCIAL RENOVACIÓN URBANA "TEXTILIA" 

 

ITEM DESCRIPCION 
ÁREA TOTAL 

PLAN 
PARCIAL 

UAU/UG 01 ÁREA EN M2 
% 

PARTICIPACIÓ
N POR ÁREA 

1.   ÁREA ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL  18.288,00   18.288,00   100,0% 

1.1  Predio No. 1  1.584,00   1.584,00     

1.2  Predio No. 2  1.584,00   1.584,00     

1.3  Predio No. 4  1.728,00   1.728,00     

1.4  Predio No. 5  1.728,00   1.728,00     

1.5  Predio No. 6  1.728,00   1.728,00     

1.6  Predio No. 7  1.997,28   1.997,28     

1.7  Predio No. 8  1.930,32   1.930,32     

1.8  Predio No. 9  1.440,00   1.440,00     

1.9  Predio No. 10  1.567,22   1.567,22     

1.10  Predio No. 11  1.421,28   1.421,28     

1.11  Predio No. 12  1.579,90   1.579,90     

2. 
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS POR 
EDIFICABILIDAD (DEC 562 - Art. 16. 
Obligaciones urbanísticas ) 

5.888,74  5.888,74   

3. Indice de Construcción 4,16  4,16  
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3.1 Factor de aplicación Ki 0,322 0,322   

3.2 Area a ceder (Según Decreto 562) 
                   

5.888,74 
             5.888,74  

3.3 Área total edificable (Según I.C. 4,16)  76.078,08  

4. 
TOTAL CESIONES PÚBLICAS PLAN 
PARCIAL 

10.111,81  10.111,81   

4.1 TOTAL CESIÓN PARA PARQUES  3.735,11  3.735,11  20,42% 

4.1.1 CP-1  PARQUE 3.735,11  3.735,11   

4.2 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN  

2.495,67  2.495,67  13.65% 

4.2.1 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL B SA-1 

647,18 647,18  

4.2.2 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CR 60 SA-2 

475,84 475,84  

4.2.3 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL 11 SA-3 

633,65 633,65  

4.2.4 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CL 11 SA-4 

308,93 308,93  

4.2.5 
CESIÓN PARA SOBREANCHO DE 
ANDÉN CR 62 SA-5 

430,07 430,07  

4.3 
CESIÓN OBLIGATORIA PARA 
EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO 

                    
2.075,99  

                              
2.075,99  

11,35% 

4.4 CESIONES MALLA VIAL LOCAL 
                

1.805,04  
                              

1.805,04  

 
 

9.87% 

4.4.1 VIA CR. A 621,03 621,03  

4.4.2 VIAL CLL B 802,30 802,30  

4.4.3 VIA CLL C 375,92 375,92  

4.4.4 CASQUETE VIA CL 12 x KR 60 1,93 1,93  

4.4.5 CASQUETE VIA CL 11 x KR 60 1,93 1,93  

4.4.6 CASQUETE VIA CL 11 x KR 62 1,93 1,93  

5. AREA ÚTIL PPRU TEXTILIA 
                           

8.176,19  
                            8.176,19  44,71% 

 
 
Artículo 18. Condiciones para el Desarrollo de las Unidades de Gestión 
Urbanística. El Desarrollo de las unidades de gestión urbanística del Plan Parcial 
Textilia, deberá adelantarse de acuerdo con las siguientes condiciones:  
 
1. Para el desarrollo de cada unidad se deberá obtener una única Licencia de 
Urbanización o contar con la aprobación de un único proyecto urbanístico general en los 
términos del artículo 42 del Decreto Nacional 564 de 2006 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya.  
 

2. La ejecución de las licencias de urbanización de las correspondientes unidades de 
gestión del plan parcial podrá adelantarse con prelación respecto de las demás, en la 
medida que se realicen las compensaciones y se haga la entrega anticipada de las 
zonas de cesión de las unidades (XXX) por parte de la unidad de actuación y/o gestión 
urbanística No. (XXX) Ver caso específico. 

 

3. Para la entrega anticipada de cesiones deberá darse cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 53 del Decreto Nacional 564 de 2006 o la norma que lo modifique o 
sustituya, así como a las instrucciones que imparta sobre el particular la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP) y/o el Departamento Administrativo de Defensoría del 
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Espacio Público (DADEP), en los asuntos de competencia de cada una de esas 
entidades. Ver caso específico. 

SUBCAPÍTULO 2 
 

REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 
Artículo 19. Reparto equitativo de cargas y beneficios. De conformidad con lo 
establecido por los artículos 2 y 38 de la Ley 388 de 1997, el presente Plan Parcial, 
como desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial, establece mecanismos que 
garantizan el reparto equitativo de las cargas y los beneficios entre los propietarios de 
toda el área beneficiaria de las mismas. 
En desarrollo de lo anterior, el presente decreto determina el régimen de derechos y 
obligaciones urbanísticas a cargo del propietario de los predios incluidos en el ámbito 
de aplicación del plan parcial. 
Parágrafo. Las obligaciones relativas al reparto equitativo serán asumidas por el titular 
del derecho de dominio al momento de solicitar la licencia de urbanización, sin 
consideración a los posibles cambios o mutaciones en la titularidad de los inmuebles, 
que se presenten a partir de la adopción del plan parcial y la solicitud de la 
correspondiente licencia. 

 
Artículo 20. Determinación de la Edificabilidad. Los beneficios urbanísticos que se 
autorizan en el presente plan parcial, corresponden a los metros cuadrados de 
construcción autorizados, que son los que se señalan a continuación:  
 

USO  
AREA 

UNIDAD DE 
VIVIENDA 

No. TOT 
APTOS 

ÁREA VENDIBLE 

U.G 01  
TOTAL PLAN 

PARCIAL 

VIVIENDA TIPO   1.200  
M2 

 
M2 VIS   896 

2A 38,87 364 14.148,68 14.148,68 

3A 46,87 532 24.934,84 24.934,84 

NO VIS   304     

2A +  ES 62,87 112 7.041,44 7.041,44 

3A 58,87 152 8.948,24 8.948,24 

3A ESQ 64,87 40 2.594,80 2.594,80 

COMERCIO     
              

2.083,65  
  

Zonal     
              

1.463,70  
              

1.463,70  

TOTAL              59.131,90           59131,90 

 
Según el Paragrafo del Articulo 16 del decreto 562 de 2014, el índice de construcción y 
el área construida corresponden a lo definido en el glosario del Decreto distrital 190 de 
2004 - POT. No obstante , cuando los estacionamientos  exigidos y sus 
correspondientes áreas de maniobra y circulacion se prevean en pisos superiores al 
primero, no contaran como área construida para efectos del inice de construcción. De 
acuerdo con esto el área efectiva en vivienda y comercio, válida para el cálculo del Índice 
de Construcción total del proyecto es de 76.000,12 M2. 
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Artículo 21. Cargas locales Se consideran cargas locales del presente plan parcial, las 
siguientes: 
 

ITEMS 

ÁREAS 

COSTO M2 / ML 
DE 

CONTRUCCIÓN 
(incluye costos 

de 
interventoria) 

TOTAL CARGA  

U.G. 01   
TOTAL PLAN PARCIAL / 

UG01 

M2 ML $ $ 

PARQUES Y ESPACIO 
PÚBLICO 

      
 $                              

4.484.368.237,31  

CP-1  Parque 
                                    

3.735,11  
  

 $                                
320.000,00  

 $                              
1.195.235.200,00  

EQ-1 Equipamiento 
(Lote urbanizado) 

                                    
2.074,48  

  
 $                                

280.000,00  
 $                                 

580.854.400,00  

Ampliación de andenes 
en el ámbito del proyecto 

                                    
2.495,66  

  
 $                            

1.212.299,09  
 $                                 

596.270.881,52  

Cesión para sobreancho 
de andén CL B SA-1 

                                       
647,17  

  
 $                                     

166.671  
 $                                       

107.864.348  

Cesión para sobreancho 
de andén CR 60 SA-2 (incluye 
arborización) 

                                       
475,84  

  
 $                                     

545.616  
 $                                       

259.625.846  

Cesión para sobreancho 
de andén CL 11 SA-3 

                                       
633,65  

  
 $                                     

166.671  
 $                                       

105.610.959  

Cesión para sobreancho 
de andén CL 11 SA-4 

                                       
308,93  

  
 $                                     

166.671  
 $                                         

51.489.613  

Cesión para sobreancho 
de andén CR 62 SA-5 

                                       
430,07  

  
 $                                     

166.671  
 $                                         

71.680.115  

Rehabilitación de 
andenes fuera del proyecto  
(oficio Sec. Moivilidad SDM-
SI-235938-19 del 
25/10/2021). En losa de 
concreto hecha en obra. No 
incluye bordillo ni redes. 

                                    
9.444,85  

    
 $                              

1.193.764.153,88  

Andén 1. Cr 62 costado 
oriental (entre Av. Américas y 
calle 10) 

                                   
1.003,64  

  
 $                                     

126.393  
 $                                       

126.853.201  

Andén 2. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 10 y calle 
11) 

                                       
576,83  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

72.907.349  

Andén 3. Cr 62 costado 
occidental (entre Av. Américas 
y C. Comercial Plaza central) 

                                   
1.872,20  

  
 $                                     

126.393  
 $                                       

236.633.218  

Andén 4. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 11 y calle 
12) 

                                       
574,90  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

72.663.410  

Andén 5. CL. 11 costado 
nortetal (entre Cr. 60 y Cr. 62) 

                                       
414,24  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

52.357.090  
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Andén 6. Cl. 12 costado 
sur (entre Cr. 60 y Cr. 62) 

                                       
414,24  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

52.357.090  

Andén 7. Cr 62 costado 
oriental (entre calle 12 y Av. 
Centenario) 

                                       
645,59  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

81.598.141  

Andén 8. Cr 60 costado 
oriental (entre Av. Centenario 
y calle 11) 

                                   
2.102,01  

  
 $                                     

126.393  
 $                                       

265.679.623  

Andén 9. Cr 60 costado 
occidental (entre Av. 
Centenario y calle 12) 

                                       
619,40  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

78.287.905  

Andén 10. Cr 60 costado 
occidental (entre calle 12 y 
calle 11) 

                                       
576,44  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

72.858.056  

Andén 11. Cr 60 costado 
oriental (desde Av. Américas + 
60mts) 

                                       
436,64  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

55.188.296  

Andén 12. Cr 60 costado 
occidental (entre calle 10 y Av. 
Américas) 

                                       
208,72  

  
 $                                     

126.393  
 $                                         

26.380.774  

Vías Locales 
(Pavimento flexible) 

                                    
1.808,05  

  
                                

2.471.795,54  
                                    

918.243.601,91  

Vía Vehicular Local - KR. 
A 

                                       
624,05  

  
 $                                     

552.306  
 $                                       

344.666.840  

Vía Vehicular Local - KR. 
B 

                                       
802,29  

  
 $                                     

552.306  
 $                                       

443.109.941  

Vía Vehicular Local - KR. 
C 

                                       
375,92  

  
 $                                     

341.796  
 $                                       

128.487.825  

Casquete Via CL 12 x KR 
60 

                                           
1,93  

  
 $                                     

341.796  
 $                                               

659.666  

Casquete Via CL 11 x KR 
60 

                                           
1,93  

  
 $                                     

341.796  
 $                                               

659.666  

Casquete Via CL 11 x KR 
62 

                                           
1,93  

  
 $                                     

341.796  
 $                                               

659.666  

OBLIGACION VIS VIP 
                                    

1.634,95  
    

 $                              
3.521.564.342,80  

Cumplimiento de la obligación 
VIS VIP (Dec. 327/2004, Dec. 
Nal. 1077/2015) 

                                   
1.634,95  

    
 $                                   

3.521.564.343  

SERVICIOS PÚBLICOS        
 $                              

1.496.013.459,36  

Redes secundarias de 
servicios públicos en el 
ámbito del proyecto 

  
                          

1.493,75  
 $                                

427.899,77  
 $                                 

721.709.905,15  

Red de Alcantarillado 
pluvial en el proyecto 

  
                             

301,12  
 $                                     

125.102  
 $                                         

37.670.616  

Red de Alcantarillado 
sanitario en el proyecto 

  
                             

579,06  
 $                                     

125.102  
 $                                         

72.441.375  

Red de Acueducto en el 
proyecto 

  
                             

613,57  
 $                                     

177.696  
 $                                       

109.029.195  

Energía ( Alumbrado 
público, Redes media tensión 
y canalización y sistema 
puesta a tierra) 

      
 $                                       

502.568.719  
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Obligación para servicios 
públicos DEC. 575/2015 (*) 

       $                    774.303.554,21  

Calculo Obligación 
urbanística relacionada con 
SSPP (Art. 8 Dec. 575/2015)  

      
 $                                   

1.100.323.123  

Reforzamiento exigido de 
redes fuera del ámbito del 
proyecto 

      
 $                                       

387.336.425  

Redes alcantarillado       
 $                                       

215.987.784  

Redes de acueducto       
 $                                       

171.348.641  

COSTOS ASOCIADOS A LA 
GESTIÓN Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN PARCIAL 

      
 $                                 

575.902.598,47  

Valor honorarios 
profesionales, elaboración, 
gestión y trámite Cambio de 
tratamiento  

      
 $                                       

100.000.000  

Valor honorarios 
profesionales formulación y 
adopción Plan parcial, estudio 
de transito, estudio concepto 
ambiental Y consultoría 
diseño conceptual de redes de 
acueduscto y alcantarillado  

      
 $                                       

430.297.052  

TOTAL CARGAS                          10.077.848.637,94  

 
 
 

PROVISIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 
 

Artículo 22. Obligación de destinar suelo para VIP. La obligación VIP se pagara de 
acuerdo a la metodología de calculo definida por la ERU, en la Resolucion  del 22 de 
Agosto de 2014 y el Decreto Nacional 1077 de 2015.  
 
Artículo 23. Obligaciones Generales del Urbanizador. Son obligaciones del 
urbanizador, o del titular de la licencia de urbanización respectiva, entre otras, las 
siguientes: Ver caso específico. 
 
a) Efectuar las cesiones obligatorias para parques, equipamiento comunal, vías 

locales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley 388 de 1997, el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, el presente decreto y demás normas 
sobre la materia.  

 
Para efectos de la entrega y escrituración de las áreas de cesión gratuita, se deberá 
cumplir con lo establecido en el parágrafo del artículo 117 de la Ley 388 de 1997, 
así como en el artículo 275 del Decreto Distrital 190 de 2004 y las demás normas 
actualmente vigentes sobre la materia. 

 
b) Diseñar, construir y dotar las zonas de cesión para parques, producto del proceso 

de urbanización, de acuerdo con la normativa vigente y las especificaciones que 
establezca el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD. 
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c) Ceder el suelo y construir las vías locales de uso público, incluidos sus andenes, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas que señale el Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU y las normas del Decreto Distrital 602 de 2007, para el diseño y 
construcción de andenes del Distrito Capital. 

 
d) Ceder el suelo y construir las redes locales y las obras de infraestructura de servicios 

públicos domiciliarios, con sujeción a los planos y diseños aprobados por las 
empresas de servicios públicos correspondientes. 

 
e) Ejecutar las obras garantizando la salubridad y seguridad de las personas, así como 

la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio 
público.  

 
f) Mantener en la obra, la licencia y planos aprobados y exhibirlos cuando sean 

requeridos por la autoridad competente.  
 
g) Diseñar y ejecutar las obras, aplicando las disposiciones de la normativa vigente 

sobre accesibilidad para personas con movilidad reducida y soluciones de 
evacuación en caso de emergencia.  

 
h) Implementar las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA que 

trata el artículo 12 de presente decreto y las recomendaciones generales de la SDA. 
 
i) Implementar los procedimientos necesarios para minimizar los impactos que las 

obras generen. 
 
j) Cumplir con las exigencias establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad, con 

las condiciones que determine el IDU. 
 
k) Cumplir con las condiciones y compromisos establecidos por el oficio (XXX), 

expedido por la Secretaría Distrital de Movilidad. Cumplir con lo dispuesto en el oficio 
IDU (XXX). 

 
l) Gestionar ante la entidad correspondiente, la viabilidad para la recolección y 

disposición final de residuos sólidos.  
 

Parágrafo. Estas obligaciones se consideran incluidas en las correspondientes licencias 
de urbanización, aun cuando en ellas no queden estipuladas expresamente. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 24. Participación distrital en plusvalía. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 74 de la Ley 388 de 1997, los artículos 432 y 434 del Decreto Distrital 190 
de 2004, y en el Acuerdo Distrital 118 de 2003, la adopción del presente plan parcial no 
configura hecho generador de plusvalía. 
 
Artículo 25. Modificación al plan parcial. En caso de ser necesaria la modificación del 
plan parcial, la misma deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 
Nacional 4300 de 2007. 
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Artículo 26. Incorporación en la cartografía. La Secretaría Distrital de 
Planeación efectuará las anotaciones en la cartografía oficial, relacionadas con 
la adopción del presente plan parcial. 
 

Artículo 27. Licencias. Deberán tramitarse ante las autoridades competentes 
las correspondientes licencias de urbanización y construcción, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en este decreto y en las demás normas 
vigentes sobre la materia. 
 
Artículo 28. Remisión a otras normas. Los aspectos no regulados en el presente 
Decreto se regirán por las normas contenidas en los Decretos Distritales 190 de 2004, 
327 de 2004, 436 de 2006 y demás normas que los modifiquen, sustituyan y 
complementen.  
 
Artículo 29. Ejecución del plan parcial. Para efectos de este decreto, se considera 
efectiva la ejecución del plan parcial cuando se llevan a cabo las cesiones, obras y 
construcciones de acuerdo a las condiciones señaladas en el mismo, previa solicitud de 
las licencias urbanísticas correspondientes. 
 
 

Artículo 30. Vigencia. El presente decreto rige desde su publicación en el 
Registro Distrital, y deberá ser publicado en la Gaceta de Urbanismo y 
Construcción de Obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 462 del Decreto 
Distrital 190 de 2004. 
 
Dado en Bogotá, D. C., a los  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN 
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.  

 
 

URSULA ABLANQUE MEJÍA 
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN   
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5. FACTIBILIDAD PARA EXTENDER O AMPLIAR LAS REDES DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

( Ver Listado en el Contenido del DTS) 
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6. DOCUMENTOS ANEXOS 

• ( Ver Listado en el Contenido del DTS) 
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