
Nombre 

Localidad
Santa Fe Corte: Junio 30 de 2021

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

SF

Emprendimiento familiar y 

comunitario de la comunidad 

afrocolombiana, Raizal y 

Palenquera de Santa fe

2123
Financiar 64 proyectos del sector 

cultural y creativo.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativo 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuesto de cada iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                   200       $45.000.000 

Realizar un proceso – evento 

Indígena que contiene los 

siguientes componentes: 

Preparación: organización de 

las muestras a presentar en 

las áreas de astronomía, 

artes, danza y música, 

Medicina Ancestral, tradición 

Oral, arte propio, artesanías 

y brindar insumos de apoyo. 

2110
Realizar 24 eventos de promoción 

de actividades culturales.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuúesto de cada 

iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                   200       $50.000.000 

SF002
Protección a los animales de 

Santa Fe.
2074

Atender 15.000 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

Sin iniciar
Se están elaborando los 

documentos precontractuales

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración 

de los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telofonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   

SF003
Calles limpias, perros 

cuidados.
2074

Atender 15.000 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

Sin iniciar
Se están elaborando los 

documentos precontractuales

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración 

de los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telofonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   
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SF004

Una Santa Fe educada… Una 

Santa Fe amorosa y 

consciente.

2074

Atender 15.000 animales en 

urgencias, brigadas médico-

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   

SF005

Capacitar 200 familias del 

barrio la Perseverancia en 

reciclaje.

2131
Capacitar 1.200 personas en 

separación en la fuente y reciclaje.
Sin iniciar

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo una mesa de 

trabajo con el proponente de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

detalladamente las ideas, solicitudes 

y expectaticas de la comunidad 

frente al desarrollo de la iniciativa.

Se esta a la espera de la propuesta 

emitida por la empresas Aguas de 

Bogota para desarrollar el convenio 

mediante el cual se ejecutara dicho 

proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con 

el sector SDA, con el fin de conocer al 

detalle los criterios de viabilidad.

Se logro obtener la información del 

promotor de la iniciativa y se procedio 

a realizar la mesa de trabajo

La empresa Aguas de Bogota se ha 

demorado bastante en emitir la 

propuesta para ejecución del convenio.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telofonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   

SF006
Una Santa Fe comprometida 

ambientalmente.
2131

Capacitar 1.200 personas en 

separación en la fuente y reciclaje.
Sin iniciar

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo una mesa de 

trabajo con el proponente de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

detalladamente las ideas, solicitudes 

y expectaticas de la comunidad 

frente al desarrollo de la iniciativa.

Se esta a la espera de la propuesta 

emitida por la empresas Aguas de 

Bogota para desarrollar el convenio 

mediante el cual se ejecutara dicho 

proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con 

el sector SDA, con el fin de conocer al 

detalle los criterios de viabilidad.

Se logro obtener la información del 

promotor de la iniciativa y se procedio 

a realizar la mesa de trabajo

La empresa Aguas de Bogota se ha 

demorado bastante en emitir la 

propuesta para ejecución del convenio.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telofonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   

SF007 Santa Fe recicla. 2131
Capacitar 1.200 personas en 

separación en la fuente y reciclaje.
Sin iniciar

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo una mesa de 

trabajo con el proponente de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

detalladamente las ideas, solicitudes 

y expectaticas de la comunidad 

frente al desarrollo de la iniciativa.

Se esta a la espera de la propuesta 

emitida por la empresas Aguas de 

Bogota para desarrollar el convenio 

mediante el cual se ejecutara dicho 

proyecto

Se han realizado mesas de trabajo con 

el sector SDA, con el fin de conocer al 

detalle los criterios de viabilidad.

Se logro obtener la información del 

promotor de la iniciativa y se procedio 

a realizar la mesa de trabajo

La empresa Aguas de Bogota se ha 

demorado bastante en emitir la 

propuesta para ejecución del convenio.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telofonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   
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SF010
Circuito de huertas 

comunitarias agroecológicas.
2122 Implementar 10 PROCEDAS Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   

SF011 Reciclaje total Santa Fe. 2122 Implementar 10 PROCEDAS Sin iniciar Se está elaborando el anexo tecnico

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración 

de los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telefonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   

SF012
Cuidando y protegiendo 

nuestros cerros y ruralidad.
2122 Implementar 10 PROCEDAS Sin iniciar Se está elaborando el anexo tecnico

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración 

de los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telefonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   

SF013
Agricultura urbana en la 

localidad de Santa Fe. 
2123

Implementar 5 acciones de fomento 

para la agricultura urbana.
Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   
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SF016
Colegios con huertas 

urbanas.
2123

Implementar 5 acciones de fomento 

para la agricultura urbana.
Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   

SF017 Huerta comunal el triunfo. 2123
Implementar 5 acciones de fomento 

para la agricultura urbana.
Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   

SF018

Recuperar e implementar 

jardines del barrio la 

perseverancia

2122
Intervenir 6.500 m2 de jardinería y 

coberturas verdes.
Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   

SF019 La Alameda Verde. 2122
Intervenir 6.500 m2 de jardinería y 

coberturas verdes.
Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   

SF021

Recuperar e implementar 

jardines del barrio la 

perseverancia.

2122
Intervenir 6.500 m2 de jardinería y 

coberturas verdes.
Sin iniciar

Se cuenta con los documentos 

precontractuales listos y avalados 

por el comite de contratación para 

publicación en la plataforma Secop II

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

Cambios continuos en los procesos de 

formulación por parte de la Secretaria 

de Gobierno lo cual retrasa los 

procesos 

                       -                             -   
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SF022
Comunidades preparadas 

ante el riesgo de desastres. 
2159

Realizar 4 acciones efectivas para el 

fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a 

emergencias y desastres.

Sin iniciar

En coherencia con las instrucciones 

recibdas por parte de la 

Subsecretraia de Gestion del 

Desarrollo Local y Oficina de 

paticipación se ha venido 

adelantando reuniones con los 

lideres que priorizaron las iniciativas 

en los presupuestos participativos 

pero aun no se ha podido concertar 

porque proponen actividades que 

no corresponden a los lineamientos 

y criterios de viabilidad dados por el 

sector

Ninguna, pese a que se han 

adelantado reuniones con los 

priorizadores de la iniciativa, pues 

ellos insisten en hacer una Escuela 

deportiva con tematica de gestion del 

riesgo.  


El diálogo con la comunidad debido a 

que al parecer, estos no  entendieron 

los lineamientos, dados por el sector 

en el momento de los presupuestos 

participativos.  

 Pese a las reuniones adelantadas una 

de las lideres de la iniciativa tomo la 

decision de retirarse de los dialogos y 

designar en Don German Ramirez la 

decision.

                       -                             -   

SF023

Divirtiéndonos y 

aprendiendo sobre 

mitigación y prevención de 

Riesgo en la localidad de 

Santa Fe.

2159

Realizar 4 acciones efectivas para el 

fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a 

emergencias y desastres.

Sin iniciar

En coherencia con las instrucciones 

recibdas por parte de la 

Subsecretraia de Gestion del 

Desarrollo Local y Oficina de 

paticipación se ha venido 

adelantando reuniones con los 

lideres que priorizaron las iniciativas 

en los presupuestos participativos 

pero aun no se ha podido concertar 

porque proponen actividades que 

no corresponden a los lineamientos 

y criterios de viabilidad dados por el 

sector

Ninguna, pese a que se han 

adelantado reuniones con los 

priorizadores de la iniciativa, pues 

ellos insisten en hacer una Escuela 

deportiva con tematica de gestion del 

riesgo.  


El diálogo con la comunidad debido a 

que al parecer, estos no  entendieron 

los lineamientos, dados por el sector 

en el momento de los presupuestos 

participativos.  

 Pese a las reuniones adelantadas una 

de las lideres de la iniciativa tomo la 

decision de retirarse de los dialogos y 

designar en Don German Ramirez la 

decision.

                       -                             -   

SF024 Capacitación en artes. 2110

Capacitar 1.400 personas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.

Contratado
Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Se concreta cita con la persona y/o 

colectivo artistico  que presentó la 

inicitiva, con el fin de saber de 

primera mano la intencionalidad de la 

misma, y la manera como se podría 

ejecutar

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuúesto de cada 

iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                   117       $76.547.577 

SF028
Formación danza adulto 

mayor.
2110

Capacitar 1.400 personas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.

Contratado
Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuúesto de cada 

iniciativa

Transcurrir 

vital/Vejez
                   117       $76.547.577 

SF031

Mujeres empoderadas 

(bisutera, manualidades, 

productividad y 

emprendimiento).

2110

Capacitar 1.400 personas en los 

campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.

Contratado
Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuúesto de cada 

iniciativa

Sectores 

LGBTI/Bisexuales; 

Sectores 

LGBTI/Gays; 

Sectores 

LGBTI/Intersexuales; 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas; 

Sectores 

LGBTI/Personas 

transgénero; 

Sexo/Intersexuales; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez

                   116       $76.547.577 
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SF032

Escuelas de formación 

deportiva y capacitación de 

lideres comunitarios 

deportivos.

2100
Capacitar 1.400 personas en los 

campos deportivos.
Sin iniciar

Se estructuró la ficha técnica 

suministrada por el IDRD a fin de 

participar en el convenio de 

deportes. 

Se realizó reunión con la comunidad 

que presentó la iniciativa en los 

presupuestos participativos, se 

esbozó la idea de lo que deseaban de 

acuerdo a su iniciativa.

Elaboración de los estudios de 

mercado de las diferentes iniciativas.
                       -                             -   

SF033
Escuelas de formación 

deportiva - tradicionales.
2100

Capacitar 1.400 personas en los 

campos deportivos.
Contratado Proceso formulado y adjudicado

Se ha mantenido comunicación 

constante con la instancia de 

participación que propuso la iniciativa. 

Aún no se encuentra contratado el 

recurso humano que ejecurará esta 

iniciativa debido a que llegaron más 

de 2800 hojas de vida para la selección.

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

                   510       $58.554.069 

SF034
Nueva generacion en el 

deporte.
2100

Capacitar 1.400 personas en los 

campos deportivos.
Contratado Proceso formulado y adjudicado

Se ha mantenido comunicación 

constante con la instancia de 

participación que propuso la iniciativa. 

Aún no se encuentra contratado el 

recurso humano que ejecurará esta 

iniciativa debido a que llegaron más 

de 2800 hojas de vida para la selección.

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia

                   510       $58.554.069 

SF035

La Vamoatumba — Hola 

veci, renace el arte en la 

localidad.

2123
Financiar 64 proyectos del sector 

cultural y creativo.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativo 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuesto de cada iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                     50       $45.000.000 

SF036

Corredor cultural, 

patrimonial, turístico, 

ecológico y deportivo barrio 

la Perseverancia.

2123
Financiar 64 proyectos del sector 

cultural y creativo.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativo 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuesto de cada iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                   100       $45.000.000 

SF037

Fortalecimiento de la cultura 

y los medios comunitarios 

activos en Santa Fe.

2123
Financiar 64 proyectos del sector 

cultural y creativo.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativo 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuesto de cada iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                     60       $45.000.000 

SF038

Intervenir los parques 

vecinales y de bolsillo del 

barrio la Perseverancia 

2138

Intervenir 12 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación.

Sin iniciar

Se han realizado diferentes 

gestiones (oficios, mesas de trabajo, 

reuniones, correos) con las 

diferentes entidades (IDRD, DADEP, 

SDP, CPL, DGDL, IDPAC), con el fin 

de lograr subsanar la situación 

referente al saneamiento predial de 

este parque.

Se han realizado mesas de trabajo y 

reuniones tanto con la comunidad 

como con las diferentes entidades 

explicando a la comunidad de la 

situación referente al saneamiento 

predial de este parque, y pese a las 

diferentes gestiones realizadas la 

imposibilidad de intervenirlo.

Este parque no cumple con los 

lineamientos técnicos de viabilidad y 

elegibilidad por parte de la cabeza del 

sector, ya que no cuenta con el 

respectivo saneamiento predial que 

permite la expedición de la 

certificación de bienes de patrimonio 

inmobiliario distrital y/o sector central 

de estos parques, en la cual se puede 

verificar que este predio es de uso 

público y con destinación de parque. A 

la fecha este parque no puede ser 

intervenido, se cuenta con soporte de 

la no emisión del concepto previo y 

favorable por parte del IDRD hasta 

tanto no se subsane esta situación, 

por consiguiente y según indicaciones 

en reunión realizada con las diferentes 

entidades (IDRD, DADEP, SDP, CPL, 

DGDL, IDPAC) el 8 de julio del 2021, se 

revisará en el listado de las propuestas 

presentadas en los presupuestos 

participativos la siguiente propuesta 

ganadora.

                       -                             -   
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SF044

Mejoramiento integral de 

parques vecinales y de 

bolsillo

2138

Intervenir 12 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación.

Sin iniciar

Se han realizado diferentes 

gestiones (oficios, mesas de trabajo, 

reuniones, correos) con las 

diferentes entidades (IDRD, DADEP, 

SDP, CPL, DGDL, IDPAC), con el fin 

de lograr subsanar la situación 

referente al saneamiento predial de 

este parque.

Se han realizado mesas de trabajo y 

reuniones tanto con la comunidad 

como con las diferentes entidades 

explicando a la comunidad de la 

situación referente al saneamiento 

predial de este parque, y pese a las 

diferentes gestiones realizadas la 

imposibilidad de intervenirlo.

Este parque no cumple con los 

lineamientos técnicos de viabilidad y 

elegibilidad por parte de la cabeza del 

sector, ya que no cuenta con el 

respectivo saneamiento predial que 

permite la expedición de la 

certificación de bienes de patrimonio 

inmobiliario distrital y/o sector central 

de estos parques, en la cual se puede 

verificar que este predio es de uso 

público y con destinación de parque. A 

la fecha este parque no puede ser 

intervenido, se cuenta con soporte de 

la no emisión del concepto previo y 

favorable por parte del IDRD hasta 

tanto no se subsane esta situación, 

por consiguiente y según indicaciones 

en reunión realizada con las diferentes 

entidades (IDRD, DADEP, SDP, CPL, 

DGDL, IDPAC) el 8 de julio del 2021, se 

revisará en el listado de las propuestas 

presentadas en los presupuestos 

participativos la siguiente propuesta 

ganadora.

                       -                             -   

SF045
Mantenimiento y mejora del 

parque las cruces
2138

Intervenir 12 Parques vecinales y/o 

de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

dotación.

Sin iniciar

se ha realizado la revisión y 

verificación para este parque 

respecto a los lineamientos de 

viabilidad y elegibilidad de la cabeza 

del sector.

Se está coordinando una reunión con 

los promotores de esta iniciativa para 

informar el diagnostico realizado a 

este parque y las actividades que 

seestán formulando para ejecutar en 

el mismo

A la fecha este parque no presenta 

inconveniente alguno para su 

intervención, no obstante para poder 

continuar con su respectiva 

formulación es necesario contar con 

los otros 2 parques ya que la meta de 

este proyecto para esta vigencia es la 

intervención de 3 parques.

                       -                             -   

SF054 Fiestas y festivales. 2110
Realizar 24 eventos de promoción 

de actividades culturales.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuúesto de cada 

iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                   300       $50.000.000 

SF055 Festival de la chicha. 2110
Realizar 24 eventos de promoción 

de actividades culturales.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuúesto de cada 

iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                2.500       $50.000.000 

SF056

Reactivación de la cultura 

local, circulación de bienes 

culturales y patrimonio del 

centro de Bogotá.

2110
Realizar 24 eventos de promoción 

de actividades culturales.
Contratado

Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativos 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuúesto de cada 

iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                   300       $50.000.000 

SF063
Primeras olimpiadas de 

integración ciudadana.
2100

Vincular 18.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

Sin iniciar

Se estructuró la ficha técnica 

suministrada por el IDRD a fin de 

participar en el convenio de 

deportes. 

Se realizó reunión con la comunidad 

que presentó la iniciativa en los 

presupuestos participativos, se 

esbozó la idea de lo que deseaban de 

acuerdo a su iniciativa.

Elaboración de los estudios de 

mercado de las diferentes iniciativas.
                       -                             -   
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SF064 Adulto mayor activo. 2100

Vincular 18.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

Contratado Proceso formulado y adjudicado

Se ha mantenido comunicación 

constante con la instancia de 

participación que propuso la iniciativa 

y socialización del proyecto con la 

población adulta mayor.

Aún no se encuentra contratado el 

recurso humano que ejecurará esta 

iniciativa debido a que llegaron más 

de 2800 hojas de vida para la selección.

Transcurrir 

vital/Vejez
                   600     $101.338.000 

SF067 Carrera ciclistica Santa Fe. 2100

Vincular 18.000 personas en 

actividades recreo-deportivas 

comunitarias.

Sin iniciar

Se estructuró la ficha técnica 

suministrada por el IDRD a fin de 

participar en el convenio de 

deportes. 

Se realizó reunión con la comunidad 

que presentó la iniciativa en los 

presupuestos participativos, se 

esbozó la idea de lo que deseaban de 

acuerdo a su iniciativa

Elaboración de los estudios de 

mercado de las diferentes iniciativas.
                       -                             -   

SF074

Reactivación económica 

mediante la circulación de 

culturales y patrimonio  del 

centro de Bogotá.

2188

Apoyar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

Contratado
Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

En cita a reunión virtual en cabeza de 

la Alcaldía Local y la Secretaría de 

Cultura, con la intención  de aclaran 

los pasos a seguir en el marco de la 

estrategía Es Cultura local 2021, con 

una presentación detallada del rol 

que tendrían en la ejecución de la 

iniciativa

Desde los presupuestos participativo 

no se dieron directrices respecto a la 

cuantía del presuesto de cada iniciativa

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                     20       $45.667.221 

SF080 Santa Fe localidad musical. 2188

Apoyar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

Contratado
Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

Presentación a los promotores de las 

iniciativas información sobre el 

Convenio 

Los promotores de las iniciativas 

solicitaban o esperaban un 

presupuesto mas alto

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                     20       $45.667.222 

SF081

Sexto festival macarenazo el 

renacer de la vida, y ¡¡ 

enamórate de la macarena!!.

2188

Promover en 50 Mipymes y/o 

emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.

Contratado
Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

Presentación a los promotores de las 

iniciativas información sobre el 

Convenio 

Los promotores de las iniciativas 

solicitaban o esperaban un 

presupuesto mas alto

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                     20       $45.667.222 

SF082
Crear empresa asociativa 

comunitaria de reciclaje.
2188

Promover en 50 Mipymes y/o 

emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.

Sin iniciar

Se ha realizado un ejercicio de 

indagación y acercamiento con 

diferentes organizaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, con 

experiencia en la ejecución de 

proyectos en procesos competitivos 

de selección públicos y/o privados 

de la cooperación internacional y 

sobre todo que dé cuenta de 

experiencia especifica en el diseño, 

implementación, evaluación de 

proyectos y programas sociales con 

enfoque productivo de generación 

de ingresos

Información del avance a los 

proponentes de la iniciativa

Falta de claridad en los criterios de 

viabilidad y elegibilidad del sector 
                       -                             -   

SF083
Emprendimiento del adulto 

mayor.
2188

Promover en 50 Mipymes y/o 

emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva.

Sin iniciar

Se ha realizado un ejercicio de 

indagación y acercamiento con 

diferentes organizaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, con 

experiencia en la ejecución de 

proyectos en procesos competitivos 

de selección públicos y/o privados 

de la cooperación internacional y 

sobre todo que dé cuenta de 

experiencia especifica en el diseño, 

implementación, evaluación de 

proyectos y programas sociales con 

enfoque productivo de generación 

de ingresos

Información del avance a los 

proponentes de la iniciativa

Falta de claridad en los criterios de 

viabilidad y elegibilidad del sector 
                       -                             -   
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SF089
Nuevas acciones + empleo en 

Santa Fe.
2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos potencializadas 

dentro de las aglomeraciones 

económicas que fomentan el 

empleo y/o nuevas actividades 

económicas.

Sin iniciar

Se ha realizado un ejercicio de 

indagación y acercamiento con 

diferentes organizaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, con 

experiencia en la ejecución de 

proyectos en procesos competitivos 

de selección públicos y/o privados 

de la cooperación internacional y 

sobre todo que dé cuenta de 

experiencia especifica en el diseño, 

implementación, evaluación de 

proyectos y programas sociales con 

enfoque productivo de generación 

de ingresos

Información del avance a los 

proponentes de la iniciativa

Falta de claridad en los criterios de 

viabilidad y elegibilidad del sector 
                       -                             -   

SF092
Préstamos sin intereses a  

micro-empresarios.
2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos potencializadas 

dentro de las aglomeraciones 

económicas que fomentan el 

empleo y/o nuevas actividades 

económicas.

Sin iniciar

Se solicitoun concepto por parte del 

Sector Desarrollo Económico 

respecto a la viabilidad de continuar 

con la formulación de la iniciativa 

aprobada en Presupuestos 

Participativos con ID SF092.  Esto 

teniendo en cuenta, que dentro de 

los criterios de elegibilidad y 

viabilidad del sector no se encuentra 

esta línea de acción

Con el fin de avanzar con el proceso 

de formulación, y mantener el 

mecanismo mediante el cual se 

ejecutarán las iniciativas ciudadanas 

priorizadas por la comunidad en el 

marco de los presupuestos 

participativos de las Alcaldías Locales, 

el área de Participación identificó la 

siguiente iniciativa para las mismas 

sean parte de la etapa de la 

formulación: SF090 "Mujeres 

emprendedoras"

Tiempo de respuesta de la SDDE 

frente a la solicitud realizada 
                       -                             -   

SF094
Nuevas acciones mas empleo 

en Santa Fe.
2188

Revitalizar 60 Mipymes y/o 

emprendimientos potencializadas 

dentro de las aglomeraciones 

económicas que fomentan el 

empleo y/o nuevas actividades 

económicas.

Sin iniciar

Se ha realizado un ejercicio de 

indagación y acercamiento con 

diferentes organizaciones y 

entidades sin ánimo de lucro, con 

experiencia en la ejecución de 

proyectos en procesos competitivos 

de selección públicos y/o privados 

de la cooperación internacional y 

sobre todo que dé cuenta de 

experiencia especifica en el diseño, 

implementación, evaluación de 

proyectos y programas sociales con 

enfoque productivo de generación 

de ingresos

Información del avance a los 

proponentes de la iniciativa

Falta de claridad en los criterios de 

viabilidad y elegibilidad del sector 
                       -                             -   

SF097
Escuela de formación política 

de y para las mujeres.
2161

Capacitar 1020 personas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres.

Sin iniciar
Elaboración de los documentos 

precontractuales.

Se adelantaron las reuniones con las 

promotoras y con la instancia de 

participación del COLMYEG para 

concertar las actividades del proyecto.

El dialogo y realizar las reuniones 

teniendo en cuenta los tiempos de las 

agendas ciudadanas

                       -                             -   

SF098

Inclusión de enfoques de 

derechos de las mujeres 

victimas, de género y 

diferencial 

2161

Capacitar 1020 personas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres.

Sin iniciar
Elaboración de los documentos 

precontractuales.

Se adelantaron las reuniones con las 

promotoras y con la instancia de 

participación del COLMYEG para 

concertar las actividades del proyecto.

El dialogo y realizar las reuniones 

teniendo en cuenta los tiempos de las 

agendas ciudadanas

                       -                             -   

SF100

Mujeres Arhuacas 

construyendo ciudadanía 

desde su saber ancestral.

2161

Capacitar 1020 personas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres.

Sin iniciar
Elaboración de los documentos 

precontractuales.

Se adelantaron las reuniones con las 

promotoras y con la instancia de 

participación del COLMYEG para 

concertar las actividades del proyecto.

El dialogo y realizar las reuniones 

teniendo en cuenta los tiempos de las 

agendas ciudadanas

                       -                             -   

SF101

Santa Fe garantiza el derecho 

a la vida libre de violencias 

de las mujeres.

2161

Vincular 1.800 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

Sin iniciar
Elaboración de los documentos 

precontractuales.

Se adelantaron las reuniones con las 

promotoras y con la instancia de 

participación del COLMYEG para 

concertar las actividades del proyecto.

El dialogo y realizar las reuniones 

teniendo en cuenta los tiempos de las 

agendas ciudadanas

                       -                             -   

SF102

Estrategia interdisciplinaria 

para la prevencion a la 

violencia de genero y el 

feminicidio.

2161

Vincular 1.800 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

Sin iniciar
Elaboración de los documentos 

precontractuales.

Se adelantaron las reuniones con las 

promotoras y con la instancia de 

participación del COLMYEG para 

concertar las actividades del proyecto.

El dialogo y realizar las reuniones 

teniendo en cuenta los tiempos de las 

agendas ciudadanas

                       -                             -   
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SF105

El espacio público libre de 

sexismo para las mujeres en 

Santa Fe.

2161

Vincular 1.800 personas en acciones 

para la prevención del feminicidio y 

la violencia contra la mujer.

Sin iniciar
Elaboración de los documentos 

precontractuales.

Se adelantaron las reuniones con las 

promotoras y con la instancia de 

participación del COLMYEG para 

concertar las actividades del proyecto.

El dialogo y realizar las reuniones 

teniendo en cuenta los tiempos de las 

agendas ciudadanas

                       -                             -   

SF109

Perfiles de las mujeres 

cuidadoras de la localidad, 

Proyectos de vida y ejercicio 

de la ciudadanía.

2188
Vincular 500 mujeres cuidadoras a 

estrategias de cuidado.
Sin iniciar

Se logro la concertación con las 

mujeres de las actividades 

priorizadas en los proyectos.

Se adelantaron las reuniones con las 

promotoras y con la instancia de 

participación del COLMYEG para 

concertar las actividades del proyecto.

El dialogo y realizar las reuniones 

teniendo en cuenta los tiempos de las 

agendas ciudadanas

                       -                             -   

SF111
Fortalecer las Juntas de 

acción comunal.
2156

Capacitar 1.000 personas a través 

de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 

presencial.

Sin iniciar
Se están elaborando los estudios 

previos 

Se recibió por parte de los 

promotores las temáticas que desean 

incluir en el proyecto.

Ninguna                        -                             -   

SF112 Jovenes capacitados. 2156

Capacitar 1.000 personas a través 

de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 

presencial.

Sin iniciar
Se están elaborando los estudios 

previos 

Se recibió por parte de los 

promotores las temáticas que desean 

incluir en el proyecto.

Ninguna                        -                             -   

SF114
Capacitar 500 ciudadanos en 

DDHH y justicia social.
2156

Capacitar 1.000 personas a través 

de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y 

presencial.

Sin iniciar
Se están elaborando los estudios 

previos 

Se recibió por parte de los 

promotores las temáticas que desean 

incluir en el proyecto.

Ninguna                        -                             -   

SF117

Acciones en la ruralidad de 

Santa Fe y manejo de 

energías alternativas del 

huerto el castillo.

2108

Apoyar 60 predios rurales con 

asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental.

Sin iniciar

Se ha realizado un ejercicio de 

investigación de los procesos 

juridicos con los que cuenta el 

predio del huerto el castillo, se han 

emitido respuestas a los derechos 

de petición emitidos por el 

representante legal del predio,  

dandole a conocer la situación e 

indicandole que esta iniciativa sera 

cumplida por la administración pero 

en un terreno que cumpla con la 

condiciones tecnicas planteadas en 

los lineamientos del sector y el Plan 

de Manejo ambiental.

Se realizó envío de oficio a la SDA, 

indicando las situaciones que se 

presentan en el predio.

Se realizó mesa de trabajo con el 

promotor de la iniciativa, con el fin de 

conocer los detalles de la iniciativa 

presentada.

Se realizó verificació en terreno del 

predio "Huerta el Castillo"

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA.

La SDA no ha emitido respuesta al 

oficio radicado, mediante el cual se le 

da a concer la situación juridica del 

predio del huerto el castillo.

                       -                             -   

SF118
Productores rurales en 

armonía con el territorio.
2108

Apoyar 60 predios rurales con 

asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental.

Sin iniciar Se está elaborando el anexo tecnico

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración 

de los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telefonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   
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SF119

Compostaje (utilización de 

residuos como abono para la 

agricultura).

2108

Apoyar 60 predios rurales con 

asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental.

Sin iniciar Se está elaborando el anexo tecnico

Con el apoyo del equipo de 

participación se realizo la mesa de 

trabajo con el promotor de la 

iniciativa con el objetivo de conocer 

de primera mano los objetivos, ideas 

y espectativas que la comunidad 

espera obtener de dicha iniciativa.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA, con el fin de conocer 

al detalle los criterios de viabilidad.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma, sin embargo se trabaja con 

base en lo divulgado en la mesa de 

trabajo y se inicia con la elaboración 

de los documentos precontractuales.

Fue dificil lograr obtener el contacto 

del promotor de la iniciativa ya que en 

el momento de inscribir la misma no 

se dejo información del proponente, 

números telefonicos o correos 

electronicos mediante los cuales se 

lograra una facil comunicación, 

despues de varios meses se logra 

recopilar estos datos y se desarrollan 

las mesas de trabajo.

                       -                             -   

SF121
Viviendas dignas, territorio 

digno.
2112

Mejorar 130 viviendas de interés 

social rurales.
Sin iniciar

se han adelantado las visitas 

respectivas para cada mejorameinto

se ha logrado socializar el proyecto 

con cada familia y informando los 

pasos a seguir en el proyecto

visitas a los hogares, socializacion del 

proyecto, inicio estructuración de 

presupuesto

                       -                             -   

SF123
Mejoramiento de vivienda 

rural.
2112

Mejorar 130 viviendas de interés 

social rurales.
Sin iniciar

se han adelantado las visitas 

respectivas para cada mejorameinto

se ha logrado socializar el proyecto 

con cada familia y informando los 

pasos a seguir en el proyecto

visitas a los hogares, socializacion del 

proyecto, inicio estructuración de 

presupuesto

                       -                             -   

SF124

Para el desarrollo del plan de 

desarrollo y el cumplimiento 

de la meta mencionada, el 

verjón alto.

2112
Mejorar 130 viviendas de interés 

social rurales.
Sin iniciar

se han adelantado las visitas 

respectivas para cada mejorameinto

se ha logrado socializar el proyecto 

con cada familia y informando los 

pasos a seguir en el proyecto

visitas a los hogares, socializacion del 

proyecto, inicio estructuración de 

presupuesto

                       -                             -   

SF125

Apropiación de la ruralidad, 

mediante autogestión en 

huerto, gastronomía 

orgánica huerto el castillo.

2108

Vincular 60 hogares y/o unidades 

productivas a procesos productivos 

y de comercialización en el sector 

rural.

Sin iniciar

Se ha realizado un ejercicio de 

investigación de los procesos 

juridicos con los que cuenta el 

predio del huerto el castillo, se han 

emitido respuestas a los derechos 

de petición emitidos por el 

representante legal del predio,  

dandole a conocer la situación e 

indicandole que esta iniciativa sera 

cumplida por la administración pero 

en un terreno que cumpla con la 

condiciones tecnicas planteadas en 

los lineamientos del sector y el Plan 

de Manejo ambiental.

Se realizó envío de oficio a la SDA, 

indicando las situaciones que se 

presentan en el predio.

Se realizó mesa de trabajo con el 

promotor de la iniciativa, con el fin de 

conocer los detalles de la iniciativa 

presentada.

Se realizó verificació en terreno del 

predio "Huerta el Castillo"

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA.

La SDA no ha emitido respuesta al 

oficio radicado, mediante el cual se le 

da a concer la situación juridica del 

predio del huerto el castillo.

                       -                             -   

SF126

Transporte digno en la 

ruralidad para personas en 

situación de discapacidad.

2108

Vincular 60 hogares y/o unidades 

productivas a procesos productivos 

y de comercialización en el sector 

rural.

Sin iniciar

Se han realizado mesas de trabajo 

con el sector ambiente en donde se 

les dio a conocer que esta iniciativa 

es inviable debido a que el objetivo 

de la misma no corresponde a la 

meta del componente.

Se realizó envío de oficio a la SDA, 

indicando las situaciones que se 

presentan con esta iniciativa.

Se realizó mesa de trabajo con el 

promotor de la iniciativa, con el fin de 

conocer los detalles de la iniciativa 

presentada.

Se han realizado mesas de trabajo con 

el el sector SDA.

La comunidad solicita un vehiculo para 

desplazar personas en condición de 

discapacidad, sin embargo en los 

criterios de viabilidad del sector 

indican el enfoque de esta meta, y con 

la iniciativa no se daría cumplimiento 

a la misma.

La SDA no ha dado respuesta al oficio 

que se envío el pasado 09 de abril.

El promotor de la inicitiva no tiene una 

idea clara de las actividades, metas o 

objetivos que espera obtener de la 

misma

                       -                             -   



CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Código 

Proyecto
Meta proyecto

Estado de la 

propuesta
Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso Clasif Poblacional

Total 

población 

programada

Recursos 

comprometidos

SF127
Ventana cultural, turística y 

gastronómica calle Bonita.
2188

Apoyar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos culturales y 

creativos.

Contratado
Proceso formulado, se firmó 

convenio con SDCRD, FUGA y FDLSF

Presentación a los promotores de las 

iniciativas información sobre el 

Convenio 

Los promotores de las iniciativas 

solicitaban o esperaban un 

presupuesto mas alto

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir 

vital/Vejez

                   100       $45.667.221 
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