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Este documento describe brevemente el avance del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

PDD – BMpT con corte a 31 de marzo de 2019.1 Este plan fue adoptado mediante el Acuerdo 645 de 

2016 y tiene como objetivo central “propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de 

la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y 

de la sociedad”. Su estructura se fundamenta en tres (3) pilares y cuatro (4) ejes transversales, a los 

cuales se asocian cuarenta y cinco (45) programas y quinientas cuarenta y seis (546) metas de 

producto (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estructura plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

Pilar / Eje transversal Programas Metas producto 

P
ila

re
s
 1. Igualdad de calidad de vida 12 136 

2. Democracia urbana 6 74 

3. Construcción de comunidad y 
cultura ciudadana 

7 85 

E
je

s
 

 T
ra

n
s
v
e
rs

a
le

s
 4. Nuevo ordenamiento territorial 5 12 

5. Desarrollo económico basado en el 
conocimiento 

7 51 

6. Sostenibilidad ambiental basada en 
la eficiencia energética 

4 59 

7. Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia 

4 129 

Total 45 546 

 

Fuente: Acuerdo 645 de 2016, plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

 

Es importante señalar que el avance del PDD – BMpT reportado puede analizarse, de acuerdo al 

periodo al que correponde la información tenido en cuenta: 

 

i. Avance plan de desarrollo: corresponde al nivel de cumplimiento de los compromisos del plan de 

desarrollo a la fecha de corte, frente a lo programado durante toda su vigencia (es decir, durante 

el periodo comprendido entre junio 9 de 2016 y mayo 31 de 2020). 

ii. Avance transcurrido: corresponde al nivel de cumplimiento de los compromisos del plan de 

desarrollo a la fecha de corte, con respecto a lo programado desde su adopción hasta el final de 

la vigencia de reporte de la información (es decir, entre junio 9 de 2016 y diciembre 31 de 2019). 

 

En este orden de ideas y como se muestra en la Gráfica 1, a 31 de marzo de 2019, el plan de desarrollo 

registró un avance plan de desarrollo del 62.5% y de 71.7% durante lo transcurrido. 

                                            
1 La información aquí presentada proviene del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo – Segplán, fuente de 

información oficial del plan de desarrollo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 95 del Decreto 714 de 1996. 
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Gráfica 1. Avance general del plan de desarrollo 

 

 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Segplán 

 

 

Un análisis del plan de desarrollo, de acuerdo con su estructura (Gráfica 2), evidenció que según la 

medición del avance transcurrido, el pilar igualdad en calidad de vida, fue el componente que mayor 

adelanto registró (83.2%), seguido por el eje transversal Desarrollo económico basado en el 

conocimiento (78.7%) y el pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (77.2%). 

 

Por su parte, los componentes del plan de desarrollo que según la medición del avance transcurrido 

registraron una menor evolución acumulada fueron el pilar Democracia urbana (59,0%), y el eje 

Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética (65,3%). 
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Gráfica 2. Avance del plan de desarrollo - pilares y ejes transversales 

 

 
Pilar 1: Igualdad de calidad de vida; Pilar 2: Democracia urbana; Pilar 3: Construcción de comunidad y cultura ciudadana; Eje Transversal 

4: Nuevo ordenamiento territorial; Eje Transversal 5: Desarrollo económico basado en el conocimiento; Eje Transversal 6: Sostenibilidad 

ambiental basada en la eficiencia energética; Eje Transversal 7: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

Fuente: SDP – Segplán 

 

En cuanto al estado de avance de los programas,  siguiente nivel en la estructura del plan (Gráfica 3.), se 

observó que 33 programas (73.3% del total) registraron un avance entre el 70% y 110%, frente a lo 

programado desde su adopción hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

Así mismo, se debe considerar que 12 programas (26,7% del total) reportaron un avance inferior al 70%,  

en donde dos de ellos presentaron un avance inferior al 40%, dichos programas fueron: Articulación 

regional y planeación integral del transporte (38,2%) y Modernización de la infraestructura física y 

tecnológica en salud (3,7%). 

 

Gráfica 3. Avance transcurrido del plan desarrollo – Programas  

 

Fuente: SDP – Segplán 
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Adicionalmente, los programas que tienen el mayor peso en la estructura del plan de desarrollo 

(según la ponderación establecida por las gerencias de programa), son: Mejor movilidad para todos 

(30.2%), Atención integral y eficiente en salud (12.5%) y Calidad educativa para todos (8.8%), los 

cuales mostraron en la medición un avance transcurrido de 55.3%, 95.8% y 97.5% respectivamente. 

 

Ahora bien, como se ilustra en la gráfica 4, al cuantificar el cumplimiento de las metas producto del 

plan, se obtuvo que 362 de ellas (66.3% del total) mostraron un avance entre el 70% y 110%, 9 metas 

(1,6% del total) estuvieron por arriba del 110% y 175 metas (32.1% del total) registraron un avance 

inferior al 70%. 

 

Gráfica 4. Avance transcurrido del plan desarrollo – Metas de producto 

 

 
Fuente: SDP – Segplán 

 

A continuación se relacionan las metas producto que no han registrado avance con respecto a lo 

programado desde la adopción del plan de desarrollo a marzo 31 de 2019. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Metas Producto sin reporte de Avance transcurrido  

 

 

Programa 

Código 

meta 

Producto 

Meta Producto Sector 

17 262 Adecuar 15 Km del sendero panorámico de los cerros orientales 

Ambiente 

4 430 Formular una política de reasentamiento 

38 437 
Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas 

de Parques Ecológicos Distritales de Montaña. 

38 463 
Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistema de 

paramo y alto andino en el Distrito Capital 

40 523 
Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenajes sostenible 

para manejo de aguas y escorrentías 

44 12 
Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de 

software 

Hacienda 

44 16 Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH 

34 540 
Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la 

 obligación Predial 

34 541 
Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la 

obligación de vehículos. 

34 543 Reducir al 12.5% el índice de evasión por morosidad en vehículos 

14 170 
Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de 

vivienda 
Hábitat 
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Fuente: SDP-Segplán 

 

Finalmente, en caso de requerir un mayor nivel de detalle del resultado del seguimiento al plan de 

desarrollo para el año 2019, los invitamos a consultar la información correspondiente en el sitio web 

de la Secretaría Distrital de Planeación en la siguiente ruta: Programación y Seguimiento a la 

Inversión/ seguimiento, o a través del siguiente enlace http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-

inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento 

Programa Código Meta 

Producto 
Meta Producto Sector 

29 252 Adopción de la red de transporte masivo regional 
Movilidad 

 43 256 
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector 

movilidad 

9 53 
Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde 

se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles Salud 

10 61 Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)  

http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento
http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento

