
LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA OTRAS ÁREAS

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Usaquén Formulación N.A 15,48

Área N. U : 8,3

ABCC: 8,19

Área Útil: 4,33

Área Útil Vivienda: 3,85

 VIS: 840

VIP: 547  

Tipo  4= 1457 

 Total.  2844 viv.

5 de febrero de 2019

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

A.U.I N/A

36183.21

Estructura Ecológica Principal: 

47.166,65

Malla vial Arterial: 20.010,79

Controles Ambientales: 5.330,06

Parques: 15.446,07

Equipamientos: 7.179,75

Colindante Parque 

Guaymaral
N.A

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1-2019-05201 31/01/2019 2-2019-01063 11/01/2019

1-2019-05717 31/01/2019 2-2019-01871 17/01/2019

2 GAS NATURAL 1-2019-04056 25/01/2019 2-2019-01070 11/01/2019

3 CODENSA 1-2019-08568 15/02/2019 2-2019-01066 11/01/2019

4 ETB 1-2019-03186 25/01/2019 2-2019-01068 11/01/2019

5 UAECD 1-2019-06279 5/02/2019 2-2019-01072 11/01/2019

1-2019-15528 14/03/2019 2-2019-01059 11/01/2019

1-2019-35813 29/05/2019

7 IDU 1-2019-41008 17/06/2019 2-2019-01057 11/01/2019

1-2019-20098 19/03/2019 2-2019-01058 11/01/2019

9 SDA N.A N.A N.A N.A

10
TRANSMILENI

O
1-2019-07011 8/02/2019 2-2019-01056 11/01/2019

3-2019-00435 11/01/2019

3-2019-03374 13/02/2019

12 DPMYC 3-2019-04591 27/02/2019 3-2019-00435 11/01/2019

13 DTEP 3-2019-03722 18/02/2019 3-2019-00435 11/01/2019

14 DPRU 3-2019-03300 12/02/2019 3-2019-00435 11/01/2019

20192121643 10/04/2019 2-2019-01074 11/01/2019

1-2019-05079                  

(Visita)
30/01/2019

2,01952E+11 5/04/2019 3-2019-01874 17/01/2019

16 DAR 3-2019-05664 12/03/2019 3-2019-00435 11/01/2019

3-2019-10689 14/05/2019

17 IDRD 1-2019-12306 1/03/2019 2-2019-01061 11/01/2019

18 SDH 1-2019-06115 5/02/2019 2-2019-01071 11/01/2019

1-2019-73187 29/10/2019 2-2019-66465 1/10/2019

1-2019-70511 17/10/2019 2-2019-66465 1/10/2019

2 GAS NATURAL 1-2019-69416 11/10/2019 2-2019-66470 1/10/2019

3 CODENSA 1-2020-19970 13/05/2020 2-2019-66472 1/10/2019

4 ETB 1-2019-68210 8/10/2019 2-2019-66473 1/10/2019

5 UAECD 1-2019-68858 10/10/2019 2-2019-66457 1/10/2019

6 IDIGER 1-2019-77404 20/11/2019 2-2019-66476 1/10/2019

7 2-2019-66466 1/10/2019
2-2020-20393 30/04/2020

8 SDM SDM-SI-229711-19 8/11/2019 2-2019-66474 1/10/2019

9 SDA

1-2019-80067 4/12/2019 2-2019-66468 1/10/2019
1-2020-01817 15/02/2020

11 3-2019-29215 16/12/2019 3-2019-22776 1/10/2019
3-2020-14762 4//09/2020 3-2020-13092 5/08/2020

12 DPMYC 3-2019-26539 18/11/2019 3-2019-22776 1/10/2019

13 DTEP 3-2019-25961 8/11/2019 3-2019-22776 1/10/2019

14 DPRU

15 CAR 20192121643 5/04/2019 2-2019-66477 1/10/2019

16 3-2019-25240 30/10/2019 3-2019-22776 1/10/2019
3-2020-12900 3/08/2020 3-2019-22776

17 IDRD 1-2019-78773 27/11/2019 2-2019-66458 1/10/2019

18 SDH 1-2019-71648 22/10/2019 2-2019-66463 1/10/2019

19 DPP

DVTSP

DAR

1 EAB

IDU 1-2020-48669 21/10/2020

10 TRANSMILENIO

DVTSP 3-2019-16532 17/07/2019

15 CAR

FORMULACIÓN AJUSTADA

ENTIDAD

1 EAB

TEMAS RELEVANTES:

1. Cumplimiento con las Determinantes ambientales de la CAR: Se dificulta teniendo en cuenta los requerimientos

contenidos en las Determinantes de la CAR, principalmente en lo relacionado con la recuperación de los cuerpos hídricos

teóricamente alterados y que deben ser precisados mediante estudios específicos. La Formulación Ajustada mantiene las

afectaciones hídricas señaladas en el Decreto 088/17, situación que no varía frente a lo presentado en la formulación

inicial..

1. Cumplimiento de las zonas de cesión: Dificultad en el cumplimiento teniendo en cuenta los requerimientos del

Decreto Distrital 088/2017, en relación con las proporciones y dimensiones de los tipos de espacio público propuestos,

(parques y alamedas) y equipamientos, originados por los elementos hídricos cruzados y la existencia de elementos

naturales fijos que dividen el proyecto.

3. Movilidad y Accesibilidad: La accesibilidad funcionaría a partir de vías arterias sin construir, Av. Carrera 7a Av.

Laureano Gómez).

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

21 de julio de 2020, se han efectuado 4 mesa de trabajo con las Direcciones Internas de Ambiente y Ruralidad, planes

Maestros y Compleme ntarios y Dirección del Taller del Espacio público.

3 de Agosto de 2020 La DAR emite alcance al CT 3-2019-25240

4 de Agosto de 2020, se solicita alcance al concepto de la DVTSP a partir de la mesa de trabajo solicitada donde se

requiere complementar aspectos servicios públicos y vías.

10 de Agosto de 2020 : La DVTySP, asigna profesional responsable a JC Tovar a quien se le remite la información para

dar respuesta al alcance al concepto técnico CT solicitado por la DPP.

21 de Agosto Se realizó Mesa de Trabajo con IDIGER

4 de septiembre de 2020 , La Dirección de Vías Transporte y SP, emite alcance al Concepto Técnico complementado

componente vial y de servicios públicos.

17 de septiembre de 2020 Se desarrolla mesa de Trabajo con la DVTSP

1 de Octubre se realizó presentación Estado del PP al Director. Se envió información Abo. Jennifer tafur , por

instrucciones Director definir viabilidad de la propuesta

6 de Octubre Revisión aspectos estructurales Abo. Jennifer Tafur

8 de Octubre Reunión Direcciones acordar aspectos estructurales a ajustar según conceptos emitidos por las Dir e

acciones de Vías, Transporte y Servicios públicos, Talles del Espacio Público y Ambiente y ruralidad.                                                                                   

14 de octubre Mesa de Trabajo con la DAR para determinar la localización del vallado aguas calientes en el ámbito del

Plan parcial. Se sube al DRIVE compartido la matriz de observaciones con las últimas anotaciones de hoy.

15 de Octubre Reunión con el Director para la definición de la viabilidad del plan Parcial

28 de Octubre Una vez recibido concepto técnico del IDU, se adelantó mesa de trabajo, entre SDP, Direcciones y

Promotor, donde se expuso situación del PP, y se esbozaron ajustes a partir Conceptos Técnicos Entidades y Direcciones.

26 de Noviembre. promotor solicita dos mesas de trabajo una de movilidad y otra ambiental. ambas con entidades

externas; En comité de la Dirección de Planes parciales , se define que se adelanten las mesas pero entre la sdp y el

promotor. Se comunica al promotor la decisión. Se tiene previsto adelantar mesas de trabajo para la semana entre el 7 y

el 12 de Diciembre

10 de diciembre de 2020: reunión con DVTSP, SDM y DTEP, revisión al alcance de las observaciones emitidas, promotor

solicita concepto jurídico sobre las observaciones de la DVTSP.

14 de enero de 2021: la SDM dice su posición de la SDM con respecto a la Vía Guaymaral, revisión del requerimiento de

la unidad de gestión con el fideicomiso y consulta sobre el tema de los carriles de desaceleración sobre las vías arteriales

en los perímetros del plan parcial.

2 de febrero de 2021: se solicita concepto a la DACJ con el Radicación 3-2021-02267 sobre la “vía Guaymaral Sur.

2 de marzo de 2021: Reunión con la Directora de Taller del espacio público para revisión concepto vallado secundario

que se reconoció en visita de campo

5 de marzo de 2021: mediante oficio 2-2021-17373 se hace solicitud a la EAB de Concepto técnico del vallado secundario 

8 de marzo de 2021: Mediante el memorando 3-2021-04994 la DACJ requiere “Pronunciamiento técnico para dar alcance

al concepto de la DACJ”

11 de marzo de 2021: por medio de Correo institucional se entrega al promotor del Plan Parcial conceptos relacionados en

la matriz de balance sobre la viabilidad de Plan parcial

25 de marzo de 2021: Reunión para conceptualizar con el promotor y la SDM el alcance que se debe dar a la unidad

funcional, en cuanto a garantías de la ejecución de la infraestructura vial, en la armonización con las vías locales

propuestas y su integración con la movilidad.

25 de mayo de 2021: Reunión para determinar el tema de la unidad funcional en el Plan Parcial e informar del concepto

de la Dirección de Análisis y Conceptos Jurídicos.

28 de mayo de 2021: se remite el concepto de la DACJ a la Dirección de vías para revisar el alcance dado y establecer el

proceso a seguir.

18 de junio de 2021: Mesa trabajo con DVTSP-DPP para revisar el concepto emitido el 11 de mayo de 2021 por la DACJ,

el promotor indica sus consideraciones por las que no acoge el concepto del cual solicito consulta.

12 de julio de 2021: La EAB mediante radicado 1-2021-59285 emite el concepto 2430001-S-2021-153132 donde se indica

el manejo para el vallado secundario.

26 de julio de 2021: mediante oficio 2-2021-61710 se remite las consideraciones al concepto “Avenida parque Guaymaral

Sur” y se solicita al promotor tomar decisión para Ampliar el diseño de la Vía conforme al requerimiento de la DVTSP

para dar cumplimiento al artículo 119, o modificar el ámbito del plan parcial.

29 de julio de 2021: mediante memorando 3-2021-18528 se solicita apoyo para la aplicación del concepto de la EAB.

referente a los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible

30 septiembre 2021: Con oficio de entrada 1-2021-81958, el promotor da respuesta a las consideraciones emitidas en el

oficio 2-2021-61710.

Con memorando 3-2021-20148 La DAR se pronuncia sobre el vallado secundario, envia documento tecnico "Criterios

para diseño y construcción de sistemas

Urbanos de drenaje sostenible (SUDS)"

22 de septiembre de 2021: Reunion interna con la Direccion de Vias para revisar la respuesta dada por el promotor, se

concluye que los directores definan la viabilidad de la propuesta del promotor

22 de octubre de 2021: Reunion con el promotor, se define que es necesario ampliar el ambito del plan parcial, el

promotor indica que si lo ve viable para poder incluir la totalidad de la via Guaymaral Sur en el limite del Plan Parcial

                          

1, Ajustes del promotor a la formulación Ajustada, 

conforme a las mesas de trabajo del 22 de octubre y el 02 

de diciembre de 2021, efectuada entre SDP, Direcciones y 

Promotor.                                                                                                                                                                                           

6
IDIGER

8 SDM

11

Sin Amenaza no mitigable Sin amenaza Sin amenaza Sin amenaza Ing Jairo Chinchilla

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

Expansión Residencial

Corredor Ecológico de Ronda Quebrada Aguas Calientes

Corredor Ecológico Vial - Control Ambiental Av. Laureano Gómez

Corredor Ecológico Vial - Control Ambiental Av. Alberto Lleras Camargo

52.496,71

ZONAS DE RIESGO RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable
Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA

RANGO DE 

EDIFICABILIDAD

TOTAL CESIONES 

PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2018-70152 del 30 

de noviembre de 

2018

FERNANDO IVÁN ARAQUE 

RUIZ
N.A

INFORMACIÓN URBANISTICA

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA ÁREA NETA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Rafael Uribe Formulación N.A 13,35

Área N. U : 13.04 ha

ABCC: N/A

Área Útil: 4,11

Área Útil Vivienda: 4,11

VIS:2.384

VIP: 468

TOTAL: 2.852

11 de abril de 2019

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

Residencial 3

8.94

Estructura Ecológica Principal: 

Malla vial Arterial: 

Controles Ambientales: 

Parques: 

Equipamientos: 

Vías Locales: 

N.A N.A

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1-2019-23701 12/05/2019
2-2019-19046

8 de abril de 2019

1-2019-36375 30 de mayo de 2019

1-2019-46474 11 de julio de 2019

1-2019-53202 8 de agosto de 2019

1-2019-72265 24 de octubre de 2019

2 CODENSA 1-2019-29459 6 de mayo de 2019 2-2019-19041
8 de abril de 2019

3 GAS NATURAL 1-2019-26038 22 de abril de 2019 2-2019-19037
8 de abril de 2019

4 ETB 1-2019-24726 16 de abril de 2019 2-2019-19033
8 de abril de 2019

5 UAECD 1-2019-30819 10 de mayo de 2019 2-2019-19038
8 de abril de 2019

1-2019-35812 29 de mayo de 2019

1-2019-42529 25 de junio de 2019

7 IDU 1-2019-63248 17 de septiembre de 2019 2-2019-19044
8 de abril de 2018

1-2019-33933 22 de mayo de 2019

1-2019-34445 23 de mayo de 2019

9 SDA 1-2019-58830 30 de agosto de 2019 2-2019-19045
8 de abril de 2019

10 DVTSP 3-2019-21428 13 de septiembre de 2019 3-2019-07913
8 de abril de 2019

11 DPMYC 3-2019-11551 23 de mayo de 2019 3-2019-07913
8 de abril de 2019

12 DTEP 3-2019-12120 30 de mayo de 2019 3-2019-07913
8 de abril de 2019

13 DAR 3-2019-10694 14 de mayo de 2019 3-2019-07913
8 de abril de 2019

14 DPRU N.A N.A N.A
N.A

15 DLMIB 3-2019-11505 23 de mayo de 2019 3-2019-07913
8 de abril de 2019

16
TRANSMILEN

IO
1-2019-42644 25 de junio de 2019 2-2019-19040 8 de abril de 2019

1 EAB 1-2020-02895 21 de enero de 2019
2-2019-82288

10/12/2019

2 CODENSA 1-2020-24109 17 de junio de 2020 2-2019-82289 10/12/2019

3 GAS NATURAL 1-2019-83405 20 de diciembre de 2019 2-2019-82301 10/12/2019

4 ETB 1-2019-83168 19 de diciembre de 2019 2-2019-82299 10/12/2019

5 UAECD 1-2019-84133 30 de diciembre de 2019 2-2019-82291 10/12/2019

1-2020-04587 31 de enero de 2020 2-2019-82300 10/12/2019

1-2020-39622 14 de septiembre de 2020 2-2020-30205 15/07/2020

1-2021-64412 15 de febrero de 2021

7 IDU 1-2020-04587 28 de enero de 2020 2-2019-82296 10/12/2019

1-2020-01900 15 de enero de 2019 2-2019-82290 10/12/2019

1-2020-25091 24 de junio de 2020 2-2020-21474 11/05/2020

9 SDA 1-2020-10185 21 de febrero de 2020 2-2019-82295 10/12/2019

3-2019-29546 18 de diciembre de 2019 3-2019-28714 10/12/2019

3-2020-07176 26 de marzo de 2020

11 DPMYC 3-2019-28714 10/12/2019

12 DTEP 3-2020-05230 3/03/2020 3-2019-28714 10/12/2019

13 DAR 3-2020-01648 27 de enero de 2020 3-2019-28714 10/12/2019

14 DLMIB 3-2020-04935 27/02/2020

15
TRANSMILEN

IO
1-2019-84329 31 de diciembre de 2019 2-2019-82293 10/12/2019

16 SDHT 1-2019-84181 30 de diciembre de 2019 2-2019-82302 10/12/2019

1-2020-64412 28 de diciembre de 2020

 2-2021-16054 2/03/2021

2-2021-43943 8/06/2021
2 CODENSA 1-2021-27586 correo electrónico 15/12/2020

3 GAS NATURAL correo electrónico 15/12/2020

4 ETB 1-2021-20155 9 de septiembre de 2021 correo electrónico 15/12/2020

5 UAECD 1-2020-64886 30 de diciembre de 2020 correo electrónico 15/12/2020

6 IDIGER 1-2021-13191 15 de febrero de 2021 correo electrónico 15/12/2020

7 IDU 1-2021-25667 29 de marzo de 2021 correo electrónico 15/12/2020

8 SDM 1-2021-22339 16 de marzo de 2021 correo electrónico 15/12/2020

9 SDA correo electrónico 15/12/2020

10 DVTSP 3-2021-06588 24 de marzo de 2021 correo electrónico 15/12/2020

11 DPMYC 3-2021-08509 16 de abril de 2021 correo electrónico 15/12/2020

12 DTEP 3-2021-09946 4 de mayo de 2021 correo electrónico 15/12/2020

13 DAR  3-2021-08305 15 de abril de 2021 correo electrónico 15/12/2020

14 DLMIB 3-2021-16644 15 de julio de 2021 correo electrónico 15/12/2020
15 DICE  3-2021-05099 9 de marzo de 2021 correo electrónico 16/12/2020

correo electrónico 15/12/2020

2-2021-16059 2/03/2021

2-2021-43936 8/06/2021

17 SDHT 1-2021-23817 23 de marzo de 2021 correo electrónico 15/12/2020

TRANSMILEN

IO
1-2021-57267 6 de julio de 2021

FORMULACIÓN AJUSTADA (tercera versión)

20 de octubre de 2021: Se recibe por parte del promotor la formulación con últimos ajustes del plan parcial para revisión 

por parte de la SDP medinte radicado 1-2021-94866. 

16 de noviembre de 2021: Se realiza mesa de trabajo con respecto a aspectos catastrales del plan parcial entre la DPP y 

UAECD.

18 de noviembre : Se realiza reunión con promotor, DPP y UAECD con respecto a temáticas catastrales.

29 de noviembre de 2021: Se reitera a la EAB la solicitud de la actualización de la factibilidad de servicio público.

1 EAB

correo electrónico 15/12/2020

Correo electrónico del 15 de 

diciembre de 2020

Se reiteró mediante oficio a las 

entidades y Direcciones de la SDP

16

03 de junio de 2021: Se envía información catastral al promotor como insumo para realizar los ajustes al proyecto. 

05 de junio de 2021: Reiteración de los conceptos faltantes por la revisión de la tercera versión de la formulación del 

plan parcial.

18 de junio de 2021: Se envía al promotor concepto emitido por parte de la EAB.

06 de julio de 2021: Se recibe concepto por parte de la Empresa Transmilenio, a la revisión de la tercera formulación del 

plan parcial.

15 de julio de 2021: Se recibe concepto por parte de la Dirección de legalización y Mejoramiento Integral de Barrios.

FORMULACIÓN AJUSTADA

6 IDIGER

8 SDM

5 de agosto de 2021: Se envía mediante correo electrónico al promotor los conceptos emitidos por parte de la Dirección

de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios y de Transmilenio.

23 de agosto de 2021: Se realiza reunión con el promotor respecto al proceso de silvicultura en cumplimiento de las

obligaciones establecidas por parte del PMRRA y el desarrollo urbanístico conformado en el trámite de formulación del

instrumento de plan parcial de desarrollo.

10 de septiembre de 2021: El promotor presentó en línea de tiempo los tramites de tipo ambiental que se deben dar

antes del desarrollo del plan parcial, entre ellos el Plan de Sustitución y Compensación, Plan de Aprovechamiento

Forestal y Ejecución del Plan de Manejo Restauración y Recuperación Ambiental. En ese sentido, se señala que para

poder ejecutar el PMRRA se debe realizar la correspondiente tala de árboles en el marco del Plan de Sustitución y

Compensación y Plan de Aprovechamiento Forestal; sin embargo, dicho plan no lo han aprobado en razón a que

corresponden en aproximadamente 1600 árboles.

Ante esta negativa de la SDA el promotor solicita se articule estos tres instrumentos ambientales para poder realizar la

gestión que le permita ejecutar a futuro el plan parcial, dado que cada dependencia de la SDA hace requerimientos de

acuerdo a sus competencias sin tener en cuenta el proceso a seguir con los demás instrumentos ambientales y de

planificación que se realizaran en el mismo suelo.

Específicamente con respecto al PMRRA, se propuso que, para el presente caso, las obligaciones en relación con la 

10 DVTSP

8 de abril de 2019

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

11 de marzo de 2021: Se realizo reunión con promotor y la Dirección de Planes Parciales.

17 de marzo de 2021: Se realizo visita a terreno en compañía de la directora de Planes Parciales.

19 de marzo de 2021: Reunión con el promotor y Secretaria Distrital de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano y 

Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos sobre el sistema de movilidad del plan parcial.

16 de abril de 2021: se recibió concepto por parte de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios.

22 de abril de 2021:  2,Se realiza  mesa de trabajo para el día 22 de abril de 2021 sobre temática ambiental y de riesgo.

04 de mayo de 2021: Allegan conceptosobre la viabilidad del plan por parte de la Direccion del Taller de Espacio 

Público.

8 SDM 2-2019-19039 8 de abril de 2019

ENTIDAD

1 EAB

TEMAS RELEVANTES:

1. Articulación con el Plan de Manejo y Recuperación Ambiental - PMRRA: Teniendo en cuenta que en el suelo

objeto del plan parcial fueron desarrollados actividades de extracción minera, los promotores desarrollaron formulación

de un PMRRA ante la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual debe ser coherente con el planteamiento urbanístico. 

2. Movilidad y Accesibilidad: Dada la morfología irregular del terreno es compleja el planteamiento del sistema vial que

logre articular el área con su entorno (vías de barrios legalizados) y que a su vez automotores del servicio público como

los buses “padrón” puedan realizar transito seguro. Así mismo, para lograr una accesibilidad segura al plan parcial, se

deberán realizar diseños y obras por fuera del ámbito del plan parcial.

3. Traslape del predio de mayor extensión que compone el plan parcial con varios barrios legalizados.

4. Cumplimiento de las zonas de cesión: Se dificulta teniendo en cuenta los requerimientos del Decreto Distrital 327 de

2004 en relación con la existencia de pendientes mayores al 25% en varias partes del suelo del plan.

 

1.La Secretaría Distrital de Planeación se encuentra revisando la 

radicación de la formulación ajustada.

2. La EAB se encuentra realizando consultas internas sobre la 

factibilidad de prestación del servicio de acueducto en el ámbito 

del plan parcial; dado que se encuentra vencida.

2-2019-30259 20 de mayo de 2019

6 IDIGER 2-2019-19043

N.A Alta y media Yamile Espinel

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

urbano
Residencial con zonas delimitadas 

de comercio y servicios.
N.A N.A

ZONAS DE RIESGO RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable
Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA

RANGO DE 

EDIFICABILIDAD

TOTAL CESIONES 

PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2019-08825 del 15 

de febrero de 2019
Constructora Bolívar 2-2019-64375 del 23 de septiembre de 2019 

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA OTRAS ÁREA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Usaquén Formulación N/A 26,84

Área N. U : 18,41

ABCC: 17,41

Área Útil: 8,81

Área Útil Vivienda: 7,21

VIP: 1.137

VIS: 1.924

No Vis: 3.224

Total: 6.285

11 de abril de 2019

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

Urbana Integral N.A N.A.

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

SDA 2-2019-17114 29 de marzo de 2019

2-2019-44142 08 de Julio de 2019

2-2019-54963 20 de agosto de 2019

1-2019-23706 12 de abril de 2019 2-2019-17121 29 de marzo de 2019

1-2019-24327 15 de abril de 2019

1-2019-57982 28 de agosto de 2019 2-2019-17116 29 de marzo de 2019

1-2019-61396 10 de septiembre de 2019 2-2019-44140 08 de Julio de 2019

2-2019-54964 20 de agosto de 2019

4 SDM 1-2019-35609/35616 28 de mayo de 2019 2-2019-17117 29 de marzo de 2019

5 IDIGER 1-2019-38169 7 de junio de 2019 2-2019-17118 29 de marzo de 2019

6 CODENSA 1-2019-29462
6 de mayo de 2019 2-2019-17112 29 de marzo de 2019

7 ETB 1-2019-24789 16 de abril de 2019 2-2019-17106 29 de marzo de 2019

8 GAS NATURAL 1-2019-26037 22 de abril de 2019 2-2019-17105 29 de marzo de 2019

9 UAECD 1-2019-26898 25 de abril de 2019 2-2019-17108 29 de marzo de 2019

10 TRANSMILENIO 1-2019-35985 29 de mayo de 2019 2-2019-17110 29 de marzo de 2019

3-2019-07287 1 de abril de 2019

3-2019-15456 8 de julio de 2019

3-2019-07287 1 de abril de 2019

3-2019-15456 8 de julio de 2019

3-2019-19197 20 de agosto de 2019

3-2019-07287 1 de abril de 2019

3-2019-15456 8 de julio de 2019

3-2019-19197 20 de agosto de 2019

3-2019-12493 5 de junio de 2019

3-2019-24505 22 de octubre de 2019

1-2019-29278 6 de mayo de 2019 2-2019-17107 29 de marzo de 2019

correo electrónico 2 de agosto de 2019 2-2019-44141 08 de Julio de 2019

16 DPRU 3-2019-07891 05 de abril de 2019 3-2019-07287 1 de abril de 2019

3-2020-00432 9 de enero de 2020 3-2019-30258 24 de diciembre de 2019

3-2020-04484 24 de febrero de 2020 3-2020-03081 11 de febrero de 2020

2 DPMYC 3-2020-01224 20 de enero de 2020 3-2019-30258 24 de diciembre de 2019

3-2020-00669 14 de enero de 2020 3-2019-30258 24 de diciembre de 2019

3-2020-09649 1 de junio de 2020

3-2020-11700 10 de julio de 2020

3-2019-30258 24 de diciembre de 2019

3-2020-03612 17 de febrero de 2020

3-2020-00784 15 de enero de 2020 3-2019-30258 24 de diciembre de 2019

3-2020-09446 27 de mayo de 2020 3-2020-08766 11 de mayo de 2020

2-2019-85638 24 de diciembre de 2019

2-2020-06012 11 de febrero de 2020

7 SDA 1-2020-02008 16 de enero de 2020 2-2019-85634 24 de diciembre de 2019

8 EAAB 1-2020-02325 17 de enero de 2020 2-2019-85636 24 de diciembre de 2019

1-2020-03773 24 de enero de 2020 2-2019-85635 24 de diciembre de 2019

correo electrónico 8 de mayo de 2020

1-2020-27200 9 de julio de 2020

2-2019-85637 24 de diciembre de 2019

2-2020-06013 11 de febrero de 2020

2-2020-18387 7 de abril de 2020

2-2020-23329 27 de mayo de 2020

11 SDM 1-2020-03189 22 de enero de 2020 2-2019-85630 24 de diciembre de 2019

12 UAECD 1-2020-03021 21 de enero de 2020 2-2019-85632 24 de diciembre de 2019

13 GAS NATURAL 1-2020-00607 8 de enero de 2020 2-2019-85631 24 de diciembre de 2019

2-2019-85629 24 de diciembre de 2019

2-2020-06011 11 de febrero de 2020

1-2020-33039 13 de agosto de 2020 2-2020-18386 7 de abril de 2020

15 ETB 1-2020-01748 14 de enero de 2020 2-2019-85628 24 de diciembre de 2019

16 TRANSMILENIO 1-2020-07338 10 de febrero de 2020 2-2019-85633 24 de diciembre de 2019

1 DTEP correo electrónico 22 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 26 de enero de 2021

3 DAR Correo Electrónico 10 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 26 de enero de 2021

5 DPRU 3-2020-21818 9 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

6 SDA 1-2021-02333 13 de enero de 2021 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

1-2020-59459 3 de diciembre de 2020

1-2020-59621 4 de diciembre de 2020

Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 26 de enero de 2021

Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 26 de enero de 2021

10 SDM 1-2020-65034 30 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

11 UAECD 1-2020-62085 15 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

12 TRANSMILENIO 1-2020-64008 23 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 26 de enero de 2021

14 DOE Correo Electrónico 3 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

15 ETB 1-2020-60832 10 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 26 de enero de 2021

Correo Electrónico 8 de febrero de 2021

17 CODENSA 1-2020-60944 11 de diciembre de 2020 Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

Correo Electrónico 11 de diciembre de 2020

Correo Electrónico 26 de enero de 2021

Estructura Ecológica Principal: 3,84

Malla vial Arterial: 3,49

Controles Ambientales: 1,0

Parques: 3,34

Equipamientos: 1,39

Vías Locales: 3,86

TOTAL CESIONES PÚBLICAS

16 GAS NATURAL Correo Electrónico 18 de marzo de 2021

18 DICE 3-2021-02405 8 de febrero de 2021

9 IDU 
1-2021-10321

1-2020-10303
8 de febrero de 2021

13 SDHT 1-2021-21464 12 de marzo de 2021

Correo Electrónico 17 de noviembre de 2020

8 IDIGER correo electrónico 22 de febrero de 2021

4 DVTSP Correo Electrónico 12 de febrero de 2020

7 EAB

14 CODENSA
1-2020-18734 30 de abril de 2020

FORMULACION AJUSTADA (segunda versión)

2 DPMC 3-2021-02087 3 de febrero de 2021

9 IDIGER

2-2020-18543 13 de abril de 2020

10 IDU 1-2020-25526 26 de junio de 2020

5 DPRU

6 CAR 20202119547 1 de abril de 2020

3 DAR

3-2020-09112 18 de mayo de 2020

4 DVTSP 3-2020-07165 26 de marzo de 2020

3-2019-07287 1 de abril de 2019

15 CAR

FORMULACION AJUSTADA (Primera Versión)

1 DTEP

13 DVTSP 3-2019-07287 17 de septiembre de 2019

14 DAR

11 DTEP 3-2019-16790 22 de julio de 2019

12 DPMYC 3-2019-20814 5 de septiembre de 2019

ENTIDAD

1 1-2019-50482 26 de julio de 2019
TEMAS RELEVANTES:

1. Ajustes al proyecto urbanístico a partir de las observacIones recibidas de DAVANIC (propietarios) y el FLT, a la

formulación publicada.

2. Precisar en la formulación las obras a cargo del FLT, Promotor e IDU.

3. Articulación estudios del FLT con los estudios del Promotor para la Quebrada Tibabita.

4. Revisión control ambiental de la AK7.

5. Cargas fuera de plan parcial: Local (Calle 193) y General (AK 9 entre calle 192 y 193).

6. Ajustes prediación.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

11/06/2021. Mediante radicados 1-2021-48843, el Promotor radicó la Formulación ajustada (4ta V). Y con los radicados 1-

2021-49429 y 1-2021-49437 del 15/06/2021 envió documentos adicionales. 

11/06/2021. Se publicó en la Web de la Entidad el DTS y los planos de la Formulación y se convocó a la Socialización del

mismo. 

11/06/2021. Socialización, mediante el radicado 2-2021-45476, se envió la Citación a Información Pública de Plan parcial

Tibabita de vecinos, propietarios. Posteriomente, se enviaron los siguientes radicados: 

 2-2021-47373 a G y J Ferreteria.  2-2021-47374 a Iglesia Cristiana y  2-2021-48655 a Gloria Rocha.

2-2021-48636 a Humberto Moreno, 2-2021-48651 a Estefania Acevedo y 2-2021-48654 a Oscar Jose Castro, estos 3

radicados el Promotor realiza la gestión de entrega ya que son predios rurales.

12/06/2021. El promotor realizó el anuncio en el Diario El Nuevo siglo la convocatoria a la socialización. 

16/06/2021. La señora Marizella Agudelo remitió (correo) observaciones a la formulación publicada el 11/06/2021. 

29/06/2021. La Secretaría Jurídica Distrital mediante radicado 1-2021-54914 remite a la SSPT las observaciones del

Fideicomiso Lagos de Torca la formulación radicada el 11/06/2021.

1/07/2021. Mediante los N° 1-2021-56449 y 1-2021-56446, se radican las observaciones del Sr Mattos (Davanic). 

2/07/2021. Mediante radicado 2-2021-52999 , se da respuesta al Sr Mattos (Davanic). Y se da prorroga hasta el dia

14/07/2021 de enviar observaciones. 

06/07/2021. Se publicó en la Web de la Entidad la ampliación de plazo para observaciones hasta el 14/07/2021.

14/07/2021. Mediante oficio 1-2021-60439 Inversiones DAVANIC presenta observaciones a la formulación radicada el

11/06/2021. 

21/07/2021. Reunión DPP y promotor. Tema: Revisión Objeciones radicadas por Inversiones DAVANIC el 14/07/2021.

3/08/2021. Reunión UAECD, DPP y Promotor. Tema: Concepto técnico de la UAECD. Se analizó el ámbito del plan

parcial.

4/08/2021. Con el oficio 2-2021-64741 la SDP trasladó a Masterplan las observaciones recibidas a la formulación

publicada el 11 de junio de 2021.

12/08/2021. Con el oficio 2-2021-67966 la SDP informó a DAVANIC que dio traslado a Masterplan de las observaciones

recibidas (2-2021-64741 del 4/08/2021).

31/08/2021. Mediante oficio 2-2021-74359 la DPP traslada a Masterplan las observaciones del Fideicomiso Lagos de Torca 

a la formulación publicada el 11/06/2021.

4/10/2021. Reunión SDHT, DPP y promotor. El promotor expusó los ajustes a la formulación, a partir de las

observaciones realizadas por DAVANIC (propietarios).

27/10/2021. Reunión SDHT, DAR y DPP. Tema: Control ambiental de la KR 7 (prevalencia de la R.H. de la Quebrada

Tibabita).

27/10/2021. Reunión DPP y Promotor. Tema: Ajustes a propuesta urbanística en atención a observaciones de DAVANIC

(propietarios) y FLT. Ajuste control ambiental de la KR 7 (prevalencia de la R.H. de la Quebrada Tibabita). 

3/11/2021. Reunión DPP y Promotor. Tema: cronograma de trabajo para avanzar a Comité Técnico para definir

viabilidad. Promotor remitirá para revisión, cartografía y Reparto de Cargas y Beneficios (5/11/2021).

8/11/2021. Mediante oficio 1-2021-102121, el promotor del plan parcial informó plazo para ajustes y nueva radicación de

alcance a la formulación del plan.

12/11/2021 y 16/11/2021. Promotor del plan parcial remite vía correo electrónico alcance a la formulación ajustada para

revisión.

22/11/2021. La DPP remitió a DVTSP, DTEP, DPMC, DAR, SDHT, Transmilenio, Fideicomiso LDT, EAAB, IDU, SDA y

SDM, el alcance a la formulación del plan remitida por el promotor el 16/11/2021, para revisión, análisis y

pronunciamiento en el marco de sus competencias.

26/11/2021. Reunión DPP y promotor. Tema: El promotor presenta el estado de avance del plan parcial.

30/11/2021. La DPP reitero a DVTSP, DTEP, DPMC, DAR, SDHT, Transmilenio, Fideicomiso LDT, EAAB, IDU, SDA y

SDM, la solicitud de pronunciamiento sobre el alcance a la formulación ajustada del PP No. 12 Tibabita, remitida el

22/11/2021.

30/11/2021. La DAR remitió CT al alcance a la formulación.

1/12/2021. Reunión SDM, DPP, SDHT y promotor. Tema: SDM solicitó conocer los ajustes realizados a la formulación

como consecuencia de las observaciones de DAVANIC y FLDT.

1/12/2021. SDM remitió CT al alcance a la formulación vía correo.

2/12/2021. Mediante 1-2021-115357, la EAAB remitió C.T. al alcance a la formulación ajustada del plan parcial.

3/12/2021. Mediante memorando 3-2021-30455 la DVTSP remitió C.T. al alcance a la formulación ajustada del plan

parcial.

7/12/2021. Mesa técnica entre DPP y DVTSP. Revisión C.T. de la DVTSP.

9/12/2021. Mesa técnica entre DACJ (Gloria Henao) y DPP. Tema: Proceso de socialización del plan parcial y acuerdo

entre privados (DAVANIC y Masterplan).

9/12/2021. Con el oficio 1-2021-117854, El IDU remitió CT al alcance a la formulación.

13/12/2021. Mediante oficio 1-2021-119484, Transmilenio remitió CT al alcance a la formulación.

13/12/2021. Mediante correo, DTEP remitió CT al alcance a la formulación.

13/12/2021. Mesa técnica entre SDHT, Transmilenio, IDU, DVTSP, DPP y Promotor. Tema: el promotor presentó los

ajustes a la formulación por efecto de los conceptos técnicos de IDU - DVTSP - Transmilenio.

15/12/2021. Mediante C.T. 1-2021-120170, la SDHT  remitió CT al alcance a la formulación.

16/12/2021. Mesa técnica IDU y DPP. Tema: Unidad funcional del plan.

17/12/2021. Mediante correo, la DPMC remitió C.T. al alcance a la formulación.

xxxx/12/2021. La DPP remitió al promotor el cronograma y observaciones al alcance a la formulación ajustada (DTS,

cartografía y reparto de cargas y beneficios).

 


1. La DPP se encuentra pendiente a recibir el pronunciamiento

de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, al alcance a la

formulación del plan remitida por el promotor el 16 de

noviembre de 2021, con miras a definir su viabilidad.

2. El promotor del plan parcial se encuentra realizando ajustes a

la formulación, como resultado de los pronunciamientos de

entidades y direcciones de la SDP al alcance a la formulación.

3. Proceso de socialización.

4. Presentación en Comite Técnico de Planes Parciales para

definir viabilidad.

                     

2 EAB

3 IDU

N.A. N.A. Media y baja N.A. Astrid Yáñez

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

Expansión/Urbano Residencial

Ronda Hidráulica Quebrada Tibabita

Canal Quebrada Tibabita

Corredores Ecológico Viales: 

Corredor Ecológico Vial de la Avenida Laureano Gómez

Corredor Ecológico Vial de la Avenida Alberto Lleras Camargo

ZONAS DE RIESGO
RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable
Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR

1ra. Formulación: 1-

2019-14996 del 12 de 

marzo de 2019

2da. Formulación: 1-

2019-83411 del 

20/12/2019

MASTERPLAN S.A.S.

OBSERVACIONES AL PROMOTOR

N.A



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

1-2021-41456 21 de mayo de 2021 Correo Electrónico 11 de mayo de 2021

1-2021-42099 24 de mayo de 2021 Correo Electrónico 11 de mayo de 2021

1-2021-44639 31 de mayo de 2021 Correo Electrónico 27 de mayo de 2021

2 IDU 1-2021-45205 2 de junio de 2021 Correo Electrónico 11 de mayo de 2021

1-2021-44398 31 de mayo de 2021

Correo Electrónico 18 de junio de 2021

1-2021-44873
1 de junio de 2021 Correo Electrónico 11 de mayo de 2021

1-2021-47432 9 de junio de 2021 Correo Electrónico 11 de mayo de 2021

6 DTEP Correo Electrónico 26 de mayo de 2020 Correo Electrónico 11 de mayo de 2021

7 DVTSP 3-2021-14196 22 de junio de 2021 3-2021-10808 11 de mayo de 2021

1-2021-55917 1 de julio de 2021

1-2021-74925 26 de agosto de 2021

2 SDM 1-2021-63468 23 de julio de 2021 Correo Electrónico 17 de junio de 2021

3 ETB 1-2021-53369 24 de junio de 2021 Correo Electrónico 17 de junio de 2021

4 UAECD 1-2021-54766 28 de junio de 2021 Correo Electrónico 17 de junio de 2021

5 TRANSMILENIO 1-2021-54479 28 de junio de 2021 Correo Electrónico 17 de junio de 2021

6 VANTI Correo Electrónico 24 de junio de 2021 Correo Electrónico 17 de junio de 2021

EAB 1-2021-115357 2 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

IDU 1-2021-117854 9 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

SDM Correo Electrónico 1 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

SDA Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

TRANSMILENI

O
1-2021-119484 13 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

SDHT 1-2021-120170 15 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

FLDT Correo Electrónico 24 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

DTEP Correo Electrónico 13 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

DVTSP 3-2021-30455 3 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

DPMC Correo Electrónico 17 de diciembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

DAR Correo Electrónico 30 de noviembre de 2021 Correo Electrónico 22 de noviembre de 2021

FORMULACION AJUSTADA (Después de observaciones)

 

5 SDA

FORMULACION AJUSTADA (tercera versión)

1 IDIGER Correo Electrónico 17 de junio de 2021

FORMULACION AJUSTADA (tercera versión)

1 EAB

4 SDM Correo Electrónico 11 de mayo de 2021

TEMAS RELEVANTES:

1. Ajustes al proyecto urbanístico a partir de las observacIones recibidas de DAVANIC (propietarios) y el FLT, a la

formulación publicada.

2. Precisar en la formulación las obras a cargo del FLT, Promotor e IDU.

3. Articulación estudios del FLT con los estudios del Promotor para la Quebrada Tibabita.

4. Revisión control ambiental de la AK7.

5. Cargas fuera de plan parcial: Local (Calle 193) y General (AK 9 entre calle 192 y 193).

6. Ajustes prediación.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

11/06/2021. Mediante radicados 1-2021-48843, el Promotor radicó la Formulación ajustada (4ta V). Y con los radicados 1-

2021-49429 y 1-2021-49437 del 15/06/2021 envió documentos adicionales. 

11/06/2021. Se publicó en la Web de la Entidad el DTS y los planos de la Formulación y se convocó a la Socialización del

mismo. 

11/06/2021. Socialización, mediante el radicado 2-2021-45476, se envió la Citación a Información Pública de Plan parcial

Tibabita de vecinos, propietarios. Posteriomente, se enviaron los siguientes radicados: 

 2-2021-47373 a G y J Ferreteria.  2-2021-47374 a Iglesia Cristiana y  2-2021-48655 a Gloria Rocha.

2-2021-48636 a Humberto Moreno, 2-2021-48651 a Estefania Acevedo y 2-2021-48654 a Oscar Jose Castro, estos 3

radicados el Promotor realiza la gestión de entrega ya que son predios rurales.

12/06/2021. El promotor realizó el anuncio en el Diario El Nuevo siglo la convocatoria a la socialización. 

16/06/2021. La señora Marizella Agudelo remitió (correo) observaciones a la formulación publicada el 11/06/2021. 

29/06/2021. La Secretaría Jurídica Distrital mediante radicado 1-2021-54914 remite a la SSPT las observaciones del

Fideicomiso Lagos de Torca la formulación radicada el 11/06/2021.

1/07/2021. Mediante los N° 1-2021-56449 y 1-2021-56446, se radican las observaciones del Sr Mattos (Davanic). 

2/07/2021. Mediante radicado 2-2021-52999 , se da respuesta al Sr Mattos (Davanic). Y se da prorroga hasta el dia

14/07/2021 de enviar observaciones. 

06/07/2021. Se publicó en la Web de la Entidad la ampliación de plazo para observaciones hasta el 14/07/2021.

14/07/2021. Mediante oficio 1-2021-60439 Inversiones DAVANIC presenta observaciones a la formulación radicada el

11/06/2021. 

21/07/2021. Reunión DPP y promotor. Tema: Revisión Objeciones radicadas por Inversiones DAVANIC el 14/07/2021.

3/08/2021. Reunión UAECD, DPP y Promotor. Tema: Concepto técnico de la UAECD. Se analizó el ámbito del plan

parcial.

4/08/2021. Con el oficio 2-2021-64741 la SDP trasladó a Masterplan las observaciones recibidas a la formulación

publicada el 11 de junio de 2021.

12/08/2021. Con el oficio 2-2021-67966 la SDP informó a DAVANIC que dio traslado a Masterplan de las observaciones

recibidas (2-2021-64741 del 4/08/2021).

31/08/2021. Mediante oficio 2-2021-74359 la DPP traslada a Masterplan las observaciones del Fideicomiso Lagos de Torca 

a la formulación publicada el 11/06/2021.

4/10/2021. Reunión SDHT, DPP y promotor. El promotor expusó los ajustes a la formulación, a partir de las

observaciones realizadas por DAVANIC (propietarios).

27/10/2021. Reunión SDHT, DAR y DPP. Tema: Control ambiental de la KR 7 (prevalencia de la R.H. de la Quebrada

Tibabita).

27/10/2021. Reunión DPP y Promotor. Tema: Ajustes a propuesta urbanística en atención a observaciones de DAVANIC

(propietarios) y FLT. Ajuste control ambiental de la KR 7 (prevalencia de la R.H. de la Quebrada Tibabita). 

3/11/2021. Reunión DPP y Promotor. Tema: cronograma de trabajo para avanzar a Comité Técnico para definir

viabilidad. Promotor remitirá para revisión, cartografía y Reparto de Cargas y Beneficios (5/11/2021).

8/11/2021. Mediante oficio 1-2021-102121, el promotor del plan parcial informó plazo para ajustes y nueva radicación de

alcance a la formulación del plan.

12/11/2021 y 16/11/2021. Promotor del plan parcial remite vía correo electrónico alcance a la formulación ajustada para

revisión.

22/11/2021. La DPP remitió a DVTSP, DTEP, DPMC, DAR, SDHT, Transmilenio, Fideicomiso LDT, EAAB, IDU, SDA y

SDM, el alcance a la formulación del plan remitida por el promotor el 16/11/2021, para revisión, análisis y

pronunciamiento en el marco de sus competencias.

26/11/2021. Reunión DPP y promotor. Tema: El promotor presenta el estado de avance del plan parcial.

30/11/2021. La DPP reitero a DVTSP, DTEP, DPMC, DAR, SDHT, Transmilenio, Fideicomiso LDT, EAAB, IDU, SDA y

SDM, la solicitud de pronunciamiento sobre el alcance a la formulación ajustada del PP No. 12 Tibabita, remitida el

22/11/2021.

30/11/2021. La DAR remitió CT al alcance a la formulación.

1/12/2021. Reunión SDM, DPP, SDHT y promotor. Tema: SDM solicitó conocer los ajustes realizados a la formulación

como consecuencia de las observaciones de DAVANIC y FLDT.

1/12/2021. SDM remitió CT al alcance a la formulación vía correo.

2/12/2021. Mediante 1-2021-115357, la EAAB remitió C.T. al alcance a la formulación ajustada del plan parcial.

3/12/2021. Mediante memorando 3-2021-30455 la DVTSP remitió C.T. al alcance a la formulación ajustada del plan

parcial.

7/12/2021. Mesa técnica entre DPP y DVTSP. Revisión C.T. de la DVTSP.

9/12/2021. Mesa técnica entre DACJ (Gloria Henao) y DPP. Tema: Proceso de socialización del plan parcial y acuerdo

entre privados (DAVANIC y Masterplan).

9/12/2021. Con el oficio 1-2021-117854, El IDU remitió CT al alcance a la formulación.

13/12/2021. Mediante oficio 1-2021-119484, Transmilenio remitió CT al alcance a la formulación.

13/12/2021. Mediante correo, DTEP remitió CT al alcance a la formulación.

13/12/2021. Mesa técnica entre SDHT, Transmilenio, IDU, DVTSP, DPP y Promotor. Tema: el promotor presentó los

ajustes a la formulación por efecto de los conceptos técnicos de IDU - DVTSP - Transmilenio.

15/12/2021. Mediante C.T. 1-2021-120170, la SDHT  remitió CT al alcance a la formulación.

16/12/2021. Mesa técnica IDU y DPP. Tema: Unidad funcional del plan.

17/12/2021. Mediante correo, la DPMC remitió C.T. al alcance a la formulación.

xxxx/12/2021. La DPP remitió al promotor el cronograma y observaciones al alcance a la formulación ajustada (DTS,

cartografía y reparto de cargas y beneficios).

 


1. La DPP se encuentra pendiente a recibir el pronunciamiento

de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, al alcance a la

formulación del plan remitida por el promotor el 16 de

noviembre de 2021, con miras a definir su viabilidad.

2. El promotor del plan parcial se encuentra realizando ajustes a

la formulación, como resultado de los pronunciamientos de

entidades y direcciones de la SDP al alcance a la formulación.

3. Proceso de socialización.

4. Presentación en Comite Técnico de Planes Parciales para

definir viabilidad.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA ÁREA NETA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Bosa Formulación N/A 60,29

Área N. U : 33,2

ABCC: 31,07

Área Útil: 13,38

Área Útil Vivienda: 13,38

9100

VIS: 3.692

VIP: N/A

Tipo  4= N/A

 Total.  3.692

5/06/2019

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

Urbana Integral 

5.83

Estructura Ecológica 

Principal: 

Malla vial Arterial: 

Controles Ambientales: 

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1-2019-68236 8 de octubre de 2019 2-2019-63854 20 de septiembre de 2019

1-2019-71467 22 de octubre de 2019

2 GAS NATURAL 1-2019-69076 10 de octubre de 2019 2-2019-63856 20 de septiembre de 2019

3 CODENSA 1-2020-18573 29 de abril de 2019 2-2019-63849 20 de septiembre de 2019

4 ETB 1-2019-67056 2 de octubre de 2019 2-2019-63859 20 de septiembre de 2019

5 UAECD 1-2019-69945 16 de octubre de 2019 2-2019-63850 20 de septiembre de 2019

6 IDIGER 1-2019-74522 6 de noviembre de 2019 2-2019-63858 20 de septiembre de 2019

7 IDU 1-2020-16568 1 de abril de 2020 2-2019-63851 20 de septiembre de 2019

8 SDM 1-2019-81437 11 de diciembre de 2019 2-2019-63855 20 de septiembre de 2019

9 SDA 1-2020-02009 16 de enero de 2020 2-2019-63853 20 de septiembre de 2019

10 SDHT
1-2020-18713 / 1-2020-

19170

30 de abril de 2020 / 6 de mayo 

de 2020
2-2019-63848 20 de septiembre de 2019

11 DVTSP 3-2019-26898 20 de noviembre de 2019 3-2019-21885 20 de septiembre de 2019

12 DPMYC 3-2019-25968 8 de noviembre de 2019 3-2019-21885 20 de septiembre de 2019

13 DTEP 3-2019-25156 30 de octubre de 2019 3-2019-21885 20 de septiembre de 2019

14 CAR 1-2020-07872 11 de febrero de 2020 2-2019-63846 20 de septiembre de 2019

15 DAR 3-2019-25658 6 de noviembre de 2019 3-2019-21885 20 de septiembre de 2019

16 DLMB 3-2019-25577 5 de noviembre de 2019 3-2019-21885 20 de septiembre de 2019

17 DAR 3-2020-08867 12 de mayo de 2020 3-2020-07837 15 de abril de 2020

1 EAB

1-2020-60979                               

1-2020-61431                               

S-2020-332113                           

1-2020-63449                               

1-2020-63469                             

S-2020-342283                          

1-2021-04155                                  

1-2021-04728                                

S-2021-014993            

11 de diciembre de 2020            

14 de diciembre de 2020           

10 de diciembre de 2020          

21 de diciembre de 2020          

21 de diciembre de 2020                    

21 de diciembre de 2020                

20 de enero de 2021                           

21 de enero de 2021                          

20 de enero de 2021

2-2020-61514 4 de diciembre de 2020
E-2020-091214 del 09/12/20         E-2020-

091436 del 09/12/20   

2 GAS NATURAL
1-2020-63007                     

10153620-6861-2020

18 de diciembre de 2020           

17 de diciembre de 2020
2-2020-61561 4 de diciembre de 2020 Correo a VANTI recibido 04/12/20 

3 ENEL CODENSA
1-2020-64386                  

Sin Número 

28 de diciembre de 2020                              

sin día de diciembre de 2020
2-2020-61539 4 de diciembre de 2020 02811426 del 07/12/20

4 ETB
1-2020-60843                                    

220200012810        

10 de diciembre de 2020                  

10 de diciembre de 2020
2-2020-61498 4 de diciembre de 2020 320200012743 del 07/12/2020

5 UAECD
1-2020-64892              

2020EE47793

30 de diciembre de 2020                                       

22 de diciembre de 2020
2-2020-61540 4 de diciembre de 2020

2020ER22984 del 14/12/20  (Confirmado 

por correo electrónico)                                                                              

6 IDIGER

1-2020-64888             

2020EE18174                   

1-2021-34059         

2021EE4370         

30 de diciembre de 2020                   

28 de diciembre de 2020        29 

de abril de 2021             28 de 

abril de 2021

2-2020-61556        2-

2021-07530 

04 de diciembre de 2020          

02 de febrero de 2021 Alcance

2020ER16270 del 09/12/20       

2021ER1720 del 09/02/21

7 IDU
1-2021-15882                      

202120505306201

23 de febrero de 2021                           

22 de febrero de 2021
  

04 de diciembre de 2020              

02 de febrero de 2021 Reitera

Devuelto 07/12/20                   

20215260172872 del 03/02/21

8 SDM
1-2020-65126              

20202240048361

31de diciembre de 2020            

29 de diciembre de 2020
2-2020-61536 4 de diciembre de 2020

20206121955712 del 09/12/20        

20206121982052 del 11/12/20

9 SDA
1-2021-00097             

2020EE239221

04 de enero de 2021                

29 de diciembre de 2020
2-2020-61565 4 de diciembre de 2020 2020ER221333 del 07/12/20

10 SDHT
1-2020-65118                   

2-2020-50168

31 de diciembre de2020               

30 de diciembre de 2020
2-2020-61503 4 de diciembre de 2020 1-2020-35289 del 09/12/20

11 LIME
1-2020-61213              

20201200098841

11 de diciembre de 2020            

11 de diciembre de 2020           
2-2020-61529 4 de diciembre de 2020 20201000196742 del 07/12/2020

12 ICANH

13 TRANSMILENIO
1-2021-00018                

2020EE18474

04 de enero de 2021                          

31 de diciembre de 2020
2-2020-66085 23 de diciembre de 2020 2020ER39215 del 23/12/20

14 IDPC

15 DVTSP
3-2021-01083               

3-2021-01923 

22 de enero de 2021                    

02 de febrero de 2021
3-2020-21605 5 de diciembre de 2020 N/A

16 DPMyC 3-2020-24180 31 de diciembre de 2020 3-2020-21605 5 de diciembre de 2020 N/A

17 DTEP 3-2021-00546 12 de enero de 2021 3-2020-21605 5 de diciembre de 2020 N/A

18 DAR 3-2021-01023 21 de enero de 2021 3-2020-21605 5 de diciembre de 2020 N/A

19 DICE 3-2020-24003 29 de diciembre de 2020 3-2020-21605 5 de diciembre de 2020 N/A

20 DLyMIB 3-2021-05368 11 de marzo de 2021

3-2020-21605         3-

2021-01900                        

3-2021-03500

05 de diciembre de 2020             

02 de febrero de 2021 Reitera                                   

19 de febrero de 2021 2 Reitera

N/A

21 DPyRU 3-2020-22652 15 de diciembre de 2020 3-2020-21605 5 de diciembre de 2020 N/A

22

1 EAB

TEMAS RELEVANTES 

El p.p. es una modificación, al Decreto 521 de 2006 que adoptó dicho plan, con base en acuerdos entre diferentes

entidades del estado, dando cumplimiento a lo que estableció la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso

Administrativo.

Si bien se adelanta la modificación del PP, este debe cumplir con todo lo que estable la norma de planes parciales y el

plan de ordenamiento territorial 

En relación con el Área contenida en el Ámbito del Plan Parcial ha sido ocupada informalmente en cerca del 55% de su

área bruta. El proyecto urbanístico plantea las zonas ocupadas informalmente como áreas de manejo diferenciado, en el

marco del artículo 6 del Decreto Distrital 436 de 2006.

AVANCES EN LA GESTION DEL PP

• La ERU, mediante radicado 1-2019-52626 del 08 de agosto de 2019, presentó propuesta de formulación de modificación

del Plan Parcial “Edén El Descanso”, 

• Con el radicado SDP 2-2019-53543 del 13 de agosto del 2019, esta Dirección solicitó a la ERU, completar la

documentación, para dar inicio al estudio de la propuesta presentada. 

• Con oficio SDP 2-2019-62222 del 13 de septiembre de 2019, se radica en legal y debida. se da inicio a la actuación

administrativa 

• El 20 de septiembre de 2019, se remite la totalidad de la documentación allegada por la –ERU- a los miembros del

Compite Técnico de Planes Parciales.

• El 27 de septiembre de 2019, la -ERU- presentó ante los miembros del Comité Técnico de Planes Parciales la propuesta

de formulación del Plan Parcial.

• Se ha reiterado a las entidades que aún no han emitido concepto mediante oficios (Secretaría Distrital del Hábitat SDP 2-

2020-07303 y 2-2020-18892 del 15 de abril, Codensa SDP 2-2020-07303 y 2-2020-18891 del 15 de abril de 2020, DAR 3-

2020-07837 del 15 de abril de 20202).  

• Al 30 de abril de 2020. Se da inicio al borrador de las observaciones al plan parcial, revisando los estudios, la

planimetría y los conceptos dados por las entidades respectivas, se cuenta con los conceptos técnicos de las entidades

quedando pendiente el concepto de la Dirección de Ambiente y Ruralidad. Se continúa trabajando en la extracción de la

información del DTS en compañía de los conceptos técnicos de cada una de las entidades.

• Se recibió radicados de la SDHt y Codensa radicados a finales de abril 

• Al 8 de mayo de 2020 se ha adelantado la inclusión de los temas cartográficos, de la Unidad Administrativa de Catastro

Distrital, la Dirección de Legalización Mejoramiento Integral de Barrios y Secretaría Distrital de Hábitat al documento

técnico de observaciones del PP, 

• Se viene trabajando en el tema ambiental donde se revisa la información de la Corporación Autónoma Regional CAR, la

Secretaría Distrital de Ambiente y la Dirección de Ambiente y Ruralidad, se analiza la información y se está a la espera de

la respuesta de la DAR en su compilación para poder incluir esta información. • Del 18 al 22 de mayo de 2020 se perfiló y

corrigió el documento enviado el 15 de mayo de 2020 y se remitió conceptos complementarios de la Dirección de

Ambiente y Ruralidad, documento que llegó el 15 de mayo de 2020 para su revisión e inclusión al estudio ambiental del

plan parcial, documento que quedaba pendiente por ser remitido de la Dirección de Ambiente y Ruralidad, de igual

manera se incluyó el documento técnico de la Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios que completa

el informe de la Secretaría Distrital de Hábitat, y la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, se está a la espera de la

revisión y observaciones por la profesional Liliana Ocampo y por el Director Camilo Castellanos para su inclusión y

corrección. Se continuó adelantando el análisis, estudio y observaciones para ser incluidos en el documento técnico de

observaciones los temas: diagnóstico de la dimensión territorial y urbana (ambiental. física. espacial), Norma urbana

específica para el área de planeamiento de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, clasificación del

suelo, Tratamientos urbanísticos predominantes del suelo en la UPZ., 97 Tintal Sur , caracterización del ámbito de

intervención del Plan Parcial, ámbito de intervención del Plan Parcial, estructura funcional y de servicios, sistemas

generales de servicios públicos, disponibilidades de servicios públicos, sistema de movilidad y de transporte, sistema de

espacio público, parques y espacios peatonales, sistema de equipamientos urbanos, inventario de predios, proyectos de

vivienda de acuerdo con la declaratoria de desarrollo prioritario de la Secretaría Distrital del Hábitat – SHDT.

• De igual manera se incluyó en el documento técnico de soporte las observaciones realizadas en temas de Equipamientos

de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios, el componente de movilidad, conceptos de la Secretaria Distrital

de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano, Dirección de Vías y Transporte, se incluyó el componente de Servicios

Públicos de las entidades Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, En el Codensa, ETB, Vanti – Gas Natural,

Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos. Se remite tercer borrador a la profesional Liliana Ocampo y al

Director Camilo Castellanos para su revisión y observaciones. El 25 de junio de 2020, se culminó el documento de acta de

observaciones y se entregó a la Dirección para sus fines pertinentes. Queda a la espera del pronunciamiento del  Director. 

  

El 28 de septiembre de 2020 se emite el documento de observaciones con el oficio SDP No. 2-2020-45062. El 04 de

noviembre de 2020 se emite oficio 2-2020-53055 - Ampliación de términos para dar respuesta al Oficio de observaciones.

La ERU radica respuesta al documento de Observaciones mediante oficio SDP No. 1-2020-57999 del 27 de noviembre de

2020. Se envían las solicitudes de conceptos técnicos a la Formulación Ajustada, a todas las entidades y Dependencias

involucradas. 02 de febrero de 2021: Se reitera al IDU y a la DLyMIB la emisión de los conceptos técnicos. Se solicita

alcance al concepto IDIGER en relación con la Actualización del Plano No. 4 – “Amenaza por inundación”: Resolución

1641 de 2020  

13 de Agosto de 2021: Se realizó la socialización del plan parcial; hasta el 30 de agosto se reciben observaciones.

30/09/2021: Entre el 27 y el 30 de septiembre se remitieron aproximadamente 50 oficios atendiendo a las observacines

y/o recomendaciones objeto de la socialización del PP Edén - El Descanso, informando que estas serán atendidas en el

acto administrativo de viabilidad del PP. El 27 de septiembre de 2021, por medio de nuestro oficio SDP No. 2-2021-84020 

la SDP solicitó a la ERU informar el Estado actual propuesta de modificación del Plan parcial “Edén – El Descanso” de la

Localidad de Bosa. El dia 31 de agosto de 2021 se llevó a cabo una reunión de Directivos de la SDP y ERU en la cual la

ERU presentó a la SDP una propuesta alternativa para resolver la problematica de ocupaciones, en especial en el Poligono

201A área a entregar al Cabildo Indígena Muisca para la Ciudadela Iguaque. En esta reunión la ERU informó que para

finals del mes de septiembre entregaría la propuesta formalmente a la SDP. 31/08/2021: El 13/08/2021 se llevó a cabo la

socialización del plan parcial El Eden El Descanso. Se recibieron observaciones y recomendaciones hasta el 30 /08/2021.                                       

Mesas de coordinación interinstitucional                                                        

Ajuste final a la Formulación.                                                  

 Resolución de viabilidad a la Formulación.                                                     

Concertación ambiental.                                                            

Proyección Decreto Adopción de la Modificación de la 

Formulación del Plan Parcial. 

FORMULACIÓN AJUSTADA

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTESENTIDAD

Arq. Gloria Gutiérrez

Urbano / Expansión 

Urbana
Residencial 4.43

ZONAS DE RIESGO RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable Nivel de Amenaza por Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA

RANGO DE 

EDIFICABILIDAD

TOTAL CESIONES 

PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR

OBSERVACIONES AL PROMOTOR

No. Radic. y fecha

1-2019-52626 del 

08/08/19 y 1-2019-

61527 del 10/09/19

Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano -ERU
2-2020-45062 del 28/09/20

INFORMACIÓN URBANISTICA



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA OTRAS ÁREAS

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

San Cristóbal Formulación N.A. 18,61
Área N. U : 8,58 Ha.

ABCC: 8,52 Ha.

Área Útil: 3,04 Ha.

Área Útil Vivienda:3,04 Ha.

VIS: 1.735

NO VIS: 0

VIP: 0

TOTALES: 1.735

Marzo 19 de 2020 (virtual - 

Formulación Inicial)

Parques Urbanos
Zona de Manejo Especial del 

Río Bogotá

Urbana Integral 3

3,10 Ha.

Estructura Ecológica 

Principal: 

Malla vial Arterial: 0,20 

Ha.

Controles Ambientales: 

0,05 Ha.

Parques: 1,52 Ha.

Equipamientos: 0,99 Ha.

Vías Locales: 0,52 Ha.

N.A. N.A.

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1 EAB 1-2020-05729 3 de febrero de 2020 2-2020-02494 21 de enero de 2020

2 GAS NATURAL 1-2020-07935 12 de febrero de 2020 2-2020-02491 21 de enero de 2020

3 CODENSA 1-2020-24108 17 de junio de 2020 2-2020-02485 21 de enero de 2020

4 ETB 1-2020-05440 31 de enero de 2020 2-2020-02487 21 de enero de 2020

5 UAECD 1-2020-05971 4 de febrero de 2020 2-2020-02488 21 de enero de 2020

6 IDIGER 1-2020-17138 8 de abril de 2020 2-2020-02489 21 de enero de 2020

7 IDU 1-2020-23795 15 de junio de 2020 2-2020-02486 21 de enero de 2020

8 SDM 1-2020-07323 10 de febrero de 2020 2-2020-02495 21 de enero de 2020

9 SDA 1-2020-18484 28 de abril de 2020 2-2020-02492 21 de enero de 2020

10 SDHT 1-2020-09824 19 de febrero de 2020 2-2020-03299 27 de enero de 2020

11 TMILENIO 1-2020-12711 4 de marzo de 2020 2-2020-02490 21 de enero de 2020

12 DVTSP 3-2020-06065 3 de marzo de 2020 3-2020-01830 29 de enero de 2020

13 DPMYC 3-2020-07397 2 de abril de 2020 3-2020-01830 29 de enero de 2020

14 DTEP 3-2020-03455 13 de febrero de 2020 3-2020-01830 29 de enero de 2020

15 CAR N.A. N.A. N.A.

16 DAR 3-2020-07404 2 de abril de 2020 3-2020-01830 29 de enero de 2020

1 EAB

1-2021-24464                                 

1-2021-50491   

alcance       ( Sigue  

Incompleto)

24 de marzo de 2021 2-2021-02770 14 de enero de 2021 recibido EAB enero 18/2021  sin RAD

2 GAS NATURAL 1-2021-63965 26 de julio de 2021 2-2021-02775 14 de enero de 2021 01521CR0000676 DEL 18/01/2021

3 CODENSA 1-2021-15104 19 de febrero de 2021 2-2021-02862 14 de enero de 2021 recibido ENEL enero 19/2021  sin RAD

4 ETB 1-2021-06517 27 de enero de 2021 2-2021-02841 14 de enero de 2021 3202100237 DEL 18/01/2021

5 UAECD 1-2021-06041 26 de enero de 2021 2-2021-02838 14 de enero de 2021
recibido UAECD enero 18/2021  sin 

RAD

6 IDIGER 1-2021-20583 8 de marzo de 2021 2-2021-02868 14 de enero de 2021 2021ER543 DEL 18/01/2021

7 IDU
1-2021-48224                                              

1-2021-48367
10 de junio de 2021 2-2021-02840 14 de enero de 2021 20215260087292 DEL 20/01/2021

8 SDM 1-2021-17307 26 de Febrero de 2021 2-2021-02843 14 de enero de 2021 20216120074952 DEL 18/01/2021

9 SDA 1-2021-08888 3 de febrero de 2021 2-2021-03171 14 de enero de 2021 2021ER07879 DEL 18/01/2021

10 SDHT 1-2021-13935 17 de febrero de 2021 2-2021-02844 14 de enero de 2021 1-2021-01353 DEL 18/01/2021

11 TMILENIO 1-2021-16576 24 de febrero de 2021 2-2021-02837 14 de enero de 2021 2021-ER-02040 DEL 18/01/2021

12 DVTSP 3-2021-03873 24 de febrero de 2021 3-2021-01005 21 de enero de 2021 N/A

13 DPMYC 3-2021-04834 5 de marzo de 2021 3-2021-01005 21 de enero de 2021 N/A

14 DTEP 3-2021-05517 15 de marzo de 2021 3-2021-01005 21 de enero de 2021 N/A

15 CAR N/A N/A N/A

16 DAR 3-2021-04549 2 de marzo de 2021 3-2021-01005 21 de enero de 2021 N/A

TEMAS RELEVANTES:

1. Estudio de la nueva propuesta de delimitación del plan parcial planteada por el promotor.

2. Valoración de la implantación existente del patio taller del Sistema Integrado de Transporte Público colindante a la

propuesta urbanística del PP.

3. Definición y manejo de elementos hídricos existentes en el PP.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

                                                                                                                                                                              

 24 de junio de 2020: Construcción del documento de observaciones para el promotor. 

17 de julio de 2020: Se reciben la totalidad de los conceptos técnicos emitidos por parte del Comité Técnico de PP.

Iniciando la terminación de l documento de observaciones para el promotor en relación con la formulación presentada.

21 de Diciembre de 2020: Promotor radica formulación ajustada mediante radicado 1-2020-63662.

14 al 21 de Enero de 2021: la SDP envía formulación ajustada para revisión por parte de las entidades y direcciones que

conforman el comité técnico de Planes Parciales.                 

                                                    

Marzo 2021: mesas de trabajo con entidades y promotor.

Se enviaron respuesta de entidades por correo electrónico con el fin de que el promotor efectuara ajustes a las

observaciones de entidades.

17 de Agosto de 2021: Se realizo mesa de trabajo con Promotor en la cual el promotor consulto la posibilidad de realizar

el Planteamiento urbanistico solo a una parte de la delimitacion del Plan parcial, la DPP le informo al promotor que segun

la norma vigente tenia que realizar la propuesta en la totalidad del area delimitada segun estudio de delimitacion realizada

por la SDP-DPP publicada en la pagina de la SDP, por otra parte el promotor solicito mesa de trabajo con IDU a lo cual la 

DPP le solicito que le enviara los puntos a trabajar en la mesa para poder gestionarla .

30 de septiembre de 2021: Se realizó mesa de trabajo con el promotor y la Secretaría de ambiente por un tema de

delimitación de quebradas que pasan por el PP, la idea era determinar el procedimiento que el promotor tiene que seguir

y encontrar la ruta de salida para la delimitación de las mismas.

13 de Octubre de 2021: Se remitieron a la SDA los planos de las quebradas que fueron delimitadas en POT para

cruzarlas con el plan parcial, lo anterior con la finalidad de tener las dos quebradas dentro del plan parcial con la

delimitación definitiva.

30 de Noviembre de 2021: Se esta coordinando una mesa de trabajo con SDA y Acueducto, para ver como podemos

avanzar con la delimitación de las quebradas que ya se encuentran delimitadas en los planos de formulación del nuevo

POT.

1. La respuesta de la EAAB fue parcial, se encuentra 

incompleta; a la fecha continuamos a la espera de su 

respuesta relacionada con el memorando interno 3050001-

2021-0723, mediante el cual se elevó consulta a la Dirección 

Servicio Acueducto y Alcantarillado de la Zona 4 sobre el 

estado de ejecución del  Contrato de Consultoría No. 1-02-

34100-0920-2015 cuyo objeto es “Consultoría para la 

elaboración de diseños definitivos, para la construcción de 

redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado 

pluvial en las localidades de San Cristóbal y Usme de la 

Zona 4 de la EAAB-ESP .                                      2. Se 

realizaron mesas de trabajo con Entidades, pendiente 

temas ambientales idiger y EAAB alinderamiento 

quebradas.                         3,Pendiente que el promotor 

efectúe los ajustes de acuerdo con los foicios de 

dependencias SDP y entidades externas.

4, Realizar mesa de trabajo con EAAB (GERENCIA 

AMBIENTAL) para tratar el tema de la delimitación de la 

quebrada morales, la cual esta pendiente de realizar por 

parte del promotor.

FORMULACION AJUSTADA

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD

N.A. N.A. Media N.A. Arq. Ana María Forero Macias

ZONAS DE RIESGO RESPONSABLES

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable
Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos

Urbano Residencial N.A. Quebradas Seca y Morales

ZONA

1-2019-80516 del 5 de 

diciembre de 2019 / 1-

2020-00966 del 9 de 

enero de 2020 

(complementación) - 

1-2020-63662 del 

21/12/2020 

Formulación 

AR Construcciones S.A.S.  1-2020-54457 (Sol. Prórroga) y 1-2020-54691, 2-2020-49082

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD

RANGO DE 

EDIFICABILIDAD

TOTAL CESIONES 

PÚBLICAS
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA OTRAS ÁREA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

Suba Formulación N.A 58,65

Área N. U : 50.01

ABCC: 47,46

Área Útil: 26,16

Área Útil Vivienda: 23,82

VIS:3.193

VIP: 3,346

No VIS-VIP: 8,013

TOTAL: 14,552

19 de marzo de 2020

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

Área Urbana 

Integral , Área 

Residencial y 

Dotacional

N.A NA

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

2-2020-00757 9 de enero de 2020

2-2020-17359 2 de abril de 2020

1-2020-45688 9 de octubre de 2020 2-2020-21469 11 de mayo de 2020

1-2020-03928 24 de enero de 2020 2-2020-00760 9 de enero de 2020

 2-2020-17367 2 de abril de 2020

2-2020-21471 11 de mayo de 2020

1-2021-97455 27 de octubre del 2021

3 IDU 1-2020-18088 23 de abril de 2020 2-2020-00756 9 de enero de 2020

1-2020-06654 6 de febrero de 2020

1-2020-06651 6 de febrero de 2020

1-2020-05373 31 de enero de 2020

1-2020-13635 9 de marzo de 2020

1-2020-21552 28 de mayo de 2020 2-2020-00754 9 de enero de 2020

correo electrónico 22 de septiembre de 2020

2-2021-02439 13 de enero de 2021

7
ETB

1-2020-02623 20 de enero de 2020 2-2020-00753 9 de enero de 2020

8 GAS NATURAL 1-2020-03875 24 de enero de 2020 2-2020-00755 9 de enero de 2020

9 UAECD 1-2020-05972 4 de febrero de 2020 2-2020-00761 9 de enero de 2020

10 DTEP 3-2020-01933 30 de enero de 2020 3-2020-00453 9 de enero de 2020

3-2020-04173 20 de febrero de 2020

3-2020-15543 18 de septiembre de 2020

3-2020-14559 02 de septiembre de 2020 3-2020-12134 21 de julio de 2020

12
DVTSP

3-2020-06342 17 de marzo de 2020 3-2020-00453 9 de enero de 2020

3-2020-04038 19 de febrero de 2020 3-2020-00453 9 de enero de 2020

3-2020-10875 24 de junio de 2020 3-2020-08765 11 de mayo de 2020

3-2020-21904 10 de diciembre de 2020

14 DPRU 3-2020-09442 27 de mayo de 2020 3-2020-08193 24 de abril de 2020

15 TRANSMILENIO 1-2020-07617 11 de febrero de 2020 2-2020-00759 9 de enero de 2020

16 DOE 3-2020-07709 13 de abril de 2020 3-2020-07226 30 de marzo de 2020

17 SDHT 2-2020-17624 3 de abril de 2020

18 IDRD correo electrónico 29 de mayo de 2020 3-2020-08765 11 de mayo de 2020

19 DICE 3-2020-08691 8 de mayo de 2020 3-2020-08193 24 de abril de 2020

20 CAR 1-2021-14379 18 de febrero de 2021 15 de enero de 2020

2-2020-17633 3 de abril de 2020

2-2021-02438 13 de enero de 2020

FORMULACIÓN AJUSTADA

3-2020-00453 9 de enero de 2020

13 DAR

21 AREONAUTICA

6 CODENSA
1-2021-04325 20 de enero de 2020

11 DPMYC

4 SDM 2-2020-00758 9 de enero de 2020

5 IDIGER 2-2020-00762 9 de enero de 2020

1

SDA

1-2020-19857 12 de mayo de 2020

TEMAS RELEVANTES:

1. El acceso a uno de los polígonos del plan parcial se realiza mediante un carreteable por fuera del perímetro del distrito.

2. El Instituto de Gestión de riesgos y Cambio Climático - IDIGER conceptuó que no considera viable el proyecto hasta 

tanto no se realice el estudio que garantice que las obras de reducción de la amenaza y/o mitigación del riesgo realizadas a 

nivel del Sistema Torca Guaymaral permitan una solución integral para el sector donde se encuentra el plan parcial.  

3.Una vía de acceso al plan parcial se proyecta sobre un corredor ecológico- Quebrada Novita.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

15 de abril de 2021: Reunion con entidades sobre situaciones especificas del plan parcial.

20 de mayo de 2021: Se realiza mesa de Infraestructura sobre los escenarios para la conexión entre la Avenida Boyacá y 

la Avenida Paseo de los Libertadores.

20 de mayo de 2021: Se realiza mesa de Infraestructura sobre los escenarios para la conexión entre la Avenida Boyacá y 

la Avenida Paseo de los Libertadores.

2 de junio de 2021: Reunión con la Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos; se analizaron los escenarios para 

la conexión entre la Avenida Boyacá y la Avenida Paseo de los Libertadores. 

25 de junio de 2021: Se solicita concepto al Fideicomiso Lagos de Torca sobre los lineamientos para la infraestructura 

pluvial que se proyecta para el POZ Norte sobre el ámbito del plan parcial.

14 de julio de 2021: Se recibe por parte del Fideicomiso Lagos de Torca los lineamientos para la infraestructura pluvial 

que se proyecta para el POZ Norte sobre el ámbito del plan parcial.

11 de agosto de 2021: Se recibe concepto técnico por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 

para el proyecto.

12 de agosto de 2021: Se realizó la georreferenciación de los puntos descritos en el concepto de la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil, los puntos para conformar los polígonos se asociaron conforme al orden secuencial del 

respectivo concepto.

20 de agosto de 2021: Se solicita a la Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos concepto técnico sobre las 

propuestas que realiza el Fideicomiso Lagos de Torca con respecto a la infraestructura pluvial que se proyecta para el 

POZ Norte, en relación con el plan parcial.

16 de septiembre de 2021: Se recibe pronunciamiento por parte de la Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos  

con respecto a la infraestructura pluvial del Poz Norte.

6 de octubre de 2021: Se emiten las observaciones al proyecto de formulación mediante oficio. 2-2021-88019.

22 de octubre de 2021: Reunión con promotor sobre la observaciones a la formulación del plan parcial

26 de octubre de 2021: Solicitud a la DICE de concepto técnico sobre el perímetro urbano y el límite del plan parcial. y las 

situaciones estructurantes jerárquicas para determinar la viabilidad del proyecto.

12 de noviembre de 2021: Se recibe concepto DICE  sobre el perímetro urbano y el límite del plan parcial.

23 de noviembre de 2021: Se realiza reunion  preparatoria del sistema de movilidad con la Dir de Vias Transporte y 

Servicios Públicos,  SDM y DPP.

24 de noviembre de 2021:  Se realiza reunio de las generalidades del plan parcial con el Director de Planes Parciales y el 

promotor.

25 de noviembre de 2021: Se realiza reunnon del sistema de movilidad con la Dir de Vias Transporte y Servicios 

Públicos,  SDM,  DPP, y el promotor.

25 de noviembre de 2021: Se recibe oficio de solicitud de prorroga para la radicaicond el ajuste del plan parcial.

1. Ajustes a la formulacion por parte del promotor.

2, Respuesta por parte de la EAB sobre la infraestrcutrua

pluvial.

3, Análisis jurídico sobre la situación del perímetro urbano y 

el límite de los predios.

2
EAB 1-2020-25073 24 de junio de 2020

FORMULACIÓN
CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD

Incendios forestales

Alta y  media N.A Arqs. Yamile Espinel y Gloria Gutiérrez

Urbano 

Residencial,  Residencial Neta y 

Equipamiento Deportivo 

Recreativo

Estructura Ecológica Principal: 3,35 ha.

Malla vial Arterial: 4,67 ha. 

Controles Ambientales: 2,55 ha.

Parques: 9,59 ha.

Equipamientos: 3,82 ha.

Vías Locales: 7,65 ha

Quebrada Novita 

Quebrada Torca 

Quebrada Novita 

Quebrada Torca 

RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable Nivel de Amenaza por Inundación Nivel de Amenaza por Remoción en masa

Mazuera u otros 2-2021-88019 del 6 de octubre de 2021

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA TOTAL CESIONES PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL
RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR

OBSERVACIONES AL PROMOTOR

No. Radic. y fecha

1-2019-83516 del 

23/12/2019



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA OTRAS ÁREAS

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Rafael Uribe Formulación N/A 27,29

Área N. U.: 15,82 Ha                                        ABCC: 

15,45 Ha                                                                   

Área Útil: 8,47 Ha                                               Área 

Útil Vivienda: 8,47 Ha                                                                              

VIP -UND: 240 

VIS - UND: 3.481                                    

TOTAL: 3.721

30 de abril de 2020

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

1. Urbana Integral 

2. Residencial 
3

Estructura Ecológica Principal: 

7,44 ha.

Malla vial Arterial: 0.93 ha. 

Controles Ambientales:0,36 ha.

Parques:3,79 ha.

Equipamientos: 1,44 ha.

Vías Locales: 1,75 ha

N.A. N.A

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1-2020-19661 12 de mayo de 2020 2-2020-19305 20 de abril de 2020

1-2021-14953 19 de febrero de 2021

1-2021-15370 22 de febrero de 2021

1-202130421 19 de abril de 2021 2-2021-18751 10 de marzo de 2021

1-2020-23856 16 de junio de 2020 2-2020-18889 15 de abril de 2020

1-2021-76024 30 de agosto de 2021 2-2021-18745 10 de marzo de 2021

1-2020-24110 17 junio de 2020 2-2020-18887 15 de abril de 2020

1-2021-65247 28 de julio de 2021 2-2021-18752 10 de marzo de 2021

1-2020-41971 25 de septiembre de 2020 2-2020-18888 15 de abril de 2020

1-2021-47948 10 de junio de 2021 2-2021-18730 10 de marzo de 2021

1-2020-35293 25 se septiembre de 2020 2-2020-18885 15 de abril de 2020

1-2021-45866 3 de junio de 2021 2-2021-18744 10 de marzo de 2021

1-2020-21401 27 de mayo de 2020 2-2020-19302 20 de abril de 2020

1-2021-63361 23 de julio de 2021 2-2021-18747 10 de marzo de 2021

1-2020-24269 17 de junio de 2020 2-2020-19092 16 de abril de 2020

1-2021-90241 6 de octubre de 2021 2-2020-18743 10 de marzo de 2021

1-2020-21399 27 de mayo de 2020 2-2020-18884 15 de abril de 2020

1-2021-47964 10 de junio de 2021 2-2021-18742 10 de marzo de 2021

1-2020-26190 03 de julio de 2020 2-2020-19306 20 de abril de 2020

1-2021-45899 3 de junio de 2021 2-2021-18741 10 de marzo de 2021
1-2020-38934 14 de septiembre de 2020 2-2020-18886 15 de abril de 2020

1-2021-37720 11 de mayo de 2021 2-2021-18737 10 de marzo de 2021

3-2020-09152 19 de mayo de 2020 3-2020-07895 16 de abril de 2020

3-2021-07383 06 de abril de 2021 3-2021-05246 10 de marzo de 2021

3-2020-09742 02 de junio de 2020 3-2020-07895 16 de abril de 2020

3-2021-05246 05 de abril de 2021 3-2021-05246 10 de marzo de 2021

3-2020-08639 06 de mayo de 2020 3-2020-07895 16 de abril de 2020
3-2021-12253 30 de mayo de 2021 3-2021-05246 10 de marzo de 2021

14 CAR N.A N.A N.A N.A

3-2020-08391 29 de abril de 2020 3-2020-07895 16 de abril de 2020

3-2021-07275 05 de abril de 2021 3-2021-05246 10 de marzo de 2021

1-2020-19659 12 de mayo de 2020 2-2020-18890 15 de abril de 2020

1-2021-47673 10 de junio de 2021 2-2021-18750 10 de marzo de 2021

17 DICE 3-2020-09423 26 de mayo de 2020 3-2020-08478 04 de mayo de 2020

3-2020-08744 08 de mayo de 2020 3-2020-08471 04 de mayo de 2020
3-2021-08375 15 de abril de 2021 3-2021-05246 10 de marzo de 2021

19
DACJ

3-2020-08019 20 de abril de 2020 3-2020-07895 16 de abril de 2020

3-2020-08050 21 de abril de 2020 3-2020-07895 16 de abril de 2020

3-2021-14818 29 de junio de 2021 3-2021-12362 31 de mayo de 2021

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA OTRAS ÁREAS

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Usme Formulación N/A 149,62

Área N. U : 92,73 ha

ABCC: 

Área Útil: 52,16 ha

Área Útil Vivienda: 23,75 ha

VIP: 1.704

VIS: 1.691                                        

NO VIS-VIP: 4.299     

Total: 7.694       

10 de diciembre de 2020

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

1. Urbana Integral 

2.Dotacional    

Estructura Ecológica Principal: 

1,64  ha.                                                                                

ZMPA: 11,2 ha

Malla vial Arterial: 14,5 ha. 

Controles Ambientales: 6,11 ha.    

Rondas: 5,92 ha            

Parques:15,4 ha.

Equipamientos:7 ha.

Vías Locales: 12,1  ha

Embalse de Cantarrana N.A

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1 EAB

1-2020-63447                       

1-2020-63467                  

S-2020-342275                         

1-2021-11425                 

S-2021-034738               

1-2021-12340/12477                         

S-2021-037733                                

1-2021-11949                                

S-2021-034738 

21 de diciembre de 2020        21 

de diciembre de 2020         21 

de diciembre de 2020             10 

de febrero de 2021            09 de 

febrero de 2021                           

11/12 de febrero de 2021                        

11 de febrero de 2021           09 

de febrero de 2021

2-2020-60462        2-

2021-08138

02 de diciembre de 2020                                                                                                         

04 de febrero de 2021  

E-2020-090182 y E-2020-091515 del 

03/12/20                      Sin número 

08/02/21                      

2 GAS NATURAL
2-2020-60486      2-

2021-08114

02 de diciembre de 2020                 

04 de febrero de 2021 Reitera

01520CR0001356 del 03/12/20                                                                  

01521CR0001815 del 08/02/21

3 ENEL CODENSA 1-2021-07645 31 de enero de 2021 2-2020-60466 2 de diciembre de 2020 Sin número del 04/12/20

4 ETB

1-2020-61105                          

220200012828                

1-2021-13042                         

GRD-EOI-0146-2021

11 de diciembre de 2020            

11 de diciembre de 2020           

16 de febrero de 2021                           

11 DE febrero de 2021  

2-2020-60487          

2-2020-67124        2-

2021-08126

02 de diciembre de 20120         

28 de diciembre de 2020                     

04 de febrero de 2021 Reitera

320200012633 del 03/12/20                Se 

reenvía documentación por correo 

electrónico 18/12/20.  3202100987 del 

08/02/21  

5 UAECD
1-2020-64891              

2020EE47792

30 de diciembre de 2020           

22 de diciembre de 2020    
2-2020-60480 2 de diciembre de 2020 2020ER22996 del 14/12/20

6 IDIGER
1-2021-22977             

2021EE2574

18 de marzo de 2021                    

15 de marzo de 2021

2-2020-60479                 

2-2021-08071 

02 de diciembre de 2020                                

04 de febrero de 2021 Reitera

Sin número del 03/12/20             

2021ER1722 del 09/02/21

7 IDU

1-2021-16206                

1-2021-16785          

20212050312651

23/02/2021             25/02/2021        

23/02/2021

2-2020-60482      2-

2021-08064

02 de diciembre de 2020       04 

de febrero de 2021 Reitera

Devuelto 03/12/20            

20215260187112 del 05/02/21

8 SDM

1-2020-63964                       

1-2020-64041             

SDM-SI-210252-20

22 de diciembre de 2020          

23 de diciembre de 2020          

16 de diciembre de 2020       

2-2020-60484 2 de diciembre de 2020 SDM 193631 del 04/12/20

9 SDA

1-2020-61206               

2020EE224218                               

1-2021-05219                    

2021EE09811 

11 de diciembre de 2020            

11 de diciembre de 2020               

22 de enero de 2021                                   

20 de enero de 2021

2-2020-60483          

2-2020-67131

2 de diciembre de 2020                                       

28 de diciembre de 2020 

2020ER218448 del 03/12/20      Solicitud 

de alcance pendiente

10 CAR
1-2021-16961  

20212010749

25 de febrero de 2021      24 de 

febrero de 2021

2-2020-60476           

2-2021-08098

02 de diciembre de 2020                   

04 de febrero de 2021 Reitera 

Devuelto 03/12/20            Devuelto con 

nota solo radicación virtual 

11 SDHT
1-2021-01093                        

2-2020-50388

07 de enero de 2021                

31 de diciembre de 2020
2-2020-60481 2 de diciembre de 2020 1-2020-34649 del 03/12/20

12 UAESP
1-2021-24904              

20213000050691

25 de marzo de 2021       23 de 

marzo de 2021
2-2021-08076 04 de febrero de 2021 Sin número 08/02/21

13 TRANSMILENIO

1-2021-14413                  

2021-EE-02730                               

1-2021-16567                             

2021EE03053

18/02/2021                                      

17/02/2021                                    

24 de febrero de 2021                          

18 de febrero de 2021

2-2020-66091            

2-2021-08107

23 de diciembre de 2020            

04 de febrero de 2021 Reitera
2021ER04972 del 09/02/21

14 DVTSP 3-2020-23813 28 de diciembre de 2020
3-2020-21189          

3-2020-23562 

2 de diciembre de 2020                                               

23 de diciembre de 2020 
N/A

15 DPMYC 3-2020-23695 24 de diciembre de 2020 3-2020-21189 2 de diciembre de 2020 N/A

16 DTEP 3-2020-23699 24 de diciembre de 2020 3-2020-21189 2 de diciembre de 2020 N/A

17

17 DAR 3-2020-23556 23 de diciembre de 2020
3-2020-21189          

3-2020-23562 

2 de diciembre de 2020                                               

23 de diciembre de 2020 
N/A

TEMAS RELEVANTES:

1. El Plan Parcial Polígono 3, se encuentra completamente en suelo de expansión urbana, donde la autoridad ambiental

competente es la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

2. El Plan Parcial Polígono 3 “Parque Tecnoecológico de Usme” se encuentra en cercanía al Relleno Sanitario Doña Juana

– RSDJ. 

3. El único desarrollo de origen informal que colinda en el costado norte, por fuera del polígono del Plan Parcial, es el

denominado Brazuelos Sector Santo Domingo.

4. En la delimitación del área del Plan Parcial se ubican dos (2) Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital

denominados Capilla “El Calvario”, localizada en el predio rural San Pedro y la Capilla “Santa María de la Epifanía”, cuya

declaratoria fue realizada por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SDCRD, mediante la Resolución

888 del 3 de diciembre de 2020, declaratoria que afecta la totalidad de cada predio en el que se localizan las

construcciones con valores patrimoniales. 

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:                                                                                  

 16 de octubre de 2020: Formulación radicada en legal y debida forma.                                                

12 de diciembre de 2020: Solicitud conceptos técnicos Entidades y Dependencias

10 de diciembre de 2020: Presentación a Comité Técnico de Planes Parciales.              

                                                                                             

 04 de febrero de 2021: Se reitera la solicitud de concepto técnico a las entidades y dependencias que no lo han emitido. 

30 de septiembre de 2021: A la fecha aún nos encontramos a la espera del concepto técnico que emita la CAR, para que

sea posible expedir el oficio de observaciones al plan parcial. 

Emisión de conceptos técnicos por parte de las Entidades y 

Dependencias involucradas que no los hen remitido.                                 

Elaboración del documento de observaciones a la formulación 

del Plan Parcial.   

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD

N.A N.A ALTA N.A Arq. Gloria Cecilia Gutiérrez Reyes

Expansión Urbana

1. Área Urbana Integral Zona 

residencial con zonas delimitadas 

de comercio y servicios.

2. Área Dotacional - Equipamiento 

Colectivo Educativo.   

3 Área Urbana Integral Zona 

múltiple, industrial y de servicios. 

Área Forestal Distrital                                       

Parque Entrenubes

ZONAS DE RIESGO RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable Nivel de Amenaza por Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

Río Tunjuelo

Corredor Ecológico de Ronda                    

Corredores   Ecológicos Viales 

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA

RANGO DE 

EDIFICABILIDAD

TOTAL CESIONES 

PÚBLICAS

        

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2020-39079 del 11 

de septiembre de 

2020

UNIVERSIDAD ANTONIO 

NARIÑO

15 DAR

16 TRANSMILENIO

18 DLMIB

11 DVTSP

12 DPMYC

13 DTEP

8 SDM

9 SDA

10 SDHT

5 UAECD

6 IDIGER

7 IDU

1 EAAB

SE EMITIO OFICIO DE OBSERVACIONES MEDIANTE EL RADICADO 2-2020-58656 EL 25 DE 

NOVIEMBRE DE 2020.

1-2020-6200: Solicitud ampliación de términos - Rta 2-2020-67222 a solicitud de ampliación de términos

29 de febrero de 2021: Se reciben ajuste a las observaciones , no obstante no se había iniciado tramite hasta confirmar 

las fechas de recibo por parte del promotor, dado que se encontrarían fuera del tiempo estimado, sin embargo se realizo 

consulta con la Dirección de Actos Administrativos y a la Dirección de Análisis Jurídicos para conocer el proceso a 

seguir, a lo cual se concluyo que al no tener certeza del momento en el cual el promotor recibió las observaciones, se 

daría continuidad al proceso. Teniendo esto encuentra se entrega el estudio al Arquitecto Ivan Ortiz,  esto se da por la 

terminación del encargo.

10 de marzo de 2021: Se envía formulación ajustada a las Entidades y Direcciones de SDP para que emitan concepto 

sobre la formulación ajustada del proyecto según oficio de observaciones de noviembre de 2020.                                                                                                                                                                                                                        

21 de mayo de 2021 : Mesa de trabajo realizada entre Promotores, SDP (DVTSP y DPP), SDM, IDU y 

TRANSMILENIO, se revisaron las condiciones de movilidad en la formulación del plan parcial.

08 de junio de 2021:Mesa de trabajo realizada entre Promotores, SDP (DTEP y DPP), se revisó de manera detallada el 

concepto emitido por la DTEP.

21 de julio de 2021: Mesa de trabajo realizada entre Promotores, IDIGER, SDA y SDP (DTEP y DPP), se revisó el 

componente ambiental del plan parcia

 26 de agosto de 2021: Promotor remite mediante correo electrónico, borrador de las observaciones a la formulación 

ajustada a partir de los conceptos emitidos por las Entidades y Direcciones de la SDP.    A la fecha falta el IDU por emitir 

concepto técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14 de septiembre de 2021: En mesa de trabajo se informó al Promotor que realizada la revisión por la SDP de la 

formulación ajustada remitida por correo electrónico el 26/08/2021,  las observaciones                                  15 de 

septiembre de 2021:Mesa de trabajo realizada entre Promotores y SDP (DPP), se realizó observaciones a los planos de 

diagnóstico, formulación y decreto remitidos por correo electrónico el 26/08/2021.                                                                                                                                                                                                                                                  

24 de septiembre de 2021:Mesa de trabajo realizada entre Promotores y SDP (DPP), se revisaron los ajustes realizados a 

los planos de diagnóstico, formulación y decreto.  El Promotor se comprometio a remitir a la SDP, la última semana de 

septiembre la formulación ajustada, atendiendo las observaciones realizadas.                                                                                                                                                                                                                                             

27 de septiembre de 2021: Se reiteró por correo electrónico solicitud de concepto al IDU. 

6 de octubre de 2021: Mediante radicado 1-2021-90241 el IDU emitió respuesta a las observaciones a la formulación 

ajustada.                                                                                                                                                                             

21/10/2021: Revisión cartográfica del PP por parte de la DPP, de acuerdo a conceptos técnicos emitidos por la DICE y 

DLMIB de la SDP y la UAECD.  Superposición del los predios que conforman el plan parcial con predios colindantes                                                                                                                                                                            

25 de octubre de 2021: Mesa de trabajo realizada entre Promotores y SDP (DPP). La SDP  remitió mediante radicado 

No. 2-2021-94383 y por correo electrónico matriz de observaciones en  la cual se identificaron los asuntos de la 

formulación ajustada del Plan Parcial que requieren precisión y/o aclaración con miras a continuar con el proceso de 

definición sobre la viabilidad del proyecto y se acordó que el Promotor la remite a la SDP  el 29/10/2021 

26 de octubre de 2021: La SDP solicitó conceptos a la SDA (2-2021-94404) y Transmilenio (2-2021-94400) sobre 

componentes estructurales de la propuesta del plan parcial, con el objetivo de precisar su alcance.                                                                                                                                                                                                                                      

18 de Noviembre de 2021: Transmilenio dió respuesta a la solicitud realizada sobre el Patio Transitorio SITP Cerros de 

Oriente, mediante radicado No. 1-2021-107538. 

18 de Noviembre de 2021: La Secretaría Distrital de Movilidad remite mediante radicado No. 1-2021-107855 concepto 

técnico favorable para la operación del proyecto, en términos de tránsito y seguridad vial, en cumplimiento de lo 

establecido en la normatividad vigente  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

SE SOLICITA ACLARAR TEMAS ESTRATEGICOS A 

TRANSMILENIO (PATIO ZONAL DEL SITP - CERROS 

DE ORIENTE)  Y A  SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE (CUERPOS DE AGUA Y DRENAJES 

SOBRE PREDIO PATIO ZONAL DEL SITP - CERROS 

DE ORIENTE ). TRANSMILENIO DIÓ RESPUESTA 

MEDIANTE RADICADO No. 1-2021-107538 DEL 

18/11/2021.

LOS PROMOTORES SE COMPROMETIERON A 

REMITIR LA MATRIZ CON TODAS LAS 

OBSERVACIONES ATENDIDAS EL DIA 28 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE, LO CUAL NO SE HA 

CUMPLIDO.                                                                                                                                                       

2 GAS NATURAL

3 CODENSA

4 ETB

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD

N.A N.A ALTA
N.A

Emily Juliana Paez 

Urbano 

1. Área Urbana Integral Zona 

Múltiple (Sector 1)

2. Área Residencial zona 

Residencial con actividad 

económica en la vivienda (Sector 

3)

3. Área Residencial Zona 

Delimitada de comercio y servicios 

(Sector 5)

Parque Ecológico Distrital de Montaña 

(Entre nubes Cuchilla Guacamayas)
N.A.

ZONAS DE RIESGO
RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable
Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

2-2020-58656 del 25 de noviembre de 2020

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA

RANGO DE 

EDIFICABILIDAD

TOTAL CESIONES 

PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2020-10472 del 24 

de febrero de 2020

SUPREMA COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA S.A.S - 

Arq. Santiago Escobar Díaz 

http://sipa.sdp.gov.co/sipa/documentos/2578341/1-2021-76024.pdf#


SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

18
18 DICE 3-2020-23580 23 de diciembre de 2020 3-2020-21189 2 de diciembre de 2020 N/A

19
19

DLyMIB
3-2020-22342 11 de diciembre de 2020            3-2020-21189 2 de diciembre de 2020 N/A

1
20

DPyRU
3-2020-22084 10 de diciembre de 2020 3-2020-21189 2 de diciembre de 2020 N/A

21 DOE
3-2020-22925              

3-2021-06646
17/12/2020             24/03/2021                     

3-2020-21189       3-

2021-02507 Reitera

02 de diciembre de 2020            

09 de febrero de 2021 
N/A

TEMAS RELEVANTES:

1. El Plan Parcial Polígono 3, se encuentra completamente en suelo de expansión urbana, donde la autoridad ambiental

competente es la corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

2. El Plan Parcial Polígono 3 “Parque Tecnoecológico de Usme” se encuentra en cercanía al Relleno Sanitario Doña Juana

– RSDJ. 

3. El único desarrollo de origen informal que colinda en el costado norte, por fuera del polígono del Plan Parcial, es el

denominado Brazuelos Sector Santo Domingo.

4. En la delimitación del área del Plan Parcial se ubican dos (2) Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital

denominados Capilla “El Calvario”, localizada en el predio rural San Pedro y la Capilla “Santa María de la Epifanía”, cuya

declaratoria fue realizada por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SDCRD, mediante la Resolución

888 del 3 de diciembre de 2020, declaratoria que afecta la totalidad de cada predio en el que se localizan las

construcciones con valores patrimoniales. 

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:                                                                                  

 16 de octubre de 2020: Formulación radicada en legal y debida forma.                                                

12 de diciembre de 2020: Solicitud conceptos técnicos Entidades y Dependencias

10 de diciembre de 2020: Presentación a Comité Técnico de Planes Parciales.              

                                                                                             

 04 de febrero de 2021: Se reitera la solicitud de concepto técnico a las entidades y dependencias que no lo han emitido. 

30 de septiembre de 2021: A la fecha aún nos encontramos a la espera del concepto técnico que emita la CAR, para que

sea posible expedir el oficio de observaciones al plan parcial. 

Emisión de conceptos técnicos por parte de las Entidades y 

Dependencias involucradas que no los hen remitido.                                 

Elaboración del documento de observaciones a la formulación 

del Plan Parcial.   
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA OTRAS ÁREAS

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Suba Formulación N/A 20,77

Área N. U : 17,48 Ha

ABCC: 16,48Ha

Área Útil: 9,73 Ha

Área Útil Vivienda: 6.02 Ha

VIP: 739

VIS: 1.162            

NO VIS- NO VIP:2165

TOTAL: 4.066 

10 de diciembre de 2020

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

1.Area de Actividad 

Urbana Integral 

2. Area de Actividad 

Dotacional 

Vivienda: 2,2

Vivienda VIP: 1,3

Dotacional: 0,83

Estructura Ecológica Principal: 

0.0  ha.

Malla vial Arterial: 3,29  ha. 

Controles Ambientales: 9,9 ha.

Parques:29,7 HA .

Equipamientos:9,5 ha.

Vías Locales: 28,2  ha

N.A. N.A

Z

No. Rad Fecha Solicitud Fecha
1 2-2021-03058           18 de enero de 2021

1-2021-11430 10 de febrero de 2021

2 GAS NATURAL 1-2021-94650 19 de octubre de 2021 2-2020-60726 3 de diciembre de 2020 01520CR0001357 del 03/12/20

3 CODENSA 1-2021-27594 8 de abril de 2021 2-2020-60728 3 de diciembre de 2020 Sin número del 04/12/20

4 ETB 1-2020-61102 11 de diciembre de 2020 2-2020-60725 3 de diciembre de 2020 320200012632 del 03/12/2020

5 UAECD 1-2020-64914 30 de diciembre de 2020 2-2020-60729 3 de diciembre de 2020 ER22473 del 03/12/20

6 IDIGER 1-2020-64889 30 de diciembre de 2020 2-2020-60733 3 de diciembre de 2020 Sin número del 03/12/20

7 IDU 1-2021-13245 15 de febrero de 2021 2-2020-60730 3 de diciembre de 2020 Devuelto 03/12/20

8 SDM 1-2021-00178 4 de enero de 2020 2-2020-60731 3 de diciembre de 2020 SDM 193627 del 04/12/20

9 CAR 1-2021-84190 20 de septiembre de 2021 2-2020-60732 3 de diciembre de 2020 Devuelto 03/12/20

10 SDHT 1-2020-65123 31 de diciembre de 2020 2-2020-60735 3 de diciembre de 2020 1-2020-34648 del 03/12/20

11 TRANSMILENIO 1-2021-14416 18 de febrero de 2021 2-2020-60727 3 de diciembre de 2020 2020ER35586 del 03/12/20

12 IDRD 1-2021-00424 5 de enero de 2021 2-2020-60724 3 de diciembre de 2020 20202100214812 del 03/12/20

3-2021-01181 25 de Enero de 2021

3-2021-00925 20 de enero de 2021

15 DPMyC 3-2021-00968 20 de enero de 2021 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

16 DTEP 3-2021-00858 19 de enero de 2021 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

17 17 DAR 3-2021-00855 19 de enero de 2021 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

18 18 DICE 3-2021-00794 18 de enero de 2021 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

19 19 DLyMIB N.A. N.A. 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

20 20 DPyRU 3-2021-11020 13 de mayo de 2021 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

21
21

DOE
3-2020-22941 18 de Diciembre de 2021 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA ÁREA NETA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Suba Formulación N/A 22,16

Área N. U : 9,95 ha

ABCC: 9,48 ha

Área Útil: 4.52 ha

Área Útil Vivienda: 1.81 ha

VIP: 573

VIS: 794                   NO 

VIS-VIP:2.023   TOTAL  

3.390

26 de marzo de 2021

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

Área Urbana Integral, 

Área de Actividad de 

Comercio y Servicios

N.A. N.A

Z

O

No. Rad
Fecha Solicitud

Fecha

1 1-2021-33914 29/04/2021

1-2021-34147 29/04/2021

2 GAS NATURAL 1-2021-53170 23/06/2021 2-2021-20905 18/03/2021 10153620-6499-2021 del 22/06/2021

3 CODENSA 1-2021-39713 18/05/2021 2-2021-20818 17/03/2021

4 ETB 1-2021-28195 9/04/2021 2-2021-20822 17/03/2021 GRD-EOI-O503-2021

5 UAECD 1-2021-42742 25/05/2021 2-2021-20817 17/03/2021 2021EE18982 del 25/05/2021

1-2021-47353 9/06/2021 2021EE5450 del 27/05/2021

1-2021-51995 21/06/2021 2021EE6689 del 21/06/2021

7 IDU 1-2021-46189 4/06/2021 2-2021-20802 17/03/2021 20212050814711  del 01/06/2021

8 SDM 1-2021-48539 11/06/2021 2-2021-20809 17/03/2021 20212244635141 del 10/06/2021

9 SDA 1-2021-54187 29/06/2021 2-2021-20806 17/03/2021 2021EE125990 del 24/06/2021

10 SDHT 1-2021-28921 13/04/2021 2-2021-20808 17/03/2021 2-2021-16017 del 09/04/2021

11 TMILENIO 1-2021-37784 11/05/2021 2-2021-20813 17/03/2021 2021-EE-07408 del 07/05/2021

12 CAR 1-2021-30082  16/04/2021 2-2021-20797 17/03/2021  20212020808 del 16/04/2021

1-2021-37303 10/05/2021 2-2021-29940 21/04/2021 20212010053011 del 27/04/2021

1-2021-51405 19/06/2021 2-2021-38837 21/05/2021 20212010071731 del 08/06/2021

3-2021-09905 3/05/2021 3-2021-06106 18/03/2021 NA

3-2021-17860 29/07/2021 3-2021-13749 16/06/2021 NA

15 DPMC 3-2021-08982 21/04/2021 3-2021-06103 18/03/2021 NA

16 DTEP 3-2021-09067 22/04/2021 3-2021-06104 18/03/2021 NA

17 DAR 3-2021-09683 29/04/2021 3-2021-06100 18/03/2021 NA

3-2021-09880 3/05/2021 3-2021-06102 18/03/2021 NA

3-2021-18014 2/08/2021 3-2021-13749 16/06/2021 NA

14 DVTSP

18 DICE

6 IDIGER 2-2021-20799 17/03/2021

13 DADEP

EAB 2-2021-20819 17/03/2021 3050001-S-2021-121939
 TEMAS RELEVANTES:

1. El plan parcial se encuentra implantados en suelo urbano

2. El plan parcial limita con la Av. Paseo de Los Libertadores, via tipo V-0 de 100 metros de ancho, la cual actualmente se 

encuentra en licitación para adjudicar el contrato de concesión - PROYECTO ACCESOS NORTE FASE II.                                                                                                                                                                                                           

3. En la delimitación del área del plan parcial se ubica el urbanismo  PLANTA NORTE DE CENTRAL DE MEZCLAS  y 

EL TORREON , cuya zonas de cesión fueron aprehendidas por el DADEP.                                               Para el 

urbanismo PLANTA NORTE DE CENTRAL DE MEZCLAS las zonas de cesión fueron declaradas propiedad a favor de 

Bogotá Distrito Capital mediante Escritura Pública No. 2170 de 2007 y en la propuesta de formulación este urbanismo 

hace parte de una área de manejo diferenciado, que no es objeto del reparto de cargas y beneficios. Para el urbanismo EL 

TORREÓN el Promotor en mesa de trabajó del 20/10/2021 presentó la relocalización de las zonas de cesión.                                                                                                                                                                       

4. En el costado occidental del Plan Parcial se plantea ubicar una Zona Complementaria de Conectividad Ecológica 

(ZCEC) la cual corresponderia a una carga local prioritaria, por lo que tendrá prioridad y se contabilizará como una 

cesión obligatoria (17%)  y tendra que cumplir con las condiciones establecidas para las mismas (Art. 112 del Decreto 

Distrital 088 de 2017).

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

 

26/03/2021:Presentación a Comité Técnico de Planes Parciales.

17 y 18 de marzo de 2021:Se solicitaron concepto técnicos de observaciones.                                                                                                                                                                                               

10/05/2021: Mediante radicado 1-2021-37303 el   DADEP emitió concepto técnico y jurídico de la  Urb. Planta Norte de 

Central de Mezclas  RUPI 2301 - Plano No S. 477/4-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

19/06/2021: Mediante radicado 1-2021-51405 el DADEP emitió concepto técnico y jurídico de la  Urb. El Torreón  RUPI 

3896 - Plano No CU5.S477/4-02.                                                                                                                            

19/07/2021: La DPP emitió Concepto de Observaciones a la formulación del PP                                                                                                   

17/08/2021: El Promotor solicitó prórroga para dar respuesta de manera integral a las observaciones realizadas mediante 

radicado No. 2-2021-58860 del 19 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    

24/08/2021: La SDP concedió la prórroga por el término de un (1) mes mediante radicado No. 2-2021-71657 del 24 de 

agosoto de 2021.                                                                                                                                                                                          

02/09/2021: Mesa de trabajo con el DADEP y el Promotor, se trato el rema de las zonas de cesión incluidas en el plan 

parcial.

15/09/2021:  El Promotor solicitó la suspensión del PP por el término de dos (2) meses para dar respuesta al 

requerimiento de observaciones a la formulación inicial mediante radicado No. 1-2021-82331, aduciendo los 

pronunciamientos del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP.                                                                                                                                                                                                          

20/09/2021: La SDP acepto la suspensión mediante radicado No. 2-2021-81398, e informo al Promotor sobre la 

expedición del acto administrativo de suspensión de términos, el cual debe ser aprobado y firmado por la Subsecretaría 

de Planeación Territorial.                                                                                                                                                                                                                                          

20/10/2021: Mesa de trabajo realizada entre DADEP, Promotores y SDP (DPP). El Promotor socializo la propuesta 

urbanística y la relocalización de las zonas de cesión de la Urb. El Torreón, urbanismo que hace parte de la 

predelimitación del plan parcial. La SDP remitió el 22/10/2021 Acta de la Reunión.

21/10/2021: Mesa de trabajo interna DPP de la SDP (Área Técnica y Jurídica).  Se acordó revisar el tema de la aplicación 

del Tratamiento de Desarrollo en el urbanismo El Torreón, con el Área Jurídica de la SDP y con la SSPT, realizadas las 

consultas se definió que al urbanismo le corresponde el Tratamiento de Desarrollo. Se informó al DADEP la posición de 

la SDP respecto a la Urb. El Torreón,  estan revisando el tema e informaran su posición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

19/11/2021: La SDP emitió la Resolución No. 1918 “Por la cual se adopta una decisión administrativa tendiente a 

autorizar la suspensión de términos en el trámite de Formulación y Revisión del Plan Parcial No. 27 “El Sauce” del Plan 

de Ordenamiento Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

19/11/2021: Mediante radicado No. 1-2021-108484, el Promotor solicitó la ampliación a suspensión de términos en el 

marco de la respuesta de observaciones.                                                                                                                                                                                   

23/11/2021 y 25/11/2021: Se remitierón conceptos al DADEP solicitando pronunciamiento sobre las zonas de cesión del 

Urb. El Torreón (Radicado No. 1-2021-105892 del 23/11/2021) y Urb. Planta Norte Central de Mezclas (Radicado No. 1-

2021-107464 del 25/11/2021) para continuar ajustando la propuesta de urbanismo del PP en la etapa de formulación.

                                                                                                                                                                                               

LA SDP EMITIÓ LA RESOLUCIÓN No. 1918 DEL 19 DE 

NOVIEMBRE DEL 2021 “POR LA CUAL SE ADOPTA UNA 

DECISIÓN ADMINISTRATIVA TENDIENTE A AUTORIZAR 

LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN EL TRÁMITE DE 

FORMULACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN PARCIAL NO. 27 

“EL SAUCE” DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL DEL 

NORTE – CIUDAD LAGOS DE TORCA”                                                                    

                                                                                                         

EL 23 y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE 

REMITIERON CONCEPTOS AL DADEP, 

SOLICITANDO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS 

ZONAS DE CESION DEL URB. EL TORREON Y URB. 

PLANTA NORTE CENTRAL DE MEZCLAS PARA 

CONTINUAR AJUSTANDO LA PROPUESTA DE 

URBANISMO EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN. 

Corredores Ecológicos Viales: Avenida Paseo de Los Libertadores Avenida 

Guaymaral                                                                                                          

Corredor Ecológico de Ronda:  Cauce y ronda del Canal Guaymaral; ronda hidráulica 

y Zona de Manejo y Protección Ambiental (ZMPA) de la Quebrada Floresta; y ronda 

hidráulica de la Quebrada Cañiza.                                                                                                 

Zonas de Conectividad Ecológica Complementaria – ZCEC:

Zona Complementaria de Conectividad Ecológica encontrada en el costado occidental 

del proyecto corresponde a una carga local prioritaria, por lo que tendrá prioridad y 

se contabilizará como una cesión obligatoria.

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP
NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD

Sistema de Áreas Protegidas

N.A N.A N.A N.A Arq. Alexandra Nava

Urbano 

Industrial y de Servicios, Servicios 

Empresariales y Grandes 

Superficies Comerciales.

Estructura Ecológica Principal: 5.51  Ha.

Malla vial Arterial: 1.97 Ha. 

Controles Ambientales: 2.14 Ha.

Parques: 1.83 Ha .

Equipamientos: 0.75 Ha.

Vías Locales: 2.14 Ha

Quebrada Cañiza                                                                                                                          

Quebrada Floresta                                                                                                         

Canal Guaymaral

INFORMACIÓN URBANISTICA

RESPONSABLE 

EN LA SPD
Zonas de riesgo no mitigable

Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA TOTAL CESIONES PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2021-19230 del 04 

de marzo de 2021  

Leonardo Zuluaga Gonzalez - 

Masterplan SAS
2-2021-58860 del 19 de julio de 2021

CLASE DE SUELO

14 DVTySP 3-2020-21187 2 de diciembre de 2020 N/A

Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL

EAB 2-2020-60734 3 de diciembre de 2020 Sin número del 03/12/20

6/10/2021: Promotor con radicado 1-2021-90299 del 6/10/2021, solicita revisión vallados en el Plan Parcial.

25/10/2021: Mesa de trabajo: DVTSP, DAR y DPP, para revisar y resolver tema vallados.

1/11/2021: Elaborado oficio de observaciones a la Formulación, se sube a SIPA para revisión. 

1/11/2021: Se comparte con Equipo Promotor archivos de conceptos a la Formulación. 

4/11/2021: Con radicado 2-2021-98415 se expide oficio de Observaciones a la Formulación del Plan Parcial. 

17/11/2021: Con radicado 1-2021-107037 Promotor solicita prórroga por un (1) mes adicional, para dar respuesta a las 

observaciones.  

22/11/2021: Con radicado 2-2021-105831 DPP otorga un (1) mes adicional para dar respuesta  a las observaciones, hasta 

el 5 de enero de 2022, inclusive. 

24/11/2021: Mesa Técnica Promtor, DAR y DPP, donde se trató el tema de los Vallados Primarios, presentes en el ámbito 

del Plan Parcial. 

9/12/2021: Reunión Promotor, CAR y SDP. Promotor presenta a la CAR, el avance en los ajustes al Proyecto de la 

formulación según observaciones y  determinantes expedidas por esa Entidad.

Respuesta del Promotor a las Observaciones de la

Formulación. 

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD

N.A N.A N.A
N.A

Arq. Ana Lucía Cruz B. 

FORMULACIÓN

Expansión Urbana

1. Residencial Neta                                       

2. Zona de Equipamientos 

Colectivos                        

N.A

1. Corredores Ecológicos Viales:                                                                                         

1.1. Corredor Ecológico Vial de la Avenida El Polo 

1.2. Corredor Ecológico Vial Avenida de Las Villas                                                                                                    

2. Vallado Primario                                                                                                                                                   

RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable Nivel de Amenaza por Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA

RANGO DE 

EDIFICABILIDAD

TOTAL CESIONES 

PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2020-46925 del 15 

de octubre de 2020
UNIVERSIDAD DE LA SALLE  2-2021-98415 del 4 de Noviembre de 2021



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES
ÁREA BRUTA ÁREA NETA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

Suba Formulación N/A 30,94

Área N. U : 18,79 Ha

ABCC: 17,85

Área Útil: 13,42

Área Útil Vivienda: 1,15

VIP: 302

VIS: 480            

NO VIS-VIP:516

TOTAL: 1.298

26 de marzo de 2021

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

 Área de Actividad 

Dotación.
N.A. N.A

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1 EAB 1-2021-30416 19 de abril de 2021 2-2021-26905 12 de abril de 2021

2 GAS NATURAL 1-2021-52691 22 de junio de 2021  2-2021-26871 12 de abril de 2021

3 CODENSA 1-2021-39260 14 de mayo de 2021 2-2021-26867 12 de abril de 2021

4 ETB 1-2021-32697 26 de abril de 2021 2-2021-26913 12 de abril de 2021

5 UAECD 1-2021-28886 13 de abril de 2021  2-2021-26900 12 de abril de 2021

6 IDIGER 1-2021-42725 25 de mayo de 2021  2-2021-26873 12 de abril de 2021

7 IDU 2-2021-63020 22 de julio de 2021  2-2021-26904 12 de abril de 2021

8 SDM 1-2021-40703 20 de mayo de 2021  2-2021-26852 12 de abril de 2021

9 SDA 2021EE114412 9 de junio de 2021 2-2021-26907 12 de abril de 2021

correo electrocnico 3 de abril de 2021  2-2021-26903 12 de abril de 2021

1-2021-35346 4 de mayo de 2021

11 TMILENIO 1-2021-47649 10 de junio de 2021  2-2021-26910 12 de abril de 2021

1-2021-45317 2 de junio de 2021  2-2021-26916 12 de abril de 2021

13 DVTSP 3-2021-12002 25 de mayo de 2021 3-2021-07995 13 de abril de 2021

14 DPMC 3-2021-17205 23 de julio de 2021 3-2021-07995 13 de abril de 2021

15 DTEP 3-2021-11402 18 de mayo de 2021 3-2021-07995 13 de abril de 2021

16 DAR 3-2021-11964 26 de mayo de 2021 3-2021-07995 13 de abril de 2021

17 DOE 3-2021-08709 19 de abril de 2021 3-2021-07995 13 de abril de 2021

18 DICE 3-2021-11284 17 de mayo de 2021 3-2021-07995 13 de abril de 2021

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES

ÁREA BRUTA

(en Ha)
ÁREA NETA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Suba Formulación N/A 19,69 8,48 Ha N.A -

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

Dotacional N.A. N.A

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1 EAAB
1-2021-57045

1-2021-56842

06/07/2021

02/07/2021
2-2021-40842 28/05/2021

E-2021-029751

E-2021-029982

2 GAS NATURAL 10153620-6818-2021 15/09/2021 2-2021-40846 28/05/2021

3 CODENSA 1-2021-60893 15/07/2021 2-2020-40849 28/05/2021 2919934

4 ETB 1-2021-47951 10/06/2021 2-2021-40855 28/05/2021 004170-2021

5 UAECD 1-2021-45862 3/06/2021 2-2021-40857 28/05/2021 2021ER13909

6 IDIGER 1-2021-56184 7/07/2021 2-2021-40838 28/05/2021
2021ER7556

2021ER7612

7 IDU 1-2021-53671 24/06/2021 2-2021-40861 28/05/2021 20215260870342

8 SDM 1-2021-56116 1/07/2021 2-2021-40864 28/05/2021 20216120905652

9 SDA 1-2021-52046 21/06/2021 2-2021-40865 28/05/2021 2021ER106351

10 SDHT 1-2021-55990 1/07/2021 2-2021-40871 28/05/2021
1-2021-22851

1-2021-22940

11 TMILENIO 2021EE10990 12/07/2021 2-2021-40873 28/05/2021 2021-ER19974

20212095979 21/06/2021 2-2021-40898 28/05/2021 202110043008

2-2021-74855 1/09/2021

13 DVTSP 3-2021-16236 14/07/2021 3-2021-12657 31/05/2021 3-2021-12657

14 DPMC 3-2021-16287 14/07/2021 3-2021-12286 31/05/2021 3-2021-12286

15 DTEP 3-2021-17169 22/07/2021 3-2021-12289 31/05/2021 3-2021-12289

16 DAR 3-2021-16155 13/07/2021 3-2021-12291 31/05/2021 3-2021-12291

17 DICE 3-2021-16330 14/07/2021 3-2021-12292 31/05/2021 3-2021-12292

LOCALIDAD
FASE DEL PLAN 

PARCIAL

No. RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES

ÁREA BRUTA

(en Ha)
ÁREA NETA

N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS

FECHA  PRESENTACIÓN 

AL COMITÉ TÉCNICO DE 

PLANES PARCIALES

Usaquén Formulación 20,92

Área N. U : 9,86

ABCC: 9,15

Área Útil: 5,54

Área Útil Vivienda: 3,53

VIP:198

VIS:498

NO VIS:958

Parques Urbanos
Zona de Manejo 

Especial del Río Bogotá

Area Urbana Integral /

Área de Acividad 

Dotacional - 

N.A. N.A.

No. Rad Fecha Solicitud Fecha

1 EAAB 2-2021-115063 16 de diciembre de 2021
2 GAS NATURAL 2-2021-115147 16 de diciembre de 2021

3 CODENSA 1-2021-123693 23 de diciembre de 2021 2-2021-115090 16 de diciembre de 2021

4 ETB 2-2021-115142 16 de diciembre de 2021

5 UAECD 2-2021-115128 16 de diciembre de 2021

6 IDIGER 2-2021-115121 16 de diciembre de 2021

7 IDU 2-2021-115079 16 de diciembre de 2021

8 SDM 2-2021-115113 16 de diciembre de 2021

9 SDA 2-2021-115049 16 de diciembre de 2021

10 SDHT 2-2021-115071 16 de diciembre de 2021

11 TRANSMILENIO 2-2021-115104 16 de diciembre de 2021

12 CAR 2-2021-115056 16 de diciembre de 2021

, 13 DVTSP 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

, 14 DPMC 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

15 DTEP 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

16 DAR 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

17 DPRU 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

18 DICE 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

 TEMAS RELEVANTES:

1. El plan parcial se encuentra implantados en suelo de expansión urbana.

2. El plan parcial limita con la Av. Boyaca, via tipo V-0 de 100 metros de ancho.                                                           3. 

En la delimitación del área del plan parcial se ubica el Club de profesores de la Universidad Nacional, el cual se va a 

mantener en el desarrollo del plan parcial.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

 

1. El 20 de abril se recibe la solicitud inicial mediante radicado 2021-30933. 

2. El 26 de abril se solicitan los ajustes a esta solicitud inicial mediante oficio 2-2021- 31239.                   

3. El 13 de mayo se reciben los ajustes mediante el oficio 1-2021-38725.

4. El 21 de mayo se le informa al promotor que el pp esta en legal y debida forma mediante el radicado 2-2021-38885.

5. El 28 de mayo se solicita a las entidades externas a la SDP concepto del pp.

6. El 31 de mayo se e solicita a las Direcciones internas de la SDP concepto del pp. 

7. Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre se reciben 16 conceptos de observaciones remitidos por la Direcciones Internas 

de la SDP y las entidades Externa. Se esta a la espera del concepto de la CAR para emitir el oficio de observaciones a la 

formulación del PP   

8. El 1 de septiembre se reitera la solicitud de concepto a la CAR    

9. El 26 de octubre Fueron emitidas las observaciones a la formulación mediante Rad 2-2021-  del 26 de octubre de 2021

10. El 25 de noviembre solicitud de prorroga para presentar las observaciones a la formulación por parte de los 

promotores mediante Rad 1-2021-112002

11. El 01 de diciembre se otorga la prorroga mediante Rad 2-2021-109815                                                                                                                                                         

Emisión de concepto técnico por parte de la CAR

Ajustes a la formulacion por parte del promotor.

12 CAR

ENTIDAD

Incendios forestales

N.A

FORMULACIÓN
CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

N.A

El Plan Parcial No. 6 Los Búhos, presenta amenaza

media de riesgo por remoción en masa, por su

ubicación contigua al Cerro de La Conejera, motivo

por el cual, se requiere implementar acciones de

mitigación, que permitirán habilitar esta área útil

N.A Ing. Emili Juliana Páez Aristizabal

Suelo de expansión

Zona de Equipamientos colectivos: 

0,42 Ha.

Zona de Equipamientos  

Deportivos y Recreativos: 8,06 Ha

Estructura Ecológica Principal: 9,65  Ha.

Malla vial Arterial: 6,03 Ha. 

Controles Ambientales: 0,63 Ha.

Parques: 1,17 Ha .

Equipamientos: 13,87 Ha.

Reserva Forestal Productore del Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van der Hammen"

Parque Ecológico Distriatl de Montaña Cerro la Conejera

Rondas de los lagos del Club Los Búhos

ZONAS DE RIESGO RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable Nivel de Amenaza por Nivel de Amenaza por Remoción en Masa 

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA TOTAL CESIONES PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos

1
2

. 
- 
P
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o
. 
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2021-30933 del 20 

de abril de 2021  

Jose Durfay Garzón Guzmán -

Paplica Corp.

Cumplimiento de requisitos Decreto Nacional 1077 de 2015

Solicitud de Formulación del Plan Parcial No. 6 “Los  Búhos”

Ciudad Lagos de Torca - Localidad 11 Suba – UPZ 2 La Academia

INFORMACIÓN URBANISTICA

TEMAS RELEVANTES:

1, En el plan parcial se encuentra implantados varios dotacionales de tipo educativo.

2, Convergencia de las ias de Malla vial arterial Boyaca y Polo.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

 

26/03/2021: Presentación a Comité Técnico de Planes Parciales.

12 de abril de 2021:Se solicitaron concepto técnicos de observaciones.

20 de mayo de 2021: Se reiteran los conceptos tecnicos faltantes .

17 de junio de 2021: Visita a terreno del ámbito del plan parcial con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR.

28 de agosto de 2021: Se recibe concepto tecnico por parte de la CAR:

Fueron emitidas las observaciones a la formulación mediante Rad 2-2021-81957 del 21 de septiembre de 2021

21 de septiembre de 2021: Fueron emitidas las observaciones a la formulación mediante Rad 2-2021-81957 del 21 de 

septiembre de 2021.

25 de octubre de 2021: Se emite contestación a DADEP sobre la situación de la Urbanización Colegio Los Nogales con 

respecto a la figura de Área de Manejo Diferenciado en el plan parcial.

29 de noviembre de 2021: En mesa de trabajo con la DPMyCo se analizó la importancia de incluir las acciones de 

mitigación que el Dotacional Educativo  - Colegio Los Nogales debe cumplir para su correcto funcionamiento y  

articulación idónea con las dinámicas urbanas que genera la implantación del plan parcial en el sector. 

29 de noviembre de 2021: Se realiza mesa de trabajo con promotor sobre la situacion del proyecto Colegio Los Nogales 

para el plan parcial.

1. Ajustes a la formulación por parte del promotor.

2. Reunión con DADEP sobre la situación de la 

Urbanización Colegio Los Nogales con respecto a la figura 

de Área de Manejo Diferenciado en el plan parcial.

3. Mesa  de trabajo con Dirección de Planes Maestros Y 

Complementarios.

10 SDHT

12 CAR

CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP
NoDE RADICACION ENTIDAD 

REMISORA DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD

N.A N.A N.A N.A Arq. Yamile Espinel

FORMULACIÓN

ZONAS DE RIESGO
RESPONSABLE 

EN LA SPD
Zonas de riesgo no mitigable

Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Nivel de Amenaza por Remoción en Masa Incendios forestales

Corredores Ecológicos

Expansión
Zona de Equipamientos 

Colectivos.

Estructura Ecológica Principal: 0,0  Ha.

Malla vial Arterial: 5.15 Ha. 

Controles Ambientales: 0,94 Ha.

Parques: 1,82 Ha .

Equipamientos: 0.35 Ha.

Vías Locales: 2.14 Ha

N.A. N.A.

1-2021-18511 del  de 

marzo de 2021  

MARÍA CAMILA PARRA 

CORTES 
2-2021-81957 del 21 de septiembre de 2021

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA TOTAL CESIONES PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas

1
1
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR
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INFORMACIÓN GENERAL

RADICACIÓN 

FORMULACIÓN
PROMOTOR OBSERVACIONES AL PROMOTOR

1-2021-96146 del 

22/10/2021 

1-2021-111674 del 

25/11/2021

JUAN MANUEL GONZÁLEZ 

GARAVITO

INFORMACIÓN URBANISTICA

CLASE DE SUELO
ÁREA DE 

ACTIVIDAD
ZONA TOTAL CESIONES PÚBLICAS

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Sistema de Áreas Protegidas Corredores Ecológicos

Astrid Yáñez

Expansión Urbana
Zona Residencial / Zona de 

Equipamientos Colectivos.

Estructura Ecológica Principal: 7,92

Malla vial Arterial: 3,09

Controles Ambientales: 0,7

Parques: 1,47

Equipamientos: 0,51

Vías Locales: 1,85

Corredor Ecológico de Ronda de la Qda. San Juan, Nacimiento de Agua

Corredores Ecológicos Viales: Avenida laureano Gómez y Avenida Alberto Lleras 

Camargo.

Corredor Ecológico de Ronda:  Ronda hidráulica y Zona de Manejo y Protección 

Ambiental (ZMPA) de la Quebrada San Juan.

ZONAS DE RIESGO
RESPONSABLE 

EN LA SPDZonas de riesgo no mitigable
Nivel de Amenaza por 

Inundación 
Incendios forestales

N.A N.A N.A N.A

Nivel de Amenaza por Remoción en Masa 

El Promotor del plan parcial presentó la Formulación mediante radicado n° 1-2021-96146 del 22 de octubre de 2021 y 

alcance n° 1-2021-111674 del 25 de noviembre de 2021. 

Mediante oficio SDP 2-2021-111012 del 3/12/2021, la DPP informo al promotor la legal y debida forma del plan.

La SDP solicitó concepto técnico a entidades y direcciones que hacen parte del Comité Técnico de Planes Parciales en 

relación a dicha formulación.

A la fecha, la DPP se encuentra pendiente de la emisión de los 

respectivos conceptos técnicos de entidades, empresas de 

servicios públicos y direcciones de la SDP con incidencia en el 

Plan Parcial, con el fin de elaborar las Observaciones a la 

propuesta urbanística

FORMULACIÓN
CONCEPTOS TÉCNICOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SDP NoDE RADICACION ENTIDAD REMISORA 

DE LA SOLICITUD
ESTADO ACTUAL TEMAS PENDIENTES

ENTIDAD



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2021

PLANES PARCIALES EN FASE DE FORMULACIÓN

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Debe tenerse en cuenta que los términos previstos en las normas nacionales para el trámite de los planes parciales no dependen de manera estricta de la Dirección de Planes Parciales, tampoco de la Secretaría Distrital de Planeación. En la práctica, la posibilidad de resolver de fondo las solicitudes de planes parciales en cualquiera de sus etapas, implica el concurso y el pronunciamiento de fondo de varias entidades. En el marco de

las competencias públicas y los roles que cumple cada uno de estos actores urbanos, no es posible para esta entidad prescindir de dichos conceptos y pronunciamientos, de lo contrario nos veríamos abocados a inhibirnos de adoptar decisiones de fondo en torno a los trámites de planes parciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que las competencias de esta Dirección se circunscriben al trámite de los planes parciales, pero no abarcan los pronunciamientos referidos a la prestación  de los servicios públicos, aspectos ambientales, patrimonio histórico, temas aeronáuticos y de riesgo, etc.,  en el marco del contenido obligatorio que deben tener los planes parciales a la luz de la Ley 388 de1997.

19 DOE 3-2021-32789 21 de diciembre de 2021 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

20 DACJ 3-2021-31909 16 de diciembre de 2021

21 FLDT 2-2021-114435 15 de diciembre de 2021

22 IDPC 2-2021-114432 15 de diciembre de 2021

23 DADEP 2-2021-114404 15 de diciembre de 2021

24 IDRD 2-2021-119171 27 de diciembre de 2021

13 Total área bruta 484,61
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El Promotor del plan parcial presentó la Formulación mediante radicado n° 1-2021-96146 del 22 de octubre de 2021 y 

alcance n° 1-2021-111674 del 25 de noviembre de 2021. 

Mediante oficio SDP 2-2021-111012 del 3/12/2021, la DPP informo al promotor la legal y debida forma del plan.

La SDP solicitó concepto técnico a entidades y direcciones que hacen parte del Comité Técnico de Planes Parciales en 

relación a dicha formulación.

A la fecha, la DPP se encuentra pendiente de la emisión de los 

respectivos conceptos técnicos de entidades, empresas de 

servicios públicos y direcciones de la SDP con incidencia en el 

Plan Parcial, con el fin de elaborar las Observaciones a la 

propuesta urbanística


