
Control Ambiental 0,70
Cesión Parques 3,63
Cesión Equipamiento 1,42
Cesión Malla Vial Local 3,87

Control Ambiental
Cesión Parques 7,60
Cesión Equipamiento 2,59
Cesión Malla Vial Local 8,87

Control Ambiental 1,428
Cesión Parques 8,56
Cesión Equipamiento 3,52
Cesión Malla Vial Local 10,93

Control Ambiental

Cesión Parques
Cesión Equipamiento
Cesión Malla Vial Local

Control Ambiental
Cesión Parques
Cesión Equipamiento
Cesión Malla Vial Local

Control Ambiental 2,4
Cesión Parques 4,7
Cesión Equipamiento 1,35
Cesión Malla Vial Local 6,09

Control Ambiental 0,089
Cesión Parques 1,47
Cesión Equipamiento 0,48
Cesión Malla Vial Local 1,07

3,11

N/A N/A N/A N/A N/AIndustrial Industrial 2

3,10 Ha.

Estructura Ecológica Principal: 0,85 Ha.

Malla vial Arterial: 1,37 Ha.

Controles Ambientales: 0,89 Ha.

Parques: 1,73 Ha.

Equipamientos: 0,48 Ha.

Vías Locales: 1,12 Ha.

Humedal de Techo N/A5,19 0 0 802 802 UrbanoKennedy 9,16 8,28 8,2 2,137
MODIFICACIÓN 

LA PAMPA
Ana María Forero Macias DD190/04 ERNESTO ANGULO MODIFICACIÓN

14,50

3,16 N.A N.A N.A N.A

AREA DE ACTIVIDAD 

DOTACIONAL

AREA URBANA INTEGRAL

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVO RECREATIVO

RESIDENCIAL

MULTIPLE

N.A 6,01 5,47 6,0124,44                                                1.736                                                1.098                                                2.428                                                  5.262 Urbano y Expansión UrbanaUSAQUEN 62,25 39,05 36,55 7,71 16,736
PLAN PARCIAL N° 

10 - EL ROSARIO

Ana Lucía Cruz Becerra  

Apoyo en tema Cartográfico y 

Catastral Jairo Francisco Chinchilla 

Castro 

Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto 

Distrital 190 de 2004
Carmen Iriarte ADOPCIÓN

0,00

Quebrada La Floresta

Quebrada Las Pilas
N.A. N.A. N.A. N.A.

COMERCIO Y SERVICIOS, 

ÁREA URBANA INTEGRAL 

ZONA RESIDENCIAL Y  ZONA 

DE EQUIPAMIENTO DEP Y 

RECREATIVO

Zona de comercio cualificado e industria  y zona 

residencial	 N.A. 8,55 1,06 1,965,62 298 754 2104 3156 UrbanoUsaquén 23,96 12,18 11,42 1,40 4,205
PLAN PARCIAL N° 

25 SORRENTO
Iván Ortiz

Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto 

Distrital 190 de 2004

Oscar David Acosta, Adriana 

Arango, Constanza Arango
ADOPCIÓN

0,00

Quebrada Las Pilas N.A. N.A. N.A. N.A.ÁREA URBANA INTEGRAL Zona industrial y  de serv icios N.A. 15,67 1,64 4,1712,83 925 1512 2116 4553 UrbanoUsaquén 30,03 25,52 24,69 3,29 9,544
PLAN PARCIAL N° 

24 SANTA MARÍA
Iván Ortiz

Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto 

Distrital 190 de 2004
Sandra Lizcano Zea (PGP) ADOPCIÓN

N/A N/A Baja N/A N/A
Área Urbana Integral y Área 

de Actividad Dotacional
Zona Residencial y Zona de Equipamientos Colectivos N.A 24,43 N/A N/A27,94 2912 2009 5304 10225 Expansión Urbana

24,43

Suba 58,62 52,37 50,94 22,013
PLAN PARCIAL N° 

20 - EL CORAL
Arq. Sandra Jimena Barrero P. Decreto Distrital  088 de 2017  y sus modificatorios Promotora Andalucía ADOPCIÓN

19,06

22.98 Ha 0 Inferior a la baja No presenta No aplica
Urbana Integral y 

Residencial
Residencial y con Atividad Económica en la Vivienda Resultante 18.90 Ha 45.79 Ha 5.83 Ha13.37 3.692 0 0 3.692 Expansión UrbanaBosa 60.06 32.28 31.07 13.372

MODIFICACIÓN 

PLAN PARCIAL 

EDEN EL 

DESCANSO

Gloria Cecilia Gutiérrez Reyes
Decreto Nacional 1077 de 2015  Decreto Distrital 190 de 

2004  

Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU
MODIFICACIÓN

9,62

Corredores Ecológico Viales: 

Corredor Ecológico Vial de la Avenida 

Laureano Gómez

Corredor Ecológico Vial de la Avenida 

Alberto Lleras Camargo

N.A. N.A. Media y baja N.A.Área Urbana Integral Residencial N.A 9,62
Ronda Hidráulica Quebrada Tibabita

Canal Quebrada Tibabita
N.A.8,8 1.915 1.078 3292 6285 Expansión Urbana y UrbanoUsaquén (1) 26,84 18,41 17,72 6,49 2,31

PLAN PARCIAL N° 

12 TIBABITA
Astrid Yañez

Decreto Distrital 088 de 2017 y modificatorios / Decreto 

Distrital 190 de 2004
Masterplan ADOPCIÓN

ZONAS DE RIESGO NO 
MITIGABLE

NIVEL DE AMENAZA POR 
INUNDACIÓN

NIVEL DE AMENAZA POR 
REMOCIÓN EN MASA

INCENDIOS FORESTALESZONA
RANGO DE 

EDIFICABILIDAD
TOTAL CESIONES PÚBLICAS

SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS

PARQUES 
URBANOS

CORREDORES ECOLÓGICOS
N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS VIS
N° DE VIVIENDAS 

PROYECTADAS VIP

N° DE VIVIENDAS 
PROYECTADAS NO  

VIS/VIP

TOTAL DE VIVIENDAS 
PROYECTADAS

CLASE DE SUELO ÁREA DE ACTIVIDAD
ÁREA NETA 
HECTAREAS 

 ÁREA BASE 
CALCULO 

CESIONES (ANU - 
CA)  

Área Útil 
Vivienda

(Has)

Área util otros usos 
Área Útil total

(has)
TOTAL ÁREAS HECTAREAS 

NO
.

NOMBRE
PROFESIONAL DPP 

RESPONSABLE
MARCO NORMATIVO PROMOTOR TIPO DE TRÁMITE LOCALIDAD

ÁREA  BRUTA 
HECTAREAS 

INFORMACIÓN GENERAL



Fecha inicio 
(DD/MM/AAAA)

Fecha Fin 

(DD/MM/AAAA
)

FECHA No. FECHA MAXIMA DIAS FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA MAXIMA DIAS
FECHA RADICADO 

PRORROGA 
No. RADICADO 

PRORROGA 
FECHA MAXIMA

1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor) 12/03/2019 21/03/2019
1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización) 29/03/2019 13/04/2022
1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor) 22/10/2019 8/04/2022
1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité) 20/12/2019 17/03/2022
1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 17/03/2022 12/05/2022
2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental 1/06/2022
2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental 30/11/2020 30/12/2022
2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

1.1 Radicación Inicial (verificación y requerimiento al promotor)

1.2 Estudio técnico para emisión de observaciones (Conceptos / Publicación ó Socialización)

1.3 Atención de Observaciones / Radicación ajustada (Promotor)

1.4 Estudio técnico para viabilidad (Conceptos / Socialización / Presentación Comité)

1.5 Elaboración Resolución de Viabilidad 

2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

2.2 Elaboración Resolución de concertación

3.1 Elaboración Proyecto de Decreto - SDP - DPP - DPRU / Atención de observaciones

3.2 Revisión Proyecto de Decreto - SDP - Territorial / Atención de observaciones

3.3 Revisión Proyecto de Decreto - SDP- Jurídica / Atención de observaciones

3.4 Publicación Proyecto de Decreto - SDP - Jurídica / Atención de observaciones

3.5 Revisión Proyecto de Decreto - Sec. Jurídica Distrital / Atención de observaciones

4.1 Plan Parcial desistido

4.2 Plan Parcial con concepto de viabilidad "No Viable"

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A

Hacer seguimiento a los avances del acta de 

concertación ambiental.

Realizar el estudio de hechos generadores de 

plusvalia, teniendo en cuenta que ya se envío la 

documentación ajustada con las nuevas áreas.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

6 de febrero de 2020: Se reitera promotor que IDU no ha dado viabilidad. Se remite 

Concepto Técnico para que ajuste Documentación y solicite al IDU visto bueno de 

ajustes.

2 de marzo de 2020: A través de correo electrónico se reitera solicitud al IDU para la 

expedición Concepto Técnico relacionada con la Viabilidad de la accesibilidad del 

Plan Parcial.. 

18 de marzo de 2020 Se remite proyecto de resolución viabilidad para revisión a 

Edwin Garzón. 

20 de abril de 2020: A solicitud de Promotor y SDP. El Arq. Oscar navarro remite 

Concepto Técnico de No Objeción a la Formulación del plan Parcial. Se remite a 

Promotor para que presente la documentación ajustada ya que el Concepto indica 

realizar ajustes.

9 de junio de 2020   Se presenta al Director de Planes Parciales propuesta urbana              

 11 de junio de 2020 Promotor remite información solicitada relacionada con el 

ajuste al DTS y Planos                                                                                                                                

2 de julio de 2020: A solicitud de Abo. Edwin Garzón se remite carpeta digital con la 

información para la revisión por parte de la Subsecretaría de Planeación Territorial                                                                                                                      

10 de Agosto de 2020, Abo. Edwin Garzón retorna proyecto de Resolución corregido, 

ajustado y complementado, para la revisión y Vo. Bo. Director.                                                                                                                                                   

Se realizan ajustes a la carpeta Drive de soporte para presentación a la 

Subsecretaría de Planeación territorial.                    

14 de Agosto, se remite mediante correo al Director para revisión y firma del 

proyecto de Resolución de la modificación de la Formulación del PP.                                                                                                                                        

17 de Agosto Se remite a la SSPT para revisión y firma del proyecto de Resolución de 

la modificación de la Formulación del PP                                                                                                                                                                                                               

9 de Octubre Una vez revisada y resueltas las consultas pertinentes,  la SSPT 

devuelve  el proyecto de resolución de viabilidad a la DPP para conbase en los 

protocolos establecidos por la Dirección de Sistemas, se suba al SIPA para la revisión 

y firma.                                                                                                                                                                                                

13 de octubre, se remite al Director proyecto de Resolución adecuado al formato 

23/11/2017 1-2017-65250 30/11/20212. Concertación y Consulta 2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

1. Formulación y Revisión

N.A.

1. Remisión del acta de concertación 

ambiental. 

2. Realizar el estudio de hechos generadores 

de plusvalia.

Que salga algun ajuste requerido para poder expedir el acta de 

concertación ambiental por parte de la SDA
No diligenciar nada 

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

Culminar proceso de Concertación con la CAR: 

Firma del Acta de Concertación. Y que la CAR 

emita la Resolución de Concertación Ambiental. 

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL

Aerocivil con radicado SDP 1-2021-36723 del 1 7-05-2021, conceptúa sobre altura 

máxima permitida 

EAB con radicado SDP 1-2021-25677 del 29-03-2021, conceptúa y aclara definición 

de viviendas permitidas en el plan parcial (Solicitud con radicado SDP 1-2020-58648 

de 25-11-2020) 

Estudio de Tránsito: 

29 febrero 2021. Se revisó el Acta de Estudio de tránsito y se envían observaciones 

conjuntas DVTSP y DPP.  

15 Mayo 2021. Secretaría Distrital de Movilidad aprueba el Estudio de Tránsito. 

17 Septiembre. Secretaría Distrital de Movilidad envía a SDP, copia de Oficio de 

Aprobación Estudio de Tránsito y Acta de Compromisos Estudio de Tránsito. 

+AR399

Concertación Ambiental Secretaría Distrital de Ambiente:

19 mayo 2021. Se firma el Acta de  Concertación Ambiental SDA-SDP. 

28 junio 2021. Se expidió la Resolución No. 01731, de Concertación Ambiental SDA-

SDP, por parte de la SDA. 

Concertación ambiental Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca:

6 enero 2021. SDP dio respuesta a Consideraciones CAR con radicado 2-2021-00841 

del 06012021, y se remitió por correo electrónico a la CAR.  

Sesiones de Concertación Ambiental CAR-SDP - Año 2021:                                                                                                         

Sesión 1 - Marzo 18        Sesión 2 - Marzo 26     Sesión 3 - Abril 7     Sesión 4 - Abril 13

Sesión 5 - Abril 21           Sesión 6 - Abril 29       Sesión 7 - Mayo 4    Sesión 8 - Mayo 11

Sesión 9 - Julio 14           Sesión 10 - Julio 26     Sesión 11 - Julio 29  Sesión 12 - Agosto 

9

Sesión 13 - Septiembre 1

13/10/2021. CAR envía a SDP, Acta de Concertación para revisión de la SDP.   

3/11/2021. Promotor envía Planimetría y Documentos PP ajustados según 

Concertación CAR. 

4/11/2021. Con radicado SDP 2-2021-98371 del 04/nov/2021 - (Radicado CAR 

20211202493 del 04/nov/2021), SDP envía a CAR, Acta de Concertación revisada. 

Igualmente se envía Documentos y Planimetría, ajustados según concertación.    

22/11/2021. CAR con radicado 20212105870 del 22/nov/2021, radicado SDP 1-

2021-109584 22/nov/2021, responde informando que una vez se surta la revisión 

jurídica por parte de la Corporación, se dará continuidad al trámite de suscripción del 

acta definitiva de concertación ambiental. 

2/06/2022. CAR responde solicitando Estudios para la Delimitación del cauce 

permanente, definición del límite físico, y estrategias de manejo ambiental de la 

ronda hídrica de la Quebrada Tibabita, en cumplimiento de la norma nacional y de la 

Concertación Ambiental para el POZ Norte, que se realizó entre la CAR y la SDP. 

10/06/2022. SDP remite a Promotor comunicaciones CAR y solicita aportar los 

Estudios solicitados por la CAR, para la Quebrada Tibabita. 

7/07/2022. Reunión CAR, SDP, Promotor y Fideicomiso Lagos de Torca. Promotor y 

el Fideicomiso Lagos de Torca, exponen el ajuste que se realizará en el proyecto 

para dar cumplimiento a los 30 m a cada lado del borde del cauce de la Quebrada 

Tibabita.

08/08/2022. Reunión SDP(DVTSP, DAR) y Promotor. Promotor presenta alcance de 

los ajustes realizados, en respuesta al requerimiento de la CAR. 

17/08/2022. Promotor radica SDP 1-2022-94181 Proyecto Ajustado. 

25/08/2022. SDP 2-2022-117860 se radica en CAR (CAR 20221071613) Proyecto 

Ajustado remitido por Promotor. 

06/09/2022. Reunión CAR- SDP- Promotor-Fideicomiso: Se trata tema de la Ronda 

Quebrada Tibabita. Compromisos: Promotor enviará a la CAR, los estudios que 

realizó Fideicomiso sobre delimitación del cauce. SDP-DPP, realizará los ajustes al 

Acta de Concertación, de acuerdo con los ajustes al proyecto del PP. 

POLIGONO PLAN PARCIAL 

29/11/2021. Mesa Técnica Promotor y DPP, se presenta resultado de la revisión 

polígono del Plan Parcial por parte de la DPP. 

9/12/2021. Mesa Técnica Promotor y DPP, revisión polígono del Plan Parcial, según 

BDGC- SDP, frente a los estudios y procesos de incorporación adelantados por el 

Promotor ante la UAECD. Compromiso: Según la revisión efectuada, el Promotor 

presentará un documento donde se relacione el sustento jurídico y técnico del 

polígono delimitado del Plan Parcial.   

17/12/2021. EAAB con radicado SDP 1-2021-121591 emite respuesta sobre los 

predios propiedad de la EAB, en el ámbito del Plan Parcial n.° 10 - El Rosario. 

20/12/2017 1-2017-702372. Concertación y Consulta 2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

1. Formulación y Revisión

N.A.

CAR revise y envíe Acta de Concertación, 

para firma de la SDP.

Por parte del Promotor se está elaborando un 

documento de soporte técnico sobre el 

ámbito delimitado del Plan Parcial. 

La EAAB envió respuesta a la solicitud sobre 

los predios propiedad de la Empresa, en el 

Canal Torca. Con lo cual en el constado 

occidental, el ámbito corresponderá al límite 

de los predios de la EAAB. Sin embargo 

queda un espacio sin determinar entre el Plan 

Parcial y el área consolidada de la 

Urbanización Canaima, se programará una 

mesa técnica para definir la posición desde la 

SDP. 

RETO:

Culminar el proceso de Concertación con la CAR y adoptar el Plan 

Parcial en el año 2022.

No diligenciar nada 

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

Esperar Fallo

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

19 de noviembre de 2019: La Subsecretaría de Planeación Territorial expidió la 

Resolución  No. 2473  "Por la cual se decide sobre la viabilidad del Proyecto de Plan 

Parcial de Desarrollo No. 25 "Sorrento" ubicado en la localidad de Usaquén en el 

ámbito del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, Poz Norte - Ciudad Lagos de 

Torca".

20 de noviembre de 2019: Mediante Oficio SDP 2-2019-77728 , se remitió a la 

Secretaría Distrital de Ambiente  la información necesaria para adelantar el proceso 

de concertación ambiental.

 13/04/2018 y 

09/05/2018 1-2018-20601 y 1-

2018-26679
2. Concertación y Consulta 2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

1. Formulación y Revisión

Se cuenta con Resolución de Viabilidad y Acta de 

Concertación Ambiental

Actualmente, el trámite del plan parcial se 

encuentra suspendido en cumplimiento de la 

medida cautelar proferida el 16 de diciembre 

de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo 

Oral del Circuito de Bogotá- Sección Primera. 

Fallo negativo sobre la AP 2No diligenciar nada 

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

Esperar fallo

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

13 de junio de 2018: Respuesta a la legal y debida forma.

22 de enero de 2019: Envío de las observaciones al promotor con radicado 2-2019-

02692. 

26 de marzo de 2019: Los promotores radican formulación ajustada mediante el 

radicado 1-2019-718638.

24 de septiembre de 2019: Los promotores dieron alcance a la formulación ajustada 

presentada con radicado n.º 1-2019-18638 del 26 de marzo de 2019, acogiendo los 

lineamientos establecidos del Decreto Distrital 417 de 2019 y de la Circular n.° 002 

del 23 de enero de 2019, º 1-2019-64916.

5 de noviembre de 2019: Los promotores dan alcance a la formulación nuevamente, 

 05/30/2018 y  

05/31/2018        
1-2018-31588 y 1-

2018-31872
2. Concertación y Consulta 2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

1. Formulación y Revisión

Se cuenta con Resolución de Viabilidad y Acta de 

Concertación Ambiental

Actualmente, el trámite del plan parcial se 

encuentra suspendido en cumplimiento de la 

medida cautelar proferida el 16 de diciembre 

de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo 

Oral del Circuito de Bogotá- Sección Primera. 

Fallo negativo sobre la AP 2No diligenciar nada 

2-2018-51395 28/8/2018 N/A N/A

1. Respuesta de la CAR para retomar la 

Concertación Ambiental.

2. Elaborar, revisar y firmar el Acta de 

Concertación. 

3. Elaborar proyecto de Decreto -PDD

4. Elaborar Hecho generador de Plusvalía. 

5. Envío del PDD a la Alcaldía Mayor. 

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL.

▪Mesas de Concertación con la CAR: 

1- 30 de noviembre: La CAR cito a mesa de trabajo en el marco de la Concertación 

Ambiental. 

2- 01 de diciembre: se llevó a cabo la segunda reunión  de mesa de Concertación con 

la CAR. 

3- 11 de diciembre: Se llevó a cabo la tercera reunión de mesa de Concertación con 

la CAR.

4- 21 de diciembre: Se llevó a cabo la cuarta reunión de mesa de Concertación con la 

CAR.

▪Reuniones en el marco de la Acción Popular en contra de predios La Morena: 

1) 04 de marzo de 2021: se llevó a cabo la quinta mesa sa trabajo con la CAR, a cual 

asistió el Fideicomiso Lagos de Torca, la EAAB y los Promotores del plan parcial. 

2) 09 de marzo de 2021: se llevó a cabo la sexta mesa sa trabajo con la CAR, a cual 

asistió el Fideicomiso Lagos de Torca, la EAAB y los Promotores del plan parcial. 

3) 12 de marzo. Asistió Fideicomiso y el Promotor. 

4) 26 de marzo. La DPP expusó el proyecto urbanístico y el estado jurídico de los 

predios La Morena. 

▪20 de abril de 2021. Se envio solicitud a la CAR sobre el proceso de concertación con 

el radicado 2-2021-29178. 

9/8/2018 1-2018-44584 16/8/20212. Concertación y Consulta 2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD

En el marco de la Acción Popular 2010-00003

Gimnasio La Montaña (involucra predios La

Morena del PP), se llevó a cabo la Audiencia

el dia 24 de noviembre de 2021. 

1. El 9/12/2021 la CAR deberá enviar la

documentación del Plan de Manejo tanto a la

Juez como a los demás involucrados.

2. El 22/01/2022, es el plazo para emitir C.T

por parte de los peritos. 

3. El Distrito envió Observaciones el día 24

de enero de 2022. 

4. El día 20/04/2022 se llevo a cabo

Audiencia de la AP. (asistencia de la SDHT).

Se reitero a la CAR la urgencia para que

definan las medidas de implementación para

el Plan de Manejo de la reserva.  

RETO: El reto principal es culminar la Etapa de Concertación 

Ambiental con la CAR. 

RIESGO: El riesgo del plan parcial corresponde a la Acción 

Popular contra los predios La Morena (hacen parte del ámbito), y 

los tiempos dados por la Juez que se han extendido hasta la 

próxima sesión, es decir el 20 de abril de 2022.

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

No diligenciar nada 

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"
N/A13/8/2019 2-2019-53543 13/9/2019 30 N/A N/A

1. Elaboración de la Resolución de viabilidad.

2. Proceso de concertación ambiental con la CAR y 

la SDA.

3, Elaboración del estudio de hecho generador de 

pluavalía.

4. Elaboración del proyecto de Decreto de 

adopción.

AVANCES EN LA GESTION DEL PP

• La ERU, mediante radicado 1-2019-52626 del 08 de agosto de 2019, presentó 

propuesta de formulación de modificación del Plan Parcial “Edén El Descanso”, 

• Con el radicado SDP 2-2019-53543 del 13 de agosto del 2019, esta Dirección 

solicitó a la ERU, completar la documentación, para dar inicio al estudio de la 

propuesta presentada. 

• Con oficio SDP 2-2019-62222 del 13 de septiembre de 2019, se radica en legal y 

debida. se da inicio a la actuación administrativa 

• El 20 de septiembre de 2019, se remite la totalidad de la documentación allegada 

por la –ERU- a los miembros del Compite Técnico de Planes Parciales.

• El 27 de septiembre de 2019, la -ERU-  presentó ante los miembros del Comité 

Técnico de Planes Parciales la propuesta de formulación del Plan Parcial.

• Se ha reiterado a las entidades que aún no han emitido concepto mediante oficios 

(Secretaría Distrital del Hábitat SDP 2-2020-07303 y 2-2020-18892 del 15 de abril, 

Codensa SDP 2-2020-07303 y 2-2020-18891 del 15 de abril de 2020, DAR 3-2020-

07837 del 15 de abril de 20202).  

• Al 30 de abril de 2020. Se da inicio al borrador de las observaciones al plan parcial, 

revisando los estudios, la planimetría y los conceptos dados por las entidades 

respectivas, se cuenta con los conceptos técnicos de las entidades quedando 

pendiente el concepto de la Dirección de Ambiente y Ruralidad. Se continúa 

trabajando en la extracción de la información del DTS en compañía de los conceptos 

técnicos de cada una de las entidades.

• Se recibió radicados de la SDHt y Codensa radicados a finales de abril 

• Al 8 de mayo de 2020 se ha adelantado la inclusión de los temas cartográficos, de 

la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, la Dirección de Legalización 

2/8/2019 1-2019-52626 13/8/2019 52. Concertación y Consulta 2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD Revisión y firmas Resolución de Viabilidad Proceso de Concertación con la CARNo diligenciar nada 

2. Concertación y Consulta

3. Adopción

4. Desistido / Concepto de Viabilidad "No viable"

N/AN/A N/A N/A N/A N/A N/A

1. Proceso de concertación ambiental con la CAR y 

la SDA.

2. Elaboración del estudio de hecho generador de 

pluavalía.

3. Elaboración del proyecto de Decreto de 

adopción.

AVANCE EN LA GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL:

12/09/2022. 

Con el oficio SDP 2-2022-129381 del 12/09/2022, la DPP remitió al promotor del PP, 

los radicados allegados por la CAR 1-2022-100623 del 2/09/2022 y 1-2022-81713 

del 14/07/2022 a efectos de que se realicen las correspondientes verificaciones y 

ajustes a que haya lugar en la propuesta urbanística para que la misma pueda 

remitirse a la Corporación con miras a continuar con la etapa de Concertación y 

Consulta. 

La CAR mediante pronunciamiento n.° 20222070955 del 31 de agosto de 2022 

allegado a la SDP  mediante radicado SDP No. 1-2022-100623 del 2/09/2022 , 

remitió los resultados del análisis efectuado (“Informe Técnico DRN No. 0215 de 

28/07/2022 y  el archivo gráfico en formato shapefile “Eje_Tibabita") , orientado a 

atender la solicitud de revocatoria presentada ante dicha corporación por el señor 

Luis Felipe Henao mediante radicado 20221016969 del 3/03/2022, para la 

determinante ambiental expedida por la CAR para la formulación del plan parcial n.° 

12 “Tibabitá” mediante radicado n.° 20192150150 del 31/07/2019, referente a la 

quebrada Tibabitá y su zona de ronda de protección sobre la carrera 7ª. Así mismo 

solicitó de manera expresa “…verificar e incorporar la determinante referida y 

realizar los ajustes que ello implique en la propuesta del Plan Parcial…”.

Mediante oficio 1-2022-81713 del 14/07/2022 (CAR 20222053171), la CAR informó 

a la SDP que para continuar con las actividades del procedimiento de concertación 

del Plan Parcial Tibabitá se requiere resolver la solicitud de revocatoria de la 

determinante ambiental "...constituida por la quebrada Tibabitá y su zona de ronda 

de protección sobre la carrera 7a..." presentada por Luis Felipe Henao Cardona ante 

la CAR y señaló que una vez dicha entidad "...cuente con el respectivo informe 

técnico y el sustento para la resolución de este trámite, la Corporación informará de 

manera oportuna al Distrito para las previsiones a que haya lugar para el 

reconocimiento e incorporación del cauce de la quebrada Tibabitá y su ronda de 

protección en la formulación de este Plan Parcial..."

Mediante oficios 2-2022-63664 y 2-2022-63674 del 1 de junio de 2022, la DPP 

remitio a la SDA y a la CAR respectivamente, los documentos para adelantar el 

proceso de concertación ambiental del Plan Parcial n° 12 “Tibabita”.

VIABILIDAD: La Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP expidió la 

12/03/2019 1-2019-14996 19/03/20192. Concertación y Consulta 2.1 Sesiones de concertación con autoridad ambiental

1. Formulación y Revisión

ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD

Ajustes a la formulación: 

Con el oficio SDP 2-2022-129381 del 

12/09/2022, la DPP remitió al promotor del 

PP el pronunciamiento de la CAR n.° 

20222070955 del 31/08/2022 allegado a la 

SDP con el radicado SDP No. 1-2022-100623 

del 2/09/2022 con los resultados del análisis 

efectuado por la CAR a la determinante 

ambiental referente a la quebrada Tibabitá y 

su zona de ronda de protección sobre la 

carrera 7ª, contenidos en el documento 

denominado “Informe Técnico DRN No. 0215 

de 28 julio de 2022” y en el archivo gráfico en 

formato shapefile “Eje_Tibabita”, a efectos 

de que se realicen las correspondientes 

verificaciones y ajustes a que haya lugar en la 

propuesta urbanística para que la misma 

pueda remitirse a la Corporación con miras a 

continuar con la etapa de Concertación y 

Consulta. 

1.Poceso de concertación ambiental con la CAR (Restitución de la 

Quebrada Tibabita C.T. CAR  1-2019-57832 del 31/07/2019)
No diligenciar nada 

PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (30 días Habiles) PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (60 días Habiles)

RETOS O RIESGOS DEL TRÁMITE QUE PUEDEN 
AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS 

HOJA DE RUTA PROPUESTA
FECHA Y AVANCE MÁS RECIENTE EN ACTIVIDADES Y TAREAS DE 

LA HOJA DE RUTA

RADICADO INICIAL
PLAZO PARA EXPEDIR LEGAL Y DEBIDA FORMA (5 

días hábiles - según procedimiento)
RADICADO DE REQUERIMIENTO PARA DEBIDA 

FORMA (SI APLICA)

SUBESTADO  DEL PROYECTO ETAPA DEL PROYECTO SUBESTADO  DEL PROYECTO 

PROYECCIÓN DE ETAPAS 

TEMAS RELEVANTES SOLUCIONADOS TEMAS PENDIENTESENLACE A DOCUMENTOS TÉCNICOS ETAPA DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL ESTADO ACTUAL Y HOJA DE RUTA
ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE

1. LEGAL Y DEBIDA FORMA



DIAS
FECHA 

RADICADO
No. RADICADO FECHA No. FECHA No. CUMPLE EL TERMINO ENTIDAD

FECHA 
RADICADO

RADICADO SDP
RADICADO 
ENTIDAD

FECHA No. RADICADO
RADICADO 
ENTIDAD

DÍAS FECHA MAXIMA DIAS FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA MAXIMA DIAS FECHA RADICADO No. RADICADO ENTIDAD FECHA RADICADO RADICADO SDP RADICADO ENTIDAD FECHA No. RADICADO RADICADO ENTIDAD DÍAS

SDA 29/03/2019 2-2019-17114 26/07/2019 1-2019-50482 OK SDA 
SDM 29/03/2019 2-2019-17117 28/05/2019 1-2019-35609 OK SDM
CAR 29/03/2019 2-2019-17107 27/08/2019 1-2019-57832 OK CAR
EAAB 29/03/2019 2-2019-17121 12/04/2019 1-2019-23706 OK EAAB
GAS NATURAL 29/03/2019 2-2019-17105 22/04/2019 1-2019-26037 OK GAS NATURAL
CODENSA 29/03/2019 2-2019-17112 6/05/2019 1-2019-29462 OK CODENSA
ETB 29/03/2019 2-2019-17106 16/04/2019 1-2019-24789 OK ETB
IDIGER 29/03/2019 2-2019-17118 7/06/2019 1-2019-38169 OK IDIGER
IDU 29/03/2019 2-2019-17116 28/08/2019 1-2019-57982 OK IDU
UAECD 29/03/2019 2-2019-17108 25/04/2019 1-2019-26898 OK UAECD 
SDHT X SDHT
TRANSMILENIO 29/03/2019 2-2019-17110 29/05/2019 1-2019-35985 OK TRANSMILENIO
Empresa de Aseo X Empresa de Aseo
IDRD X IDRD
DADEP X DADEP
DTEP 1/04/2019 3-2019-07287 22/07/2019 3-2019-16790 OK DTEP 22/11/2021 Correo Electrónico
DPMC 1/04/2019 3-2019-07287 5/09/2019 3-2019-20814 OK DPMYC
DVTSP 1/04/2019 3-2019-07287 17/09/2019 3-2019-21666 OK DVTSP
DAR 1/04/2019 3-2019-07287 22/10/2019 3-2019-24505 OK DAR
DPRU 1/04/2019 3-2019-07287 5/04/2019 3-2019-07891 OK DPYRU
DICE X DICE
DACJ X DACJ
DOE X DOE
DLYMIB X DLYMIB
FLDT X

X

X

SDA 20/09/2019 2-2019-63853 16/01/2020    24/07/2020 1-2020-02009   1-2020- OK SDA 4/12/2020 2-2020-61565 2020ER221333 4/01/2021 1-2021-00097 OK
SDM 20/09/2019 2-2019-63855 11/12/2019 1-2019-81437 OK SDM 4/12/2020 2-2020-61536 2,02061E+13 31/12/2020 1-2020-65126 OK
CAR 20/09/2019 2-2019-63846 11/02/2020 1-2020-07872 OK CAR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EAAB 20/09/2019 2-2019-63854 08/10/2019   22/10/2019 1-2019-68236  1-2019- OK EAAB 4/12/2020 2-2020-61514 SIN 14/12/2020    21/12/2020   1-2020-61431    1- OK
GAS NATURAL 20/09/2019 2-2019-63856 10/10/2019 1-2019-69076 OK GAS NATURAL 4/12/2020 2-2020-61561 SIN 18/12/2021 1-2020-63007 OK
CODENSA 20/09/2019 2-2019-63849 29/04/2020 1-2020-18573 OK CODENSA 4/12/2020 2-2020-61539 SIN 28/12/2020     06/01/2021  1-2020-64386      1- OK
ETB 20/09/2019 2-2019-63859 2/10/2019 1-2019-67056 OK ETB 4/12/2020 2-2020-61498 3,202E+11 10/12/2020 1-2020-60843 OK
IDIGER 20/09/2019 2-2019-63858 6/11/2019 1-2019-74522 OK IDIGER 4/12/2020 2-2020-61556 2020ER16270 30/12/2020      29/04/2021 1-2020-64888    1- OK
IDU 20/09/2019 2-2019-63851 1/03/2020 1-2020-16568 OK IDU 4/12/2020 2-2020-61558 SIN 23/02/2021 1-2021-15882 OK
UAECD 20/09/2019 2-2019-63850 16/10/2019 1-2019-69945 OK UAECD 4/12/2020 2-2020-61540 SIN 30/12/2020 1-2020-64892 OK
SDHT 20/09/2019 2-2019-63848 30/04/2020  06/05/2020 1-2020-18713  1-2020- OK SDHT 4/12/2020 2-2020-61503 1-2020-35289 31/12/2020 1-2020-65118 OK
TRANSMILENIO N/A N/A N/A TRANSMILENIO 23/12/2020 2-2020-66085 SIN 4/01/2021 1-2021-00018 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A Empresa de Aseo 4/12/2020 2-2020-61529 SIN 11/12/2020 1-2020-61213 OK
IDRD N/A N/A N/A 26/10/2020 1-2020-49687 IDRD N/A N/A N/A N/A N/A OK
DADEP N/A N/A N/A DADEP N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DTEP 20/09/2019 3-2019-21885 30/10/2019 3-2019-25156 OK DTEP 5/12/2020 3-2020-21605 12/01/2021 3-2021-00546 N/A
DPMYC 20/09/2019 3-2019-21885 8/11/2019 3-2019-25968 OK DPMYC 5/12/2020 3-2020-21605 15/12/2020 3-2020-24180 OK
DVTSP 20/09/2019 3-2019-21885 20/11/2019 3-2019-26898 OK DVTSP 5/12/2020 3-2020-21605 22/01/2021     02/02/2021 3-2021-01083    3- OK
DAR 20/09/2019  3-2019-21885 Y 3-2020- 05/11/2019  12/05/2020 3-2019-25658  3-2020- OK DAR 5/12/2020 3-2020-21605 21/01/2021     11/05/2021 3-2021-01023    3- OK
DPYRU N/A N/A N/A DPYRU 5/12/2020 3-2020-21605 15/12/2020 3-2020-22652 OK
DICE N/A N/A N/A DICE 5/12/2020 3-2020-21605 29/12/2020 3-2020-24003 OK
DACJ N/A N/A N/A DACJ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DOE N/A N/A N/A DOE N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DLYMIB 20/09/2019 3-2019-21885 5/11/2019 3-2019-25557 OK DLYMIB 5/12/2020 3-2020-21605 11/03/2021 3-2021-05368 OK

SDA 2-2018-54560 10/9/2018 8/10/2018 1-2018-58859 2018EE233091 OK
26/11/2018 1-2018-68753 PRO 1390251 OK SDM 2-2019-21996 17/4/2019 29/5/2019 1-2019-36034 PRO 1349856 OK

3/1/2019 1-2019-00238 PRO 1402807 OK EAAB 2-2019-21982 17/4/2019 12/7/2019 1-2019-47112 S-2019-194561 OK
CAR 2-2018-54563 10/9/2018 27/11/2018 1-2018-69119 20182163081 OK GAS NATURAL 2-2019-21978 17/4/2019 10/6/2019 1-2019-38742 10150224-542-2019 OK

1/10/2018 1-2018-57345 S-2018-287738 OK CODENSA 2-2019-21972 17/4/2019 16/7/2019 1-2019-47684 PRO 1483604 OK
21/12/2018 1-2018-73827 S-2018-372808 OK ETB 2-2019-21974 17/4/2019 17/5/2019 1-2019-32824 EOI 937 2019 OK

GAS NATURAL 2-2018-54562 10/9/2018 24/9/2018 1-2018-55410 10150224-703-2018 OK IDIGER 2-2019-21981 17/4/2019 21/5/2019 1-2019-33429 RO-108524 OK
CODENSA 2-2018-54524 10/9/2018 24/10/2018 1-2018-62470 7157243 OK IDU 2-2019-21984 17/4/2019 5/8/2019 1-2019-52743 2019 2050803901 OK
ETB 2-2018-54555 10/9/2018 26/9/2018 1-2018-56042 ECGC-E0 1504-2018 OK UAECD 2-2019-21980 17/4/2019 10/5/2019 1-2019-30820 2019EE19496 0 OK
IDIGER 2-2018-54557 10/9/2018 5/10/2018 1-2018-58410 RO-104451 OK DTEP 3-2019-08822 17/4/2019 23/7/2019 3-2019-16940 N/A OK
IDU 2-2018-54558 10/9/2018 2/1/2019 1-2019-00069 2018 2051244561 OK DPMYC 3-2019-08822 17/4/2019 24/7/2019 3-2019-17080 N/A OK
UAECD 2-2018-54561 10/9/2018 4/10/2018 1-2018-58315 2018EE47649 OK DVTSP 3-2019-08822 17/4/2019 12/8/2019 3-2019-18596 N/A OK
SDHT N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK DAR 3-2019-08822 17/4/2019 12/7/2019 3-2019-16131 N/A OK
TRANSMILENIO 2-2018-57875 24/9/2018 30/10/2018 1-2018-63757 2018EE20940 0 OK
Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK
IDRD 2-2018-51399 28/8/2018 22/10/2018 1-2018-61789 2018 4100167861 OK
DADEP N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK
DTEP 3-2018-18632 10/9/2018 19/12/2018 3-2018-26129 N/A OK

DPMYC 3-2018-18632 10/9/2018 22/1/2019 3-2019-01177 N/A OK

DVTSP 3-2018-18632 10/9/2018 29/1/2019 3-2019-01753 N/A OK

DAR 3-2018-18632 10/9/2018 25/9/2018 3-2018-19889 N/A OK

DPYRU 3-2018-18632 10/9/2018 28/9/2018 3-2018-20191 N/A OK
DICE N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK
DACJ N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK
DOE N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

DLYMIB N/A N/A N/A N/A N/A N/A OK

IDIGER 20 de junio de 2018 2-2018-35710 28 de agosto de 2018 1-2018-48745 OK IDIGER 3 de abril de 2019 2-2019-17870 21 de may o de 2019 1-2019-33428 OK

EAB 20 de junio de 2018 2-2018-35716 9 de julio de 2018 1-2018-38689 OK EAB 3 de abril de 2019 2-2019-17873 N.A. N.A

CODENSA 20 de junio de 2018 2-2018-35713 30 de agosto de 2018 1-2018-49551 OK CODENSA 3 de abril de 2019 2-2019-17874 3 de may o de 2019 1-2019-29465 OK
GAS NATURAL 20 de junio de 2018 2-2018-35711 16 de julio de 2018 1-2018-39958 OK GAS NATURAL 3 de abril de 2019 2-2019-17871 3 de may o de 2019 1-2019-28940 OK
ETB 20 de junio de 2018 2-2018-35716 3 de julio de 2018 1-2018-37653 OK ETB 3 de abril de 2019 2-2019-17872 16 de abril de 2019 1-2019-24803 OK
UAECD 20 de junio de 2018 2-2018-35709 10 de julio de 2018 1-2018-38605 OK UAECD 3 de abril de 2019 2-2019-17867 2 de may o de 2019 1-2019-28394 OK
SDA 20 de junio de 2018 2-2018-35711 22 de agosto de 2018 1-2018-47387 OK SDA 3 de abril de 2019 2-2019-17868 29 de agosto de 2019 1-2019-58338 OK
IDU 20 de junio de 2018 2-2018-35718 2 de enero de 2019 1-2019-00068 OK IDU 3 de abril de 2019 2-2019-17869 17 de septiembre de 2019 1-2019-63249 OK
SDM 20 de junio de 2018 2-2018-35714 10 de julio de 2018 1-2018-38916 OK SDM 3 de abril de 2019 2-2019-17825 29 de may o de 2019 1-2019-36037 OK
DTEP 20 de junio de 2018 3-2018-11993 13 de julio de 2018 3-2018-14513 OK DTEP 3 de abril de 2019 3-2019-07640 N.A N.A.

DPYRU 20 de junio de 2018 3-2018-14513 4 de septiembre de 2018 3-2018-18164 OK DPYRU 3 de abril de 2019 3-2019-07640 N.A. N.A

DAR 20 de junio de 2018 3-2018-11993 13 de julio de 2018 3-2018-14549 OK DAR 3 de abril de 2019 3-2019-07640 8 de julio de 2019 3-2019-15560 OK
DVTYSP 20 de junio de 2018 3-2018-11993 1 de agosto de 2018 3-2018-15819 OK DVTYSP 3 de abril de 2019 3-2019-07640 5 de junio de 2019 3-2019-12481 OK
DPMYC 20 de junio de 2018 3-2018-11993 8 de agosto de 2018 3-2018-16212 OK DPMYC 3 de abril de 2019 3-2019-07640 N.A N.A

SDA 28 de may o de 2018 2-2018-29522 2 de agosto de 2018 1-2018-43395 OK SDA 4 de enero de 2019 2-2019-00442 10 de mayo de 2019 1-2019-30970 OK
SDM 28 de may o de 2018 2-2018-29520 ##################### 1-2018-54602 OK SDM 4 de enero de 2019 2-2019-00443 21 de marzo de 2019 1-2019-17620 OK
EAAB 29 de may o de 2018 2-2018-30058 18 de junio de 2018 1-2018-34739 OK EAAB 4 de enero de 2019 2-2019-00407 23 de enero de 2019 1-2019-03503 OK
GAS NATURAL 28 de may o de 2018 2-2018-29528 18 de junio de 2018 1-2018-34776 OK GAS NATURAL 4 de enero de 2019 2-2019-00435 10 de junio de 2019 1-2019-38744 OK
CODENSA 28 de may o de 2018 2-2018-29532 30 de agosto de 2018 1-2018-49552 OK CODENSA 4 de enero de 2019 2-2019-00427 14 de febrero de 2019 1-2019-08570 OK
ETB 28 de may o de 2018 2-2018-29530 14 de junio de 2018 1-2018-34169 OK ETB 4 de enero de 2019 2-2019-00433 14 de enero de 2019 1-2019-01578 OK
IDIGER 28 de may o de 2018 2-2018-29526 2 de agosto de 2018 1-2018-43530 OK IDIGER 4 de enero de 2019 2-2019-00437 14 de marzo de 2019 1-2019-15523 OK
IDU 28 de may o de 2018 2-2018-29524 29 de agosto de 2018 1-2018-49341 OK IDU 4 de enero de 2019 1-2019-00439 24 de septiembre de 2019 1-2019-64834 OK
UAECD 28 de may o de 2018 2-2018-29515 9 de julio de 2018 1-2018-38604 OK UAECD 4 de enero de 2019 2-2019-00447 24 de enero de 2019 1-2019-03701 OK
DTEP 28 de may o de 2018 3-2018-09933 21 junio de 2018 3-2018-12085 OK DTEP 14 de enero de 2019 3-2019-00533 3 de abril de 2019 3-2019-07559 OK
DVTSP 28 de may o de 2018 3-2018-09932 30 de julio de 2018 3-2018-15577 OK DVTSP 14 de enero de 2019 3-2019-00527 11 de octubre de 2019 3-2019-23519 OK
DPMYC 28 de may o de 2018 3-2018-09930 31 de julio de 2018 3-2018-15697 OK DPMYC 14 de enero de 2019 3-2019-00528 21 de abril de 2019 3-2019-08850 OK
DPRU 28 de may o de 2018 3-2018-09928 23 de julio de 2018 3-2018-14967 OK DPRU 14 de enero de 2019 3-2019-00530 27 de febrero de 2019 3-2019-04605 OK
DAR 28 de may o de 2018 3-2018-09931 27 de junio de 2018 3-2018-12736 OK DAR 14 de enero de 2019 3-2019-00532 12 de marzo de 2019 3-2019-05666 OK
IDRD ################# 2-2018-51399 22 de octubre de 2018 1-2018-61789 OK
SDA 21/12/2017 2-2017-70158 18/4/2018 1-2018-21501 OK SDA 16/1/2019 2-2019-01706 26/2/2019 1-2019-11213 OK
SDM 21/12/2017 2-2017-70161 14/3/2018 1-2018-13946 OK SDM 16/1/2019 2-2019-01709 22/2/2019 1-2019-10741 OK
CAR 22/02/2018 (2-2018-09468) 20/4/2018 Correo Electrónico OK CAR
EAAB 21/12/2017 2-2017-70159 15/01/2018 1-2018-01405 OK EAAB 2/11/2018 Se entregó CD en el Comité 13/12/2018 1-2018-72414 OK
GAS NATURAL 21/12/2017 2-2017-70167 29/12/2017 1-2017-71347 OK GAS NATURAL
CODENSA 21/12/2017 2-2017-70165 14/3/2018 1-2018-13877 OK CODENSA 16/1/2019 2-2019-01711 19/2/2019 1-2019-09669 OK
ETB 21/12/2017 2-2017-70166 5/1/2018 1-2018-00534 OK ETB
IDIGER 21/12/2017 2-2017-70169 8/2/2108 1-2018-05983 OK IDIGER 16/1/2019 2-2019-01707 14/3/2019 1-2019-15520 OK
IDU 21/12/2017 2-2017-70163 25/5/2018 1-2018-30432 OK IDU 16/1/2019 2-2019-01708 10/4/2019 1-2019-22873 OK

UAECD 21/12/2017 2-2017-70151 8/2/2018 1-2018-08171 OK UAECD 16/1/2019 2-2019-01710 6/2/2019 1-2019-06352 OK

SDHT SDHT
TRANSMILENIO TRANSMILENIO
Empresa de Aseo Empresa de Aseo
IDRD 16/3/2018 2-2018-12898 22/5/2018 1-2018-29311 OK IDRD
DADEP DADEP
DTEP 21/12/2017 3-2017-21140 4/1/2018 3-2018-00148 OK DTEP 2/11/2018 Se entregó CD en el Comité 13/12/2018 3-2018-25590 OK
DPMYC 21/12/2017 3-2017-21140 7/02/2018 3-2018-02617 OK DPMYC 16/01/2019 3-2019-00698 12/06/2019 3-2019-13297 OK
DVTSP 21/12/2017 3-2017-21140 15/1/2018 3-2018-00606 OK DVTSP 16/01/2019 3-2019-00697 8/4/2019 3-2019-07954 OK
DAR 21/12/2017 3-2017-21140 12/02/2018 3-2018-02906 OK DAR 16/1/2019 3-2019-00699 12/3/2019 3-2019-05667 OK
DPYRU 13/7/2018 3-2018-14516 23/7/2018 3-2018-14978 OK DPYRU
DICE DICE
DACJ DACJ
DOE DOE
DLYMIB DLYMIB

AEROCIVIL 10/12/2020 1-2020-44270 2020106737 - 2020106720 7/5/2021 1-2021-36723 OK

SDA 8/5/2018 correo electrónico / 2- N/A 1-2018-38943 2019EE176563 OK SDA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SDM 22/12/2017 2-2017-70451 N/A 22/3/2018 1-2018-15742 OK SDM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CAR N/A N/A N/A N/A N/A OK CAR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EAAB 22/12/2017 2-2017-70472 N/A 19/1/2018 1-2018-02580 OK EAAB N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GAS NATURAL 22/12/2017 2-2017-70467 N/A 4/1/2018 1-2018-00336 OK GAS NATURAL N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CODENSA 22/12/2017 2-2017-70468 N/A 14/3/2018 1-2018-13876 OK CODENSA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ETB 22/12/2017 2-2017-70463 N/A 5/1/2018 1-2018-00600 OK ETB N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
IDIGER 22/12/2017 2-2017-70452 N/A 19/2/2018 1-2018-08397 OK IDIGER N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
IDU N/A N/A N/A N/A N/A OK IDU N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
UAECD N/A N/A N/A N/A N/A OK UAECD N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SDHT 22/12/2017 2-2017-70459 N/A 13/4/2018 1-2018-19925 OK SDHT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TRANSMILENIO N/A N/A N/A N/A N/A OK TRANSMILENIO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A N/A OK Empresa de Aseo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
IDRD N/A N/A N/A N/A N/A OK IDRD N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DADEP N/A N/A N/A N/A N/A OK DADEP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DTEP 22/12/2017 2-2017-70681 N/A 23/1/2018 3-2018-01278 OK DTEP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DPMYC N/A N/A N/A N/A N/A OK DPMYC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DVTSP 22/12/2017 3-2017-21280 N/A 30/1/2018 3-2018-01690 / 3-2018- OK DVTSP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DAR N/A N/A N/A N/A N/A OK DAR N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DPYRU N/A N/A N/A N/A N/A OK DPYRU N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DICE N/A N/A N/A N/A N/A OK DICE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DACJ N/A N/A N/A N/A N/A OK DACJ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DOE N/A N/A N/A N/A N/A OK DOE N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DLYMIB N/A N/A N/A N/A N/A OK DLYMIB N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

10/09/201823/11/2017 1-2017-65250 SI 26/1/2018N/A N/A N/A

1-2018-613442-2018-48771 12-sep-18 1-2018-52963 18/10/201821-dic-17 2-2017-70157 15-ago-18

26/12/2018 1-2018-7417530 de octubre de 2018 2-2018-66472

26 de marzo de 2019 1-2019-71863822 de enero de 2019 2-2019-02692

SDM 2-2018-54564 10/9/2018

EAAB

15/4/2019 1-2019-24429

 SEGUNDA FORMULACIÓN (1-2019-24429 del 15/04/2019)

12/2/2019 2-2019-06709 13/5/2019 17 DÍAS ANTICIPADO N/A N/A

2-2018-54559 10/9/2018

N/A N/A

28/9/2020 2-2020-45062 28/12/2020 31 dias anticipado 27/11/2020 1-2020-5799913/09/2019 2-2019-62222 SI N/AN/A N/A N/A 10/09/2019 1-2019-61527

20/12/2019 1-2019-8341122/10/2019 2-2019-71655 6/11/2019  1-2019-74767 24/12/2019 4 DIAS ANTICIPADOS21/03/2021 2-2019-15117 2 DÍAS VENCIDO N/A 24/11/2019
33 DIAS 

ANTICIPADOS
N/A N/A N/A N/A N/A

CONCEPTOS 
PENDIENTES

 SOCIALIZACIÓN 1
(FECHA)

SOLICITUD DE CONCEPTOS RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTOS

CONCEPTOS 
PENDIENTES

PLAZO PARA RADICACIÓN COMPLETA POR EL PROMOTOR (60 días Habiles)
RADICADO PROMOTOR (CON LA INFORMACIÓN 

COMPLETA)
RADICADO DE LA SDP - INICIO A LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ( LEGAL Y 

DEBIDA FORMA) 
SOLICITUD DE CONCEPTOS RESPUESTA SOLICITUD DE CONCEPTOS (15 Días habiles)

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE

1. LEGAL Y DEBIDA FORMA 2. ESTUDIO TÉCNICO PARA ACTA DE OBSERVACIONES
ACTA DE OBSERVACIONES 

(30 días hábiles)

SOLICITUD DE PRORROGA 
POR EL PROMOTOR  

radicación formulación ajustada 
(60 días hábiles)

3. ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD Y ADOPCIÓN



FECHA MAXIMA DIAS FECHA No. FECHA MAXIMA DIAS FECHA RADICADO No. RADICADO
FECHA 

RADICADO
No. RADICADO

28/05/2020 1/09/2021 19/05/2020 No. 01761 28/06/202120201100156 30-dic-21

2020 CAR envía varias respuestas 

con requerimientos. 

Finalmente con radicado CAR 

2020215012 - SDP 1-2020-44618 

emite Consideraciones 

Ambientales. 

7-oct-20 7-mar-20 18/03/202127/12/2019 3024 2-2019-86463 30-dic-19 2-2019-8650026 de noviembre de 2019

Anuncio en el diario “El Tiempo” 

edición del 27 de noviembre de 

2019.

Comunicaciones masivas a los 

propietarios y vecinos colindantes 

del proyecto de Plan Parcial, con 

radicado SDP n.° 2-2019-78748 del 

26 de noviembre de 2019. 

10 de Diciembre de 2019

20/12/2019 N.A. N.A.N.A. N.A. 12/12/2019 N.A. 3728N.A. N.A. N.A.19/11/2019 2473 20/12/201925 de octubre de 2019 06 de noviembre de 2019

31/12/2019 N.A. N.A.N.A. N.A. 12/12/2019 N.A. 3947N.A. N.A. N.A.6/12/2019 2711 6/12/201905/11/2019 19 de noviembre de 2019

N/A N/A 21/11/2019NA 4/3/2021 N/A PendienteN/A 2-2019-73332 29/10/2019 1-2020-23864 16/6/202028/10/2019 1 DÍA VENCIDO 29/10/2019 2222 N/A N/A11/9/2019

Publicación Diario La Reública: 

14/09/2019

Envió cartas a propietarios y 

vecinos colindantes:

2-2019-61274 del 11/09/2019

27/9/2019

19/7/2021 13/8/2021

PUBLICACIÓN PROYECTO 
DE DECRETO EN PÁGINA 

WEB
(FECHA)

RADICACIÓN SUBSECRETARIA DE 
PLANEACIÓN TERRITORIAL 

RADICACIÓN SUBSECRETARIA 
JURÍDICA - SDP

No. De  resolución de 
concertación SDA

fecha De  resolución de 
concertación SDA

No. De  resolución de 
concertación CAR 

fecha resolución de 
concertación CAR

PLAZO PARA ADOPCIÓN MEDIANTE DECRETO 
(15 días hábiles) ESTUDIO DE HECHO 

GENERADOR DE 

PLUSVALÍA (FECHA)

FECHA INICIO DE SESIONES 
DE CONCERTACIÓN SDA 

FECHA INICIO DE SESIONES DE 
CONCERTACIÓN CAR 

FECHA DE CULMINACIÓN DE 
SESIONES SDA 

FECHA DE CULMINACIÓN 
DE SESIONES CAR 

FECHA ACTA DE 
CONCERTACIÓN SDA

FECHA ACTA DE 
CONCERTACIÓN CAR 

FECHA 
RADICADO PARA LA 

AUTORIAD AMBIENTAL 

CAR

RADICADO ENTIDAD FECHA 
RADICADO RESPUESTA 

POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

FECHA 
SOCIALIZACIÓN 2

(FECHA)

PRESENTACIÓN EN COMITÉ 
TÉCNICO DE PLANES PARCIALES 

VIABILIDAD 
(FECHA)

PLAZO PARA EXPEDIR RESOLUCIÓN DE 

VIABILIDAD (20 DÍAS HABILES)
RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD

RADICADO PARA LA 
AUTORIAD AMBIENTAL SDA

RADICADO ENTIDAD 
PUBLICACIÓN EN 
PÁGINA WEB 2 

(FECHA)

5. CONCERTACIÓN AMBIENTA  (15 P 30 Habiles) 6. ADOPCIÓN

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE

3. ESTUDIO TÉCNICO PARA VIABILIDAD Y ADOPCIÓN 4. VIABILIDAD 



FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA RADICADO No. RADICADO FECHA No.
FECHA 

RADICADO
No. RADICADO

FECHA 
RADICADO

No. RADICADO

PUBLICACIÓN DEL DECRETO 
FIRMADO

 (FECHA) 

ENVIO A CATASTRO - ESTUDIO 
PLUSVALIA

ENVIO A DICE- RADICACIÓN DESPACHO - SDP
RADICACIÓN EN DIRECCIÓN JURÍDICA 

DISTRITAL
DECRETO DE ADOPCIÓN

6. ADOPCIÓN

ETAPAS Y TÉRMINOS DEL TRÁMITE


